

Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „mLekarz – kompleksowa cyfryzacja procesów obsługi członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie” - wnioskodawca: Minister Zdrowia, beneficjent: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Lp.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu	Odniesienie do uwagi
1.	RA IT	Uwaga ogólna	Czy mLekarz będzie skalował swoje produkty na inne okręgowe izby lekarskie?	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
2.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Zaproponowane mierniki nie mierzą tych korzyści.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
3.	RA IT	2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu	Należy uzupełnić listę wskaźników o wskaźnik rezultatu związany z wdrożeniem produktów projektu w innych okręgowych izbach lekarskich.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
4.	RA IT	2.2. Udostępnione e-usługi	Część usług jest atomowymi wydarzeniami, które mogą być częścią innych usług. Można odnieść wrażenie, że usługi zostały sztucznie rozdzielone.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
5.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Zaskakujące jest najpierw wykonanie integracji systemów (Integracje systemowe - FINN, RPWDL, SMK, Węzeł krajowy, V-Desk, ERP IZBA) a dopiero potem dostarczenie pierwszej wersji systemu mLekarz.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	

6.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Czym jest produkt „model utrzymania systemu”? Jeśli są to założenia utrzymania systemu, to powinny być znane na początku projektu.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
7.	RA IT	2.4. Produkty końcowe projektu	Czas pomiędzy dostarczeniem raportów prywatności, UX, bezpieczeństwa, wydajności a wersją finalną systemu mLekarz wynosi od 0 do 2 miesięcy. To za mało by wprowadzić ewentualne korekty w przypadku negatywnych testów.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
8.	RA IT	5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu	Projekt zakłada modyfikacje systemu FINN - Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów – nie oszacowano ryzyka dostępu do systemu, modyfikacji w trakcie działania.	Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę opisu założeń	
9.	RA IT	7.3. Przyjęte założenia technologiczne	Założenia są tak lakonicznie, że nie można się do nich odnieść. Zdecydowanie potrzeba więcej szczegółów dotyczących technologii rozwiązania.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	
10.	RA IT	7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu	Należy zweryfikować opis rejestru PESEL dla obywateli Ukrainy.	Proszę o analizę i korektę opisu założeń	