

HARMONOGRAM REALIZACJI PRAC

1. Harmonogram ogólny:

Etap	Zakres prac	Termin realizacji	Uwagi
1	Opracowanie i przekazanie planu pomiarowego	do 7 dni od podpisania umowy	Wymaga akceptacji Zamawiającego
2	Zatwierdzenie planu pomiarowego	do 3 dni od przekazania	
3	Montaż detektorów	do 14 od zatwierdzenia planu	Wszystkie lokalizacje
4	Ekspozycja detektorów	min. 1 miesiąc (zalecane 2-3 miesiące)	Okres reprezentatywny
5	Odbiór detektorów	do 7 dni od zakończenia ekspozycji	
6	Analiza laboratoryjna	do 14 dni od przekazania detektorów do laboratorium	
7	Opracowanie i przekazanie raportów	do 14 dni od analizy laboratoryjnej	Raporty cząstkowe i zbiorczy

Postanowienia dodatkowe:

1. Harmonogram może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego
2. W przypadku opóźnień Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego.
3. Pomiary powinny być realizowane w okresie reprezentatywnym dla użytkowania budynków.