



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Utworzono 20.07.2026, 11:30

INFORMACJA POKONTROLNA FERS.01.13-IP.07-0006/25-001-INF

Informacje wstępne

Informacje o projekcie

Numer kontroli: FERS.01.13-IP.07-0006/25-001
Numer projektu: FERS.01.13-IP.07-0006/25
Tytuł projektu: „MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży”

Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta: 644-35-08- 924
Nazwa beneficjenta: Centrum Zdrowia i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
Adres beneficjenta: Sosnowiec 41-218, ul. Gabrieli Zapolskiej 3

Informacje o kontroli

Tryb kontroli: Planowa
Typ kontroli: Na miejscu
Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu
Zespół kontrolujący: Joanna Tąkiel - Leśniewska, Marcin Marciński
Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do KONTROLI PROJEKTU v.4 (obowiązuje od 03.09.2025 r.)

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Wersja listy sprawdzającej: Wersja 1

Planowany termin kontroli: 14-15.05.2026 r.
termin kontroli został przedłużony do czasu przestania przez Beneficjenta brakujących dokumentów w następujących obszarach kontroli: dokumentacja kadrowo – księgowa oraz archiwizacja jak również dodatkowych informacji/wyjaśnień w obszarze: realizacja projektu (w zakresie terminowości realizacji Planu Naprawczego przez Partnera projektu - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-05-14

Podmiot kontrolujący: Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia

Podmioty kontrolowane: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. - NIP: 644-35-08-924; Uniwersytet Gdański - NIP: 584-02-03-239; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – NIP: 525-00-12-946.

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. – ul. Gabrieli Zapolskiej 3.

Kontrolowane zamówienia:

Numer ogłoszenia o zamówieniu	Nazwa zamówienia	Kontrakty
PZ/31/2025	Świadczenie usług kierownika naukowego w ramach szkolenia z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży	-
PZ/32/2025	Świadczenie usług kierownika merytorycznego w ramach szkolenia z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży	-

Numer kontrolowanego WoP: FERS.01.13-IP.07-0006/25-002-01

1. Wykaz skrótów

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

CZDiR – Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny

DiM – Dzieci i Młodzież

PS – Psychoterapia Dzieci i Młodzieży

TŚ – Terapia Środowiskowa Dzieci i Młodzieży

EBM - Evidence Based Medicine

UP – Uczestnicy projektu

UG – Uniwersytet Gdański

UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

WoD – Wniosek o Dofinansowanie

IP – Instytucja Pośrednicząca

Zk – Zespół kontrolujący

2. Podstawa prawna

Art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079), Umowa o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0006/25 z dnia 11.07.2025 r. pn. „MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży”.

3. Cel kontroli

Kompleksowe sprawdzenie zgodności realizowanego projektu z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0006/25 z dnia 11.07.2025 r. pn. „MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży” oraz informacjami przedstawianymi we wnioskach o płatność, na podstawie dokumentacji merytorycznej i finansowej, dostępnej w siedzibie Beneficjenta, w tym ocena jakości realizowanych działań.

4. Przedmiot kontroli

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

- a) Zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu;
- b) Kwalifikowalność uczestników projektu oraz poprawność przetwarzania danych osobowych;
- c) Dostępność projektu;
- d) Prawidłowość rozliczeń finansowych;
- e) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności;
- f) Kwalifikowalność personelu projektu;
- g) Poprawność udzielenia pomocy publicznej;
- h) Zapewnienie ścieżki audytu oraz przestrzeganie zasad archiwizacji dokumentów;
- i) Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
- j) Prawidłowość sprawowania nadzoru nad realizacją zadań partnerów projektu;
- k) Poprawność stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

- **Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu**

Czy realizacja projektu odbywa się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu, tzn. terminowo?

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli Zespół kontrolujący ustalił, że Lider oraz Partner – Uniwersytet Gdański realizują projekt terminowo. Realizacja projektu nie odbywa się terminowo w zakresie zadań realizowanych przez Partnera projektu – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Partner przedstawił następujące problemy ogólne:

- kluczowa osoba koordynująca projekt po stronie UKSW złożyła wypowiedzenie z pracy i nie pracuje już na Uczelni,





Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

- rozpoczęto reorganizację na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW – merytorycznie odpowiedzialnym za realizację projektu, tj. wyodrębniono samodzielny wydział Psychologii UKSW

oraz problemy w realizacji poszczególnych zadań:

w zakresie zadania 1 Psychoterapia dzieci i młodzieży

- nie uzyskano przedłużenia certyfikacji dla UKSW ze względu na zmiany programowe w ramach szkolenia dla psychoterapeutów;

w zakresie zdania 2 Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży:

- reorganizacja wewnętrzna w UKSW – powołanie nowego Wydziału Psychologii, brak nowych władz Wydziału;
- konieczność wyznaczenia kadry dydaktycznej do prowadzenia studiów podyplomowych w ramach projektu;
- opiniowanie programu studiów podyplomowych przez kilka niezależnych Komisji (wydziałowa, senacka) oraz Radę Wydziału, wydłużyło czas zatwierdzenia programu studiów podyplomowych przez Senat UKSW;
- problemy kadrowe z wyznaczeniem kierownika studiów.

Zespół osób zaangażowanych w realizację projektu przygotował w porozumieniu z Liderem projekt Planu Naprawczego w odniesieniu do działań dla zadania nr 1 oraz zadania nr 2 ze wskazaniem szczegółowych terminów realizacji. Ponadto, Partner projektu zobowiązał się, iż dołoży wszelkich starań, aby sprawnie i merytorycznie realizować wyznaczone zadania. W dniu 11 czerwca br. Zespół kontrolujący otrzymał od Beneficjenta Monitoring Planu Naprawczego, w którym uwzględniono działania dotychczas zrealizowane (maj/czerwiec):

- nowym Koordynatorem projektu został wicedyrektor Instytutu Psychologii UKSW, Prodziekan ds. studenckich kierunku psychologii, posiadający doświadczenie projektowe i niezbędną wiedzę z zakresu obszaru projektu;
- obecnie w wyniku reorganizacji struktur UKSW powstał nowy Wydział Psychologii. Tym samym, projekt pn.: „MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży” pełni strategiczną rolę dla nowego Wydziału;

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

w ramach Zadania 1 Psychoterapia dzieci i młodzieży:

- złożenie wniosku w systemie SMK na przedłużenie akredytacji dla UKSW- po opublikowaniu programu specjalizacji – aktualnie wniosek jest jeszcze w trakcie przygotowywania;
- aktualizacja wymogów dla kadry merytorycznej - trenerów zgodnie z nowym programem Ministerstwa Zdrowia, w tym:
 - ✓ prowadzących zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem specjalizacji PS - blok podstawowy – działanie zrealizowane;
 - ✓ prowadzących zajęcia dydaktyczne zgodnie z programem specjalizacji PS - blok szczegółowy – działania zostało zrealizowane;

Inne działania:

- zatwierdzenie programu studiów przez Senat UKSW – 21 maja 2026 r. – w dniu 21 maja br. Senat podjął uchwałę nr 97/2026 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych;
- dotychczas przygotowano regulamin rekrutacji na studia podyplomowe. Regulamin rekrutacji jest w trakcie opiniowania. Na stronie Centrum Kształcenia UKSW zamieszczono informację o rekrutacji do projektu od września 2026 r.;
- powołanie zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu – decyzja złożona do podpisu Rektora;

Z uwagi na podjęte przez UKSW działania naprawcze, Zespół kontrolujący odstępuje od wydania Zaleceń pokontrolnych w przedmiotowym obszarze.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1 - brak

Ustalenie nr 2.1 Zamówienia publiczne - realizacja

Ustalenie finansowe: Nie

Szczegóły ustalenia:

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż:

w odniesieniu do weryfikowanych postępowań: PZP/31/2025 na świadczenie usług kierownika naukowego w ramach szkolenia z Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży - ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 2025/BZP 00511136/01 z





Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

dnia 03.11.2025 r.

Powyższe jest uchybieniem art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”. Powyższe nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej;

PZP/32/2025 – ogłoszenie o wyniku postępowania zamieszczono w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 2025/BZP 00545190/01 z dnia 20.11.2025 r.

Powyższe jest uchybieniem art. 309 ust. 1 ustawy Pzp, który stanowi, że „Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania”. Powyższe nie skutkuje nałożeniem korekty finansowej;

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1 – Beneficjent zostaje zobowiązany do zamieszczania ogłoszenia o wynikach postępowania zawierającego informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia postępowania podczas realizacji kolejnych zamówień publicznych. Beneficjent w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji pokontrolnej zobowiązany jest poinformować IP o sposobie wdrożenia zalecenia pokontrolnego.

6. Podsumowanie kontroli

Projekt jest zgodny z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.01.13-IP.07-0006/25 z dnia 11.07.2025 r. pn. „MindCare: Kompleksowy program wzmacniania kadr psychiatrii dzieci i młodzieży”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Wartość projektu wynosi: 9 277 852,32 zł.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.10.2025 r. do 31.12.2029 r. przez Beneficjenta Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie: „Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży w szczególności w woj. dolnośląskim, mazowieckim, pomorskim dzięki podniesieniu kompetencji/kwalifikacji pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego oraz innych pracowników systemów publicznych zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży zagrożonych wystąpieniem zaburzeń psychicznych w wyniku realizacji:

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

- szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinie PS-4 grupy
- szkoleń z zakresu TS-5 grup
- 12 szkoleń opartych o EBM do 31 grudnia 2029 r.

Projekt obejmuje systemowe działania wzmacniające kompetencje kadr ochrony zdrowia psychicznego DiM, uwzględniając obowiązujące standardy i programy kształcenia. Analiza potrzeb wykazała deficyt specjalistów zdolnych do kompleksowej diagnozy i terapii DiM oraz ich rodzin. Niedobór kadry jest dotkliwy w całym kraju, co wymaga wdrożenia działań obejmujących rozwój kwalifikacji i interdyscyplinarne podejście do wsparcia psychicznego DiM. Komplementarne zadania projektu zapewnią całościowe wsparcie systemu ochrony zdrowia psychicznego DiM – od zwiększenia liczby psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych, przez podniesienie kompetencji lekarzy w zakresie psychiatrii DiM, po rozwój diagnostyki psychologicznej. Projekt wpłynie na trwałe zwiększenie jakości i dostępności świadczeń psychiatrycznych oraz ich skuteczność, wpisując się w priorytety FERS, w tym cel szczegółowy EFS+.CP4.G - Wspieranie uczenia się przez całe życie..., „Agendę 2030” oraz wytyczne „Europejskiego Zielonego Ładu” dot. zdrowia psychicznego jako elementu dobrostanu społeczeństw.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż realizacja projektu odbywa się zgodnie z założeniami merytorycznymi w zakresie realizacji poszczególnych zadań oraz pomimo przedstawionych problemów i trudności w zakresie realizacji zadań przez Partnera projektu - UKSW, zgodnie z terminami określonymi w przedstawionym Planie Naprawczym. Na dzień kontroli nie stwierdzono ryzyka niezrealizowania wskaźników projektu. Podczas przeprowadzonej kontroli planowej zweryfikowano na podstawie wybranej próby sprzęt zakupiony w ramach projektu – laptopy oraz urządzenie wielofunkcyjne, a także potwierdzono, iż zakupiony sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

Ustalono, iż założone na potrzeby realizacji projektu partnerstwo jest prowadzone w sposób poprawny, a wynikające w ramach projektu problemy są rozwiązywane w ramach ścisłej współpracy partnerskiej. Kontrola wykazała, iż w ramach projektu prawidłowo prowadzone są działania w odniesieniu do polityk horyzontalnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli potwierdzono, iż 3 wybranych losowo uczestników projektu spełnia kryteria kwalifikowalności wskazane we wniosku o dofinansowanie. Ponadto stwierdzono, iż ponoszone przez Beneficjenta i Partnerów wydatki są kwalifikowalne w ramach projektu oraz opisywane prawidłowo.

Zweryfikowano wniosek o płatność:

- nr FERS.01.13-IP.07-0006/25-002-01 za okres od 28.10.2025 do: 31.12.2025, na kwotę: 98 761,60 zł, z czego wydatki rzeczywiście poniesione stanowią kwotę: 89 783,27 zł.





Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Suma wydatków poddanych kontroli to 30 628, 95 zł, co stanowi 34,11% wydatków bezpośrednich ujętych w badanym wniosku o płatność.

Beneficjent i Partnerzy zaangażowali do projektu 5 osób wchodzących w skład personelu projektu. Dokumenty 1 osoby były kontrolowane w ramach weryfikacji pogłębionej wniosku o płatność, w związku z powyższym do weryfikacji podczas kontroli zostały wybrane dokumenty 1 osoby (25%). Weryfikacji poddano osobę wchodzącą w skład personelu projektu, której przyznano dodatek projektowy. W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, iż dodatek do wynagrodzenia został przyznany personelowi projektu zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Beneficjent i Partnerzy prawidłowo angażują personel do realizacji zadań bezpośrednich projektu. Ustalono, iż dokumentacja projektowa prowadzona i przechowywana jest w sposób prawidłowy. Stwierdzono, iż Beneficjent i Partnerzy prawidłowo wywiązują się z obowiązków dotyczących informacji i promocji.

Kategoria 1 – Projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych

8. Pouczenia końcowe

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079) podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.

Termin 14 dni może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. Zastrzeżenia podmiotu kontrolowanego mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, pozostawia się bez rozpatrzenia.

9. Załączniki

Brak załączników

Podpisy członków Zespołu kontrolującego:

Joanna Tąkiel - Leśniewska – Kierownik Zespołu kontrolującego
Podpisano elektronicznie

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo
Zdrowia



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

Marcin Marciński – Członek ZK
Nieobecny

Data sporządzenia: 20.07.2026 r.

Zaakceptował i zatwierdził:
Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli:
Ernest Bober
podpisano elektronicznie



Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4864351.19086434.20120572
Nazwa dokumentu	FERS.01.12-IP.07-0001_25-001_INF skorygowana.pdf
Tytuł dokumentu	FERS.01.12-IP.07-0001_25-001_INF skorygowana
Sygnatura dokumentu	NKK2.9062.31.2026
Data dokumentu	2026-07-20 13:45:56
Skrót dokumentu	3DF83800C4347E287F6D770ACE21BBE17948 B771
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2026-07-20
Sygnatariusz	Joanna Tąkiel-Leśniewska
Stanowisko	Główny Specjalista
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Data podpisu	2026-07-20
Sygnatariusz	Ernest Bober
Stanowisko	Zastępca Dyrektora
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-07-20 15:11:37
Autor wydruku:	Tąkiel-Leśniewska Joanna