

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w KRAKOWIE

stan na 30.09.2026 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

Do 30.09.2026 r. ogłoszono 18 zadań

Liczba zakończonych zadań

Do 30.09.2026 r. zakończono realizację 92 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych do (30.09.2026 r.)

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do (30.09.2026 r.)

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski, dąbrowski	Sandomierz, Szczucin	Dostawa kruszywa na drogi przywałowe w NW Sandomierz i NW Połaniec	Dostawa kruszywa na drogi przywałowe w NW Sandomierz i NW Połaniec	28.09.2026 r.	nie	nie
2	Zarząd Zlewni w Kielcach	kazimierski	Czarnocin	Kompleksowe utrzymanie koryta Cieku od Krzyża w km 6+620 w miejscowości Kolosy, gm. Czarnocin, pow. kazimierski	Wykoszenie roślinności ze skarp, zabudowa wyrwy wraz z zagospodarowaniem terenu	22.09.2026 r.	tak	tak
3	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Daleszyce	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta Dopływu z Sukowa 0+000- 3+400 w m.	Wykoszenie roślinności ze skarp cieku wraz z odwozem, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze skarp cieku, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, hakowanie	28.09.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Suków gm. Daleszyce				
4	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Kielce, Górnio	Robota budowlana związana z utrzymaniem wód, urządzeń wodnych oraz innych obiektów na terenie Zarządu zlewni w Kielcach - umowa ramowa - Część 4 Teren Nadzoru Wodnego w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Kakonianki km 0+600-2+600 m. Skorzeszyce, gm. Górnio; Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Sufragniec w km 6+600-7+200 w Kielcach"	Usunięcie lokalnych przetamowań i złomów drzew oraz śmieci zalegających w korycie rzeki, ręcznym ścinaniu krzaków, wykoszenie roślinności, hakowanie, wykonanie podwójnych opasek z kiszek faszynowych, wykonanie narzutu kamiennego z kamienia luzem z brzegu na geowłókninie	25.09.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
5	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Wykonanie przeglądów okresowych budynków wchodzących w skład ZW Świnna Poręba	Przedmiotem zadania jest wykonanie przeglądów okresowych budynków wchodzących w skład ZW Świnna Poręba.	11.09.2026 r.	nie	nie
6	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski	Zator	Aktualizacja dokumentacji instrukcji utrzymania i eksploatacji obiektu Jaz Grodzisko	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aktualizacji dokumentacji instrukcji utrzymania i eksploatacji dla obiektu hydrotechnicznego Jaz Grodzisko.	11.09.2026 r.	nie	nie
7	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Andrychów, Wieprz,	Wykonanie nasadzeń drzew na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice	Zakres prac obejmuje wykonanie 40 szt nasadzeń wraz z pielęgnacją w miejscu wskazanym przez pracowników NW Wadowice.	29.09.2026 r.	nie	nie
8	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie dokumentacji wraz z badaniem wodochłonności i próbnej cementacji	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego doszczelnienia przestony przeciwnieprzepuszczalnej	30.09.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				na doszczelnienie przesłony przeciwfiltracyjnej Zapory Tresna w sekcji G10	zlokalizowanej pod sekcjami 9 i 10 galerii kontrolno-zastrzykowej zapory Tresna, celu wykonania prac niezbędnych dla doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego. W ramach dokumentacji należy wykonać badania wodochłonności oraz próbną cementację.			
9	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku sterowni ZW Tresna	Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż klimatyzacji w budynku sterowni ZW Tresna.	11.09.2026 r.	nie	nie
10	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Kozy	Zasyp wyrw i remont istniejących ubezpieczeń na pot. Pisarzówka na terenie gminy Kozy	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac na potoku Pisarzówka w msc. Kozy. Planowane prace będą polegały na zabudowie wyrw oraz remoncie istniejących ubezpieczeń koryta potoku Pisarzówka.	11.09.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
11	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Nowy Sącz	„Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: – Część nr 1 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu - Udrożnienie koryta i wycinka przerostów na budowlach regulacyjnych koryta potoku Jamniczanka 0+000 – 1+200 w m. Nowy Sącz” nowosądecki	udrożnienie koryta, wycinka przerostów	02.09.2026 r.	tak	tak
12	Zarząd Zlewni w	nowotarski	Krościenko	Konserwacja	Oczyszczenie zabudowy z	08.09.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
	Nowym Sączu		n/D	zabudowy regulacyjnej na pot. Kozłeckim w km 0+000-0+600 w m. Krościenko n/D, gm. Krościenko n/D, pow. nowotarski, woj. małopolskie	humusu i porostów, likwidacja lokalnych nanosów w dnie.			
13	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Grybów	"Roboty budowlane na terenie NW Grybów: Zasyp wyrwy brzegowej na pot. Bez Nazwy w km 0+160 - 0+190 w M. Grybów"	zasyp wyrwy brzegowej	21.09.2026 r.	tak	tak
14	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Podegrodzie	Roboty budowlane na terenie NW Nowy Sącz: Konserwacja i naprawa budowli wałowych na terenie NW Nowy	wymiana przewodu śluzy, naprawa przyczółka śluzy, podźwirowanie drogi wałowej	22.09.2026 r.	nie	nie

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Sącz - zalecenia pokontrolne I				
15	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki tarnowski	Chełmiec Wojnicz Czchów Tarnów Gnojnik	Prace utrzymaniowe na ciekach z terenu Zarządu Zlewni w Nowym Sączu - potoki: Ubiadek (NW Nowy Sącz), Milówka, Drużkowianka, Bez Nazwy, Lasowa Rzeka, Zelina Biskupska (NW Tarnów)" Część 1 „Udrożnienie uregulowanego odcinka koryta potoku Ubiadek w km 0+660 - 0+860 w m. Dąbrowa, gm. Chełmiec” Część 2 Zadanie 1 „Potok Milówka w km	Potok Ubiadek udrożnienie uregulowanego odcinka koryta w km 0+660 - 0+860 Potok Milówka w km 0+000 - 2+320 - udrożnienie Potok Drużkowianka w km 0+000 - 0+350 oraz potok Bez Nazwy w km 0+000 - 0+240 - udrożnienie Potok Lasowa Rzeka (Szczepanowski) w km 1+100-1+500 -udrożnienie Potok Zelina Biskupska w km 5+100 - 5+500 - udrożnienie	23.09.2026 r.	tak	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				0+000 - 2+320 – udroźnienie” Zadanie 2 „Potok Drużkowianka w km 0+000 - 0+350 oraz potok Bez Nazwy w km 0+000 - 0+240 – udroźnienie” Zadanie 3 „Potok Lasowa Rzeka (Szczepanowski) w km 1+100-1+500 – udroźnienie” Zadanie 4 „Potok Zelina Biskupska w km 5+100 - 5+500 – udroźnienie				
16	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Tuchów	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w	oczyszczenie międzywala z przerostów wiklinowych	24.09.2026 r.	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Nowym Sączu (umowa ramowa)” w zakresie: - Część nr 5 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Grybowie - Oczyszczenie międzywala z przerostów wiklinowych - rzeka Biała Tarnowska w km 27+000- 28+000 w m. Tuchów				
17	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	na terenie NW Nowy Sącz	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu (umowa ramowa)”: Część nr 1 -	wycinka drzew i zakrzaczeń na terenie NW Nowy Sącz	29.09.2026 r.	nie	tak

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu w zakresie: „Wycinka drzew i zakrzaceń na terenie NW Nowy Sącz”				
18	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Myślenice	Wycinka drzew i krzewów, karczowanie terenu u podstawy zapory bocznej Osieczany.	Kompleksowa wycinka drzew i krzewów z karczowaniem	04.09.2026 r.	nie	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Remont systemów łączności radiowej obiektów Zarządu Zlewni w Żywcu	Zadanie obejmowało wykonanie remontu systemu łączności radiowej dla obiektów hydrotechnicznych wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia radiowego z uwagi na utratę ważności	11.02.2026 r.	nie	nie
2	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Górno	Usunięcie awarii zasuwy przyściennej upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	Wykonanie doszczelnienia zasuwy lewego upustu dennego na zbiorniku Cedzyna	23.02.2026 r.	nie	nie
3	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Klimontów	Obsługa i eksploatacja zbiornika wodnego Szymanowice w roku 2025-2026	Usługa polegała na bieżącej eksploatacji zbiornika wodnego Szymanowice.	31.03.2026 r.	nie	nie
4	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie przeglądu rurociągów fi1000 (badanie grubości ścian rurociągu) na ujęciu KSW	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądu rurociągi fi 1000 mm metodami nieniszczącymi wraz z pomiarem grubości na ujęciu KSW. Obiekt zlokalizowany na terenie	15.05.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					ZW Czaniec w m. Porąbka gm. Porąbka.			
5	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Gródek nad Dunajcem	Udrożnienie i zasyp wyrw na potoku Wilkonosza w km 0+180 - 2+700 w m. Sienna	udrożnienie i zasyp wyrw na b. prawym	5.05.2026 r.	tak	tak
6	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Podegrodzie	Konserwacja zabudowy na potoku Brzeźnianka w km 1+500 - 2+500 w m. Brzezna, gm. Podegrodzie	uzupełnienie ubytków w murkach betonowych i narzucie kamiennym	13.05.2026 r.	tak	tak
7	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Łabowa	Zasyp wyrwy brzegowej na prawym brzegu pot. Kamienna 4+580 w m. Kamienna, gm. Łabowa	Zabezpieczenie wyrwy	26.05.2026 r.	tak	tak
8	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce	Standardowy przegląd UPS-ów i baterii akumulatorów wykorzystywanych do zasilania awaryjnego	22.05.2026 r.	nie	nie
9	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Tuchów	Zasyp wyrwy brzegowej na pot.	zabezpieczenie wyrwy	11.06.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Rostówka w km 7+600 w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów				
10	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Skrzyszów	Zasyp wyrw brzegowych na ciekach Wątok oraz Zimna Woda na terenie gminy Skrzyszów	zasyp wyrw brzegowych na ciekach /Wątok, Zimna Woda/ na terenie gminy Skrzyszów	11.06.2026 r.	tak	tak
11	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	limanowski	Dobra	Zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym na potoku Chyszówka w km 1+600 – 1+700 w m. Chyszówki, gm. Dobra	zasyp wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym	11.06.2026 r.	tak	tak
12	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Przegląd trafostacji i rozdzielni na zaporze w Świnnej Porębie oraz na pompowniach w Jaszczurowej i Zembrzycach	Przedmiotem prac było wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych oraz rozdzielni SN 15 kV, mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanych	05.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					urządzeń elektroenergetycznych, instalacji elektrycznej nN i SN oraz ochrony przeciwporażeniowej w obiektach hydrotechnicznych.			
13	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Pomiary elektryczne na zbiorniku Świnna Poręba i w budynku administracyjno- biurowym	Przedmiotem prac było wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych i energetycznych oraz okresowych pomiarów instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie stanu technicznego eksploatowanej instalacji elektrycznej oraz ochrony przeciwporażeniowej w budynkach i obiektach hydrotechnicznych.	05.06.2026 r.	nie	nie
14	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i przegląd agregatów prądotwórczych -	Przedmiotem prac było wykonanie corocznych przeglądów agregatów	05.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				zbiornik Świnna Poręba	prądotwórczych oraz serwis - zbiornik Świnna Poręba			
15	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej Świnna Poręba	Zakres prac obejmował przegląd, serwis i konserwacją zasilaczy hydraulicznych na przelewie powierzchniowym i wieży zrzutowej.	10.06.2026 r.	nie	nie
16	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcza w m. Porąbka, gm. Porąbka, woj. bielskie	Przedmiotem zadania był remont uszkodzonego żłobu kamiennego wraz z zasypem wyrw brzegowych na lewym i prawym brzegu w km 0+150 - 0+180 w potoku Mała Puszcza w m. Porąbka.	12.06.2026 r.	tak	tak
17	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	Zadanie obejmowało coroczne Pomiary elektryczne i ochronne kabli i urządzeń obiektów Kaskady Soły	14.06.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
18	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Wykonanie dokumentacji projektowej na doszczelnienie lewej zapory bocznej ZW Czaniec	Przedmiotem prac było opracowanie dokumentacji na remont lewej zapory bocznej.	17.06.2026 r.	nie	nie
19	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Wadowice	Zasyp wyrw wraz z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	Usługi związane z wykoszeniem i udrożnieniem potoku Bez Nazwy wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+000-1+000 w msc. Barwałd Dolny, gmina Wadowice, pow. Wadowicki	05.06.2026 r.	tak	tak
20	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Oświęcim	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	Przegląd klimatyzatora w sterowni SW Dwory.	29.06.2026 r.	nie	nie
21	Zarząd Zlewni w Krakowie	Oświęcimski	Przeciszów i Zator	Remont pompy PPU 40 na SW Dwory	Remont pomp PPU 40	19.06.2026 r.	nie	nie
22	Zarząd Zlewni w Kielcach	teren ZZ Kielce	teren ZZ Kielce	Usuwanie roślin inwazyjnych z koryt cieków na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach	Usuwanie roślin inwazyjnych IGO z terenu koryt cieków	15.07.2026 r.	nie	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
23	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	sandomierski	Samorzec	Konserwacja rzeki Ciek od Zajeziorza (Stara Gorzyczanka)	Kompleksowa konserwacja cieku polegająca na przywróceniu swobodnego spływu wód powierzchniowych poprzez hakowanie dna i koszenie skarp cieku	03.07.2026 r.	nie	tak
24	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	Sandomierski, opatowski	Zawichost, Ożarów	Konserwacja rzeki Czyżówka (Kanał Ożarów - Wisła)	Koszenie skarp brzegowych, hakowanie roślinności z dna, odmulanie z zagospodarowaniem urobku na skarpach brzegowych, usuwanie drzew i krzewów	02.07.2026 r.	nie	tak
25	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Przegląd syren alarmowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba	Przedmiotem zadania był przegląd i konserwację systemów ostrzegania ludności na wypadek awarii.	08.07.2026 r.	nie	nie
26	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski, wadowicki, bielski	Teren działania Nadzoru Wodnego w Kętach	Ocena stanu technicznego budowli na terenie NW Kęty	Przedmiotem zamówienia było: 1.) wykonanie okresowej tj. rocznej	28.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					oraz 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, wraz z wykonaniem protokołów z kontroli okresowych, 2.) wykonanie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli, 3.) opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli.			

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
27	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Maków Podhalański	Udrożnienie koryta Młynówki w km 1+830 - 2+130 w Makowie Podhalańskim, gm. Maków Podhalański, pow. suski	Przedmiotem zadania było wykonanie robót utrzymaniowych polegających na lokalnym udrożnieniu kanału Młynówka w km 1+830 - 2+130 w Makowie Podhalańskim. Wykonane zostało również odkrzaczenie wraz ze zrąbkowaniem.	28.07.2026 r.	tak	tak
28	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Stryków	Lokalne udrożnienie koryta potoku Strykówka w km 5+100 - 6+500 w msc. Stryków, gm. Stryków, pow. wadowicki	Zakres robót obejmował prace związane z udrożnieniem koryta, wykopy oraz przekopy, prace ręczne oraz mechaniczne wykonywane w korycie potoku.	31.07.2026 r.	tak	tak
29	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie remontu uszczelnień dennych wraz z remontem urządzeń mechanicznych zapory	Celem prac było wykonanie robót remontowych, polegających na uszczelnieniu zasuw płaskich w wieżach	27.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					spustów dennych Zapory Porąbka. Zakres zadania obejmował uszczelnienie zasuw płaskich, regenerację uszczelnień bocznych i górných, wymianę uszczelnień dolnych, remont napędów mechanicznych.			
30	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki bielski	Żywiec, Łodygowice, Czernichów, Porąbka	Przegląd i konserwacja układów telewizji przemysłowej na obiektach hydrotechnicznych Kaskady Soły	Przedmiotem prac był przegląd i konserwacja systemów kamer CCTV zabudowanych na obiektach hydrotechnicznych Kaskady Soły	20.07.2026 r.	nie	nie
31	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie remontu przesłony przeciwfiltracyjnej na prawym przyczółku zapory – Etap II i III	Celem prac remontowych było wykonanie uszczelnienia gruntów prawobrzeżnego przyczółka zapory Porąbka dla ograniczenia nadmiernej filtracji	27.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					w zasięgu korpusu zapory. Wykonano 34 otwory o śr. 100 mm, pionowych długości średnio od 30 do 34 m skierowanych ku dołowi. Całkowita dł. otworów w drugim odcinku wyniosła 1088 m w podłożu.			
32	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Radłów	Wyrównanie i utwardzenie przejazdu wałowego w km 17+579 lewego wału rzeki Dunajec w msc. Biskupice Radłowskie	Uzupełnienie nawierzchni z kruszywa z zagęszczeniem	06.07.2026 r.	nie	nie
33	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Wojnicz	Zabezpieczenie skarp odwodnych wałów potoku Więckówka: prawego w km 0+900 - 0+950 w msc. Isep i lewego w km 1+000-1+050 w m. Wojnicz	Zabezpieczenie skarp odwodnych	06.07.2026 r.	nie	nie
34	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	Jabłonka	Zasyp wyrw brzegowych wraz z	Zasyp wyrw brzegowych dowiezionym kamieniem	17.07.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				udrożnieniem koryta pot. Syhlec w km 9+720-9+820 w m. Lipnica Mała, gm. Jabłonka, pow. nowotarski, woj. małopolskie	łamanym oraz materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia			
35	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	Łąpsze Niżne	Zasyp wyrw brzegowych wraz z udrożnieniem koryta pot. Łąpszanka w km 5+070 – 5+200 w m. Łąpsze Niżne, gm. Łąpsze Niżne, pow. nowotarski, woj. małopolskie	Zasyp wyrw brzegowych dowiezionym kamieniem łamanym oraz materiałem miejscowym pochodzącym z udrożnienia	20.06.2026 r.	tak	tak
36	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów w ZW Dobczyce	Roczny przegląd UPS- ów i baterii akumulatorów	30.05.2026 r.	nie	nie
37	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych w ZW Dobczyce	Przegląd klimatyzacji i urządzeń wentylacyjnych	07.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
38	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd urządzeń gwarantowanego zasilania ZW Dobczyce w oparciu o układ SZR	Przegląd urządzeń gwarantowanego zasilania	20.06.2026 r.	nie	nie
39	Zarząd Zlewni w Krakowie	chrzanowski	Libiąż	Wykonanie resursu suwnicy na pompowni Gromiec	Ocena stanu suwnice	20 dni od daty otrzymania zlecenia	nie	nie
40	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Przeglądy techniczne wod.-kan.-gaz. na terenie działania ZZ w Krakowie	Przeglądy techniczne wod.-kan.-gaz. na terenie działania ZZ w Krakowie	10.07.2026 r.	nie	nie
41	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych ZZ w Krakowie	Badania techniczne sprzętu asekuracyjnego na obiektach hydrotechnicznych ZZ w Krakowie	01.07.2026 r.	nie	nie
42	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	Okresowy przegląd i atestacja sprzętu ratunkowego - kamizelek pneumatycznych na terenie działania ZZ w Krakowie	01.07.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
43	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego na obiektach ZZ w Krakowie	Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego na obiektach ZZ w Krakowie	22.07.2026 r.	nie	nie
44	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont zapory bocznej „Myślenice” Zbiornika Wodnego Dobczyce oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej VeloRaba po koronie zapory bocznej (w podziale na zadania).	Remont zapory bocznej „Myślenice” Zbiornika Wodnego Dobczyce oraz budowa odcinka ścieżki rowerowej VeloRaba po koronie zapory bocznej (w podziale na zadania).	30.06.2026 r.	nie	nie
45	Zarząd Zlewni w Krakowie	wadowicki / chrzanowski	Spytkowice / Alwernia	Testy hydrauliczne pompy dużej wydajności BA500G D675 do obsługi kompleksu odwodnieniowego ZOH łączany – Skawina.	Testy hydrauliczne pompy dużej wydajności	Miesiąc od otrzymania zlecenia	nie	nie
46	Zarząd Zlewni w Żywcu	teren działania NW Sucha Beskidzka	teren działania NW Sucha Beskidzka	Ocena stanu technicznego budowli	Zamówienie obejmowało przeprowadzenie:	26.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				na terenie NW Sucha Beskidzka	Dla stopni na potoku Lachówka i zapór przeciwrumowiskowych – wykonanie rocznej i 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego. Dla stopnia na potoku Hucisko – wykonanie rocznej kontroli stanu technicznego, potwierdzonej protokołem. Wykonanie badań i pomiarów, umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli. Opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli.			

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
47	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Żywiec	Wykonanie kontroli rocznej i pięcioletniej oraz oceny stanu technicznego stopni na potoku Leśnianka w km 0+100-1+600 w m. Żywiec, gm. Żywiec	Zamówienie obejmowało: przeprowadzenie dla tych obiektów rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, potwierdzonej protokołem przeprowadzenie dla tych obiektów 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, potwierdzonej protokołem wykonanie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli,	17.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli.			
48	Zarząd Zlewni w Żywcu	Teren działania ZZ Żywiec	Teren działania ZZ Żywiec	Wykonanie kontroli rocznej i pięcioletniej oraz oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowyc h na terenie NW Żywiec	Zamówienie obejmowało: przeprowadzenie dla tych obiektów rocznej kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, potwierdzonej protokołem przeprowadzenie dla tych obiektów 5-letniej kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obektu budowlanego, potwierdzonej protokołem wykonanie badań i pomiarów	17.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli, opracowanie oceny stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli.			
49	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Kozy	Remont ubezpieczeń koryta pot. Kozówka w km 0+000-4+300 (odcinkowo) - etap I	Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z remontem zniszczonych ubezpieczeń koryta potoku Kozówka w msc. Kozy, gm. Kozy, pow. bielski, woj. śląskie (rejon ul. Spółdzielczej).	26.08.2026 r.	tak	tak
50	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	staszowski, sandomierski	Osiek, Łonów, Koprzywnica, Samorzec, Dwikozy	Roboty budowlane w NW Sandomierz na lewym wale przeciwpowodziowym rz. Wisły na terenie gm. Łonów, Koprzywnica,	wymianie klap zwrotnych na przepustach wałowych, remoncie schodów skarpowych, naprawie rogatki oraz remoncie	10.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Samborzec i Dwikozy	dróg przywałowych serwisowych			
51	Zarząd Zlewni w Sandomierzu	staszowski, kielecki	Szydłów/Staszów/Raków	Czyszczenie obrzeży Zbiornika Wodnego Chańcza	Porządkowanie terenów zbiornika wodnego Chańcza pomiędzy linią lustra wody a granicami zbiornika.	31.08.2026 r.	nie	nie
52	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	gorlicki	Bobowa	Odcinkowe udroźnienie pot. Stróżniana w km 0+000 - 4+400, m. Jankowa, Wilczyńska, Stróżna, gm. Bobowa	udroźnienie koryta	18.08.2026 r.	tak	tak
53	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	gorlicki	Bobowa	Udroźnienie koryta pot. Pławienka w km 0+115 - 0+525 na terenie M. Bobowa	udroźnienie koryta	18.08.2026 r.	tak	tak
54	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	Wierzchosławice	Remont przyczółka wylotowego wraz z wymianą klapy zwrotnej przepustu wałowego L9 w km 24+120 lewego wału przeciwpowodziowego o rzeki Dunajec	skucie warstwy betonu, wykonanie warstwy szczepnej, zbrojenie, betonowanie, wymiana klapy	24.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
55	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	limanowski	Dobra	Zasyp wyrwy brzegowej rzeki Łososina w km 52+140 - 52+260 w m.Chyszówki, gm. Dobra	zasyp wyrw brzegowych kamieniem naturalnym	26.08.2026 r.	tak	tak
56	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowosądecki	Grybów	Udrożnienie pot. Polnianka 2+700 - 3+200 w km oraz pot. Bez Nazwy w km 0+100 - 0+200 w m. Polna, gm. Grybów	udrożnienie koryta	31.08.2026 r.	tak	tak
57	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	tarnowski	M. Tarnów	Udrożnienie koryta pot. Wątok w km 3+000 - 3+900 w M. Tarnów	udrożnienie koryta	31.06.2026 r.	tak	tak
58	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski	Oksa	Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Białej Nidy z Młynówką w m. Tyniec, gm. Oksa	Wykoszenie roślinności ze skarp, usunięcie zakrzaczeń, usunięcie lokalnych zatorów, zasypianie ubytków w skarpie	28.08.2026 r.	tak	tak
59	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Przegląd i konserwacja systemu ostrzegania	Przegląd i konserwacja systemu ostrzegania	17.08.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				ludności na wypadek awarii ZW Dobczyce	ludności na wypadek awarii ZW Dobczyce			
60	Zarząd Zlewni w Krakowie	myślenicki	Dobczyce	Remont uszczelnień i przewodnic w zasuwie nr 2 w komorze upustów dennych Zapory Wodnej Dobczyce	Remont uszczelnień i przewodnic w zasuwie nr 2 w komorze upustów dennych Zapory Wodnej Dobczyce	19.08.2026 r.	nie	nie
61	Zarząd Zlewni w Krakowie	Krakowski/miechowski/olkuski	Słomniki/Miechów/Gołcza/Wolbrom	Odcinkowe usunięcie barszczu Sosnowskiego z terenów rzeki Szreniawa w km 62+500-90+000 wraz z dopływami.	Usunięcie Barszczu Sosnowskiego	07.08.2026 r.	tak	tak
62	Zarząd Zlewni w Krakowie	chrzanowski	Alwernia	Roboty budowlane na terenie NW Oświęcim: Udrożnienie potoku Regulka w km 0+000-1+120, 6+500-7+700, 8+200-11+700 w msc. Okleśna, Alwernia, Regulice gm. Alwernia.	Lokalne usunięcie zatorów, udrożnienie, koszenie skarp	26.08.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
63	Zarząd Zlewni w Krakowie	bocheński	Łapanów, Trzciana, Żegocina	Zasyp wyrw oraz udrożnienie Potoku Trzciański (Sanecki) w km 0+000-20+200	Zasyp wyrw oraz udrożnienie Potoku Trzciański (Sanecki) w km 0+000-20+200	13.08.2026 r.	tak	tak
64	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski	Jędrzejów	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Brzeźnicy na terenie miasta Jędrzejowa	Wykoszenie roślinności ze skarp i z dna, wydobycie z dna roślin korzeniących wraz z odwozem, lokalne przycięcie nawisów, oczyszczenie umocnień betonowych cieku, wycięcie i podcięcie zakrzaczeń, zasypywanie ubytków w skarpie, umocnienie skarpy	13.08.2026 r.	tak	tak
65	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Daleszyce	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta	Wykoszenie roślinności ze skarp cieku wraz z odwozem, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze skarp cieku, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, hakowanie	03.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Trupień 0+000-1+200 oraz w km 2+800, 2+900, 3+000 w m. Słupiec, gm. Daleszyce				
66	Zarząd Zlewni w Kielcach	kielecki	Piekoszów	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta Kanału ulgi Bobrzy 0+000-0+384 w m. Szczukowice, gm. Piekoszów	Wykoszenie roślinności ze skarp cieku wraz z odwozem, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze skarp cieku, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, hakowanie	01.09.2026 r.	tak	tak
67	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski	Wodzisław	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe	Wykoszenie roślinności ze skarp i z dna, wydobycie z dna roślin korzeniących wraz z odwozem, usunięcie zatorów, wycięcie i podcięcie zakrzaczeń	01.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				utrzymanie koryta rzeki Mozgawy na terenie gminy Wodzisław	wraz z odwozem, usunięciu zatorów			
68	Zarząd Zlewni w Kielcach	jędrzejowski	Małogoszcz	Utrzymanie wód, urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów gospodarki wodnej na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach: Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Lipnicy w m. Złotniki, gm. Małogoszcz	Wykoszenie roślinności ze skarp i z dna, wydobywanie z dna roślin korzeniących wraz z odwozem, usunięcie zatorów, wycięcie i podcięcie zakrzaczeń wraz z odwozem, oczyszczenie umocnień betonowych cieków przy jazach	31.08.2026 r.	tak	tak
69	Zarząd Zlewni w Kielcach	buski	Nowy Korczyn	Kompleksowe utrzymanie koryta Strugi A w km 2+000-4+500 w miejscowości Stary Korczyn, Sępichów, Żukowice, gm. Nowy Korczyn	Wykoszenie roślinności ze skarp cieków wraz z odwozem, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze skarp cieków, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, hakowanie roślinności,	11.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					zagospodarowanie terenu			
70	Zarząd Zlewni w Kielcach	buski	Nowy Korczyn, Wiślica	Kompleksowe utrzymanie koryta rzeki Maskalis w km 0+000-3+650 w miejscowości Czarkowy, Sępichów, Strożyska, Szczytniki, gm. Nowy Korczyn, gm. Wiślica	Wykoszenie roślinności ze skarp cieku, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, usuwanie namułu, zabudowa wyrwy	11.09.2026 r.	tak	tak
71	Zarząd Zlewni w Kielcach	kazimierski	Opatowiec	Kompleksowe utrzymanie Dopływu z Kamiennej w km 0+000-1+030 w miejscowości Kamienna, gm. Opatowiec, pow. kazimierski	Wykoszenie roślinności ze skarp, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze skarp cieku, ścinanie odrostów drzew, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, usuwanie namułu wraz z rozplantowaniem	17.09.2026 r.	tak	tak
72	Zarząd Zlewni w Kielcach	kazimierski	Czarnocin	Kompleksowe utrzymanie Dopływu z Sokoliny w km 0+000-	Wykoszenie roślinności ze skarp, lokalne wycięcie zakrzaczeń ze	17.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				0+800 w miejscowości Sokolina, gm. Czarnocin, pow. kazimierski	skarp cieku, ścinanie odrostów drzew, mechaniczne karczowanie pni, usunięcie lokalnych zatorów i przetamowań, usuwanie namułu wraz z rozplantowaniem			
73	Zarząd Zlewni w Kielcach	miechowski	Słaboszów	Kompleksowe utrzymanie rz. Kalinka w km 0+720-0+855, 2+570-3+010 na terenie m. Janowice, Śladów, gm. Słaboszów	wykoszenie roślinności z brzegów, wycinkę krzewów oraz niewielkich drzew, zrębkowanie gałęzi, odmulenie z transportem urobku, naprawę opasek z kieszki faszynowej	28.09.2026 r.	tak	tak
74	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki, oświęcimski	Wadowice, Zator, Tomice, Wieprz	Dwukrotne koszenie wałów na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice	Przedmiotem zamówienia była realizacja usług związanych z wykonaniem prac konserwacyjnych na wałach	29.09.2026 r.	nie	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					przeciwpowodziowych, które polegały na ich dwukrotnym wykoszeniu. Wały zlokalizowane na terenie Nadzoru Wodnego Wadowice.			
75	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski	Osiek	Usługi związane z wykoszeniem i udroźnieniem koryta potoku Osiecki i Grodziecki	Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z utrzymaniem koryta potoku Osiecki i Grodziecki w msc. Osiek, gm. Osiek, pow. oświęcimski, woj. małopolskie. Prace polegały na wykoszeniu skarp z wygrabieniem pokosu. Wycięciu lokalnych zakrzaceń z rozdrobnieniem i wywozem materiały z wycinki.	03.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Mechanicznym i ręcznym usunięciu lokalnych namulisk, przetamowań z dna oraz nawisów na skarpach potoków z wywozem urobku.			
76	Zarząd Zlewni w Żywcu	oświęcimski	Kęty	Remont i utrzymanie koryta potoku Leśniówka na terenie gminy Kęty i Kozy	Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z remontem utrzymaniem koryta potoku Leśniówka w msc. Kęty, gm. Kęty, pow. oświęcimski, woj. małopolskie oraz w msc. Kozy, gm. Kozy, pow. bielski, woj. śląskie. Prace polegały na lokalnym wykoszeniu skarp z wygrabieniem pokosu. Wycięciu lokalnych zakrzaczeń z rozdrobnieniem i	14.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					wywozem materiały z wycinki. Mechanicznym i ręcznym usunięciu lokalnych namulisk, przetamowań z dna oraz nawisów na skarpach potoków z wywozem urobku. Zasypie wyrw oraz naprawą zniszczonych ubezpieczeń koryta potoku.			
77	Zarząd Zlewni w Żywcu	suski	Maków Podhalański	Naprawa uszkodzonych umocnień, zasyp wyrwy oraz udrożnienie potoku Żarnówka w km 2+300-2+450 w m. Żarnówka, gm. Maków Podhalański	Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac związanych z naprawą uszkodzonych umocnień, zasypaniem wyrwy oraz udrożnienie potoku Żarnówka w km 2+300-2+450 w m. Żarnówka, gm. Maków Podhalański, pow. suski.	03.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Prace polegały na zasypie wyrwy brzegowej i dennej materiałem miejscowym z narzutem kamiennym oraz naprawie zniszczonych koszy siatkowo-kamiennych.			
78	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Wieprz	Usługi związane z udrożnieniem i wykoszeniem potoku Bobrek wraz z zasypem wyrw brzegowych w km 0+150-6+550 w m. Wieprz, gm. Wieprz, pow. wadowicki	Prace obejmowały m.in. wykoszenie porostów ze skarp, karczowanie zagajników, lokalne ręczne usunięcie namulów z dna koryta i lokalny zasyp wyrw brzegowych.	08.09.2026 r.	tak	tak
79	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Świnna	Roboty związane z lokalnym udrożnieniem koryta, zasypem wyrw brzegowych i remontem istniejących ubezpieczeń w korycie potoku Trzebinka w km 2+100-3+800 w m.	Zakres prac obejmował wykopy oraz przekopy, prace ręczne oraz mechaniczne, zasyp wyrw brzegowych i dennych kamieniem łamanym oraz naprawę stabilizacji dna z belek	09.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Trzebinia, gm. Świnna (etap II)	drewnianych a także częściową rozbiórkę i naprawę koszy siatkowo-kamiennych.			
80	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Kalwaria Zebrzydowska	Zasyp wyrw brzegowych i dennych na pot. Kleczanka w km 15+950-16+650 w m. Barwałd Górny gm. Kalwaria Zebrzydowska	Prace polegały na lokalnym wykonaniu narzutu kamiennego, zasypie wyrw brzegowych na potoku Kleczanka.	14.09.2026 r.	tak	tak
81	Zarząd Zlewni w Żywcu	bielski	Porąbka	Remont betonów filarów i skrzydełek górnego stanowiska jazu Czaniec	Teren prac zlokalizowany był na górnym stanowisku zapory czołowej zbiornika wodnego Czaniec na rzece Sole w miejscowości Porąbka, powiat bielski, województwo śląskie. Celem prac było wykonanie remontu betonów filarów i skrzydełek górnego stanowiska jazu Czaniec.	01.09.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
82	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Jeleśnia	Zasyp wyrwy na prawym brzegu potoku Jabłonka w km 0+445 – 0+475 w m. Przyborów, gm. Jeleśnia	Zakres prac obejmował wykopy oraz przekopy koparką, wykonanie wyściółki z faszyny, lokalne usunięcie odsypiska, zasyp wyrw brzegowych i dennych kamieniem łamanym oraz naprawę stabilizacji dna z belek drewnianych.	08.09.2026 r.	tak	tak
83	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Remont parapetów na koronie zapory czołowej wraz z zabezpieczeniem wejścia do galerii ZW Świnna Poręba	Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu parapetów wraz z zabezpieczeniem wejścia do galerii oraz schodami na zaporze zewnętrznej i kostką na koronie zapory czołowej na Zbiorniku wodnym Świnna Poręba, w miejscowości Świnna Poręba, gm. Mucharz.	30.09.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
84	Zarząd Zlewni w Żywcu	wadowicki	Mucharz	Serwis i remont systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba	Przedmiotem prac był serwis i remont systemu ASTKZ na zbiorniku Świnna Poręba.	14.09.2026 r.	nie	nie
85	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Żywiec	Remont muru, stanowiska tymczasowego dla pomp, ogrodzenia i stolarki okiennej na pompowni P2 - etap I	Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu muru zabezpieczającego teren pompowni P2 przed zalaniem wodą ze zbiornika wyrównawczego (rząpia), remontu stanowiska tymczasowego dla pomp umożliwiającego odpompowywanie wody z terenu pompowni oraz betonu na wejściu do budynku pompowni P2 w Żywcu.	09.09.2026 r.	nie	nie
86	Zarząd Zlewni w Żywcu	żywiecki	Czernichów	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kłapy	Przedmiotem prac było wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kłapy	18.09.2026 r.	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				na przelewie powierzchniowym	na przelewie powierzchniowym Zbiornika Wodnego Tresna – zalecenie z kontroli okresowej rocznej Zapory w Tresnej i zapór bocznych zbiornika.			
87	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	teren ZZ Nowy Sącz	teren ZZ Nowy Sącz	Usuwanie roślin inwazyjnych na terenie Zarządu Zlewni w Nowym Sączu	usuwanie roślin inwazyjnych zlokalizowanych na terenie Nadzoru Wodnego Grybów, Muszyna i Kraków	09.09.2026 r.	tak	tak
88	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	brzeski limanowski	Iwkowa Limanowa	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Limanowej	wycinka drzew rosnących na skarpach cieków w pobliżu zabudowań	14.09.2026 r.	nie	nie
89	Zarząd Zlewni w Nowym Sączu	nowotarski	M. Nowy Targ	Odcinkowe udrożnienie koryt pot. Klikusówka w km 0+000 - 1+300 oraz pot. Rakowego w km 0+350 - 0+500 w m.	zebranie namulów oraz odkładów gleby z porostem roślinności nieurządzonej z dna potoku (żłób betonowy) z odwozem urobku	29.09.2026 r.	tak	tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2026 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
				Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ.				
90	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Kontrola stanu technicznego budynków roczna i 5- letnia na terenie działania ZZK w Krakowie	Przeglądy stanu technicznego budynków	22.09.2026 r.	nie	nie
91	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Przegląd, doposażenie, konserwacja, remont i wymiana niesprawnego sprzętu gaśniczego oraz sygnalizacji pożarowej na obiektach ZZK w Krakowie	Przegląd i wymiana niesprawnego sprzętu gaśniczego hydrantów oraz przegląd sygnalizacji pożarowej	25.09.2026 r.	nie	nie
92	Zarząd Zlewni w Krakowie	nd	nd	Badania środowiskowe na obiektach hydrotechnicznych ZZK w Krakowie	Badania środowiska pracy: hałas, drgania, pole elektromagnetyczne, mikroklimat, pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy	29.09.2026 r.	nie	nie