

Wniosek za okres od 2018-11-01 do 2018-12-31

☐ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☐ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.01.00-00-0030/15-02	Tytuł projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap I	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.01.00. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Poddziałanie Brak
Numer Wniosku POPC.02.01.00-00-0030/15-015-04	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 2 357 232,92	Wydatki kwalifikowalne 2 033 411,17	Dofinansowanie 2 033 411,17
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 2 033 411,17	Zaliczka 0,00	Refundacja 2 033 411,17
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Etap 2 Bieżące zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny Bieżący nadzór nad realizacją projektu. Trwa rekrutacja nowych pracowników w związku z decyzją Komitetu Sterującego o zwiększeniu zespołu. Wybrano wykonawcę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa m.in. systemu ZSUN I (audyt-300-2018, umowa 120/2018 z 28.11.2018). Trwa realizacja usługi. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komitetu Sterującego ZSUN I (KS ZSUN I): 28 listopada 2018 r. W sekcji "Załączniki - inne dokumenty" załączono agendę, listę obecności oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia. Dodatkowo załączono protokół z posiedzenia KS ZSUN I w dniu 18 września br. - skan protokołu wraz z agendą i listą obecności.
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Wybrano wykonawcę na dostawę oprogramowania do wirtualizacji oraz recenzowania kodu źródłowego (oprogramowanie-297-2018, umowa 129/2018 z 18.12.2018), dostarczono oprogramowanie. Wybrano wykonawcę na dostawę oprogramowania do recenzowania kodu źródłowego (oprogramowanie-425-2018, umowa 138/2018 z 08.01.2019). MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W chwili obecnej wszyscy pracownicy Lidera projektu (MNIŚW) zaangażowani w realizację projektu (bezpośrednio i pośrednio) wykonują swoje zadania z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu. Zakupiony w ramach projektu laptop jest wykorzystywany na posiedzeniach komitetu sterującego i przy realizacji szkoleń.
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNIŚW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Przeprowadzono i zakończono nabór w 31 konkursie NCN. Trwają prace nad uruchomieniem 32 konkursu NCN. Uruchomiono nabór wniosków Diamentowy Grant dla MNIŚW. Osiągnięto kamień milowy M3.4. Efektem kamienia milowego M3.4. nie jest dokument lecz implementacja szeregu funkcjonalności na rzecz MNIŚW, NCN i NCBR w miarę napływania zgłoszeń o zmiany z tych instytucji. W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. Informacja na temat wdrażania standardu WCAG 2.0 na poziomie AA W ramach zadania prowadzone są stałe prace nad wdrażaniem standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Wdrażanie odbywa się poprzez uwzględnianie wymagań (zasad) WCAG 2.0 w trakcie projektowania i implementacji kodu, a następnie jest sprawdzane w trakcie testów. W tym celu została wdrożona instrukcja „Praktyczne wskazówki zgodności ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) – instrukcja dla uczestników projektu ZSUN”. Instrukcja zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich osób biorących udział w realizacji informatycznej strony projektu, co do zakresu, sposobu stosowania i odpowiedzialności za przestrzeganie poszczególnych standardów. Instrukcja oparta jest bezpośrednio o: a) Tzw. Zasady WCAG b) Tzw. Wytyczne WCAG c) Punkt XI podpunkt 3 Studium Wykonalności Projektu Dla każdego punktu omawianego w instrukcji podany jest: a) Zakres i sposób stosowania w kontekście wymagań biznesowych w realizacji Projektu b) Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie danego standardu (ściślej: osoby pełniące dane funkcje w zespole projektowym) na poziomie projektowym, realizacyjnym (programowania) oraz testowania. Rzeczywiste zastosowanie standardów WCAG 2.0 jest następnie testowane w fazie testów. Wdrożona w projekcie „Procedura przeprowadzania testów wewnętrznych pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.0” uwzględnia specjalny typ błędów o nazwie „błąd niezgodności z WCAG”. Procedura zobowiązuje zespół testów do tego, aby podczas testów poprawności biznesowej tworzonych elementów systemu, sprawdzać także zgodność interfejsu ze standardami WCAG 2.0, w tym w szczególności wymienionych w instrukcji dla pracowników. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone są robocze prace i uzgodnienia z pracownikami OPI PIB w zakresie bieżącej realizacji projektu. MNIŚW pośrednio wspiera Partnera (OPI PIB) w celu osiągnięcia założonych kamieni milowych w zadaniu 3 (M.3.1-M.3.4).

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 4.1 realizowana jest umowa na dostarczanie usługi zapasowego centrum danych. W ramach podzadania 4.2 realizowana jest usługa na dostarczanie usługi asysty technicznej dla bazy danych. Zrealizowano produkcyjne uruchomienie systemu w trybie stand by w ZCD i osiągnięto kamień milowy M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym. Efektem kamienia milowego M4.2 nie jest dokument, lecz fakt uruchomienia w trybie produkcyjnym centrum zapasowego danych, do którego można przełączyć użytkowników w przypadku awarii podstawowego centrum danych. Dokumentami pomocniczymi, które powstały w trakcie prac nad uruchomieniem produkcyjnym zapasowego centrum danych są: * Procedura przełączania do Zapasowego Centrum Danych * Procedura przełączania do Podstawowego Centrum Danych
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie zakończone.
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zrealizowano wdrożenie interfejsu wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP i osiągnięto kamień milowy M6.3 wdrożenie produkcyjne. Efektem kamienia milowego M6.3 nie jest dokument, lecz implementacja konkretnego mechanizmu wysyłania dokumentów poprzez platformę e-PUAP. Interesariuszom zgłoszono, że taka funkcjonalność już istnieje i w razie potrzeby mogą uwzględnić ją w swoich modułach.
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zrealizowano wdrożenie połączenia z bazą REGON i osiągnięto kamień milowy M7.3. Efektem kamienia milowego M7.3 nie jest dokument, lecz implementacja konkretnego mechanizmu integracji z systemem REGON. Obecnie mechanizm został użyty w konkursie 33 NCN jako jedna z opcji wyboru podmiotów realizujących. NCN planuje uruchomienie tego konkursu w marcu 2019 r. Trwają prace nad wdrożeniem produkcyjnym połączenia z bazami POL-on i TERYT. Napotkano problem w kwestii połączenia z bazą PESEL. Uzyskanie dostępu do bazy PESEL wymaga podania podstawy prawnej dostępu danego systemu do bazy PESEL. Partner oczekuje na podjęcie decyzji przez lidera projektu w sprawie podstawy prawnej.
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zaimplementowano narzędzia do zarządzania użytkownikami i osiągnięto kamień milowy M8.2. Efektem kamienia milowego M8.2 nie jest dokument, lecz implementacja konkretnych mechanizmów do administracji użytkownikami i konfiguracją recenzji przez przedstawicieli MNiSW, NCN i NCBR. Obecnie mechanizm jest dostępny na wewnętrznych serwerach testowych i czeka na wdrożenie produkcyjne. Trwają prace nad wdrożeniem produkcyjnym (kamień milowy M8.3).
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie zakończone.
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach Zadania 10 Etap 1 Semantyczna Wyszukiwarka – zgodnie z zaleceniami raportu z badań użyteczności, dodano do narzędzia wersje kontrastowe ułatwiające prace osobom niedowidzącym. W ramach zadania 10 Etap 2 Wirtualny Doradca – przeprowadzono prace mające na celu zwiększenie przejrzystości odpowiedzi Wirtualnego Konsultanta – do odpowiedzi zaczerpniętych z plików źródłowych dodano informacje o źródle odpowiedzi wraz z linkiem do tego źródła. W tematyce wsparcia pracowników administracji przeprowadzono prace związane z rozpoznaniem przez Wirtualnego Konsultanta użytkownika zalogowanego do narzędzia Semantyczna Wyszukiwarka (rozpoznanie adresu email zarejestrowanego w bazie narzędzia). Przeprowadzono prace związane z utworzeniem mechanizmu wysyłania powiadomień (na rozpoznany adres email) o nadchodzących wydarzeniach. Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.2. W ramach zadania 10 Etap 3 Helpdesk – dopracowano mechanizmy monitorowania statusu zgłoszenia, oraz powiadamiania o jego rozwiązaniu dzięki czemu osiągnięty został kamień milowy M10.3. W sekcji załączniki dołączono dokumentację do tego kamienia. Realizację pozostałych do osiągnięcia kamieni milowych zadania (M10.2) przewidziano w terminie 21.01.2019 r.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek finansujących (MNiSW, NCN, NCBR) z nowych funkcjonalności w systemie ZSUN/OSF. Szkolenie objęło m.in. tematykę wykorzystania Profilu Zaufanego i e-PUAPu przez użytkowników ZSUN/OSF oraz wykorzystania narzędzia Redmine/zsun1tracker przez pracowników jednostek finansujących do komunikacji ze wsparciem technicznym OPI PIB. Terminy szkoleń: 9, 16, 26 listopada 2018 r. (Warszawa) oraz 14 i 22 listopada (Kraków). Przeprowadzenie szkoleń z zakresu ZSUN I (II edycja) dla pracowników naukowych i administracji (warsztat praktyczny z wykorzystaniem komputerów, dwie grupy równocześnie). Szkolenie objęło tematykę wnioskowania w systemie ZSUN/OSF z użyciem nowych funkcjonalności. Terminy szkoleń: 10 i 17 grudnia 2018 r. (Warszawa), 12 grudnia 2018 r. (Wrocław). MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Przeprowadzono 2 etapu szkoleń użytkowników końcowych (szkolenia dla użytkowników instytucji finansujących: MNISW, NCN, NCBR) zorganizowano 5 szkoleń (3 w Warszawie i 2 w Krakowie). Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację warsztatów komputerowych dla końcowych użytkowników rezultatów projektu oraz konferencję końcową z realizacji projektu - zawarto umowę na realizację warsztatów komputerowych oraz przygotowano umowę na realizację konferencji końcowej. Przeprowadzono 3 szkolenia w formie warsztatów komputerowych z zakresu funkcjonalności systemu ZSUN dla końcowych użytkowników (przedstawiciele jednostek naukowych - uczelni, instytutów badawczych). Na bieżąco aktualizowano stronę internetową poświęconą realizacji projektu. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Wspierano pośrednio realizację projektu. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W listopadzie 2018 r. w realizację projektu zaangażowanych było 9 osób, a łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,85 etatu. W grudniu 2018 r. w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, a łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,35 etatu.
Zadanie 12 Koszty pośrednie	

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	100,00	0,00	489,00	489,00
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	100,00	0,00	105,00	105,00
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	200,00	0,00	594,00	297,00
4	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	25,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Fizyczny dostęp systemu do bazy PESEL będzie możliwy dopiero po zatwierdzeniu wniosku o dostęp przez Ministerstwo Cyfryzacji. Partner oczekuje na podjęcie decyzji przez lidera projektu w sprawie podstawy prawnej.

Kamień milowy M7.1: Osiągnięcie kamienia milowego M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL uzależnione od rozwiązania kwestii formalnych.
Kamień milowy M7.2: Opóźnienie spowodowane jest faktem, że prace muszą być zsynchronizowane z odpowiednimi zmianami po stronie systemu POL-on, które zostały wprowadzone w grudniu 2018 r. Przewidywany termin zakończenia zadania: 21 stycznia 2019 r.

Kamień milowy M7.4: Opóźnienie spowodowane jest niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3. Przewidywany termin zakończenia zadania: 21 stycznia 2019 r.
Kamień milowy M10.2 - Opóźnienie wynika ze względu na dłuższy niż przewidywano czas implementacji mechanizmu wysyłania powiadomień o nadchodzących wydarzeniach, co związane jest z jego dużą złożonością. Zostaną zintensyfikowane prace nad mechanizmem wysyłania przez Wirtualnego Konsultanta powiadomień o nadchodzących wydarzeniach. Planowane osiągnięcie kamienia M10.2 – 21.01.2019 r.
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Nie stwierdzono problemów.

Planowany przebieg realizacji

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Zadanie 1
Realizacja usługi na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa m.in. systemu ZSUN I (audyt-300-2018, umowa 120/2018 z 28.11.2018).

Zadanie 2
Dostarczenie oprogramowania do recenzowania kodu źródłowego (oprogramowanie-297-2018, umowa 138/2018 z 08.01.2019).

Zadanie 3
Prowadzone będą bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR, w ramach których będą udostępniane dalsze nowe usługi wewnątrzadministracyjne oraz usługi publiczne.

Zadanie 4
Planowane jest dalsze korzystanie z usługi asysty technicznej w ramach podzadania 4.2.

9f872bf1faa2b484c67c094640563bef34db154f2b8f58131194c77c2ea4e413625b46166d65d095bbd41d04f044e25329b15397b8697e6141c81d0b0c3d8794

Strona 5 z 40

Planowane jest korzystanie z zapasowego centrum danych w ramach podzadania 4.1.

Zadanie 5

Zadanie zakończone.

Zadanie 6

Zadanie zakończone.

Zadanie 7

Planowane jest osiągnięcie kamieni milowych

- M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on. Opóźnienie spowodowane jest faktem, że prace muszą być zsynchronizowane z odpowiednimi zmianami po stronie systemu POL-on, które zostały wprowadzone w grudniu 2018 r. Przewidywany termin zakończenia zadania: 21 stycznia 2019 r.
- M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT. Opóźnienie spowodowane jest niemożliwym do przewidzenia spiętrzeniem prac w zadaniu 3. Przewidywany termin zakończenia zadania: 21 stycznia 2019 r.

Osiągnięcie kamienia milowego M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL uzależnione od rozwiązania kwestii formalnych (opisane w problemach i postępie rzeczowym).

Zadanie 8

Planowane jest osiągnięcie kamienia milowego M8.3 Wdrożenie produkcyjne.

Zadanie 9

Zadanie zakończone.

Zadanie 10

W ramach Zadania 10 Etap 2, Wirtualny Doradca planowana jest kontynuacja prac nad mechanizmem powiadomień mającym na celu dostosowanie konsultanta do działania w tematyce wsparcia pracowników administracji.

Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.2. Planowane osiągnięcie kamienia M10.2 – 21.01.2019 r.

W ramach Zadania 10 Etap 3, Helpdesk planowane są prace nad poprawieniem skalowalności aplikacji.

Zadanie 11

Planowane jest przeprowadzenie kolejnych trzech szkoleń z zakresu ZSUN I (II edycja) dla pracowników naukowych i administracji (warsztat praktyczny z wykorzystaniem komputerów, dwie grupy równocześnie). Szkolenie obejmie tematykę wnioskowania w systemie ZSUN/OSF z użyciem nowych funkcjonalności. Terminy szkoleń: 9 i 24 stycznia 2019 r. (Kraków), 14 stycznia 2019 r. (Warszawa).

Planowane jest przygotowanie raportu poszkoleniowego z uwagami od uczestników szkoleń zrealizowanych między listopadem 2018 r. a styczniem 2019 r. dla organizatorów szkoleń (MNiSW) i analityków systemu ZSUN/ OSF.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W okresie styczeń-luty 2019 r. kontynuowana będzie realizacja zadań, w tym:

1. Organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I w ramach Zad.1
2. Prowadzenie bieżącej współpracy z partnerem projektu i głównymi interesariuszami (NCN i NCBR) w ramach Zad.1 oraz pośrednio w ramach Zad.3.
3. W ramach Zad.11:
 - a) zawarcie umowy oraz organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu
 - b) realizacja pozostałych szkoleń dla użytkowników rezultatów końcowych w formie warsztatów komputerowych.
 - c) na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa dotycząca projektu

— Postęp finansowy —

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
1	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia + narzuty kierownika projektu w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	17 762,42	17 762,42	0,00	17 762,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
2	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenie + narzuty kierownika projektu w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	18 697,89	18 697,89	0,00	18 697,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
3	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagroda +narzuty kierownika projektu w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	15 139,50	15 139,50	0,00	15 139,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04
Suma		51 599,81	51 599,81	0,00	51 599,81		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
4	FVA/2018/12/000047	FVZ 1029/12/2018	NIP: 5210083578	2018-12-24	2018-12-31	Zakup oprogramowania do wirtualizacji - Vmware Vcenter Standard for vSphere (1 szt.) oraz Vmware vSphere Enterprise Plus 1 (6 szt.)	☐
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB	121 606,41	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	129/2018					121 606,41	98 867,00
	Suma	121 606,41	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							
5	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	247 926,39	247 926,39	0,00	247 926,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	LP 1180	LP 1180	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-11	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	1 905,39	1 905,39	0,00	1 905,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					9 526,93	9 526,93
7	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	237 537,68	237 537,68	0,00	237 537,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
8	LP 1184	LP 1184	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-11	☒
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	-546,54	-546,54	0,00	-546,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					-1 003,67	-1 003,67

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
9	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	156 327,57	156 327,57	0,00	156 327,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04
	Suma	643 150,49	643 150,49	0,00	643 150,49		
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
10	IT/FV1/0006/11/2018	FVZ 811/11/2018	NIP: 1080009907	2018-11-14	2018-11-30	Usługa hostingu za okres 12.10.2018 - 11.11.2018, zgodnie z umową 13/2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	36 604,80	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	13/2018					91 512,00	74 400,00
11	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	42 342,03	42 342,03	0,00	42 342,03	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	IT/FV1/0018/12	FVZ 944/12/2018	NIP: 1080009907	2018-12-13	2018-12-28	usługa hostingu za okres 12.11.2018 - 11.12.2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	36 604,80	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	13/2018					91 512,00	74 400,00
13	FVS/113/LICE/18/TT	FVZ 993/12/2018	NIP: 5260213586	2018-12-12	2018-12-21	usługa asysty technicznej za okres 06.09.2018 -05.12.2018	☒
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	60 220,54	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	40/2018					203 621,49	203 621,49
14	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	5250009140	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	41 718,64	41 718,64	0,00	41 718,64	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
15	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	27 082,03	27 082,03	0,00	27 082,03	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	244 572,84	111 142,70	0,00	111 142,70		
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
16	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	56 901,14	56 901,14	0,00	56 901,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
17	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	72 536,54	72 536,54	0,00	72 536,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
18	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	47 693,15	47 693,15	0,00	47 693,15	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	177 130,83	177 130,83	0,00	177 130,83		
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							
19	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	28 450,57	28 450,57	0,00	28 450,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
20	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	28 115,02	28 115,02	0,00	28 115,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
21	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	18 547,34	18 547,34	0,00	18 547,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	75 112,93	75 112,93	0,00	75 112,93		
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
22	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	73 158,61	73 158,61	0,00	73 158,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
23	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	64 417,00	64 417,00	0,00	64 417,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
24	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	42 393,92	42 393,92	0,00	42 393,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	179 969,53	179 969,53	0,00	179 969,53		
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
25	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	100 535,59	100 535,59	0,00	100 535,59	Nie dotyczy	0,00
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	39 291,99	39 291,99	0,00	39 291,99		
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
26	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27 - 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	105 917,84	105 917,84	0,00	105 917,84	Nie dotyczy	0,00
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	37 314,74	37 314,74	0,00	37 314,74		
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
27	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	57 013,61	57 013,61	0,00	57 013,61	Nie dotyczy	0,00
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	18 009,21	18 009,21	0,00	18 009,21		
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04
	Suma	358 082,98	358 082,98	0,00	358 082,98		
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
28	988/2018/K	988/2018/K	NIP: 7010014467	2018-11-07	2018-12-04	Rozliczenie wyjazdu służbowego - szkolenie	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	289,50	289,50	0,00	289,50	cross-financing	289,50
	Nie dotyczy					289,50	289,50
29	983/2018/K	983/2018/K	NIP: 7010014467	2018-11-07	2018-12-04	Rozliczenie wyjazdu służbowego - szkolenie	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	319,50	319,50	0,00	319,50	cross-financing	319,50
	Nie dotyczy					319,50	319,50

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
30	283/E/2018	RPW/72874/2018 P	NIP: 5781179389	2018-11-30	2018-12-04 - 2018-12-11	Wykonanie wraz z dostawą do siedziby MNiSW materiałów promocyjnych, zgodnie z umową nr MNiSW/2018/ DIR/647 zawartej w dniu 21 listopada 2018 r. (zgodnie z wnioskiem o dokonanie zakupu nr 389/WZ/2018)	☐
	Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNiSW	23 849,70	23 849,70	0,00	23 849,70	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/647					23 849,70	19 390,00
31	FV/125/11/18	RPW/73532/2018 P	NIP: 5260002205	2018-11-30	2018-12-11 - 2018-12-18	Organizacja szkoleń dla końcowych użytkowników rezultatów projektu ZSUN I, w ramach POPC, na podstawie umowy nr MNiSW/2018/DIR/186 z dnia 24.05.2018	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNiSW	27 635,20	0,00	0,00	0,00	cross-financing	0,00
	MNiSW/2018/DIR/186					27 635,20	22 467,64
32	1130/2018/K	1130/2018/K	NIP: 7010014467	2018-12-08	2018-12-28	Rozliczenie wyjazdu służbowego - szkolenie	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNiSW	281,50	281,50	0,00	281,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					281,50	281,50

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
33	FV 235/12/2018	RPW/76080/2018 P	NIP: 7123211005	2018-12-17	2018-12-18 - 2018-12-21	usługa orgaizacyjno - techniczna, noclegowa oraz cateringowa podczas szkolenia w Warszawie w dniu 17 grudnia 2018 r., zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/697 z dnia 6 grudnia 2018 r. związany z obsługą projektu	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	11 455,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNISW/2018/DIR/697					11 455,00	9 941,40
34	FV 223/12/2018	RPW/75658/2018 P	NIP: 7123211005	2018-12-11	2018-12-18 - 2018-12-21	usługa orgaizacyjno - techniczna, noclegowa oraz cateringowa podczas szkolenia w Warszawie w dniu 10 grudnia 2018 r., zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/697 z dnia 6 grudnia 2018 r. związany z obsługą projektu	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	16 550,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNISW/2018/DIR/697					16 550,00	14 380,08

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
35	FV 224/12/2018	RPW/75659/2018 P	NIP: 7123211005	2018-12-12	2018-12-18 - 2018-12-21	usługa orgaizacyjno - techniczna, noclegowa oraz cateringowa podczas szkolenia we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2018 r., zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/697 z dnia 6 grudnia 2018 r. związany z obsługą projektu	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	13 145,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNISW/2018/DIR/697					13 145,00	11 420,39
36	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	17 883,18	17 883,18	0,00	17 883,18	cross-financing	17 883,18
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
37	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	17 666,05	17 666,05	0,00	17 666,05	cross-financing	17 666,05
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	10 776,60	10 776,60	0,00	10 776,60	cross-financing	10 776,60
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04
	Suma	142 671,96	73 886,76	0,00	73 886,76		
39	LP 133/12/2018	LP 204,205/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-12	2018-12-12, 2018-12-31	Wyrównanie wynagrodzenia M. Waniwskiej-Bobin	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	2 820,73	2 820,73	0,00	2 820,73	cross-financing	2 820,73
	Nie dotyczy					2 820,73	2 820,73
	Suma	142 671,96	73 886,76	0,00	73 886,76		
Zadanie 12 Koszty pośrednie							
40	LP 1177	LP 1177	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-11	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 985,54	1 985,54	0,00	1 985,54	Koszty pośrednie	1 985,54
	Nie dotyczy					11 478,34	11 478,34

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
41	LP 126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 11/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	131 570,74	131 570,74	0,00	131 570,74	Koszty pośrednie	131 570,74
	Nie dotyczy					2 976 316,73	2 976 316,73
	LP 1176	LP 1176	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-11	☐
42	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	6 279,70	6 279,70	0,00	6 279,70	Koszty pośrednie	6 279,70
	Nie dotyczy					45 605,38	45 605,38
	LP 1180	LP 1180	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-11	☐
43	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	2 858,09	2 858,09	0,00	2 858,09	Koszty pośrednie	2 858,09
	Nie dotyczy					9 526,93	9 526,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	LP 1184	LP 1184	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-11	☒
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	-819,81	-819,81	0,00	-819,81	Koszty pośrednie	-819,81
	Nie dotyczy					-1 003,67	-1 003,67
45	LP 3083	LP 3083	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-11	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 521,42	9 521,42	0,00	9 521,42	Koszty pośrednie	9 521,42
	Nie dotyczy					49 554,10	49 554,10
46	LP 1188	LP 1188	NIP: 7010014467	2018-11-29	2018-11-29 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - nagroda motywacyjna	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	7 132,91	7 132,91	0,00	7 132,91	Koszty pośrednie	7 132,91
	Nie dotyczy					37 031,64	37 031,64

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	LP 1085	LP 1085	NIP: 7010014467	2018-07-30	2018-06-26 - 2018-06-29	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-06 - zmiana źródła finansowania od 1.06.2018	☒
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	-3 066,86	-3 066,86	0,00	-3 066,86	Koszty pośrednie	-3 066,86
	Nie dotyczy	Konrad Wałęka 40 % - zmiana źródła finansowania do ZSUN II (3066,86 zł)				68 254,62	68 254,62
48	LP 1197	LP 1197	NIP: 7010014467	2018-12-21	2018-12-21 - 2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-12	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	6 417,26	6 417,26	0,00	6 417,26	Koszty pośrednie	6 417,26
	Nie dotyczy					46 413,42	46 143,42
49	LP 1198	LP 1198	NIP: 7010014467	2018-12-21	2018-12-21 - 2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-12	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 985,54	1 985,54	0,00	1 985,54	Koszty pośrednie	1 985,54
	Nie dotyczy					11 478,34	11 478,34

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
50	LP 1205	LP 1205	NIP: 7010014467	2018-12-17	2018-12-17 - 2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - zwrot składki ZUS za VII 2018 r.	☒
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	-380,65	-380,65	0,00	-380,65	Koszty pośrednie	-380,65
	Nie dotyczy					1 317,99	1 317,99
51	LP 3095	LP 3095	NIP: 7010014467	2018-12-21	2018-12-21 - 2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-12	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 521,42	9 521,42	0,00	9 521,42	Koszty pośrednie	9 521,42
	Nie dotyczy					49 000,53	49 000,53
52	LP 1213	LP 1213	NIP: 7010014467	2018-12-28	2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - nagroda motywacyjna	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 052,83	1 052,83	0,00	1 052,83	Koszty pośrednie	1 052,83
	Nie dotyczy					3 110,64	3 110,64

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	LP 138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	117 601,65	117 601,65	0,00	117 601,65	Koszty pośrednie	117 601,65
	Nie dotyczy					3 022 107,60	3 022 107,60
	Suma	363 335,14	363 335,14	0,00	363 335,14		
54	LP 140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych w projekt w 12/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	71 675,36	71 675,36	0,00	71 675,36	Koszty pośrednie	71 675,36
	Nie dotyczy					1 677 987,04	1 677 987,04
	Suma	363 335,14	363 335,14	0,00	363 335,14		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		2 357 232,92	2 033 411,17	0,00	2 033 411,17		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 720 672,04	1 720 672,04
Krajowe środki publiczne, w tym:	636 560,88	312 739,13
budżet państwa	636 560,88	312 739,13
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	2 357 232,92	2 033 411,17
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczałtu	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii - Posiedzenia Grupy Sterującej - MNISW	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	560 318,57	Ogółem	51 599,81	97,28
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	560 318,57	Kwalifikowalne	51 599,81	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	560 318,57	Dofinansowanie	51 599,81	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Audyt Bezpieczeństwa - OPI PIB	Ogółem	200 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	200 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	200 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Analizy prawne - OPI PIB	Ogółem	120 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	945 440,00	Ogółem	560 318,57	Ogółem	51 599,81	62,54
	Kwalifikowalne	896 000,00	Kwalifikowalne	560 318,57	Kwalifikowalne	51 599,81	
	Dofinansowanie	896 000,00	Dofinansowanie	560 318,57	Dofinansowanie	51 599,81	
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - MNISW	Ogółem	8 000,00	Ogółem	5 336,97	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - MNISW	Ogółem	2 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - OPI PIB	Ogółem	361 681,50	Ogółem	361 681,50	Ogółem	0,00	95,00
	Kwalifikowalne	361 681,50	Kwalifikowalne	343 597,42	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	361 681,50	Dofinansowanie	343 597,42	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB	Ogółem	250 657,86	Ogółem	241 489,59	Ogółem	0,00	79,25
	Kwalifikowalne	250 657,86	Kwalifikowalne	198 637,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	250 657,86	Dofinansowanie	198 637,62	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Serwer produkcyjny w szafie serwerowej - OPI PIB	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB	Ogółem	1 791 041,08	Ogółem	1 762 647,49	Ogółem	121 606,41	91,13
	Kwalifikowalne	1 791 041,08	Kwalifikowalne	1 632 094,20	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 791 041,08	Dofinansowanie	1 632 094,20	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB	Ogółem	196 323,71	Ogółem	196 323,71	Ogółem	0,00	9,98
	Kwalifikowalne	196 323,71	Kwalifikowalne	19 590,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	196 323,71	Dofinansowanie	19 590,40	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	3 649 246,03	Ogółem	3 607 021,14	Ogółem	121 606,41	88,61
	Kwalifikowalne	3 649 246,03	Kwalifikowalne	3 233 461,52	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 649 246,03	Dofinansowanie	3 233 461,52	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	Ogółem	146 250,00	Ogółem	109 481,20	Ogółem	1 358,85	74,86
	Kwalifikowalne	146 250,00	Kwalifikowalne	109 481,20	Kwalifikowalne	1 358,85	
	Dofinansowanie	146 250,00	Dofinansowanie	109 481,20	Dofinansowanie	1 358,85	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	7 062 890,00	Ogółem	6 517 611,85	Ogółem	641 791,64	92,28
	Kwalifikowalne	7 062 890,00	Kwalifikowalne	6 517 611,85	Kwalifikowalne	641 791,64	
	Dofinansowanie	7 062 890,00	Dofinansowanie	6 517 611,85	Dofinansowanie	641 791,64	
Suma	Ogółem	7 209 140,00	Ogółem	6 627 093,05	Ogółem	643 150,49	91,93
	Kwalifikowalne	7 209 140,00	Kwalifikowalne	6 627 093,05	Kwalifikowalne	643 150,49	
	Dofinansowanie	7 209 140,00	Dofinansowanie	6 627 093,05	Dofinansowanie	643 150,49	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	Ogółem	727 532,72	Ogółem	183 024,00	Ogółem	73 209,60	0,00
	Kwalifikowalne	727 532,72	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	727 532,72	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	Ogółem	562 544,96	Ogółem	442 103,84	Ogółem	60 220,54	57,18
	Kwalifikowalne	562 544,96	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	562 544,96	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	554 310,00	Ogółem	515 187,66	Ogółem	111 142,70	92,94
	Kwalifikowalne	554 310,00	Kwalifikowalne	515 187,66	Kwalifikowalne	111 142,70	
	Dofinansowanie	554 310,00	Dofinansowanie	515 187,66	Dofinansowanie	111 142,70	
Suma	Ogółem	1 844 387,68	Ogółem	1 140 315,50	Ogółem	244 572,84	45,37
	Kwalifikowalne	1 844 387,68	Kwalifikowalne	836 850,42	Kwalifikowalne	111 142,70	
	Dofinansowanie	1 844 387,68	Dofinansowanie	836 850,42	Dofinansowanie	111 142,70	
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 115 000,00	Ogółem	1 115 024,95	Ogółem	177 130,83	100,00
	Kwalifikowalne	1 115 000,00	Kwalifikowalne	1 115 024,95	Kwalifikowalne	177 130,83	
	Dofinansowanie	1 115 000,00	Dofinansowanie	1 115 024,95	Dofinansowanie	177 130,83	
Suma	Ogółem	1 115 000,00	Ogółem	1 115 024,95	Ogółem	177 130,83	100,00
	Kwalifikowalne	1 115 000,00	Kwalifikowalne	1 115 024,95	Kwalifikowalne	177 130,83	
	Dofinansowanie	1 115 000,00	Dofinansowanie	1 115 024,95	Dofinansowanie	177 130,83	
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 288 300,00	Ogółem	1 225 238,23	Ogółem	75 112,93	95,11
	Kwalifikowalne	1 288 300,00	Kwalifikowalne	1 225 238,23	Kwalifikowalne	75 112,93	
	Dofinansowanie	1 288 300,00	Dofinansowanie	1 225 238,23	Dofinansowanie	75 112,93	
Suma	Ogółem	1 288 300,00	Ogółem	1 225 238,23	Ogółem	75 112,93	95,11
	Kwalifikowalne	1 288 300,00	Kwalifikowalne	1 225 238,23	Kwalifikowalne	75 112,93	
	Dofinansowanie	1 288 300,00	Dofinansowanie	1 225 238,23	Dofinansowanie	75 112,93	
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 883 500,00	Ogółem	1 695 187,01	Ogółem	179 969,53	90,00
	Kwalifikowalne	1 883 500,00	Kwalifikowalne	1 695 187,01	Kwalifikowalne	179 969,53	
	Dofinansowanie	1 883 500,00	Dofinansowanie	1 695 187,01	Dofinansowanie	179 969,53	
Suma	Ogółem	1 883 500,00	Ogółem	1 695 187,01	Ogółem	179 969,53	90,00
	Kwalifikowalne	1 883 500,00	Kwalifikowalne	1 695 187,01	Kwalifikowalne	179 969,53	
	Dofinansowanie	1 883 500,00	Dofinansowanie	1 695 187,01	Dofinansowanie	179 969,53	
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	Ogółem	98 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	0,00	42,18
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	98 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	0,00	42,18
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	Ogółem	840 000,00	Ogółem	820 219,75	Ogółem	94 615,94	97,65
	Kwalifikowalne	840 000,00	Kwalifikowalne	820 219,75	Kwalifikowalne	94 615,94	
	Dofinansowanie	840 000,00	Dofinansowanie	820 219,75	Dofinansowanie	94 615,94	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	2 495 000,00	Ogółem	2 443 546,51	Ogółem	263 467,04	97,94
	Kwalifikowalne	2 495 000,00	Kwalifikowalne	2 443 546,51	Kwalifikowalne	263 467,04	
	Dofinansowanie	2 495 000,00	Dofinansowanie	2 443 546,51	Dofinansowanie	263 467,04	
Suma	Ogółem	3 335 000,00	Ogółem	3 263 766,26	Ogółem	358 082,98	97,86
	Kwalifikowalne	3 335 000,00	Kwalifikowalne	3 263 766,26	Kwalifikowalne	358 082,98	
	Dofinansowanie	3 335 000,00	Dofinansowanie	3 263 766,26	Dofinansowanie	358 082,98	
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNISW	Ogółem	120 000,00	Ogółem	81 259,95	Ogółem	23 849,70	52,37
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	62 839,47	Kwalifikowalne	23 849,70	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	62 839,47	Dofinansowanie	23 849,70	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	Ogółem	742 500,00	Ogółem	239 636,92	Ogółem	69 675,70	0,65
	Kwalifikowalne	742 500,00	Kwalifikowalne	4 851,72	Kwalifikowalne	890,50	
	Dofinansowanie	742 500,00	Dofinansowanie	4 851,72	Dofinansowanie	890,50	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW	Ogółem	19 437,31	Ogółem	19 437,31	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji końcowej - MNSIW	Ogółem	40 562,69	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 562,69	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	40 562,69	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	Ogółem	163 000,00	Ogółem	157 816,42	Ogółem	49 146,56	96,82
	Kwalifikowalne	163 000,00	Kwalifikowalne	157 816,42	Kwalifikowalne	49 146,56	
	Dofinansowanie	163 000,00	Dofinansowanie	157 816,42	Dofinansowanie	49 146,56	
Suma	Ogółem	1 085 500,00	Ogółem	498 150,60	Ogółem	142 671,96	22,57
	Kwalifikowalne	1 085 500,00	Kwalifikowalne	244 944,92	Kwalifikowalne	73 886,76	
	Dofinansowanie	1 085 500,00	Dofinansowanie	244 944,92	Dofinansowanie	73 886,76	
Zadanie 12 Koszty pośrednie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 539 116,40	Ogółem	363 335,14	83,19
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 539 116,40	Kwalifikowalne	363 335,14	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 539 116,40	Dofinansowanie	363 335,14	
Suma	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 539 116,40	Ogółem	363 335,14	83,19
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 539 116,40	Kwalifikowalne	363 335,14	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 539 116,40	Dofinansowanie	363 335,14	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	25 572 850,33	Ogółem	2 357 232,92	84,62
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	24 642 619,95	Kwalifikowalne	2 033 411,17	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	24 642 619,95	Dofinansowanie	2 033 411,17	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	25 572 850,33	Ogółem	2 357 232,92	84,62
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	24 642 619,95	Kwalifikowalne	2 033 411,17	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	24 642 619,95	Dofinansowanie	2 033 411,17	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	17 384 250,00	Ogółem	16 419 632,49	Ogółem	1 645 335,83	94,45
	Kwalifikowalne	17 384 250,00	Kwalifikowalne	16 419 632,49	Kwalifikowalne	1 645 335,83	
	Dofinansowanie	17 384 250,00	Dofinansowanie	16 419 632,49	Dofinansowanie	1 645 335,83	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	418 676,29	Ogółem	41 618,28	Ogółem	0,00	9,94
	Kwalifikowalne	418 676,29	Kwalifikowalne	41 618,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	418 676,29	Dofinansowanie	41 618,28	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	1 409 223,38	Ogółem	1 406 560,35	Ogółem	0,00	98,15
	Kwalifikowalne	1 409 223,38	Kwalifikowalne	1 383 139,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 409 223,38	Dofinansowanie	1 383 139,30	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 043 698,94	Ogółem	2 004 137,08	Ogółem	121 606,41	89,58
	Kwalifikowalne	2 043 698,94	Kwalifikowalne	1 830 731,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 043 698,94	Dofinansowanie	1 830 731,82	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	938 823,71	Ogółem	435 960,63	Ogółem	69 675,70	2,60
	Kwalifikowalne	938 823,71	Kwalifikowalne	24 442,12	Kwalifikowalne	890,50	
	Dofinansowanie	938 823,71	Dofinansowanie	24 442,12	Dofinansowanie	890,50	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 290 077,68	Ogółem	625 127,84	Ogółem	133 430,14	24,93
	Kwalifikowalne	1 290 077,68	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 290 077,68	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja	Ogółem	180 000,00	Ogółem	100 697,26	Ogółem	23 849,70	45,71
	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	82 276,78	Kwalifikowalne	23 849,70	
	Dofinansowanie	180 000,00	Dofinansowanie	82 276,78	Dofinansowanie	23 849,70	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 539 116,40	Ogółem	363 335,14	83,19
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 539 116,40	Kwalifikowalne	363 335,14	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 539 116,40	Dofinansowanie	363 335,14	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	1 101 823,71	Kwalifikowalne	120 578,06	Kwalifikowalne	49 755,56	10,94
Koszty pośrednie	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 175 335,55	Kwalifikowalne	363 335,14	76,53
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	11,51

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i

9f872bf1faa2b484c67c094640563bef34db154f2b8f58131194c77c2ea4e413625b46166d65d095bbd41d04f044e25329b15397b8697e6141c81d0b0c3d8794

Strona 37 z 40

rzeczowego postępu w realizacji projektu;
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

— **Załączniki** —

— **Faktury** —

☐ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

— **Odbiór/wykonanie prac** —

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

— **Inne dokumenty** —

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni listopad_grudzień2018			

2	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 15			
3	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni listopad_grudzień2018			
4	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni listopad_grudzień2018			
5	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 15			
6	Procedura przełączania do Podstawowego Centrum Danych - dokument pomocniczy dot. kamienia milowego M4.2			
7	Procedura przełączania do Zapasowego Centrum Danych - dokument pomocniczy dot. kamienia milowego M4.2			
8	Opis produktu ZSUN Helpdesk - dot. kamienia milowego M10.3			
9	Skład zespołu projektowegoZSUN I_listopad_grudzień 2018			
10	AGENDA KS ZSUN I_18 września 2018		2018-09-18	Agenda spotkania Komitetu Sterującego ZSUN I z 18 września 2018
11	Lista obecności KS ZSUN I z 18 września 2018		2018-09-18	Lista obecności KS ZSUN I z 18 września 2018
12	Protokół z posiedzenia nr 13 KS ZSUN I_zatwierdzony		2019-10-08	Zatwierdzony protokół z posiedzenia nr 13 KS ZSUN I
13	AGENDA KS ZSUN I z 28 listopada 2018 r		2018-11-28	AGENDA spotkania KS ZSUN I z 28 listopada 2018 r
14	lista obecności 14 KS ZSUN I		2018-11-28	lista obecności 14 KS ZSUN I
15	Protokół z posiedzenia nr 14 KS ZSUN I		2019-01-10	Zatwierdzony Protokół z posiedzenia nr 14 KS ZSUN I
16	HRF.POPC.02.01.00-00-0030-15-2019-01-11			
17	KM.POPC.02.01.00-00-0030-15-2019-01-11			
18	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni_listopad_grudzień 2018			
19	6. zdjęcia			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli