

Wniosek za okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

☐ Wniosek o zaliczkę ☒ Wniosek o refundację ☐ Wniosek rozliczający zaliczkę ☒ Wniosek sprawozdawczy ☐ Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.01.00-00-0030/15-01	Tytuł projektu Zintegrowany system usług dla nauki – etap I	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.01.00. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	Poddziałanie Brak
Numer Wniosku POPC.02.01.00-00-0030/15-013-04	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 2 532 340,71	Wydatki kwalifikowalne 2 342 208,84	Dofinansowanie 2 342 208,84
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 2 342 208,84	Zaliczka 0,00	Refundacja 2 342 208,84
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Etap 2 Bieżące zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny Bieżący nadzór nad realizacją projektu. Trwa rekrutacja nowych pracowników w związku z decyzją Komitetu Sterującego o zwiększeniu zespołu. Zatrudniono 2 nowe osoby, zrekrutowano 3 następne. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I (KS ZSUN I): 3 lipca oraz 18 września 2018 r. W sekcji "Załączniki - inne dokumenty" załączono agendę, listę obecności oraz zatwierdzone protokół z posiedzenia z dnia 3 lipca br. Protokół z posiedzenia KS ZSUN I w dniu 18 września br. nie został jeszcze zatwierdzony - skan protokołu wraz z agendą i listą obecności zostanie przekazany w ramach kolejnego wniosku o płatność.
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 2.2 zakupiono odnowienie licencji Adobe Creative Cloud. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Wszyscy pracownicy Lidera projektu (MNiSW) zaangażowani w realizację projektu (bezpośrednio i pośrednio) wykonują swoje zadania z wykorzystaniem posiadanego aktualnie sprzętu. Zakupiony sprzęt IT wraz z oprogramowaniem (rozliczany w ramach poprzedniego wniosku o płatność) jest wykorzystywany podczas bieżących zadań (np. posiedzenia KS ZSUN I) oraz będzie wykorzystywany m.in. do realizacji szkoleń zaplanowanych na IV kwartał 2018 r. oraz I kwartał 2019 r., a także konferencji końcowej zaplanowanej na I kw. 2019 r.
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR oraz prace nad implementacją nowych usług na potrzeby tych instytucji. Uruchomiono i przeprowadzono nabór wniosków dla tzw. 30 konkursu NCN (wnioski HARMONIA, MAESTRO, SONATA BIS, SHENG, UNISONO) oraz uruchomiono nabór wniosków w 31 konkursie NCN (wnioski OPUS, PRELUDIUM, SONATA, BEETHOVEN, BEETHOVEN LIFE, UNISONO – zakończenie naboru 15 grudnia 2018.) Przygotowano i uruchomiono nabory wniosków NPRH i WCN dla MNiSW. Przygotowano i uruchomiono nabory wniosków DOB-9 w NCBR. W ramach zadania prowadzone są prace nad osiągnięciem wskaźników produktu dla liczby udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) oraz dla liczby usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. Informacja na temat wdrażania standardu WCAG 2.0 na poziomie AA W ramach zadania prowadzone są stałe prace nad wdrażaniem standardu WCAG 2.0 na poziomie AA. Wdrażanie odbywa się poprzez uwzględnianie wymagań (zasad) WCAG 2.0 w trakcie projektowania i implementacji kodu, a następnie jest sprawdzane w trakcie testów. W tym celu została wdrożona instrukcja „Praktyczne wskazówki zgodności ze standardami WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) – instrukcja dla uczestników projektu ZSUN”. Instrukcja zawiera praktyczne wskazówki dla wszystkich osób biorących udział w realizacji informatycznej strony projektu, co do zakresu, sposobu stosowania i odpowiedzialności za przestrzeganie poszczególnych standardów. Instrukcja oparta jest bezpośrednio o: a) Tzw. Zasady WCAG b) Tzw. Wytyczne WCAG c) Punkt XI podpunkt 3 Studium Wykonalności Projektu Dla każdego punktu omawianego w instrukcji podany jest: a) Zakres i sposób stosowania w kontekście wymagań biznesowych w realizacji Projektu b) Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie danego standardu (ściślej: osoby pełniące dane funkcje w zespole projektowym) na poziomie projektowym, realizacyjnym (programowania) oraz testowania. Rzeczywiste zastosowanie standardów WCAG 2.0 jest następnie testowane w fazie testów. Wdrożona w projekcie „Procedura przeprowadzania testów wewnętrznych pod kątem zgodności ze standardami WCAG 2.0” uwzględnia specjalny typ błędów o nazwie „błąd niezgodności z WCAG”. Procedura zobowiązuje zespół testów do tego, aby podczas testów poprawności biznesowej tworzonych elementów systemu, sprawdzać także zgodność interfejsu ze standardami WCAG 2.0, w tym w szczególności wymienionych w instrukcji dla pracowników. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzone są robocze prace i uzgodnienia z pracownikami OPI PIB w zakresie bieżącej realizacji projektu. MNiSW pośrednio wspiera Partnera (OPI PIB) w celu osiągnięcia założonych kamieni milowych w zadaniu 3 (M.3.1-M.3.4).

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach podzadania 4.1 realizowana jest umowa na dostarczanie usługi zapasowego centrum danych. W ramach podzadania 4.2 realizowana jest usługa na dostarczanie usługi asysty technicznej dla bazy danych. Prowadzone są prace nad produkcyjnym uruchomieniem systemu w trybie stand by w ZCD i osiągnięciem kamienia milowego M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym (termin 24 grudnia 2018).
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Osiągnięto w terminie kamień milowy M5.3 wdrożenie produkcyjne. Zadanie zakończone.
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzone są prace nad produkcyjnym wdrożeniem interfejsu wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PIAP i osiągnięciem kamienia milowego M6.3 wdrożenie produkcyjne (termin 24 grudnia 2018).
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Trwają prace nad wdrożeniami produkcyjnymi połączenia z bazami REGON i TERYT. Napotkano problem w kwestii połączenia z bazą PESEL. Uzyskanie dostępu do bazy PESEL wymaga podania podstawy prawnej dostępu danego systemu do bazy PESEL. Oczekujemy na podjęcie decyzji przez lidera projektu w sprawie podstawy prawnej.
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Osiągnięto z opóźnieniem (patrz raport z poprzedniego kwartału) kamień milowy M8.1 Stworzenie projektu technicznego". Rozpoczęto prace nad implementacją projektu.
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Rozpoczęto prace nad przygotowaniem kamienia milowego 9.5. Planowany termin osiągnięcia to 22.10.2018. Opóźnienie wynika z potrzeby uwzględnienia w badaniu rozwiązań wdrożonych we wrześniu 2018 roku. W opisywanym okresie przeprowadzono także konsultacje dla zespołu pracującego nad systemem w zakresie tworzenia interfejsu systemu.
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: W ramach Zadania 10 Etap 1 Semantyczna Wyszukiwarka – wdrożono Panel Moderadora umożliwiający przedstawicielom interesariuszy nadawanie i odbieranie uprawnień do oglądania rozszerzonego pakietu danych dla Wyszukiwarki. Panel umożliwia również nadawanie i odbieranie uprawnień związanych z dostarczaniem wiedzy dla narzędzia Wirtualny Doradca. W ramach zadania 10 Etap 2 Wirtualny Doradca – narzędzie zostało zaimplementowane do testów na tej samej stronie internetowej co Semantyczna Wyszukiwarka. Wirtualny Doradca zyskał szatę graficzną oraz został wyposażony w okno czatu. Stworzone zostały dwa narzędzia umożliwiające dodawanie wiedzy do zasobów Wirtualnego Doradcy – Formularz dodawania informacji o konkursach oraz Formularz dodawania plików zawierających informacje dotyczące konkursów. W ramach zadania 10 Etap 3 Helpdesk – system Helpdesk przeszedł pierwsze testy użytkowników i Operatorów (pracowników OPI PIB odpowiedzialnych za odpowiadanie na zgłoszenia). System został wyposażony w możliwość przekazywania zgłoszenia do eksperta merytorycznego oraz w funkcjonalność tworzenia statystyk dotyczących zgłoszeń oraz pracy operatorów. Realizacja pozostałych do osiągnięcia kamieni milowych zadania (M10.2 i M10.3) przewidziano w terminie zgodnym z Harmonogramem zadań w Projekcie. OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Przygotowano II edycję szkoleń ZSUN I - dla pracowników naukowych i administracji (warsztat praktyczny z wykorzystaniem komputerów) z zakresu wnioskowania w systemie ZSUN/OSF z wykorzystaniem nowych funkcjonalności w systemie (Chatbot, Wyszukiwarka semantyczna, Helpdesk). Przygotowano szkolenie dla pracowników jednostek finansujących z zakresu nowych funkcjonalności w systemie ZSUN/OSF (Chatbot, Wyszukiwarka semantyczna, Helpdesk), możliwości wykorzystania Profilu Zaufanego i ePUAPU przez użytkowników ZSUN/OSF oraz dobrych praktyk m.in. związanych ze zgłaszaniem przez pracowników jednostek finansujących błędów i modyfikacji pracownikom OPI PIB (poprzez narzędzie Redmine/zsun1tracker).
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu	MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Rozliczono dostawę drugiej partii materiałów promocyjnych (pamięci USB, notesy i długopisy) na potrzeby projektu. Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego kolejnej partii materiałów promocyjnych (notatniki książkowe oraz torby papierowe) na potrzeby projektu ZSUN I (na potrzeby nowo planowanych warsztatów komputerowych oraz konferencji końcowej). Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację warsztatów komputerowych dla końcowych użytkowników rezultatów projektu oraz konferencję końcową z realizacji projektu - przeprowadzono szacowanie wartości zamówienia, opracowano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz złożono wnioski o wszczęcie postępowania do komórki MNiSW odpowiedzialnej za zamówienia publiczne. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową poświęconą realizacji projektu.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 12 Koszty pośrednie	OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Prowadzono działania wspierające realizację projektu. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Aktualnie w realizację projektu zaangażowanych jest 9 osób. Łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,85 etatu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety	osoby	100,00	0,00	489,00	489,00
2	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni	osoby	100,00	0,00	105,00	105,00
3	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]	osoby	200,00	0,00	594,00	297,00
4	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) [szt.]	szt.	9,00	0,00	0,00	0,00
5	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	8,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba kont użytkowników (zarejestrowanych użytkowników) korzystających z zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2	Liczba ogłoszonych konkursów w ramach zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym	szt.	0,00	25,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Planowane wydatki OPI PIB w III kwartale 2018 wg ostatnio zaktualizowanego HRF to 2 700 658,29 zł. Wydano i zaraportowano w III kwartale 2018 r. 2 369 741,53 zł. Różnica 330 916,76 zł wynika z mniejszego wydatkowania w podzadaniach 4.1, 4.2 (wynik przetargu), a także z mniejszego wydatkowania na wynagrodzenia (trwa rekrutacja). Fizyczny dostęp systemu do bazy PESEL będzie możliwy dopiero po zatwierdzeniu wniosku o dostęp przez Ministerstwo Cyfryzacji. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: Nie napotkano problemów w realizacji projektu.

Planowany przebieg realizacji

OPI: Zad 1 Rozpoczęcie przetargu na zakup usługi audytu. Kontynuacja rekrutacji nowych pracowników. Zad 2 Rozpoczęcie przetargów na zakup licencji. Zad 3 Prowadzone będą bieżące prace nad utrzymaniem i rozwojem możliwości składania i oceny wniosków o finansowanie badań naukowych składanych do MNiSW, NCN i NCBR, w ramach których będą udostępniane dalsze nowe usługi wewnątrzadministracyjne oraz usługi publiczne. Zad 4 Planowane jest dalsze korzystanie z usługi asysty technicznej w ramach podzadania 4.2. korzystanie z zapasowego centrum danych w ramach podzadania 4.1. produkcyjne uruchomienie systemu w trybie stand by w ZCD i osiągnięcie kamienia milowego M4.2 wdrożenie produkcyjne w centrum zapasowym (termin 24 grudnia 2018). Zad 5 Zadanie zakończone. Zad 6 produkcyjne wdrożenie interfejsu wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP i osiągnięcie kamienia milowego M6.3 wdrożenie produkcyjne (termin 24 grudnia 2018). Zad 7 osiągnięcie kamieni milowych: M7.1 wdrożenie integracji z systemem POL-on, M7.3 wdrożenie integracji z systemem REGON, M7.4 wdrożenie integracji z systemem TERYT. Osiągnięcie kamienia milowego M7.2 wdrożenie integracji z systemem PESEL uzależnione od rozwiązania kwestii formalnych (patrz wyżej). Zad 8 implementacja projektu i osiągnięcie kamienia 8.2. Zad 9 Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego 9.5 to 22.10.2018. Opóźnienie wynika ze względu na potrzebę uwzględnienia rozwiązań wdrożonych we wrześniu 2018 roku. Zad10 W ramach Zadania 10 Etap 1, Semantyczna Wyszukiwarka planowane są prace nad zwiększeniem komfortu pracy z zapleczem administracyjnym narzędzia (np. dodatkowe filtry dla osób z rolą Moderator). W ramach Zadania 10 Etap 2, Wirtualny Doradca planowany jest dalszy rozwój formularza zasilania danych Wirtualnego Doradcy. Planowane jest dodanie możliwości podglądu wysłanego do Wirtualnego Doradcy formularza bez konieczności jego edycji. Rozpoczęcie prac nad mechanizmem powiadomień Wirtualnego Doradcy. Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.2. W ramach Zadania 10 Etap 3, Helpdesk planowane są prace nad wytworzeniem bezpiecznego mechanizmu obsługi plików, które dodawane są przez użytkowników jako załączniki do zgłoszeń w ramach systemu Helpdesk. Dopracowany zostanie mechanizm powiadomień użytkownika o statusie zgłoszenia. Realizowane prace będą wpływały na osiągnięcie kamienia milowego M10.3. Zad 11 Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek finansujących (MNiSW, NCN, NCBR) z nowych funkcjonalności w systemie ZSUN/OSF, w tym możliwości wykorzystania Profilu Zaufanego i ePUAPU przez użytkowników ZSUN/OSF oraz wykorzystania narzędzia Redmine/zsun1tracker przez pracowników jednostek finansujących do komunikacji ze wsparciem technicznym OPI PIB. Terminy MNiSW: W III kw. 2018 r. kontynuowana będzie realizacja zadań, w tym: 1. Organizacja kolejnego posiedzenia Komitetu Sterującego ZSUN I w ramach Zad.1 2. Prowadzenie bieżącej współpracy z partnerem projektu i głównymi interesariuszami (NCN i NCBR) w ramach Zad.1 oraz pośrednio w ramach Zad.3. 3. W ramach Zad.11: a) zakończone zostanie postępowanie dot. zam. materiałów promocyjnych na potrzeby kolejnych szkoleń i konferencji końcowej, b) zakończenie postępowania dot. zam obejmującego organizację szkoleń (warsztatów komputerowych dla użytkowników końcowych rezultatów projektu - grudzień 2018 i styczeń 2019) i konferencji końcowej c) zrealizowane zostaną szkolenia dla pracowników instytucji finansujących, tj. MNiSW, NCBR i NCN, dotyczące nowego systemu do obsługi finansowania projektów naukowych i badawczych ZSUN (szkolenia zaplanowane na listopad 2018 r., umowa zawarta w maju 2018 r. w wyniku postępowania ogłoszonego w marcu 2018 r.) d) na bieżąco aktualizowana będzie strona internetowa dotycząca projektu

Postęp finansowy

Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
1	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty kierownika projektu w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	18 453,03	18 453,03	0,00	18 453,03	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
2	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie +narzuty kierownika projektu w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	16 392,32	16 392,32	0,00	16 392,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
3	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenie + narzuty kierownika projektu w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	17 762,42	17 762,42	0,00	17 762,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
Suma		52 607,77	52 607,77	0,00	52 607,77		
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
4	1/08/2018/A	FVZ 559/08/2018	NIP: 7861493189	2018-08-03	2018-08-16	Odnowienie licencji Adobe Creative Cloud for Teams (1 szt.)	☐
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB	4 121,73	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	64/2018					16 486,92	13 404,00
	Suma	4 121,73	0,00	0,00	0,00		
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							
5	LP 1101	LP 1101	NIP: 7010014467	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	1 953,78	1 953,78	0,00	1 953,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					54 233,83	54 233,83
6	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	176 698,21	176 698,21	0,00	176 698,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
7	LP 1129	LP 1129	NIP: 7010014467	2018-08-27	2018-08-27 - 2018-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-08	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	1 953,78	1 953,78	0,00	1 953,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					54 508,79	54 508,79
8	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	1 347,07	1 347,07	0,00	1 347,07	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30
9	LP 1146	LP 1146	NIP: 7010014467	2018-09-26	2018-09-26 - 2018-09-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu - 2018-09	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	1 953,78	1 953,78	0,00	1 953,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					52 355,22	52 355,22

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
10	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	173 726,51	173 726,51	0,00	173 726,51	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
11	LP 78/08/2018	LP 117/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-03	2018-08-03, 2018-08-31	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - Marek Lipiński	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	562,02	562,02	0,00	562,02	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 248,93	1 248,93
12	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	257 550,96	257 550,96	0,00	257 550,96	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	615 746,11	615 746,11	0,00	615 746,11		
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
13	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	4 789,60	4 789,60	0,00	4 789,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30
14	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	46 204,32	46 204,32	0,00	46 204,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
15	IT/FV1/0010/08/2018	FVZ 562/08/2018	NIP: 1080009907	2018-08-14	2018-08-31	Usługa hostingu za okres 12.07.2018 - 11.08.2018 r., zgodnie z umową 13/2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	36 604,80	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	13/2018					91 512,00	74 400,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	46 204,32	46 204,32	0,00	46 204,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
17	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	46 204,32	46 204,32	0,00	46 204,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
18	IT/FV1/0011/09/2018	FVZ 639/09/2019	NIP: 1080009907	2018-09-17	2018-09-28	usługa hostingu za okres 12.08.2018 - 11.09.2018, zgodnie z umową 13/2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	36 604,80	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	13/2018					91 512,00	74 400,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
19	FVS/089/LICE/18/TT	FVZ 662/09/2018	NIP: 5260213586	2018-09-05	2018-09-28	usługa asysty technicznej za okres 24.05.2018 - 05.09.2018, zgodnie z umową 40/2018	☐
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	60 220,54	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	40/2018					203 621,49	165 545,93
	Suma	276 832,70	143 402,56	0,00	143 402,56		
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP							
20	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	299,35	299,35	0,00	299,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30
21	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	32 760,95	32 760,95	0,00	32 760,95	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
22	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	32 596,40	32 596,40	0,00	32 596,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
23	LP 78/08/2018	LP 117/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-03	2018-08-03, 2018-08-31	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - Marek Lipiński	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 248,93	1 248,93
	Suma	65 781,59	65 781,59	0,00	65 781,59		
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
24	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	299,35	299,35	0,00	299,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
25	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	50 610,40	50 610,40	0,00	50 610,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
26	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	46 256,38	46 256,38	0,00	46 256,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
	LP 78/08/2018	LP 117/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-03	2018-08-03, 2018-08-31	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - Marek Lipiński	☐
27	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 248,93	1 248,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
28	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	59 434,83	59 434,83	0,00	59 434,83	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	156 725,85	156 725,85	0,00	156 725,85		
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							
29	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	299,35	299,35	0,00	299,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30
30	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	40 010,70	40 010,70	0,00	40 010,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
31	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27 - 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	38 752,81	38 752,81	0,00	38 752,81	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92
32	LP 78/08/2018	LP 117/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-03	2018-08-03, 2018-08-31	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - Marek Lipiński	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	124,89	124,89	0,00	124,89	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 248,93	1 248,93
33	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	39 623,23	39 623,23	0,00	39 623,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
Suma		118 810,98	118 810,98	0,00	118 810,98		
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
34	LP 64/07/2018	LP 97,98/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-10	2018-07-10, 2018-07-31	Nagrody + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	748,38	748,38	0,00	748,38	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					17 362,30	17 362,30
35	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	100 026,75	100 026,75	0,00	100 026,75	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
36	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	96 196,03	96 196,03	0,00	96 196,03	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
37	LP 78/08/2018	LP 117/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-03	2018-08-03, 2018-08-31	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego - Marek Lipiński	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	312,24	312,24	0,00	312,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 248,93	1 248,93
	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
38	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	39 623,23	39 623,23	0,00	39 623,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	236 906,63	236 906,63	0,00	236 906,63		
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
39	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	39 556,70	39 556,70	0,00	39 556,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
40	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	101 208,47	101 208,47	0,00	101 208,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
41	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	39 984,33	39 984,33	0,00	39 984,33	Nie dotyczy	0,00
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	105 359,48	105 359,48	0,00	105 359,48		
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
42	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	41 639,63	41 639,63	0,00	41 639,63	Nie dotyczy	0,00
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	96 200,32	96 200,32	0,00	96 200,32		
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	423 948,93	423 948,93	0,00	423 948,93		
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
43	FV 97/6/2018	RPW/37233/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-11	2018-07-03	Organizacja szkolenia w Warszawie w dniu 06.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNISW/2018/DIR/120					10 000,00	8 920,50

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	FV 98/6/2018	RPW/37234/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-11	2018-07-03	Organizacja szkolenia w Białymstoku w dniu 05.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	6 240,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					6 240,00	5 495,48
45	FV 99/6/2018	RPW/37235/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-14	2018-07-03	Organizacja szkolenia w Krakowie w dniu 11.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	6 240,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					6 240,00	5 495,48
46	FV 100/6/2018	RPW/37236/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-14	2018-07-03	Organizacja szkolenia w Rzeszowie w dniu 12.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	5 590,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					5 590,00	4 927,51

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
47	FV 107/6/2018	RPW/39813/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-28	2018-07-18	Organizacja szkolenia w Katowicach w dniu 15.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	5 590,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					5 590,00	4 927,51
48	FV 108/6/2018	RPW/39814/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-28	2018-07-18	Organizacja szkolenia w Szczecinie w dniu 19.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	6 440,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					6 440,00	5 680,67
49	FV 109/6/2018	RPW/39815/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-28	2018-07-18	Organizacja szkolenia w Poznaniu w dniu 20.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	6 240,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					6 240,00	5 495,48

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
50	FV 110/6/2018	RPW/39816/2018 P	NIP: 7123211005	2018-06-28	2018-07-18	Organizacja szkolenia w Gdańsku w dniu 25.06.2018 r. zgodnie z umową nr MNISW/2018/DIR/120 z dnia 11.04.2018 r.	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	6 240,00	0,00	0,00	0,00	Nie dotyczy	0,00
	MNiSW/2018/DIR/120					6 240,00	5 495,48
51	84/7/2018	RPW/45564/2018 P	NIP: 9661397714	2018-07-31	2018-08-13	Wykonanie wraz z dostawą do siedziby MNiSW materiałów promocyjnych, zgodnie z umową nr MNiSW/2018/ DIR/324 zawartej w dniu 16 lipca 2018 r. (umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania publicznego w procedurze, do której nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych).	☐
	Informacja i Promocja projektu - MNISW	37 717,95	37 717,95	7 052,95	37 717,95	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					37 717,95	30 665,00
52	482/2018/K	482/2018/K	NIP: 7010014467	2018-06-07	2018-07-11	Rozliczenie wyjazdu służbowego - szkolenie	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	539,52	539,52	0,00	539,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					539,52	539,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
53	555/2018/K	555/2018/K	NIP: 7010014467	2018-06-21	2018-07-11	Rozliczenie wyjazdu służbowego - szkolenie	☐
	Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	334,50	334,50	0,00	334,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					334,50	334,50
54	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperti systemowi - OPI PIB	15 030,50	15 030,50	0,00	15 030,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52
55	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperti systemowi - OPI PIB	15 030,50	15 030,50	0,00	15 030,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
56	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27, 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych bezpośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/eksperci systemowi - OPI PIB	15 098,03	15 098,03	0,00	15 098,03	cross-financing	15 098,03
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	136 331,00	83 751,00	7 052,95	83 751,00		
Zadanie 12 Koszty pośrednie							
57	LP 1101	LP 1101	NIP: 7010014467	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 583,49	9 583,49	0,00	9 583,49	Koszty pośrednie	9 583,49
	Nie dotyczy					54 233,83	54 233,83
58	LP 1102	LP 1102	NIP: 7010014467	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	2 297,83	2 297,83	0,00	2 297,83	Koszty pośrednie	2 297,83
	Nie dotyczy					13 283,70	13 283,70

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
59	LP 3055	LP 3055	NIP: 7010014467	2018-07-26	2018-07-26 - 2018-07-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 145,54	9 145,54	0,00	9 145,54	Koszty pośrednie	9 145,54
	Nie dotyczy					40 875,79	40 875,79
60	LP 1122	LP 1122	NIP: 7010014467	2018-07-20	2018-07-25 - 2018-07-31	Nagrody pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	837,48	837,48	0,00	837,48	Koszty pośrednie	837,48
	Nie dotyczy					4 187,40	4 187,40
61	LP 70/07/2018	LP 110,111/07/2018	NIP: 5250009140	2018-07-26	2018-07-26, 2018-07-31	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 07/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	126 326,31	126 326,31	0,00	126 326,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 826 236,52	2 826 236,52

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
62	LP 1113	LP 1113	NIP: 7010014467	2018-07-19	2018-07-25 - 2018-07-31	Nagrody pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	2 049,22	2 049,22	0,00	2 049,22	Koszty pośrednie	2 049,22
	Nie dotyczy					12 010,14	12 010,14
63	LP 1112	LP 1112	NIP: 7010014467	2018-07-19	2018-07-25 - 2018-07-31	Nagrody pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-07	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	478,56	478,56	0,00	478,56	Koszty pośrednie	478,56
	Nie dotyczy					27 219,12	27 219,12
64	LP 1129	LP 1129	NIP: 7010014467	2018-08-27	2018-08-27 - 2018-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-08	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 624,74	9 624,74	0,00	9 624,74	Koszty pośrednie	9 624,74
	Nie dotyczy					54 508,79	54 508,79

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
65	LP 1130	LP 1130	NIP: 7010014467	2018-08-27	2018-08-27 - 2018-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-08	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 985,54	1 985,54	0,00	1 985,54	Koszty pośrednie	1 985,54
	Nie dotyczy					11 478,34	11 478,34
66	LP 3062	LP 3062	NIP: 7010014467	2018-08-27	2018-08-27 - 2018-08-31	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-08	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 172,45	9 172,45	0,00	9 172,45	Koszty pośrednie	9 172,45
	Nie dotyczy					40 704,96	40 704,96
67	LP 3067	LP 3067	NIP: 7010014467	2018-09-26	2018-09-26 - 2018-09-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-09	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 172,45	9 172,45	0,00	9 172,45	Koszty pośrednie	9 172,45
	Nie dotyczy					37 756,15	37 756,15

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
68	LP 1146	LP 1146	NIP: 7010014467	2018-09-26	2018-09-26 - 2018-09-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-09	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	9 233,03	9 233,03	0,00	9 233,03	Koszty pośrednie	9 233,03
	Nie dotyczy					52 355,22	52 355,22
69	LP 1147	LP 1147	NIP: 7010014467	2018-09-26	2018-09-26 - 2018-09-28	Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych pośrednio w realizację projektu - 2018-09	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	1 985,54	1 985,54	0,00	1 985,54	Koszty pośrednie	1 985,54
	Nie dotyczy					11 478,34	11 478,34
70	LP 86/08/2018	LP 124,125/08/2018	NIP: 5250009140	2018-08-27	2018-08-27, 2018-08-31	Wynagrodzenie + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 08/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	125 945,23	125 945,23	0,00	125 945,23	Koszty pośrednie	125 945,23
	Nie dotyczy					2 862 805,92	2 862 805,92

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
71	LP 95/09/2018	LP 147,148/09/2018	NIP: 5250009140	2018-09-27	2018-09-27 - 2018-09-28	Wynagrodzenia + narzuty pracowników zaangażowanych pośrednio w projekt w 09/2018	☐
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	126 690,01	126 690,01	0,00	126 690,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					2 957 022,40	2 957 022,40
	Suma	444 527,42	444 527,42	0,00	444 527,42		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		2 532 340,71	2 342 208,84	7 052,95	2 342 208,84		

—— **Wydatki rozliczane ryczałtowo** ——

Brak danych w tabeli

—— **Zwroty/korekty** ——

Brak danych w tabeli

—— **Źródła finansowania** ——

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 981 977,12	1 981 977,12
Krajowe środki publiczne, w tym:	550 363,59	360 231,72
budżet państwa	550 363,59	360 231,72
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	2 532 340,71	2 342 208,84
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Zarządzanie projektem – nadzór merytoryczny							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii - Posiedzenia Grupy Sterującej - MNISW	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenie kierownika projektu - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	501 352,99	Ogółem	52 607,77	87,04
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	501 352,99	Kwalifikowalne	52 607,77	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	501 352,99	Dofinansowanie	52 607,77	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Audyt Bezpieczeństwa - OPI PIB	Ogółem	200 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	200 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	200 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Analizy prawne - OPI PIB	Ogółem	120 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	945 440,00	Ogółem	501 352,99	Ogółem	52 607,77	55,95
	Kwalifikowalne	896 000,00	Kwalifikowalne	501 352,99	Kwalifikowalne	52 607,77	
	Dofinansowanie	896 000,00	Dofinansowanie	501 352,99	Dofinansowanie	52 607,77	
Zadanie 2 Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia							
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - MNISW	Ogółem	8 000,00	Ogółem	5 336,97	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	8 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	8 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - MNISW	Ogółem	2 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	2 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Wyposażenie stanowisk pracy/sprzęt - OPI PIB	Ogółem	361 681,50	Ogółem	361 681,50	Ogółem	0,00	95,00
	Kwalifikowalne	361 681,50	Kwalifikowalne	343 597,42	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	361 681,50	Dofinansowanie	343 597,42	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Wyposażenie stanowisk pracy/oprogramowanie stanowiskowe - OPI PIB	Ogółem	246 000,00	Ogółem	241 489,59	Ogółem	4 121,73	80,75
	Kwalifikowalne	246 000,00	Kwalifikowalne	198 637,62	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	246 000,00	Dofinansowanie	198 637,62	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Serwer produkcyjny w szafie serwerowej - OPI PIB	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	1 039 541,88	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	1 039 541,88	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	1 039 541,88	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Oprogramowanie bazodanowe z systemem integracji z centrum zapasowym - OPI PIB	Ogółem	1 641 041,08	Ogółem	1 641 041,08	Ogółem	0,00	99,45
	Kwalifikowalne	1 641 041,08	Kwalifikowalne	1 632 094,20	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 641 041,08	Dofinansowanie	1 632 094,20	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia z zakresu technologii bazodanowych i innych specjalistycznych - OPI PIB	Ogółem	196 323,71	Ogółem	196 323,71	Ogółem	0,00	9,98
	Kwalifikowalne	196 323,71	Kwalifikowalne	19 590,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	196 323,71	Dofinansowanie	19 590,40	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	3 494 588,17	Ogółem	3 485 414,73	Ogółem	4 121,73	92,53
	Kwalifikowalne	3 494 588,17	Kwalifikowalne	3 233 461,52	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	3 494 588,17	Dofinansowanie	3 233 461,52	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 3 Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszt związane z wynagrodzeniem osób bezpośrednio realizujących zadania w projekcie - pracownicy merytoryczni MNISW	Ogółem	146 250,00	Ogółem	106 581,33	Ogółem	5 861,34	72,88
	Kwalifikowalne	146 250,00	Kwalifikowalne	106 581,33	Kwalifikowalne	5 861,34	
	Dofinansowanie	146 250,00	Dofinansowanie	106 581,33	Dofinansowanie	5 861,34	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	6 216 000,00	Ogółem	5 624 386,72	Ogółem	609 884,77	90,48
	Kwalifikowalne	6 216 000,00	Kwalifikowalne	5 624 386,72	Kwalifikowalne	609 884,77	
	Dofinansowanie	6 216 000,00	Dofinansowanie	5 624 386,72	Dofinansowanie	609 884,77	
Suma	Ogółem	6 362 250,00	Ogółem	5 730 968,05	Ogółem	615 746,11	90,08
	Kwalifikowalne	6 362 250,00	Kwalifikowalne	5 730 968,05	Kwalifikowalne	615 746,11	
	Dofinansowanie	6 362 250,00	Dofinansowanie	5 730 968,05	Dofinansowanie	615 746,11	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 4 Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu							
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Utrzymanie infrastruktury sprzętowej z kolokacją OPI PIB	Ogółem	882 190,58	Ogółem	73 209,60	Ogółem	73 209,60	0,00
	Kwalifikowalne	882 190,58	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	882 190,58	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Maintenance licencji dla systemu informatycznego - OPI PIB	Ogółem	562 544,96	Ogółem	381 883,30	Ogółem	60 220,54	57,18
	Kwalifikowalne	562 544,96	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	562 544,96	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	359 711,82	Ogółem	143 402,56	35,69
	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	359 711,82	Kwalifikowalne	143 402,56	
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	359 711,82	Dofinansowanie	143 402,56	
Suma	Ogółem	2 452 735,54	Ogółem	814 804,72	Ogółem	276 832,70	27,78
	Kwalifikowalne	2 452 735,54	Kwalifikowalne	681 374,58	Kwalifikowalne	143 402,56	
	Dofinansowanie	2 452 735,54	Dofinansowanie	681 374,58	Dofinansowanie	143 402,56	
Zadanie 5 Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	65 781,59	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	65 781,59	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	65 781,59	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 260 000,34	Ogółem	65 781,59	100,00
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 260 000,34	Kwalifikowalne	65 781,59	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 260 000,34	Dofinansowanie	65 781,59	
Zadanie 6 Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	878 839,24	Ogółem	156 725,85	87,19
	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	878 839,24	Kwalifikowalne	156 725,85	
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	878 839,24	Dofinansowanie	156 725,85	
Suma	Ogółem	1 008 000,00	Ogółem	878 839,24	Ogółem	156 725,85	87,19
	Kwalifikowalne	1 008 000,00	Kwalifikowalne	878 839,24	Kwalifikowalne	156 725,85	
	Dofinansowanie	1 008 000,00	Dofinansowanie	878 839,24	Dofinansowanie	156 725,85	
Zadanie 7 Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 104 072,01	Ogółem	118 810,98	87,62
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 104 072,01	Kwalifikowalne	118 810,98	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 104 072,01	Dofinansowanie	118 810,98	
Suma	Ogółem	1 260 000,00	Ogółem	1 104 072,01	Ogółem	118 810,98	87,62
	Kwalifikowalne	1 260 000,00	Kwalifikowalne	1 104 072,01	Kwalifikowalne	118 810,98	
	Dofinansowanie	1 260 000,00	Dofinansowanie	1 104 072,01	Dofinansowanie	118 810,98	
Zadanie 8 Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	1 806 000,00	Ogółem	1 396 370,26	Ogółem	236 906,63	77,32
	Kwalifikowalne	1 806 000,00	Kwalifikowalne	1 396 370,26	Kwalifikowalne	236 906,63	
	Dofinansowanie	1 806 000,00	Dofinansowanie	1 396 370,26	Dofinansowanie	236 906,63	
Suma	Ogółem	1 806 000,00	Ogółem	1 396 370,26	Ogółem	236 906,63	77,32
	Kwalifikowalne	1 806 000,00	Kwalifikowalne	1 396 370,26	Kwalifikowalne	236 906,63	
	Dofinansowanie	1 806 000,00	Dofinansowanie	1 396 370,26	Dofinansowanie	236 906,63	
Zadanie 9 Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika - OPI PIB	Ogółem	98 676,29	Ogółem	31 655,28	Ogółem	0,00	32,08
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	31 655,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	31 655,28	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	98 676,29	Ogółem	31 655,28	Ogółem	0,00	32,08
	Kwalifikowalne	98 676,29	Kwalifikowalne	31 655,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	98 676,29	Dofinansowanie	31 655,28	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 10 Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Help desk dla użytkowników - OPI PIB	Ogółem	840 000,00	Ogółem	685 585,05	Ogółem	121 180,66	81,62
	Kwalifikowalne	840 000,00	Kwalifikowalne	685 585,05	Kwalifikowalne	121 180,66	
	Dofinansowanie	840 000,00	Dofinansowanie	685 585,05	Dofinansowanie	121 180,66	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Koszty osobowe zespołu programistycznego - OPI PIB	Ogółem	2 688 000,00	Ogółem	2 096 624,81	Ogółem	302 768,27	78,00
	Kwalifikowalne	2 688 000,00	Kwalifikowalne	2 096 624,81	Kwalifikowalne	302 768,27	
	Dofinansowanie	2 688 000,00	Dofinansowanie	2 096 624,81	Dofinansowanie	302 768,27	
Suma	Ogółem	3 528 000,00	Ogółem	2 782 209,86	Ogółem	423 948,93	78,86
	Kwalifikowalne	3 528 000,00	Kwalifikowalne	2 782 209,86	Kwalifikowalne	423 948,93	
	Dofinansowanie	3 528 000,00	Dofinansowanie	2 782 209,86	Dofinansowanie	423 948,93	
Zadanie 11 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu							
Informacja i Promocja - Promocja projektu - MNISW	Ogółem	120 000,00	Ogółem	57 410,25	Ogółem	37 717,95	32,49
	Kwalifikowalne	120 000,00	Kwalifikowalne	38 989,77	Kwalifikowalne	37 717,95	
	Dofinansowanie	120 000,00	Dofinansowanie	38 989,77	Dofinansowanie	37 717,95	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Szkolenia - Szkolenia i koszty delegacji związanych ze szkoleniami - MNISW	Ogółem	742 500,00	Ogółem	169 961,22	Ogółem	53 454,02	0,53
	Kwalifikowalne	742 500,00	Kwalifikowalne	3 961,22	Kwalifikowalne	874,02	
	Dofinansowanie	742 500,00	Dofinansowanie	3 961,22	Dofinansowanie	874,02	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji inauguracyjnej - MNISW	Ogółem	19 437,31	Ogółem	19 437,31	Ogółem	0,00	100,00
	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	19 437,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	19 437,31	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Organizacja konferencji końcowej - MNSIW	Ogółem	40 562,69	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	40 562,69	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	40 562,69	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - trenerzy/ekspersi systemowi - OPI PIB	Ogółem	576 000,00	Ogółem	93 571,83	Ogółem	45 159,03	16,25
	Kwalifikowalne	576 000,00	Kwalifikowalne	93 571,83	Kwalifikowalne	45 159,03	
	Dofinansowanie	576 000,00	Dofinansowanie	93 571,83	Dofinansowanie	45 159,03	
Suma	Ogółem	1 498 500,00	Ogółem	340 380,61	Ogółem	136 331,00	10,41
	Kwalifikowalne	1 498 500,00	Kwalifikowalne	155 960,13	Kwalifikowalne	83 751,00	
	Dofinansowanie	1 498 500,00	Dofinansowanie	155 960,13	Dofinansowanie	83 751,00	
Zadanie 12 Koszty pośrednie							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Koszty pośrednie (wynagrodzenia pracowników wykonujących nie tylko czynności związane z realizacją danego projektu)	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 031 086,22	Ogółem	444 527,42	73,88
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 031 086,22	Kwalifikowalne	444 527,42	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 031 086,22	Dofinansowanie	444 527,42	
Suma	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 031 086,22	Ogółem	444 527,42	73,88
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 031 086,22	Kwalifikowalne	444 527,42	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 031 086,22	Dofinansowanie	444 527,42	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	22 357 154,31	Ogółem	2 532 340,71	74,82
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	21 787 350,48	Kwalifikowalne	2 342 208,84	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	21 787 350,48	Dofinansowanie	2 342 208,84	
wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	29 170 190,00	Ogółem	22 357 154,31	Ogółem	2 532 340,71	74,82
	Kwalifikowalne	29 120 750,00	Kwalifikowalne	21 787 350,48	Kwalifikowalne	2 342 208,84	
	Dofinansowanie	29 120 750,00	Dofinansowanie	21 787 350,48	Dofinansowanie	2 342 208,84	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
w ramach kategorii kosztów							
Inne koszty bezpośrednie, których nie można zaklasyfikować do żadnej z powyższych kategorii	Ogółem	49 440,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	17 384 250,00	Ogółem	14 107 096,40	Ogółem	1 859 089,45	81,15
	Kwalifikowalne	17 384 250,00	Kwalifikowalne	14 107 096,40	Kwalifikowalne	1 859 089,45	
	Dofinansowanie	17 384 250,00	Dofinansowanie	14 107 096,40	Dofinansowanie	1 859 089,45	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	418 676,29	Ogółem	31 655,28	Ogółem	0,00	7,56
	Kwalifikowalne	418 676,29	Kwalifikowalne	31 655,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	418 676,29	Dofinansowanie	31 655,28	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	1 409 223,38	Ogółem	1 406 560,35	Ogółem	0,00	98,15
	Kwalifikowalne	1 409 223,38	Kwalifikowalne	1 383 139,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 409 223,38	Dofinansowanie	1 383 139,30	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	1 889 041,08	Ogółem	1 882 530,67	Ogółem	4 121,73	96,91
	Kwalifikowalne	1 889 041,08	Kwalifikowalne	1 830 731,82	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 889 041,08	Dofinansowanie	1 830 731,82	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	938 823,71	Ogółem	366 284,93	Ogółem	53 454,02	2,51
	Kwalifikowalne	938 823,71	Kwalifikowalne	23 551,62	Kwalifikowalne	874,02	
	Dofinansowanie	938 823,71	Dofinansowanie	23 551,62	Dofinansowanie	874,02	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 444 735,54	Ogółem	455 092,90	Ogółem	133 430,14	22,26
	Kwalifikowalne	1 444 735,54	Kwalifikowalne	321 662,76	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 444 735,54	Dofinansowanie	321 662,76	Dofinansowanie	0,00	

Informacja i Promocja	Ogółem	180 000,00	Ogółem	76 847,56	Ogółem	37 717,95	32,46
	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	58 427,08	Kwalifikowalne	37 717,95	
	Dofinansowanie	180 000,00	Dofinansowanie	58 427,08	Dofinansowanie	37 717,95	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	5 456 000,00	Ogółem	4 031 086,22	Ogółem	444 527,42	73,88
	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	4 031 086,22	Kwalifikowalne	444 527,42	
	Dofinansowanie	5 456 000,00	Dofinansowanie	4 031 086,22	Dofinansowanie	444 527,42	
w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	1 514 823,71	Kwalifikowalne	55 724,47	Kwalifikowalne	15 098,03	3,68
Koszty pośrednie	Kwalifikowalne	5 456 000,00	Kwalifikowalne	3 667 305,37	Kwalifikowalne	191 511,10	67,22
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	180 000,00	Kwalifikowalne	20 709,13	Kwalifikowalne	0,00	11,51

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

☒ Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i

rzeczowego postępu w realizacji projektu;
jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO: ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa

— Załączniki —

— Faktury —

☐ Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

— Odbiór/wykonanie prac —

☐ Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

— Inne dokumenty —

☒ Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni 2018_wop 13			
2	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni 2018_wop 13			

3	KM.POPC.02.01.00-00-0030-15-2018-10-11			
4	KS 3 lipca 2018			
5	KS 18 września 2018 r			
6	Skład zespołu LIPIEC - WRZESIEŃ 2018 r. ZSUN I			
7	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 13			
8	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe WoP nr 13			
9	OPI Tabela do LP ZSUN I - bezpośredni 2018_wop 13			
10	OPI Tabela do LP ZSUN I - pośredni 2018_wop 13			
11	HRF.POPC.02.01.00-00-0030-15-2018-10-17			

.....
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —

Brak danych w tabeli