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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Celem projektu jest zwiekszenie dostepnosci strategicznych informacji przestrzennych oraz
poprawa efektywnosci ich wykorzystania w rolnictwie, szczegdlnie w zakresie poprawy
doktadnosci szacowania strat suszowych przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu upraw
objetych monitoringiem o dodatkowe 11 gatunki/formy. Kluczowe produkty projektu zostaty
wymienione w pkt. 2.4. Gtéwnym produktem projektu bedzie system informatyczny S2MUR,
ktérego komponenty zostaty opisane w pkt. 7.2. System S2MUR zostanie w ramach projektu
zintegrowany z Portalem Rolnika (ARIMR) oraz zarzgdzanym przez IUNG-PIB, Systemem
Monitorowania Suszy Rolniczej (SMSR). SMSR zostanie w ramach projektu zmodyfikowany.
S2MUR zostanie zintegrowany z zewnetrznymi zrédtami danych. Na potrzeby rolnikow, doradcéw
rolniczych, reprezentantéw prawnych rolnikéw oraz Komisji ds. szacowania strat rolniczych
zostanie udostepniony Geoserwis suszowy. Projekt odpowiada na obecne problemy i potrzeby
interesariuszy poprzez: (a) zwiekszenie doktadnosci szacowania strat zwigzanych z suszg w
skali dziatek rolnych co istotnie utatwi MRIRW szacowanie realnych kosztéw wsparcia
bezposredniego rolnikdw z budzetu panstwa, (b) zwiekszenie liczby gatunkéw roslin objetych
monitoringiem suszy rolniczej, w tym biomasy tak i pastwisk - poniewaz obecnie SMSR generuje
wyniki gtéwnie dla grup roslinnych a w Aplikacji suszowej rolnicy deklarujg gatunki (jare / ozime),
(c) wdrozenie efektywnych technologii teledetekcyjnych do SMSR, (d) zmniejszenie
potencjalnych kosztéw bezposrednich zwigzanych z pracami komisji do spraw szacowania
szkdd spowodowanych suszg; (e) udostepnienie informaciji rolnikom — w postaci czytelnych e-
narzedzi profilowanych dla tej grupy uzytkownikéw, co poza aspektem edukacyjnym podniesie
réwniez zrozumienie sposobu szacowania strat suszowych.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkosé grupy
Ministerstwo 1. Zbyt mata doktadnos¢ szacowania strat 1
Rolnictwa i Rozwoju potencjalnych i rzeczywistych w plonach na
Wsi (MRIRW) skutek oddziatywania suszy.

2. Zbyt mata liczba monitorowanych
gatunkow roslin (zaréwno w formie ozimej jak
i jarej) pod katem skutkéw oddziatywania




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

suszy.
Agencja 1. Brak dostepnosci danych zwigzanych z 1
Restrukturyzaciji i monitoringiem suszy dla uzytkownikéw
Modernizacji systemow ARiIMR.
Rolnictwa (ARIMR)
Rolnicy 1. Brak dostepnosci profilowanej dla rolnikéw | 1200000
informacji dot. metod monitorowania suszy.
2. Brak szczegé6towych informaciji
przestrzennych opisujgcych skutki niedoboru
wody na wzrost i rozwéj upraw.
Komisje ds. 1. Brak dedykowanych narzedzi wsparcia 1500
szacowania strat prowadzonej oceny strat plonéw
rolniczych powodowanych susza.
Reprezentanci prawni | 1. Brak publicznych narzedzi ogdlnej / 1500
rolnikéw (Izby rolne, regionalnej/ oceny strat zwigzanych z susza.
zwigzki producentéw) | 2. Brak publicznych szczegdétowych informaciji
umozliwiajgcych dyskusje miedzy
wskazanymi interesariuszami (MRIRW -
rolnicy- reprezentanci prawni rolnikéw).
Doradcy rolniczy 1. Brak dostepnosci profilowanej dla 3500

doradcéw informacji dot. metod
monitorowania suszy.

2. Brak szczegotowych informacji
przestrzennych opisujgcych skutki niedoboru
wody na wzrost i rozwoéj upraw.

Instytut Uprawy
Nawozenia i
Gleboznawstwa -
Panstwowy Instytut
Badawczy (IUNG-PIB)

1. Potrzeba aktualizacji Systemu Monitoringu
Suszy rolniczej, zwigzana z: (i) postepujgcymi
zmianami klimatu powodujgcymi czestsze i
dtuzej trwajagce susze, oraz powodujgce inne
gwattowne zjawiska pogodowe, majgce
bezposrednio negatywny wptyw na produkcje
rolng; (ii) postepem technologicznym i
koniecznos$cig aktualizacji obecnie
funkcjonujgcego systemu monitorowania
suszy rolniczej (SMSR); (iii) zbyt matg
doktadnoscig szacowania strat suszowych dla
tgk i pastwisk, (iv) koniecznoscig rozszerzenia
liczby gatunkow roslin objetych przez SMSR,
(v) brakiem aktualnych i kompleksowych
badan w zakresie: a) potrzeb wodnych nowych
odmian roslin uprawnych, b) synergii
kluczowych proceséw wptywajgcych na
kondycje upraw; (vi) brakiem zrozumienia
przez producentow rolnych procesu oceny
strat spowodowanych suszg. Brak optymalnej
integracji prowadzonych w Instytucie
systemow — m.in. Systemu Monitoringu Zalan
i Podtopien TUZ.

2. Potrzeba aktualizacji mapy podatnosci gleb




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

na susze poprzez wykorzystanie informacji
satelitarnej, spowodowana koniecznoscia
doktadniejszego szacowania strat w
granicach dziatek rolnych.

Krajowy Osrodek 1. Zbyt mata doktadnos¢ szacowania strat 1
Wsparcia Rolnictwa potencjalnych i rzeczywistych w plonach na
(KOWR) skutek oddziatywania suszy — dotyczy

gruntow wchodzacych w sktad Zasobu
Wiasnosci Rolnej Skarbu Panstwa (ZWRSP).
2. Zbyt mata liczba monitorowanych
gatunkéw roslin (zaréwno w formie ozimej jak
i jarej) pod katem skutkéw oddziatywania
suszy - dotyczy gruntdéw wchodzgcych w sktad
ZWRSP.

1.2. Opis stanu obecnego

Susza w polskim rolnictwie nie jest zjawiskiem nowym. O ile jeszcze niedawno susze o duzym
nasileniu wystepowaty co kilka lat, to w ostatnim czasie obserwuje si¢ je juz niemal co roku.
Efektem sg straty plonéw a tym samym konieczna stata sie pomoc panstwa dla
poszkodowanych rolnikéw. W 2015 r. wyniosta ona okoto 500 min zt, w 2018 r. przekroczyta 1,5
mld zt i utrzymuje sie na wysokim poziomie prawie kazdego roku. W Polsce monitoring suszy
prowadzony jest na zlecenie MRiIRW, w IUNG-PIB. Opiera sie on na ustawie o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierzat gospodarskich (Dz.U. 2025 poz. 251). Od 2007 roku IUNG-PIB rozwija
System Monitorowania Suszy, ktéry ma za zadanie wskaza¢ obszary, na ktérych wystgpity straty
spowodowane suszg w uprawach uwzglednionych w w/w ustawie. W 2020 r. rozporzgdzeniem
RM (poz. 1009), wprowadzono tzw. Aplikacje Suszowag, w ktérej producent rolny ma mozliwos¢
ztozenia wniosku o pomoc publiczng. SMSR zostat wigczony w Aplikacje suszowg poprzez
udostepniony interfejs API, ktéry umozliwia pozyskiwanie danych o stracie plonéw
spowodowanych suszg dla kazdej wskazanej przez ARiMR dziatki. Aplikacja suszowa od 2020
roku wyeliminowata potrzebe powotywania przez wojewoddw tzw. komisji suszowych
szacujgcych straty bezposrednio w polu. Jednak ze wzgledu na liczne protesty rolnikéw, MRiRW
od 2024 roku dopuszcza powotywanie komisji w regionach o szczegdlnym zagrozeniu suszga.
Tego typu dziatania stanowig jednak powrét do metod tradycyjnych, ktére réwniez sa
kontrowersyjne co do rzetelnosci szacowania strat. W zwigzku z powyzszym MRiIRW zgtosito
szereg propozycji zmian w dziataniu systemu SMSR, majgcych na celu podniesienie jego
efektywnosci. W tym celu KOWR zawart umowe z IUNG-PIB powierzajac Instytutowi budowe
systemu S2MUR. W 2024 ARiIMR rozpoczat realizacje projektu Portal Rolnika. Uzgodniono, ze
S2MUR bedzie jednym ze Zrédet zasilajgcych Portal Rolnika danymi poprzez opracowany
interfejs API.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Zwiekszenie doktadnosci i zakresu monitorowania strat zwigzanych z suszag -
na potrzeby realizacji wsparcia bezposredniego poszkodowanych
producentow rolnych, koordynowanego przez MRiRW a realizowanego przez




ARIMR.

Cel

strategiczny

Cel projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 z perspektywa do 2030 r. (SOR): obszar: e-Panstwo; kierunek
interwencji: Budowa i rozwdj e-administracji — orientacja administracji
panstwa na ustugi cyfrowe. Cel projektu wpisuje sie réwniez w: Strategie
Zrownowazonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030: Cel gtéwny:
»Wielofunkcyjny rozwéj gospodarczy wsi zapewniajacy bezpieczenstwo
zywnosciowe kraju i zwiekszenie wartosci dodanej z rolnictwa oraz trwaty
wzrost dochoddw jej mieszkancdédw przy minimalizacji rozwarstwienia
ekonomicznego, spotecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu srodowiska
naturalnego”; Cel szczegdtowy I: ,Wzmocnienie bezpieczenstwa
zywnosciowego i odpornosci na kryzysy”; Kierunek interwencji 1.2: ,Budowa
odpornosci produkcji rolnej i rybackiej, w tym odpornosci na zmiany klimatu”,
Plan Strategiczny dla Wspdlnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) na lata
2023-2027. Strategie interwencji: SO4 Przyczynianie sie do tagodzenia zmiany
klimatu i przystosowywania sie do niej, w tym poprzez redukcje emisji gazéw
cieplarnianych i zwiekszenie sekwestracji wegla, a takze promowanie
zrownowazonej energii; SO5 Wspieranie zrbwnowazonego rozwoju i
efektywnego zarzagdzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i
powietrze, w tym poprzez ograniczenie uzaleznienia od produktow
chemicznych.

Korzy

(/28
O~

1. Wzrost swiadomosci producentéw rolnych poprzez dostep do informaciji
sprofilowanej dla tej grupy uzytkownikdéw, a dotyczgcej funkcjonalnosci
Aplikacji Suszowe;j.

2. Obnizenie kosztow w procesie szacowania strat wynikajgcych z suszy
rolniczej.

3. Zwiekszenie doktadnosci przestrzennej szacowania strat zwigzanych z
suszg —bedzie miato wptyw na bardziej obiektywng dystrybucje pomocy
poszkodowanym przez susze rolnikom.

4. Zwiekszenie zakresu czasowego szacowania strat zwigzanych z suszg -
bedzie miato wptyw na: a) precyzyjne odréznienie strat zwigzanych z suszg od
strat spowodowanych przez inne czynniki atmosferyczne; b) uwzglednienie
wptywu suszy wystepujgcej w terminach obecnie nie objetych monitoringiem.
5. Zwiekszenie liczby monitorowanych gatunkéw na gruntach rolnych -
bedzie miato wptyw na bardziej precyzyjne szacowanie straty w
monitorowanej uprawie w skali dziatki rolnej. Zatozono, ze z obecnie
monitorowanych 14 pozycji: 8 gatunkéw (kukurydza ziarno, kukurydza
kiszonka, rzepak i rzepik, ziemniak, burak cukrowy, chmiel, tyton, truskawki) i 6
grup (zboza ozime, zboza jare,

warzywa gruntowe, krzewy owocowe, drzewa owocowe, rosliny strgczkowe) —
monitoring zostanie rozszerzony na nastepujace gatunki i formy (ozime/jare):
jeczmien jary, jeczmien ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenzyto jare,
pszenzyto ozime, zyto ozime, groch, lucerna, stonecznik, soja. Finalnie, po
zrealizowaniu projektu S2ZMUR — system SMSR bedzie mogt rozszerzy¢
monitoring na 19 gatunkéw/form oraz dotychczasowe 6 grup — tgcznie
raportowane bedzie 25 pozycji, dla ktorych okreslone zostang zaleznosci
miedzy klimatycznym bilansem wodnym a potencjalng stratg plonéw (obecnie
jest to 14 przypadkow.

6. Zwiekszenie liczby monitorowanych form uzytkowania gruntéw — zgodnie z
obowigzujaca legislacjg, mozliwos¢ otrzymania wsparcia otrzymuja
gospodarstwa w ktoérych ogdlna strata w przychodach przekroczyta 30% w
stosunku do przychoddw z wczesniejszych lat — w zwigzku z tym SMSR musi




obejmowac wszystkie uzytki rolne, w tym taki i pastwiska. 7. Zwiekszenie
wiarygodnosci procesu szacowania strat wynikajgcych z suszy rolnicze;.

KPI:

1. Poprawa doktadnosci mapy glebowej poprzez zmniejszenie minimalnej
wyréznialnej powierzchni (m2) poligondw na mapie kategorii podatnosci gleb
na susze.

2. Wydtuzenie okresu prowadzenia monitoringu upraw (dni).

3. Rozszerzenie zakresu monitoringu poprzez zwiekszenie liczby
monitorowanych gatunkéw / form w zakresie strat suszowych.

4. Zwiekszenie liczby monitorowanych form rolniczego uzytkowania
gruntow.

5. Zwiekszenie liczby udostepnionych e-ustug za posrednictwem interfejsu
API, w skali dziatki rolnej, w zakresie:

a. udostepniania danych meteorologicznych, glebowych i agrotechnicznych,
b. udostepnienia informaciji o suszy.

6. Zwiekszenie liczby uruchomionych systemoéw teleinformatycznych.

7. Zwiekszenie liczby zmodyfikowanych systeméw teleinformatycznych.

8. Osiagniecie zaktadanej doktadnosci modeli szacowania strat suszowych
(0-1;1 =100%).

Wartosé
aktualnai
docelowa
KPI:

KPI 1: 5000 m2
KPI 2: 132 dni
KPI 3: 8

KPI 4: 1
KPI 5: 0
KPI 6: 0
KPI7:0
KPI 8: 0

KPI 1: 100 m2
KPI 2: 365 dni
KPI 3: 19

KPI 4: 3

KPI 5: 2

KPI 6: 1
KPI7:1

KPI 8: 1

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: metoda pomiaru: Raport; Zzrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 2: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR

czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.

KPI 3: metoda pomiaru: Raport; Zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwo$¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 4: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 5: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 6: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 7: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR czestotliwo$¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.
KPI 8: metoda pomiaru: Raport; Zrédta danych: dane in-situ [IUNG-PIB, wyniki
modeli SMSR/S2MUR, dokumentacja techniczna S2MUR;czestotliwosé
pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 .




Cel-2 Zwiekszenie dostepnosci strategicznych informaciji przestrzennych
zwigzanych z produkcja roslinng w skali dziatki rolnej (w Portalu Rolnika oraz
Geoserwisie suszowym).

Cel Cel projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do

strategiczny

roku 2020 z perspektywa do 2030 r. (SOR): obszar: e-Panistwo; kierunek
interwencji: Budowa i rozwdj e administracji — orientacja administracji
panstwa na ustugi cyfrowe. Cel projektu wpisuje sie réwniez w: a) Strategie
Zrownowazonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030: Cel gtéwny:
»Wielofunkcyjny rozwdéj gospodarczy wsi zapewniajgcy bezpieczenstwo
zywnosciowe kraju i zwiekszenie wartosci dodanej z rolnictwa oraz trwaty
wzrost dochoddw jej mieszkancow przy minimalizacji rozwarstwienia
ekonomicznego, spotecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu srodowiska
naturalnego”; Cel szczegdtowy I: ,Wzmocnienie bezpieczenstwa
zywnosciowego i odpornosci na kryzysy”; Kierunek interwencji 1.2: ,Budowa
odpornosci produkcji rolnej i rybackiej, w tym odpornosci na zmiany klimatu”;
b) Plan Strategiczny dla Wspdlnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) na lata
2023-2027. Strategie interwencji: SO4 Przyczynianie sie do tagodzenia zmiany
klimatu i przystosowywania sie do niej, w tym poprzez redukcje emisji gazéw
cieplarnianych i zwiekszenie sekwestracji wegla, a takze promowanie
zrownowazonej energii; SO5 Wspieranie zrbwnowazonego rozwoju i
efektywnego zarzgdzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i
powietrze, w tym poprzez ograniczenie uzaleznienia od produktow
chemicznych.

Korzysé:

1. Wzrost Swiadomosci rolnikow z zakresu wptywu warunkow
agrometeorologicznych na uprawy w ich gospodarstwie. 2. Wzrost
efektywnosci zarzadzania gospodarstwem - poprzez nieodptatne
udostepnienie rolnikom nowych narzedzi geomatycznych do wdrazania
praktyk ograniczajgcych skutki suszy rolniczej. 3. Wzrost Swiadomosci
sytuacyjnej (polowej) producentéw rolnych poprzez mozliwos$é catorocznego
monitoringu upraw i zréznicowania ich kondycji w granicach dziatek rolnych.
4. Nieodptatne udostepnienie rolnikom nowego zasobu danych, tj.
zaktualizowanej mapy kategorii podatnosci gleb na susze — co umozliwi
prawidtowe wdrazanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych w zakresie
gospodarowania wodg oraz zapobiegania stratom suszowym.

KPI:

KPI 1: Zwiekszenie liczby monitorowanych dziatek rolnych.

KPI 2: Zwiekszenie liczby zapytan do S2MUR poprzez interfejs API.

KPI 3: Zwiekszenie liczby zrodet danych dla systemu S2MUR.

KPI 4: Zwigkszenie liczby wydzielonych jednorodnych stref produkcyjnych w
obrebie dziatek rolnych, wy-znaczonych na podstawie analizy zobrazowan
satelitarnych.

KPI 5: Zwiekszenie liczby udostepnionych e-ustug za posrednictwem
interfejsu API, w zakresie informaciji sytuacji agrometeorologicznej na
wskazanym obszarze.

KPI 6: Dostepnos¢ produkcyjna ustugi API S2MUR w okresie pomiaru (SLA).

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI11:0

KPI2: 0

KPI3:0

KP14:0

KPI 5: 1

KPI1 6: 0%

KPI 1: 5000 000
KP12:1 200 000




KPI 3:7

KPI1 4: 60 000 000
KPI 5: 1

KPI 6: 99%

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR.; czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026
.

KPI 2: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: logi pochodzace z systemu
S2MUR z okresu 12 m-cy od dnia 1 listopada 2026 r.; czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo, 31 pazdziernika 2027 .

KPI 3: metoda pomiaru: Raport; Zzrédta danych: logi pochodzace z systemu
S2MUR z okresu 12 m-cy od dnia 1 listopada 2026 r.; czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo, 31 pazdziernika 2027 .

KPI 4:cmetoda pomiaru: Raport; Zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR; czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026
.

KPI 5: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: Dokumentacja techniczna
systemu S2MUR; czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026
.

KPI 6: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: zrédta danych: logi
pochodzace z systemu S2MUR z okresu 12 m-cy od dnia 1 listopada 2026 r.,
czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika 2026 r.

Cel-3

Zwiekszenie Swiadomosci sytuacyjnej o zasiegu suszy i powodowanych przez
nig skutkach w skali regionalne;.

Cel
strategiczny

Cel projektu wpisuje sie w Strategie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020 z perspektywa do 2030 r. (SOR): obszar: e-Panistwo; kierunek
interwencji: Budowa i rozwdj e-administracji — orientacja administracji
panstwa na ustugi cyfrowe. Cel projektu wpisuje sie réwniez w: a) Strategie
Zrownowazonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030: Cel gtéwny:
»Wielofunkcyjny rozwdéj gospodarczy wsi zapewniajgcy bezpieczenstwo
zywnosciowe kraju i zwiekszenie wartosci dodanej z rolnictwa oraz trwaty
wzrost dochodow jej mieszkancéw przy minimalizacji rozwarstwienia
ekonomicznego, spotecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu srodowiska
naturalnego”; Cel szczegdtowy I: ,Wzmocnienie bezpieczenstwa
zywnosciowego i odpornosci na kryzysy”; Kierunek interwenciji I.2: ,Budowa
odpornosci produkc;ji rolnej i rybackiej, w tym odpornosci na zmiany klimatu”;
b) Plan Strategiczny dla Wspdlnej Polityki Rolnej (PS dla WPR) na lata
2023-2027. Strategie interwencji: SO4 Przyczynianie sie do fagodzenia zmiany
klimatu i przystosowywania sie do niej, w tym poprzez redukcje emisji gazéw
cieplarnianych i zwiekszenie sekwestracji wegla, a takze promowanie
zrownowazonej energii; SO5 Wspieranie zrOwnowazonego rozwoju i
efektywnego zarzgdzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i
powietrze, w tym poprzez ograniczenie uzaleznienia od produktow
chemicznych.

Korzysé:

1. Zwiekszenie dostepu on line dla rolnikow i producentéw rolnych - do
informaciji z zakresu: a)

wptywu warunkéw agrometeorologicznych na uprawy w ich gospodarstwie; b)
poréwnania

rzeczywistego stanu upraw gospodarstwa z potencjalnym stanem
wynikajgcym z warunkow

meteorologicznych i glebowych; ¢) oceny zréznicowania kondycji upraw w
regionie. 2. Zwiekszenie dostepu on line do informacji agrometeorologicznej i




glebowej — gminnym komisjom szacujgcym straty zwigzane z suszg oraz
doradcom rolnym. 3. Wzrost potencjatu i kompetencji Instytutéw rolniczych w
prowadzeniu badan i wdrozen — poprzez korzystanie z automatyzacji w
udostepnianiu danych (interfejsy API).

KPI: KPI 1: Zwiekszenie liczby unikalnych wywotan ustug mapowych [JS1.1]
[PJ1.2]w Geoserwisie suszowym.
KPI 2: Zwiekszenie liczby warstw tematycznych udostepnionych w
Geoserwisie suszowym.
KPI 3: Dostepnos¢ produkcyjna ustugi Geoserwis suszowy w okresie pomiaru
(SLA).
Wartos¢ KPI1:0
aktualna i KP12:0
docelowa KPI 3: 0%
KPI: KPI 1: 500 000
KPI 2:7
KPI 3: 99%
Metoda KPI 1: metoda pomiaru: Raport; Zzrédta danych: logi pochodzace z systemu
pomiaru KPl | S2ZMUR z okresu 12 m cy od dnia 1 listopada 2026 r.; czestotliwos¢ pomiaru:

jednorazowo, 31 pazdziernika 2027 .

KPI 2: metoda pomiaru: Raport; Zzrédta danych: Dokumentacja techniczna
Geoserwisu suszowego; czestotliwosé pomiaru: jednorazowo, 31 pazdziernika
2026 .

KPI 3: metoda pomiaru: Raport; zrédta danych: logi pochodzgce z systemu
S2MUR z okresu 12 m-cy od dnia 1 listopada 2026 r.; czestotliwos¢ pomiaru:
jednorazowo, 31 pazdziernika 2027 r.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

1 Udostepnianie danych A2A [ Agencja Jednostronna
meteorologicznych, glebowych i Restrukturyzaciji i interakcja
agrotechnicznych w skali wskazanej Modernizacji Rolnictwa
dziatki rolnej (ARIMR)

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (MRiRW)
(rocznie ok 1000000
transakcji)

2 | Udostepnienie informacji o suszy, w A2A [ Agencja Jednostronna
skali dziatki rolnej, na potrzeby Portalu Restrukturyzacji i interakcja
Rolnika Modernizacji Rolnictwa

(ARIMR)
(rocznie ok 1200000
transakcji)

3 Udostepnienie informaciji o sytuacji A2A | Rolnicy Informacja
agrometeorologicznej na wskazanym A2C [ Komisje ds. szacowania
obszarze strat rolniczych




Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom

dojrzatosci e-

ustugi
(rocznie ok 500000
transakc;ji)
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Koncepcja budowy i wdrozenia systemu S2MUR 04-2025
Raport z inicjalnego testu prywatnosci 03-2026
Dokumentacja analityczna i techniczna 08-2026
Raport z weryfikacyjnych testow prywatnosci 09-2026
Modyfikacja systemu SMSR w zakresie: 09-2026
- aktualizacja mapy podatnosci gleby na susze
- modutu generowania dziennych map ETP
- zwiekszenia liczby monitorowanych gatunkéw
- rozszerzenia monitoringu skutkow suszy na TUZ
Pozytywny raport z badan UX 10-2026
Pozytywny raport z testéw bezpieczenstwa 10-2026
Pozytywny raport z testéw wydajnosci 10-2026
System teleinformatyczny S2MUR 10-2026
Pozytywny raport z testéw dostepnosci cyfrowej 10-2026
Dokumentacja powykonawcza 10-2026
Materiaty promocyjno-informacyjne 10-2026
Raport koncowy projektu 12-2026
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
KM 1. Podpisana przez KOWR umowa na swiadczenie ustug doradztwa 2021-11-25

technicznego w zakresie realizacji projektu




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia
KM 2. Przeprowadzony raport z inicjalnego testu prywatnosci 2022-02-25
KM 3. Ogtoszone przez KOWR postepowanie na zakup scen satelitarnych | 2022-07-20
KM 4. Podpisane przez KOWR umowy na zakup scen satelitarnych 2023-01-23
KM 5. Podpisana przez KOWR umowa na Zaprojektowanie i wykonanie 2023-12-08
systemu S2MUR
KM 6. Opracowana koncepcja budowy i wdrozenia systemu S2MUR 2025-04-30
KM 7. Zaktualizowana dokumentacja projektowa S2MUR w zakresie 2025-12-31
monitorowania suszy rolniczej
KM 8. Odebrana zaktualizowana mapa kategorii podatnosci gleb na susze |2026-09-30
(raster 10m) — na potrzeby aktualizacji SMSR w zakresie
uszczegotowienia tresci mapy glebowej
KM 9. Zakonczone obserwacje in-situ IUNG-PIB dla sezonu 2026. Na 2026-09-30
potrzeby aktualizacji SMSR w zakresie poprawy | walidacji algorytméw
szacujacych straty w uprawach zwigzane z niedoborem wody
KM 10. Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa 2026-09-30
KM 11. Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci 2026-09-30
KM 12. Uzyskany pozytywny wynik badan UX 2026-09-30
KM 13. Uzyskany pozytywny wynik weryfikacyjnego testu prywatnosci 2026-09-30
KM 14. Uruchomione srodowisko produkcyjne w chmurze 2026-09-30
KM 15. Uruchomienie ustugi API 2026-09-30
KM 16. Odebrany Geoserwis suszowy 2026-09-30
KM 17. Ukoniczona modyfikacja systemu SMSR — w zakresie migracji 2026-09-30
produktéw wskazanych w KM 8 i KM 9
KM 18. Ukonczone wdrozenie systemu S2MUR 2026-10-31
KM 19. Podpisany protokot odbioru 2026-10-31
KM 20. Podpisany raport korncowy projektu 2026-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Catkowity koszt Netto 31 488 413,24 zt
projektu (netto oraz Brutto 38 730 748,28 zt
brutto), w tym

Procent

Procent srodkow z | 100%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2021 Netto 165 000,00 zt
kosztu projektu na Brutto 202 950,00 zt
poszczegdlna lata | 2022 Netto 1 765 714,28 z}
(netto oraz brutto) Brutto 2 171 828,56 zt
2023 Netto 2 089 396,36 zt
Brutto 2 569 957,52 zt
2024 Netto 2 134 127,47 zt
Brutto 2 624 976,79 zt
2025 Netto 4 131 648,96 zt
Brutto 5 081 928,22 zt
2026 Netto 21 202 526,17 zt
Brutto 26 079 107,19 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

a) Koncepcja
budowy i
wdrozenia systemu
S2MUR;

b) Dokumentacja
analityczna i
techniczna;

c) Modyfikacja
systemu SMSR w
zakresie:

(i) aktualizacja
mapy podatnosci
gleby na susze,
(i) modutu
generowania
dziennych map
ETPR,

(iii) zwiekszenia
liczby
monitorowanych
gatunkéw,

18014 779,75 zt

IUNG-PIB: 13 228 250,15 zt -
realizacja prac badawczo-
rozwojowych (B+R), w tym: a)
opracowanie koncepcji realizacji
systemu S2MUR; b) opracowanie
dokumentaciji analitycznej; )
prace programistyczne zwigzane
z wytworzeniem systemu
informatycznego S2MUR; d)
koszty zatrudnienia ekspertow
programistycznych; e)
wytworzenie prototypow; f)
koszty pozyskiwania danych in-
situ, w tym prace z zakresu
pozyskiwania danych na potrzeby
walidacji model;;

KOWR: 4 786 529,60 zt

a) koszty pozyskania scen
satelitarnych (KOWR).




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

(iv) rozszerzenia
monitoringu
skutkow suszy na
TUZ;

d) System S2MUR;
e) Dokumentacja

powykonawcza;
f) dane zrédtowe.

Infrastruktura System S2MUR - 2572 119,50 zt |[IUNG-PIB: 2 572 119,50 zt a)
ustuga dostepu do zakup, uruchomienie i utrzymanie
srodowisk ustugi dostepu do Srodowiska
chmurowych chmurowego dla Systemu

wymaganych do
wytworzenia oraz
uruchomienia

S2MUR w trakcie trwania
projektu; b) opracowanie
niezbednej dokumentac;ji.

systemu.
Koszty UX i grafiki | Pozytywny raport z | 300 000,00 zt IUNG-PIB: 300 000 zt a) analiza
badan UX potrzeb uzytkownikéw; b)
projektowanie makiet i
prototypéw interfejsu; c) testy
uzytecznosci; d) dostosowanie
wygladu aplikacji do standardéw
UX.
Bezpieczenstwo Pozytywny raport z | 550 000,00 zt IUNG-PIB: 550 000 zt testy

testow
bezpieczenstwa. 2.
Raport z
inicjalnego testu
prywatnosci. 3.
Raport z
weryfikacyjnych
testéw prywatnosci

przetamania zabezpieczen
Systemu S2MUR: specjalistyczne
testy penetracyjne i inne dziatania
majgce na celu wykrycie
potencjalnych stabych punktéw
Systemu.

Wydajnosé Pozytywny raport z | 250 000,00 zt IUNG-PIB: 250 000 zt testy

rozwigzan testow wydajnosci systemu S2MUR (wewnetrzne,
funkcjonalne),

Szkolenia

Dziatania Materiaty 240 000,00 zt IUNG-PIB: 140 000 zt a)

informacyjno- informacyjno- opracowanie i publikacja

promocyjne promocyjne materiatéw edukacyjnych i

promocyjnych; b) organizacja
spotkan z interesariuszami
projektu; c) publikacje w
czasopismach branzowych i
naukowych.

KOWR: 100 000 zt a) wydatki
niezbedne do przeprowadzenia
dziatan informacyjnych.

Koszty zarzadzania

a) bezposrednie

16 803 849,03 zt

IUNG-PIB: 7 073 202,45 zt




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

koszty zarzgdzania
IUNG oraz koszty
posrednie IUNG
(25% od kosztow
osobowych),

b) koszty Doradcy
Technicznego, w
tym: dokumentacja
techniczna na
potrzeby zamoéwien
publicznych,
analizy,
rekomendacje,
raporty dotyczgce
realizowanych prac,
analizy potrzeb

i wymagan, analizy
i konsultacje
rynkowe;

c) koszty Doradcy
Prawnego;

Wydatki niezbedne do
prawidtowej realizacji i
rozliczenia projektu, w tym:

a) bezposrednie i posrednie
koszty zarzadzania projektem,
wynagrodzenia personelu
wspierajgcego;

KOWR: 9 730 646,58 zt

Wydatki niezbedne do
prawidtowej realizacji i
rozliczenia projektu, w tym:

b) koszty Doradcy Technicznego;
c) koszty Doradcy Prawnego;

szczegotowe koszty dla pozycii
kosztowej:

a) 7 073 202,45 zt
b) 9 189 446,58 zt
c) 541 200,00 z}

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt
utrzymania

(brutto)

trwatosci projektu

na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

Podziat catkowitego
kosztu utrzymania
trwatosci projektu

18 115 328,00 zt Zrédto finansowania
2027 | 3412105,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(2774 069,11 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 |3 514 468,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 857 291,06 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2029 |3619 902,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(2943 009,76 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 | 3728 499,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(3 031 300,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 |3 840 354,00 zt (brutto) krajowe srodki
(3122 239,02 zt netto) publiczne - budzet
panstwa




4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

kadrowych do

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Opdznienie w Duza Wysokie Uregulowanie kwestii formalnych
realizacji poprzez aneksowanie Umowy KOWR-
projektu IUNG. Rozszerzenie sktadu zespotu
Wykonawcy (skierowanie do projektu
dodatkowych zasobéw kadrowych).
Monitoring/cykliczne raportowanie prac.
Przekroczenie Duza Wysokie Wdrozenie metodyki Agile (iteracyjne
harmonogramu podejscie, krétkie sprinty). Bufory
realizacji projektu czasowe w harmonogramie na
kluczowych etapach. System wczesnego
ostrzegania (monitoring KPI, alerty przy
odchyleniach).
Brak zwiekszenia |Duza Srednie Zapewnienie dostepnosci niezbednych
efektow/ danych zrédtowych. Zastosowanie
doktadnosci w podejscia iteracyjnego do budowania
stosunku do modeli. Zatrudnienie specjalistow z
obecnego zakresu przetwarzania i analizy danych
narzedzia (SMSR). w $srodowiskach chmurowych.
Przeprowadzenie walidacji
poréwnawczej z SMSR, celem
oszacowania doktadnosci
opracowywanych modeli.
Zbyt niski poziom |Duza Srednie Promocja projektu wsrdd interesariuszy.
aktywnosci Opracowanie wysokiej jakosci ustug,
interesariuszy w potwierdzone wynikami ba-dan UX oraz
zakresie testow wydajnosci i bezpieczenstwa
wykorzystywania (produkty projektu), a takze
opracowanego monitoringiem dostepnosci API (SLA).
systemu S2MUR.
Brak Duza Srednie Priorytetyzacja zadan i przesuniecie
wystarczajgcych mniej krytycznych etapéw. Delegowanie
zasobow zadan do partneréw zewnetrznych

(outsourcing). Automatyzacja proceséw




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
realizacji projektu (np. przetwarzanie danych,
raportowanie). Rozszerzenie kanatéw
rekrutacji (portale branzowe, wspoétpraca
z uczelniami, LinkedIn). Program szkolen
wewnetrznych dla obecnych
pracownikow w zakresie brakujgcych
kompetenc;ji.
Nieosiggniecie Duza Srednie Regularne przeglady postepu i korekta
wskaznikéw dziatan. Testy pilotazowe przed
produktu oraz celu wdrozeniem petnej funkcjonalnosci.
projektu Zaangazowanie interesariuszy w proces
walidacji (feedback, konsultacje).
Problemy Duza Niskie Poszukiwanie alternatywnych zrodet
techniczne danych w celu zastgpienia kluczowych
kluczowych piondéw satelitarnych, np. Sentinel-1,
piondéw Landsat 8/9.
satelitarnych.
Problemy Duza Niskie Zaprojektowanie mechanizmoéw
techniczne odpornosci systemu jako catosci, np.
naziemnych poprzez redundancje zrédet danych,
komponentéw uzupetnianie brakéw i monitorowanie
teledetekcyjnych i poprawnosci transmisiji.

telemetrycznych.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

dla utrzymania
projektu po
wdrozeniu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Brak osiggniecia | Mata Niskie 1. Aktywnos¢ w promocji wynikow
wskaznikow KPI S2MUR, 2. Dalszy rozwéj systemu. 3.
Podjecie wspotpracy z rolnikami w
ramach SMSR
Brak Srednia Wysokie Zawarcie umoéw serwisowych z
wystarczajgcych zewnetrznymi dostawcami (outsourcing
zasobow utrzymania) Automatyzacja procesow
kadrowych do utrzymaniowych Program ciggtego
utrzymania podnoszenia kwalifikacji i retenc;ji
efektéw projektu kluczowych pracownikow.
Brak finansowania | Duza Wysokie Wypracowanie wspolnie z MRiRW oraz

KOWR mozliwych scenariuszy
utrzymania S2ZMUR w komercyjnym
Srodowisku chmurowym innych




Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

operacyjnym.

instytucji.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.| Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac
wymaga legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)
1 | Rozporzadzenie Rady TAK/NIE [ Zgodnie z aktualnie Uzgodnienia
Ministréw z dnia 27 obowigzujacymi regulacjami (§ 5 | wewnetrzne

stycznia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i
sposobodw realizacji
niektorych zadan Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2015 poz. 187 z
pbézn. zm.)

rozporzadzenia Rady Ministréw z
dnia 27 stycznia 2015r. w
sprawie szczego6towego zakresu
i sposobow realizacji niektorych
zadan Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
poz. 187,z pézn. zm.) oraz
wytycznymi MRiRW dla komisiji),
brak jest norm w oparciu, o ktére
dane z projektu S2ZMUR mogtyby
zosta¢ wykorzystane w procesie
tworzenia protokotéw z
oszacowania strat.
Wypracowanie regulaciji
prawnych w tym zakresie
powinno powodowac wiekszg
transparentnos¢, zwtaszcza w
pracach komisiji i
przygotowanych przez nie
raportéw — ktoére réwniez
powinny uwzglednia¢ zaréwno
okresowe wyniki SMSR jak tez
lokalne zré6znicowanie warunkéw
pogodowych i glebowych. Z
powyzszego wzgledu zmiany
legislacyjne sg rekomendowane
przez zespot S2ZMUR jednak
dalszy brak szczeg6towych
rozwigzan prawnych nie wptynie
na mozliwos¢ korzystania z
danych publicznych S2ZMUR /
SMSR, ktére bedg stanowic
zasob informacji
umozliwiajgcych komisjom
bardziej efektywng prace -
zwtaszcza prowadzenia oceny




Lp.| Tytutaktu prawnego Czy Opis zmian (jesli dotyczy) Etap prac
wymaga legislacyjnych
zmian (jesli dotyczy)
in-situ.

2 |Ustawa z dnia 7 lipca TAK/NIE | Ustawa i powigzane z nig Uzgodnienia
2005 r. 0 ubezpieczeniach rozporzgdzenie Ministra wewnetrzne
upraw rolnych i zwierzat Rolnictwa powinno zostaé
gospodarskich (Dz.U. znowelizowana po wdrozeniu
2025 poz. 251) produktéw S2MUR do SMSR, w

sposob odpowiadajgcy nowym
zasadom jego dziatania:
mozliwosci ubezpieczen dla
upraw na tgkach i pastwiskach,
definicji progéw straty 20 % oraz
funkcji strata-KBW dla 50
wprowadzonych do monitoringu
gatunkow.

3 |Ustawa z dnia 5 lipca FAK/NIE
2018 r. o krajowym
systemie
cyberbezpieczenstwa (Dz.

U. 2026 poz. 20 z p6zn.
zmianami).

4 | Ustawa z dnia 27 lipca FAK/NIE
2001 r. o ochronie baz
danych (Dz. U. 2024 poz.

1769).

5 |Ustawa z dnia 18 lipca FAK/NIE
2002 r. o Swiadczeniu
ustug drogg elektroniczng
(Dz. U. z2024r. poz.

1513).

6 |Ustawazdnia17lutego |FAK/NIE
2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. 2025
poz. 1703, z p6zn. zm.),
dalej jako ,Ustawa o
informatyzac;ji”

7 | Rozporzadzenie Rady FAK/NIE

Ministréw z dnia 21 maja
2024 r. w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych
i wymiany informacji w
postaci elektroniczne;j
oraz minimalnych




Lp.| Tytut aktu prawnego Czy
wymaga
zmian

Opis zmian (jesli dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.
U. 2024 poz. 773)

8 |Ustawa z dnia 11 sierpnia | FAK/NIE
2021 r. TAK/NIE o
otwartych danych i
ponownym
wykorzystywaniu
informacji sektora
publicznego (Dz. U. 2023
poz. 1524).

9 |Ustawa z dnia 4 kwietnia | FAK/NIE
2019 r. o dostepnosci
cyfrowej stron
internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotéw
publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1440).

10 [Rozporzadzenie Prezesa |FAK/NIE
Rady Ministrow z dnia 20
lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan
bezpieczenstwa
teleinformatycznego (Dz.
U. 2011 poz. 948).

11 [ Rozporzadzenie FAK/NIE
Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu
takich danych oraz
uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o
ochronie danych) - Dz.
Urz.UEL 119z
04.05.2016.

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji




I

— TERYT
E—

SIMUR Faortal Rolnica
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Planowane w projekcie
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Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Instytut

wykorzystanie synergii

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 S2MUR Instytut System satelitarnego Planowany
Uprawy, monitorowania upraw
Nawozenia | rolnych to system
i wspierajgcy
Gleboznaw | monitorowanie stanu
stwa lf upraw rolnych na terenie
Panstwowy | catego kraju poprzez




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Badawczy
(IUNG-PIB)

danych satelitarnych,
meteorologicznych,
glebowych i
statystycznych. System
dostarcza kompleksowa
wiedze o stanie upraw,
umozliwia predykcje
plonéw, wspomaga
podejmowanie decyzji
agrotechnicznych oraz
prognozuje wystgpienie
niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych
mogacych powodowacé
straty w plonie. Umozliwia
takze operacyjne
generowanie raportéw
szacowania strat. Celem
systemu jest zwiekszenie
efektywnosci zarzadzania
produkcja rolng i
minimalizacja ryzyka strat
poprzez analize danych i
prognozy. System nie
prowadzi rejestrow
publicznych. Gtéwne
grupy funkcjonalnosci:

— Monitorowanie stanu
upraw rolnych w czasie
rzeczywistym

- Analiza danych
satelitarnych,
meteorologicznych i
glebowych

— Predykcja plonéw i
wspomaganie decyzji
agrotechnicznych

— Prognozowanie
niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych

— Generowanie raportow
szacowania strat.
Integracje:

- System jest
zintegrowany z krajowymi
systemami
teleinformatycznymi.

SMSR

Instytut
Uprawy,

System Monitorowania
Suszy Rolniczej (SMSR) to

Modyfikowany

Czes¢
docelowych




dotyczacych zjawisk
niebezpiecznych. Systemy
te zastepuja
dotychczasowy system

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
Nawozenia | system wspierajgcy ocene produktéw
[ wystepowania suszy S2MUR ma
Gleboznaw | rolniczej na obszarze zostac
stwa Il kraju. Cel utworzenia zintegrowana
Panstwowy | systemu: z SMSR, co
Instytut - Identyfikacja i analiza umozliwi
Badawczy [zjawiska suszy w celu aktualizacje
(IUNG-PIB) | wsparcia proceséw tego systemu
administracyjnych, w tym oraz uzyskanie
ustalania zasad pomocy nowych
dla producentéw rolnych. funkcjonalnosci
Gtowne grupy .
funkcjonalnosci: rozszerzenia
- Modut akwizycji danych liczby
meteorologicznych - monitorowanyc
pobieranie informacji o h upraw na GO
opadach, temperaturze i i TUZ,
wilgotnosci gleby. uszczegotowie
- Modut analityczny — nia mapy
obliczanie wskaznikéw kategorii
suszy rolniczej na podatnosci
podstawie danych gleb na susze,
pogodowych i glebowych. uwzglednienia
- Modut raportowy — regionalizacji
generowanie raportéw o W procesie
wystepowaniu suszy dla rozwoju
administracji rolnicze;j. wegetacji.
- Modut wizualizacji -
prezentacja wynikow w
formie map tematycznych
i zestawien.
Integracije:
- System jest
zintegrowany z krajowymi
i zagranicznymi
systemami
teleinformatycznymi.
3 IMGW (API Instytut Systemy IMGW (API Istniejgcy
IMGW, SH API) | Meteorologil IMGW, SH API) to systemy
i wspierajgce
Gospodarki| udostepnianie danych
Wodnej meteorologicznych i
Panstwowy | hydrologicznych, w tym
Instytut prognoz, ostrzezen oraz
Badawczy |komunikatéow




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

ISOK i zapewniajg dostep
do informacji niezbednych
do monitorowania
sytuacji pogodowej i
hydrologicznej na terenie
kraju. Celem systemow
jest dostarczanie
aktualnych prognoz
meteorologicznych,
ostrzezen
meteorologicznych i
hydrologicznych,
komunikatow
operacyjnych, odwotan
ostrzezen, prognoz
zjawisk niebezpiecznych
oraz danych
wodowskazowych.
Systemy nie prowadzg
rejestrow publicznych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:

— Udostepnianie prognoz
meteorologicznych

— Udostepnianie
ostrzezen
meteorologicznych i
hydrologicznych

- Publikacja
komunikatow i odwotan
ostrzezen

- Prezentacja prognoz
zjawisk niebezpiecznych
— Udostepnianie danych
wodowskazowych

— Zapewnienie dostepu
do danych poprzez
interfejsy API

Systemy sg zintegrowane
z krajowymi systemami
teleinformatycznymi

Aplikacja
SUSZA

Ministerst
wo
Cyfryzaciji

Aplikacja Susza to system
utworzony w celu
umozliwienia
producentowi rolnemu
wypetnienie wniosku o
oszacowanie szkod w
produkcji rolniczej w
wyniku suszy dla kazdego

Modyfikowany




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

z posiadanych
gospodarstw. Aplikacja
Susza automatycznie
wylicza wysokos¢ szkad
na podstawie:

* danych podanych przez
producenta rolnego we
wniosku;

* danych z ewidencji
upraw (eWniosek) i
zwierzat (IRZ)
utrzymywanych przez
Agencje Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
(ARIMR);

* poziomu suszy dla
podanych dziatek
pobieranego na dzien
rozliczenia z Systemu
Monitoringu Suszy
Rolniczej utrzymywanego
przez Instytut Uprawy,
Nawozenia i
Gleboznawstwa (IUNG);
* wartosci stownikowych
w rodzaju sredniej ceny
dla danej uprawy
otrzymywanych per
kampania od Instytutu
Ekonomiki Rolnictwa i
Gospodarki Zywnos$ciowej
(IERIGZ).

W systemie nie sg
prowadzone rejestry
publiczne oraz
niepubliczne.

System sktada sie z
nastepujgcych modutow:
Panel rolnika —
komponent umozliwia
producentowi rolnemu
wypetnienie wniosku o
oszacowanie szkod w
produkciji rolniczej w
wyniku suszy dla kazdego
z posiadanych
gospodarstw. Komponent
automatycznie wylicza
poziom szkdd na
podstawie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

wprowadzonych, danych.
Panel urzedu -
komponent umozliwia
urzedom wojewodzkim
dostep do wnioskéw
wprowadzonych przez
producentow rolnych.
Panel administratora —
komponent umozliwia
zarzadzanie
uzytkownikami oraz
dostep do raportow
predefiniowanych. System
jest zintegrowany z
krajowymi systemami
teleinformatycznymi

Portal Rolnika

Agencja
Restruktury
zacji i
Modernizac
ji
Rolnictwa

Portal Rolnika jest
platformg WWW
frontoffice dla e-ustug,
wspierajagca
kompleksowo rolnika oraz
instytucje podlegte i
nadzorowane przez
MRiRW w zakresie e-ustug
w obszarze rolnictwa.
Celami powstania
systemu sq: -
uruchomienie wspolnej
platformy ustug i
informacji kierowanych do
rolnikow przez jednostki
podlegte i nadzorowane
przez MRIRW, -
konsolidacja
architektoniczna
systemow IT w zakresie
front-office. W systemie
nie sg prowadzone zadne
rejestry publiczne. Gtéwne
funkcjonalnosci systemu
to: - zarzadzanie
tozsamoscig i dostepem
uzytkownikow,
przechodzenie z aktywnag
sesjg do obecnie
funkcjonujgcych
serwisdw wewnetrznych
ARIMR tj. PUE ARIMR,
eWniosekPlus, IRZplus,

Modyfikowany




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

eDWIN, - prezentacja
informacji dla rolnikéw z
wykorzystaniem danych
geoprzestrzennych
(mapowych), - obstuga
wnioskéw/ spraw -
obstuga procesu
wnioskowania wraz z
petng komunikacjg do
uzytkownika i
odpowiednim jego
powiadamianiem, -
zarzadzanie trescig -
aplikacja front-end w
podejsciu
mikrofrontendowym
Module Federation z CMS,
- Wirtualny Asystent -
asystent Al oparty o
polskie LLM (Bielik i
PLLuUM), - mozliwos$¢
uregulowania naleznosci
za posrednictwem ustugi
KIR PayByNet dla
Administracji Publicznej, -
zarzadzanie stownikami -
buforowanie stownikéw
zewnetrznych,
wersjonowanie
stownikow, - komunikacja
- powiadomienia e-mail,
SMS, Push, - platforma
BPMS do obstugi
wnioskéw w backoffice.
System jest zintegrowany
z krajowymi systememi
teleinformatycznymi.

TERYT

Gtéwny
Urzad
Statystycz
ny

System TERYT to system
teleinformatyczny
wspierajacy obstuge
Krajowego Rejestru
Urzedowego Podziatu
Terytorialnego Kraju.
System umozliwia dostep
do danych o jednostkach
podziatu terytorialnego,
miejscowosciach i ulicach
oraz realizuje funkcje
zwigzane z ich

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

weryfikacja i aktualizacja.
Celem systemu jest
zapewnienie jednolitego i
aktualnego zrédta
informacji o strukturze
terytorialnej kraju,
wykorzystywanego m.in.
w statystyce publicznej,
administracji oraz
systemach
informatycznych instytucji
publicznych.

W systemie prowadzony
jest rejestr publiczny
obejmujacy:

* jednostki podziatu
terytorialnego
(wojewodztwa, powiaty,
gminy),

* miejscowosci,

* ulice.

Gtowne grupy
funkcjonalnosci systemu
obejmuija:

* Pobieranie danych
petnych — dostep do
kompletnych plikow
zawierajgcych jednostki
podziatu terytorialnego,
miejscowosci i ulice,

* Pobieranie danych
aktualizacyjnych — dostep
do informacji o zmianach
w rejestrze w zadanym
okresie,

* Wyszukiwanie obiektow
- mozliwos¢
wyszukiwania jednostek,
miejscowosci i ulic na
podstawie nazw lub
identyfikatorow,

* Weryfikacja danych
adresowych —
sprawdzanie poprawnosci
danych adresowych do
poziomu ulicy, wytgcznie
w oparciu o aktualny stan
bazy TERYT. System
TERYT integruje sie z
krajowymi systemami




powierzchni jednostek
podziatéw terytorialnych
kraju (PRG).
Odpowiedzialnym za
prowadzenie rejestru jest
Gtowny Geodeta Kraju.
Zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i
kartograficzne baza
danych PRG prowadzona
jest w systemie
teleinformatycznym.
SZPRG umozliwia
zarzadzanie danymi
zgromadzonymi w bazie
danych PRG.

Zgodnie z art. 7a. ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo
geodezyjne i
kartograficzne Gtéwny
Geodeta Kraju zaktada i
prowadzi, we wspotpracy
z wtasciwymi organami
administracji publiczne;j,
baze danych,

o ktérej mowa w art. 4
ust. 1a pkt 4, oraz
prowadzi na podstawie tej
bazy, panstwowy rejestr
granic i powierzchni
jednostek podziatow
terytorialnych kraju,
zintegrowany z ewidencja
gruntow i budynkow oraz
ewidencjg miejscowosci,
ulic i adresow,
umozliwiajacy gro-
madzenie, aktualizowanie
i udostepnianie danych
dotyczgcych miedzy

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
administracji publicznej,
umozliwiajgc
automatyczne pobieranie i
synchronizacje danych
terytorialnych.
7 SZPRG Gtéwny SZPRG jest systemem Istniejgcy
Urzad przeznaczonym do
Geodezjii | prowadzenia panstwowe-
Kartografii | go rejestru granic i




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

innymi:

- granicy panstwa,

- granic jednostek
podziatéw terytorialnych
kraju, w tym granic za-
sadniczego
tréjstopniowego podziatu
terytorialnego panstwa
oraz granic administracji
specjalnej,

- adreséw i ich lokalizacji
przestrzenne;j.

Dane adresowe
gromadzone na poziomie
centralnym w bazie
danych PRG sg
przekazywane do bazy
danych Uniwersalnego
Modutu Mapowego, z
ktérego korzystajg stuzby
ratunkowe i inne organy
administracji publicznej.
Ponadto dane adresowe z
bazy danych PRG sa
udostepniane przy
pomocy stownikéw do
0golnego wykorzystania
przez obywateli czy firmy
prywatne. Stowniki te
udostepniane sg w dwoch
trybach: on-line i off-line,
roznigcych sie zaréwno
podstawowym celem
uzycia jak i sposobem
organizacji dostepu do
danych stownikowych

Geoportal

Gtéwny
Urzad
Geodezji i
Kartografii

System Geoportal,
prowadzony i
utrzymywany przez
Gtownego Geodete Kraju,
stanowi srodowisko
publikacyjne dla zbioréw
danych przestrzennych,
metadanych i
dokumentow
Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i
Kartograficznego oraz
centralny punkt do-

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

stepowy dla danych i
ustug danych
przestrzennych,
publikowanych w ramach
infrastruktury informacji
przestrzennej zgodnie z
art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 4 marca 2010r. 0
infrastrukturze informaciji
przestrzennej. Geoportal
jako centralny punkt
dostepowy, petni
jednoczesnie role
Geoportal branzowego —
udostepniajgcego ustugi
Stuzbie Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz
Geoportal INSPIRE -
prowadzonego w oparciu
o wytyczne Dyrektywy
INSPIRE.

LPIS

Agencja
Restruktury
zacji i
Modernizac
ji
Rolnictwa

System Identyfikacji
Dziatek Rolnych (LPIS -
Land Parcel Identification
System) to system
wspierajgcy jednoznaczng
identyfikacje w
przestrzeni geograficznej
dziatek referencyjnych i
rolnych deklarowanych do
ptatnosci w ramach
doptat bezposrednich.
System umozliwia
okreslenie czy dziatka
znajduje sie na terenie
uprawnionym do doptat
oraz czy powierzchnia
dziatek rolnych na danej
dziatce referencyjnej nie
przekracza
maksymalnego obszaru
kwalifikowalnego (MKO).
Celem systemu jest
zapewnienie prawidtowej
identyfikacji dziatek
rolnych w skali kraju, ich
lokalizacji oraz kontroli w
procesie przyznawania
doptat z funduszy Unii

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Europejskiej. Gtéwne
grupy funkcjonalnosci:

— Identyfikacja dziatek
referencyjnych i rolnych w
przestrzeni geograficznej
- Weryfikacja potozenia
dziatek wzgledem
obszaréw uprawnionych
do doptat

— Sprawdzanie
powierzchni dziatek w
kontekscie
maksymalnego obszaru
kwalifikowalnego (MKO)
— Wsparcie proceséw w
ramach Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania i
Kontroli (IACS)

System jest zintegrowany
z krajowymi systemami
teleinformatycznymi

10

GSA

Agencja
Restruktury
zacji i

Modernizac

ji

Rolnictwa

GSA to system
wspierajgcy identyfikacje
dziatek rolnych w ramach
zarzadzania ptatnosciami
bezposrednimi i kontrolg
powierzchni upraw. Cel
utworzenia systemu:
Zapewnienie
jednoznacznej
identyfikacji dziatek
rolnych w procesach
obstugi doptat i kontroli.
Rejestry publiczne: Rejestr
dziatek rolnych
powigzanych z wnioskami
o ptatnosci. Gtéwne grupy
funkcjonalnosci:

Modut referencyjny —
utrzymanie warstwy
referencyjnej dziatek
rolnych.

Modut kontroli
powierzchni — weryfikacja
danych wnioskéw z
obrazami satelitarnymi.
Modut raportowy —
generowanie raportéw dla
ARIMR i instytucji

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

kontrolnych.

Integracije:

System jest zintegrowany
z krajowymi i
zagranicznymi systemami
teleinformatycznymi.

11

MZP

Instytut
Uprawy,
Nawozenia
i
Gleboznaw
stwa [
Panstwowy
Instytut
Badawczy
(IUNG-PIB)

MZP to system
wspierajacy
monitorowanie zalan i
podtopien trwatych
uzytkoéw zielonych na
obszarze kraju. Cel
utworzenia systemu:
identyfikacja i analiza
zjawisk zalewowych w
celu wsparcia decyzji
administracyjnych i
rolniczych. Rejestry
publiczne: Brak
klasycznych rejestréw,
system wykorzystuje
dane obserwacyjne i
analityczne. Gtéwne grupy
funkcjonalnosci: Modut
analizy satelitarnej —
wykrywanie obszaréw
zalanych na podstawie
danych Sentinel. Modut
raportowy —
przygotowanie zestawien
dla administracji rolniczej.
Modut wizualizacji -
prezentacja wynikow na
mapach tematycznych.
Integracje: System jest
zintegrowany z krajowymi
i zagranicznymi
systemami
teleinformatycznymi

Istniejgcy

12

MSG

Europejska
Organizacj
a
Eksploatacj
i Satelitow
Meteorolog
icznych
(EUMETSA
T)

Meteosat Second
Generation (MSG) to
system wspierajacy
dostep do zobrazowan z
satelitow
meteorologicznych
Meteosat, opracowany
przez Europejskg
Organizacje Eksploatacji
Satelitow

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Meteorologicznych
(EUMETSAT).). System
zapewnia ostone
meteorologiczng dla
potkuli poétnocnej oraz
dostep do
krotkoterminowych
prognoz pogody. Celem
systemu jest dostarczanie
danych satelitarnych
wspierajgcych
monitorowanie warunkéw
atmosferycznych, analize
zjawisk pogodowych oraz
generowanie prognoz w
celu poprawy
bezpieczenstwa i
planowania dziatan w
réznych sektorach.
System nie prowadzi
rejestrow publicznych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:

- Udostepnianie
zobrazowan satelitarnych
W czasie rzeczywistym

- Analiza danych
meteorologicznych z
satelitow Meteosat

— Generowanie
krotkoterminowych
prognoz pogody

— Wsparcie dla ostony
meteorologicznej na
poziomie regionalnym i
globalnym

System jest zintegrowany
z miedzynarodowymi
systemami
teleinformatycznymi.

13

Serwisy
pogodowe

Wtasciciele
serwisow
pogodowy
ch

System wielokrotny.
Serwisy pogodowe to
systemy wspierajgce
pozyskiwanie i
udostepnianie danych
meteorologicznych w
czasie rzeczywistym oraz
prognoz pogodowych.
Systemy te dostarczajg

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

informacje o
temperaturze, opadach,
wilgotnosci, sile i kierunku
wiatru, ciSnieniu
atmosferycznym oraz
innych parametrach
pogodowych, ktore sg
wykorzystywane w
procesach analitycznych,
planistycznych i
decyzyjnych. Celem
serwisow jest
Zzapewnienie
wiarygodnych danych
meteorologicznych dla
administracji publiczne;j,
przedsiebiorstw oraz
obywateli, w tym wsparcie
dziatan zwigzanych z
zarzadzaniem
kryzysowym, rolnictwem,
transportem i ochrong
srodowiska. Systemy nie
prowadzg rejestrow
publicznych.

Gtéwne grupy
funkcjonalnosci:

— Udostepnianie
biezgcych danych
meteorologicznych

— Generowanie prognoz
krétkoterminowych i
dtugoterminowych

— Analiza danych
pogodowych w
kontekscie ryzyka
wystgpienia zjawisk
ekstremalnych

- Integracja z systemami
wspierajgcymi
zarzadzanie kryzysowe i
planowanie

14

eDWIN

Wielkopolsk
i Osrodek
Doradztwa
Rolniczego
w

Poznaniu

Internetowa Platforma
Doradztwa i
Wspomagania Decyzji w
Integrowanej Ochronie
Roslin (eDWIN) to system
wspierajgcy doradztwo
rolnicze i zarzadzanie

Modyfikowany

Modyfikowany
w innym
projekcie




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

uprawami w zakresie
integrowanej ochrony
roslin. Platforma
umozliwia rolnikom oraz
doradcom dostep do
narzedzi
wspomagajacych
podejmowanie decyzji
agrotechnicznych,
monitorowanie zagrozen
oraz zamawianie ustug
doradczych. Celem
systemu jest zapewnienie
kompleksowego wsparcia
w zakresie ochrony roslin
poprzez integracje danych
meteorologicznych,
obserwacji polowych oraz
informacji o agrofagach.
System nie prowadzi
rejestrow publicznych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:

— Zarzgdzanie kartami pol
i ewidencjg zabiegow
agrotechnicznych

— Monitorowanie pol
uprawnych pod katem
wystgpienia choréb i
szkodnikéw

— Zarzadzanie
obserwacjami i
zgtaszanie
zapotrzebowania na
rozpoznanie agrofaga

— Udostepnianie
informac;ji
meteorologicznych z
ogolnokrajowej sieci
stacji

— Tworzenie prywatnej
listy stacji
meteorologicznych

— Dostep do bazy
kontaktowej doradcow
ODR

— Otrzymywanie
powiadomien o
zagrozeniach lokalnych i
ogolnokrajowych




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

— Zamawianie ustug
specjalistycznych
Swiadczonych przez
Osrodki Doradztwa
Rolniczego

- Kierowanie zapytan
bezposrednio do
doradcéw ODR

System jest zintegrowany
z krajowymi systemami
teleinformatycznymi.

15

Lokalne sieci

meteorologicz

ne

Wiasciciele
sieci
meteorolog
icznych

System wielokrotny.
Lokalne sieci
meteorologiczne to
systemy wspierajgce
gromadzenie i
udostepnianie danych
meteorologicznych z
lokalnych stacji
pomiarowych. Sieci te
dostarczajg informacje o
temperaturze, opadach,
wilgotnosci, cisnieniu
atmosferycznym, sile i
kierunku wiatru oraz
innych parametrach
pogodowych, ktére sg
wykorzystywane w
analizach i prognozach
dla rolnictwa, transportu,
zarzadzania kryzysowego
i ochrony srodowiska.
Celem systemoéw jest
zapewnienie precyzyjnych
danych pogodowych w
skali lokalnej,
wspierajagcych
podejmowanie decyzji w
obszarach wymagajacych
biezacej informacji
meteorologicznej.
Systemy nie prowadzg
rejestrow publicznych.
Gtowne grupy
funkcjonalnosci:

— Gromadzenie danych
meteorologicznych z
lokalnych stacji
pomiarowych

Istniejacy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
— Udostepnianie
biezacych informac;ji
pogodowych
— Generowanie prognoz
krétkoterminowych i
dtugoterminowych
— Wsparcie analiz ryzyka
wystgpienia zjawisk
ekstremalnych
Systemy sg zintegrowane
z krajowymi systemami
teleinformatycznymi
Lista przeptywéw
Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
1 SMSR Aplikacja |Daneo Tryb odwotan | Krytyczny API
SUSZA obszarach, na | bezposrednich
ktérych
wystgpity
straty
spowodowane
suszg w
uprawach
uwzglednionyc
h w "Ustawie o
doptatach do
ubezpieczen
upraw rolnych
i zwierzat
gospodarskich
w Polsce".
2 | Aplikacja |[SMSR Granica Tryb odwotan | Krytyczny API
SUSZA dziatek bezposrednich
rolnych,
gatunek
uprawy
3 eDWIN SMSR Dane Tryb odwotan |Inna metoda |API
meteorologicz | bezposrednich
ne.
4 Geoportal | S2ZMUR Podziat Kopiowanie Krytyczny Plik
terytorialny danych
5 GSA S2MUR Granica dziatki | Kopiowanie Krytyczny Plik
rolnej z danych




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

interfejsu

Typ

atrybutem
nazwy uprawy

IMGW (AP
IMGW, SH
API)

SMSR

Dane
meteorologicz
ne.

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

Lokalne
sieci
meteorolog
iczne

SMSR

Dane
meteorologicz
ne

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

LPIS

S2MUR

Wektorowe
granice
dziatek
referencyjnych
(granice
dziatek
ewidencyjnych
przetworzone
na potrzeby
ARIMR) oraz
informacje o
polach
zagospodarow
ania.

Kopiowanie
danych

Krytyczny

Plik

MSG

S2MUR

Dane
meteorologicz
ne z
interwatem 15
min.

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

10

MZP

S2MUR

Sentinel-1 lub
Sentinel-2 o
rozdzielczosci
(10-20 m).

* Numeryczny
Model Terenu
NMT - Dane o
rzezbie terenu
w
rozdzielczosci
co najmniej 10
metrow
pochodzace z
GUGIK.

* Mapa zalan i
podtopien na
TUZ objetych
ekoschematem

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API




Lp.

System
zrodtowy

System
docelowy

Zakres
wymienianych
danych

Sposob
wymiany
danych

Typ
modyfikaciji

interfejsu

Typ

11

Portal
Rolnika

S2MUR

Granice dziatki
rolnej i atrybut
uprawy - za
posrednictwem
LPIS i GSA.

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

12

S2MUR

Portal
Rolnika

Dane
agrometeo
oraz o kondycji
uprawy w
obrebie
poligonu na
potrzeby
wyswietlania
map
tematycznych.

Tryb odwotan
bezposrednich

Inna metoda

API

13

S2MUR

SMSR

Dane dot.
klimatycznego
Bilansu
Wodnego KBW
dla piksela

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

14

SMSR

S2MUR

Archiwalne
dobowe /
godzinne dane
meteorologicz
nei
agrometeorolo
giczne Dane
modelowane
w SMSR (KBW,
straty plonéw)

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

15

TERYT

S2MUR

Identyfikatory i
nazwy
jednostek
podziatu
terytorialnego,
stownik
adresow,
miejscowosci,
rejonéw
statystycznych
i obwodow
spisowych

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

API

16

SZPRG

S2MUR

Granice
jednostek
podziatow
terytorialnych
kraju, adresy

Tryb odwotan
bezposrednich

Krytyczny

WES

(0GC)

17

Serwisy

SMSR

Dane

Tryb odwotan

Inna metoda

APL/




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
pogodowe meteorologicz | bezposrednich Interfejs
ne. webowy

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania
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7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp.

Obszar

Zatozenie technologiczne

1. Infrastruktura

System S2MUR w etapie | jest w catosci uruchamiany i
utrzymywany w srodowisku chmurowym dostawcy spetniajgcego
wymagania rezydencji danych na terenie UE. Rozwazani bedg
zaréwno dostawcy komercyjni jak i podmioty naukowo-
badawcze swiadczgce tego typu ustugi. Przewiduje sie
wydzielone srodowiska B+R, DEV, TEST, PROD, zautomatyzowane
mechanizmy CI/CD.

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

Potgczenia szyfrowane i wykorzystanie mechanizmow
bezpieczenstwa srodowiska chmurowego dostawcy (firewalle,




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
kontrola dostepu, monitoring).

3. | Standardy wymiany Wymiana danych realizowana bedzie z wykorzystaniem

danych interfejsow REST API opartych o protokét HTTP/HTTPS,
formatéw danych takich jak XML oraz inne uzgodnione formaty
strukturalne, ustug danych przestrzennych zgodnych ze
standardami OGC (w szczegdlnosci WMS, WMTS, WFS) oraz
plikéw wymiany danych w uzgodnionych formatach (np. CSV,

JSON, GML).

4. | Systemy operacyjne Open source (Linux) posiadajgcy komercyjne wsparcie.

serwerowe

5. | Bazy danych Open source/ komercyjne — okreslone na etapie realizacji
projektu.

6. | Serwery aplikacji GIS open source/ komercyjne — okreslone na etapie realizacji
projektu

7. |Portale CMS open source — okreslone na etapie realizacji projektu.

8. |Inne Zarzadzanie systemem: Rozwigzania open source (Zabbix,

Grafana, Prometheus) w zakresie monitoringu poszczegdlnych
elementéw systemu

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 Dane z deklaracji Rejestr prowadzony przez Uzycie
obszarowych (GSA) ARIMR. Uzycie konieczne do:

Generowania danych dla
Geoserwisu suszowego;
Reanaliz danych archiwalnych
na potrzeby aktualizacji
algorytmow.

2 | System Ildentyfikacji Rejestr prowadzony przez Uzycie
Dziatek Rolnych — LPIS: [ ARIMR. Uzycie konieczne do:
Land Parcel Identification | Generowania danych dla
System Geoserwisu suszowego;
Reanaliz danych archiwalnych
na potrzeby aktualizacji

algorytmow
3 Krajowy Rejestr Urzedowy | Rejestr prowadzony przez Uzycie
Podziatu Terytorialnego | GUS. Uzycie stownika
Kraju (TERYT) referencyjnego kodéw TERYT

jest konieczne do:
umozliwienia wizualnej




Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania

identyfikacji lokalizaciji
obiektéw w granicach
wskazanej jednostki
administracyjnej (Geoserwis
Suszowy) opracowywania
raportow z zakresu statystyki
wielkosci i struktury produkcji
rolnej, regionalizacji strat, itp.

4 Panstwowy Rejestr Rejestr prowadzony przez Uzycie
Granic (PRG) Gtéwnego Geodete Kraju.
Uzycie konieczne do
identyfikacji lokalizacji
obiektow dla jednostek
administracyjnych w procesie
generowania danych dla
Portalu Rolnika i Geoserwisu

suszowego
5 Geoportal — publiczne Rejestry i ustugi danych Uzycie
rejestry danych przestrzennych udostepniane
przestrzennych przez Geoportal prowadzony i

utrzymywany przez Gtéwnego
Geodete Kraju,
wykorzystywane jako
warstwy referencyjne i
pomocnicze (podktady/
odniesienie przestrzenne) dla
prezentaciji i geolokalizaciji
wynikéw

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem

informacji:

System S2MUR podlega rygorom Krajowych Ram Interoperacyjnosci (KRI), zgodnie z § 19
rozporzadzenia Rady Ministréw, poniewaz realizuje zadania publiczne na rzecz MRiRW i instytuciji
publicznych, przetwarza dane w imieniu podmiotéw publicznych oraz stanowi element procesow
administracyjnych zwigzanych z oceng strat suszowych i obstugg pomocy publicznej. System
zostanie objety funkcjonujgcym w IUNG-PIB Systemem Zarzgdzania Bezpieczenstwem
Informaciji (SZBI), ktéry spetnia wymagania KRI. W zakresie przetwarzania danych w srodowisku
chmurowym system bedzie spetniat réwniez wymagania norm

PN-ISO/IEC 27017 oraz PN-ISO/IEC 27018. dodatkowe zabezpieczenia powyzej wymogdéw KRI:
nalezy wskazaé¢ uzasadnienie: W zwigzku z charakterem systemu S2ZMUR oraz zakresem
przetwarzanych danych planuje sie wdrozenie dodatkowych zabezpieczen ponad wymagania
KRI. System wspiera procesy administracyjne MRiRW, w tym ocene strat suszowych

i obstuge pomocy publicznej, dlatego jego ciggtos¢ dziatania, integralnos¢ oraz dostepnos¢ maja



kluczowe znaczenie dla bezpieczenstwa informacyjnego panstwa. Z tego powodu zastosowane
zostang rozszerzone mechanizmy zarzgdzania ryzykiem, wzmocniona kontrola uprawnien
uzytkownikow, stosowanie kryptografii chronigcej dane, monitorowanie dostepu i rejestrowanie
incydentow, cykliczne audyty bezpieczernstwa zgodne z normami ISO oraz mechanizmy wysokiej
dostepnosci i ciggtosci dziatania. Dodatkowo wdrozone bedzie uwierzytelnianie
wielosktadnikowe dla uzytkownikéw administracyjnych.



