W Zapytaniu ofertowym dla zadania pn.:

Badania wstepne w ramach oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenie, gdzie
prowadzony byt nielegalny demontaz pojazdéw w Mokrzeszowie

wprowadza sie nastepujacg modyfikacije:

1.

3.

Punkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zapis istniejacy:
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamoéwienie w terminie do 17 pazdziernika
2022r.

Zmiana na:
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ zamowienie w terminie do 28 pazdziernika
2022 r.

W punkcie VII. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT ust. 2:

Zapis istniejacy:
Termin sktadania ofert uptywa z dniem 9 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00

Zmiana na:
Termin sktadania ofert uptywa z dniem 11 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00

W zwigzku z powyzszym, w zatgczniku nr 1 do zapytania ofertowego Wzdér umowy
§ 3 ust. 1liust 2

Zapis istniejacy:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
dnia 17 pazdziernika 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uwaza
sie dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

2. Odbiér przedmiotu umowy nastgpi wedtug procedury:

1) Do dnia 5 pazdziernika 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje stanowigcg przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu
weryfikacji;

2) w terminie 6 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy informacje (drogg mailowg) co do konieczno$ci wprowadzenia
zmian;

3) do dnia 17 pazdziernika 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego przedmiot Umowy zawierajgcy zmiany wynikajgce
z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaze Zamawiajgcemu szczegétowe
uzasadnienie o braku mozliwosci uwzglednienia wnioskowanych zmian;

4) przedfozona w trybie okreslonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawe do
odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu

umowy.

Zmiana na:

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie do
dnia 28 pazdziernika 2022 r. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy uwaza
sie dokonanie odbioru przedmiotu umowy w trybie i na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.




2. Odbidr przedmiotu umowy nastgpi wedtug procedury:

1)

2)

3)

4)

Do dnia 21 pazdziernika 2022 r. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokumentacje stanowigcg przedmiot umowy w wersji elektronicznej, w celu
weryfikacii;

w terminie 5 dni od daty otrzymania dokumentacji, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje (drogg mailowag) co do koniecznosci wprowadzenia
zmian;

do dnia 28 pazdziernika 2022 r. Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiajgcego przedmiot Umowy zawierajgcy zmiany wynikajgce
z przeprowadzonej weryfikacji lub przekaze Zamawiajgcemu szczegotowe
uzasadnienie o braku mozliwosci uwzglednienia wnioskowanych zmian;
przedtozona w trybie okreslonym w pkt 3) dokumentacja stanowi podstawe do
odbioru przedmiotu umowy lub odmowy dokonania odbioru przedmiotu

umowy.

Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu,
Regionalny Konserwator Przyrody

Katarzyna tapinska
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