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Rewizja KPO – część pożyczkowa 

Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 

Komponent A – Odporność i konkurencyjność gospodarki 

Numer inwestycji A2.6.1  

Nazwa inwestycji Inwestycja - Rozbudowa krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych, usług i 
towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Kamień milowy lub wskaźnik Target A8L 

A8L - Development of necessary infrastructure: the 
National Satellite Information System (NSIS) that shall 
provide monitoring services using data from satellite Earth 
Observation (EO)  

Indicative timeline for completion: IIIQ 2023 

Target A8L 

A8L - Development of necessary infrastructure: the National 
Satellite Information System (NSIS) that shall provide monitoring 
services using data from satellite Earth Observation (EO)  

Indicative timeline for completion: Q3 2025 

A8L - Rozwój niezbędnej infrastruktury: Narodowy System 
Informacji Satelitarnej, który będzie świadczyć usługi 
monitoringu z wykorzystaniem danych z satelitarnych 
obserwacji Ziemi (EO) - III kw 2023 

A8L - Rozwój niezbędnej infrastruktury: Narodowy System 
Informacji Satelitarnej, który będzie świadczyć usługi monitoringu 
z wykorzystaniem danych z satelitarnych obserwacji Ziemi (EO) - III 
kw 2025 

Milestone A9L 

Preparatory works for the launching of the first Polish 
satellite: ECSS Phase 0/A/B/C (Mission analysis/needs 
identification, Feasibility and Definition) 

Indicative timeline for completion: Q2 2023 

Milestone A9L 

Preparatory works for the launching of the first Polish satellite: 
ECSS Phase 0/A/B/C (Mission analysis/needs identification, 
Feasibility and Definition) 

Indicative timeline for completion: Q3 2024 
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A9L Prace przygotowawcze do uruchomienia pierwszego 
polskiego satelity: ECSS Faza 0/A/B/C (Analiza 
misji/identyfikacja potrzeb, wykonalność i definicja) – II kw. 
2023 r.; 

A9L Prace przygotowawcze do uruchomienia pierwszego polskiego 
satelity: ECSS Faza 0/A/B/C (Analiza 

misji/identyfikacja potrzeb, wykonalność i definicja) – III kw. 2024 
r.; 

Uzasadnienie Wskaźnik A8L  

Z uwagi na istotne opóźnienie w przekazywaniu środków z KPO w części pożyczkowej, niezbędne jest przesunięcie terminu 
realizacji wskaźnika dla inwestycji A.2.6.1. na III kw. 2025 r. Utrzymanie dotychczasowego wskaźnika- III kw. 2023 r. – jest 
niemożliwe, gdyż zakładany poziom realizacji inwestycji (2 serwisy monitoringowe) nie zostanie do tego czasu osiągnięty. W 
celu zapewnienia optymalnego poziomu finansowania i realizacji inwestycji, celowe zatem jest przesunięcie terminu realizacji 
wskaźnika na w/w. Przedłużenie czasu realizacji zapewni bardziej efektywne i racjonalne wykorzystanie środków.  

W szczególności, wydłużenie okresu na osiągnięcie wskaźnika pozwoli na skompletowanie większej rodzajowo liczby produktów 
oraz kompozycji wieloczasowych (dłuższa perspektywa czasowa obserwacji zjawisk) składających się na poszczególne serwisy 
monitoringowe. Jednocześnie dłuższy okres pozwoli użytkownikom, w ramach przewidzianych w KPO konsultacji, na pozyskanie 
doświadczenia niezbędnego beneficjentowi do optymalizacji zarówno produktów informacyjnych, jak i niezbędnych do 
eksploatacji systemu funkcjonalności.  

Przedłużenie wykonania wskaźnika wiąże się też sumarycznie w czasie z większymi nakładami na inwestycję i pozwala na 
racjonalne wykorzystanie tych środków, gdyż wypracowanie nowych często innowacyjnych produktów i usług związanych z 
wymaganiami użytkowników jest procesem czasochłonnym. Niniejsze przyczyni się do lepszego dopasowania uruchamianych 
serwisów monitoringowych do potrzeb użytkowników co przyczyni się do efektywniejszego wykorzystania danych satelitarnych 
do realizacji zadań publicznych, a podmiotom gospodarczym i instytucjom nauki i szkolnictwa wyższego pozwoli na 
wypracowanie produktów i usług o oczekiwanym zakresie informacyjnym i oczekiwanym potencjale implementacyjnym.  

Powyższe zapewni nie tylko osiągnięcie, ale i długofalowo znaczne zwiększenie deklarowanego poziomu wskaźnika rezultatu 
jakim jest zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych w administracji, a także przez podmioty gospodarcze, co w praktyce 
przełoży się na zwiększenie korzyści płynących z udziału Polski w programach kosmicznych UE. Zagadnienie wykorzystania 
danych satelitarnych jest obecnie priorytetem w działaniach Komisji Europejskiej jako ważne narzędzie wspierania polityk 
europejskich w kontekście wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych między innymi Zielonego Ładu. 

Kamień milowy A9L 
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Proponowane zmiany dotyczą przesunięcia terminu realizacji obecnego kamienia milowego A9L. Przesunięcie terminu realizacji 
kamienia urealni realizację inwestycji, ale też ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia synergii z innymi działaniami 
prowadzonymi w obszarach wykorzystania danych satelitarnych w tym synergii z inwestycją MRiT A2.6.1 w zakresie NSIS. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Komponent B Zielona energia i zmniejszanie energochłonności 

Komponent B Zielona energia i zmniejszanie energochłonności 

Numer inwestycji B1.2.1 

Nazwa inwestycji Efektywność energetyczna i OZE w przedsiębiorstwach – inwestycje o największym potencjale redukcji gazów cieplarnianych 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

Realizacja inwestycji zostanie zakończona do dnia 31 
grudnia 2023 r. 

The implementation of the investment shall be completed 
by 31 December 2023. 

Realizacja inwestycji zostanie zakończona poprzez zawarcie umów 
o udzielenie wsparcia pożyczkowego do dnia 30 września 2024 r. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne dla których zawarto umowy o 
udzielenie wsparcia pożyczkowego będą mogły być realizowane i 
finansowane po dniu 30 czerwca 2026 r.The implementation of 
the investment shall be completed by concluding loan support 
agreements by 30 September 2024. 
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Kamień milowy lub wskaźnik B3L Liczba umów o objęcie wsparciem w zakresie 
efektywności energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach 

Wskaźnik: 43 umowy w IV kw. 2023 r. 

B3L Liczba umów o objęcie wsparciem w zakresie efektywności 
energetycznej i OZE w przedsiębiorstwach 

Wskaźnik: 43 umowy w III kw. 2024 r. 

Target B3L: Award of all contracts for the implementation 
of energy efficiency and RES in enterprises  

Goal: 43 contracts in Q4 2023   

Target B3L: Award of all contracts for the implementation of 
energy efficiency and RES in enterprises  

Goal: 43 contracts in Q3 2024  

Uzasadnienie Aktualnie określony w treści KPO oraz załączniku do CID termin realizacji kamienia milowego B3L jest zbyt krótki. Wdrażanie 
przedmiotowej inwestycji B1.2.1 z uwzględnieniem powyższych uwarunkowań, stwarza wysokie ryzyko niepowodzenia 
osiągnięcia wskaźnika 43 umów w ww. terminie do IV kw. 2023 r. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer inwestycji B2.3.1 

Nazwa inwestycji Budowa morskich farm wiatrowych 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja i przeniesienie do REPowerEU jako G1.3.2. Budowa morskich farm wiatrowych (Fundusz na rzecz morskiej 
energetyki wiatrowej) 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element  

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

Zgodnie  z opisem w rozdziale REPowerEU 

Uzasadnienie Ze względu na brak wyłonionych w ramach prowadzonego naboru podmiotów realizujących inwestycję konieczne jest zmiana 
zasad jej realizacji i przyjęcie możliwości zakończenia prac inwestycyjnych  po 30 czerwca 2026 r. Inwestycja została 
przeniesiona z części pożyczkowej KPO do pożyczkowej REPowerEU, ze zwiększeniem kwoty jako G1.3.2. Budowa morskich 
farm wiatrowych (Fundusz na rzecz morskiej energetyki wiatrowej).  
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Proponuje się stworzenie dedykowanego Funduszu na rzecz morskiej energetyki wiatrowej (instrument finansowy) dla 
projektów morskich farm wiatrowych. Fundusz ten, wraz ze strategią inwestycyjną, zostanie utworzony do 30 czerwca 2024 r. 
Całkowita moc znamionowa morskich instalacji wiatrowych zainstalowanych w wyniku inwestycji finansowanych przez Fundusz 
wyniesie 2200  MW. 

Szacowany koszt Planowane zwiększenie alokacji o 1,535 mld euro, do 4,785 mld euro 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana ma wpływ na tagging klimatyczny i nie ma wpływu na tagging cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer inwestycji B2.4.1 

Nazwa inwestycji Systemy magazynowania energii 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja i przeniesienie do REPowerEU jako G1.1.3. Systemy magazynowania energii 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element  

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

Zgodnie  z opisem w rozdziale REPowerEU 

Uzasadnienie Inwestycja przeniesiona z części pożyczkowej KPO do dotacyjnej w REPowerEU ze względu na brak zainteresowania 
potencjalnych odbiorców ostatecznych skorzystaniem ze wsparcia w formule zwrotnej.  

Szacowany koszt 200 mln euro 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i tagging cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer inwestycji B3.2 

Nazwa inwestycji Wsparcie rekultywacji środowiska i ochrony przed substancjami niebezpiecznymi 
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Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

B3.2 Support for environmental restoration and 
protection against hazardous substances 

The objective of the reform is to reduce the negative 
environmental impact of large-scale degraded land and 
allow for coordinated neutralisation of threats in Polish 
marine areas. 

The reform entails removing organisational and legal 
barriers to the comprehensive elimination of the negative 
environmental impact of large-scale post-industrial areas. 
It shall focus on four independent field components 
(different locations and scopes of works): 1) former 
"Tarnowskie Góry" Chemical Plant in Tarnowskie Góry; 2) 
former "Zachem" Chemical Plant in Bydgoszcz; 3) 
"Organika-Azot" Plant in Jaworzno; 4) former "Boruta" 
Dyes Industry Plant in Zgierz. 

The legislation enacting these changes shall enter into 
force by 31 December 2022 

The second part of the reform shall consist of defining 
rules dedicated to hazardous materials sunk in the Baltic 
Sea aimed at increasing safety for human health and 
condition of the environment. It shall describe the 
competences of public authorities in the provisions of 
law; identify leading and cooperating entities in matters 
related to the deposition of hazardous materials in the 
maritime areas; develop a detailed action plan of public 
administration and supervised and subordinate units on 

B3.2 Support for environmental restoration and protection against 
hazardous substances 

The objective of the reform is to reduce the negative environmental 
impact of large-scale degraded land and allow for coordinated 
neutralisation of threats in Polish marine areas. 

The reform entails removing organisational and legal barriers to the 
comprehensive elimination of the negative environmental impact of 
large-scale post-industrial areas. It shall focus on four five 
independent field components (different locations and scopes of 
works): 1) former "Tarnowskie Góry" Chemical Plant in Tarnowskie 
Góry; 2) former "Zachem" Chemical Plant in Bydgoszcz; 3) 
"Organika-Azot" Plant in Jaworzno; 4) former "Boruta" Dyes 
Industry Plant in Zgierz; 5) former Chemical Fibers Plant "Wistom in 
Tomaszów Mazowiecki 

The legislation enacting these changes shall enter into force by 31 
December 2022 

The second part of the reform shall consist of defining developing 
rules regulatory or organizational measures dedicated to hazardous 
materials sunk in the Baltic Sea aimed at increasing safety for 
human health and condition of the environment. It shall describe 
identify the competences of public authorities in the provisions of 
law; identify leading and cooperating entities in matters related to 
the deposition of hazardous materials in the maritime areas; 
develop a detailed action plan of public administration and 
supervised and subordinate units on the subject of hazardous 
materials deposited in marine areas, along with an indication of the 
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the subject of hazardous materials deposited in marine 
areas, along with an indication of the entities responsible 
for the implementation of individual tasks; and introduce 
legal changes to enable monitoring, identification and 
possible extraction and disposal of hazardous materials. 

The legislation enacting these changes shall enter into 
force by 30 September 2022. 

entities responsible for the implementation of individual tasks; and 
introduce legal changes regulatory or organizational measures to 
enable monitoring, identification and possible extraction and 
disposal of hazardous materials in a coordinated and planned 
manner. 

The legislation enacting these changes shall enter into force by 30 
June 2023  

B3.2 Wsparcie rekultywacji środowiska i ochrony przed 
substancjami niebezpiecznymi  

Celem reformy jest ograniczenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko wielkoobszarowych terenów 
zdegradowanych oraz umożliwienie skoordynowanego 
prowadzenia neutralizacji zagrożeń na polskich obszarach 
morskich. 

Reforma zakłada usunięcie barier organizacyjnych i 
prawnych dla kompleksowej likwidacji negatywnego 
oddziaływania na środowisko wielkoprzemysłowych 
terenów poprzemysłowych. Skupi się na czterech 
niezależnych obszarach (inne lokalizacje i zakresy prac): 1) 
terenie byłych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" 
w Tarnowskich Górach; 2) terenie byłych Zakładów 
Chemicznych "Zachem" w Bydgoszczy; 3) terenie 
Zakładów "Organika-Azot" w Jaworznie; 4) terenie byłych 
Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu. 

Przepisy wprowadzające te zmiany wejdą w życie do 31 
grudnia 2022 roku. 

Druga część reformy będzie polegała na określeniu zasad 
postępowania z materiałami niebezpiecznymi zatopionymi 
w Morzu Bałtyckim, i ma na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. W 

B3.2 Wsparcie rekultywacji środowiska i ochrony przed substancjami 
niebezpiecznymi  

Celem reformy jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na 
środowisko wielkoobszarowych terenów zdegradowanych oraz 
umożliwienie skoordynowanego prowadzenia neutralizacji zagrożeń 
na polskich obszarach morskich.  

Reforma zakłada usunięcie barier organizacyjnych i prawnych w 
kompleksowej likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko 
na wielkoobszarowych  terenach poprzemysłowych.  

Reforma skupi się na cztery  pięciu niezależnych obszarach 
terenowych (różne lokalizacje i zakresy prac): 1) dawne Zakłady 
Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; 2) dawne 
Zakłady Chemiczne "Zachem" w Bydgoszczy; 3) Zakłady "Organika-
Azot" w Jaworznie; 4) dawne Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" 
w Zgierzu 5) Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Przepisy wprowadzające te zmiany wejdą w życie do 30 czerwca 2023 

Druga część reformy będzie polegała na określeniu opracowaniu 
zasad działań regulacyjnych lub organizacyjnych dotyczących 
postępowania z materiałami niebezpiecznymi zatopionymi w Morzu 
Bałtyckim, i ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi 
i stanu środowiska. W ramach reformy: określone zidentyfikowane 
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ramach reformy: określone zostaną kompetencje 
organów administracji publicznej w zakresie przepisów 
prawa; wskazane zostaną podmioty wiodące i 
współdziałające w sprawach związanych z zatopionymi na 
obszarach morskich materiałami niebezpiecznymi; 
opracowany zostanie szczegółowy plan działania 
administracji publicznej, oraz jednostek nadzorowanych i 
podległych tej administracji, w zakresie problematyki 
związanej z materiałami niebezpiecznymi zatopionymi na 
obszarach morskich, wraz ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań; 
wprowadzone zostaną zmiany prawne umożliwiające 
monitorowanie, identyfikację oraz ewentualne wydobycie 
i unieszkodliwienie materiałów niebezpiecznych. 

Przepisy wprowadzające te zmiany wejdą w życie do 30 
września 2022 roku. 

zostaną kompetencje organów administracji publicznej w zakresie 
przepisów prawa; wskazane zostaną podmioty wiodące i 
współdziałające w sprawach związanych z zatopionymi na obszarach 
morskich materiałami niebezpiecznymi; opracowany zostanie 
szczegółowy plan działania administracji publicznej, oraz jednostek 
nadzorowanych i podległych tej administracji, w zakresie 
problematyki związanej z materiałami niebezpiecznymi zatopionymi 
na obszarach morskich, wraz ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań; wprowadzone 
zostaną zmiany prawne środki regulacyjne lub organizacyjne 
umożliwiające monitorowanie, identyfikację oraz ewentualne 
wydobycie i unieszkodliwienie materiałów niebezpiecznych w sposób 
skoordynowany i zaplanowany. 

Przepisy wprowadzające te zmiany wejdą w życie do 30 czerwca 2023 

Kamień milowy lub wskaźnik B14L  

Entry into force of a law aimed at increasing safety for 
human health and the condition of the environment. The 
law shall remove organisational and legal barriers 
occurring to the comprehensive elimination of the 
negative environmental impact of large-scale post-
industrial areas. It is a form of pilotage for pre-defined 
locations. The law shall provide rules for four 
independent field components (different locations and 
scopes of works): 1) former "Tarnowskie Góry" Chemical 
Plant in Tarnowskie Góry; 2) former "Zachem" Chemical 
Plant in Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" Plant in Jaworzno; 
4) former "Boruta" Dyes Industry Plant in Zgierz. The 
scope of the project includes the reconnaissance and 
inventory of the areas, preparation and assessment of 
the scale of problems related to reducing the 

B14L 

Entry into force of a law aimed at increasing safety for human 
health and the condition of the environment. The law shall remove 
organisational and legal barriers occurring to the comprehensive 
elimination of the negative environmental impact of large-scale 
post-industrial areas. It is a form of pilotage for pre-defined 
locations. The law shall provide rules for four five independent field 
components (different locations and scopes of works): 1) former 
"Tarnowskie Góry" Chemical Plant in Tarnowskie Góry; 2) former 
"Zachem" Chemical Plant in Bydgoszcz; 3) "Organika-Azot" Plant in 
Jaworzno; 4) former "Boruta" Dyes Industry Plant in Zgierz; 5) 
former Chemical Fibers Plant "Wistom" in Tomaszów Mazowiecki. 
The scope of the project includes the reconnaissance and inventory 
of the areas, preparation and assessment of the scale of problems 
related to reducing the environmental impact of large brownfield 
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environmental impact of large brownfield sites and the 
development of comprehensive investment 
documentation for these areas. 

Wejście w życie ustawy mającej na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. 
Ustawa usunie bariery organizacyjne i prawne w 
kompleksowej likwidacji negatywnego oddziaływania na 
środowisko na wielkoobszarowych  terenach 
poprzemysłowych. Jest to forma pilotażu dla wcześniej 
zdefiniowanych lokalizacji.  

Ustawa reguluje cztery niezależne komponenty terenowe 
(różne lokalizacje i zakresy prac): 1) dawne Zakłady 
Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; 2) 
dawne Zakłady Chemiczne "Zachem" w Bydgoszczy; 3) 
Zakłady "Organika-Azot" w Jaworznie; 4) dawne Zakłady 
Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu 

sites and the development of comprehensive investment 
documentation for these areas. 

Wejście w życie ustawy mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
dla zdrowia ludzi i stanu środowiska. Ustawa usunie bariery 
organizacyjne i prawne w kompleksowej likwidacji negatywnego 
oddziaływania na środowisko na wielkoobszarowych  terenach 
poprzemysłowych. Jest to forma pilotażu dla wcześniej 
zdefiniowanych lokalizacji.  

Ustawa reguluje cztery pięć niezależnych  komponentów  terenowe 
(różne lokalizacje i zakresy prac): 1) dawne Zakłady Chemiczne 
"Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach; 2) dawne Zakłady 
Chemiczne "Zachem" w Bydgoszczy; 3) Zakłady "Organika-Azot" w 
Jaworznie; 4) dawne Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w 
Zgierzu. 5) Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie 
Mazowieckim. 

Kamień milowy lub wskaźnik B15L: Entry into force of a legal act dedicated to 
hazardous materials lingering in the Baltic Sea 

Entry into force of a legal act aimed at increasing safety 
for human health and the condition of the environment, 
which shall provide:  

- a precise description of the competences of public 
authorities in the provisions of law;  

- identification of leading and cooperating entities in 
matters related to the disposal of hazardous materials in 
the maritime areas of the Republic of Poland;  

- development of a detailed action plan of public 
administration and supervised and subordinate units on 
the subject of hazardous materials deposited in marine 

B15L: Entry into force of an legal act order dedicated to hazardous 
materials lingering in the Baltic Sea 

Entry into force of an legal act order aimed at increasing safety for 
human health and the condition of the environment, which shall 
provide a framework to operationalize:  

- a precise description of the relevant competences of public 
authorities in the provisions of law;  

- identification of leading and cooperating entities in matters 
related to the disposal of hazardous materials in the maritime areas 
of the Republic of Poland;  

- development of a detailed action plan of public administration and 
supervised and subordinate units on the subject of hazardous 
materials deposited in marine areas, along with an indication of the 
entities responsible for the implementation of individual tasks;  
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areas, along with an indication of the entities responsible 
for the implementation of individual tasks;  

- introducing legal changes to enable monitoring, 
identification and possible extraction and disposal of 
hazardous materials. 

Entry into force of a legal act dedicated to hazardous 
materials lingering in the Baltic Sea 

- introducing legal changes to enable monitoring, identification and 
possible extraction and disposal of hazardous materials in a 
coordinated and planned manner. 

Entry into force of an legal act order dedicated to hazardous 
materials lingering in the Baltic Sea  

Wejście w życie aktu prawnego dedykowanego likwidacji 
materiałów niebezpiecznych zatopionych w Morzu 
Bałtyckim 

Wejście w życie aktu prawnego mającego na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i stanu 
środowiska, która zapewni: 

- precyzyjny opis kompetencji organów władzy publicznej 
w przepisach prawa; 

- wskazanie podmiotów wiodących i współdziałających w 
sprawach związanych z usuwaniem materiałów 
niebezpiecznych na obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

- opracowanie szczegółowego planu działania 
administracji publicznej oraz jednostek nadzorowanych i 
podległych w zakresie problematyki materiałów 
niebezpiecznych składowanych na obszarach morskich 
wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację poszczególnych zadań; 

- wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających 
monitorowanie, identyfikację oraz ewentualne wydobycie 
i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych. 

Wejście w życie aktu prawnego zarządzenia dedykowanego 
likwidacji materiałów niebezpiecznych zatopionych w Morzu 
Bałtyckim  

Wejście w życie aktu prawnego zarządzenia mającego na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i stanu środowiska, 
która zapewni ramy do operacjonalizacji: 

- precyzyjny opis odpowiednich kompetencji organów władzy 
publicznej w przepisach prawa; 

- wskazania podmiotów wiodących i współdziałających w sprawach 
związanych z usuwaniem materiałów niebezpiecznych na obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

- opracowania szczegółowego planu działania administracji 
publicznej oraz jednostek nadzorowanych i podległych w zakresie 
problematyki materiałów niebezpiecznych składowanych na 
obszarach morskich wraz ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań; 

- wprowadzenie zmian prawnych umożliwiających monitorowania, 
identyfikacji oraz ewentualne wydobycie i unieszkodliwianie 
materiałów niebezpiecznych w skoordynowany i zaplanowany 
sposób. 
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Uzasadnienie Konieczność modyfikacji wypłynęła z kilku powodów. Rekomendacje zawarte w Sprawozdaniu z realizacji zadań powierzonych 
Międzyresortowemu Zespołowi do spraw zagrożeń wynikających z zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
materiałów niebezpiecznych zatwierdzonym przez Radę Ministrów w dniu 19/01/2022 wskazały, na podstawie 
przeprowadzonych analiz stanu prawnego, że w obowiązującym prawie krajowym istnieją regulacje umożliwiające 
monitorowanie, identyfikację oraz ewentualne wydobycie i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych. Jednak w praktyce 
działania te nie były wdrażane w sposób pozwalający na systemowe i planowe rozwiązanie problemu materiałów 
niebezpiecznych zalegających na dnie morskim. Dopiero wejście w życie zarządzenia powołującego Międzyresortowy Zespół do 
spraw materiałów niebezpiecznych zalegających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej mogło wprowadzić zmianę 
uwarunkowań instytucjonalno-prawnych, która umożliwiła skoordynowane i planowe działania w zakresie monitorowania, 
identyfikacji oraz ewentualnego wydobycia i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych, wskazując podmiot 
odpowiedzialny za koordynację tych działań. 

Ponieważ odpowiednie przepisy istniały już w innych aktach, przy tworzeniu przepisów zarządzenia napotkano uwarunkowania 
natury legislatorskiej, które uniemożliwiają wprowadzenie do zarządzenia literalnych zapisów określających zadania 
poszczególnych Członków Międzyresortowego Zespołu. Zgodnie z polskimi regulacjami, w szczególności określonymi w 
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 283), nie należy powtarzać w nowym akcie prawnym przepisów, które zostały przyjęte i opublikowane w ramach innego 
aktu prawnego. W związku z tym przepisy, które stanowią podstawę działań mających na celu monitorowanie, identyfikację 
oraz ewentualne wydobycie i unieszkodliwianie materiałów niebezpiecznych nie mogły zostać przywołane w samym 
zarządzeniu. Potwierdzeniem tego argumentu jest stanowisko Rządowego Centrum Legislacji (RCL). 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer inwestycji B3.2.1 

Nazwa inwestycji Inwestycje w neutralizację ryzyka i rekultywację wielkoobszarowych terenów poprzemysłowych i Morza Bałtyckiego 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 
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Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy)  
zawarty w CID - załączniku do 
decyzji wykonawczej Rady (po 
angielsku, wraz z podaniem nr 
strony 

The objective of the investment is to remove the threat to 
human health and life posed by large-scale brownfield sites, 
to minimise their negative impact on the natural 
environment and to recover them for re-use while 
respecting the polluter pays principle and the Environmental 
Liability Directive 2004/35/EC. The investment is also 
expected to contribute to addressing the risk arising from 
pollution and hazardous materials in Polish marine areas. 

The investment shall consist of the development of research 
and studies leading to preparation of full investment 
documentation for pre-defined locations for which 
significant problems with the presence of pollutants or 
hazardous substances on a large-scale area exist. It shall 
entail the development of field research, studies and land 
inventory, as a preliminary but fundamental step leading to 
preparation of full investment documentation in next steps 
of the programme. 

The implementation of the investment shall be completed 
by 30 June 2026. 

The investment shall support land remediation and 
neutralisation of hazardous substances, preparation of land 
for investments by modernisation of hard infrastructure as 
well as buildings revitalisation in Huta Sendzimira. 

The investment shall also support reconnaissance and 
measurement campaigns in the Baltic Sea as well as an 
analysis of the obtained data as a necessary step leading to 
the preparation of a complete documentation for 
neutralisation plans. 

The objective of the investment is to remove the threat to 
human health and life posed by large-scale brownfield sites, to 
minimise their negative impact on the natural environment and 
to recover them for re-use while respecting the polluter pays 
principle and the Environmental Liability Directive 2004/35/EC. 
The investment is also expected to contribute to addressing the 
risk arising from pollution and hazardous materials in Polish 
marine areas. 

The investment shall consist of the development of research 
and studies leading to preparation of full investment 
documentation for pre-defined locations for which significant 
problems with the presence of pollutants or hazardous 
substances on a large-scale area exist. It shall entail the 
development of field research, studies and land inventory, as a 
preliminary but fundamental step leading to preparation of full 
investment documentation in next steps of the programme. 

The implementation of the investment shall be completed by 30 
June 2026. 

The investment shall support land remediation and 
neutralisation of hazardous substances, preparation of land for 
investments by modernisation of hard infrastructure as well as 
buildings revitalisation in Huta Sendzimira. 

The investment shall also support reconnaissance and 
measurement campaigns in the Baltic Sea as well as an analysis 
of the obtained data as a necessary step leading to the 
preparation of a complete documentation for neutralisation 
plans. 

The implementation of the investment shall be completed by 31 
December 2025. 
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The implementation of the investment shall be completed 
by 31 December 2025. 
 
Celem inwestycji jest usunięcie zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny zdegradowane 
(poprzemysłowe), zminimalizowanie ich negatywnego 
wpływu na środowisko naturalne, a także ich odnowa 
(rekultywacja) celem ponownego wykorzystania z 
poszanowaniem zasady "zanieczyszczający płaci" oraz 
Dyrektywy 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za 
środowisko. Oczekuje się również, że inwestycja przyczyni się 
do zmniejszenia ryzyka związanego z zanieczyszczeniami i 
materiałami niebezpiecznymi znajdującymi się na polskich 
obszarach morskich. 

Inwestycja polega na przeprowadzeniu badań i studiów 
prowadzących do przygotowania pełnej dokumentacji 
inwestycyjnej dla wcześniej określonych lokalizacji, w 
których występują istotne problemy związane z obecnością 
zanieczyszczeń lub substancji niebezpiecznych na dużym 
obszarze. Obejmie przeprowadzenie badań terenowych, 
studiów i inwentaryzacji terenu jako wstępnego, ale 
podstawowego kroku prowadzącego do przygotowania 
pełnej dokumentacji inwestycyjnej na kolejnych etapach 
programu. 

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 30 czerwca 
2026 roku. 

Inwestycja wesprze rekultywację terenu oraz neutralizację 
substancji niebezpiecznych, oraz przygotuje tereny pod 
inwestycje dzięki modernizacji tzw. infrastruktury twardej, a 
także rewitalizację budynków w Hucie Sendzimira. 

W ramach inwestycji wspierane będą również operacje 
rozpoznawcze i pomiarowe prowadzone na Morzu 

Celem inwestycji jest usunięcie zagrożenia dla zdrowia i życia 
ludzi, jakie stwarzają wielkoobszarowe tereny zdegradowane 
(poprzemysłowe), zminimalizowanie ich negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne, a także ich odnowa (rekultywacja) 
celem ponownego wykorzystania z poszanowaniem zasady 
"zanieczyszczający płaci" oraz Dyrektywy 2004/35/WE w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko. Oczekuje się również, 
że inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ryzyka związanego z 
zanieczyszczeniami i materiałami niebezpiecznymi znajdującymi 
się na polskich obszarach morskich.  

Inwestycja polega na przeprowadzeniu badań i studiów 
prowadzących do przygotowania pełnej dokumentacji 
inwestycyjnej dla wcześniej określonych lokalizacji, w których 
występują istotne problemy związane z obecnością 
zanieczyszczeń lub substancji niebezpiecznych na dużym 
obszarze. Obejmie przeprowadzenie badań terenowych, 
studiów i inwentaryzacji terenu jako wstępnego, ale 
podstawowego kroku prowadzącego do przygotowania pełnej 
dokumentacji inwestycyjnej na kolejnych etapach programu.  

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 30 czerwca 2026 
roku.  

Inwestycja wesprze rekultywację terenu oraz neutralizację 
substancji niebezpiecznych, oraz przygotuje tereny pod 
inwestycje dzięki modernizacji tzw. infrastruktury twardej, a 
także rewitalizację budynków w Hucie Sendzimira.  

W ramach inwestycji wspierane będą również operacje 
rozpoznawcze i pomiarowe prowadzone na Morzu Bałtyckim, a 
także analiza uzyskanych danych jako niezbędny krok 
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Bałtyckim, a także analiza uzyskanych danych jako niezbędny 
krok prowadzący do przygotowania pełnej dokumentacji 
planów neutralizacji zanieczyszczeń. 

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 31 grudnia 
2025 roku. 

prowadzący do przygotowania pełnej dokumentacji planów 
neutralizacji zanieczyszczeń.  

Wdrażanie inwestycji zostanie zakończone do 31 grudnia 2025 
roku. 

 B19L Area of remediated land (in hectares) 

B20L - Area of revitalised buildings (in square metres) 

Deletion of the targets B19L and B20L 

B19L Powierzchnia terenów rekultywowanych (w hektarach) 

B20L Area of revitalised buildings (in square metres) 

Usunięcie wskaźników B19L I B20L. 

Uzasadnienie Zwrotna formuła finansowania inwestycji (pożyczka) nie jest dostosowana do zakresu przedsięwzięcia. W świetle konsultacji z 
Nowym Centrum Administracyjnym sp. z o. o. (NCA) –podmiotem, rozważanym jako realizujący inwestycję wynika, że wynajem 
budynków położonych na obszarze Huty Sendzimira, który miałby zapewnić środki na spłatę pożyczki, jest obecnie 
problematyczny. Inwestycja dotyczy dwóch bardzo dużych obiektów, w ramach których jedynie połowa kubatury jest możliwa 
do wynajęcia. To z kolei wymusi wysokie koszty najmu tych obiektów i może stanowić czynnik zniechęcający potencjalnych 
najemców. Ogranicza to znacznie opłacalność inwestycji. Z tego względu realizacja tej inwestycji w ramach KPO jest niecelowa.  

Szacowany koszt Usunięcie z inwestycji wskaźnika B19L i B20L - Huty Sendzimira o wartości 117 mln euro. 

Jednocześnie dodanie do inwestycji nowego projektu Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim 
na kwotę 10 mln euro.  

Na realizację tego projektu - finansowanie prac badawczo-koncepcyjnych na tym terenie niezbędna jest kwota w wysokości 10 
mln euro.  (oszacowaną na zasadach, jak dla pozostałych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych przyjmując, że na 1 ha 
składowiska wymagającego poprawy stanu środowiska potrzeba około 2 mln zł na prace badawczo-koncepcyjne, przy 
powierzchni składowisk w Tomaszowie Mazowieckiem równiej około 18 ha). 

Łącznie zmniejszenie alokacji na tej inwestycji o 107 mln euro. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Uzasadnienie Wniosek o rozszerzenie dla: 



15 
 

- reformy B3.2 „Wsparcie rekultywacji środowiska i ochrony przed substancjami niebezpiecznymi” (realizowanej w postaci prac 
nad projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (wtz). 
-  inwestycji B3.2.1 „Inwestycje w neutralizację zagrożeń oraz odnowę wielkoobszarowych terenów zdegradowanych i Morza 
Bałtyckiego” (z której finansowane będą 4 projekty dotyczące wtz - badania stanu środowiska dla lokalizacji wymienionych w 
ww. ustawie i opracowanie odpowiedniej dokumentacji). 
Pierwotnie zarówno w reformie B3.2, jak i w inwestycji  B3.2.1 ujęte były tylko 4 lokalizacje dot. wtz: 

−  tereny Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, 

−  tereny Zakładów Chemicznych „Organika-Azot” w Jaworznie, 

−  tereny Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach, 

−  tereny Zakładów Przemysłu Barwników ,,Boruta” w Zgierzu. 
W toku prac nad ustawą o wtz, w wyniku konsultacji publicznych,  do załącznika do projektu ustawy został dopisany jeszcze 
jeden teren – Zakłady Włókien Chemicznych „Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Numer inwestycji B3.3.1 

Nazwa inwestycji Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Wersja bieżąca Wersja  

Opis kamienia milowego lub 
wskaźnika 

B23L  

Area of agricultural land / forest (in hectares) 
benefitting from improved water retention  

At least 2,5 mln hectares of agricultural land or forest 
demonstrably benefitting from improved water 
retention, through interventions improving the long-
term resilience of the agriculture sector to climate 
change impacts, namely drought and floods, and 
supporting biodiversity. 

B23L  

Area of agricultural land / forest (in hectares) benefitting from 
improved water retention 

At least 1 mln hectares of agricultural land or forest demonstrably 
benefitting from improved water retention, through interventions 
improving the long-term resilience of the agriculture sector to 
climate change impacts, namely drought and floods, and supporting 
biodiversity.   
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 Obszar gruntów rolnych / leśnych (w hektarach) 
korzystających z ulepszonej retencji wody 

Co najmniej 2,5 mln ha gruntów rolnych lub leśnych, na 
których można wykazać korzyści z poprawy retencji 
wody, dzięki interwencjom poprawiającym 
długoterminową odporność sektora rolnego na skutki 
zmian klimatu (susze i powodzie), oraz wspieranie 
bioróżnorodności. 

Obszar gruntów rolnych / leśnych (w hektarach) korzystających z 
ulepszonej retencji wody 

Co najmniej 1  mln ha gruntów rolnych lub leśnych, na których można 
wykazać korzyści z poprawy retencji wody, dzięki interwencjom 
poprawiającym długoterminową odporność sektora rolnego na skutki 
zmian klimatu (susze i powodzie), oraz wspieranie bioróżnorodności. 

Szacowany koszt Koszt inwestycji zostaje zmniejszony z 667 000 000 euro na 289 000 000 euro. 

Cyfrowy i klimatyczny tagging  Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Uzasadnienie Z uwagi na zmniejszenie kwoty finansowania dla tej inwestycji z 667 mln euro na 289 mln euro zmniejszeniu ulega wskaźnik 
B23L – proporcjonalnie do zmniejszonej alokacji oraz z uwzględnieniem wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej w 
zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej. 
Według danych GUS, w grudniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej w zakresie budowy obiektów inżynierii wodnej 

w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (grudzień 2021 r.), wzrosły o 14,3%. Spadek siły nabywczej 

pieniądza powoduje, że należy urealnić możliwy do osiągnięcia wskaźnik. W związku z tym należy zmniejszyć wartość docelową 

wskaźnika (Obszar gruntów rolnych/leśnych (w hektarach) korzystających z ulepszonego potencjału retencyjnego) dla inwestycji 

B3.3.1 o 14,3%, czyli odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu ww. cen, gdyż przy wzrastającej inflacji istnieje bardzo duże ryzyko, 

że kwota przeznaczona na inwestycję okaże się niewystarczająca. 

 

Numer reformy B3.4 

Nazwa reformy Ramowe warunki dla inwestycji w zieloną transformację na obszarach miejskich 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna 
wprowadzonej zmiany 

Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 
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Modyfikowany element Wersja aktualna z KPO/CID Wersja z proponowanymi zmianami 

Opis reformy/inwestycji 
zawarty w CID  

A set of legislative changes shall ensure that 
sustainability aspects are better integrated into the 
urban planning procedures and that stakeholders are 
properly consulted as part of those procedures. 

A set of legislative changes shall ensure that sustainability aspects are 
better integrated into the strategic documents and urban planning 
procedures. It should be also ensured that stakeholders are properly 
consulted as part of those procedures.  

Zbiór zmian legislacyjnych zapewni lepsze 
uwzględnienie aspektów zrównoważonego rozwoju w 
procedurach planowania przestrzeni miejskiej oraz 
odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami 
w ramach tych procedur. 

Zbiór zmian legislacyjnych zapewni lepsze uwzględnienie aspektów 
zrównoważonego rozwoju w dokumentach strategicznych i 
procedurach planowania przestrzeni miejskiej. oraz Zapewnione będą 
odpowiednie konsultacje z zainteresowanymi stronami w ramach 
tych procedur.  

Opis kamienia milowego lub 
wskaźnika zawarty w CID 

B24L 

Entry into force of a law on sustainable urban 
development setting goals, directions, implementing 
rules and coordination mechanisms for the green 
transformation of cities. 

 

Entry into force of a law that shall aim at supporting the 
capacity of urban areas in investing in the green 
transition. It shall ensure that sustainability aspects are 
better integrated into urban planning procedures. It 
shall ensure that stakeholders are properly consulted as 
part of those procedures. It shall provide for capacity 
support to local governments to implement such 
projects. 

 

B24L 

Entry into force a low changing the act on environmental protection 
and other relevant acts of a law on sustainable urban development 
setting goals, directions, implementing rules and coordination 
mechanisms for the green transformation of cities and in order to 
strengthening the climate dimension of urban policy.  

Entry into force of a law that shall aim at supporting the capacity of 
urban areas in investing in the green transition. It shall ensure that 
sustainability -environmental, green and climate - aspects are better 
integrated into strategic documents and urban planning procedures. 
It should be also ensured that stakeholders are properly consulted as 
part of those procedures. It shall provide also for capacity support to 
local governments to implement such projects. 

Wejście w życie ustawy zmieniającej ustawę prawo ochrony 
środowiska i inne odpowiednich ustawy o zrównoważonym rozwoju 
obszarów miejskich służącej wyznaczeniu celów, kierunków, zasad 
realizacji oraz mechanizmów koordynacji zielonej transformacji miast 
oraz wzmocnieniu klimatycznego wymiaru polityki miejskiej.   
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Wejście w życie ustawy mającej na celu wspieranie zdolności 
obszarów miejskich do inwestowania w zieloną transformację. 
Zapewni ona lepsze uwzględnienie aspektów zrównoważonego 
rozwoju  środowiskowo-klimatycznych w procesach planowania 
strategicznego oraz w procedurach planowania przestrzeni miejskiej. 
Zostaną także Zapewni zapewnione odpowiednie konsultacje z 
zainteresowanymi stronami. w ramach tych procedur. W jej ramach 
przewidziano wspieranie potencjału instytucji samorządowych na 
szczeblu lokalnym w celu realizacji takich projektów. 

Uzasadnienie Zmiany mają charakter porządkujący. Opis dotyczył szerszego procesu niż sama reforma i mógł wprowadzać w błąd. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Cyfrowy i klimatyczny tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy. 

Ocena DNSH Zmiana nie ma wpływu na DNSH. 

 

Numer inwestycji B3.4.1 

Nazwa inwestycji  Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast  

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Wersja aktualna Wersja zmieniona 
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Opis komponentu i inwestycji 
zawarty w CID  

Celem inwestycji jest złagodzenie wpływu miast na 
zmianę klimatu i zdrowie ich mieszkańców poprzez 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych 
zanieczyszczeń. Ma ona również na celu przystosowanie 
miast do coraz częściej występujących ekstremalnych 
warunków pogodowych związanych ze zmianą klimatu, 
takich jak susze, fale upałów i powodzie.  
 
Pierwszy cel zostanie osiągnięty w ramach projektów 
inwestycyjnych w zakresie zwiększenia wykorzystania 
OZE jako źródła energii w mieście oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej, jak również rozwoju 
infrastruktury transportu zeroemisyjnego (pieszego, 
rowerowego) zintegrowanego z transportem 
zbiorowym, edukacji oraz budowania świadomości 
mieszkańców dotyczącej konieczności transformacji 
miast w kierunku neutralności klimatycznej w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu. Drugi cel zostanie osiągnięty 
w ramach projektów inwestycyjnych mających na celu 
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w 
przestrzeniach miast i obszarów funkcjonalnych oraz 
ograniczanie zasklepiania gleby oraz inwestycji miejskich 
opartych na przyrodzie (NBS), w których wprowadzono 
rozwiązania dot. roślinności towarzyszącej.  

 

 

 

 

 

Wszystkie zamówienia na te inwestycje zostaną 
udzielone do dnia 31 grudnia 2025 r. Ustanowione 

Celem inwestycji jest wzmocnienie działań nakierowanych na 
zwiększenie odporności energetycznej miast i zwalczanie ubóstwa 
energetycznego. Ma ona również na celu przystosowanie miast do 
coraz częściej występujących ekstremalnych warunków pogodowych 
związanych ze zmianą klimatu, takich jak susze, fale upałów i powodzie 
oraz  złagodzenie wpływu miast na zmianę klimatu i komfort życia oraz 
zdrowie ich mieszkańców.  

Pierwszy cel zostanie osiągnięty w ramach projektów inwestycyjnych 
w zakresie zwiększenia wykorzystania OZE jako źródła energii w 
mieście oraz zwiększenia efektywności energetycznej, jak również 
rozwoju infrastruktury transportu zeroemisyjnego (pieszego, 
rowerowego) zintegrowanego z transportem zbiorowym, edukacji 
oraz budowania świadomości mieszkańców dotyczącej konieczności 
transformacji miast w kierunku neutralności klimatycznej w zakresie 
adaptacji do zmian klimatu. Drugi cel zostanie osiągnięty w ramach 
projektów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie powierzchni 
biologicznie czynnej w przestrzeniach miast i obszarów funkcjonalnych 
oraz ograniczanie zasklepiania gleby oraz inwestycji miejskich 
opartych na przyrodzie (NBS), w których wprowadzono rozwiązania 
dot. roślinności towarzyszącej. Realizacji wskazanych celów posłuży 
szereg projektów inwestycyjnych w zakresie zwiększenia 
wykorzystania OZE jako źródła energii w mieście oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej, jak również rozwoju infrastruktury 
transportu zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego) zintegrowanego z 
transportem zbiorowym, edukacji oraz budowania świadomości 
mieszkańców dotyczącej konieczności transformacji miast w kierunku 
neutralności klimatycznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 
Katalog inwestycji przewiduje także  zwiększanie powierzchni 
biologicznie czynnej w przestrzeniach miast i obszarów funkcjonalnych 
oraz ograniczanie zasklepiania gleby oraz inwestycji miejskich 
opartych na przyrodzie (NBS), w których wprowadzono rozwiązania 
dot. roślinności towarzyszącej. Inwestycja będzie realizowana  z 
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zostaną odpowiednie wskaźniki produktu lub wskaźniki 
rezultatu w celu monitorowania realizacji tych 
inwestycji pod względem przedstawionych powyżej 
celów.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The objective of the investment shall be to mitigate the 
impact of cities on climate change and the health of 
their inhabitants by lowering greenhouse gas and other 
pollutant emissions. The objective shall also be to adapt 
cities to increasing extreme weather conditions 
associated with climate change, such as drought, heat 
waves and flooding. 
 
The first of these objectives shall be achieved through 
investment projects increasing the use of renewables as 
a source of energy in the city and increasing energy 
efficiency as well as the development of zero-emission 
transport infrastructure (pedestrian, cycling) integrated 
with collective transport, education, and awareness-
raising among citizens about the need to transform 
cities towards climate neutrality in adapting to climate 
change.  
 
 

uwzględnieniem potrzeb ostatecznych odbiorców, jak i celów 
rozporządzenia w sprawie RRF. Środki z KPO na realizację tej inwestycji 
(100% budżetu IZTM) zostaną przekazane do dnia 31 grudnia 2025 r. 
Finansowanie projektów przez IZTM będzie możliwe z chwilą uzyskania 
środków finansowych przez instrument. Finansowanie projektów 
przez Instrument przewidywane jest również po 2025 r., w zależności 
od popytu na wsparcie z IZTM wśród ostatecznych odbiorców. 
Wszystkie zamówienia na te inwestycje zostaną udzielone do dnia 31 
grudnia 2025 r. Ustanowione zostaną odpowiednie wskaźniki 
produktu lub wskaźniki rezultatu w celu monitorowania realizacji tych 
inwestycji pod względem przedstawionych powyżej celów 

 
The objective of the investment shall be to mitigate the impact of 
cities on climate change and the health of their inhabitants by 
lowering greenhouse gas and other pollutant emissions strengthen 
efforts aimed at increasing the energy resilience of cities and 
combating energy poverty. The first of these objectives shall be 
achieved through investment projects 
 
The objective shall also be to adapt cities to increasing extreme 
weather conditions associated with climate change, such as drought, 
heat waves and flooding 

 
A number of investment projects will be used to realise these 
objectives increasing the use of renewables as a source of energy in 
the city and increasing energy efficiency as well as the development 
of zero-emission transport infrastructure (pedestrian, cycling) 
integrated with collective transport, education, and awareness-
raising among citizens about the need to transform cities towards 
climate neutrality in adapting to climate change. 

The second of these objectives shall be achieved through investment 
projects aimed at The second of these objectives shall be achieved 



21 
 

The second of these objectives shall be achieved 
through investment projects aimed at increasing 
biologically active surfaces in urban and functional 
areas and reducing soil sealing and nature-based urban 
investments with associated vegetation solutions. 
In order to ensure that the measure complies with the 
‘Do no significant harm’ Technical Guidance 
(2021/C58/01), the eligibility criteria for projects shall 
exclude the following list of activities: (i) activities 
related to fossil fuels, including downstream use24; (ii) 
activities under the EU Emission Trading System (ETS) 
achieving projected greenhouse gas emissions that are 
not lower than the relevant benchmarks25; (iii) 
activities related to waste landfills, incinerators26 and 
mechanical biological treatment plants27; and (iv) 
activities where the long-term disposal of waste may 
cause harm to the environment. The terms of reference 
shall additionally require that only activities that comply 
with relevant EU and national environmental legislation 
may be selected. 
All the contracts for these investments shall be 
awarded by 31 December 2025. Relevant output and/or 
result indicators shall be set-up in order to monitor the 
implementation of these investments with respect to 
the objectives set out above. 

through investment projects aimed at increasing biologically active 
surfaces in urban and functional areas and reducing soil sealing and 
nature-based urban investments with associated vegetation 
solutions. 
In order to ensure that the measure complies with the ‘Do no 
significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), the eligibility 
criteria for projects shall exclude the following list of activities: (i) 
activities related to fossil fuels, including downstream use24; (ii) 
activities under the EU Emission Trading System (ETS) achieving 
projected greenhouse gas emissions that are not lower than the 
relevant benchmarks25; (iii) activities related to waste landfills, 
incinerators26 and mechanical biological treatment plants27; and (iv) 
activities where the long-term disposal of waste may cause harm to 
the environment. The terms of reference shall additionally require 
that only activities that comply with relevant EU and national 
environmental legislation may be selected. All the contracts for these 
investments shall be awarded by 31 December 2025. Relevant 
output and/or result indicators shall be set-up in order to monitor 
the implementation of these investments with respect to the 
objectives set out above. 
 
The investment will be implemented taking into account the needs of 

the final recipients as well as the objectives of the RRF Regulation. 

The NRRP funding for this investment (100% of the Instrument 

budget) will be provided by 31 December 2025. Project financing by 

Instrument will be possible as soon as the Instrument receives 

funding. Funding of projects by the Instrument is also envisaged after 

2025, depending on the demand for support from Instrument among 

the final recipients. 
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Opis kamienia milowego lub 
wskaźnika. 

B26L  

Podpisanie wszystkich umów o udzielenie zamówienia 
na inwestycje w projekty zielonego rozwoju obszarów 
miejskich (obliczone narastająco) 

 
Signature of all of the contracts for investments in 
green urban development projects (calculated on  a 
compound basis) 

Podpisanie wszystkich umów o udzielenie zamówienia na inwestycje 
w projekty zielonego rozwoju obszarów miejskich (obliczone 
narastająco) 

Kwota dofinansowania dla ostatecznych odbiorców Instrumentu na 
rzecz Zielonej Transformacji Miast 

% budżetu instrumentu 70, IV kw. 2025r. 

Signature of all of the contracts for investments in green urban 
development projects (calculated on  a compound basis 

The amount of financing available to final recipients of the Green 
Urban Transformation 

% of the Instrument's budget 70, Q4 2025 

Opis kamienia milowego lub 
wskaźnika. 

B27L 

Podpisanie wszystkich umów o udzielenie zamówienia 
na inwestycje w projekty zielonego rozwoju obszarów 
miejskich (obliczone narastająco) 

 
Signature of all of the contracts for investments in 
green urban development projects (calculated on  a 
compound basis) 
 

 

 

 

B27L 

 Podpisanie wszystkich umów o udzielenie zamówienia na inwestycje 
w projekty zielonego rozwoju obszarów miejskich (obliczone 
narastająco) 

Kwota dofinansowania dla ostatecznych odbiorców Instrumentu na 
rzecz Zielonej Transformacji Miast 

% budżetu instrumentu 100, II kw. 2026r. 

Signature of all of the contracts for investments in green urban 
development projects (calculated on  a compound basis 

The amount of financing available to final recipients of the Green 
Urban Transformation 

% of the Instrument's budget 100, Q2 2026 

Wartość docelowa odnosi się do liczby umów o 

udzielenie zamówienia podpisanych z beneficjentami. 

Wartość docelowa odnosi się do łącznej wartości finansowania 

dostępnego dla ostatecznych odbiorców instrumentu. Finansowanie 
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Wsparcie zostanie przekazane za pośrednictwem 

Instrumentu na rzecz Zielonej Transformacji Miast i 

zgodnie z przyjętymi procedurami. Podmioty będące 

beneficjentami są wybierane w drodze otwartego, 

przejrzystego i konkurencyjnego zaproszenia do 

składania wniosków dotyczących projektów 

realizowanych we wszystkich miastach.  

 

Kryteria wyboru podmiotów będących beneficjentami 

odzwierciedlają w szczególności potrzebę złagodzenia 

wpływu miast na zmianę klimatu i zdrowie ich 

mieszkańców poprzez obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Wskaźniki 

rezultatu zostaną określone zgodnie ze szczególnym 

charakterem projektów objętych wsparciem. Rodzaje 

projektów kwalifikowalnych obejmują: 

 (i) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w 

przestrzeniach miast i obszarów funkcjonalnych oraz 

ograniczanie zasklepiania gleby; (ii) inwestycje miejskie 

oparte na przyrodzie (NBS), w których wprowadzono 

rozwiązania dot. roślinności towarzyszącej; (iii) 

zrównoważone systemy gospodarowania wodami 

opadowymi z udziałem zielono-błękitnej infrastruktury 

oraz rozwiązań opartych na przyrodzie; (iv) poprawę 

jakości powietrza w miastach, w tym rozwój energetyki 

rozproszonej i obywatelskiej; (v) tworzenie stref 

niskoemisyjnych, wprowadzanie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej, realizację planów 

efektywnej mobilności, ustanowienie zielonych stref na 

będzie przekazywane transzami, odpowiadającymi prognozom IK KPO 

dot. napływu środków z KE do PL. Wartość docelowa odnosi się do 

liczby umów o udzielenie zamówienia podpisanych z beneficjentami. 

Wsparcie zostanie przekazane za pośrednictwem Instrumentu na 

rzecz Zielonej Transformacji Miast i zgodnie z przyjętymi 

procedurami. Podmioty będące beneficjentami są wybierane w 

drodze otwartego, przejrzystego i konkurencyjnego zaproszenia do 

składania wniosków dotyczących projektów realizowanych we 

wszystkich miastach. 

Kryteria wyboru podmiotów będących beneficjentami ostatecznymi 
odbiorcami odzwierciedlają w szczególności potrzebę złagodzenia 
wpływu miast na zmianę klimatu i zdrowie ich mieszkańców poprzez 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 
Wskaźniki rezultatu zostaną określone zgodnie ze szczególnym 
charakterem projektów objętych wsparciem. Rodzaje projektów 
kwalifikowalnych obejmują:  

(i) zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej w przestrzeniach 

miast i obszarów funkcjonalnych oraz ograniczanie zasklepiania gleby 

w tym tworzenie farm i upraw miejskich; (ii) inwestycje miejskie 

oparte na przyrodzie (NBS), w których wprowadzono rozwiązania dot. 

roślinności towarzyszącej; (iii) zrównoważone systemy 

gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zielono-błękitnej 

infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie; (iv) poprawę 

jakości powietrza w miastach oraz zmniejszenie hałasu, w tym rozwój 

energetyki rozproszonej i obywatelskiej; (v) tworzenie stref 

niskoemisyjnych, wprowadzanie zrównoważonej multimodalnej 

mobilności miejskiej, realizację planów efektywnej mobilności, 

ustanowienie zielonych stref na obszarach miejskich, zwiększenie 

udziału zeroemisyjnego transportu zbiorowego, optymalizacja pracy 

przewozowej miejskiego transportu publicznego, w tym aplikacja 
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obszarach miejskich; (vi) rozwój klastrów energii i 

spółdzielni energetycznych; (vii) zwiększenie 

wykorzystania OZE jako źródła energii w mieście; (viii) 

rozwój infrastruktury transportu zeroemisyjnego 

(pieszego, rowerowego) zintegrowanego z transportem 

zbiorowym; (ix) wdrażanie energooszczędnych 

technologii oświetlenia dróg i przestrzeni publicznych; 

(x) edukację oraz budowanie świadomości mieszkańców 

dotyczącej konieczności transformacji miast w kierunku 

neutralności klimatycznej w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu. Koszt działań, o których mowa w ppkt (x), nie 

może przekraczać 10 % kosztów środka B3.4.1. Miasta, 

w których tego rodzaju projekty zostały lub mają zostać 

wdrożone, będą traktowane priorytetowo. 

Przydzielanie projektów podmiotom będącym 

beneficjentami zapewnia zrównoważony podział między 

podmioty w całym kraju z uwzględnieniem liczby 

ludności i zasięgu geograficznego. Od odbiorców 

końcowych ani od instytucji samorządowych na 

szczeblu lokalnym nie można wymagać wnoszenia 

wkładów w jakiejkolwiek formie na poczet pokrycia 

kosztów spłaty pożyczki. Przepisu tego nie stosuje się 

do projektów inwestycyjnych generujących 

odpowiednie dochody lub oszczędności kosztów. 

 

 

 

 

rozwiązań ICT oraz usług elektronicznych; (vi) rozwój energetyki 

rozproszonej i obywatelskiej, w tym rozwój klastrów energii i 

spółdzielni energetycznych wraz lokalnymi magazynami energii; (vii) 

zwiększenie wykorzystania OZE jako źródła energii w mieście; (viii) 

renowacja budynków prowadząca do większej efektywności 

energetycznej oraz z możliwością  wyposażeniae ich w infrastrukturę 

przesyłu danych o dużej przepustowości;  rewitalizacja budynków 

oraz przestrzeni miejskich renowacja budynków prowadząca do 

większej efektywności energetycznej oraz z możliwością  

wyposażeniae ich w infrastrukturę przesyłu danych o dużej 

przepustowości;; (ix) rozwój infrastruktury transportu 

zeroemisyjnego (pieszego, rowerowego) zintegrowanego z 

transportem zbiorowym; (x) wdrażanie energooszczędnych 

technologii oświetlenia dróg, budynków użyteczności publicznej 

przestrzeni publicznych; (xi) edukację oraz budowanie świadomości 

mieszkańców dotyczącej konieczności transformacji miast w kierunku 

neutralności klimatycznej w zakresie adaptacji do zmian klimatu w 

tym tworzenie centrów edukacji i szkoleń w zakresie zielonej 

transformacji miast z wykorzystaniem zaawansowanych technologii.  

Koszt działań, o których mowa w ppkt (xi), nie może przekraczać 10 % 

środka  kosztów inwestycji B3.4.1.   

Miasta, w których tego rodzaju projekty zostały lub mają zostać 

wdrożone, będą traktowane priorytetowo. Przydzielanie projektów 

podmiotom będącym beneficjentami ostatecznymi odbiorcami 

zapewnia zrównoważony podział między podmioty w całym kraju z 

uwzględnieniem liczby ludności i zasięgu geograficznego. Od 

odbiorców końcowych ani od instytucji samorządowych na szczeblu 

lokalnym nie można wymagać wnoszenia wkładów w jakiejkolwiek 

formie na poczet pokrycia kosztów spłaty pożyczki. Przepisu tego nie 
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The target refers to the number of contracts signed 
with the beneficiaries. Support shall be channelled 
through the Green Urban Transition Instrument and be 
in line with adopted procedures. The beneficiary 
entities shall be selected via transparent and 
competitive calls open to projects concerning all cities. 
The criteria for selection of beneficiary entities shall in 
particular reflect the needs for mitigating the impact of 
cities on climate change and the health of their 
inhabitants by lowering greenhouse gas and other 
pollutant emissions. Result indicators shall be defined 
according to the specificity of supported projects. 
Eligible project types shall include: (i) increasing 
biologically active surfaces in urban and functional 
areas and reducing soil sealing; (ii) nature-based urban 
investments (NBS) with associated vegetation solutions; 
(iii) sustainable rainwater management systems 
involving green-blue infrastructure and nature-based 
solutions; (iv) improving air quality in cities, including 
the development of distributed and civic energy; (v) 
establishing Low Emission Zones, sustainable 
multimodal urban mobility, effective mobility plans, 
green zones in urban areas; (vi) development of energy 
cluster and cooperatives; (vii) increasing the use of RES 
as a source of energy in the city; (viii) the development 
of zero-emission transport infrastructure (pedestrian, 

stosuje się do projektów inwestycyjnych generujących odpowiednie 

dochody lub oszczędności kosztów. 

The target refers to the number of contracts signed with the 

beneficiaries. Support shall be channelled through the Green Urban 

Transition Instrument and be in line with adopted procedures. The 

beneficiary entities shall be selected via transparent and competitive 

calls open to projects concerning all cities. 

Target refers to the total funding available for the beneficiary entities  

final recipients of the Instrument. Funding will be provided in 

tranches, corresponding to the forecasts on the inflow of funds from 

the EC to PL. The criteria for selection of the final recipients  

beneficiary entities shall in particular reflect the needs for mitigating 

the impact of cities on climate change and the health of their 

inhabitants by lowering greenhouse gas and other pollutant 

emissions. Result indicators shall be defined according to the 

specificity of supported projects. Eligible project types shall include: 

(i) increasing biologically active surfaces in urban and functional 

areas and reducing soil sealing, including the creation of farms and 

urban crops; (ii) nature-based urban investments (NBS) with 

associated vegetation solutions; (iii) sustainable rainwater 

management systems involving green-blue infrastructure and nature-

based solutions; (iv) improving air quality in cities and noise 

reduction, including the development of distributed and civic energy; 

(v) establishing Low Emission Zones, sustainable multimodal urban 

mobility, effective mobility plans, green zones in urban areas 

increasing the share of zero-emission public transport, optimizing the 

transport performance of urban public transport, including the 

application of ICT solutions and electronic services; (vi) the 

development of distributed and civic energy, including development 

of energy cluster and cooperatives with local energy storage; (vii) 
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cycling) integrated with collective transport; (ix) the 
deployment of energy-efficient lighting technologies for 
roads and public spaces; (x) education and awareness-
raising among citizens about the need to transform 
cities towards climate neutrality in adapting to climate 
change. The cost of (x) shall not exceed 10% of the cost 
of measure B3.4.1. Priority shall be given to cities 
where such project types have been or are planned to 
be introduced. The allocation of projects to the 
beneficiary entities shall ensure a balanced distribution 
between entities across the country, considering 
population and geographical coverage. The cost of 
repayment of the loan shall not require contributions 
by the final recipients or the local governments in any 
form. This provision shall not apply to investment 
projects that generate relevant revenues or cost 
savings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

increasing the use of RES as a source of energy in the city; (viii) 

revitalization of buildings and urban spaces; (ix) the development of 

zero-emission transport infrastructure (pedestrian, cycling) 

integrated with collective transport; (x) the deployment of energy-

efficient lighting technologies for roads, public buildings and public 

spaces; (xi) education and awareness-raising among citizens about 

the need to transform cities towards climate neutrality in adapting to 

climate change, including the creation of education and training 

centers for the green transformation of cities using advanced 

technologies. The cost of (xi) shall not exceed 10% of the cost of 

measure  investment B3.4.1.  

Priority shall be given to cities where such project types have been or 

are planned to be introduced. The allocation of projects to the 

beneficiary entities shall ensure a balanced distribution between 

entities across the country, considering population and geographical 

coverage. The cost of repayment of the loan shall not require 

contributions by the final recipients or the local governments in any 

form. This provision shall not apply to investment projects that 

generate relevant revenues or cost savings. 

Odbiorcami wsparcia mogą być instytucje finansowe, w tym banki i 
fundusze rozwojowe.  

Recipients of support can be financial institutions, including banks 

and development funds. 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia IZTM będą: Jednostki samorządu 
terytorialnego (JST; miasta i obszary funkcjonalne, porozumienia 
międzygminne, stowarzyszenia gmin, powiatów oraz gmin i 
powiatów), związki komunalne, przedsiębiorcy, jednostki naukowo-
badawcze, wspólnoty energetyczne (klastry energii, spółdzielnie 
energetyczne),  wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, 
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Odbiorcami wsparcia IZTM będą: Jednostki samorządu 

terytorialnego (JST; miasta i obszary funkcjonalne, 

porozumienia międzygminne, stowarzyszenia gmin, 

powiatów oraz gmin i powiatów), związki komunalne, 

przedsiębiorcy, jednostki naukowo-badawcze, 

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, 

TBS/SIM, podmioty z udziałem JST posiadające 

osobowość prawną, instytucje kultury, szkoły wyższe, 

państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich 

zależne, podmioty spoza administracji publicznej (m.in. 

organizacje społeczne, pozarządowe, gospodarcze) i 

inne podmioty zaangażowane w realizację projektów. 

 

The recipients of Instrument will be: local government 

units (self-government units;  cities and functional 

areas, inter-municipal agreements, associations of 

communes, poviats and communes and poviats), 

municipal unions, entrepreneurs, scientific and 

research units, housing communities, housing 

cooperatives, TBS/SIM, entities with the participation of 

JST having legal personality, cultural institutions, 

universities, state legal persons, including their 

subsidiaries, entities outside public administration 

TBS/SIM, podmioty z udziałem JST posiadające osobowość prawną, 
instytucje kultury, szkoły wyższe, państwowe osoby prawne, w tym 
jednostki od nich zależne, podmioty spoza administracji publicznej 
(m.in. organizacje społeczne, pozarządowe, gospodarcze), a także 
inne podmioty zaangażowane w realizację projektów. 

The final recipients of Instrument will be: local government units 
(self-government units;  cities and functional areas, inter-municipal 
agreements, associations of communes, poviats and communes and 
poviats), municipal unions, entrepreneurs, scientific and research 
units, energy communities (energy clusters, energy cooperatives), 
housing communities, housing cooperatives, Social Housing 
Iniciative, entities with the participation of JST having legal 
personality, cultural institutions, universities, state legal persons, 
including their subsidiaries, entities outside public administration 
(inter. Among others, social, non-governmental and business 
organisations)  and or other entities involved in project 
implementation. 
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(inter. Among others, social, non-governmental and 

business organisations) and other entities involved in 

project implementation. 

01.02.2022 r. – II kw. 2026 r.  

01.02.2022 – Q2 2026 

 

 

01.02.2022 r. – IV kw. 2026 r.  

01.02.2022 – Q2 2026 

Szacowany koszt Rozszerzenie katalogu potencjalnych inwestycji finansowanych z IZTM oraz katalogu odbiorców wiąże się ze zwiększeniem 

szanowanego kosztu na planowane inwestycje o 5,7 mld EUR (z 2,8 mld EUR na 8,5 mld EUR) 

Cyfrowy i klimatyczny tagging  Zmiana wpływa pozytywnie na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Zasada DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna  Tak, ale w ograniczonym zakresie. Wcześniej obok de minimis dopuszczano pomoc publiczną, analiza zakresu wsparcia w 
kontekście przeznaczeń pomocy publicznej wskazuje jednoznacznie, że mając na uwadze średni koszt jednostkowy jak również 
zasady kwalifikowalności przy pomocy publicznej, jedynym możliwym rozwiązaniem jest pomoc de minimis. 

Uzasadnienie Rekomendacje wynikające z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego i Komitetu Regionów pn. „Gotowi na 55” mówią, że redukcje emisji gazów cieplarnianych, jakie musimy 
wprowadzić aby ograniczyć skutki katastrofy klimatycznej dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak transport, energetyka, 
przemysł, czy użytkowanie gruntów. Kumulacja działań w tych obszarach występuje na obszarach silnie zurbanizowanych. 
Tocząca się wojna w Ukrainie, jeszcze wyraźniej wskazuje na potrzebę przyspieszenia transformacji energetycznej. Kluczowe 
jest budowanie odporności miast oraz zapewnienie samowystarczalności energetycznej i zamykanie obiegu energii, która staje 
się dobrem rzadkim, drogim i coraz trudniej dostępnym, przy jednoczesnej dbałości o właściwe zagospodarowanie miejskich 
przestrzeni.  

Wobec tego potrzebne jest zapewnienie obszarom miejskim odpowiedniego wsparcia. Zwiększenie puli środków dostępnych w 
ramach inwestycji B3.4.1 pozwoli na znaczące poszerzenie katalogu planowanych inwestycji, w tym w szczególności o działania 
nakierowane na zwiększenie odporności energetycznej miast, zwalczanie ubóstwa energetycznego, niskoemisyjny i 
zeroemisyjny transport, wysokoefektywne energetycznie budownictwo oraz rewitalizację budynków oraz przestrzeni miejskich, 
w ramach zasady niewyburzania, ale dalszego wykorzystania, a przez to ograniczenia produkcji odpadów budowlanych 
(rozbiórki całych budynków) oraz energii potrzebnej na wyprodukowanie nowych materiałów budowlanych. 
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Przeznaczone środki pozwolą na zaprogramowanie kompleksowych działań na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i 
przyspieszenie procesu transformacji energetycznej. Realizacja działań w tym obszarze przyczyni się do podniesienia 
dobrostanu mieszkańców, poprawę środowiska przyrodniczego w miastach oraz większą dostępność do obszarów zielonych. 

Odbiorcami wsparcia mogą być instytucje finansowe, w tym banki i fundusze rozwojowe.  Podmioty te mogą być 
zainteresowane pozyskaniem kapitału z Instrumentu celem zaoferowania finansowania projektodawcom planującym realizację 
inwestycji zgodnych z celami Instrumentu. 

Takie rozwiązanie pozwoli na bardziej sprawne i efektywne wdrażanie wsparcia z instrumentu, ponieważ umożliwi dotarcie do 

większej grupy ostatecznych odbiorców, zwłaszcza w mniejszych miastach i na inwestycje o mniejszej skali. 

Warunki umów zawierane z ostatecznymi odbiorcami w dalszym ciągu zagwarantują, że wsparciem zostaną objęte jedynie 
inwestycje wynikające z lokalnych i regionalnych dokumentów strategicznych, przyczyniające się do zielonej transformacji 
miast, w tym m.in. powodujące redukcję negatywnego oddziaływania ludzi na środowisko przyrodnicze oraz prowadzące do 
neutralności klimatycznej. 

 

Numer inwestycji B3.5.1  

Nazwa Inwestycji Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach 

Rodzaj wprowadzonej zmiany w 
odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Kamień milowy lub wskaźnik Target B29L 

B29L - T1 - Completed construction of the first batch 
of energy efficient housing for low and average 
income households  

Goal: 1 544 

Indicative timeline for completion: IIQ 2024 

Target B29L 

B29L - T1 - first batch of energy efficient housing for low and average 
income households which construction has begun.   

Goal: 3002 

Indicative timeline for completion: IVQ 2024 
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Description of target: Number of affordable (for low- 
and average-income people) apartments completed. 
(…) 

Description of target: Number of affordable (for low- and average-
income people) apartments which has been qualified for the 
investment. (…) 

 

B29L - W1 - Zakończona budowa pierwszej puli  
energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego 
dla gospodarstw domowych o niskich i średnich 
dochodach – II kw. 2024 

Cel: 1544 

Opis: Liczba oddanych do użytku (dla osób o niskich i 
średnich dochodach) mieszkań (…) 

B29L - Rozpoczęta budowa pierwszej puli energooszczędnego 
budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i 
średnich dochodach  – IV kw. 2024 r. 

Cel: 3002 

Opis: Liczba mieszkań (dla osób o niskich i średnich dochodach), które 
zostały zakwalifikowane do inwestycji. (…) 

Target B30L 

B29L - T1 - Completed construction of the first batch 
of energy efficient housing for low and average 
income households  

Goal: 6485 

Indicative timeline for completion: IIQ 2025 

Description of target: Number of affordable (for low- 
and average-income people) apartments completed.  

Target B30L 

B29L - T1 - first batch of energy efficient housing for low and average 
income households which construction has begun.   

Goal: 8915 

Indicative timeline for completion: IIQ 2026 

Description of target: Number of affordable (for low- and average-
income people) apartments which has been qualified for the 
investment.  

B30L - W2 - Zakończona budowa drugiej puli  
energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego 
dla gospodarstw domowych o niskich i średnich 
dochodach – II kw 2025 

Cel: 6485 

Opis: Liczba oddanych do użytku (dla osób o niskich i 
średnich dochodach) mieszkań (…) 

B30L - Rozpoczęta budowa pierwszej puli energooszczędnego 
budownictwa mieszkaniowego dla gospodarstw domowych o niskich i 
średnich dochodach  – II kw. 2026 r. 

Cel: 8915 

Opis: Liczba mieszkań (dla osób o niskich i średnich dochodach), które 
zostały zakwalifikowane do inwestycji. (…) 

Target B31L Deletion of the target B31L 
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B31L - Completed construction of the third batch of 
energy-efficient housing for low- and average-income 
households 

B31L -Zakończona budowa trzeciej puli  
energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego 
dla gospodarstw domowych o niskich i średnich 
dochodach 

Wskaźnik B31L do usunięcia 

Uzasadnienie Postulowana zmiana wskaźnika na: „Rozpoczęta budowa/realizacja energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego dla 
gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach”, jest poparta analizą trwania cyklu kompleksowej realizacji inwestycji, 
na którą składają się:  

- czynności przygotowawczo-aplikacyjne (zabezpieczenie gruntu, zdobycie pozwoleń, złożenie wniosku o wsparcie, wybór 
wykonawcy inwestycji w procedurach przetargowych), trwające ok. 2-3 lata;  

- realizacja robót budowlanych, trwająca przeciętnie ok. 2 lata (według danych Głównego Urzędu Statystycznego dla 
budynków wielorodzinnych).  

Postulowany wskaźnik w optymalny sposób pokaże stopień realizacji inwestycji B3.5.1. Wskaźnik dot. zakończenia budów jest 
niewłaściwy zważywszy na ograniczony czasowo okres realizacji KPO, zbyt krótki biorąc pod uwagę cykl inwestycyjno-
budowlany w budownictwie mieszkaniowym.  

Ponadto konieczna jest zmiana wartości wskaźnika, na taką, która – przy obecnych cenach towarów i usług budowlanych – jest 
możliwa do osiągnięcia przy ustalonym poziomie środków na realizację inwestycji.  

Jest to wynikiem gwałtownego wzrostu kosztów budownictwa mieszkaniowego w ciągu ostatnich miesięcy, spowodowanego 
głównie przez inwazję rosyjską na Ukrainę oraz będących następstwem tej inwazji zjawisk takich jak:  

1) wzrost cen materiałów budowlanych;  

2) wzrost kosztów energii;  

3) wzrost stóp procentowych, a co za tym idzie wzrost kosztów finansowych  

towarzyszących realizacji inwestycji;  

4) wzrost kosztów osobowych, jako rekompensata za wzrost kosztów życia spowodowanych wysoką inflacją.  

Należy zauważyć, że costing dla inwestycji był sporządzany w 2021 r. Od tego czasu koszty budowy nowych mieszkań dla osób 
o niskich i przeciętnych dochodach wzrosły o 43,4% (w przeliczeniu na 1 mieszkanie, na podstawie wniosków składanych w 
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Banku Gospodarstwa Krajowego w 2023 r.), natomiast w stosunku do roku 2022 – są wyższe przeciętnie o 13,6%. Warto mieć 
na uwadze, że mieszkania dofinansowywane z KPO muszą spełnić wyższe standardy energetyczne i środowiskowe, w tym w 
ramach przestrzegania zasady „do no significant harm”, co może zwiększyć przeciętny koszt inwestycji o ok. 20% Jest to 
założenie uzgodnione z KE na etapie negocjacji zapisów KPO. Instytut Techniki Budowlanej zakładał, że wzrost kosztów może 
wynieść ok. 30%. Dodatkowo należy przyjąć dalszy wzrost tych kosztów w kolejnych latach ze względu na inflację.  

W związku z tym szacuje się, że przy określonym poziomie środków na realizację inwestycji, możliwe jest osiągnięcie 
zaproponowanych wyżej wskaźników.  

Podane propozycje oparte są na realnych danych, wynikających z wniosków składanych przez beneficjentów do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w 2023 r. Jako podstawę obliczeń wykorzystano bazę danych BGK zawierającą wnioski o wsparcie 
inwestycji mieszkaniowych, składane w dniach 1 stycznia-20 lutego 2023 r.  Propozycje bazują na strukturze tych wniosków, w 
ramach której wartość (koszt) inwestycji wynosi:  

1) 58,4% wartości (kosztu) ogółem dla wniosków obejmujących mieszkania gminne, przeznaczone – co do zasady – dla osób o 
niskich dochodach określanych przez poszczególne gminy (z dofinansowaniem wynikającym z KPO w wysokości łącznej 95%);  

2) 41,6% wartości (kosztu) ogółem dla wniosków obejmujących mieszkania oferowane przez inwestorów budownictwa 
społecznego (głównie towarzystw budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe) – co do zasady – dla osób o 
średnich dochodach (z dofinansowaniem wynikającym z KPO w wysokości łącznej 60%). 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na koszt inwestycji 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Komponent C Transformacja cyfrowa 

Komponent C Transformacja cyfrowa 

Numer reformy C1.2. 

Nazwa reformy Podniesienie poziomu dostępności i wykorzystania nowoczesnej łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby społeczne 
i gospodarcze. 



33 
 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Usunięcie reformy  

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Wyjaśnienie dotyczące 
zachowania spójności 
komponentu 

W przypadku reformy C1.2 która jest przedmiotem zmiany polegającej na zintegrowaniu jej (włączeniu) z reformą C1.1 dotychczas 
zrealizowano 2 kamienie milowe (C1L oraz C2L).  

W przypadku kamienia milowego C3L „Nowy akt prawny służący likwidacji barier we wdrażaniu sieci 5G przez pionowe branże 
rynku” jego usunięcie wynika z tego, że celem planowanej ustawy było przygotowanie otoczenia prawnego na rzecz 
przyspieszenia rozwoju i wdrażania w różnych gałęziach gospodarki oraz w sferze publicznej rozwiązań wykorzystujących łączność 
opartą na technologii 5G. Przy okazji rewizji KPO dokonano ponownej analizy obecnych regulacji prawnych w tym obszarze – 
również z udziałem resortów odpowiedzialnych za poszczególne sektory gospodarki i usług publicznych – i stwierdzono, że cele tej 
ustawy zostały już zrealizowane za pomocą innych dotychczasowych aktów prawnych (przyjętych, jak i procedowanych). W 
związku z tym proces legislacyjny nad ustawą stanowiącą kamień milowy C3L nie będzie podejmowany. 

Celem przedmiotowej zmiany jest nadanie większej spójności KPO poprzez likwidację reformy C1.2 w kontekście zrealizowania 2 z 
5 kamieni milowych (C1L oraz C2L) w ramach tej reformy oraz likwidacji 3 kamieni milowych (C3L, C4L oraz C5L) a także wobec 
usunięcia inwestycji C.1.2.1.  
W związku z powyższym kamienie milowe z reformy C1.2 (zrealizowane C1L oraz C2L) zostaną przesunięte do reformy C1.1.  

Numer inwestycji C1.2.1 

Nazwa inwestycji Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Usunięcie inwestycji  

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Wyjaśnienie dotyczące 
zachowania spójności 
komponentu 

Przedmiotowa zmiana polegająca na likwidacji inwestycji C.1.2.1 jest podyktowana zmianą jednego z podstawowych parametrów 
warunkujących zasadność wdrażania interwencji. Decydującą w tym zakresie jest przesłanka wynikająca z konsultowanej przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej na przełomie 2022 i 2023 r. dokumentacji aukcyjnej dotyczącej rezerwacji częstotliwości w 
ramach pasma "C" (3480-3800 MHz) - jedno z pasm pionierskich sieci 5G. Z konsultowanych dokumentów wynika, że 
zobowiązania pokryciowe jakimi będą objęci zwycięzcy planowanej aukcji obejmą zdecydowaną większość obszaru Polski i tym 
samym inwestycja z KPO dotycząca budowy co najmniej 4200 stacji bazowych na obszarach wiejskich stanie się praktycznie 
niewykonalna w kwalifikowalny sposób w świetle przepisów rozporządzenia GBER. W związku z powyższym optymalnym 
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rozwiązaniem w tym przypadku jest likwidacja inwestycji celem uwolnienia zarezerwowanych środków  i ewentualnego 
przeznaczenia ich na inwestycje możliwe do wdrożenia. 

W przypadku kamieni milowych C4L oraz C5L które dotyczą wsparcia budowy sieci 5G występują następujące przesłanki które 
determinują konieczność rezygnacji z ich realizacji: 

1)  opóźnienie ogłoszenia aukcji dotyczącej rezerwacji częstotliwości w ramach pasma "C" (3480-3800 MHz) na potrzeby 
technologii 5G  -  co jest kluczowe w kontekście rozpoczęcia prac nad ww. kamieniami milowymi C4L i C5L; 

2) ogłoszone w toku konsultacji publicznych (na przełomie 2022 i 2023 r.) przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
założenia ww. aukcji dotyczącej rezerwacji częstotliwości dla sieci 5G wskazują, że zobowiązania pokryciowe jakimi będą objęci 
zwycięzcy planowanej aukcji obejmą zdecydowaną większość obszaru Polski i tym samym inwestycje z KPO dotyczące budowy 
stacji bazowych na potrzeby wdrażania technologii 5G oraz  wdrożenie produktów finansowych na potrzeby tych inwestycji stają 
się praktycznie niewykonalne w kwalifikowalny sposób w świetle przepisów rozporządzenia GBER.  

W związku z powyższym nie będą też mogły zostać zrealizowane kamienie milowe C4L oraz C5L.  

Usunięcie miernika C7L nie wynika bezpośrednio z braku aukcji jest jednak pokłosiem tej sytuacji. W przypadku inwestycji C1.2.1 
miernik  C7L (Cities covered by the new stationary monitoring system of electromagnetic field emissions from radio 
communication installations) stanowi bardzo małą część budżetu całej inwestycji (około 0,5%) i jest de facto miernikiem 
uzupełniającym względem miernika C6L (dot. stacji bazowych 5G na obszarach wiejskich) który jest kluczowy dla inwestycji C1.2.1 
(stanowi 99,5% budżetu inwestycji). W związku z powyższym w przypadku likwidacji miernika C6L utrzymanie miernika C7L w 
takiej konfiguracji (czyli jako jedyny element inwestycji C1.2.1 w kontekście likwidacji mierników C4L oraz C5L) wydaje się 
nieuzasadnione. 

 

Numer inwestycji C2.2.1 

Nazwa inwestycji Wyposażenie szkół/instytucji w odpowiednie urządzenia i infrastrukturę ICT w celu poprawy ogólnej wydajności systemów 
edukacji 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 
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Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

Bez zmian Bez zmian 

Kamień milowy lub wskaźnik Milestone C9L I C10L 

C9L Equipping schools/institutions with adequate ICT 
devices and infrastructure to improve the overall 
performance of education system. 

C10L Equipping schools/institutions with adequate ICT 
devices and infrastructure to improve the overall 
performance of education system 

Deletion of the milestones C9L and C10L 

C9L - Konsultacje społeczne w sprawie ram określających 
procedury dystrybucji urządzeń teleinformatycznych oraz 
udostępniania infrastruktury szkołom i innym placówkom 
oświatowym 

C10L - Ramy określające procedury dystrybucji urządzeń 
teleinformatycznych i udostępniania infrastruktury 
szkołom 

Usunięcie kamieni milowych C9L i C10L  

 

 

Target C11L 

Description: Number of classrooms in vocational schools 
and general education institutions that shall be equipped 
with LAN connection, with internet access going beyond 
the minimum standards of 100Mbps.  

The selection of entities providing the network 
infrastructure shall be done in a fair, competitive and 
transparent manner, in line with the framework of 
milestone C10L. 

The final recipients or the local governments shall not 
repay the Polish government in any form. 

Target C11L 

Description: Number of classrooms in vocational schools and general 
education institutions that shall be equipped with LAN connection, 
with internet access going beyond the minimum standards of 
100Mbps.  

The selection of entities providing the network infrastructure shall be 
done in a fair, competitive and transparent manner, in line with the 
framework of milestone C10L. 

The final recipients or the local governments shall not repay the 
Polish government in any form. 

C11L C11L 
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Opis: Liczba sal lekcyjnych, które będą wyposażone w 
połączenia LAN, z dostępem do Internetu 
przekraczającym minimalne standardy 100Mbps. 
 Wyboru podmiotów dostarczających infrastrukturę 
sieciową dokonuje się w sposób uczciwy, konkurencyjny i 
przejrzysty, zgodnie z ramami określającymi minimalne 
warunki udostępniania infrastruktury. 
 Fundusze lub dostawy bezpośrednie są przyznawane w 
sprawiedliwy i przejrzysty sposób uzgodniony z 
samorządami lokalnymi i nie są zwracane w żadnej formie 
przez odbiorców końcowych lub samorządy lokalne. 

Opis: Liczba sal lekcyjnych, które będą wyposażone w połączenia LAN, 
z dostępem do Internetu przekraczającym minimalne standardy 
100Mbps.  
 Wyboru podmiotów dostarczających infrastrukturę sieciową 
dokonuje się w sposób uczciwy, konkurencyjny i przejrzysty, zgodnie z 
ramami określającymi minimalne warunki udostępniania 
infrastruktury.  
 Fundusze lub dostawy bezpośrednie są przyznawane w sprawiedliwy 
i przejrzysty sposób uzgodniony z samorządami lokalnymi i nie są 
zwracane w żadnej formie przez odbiorców końcowych lub 
samorządy lokalne.   

Target C12L 

This shall include headphones, cameras, tablets, USB 
hubs but shall not include laptops. 

Timeline for completion: 1Q 2025 

Target C12L 

This shall include computer peripherals and mobile devices, but shall 
not include laptops. 

Timeline for completion: Q4 2025 

C12L 

Obejmuje to słuchawki, kamery, tablety, stacje dokujące 
USB, ale nie obejmuje laptopów 

Termin: I kw. 2025 

C12L 

Obejmuje to komputerowe urządzenia peryferyjne i urządzenia 
mobilne, ale nie obejmuje laptopów 

Termion: IV kw. 2025r. 

Uzasadnienie C9L iC10L 

Likwidacja mierników C9L i C10L ma na celu usunięcie zbędnych działań które w ramach dzisiejszej oceny (rewizji zapisów KPO 
wynikającej z obecnego stanu wiedzy) nie wniosą wartości dodanej ani nie podniosą poziomu realizacji inwestycji (inwestycje 
niezależnie od tych mierników muszą być realizowane w ramach obowiązujących przepisów prawa i procedur a także zasad 
wdrażania KPO). Stąd też usunięcie przedmiotowych mierników ma neutralny charakter i nie wpływa na kluczowe interwencje. 
Jednocześnie zmiana ta uspójnia zakres przewidzianych działań umożliwiając koncentrację zasobów na tych które są kluczowe dla 
polepszenia sytuacji szkół w zakresie wyposażenia w urządzenia i infrastrukturę ICT. 

C11L 

Zaproponowane zmiany mają na celu umożliwienie oferowania usług i sprzętu w zakresie wyposażenia szkół w sieci LAN w formie 
(częściowo) odpłatnej. Ostateczny odbiorca wsparcia realizujący przedsięwzięcie w ramach KPO – Naukowa i Akademicka Sieć 
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Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy - będzie miał za zadanie stworzenia dla szkół oferty usług obejmujących (w 
pakiecie) wyposażenie szkół w nowoczesne sieci LAN oraz usługi towarzyszące (w szczególności usługi utrzymania sieci LAN). 
Szkoły będą miały możliwość wykupienia takiej usługi i zapłaty w formie comiesięcznego abonamentu (obejmującego 
proporcjonalną spłatę kosztu wykonania sieci LAN). Opłaty abonamentowe udzielane przez szkoły posłużą do spłaty 
zobowiązania, które ostateczny odbiorca wsparcia (NASK) zaciągnął w celu realizacji przedsięwzięcia. 

Szacowany koszy Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer reformy C4.1 (NOWA) 

Nazwa inwestycji Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Dodanie reformy 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

 Celem reformy jest zwiększenie konkurencyjności polskich 
przedsiębiorców oraz poprawa bezpieczeństwa infrastruktury i 
budowa kompetencji cyfrowych w zakresie  transformacji cyfrowej ze 
szczególnym uwzględnieniem chmury obliczeniowej i innych 
rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii. 

Reforma ma na celu wsparcie przedsiębiorców w zakresie 
transformacji cyfrowej organizacji z wykorzystaniem usług 
chmurowych. Reforma nie wymaga tworzenia regulacji prawnych ani 
organizacyjnych w tym zakresie. Niezbędne jest natomiast 
promowanie transformacja cyfrowej organizacji, jako narzędzia do 
podnoszenia wykorzystania i inwestycji w nowe technologie 
przedsiębiorstwa.  
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Przeprowadzenie kompleksowego procesu transformacji chmurowej 
jest zadaniem wieloetapowym, które niejednokrotnie wymaga 
gruntownej zmiany sposobu myślenia przedsiębiorcy i otwartości na 
zmiany. W tym celu została zdefiniowana Inwestycja mająca na celu 
wsparcie transformacji cyfrowych. 

Termin realizacji: I kw. 2024 r. 

Kamień milowy lub wskaźnik  Guidelines, among others in the field of providing support to 
entrepreneurs in the area of digital transformation using cloud 
computing - Publication on the website of the Chancellery of the 
Prime Minister in the KPO Guidelines tab, among others in the field of 
providing support to entrepreneurs in the area of digital 
transformation using cloud computing.  

Implementation method: publication on the website of the 
Chancellery of the Prime Minister.  

Completion date: Q1 2024 

 Wytyczne m.in. w zakresie udzielania wsparcia przedsiębiorcom w 
obszarze transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury 
obliczeniowej - Publikacja na stronie podmiotowej KPRM w zakładce 
KPO Wytycznych m.in. w zakresie udzielania wsparcia 
przedsiębiorcom w obszarze transformacji cyfrowej z wykorzystaniem 
chmury obliczeniowej.  

Sposób realizacji: publikacja na stronie internetowej Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów.  

Termin realizacji: I kw. 2024 r. 

Uzasadnienie Nowe technologie nadal nie są powszechne wśród przedsiębiorców. Zgodnie z raportem DESI jedynie 19% polskich firm korzysta 
z chmury (średnia UE – 34%), natomiast 3% ze sztucznej inteligencji (średnia UE – 8%). W Indeksie gotowości sieciowej z 2022 r. 
w kategorii „Technologie przyszłości” Polska uplasowała się na 74. pozycji (na 131 państw). W ramach tej kategorii monitorowany 
był poziom wykorzystania i inwestycji w nowe technologie przez przedsiębiorstwa, zagęszczenie robotów oraz wydatki na 
oprogramowanie komputerowe.  
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Według GUS, w 2021 r. ponad połowa przedsiębiorstw została zaliczona do grupy o bardzo niskiej lub niskiej intensywności 
cyfrowej. Wysoki lub bardzo wysoki poziom intensywności wystąpił w przypadku blisko 29% przedsiębiorstw. Największy odsetek 
firm zaklasyfikowanych do grupy o wysokiej lub bardzo wysokiej intensywności cyfrowej odnotowano wśród jednostek dużych 
(89,3%), najmniejszy zaś wśród jednostek małych (22,1%). Dane te wskazują na problem z absorpcją i dyfuzją technologii w 
mniejszych firmach. 

Startupy, będąc przedsiębiorstwami ukierunkowanymi na inicjowanie i rozwijanie działalności innowacyjnej, tworzą rozwiązania 
oparte na najnowocześniejszych technologiach, w szczególności technologiach cyfrowych, stymulując tym samym transformację 
cyfrową przedsiębiorstw.   

Polska zajęła 33 miejsce na świecie w rankingu Global Startup Ecosystem Index 2022, który bada ekosystemy startupowe w 100 
krajach oraz 1000 miastach. W samej UE zajęła 13 pozycję. W raporcie zaznaczono, że polskie startupy mają bardzo duży 
potencjał wzrostu i jako kraj jesteśmy na dobrej drodze, by stać się jednym z ważniejszych ośrodków startupowych w Europie.  

Jak wskazuje raport fundacji Startup Poland, rodzime startupy najczęściej  opracowują swoje produkty w oparciu o narzędzia z 
obszaru AI i machine learning (21 proc.), produktywność i zarządzanie (14 proc.), analitykę – research tools, business intelligence 
(13 proc.), HRtech i HR tools, medtech (w obu przypadkach po 12 proc.), usługi finansowe – fintech lub insurtech oraz Big Data 
(10%), inne (18%). 

Szacowany koszy Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

Numer reformy C4.1.1 (NOWA) 

Nazwa inwestycji Wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem chmury obliczeniowej 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Dodanie inwestycji 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

 Inwestycja obejmuje ramy produktów finansowych na rzecz wsparcia 
na rzecz transformacji cyfrowej organizacji z wykorzystaniem usług 
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chmurowych. Transformacja cyfrowa może obejmować obszar 
cyfryzacji organizacji, jej procesów wytwórczych lub usługowych, 
zarządzania danymi, podniesienia kompetencji pracowników i kadry 
zarządzającej, model biznesowy i model kooperacji, uczestnictwo w 
łańcuchu dostaw lub wartości, z wykorzystaniem technologii usług 
chmurowych dostawców usług zlokalizowanych w Polsce. 
Transformacja cyfrowa obejmuje etap uświadamiania, planowania.  
Budowa kompetencji cyfrowych może dotyczyć również pośrednio 
podwykonawców beneficjentów  

W ramach inwestycji planuje się udostępnienie średnim i dużym 
przedsiębiorstwom środków w postaci finansowania zwrotnego, które 
uzupełni lukę związaną z pozyskiwaniem przez przedsiębiorców 
finansowania inwestycji komercyjnych, związanych z realizacją 
procesów transformacji cyfrowej z wykorzystaniem chmury 
obliczeniowej, celem przyspieszenia i zwiększenia skali tych 
inwestycji. Celem jest także zwiększenie konkurencyjności polskich 
przedsiębiorców oraz poprawa bezpieczeństwa infrastruktury i 
budowa kompetencji cyfrowych w zakresie  transformacji cyfrowej ze 
szczególnym uwzględnieniem chmury obliczeniowej i innych 
rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii.   

Przyjęcie ram stanowiących podstawę prowadzenia otwartego 
naboru wniosków o udzielenie pożyczki inwestycyjnej nastąpi do 
końca 2023 r. Za przygotowanie i przyjęcie tych ram odpowiedzialna 
jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W celu zapewnienia, że 
środek jest zgodny z wytycznymi technicznymi DNSH (2021/C58/01), 
kryteria kwalifikowalności zawarte w zakresie zadań dotyczących 
nadchodzących zaproszeń do składania wniosków wymagają, aby 
wybierane były wyłącznie te działania, które są zgodne z 
odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony 
środowiska. 
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Planuje się utrzymywanie do 2026 r. systemów finansowania 
zwrotnego inwestycji w transformację cyfrową przedsiębiorstw z 
wykorzystaniem chmury obliczeniowej.   

Oferowane produkty finansowe dostosowane będą do różnych 
wielkości przedsiębiorstw, ich struktur organizacyjnych oraz rodzajów 
i skali finansowanej inwestycji.  

W ramach inwestycji do połowy 2026 r. zostanie udzielone wsparcie 
na transformację cyfrową co najmniej 300 przedsiębiorstw lub 
większej liczby podmiotów, do wyczerpania środków inwestycji.  

Wskazane inwestycje będą realizowane w pełnej zgodności z 
Wytycznymi Technicznymi DNSH (2021/C 58/01), w szczególności z 
uwzględnieniem wymagań związanych z charakterystyką 
energetyczną, gospodarką odpadami i oceną ryzyka środowiskowego. 

Kamień milowy lub wskaźnik  

 

 

Minimum number of enterprises applying for a loan or number of 
projects: The number of enterprises that will receive support for 
investments in digital transformation, in accordance with the 
requirements described in the investment. It is expected that at least 
100 enterprises will be supported. It is assumed that the funds 
planned in the investment will allow to cover a larger number of 
entities with support and such support will be provided until the 
funds are released. 

Base value: 0 

Target value: 300 pcs. 

Completion date: Q2 2026 

 Minimalna liczba przedsiębiorstw wnioskujących o pożyczką czy liczb 
projektów: Liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie 
przeznaczone na inwestycje w transformację cyfrową, w zgodnie z 
wymaganiami opisanymi w inwestycji. Przewiduje się, ze wsparciem 
zostanie objętych minimum 100 przedsiębiorstw. Zakłada się, że 
środki zaplanowane w inwestycji pozwolą na objęcie wsparciem 
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większej liczby podmiotów i takie wsparcie będzie udzielane do 
wyczepiania środków.  

Wartość bazowa: 0  

Wartość docelowa: 300 szt.  

Termin realizacji: II kw. 2026 r. 

 Minimum % share of investments in cloud solutions: It is assumed 
that each investment covered by support will be allocated at least 
30% to cloud solutions for the entity covered by the support. 

Base value: 0% 

Target value: 30% 

Completion date: Q2 2026 

 

 

Minimalny udział % inwestycji w rozwiązania chmurowe: Przyjmuje 
się, że każda inwestycja objęta wsparciem będzie przeznaczona w 
minimum 30% na rozwiązania chmurowe dla podmiotu objętego 
wsparciem.  

Wartość bazowa: 0%  

Wartość docelowa: 30%  

Termin realizacji: II kw. 2026 r. 

Uzasadnienie Jw. dla reformy 

Szacowany koszy 650 mln euro 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Inwestycja zmniejsza tagging cyfrowy 

Ocena DNSH  Wskazane inwestycje będą realizowane w pełnej zgodności z Wytycznymi Technicznymi DNSH (2021/C 58/01), w szczególności z 
uwzględnieniem wymagań związanych z charakterystyką energetyczną, gospodarką odpadami i oceną ryzyka środowiskowego. 
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Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 

Komponent D Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia 

Numer inwestycji D1.2.1 

Nazwa inwestycji Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

Zmiana nie ma wpływu na opis komponentu oraz inwestycji. 

Kamień milowy lub wskaźnik D3L 

A list of district hospitals selected for additional support 
for creation of long-term and geriatric beds shall be 
delivered. 

The selection shall be based on a set of clear and 
transparent criteria. These criteria shall include local 
conditions for: 

 - demographic trends,  

- population density,  

- long-term care needs,  

- long-term care/geriatric services saturation,  

- quality of care, and  

- compliance with restructuring plans for a given hospital. 

D3L 

A list of district hospitals selected for additional support for creation 
of long-term and geriatric beds shall be delivered. 

The selection shall be based on a set of clear and transparent criteria. 
These criteria shall include local conditions for: 

 - demographic trends,  

- population density,  

- long-term care needs,  

- long-term care/geriatric services saturation,  

- quality of care, and  

- compliance with restructuring plans for a given hospital (if 
applicable) 

 

Ustalenie listy szpitali powiatowych kwalifikujących się do 
dodatkowego wsparcia na utworzenie łóżek opieki 

Ustalenie listy szpitali powiatowych kwalifikujących się do 
dodatkowego wsparcia na utworzenie łóżek opieki długoterminowej i 
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Komponent E Zielona, inteligentna mobilność 

Komponent E Zielona, inteligentna mobilność 

Numer inwestycji E1.2.1 

Nazwa inwestycji Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) 

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

E1.2.1 Zero-emission public transport in cities (trams)  E1.2.1 Zero-emission public transport in cities (trams)  

długoterminowej i geriatrycznej. Wybór szpitali 
powiatowych odbywa się na podstawie zestawu 
szczegółowych kryteriów. Kryteria te obejmują lokalne 
warunki: 
 - tendencje demograficzne 
 - gęstość zaludnienia 
 - potrzeby w zakresie opieki długoterminowej 
 - nasycenie usługami opieki 
długoterminowej/geriatrycznej 
 - jakość opieki 
 - zgodność z programem restrukturyzacji dla danego 
szpitala 

geriatrycznej. Wybór szpitali powiatowych odbywa się na podstawie 
zestawu szczegółowych kryteriów. Kryteria te obejmują lokalne 
warunki: 
 - tendencje demograficzne 
 - gęstość zaludnienia 
 - potrzeby w zakresie opieki długoterminowej 
 - nasycenie usługami opieki długoterminowej/geriatrycznej 
 - jakość opieki 
 - zgodność z programem restrukturyzacji dla danego szpitala (o ile 
dotyczy) 

 

Uzasadnienie Doprecyzowanie opisu wskaźnika.  

Szacowany koszy Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 
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Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

The investment shall aim at increasing the clean public 
transport offer in cities.  

Support shall be given as a matter of priority to areas 
where clean transport zones have been or are planned to 
be introduced.  

The investment shall consist of purchasing 110 zero-
emission railways rolling stock (trams) for public transport 
in cities by 30 June 2026.  

The investment shall aim at increasing the clean public transport 
offer in cities.  

Support shall be given as a matter of priority to areas where clean 
transport zones have been or are planned to be introduced.  

The investment shall consist of purchasing 110 88 zero-emission 
railways rolling stock (trams) for public transport in cities by 30 June 
2026. Contracts for delivering of trams shall be signed by 30 June 
2026.  

E1.2.1 Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach 
(tramwaje) 

Zadaniem tej inwestycji będzie zwiększenie oferty 
ekologicznego transportu publicznego w miastach.  

Wsparcia udzieli się w pierwszej kolejności obszarom, na 
których wprowadzono lub planuje się wprowadzić strefy 
czystego transportu. 

Inwestycja polega na zakupie 110 sztuk zeroemisyjnego 
taboru szynowego (tramwajów) dla transportu 
zbiorowego w miastach, do 30 czerwca 2026 roku. 

E1.2.1 Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach (tramwaje) 

Zadaniem tej inwestycji będzie zwiększenie oferty ekologicznego 
transportu publicznego w miastach.  

Wsparcia udzieli się w pierwszej kolejności obszarom, na których 
wprowadzono lub planuje się wprowadzić strefy czystego transportu. 

Inwestycja polega na zakupie 110 88 sztuk zeroemisyjnego taboru 
szynowego (tramwajów) dla transportu zbiorowego w miastach. 
Umowy na dostawę tramwajów mają zostać podpisane do 30 
czerwca 2026 roku. 

Kamień milowy lub wskaźnik E3L  

New trams: selection of beneficiaries 

Contracts signed with beneficiary entities (municipalities 
or public service operators) for the purchase and entry 
into service of 110 trams, following open and transparent 
competitive calls. The beneficiary entities shall be selected 
via transparent and competitive calls open to all local 
authorities and public service operators. 

The criteria for selection of beneficiary entities shall in 
particular reflect the needs for clean public transport and 

E3L  

New trams: selection of beneficiaries 

Contracts signed with beneficiary entities (municipalities or public 
service operators) for the purchase and entry into service of 110 
trams, following open and transparent competitive calls. The 
beneficiary entities shall be selected via transparent and 
competitive calls open to all local authorities and public service 
operators. 
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impact on decrease of emissions and congestion, maturity 
of the projects.  

Priority shall be given to areas where clean transport 
zones have been or are planned to be introduced.  

The funds shall be allocated in a fair and transparent 
manner agreed with the local governments and shall not 
be repaid by the final recipients or the local governments 
to the Polish government in any form. 

The criteria for selection of beneficiary entities shall in particular 
reflect the needs for clean public transport and impact on decrease 
of emissions and congestion, maturity of the projects.  

Priority shall be given to areas where clean transport zones have 
been or are planned to be introduced.  

The funds shall be allocated in a fair and transparent manner 
consulted agreed with the local governments and shall not be repaid 
by the final recipients or the local governments to the Polish 
government in any form. 

E3L: Nowe tramwaje: wybór beneficjentów 

Umowy zostaną podpisane z beneficjentami (gminami lub 
operatorami świadczącymi usługi publiczne) na zakup i 
dopuszczenie do eksploatacji 110 tramwajów w wyniku 
otwartych i przejrzystych naborów. 
Beneficjenci zostaną wybrani w drodze przejrzystych i 
konkurencyjnych naborów, otwartych dla wszystkich 
władz lokalnych i operatorów usług publicznych. 
Kryteria wyboru podmiotów będących beneficjentami 
powinny w szczególności odzwierciedlać potrzeby 
czystego transportu publicznego oraz wpływ na 
zmniejszenie emisji i zatorów komunikacyjnych, dojrzałość 
projektów. Priorytet będą miały obszary, na których 
wprowadzono lub planuje się wprowadzenie stref 
czystego transportu. Środki zostaną przyznane w sposób 
uczciwy i przejrzysty uzgodniony z samorządami i nie będą 
w żadnej formie zwracane przez odbiorców ostatecznych 
ani samorządy polskiemu rządowi. 

E3L: Nowe tramwaje: wybór beneficjentów 

Umowy zostaną podpisane z beneficjentami (gminami lub 
operatorami świadczącymi usługi publiczne) na zakup i dopuszczenie 
do eksploatacji 110 tramwajów w wyniku otwartych i przejrzystych 
naborów. 
Beneficjenci zostaną wybrani w drodze przejrzystych i 
konkurencyjnych naborów, otwartych dla wszystkich władz lokalnych 
i operatorów usług publicznych. 
Kryteria wyboru podmiotów będących beneficjentami powinny w 
szczególności odzwierciedlać potrzeby czystego transportu 
publicznego oraz wpływ na zmniejszenie emisji i zatorów 
komunikacyjnych, dojrzałość projektów. Priorytet będą miały 
obszary, na których wprowadzono lub planuje się wprowadzenie 
stref czystego transportu. Środki zostaną przyznane w sposób 
uczciwy i przejrzysty uzgodniony skonsultowany z samorządami i nie 
będą w żadnej formie zwracane przez odbiorców ostatecznych ani 
samorządy polskiemu rządowi. 

E4L  

New trams in operation for public urban transport 

 

E4L  

Signing of contracts for delivering of new 88 trams for public urban 
transport 
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The target refers to the number of new trams in operation 
in cities. The procurement of trams shall be done via open 
and competitive tenders managed by the Ministry of 
Transport/beneficiary entities. The investment shall aim at 
increasing the clean public transport offer in cities. 
Support shall be given as a matter of priority to areas 
where clean transport zones have been or are planned to 
be introduced. The investment shall consist of purchasing 
110 zero-emission railways rolling stock (trams) for public 
transport in cities by 30 June 2026. 

The target refers to the number of new trams in operation in cities. 
The procurement of trams shall be done via open and competitive 
tenders managed by the Ministry of Transport/beneficiary entities. 
The investment shall aim at increasing the clean public transport 
offer in cities. Support shall be given as a matter of priority to areas 
where clean transport zones have been or are planned to be 
introduced. The investment shall consist of purchasing 110 will 
include purchase 88 trams zero-emission railways rolling stock 
(trams) for public transport in cities for which delivery contracts will 
be signed by 30 June 2026. 

E4L: Nowe tramwaje w eksploatacji dla publicznego 
transportu miejskiego 

Cel dotyczy liczby nowych tramwajów eksploatowanych 
w miastach.  Zamówienia tramwajowe będą realizowane 
w drodze otwartych i konkurencyjnych przetargów 
zarządzanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury/beneficjentów.  Inwestycja będzie miała na 
celu zwiększenie czystego transportu publicznego w 
miastach. Wsparcie będzie udzielane priorytetowo 
obszarom, w których wprowadzono lub planuje się 
wprowadzenie stref czystego transportu. Inwestycja 
będzie polegać na zakupie 110 jednostek zeroemisyjnego 
taboru kolejowego (tramwajów) do komunikacji miejskiej 
w miastach do 30 czerwca 2026 roku 

E4L: Nowe tramwaje w eksploatacji dla publicznego transportu 
miejskiego 

Cel dotyczy liczby nowych tramwajów eksploatowanych w miastach.  
Zamówienia tramwajowe będą realizowane w drodze otwartych i 
konkurencyjnych przetargów zarządzanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury/beneficjentów.  Inwestycja będzie miała na celu 
zwiększenie czystego transportu publicznego w miastach. Wsparcie 
będzie udzielane priorytetowo obszarom, w których wprowadzono 
lub planuje się wprowadzenie stref czystego transportu. Inwestycja 
obejmie zakup 88 tramwajów, na które do 30 czerwca 2026 r. 
zostaną podpisane umowy na dostawę. będzie polegać na zakupie 
110 jednostek zeroemisyjnego taboru kolejowego (tramwajów) do 
komunikacji miejskiej w miastach do 30 czerwca 2026 roku 

 

Uzasadnienie Proponowane zmiany, dotyczące zmiany nazwy wskaźnika (i w konsekwencji jego opisu) oraz ilości zakupionych pojazdów 
tramwajowych, są wynikiem ogólnych tendencji inflacyjnych w gospodarce. W pierwszej kolejności zmiany inflacyjne skutkują 
koniecznością zmniejszenia zakresu inwestycji z pierwotnie planowanych 110 szt. taboru tramwajowego do 88 sztuk (a więc 
zmniejszenie o 20%, co odpowiada aktualnym prognozom wzrostu cen w produkcji przemysłowej na styczeń i luty 2023 r.).    

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że od podpisania umowy z wykonawcą do realizacji przedmiotu zamówienia upływa nawet 3 
lata, w związku z powyższym wypełnienie wskaźnika, polegającego na eksploatacji zakupionego  w ramach KPO w II kw. 2026 
może okazać się aktualnie niemożliwe, jeśli o wsparcie wystąpią beneficjenci, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów z 
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wykonawcami. Ograniczenie natomiast naboru do podmiotów z podpisanymi umowami będzie natomiast dyskryminowało 
miasta, które z różnych przyczyn nie mają takich umów a chciałyby skorzystać ze wsparcia w ramach KPO na ten cel.   

Natomiast w odniesieniu do propozycji zastąpienia wyrazu „uzgodniony” (ang. agreed) słowem „skonsultowany” (ang. 
consulted) w opisie wskaźnika E3L należy wskazać, że nie istnieje formalny mechanizm, który pozwoliłby potwierdzić, że zasady 
przyznawania wsparcia zostały uzgodnione przez stronę samorządową. Jednym sposobem jest przekazanie tych zasad do 
konsultacji społecznych, co zostało uczynione poprzez konsultacje kryteriów szczegółowych wyboru przedsięwzięć do wsparcia. 
Niemniej jednak w trakcie konsultacji nie wszystkie zgłaszane postulaty mogą być uwzględnione przez IOI/JW, co z punktu 
widzenia podmiotów je zgłaszających wyklucza lub może wykluczać możliwość jakiegokolwiek formalnego uzgodnienia (w 
rozumieniu zatwierdzenia)  przez nie  tych zasad. 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań  

Rodzaj wprowadzonej zmiany 
w odniesieniu do CID 

Modyfikacja 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

E2.3 Enhance transport accessibility, security and digital 
solutions 

The reform shall aim at increasing the accessibility of 
transport. It shall consist of an accelerated implementation 
of Regulation 1371/2007 on rail passenger’s rights and on 
rolling stock adaptations to passengers with reduced 
mobility. The reform shall enter into force by 31 December 
2022.  

The reform shall also include an obligation to upgrade 
national, international and regional rolling stock with 

E2.3 Enhance transport accessibility, security and digital 
solutions 

The reform shall aim at increasing the accessibility of transport.  

It shall consist of an accelerated implementation of  EU 
regulation on the rights and obligations of rail passengers 
Regulation 1371/2007 on rail passenger’s rights and on rolling 
stock adaptations to passengers with reduced mobility. The 
reform shall enter into force by 31 December 2022. 30 
September 2023.The reform shall also include an obligation to 
upgrade national, international and regional rolling stock with 
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requirements for passengers with disabilities. That obligation 
shall enter into force by 30 June 2024.  

requirements for passengers with disabilities. That obligation 
shall enter into force by 30 June 2024.  

E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa 
i cyfrowych rozwiązań 

Celem reformy jest zwiększenie dostępności transportu. 
Obejmie ona przyspieszone wdrożenie Rozporządzenia (WE) 
1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w 
ruchu kolejowym oraz dostosowania taboru kolejowego do 
potrzeb pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Reforma wejdzie w życie do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Reforma obejmie także obowiązek modernizacji krajowego, 
międzynarodowego i regionalnego taboru kolejowego pod 
kątem wymagań dotyczących pasażerów niepełnosprawnych. 
Obowiązek ten wejdzie w życie do 30 czerwca 2024 roku. 

E2.3 Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i 
cyfrowych rozwiązań 

Celem reformy jest zwiększenie dostępności transportu. Obejmie 
ona przyspieszone wdrożenie unijnych regulacji dotyczących one 
wdrożenie Rozporządzenia (WE) 1371/2007 dotyczącego praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym oraz dostosowania 
taboru kolejowego do potrzeb pasażerów o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Reforma wejdzie w życie do dnia 31 grudnia 
30 września 2022 2023 r. 

Reforma obejmie także obowiązek modernizacji krajowego 
międzynarodowego i regionalnego taboru kolejowego pod kątem 
wymagań dotyczących pasażerów niepełnosprawnych z 
niepełnosprawnościami. Obowiązek ten wejdzie w życie do 30 
czerwca 2024 roku. 

Kamień milowy lub wskaźnik Milestone E5L 

Timeline: Q4 2022 

Technical and functional standards for railway investments 
shall be introduced by a legal act in order to ensure 
adequate infrastructure solutions fulfilling needs of 
passengers with reduced mobility. For this purpose the legal 
act shall repeal the relevant national provisions for 
derogation from the regulation (EC) 1371/2007 on rail 
passengers’ rights and obligations. 

Aktem prawnym zostaną wprowadzone standardy 
techniczne i funkcjonalne dla inwestycji kolejowych w celu 
zapewnienia odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych 
spełniających potrzeby pasażerów o ograniczonej 
sprawności ruchowej.W tym celu akt prawny uchyli 

Milestone E5L:  

Timeline: Q3 2023 

Technical and functional standards for railway investments shall 
be introduced by a legal act in order to ensure adequate 
infrastructure solutions fulfilling needs of passengers with 
reduced mobility. For this purpose the legal act shall repeal the 
relevant national provisions for derogation from the regulation 
(EC) 1371/2007 on rail passengers’ rights and obligations. 

Improving transport accessibility by faster adaptation of the 
rolling stock to the individual requirements of the EU regulation 
on the rights and obligations of rail passengers. Shortening of 
transitional periods in which some EU regulations on passenger 
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odpowiednie przepisy krajowe dotyczące odstępstwa od 
rozporządzenia (WE) 1371/2007 w sprawie praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milestone E6L:   

Obligation to upgrade national, international and regional 
rolling stock with requirements for passengers with 
disabilities 

Entry into force of the obligation to adapt rolling stock to 
passenger rights requirements, alignment with Articles 8(3) 
and 21(1) of Regulation No 1371/2007 (where the upgrade 
is justified and reasonable in view of the expected lifetime of 
the rolling stock) for regional, national and international 
rolling stock to be upgraded to accommodate passengers 
with disabilities, and strengthening passenger rights. In the 
case of regional rolling stock, the requirements will apply 
from the second quarter of 2024, and in the case of 
international and long-distance rolling stock from the second 
quarter of 2023.   

rights related to rolling stock standards are not applicable in 
Poland. 

Aktem prawnym zostaną wprowadzone standardy techniczne i 
funkcjonalne dla inwestycji kolejowych w celu zapewnienia 
odpowiednich rozwiązań infrastrukturalnych spełniających 
potrzeby pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.W tym 
celu akt prawny uchyli odpowiednie przepisy krajowe dotyczące 
odstępstwa od rozporządzenia (WE) 1371/2007 w sprawie praw i 
obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. 

Poprawa dostępności transportowej poprzez szybsze 
dostosowanie taboru do indywidualnych wymagań 
rozporządzenia UE w sprawie praw i obowiązków pasażerów w 
ruchu kolejowym. Skrócenie okresów przejściowych, w których 
nie obowiązują w Polsce niektóre przepisy unijne dotyczące praw 
pasażerów w zakresie standardów taboru kolejowego. 

Milestone E6L  

The proposal to delete milestone E6L (in full together with the 
descripion) and include it in the  milestone E5L. 

Propozycja usunięcia kamienia E6L  (w całości wraz z opisem) i 
ujęcie  go w kamieniu E5L  

Milestone E6L:  Obligation to upgrade national, international and 
regional rolling stock with requirements for passengers with 
disabilities 

Entry into force of the obligation to adapt rolling stock to 
passenger rights requirements, alignment with Articles 8(3) and 
21(1) of Regulation No 1371/2007 (where the upgrade is 
justified and reasonable in view of the expected lifetime of the 
rolling stock) for regional, national and international rolling stock 
to be upgraded to accommodate passengers with disabilities, 
and strengthening passenger rights. In the case of regional 
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Kamień E6L: Obowiązek modernizacji krajowego, 
międzynarodowego i regionalnego taboru kolejowego z 
uwzględnieniem wymogów dla pasażerów 
niepełnosprawnych 

Wejście w życie obowiązku  dostosowania taboru 
kolejowego do wymogów w zakresie praw pasażerów, 
dostosowanie do rozporządzenia 1371/2007 art. 8 ust. 3 i 
art. 21 ust. 1 (w przypadku gdy modernizacja jest 
uzasadniona i racjonalna z punktu widzenia przewidywanego 
okresu eksploatacji taboru) w odniesieniu do taboru 
regionalnego, krajowego i międzynarodowego, który ma być 
przystosowany dla pasażerach niepełnosprawnych i 
zwiększać prawa pasażerów.  
W przypadku taboru regionalnego wymogi te będą 
obowiązkowe od drugiego kwartału 2024 r., a w przypadku 
taboru międzynarodowego i dalekobieżnego od drugiego 
kwartału 2023 r. 

rolling stock, the requirements will apply from the second 
quarter of 2024, and in the case of international and long-
distance rolling stock from the second quarter of 2023. 

Uzasadnienie Realizacja reformy E2.3 polega na poprawie praw pasażerów w ruchu kolejowym poprzez skrócenie okresów przejściowych.  
Celem reformy jest zwiększenie dostępności transportowej poprzez poprawę jakości taboru kolejowego dla pasażerów, w tym 
osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie założenia ww. reformy E2.3 zostały uwzględnione w kamieniu milowym E5L: „Poprawa praw pasażerów w zakresie 
wymogów dotyczących taboru kolejowego”. Zatem nie ma uzasadnienia do utrzymania kamienia milowego E6L ponieważ jego 
zapisy są zbieżne z założeniami kamienia milowego E5L i stanowią jedynie powielenie tych założeń. Ponieważ reforma E2.3 
dotyczy wyłącznie zmian w przepisach polskiego prawa krajowego dot. praw pasażerów, jedynym właściwym kamieniem 
milowym jest E5L.  

Założeniem reformy nie było utworzenie dwóch kamieni milowych dla jednej reformy, które dotyczyłyby z jednej strony zmian 
prawnych, a z drugiej strony wdrożenia działań na podstawie tych zmian prawnych. Wdrożenie przepisów prawnych czyli 
reformy oznacza, że przewoźnicy kolejowi mają obowiązek prawny wdrożenia nowych wymogów w zakresie praw pasażerów, o 
których zostali już wstępnie poinformowani. Zatem, aktualnie kamień milowy E6L nie ma uzasadnienia, a jego monitorowanie 
jest niewykonalne, ponieważ założenia reformy E2.3 zostały ujęte w kamieniu milowym E5L.  
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Dodatkowo konieczne jest przesunięcie terminu osiągnięcia kamienia milowego E5L na III kw. 2023 r. Realizacja reformy 
pokrywała się z zadaniami, których podjęcie stało się niezbędne w związku z agresją Rosji na Ukrainę, tj. pilne zapewnienie 
odpowiednich korytarzy transportowych dla m.in. zbóż i żywności, pochodzących z Ukrainy, zapewnienie odpowiedniej 
podstawy prawnej oraz organizacji/ finansowania przewozów osób uciekających przed wojną z Ukrainy, zapewnienie 
odpowiedniego otoczenia prawnego w związku ze wzmocnieniem współpracy transportowej z Ukrainą.  

Dodatkowo, reforma w nowej wersji nie przewiduje nałożenia obowiązku modernizacji taboru międzynarodowego. 
Wprowadzenie tego typu obowiązku spowodowałoby konieczność wycofania niektórych pojazdów służących do obsługi 
połączeń międzynarodowych, przez co powstałby efekt odwrotny od zamierzonego: zmniejszenie dostępności 
międzynarodowego transportu pasażerskiego 

Szacowany koszt Zmiana nie ma wpływu na szacowany koszt. 

Klimatyczny i cyfrowy tagging Zmiana nie ma wpływu na tagging klimatyczny i cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

 

E2.3.1 Pasażerski tabor kolei regionalnych 

Rodzaj wprowadzonej zmiany w 
odniesieniu do CID 

Usunięcie inwestycji z części pożyczkowej KPO i przeniesienie do części dotacyjnej KPO do inwestycji E.2.1.2. Pasażerski tabor 
kolejowy z dodatkową alokacją 124 200 506 euro 

Podstawa prawna zmiany Artykuł 21 – zmiana wynikająca z obiektywnych okoliczności 

Modyfikowany element Bieżąca wersja Wersja zmieniona 

Opis komponentu oraz/lub 
działania (inwestycji/reformy) 

 E2.3.1 Regional railways passenger rolling stock  

The investment shall aim at enhancing regional rail 
transport service, reduce transport exclusion and 
improve the travel comfort of regional passenger 
carriers, speed up the protection of passenger rights and 
improve the quality of rail services provided in regional, 
inter-regional and international passenger services.  

To achieve the objective, the investment shall consist in 
the modernisation and purchase of 75 new zero-

Removal of the investment in full. 

Usunięcie inwestycji w całości 

E2.3.1 Regional railways passenger rolling stock  

The investment shall aim at enhancing regional rail transport 
service, reduce transport exclusion and improve the travel comfort 
of regional passenger carriers, speed up the protection of 
passenger rights and improve the quality of rail services provided 
in regional, inter-regional and international passenger services.  
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emissions rolling stock complying with TSI requirements, 
equipped with ERTMS and ensuring full accessibility for 
persons with disabilities and persons with reduced 
mobility by 30 June 2026. 

  

E2.3.1 Pasażerski tabor kolei regionalnych 

Zadaniem inwestycji jest poprawa jakości usług 
regionalnego transportu kolejowego, zmniejszenie 
wykluczenia transportowego oraz poprawa komfortu 
podróżowania u regionalnych przewoźników pasażerskich, 
przyspieszenie procesu legislacyjnego dotyczącego 
ochrony praw pasażerów a także poprawa jakości usług 
kolejowych świadczonych w ramach regionalnych, 
międzyregionalnych i międzynarodowych przewozów 
pasażerskich. 

Aby osiągnąć założony cel, inwestycja obejmie, do 30 
czerwca 2026 r., modernizację i zakup 75 sztuk nowego 
zeroemisyjnego taboru kolejowego zgodnego z 
wymaganiami TSI (Technical Specifications for 
Interoperability), wyposażonego w ERTMS oraz 
zapewniającego pełną dostępność dla osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej. 

To achieve the objective, the investment shall consist in the 
modernisation and purchase of 75 new zero-emissions rolling stock 
complying with TSI requirements, equipped with ERTMS and 
ensuring full accessibility for persons with disabilities and persons 
with reduced mobility by 30 June 2026. 

E2.3.1 Pasażerski tabor kolei regionalnych 

Zadaniem inwestycji jest poprawa jakości usług regionalnego 
transportu kolejowego, zmniejszenie wykluczenia transportowego 
oraz poprawa komfortu podróżowania u regionalnych 
przewoźników pasażerskich, przyspieszenie procesu legislacyjnego 
dotyczącego ochrony praw pasażerów a także poprawa jakości usług 
kolejowych świadczonych w ramach regionalnych, 
międzyregionalnych i międzynarodowych przewozów pasażerskich. 

Aby osiągnąć założony cel, inwestycja obejmie, do 30 czerwca 2026 
r., modernizację i zakup 75 sztuk nowego zeroemisyjnego taboru 
kolejowego zgodnego z wymaganiami TSI (Technical Specifications 
for Interoperability), wyposażonego w ERTMS oraz zapewniającego 
pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej. 

 

Kamień milowy lub wskaźnik E7L 

New electric and ERTMS- equipped regional trains in 
operation 

 E7L: Eksploatacja nowych pociągów regionalnych z 
napędem elektrycznym i wyposażonych w ERTMS 

E7L 

Removal the target 

Usunięcie wskaźnika 

New electric and ERTMS- equipped regional trains in operation 

 E7L: Eksploatacja nowych pociągów regionalnych z napędem 
elektrycznym i wyposażonych w ERTM 
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Uzasadnienie Proponuje się rezygnację z realizacji inwestycji E2.3.1. w formule pożyczkowej, ze względu na brak zainteresowania zwrotną 
formą wsparcia.  

Szacowany koszt Z części pożyczkowej zostaje uwolniona cała kwota inwestycji - 500 mln euro. Inwestycja będzie realizowana w części 
dotacyjnej KPO w ramach inwestycji E.2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy z dodatkową alokacją 124 200 506 euro.  

Klimatyczny i cyfrowy tagging Usunięcie inwestycji powoduje zmniejszenie taggingu klimatycznego i nie ma wpływu na tagging cyfrowy 

Ocena DNSH  Zmiana nie ma wpływu na DNSH 

Pomoc publiczna Zmiana nie ma wpływu na pomoc publiczną 

 

 

 

 


