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Stanowisko CPPC w sprawie kwartalnych wyczernień
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do korespondencji z marca oraz sierpnia bieżącego roku dotyczącej kwartalnych wyczernień oraz w nawiązaniu do warsztatów, które odbyły się 18.10.2024 r. przedstawiamy Państwu podsumowanie najważniejszych informacji w tym zakresie, wraz ze wskazaniem sposobu postępowania:

1. Raz na kwartał informujemy Państwa o wyczernionych punktach adresowych niespełniających definicji białej plamy określonych w Rozporządzeniach Ministra Cyfryzacji. Informacja o wyczernionych punktach adresowych zostanie przekazana bezpośrednio w SIMBA poprzez nałożenie bariery inwestycyjnej na PA o statusie „Wyczernienie na podstawie wykazu UKE – tura ”. Wyczernienia kwartalne nie będą obejmować:
0. punktów adresowych oznaczonych na dzień uzupełnienia baz jako wykonane;
0. punktów adresowych, dla których sprawozdano w systemie SIDUSIS zasięg teoretyczny. 

1. Przywrócenie punktów do realizacji odbywa się poprzez wskazanie w systemie miniSimba podstawy do przywrócenia punktu adresowego, a następnie złożenie raportu do SIMBA. Na przeprowadzenie analizy mają Państwo 30 dni od daty oznaczenia punktów wyczernionych w SIMBA przez CPPC*. Przywrócenie wyczernionych punktów do projektu jest równoznaczne ze złożeniem przez OOW/Beneficjentów oświadczenia o posiadaniu dokumentacji uzasadniającej zdjęcie bariery. Dokumentacja musi potwierdzać, że przed uzyskaniem informacji o wyczernieniu zaistniały przesłanki uzasadniające pozostawienie punktów w realizacji.

* Uwaga!: W przypadku I tury wyczernień, przeprowadzonych ze stanem na dzień 30.06.2024 r., prosimy o zaimportowanie do SIMBA przywróconych punktów adresowych do dnia 10.11.2024 r. 

1. W związku z opisanym powyżej procesem przygotowaliśmy aktualizację aplikacji miniSIMBA, którą udostępnimy Państwu 23.10.2024 r. W aplikacji zostanie dodana dedykowana barierom zakładka, w której będą Państwo oznaczać przesłanki uzasadniające pozostawanie punktów adresowych w projekcie, tj.:
1. podpisana umowa z GW na realizację wszystkich PA z obszaru,​
1. rozpoczęte projektowanie przebiegu sieci,​
1. dokonano zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji PA,​
1. rozpoczęta budowa,​
1. budowa ukończona, dokonano odbiorów technicznych lub proces odbioru w toku,​
1. koncepcja techniczna objęcia zasięgiem (PA znajduje się na trasie budowanej sieci do pozostałych PA, opłacalność budowy).

1. Po złożeniu oświadczeń i raportu do SIMBA, punkty zostaną automatycznie przywrócone do realizacji. Weryfikacja złożonych oświadczeń będzie odbywała się na etapie oceny wniosku o płatność.

Informujemy, że na naszej stronie, w Bazie wiedzy, została udostępniona prezentacja z warsztatów przeprowadzonych 18.10.2024 r. poświęconych tematowi barier inwestycyjnych oraz kwartalnych wyczernień.
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