Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania Przedsięwzięcia: Modernizacja, automatyzacja oraz cyfryzacja procesu produkcji profili aluminiowych z podwyższoną zawartością recyklatu o numerze KPOD.01.11-IP.06-0125/23.
Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę w EUROMETAL S.A.
 z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ignacego Mościckiego 8, 37-450 Stalowa Wola. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 11 kwietnia 2025 r. do 30 maja 2025 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198) w związku z rozdziałem II ust. 4 pkt 1 i ust. 8 oraz rozdziałem VI ust. 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli przez Departament Kontroli i Audytu.

Zakres kontroli obejmował: 
wykonanie inwestycji pn.: Modernizacja, automatyzacja oraz cyfryzacja procesu produkcji profili aluminiowych z podwyższoną zawartością recyklatu w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A28G T1 – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 99/II/P/KPO/E/24/DWMiFE zawartej 19 grudnia 2024 r.
 
Ustalono, że OOW osiągnął wskaźnik A28G T1, tj. zrealizował przedsięwzięcie pn. Modernizacja, automatyzacja oraz cyfryzacja procesu produkcji profili aluminiowych z podwyższoną zawartością recyklatu. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w mieście Stalowa Wola w województwie podkarpackim zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji przedsięwzięcia oraz opisem przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że w jego ramach OOW zgodnie z umową wykonał cztery zadania: 

· Zadanie nr 1: Automatyzacja i cyfryzacja linii technologicznej do wytwarzania profili aluminiowych; 

· Zadanie nr 2: Automatyzacja i cyfryzacja magazynu matryc; 

· Zadanie nr 3: Zakup i wdrożenie oprogramowania pozwalającego na cyfryzację procesów produkcyjnych i biznesowych; 

· Zadanie nr 4: Zakup i wdrożenie oprogramowań zabezpieczających. 

Potwierdzono, że zadanie nr 2 zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki i było kosztem niekwalifikowanym, co OOW wykazał we wniosku o płatność.

W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 7 postępowań w trybie zasady konkurencyjności. Na podstawie próby obejmującej 3 z 7 postępowań (tj. 43%) potwierdzono, że zostały one przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w Zasadzie konkurencyjności w ramach inwestycji A2.1.1 stanowiącej załącznik nr 10 do umowy oraz zgodnie z opracowaną przez OOW i obowiązującą w Spółce od października 2023 r. Procedurą postępowania o udzielenie zamówienia uwzględniającą zasadę konkurencyjności. Przygotowanie i przeprowadzenie ww. postępowań nastąpiło w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowanie w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.
Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. 
� Dalej: OOW, tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.
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