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[bookmark: _Toc107838780][bookmark: _Toc107838924][bookmark: _Toc177112118]5.4. Struktura zarządzania systemem monitorowania w ramach Programu, w tym wskazania w ujęciu zadaniowym mierników realizacji Programu
Stała obecność na miejscu inwestycji Inwestora, sprawującego bezpośredni nadzór, będzie wspomagana okresowymi wizytacjami z Ministerstwa Zdrowia. 
Kontroli będzie podlegał stan prac oraz dokumentacja finansowa i rzeczowa Programu w reżimach jakości, czasu i kosztów.
W trakcie realizacji Programu Inwestor poprzez uczestników ustanowionej struktury organizacyjnej na bieżąco będzie sprawdzał i oceniał postępy podejmowanych działań, a osiągane wyniki poddawał ewaluacji.
Monitorowanie będzie realizowane przez ciągłe rutynowe śledzenie postępów w Programie na wszystkich poziomach realizacji Inwestycji, co pozwoli na określenie postępów wobec zaplanowanego budżetu, harmonogramu, działań, założeń oraz rezultatów przedsięwzięcia. Wdrożony i będzie utrzymywany system zarządzania dokumentacją i raportowania. W zakresie procedury zarządzania zmianą każdy z uczestników przedsięwzięcia jest zobowiązany do zgłaszania zarządzającemu na odpowiednim poziomie inwestycją zmian. Informacja o przedmiocie zmiany winna zawierać określenie wpływu na: jakość, koszty, harmonogram, istotne odstępstwa od Programu.

