Zatqgcznik do KARTY OCENY ZAtOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO P529

Nazwa dokumentu: Opis zafozen projektu informatycznego pn. ,DBAM - Digitalizacja, Biblioteka, Archiwum, Muzeum - digitalizacja i udostepnienie zbioréw naukowo-
technicznych Politechniki Bydgoskiej” - wnioskodawca: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, beneficjent: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich.

Organ Jednostka
redakcyjna, do iy . Propozycja zmian | Odniesienie do
Lp. | wnoszacy L. Tresé uwagi t .
uwagi ktorej . zapisu uwagi
wnoszone sg uwagi
1. RAIT 1.1 Identyfikacja | Degradacja fizyczna zbiorow nie moze by¢ uznana za potrzebe digitalizacji dokumentacji, gdyz| Prosze o korekte
probleméw i zgodnie z UNZA to na Politechnice Bydgoskiej cigzy obowigzek zabezpieczenia dokumentacji opisu zatozen.
potrzeb. przed utratg i zniszczeniem. Dodatkowo materiaty archiwalne przed digitalizacjg powinny

zosta¢ w odpowiedni sposdb uporzadkowane i zabezpieczone (poddane konserwacji).

Nalezy réwniez zaznaczyé, ze materiaty archiwalne, ktore bedg podlegaty digitalizacji sg

czescig Panstwowego Zasobu Archiwalnego nad ktdrym nadzér sprawuje Naczelny Dyrektor

Archiwéw Panstwowych, przez dyrektoréw wtasciwych teryturialnie badZz rzeczowo

Archiwéw Panstwowych. Beneficjent podczas realizacji projektu powinien zwrdci¢ sie do

Archiwum Panstwowego w Bydgoszczy w celu uzgodnienia podejmowanych dziatan w

zakresie uporzadkowania i zabezpieczenia dokumentacji poddawane] digitalizacji oraz

opracowania zdigitalizowanych materiatéw archiwalnych.
2. RAIT 2.1. Celei korzysci | W celach strategicznych: Prosze o korekte

wynikajace z nalezy podac: opisu zatozen.
projektu e w realizacje jakiej strategii rozwoju, programow strategicznych lub innych,
dotyczacych organizacji dokumentoéw strategicznych;
e aw ramach tego - w realizacje jakiego celu strategicznego wpisuje sie cel projektu,
wiasciwych z punktu widzenia rozwigzywanych probleméw.

W celach strategicznych nalezy wypisa¢ jedynie nazwy dokumentdw strategii, programoéw

oraz celow strategicznych, pozostate informacje uzupetniajgce sg nadmiarowe.
3. RAIT 2.1. Cele i korzysci | Wsrod dokumentow strategicznych wskazano nieobowigzujaca jeszcze Strategie

wynikajace z
projektu

Cyfryzacji Polski do 2035 roku.
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RAIT 2.1. Cele i korzysci | W KPI 6 (liczba zdigitalizowanych dokumentdéw zawierajgcych informacje sektora Prosze o analize i
wynikajgce z publicznego/dane prywatne), wskazano 0 dokumentoéw zdigitalizowanych jako wartosé korekte opisu
projektu. KPI. aktualng, natomiast KPI 1 (liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych zatozen.

informacje sektora publicznego/dane prywatne) wskazuje juz 315 dokumentéw, ktére moga
zosta¢ udostepnione. Nalezy uzgodnic¢ obie aktualne wartosci KPI

RAIT 2.1. Cele i korzysci | Cel - 2 Zapewnienie trwatego zabezpieczenia i ochrony zbioréw archiwalnych przed Prosze o analize i
wynikajgce z degradacja. Dziatania te nie mogg by¢ wykonane tylko poprzez digitalizacje zbioréw, ktére korekte opisu
projektu. KPI mogg zostac¢ utracone. Obok digitalizacji powinna zostaé zapewniona odpowiednia zatozen

konserwacja dokumentacji papierowej i przechowywanie jej w odpowiednich warunkach
zgodnie z wymaganiami archiwalnymi.
Niepoprawnie wskazano KPIl do pomiaru poziomu realizacji tego celu
RAIT 2.2. Udostepnione | Brak informacji o udostepnionych e-ustugach. W jaki sposdb bedy udostepniane dane| Prosze o analizei

e-ustugi

dotyczace udostepnionych zasobéw nauki przez uzytkownikéw koricowych oraz podmioty
ponownie wykorzystujgce dane? Nalezy rozwazyé, czy przewidywane w projekcie
udostepnienie danych dotyczacych zdigitalizowanych okreslonych dokumentéw (nie
mogacych by¢ udostepniana publicznie) nie bedzie e-ustuga.

korekte opisu
zatozen

2.4 Produkty
koricowe

W tabeli nalezy wykazaé wytgcznie koricowe produkty specjalistyczne projektu (bez
wskazywania modutéw, etapow) m.in.:

e ,Raportzinicjalnego testu prywatnosci”

e ,System teleinformatyczny ....”

e ,Modyfikacja systemu teleinformatycznego ... w zakresie modutéw....”

e ... (produkty infrastrukturalne, wymieni¢ kategorie)

e ,Raport z testéw bezpieczenstwa”/ ,,Pozytywny raport z testéw bezpieczeristwa”
e ,Raport z testéw wydajnosci”/” ,,Pozytywny raport z testéw wydajnosci”

e ,Raportztestéw badan UX, w tym WCAG”

e lInterfejs API”

¢ ,Modyfikacja interfejsu API”

e ,Rejestr..”

e ,Modyfikacja rejestru....”

e ,Materiaty szkoleniowe”

e ,Materiaty informacyjno-promocyjne”

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen
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e inne produkty, w tym dokumenty specjalistyczne, na ktére zostaty poniesione
koszty, np. studium wykonalnosci, dokumentacja analityczna

Produktami korncowymi nie powinny by¢ np. ,,Dokument Inicjujacy Projekt”.

Brakuje:

¢ zmodyfikowanego systemu dLibra sugerujemy zmiane na ,,dLibra PW” i
zastosowanie we wszystkich czesciach dokumentoéw projektowych dla rozréznienia
z systemami dLibra w innych instytucjach)

e interfejsow API...

e oraz Raportu z inicjalnego testu prywatnosci, ktory jest wymagany w zwiagzku z
przetwarzaniem danych osobowych w ramach budowanych i modyfikowanych
systemoéw

RAIT

3. Kamienie milowe

Prosze o zwrdcenie uwagi, by Kamienie milowe korespondowaty z produktami projektu
(wymienionego w pkt 2.3-2.4) oraz terminem ich wdrozenia.

W przypadku budowanych i modernizowanych rozwigzan informatycznych obligatoryjnymi
s kamienie milowe:

e, Uzyskany pozytywny wynik testéw bezpieczenstwa”

e, Uzyskany pozytywny wynik testéw wydajnosci”

e ,Uzyskany pozytywny wynik testéw badan UX”

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen.

RAIT

4.2. Wykaz
poszczegdlnych
pozycji kosztowych

W poszczegélnych pozycjach kosztowych brak informacji o kosztach digitalizacji sekwencji
DNA roslin. W pozycji ,Koszty zarzadzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu
wspomagajgcego)” znajduje sie tylko informacja o przygotowaniu zasobéw Banku Gendéw do
digitalizacji (zamowienie obiektéw w przechowalni dtugoterminowej, pobranie nasion,
kietkowanie, zbidr tkanki lisciowej, izolacja DNA, ocena jakosci, rozcienczenie, przygotowanie
do wysytki). W produktach projektu jest za to mowa o wybraniu zewnetrznego dostawcy
ustugi digitalizacji sekwencji DNA.

Koszty digitalizacji nalezy uwzgledni¢ w kosztach oprogramowania i jednoczesnie w kolumnie
drugiej opisac zakres dziatan i produktow z tym zwigzanych

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen

10.

RAIT

4.2. Wykaz
poszczegdlnych
pozycji kosztowych

W oprogramowaniu ujeto sprzet, adaptacje pracowni, regaty i materiaty konserwatorskie.
Koszty sprzetu nalezy przeniesé do infrastruktury.

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen
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11.

RAIT

4.2. Wykaz
poszczegdlnych
pozycji kosztowych

Nalezy jeszcze raz przeanalizowac koszty realizacji catego projektu — wiekszos¢
wydatkowanych $rodkdw zostata przeznaczona na oprogramowanie 11 700 987,08 zt a na
zakupy w zakresie infrastruktury tylko 815 490,00 zt. Dodatkowo koszty zarzadu sg
nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do catkowitego kosztu projektu.

W przypadku pozycji kosztowych:

,Oprogramowanie” nalezy wykaza¢ koszty np.: przygotowania dokumentacji
analitycznej, sporzqgdzenia studium wykonalnosci, wytworzenia oprogramowania, testow
wewnetrznych (deweloperskich, jednostkowych, podstawowych testow end-to-end),
funkcjonalnych

i eksploracyjnych, w tym testéw regresji i retestow, ekspertow programistycznych,

stworzenia prototypow, zakupu gotowych rozwiqzan, przeprowadzenia digitalizacji

dokumentow, udostepniania informacji i zbiorédw danych.

Nie nalezy specyfikowac w tej pozycji:

o kosztow oprogramowania systemowego i narzedziowego zwigzanego @z
infrastrukturqg teleinformatyczng, ktore powinno by¢ wykazane w pozycji
»Infrastruktura”,

o kosztow zewnetrznych ustug zwiqgzanych z UX i tworzeniem szaty graficznej
rozwigzania, ktére powinny by¢ wyspecyfikowane w pozycji ,,Koszty UX i grafiki”,

o kosztow niezaleznych testow bezpieczenstwa i wydajnosci rozwigzania, ktore
powinny by¢ wyspecyfikowane w pozycjach ,Bezpieczeristwo” i ,Wydajnosc¢”
(niezaleznych od testow wewnetrznych przeprowadzonych w ramach prac
dewoloperskich).

HInfrastruktura” nalezy wykazaé koszty infrastruktury informatycznej, tj. catosci

rozwigzan sprzetowych, programowych i organizacyjnych, ktére sq podstawqg dla

wdrozenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie i merytorycznie systemow
teleinformatycznych, do ktorych nalezq:

o koszt srodkdw trwatych jakie zostanqg zakupione w ramach przedsiewziecia tj.:

— szeroko pojetego sprzetu informatycznego, takiego jak: serwery, macierze
dyskowe, moduty réownowazenia obcigzenia (load-balancer’y), drukarki, skanery
itp.,

— specjalizowanego sprzetu sieciowego takiego jak przetqczniki sieciowe, rutery,
zapory sieciowe (firewall’e), sondy internetowe itp.,.

Prosze o analize i

korekte opisu
zatozen
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— niezbednego wyposazZenia osrodka obliczeniowego jak szafy rakowe, krosownice

itp.,
— innych Srodkoéw trwatych np. sprzet multimedialny, tablety, czytniki e-book’dw
itp.,
o koszt wartosci niematerialnych i prawnych jakie sktadajq sie na oprogramowanie
(wraz

z licencjami) niezbedne do prawidfowego dziatania i zarzqdzania infrastruktury

teleinformatycznej tj. oprogramowania systemowego i narzedziowego zwigzanego

ze sprzetem w szczegolnosci oprogramowania wizualizacyjnego (patrz pozycja
wyzej),

o koszt zapewnienia wustugi laaS Ilub PaaS, niezbednej dla prawidfowego
funkcjonowania systemu opisanego w pozycji ,Oprogramowanie”, tj. jej kosztu
(abonamentu) miesiecznego/rocznego wraz z dodatkowymi narzutami zwigzanymi z
zapewnieniem wsparcia, aktualizacjq oprogramowania, licencjami itp.;

W tym przypadku, niezbedne jest wskazanie w drugiej kolumnie dostawcy ustugi.
,Koszty UX i grafiki” naleZy wykazac¢ koszty np.: badan uzytkownikow, w tym WCAG,
stworzenia projektu UX i projektu graficznego, testowania systemu wsrod docelowych
uzytkownikow, wprowadzania poprawek wynikajgcych z testow z uzytkownikami.
,Wydajnos¢ rozwigzan" nalezy wykazac koszty np. testow wydajnosciowych, niezaleznie
od tego. czy test taki prowadzony jest przez zespdt wewnetrzny projektu czy zewnetrzny;
aspekt szczegdlnie istotny w przypadku projektéow zwigzanych z digitalizacjqg lub
udostepnianiem informacji/zasobow.

,Bezpieczenstwo” nalezy wykazac koszty np. audytow bezpieczeristwa, analizy statycznej

kodu, testow podatnosci systemu, badania zgodnosci systemu z obowigzujgcymi

przepisami prawa, zakupu specjalistycznej infrastruktury i oprogramowania
dedykowanych wytgcznie poprawie bezpieczenstwa przetwarzanych informacji, a takze
testow prywatnosci, obejmujgce m.in. analize potrzeb i wdroZenie srodkdw technicznych

i organizacyjnych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych i nadania

przetwarzaniu niezbednych zabezpieczen (art. 25 ogdlnego rozporzgdzenie o ochronie

danych) oraz ocene skutkéw dla ochrony danych (art. 35 ogdlnego rozporzgdzenie o

ochronie danych).

,Koszty zarzqdzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia Personelu wspomagajgcego)”

nalezy wykazac koszty zarzgdu (w tym kierownikow projektu), asystentéw, doradcow
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prawnych, finansowych oraz koszty posrednie, zgodnie z definicjq stosowang w
projektach wspdtfinansowanych ze srodkéw UE.

Wynagrodzenia pracownikéw merytorycznych (tj. bezposrednio realizujgce zadania
zwigzane z wytworzeniem i wdrozeniem/udostepnieniem produktéow projektu), w tym
zatrudnionych na podstawie ustug bodyleasing, powinny by¢ wykazane w innych
pozycjach kosztowych, niz ,Koszty zarzqdzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia
Personelu wspomagajgcego)”.

W przypadku kosztéw, ktdre nie nalezq do zadnej z powyiszych kategorii, koszty nalezy
uwzgledni¢ w pozycji kosztowej ,Koszty zarzqdzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia
Personelu wspomagajgcego)”, przy czym w kolumnie drugiej nalezy wskazac wyraznie czego
dotyczqg doliczone koszty niedotyczqce ,Kosztow zarzqdzania i wsparcia (w tym
wynagrodzenia Personelu wspomagajgcego)” i w jakiej wysokosci.

12. RAIT 6. Otoczenie Nalezy uzupetni¢ otoczenie prawne o Ustawe o narodowym zasobie archiwalnym i Prosze o analize i
prawne archiwach (Dz. U. z 2020 r poz. 164 z pdzi. zm) wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i korekte opisu
Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania i zatozen.
kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiatéw archiwalnych do archiwéw
panstwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743 z pdzn. zm.).
Nalezy wymienic takze inne akty prawne z zakresu informatyzacji, ktérym podlega
realizowany projekt, np.:
— ustawe o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych,
— ustawe o doreczeniach elektronicznych,
— ustawe o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
— rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego,
— rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w sprawie sporzgdzania pism w formie
dokumentow elektronicznych, doreczania dokumentéw elektronicznych oraz
udostepniania formularzy, wzoréw i kopii dokumentéw elektronicznych,
— rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.
13. RAIT 7.1. Widok W zwigzku z tym, ze przedmiotem digitalizacji bedg materiaty archiwalne, ktére sg czescig| Prosze o analizei

kooperacji aplikacji

Panstwowego Zasobu Archiwalnego nad ktorym nadzér sprawuje Naczelny Dyrektor
Archiwéw Panstwowych system DBAM powinien zostaé zintegrowany z systemem ZoSIA

korekte opisu
zatozen
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(Zintegrowany System Informacji Archiwalnej) w zakresie opracowania zdigitalizowanych
materiatéow archiwalnych.

Liste systemdw wykorzystywanych w projekcie nalezy uzupetnic o system ZoSIA.

Nalezy rozwazy¢ czy faktycznie system DBAM nie bedzie integrowaé sie z innymi systemami
zewnetrznym jak tylko te wskazane w diagramie. Na przyktad w zakresie logowania i
autentykacji uzytkownikdéw w systemie mozna wykorzysta¢ Wezet Krajowy i Profil Zaufany.

14.

RAIT

7.1. Widok
kooperacji aplikacji

Na diagramie kooperacji systemu Europeana, FBC i Polona sg pokazane jako jeden obiekt.
Kazdy system powinien by¢ zaprezentowany jako osobny obiekt.

Powyisze korekty majg wptyw na liste przeptywéw — odrebny przeptyw dla kazdego systemu
(system Zrodtowy — system docelowy).

Przy czym przeptyw danych do systemu Europeana zazwyczaj odbywa sie za posrednictwem
systemu Federacja Bibliotek Cyfrowych. Prosze czy w tym przypadku bedzie integracja
bezposrednia. W przeciwnym wypadku prosze o umieszczenie na diagramie Federacji
Bibliotek Cyfrowych jako posrednika.

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen

15.

RAIT

7.1. Widok
kooperacji aplikaciji

W Liscie systemow wykazuje sie wszystkie systemy teleinformatyczne z diagramu
kooperacji aplikacji odrebnie, z:
e uwzglednieniem systemow bedacych produktami projektu,
e pominieciem grup systemow
W Liscie systemow w kolumnie:
e ,Nazwa systemu” nalezy zaprezentowac skrétowiec lub ew. nazwe systemu
teleinformatycznego zgodnie z wykazang na diagramie kooperacji
e ,Gestor systemu” nalezy wprowadzi¢ nawe podmiotu bedacego wtascicielem
systemu
e ,Opis systemu”
Opisy systemow powinny zawierac:
o Petng nazwe systemu (na poczatku petna nazwa potem sformutowanie ,,to
system wspierajacy...”)
e Cel utworzenia systemu
e Informacja o prowadzonych w systemie rejestrach publicznych, jesli nie jest to
zawarte w celu

Prosze o analize i
korekte opisu
zatozen
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e Opis gtéwnych grup funkcjonalnosci (moze by¢ lista modutow z krétkimi
opisami)
e |Informacja o integracjach z innymi systemami krajowymi lub zagranicznymi
e w przypadku grup systemow wstawiamy na poczatku "System wielokrotny"
e Opis:
i. powinien by¢ sformutowany w czasie terazniejszym, niezaleznie od
tego czy jest planowany, istniejacy czy modyfikowany,
ii. nie powinien zawiera¢ odniesien do jakichkolwiek projektéw czy
przysztych lub zrealizowanych dziatan,
iii. nie powinien zawiera¢ odniesien do wyjgtkowosci systemu.
e Status systemu” nalezy prezentowac¢ wartosci zgodne z prezentowanymi na

diagramie:
o planowane (na diagramie: planowane w projekcie, planowane w innym
projekcie)

o modyfikowane (na diagramie: modyfikowane w projekcie, modyfikowane w
innym projekcie)
o istniejgce (na diagramie: istniejgce)
o Krétki opis ewentualnej zmiany” nalezy:
o wypetnié pole tylko dla systemoéw ,,modyfikowanych” w projekcie
o wskazaé¢ nazwy modutéw budowanych i wtaczanych do modyfikowanego
systemu budowanego/modyfikowanego modutu, o ktérych mowa w pkt 1.1 iw
pkt 2.4, jako uzupetnienie nazwy gtéwnego produktu
e opisa¢ budowane/modyfikowane w projekcie funkcjonalnosci/podmoduty tych
modutéw

16. RAIT 7.1. Widok Czy planowana jest wymiana danych z Kujawsko-Pomorska Bibliotekg Cyfrowg? Prosze o analize i
kooperacji aplikacji| Jesli tak, powinno to zosta¢ przedstawione na diagramie w 7.1. ,Widok kooperacji korekte opisu
aplikaciji” i opisane w tabelach systemoéw i przeptywéw zatozen
17. RAIT 7.1. Widok W tabel ,Lista przeptywéw” pola w kolumnach ,Sposéb wymiany danych” i ,Typ| Prosze o analizei

kooperacji aplikaciji

modyfikac;ji” powinny przyjmowacé wartosci z ponizszego zbioru:

»Sposéb wymiany danych”:

o nalezy wprowadzi¢ jedna z wartosci zgodnie z KR, tj.: ,,tryb odwotan bezposrednich”
lub , kopiowanie danych”.

korekte opisu
zatozen
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»Typ modyfikac;ji”:

e nalezy wprowadzi¢ jedng z wartosci: ,,krytyczny dla sukcesu projektu”, ,,realizowalny
inng metoda”.

18. RAIT 7.2. Kluczowe Wymagane jest doprecyzowanie komponentdow systemow wymieniajgc wszystkie Prosze o analize i
komponenty komponenty tych systemow, nie tylko planowanych lub modyfikowanych w projekcie korekte opisu
architektury zatozen
rozwigzania

19. RAIT 7.3. Przyjete Bardzo ogdlnie opisane przyjete zatozenie technologiczne. Nie wskazano przyjetych zatozen Prosze o analize i

zatozenia

technologiczne

podczas budowy portali dostepowych wykorzystywanych przez nowo budowane systemy w
ramach projektu.

korekte opisu
zatozen
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