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Obszar Z2-02

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności przebudowy sieci
elektroenergetycznej nN oraz połaczenie
z istn. słupem elektroenergetycznym

Obszar Z2-03

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika z konieczności
budowy ścieżki rowerowej, budowy chodnika, przebudowy
istn. zjazdów, budowy ekranu akustycznego, budowy
kanału technologicznego, przebudowy sieci
elektroenergetycznej nN, przebudowy sieci
telekomunikacyjnej oraz dowiązania do istn. terenu
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Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności przebudowy istn. zjazdów,
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN
oraz dowiązania do istn. terenu
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Zwiększenie zakresu inwestycji
wynika z konieczności budowy sieci
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sieć oświetlenia ulicznego, połączoną
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wynika z konieczności remontu
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Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności przebudowy istn. zjazdu, przebudowy

sieci  elektroenergetycznej nN (przyłącza do
budynku) oraz dowiązania do istn. terenu

Obszar Z2-11

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika z konieczności budowy
chodnika, budowy peronu przystankowego, budowy ekranu

akustycznego, przebudowy istn. zjazdu, przebudowy sieci
elektroenergetycznej nN, przebudowy sieci elektroenergetycznej

nN (oświetlenie uliczne), przebudowy sieci telekomunikacyjnej
oraz dowiązania do istn. terenu
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Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności budowy ekanu akustycznego,
przebudowy istn. zjazdu, przebudowy sieci
elektroenergetycznej nN, przebudowy sieci
telekomunikacyjnej oraz dowiązania do istn.
terenu

Obszar Z2-10

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności przebudowy sieci
elektroenergetycznej nN (przyłącza do budynku),
przebudowy sieci telekomunikacyjnej oraz
dowiązania do istn. terenu

Obszar Z2-01

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika z konieczności
budowy chodnika, budowy ścieżki rowerowej, budowy
ekranu akustycznego, budowy kanału technologicznego,
przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN
oraz dowiązania do istn. terenu

Obszar Z2-05

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności przebudowy istn. zjazdu,
przebudowy sieci elektroenergetycznej

nN oraz dowiązania do istn. terenu

Obszar Z2-14

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika z konieczności
dowiązania rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej
do istn. dwujezdniowego odcinka drogi  budowy chodnika,

budowy kanału technologicznego, przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej oraz przebudowy sieci oświetlenia ulicznego

Obszar Z2-13

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika z konieczności
przebudowy sieci elektroenergetycznej nN

(przewieszenia istn. przewodu napowietrznego na
projektowany słup elektroenergetyczny) oraz

dowiązania do istn. terenu

xx

xx
xx

xx

Obszar Z2-08

Zwiększenie zakresu inwestycji wynika
z konieczności budowy chodnika,
budowy ekranu akustycznego,
przebudowy istn. zjazdu, przebudowy
sieci telekomunikacyjnej oraz
dowiązania do istn. terenu
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