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Informacje wstępne 

––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Numer kontroli: FENX.02.02-IP.01-0002/23-001

Numer projektu: FENX.02.02-IP.01-0002/23

Tytuł projektu: Program priorytetowy „Mój Prąd”

 

––– Dane beneficjenta  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Identyfikator beneficjenta: 5220018559

Nazwa beneficjenta: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Adres beneficjenta: Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

 

––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: W trakcie realizacji projektu

Zespół kontrolujący: Karol Wasilewski, Natalia Hinze-Jurczak, Rafał Winiecki, Eliza 
Wasielczyk, Paulina Czarnecka

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli w trakcie realizacji projektu v. 
1

Wersja listy sprawdzającej: Brak

Planowany termin kontroli: 2025-07-25 - 2025-10-10

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-07-25

Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podmioty kontrolowane: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej - NIP: 5220018559

Miejsca przeprowadzenia kontroli: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
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Numery kontrolowanych WoP: FENX.02.02-IP.01-0002/23-001, FENX.02.02-IP.01-0002/23-
002, FENX.02.02-IP.01-0002/23-003, FENX.02.02-IP.01-
0002/23-004, FENX.02.02-IP.01-0002/23-005 

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
2. GWD - Generator Wniosków o Dofinansowanie.
3. IP - Instytucja Pośrednicząca.
4. IZ - Instytucja Zarządzająca.
5. MP5 - Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2021-2023 nabór V. 
6. MP6 - Program Priorytetowy Mój Prąd na lata 2024 – 2027 nabór VI.
7. Projekt - projekt nr FENX.02.02-IP.01-0002/23 pn. „Program priorytetowy Mój Prąd” .
8. Umowa - umowa o finansowaniu projektu nr FENX.02.02-IP.01-0002/23-00 z 19.11.2024 r. (UoD).
9. WoP - wniosek o płatność (FENX.02.02-IP.01-0002/23-001, FENX.02.02-IP.01-0002/23-002, 
FENX.02.02-IP.01-0002/23-003, FENX.02.02-IP.01-0002/23-004,FENX.02.02-IP.01-0002/23-005).
9. Wytyczne WCAG 2.1 AA - Wytyczne dotyczące dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych.
10. FEnIKS 2021-2027– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
11. Rozporządzenie 2021/1060 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 
24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także 
przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania 
Granicami i Polityki Wizowej.

2. Podstawa prawna
1) Art. 24 ust. 2 pkt 2 b oraz art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027,
2) Podrozdział 5.2 Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 
2021–2027,
3) Rozdział V Zaleceń w zakresie kontroli i nieprawidłowości w ramach Programu FEnIKS 2021-2027,
4) § 16 umowy o finansowaniu projektu nr FENX.02.02-IP.01-0002/23-00 z 19.11.2024 r.

3. Cel kontroli
Ocena zgodności realizacji projektu pn. „Program priorytetowy Mój prąd" z postanowieniami umowy 
o finansowaniu nr FENX.02.02-IP.01-0002/23-01 z 19.11.2024 r. z późn. zm.

4. Przedmiot kontroli
1. Postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu oraz ponoszonych wydatkach, w tym weryfikacja 
sposobu oceniania wniosków o granty, przyznawania i rozliczania grantów (na próbie),
2. Postęp rzeczowy projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu i rezultatu zakładanych 
w umowie o dofinansowanie,
3. Prowadzenie kontroli grantobiorców przez Beneficjenta Projektu Grantowego,
4. Wdrożenie polityk horyzontalnych,
5. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym,



FENX.02.02-IP.01-0002/23-001

Strona: 3 z 8

6. Prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych,
7. Wyodrębnienie ewidencji księgowej,
8. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Realizacja projektu
Dotyczy obszaru kontroli 2 - Postęp rzeczowy projektu w odniesieniu do wartości wskaźników 
produktu i rezultatu zakładanych w umowie o dofinansowanie. Wystąpiła różnica między 
wartościami wskaźników produktu i rezultatu podanymi we wniosku o płatność a wartościami 
wskazanymi przez Beneficjenta w wyjaśnieniach.

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Stwierdzono rozbieżność w zakresie wartości osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu 
wykazanych we wniosku o płatność nr FENX.02.02-IP.01-0002/23-007-03 (wniosek ten został 
zatwierdzony przez IP w trakcie trwania kontroli), a wartościami wskazanymi przez Beneficjenta 
w wyjaśnieniach z 3.09.2025 r.

Zakres rozbieżności jest różny dla poszczególnych wskaźników; różnica wynosi od 7% do 700%, przy 
czym we wniosku o płatność zawsze wskazywano wartości niższe. 

W zakresie części wskaźników produktu oraz rezultatu rozbieżności wynosiły poniżej 30%, np. 
wskaźnik produktu Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE został 
wykazany we wniosku o płatność na poziomie 354,05 natomiast zgodnie z danymi przedstawionymi 
przez Beneficjenta podczas kontroli wskaźnik ten wynosi 379,37 (różnica 25,32, tj. 7%). Wskaźnik 
rezultatu Szacowana emisji gazów cieplarnianych we wniosku o płatność wykazano na poziomie 
228379,00, a z wyjaśnień Beneficjenta wynika 294036,13 (różnica 65 657,13, tj. 29%). Wskaźnik 
rezultatu pn. Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii został wykazany we 
wniosku o płatność na poziomie 354,09, a z wyjaśnień Beneficjenta wynika 455,87 (różnica 101,78, 
tj. 29%).

Natomiast w zakresie części wskaźników stwierdzone rozbieżności są znacznie wyższe, np. wskaźnik 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE, który we wniosku o płatność 
wykazano na poziomie 75,63, natomiast zgodnie z danymi przedstawionymi przez Beneficjenta 
podczas kontroli wskaźnik ten wynosi 604,81 (różnica 529,18, tj. 700%). 

Zgodnie w wyjaśnieniami Beneficjenta dotyczącymi powstałych rozbieżności (mejl z 22.09.2025 r.) 
wskaźniki projektu przedstawione w wyjaśnieniach z 3.09.2025 r. zostały wyliczane na podstawie 
danych rzeczywistych, które zostały wpisane we wnioskach o dofinansowanie Grantobiorców, bez 
uwzględnienia metodyki przyjętej w Umowie w zakresie obliczania części wskaźników. Dotyczy 
to wskaźników produktu: Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł OZE, 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł OZE, Pojemność magazynów energii 
elektrycznej oraz wskaźników rezultatu: Dodatkowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii, 
Szacowana emisji gazów cieplarnianych, Ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł OZE oraz 
Ilość wytworzonej energii cieplnej ze źródeł OZE.
Natomiast w systemie CST2021 dane zamieszczane w ramach wniosków o płatność zostały 
opracowane zgodnie z metodyką określoną w umowie o dofinansowanie, jednakże w początkowej 
fazie były one liczone „ręcznie”, co przełożyło się na występujące obecnie rozbieżności.
Beneficjent wskazał, że pracuje nad udoskonaleniem systemu informatycznego obsługującego 
nabory, który będzie uwzględniał pełne dane i dokonywał obliczeń zgodnie z metodyką określoną 
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w Umowie. Osiągnięte wartości wskaźników produktu i rezultatu na tym etapie realizacji projektu, 
bez względu na sposób ich wyliczenia, nie wskazują na zagrożenie dla realizacji projektu. 
Beneficjent wyjaśnił także, że podjął już działania mające na celu zniwelowanie powstałych różnic 
i opracowanie jednolitego podejścia do ich wyliczenia, tym samym usunięcia stwierdzonych 
rozbieżności. 

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: 
Zalecenie 1.1.1
Rekomendacja: Kontynuowanie w uzgodnieniu z MKiŚ działań zmierzających do korekty 
wykazywanych poziomów wskaźników.

Ustalenie nr 2.1 Nadużycia
Dotyczy obszaru kontroli 5 - Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym. Beneficjent nie zamieścił 
w swojej siedzibie, w miejscu powszechnie dostępnym, informacji o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, 
udostępnionego przez IZ.

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
W siedzibie Beneficjenta brakowało informacji o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego 
sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, udostępnionego 
przez IZ.
Brak takiej informacji stanowi niezgodność z § 4 ust. 19 UoD.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: 
Zalecenie 2.1.1
Należy niezwłocznie zamieścić w siedzibie Beneficjenta, w miejscu powszechnie dostępnym, 
informację o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych 
nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ustalenie nr 3.1 Projekty grantowe
Dotyczy obszaru kontroli 1 - Postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu oraz ponoszonych 
wydatkach, w tym weryfikacja sposobu oceniania wniosków o granty, przyznawania i rozliczania 
grantów (na próbie). Wnioski o dofinansowanie w ramach naboru MP5 były rozpatrywane 
ze znacznym opóźnieniem (czynności oceniające podejmowano od 9 do 12 miesięcy od daty wpływu 
wniosku). 

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Na podstawie kontrolowanej próby wniosków o dofinansowanie stwierdzono, że wnioski 
o dofinansowanie z naboru MP5 (MP5/091720(2), MP5/081691(3), MP5/091695(1) oraz 
MP5/077446(1)) były rozpatrywane ze znacznym opóźnieniem. Okres od złożenia pierwszej wersji 
wniosku o dofinansowanie do podjęcia czynności oceniających wynosił od 9 do 12 miesięcy, 
tymczasem z dokumentacji konkursowej wynika, że nie powinien być dłuższy niż 90 dni.
W wyjaśnieniach przekazanych drogą mejlową 7.10.2025 r. Beneficjent wskazał, że wydłużony czas 
oceny wynikał z ograniczeń kadrowych NFOŚiGW w sytuacji dużej liczby nakładających się 
Programów oraz wynikających z nich terminów naborów, jak również z konieczności uzupełniania 
braków formalnych i merytorycznych we wnioskach. Wyjaśnienia Beneficjenta zostały przyjęte, 
jednakże nie powodują one zmiany ustalenia w zakresie stwierdzonych opóźnień. Ocena wniosków o 
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dofinansowanie w ramach naboru MP5 została już zakończona. Beneficjent poinformował, że przy 
ocenie wniosków w kolejnym naborze (MP6) dołożył wszelkich starań, aby proces przebiegał 
sprawnie i terminowo. Zespół kontrolujący w ramach badanej próby stwierdził, że w naborze MP6 
terminy rozpatrzenia wniosków były dochowane.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.1: 
Zalecenie 3.1.1
Odstąpiono od wydania zalecenia ze względu na terminowe rozpatrywanie wniosków w naborze 
MP6. 

Ustalenie nr 3.2 Projekty grantowe
Dotyczy obszaru kontroli 1 - Postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu oraz ponoszonych 
wydatkach, w tym weryfikacja sposobu oceniania wniosków o granty, przyznawania i rozliczania 
grantów (na próbie).W dwóch umowach zawartych na podstawie naboru MP6 stwierdzono omyłkę 
polegającą na wskazaniu w nagłówku niewłaściwej nazwy programu. 

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
W umowach zawartych na podstawie naboru MP6, tj. MP6/000449(1) i MP6/000730(2) stwierdzono 
omyłkę we wskazaniu części i okresu Programu Priorytetowego Mój Prąd:
1. Wskazano:
Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023
2. Powinno być:
Część 3) Program Mój Prąd na lata 2024 – 2027.
Błędną nazwę wskazano w nagłówku do umowy o dofinansowanie grantu oraz w jej treści. 
Prawidłowa nazwa umowy wskazana jest w punkcie F Wniosku o dofinansowanie. Uchybienie nie 
miało wpływu na przebieg i wynik naboru oraz wypłatę dofinansowania.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 3.2: 
Zalecenie 3.2.1
Należy przekazać Grantobiorcy umowy nr MP6/000449(1) i nr MP6/000730(2) sprostowanie błędu 
w umowie. Należy również przeprowadzić przegląd pozostałych umów zawartych w ramach naboru 
MP6 i w przypadku stwierdzenia opisywanego błędu - przekazać grantobiorcom tożsame 
sprostowanie. O wynikach przeprowadzonego przeglądu należy poinformować BKA. 

6. Podsumowanie kontroli
1. Postęp rzeczowy i finansowy w realizacji projektu oraz ponoszonych wydatkach, w tym 
weryfikacja sposobu oceniania wniosków o granty, przyznawania i rozliczania grantów (na próbie).
W badanym obszarze pozytywnie oceniono realizację przez Beneficjenta procesów dotyczących 
organizacji i przeprowadzenia naborów (MP5 i MP6) oraz sposobu oceniania wniosków o granty jak 
również przyznawania i rozliczania grantów, natomiast uchybienia dotyczą stwierdzonych opóźnień 
w ocenie wniosków o dofinansowanie w ramach naboru MP5 oraz błędnego wskazania nazwy 
programu priorytetowego w kontrolowanych umowach zawartych w ramach naboru MP6.

2. Postęp rzeczowy projektu w odniesieniu do wartości wskaźników produktu i rezultatu 
zakładanych w umowie o dofinansowanie.



FENX.02.02-IP.01-0002/23-001

Strona: 6 z 8

W badanym obszarze przeanalizowano osiągnięte przez Beneficjenta na dzień rozpoczęcia kontroli 
wartości wskaźników produktu i rezultatu, w efekcie czego stwierdzono różnicę między wartościami 
wskaźników podanymi we wniosku o płatność oraz wskazanymi przez Beneficjenta w wyjaśnieniach. 

3. Prowadzenia kontroli grantobiorców przez Beneficjenta Projektu Grantowego.
Kontrole u grantobiorców jeszcze się nie rozpoczęły.
Kontrole grantobiorców w projekcie nr FENX.02.02-IP.01-0002/23-00 mają być prowadzone zgodnie 
z „Procedurą prowadzenia kontroli przedsięwzięć w ramach programu Mój Prąd” zatwierdzoną przez 
IP 8.09.2025 r. 
Zgodnie z tą procedurą Beneficjent miał 20 dni od jej zatwierdzenia na przygotowanie i przekazanie 
do IP Planu kontroli. Beneficjent przekazał Plan kontroli przedsięwzięć 26.09.2025 r., czyli 
w wymaganym terminie. 

4. Wdrożenie polityk horyzontalnych.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami. Dobór grantobiorców ma charakter równościowy, 
tj. wykonywany jest bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, 
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację 
seksualną.
Beneficjent realizuje projekt zgodnie z zasadą równości kobiet i mężczyzn. W ramach 
funkcjonowania projektu nie występują kryteria różnicujące wnioskodawców pod tym względem. 
Program niezależnie od płci zapewnia równy dostęp do odnawialnych źródeł energii 
w gospodarstwach domowych, jak również możliwość zatrudnienia na stanowiskach zajmujących się 
oceną wniosków w programie Mój Prąd.
Nabór wniosków o dofinansowanie jest dostępny dla wszystkich osób fizycznych spełniających 
warunki Regulaminu naboru wniosków oraz Programu Priorytetowego Mój Prąd, również zgodnie 
z wytycznymi WCAG 2.1 AA dotyczącymi dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych.
U Beneficjenta funkcjonuje Kodeks Etyki Pracowników NFOŚiGW, w którym określona została zasada 
równego i uczciwego traktowania wszystkich współpracowników, z poszanowaniem ich prawa 
do prywatności i godności osobistej. W dokumencie zawarto również zakaz wszelkich form 
dyskryminacji, w tym mobbingu, molestowania, stalkingu oraz przemocy psychicznej i fizycznej.
U Beneficjenta funkcjonuje system zgłaszania nieprawidłowości, który jest dostępny na stronie 
internetowej Beneficjenta https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglos-nieprawidlowosc. System ten 
służy do zgłaszania działań niezgodnych z prawem.

5. Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
W badanym obszarze stwierdzono, że:
- informacja o funkcjonowaniu udostępnionego przez IZ mechanizmu umożliwiającego 
sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych upubliczniona 
została na stronie internetowej beneficjenta: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglaszanie-naduzyc;
- wszelkie podejrzenia dotyczące nadużyć finansowych, takich jak korupcja, konflikty interesów, 
zmowy cenowe, fałszowanie dokumentów oraz inne działania niezgodne z prawem, w tym 
nadużywanie lub przekraczanie uprawnień, można zgłaszać za pośrednictwem elektronicznej 
skrzynki pocztowej lub kanału dla sygnalistów. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy 

https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglos-nieprawidlowosc
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znajdują się na stronie internetowej Beneficjenta w zakładce „Zgłoś nieprawidłowość”: 
https://www.gov.pl/web/nfosigw/zglos-nieprawidlowosc,
- Beneficjent uruchomił kanał zgłoszeń dla sygnalistów za pośrednictwem serwisu Sygnanet - serwis 
sygnalisty: https://app.sygnanet.pl/nfosigw/pl.
W siedzibie beneficjenta brakowało jednak informacji o funkcjonowaniu mechanizmu 
umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, 
udostępnionego przez IZ.
Zgodnie z UoD (§ 4 ust. 21) Beneficjent oszacował ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych 
w związku z realizacją Projektu oraz opracował środki przeciwdziałania wystąpieniu nadużyć 
finansowych. Analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych wykonano zgodnie z załącznikiem 
do Poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym, wydanego przez IZ.
W opracowanej analizie Beneficjent zidentyfikował potencjalne ryzyka nadużyć finansowych, które 
mogą wywrzeć wpływ na realizację projektu, określił ich poziom oraz wskazał stosowane 
mechanizmy kontrolne, mające na celu obniżenie ryzyka do akceptowalnego poziomu.
Wprowadzone przez Beneficjenta środki przeciwdziałania nadużyciom są wystarczające w stosunku 
do stwierdzonych ryzyk.

6. Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych.
Obszar działań informacyjno-promocyjnych realizowany jest zgodnie z wymogami określonymi 
w rozporządzeniu nr 2021/1060, w § 19 UoD oraz załączniku 16 do UoD.
Ustalono, że:
- zamieszczono krótki opis projektu na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych 
prowadzonych przez Beneficjenta,
- dokumentacja związana z projektem została oznaczona znakami: Funduszy Europejskich, 
Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej,
- w miejscu realizacji projektu umieszczono elektroniczny wyświetlacz z informacją o otrzymaniu 
dofinansowania z UE,
- w miejscu realizacji projektu umieszczono wspólną tablicę informacyjną dla kilku projektów 
realizowanych przez Beneficjenta.
Na tym etapie realizacji projektu Beneficjent nie organizował żadnego wydarzenia promującego 
projekt, na które powinni być zaproszeni przedstawiciele Komisji Europejskiej, IZ oraz IP.

7. Wyodrębnienie ewidencji księgowej
Prowadzenie ewidencji księgowej na przewidzianych dla projektu kontach księgowych zbadano 
na podstawie wydatków ponoszonych w ramach wytypowanych do próby grantów. Ewidencja 
księgowa prowadzona jest komputerowo przy zastosowaniu programu SAP. Kontrolowane wydatki 
zostały zaewidencjonowane na koncie Księgi Głównej 807318 dla naboru MP5 oraz 807319 dla 
naboru MP6. Beneficjent prowadzi ewidencję kosztów pośrednich dotyczących projektu w księdze 
głównej na koncie KG o symbolu 860385 oraz w księgach pomocniczych na Zleceniach 
ZG_MP5_FENIX i ZG_MP5_FEN_O. 
Na podstawie przedstawionej dokumentacji potwierdzono, że NFOŚiGW prowadzi wymaganą 
zgodnie z § 15 UoD wyodrębnioną ewidencję księgową kosztów w sposób umożliwiający 
identyfikację wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych środków projektowych.

8. Archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją projektu.

https://app.sygnanet.pl/nfosigw/pl
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Beneficjent realizuje obowiązek przechowywania dokumentów projektu, wynikający z § 15 ust 1-8 
UoD i zgodnie z art. 69 ust. 6 i art. 82 rozporządzenia 2021/1060. 
Stwierdzono, że:
- dokumenty w Programie Mój Prąd gromadzone są wyłącznie w postaci elektronicznej 
i przechowywane w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- na potrzeby archiwizacji został stworzony specjalny system gromadzenia dokumentacji 
elektronicznej połączony z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
- w kontrolowanym Projekcie wytworzona dokumentacja nie podlega jeszcze archiwizacji – będzie to 
miało miejsce dopiero po zakończeniu okresu przechowywania dokumentów i okresu trwałości 
projektu.

7. Podsumowanie ustaleń finansowych
Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo do 
zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 
pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń należy w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie 
realizacji zaleceń.

9. Załączniki
Nie dotyczy.


