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 KARTA OCENY PROJEKTU NR P235 

PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT 

NAZWA PROJEKTU: „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów 

wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+” 

WNIOSKODAWCA: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

BENEFICJENT: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 

DATA DOKUMENTU: 1.07.2024 (wpływ do RA IT) 

PRZEBIEG OCENY:  1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 10.07.2024 r. drogą mailową 
„Raportu końcowego z realizacji projektu informatycznego” do 
zapoznania się i sformułowania uwag. 

2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 
3. Omówienie projektu, wstępnej oceny oraz zidentyfikowanie kwestii 

wymagających wyjaśnienia przez Beneficjenta na posiedzeniu w dniu 
14.08.2024 r. 

4. Wysłuchanie i omówienie wyjaśnień Beneficjenta, opracowanie 
ostatecznej oceny i rekomendacji na posiedzeniu w dniu  
14.08.2024 r. 

5. Przyjęcie karty oceny w trybie obiegowym w dniach 19-21.08.2024 r. 

REKOMENDACJA:  POZYTYWNA 

 POZYTYWNA Z ZALECENIEM DOKONANIA W NIM ZMIAN I 

UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM 

 NEGATYWNA 

 KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU 

OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE 

UWAGI 
ARCHITEKTÓW: 

  TAK 

  NIE 

UWAGI: Rada Architektury zaleca: 

• doprecyzowanie przyczyn zmian terminu zakończenia realizacji 

projektu, szczególnie w kontekście przyczyny opisanej jako 

wydłużenie okresu realizacji projektu w celu dostosowania postępu 

rzeczowego projektu do harmonogramu zadań zleconych 

• przedstawienie dodatkowej informacji dotyczącej aktualnego statusu 

integracji systemu iPFRON z innymi systemami 

• zlikwidowanie rozbieżności pomiędzy opisanymi doświadczeniami 

projektu a zawartymi w raporcie przyczynami opóźnienia projektu  

 
Kierownik Zespołu 

 
 
 

Dariusz Bogucki 
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