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 INFORMACJA POKONTROLNA
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Informacje wstępne

––– Informacje o projekcie –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Numer kontroli: FENX.01.01-IP.01-0003/23-003

Numer projektu: FENX.01.01-IP.01-0003/23

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki wielorodzinne  

 

––– Dane beneficjenta  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Identyfikator beneficjenta: 5220018559

Nazwa beneficjenta: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej

Adres beneficjenta: Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

 

––– Informacje o kontroli ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tryb kontroli: Planowa

Typ kontroli: Na miejscu

Rodzaj kontroli: Kontrola instrumentów finansowych, W trakcie realizacji 
projektu

Zespół kontrolujący: Marta Poznańska-Garczyńska, Marta Januszewska, 
Aleksander Wejman

Zastosowana lista sprawdzająca: Lista sprawdzająca do kontroli umowy o finansowaniu 
w ramach IIF v.1

Planowany termin kontroli: 2025-09-29 - 2025-11-14

Data rozpoczęcia kontroli: 2025-09-29

Podmiot kontrolujący: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Podmioty kontrolowane: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej - NIP: 5220018559

Miejsca przeprowadzenia kontroli: ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa; ul. Pańska 97, 
00-834 Warszawa

Kontrolowane zamówienia: Brak kontrolowanych zamówień
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Numery kontrolowanych WoP: FENX.01.01-IP.01-0003/23-001-02, FENX.01.01-IP.01-
0003/23-002-02, FENX.01.01-IP.01-0003/23-003-02, 
FENX.01.01-IP.01-0003/23-004-01 

1. Wykaz skrótów

1. Beneficjent/NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. FEnIKS - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
3. Nabór – Nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym przedsięwzięć w ramach 
programu priorytetowego Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu 
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) Część 3) Poprawa 
efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – budynki 
wielorodzinne, prowadzony w terminie 21.08.2024 r. – 12.12.2024 r.
4. Rozporządzenie nr 2021/1060 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu 
na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 
i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 
Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 
Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej.
5. UoF - Umowa o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00 z 2.08.2024 r.

2. Podstawa prawna
1. art. 24 ust. 2 pkt 2 b oraz art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 
finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027;
2. Rozdział VI Wytycznych dotyczących kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021-
2027;
3. pkt 11 Kontroli Instrumentów Finansowych, Rozdziału II Zaleceń w zakresie kontroli 
i nieprawidłowości w ramach Programu FEnIKS 2021-2027;
4. § 16 umowy o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00 z 2.08.2024 r.

3. Cel kontroli
Ocena zgodności realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 
mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) - budynki wielorodzinne" z umową o finansowaniu projektu 
nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00 z 02.08.2024 r.

4. Przedmiot kontroli
Zgodność działań związanych z udzielaniem wsparcia ostatecznym odbiorcom z umową 
o finansowaniu nr FENX.01.01-IP.01-0003/23-00.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Instrumenty finansowe
Wnioski o dofinansowanie w ramach Naboru były rozpatrywane ze znacznym opóźnieniem 
w stosunku do terminów określonych w dokumentacji konkursowej. 
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Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Na podstawie analizy kontrolowanej próby wniosków o dofinansowanie (IF/0051/2024; 
IF/0064/2024; IF/075/2024; IF/0114/2024; IF/0136/2024; IF/0142/2024; IF/0147/2024) stwierdzono, 
że okres od złożenia pierwszej wersji wniosku do podjęcia czynności oceniających wynosił 
od 4 do 5 miesięcy. 

Zgodnie z regulaminem konkursu na czynności oceniające przewidziano następujące terminy:
1. Rejestracja wniosku - do 3 dni od zakończenia naboru.
2. Etap pierwszy oceny wg kryteriów horyzontalnych obligatoryjnych - do 7 dni od daty rejestracji.
3. Etap drugi oceny wg kryteriów obligatoryjnych i rankingujących - do 17 dni od zakończenia Etapu 
pierwszego.
Czynności oceniające na Etapie pierwszym rozpoczęto dopiero po upływie 4-5 miesięcy od daty 
rejestracji/wpływu wniosku.  
Na dzień kontroli Etap drugi oceny wniosków nadal nie został zakończony, co oznacza dalsze 
przekroczenie terminów określonych w regulaminie.

W wyjaśnieniach przekazanych przez Beneficjenta wskazano, że wydłużony czas oceny wynikał 
z ograniczeń kadrowych NFOŚiGW w związku z dużą liczbą równolegle realizowanych programów. 
Wyjaśnienia Beneficjenta zostały przyjęte, jednak nie zmieniają ustaleń dotyczących stwierdzonych 
opóźnień.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.1: Należy niezwłocznie zakończyć etap drugi oceny wniosków.

Rekomendacje na potrzeby przyszłych konkursów/naborów związanych z realizowanym projektem: 

Zapewnienie terminowości oceny wniosków:
Należy zapewnić odpowiednie mechanizmy zarządcze, w tym organizacyjne i kadrowe, 
umożliwiające terminową ocenę wniosków. Rekomenduje się bieżące monitorowanie obciążenia 
pracą zespołów oceniających i w razie ryzyka opóźnień – niezwłoczne wprowadzanie działań 
korygujących. 

Aktualizacja regulaminu lub procedur w przypadku powtarzających się opóźnień:
Analiza adekwatności terminów oceny wynikających z regulaminu naboru oraz ewentualne 
wprowadzenie zmian w regulaminie, umożliwiających terminową realizację zadań. Jednocześnie 
w przypadku powstających opóźnień należy informować wnioskodawców o planowanym terminie 
załatwienia sprawy.

Ustalenie nr 1.2 Instrumenty finansowe
Brak rozpatrzenia dwóch odwołań z pierwszego etapu oceny.

Ustalenie finansowe:  Nie
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Szczegóły ustalenia
W trakcie weryfikacji wniosków o dofinansowanie nie rozpatrzono dwóch odwołań od pierwszego 
etapu oceny. Beneficjent wyjaśnił, że odwołania od oceny formalnej dla wniosków IF 121/24 oraz IF 
124/24 wpłynęły w terminie,  ale nie zostały rozpatrzone z powodu prac nad wewnętrznymi 
procedurami w zakresie rozpatrywania odwołań, intensywnej oceny wniosków i kontraktacją 
środków w innych naborach, reorganizacji jednostki oraz zmiany siedziby NFOŚiGW. 
Beneficjent poinformował, że niezwłocznie rozpatrzy złożone odwołania i poinformuje wszystkich 
zainteresowanych o wynikach ponownej oceny.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 1.2: 
Zalecenie 1.2.1
Należy niezwłocznie zakończyć proces odwołań dla wniosków IF 121/24 oraz IF 124/24.

Ustalenie nr 2.1 Nadużycia
Brak analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.

Ustalenie finansowe:  Nie

Szczegóły ustalenia
Beneficjent nie zrealizował obowiązku wynikającego z §3 ust. 9 i §3 ust. 10 UoF, polegającego 
na przeprowadzeniu analizy ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku z realizacją Projektu 
oraz jej udokumentowaniu, a także na wykonywaniu corocznych przeglądów tej analizy. Brak tych 
działań zwiększa ryzyko wystąpienia nadużyć finansowych i naruszenia zasad należytego zarządzania 
środkami publicznymi.

Zalecenia związane z ustaleniem nr 2.1: 
Zalecenie 2.1.1
Należy niezwłocznie przeprowadzić analizę ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w związku 
z realizacją Projektu, zgodnie z §3 ust. 9 Umowy. 

6. Podsumowanie kontroli

Działania związane z udzielaniem wsparcia ostatecznym odbiorcom wyłonionym w Naborze jest 
realizowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu nr 2021/1060 oraz z UoF 
(w szczególności z §7), m.in. w następujących obszarach:

1. Organizacja konkursów i naboru wniosków o dofinansowanie:
Proces Naboru został przeprowadzony zgodnie z procedurami określonymi w podręczniku NFOŚiGW. 
Nabór ogłoszono w sierpniu 2024 r., a kompletna dokumentacja, obejmująca m.in. regulamin, wzory 
formularzy oraz instrukcje dla wnioskodawców została udostępniona na stronie internetowej 
NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/86-3-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-
ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-

https://www.gov.pl/web/nfosigw/86-3-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-wraz-z-instalacja-oze--budynki-wielorodzinne
https://www.gov.pl/web/nfosigw/86-3-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-wraz-z-instalacja-oze--budynki-wielorodzinne
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czesc-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-wraz-z-instalacja-oze--
budynki-wielorodzinne. 
Regulamin Naboru został opracowany w oparciu o wyniki analizy ex-ante, z uwzględnieniem 
struktury wsparcia w formie instrumentu finansowego z komponentem dotacyjnym. Określono 
w nim szczegółowe kryteria oceny projektów, zasady przejrzystości, równego traktowania oraz 
mechanizmy zapewniające niedyskryminację i dostępność dla osób z różnymi potrzebami.
Proces aplikacyjny przewidywał możliwość składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej, 
co zwiększyło efektywność i ograniczyło ryzyko błędów formalnych. Wnioskodawcy mieli możliwość 
uzupełniania braków w dokumentacji w wyznaczonych terminach, a także skorzystania z procedury 
odwoławczej w przypadku negatywnej oceny wniosku.
Kryteria wyboru projektów były zgodne z zasadami niedyskryminacji, dostępności oraz celami 
programu FEnIKS. Dokumentacja informacyjno-promocyjna spełniała wymogi programu, w tym 
dotyczące oznakowania i komunikacji z beneficjentami.
Nabór został zakończony w grudniu 2024 r.

2. Ocena i weryfikacja wniosków o dofinansowanie:
Ocena wniosków o dofinansowanie odbywała się w dwóch etapach: Pierwszy etap obejmował 
weryfikację formalną i kwalifikacyjną, polegającą na sprawdzeniu kompletności dokumentacji, 
poprawności danych oraz spełnienia podstawowych warunków udziału w programie. Drugi etap 
dotyczy analizy zgodności projektów z kryteriami obligatoryjnymi i rankingującymi. To pozwoli 
na ustalenie listy rankingowej projektów, biorąc pod uwagę ich jakość i zgodność z celami programu.
Na dzień wszczęcia kontroli prowadzony był drugi etap oceny, po którym nastąpić ma zawarcie 
umów inwestycyjnych z ostatecznymi odbiorcami. 
Weryfikacja obejmuje m.in. sprawdzenie zgodności z zasadą unikania podwójnego finansowania przy 
wykorzystaniu systemu SKANER, analizę ryzyk związanych z realizacją projektów oraz ocenę 
zgodności z celami programu FEnIKS i założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Proces oceny jest 
prowadzony zgodnie z zatwierdzonymi procedurami, co zapewnia równe traktowanie 
wnioskodawców, przejrzystość działań oraz zgodność z zasadami niedyskryminacji. W przypadku 
weryfikacji wniosków stwierdzono przekroczenia terminów, co opisano w ustaleniu nr 1.1.

3. Podpisywanie umów z ostatecznymi odbiorcami:
Na dzień wszczęcia kontroli umowy inwestycyjne z ostatecznymi odbiorcami nie zostały jeszcze 
zawarte. 
Wzory umów opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW zawierają zobowiązania odbiorców, 
w tym:
a) przeciwdziałanie nadużyciom finansowym i korupcji,
b) obowiązek informowania o wszelkich postępowaniach administracyjnych lub sądowych 

mogących mieć wpływ na realizację projektu,
c) przestrzeganie zasad unikania podwójnego finansowania,
d) realizację obowiązków informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi programu.
Umowy przewidują również mechanizmy kontroli realizacji projektów, sankcje za stwierdzone 
nieprawidłowości oraz zasady dotyczące ochrony sygnalistów, co jest zgodne z aktualnymi 
standardami transparentności i należytego zarządzania środkami publicznymi.

Zawarcie umów będzie możliwe dopiero po zakończeniu procesu oceny wniosków o dofinansowanie.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/86-3-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-wraz-z-instalacja-oze--budynki-wielorodzinne
https://www.gov.pl/web/nfosigw/86-3-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-3-poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-wraz-z-instalacja-oze--budynki-wielorodzinne
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Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze.

W aplikacji SKANER zweryfikowano m.in. dane dotyczące NFOŚiGW, zarządu NFOŚiGW, 
wnioskodawców oraz osób odpowiedzialnych za sprawdzanie i weryfikację wniosków 
o dofinansowanie (na próbie). Nie wykryto powiązań osobowych, kapitałowych ani innych ryzyk
mogących mieć wpływ na bezstronność realizacji projektu. 

7. Podsumowanie ustaleń finansowych
Nie dotyczy.

8. Pouczenia końcowe
Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo 
do zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych 
pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń należy w ciągu 14 dni 
od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej poinformować Instytucję kontrolującą o sposobie 
realizacji zaleceń.

9. Załączniki
Brak załączników.


