UMOWA NR……………………….

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem i końcowym rozliczeniem zadania "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) na długości około 16,432 [S61] + Dk63 [GP] 2,250 km".  


zawarty w dniu ………………………… 2023 r. w Białymstoku, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, w imieniu którego działają na podstawie udzielonego pełnomocnictwa:
1.  mgr. inż. Norbert Wyrwich – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji 
2. mgr. inż. Tomasz Wróblewski – Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Zarządzania Drogami i Mostami 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok, NIP 542-27-52-914, REGON 017511575-80029,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą 
łącznie w dalszej części Umowy zwani również Stronami, każdy z osobna zwany Stroną,
o następującej treści:

§ 1
Ogólny charakter Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dokończeniem i końcowym rozliczeniem zadania "Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła) na długości około 16,432 [S61] + Dk63 [GP] 2,250 km".  




§ 2
Podstawowe uwarunkowania realizacji umowy
Zamówienie będzie obejmowało pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pozostałymi do wykonania czynnościami Wykonawcy Umowy nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017 r. - Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław, tj. nad robotami zaległymi oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej zgodnie z procedurami opisanymi w Warunkach Kontraktowych FIDIC (żółta książka), a w szczególności:

1. Zapewnienie realizacji zapisów umowy nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017 r. zawartej między GDDKiA Oddział w Białymstoku a konsorcjum Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków oraz Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław wraz ze wszystkimi jej warunkami w zakresie dotyczącym obowiązków i powinności Inżyniera Kontraktu i nadzoru inwestorskiego. 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i odbiorów technicznych nad robotami zaległymi w postaci pozostałej do wykonania nawierzchni pasów technologicznych wykonywanych w technologii mieszanek mineralno-asfaltowych o szerokości 3 m i powierzchni całkowitej 70 314 metrów kwadratowych; 
3. Powykonawczą weryfikację Księgi Obmiarów i Przedmiaru Robót; 
4. Ostateczną dokumentacji całej kolaudacyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym m. in. Ksiąg Obmiarów, Przedmiarów Robót, Mapy powykonawczej; 
5. Rozliczenie finansowe kontraktu - wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności oraz Ostatecznego Świadectwa Płatności w zakresie pozycji pozostałych do rozliczenia. Zamawiający zakłada, że niezbędne do rozliczenia finansowego Kontraktu może okazać się wystawienie maksymalnie jednego Przejściowego Świadectwa Płatności i Ostatecznego Świadectwa Płatności; 
6. Wystawienie Świadectwa Wykonania; 
7. Nadzór nad usuwaniem usterek w robotach do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania. 
8. Bieżąca obsługa korespondencji z Wykonawcą i współdziałanie z Zamawiającym.
9. Zapewnienie obsługi zgodnej z wymaganiami programu POIIŚ, w szczególności zaś z Podręcznikiem POIIŚ wersja 2021 r. ze względu na fakt, że Umowa nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017 r. jest dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej. 
10. Zamówienie nie obejmuje nadzoru inwestorskiego nad naprawą usterki w postaci powstałych spękań na nawierzchni betonowej jezdni lewej i prawej w okolicach MOP Górki Wschód i MOP Górki Zachód w km od 60+100 do 61+200 JL i JP. 


§ 3
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy
Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Wykonywania nadzoru i pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu i inspektora nadzoru przez uprawnionych przedstawicieli zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Umowami oraz decyzjami odpowiednich organów administracji publicznej, a także Podręcznikiem POIIŚ edycja 2021; 
2. Zapewnienie w miejscu prowadzenia zaległych prac budowlanych, przez okres ich realizacji, stałej obecności przedstawicieli nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnych za nadzór nad prowadzonym aktualnie rodzajem prac; 
3. Prowadzenie inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 
4. Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas lub w związku z realizacją robót zaległych, w szczególności o tych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów realizacji inwestycji albo o używaniu przez wykonawcę robót budowlanych materiałów lub wyrobów budowlanych niezgodnych z wymogami jakości stawianych w ramach realizacji zadania.
5. Nadzór zobowiązany jest informować Zamawiającego o okolicznościach wskazanych w zdaniu pierwszym każdorazowo w terminie umożliwiającym podjęcie przez Zamawiającego ewentualnych środków zaradczych w tym zakresie lub pozwalających na zmniejszenie szkód, jakie z tego tytułu mogłyby wystąpić, kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, zapewnienie poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich oraz niezwłoczne, nie później niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie, informowanie o nich Zamawiającego oraz wykonawcy robót budowlanych,
6. Udzielania wykonawcy robót budowlanych, przy pomocy Zamawiajacego, wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji zadania, w tym obsługi korespondencji z wyłączeniem korespondencji, która należy do właściwości Zamawiającego,
7. Organizowania w razie zaistnienia potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na tydzień, narad technicznych z udziałem wykonawcy robót budowlanych oraz zaproszonych przez Inżyniera Kontraktu osób. Narady techniczne organizuje się za pomocą środków komunikowania na odległość,  
8. Uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w naradach, komisjach i innych spotkaniach
organizowanych przez niego albo przez wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji,
9. Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego stanu zaawansowania i zgodności realizacji inwestycji z harmonogramem robót,
10. Kontroli sposobu składowania, przechowywania na placu budowy materiałów i wyrobów budowlanych używanych przez wykonawcę robót budowlanych do realizacji inwestycji,
11. Weryfikowania i akceptacji rysunków wykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych, 
12.	Weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót budowlanych, 
13.	Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
14.	Nadzoru i akceptowania wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych działań w zakresie pielęgnacji zieleni, nasadzeń i przesadzeń dokonanych w ramach przedmiotowej inwestycji w trakcie prowadzenia prac budowlanych jak i w okresie gwarancji i rękojmi; 
15.	Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych; 
16.	Odbierania wykonanych robót związanych z usunięciem wad, usterek,
17. Wnioskowania Zamawiającemu o zastosowanie kar umownych i innych środków dyscyplinujących wobec Wykonawcy robót budowlanych; 
18. Sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji, opiniowanie pod względem konieczności wykonania oraz kosztowym wszelkich robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych,
19. Wnioskowanie o rozwiązanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w przypadkach określonych w umowie na roboty budowlane,
20. Dokonywania przeglądu stanu inwestycji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych, przed terminem upływu okresów obowiązywania rękojmi lub gwarancji udzielonej na zrealizowane przez wykonawcę robót budowlanych prace,
21. Sprawdzania kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do dokonania przez Zamawiającego odbiorów częściowych i końcowych robót oraz dokonywanie tych odbiorów,
22. Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych w trakcie lub po zakończeniu realizacji zadania, każdorazowo w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od wykonawcy robót budowlanych,
23. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót budowlanych powstałych lub mogących powstać względem Zamawiającego, jak również o wszelkich rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego odnoszącą się do realizowanej inwestycji a stanem faktycznym istniejącym na terenie budowy,
24. Rozliczenia umowy o roboty budowlane zawartej z wykonawcą robót budowlanych na podstawie warunków FIDIC, w tym w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiązania, odstąpienia od umowy przez wykonawcę robót budowlanych albo Zamawiającego, a także rozliczenia procedowanych Poleceń Zmian, aneksów do Poleceń Zmian i Roszczeń, uwzględniając nadzór na prawidłowością wniesienia i utrzymania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
25. Sporządzania na żądanie Zamawiającego dokumentacji odnoszącej się do realizowanej inwestycji, jak również udzielanie dodatkowych ustnych wyjaśnień w tym zakresie, jak również uczestniczenie w spotkaniach z udziałem Zamawiającego odnoszących się do realizowanej inwestycji,
26. Rozpatrywania w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkiego rodzaju skarg oraz zgłaszanie dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia stwierdzonych wad, usterek,
27. Wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów związanych z realizacją inwestycji,
28. Przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT,
29. Weryfikacji i zatwierdzenia operatu zawierającego całą dokumentację z realizacji zadania niezbędną do dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego i rozliczenia zadania, zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót budowlanych, instrukcje zmian, wnioski Inspektora nadzoru, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, rozliczenie finansowe, dokumentację powykonawczą techniczną itp.,
30. Pisemnego akceptowania wprowadzenia danego etapu czasowej lub stałej organizacji ruchu, 
31. Współpracy z WTLD GDDKiA Oddział w Białymstoku, w tym w zakresie zlecania badań i całkowitej obsługi zleceń badań, 
32. Informowania Zamawiającego o stwierdzonych wadach w przedmiocie umowy wykonanym przez wykonawcę robót budowlanych oraz o uprawnieniach Zamawiającego przysługujących jemu z tego tytułu, jak również żądania od wykonawcy robót budowlanych wykonania wszelkich czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad, usterek i nadzoru nad tymi czynnościami 
33. Weryfikowania jakości wyrobów i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Inspektor Nadzoru w tym zakresie uprawniony jest do żądania od wykonawcy robót budowlanych przedstawienia odpowiednich certyfikatów lub innych dokumentów, w tym specyfikacji technicznych, poświadczających jakość oraz parametry techniczne używanych wyrobów i materiałów budowlanych;
34. Zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę Robót Budowlanych,
35. Zlecania Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów, wyrobów budowlanych lub prac względem, których Zamawiający zgłosił zastrzeżenia co do ich jakości lub sposobu wykonania, zgodności z dokumentacja projektową, wiedzą techniczną i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
36. Dokonywania obmiaru wykonanych robót,
37. Dokonywania odbioru robot, sporządzania notatek i protokołów, a także szacowania wartości robót koniecznych do wykonania w celu usunięcia wad w przypadku odmowy usunięcia wady poprzez wykonawcę robót budowlanych w okresie rękojmi i gwarancji. Obowiązki określone Wykonawca zobowiązany jest wykonać w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
38. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest uprawniony do:
a) reprezentowania Zamawiającego na terenie budowy przez okres trwania realizacji inwestycji oraz reprezentowania interesów Zamawiającego (w uzgodnionym zakresie) wobec wszelkich organów administracji publicznej oraz specjalistycznych służb w zakresie wynikającym z przygotowania i realizacji inwestycji, na podstawie odrębnych pełnomocnictw (upoważnień) udzielonych przez Zamawiającego
b) Reprezentowania Zamawiającego w zakresie odrębnie udzielonych upoważnień w kontaktach z osobami trzecimi, w sprawach związanych z realizacją inwestycji,
c) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 
d) nieskrępowanego dostępu na teren budowy, w tym do wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania lub użycia, 
e) występowania do wykonawcy robót budowlanych o usuniecie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót Budowlanych, która swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich, nie posiada odpowiednich dla realizacji robót uprawnień lub doświadczenia umożliwiającego należyte wykonanie powierzonego zadania, 
f) konsultowania z Wykonawcą robót zmian w dokumentacji projektowej oraz przedstawiania propozycji tych zmian do akceptacji przez Zamawiającego, 
g) wydawania polecenia przyspieszenia, opóźnienia tempa robót, przerwy w realizacji inwestycji, 
h) wspierania Zamawiającego w negocjacjach, rozmowach odnoszących się do nierozstrzygniętych roszczeń i sporów z osobami trzecimi związanymi z realizacją inwestycji, 
i) decydowania w uzgodnieniu z Zamawiającym o:

- dopuszczeniu materiałów, wyrobów, prefabrykatów, urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
- wstrzymaniu robót, w tym o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami realizacji zadania,
- sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.
      j) wnioskowania do Zamawiającego o:
- wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora,
- zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, w przypadku gdy zmiana  ta nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót,
- zlecenie wykonania robót dodatkowych, zamiennych,
- zatwierdzenie harmonogramu robót przedstawionego przez Wykonawcę robót w przypadku jego aktualizacji.


§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za 1 miesiąc pełnienia usługi w wysokości ……………………………………………zł netto, plus VAT w wysokości……………………………………………………………………,tj. brutto w wysokości…………………………………………………zł/1 miesiąc pełnienia usługi. 
2. W związku z faktem, że prognozowany maksymalny czas realizacji usługi to 3 miesiące, ale nie dłużej niż do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, wysokość łącznego wynagrodzenia Wykonawcy zależy od rzeczywistego zakresu i czasu świadczonej Usługi – usługa zakończy się z momentem wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności w myśl warunków kontraktu FIDIC.
3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie zostanie wypłacone za faktycznie wykonanie usługi obliczone z dokładnością do 1 dnia. W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia usługi w dniu innym niż pierwszy lub ostatni dzień miesiąca, wartość usługi obliczy się jako iloczyn ułamka, który przyjmie postać dni faktycznie realizowanej usługi w całym miesiącu (np. „n-dni usługi/31 dni” lub „n-dni usługi/30 dni”) i wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc realizacji usługi zaproponowanego przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. 
4. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.
5. [bookmark: _GoBack]Wynagrodzenie będzie wypłacane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze…………………………………………………………………………………………………………………… w terminie 30 dni od prawidłowego wystawienia rachunku lub faktury za wykonane usługi. 
6. Warunkiem płatności będzie pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiajacego raport miesięczny z realizowanej przez Wykonawcę usługi. Forma raportu będzie uzgodniona z Zamawiającym po podpisaniu Umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.  
§ 5
Elementy składające się na zamówienie

1. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do Umowy nr 2410.2.2017 z dnia 31.10.2017 r. dokumentacji rozliczeniowej i wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do zrealizowania zamówienia. 
2. Koszty wyposażenia w niezbędne narzędzia pracy ponosi Wykonawca. Personel Wykonawcy będzie w razie potrzeby dysponować środkami transportu samochodowego, sprzętem biurowym i komputerowym wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu, sprzętem pomiarowym i badawczym, telefonami komórkowymi w ilości i jakości niezbędnej do prowadzenia Usługi rzetelnie, należycie i terminowo, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający nie ma wymagań co do siedziby Wykonawcy, która byłaby dedykowana tylko i wyłącznie realizacji niniejszego zamówienia, tym niemniej po podpisaniu Umowy Wykonawca winien wskazać adres do kierowania korespondencji przez Zamawiającego na adres Wykonawcy. 

3. Wszystkie wymienione wyżej koszta Wykonawca uwzględnił w swojej ofercie. 

4. Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa. 

5. Wykonawca zapewni co najmniej następujący Personel do wykonania Umowy:

· Inżynier Kontraktu
· Specjalista ds. Rozliczeń
· Inspektor Nadzoru specjalności drogowej.

Incydentalnie, w przypadku wystąpienia kwestii wymagających nadzoru specjalisty innej branży (np. elektrycznej lub sanitarnej), Wykonawca zapewni tego typu specjalistę. Wykonawca założy, że łączna liczba dni pracy specjalistów innych branż nie przekroczy 10 dni roboczych lub 80 roboczogodzin. 

§ 6
Termin realizacji zamówienia
1. Zamawiający określa prognozowany maksymalny czas realizacji usługi na 3 miesiące z zastrzeżeniem, że realizacja usługi zakończy się z dniem wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności, a zatem prognozowany okres realizacji usługi może ulec skróceniu w zależności od realnych potrzeb Zamawiającego. Rozpoczęcie realizacji umowy rozpocznie się w dniu następującym po dniu podpisania Umowy przez ostatnią ze Stron.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji usługi maksymalnie o 1,5 miesiąca (50%) względem prognozowanych podstawowych 3 miesięcy. 

§ 7
Współpraca z Zamawiającym.
1. Po podpisaniu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki, przekazać do wiadomości i stosowania kopie dokumentów składające się na  Kontrakt.
2. Zamawiający jest zobowiązany poinformować o znanych Zamawiającemu wymaganiach administracyjnych i umowach mogących mieć wpływ na realizację Umowy i Kontraktu.
3. Zamawiający jest zobowiązany współpracować w celu udostępnienia informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy i Kontraktu.
4. Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Wykonawcy, na jego wniosek, w pozyskaniu kopii dokumentów, które mogą mieć wpływ na wypełnianie jego obowiązków wynikających z Umowy. 
5. Zamawiający jest zobowiązany sukcesywnie przekazywać pozostałe dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.

§ 8
Kierownik Projektu
1. W dniu zawarcia Umowy Zamawiający jest zobowiązany przekazać na piśmie dane osoby lub osób wyznaczonych przez Zamawiającego do pełnienia funkcji Kierownika Projektu.
2. Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy w imieniu Zamawiającego.
3. Kierownik Projektu jest uprawniony do przekazywania w imieniu Zamawiającego Poleceń kierowanych do Wykonawcy.
4. Kierownik Projektu może, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić na piśmie Wykonawcę. 
5. Zamawiający jest uprawniony do zmiany osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Kierownika Projektu. O dokonaniu zmiany Kierownika Projektu, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić na piśmie.

§ 9
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przyczyn wymienionych poniżej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub od jej niewykonanej jeszcze części jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od daty jej podpisania;
b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;
c) suma kar umownych przekroczyła 20% wartości 1-miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy zaoferowanego w Formularzu Cenowym
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;
e) Wykonawca realizuje usługę nadzoru  w sposób niezgodny z postanowieniami umowy;
f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;
g) W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej 
w wysokości 20%  1-miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy zaoferowanego w Formularzu Cenowym
2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wymienionych 
w ust. 1 lit. e) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czas przepracowany do chwili odstąpienia od umowy. 
§ 10
Kary umowne
1. Ustala się następujące kary umowne:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

· w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 20 % 1-miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy zaoferowanego w Formularzu Cenowym
· za nieterminowe dokonywanie odbiorów prac projektowych oraz robót ulegających zakryciu lub zanikających z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł (sł. pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,

2. W uzasadnionych okolicznościach, np. w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy (tj. nadzoru) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym (odstąpienia od niej lub od jej niewykonanej jeszcze części) oraz dochodzenia od Wykonawcy roszczeń 
z tytułu szkód  w wyniku  wadliwego wykonania  zobowiązań umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
4. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 50% 1-miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy. 


§ 11
Zobowiązania 

Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego bez uprzedniej jego zgody. 

§ 12
Inne postanowienia i zmiany umowy
1. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie. 
2. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody będzie nieważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy mogące stanowić podstawę do rozwiązania umowy (odstąpienia od niej) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy uprawniające Zamawiającego do naliczenia  kar umownych w wysokości 30% 1-miesięcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy za usługę.
3. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
4. Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych wynagrodzenia.
5. Przez miesiąc kalendarzowy rozumie się 30 dni. 
6. Zamawiający dopuszcza pracę zdalną osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zadania, za wyjątkiem niezbędnej pracy nadzorczej w terenie.  
7. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia realizacji usługi maksymalnie o 50% prognozowanego okresu podstawowego, tj. wydłużenie o maksymalnie 1,5 miesiąca. Przedłużenie nastąpi w drodze aneksu do niniejszej umowy. 

§ 13
Spory między Stronami
Wszelkie spory powstałe w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy strony będą się starały rozwiązać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby jednostki organizacyjnej Zamawiającego (właściwy rzeczowo sąd powszechny w Białymstoku).

§ 14
Przepisy ogólne i prawa autorskie
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Pzp,  Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w ramach realizacji Umowy. Nabycie praw autorskich do w/w utworów następuje z chwilą ich wydania Zamawiającemu.  
3. Wszelką dokumentację wytworzoną w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 14 dni po wystawieniu Ostatecznego Świadectwa Płatności i dostarczy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ale nie dalej niż w promieniu 150 km od miasta Białystok. 


§ 15
1. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest Formularz Cenowy Wykonawcy. 
2. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:
a) Umowa,
b) Formularz Cenowy – oferta Wykonawcy
c) inne dokumenty stanowiące część umowy.

§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy oraz 1 dla Zamawiającego.
  
Podpisy, pieczęcie i data podpisania:

W imieniu Zamawiającego:					W imieniu Wykonawcy:



