FENX.01.01-IP.01-0004/23-003

INFORMACJA POKONTROLNA
FENX.01.01-1P.01-0004/23-003-INF

Informacje wstepne

— Informacje o projekcie

Numer kontroli:
Numer projektu:

Tytut projektu:

FENX.01.01-1P.01-0004/23-003
FENX.01.01-1P.01-0004/23

FENX.01.01 Poprawa efektywnosci energetycznej (wraz z
instalacjg OZE) w duzych i Srednich przedsiebiorstwach

—— Dane beneficjenta

Identyfikator beneficjenta:

Nazwa beneficjenta:

Adres beneficjenta:

5220018559

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej

Warszawa 02-673, Konstruktorska 3a

—— Informacje o kontroli

Tryb kontroli:
Typ kontroli:

Rodzaj kontroli:
Zespot kontrolujacy:
Zastosowana lista sprawdzajaca:

Wersja listy sprawdzajace;j:
Planowany termin kontroli:
Data rozpoczecia kontroli:
Podmiot kontrolujacy:

Podmioty kontrolowane:

Miejsca przeprowadzenia kontroli:

Inne kontrolowane projekty:

Planowa
Na miejscu

Kontrola instrumentéw finansowych, W trakcie realizacji
projektu

Agnieszka Gofaszewska, Natalia Hinze-Jurczak, Marta
Januszewska, lwona Walendziak

Lista sprawdzajaca do kontroli umowy o finansowaniu w
ramach lIF v.1

Wersja 1

2026-02-16 - 2026-04-10
2026-02-16

Ministerstwo Klimatu i Srodowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej - NIP: 5220018559

ul. Pariska 97, 00- 834 Warszawa

Brak innych kontrolowanych projektow.
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Kontrolowane zamdwienia: Brak kontrolowanych zaméwien.

Numery kontrolowanych WoP: FENX.01.01-IP.01-0004/23-001, FENX.01.01-1P.01-0004/23-
002, FENX.01.01-1P.01-0004/23-003, FENX.01.01-IP.01-
0004/23-004, FENX.01.01-1P.01-0004/23-005, FENX.01.01-
IP.01-0004/23-006, FENX.01.01-1P.01-0004/23-007

1. Wykaz skrotow

1. Beneficjent/NFOSIGW - Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

2. FEnIKS/FENIKS 2021-2027 - Program Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko
2021-2027.

3. Nabor - Nabér wnioskéw o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym przedsiewzie¢ w ramach
programu priorytetowego Wspétfinansowanie projektéw realizowanych w ramach Programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat, Srodowisko 2021-2027 (FEnIKS) Wsparcie OZE.

4. Rozporzadzenie nr 2021/1060 - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060
z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus, Funduszu Spéjnosci (...).

5. UoF - Umowa o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-1P.01-0004/23 z 2.08.2024 .

2. Podstawa prawna

1) Art. 24 ust. 2 pkt 2 b oraz art. 25 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadan
finansowanych ze srodkéw europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027,

2) Rozdziat VI Wytycznych dotyczacych kontroli realizacji programéw polityki spojnosci na lata 2021-
2027,

3) Pkt. 11 Kontrole Instrumentéw Finansowych, Rozdziatu Il Zalecen w zakresie kontroli

i nieprawidtowosci w ramach Programu FEnIKS 2021-2027,

4) § 16 umowy o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-1P.01-0004/23 z 2.08.2024 r.

3. Cel kontroli

Ocena zgodnosci realizacji projektu pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej (wraz z instalacjg OZE)
w duzych i srednich przedsiebiorstwach" z umowa o finansowaniu projektu nr FENX.01.01-IP.01-
0004/23 2 2.08.2024 .

4. Przedmiot kontroli

Zgodnos¢ dziatan zwigzanych z udzielaniem wsparcia ostatecznym odbiorcom z umowg
o finansowaniu nr FENX.01.01-1P.01-0004/23 z 2.08.2024 r.

5. Ustalenia i zalecenia pokontrolne

Ustalenie nr 1.1 Instrumenty finansowe
Whioski o dofinansowanie w ramach naboru rozpatrywane byty ze znacznym opdznieniem

w stosunku do termindw okreslonych w dokumentacji konkursowe].
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Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia

Na podstawie analizy kontrolowanej préby 3 wnioskow o dofinansowanie (IF/0162/2024,
IF/0041/2024, IF/0003/2024) stwierdzono, ze okres od ztozenia pierwszej wersji wniosku do podjecia
czynnosci oceniajgcych wynosit od 1,5 do 4 miesiecy.

Zgodnie z regulaminem konkursu na czynnosci oceniajgce przewidziano nastepujgce terminy:

1. Rejestracja wniosku - do 3 dni od zakoriczenia naboru.

2. Etap pierwszy oceny wg kryteridw horyzontalnych obligatoryjnych - do 7 dni od daty rejestracji.
3. Etap drugi oceny wg kryteriéw obligatoryjnych i rankingujgcych - do 17 dni od zakoriczenia Etapu
pierwszego.

Czynnosci oceniajgce na Etapie pierwszym rozpoczeto dopiero po znacznym uptywie czasu, tj.: od
1,5 do 4 miesiecy od daty rejestracji/wptywu wniosku (zbadano na prébie 3 wnioskéw o
dofinasowanie) Na dzien rozpoczecia kontroli Etap drugi oceny wnioskow nie zostat zakonczony, co
oznacza dalsze przekroczenie termindw okreslonych w regulaminie.

Rekomendacje na potrzeby przysztych konkurséw/naboréw zwigzanych z realizowanym projektem:
1) Zapewnienie terminowosci oceny wnioskéw:

Nalezy zapewni¢ odpowiednie mechanizmy zarzadcze, w tym organizacyjne i kadrowe,
umozliwiajgce terminowg ocene wnioskéw. Rekomenduje sie biezgce monitorowanie obcigzenia
pracg zespotdw oceniajacych i w razie ryzyka opdznien — niezwtoczne wprowadzanie dziatan
korygujacych.

2) Aktualizacja regulaminu lub procedur w przypadku powtarzajgcych sie opdznien:

Analiza adekwatnosci termindw oceny wynikajgcych z regulaminu naboru oraz ewentualne
wprowadzenie zmian w regulaminie, umozliwiajacych terminowg realizacje zadan. Jednoczesnie

w przypadku powstajgcych opdznien nalezy informowac wnioskodawcédw o planowanym terminie
zatatwienia sprawy.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 1.1:

Zalecenie 1.1.1

Nalezy bez zbednej zwtoki zakoriczy¢ etap drugi oceny wnioskdw z zachowaniem obowigzujgcych
terminéw. Realizacja zalecenia zostanie zweryfikowana podczas kolejnej kontroli projektu.

Ustalenie nr 2.1 Informacja i promocja

Tablica informacyjna umieszczona na wyswietlaczu elektronicznym nie zapewnia w wystarczajgcym

stopniu trwatego wyeksponowania wymaganej tresci.
Ustalenie finansowe: Nie

Szczegoty ustalenia

Zgodnie z § 11 pkt. 3 UoF Projektu oraz zatacznikiem nr 12, tj. Wyciggiem z ,,Podrecznika
whnioskodawcy”, Beneficjent ma obowigzek umieszczenia trwatej tablicy informacyjnej na swojej
siedzibie lub przed nig podkreslajacej fakt otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej, w
odniesieniu do projektow, ktérych catkowity koszt realizacji projektu przekracza 500 000 EUR.

W 2025 r. siedziba NFOSiGW znajdowata sie w budynku przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie.
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W ramach kontroli FENX.01.01-1P.01-0004/23-002 potwierdzono, ze w poprzedniej siedzibie
NFOSiGW prawidtowo umieszczono tablice informacyjna o realizacji projektéw dofinansowanych z
Funduszy Europejskich.

Po zmianie siedziby na ul. Pafiskg 97 w Warszawie, w NFOSiGW wewnatrz budynku (przy recepcji na
5 pietrze) umieszczono monitor, na ktorym prezentowane sg informacje dotyczace realizacji przez
NFOSIGW réznych projektéw. Wyéwietlana informacja odpowiada wizualizacji tablicy informacyjnej
projektu (zawiera znak FE i znak UE, nazwe beneficjenta, tytut projektu, wartos¢ dofinansowania z
UE oraz adres portalu www.mapadotacji.gov.pl ).

Cykliczne wyswietlanie wsréd innych informaciji slajdu zawierajgcego tablice informacyjng nie mozna
uznac za trwatg ekspozycje, wymagang przez ,Podrecznik wnioskodawcy”.

Obecny sposdb prezentowania tresci tablicy informacyjnej wyswietlanej na monitorze
naprzemiennie z innymi tego typu tre$ciami informujgcymi o realizacji przez NFOSIGW réwniez
innych projektéw w ramach réznych programow jest niewystarczajacy. Nie spetnia zawartej w UoF
definicji trwatej tablicy informacyjnej, tj. nie zapewnia ciggtej, statej i nieprzerwanej ekspozycji
wymaganej w okresie realizacji oraz trwatosci projektu.

Zalecenia zwigzane z ustaleniem nr 2.1:

Zalecenie 2.1.1

Nalezy bez zbednej zwtoki w siedzibie NFOSIGW przy ul. Panskiej 97 w Warszawie umiesci¢ tablice
informacyjna, ktéra zapewni trwatg ekspozycje informacji o realizowanym projekcie w miejscu jego
realizacji, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Umowie o finansowanie projektu nr FENX.01.01-
IP.01-0004/23 z 2.08.2024 r. oraz z ,,Podrecznikiem wnioskodawcy”. Prosze poinformowacé
Instytucje kontrolujgcg — Biuro Kontroli i Audytu o realizacji zalecenia w ciggu 30 dni od dnia
otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.

6. Podsumowanie ustalen finansowych

Brak ustalen finansowych.

7. Podsumowanie kontroli

Na tym etapie realizacji projektu, dziatania zwigzane z udzielaniem wsparcia ostatecznym odbiorcom
wytonionym w naborze sg realizowane zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu nr
2021/1060 oraz z UoF. Dotyczy to nastepujgcych obszardw:

1. Organizacja konkurséw i naboru wnioskéw o dofinansowanie:

Proces naboru zostat przeprowadzony zgodnie z procedurami okre$lonymi w podreczniku NFOSiGW.
NFOSIGW 3.06.2024 r. uzyskat zgode na ograniczenie pierwszego naboru w programie FEnIKS w
ramach dziatania FENX.01.01 Efektywnos¢ energetyczna, wytgcznie do srednich przedsiebiorstw —
jako ostatecznych odbiorcow wsparcia — dla projektow typu ,Poprawa efektywnosci energetycznej
(wraz z instalacjg OZE)” . Nabér dla srednich przedsiebiorstw ogtoszono 22.08.2024 r., a kompletna
dokumentacja, obejmujaca m.in. regulamin, wzory formularzy oraz instrukcje dla wnioskodawcow
zostata udostepniona na stronie internetowej NFOSIGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/861-

wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-

infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-1-poprawa-efektywnosci-energetycznej-

Strona: 4z 6


http://www.mapadotacji.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/nfosigw/861-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-1-poprawa-efektywnosci-energetycznej-wraz-z-instalacja-oze-w-duzych-i-srednich-przedsiebiorstwach
https://www.gov.pl/web/nfosigw/861-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-1-poprawa-efektywnosci-energetycznej-wraz-z-instalacja-oze-w-duzych-i-srednich-przedsiebiorstwach
https://www.gov.pl/web/nfosigw/861-wspolfinansowanie-projektow-realizowanych-w-ramach-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027-feniks-czesc-1-poprawa-efektywnosci-energetycznej-wraz-z-instalacja-oze-w-duzych-i-srednich-przedsiebiorstwach

FENX.01.01-1P.01-0004/23-003

wraz-z-instalacja-oze-w-duzych-i-srednich-przedsiebiorstwach Regulamin Naboru zostat

opracowany w oparciu o wyniki analizy ex-ante, z uwzglednieniem struktury wsparcia w formie
instrumentu finansowego. Okreslono w nim szczegétowe kryteria oceny projektdw, zasady
przejrzystosci, réwnego traktowania oraz mechanizmy zapewniajgce niedyskryminacje i dostepnos¢
dla 0séb z réznymi potrzebami.

Proces aplikacyjny przewidywat mozliwos¢ sktadania wnioskdéw wytacznie w formie elektronicznej,
co zwiekszyto efektywnosé i ograniczyto ryzyko btedow formalnych. Wnioskodawcy mieli mozliwosc
uzupetniania brakéw w dokumentacji w wyznaczonych terminach, a takze skorzystania z procedury
odwotawczej w przypadku negatywnej oceny wniosku. Kryteria wyboru projektéw byty zgodne z
zasadami niedyskryminacji, dostepnosci oraz celami programu FEnIKS 2021-2027. Dokumentacja
informacyjno-promocyjna (dot. oznakowania i komunikacji z beneficjentami) spetniata wymogi
programu Wyjatek stanowi tablica informacyjna w nowej siedzibie NFOSIGW przy ul. Pariskiej 97

w Warszawie, ktéra nie spetnia definicji trwatej tablicy informacyjnej.

Nabér zostat zakoriczony 12.12.2024 r.

2. Ocena i weryfikacja wnioskéw o dofinansowanie:

Ocena wnioskow o dofinansowanie odbyta sie w dwdch etapach: Pierwszy etap obejmowat
weryfikacje formalng i kwalifikacyjng, polegajacg na sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji,
poprawnosci danych oraz spetnienia podstawowych warunkdéw udziatu w programie. Drugi etap
dotyczy analizy zgodnosci projektow z kryteriami obligatoryjnymi i rankingujgcymi. Na dzien
wszczecia kontroli prowadzony byt drugi etap oceny, po ktédrym nastgpi¢ ma zawarcie uméw
inwestycyjnych z ostatecznymi odbiorcami. W drugim etapie, weryfikacja obejmuje m.in.
sprawdzenie zgodnosci z zasadg unikania podwdjnego finansowania przy wykorzystaniu systemu
SKANER, analize ryzyk zwigzanych z realizacjg projektéw oraz ocene zgodnosci z celami programu
FEnIKS i zatozeniami Europejskiego Zielonego tadu. Proces oceny jest prowadzony zgodnie z
zatwierdzonymi procedurami, co zapewnia rowne traktowanie wnioskodawcow, przejrzystosc
dziatan oraz zgodnosc¢ z zasadami niedyskryminacji. W przypadku weryfikacji wnioskéw stwierdzono
przekroczenia termindw, co opisano w ustaleniu nr 1.1.

3. Podpisywanie uméw z ostatecznymi odbiorcami:

Na dzien wszczecia kontroli umowy inwestycyjne z ostatecznymi odbiorcami nie zostaty jeszcze
zawarte. Wzory uméw opublikowane na stronie internetowej NFOSIGW zawierajg zobowigzania
odbiorcéw, takie jak:

a) przeciwdziatanie naduzyciom finansowym i korupcji,

b) obowigzek informowania o wszelkich postepowaniach administracyjnych lub sgdowych mogacych
mie¢ wptyw na realizacje projektu,

c) przestrzeganie zasad unikania podwdjnego finansowania,

d) realizacje obowigzkéw informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi programu.

Umowy przewidujg réwniez mechanizmy kontroli realizacji projektéw, sankcje za stwierdzone
nieprawidtowosci oraz zasady dotyczgce ochrony sygnalistdéw, co jest zgodne z aktualnymi
standardami transparentnosci i nalezytego zarzadzania sSrodkami publicznymi.

Zawarcie umoéw bedzie mozliwe dopiero po zakoriczeniu procesu oceny wnioskéw o dofinansowanie.
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w kontrolowanym obszarze. Wystgpity uchybienia w postaci
przekroczenia termindw w przypadku weryfikacji wnioskdw oraz trwatosci informacji prezentowanej
na tablicy informacyjne;j.
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W aplikacji SKANER zweryfikowano m.in. dane dotyczace NFOSIGW, zarzagdu NFOSIGW,
whnioskodawcow oraz oséb odpowiedzialnych za sprawdzanie i weryfikacje wnioskéw o
dofinansowanie (na probie). Nie wykryto powigzan osobowych, kapitatowych ani innych ryzyk
mogacych mie¢ wptyw na bezstronnos¢ realizacji projektu.

8. Pouczenia koncowe

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub osobie przez niego upowaznionej przystuguje prawo do
zgtoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych
pisemnych zastrzezen do tej informacji. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen nalezy w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej poinformowac Instytucje kontrolujaca o sposobie
realizacji zalecen.

9. Zataczniki

Brak zatgcznikow.
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