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1.WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 173 ust. 1, Projekty plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym przygotowujq
Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury
transportowej, z wtasciwymi wojewodami oraz po zasiegnieciu opinii marszatkdw wojewddztw.
Natomiast Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej przygotowuje projekty plandw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym i ich aktualizacje (art. 240 ustawy Prawo wodne).

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegajq przegladowi, co 6 lat oraz w razie potrzeby
aktualizacji (zgodnie z art. 173 p. 19 ustawy Prawo wodne).

Informacje o gospodarowaniu wodami dotyczacg realizacji plandw zarzadzania ryzykiem
powodziowym, co 2 lata sktada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej Minister wtasciwy do spraw
gospodarki wodnej (art. 353. 1. ww. ustawy).

Monitoring realizacji aPZRP dotyczy postepdéw w realizacji poszczegdlnych dziatan i zgodnosci
z zatozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ewaluacja realizacji aPZRP dotyczy natomiast oceny postepow (skutecznosci) w realizacji
ustanowionych celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Postep realizacji aPZRP bedzie monitorowany zgodnie z artykutem 7 i 8 Dyrektywy Powodziowej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 14 grudnia 2018
r. w sprawie zakresu informacji z realizacji dziatan zawartych w planach gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony waéd
morskich (Dz.U.2018 poz. 2390).

W tym celu Komisja Europejska przygotowata elektroniczne narzedzie do raportowania plandéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich krajow cztonkowskich, natomiast Minister
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej sporzadzit zestawienie informacji jakie wybrane
podmioty zobowigzane sa przedktadac¢ co roku Ministrowi Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej.

System zarzadzania ryzykiem powodziowym to planowanie, wdrazanie i monitorowanie celdéw
i dziatan majacych na celu ograniczenie zagrozenia oraz minimalizacje ryzyka powodziowego
w sposéb zgodny z zasadami zréwnowazonego rozwoju. Monitoring to jeden z etapdow
programowania systemu, ktéry powinien petni¢ kluczowg role w procesie zarzadzania ryzykiem
powodziowym. W praktyce monitorowanie celow i dziatan to etap, w ktorym napotykane sg liczne
problemy, przede wszystkim przez trudnosci w formutowaniu, generowaniu oraz pozyskiwaniu
wskaznikéw monitoringu. Ponizsza propozycja sposobu przeprowadzenia monitoringu realizacji
dziatan i celow okreslonych w aPZRP opracowana zostata z uwzglednieniem zidentyfikowanych
probleméw w prowadzeniu monitoringu PZRP, wynikajacych z oceny jakosci i kompletnosci
danych i informacji oraz oceny adekwatnosci zastosowanych w ocenie wskaznikdéw produktu (PA)
i rezultatu (RA).
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2.DZIALANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWE)]
PRZEWIDZIANE W aPZRP

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowq, celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W $wietle tak sformutowanego celu z dyrektywy,

w procesie aktualizacji Plandéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym zachowano 3 cele gtéwne,
tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego
oraz poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Osiagniecie ww. celéw w obszarze wszystkich dorzeczy powinno zosta¢ zapewnione poprzez
wiasciwe zarzadzanie ryzykiem powodziowym, podjecie dziatan nietechnicznych zmniejszajacych
wrazliwos¢ obszardow szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz dziatan organizacyjnych i prawnych
wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Do dziatan tych bedg nalezaty przede wszystkim:

e w pierwszej kolejnosci typy dziatan zwigzanych z zwiekszaniem retencji i spowalnianiem
sptywu woéd opadowych (jako takie, ktére nie tylko wptywajg na redukcje ryzyka
powodziowego, ale takze majg wptyw na ograniczenie niekorzystnych skutkéw zwigzanych
Z niedoborem wody),

e wdrugiej kolejnosci wymieniono dziatania nietechniczne, ktérych celem jest ksztattowanie
warunkow prawnych pozwalajacych na racjonalne zagospodarowanie obszarow
zagrozonych powodzig i redukcje podatnosci ludzi i obiektéw tam znajdujacych sie,

e nastepne dziatania to dziatania nietechniczne edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne
oraz wszystkie dziatania nietechniczne wzmacniajgce system zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Przedstawione w aktualizacji Planow Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dziatania techniczne
powodujg redukcje ryzyka powodziowego wyrazonego w postaci wskaznika AAD, szacowang
wielkosc¢ redukcji AAD dla poszczegolnych regionéw wodnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

W Tabela 1 przedstawiono réwniez wskazniki efektywnosci ekonomicznej, ktore wskazujg na
racjonalnosc dziatan przyjetych w aPZRP.
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Tabela 1 Zestawienie kosztéw inwestycji strategicznych, redukcji wskaznika AAD, oraz wskaznikéw ekonomicznych w poszczegdlnych regionach wodnych
Koszty zaplanowanych w aPZRP Suma kosztéow

dziatan/inwestycji zaplanowanych w ére:;g::)(gi ch Redukcja strat

Obszar . na okres 2022-2027 [zi] poszczegolnych Yy powodziowych dla

Region Wodny . strat ..

dorzecza Dziatani regionach owodziowych AAD wody 100-letniej

Inwestycje techniczne nietzlcah:inc!:ne wodnych i P Y
dorzeczu [zi] [%]

Wisty - 15 652 757 137 456 183 960 16 108 941 097 29 | 527 164 165 32 553 ;f;
Dolne;j Wisty 5 310 814 057 52 207 000 5 363 021 057 50 55537 751 57 10122388
Srodkowej Wisty 1977 993 779 133 037 960 2 111 031 739 21| 50568011 46 | 1368 gg;
Narwi 330 603 500 0 330 603 500 7 41 007 670 6 | 559 601 741
Wisty Bugu 284 751 500 2 500 000 287 251 500 96 6 539 332 97 80 359 876
Gornej- 47 49 3 684
Zachodniej Wisty 4 855 919 164 100 650 000 4 956 569 164 20% 250 664 823 Ja% 405 764
Gornej- 38 42 1927
Wschodniej Wisty 2 392 947 047 140 779 000 2 533 726 047 5o% 111 676 473 64* 024 208
Matej Wisty 499 728 090 2 010 000 501 738 090 22 11 170 105 21 | 119 278 338
Pregoty Lyny i Wegorapy 71 900 000 550 000 72 450 000 0 0 0 0
Niemna Niemna 0 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0
Dunaju Czarnej Orawy 0 0 0 0 0 0 0
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3.SPOSOB WYZNACZANIA WSKAZNIKOW PRODUKTU
(PA) I REZULTATU (RA)

W ponizszej tabeli (Tabela 2) zestawiono wskazniki produktu (PA) uzywanych w celu
monitorowania postepow w realizacji dziatarn aPZRP i pokazano sposob ich wyznaczania.

Tabela 2 Zbiér wskaznikéw produktu (PA)
Oznaczenie Bezwzgledna

wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikéw

produktu miar
Liczba wdrozonych do
systemu prawnego
PAD uZegquwgﬁ s’ruZa?cych szt. )
wdrazaniu PZRP
Liczba wykonanych analiz
PAL eksperckich w zakresie ot )
zarzadzania ryzykiem
powodziowym
_Wdrozeme systemu Wskaznik oznacza, ze wdrozono system
PA2 mformat_ycgnego : szt informatycznego zgtaszania i szacowania strat
zgtaszania i szacowania ) :
- powodziowych
strat powodziowych
Dtugos$c¢ odcinkow rzek wymagajacych korekty ich
przepustowosci, to suma dtugosci tych odcinkow
rzek dla ktorych obliczenia hydrauliczne wykazaty
konieczno$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
predkosci przeptywu wdéd powodziowych ze
Wzrost dtugosci odcinkéw wzgledu na pozadany poziom wdéd powodziowych.
rzek, gdzie dostosowano Wzrost dtugosci rzek, dla ktérych przepustowosé
ich przepustowos¢ do dostosowano do przeptywéw wdd powodziowych
warunkdéw przeptywu wyznaczono na podstawie sprawozdan z realizacji
PA3 woéd powodziowych, km I cyklu PZRP sumujac dtugosci odcinkdéw rzek, dla
uzyskany w wyniku ktorych przeprowadzono tego typu dziatania.
realizacji dziatan Natomiast wzgledny wzrost dtugosci odcinkow
zaplanowanych w I cyklu rzek w analizowanym okresie, dla ktorych
PZRP dostosowano przepustowos¢ wyznacza iloraz
rzeczywistego przyrostu dtugosci odcinkéw rzek
dla ktérych przeprowadzono przedmiotowe
dziatania do zaktadanej w I cyklu PZRP dtugosci
odcinkéw rzek, z uwzglednieniem wszystkich
zaplanowanych dziatan
Przyrost dtugosci
wybudowanych watéw
PA4 przec[wpowodzwwych Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
chronigcych km . . .
. - analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
zidentyfikowane obszary
o duzej wrazliwosci na
zagrozenie powodziowe
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Oznaczenie Bezwzgledna

wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
produktu [

uzyskany w wyniku
realizacji zaplanowanych
w I cyklu PZRP

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
Przy czym do obiektow, ktére utracity swojg
funkcjonalnos$¢ i wymagajg odbudowy zaliczamy
obiekty wchodzace w sktad systemu ochrony
przeciwpowodziowej zakwalifikowane do
odbudowy, przebudowy lub rozbudowy ze wzgledu
na zty ich stan techniczny

Wazrost liczby
odbudowanych obiektow
przeciwpowodziowych,
PAS ktore utracity swojq szt.
funkcjonalnos¢, uzyskany
w wyniku realizacji
dziatan I cyklu PZRP

Przyrost dtugosci
zrealizowanych opasek

dla ochrony brzegu Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg

PAG morskiego uzyskany w km analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
wyniku realizacji dziatan
I cyklu PZRP
Liczba zbiornikow
wielofunkcyjnych, dla Wskaznik okresla liczbe zbiornikow
ktorych usprawniono wielofunkcyjnych dla ktérych usprawniono zasady
PA7 zasady uzytkowania dla uzytkowania dla zwiekszenia rezerwy
. . szt. . . - L
zwiekszenia rezerwy powodziowej. Zasady wyznaczenia tego wskaznika
przeciwpowodziowej w sq analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wyniku realizacji dziatan PA3

I cyklu PZRP

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
Dtugos¢ wzmocnionych i przebudowanych watéw
przeciwpowodziowych, to tgczna dtugos¢
istniejacych juz watéw, ktdérych stan techniczny
wymagat interwencji, a analiza efektywnosci
poszczegodlnych odcinkdw watu wskazuje na
koniecznos$¢ ich odbudowy

Wzrost dtugosci
wzmochionych

i przebudowanych watow
PA8 przeciwpowodziowych km
uzyskany w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

Liczba obiektow
przeciwpowodziowych,
dla ktorych opracowano

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.

PA9 dokumentacje techniczna szt. Wskaznik okresla liczbe obieI,<téw
i ekonomiczna w wyniku przeciwpowodziowych dla ktérych przygotowano
dziatan I cyklu PZRP dokumentacje techniczng i ekonomiczng
Przyrost liczby
regionalnych i lokalnych
systemow prognozowania

PA10 i ostrzegania przed Sat. Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg

powodziq, analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
wzmacniajacych krajowy
system prognhozowania i

ostrzegania
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Oznaczenie Bezwzgledna
wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
produktu miary
Liczba przeszkolonych
obywateli w ramach Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
PA11 PP szt. - . -
realizacji dziatan I cyklu analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
planistycznego
Liczba przygotowanych
w okresie
sprawozdawczym Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
operacyjnych planéw analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
PA12 przeciwpowodziowych, ot Wskaznik okresla liczbe przygotowanych w okresie
w tym planow ewakuagji ' sprawozdawczym operacyjnych planéw
ludnosci i inwentarza przeciwpowodziowych (w tym planéw ewakuacji
w ramach realizadji ludnosci i inwentarza)
dziatan I cyklu
planistycznego
Przyrost dtugosci
odcinkéw rzek, dla
Ktorych Zapewniono Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
dobre warunki - . L.
. . analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
prowadzenia akdcji . ; . :
- Przy czym odcinek rzeki, gdzie zapewniono dobre
lodotamania . ; bt .
PA13 . . km warunki prowadzenia akcji lodotamania
i bezpiecznego . . . . .
. i bezpiecznego odprowadzenia kry lodowej to taki
odprowadzenia kry ; > ; - ]
. odcinek rzeki, gdzie mozliwa jest praca
lodowej, uzyskany Lo
- R lodotamaczy w okresie zimowym
w wyniku realizacji
dziatan I cyklu
planistycznego
Przyrost liczby
materiatow edukacyjnych
przygotowanych w celu
zwiekszenia swiadomosci
PAL4 i wiedzy na temat zrodet ot }
zagrozenia
powodziowego i ryzyka
powodziowego,
udostepnionych na
stronach www PGW WP

W Tabela 3 zestawiono wskazniki rezultatu (RA), uzywane w celu monitorowania postepéw
w realizacji celéw I cyklu PZRP oraz sposob ich obliczania.
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Tabela 3 Zbiér wskaznikéw rezultatu (RA)

Oznaczenie
wskaznika

rezultatu

Nazwa wskaznika

Bezwzgledna
jednostka

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Zasady wyznaczania wskaznikow

RA1

Wzrost powierzchni
terendow oddanych rzece
uzyskany w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

ha

Dla analizowanego okresu, na podstawie map
ryzyka powodziowego dla Q1%, wyznacza sie
powierzchnie terenéw oddanych rzece uzyskang
w wyniku zrealizowanych w I cyklu planistycznym
dziatan polegajacych na oddaniu powierzchni
rzece PQ1%(X). Wzrost powierzchni oddanych
rzece w okresie analizowanym APQ1%(X), to
roéznica powierzchni obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig zidentyfikowanych jako stan
przed podjeciem interwencji PQ1%(WO0)

i wyznaczong wartoscig PQ1%(X) po zakonczeniu
I cyklu PZRP odnoszaca sie do obszaru, gdzie
zrealizowano tego typu dziatania. Natomiast
wzgledna redukcja wartosci PQ1%

w analizowanym okresie wyznaczana jest ilorazem
APQ1%(X) do zaktadanego w I cyklu PZRP
wzrostu powierzchni terenéw oddanych rzece
uzyskany w wyniku realizacji dziatan.
Powierzchnia terenu oddana rzece to: 1) teren
uzyskany w wyniku likwidacji watu
przeciwpowodziowego, ktdrego powierzchnia
rowna sie powierzchni strefy potencjalnego
zagrozenia powodziowego dla wody 1%
wyznaczona dla likwidowanego odcinka watu,

2) teren uzyskany w wyniku odsuniecia watu od
rzeki, ktérego wielko$¢ oznacza wzrost
powierzchni strefy miedzywala uzyskany w wyniku
dziatania, 3) teren uzyskany w wyniku
rewitalizacji odcinka rzeki, to wzrost powierzchni
strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajgcego

z nowej morfologii rewitalizowanego odcinak rzeki

RA2

Wzrost powierzchni dolin
rzecznych oddanych
rzece przez budowe
retencji polderowej
uzyskany w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

ha

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wzglednego wzrostu powierzchni terenéw
oddanych rzece. Powierzchnia dolin rzecznych
oddanych rzece poprzez budowe retencji
polderowej to powierzchnia wybudowanych
polderéw sterowanych i niesterowanych,
zlokalizowanych na zawalu istniejgcych watow
przeciwpowodziowych

RA3

Wzrost pojemnosci
retencji dolinowej
uzyskany w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

min m3

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wzglednego wzrostu powierzchni terendw
oddanych rzece. Pojemnosci uzyskanej retencji
dolinowej to pojemnos¢ uzytkowa wybudowanych
polderéw sterowanych i niesterowanych,
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Oznaczenie Bezwzgledna

wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
rezultatu i

zlokalizowanych na zawalu istniejacych watow
przeciwpowodziowych

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wzglednego wzrostu powierzchni terendw
oddanych rzece. Pojemnos¢ uzyskanej rezerwy
powodziowej to suma pojemnosci wybudowanych
suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych oraz
rezerwy powodziowej wybudowanych zbiornikéw
wielofunkcyjnych

Wzrost pojemnosci
rezerwy powodziowej
uzyskany w wyniku
RA4 budowy zbiornikow min m3
przeciwpowodziowych
w ramach realizacji
dziatan I cyklu PZRP

Zasada wyznaczania liczby mieszkancow
znajdujacych sie w obszarach zagrozenia
powodziowego reguluje Rozporzadzenie w sprawie
opracowania map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego.

Dla analizowanego okresu wyznacza sie liczbe
mieszkancow znajdujacych sie w obszarach
szczegblnego zagrozenia powodzig LMQ1%(X) na
podstawie map ryzyka powodziowego dla Q1%
uwzgledniajacych efekt redukcji ryzyka
powodziowego w wyniku zrealizowanych
inwestycji. Redukcja liczby mieszkancéow
znajdujacych sie w obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig w okresie analizowanym
ALMQ1%(X) to réznica liczby mieszkancow
znajdujacych sie w obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig zidentyfikowanych jako stan
przed podjeciem interwencji LMQ1%(WO0)

i wyznaczong, wartoscig LMQ1%(X)
uwzgledniajaca wszystkie dziatania w trakcie
realizacji I cyklu PZRP. Natomiast wzgledna
redukcja wartosci LMQ1% w analizowanym
okresie wyznaczana jest ilorazem ALMQ1%(X) do
zaktadanej w okresie planistycznym redukcji liczby
mieszkancow znajdujacych sie w obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzig

z uwzglednieniem wszystkich planowanych dziatan

Wzgledna redukcja liczby
mieszkancéw na
obszarach szczegdlnego
RA6 zagrozenia powodzig 0s.
(Q1%) w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

Wzgledny spadek liczby

obiektéw cennych Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
kulturowo analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
zlokalizowanych w wzglednej redukgji liczby mieszkancéw na

RA7 obszarze szczegdlnego szt. obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
zagrozenia powodzig wyznaczonych na podstawie map ryzyka
(Q1%) w wyniku powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
realizacji dziatan I cyklu dziatania
PZRP

-~
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Oznaczenie Bezwzgledna

wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow

rezultatu
Wzgledny spadek liczby
gg'?_léti%\zi:tggow'a“cy(:h Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
érgdowiska analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
Jlokalizowanvch wzglednej redukgcji liczby mieszkancow na
RA8 W obszarze sicze 6Inedo szt. obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
zaarozenia owoc?zi 9 wyznaczonych na podstawie map ryzyka
(leo/) w Wp niku a powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
7o), W WyniK dziatania
realizacji dziatan I cyklu
PZRP
XIVZ%|§V%F;Y spadek liczby Zasady wyznaczenia tego wskaznika sgq
zIJc?kaIizov»\l/an ch analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
W obszarachy wzglednej redukgji liczby mieszkancow na
RA9 szczeablneqo zadrozenia szt. obszarach szczegoélnego zagrozenia powodzig
owogzi (%10/)9 wyznaczonych na podstawie map ryzyka
\F/)v wyniki realizoaz:ji powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
dziatan T cyklu PZRP dziatania
Wzgledna redukcja liczby
obiektow o szczegdlnym Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
znaczeniu spotecznym analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
zlokalizowanych w wzglednej redukgji liczby mieszkancéw na
RA10 obszarach szczegélnego szt. obszarach szczegbélnego zagrozenia powodziowego
zagrozenia powodzig wyznaczonych na podstawie map ryzyka
(Q1%) w wyniku powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
realizacji dziatan I cyklu dziatania
PZRP
. Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
V\éﬁggfzrlir:?gglggéw analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
Ezcze 5Inedo zaarozenia wzglednej redukcji liczby mieszkarcow na
RA12 owogzi (%10/)9 ha obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego
5/ w niki realizoac'i wyznaczonych na podstawie map ryzyka
dzia};r’l I evklu PZJRP powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
Y dziatania
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4.0CENA POSTEPU W REALIZACJI DZIALAN aPZRP

4.1. SPOSOB PRZEPROWADZENIA EWALUACII POSTEPOW
REALIZACII DZIALAN

Proces monitorowania postepéw realizacji aPZRP w obszarach dorzeczy odbywa sie w trybie
przewidzianym przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji dziatan zawartych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem powodziowym i
programie ochrony wéd morskich (Dz.U.2018 poz. 2390).

Analiza postepéw w realizacji dziatan aPZRP na obszarze Polski, dla obszaréw dorzeczy
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:

e bezwzglednych wartosci wskaznikéw produktu (PA) wskazanych w tabeli Tabela 4,
e wzglednych (procentowych) wartosci wskaznikéw realizacji dziatan.

Analiza zostanie przeprowadzona z uwzglednieniem wszystkich dziatan zrealizowanych i dziatan
w trakcie realizacji (podjetych w analizowanym cyklu planistycznym i wymagajacych ich
zakonczenia w ramach kolejnego cyklu planistycznego).

W Tabela 4 zestawiono wskazniki produktu uzywane w celu monitorowania postepéw w realizacji
aPZRP wraz z informacjg o wartosciach docelowych wskaznikdow.

Tabela 4. Wskazniki produktu PA stuzgce do monitoringu postepow w realizacji dziatan w aPZRP wraz z wartosciami

docelowymi dla obszaru dorzecza Pregoty
Jednostka | Wartosci | Wartosci
miary wyjsciowe | docelowe

Oznaczenie

wskaznika Nazwa wskaznika

produktu

PAO Liczba wdrozonych do systemu prawnego ot Brak Brak
uregulowan stuzacych wdrazaniu PZRP ) danych danych
Liczba wykonanych analiz eksperckich w Brak
PA1 zakresie zarzadzania ryzykiem szt. 3,0
- danych
powodziowym
Wdrozenie systemu informatycznego Brak
PA2 zgtaszania i szacowania strat szt. 0
- danych
powodziowych
Wzrost dtugosci odcinkow rzek, gdzie
PA3 dostosoyvano ich przepu§towosc d(_) km Brak 54,0
warunkéw przeptywu wod powodziowych, danych
uzyskany w wyniku realizacji dziatania
Przyrost dtugosci wybudowanych watéw
przeciwpowodziowych chronigcych Brak
PA4 zidentyfikowane obszary o duzej km danvch 0
wrazliwosci na zagrozenie powodziowe Y
uzyskany w wyniku realizacji dziatania
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Oznaczenie o ¢ a
o o ¢ Jednostka | Wartosci Wartosci
wskaznika Nazwa wskaznika ) e -
miary wyjsciowe | docelowe
produktu

Wzrost liczby odbudowanych obiektow
PAS przeciwpowodziowy,c,h, ktére utracity ot Brak 40
swojq funkcjonalnos¢, uzyskany w ' danych !
wyniku realizacji dziatania
Przyrost dtugosci zrealizowanych opasek Brak
PA6 dla ochrony brzegu morskiego uzyskany km d 0
. e . anych
w wyniku realizacji dziatania
Liczba zbiornikow wielofunkcyjnych, dla

ktorych usprawniono zasady uzytkowania Brak

PA7 ] . szt. 0
dla zwiekszenia rezerwy danych
przeciwpowodziowej
Wzrost dtugosci wzmocnionych i

PAS przeb_udowanyc_h watow km Brak 13,5
przeciwpowodziowych uzyskany w danych

wyniku realizacji dziatania
Liczba obiektéw przeciwpowodziowych, Brak
PA9 dla ktérych opracowano dokumentacje szt. d 4,0
. . - anych
techniczng i ekonomiczng
Przyrost liczby regionalnych i lokalnych
systeméw prognozowania i ostrzegania Brak
PA10 przed powodzig, wzmacniajacych szt. d 0
- i anych
krajowy system ostrzegania i
prognozowania

PA11 Liczba przeszkolonych obywateli liczba os6b Brak 0
danych

Liczba przygotowanych w okresie
sprawozdawczym operacyjnych planow Brak

PA12 - . . szt. 0
przeciwpowodziowych, w tym planow danych
ewakuacji ludnosci i inwentarza
Przyrost dtugosci odcinkow rzek, dla
ktdérych zapewniono dobre warunki

PA13 prow.adzenla akgji Iodo’fama_nla i km Brak 0
bezpiecznego odprowadzenia kry danych
lodowej, uzyskany w wyniku realizacji
dziatania
Przyrost liczby materiatéw edukacyjnych
przygotowanych w celu zwiekszenia

PAL4 swiadomosci i wiedzy na temat zrodet Sat. Brak 0

zagrozenia powodziowego i ryzyka
powodziowego, udostepnionych na
stronach www PGW WP

danych
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4.2, SPO§()B PRZEPROWADZENIA EWALUACII OSIAGNIECIA
CELOW

Analiza ewaluacji postepow realizacji celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym w aPZRP dla
obszaréw dorzeczy, przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:

. bezwzglednych wartosci wskaznikéw rezultatu (RA) wymienionych w tabeli Tabela 5,
. wzglednych (procentowych) wartosci wskaznikéw rezultatu zrealizowanych dziatan.

W Tabela 5 zestawiono wskazniki rezultatu (RA), uzywane w celu monitorowania postepow
w realizacji celéw II cyklu PZRP wraz z obliczonymi wartosciami docelowymi.

Tabela 5 Wskazniki rezultatu RA stuzgce do monitoringu postepu w realizacji celdow zarzgdzania ryzykiem powodziowym
w aPZRP wraz z obliczonymi wartosciami docelowymi dla obszaru dorzecza Pregoty

Oznaczenie
wskaznika Nazwa wskaznika

Jednostka | Wartosci Wartosci

S — miary wyjsciowe | docelowe
Wzrost powierzchni terenéw oddanych Nie
RA1 rzece uzyskany w wyniku realizacji ha Nie dotyczy | dotyczy
dziatan
Wzrost powierzchni dolin rzecznych
oddanych rzece przez budowe retencji .
RA2 polderowej uzyskany w wyniku realizacji ha Nie dotyczy 13233,3
dziatania
RA3 Wazrost pojemno_éci retepcji f:_iolir)owej min m3 Nie dotyczy gcl)iyczy
uzyskany w wyniku realizacji dziatania
Wzrost pojemnosci rezerwy powodzigwej Nie
RA4 uzysk_any w wy_nlku budowy zbiornikow min m3 Nie dotyczy dotyczy
przeciwpowodziowych w ramach
realizacji dziatania
Wzgledna redukcja wartosci $rednich Nie dotyczy Nie
RA5 rocznych strat powodziowych AAD w [%, zt] dotyczy
wyniku realizacji dziatan
Wzgledna redukcja liczby mieszkancow Nie
na obszarach szczegdlnego zagrozenia Nie dotyczy
RAG powodzig (Q1%) w wyniku realizacji [%, 0s.] dotyczy
dziatan
Wzgledny spadek liczby obiektéw
cennych kulturowo zlokalizowanych w Nie dotyczy Nie
RA7 obszarze szczegdélnego zagrozenia [%, szt.] dotyczy
powodzig (Q1%) w wyniku realizacji
dziatan
Wzgledny spadek liczby obiektéw
stanowigcych zagrozenie dla srodowiska Nie dotyczy Nie
RA8 zlokalizowanych w obszarze [%, szt.] dotyczy
szczegdlnego zagrozenia powodzig
(Q1%), w wyniku realizacji dziatan
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Oznaczenie Jednostka | Wartosci | Wartosci

miary wyjsciowe | docelowe

wskaznika Nazwa wskaznika
rezultatu

Wzgledny spadek liczby uje¢ wody Nie
RA9 zlokallz,owanych w qbsz_arach _ [%, szt.] Nie dotyczy dotyczy

szczegolnego zagrozenia powodzig

(Q1%), w wyniku realizacji dziatan

Wzgledna redukcja liczby obiektow o

szczegdlnym znaczeniu spotecznym . Nie
RA10 zlokalizowanych w obszarach [%, szt.] Nie dotyczy dotyczy

szczegdlnego zagrozenia powodzig

(Q1%) w wyniku realizacji dziatan

Wzgledna redukcja potencjalnych strat Nie
RA11 powodzllowych na ol_)szgrach _ [%, 7] Nie dotyczy dotyczy

szczegoblnego zagrozenia powodzig

(Q1%) w wyniku realizacji dziatan

Wzgledna redukcja powierzchni Nie

obszaréw szczegdlnego zagrozenia o Nie dotyczy
RA12 powodzig (Q1%) w wyniku realizacji [%, ha] dotyczy

dziatan

W celu pokazania postepu w realizacji celdw gtédwnych i celdw szczegdtowych, zaproponowano
matryce, w ktorej poszczegélnym celom szczegdtowym przypisano odpowiednie wskazniki
rezultatu mierzgce dany cel szczego6towy.

Poniewaz ocena postepow w realizacji celow gtdwnych i szczegotowych przy zastosowaniu
wskaznikéw rezultatu (RA) jest mozliwa tylko w odniesieniu do czesci celéw, zaproponowano
rowniez wybrane wskazniki produktu (PA) - Tabela 6.
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Tabela 6 Wskazniki przypisane do celdw szczegbtowych i typdw dziatarr aPZRP

Cel giowny

1. Zahamowanie wzrostu
ryzyka powodziowego

Nr i nazwa celu szczego6towego

Nr typu
dziatania

Stco |

\—Powodzi
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Nazwa typu dziatania

Wskazniki

produktu (PA)

Wskazniki
rezultatu (RA)

Potencjalny wptyw na
osiagniecie celow
$rodowiskowych RDW

Yy

neutrailn
negatywny

pozytywny

1 O(;hrona lub zwu?kszanlg retenCJlizIewnloweJ na gruntach PAL RA1, RA2, RA3 X X
lesnych zadrzewionych i zakrzewionych
Zapevx_mleme warunk_o_w B > Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na uzytkach PA1 RA1, RA2, RA3 X X
ograniczajacych mozliwosc rolnych
wystepowania powodzi Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na gruntach RA1, RA2, RA3,
3 . ) PA1
zabudowanych i zurbanizowanych RA4,
Ochrona lub zwiekszenie retencji dolin rzecznych PA1 RA1, RA2, RA3 X
Zachowanie i poprawa funkcjonalnosci systemu PA1, PAS, PAS,
24 . . . . n/d X X
zabezpieczenia obszaréw depresyjnych PA9
Odbudowa zniszczonej przez powodzie infrastruktury PA1, PA5, PAS,
25 . . . n/d X X
Zapewnienie warunkow przeciwpowodziowej PA9
1.1. pewnier S g Zapewnienie funkcjonalnosci istniejgcej infrastruktury PA1, PA5, PAS,
ograniczajacych mozliwosc 26 - dzi . n/d X
wystepowania powodzi przeciwpowodziowej i PAS
27 Zapewnienie mozliwosci prowadzenia akcji lodotamania PA13 n/d
RAS5, RA6, RA7,
28 Budowa mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig PA1, PAS RA8, RA9, RA10, X X
RA11
RAS5, RA6, RA7,
- . 29 Budowa, przebudowa watdéw przeciwpowodziowych PAL, PA4, PAS, RA8, RA9, RA10, X X
Zapewnienie warunkow PAS
Lo A, RA11, RA12
ograniczajacych mozliwosc RAS. RAG. RA7
wystepowania powodzi 31 dDgs;taoCsf(o)\:‘v:Inn;e ;())rz?ggs:gagzzl;?;yv’\c%glekow lub kanatéw PA1, PA3 RAS, RA9, RA10, X X
J 90 przep RA11, RA12
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegdtowych warunkow
5 ksztattowania zagospodarowanla przestrzenne’go (,:Io_lln PAO, PA1 n/d X
rzecznych lub terenow zalewowych, w szczegdlnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)
1.2. gospodarowania obszarami 9 pozwalajacy yKupy g Y pszarze | pag pa1 RA9, RA10, X
o . dolin rzecznych lub terenow zalewowych, w szczego6lnosci
zagrozenia powodziowego . . . - RA11
obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegdlnie RAS. RA6. RAS
10 zagrozo'nych lub utrud n|a]acy(;h przeptyw wod ) PAO, PA1 RA9, RA10, X
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terendow RA11
zalewowych, w szczegdlnosci obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig
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Potencjalny wplyw na
osiagniecie celow
srodowiskowych RDW

Nr typu Nazwa tvbu dzialania Wskazniki Wskazniki
dziatania ypP produktu (PA) | rezultatu (RA)

Cel gtéwny Nr i nazwa celu szczegétowego

RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwigkszanie retencji zlewniowej na gruntach RA5, RA6, RA7,
1 lesnych zadrzewionych i zakrzewionych PAD, PA1, PA9 RA8, RA9, RA10, X X X
RA11, RA12
RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwigekszanie retencji zlewniowej na uzytkach RA5, RA6, RA7,
2 rolnych PAO, PAL, PAS | pag. RA9, RA10, | X X X
RA11, RA12
RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na gruntach RA4, RAS, RAG,
3 . PAO, PA1, PA9 RA7, RA8, RA9, X X X
zurbanizowanych RA10. RA11
RA12
. , RA1, RA2, RA3,
Zapewnienie warunkéw RAS. RA6. RA7
2.1. redukujacych mozliwosc 4 Ochrona lub zwigkszenie retencji dolin rzecznych PAO, PA1, PA9S RA8, RA9, RAlb X X X
wystepowania powodzi RA1,1 RA,12 !
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami RAS RA11
2. Obnizenie istniejacego 22 technicznej ochrony przed powodzig dla redukgcji fali PA1, PA7, PA9 RA1,2 ! X X X
ryzyka powodziowego powodziowej
RA4, RA5, RA6,
Budowa hydrotechnicznych obiektéw retencjonujacych RA7, RA8, RA9,
23 wode PA1, PA9 RAL0, RALL, X X X
RA12
RAS5, RA6, RA7,
30 Budowa kanatéw ulgi PA1, PA3, PA9S RAS8, RA9, RA10, X X
RA11, RA12
. - . . RA5, RA6, RA7,
31 Dostos_owanle przepustowosci k(_)ryta, ciekow lub kanatéw PA1, PA3 RAS, RA9, RA10, X X
do racjonalnego przeprowadzania wéd RA11. RA12
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
Redukcja obszaru 6 pozwalaquych na u§C|sIe_n|e §zczego+owych warunk_ow_ PAO, PA1 RAS5, RA11 X
. . sposobu uzytkowania obiektow na obszarach zagrozenia
zagrozonego powodzig oraz .
LS . powodziowego
2.2, zapewnienie racjonalnego - - - - -
. . Opracowanie dokumentow i podjecie prac legislacyjnych
gospodarowania obszarami ozwalajacych na wyku runtéw i budynkéw w obszarze
zagrozenia powodziowego 9 pozwalajacy ykupy 9 Y bszarze | png pAl RAS5, RA11 X
dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegolnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig
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Potencjalny wplyw na
osiagniecie celow
srodowiskowych RDW

Nr typu Nazwa tvbu dzialania Wskazniki Wskazniki
dziatania yp produktu (PA) | rezultatu (RA)

Cel giéwny Nr i nazwa celu szczeg6iowego

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektow szczegodlnie
zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wéd

10 powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw PAO, PA1 RA5, RA11 X
zalewowych, w szczegdlnosci obszaréow szczegoélnego
zagrozenia powodzig

RA5, RA6, RA7,
28 Budowa mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig PA1, PA9 RA8, RA9, RA10, | X X X
Redukcja obszaru RA11
zagrozonego powodzig oraz ) PA1 PA4. PA8 RAS5, RA6, RAY,
2.2. zapewnienie racjonalnego 29 Budowa, przebudowa watdéw przeciwpowodziowych PA9, ! ! RA8, RA9, RA10, X X
gospodarowania obszarami RA11l, RA12
zagrozenia powodziowego
RAS5, RA6, RA7,
30 Budowa kanatéw ulgi PA1, PA3, PA9S RA8, RA9, RA10, X X
RA11, RA12
2. Obnizenie istniejgcego
ryzyka powodziowego Dost . t :ci korvta ciekéw lub kanatd RA5, RA6, RA7,
31| Dososowane prcpustonote Ko SOV D KNS gy pay i, A, RATD o
] 90 przep RA11, RA12
Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
7 prowadzacych do koniecznosci opracowania instrukcji PAO, PA1, PA12 RAS5, RA11 X

przeciwpowodziowej dla obiektéw znajdujacych sie w
strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
zobowigzujacych zarzadcow do dziatan redukujacych

8 wrazliwos¢ obiektéw na obszarze zagrozenia PAO, PA1 RA5, RA11 X

Redukcja wrazliwosci

2.3. spotecznosci i o-ble!<tow na powodziowego
obszarze zagrozenia
powodzig

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektow szczegdinie
zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wod
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenow
zalewowych, w szczegdlnosci obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig
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Wody Polskie

Cel giéwny

3. Poprawa systemu
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

Gospodarstwo Wodne

3.1.

Nr i nazwa celu szczeg6iowego

Doskonalenie
prognozowania i
ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i
hydrologicznych

Nr typu
dziatania

13

Steco |

\—Powodzi

Projekt: Przeglqd i aktualizacja plandw zarzqdzania ryzykiem powodziowym

Nazwa typu dziatania

Rozwdj krajowego systemu prognoz, monitoringu
i ostrzezen

Wskazniki

produktu (PA)

PA1,

PA10

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Potencjalny wplyw na
osiagniecie celow
srodowiskowych RDW

Wskazniki
rezultatu (RA)

nd X

14

Budowa i rozwoj lokalnych systeméw ostrzegania przed
powodziami

PA1,

PA10

nd X

3.2.

Doskonalenie skutecznosci
reagowania ludzi, firm i
instytucji publicznych

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
prowadzacych do koniecznosci opracowania instrukcji
przeciwpowodziowej dla obiektow znajdujacych sie w
strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu

PAO,

PA1, PA12

nd X

15

Doskonalenie planéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie
poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego

PA1,

PA12

nd X

21

Inicjowanie badan naukowych i analiz eksperckich w
zakresie zarzadzania ryzykiem powodziowym w warunkach
niepewnosci

PA1l

n/d X

3.3.

Doskonalenie skutecznosci
odbudowy i powrotu do
stanu sprzed powodzi

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegdtowych warunkow
ksztattowania zagospodarowania przestrzennego dolin
rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegélnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)

PAO,

PA1l

n/d X

16

Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji
infrastruktury po powodzi

PAO,

PA2

n/d X

17

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla
poszkodowanych

PAO,

PA2

n/d X

18

Doskonalenie pomocy zdrowotnej (w tym wsparcie
psychologiczne) i sanitarnej dla ludzi oraz opieki
weterynaryjnej dla zwierzat

PAO,

PA1l

n/d X

3.4.

Wdrazanie i zwiekszanie
skutecznosci analiz
popowodziowych

19

Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o
szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie
i zakresie na obszarze catego kraju

PA1,

PA2

n/d X

20

Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem
i rekomendacje zmian

PA1,

PA2

n/d X

21

Inicjowanie badan naukowych i analiz eksperckich w
zakresie zarzadzania ryzykiem powodziowym w warunkach
niepewnosci

PA1

n/d X
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Potencjalny wplyw na
osiagniecie celow
srodowiskowych RDW

Nr typu Nazwa tvbu dzialania Wskazniki Wskazniki
dziatania yp produktu (PA) | rezultatu (RA)

Cel giéwny Nr i nazwa celu szczegé6iowego

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegdtowych warunkow
ksztattowania zagospodarowania przestrzennego dolin
rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegdlnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)

PAO, PA1 n/d X

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegdtowych warunkow

6 sposobu uzytkowania obiektow na obszarach zagrozenia PAO, PA1 n/d X
powodziowego

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
Stymulowanie zachowan prowadzacych do koniecznosci opracowania instrukcji
zwiekszajacych 7 przeciwpowodziowej dla obiektéw znajdujacych sie w PAO, PA1 n/d X
bezpieczenstwo strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu
3. p t powodziowe poprzez : - - : _
- roprawa systemu instrumenty prawne i Opracowanie dokumentow i podjecie prac legislacyjnych
zarzqd;ama ryzykiem finansowe zobowigzujacych zarzadcéw do dziatan redukujacych
powodziowym 8 wrazliwos¢ obiektéw na obszarze zagrozenia PAO, PA1 n/d X
powodziowego

3.5.

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na wykupy gruntéw i budynkéw w obszarze
dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegdlnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegdlnie
zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wod

10 powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw PAO, PA1 n/d X
zalewowych, w szczegdlnosci obszaréw szczegdlnego
zagrozenia powodzig

PAO, PA1 n/d X

Zwiekszenie $wiadomosci i Inicjowanie programoéw edukacyjnych dla réznych
wiedzy na temat zrodet 11 odbiorcéw, w tym réwniez dostarczanie materiatéow
zagrozenia powodziowego i metodycznych i edukacyjnych w zakresie zarzadzania
ryzyka powodziowego ryzykiem powodziowym
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12

Realizacja programéw edukacyjno-promocyjnych dla
réznych odbiorcow w zakresie zarzadzania ryzykiem
powodziowym

PA1, PAl11

n/d

Objasnienia:
PAO .... PA14 - wskazniki produktu, zgodnie z Tabela 2
RA1 ... RA12 - wskazniki rezultatu, zgodnie z Tabela 3

X — oznacza, ze danemu typowi dziatania przypisuje sie mozliwo$¢ wystgpienia pozytywnego i/lub negatywnego i/lub neutralnego oddziatywania wobec celéw Srodowiskowych

n/d - brak wskaznika
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4.3. OTWARTY KATALOG PRZYCZYN NIEOSIAGNIECIA CELOW

System monitoringu stanu realizacji dziatan przyjetych w aPZRP ma na celu ocene osiggniecia
przyjetych celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym w wyznaczonym terminie oraz wskazanie
ewentualnych przyczyn opdznienia w realizacji dziatan a tym samym zidentyfikowanie przyczyn
nieosiagniecia celdéw, a takze zaplanowanie dziatan zaradczych w kolejnym cyklu planistycznym.

Przyczyny nieosiggniecia celow mogaq by¢ rézne. Do najczestszych bedg nalezec:

o

@)
@)

przyczyny organizacyjne tj.

trudnosci w uzyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych potrzebnych do
realizacji projektu,

trudnosci w uzyskaniu zgody na wejscie w teren dla transportu materiatu do
budowy, przedtuzajace sie wykupy nieruchomosci,

protesty spoteczne odnosnie realizowania inwestycji wg projektowanego wariantu,
zmiany w zakresie zadania m.in. wynikte z przeprowadzonych dodatkowych
modelowan,

e legislacyjne -

O
o

e inne:

O O O

o O

np. uchylenie pozwolenia wodnoprawnego,

przediuzajgqce sie procedury w zwigzku z uzyskaniem decyzji zwalniajacej
z zakazow okreslonych w art. 176 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz decyzji
pozwolenia wodnoprawnego,

dfugotrwajace postepowanie odwotawcze, zmiany w ustawie Prawo wodne
i specustawach,

negatywne decyzje w postepowaniach administracyjnych,

brak potwierdzenie przez Komisje Europejskg zgodnosci aPGW z RDW,

brak wykonawcow do realizacji inwestycji,

gwattowne zmiany przeptywdw na ciekach, gdzie realizowana jest inwestycja,
opo6znienia w realizacji prac,

odstgpienie od umowy z wykonawca robot i koniecznosc przeprowadzenia kolejnego
przetargu,

koniecznos$¢ wczesniejszej realizacji innej inwestycji,

przedtuzajace sie uzgodnienia ze wspotinwestorami lub negocjacje uméw,

bardziej skomplikowane warunki realizacji inwestycji niz przewidywano na etapie
jej przygotowania.
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5.MONITORING I OCENA OSIAGNIECIA CELOW
SRODOWISKOWYCH REALIZACJI APZRP

5.1. METODYKA

Monitoring i ewaluacja osiggniecia zatozonych celéw Srodowiskowych przeprowadzona zostanie z
uwzglednieniem dziatan zrealizowanych w aPZRP. Obejmowac¢ bedzie ocene osiggniecia oSmiu
strategicznych celéw srodowiskowych, ktére powinny by¢ osiggniete poprzez realizacje wszystkich
zaplanowanych w aPZRP dziatan:

1. Ochrona zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Ochrona bioréznorodnosci.

Wspieranie osiggniecia celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd.
Zmniejszenie wrazliwosci i przygotowanie na zmiany klimatyczne.
Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb.

Ochrona, a jesli to mozliwa poprawa walorow krajobrazowych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego.

® N o v A WD

Cele gospodarcze i ochrona dobr materialnych o duzej wartosci.

Do monitorowania osiggniecia celdw ochrony S$rodowiska proponuje sie zastosowanie
wyselekcjonowanych wskaznikéw produktu (PA) i wskaznikéw rezultatu (RA).

Ponadto, na potrzeby monitoringu, w celu uzyskania dodatkowych informacji o dziataniach
zrealizowanych w aPZRP skonstruowano ponizszg listg pytan sprawdzajacych:

1. Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2. Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na srodowisko?

3. Czy dla dziatania zostato przeprowadzone postepowanie na podstawie art. 96 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
- w przypadku, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostata wydana?

4. Czy dla dziatania dokonano zgtoszenia na podstawie art. 118! ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody?

5. Czy dla dziatania zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na podstawie
art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

1 Art.118 mdowi o wymogu zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczegdlnionych

dziatan w obrebie ciekéw naturalnych.
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Czy w zwigzku z realizacjq dziatania zostaty wydane derogacje na podstawie art. 56?2
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Czy w trakcie realizacji dziatania wystgpita koniecznos¢ zawiadomienia na podstawie art.
582 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Powierzchnia obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezposrednio zajetych na potrzeby realizacji
dziatania (km?).

Liczba obszaréw Natura 2000, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Powierzchnia zaleznych od waod siedlisk przyrodniczych bezposrednio zajetych na potrzeby
realizacji dziatania (km?).

Liczba jednolitych czesci wod, w obrebie ktérych jest realizowane dziatania.

Liczba jednolitych czesci wod, dla ktorych uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy
Prawo wodne.

Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty okreslone specjalne wymagania dotyczace
ochrony krajobrazu?

Liczba zabytkéw zagrozonych wskutek realizacji dziatania.

Liczba oséb, ktére musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji dziatania.

Dane zrédtowe do monitorowania osiggniecia celdow ochrony srodowiska obejmowac powinny:

1.

5.2.

wyniki monitoringu prowadzonego przez Q%éwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(GIOS) w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS),

dane Narodowego Instytut Dziedzictwa w zakresie warstw przestrzennych rejestru
zabytkéw nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych,

dane nt. korytarzy ekologicznych,

dane rejestru zabytkdw nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych
Narodowego Instytut Dziedzictwa przy uzyciu ustugi danych przestrzennych WMS (Web
Mapping Service).

MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ~OCHRONA ZDROWIA I
BEZPIECZENSTWA LUDZI"

Monitoring osiggniecia celu ,Ochrona zdrowia i bezpieczenstwa ludzi” realizowany bedzie na
podstawie dedykowanych wskaznikow produktu i rezultatu:

2 Art. 56 mowi o odstepstwach od zakazéw wobec gatunkoéw objetych ochrong i obszaréw chronionych.

3 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzat gatunkdw objetych ochrong $cistq oraz wydry.
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PA2 - wdrozenie systemu informatycznego zgtaszania szacowania strat powodziowych [%,
szt.]

PA10 - wzgledny przyrost liczby regionalnych i lokalnych systemdéw prognozowania i
ostrzegania przed powodzig uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]
PA11 - liczba przeszkolonych obywateli w ramach realizacji dziatan I cyklu planistycznego
[%, I. ob.]

PA12 - liczba przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planow
przeciwpowodziowych, w tym plandéw ewakuacji ludnosci i inwentarza, w ramach realizacji
dziatan I cyklu planistycznego [%, szt.]

RA6 Wzgledna redukcja liczby mieszkanncdw na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig (Q1%) w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, |. 0s.]

RA8 Wozgledny spadek liczby obiektéw stanowigcych zagrozenie dla Srodowiska
zlokalizowanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1%), w wyniku realizacji
dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

RA9 Wzgledny spadek liczby uje¢ wody zlokalizowanych w obszarach szczegélnego
zagrozenia powodzig (Q1%), w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

RA10 Wzgledna redukcja liczby obiektow o szczegélnym znaczeniu spotecznym
zlokalizowanych w obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1%) w wyniku
realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

RA12 Wzgledna redukcja powierzchni obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig (Q1%)
w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha]

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg réowniez odpowiedzi na nastepujace pytania:

1.Czy dla przedsiewziecia zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2. Czy decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko?

15.Liczba o0séb, ktére musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji przedsiewziecia.

5.3. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU

SRODOWISKOWEGO ,,OCHRONA BIOROZNORODNOSCI”

Monitoring osiagniecia celu ,OCHRONA BIOROZNORODNOSCI” realizowany bedzie na podstawie
dedykowanych wskaznikéw rezultatu:

RA1. Wzrost powierzchni terenéw oddanych rzece w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP
[%, ha],

RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowe retencgji
polderowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha],

-~ ___
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e RA3. Wzrost pojemnosci retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu
PZRP [%, mIn m3].

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg réwniez odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na s$rodowisko w aspekcie oddziatywania na obszary chronione, siedliska
i gatunki zalezne od wody, korytarze ekologiczne oraz utraty réznorodnosci biologicznej?

3 Czy dla dziatania zostato przeprowadzone postepowanie na podstawie art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko -
w przypadku, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostata wydana?

4 Czy dla dziatania dokonano zgtoszenia na podstawie art. 118* ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody?

5 Czy dla dziatania zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na podstawie
art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

6 Czy w zwigzku z realizacjq dziatania zostaty wydane derogacje na podstawie art. 56° ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

7 Czy w trakcie realizacji dziatania wystapita konieczno$¢ zawiadomienia na podstawie art. 58°
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

8 Powierzchnia obszardéw chronionych, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezposrednio zajetych na potrzeby realizacji
przedsiewziecia (km?).

9 Liczba obszaréw Natura 2000, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10 Powierzchnia zaleznych od wdd siedlisk przyrodniczych bezposrednio zajetych na potrzeby
realizacji dziatania (km?).

W ocenie proponuje sie wykorzystanie wynikéw Paristwowego Monitoringu Srodowiska w Polsce
w zakresie: monitoringu siedlisk przyrodniczych i monitoringu gatunkéw zwierzat zaleznych od
wodd, ktore przedstawiono w tabelach Tabela 7 oraz Tabela 8.

Tabela 7 Lista siedlisk zaleznych od wéd

3150 Starorze_cza _i naturqlne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
Nympheion i Potamion
| 6410 | Zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion) |

4 Art.118 mdwio wymogu zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczegdlnionych
dziatan w obrebie ciekow naturalnych.
5 Art. 56 mowi o odstepstwach od zakazéw wobec gatunkdéw objetych ochrong i obszaréw chronionych.

6 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzat gatunkdw objetych ochrong $cistq oraz wydry.
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Kod siedliska Nazwa siedliska

6430 Ziotorosla gérskie (Adenostylon alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)

6440 taki selernicowe (Cnidion dubii)

91F0 tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe

6510 Nizowe i gorskie swieze faki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris) (tylko podtyp 6510-1)

91EOQ* tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig

7140 . /
z ScheuzerioCaricetea)

3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Bogate florystycznie gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (tylko podtyp

6230% 6230-4)

2230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i
mechowisk

3110 Jeziora lobeliowe

1130 Ujscia rzek (estuaria)

3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi tgkami ramienic
Charetea

3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3260 Nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami wtosienicznikdw

2120 Torfowiskq_wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji

7110%* Torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotwdrczg (zywe)

91DO0* Bory i lasy bagienne

7150 Obnizenia na podtozu torfowym z roslinnoscig ze zwigzku Rhynchosporion

3130 Brzegi lub osuszane dna zbiornikdw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea,
Isoéto-Nanojuncetea

3220 Pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokéw
Grad $rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,

9170 . X
TilioCarpinetum)
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio

91D0 uliginosiPinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Tabela 8 Lista gatunkow zwierzat

Kod gatunku | Nazwa polska gatunkowa
Ptaki
A004 Perkozek
A005 Perkoz Dwuczuby
A007 Perkoz Rogaty
A008 Zausznik
A021 Bak
A022 Baczek
A023 Slepowron
A027 Czapla Biata
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Kod gatunku | Nazwa polska gatunkowa
A028 Czapla Siwa
A030 Bocian Czarny
A038 tabedz Krzykliwy
A039 Ge$ Zbozowa
A041 Ges$ Biatoczelna
A043 Gegawa
A048 Ohar
AO051 Krakwa
A052 Cyraneczka
A053 Krzyzéwka
A055 Cyranka
A056 Ptaskonos
A058 Hetmiatka
A059 Glowienka
A060 Podgorzatka
A061 Czernica
A062 Ogorzatka
A067 Gagot
A068 Bielaczek
A070 Nuroges$
A075 Bielik
A081 Btotniak Stawowy
Al118 Wodnik
Al119 Kropiatka
A120 Zielonka
A122 Derkacz
Al123 Kokoszka
A127 Zuraw
A137 Sieweczka Obrozna
Al142 Czajka
A149 Biegus Zmienny
A153 Kszyk
A156 Rycyk
A160 Kulik Wielki
Al162 Krwawodzidb
A165 Samotnik
A166 teczak
A168 Brodziec Piskliwy
Al176 Mewa Czarnogtowa
Al177 Mewa Mata
A179 Smieszka
A182 Mewa Pospolita
A191 Rybitwa Czubata
A193 Rybitwa Rzeczna
A195 Rybitwa Biatoczelna
A196 Rybitwa Biatowgsa
A197 Rybitwa Czarna
A198 Rybitwa Biatoskrzydta
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Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa

A229 Zimorodek

A298 Trzciniak

A323 Wasatka

A336 Remiz

A338 Gasiorek

A391 Kormoran
. Ssaki_ |

1355 Wydra

1337 Bobr

1361 Rys$

1352 Wilk

1354 Niedzwiedz

Ryb

1103 Mindg rzeczny

1163 Glowacz biatoptetwy
6144 Kietb biatoptetwy
1106 toso$ atlantycki
1130 Bolen

1145 Piskorz

1149 Koza

5339 Rézanka

1096

1166

Mindg strumieniowy

Traszka grzebieniasta

1188

Kumak nizinny

Gad

Owady
1037 Trzepla zielona
1042 Zalotka wieksza
1084 Pachnica debowa
1086 Zgniotek cynobrowy

5.4. MONITORI

NG I

SRODOWISKOWEGO ) C
SRODOWISKOWYCH DLA JEDNOLITYCH CZESCI WOD”

Monitoring osiqgniecia celu ,Wspieranie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd”
realizowany bedzie na podstawie danych z Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS) GIOS.

OCENA

REALIZACII
~WSPIERANIE

CELU
CELOW

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg odpowiedzi na nastepujace pytania:

1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?
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2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko w aspekcie zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng i wptywu
dziatan na cele $srodowiskowe jednolitych czesci wod?

11 Liczba jednolitych czesci wod, w obrebie ktérych jest realizowane przedsiewziecie.

12 Liczba jednolitych czesci wdd, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy
Prawo wodne.

Na potrzeby analizy wptywu zrealizowanych w ramach aPZRP dziatan na jcwp, proponuje sie
pozyskanie danych dotyczacych monitoringu jakosci woéd powierzchniowych (wody $rodladowe,
wody przejsciowe i przybrzezne) w zakresie:

badanie i ocene stanu rzek, w tym zbiornikédw zaporowych,

badanie i ocene stanu jezior,

badanie i ocene stanu wod przejsciowych i przybrzeznych,

badanie elementow hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego waéd
powierzchniowych, w tym ocene w zakresie hydromorfologicznego indeksu rzecznego
(HIR).

5.5. MONITORING I OCENA REALIZACJI = CELU
SRODOWISKOWEGO ,,ZMNIEJSZENIE WRAZLIWOSCI NA
ZMIANY KLIMATYCZNE I INNE PRZYSZLE WYZWANIA"

Monitoring osiggniecia celu ,Zmniejszenie wrazliwosci na zmiany klimatyczne i inne przyszte
wyzwania” bedzie przedstawiony w oparciu o dane:

e dotyczace zgtoszonych wielkosci niekorzystnych konsekwencji powodzi wystepujacych w
okresie obowigzywania aPZRP,

o dotyczace wielkosci powodzi oraz niekorzystnych konsekwencji powodzi w okresie
obowigzywania aPZRP, zgromadzone w ramach opracowywania kolejnej aktualizacji
WORP,

e dotyczgce niekorzystnych konsekwencji powodzi wyznaczonych na podstawie kolejnej
aktualizacji MZP i MRP.

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedq réwniez odpowiedzi na nastepujace pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na s$rodowisko, z uwzglednieniem oceny wptywu tego dziatania na wzrost
adaptacyjnosci do zmian klimatu oraz zidentyfikowanej presji antropogenicznej?

5 Czy dla przedsiewziecia zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na
podstawie art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Dodatkowo uwzglednione beda dane dotyczace wielofunkcyjnosci dziatan dedykowanych
ograniczeniu ryzyka powodziowego w kontekscie rownoczesnego przeciwdziatania skutkom suszy,
tj. w szczegdlnosci wptywajacych na zwiekszenie retencji w obrebie zlewni.
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5.6. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ,,OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, W
TYM GLEB”

Monitoring osiggniecia celu ,,Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb” oceniony bedzie w oparciu
o wartosci dedykowanych wskaznikdéw:

e RA1. Wzrost powierzchni terenéw oddanych rzece w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP
[%, ha]

e RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowe retencji
polderowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha]

e RA3. Wzrost pojemnosci retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu
PZRP [%, min m3]

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem oddziatywania na powierzchnie ziemi?

5.7. MONITORING I OCENA REALIZACII = CELU
SRODOWISKOWEGO ,, OCHRONA, A JESLI TO MOZLIWE,
POPRAWA WARUNKOW KRAJOBRAZOWYCH"”

Monitoring osiggniecia celu ,Ochrona, a jesli to mozliwe, poprawa warunkdéw krajobrazowych”,
pokazany bedzie w oparciu o analize wptywu zrealizowanych dziatan na krajobraz.
Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?
2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem aspektow krajobrazowych?
13 Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty okreslone specjalne wymagania dotyczace
ochrony krajobrazu?
Dodatkowo wspierajgco nalezy potraktowaé¢ ocene celu nr 2 ,Ochrona bioréznorodnosci”,
wykorzystujac analize w zakresie kolizji inwestycji z obszarami chronionymi ze wzgledu na walory
krajobrazowe (parki krajobrazowe) oraz uwzgledniono kolizje z obszarami chronionego
krajobrazu.

5.8. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ~+OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO”

Monitoring osiggniecia celu Ochrona dziedzictwa kulturowego, pokazany bedzie w oparciu o
wartosci dedykowanego wskaznika RA7.
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Projekt: Przeglqd i aktualizacja planow zarzqgdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19
Realizacja celu ,Ochrona dziedzictwa kulturowego” uwzglednia¢ powinna ocene w zakresie:

e informacji w zakresie liczby obiektéw cennych kulturowo, ktére w wyniku realizacji dziatan
I cyklu planistycznego PZRP, znalazty sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig,

e danych w zakresie liczby obiektéw cennych kulturowo, w odniesieniu do ktérych
stwierdzono wystgpienie negatywnego oddziatywania, bedacego skutkiem realizacji
dziatan I cyklu planistycznego PZRP.

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujace pytanie:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $srodowisko w aspekcie wptywu na dziedzictwo kulturowe?

14 Liczba zabytkdw zagrozonych wskutek realizacji dziatania.

5.9. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ,,CELE GOSPODARCZE I OCHRONA
DOBR MATERIALNYCH O DUZEJ WARTOSCI”

Monitoring osiggniecia celu Cele gospodarcze i ochrona dobr materialnych o duzej wartosci, ze
wzgledu na brak dedykowanych wskaznikdw rezultatu (RA), proponuje sie przedstawi¢ w oparciu
o wskazniki produktu (PA). Dodatkowo opis skutkow realizacji przedsiewzie¢ odniesiono do
zaktadanych skutkéw wdrozenia wariantéw planistycznych opracowanych w ramach aPZRP,
przedstawionych w tzw. ,kartach Obszaréw Problemowych”.

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedq odpowiedzi na nastepujace pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na srodowisko

15 Liczba 0so6b, ktore musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji dziatania.
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Projekt: Przeglqd i aktualizacja planéw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

6.NADZOR POSTEPU W REALIZACJI aPZRP

Niezbedne jest pozyskiwanie i gromadzenie danych, ktére pozwolg na analize postepu wdrazania
dziatan aPZRP, monitorowanie terminu zakonczenia poszczegolnych dziatan oraz ocene ich
skutecznosci w zakresie osiggania celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Informacje o uzyskanych efektach zaplanowanych i zrealizowanych dziatan dla osiggniecia celu
nadrzednego Dyrektywy Powodziowej, czyli — ograniczenie negatywnych konsekwencji dla
zdrowia ludzkiego, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej poprzez
osiggniecie gtéwnych celow zarzadzania ryzykiem powodziowym powinien zapewni¢ system
monitoringu aPZRP.

Zgodnie z art. 353 ust.1. Ustawy Prawo wodne, informacje o gospodarowaniu wodami dotyczaca
realizacji Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, co 2 lata sktada Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej Minister wtasciwy do spraw gospodarki wodnej.

Rekomenduje sie rozszerzenie zakresu sprawozdawczosci na wszystkie instytucje
odpowiedzialne za realizacje dziatan aPZRP i nalozenie obowiazku raportowania
postepow wdrazania dzialan na wszystkich inwestorow przypisanych do wskazanych
w aPZRP dzialan.

Proponuje sie modyfikacje narzedzi do raportowania postepow wdrazania dziatan wskazanych
w aPZRP i mozliwos¢ wykorzystania wirtualnych narzedzi (odpowiednio przygotowanych
formularzy) opartych o centralng baze danych on line.

Proponuje sie rowniez modyfikacje organizacyjng monitoringu srodowiskowego i wprowadzenie
centralnego rejestru dokumentacji sSrodowiskowej dla dziatan wskazanych do realizacji w aPZRP,
z uwzglednieniem wynikéw analiz porealizacyjnych wskazanych dla objetych nimi dziatan.

-~ ___

Strona 36 z 36

E:‘Jrr‘gggjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci



