
UMOWA NR ………………………………………….

Pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 
reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są:

– Dyrektor Oddziału

– Zastępca Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………, 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

……………………………………………… – 

……………………………………………… – 

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania 
wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), na podstawie art. 11 pkt 5, 
na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych 
przy realizacji zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Sandelę na drodze krajowej nr 15 
w km 339+130 w m. Lubawa”. Prawa i obowiązki wynikające z Umowy należy 
interpretować w kontekście całości postępowania będącego podstawą zawarcia niniejszej 
Umowy.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca usługi przyjmuje do wykonania sprawowania 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy realizacji 
zadania pn.: „Remont mostu przez rzekę Sandelę na drodze krajowej nr 15 w km 
339+130 w m. Lubawa” , zgodnie z ofertą Wykonawcy.

2. Integralnymi częścią niniejszej Umowy są następujące dokumenty:
1)Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2)Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami 
ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.

§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, oprócz niniejszej umowy, określają:
1) OPZ;
2) postanowienia umowy z Wykonawcą robót budowlanych - umowa nr O/OL.D-

3.2421.29.2023 z dnia ………………;
3) postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów;



4) udzielone w toku procedury przetargowej odpowiedzi na zapytania wykonawców (o ile 
występują)

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem 
należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 
działalności, w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie 
kontroli Wykonawcy robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego 
robót budowlanych z wymogami Zamawiającego, dokumentacji projektowej, przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy 
technicznej.

4. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest 
Przedstawiciel Wykonawcy - Inspektor nadzoru robót mostowych zwany dalej również 
„Inżynierem” 

5. Funkcję w ust.4 pełnić będzie osoba:
…………………………………………………………….

6. Wykonawca usługi ma obowiązek skierować do wykonania przedmiotu umowy personel 
wskazany 
w Ofercie.

7. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby winna być dokonana wpisem 
do Dziennika Budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej 
niż wskazana w ust. 4 i/lub 5, stanowi podstawę wypowiedzenia umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy i może stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy 
kary umownej.

9. Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego,

10. Inżynier powinien nadzorować prowadzenie nadzoru autorskiego, weryfikować 
i akceptować działania Projektanta, o których mowa w art 20 ustawy - Prawo budowlane.

11. Dokumenty Wykonawcy Robót skierowane do realizacji Inżynier zobowiązany jest opatrzyć 
pieczęcią „Do realizacji”.

12. Inżynier zobowiązany jest do bieżącej kontroli postępu robót oraz ich zgodności 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo – 
finansowym wykonania robót. Działania Inżyniera zostaną przedstawione i opisane w 
raporcie miesięcznym.

§3
Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie posiadane informacje oraz kopie 
dokumentów, które będą dotyczyć wykonania umowy, a w szczególności:

1) Kopię umowy zawartej przez GDDKiA z Wykonawcą robót.
2) Kopię oferty i kosztorysu Wykonawcy robót.
3) Dokumentację projektową.

2. Kopie dokumentów, którymi dysponuje Zamawiający przekazane zostaną Wykonawcy w 
terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Kopie dokumentów/informacje 
otrzymane/ powzięte przez Zamawiającego po zawarciu umowy, przekazane będą 
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania/powzięcia tych 
dokumentów/ informacji przez Zamawiającego.

3. Badania laboratoryjne i kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii 
Zamawiającego, zgodnie z OPZ.



4. W imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do 
bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą upoważniona jest Anna Kruk – Naczelnik 
Wydziału Mostów.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 4. O dokonaniu 
zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

§4
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się sprawować kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych przez 
Wykonawcę Robót, rozliczenia końcowego Umowy z Wykonawcą Robót oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi za wady, przez okres 130 miesięcy, uwzględniający:
1)Etap I – okres liczony od dnia zawarcia Umowy o kompleksowy nadzór inwestorski do 

dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego robót. Planowany 
termin realizacji Etapu I wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na roboty 
budowlane plus miesięczny okres rozliczenia końcowego zadania prowadzący do odbioru 
statecznego robót. 

2)Etap II - okres rękojmi i gwarancji trwający 108 miesięcy licząc od dnia następnego 
po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego robót z Wykonawcą 
Robót albo od daty podpisania przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego 
usunięcie przez Wykonawcę Robót wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Robót.

2. Rozpoczęcie Etapu I nastąpi od dnia zawarcia umowy o kompleksowy nadzór.
3. Terminy realizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą ulec zmianie w zależności od 

rzeczywistych terminów prac realizowanych przez Wykonawcę Robót, o których mowa 
w § 1 ust. 1 stosownie do czasu realizacji tych prac.

4. Okres realizacji usługi, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w przypadku 
rozwiązania Umowy z Wykonawcą Robót.

5. Wydłużenie okresu realizacji usługi spowodowane wydłużeniem realizacji inwestycji z 
przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Nadzór Inwestorski nastąpi w formie pisemnej 
i nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia, a Zamawiający ma prawo 
dochodzenia wszelkich poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści związanych z tym 
wydłużeniem.

6. Wykonawca usługi zobowiązuje się świadczyć usługę do czasu faktycznego zakończenia 
robót budowlanych, rozliczenia w okresie gwarancji i rękojmi za wady dla robót. 

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi:
netto zł
podatek VAT (%) zł
brutto zł
(słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………….), w tym:

1) Nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych i w okresie rozliczenia robót 
(Etap I): zł netto.

2) Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji dla robót budowlanych: 
 (Etap II) zł netto.

2. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu:



1) pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach 
nadliczbowych,

2) zwiększenia zakresu robót z tytułu robót zamiennych i/lub koniecznych,
3) zatrudnienia dodatkowych osób, ponad wskazane w § 2 ust. 5 - celem wykonania 

przedmiotu umowy,
4) wydłużenia okresu rozliczenia robót.

§ 6
Rozliczenie prac

1. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie następowało:
1) Etap I

- na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez 
Zamawiającego, w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania finansowego realizacji 
Umowy w zakresie robót budowlanych z Wykonawcą robót budowlanych.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych będą 
raporty miesięczne (o zawartości wg wymagań określonych w OPZ). Nadzór nad tym 
etapem zakończy faktura, którą Wykonawca wystawi po podpisaniu przez Strony 
Umowy o roboty budowlane protokołu ostatecznego odbioru robót budowlanych.

2) Etap II
- rozliczenie usługi będzie następowało raz do roku przez 9 lat na podstawie 
sprawozdania z komisyjnego przeglądu gwarancyjnego (raport gwarancyjny) wraz z 
oceną stanu wykonanych robót, aktualnego na czas przeglądu. Zaakceptowane przez 
Zamawiającego sprawozdanie z przeglądu będzie podstawą wystawienia faktury VAT. 
Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Wartość faktury za każdy rok określona będzie proporcjonalnie w stosunku do wartości 
za całkowity nadzór w okresie gwarancyjnym. Faktura końcowa zostanie wystawiona 
przez Wykonawcę po zakończeniu pełnienia nadzoru w okresie gwarancyjnym. Podstawą 
wystawienia faktury końcowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport 
końcowy (o zawartości wg wymagań OPZ) obejmujący podsumowanie działalności 
Wykonawcy robót budowlanych oraz Nadzoru Inwestorskiego w okresie gwarancji.

2. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu, najpóźniej do czwartego dnia 
każdego miesiąca (lub kolejnego jeżeli czwarty dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo 
wolny od pracy) informacji o prognozowanej wartości faktury planowanej do złożenia w 
danym miesiącu.

3. W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
do wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy 
wskazanego w ust. 1 Umowy, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie 
z obowiązującą stawką tego podatku.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko 
Wykonawcy z tytułu ich oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających 
lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie lub pominięcie przez Wykonawcę  
w wycenie jakichkolwiek części zamówienia lub nie uwzględnienie kosztów nie będzie 
stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu.

5. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego 
(NIP Zamawiającego: 739-32-79-711).

6. Wykonawca wystawi faktury na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, rozliczone będzie 



jednorazowo  na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, po dokonaniu 
odbioru przedmiotu Umowy i podpisaniu przez strony protokołu odbioru stwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

8. Należności z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem 
na następujący rachunek bankowy Wykonawcy   …………………………………………………………

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego.
10. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej 

Umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga 
zmiany treści Umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie 
numeru rachunku bankowego należność przekazana na dotychczasowy rachunek 
uważana będzie za skuteczną.

11. Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być 
dokonywana płatność z tytułu niniejszej umowy powinno być podpisane przez osoby 
prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma 
powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz 
dokonane zmiany.

12. Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1666 ze zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

13. Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana za 
nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec 
Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia 
faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też za 
pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się 
doręczaniem przesyłek (kurierem).

14. Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1666 ze zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy 
innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 
tej ustawy. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie z 
§ 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. 
w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą 
być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do 
przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 856 z późn. 
zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, (3) 
potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

§7
Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, jeżeli:
1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji nadzoru inwestorskiego niezwłocznie po zawarciu 



niniejszej umowy oraz umowy z Wykonawcą robót budowlanych;
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację umowy, 

a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania umowy inne osoby 

niż wskazane w umowie;
4) Czynności objęte niniejsza umową wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany 

przez Zamawiającego;
5) Wykonawca nienależycie realizuje czynności nadzoru inwestorskiego, jednakże 

wypowiedzenie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany 
sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego 
terminu;

6) Nie zawarcia /wygaśnięcia umowy o roboty budowlane nad którymi nadzór inwestorski 
ma być sprawowany; 

7) Rozwiązania/odstąpienia od umowy o roboty budowlane nad którymi nadzór inwestorski 
ma być sprawowany;

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od 
Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie, Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za 
przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W 
przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od 
Umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno 
być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie.

3. Okres odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 2 może być skrócony lub wydłużony 
za porozumieniem.

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy na zasadach określonych w KC z uwzględnieniem 
konsekwencji, o których mowa w niniejszej Umowie.

5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, 
Wykonawca jest zobowiązany świadczyć przedmiotową usługę do czasu zawarcia Umowy 
z nowym wykonawcą nadzoru, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia odstąpienia od 
Umowy.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej brutto, tj. ………………………………… zł 
(słownie:…………………………………………………………………………………).

2. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy w formie 
…………………………………………………………………………… ważnej do …………………….

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 
Wypłata, o której mowa, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone będzie Wykonawcy w 
wysokości 70% w terminie 30 dni od dnia zakończenia Etapu I i uznania go za należycie 



wykonany. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona po zakończeniu Etapu II i 
uznania go za należycie wykonany. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
następuje po pisemnym wniosku Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy zmianie ulegnie termin końcowy wykonania 
niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostosować terminy obowiązywania 
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania Umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania lub odmowy zwrotu całości lub części 
zabezpieczenia w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków niniejszej 
Umowy np. braku reakcji nadzoru na wezwania Zamawiającego do podjęcia czynności 
w okresie gwarancyjnym.

§ 9
Kary umowne

1. W przypadku wypowiedzenia umowy, strona która ponosi odpowiedzialność za zdarzenie 
stanowiące przyczynę wypowiedzenia umowy, zapłaci drugiej stronie karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 na którą składa się 
wynagrodzenie za nadzór inwestorski w okresie realizacji robót budowlanych i w okresie 
rozliczenia robót oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji 
dla robót budowlanych.

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo naliczenia kary umownej Zamawiającemu w 
przypadkach wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w § 7 umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
1) za naruszenie obowiązku Wykonawcy określonego w § 2 ust. 6 - w 2 000,00 zł za każde 

naruszenie, a gdy naruszenie ma charakter ciągły - 2 000,00 zł za każdy kolejny dzień 
naruszenia;

2) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót przez Wykonawcę (ulegających zakryciu, 
zanikających, końcowego) z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1.000,00 
zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po terminie wskazanym w OPZ.  ;

3) za nieterminowe przeprowadzenie przez Wykonawcę rozliczenia końcowego z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony po terminie wskazanym w OPZ,

4) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów dostarczenia dokumentów 
takich jak raporty określone w OPZ oraz dokumentów, dla dostarczenia których 
wyznaczony był termin - 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

5) za każdy dzień przerwy w realizacji robót wykonawcy robót budowlanych, 
spowodowanej niewywiązywaniem się przez Wykonawcę (Nadzór Inwestorski) z 
terminów określonych w zapisach OPZ - 500,00 zł za każdy dzień przerwy;

6) za brak zajęcia stanowiska w sprawie zgłaszanych roszczeń w terminie 5 dni od ich 
zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych - w wysokości 500,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki liczony po terminie wskazanym w OPZ;

7) za niewykonanie przeglądu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym - w wysokości 
1 000,00 zł za każdy taki przegląd, o którym mowa w OPZ;

8) w innych przypadkach niewywiązania się z innych obowiązków, o których mowa w OPZ 
- w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek lub dzień zwłoki.

9) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 10 umowy - w wysokości 100,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek.

10) za nie wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy - w wysokości 100,00 
zł za każdy dzień zwłoki.

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i 



utraconych korzyści.
5. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku 
niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo potrącenia kwoty kary z każdej wierzytelności należnej lub przyszłej, jaka będzie się 
należeć Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego 
kwoty kary z wierzytelnością należną Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia przedmiotu umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez 
Zamawiającego z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą umową. W 
przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu 1 Strona może naliczyć 
odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 10
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej Umowy 
(polisy) od odpowiedzialności cywilnej, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość 
umowy brutto. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu 
ubezpieczenia nie później niż do dnia zawarcia Umowy.

§ 11
Zmiany w umowie

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku 
do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
a) Udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

w przypadku jeśli okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub 
całości Umowy -  odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji 
Umowy,

b) Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na 
wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy - odpowiednia pod 
względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,

c) Przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych poza okres wskazany w §4 
ust. 1  Umowy - odpowiednia zmiana wynagrodzenia oraz terminów realizacji 
Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ okoliczności, o których mowa w ust. 1a 
i 1b na brak możliwości należytego wykonania Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 12
Informacje wrażliwe

1. Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) 
uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako 
wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia 
w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do 
zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 



2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 
zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 
zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub 
poufne bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 
innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 
przez Wykonawcę nie zostały określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle 
tajne; 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których 
ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 
orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i 
dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po 
zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą 
być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób 
określony przez Zamawiającego. 

§ 13
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić 
funkcję:

1) Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych 
w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania 
stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

2) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – 
w zakresie pozostałych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny 
Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 
z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione 
drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych 
osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez 
przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści 
klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych 
do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego 
w RODO wobec tych osób. Aktualna treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego 
dostępna jest na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-
wykonawcow-i-podwykonawcow

5. Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow
https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow


§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że umowa przewiduje inaczej.

2. W okresie trwania umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, 
po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca 
zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego 
przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów 
potrzebnych do kontroli realizacji umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, 
w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.). 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny w Olsztynie.

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2-óch jednobrzmiących egzemplarzach, 
1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Umowa niniejsza zawiera …… ponumerowanych i parafowanych stron.

7. Integralną część Umowy stanowią załączniki:

1) OPZ;
2) Umowa z Wykonawcą robót budowlanych;
3) Umowa o powierzenie danych osobowych;
4) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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