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Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu w wartości mniejszej niż 170.000,00 PLN lub 

wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział Zielona góra

Ul. Bohaterów Westerplatte 31

65-950 Zielona Góra

Przedmiot zamówienia:

„Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i

roztopowych z dróg krajowych i ekspresowych do wniosku o wydanie zgód

wodnoprawnych”.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Pytanie 1:

Czy przewidują Państwo przedłużenie terminów wykonania umowy, przynajmniej dla Etapu 

I? 30.10. jest zupełnie nierealny, biorąc pod uwagę czas potrzebny na zamówienie 

materiałów geodezyjnych (30 dni), opracowanie dokumentacji itp. Głównie odnoszę się do 

zadania dot. obwodnicy Międzyrzecza.

Odpowiedź:

Terminy realizacji wskazane w OPZ są dostosowane do terminów wygaśnięcia 

obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych tak aby uzyskanie nowego pozwolenia 

wodnoprawnego pozwoliło zachować ciągłość decyzji wodnoprawnych. Zamawiający 

dopuszcza nieznaczną korektę terminu dla zadania dot. obwodnicy Międzyrzecza.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zapis w Tabeli nr 1, Tabeli nr 2 OPZ 

oraz zapis w § 2 ust. 1 otrzymują nowe brzmienie:



„Tabela nr 1

Etap 

umowy

Lp. Nr drogi 

krajowej/

ekspresowej

lokalizacja, miasto, 

km

Decyzja pozwolenie 

wodnoprawne

Rejon 

GDDKiA

1. S3 MOP Marwice Zachód Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.41.2016

Termin obowiązywania:

11.12.2026 r.

Gorzów 

Wielkopolski

I

2. S3 MOP Marwice Wschód Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.39.2016

Termin obowiązywania:

11.12.2026 r.

Gorzów 

Wielkopolski

    

    II

1. S3 Obwodnica 

Międzyrzecza

Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.40.2016

Termin obowiązywania:

18.12.2026 r.

Świebodzin

1. DK27 m. Przewóz do rz. Nysa 

Łużycka

Starosta Żarski

WBO.6341.18.2016

Termin obowiązywania:

02.01.2027 r.

Żary

III

2. DK27 m. Włostów około km 

33+600

Starosta Żarski

WBO.6341.19.2016

Termin obowiązywania:

25.01.2027 r.

Żary

1. DK29 m. Cybinka Starosta Słubicki

OŚ6341.4.2017

Termin obowiązywania:

05.03.2027 r.

Słubice

2. S3 Obwodnica miasta 

Gorzów Wielkopolski

Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.36.2016

Termin obowiązywania:

15.03.2027 r.

Gorzów 

Wielkopolski

IV

3. DK12 Łęknica – Żary – Żagań 

na odc. od km 

77+656,3 do km 

86+050,7; m. Wiechlice 

do rz. Kamienny Potok

Starosta Żagański

ROŚiB.6341.5.2017

Termin obowiązywania:

14.04.2027 r.

Żary



Tabela nr 2

Lp. Nr  drogi 

krajowej/ 

ekspresowej

lokalizacja, miasto, km Decyzja pozwolenie 

wodnoprawne

Etap 

umowy

Termin 

wykonania

1. S3

MOP Marwice Zachód Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.41.2016

Termin obowiązywania:

11.12.2026 r.

I 30.10.2026 r.

2. S3

MOP Marwice Wschód Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.39.2016

Termin obowiązywania:

11.12.2026 r.

I 30.10.2026 r.

3. S3

Obwodnica Międzyrzecza Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.40.2016

Termin obowiązywania:

18.12.2026 r.

II 12.11.2026 r.

4. DK27

m. Przewóz do rz. Nysa 

Łużycka

Starosta Żarski

WBO.6341.18.2016

Termin obowiązywania:

02.01.2027 r.

III 16.11.2026 r.

5. DK27 m. Włostów około km 

33+600

Starosta Żarski

WBO.6341.19.2016

Termin obowiązywania:

25.01.2027 r.

III 16.11.2026 r.

6. DK29 m. Cybinka Starosta Słubicki

OŚ6341.4.2017

Termin obowiązywania:

05.03.2027 r.

IV 15.01.2027 r.

7. S3

Obwodnica miasta Gorzów 

Wielkopolski

Marszałek Woj. Lubuskiego

DŚ.II.7322.36.2016

Termin obowiązywania:

15.03.2027 r.

IV 15.01.2027 r.

8. DK12

Łęknica – Żary – Żagań na 

odc. od km 77+656,3 do 

km 86+050,7; m. 

Wiechlice do rz. Kamienny 

Potok

Starosta Żagański

ROŚiB.6341.5.2017

Termin obowiązywania:

14.04.2027 r.

IV 15.01.2027 r.

§ 2 ust. 1 Umowy:

1. „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach:



1) ETAP I – 30.10.2026 r.

2) Etap II – 12.11.2026 r.

3) ETAP III – 16.11.2026 r.

4) ETAP IV – 15.01.2027 r.

Każdy operat wodnoprawny sporządzony w ramach niniejszej umowy (tj. dla każdej pozycji 

wymienionej w Tabeli nr 2 OPZ) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 3 egzemplarzach 

w wersji papierowej w formie wydruku w kolorze, 3 egzemplarzach w edytowalnej wersji 

elektronicznej oraz 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej opatrzonego elektronicznym 

podpisem kwalifikowanym. Każdy egzemplarz papierowy operatu wodnoprawnego 

powinien być podpisany przez autorów opracowania oraz zawierać datę.”

  Z poważaniem

    Grzegorz Kaliszewski

z-ca Dyrektora Oddziału
                   ds. Inwestycji

   /podpisano podpisem elektronicznym/                                                                                                                


		2026-10-01T06:04:18+0000
	Grzegorz Kaliszewski




