
Niniejsze Przedsięwzięcie stanowi część Projektu pozakonkursowego pn. Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację 
przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu, który 
jest realizowany w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z dnia 3 lipca 2020 numer POIR.04.01.03-00-
0001/20-00.

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Harmonogram Przedsięwzięcia

1. Informacje ogólne

Realizacja projektów w ramach Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości” rozpoczyna się wraz z 
podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcami wybranymi w ramach przeprowadzonego naboru, a 
Zamawiającym. Wykonawcy w trakcie realizacji Przedsięwzięcia prowadzą prace badawczo-
rozwojowe mające na celu opracowanie innowacyjnej Technologii Oczyszczalni Przyszłości poprzez 
przejście przez kolejne stadia gotowości technologicznej:

 opracowanie Instalacji Ułamkowo-Technicznej w skali min. 5% względem docelowej skali 
Demonstratora Technologii, o parametrach deklarowanych we Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w Postępowaniu. Instalacja Ułamkowo-Techniczna musi spełniać Wymagania 
Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr. 1 do Regulaminu (z wyłączeniem punktów 7, 8, 10-
25) oraz powinna spełniać (jeśli Wykonawca zobowiązuje się we Wniosku) Wymagania 
Opcjonalne określone w tym samym załączniku w punktach: 1-3.

 opracowanie i uruchomienie Demonstratora Technologii – instalacji pełnoskalowej o 
parametrach deklarowanych we Wniosku. Demonstrator Technologii musi spełniać wszystkie 
Wymagania Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr 1 oraz powinien spełniać wszystkie 
Wymagania Opcjonalne opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu (jeśli Wykonawca deklaruje 
to we Wniosku).

Realizacja Przedsięwzięcia uwzględniająca przejście przez powyższe stadia będzie przebiegała zgodnie 
z poniższymi, następującymi po sobie fazami:

 Etap I – w ramach którego Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić prace badawczo-
rozwojowe w zakresie opracowania, weryfikacji i optymalizacji proponowanych koncepcji 
rozwiązań Technologii Oczyszczalni Przyszłości z opracowaniem wielobranżowego projektu 
budowlanego wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów (dokumentacja techniczna, 
pozwolenia, certyfikaty itp.). W ramach Etapu I przeprowadzone zostaną testy opracowanych 
Instalacji Ułamkowo-Technicznych, mające na celu weryfikację działania ww. Instalacji i 
osiągnięcia zadeklarowanych przez Wykonawcę parametrów. Po realizacji Etapu I, 
Zamawiający dokona oceny Wyników Prac Etapu I i Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

 Etap II – w ramach którego Wykonawca wybrany w Selekcji Etapu I będzie prowadził prace 
badawczo-rozwojowe, których celem jest przeniesienie wyników prac laboratoryjnych i skali 
ułamkowo-technicznej do skali 1:1 w postaci Demonstratora Technologii (dla którego dokona 
rozruchu i optymalizacji pracy). Przeprowadzona zostanie również weryfikacja efektywności 
pracy walidowanej Technologii Oczyszczalni Przyszłości. W trakcie Etapu II, Zamawiający 
dokona Oceny Technologii Oczyszczalni Przyszłości, w tym oceny Demonstratora Technologii 
pod kątem zgodności z założeniami Etapu II. 

Czas trwania poszczególnych głównych faz Przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej:
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Tabela 1. Ogólny harmonogram Przedsięwzięcia

 Opis Etapu Czas trwania 
[miesiące] / termin

Liczba 
Uczestników 

Przedsięwzięcia
Ogłoszenie Postępowania 23 grudnia 2020 -

Termin składania pytań i uwag do dokumentacji Postępowania 18 stycznia 2021 -
Termin na wprowadzenie przez Zamawiającego potencjalnych 
zmian do dokumentacji Postępowania 25 stycznia 2021 -

Nabór 
Wykonawców 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w 
Postępowaniu 22 lutego 2021 -

Prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania i weryfikacji 
Technologii Oczyszczalni Przyszłości w skali ułamkowo-technicznej 
– mi 5% względem pełnej skali Demonstratora Technologii).  
Przygotowywanie dokumentacji projektowej Demonstratora 
Technologii. 

Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego 
Demonstratora Technologii wraz z uzyskaniem innych wymaganych 
dokumentów (m.in. dokumentacja techniczna, pozwolenia, 
certyfikaty na produkty itp.).

13 [od zawarcia 
Umowy]

Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu I Dzień zawarcia Umowy 
+ 12 miesięcy

Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznych - Sprawdzenie wydajności i 
stabilności Procesu Technologicznego oraz weryfikacja 
deklarowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia parametrów  
Wymagań Konkursowych.

2 [od Terminu 
Doręczenia Wyników 

Prac Etapu I]

Etap 1 – 
Instalacje 

Ułamkowo-
Techniczne

Weryfikacja przedstawionych wyników. Weryfikacja dokumentacji 
wykonawczej i innych niezbędnych dokumentów. Wybór 
Wykonawcy do Etapu II.

1 [od zakończenia 
testów Instalacji 

Ułamkowo-
Technicznej]

4

Prace badawczo-rozwojowe w celu przeskalowania opracowanego 
rozwiązania ze skali min. 5% Instalacji Ułamkowo-Technicznych do 
pełnej skali Demonstratora Technologii.
Wdrożenie opracowanych innowacyjnych Technologii poprzez 
budowę i rozruch Demonstratora Technologii.

14 [od publikacji Listy 
Rankingowej po Etapie 

I]

Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu II
Dzień publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie I + 14 miesięcy

Testy Demonstratora Technologii. 
2 [od Terminu 

Doręczenia Wyników 
Prac Etapu II]

Etap 2 – 
Demonstrator 

Technologii

Ocena Wyniku Prac Etapu II
1  [od zakończenia 

testów 
Demonstratora]

1

Łącznie: 33 miesiące

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych faz przedstawiono w dalszej części dokumentu. 

2. Etap I

2.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia prowadzą prace badawczo-rozwojowe dotyczące 
Technologii Oczyszczalni Przyszłości, oraz opracowują Instalacje Ułamkowo-Techniczną w lokalizacji 
wskazanej przez Wykonawcę. Na zakończenie Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia przystępują do 
Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych, które mają na celu sprawdzenie Wymagań Obligatoryjnych 
dla instalacji oraz deklarowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia parametrów konkursowych 
opisanych w Załączniku nr 1. (z wyłączeniem pkt 1, 8, 9).
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Po zakończeniu Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych, Zamawiający dokona oceny Wyników Prac 
Etapu I wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia oraz Selekcji Wykonawcy do realizacji Etapu II. 
Szczegółowe informacje odnośnie Kryteriów Wyboru Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II stanowi 
Załącznik nr 5 do Regulaminu.

2.2. Zakres Prac B+R w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. W ramach Etapu I, Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na 
celu:

 opracowanie innowacyjnych Technologii Oczyszczalni Przyszłości o parametrach i 
rozwiązaniach deklarowanych przez Wykonawcę we Wniosku (przy czym należy podkreślić, 
że Wykonawca może ww. parametry poprawić, osiągnąć lepsze w stosunku do tych 
zadeklarowanych).,

 opracowanie i dostarczenie obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I wskazanych w rozdziale 
2.3.

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć powyższe 
cele, co przedstawia Zamawiającemu w ramach Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego w zakresie 
realizacji Etapu I ze wskazaniem Zadań Badawczych i odpowiadających im Kamieni Milowych we 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia 
prac B+R w oparciu o przedstawiony ww. Harmonogram. 

Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w wybranym przez siebie miejscu z zastrzeżeniem, 
że jest on zobowiązany do postawienia wymaganej Instalacji Ułamkowo-Technicznej w lokalizacji na 
terenie Polski, która spełnia wymagania opisane w Załączniku nr 2 w punktach 2.2. i 2.3.

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami technicznymi i 
obowiązującymi normami. Wszystkie materiały stosowane w trakcie realizacji Przedsięwzięcia muszą 
posiadać świadectwa dopuszczenia. 

2.3. Wyniki Prac Etapu I

W ramach realizacji Etapu I, Uczestnicy Przedsięwzięcia opracowują obligatoryjne Wyniki Prac Etapu 
I, które przedstawiają Zamawiającemu do oceny po zakończeniu prac B+R w Etapie I. Listę 
obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I przedstawiono w Error! Reference source not found.Error! 
Reference source not found.2 poniżej.

Tabela 2. Lista obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I dla Przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości”.

L.p. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu

1. Instalacja Ułamkowo-
Techniczna

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
Instalacji Ułamkowo-Technicznej spełniającej 
Wymagania Obligatoryjne opisane w Tabeli nr 1 (w 
punktach: 1-6 oraz 26-27) w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. Instalacja Ułamkowo-Techniczna musi być 
zbudowana w wybranej przez Wykonawcę lokalizacji w 
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Polsce, która spełnia wymagania opisane w Załączniku 
nr 2 do Regulaminu w punktach 2.2. i 2.3. Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu 
aktualnych wyników badań dla ścieków dopływających 
w miejscu Instalacji Ułamkowo-Technicznej.

Instalacja Ułamkowo-Techniczna powinna być 
odwzorowaniem Demonstratora Technologii, przy 
czym jej wydajność dla oczyszczania ścieków musi 
wynosić minimum 5% przepustowości Demonstratora 
Technologii. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
skali większej niż 5% wydajności oczyszczania ścieków 
oraz zastosowanie pełnoskalowych elementów 
Oczyszczalni, jeżeli zastosowanie skali 5% nie jest 
możliwe (w takim przypadku Wykonawca podaje 
uzasadnienie, że nie dało się przygotować danego 
elementu w skali 5% bez ponoszenia nadzwyczajnych 
środków). Instalacja Ułamkowo-Techniczna po Testach 
pozostaje w posiadaniu Wykonawcy. Wykonawca 
odpowiada ze wszelkie uzgodnienia formalno – prawne 
z właścicielem terenu, na którym zlokalizowana będzie 
Instalacja Ułamkowo-Techniczna. Po zakończeniu 
Testów, Wykonawca dopuszczony do Etapu II, może 
wykorzystać elementy Instalacji Ułamkowo-
Technicznej do budowy Demonstratora Technologii.

2. Dokumentacja Projektowa 
Instalacji Ułamkowo-
Technicznej

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Projektu Wykonawczego dla Instalacji Ułamkowo-
Technicznej wraz z opisem doboru aparatury i 
urządzeń, schematem instalacji, schematami 
elektrycznymi, schematami przepływowymi. W 
Dokumentacji Projektowej muszą zostać uwzględnione 
wszystkie Wymagania Obligatoryjne dla Instalacji 
Ułamkowo-Technicznej.

3. Opis Instalacji Ułamkowo-
Technicznej

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opisu 
Instalacji Ułamkowo-Technicznej zawierającego co 
najmniej opis głównych modułów procesowych 
zapewniających spełnienie Wymogów Obligatoryjnych 
oraz warianty pracy Instalacji Ułamkowo-Technicznej. 
Opis musi zawierać podanie miejsc wprowadzenia 
swoich innowacyjności jakie zostały określone w 
projekcie.

4. Dokument potwierdzający 
prawidłowe funkcjonowanie 

Wykonawca wraz z uruchomieniem Instalacji 
Ułamkowo-Technicznej, przedkłada Zamawiającemu 
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Instalacji Ułamkowo-
Technicznej i Protokół 
Wykonawcy, że instalacja 
jest gotowa do 
przeprowadzenia testów

Raport z przeprowadzenia rozruchu i testowania 
(sprawdzanie szczelności instalacji, rozruch 
hydrauliczny, rozruch technologiczny itp.) Instalacji 
Ułamkowo-Technicznej oraz protokół, że instalacja jest 
gotowa do rozpoczęcia Testów.  

5. Zaktualizowana oferta na 
opracowanie Technologii 
Oczyszczalni Przyszłości

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie 
zaktualizowanej Oferty na opracowanie Technologii dla 
Oczyszczalni Przyszłości. W ramach zaktualizowanej 
Oferty Wykonawca może na podstawie Wyników Prac 
B+R, zaoferować lepsze wartości parametrów 
Wymagań Konkursowych niż deklarowane we 
Wniosku, a także dodatkowo może zaoferować 
spełnienie dodatkowych Wymogów Opcjonalnych. 
Wykonawca w zaktualizowanej ofercie nie może 
obniżyć deklarowanych we Wniosku parametrów 
konkursowych lub wycofać się ze spełnienia Wymogów 
Opcjonalnych zadeklarowanych we Wniosku. 
Zamawiający wymaga złożenia zaktualizowanej Oferty, 
nawet w przypadku, gdy Wykonawca utrzymuje 
deklaracje z Wniosku. 

6. Raport końcowy Wykonawcy 
z Etapu I

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i 
przekazania Zamawiającemu Raportu końcowego z 
Etapu I zawierającego:

1. szczegółowy opis realizacji prac badawczo-
rozwojowych oraz uzyskanych wyników w Etapie I,

2. podsumowanie informacji odnośnie badań 
Technologii w skali Ułamkowo-Technicznej, w tym: 
opisu przeprowadzonych badań, zestawienia 
wyników analiz, opis uzyskanych wyników w 
odniesieniu do postawionych Wymagań 
Obligatoryjnych, Opcjonalnych i deklarowanych 
parametrów Wymagań Konkursowych, wskazanie 
wniosków z badań i ewentualnych planowanych 
zmian do wprowadzenia do Demonstratora 
Technologii. 

Podane wyniki prac badawczo-rozwojowych powinny 
potwierdzić atrakcyjność i zalety opracowanej 
Technologii. Wykonawca przygotowując raport 
powinien: odnieść się do planów badawczych 
podanych we Wniosku, stopnia ich realizacji i 
zaawansowania technologii oraz odnieść się do 
spełnienia postawionych Wymagań Obligatoryjnych, 
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Opcjonalnych i deklarowanych parametrów Wymagań 
Konkursowych.

7. Opis zapewnienia odzysku 
energii lub 
energooszczędności 
procesów technologicznych

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego opisu metod umożliwiających odzysk 
energii lub energooszczędność procesów 
technologicznych. Celem opisu jest uzasadnienie, że 
wprowadzone innowacyjne rozwiązania będą 
gwarantowały odzysk energii lub energooszczędność 
procesów technologicznych Demonstratora, 
deklarowany przez Wykonawcę w złożonym Wniosku. 
Opis musi zawierać szczegółowe wyjaśnienie metody w 
tym opis istoty procesu, opis stosowanych urządzeń, 
narzędzi oraz osiągnięcie założonych celów w tym 
podanie wskaźników dla i) odzysku energii, tj.  stopnia 
samowystarczalności energetycznej oczyszczalni lub 
dla ii) metod umożliwiających zwiększenie 
energooszczędności procesów technologicznych, tj.  
jednostkowego zużycia energii elektrycznej.  
Dodatkowo należy podać szacowaną ilości energii 
zewnętrznej zużytej na procesy oczyszczania 1m3 
ścieków do deklarowanych parametrów. Opis powinien 
również być uzupełniony o odpowiednie wyliczenia.

8. Opis zapewnienia  
bezodorowości

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Szczegółowego opisu przedstawiającego rozwiązania, 
jakie Wykonawca planuje zaimplementować w 
Demonstratorze Technologii, służące zapewnieniu 
bezodorowości oczyszczalni. Celem opisu jest 
udowodnienie, że wprowadzone rozwiązania będą 
gwarantowały osiągnięcie bezodorowości 
Demonstratora deklarowanej przez Wykonawcę w 
złożonym Wniosku.

9. Certyfikaty i pozwolenia na 
wytwarzane produkty

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
uzyskanych certyfikatów i pozwoleń na wprowadzenie 
na rynek wytworzonych produktów.  W przypadku gdy 
Wykonawca nie uzyskał jeszcze do dnia zakończenia 
Etapu I decyzji o wydaniu certyfikatu (lub 
odpowiednich pozwoleń) powinien przedstawić: wykaz 
certyfikatów o które się ubiega z przewidywanym 
harmonogramem ich uzyskania oraz szczegółowe 
wyniki badań potwierdzające skład produktów dla 
jakich przewidziany jest certyfikat i potwierdzające, że 
produkty spełniają wymagania danego certyfikatu. 
Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni po 
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wydaniu decyzji Wykonawca ma obowiązek ich 
dostarczenia do wglądu Zamawiającego.

10. Umowa z dysponentem 
Oczyszczalni z pozwoleniem 
wykonania inwestycji

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu umowy lub innego równoważnego 
dokumentu zawartego między Wykonawcą i 
Użytkownikiem, w której zawarte jest pozwolenie na 
wykonanie prac w zakresie opracowania i 
wybudowania Demonstratora Technologii na 
Nieruchomości Demonstracyjnej podlegającej 
Użytkownikowi.

11. Lokalizacja Nieruchomości 
Demonstracyjnej dla 
Demonstratora Technologii

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
ostatecznego wskazania szczegółowej lokalizacji 
Nieruchomości Demonstracyjnej na potrzeby 
Demonstratora Technologii oraz dokumentu 
potwierdzającego, że wskazana lokalizacja 
nieruchomości dla Demonstratora Technologii spełnia 
wszystkie wymagania określone w Załączniku nr. 2 do 
Regulaminu. Zamawiający wymaga przedstawienia 
danych i wyników analiz z ostatnich 12 miesięcy w 
zakresie ilości i charakterystyki ścieków dopływających 
oraz ilości powstających osadów.

12. Wielobranżowy Projekt 
Budowlany dla 
Demonstratora Technologii

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i 
przedstawienia wielobranżowego projektu 
budowlanego dla Demonstratora Technologii i 
kompletu dokumentów niezbędnych dla uzyskania 
pozwolenia lub innych wymaganych pozwoleń 
związanych z użytkowaniem. W procesie 
projektowania obiektów budowlanych Zamawiający 
wymaga uwzględnienia warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
określone w obowiązujących aktach prawnych.

13. Decyzja o warunkach 
zabudowy dla 
Demonstratora Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii 
Decyzji o warunkach zabudowy dla Demonstratora 
Technologii wydanej przez odpowiedni organ 
administracji architektoniczno-budowlanej.

14. Pozwolenie na Budowę 
Demonstratora Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kopii 
decyzji zatwierdzającej Wielobranżowy Projekt 
Budowlany i udzielenia pozwolenia na budowę 
Demonstratora Technologii, wydanej przez 
odpowiedni  organ administracji architektoniczno-
budowlanej.
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15. Dokumentacja Wykonawcza 
dla Demonstratora 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
pełnego Projektu wykonawczego Demonstratora w 
zakresie umożliwiającym wykonanie robót 
budowlanych i dostosowanych do skomplikowania 
robót budowlanych, obejmujących rysunki i opisy 
wszystkich elementów Robót. Projekt wykonawczy 
przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie 
wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry 
wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację 
(ilościową i jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie 
obejmował co najmniej dane: 

a) w zakresie elementów konstrukcyjnych i 
budowlanych: przygotowania terenu pod budowę; 
robót budowlanych w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z 
robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów 
budowlanych; robót w zakresie instalacji budowlanych; 
robót związanych z zagospodarowaniem terenu,

b) w zakresie montażu Urządzeń: schemat 
instalacji, zestawienie urządzeń, rzuty pomieszczeń 
przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, sposób i 
instrukcje montażu, sposób podłączenia do sieci 
elektrycznej i mediów pomocniczych,

c) w zakresie wyposażenia w sprzęt, 
oznakowania, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej 
oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony 
przeciwpożarowej: zestawienie i sposób 
rozmieszczenia sprzętu BHP; zestawienie sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej; rzuty pomieszczeń 
przedstawiające rozmieszczenie sprzętu ochrony 
przeciwpożarowej; schematy podłączenia sprzętu 
ochrony przeciwpożarowej do instalacji wodociągowej 
i elektrycznej,

d) w zakresie instalacji technologicznych, 
wodociągowych, sanitarnych i grzewczo– 
wentylacyjnych: obliczenia dotyczące wydajności 
projektowanych instalacji; schematy instalacji, rzuty 
pomieszczeń przedstawiających rozmieszczenie 
elementów instalacji; instrukcje montażu; instrukcje 
przeprowadzenia kontroli wykonania, prób szczelności, 
usuwania zanieczyszczeń montażowych, 
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e) w zakresie instalacji elektrycznych: obliczenia i 
dobór poszczególnych przekrojów przewodów i linii 
kablowych; obliczenia i dobór aparatury 
zabezpieczającej poszczególne obwody; szczegółowe 
rysunki wykonawcze rozdzielnic elektrycznych; 
schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej  i 
wszystkich obwodów; rzuty pomieszczeń 
przedstawiające rozmieszczenie gniazd wtykowych, 
siłowych; schemat okablowania oświetlenia oraz plan 
rozmieszczenia poszczególnych lamp; opis techniczny 
montażu linii kablowych, oświetlenia,

f) w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i 
automatyki („AKPiA”) – opis, schemat, sposób 
montażu: urządzeń obiektowych i układów 
pomiarowych, układu sterowania, urządzeń 
wykonawczych, panelu operatorskiego i systemu 
wizualizacji.

Projekt wykonawczy musi być przygotowany zgodnie z 
aktualnymi praktykami projektowymi i inżynieryjnymi.

16. Uzupełniająca dokumentacja 
projektowa dla 
Demonstratora Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania, 
uzyskania i przedstawienia pozostałej niezbędnej 
dokumentacji projektowej dla Demonstratora 
Technologii, potrzebnej do dalszych prac rozwojowych. 
Poniżej przedstawiono przykładowe niezbędne 
dokumenty: 

• dokumentację geologiczną dla określenia warunków 
posadowienia budynków i budowli zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi, 

• operat wodno-prawny dla uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego na odprowadzenie ścieków 
oczyszczonych,

•  aktualnej mapy do celów projektowych (w sytuacji 
gdy takiej mapy Zamawiającemu nie przedstawiono 
uprzednio),

• wszelkie dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji 
o uwarunkowaniach środowiskowych oraz końcową 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile 
zgodnie z przepisami prawa jest wymagana,

• projekt powykonawczy wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną wykonanych obiektów i uzbrojenia 
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Wyniki Prac Etapu I określone w punktach: 1-8, 10-12 oraz 17, muszą zostać przedstawione 
Zamawiającemu co najmniej w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu I przed rozpoczęciem 
Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych.

Wyniki Prac Etapu I określone w punktach: 9, 13-16 muszą zostać przedstawione Zamawiającemu w 
co najmniej 30 dni przed zakończeniem Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych.

Poza wymienionymi w powyższej tabeli pozycjami w ramach Wyników Prac Etapu I weryfikacji będą 
poddane wszystkie Wymagania Obligatoryjne opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zostaną one 
sprawdzone na podstawie złożonych Projektów Budowlanych Demonstratora Technologii  oraz 
pozostałej dokumentacji złożonej w ramach Etapu I.

Dla Wymagania Obligatoryjnego „System sterowania i kontroli procesu” oraz w przypadku deklaracji 
spełnienia Wymagania Opcjonalnego „Zintegrowany system informatyczny”, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia programu/-ów, które spełniają dane wymagania. Wykonawca 
będzie zobowiązany do przeprowadzenia symulacji działania programu/-ów co będzie 
odzwierciadleniem i uzasadnieniem właściwego funkcjonowania systemu.

2.4. Przygotowanie do Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych

Zamawiający wymaga, aby zarówno Lokalizacja wybrana przez Wykonawcę na cele Testów Instalacji 
Ułamkowo-Technicznych, jak i opracowane Instalacje Ułamkowo-Techniczne zostały przez 
Wykonawcę odpowiednio przygotowane w ramach prac badawczo-rozwojowych do Testów zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziałach 2.4.1-2.4.3.

podziemnego i naziemnego. 

Wszystkie dokumenty muszą być przygotowana 
zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi 
normami i standardami.

17. Harmonogram realizacji 
Etapu II

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego, zgodnie z którym Wykonawca planuje 
realizować prace w Etapie II Przedsięwzięcia, 
uwzględniający co najmniej:

 Zadania badawcze i odpowiadające im Kamienie 
Milowe, 

 wycenę Zadań Badawczych,
 plan pobierania Zaliczek z podaniem kwot i 

momentów ich rozliczania, o ile mają zastosowanie.



Strona 11 z 22

Spełnienie wymagań opisanych w ww. rozdziałach musi być zapewnione w dniu rozpoczęcia Testów 
Instalacji Ułamkowo-Technicznych i przez cały okres trwania Testów. Dodatkowo, Wykonawca 
w ramach przygotowania do Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych, składa Zamawiającemu 
dokumenty wskazane w rozdziale 2.3.

2.4.1. Wymagania dla Lokalizacji Instalacji Ułamkowo-Technicznych do spełnienia przez 
Wykonawcę:

Wymagania jakie ma spełniać lokalizacja Instalacji Ułamkowo-Technicznej zostały przedstawione 
w punktach 2.2 i 2.3 w załączniku nr 2 do Regulaminu. 

2.4.2. Wymagania dla Instalacji Ułamkowo-Technicznej:

Powstające w ramach Etapu I Instalacje Ułamkowo-Techniczne mają być odwzorowaniem 
Demonstratora Technologii w skali min. 5% oraz spełniać następujące warunki:
1. Aby Instalacje Ułamkowo-Techniczne zostały dopuszczone do Testów, muszą przejść pozytywnie 

próby ciśnieniowe oraz próby szczelności.
Po wykonaniu montażu rurociągów Instalacji Ułamkowo-Technicznych, Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia dla każdej z Instalacji prób ciśnieniowych, oraz prób szczelności dla zbiorników 
technologicznych. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu protokół z przeprowadzenia prób 
ciśnieniowych oraz prób szczelności na Instalacjach Ułamkowo-Technicznych.

2. Aby Instalacje Ułamkowo-Techniczne zostały dopuszczone do Testów, urządzenia ciśnieniowe 
(jeśli występują) muszą zostać dopuszczone do pracy przez Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami).

3. Wszystkie prace podczas przygotowania Instalacji Ułamkowo-Technicznych oraz podczas 
funkcjonowania Instalacji, będą realizowane zgodnie z przepisami technicznymi i obowiązującymi 
normami.

4. Wszystkie powstające na Instalacji produkty (w tym oczyszczone ścieki, odzyskana woda, osady 
oraz inne produkty) muszą spełniać obowiązujące normy lub Wykonawca musi zapewnić ich 
bezpieczeństwo na obiekcie oraz zapobiegać ich potencjalnego negatywnego odziaływania na 
środowisko.    

2.4.3. Rozruch Instalacji Ułamkowo-Technicznych

Zamawiający wymaga, aby w dniu rozpoczęcia Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych Instalacje 
Ułamkowo-Techniczne Wykonawcy pracowały z wymaganą wydajnością, przepustowością nie 
mniejszą niż 5% wydajności Demonstratora Technologii. W celu spełnienia ww. warunku, Wykonawca 
musi przeprowadzić rozruch Instalacji Ułamkowo-Technicznych, w tym badania procesowe 
potwierdzające prawidłową pracę i stabilność pracy technologii. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do uczestnictwa podczas rozruchu.

2.5. Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznej 

Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznych mają na celu sprawdzenie wypełnienia Wymagań 
Obligatoryjnych i opcjonalnych dla instalacji oraz weryfikację deklarowanych przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Parametrów Wymagań Konkursowych nr 2-6, opisanych w Załączniku nr 1 do 
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Regulaminu („Jakość odzyskanej wody”, „Jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do 
odbiornika”, „Usuwanie mikrozanieczyszczeń”). Parametry konkursowe „Wartość rynkowa 
produktów” oraz „Zawartość odzyskanych substancji biogennych w bio-produktach” zostanie 
zweryfikowana poprzez sprawdzenie deklarowanej ilości oraz składu produktów (jakości produktów), 
które mają być wprowadzone na rynek i porównanie do składu podanych produktów referencyjnych. 

Testy Instalacji Ułamkowo-Technicznych, uwzględniające pobór prób ścieków, odzyskanej wody i 
powstałych produktów Technologii z ich analizę laboratoryjną, będą prowadzone przez Partnera 
Strategicznego, wybranego przez Zamawiającego w osobnym Postępowaniu. Wszystkie Testy będą 
trwały do dwóch miesięcy. Wykonawca w trakcie trwania Testów będzie zobowiązany do prowadzenia 
i nadzorowania prawidłowego i stabilnego Procesu Technologicznego. W trakcie trwania Testów 
Wykonawca będzie zarządzał Instalacjami Ułamkowo-Technicznymi.

Szczegółowa procedura testowa zostanie ogłoszona przez Zamawiającego na 180 dni przed 
planowanym rozpoczęciem Testów i będzie zawierać wszystkie założenia przedstawione poniżej.  
Wykonawca w terminie 30 dni od otrzymania Procedury Testowej, może proponować zmiany i 
modyfikację procedury, ale to Zamawiający będzie miał prawo do uwzględnienia lub odrzucenia 
zmian.

Poniżej przedstawiono zakres badań oraz częstotliwość pomiarów w odniesieniu do poszczególnych 
celów (Wymagań Obligatoryjnych i deklarowanych parametrów Wymagań Konkursowych) projektu:

Jakość odzyskanej wody:
 zakres analizowanych parametrów jakości odzyskanej wody będzie obejmować: BZT5, 

Zawiesinę ogólną, Mętność,
 analizy będą wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 

tygodniu,
 do przeprowadzenia analiz będzie wykorzystywana próba średniodobowa, a w przypadku 

nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu.

Jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika:
 zakres analizowanych parametrów w ściekach odprowadzanych do odbiornika będzie 

obejmować:  BZT5, ChZT, Zawiesinę ogólną, azot ogólny, fosfor ogólny,
 analizy będą wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy 

w tygodniu,
 do przeprowadzenia analiz powinna być wykorzystywana próba średniodobowa, a 

 w przypadku nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do 
przepływu.

Zawartość odzyskanych substancji biogennych w bio-produktach:
 zakres analizowanych parametrów będzie dostosowany do celu/celów wtórnego 

wykorzystania odzyskanych związków biogennych,
 częstotliwość analiz: co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w tygodniu.
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Ilość produktów:
 zakres testu będzie obejmował sprawdzenie ilości powstałych produktów (np. masy, objętości 

produktu w zależności od rodzaju i stanu skupienia deklarowanych produktów),
 częstotliwość analiz: raz dziennie

Jakość zagospodarowanych osadów ściekowych:
 zakres analizowanych parametrów będzie dostosowany do sposobu/sposobów 

zagospodarowania osadów ściekowych i będzie obejmować co najmniej parametry wskazane 
w obowiązujących przepisach prawnych,

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków odprowadzanych do odbiornika i odzyskanej wody:
 zakres analizowanych mikrozanieczyszczeń w ściekach dopływających, ściekach 

odprowadzanych do odbiornika, odzyskanej wodzie, będzie obejmować:
  stężenia farmaceutyków: 17-beta-estradiol (E2), estron (E1), Antybiotyki makrolidowe 

(Erytromycyna, Klarytromycyna, Azytromycyna), Sulfametoksazol, Atenolol, Metoprolol, 
Diklofenak, Karbamazepina),

 stężenia pestycydów: Aklonifen, Alachlor, Aldryna i pochodne, Bifenoks, Endryna, 
Heksachlorocyckloheksan (Lindan), Izoproturon, Trifluralin

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu.

 w przypadku ścieków odpływających do odbiornika oraz odzyskanej wody, do 
przeprowadzenia analiz będzie wykorzystywana próba średniodobowa, a w przypadku 
nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu. 

 w przypadku braku wymienionych mikrozanieczyszczeń w określonym stężeniu w ściekach 
dopływających – do testów Instalacji Ułamkowo-Technicznej zostaną przygotowane ścieki 
syntetyczne (lub naturalne z innego miejsca w Polsce) zawierające podane substancje. 

Stopień akumulacji mikrozanieczyszczeń w osadach:

 zakres analizowanych mikrozanieczyszczeń w osadach, będzie obejmować:
 stężenia farmaceutyków: 17-beta-estradiol (E2), estron (E1), Antybiotyki makrolidowe 

(Erytromycyna, Klarytromycyna, Azytromycyna), Sulfametoksazol, Atenolol, Metoprolol, 
Diklofenak, Karbamazepina)

 stężenia pestycydów: Aklonifen, Alachlor, Aldryna i pochodne, Bifenoks, Endryna, 
Heksachlorocyckloheksan (Lindan), Izoproturon, Trifluralin

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu,

 w przypadku braku wymienionych mikrozanieczyszczeń w określonym stężeniu w ściekach 
dopływających – do testów Instalacji Ułamkowo-Technicznej zostaną przygotowane ścieki 
syntetyczne (lub naturalne z innego miejsca w Polsce) zawierające podane substancje. 

Usuwanie metali ciężkich*

*Wymaganie Opcjonalne (dodatkowe) – jeśli Wykonawca we Wniosku złożył deklarację spełnienia 
powyższego Wymagania Opcjonalnego dotyczącego opracowania metody usuwania lub odzysku 
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metali ciężkich, zostaną przeprowadzone dodatkowe badania dla ścieków dopływających, dla ścieków 
odprowadzanych do odbiornika, odzyskiwanej wody oraz z osadów ściekowych. 

 zakres badań będzie obejmował określenie stężeń metali ciężkich: miedź (Cu), ołów (Pb), 
chrom (Cr), kadm (Cd), rtęć (Hg), nikiel (Ni),

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu.

Analizy wszystkich badanych parametrów będą wykonywane przez Partnera Strategicznego zgodnie z 
najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Po zakończeniu Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznych Partner Strategiczny składa 
Zamawiającemu raport końcowy wraz z przedstawieniem wyników wszystkich analiz, pomiarów i 
obliczeń obrazujących parametry procesowe i technologiczne oraz wnioski z prac na Instalacjach 
Ułamkowo-Technicznej, a zarazem opracowywanej Technologii.

Celem Testów jest zweryfikowanie czy oferowana technologia przedstawiona w Instalacji Ułamkowo-
Technicznej zapewnia zadeklarowane parametry Wymogów Obligatoryjnych, Konkursowych i 
Jakościowych podane przez Wykonawcę we Wniosku przy uwzględnieniu dopuszczalnej Granicy 
Błędu. Deklarowane parametry zostały określone na bazie średnich wartości z zakresów podanych 
parametrów w Załączniku nr. 2 do Regulaminu (ilościowa i jakościowa charakterystyka ścieków 
dopływających). Aby więc można było sprawdzić poprawność deklaracji na bazie rzeczywistych 
pomiarów na rzeczywistych zanieczyszczeniach należy dokonać odpowiedniego przeliczenia. 
Wszystkie wyniki przeprowadzonych Testów, będą przeliczanie proporcjonalnie do przyjętych 
średnich wartości z zakresów dla adekwatnych parametrów podanych w Załączniku nr. 2 do 
Regulaminu dla badanego Wymagania Konkursowego lub Obligatoryjnego. Tak uzyskane wyniki 
zostaną porównane z deklarowanymi wartościami parametrów Wymagań Konkursowych  (podanymi 
we Wniosku), które są wyliczane ze średnich wartości zakresów dla parametrów podanych w 
Załączniku nr. 2. 

2.6. Ocena Wyników Prac Etapu I i Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Zamawiający na każdym etapie realizacji Etapu I może przeprowadzić kontrolę prowadzonych przez 
Uczestników Przedsięwzięcia prac badawczo-rozwojowych.

Po zakończeniu Testów Instalacji Ułamkowo-Technicznej i dostarczeniu wszystkich wymaganych 
Wyników Prac Etapu I, Zamawiający dokonuje ich oceny, a następnie przeprowadza Selekcję 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. 

Wynik Pozytywny, przyznaje się tym Wykonawcom, którzy: a) przeszli pozytywnie ocenę Wymagań 
Formalnych (tj. złożyli wszystkie wymagane dokumenty opisane w Tabeli 2); b) spełnili Wymagania 
Obligatoryjne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu, oraz c) podczas przeprowadzonych Testów 
dla Instalacji Ułamkowo-Technicznych uzyskali wartości równe bądź wyższe dla deklarowanych 
parametrów Wymagań Konkursowych z uwzględnieniem Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 
do Regulaminu. 

Dla parametru Wymagania Konkursowego „Wartość rynkowa produktów” ilość produktów 
powstałych w Instalacji Ułamkowo-Technicznej zostanie przeliczona przez Zamawiającego 
proporcjonalnie do deklarowanej wielkości Demonstratora i w zależności od skali Instalacji Ułamkowo-
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Technicznej (przeliczenia będą wykonywane w oparciu o ilość ścieków dopływających do Instalacji oraz 
do deklarowanego miejsca Demonstratora).  Ponadto wyliczenia ilości powstałych produktów będą 
uwzględniały „czas”, czyli ilość produktów powstałych podczas Testów zostanie przeliczona 
proporcjonalnie w skali jednego roku. 

Wynik Negatywny przyznaje się Wykonawcom, którzy: a) nie przeszli pozytywnie oceny Wymagań 
Formalnych, b) nie spełnili Wymagań Obligatoryjnych dla Etapu I lub c) podczas Testów, nie uzyskali 
deklarowanych wartości parametrów Wymagań Konkursowych z uwzględnieniem Granicy Błędu 
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Ocena Wyników Prac Etapu I oraz Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II będzie 
prowadzona zgodnie z Kryteriami i na zasadach przedstawionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, Zamawiający wybierze Wykonawcę lub 
Uczestników Przedsięwzięcia, który zostanie dopuszczony do realizacji Etapu II i dalszych prac 
badawczo-rozwojowych nad Oczyszczalnią Przyszłości. 

3. Etap II 

3.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II, Wykonawca kontynuuje prace badawczo-rozwojowe nad Technologią Oczyszczalni 
Przyszłości zgodnie ze złożoną po zakończeniu Etapu I zaktualizowaną Ofertą oraz opracowuje 
Demonstrator Technologii – pełnoskalową Oczyszczalnię ścieków o ekwiwalentnej minimalnej 
wielkości 20 000 RLM. Demonstratorem Technologii może być nowo wybudowana oczyszczalnia 
ścieków lub obiekt istniejący poddany modernizacji o parametrach nie lepszych niż wskazano w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu.

3.2. Zakres prac w Etapie II

W ramach Etapu II Wykonawca prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe, w celu opracowania 
Technologii Oczyszczalni Przyszłości, w tym prowadzi prace w zakresie przeniesienia uzyskanych 
wyników dla Technologii ze skali Ułamkowo-Technicznej na pełną skalę 1:1 w postaci Demonstratora 
Technologii Oczyszczalni Przyszłości. W efekcie prac stawia (buduje) Demonstrator Technologii, czyli 
w pełni działającą oczyszczalnie ścieków zawierającą wszystkie niezbędne elementy w tym wymagania 
opisane w Załączniku nr 1 do Regulaminu, w tym potencjalnie w części lub w całości w oparciu o 
istniejące uprzednio instalacje.  Ponadto dokonuje rozruchu, ruchu próbnego i optymalizacji jego 
pracy. 

Wykonawca we własnym zakresie decyduje, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć powyższe 
cele, co przedstawia Zamawiającemu w ramach Wyniku Prac Etapu I jako element Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego w zakresie realizacji Etapu II ze wskazaniem Zadań Badawczych i 
odpowiadających im Kamieni Milowych. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia prac na 
podstawie przedstawionego ww. Harmonogramu. 

Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w wybranym przez siebie miejscu, przy czym 
zobowiązany jest do postawienia Demonstratora Technologii w lokalizacji na terenie Polski (w jednej 
z wskazanych we Wniosku oraz ostatecznie wybranej i przedstawionej w Wynikach Etapu I). 
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Lokalizacja musi spełniać określone parametry minimalne opisane w Załączniku nr 2 do Regulaminu 
Przedsięwzięcia. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia wszystkich prac, Wykonawca bezwzględnie 
przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z 
przepisami technicznymi i obowiązującymi normami. Wszystkie materiały stosowane w trakcie 
realizacji Przedsięwzięcia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia. 

3.3. Warunki przekazania Demonstratora Technologii dla Użytkownika

Przekazanie Demonstratora Technologii na rzecz Użytkownika musi odbyć się zgodnie przepisami 
prawa wraz z przekazaniem niezbędnej dokumentacji (m.in. protokołów odbioru, instrukcję rozruchu, 
instrukcję eksploatacji uwzględniającą BHP oraz serwisową Demonstratora Technologii.) 

Ponadto, Wykonawca po przekazaniu Demonstratora Technologii Użytkownikowi, jest zobowiązany 
do wypełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu (Opis wymagań dla 
Wykonawcy po uruchomieniu Demonstratora Technologii).

3.4. Wyniki Prac Etapu II

W ramach Etapu II, Wykonawca opracowuje obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia 
Zamawiającemu do oceny po zakończeniu prac B+R w Etapie II. Listę Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Tabeli poniżej. 

Tabela 3. Lista obligatoryjnych Wyników Prac Etapu II dla Przedsięwzięcia Oczyszczalnia Przyszłości.

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

1. Demonstrator Technologii – instalacja 
pełnoskalowa

Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania Demonstratora Technologii 
będącego zmodernizowaną oczyszczalnią lub 
zbudowaną nową oczyszczalnią zgodnie z 
wszystkimi wymaganiami obligatoryjnymi 
określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
Demonstrator Technologii musi znajdować się 
we wskazanej przez Wykonawcę lokalizacji w 
Polsce, która spełnia wymagania opisane w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. Raport z przeprowadzenia rozruchu 
Demonstratora Technologii

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu Raportu z przeprowadzenia 
rozruchu Demonstratora Technologii przed 
planowanym terminem przystąpienia do 
Testów (ruchu próbnego). 

3. Raport z realizacji Etapu II Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
i przekazania Zamawiającemu Raportu 
końcowego z Etapu II zawierającego:
1. szczegółowy opis realizacji prac badawczo-



Strona 17 z 22

rozwojowych oraz uzyskanych wyników w 
Etapie II,
2. podsumowanie informacji odnośnie badań 
Technologii w skali Instalacji Ułamkowo-
Technicznej, w tym: opisu przeprowadzonych 
badań, zestawienia wyników analiz, opis 
uzyskanych wyników w odniesieniu do 
postawionych Wymagań Obligatoryjnych, 
opcjonalnych i deklarowanych parametrów 
Wymagań Konkursowych, wskazania 
wniosków z badań i ewentualnych możliwych 
potencjalnych zmian do wprowadzenia do 
Demonstratora Technologii w przyszłości.

Podane wyniki prac badawczo-rozwojowych 
powinny potwierdzić atrakcyjność i zalety 
opracowanej Technologii. Wykonawca 
przygotowując raport powinien: odnieść się do 
planów badawczych podanych we wniosku, 
stopnia ich realizacji i zaawansowania 
Technologii oraz odnieść się do spełnienia 
postawionych Wymagań Obligatoryjnych, 
opcjonalnych i deklarowanych parametrów 
Wymagań Konkursowych.

4. Dokumentacja powykonawcza 
Demonstratora Technologii

Dokumentacja Powykonawcza z całości 
wykonanych robót, uwzględniająca:

 Projekt wykonawczy we wszystkich 
branżach z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami 
potwierdzonymi przez Wykonawcę,

 Atesty na zastosowane urządzenia i 
materiały,

 Dokumentacje techniczno-ruchowe,
 Dokumentację geodezyjną – w 

szczególności szkice z wytyczenia i 
kontroli położenia poszczególnych 
elementów i obiektów, powykonawczą 
analizę geodezyjną i polowe szkice 
powykonawcze wraz z powykonawczą 
inwentaryzacją,

 Szczegółowe instrukcje eksploatacyjne 
urządzeń wraz z ich urządzeniami 
napędowymi i sterowniczymi. 
Instrukcje obsługi i konserwacji mają 
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3.5.  Przygotowanie do Testów Demonstratora Technologii 

3.5.1.  Wymagania dla Lokalizacji Demonstratora Technologii

Wymagania jakie ma spełniać lokalizacja Demonstratora Technologii zostały przedstawione w 
Załączniku nr 2 do Regulaminu.

być na tyle szczegółowe, aby 
umożliwiły Zamawiającemu i 
Użytkownikowi dalszą obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne 
składanie, regulację i naprawę danej 
części.

 Szczegółowe Warunki Ochrony 
Przeciwpożarowej. 

Dokumentacja powykonawcza powinna 
uwzględniać wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu, które wyniknęły w trakcie realizacji 
robót. Ponadto Dokumentacja powykonawcza 
powinna potwierdzać zgodność i prawidłowość 
z obowiązującymi przepisami, wszystkich 
wykonanych prac i usług.

5. Protokół odbiory końcowego Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
opracowania i przedstawienia kompletnej 
dokumentacji odbiorowej, zawierającej 
wszystkie niezbędne elementy określone 
przepisami obowiązującego prawa 
budowlanego oraz dokument potwierdzający 
odbiór Demonstratora Technologii przez 
Użytkownika. 

6. Potwierdzenie udzielenia gwarancji Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
udzielenia serwisu gwarancyjnego na 
Demonstrator Technologii opisanego 
szczegółowo w wymaganiach obligatoryjnych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu (Tabela 1, 
punkt 21)

7. Potwierdzenie odzysku wody Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego 
odzysk i wtórne wykorzystanie wody powstałej 
w procesach oczyszczania ścieków. 
Szczegółowy opis tego wymagania jest 
przedstawiony w Załączniku nr 1 do Regulaminu 
(Tabela 1, punkt 8)
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3.5.2. Rozruch Demonstratora Technologii

Zamawiający wymaga uruchomienia i wykonania prób dla wszystkich urządzeń i obiektów 
wchodzących w skład opisanych technologii Demonstratora Technologii. Ponadto wymaga się również 
wszelkich innych działań niezbędnych do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 
Użytkownikowi. Próby będą obejmowały (ale nie będą ograniczone jedynie do) inspekcje i próby 
podczas produkcji i podczas okresu budowy oraz rozruch technologiczny. Próby końcowe będą 
obejmowały szczegółowo: 

 Rozruch mechaniczny, czyli przeprowadzane w warunkach „na sucho” dla każdego 
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robót w celu 
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego,

 Rozruch hydrauliczny, przeprowadzony w warunkach „na mokro” z wykorzystaniem wody 
oraz właściwego medium – ścieków komunalnych,

 Rozruch technologiczny Demonstratora Technologii w tym badania procesowe 
potwierdzające skuteczność opracowanej Technologii. 

Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy inspekcji, 
prób i odbiorów częściowych muszą być w każdym przypadku uzgodnione z Użytkownikiem.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa podczas rozruchu. Wykonawca jest zobowiązany 
na rzecz NCBR w warunkach współpracy z Użytkownikiem zapewnić NCBR możliwość prowadzenia 
ww. kontroli, inspekcji i prób. 

3.6. Testy Instalacji Demonstratora

Zamawiający wymaga, aby po właściwym uruchomieniu i rozruchu instalacji, Wykonawca 
przeprowadził Testy dla Demonstratora Technologii (ruch próbny). Testy Demonstratora Technologii 
mają na celu sprawdzenie wypełnienia wszystkich Wymagań Obligatoryjnych dla instalacji oraz 
weryfikację deklarowanych przez Uczestników Przedsięwzięcia Wymagań Opcjonalnych i parametrów 
Wymagań Konkursowych opisanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu (z wyłączeniem pkt 1, 6 oraz 7).

Testy Instalacji Demonstracyjnej muszą wykazać powodzenie przeniesienia założeń procesów 
Technologii oczyszczania ścieków do pełnej skali rzeczywistej (1:1) oraz potwierdzenie zrealizowania 
deklarowanych parametrów Wymagań Konkursowych. 

Minimalny okres Testów dla Demonstratora Technologii będzie wynosić do dwóch miesięcy, przy czym 
do okresu testowania nie zalicza się czasu potrzebnego na przygotowanie instalacji (rozruchu 
technologicznego). 
Szczegółowa procedura testowa zostanie ogłoszona przez Zamawiającego na 180 dni przed 
planowanym rozpoczęciem Testów i będzie zawierać wszystkie założenia przedstawione poniżej.  
Wykonawca w terminie 30 dni od otrzymania Procedury Testowej, może proponować zmiany i 
modyfikację procedury, ale to Zamawiający będzie miał prawo do ostatecznego uwzględnienia lub 
odrzucenia zmian.

Poniżej przedstawiono zakres badań oraz częstotliwość pomiarów w odniesieniu do poszczególnych 
celów (Wymagań Obligatoryjnych i deklarowanych parametrów Wymagań Konkursowych) projektu:
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Jakość odzyskanej wody:
 zakres analizowanych parametrów jakości odzyskanej wody będzie obejmować: BZT5, 

Zawiesinę ogólną, Mętność,
 analizy będą wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 

tygodniu,
 do przeprowadzenia analiz będzie wykorzystywana próba średniodobowa, a w przypadku 

nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu.

Jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika:
 zakres analizowanych parametrów w ściekach odprowadzanych do odbiornika będzie 

obejmować: BZT5, ChZT, Zawiesinę ogólną, azot ogólny, fosfor ogólny,
 analizy będą wykonywane co najmniej dwa razy w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 

tygodniu,
 do przeprowadzenia analiz będzie wykorzystywana próba średniodobowa, a w przypadku 

nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu.

Zawartość odzyskanych substancji biogennych w bio-produktach:
 zakres analizowanych parametrów będzie dostosowany do celu/celów wtórego 

wykorzystania odzyskanych związków biogennych,
 częstotliwość analiz: co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w tygodniu.

Ilość produktów:
 zakres testu będzie obejmował sprawdzenie ilości powstałych produktów (np. masy, objętości 

produktu w zależności od rodzaju i stanu skupienia deklarowanych produktów),
 częstotliwość analiz: raz dziennie.

Jakość zagospodarowanych osadów ściekowych:
 zakres analizowanych parametrów będzie dostosowany do sposobu/sposobów 

zagospodarowania osadów ściekowych i będzie obejmować co najmniej parametry wskazane 
w obowiązujących przepisach prawnych,

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu.

Usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków odprowadzanych do odbiornika i odzyskanej wody:
 zakres analizowanych mikrozanieczyszczeń w ściekach dopływających, ściekach 

odprowadzanych do odbiornika, odzyskanej wodzie, będzie obejmować:
  stężenia farmaceutyków: 17-beta-estradiol (E2), estron (E1), Antybiotyki makrolidowe 

(Erytromycyna, Klarytromycyna, Azytromycyna), Sulfametoksazol, Atenolol, Metoprolol, 
Diklofenak, Karbamazepina),

 stężenia pestycydów: Aklonifen, Alachlor, Aldryna i pochodne, Bifenoks, Endryna, 
Heksachlorocyckloheksan (Lindan), Izoproturon, Trifluralin,

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu,
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 w przypadku ścieków odpływających do odbiornika oraz odzyskanej wody, do 
przeprowadzenia analiz będzie wykorzystywana próba średniodobowa, a w przypadku 
nierównomierności przepływu próba średniodobowa proporcjonalna do przepływu. 

Stopień akumulacji mikrozanieczyszczeń w osadach:

 zakres analizowanych mikrozanieczyszczeń w osadach, będzie obejmować:
 stężenia farmaceutyków: 17-beta-estradiol (E2), estron (E1), Antybiotyki makrolidowe 

(Erytromycyna, Klarytromycyna, Azytromycyna), Sulfametoksazol, Atenolol, Metoprolol, 
Diklofenak, Karbamazepina),

 stężenia pestycydów: Aklonifen, Alachlor, Aldryna i pochodne, Bifenoks, Endryna, 
Heksachlorocyckloheksan (Lindan), Izoproturon, Trifluralin,

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu,

 w przypadku braku wymienionych mikrozanieczyszczeń w określonym stężeniu w ściekach 
dopływających – do testów Instalacji Ułamkowo-Technicznej zostaną przygotowane ścieki 
syntetyczne (lub naturalne z innego miejsca w Polsce) zawierające podane substancje. 

Usuwanie metali ciężkich*

*Wymaganie Opcjonalne (dodatkowe) – jeśli Wykonawca we Wniosku złożył deklarację spełnienia 
powyższego Wymagania Opcjonalnego dotyczącego opracowania metody usuwania lub odzysku 
metali ciężkich, zostaną przeprowadzone dodatkowe badania dla ścieków dopływających, dla ścieków 
odprowadzanych do odbiornika, odzyskiwanej wody oraz z osadów ściekowych. 

 zakres badań będzie obejmował obecność metali ciężkich: miedź (Cu), ołów (Pb), chrom (Cr), 
kadm (Cd), rtęć (Hg), nikiel (Ni), 

 analizy będą wykonywane co najmniej raz w tygodniu, ale nie częściej niż siedem razy w 
tygodniu. 

Analizy wszystkich badanych parametrów będą wykonywane przez Partnera Strategicznego zgodnie z 
najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Poza przeprowadzeniem Testów, Zamawiający przeprowadzi również weryfikację czy Wykonawca 
spełnił wszystkie Wymagania Obligatoryjne dla instalacji oraz zadeklarowane przez Wykonawcę 
Wymagania Opcjonalne.

Celem Testów jest zweryfikowanie czy oferowana Technologia przedstawiona w Demonstratorze 
zapewnia zadeklarowane parametry Wymagań Obligatoryjnych, Konkursowych i Jakościowych  
podanych przez Wykonawcę we wniosku przy uwzględnieniu dopuszczalnej Granicy Błędu. 
Deklarowane parametry zostały określone na bazie średnich wartości z zakresów podanych 
parametrów w Załączniku nr. 2 do Regulaminu (ilościowa i jakościowa charakterystyka ścieków 
dopływających). Aby więc można było sprawdzić poprawność deklaracji na bazie rzeczywistych 
pomiarów na rzeczywistych zanieczyszczeniach należy dokonać odpowiedniego przeliczenia. 
Wszystkie wyniki przeprowadzonych Testów, będą przeliczanie proporcjonalnie do przyjętych 
średnich wartości z zakresów dla adekwatnych parametrów podanych w Załączniku nr. 2 do 
Regulaminu dla badanego Wymagania Konkursowego lub Obligatoryjnego. Tak uzyskane wyniki 
zostaną porównane z deklarowanymi wartościami parametrów Wymagań Konkursowych (podanymi 
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we Wniosku), które są wyliczane ze średnich wartości zakresów dla parametrów podanych w 
Załączniku nr. 2 do Regulaminu.

3.7. Ocena Końcowa Prac Etapu II

Po przekazaniu Wyników Prac Etapu II przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje ich oceny zgodnie z 
Kryteriami i na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do Regulaminu, w szczególności Zamawiający 
dokona weryfikacji spełnienia przez niego wszystkich Wymagań Obligatoryjnych oraz deklaracji 
parametrów Wymagań Konkursowych opisanych Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Wynik Pozytywny, przyznaje się tym Wykonawcy, który: a) przeszedł pozytywnie ocenę Wymagań 
Formalnych (tj. złożył wszystkie wymagane dokumenty opisane w Tabeli 3); b) spełnił Wymagania 
Obligatoryjne określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wynik Pozytywny Końcowy przyznaje się 
Wykonawcy, jeśli spełnił ww. wymogi a) – b) oraz dodatkowo  c) podczas przeprowadzonych Testów 
dla Demonstratora Technologii uzyskał wartości równe bądź wyższe dla deklarowanych parametrów 
konkursowych z uwzględnieniem Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

W przypadku oceny wyników Testów dla Demonstratora obowiązuje wartość Granicy Błędu opisana 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu powiększona o 5%.

Wynik Negatywny przyznaje się Wykonawcy, który: a) nie przeszedł pozytywnie oceny Wymagań 
formalnych lub b) nie spełnił Wymagań Obligatoryjnych dla Etapu II.
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