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Droga Ekspresowa S10
Decyzja ZRID dla 1 odcinka



Droga Ekspresowa S10

Harmonogram działań dot. wydania ZRID dla Odcinka 1

12.09.2024 - wezwanie merytoryczne (postanowienie z art. 35 prawa

budowlanego) w zakresie projektu budowlanego 

13.09.2024 – wpływ do Urzędu odpowiedzi na wezwanie dotyczące m.in.

map 

16.09.2024 - RDOŚ w Bydgoszczy wydaje postanowienie o sprostowaniu

z urzędu oczywistej omyłki w treści postanowienia Regionalnego

Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 września 2024 r.,

uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia

25.09.2024 - wpływ do Urzędu uzupełnionego projektu budowlanego

26.09.2024 – Urząd kieruje zawiadomienie i obwieszczenie o zebraniu

materiału dowodowego i przystąpieniu do jego rozpatrywania

11.10.2024 - wezwanie Pełnomocnika GDDiKA do złożenia wyjaśnień w

zakresie brakujących zaświadczeń o ostateczności postanowień

prostujących omyłki pisarskie Wody Polskie oraz RDOŚ

18.10.2024 - Pełnomocnik GDDKiA uzupełnia akta

30.10.2024 - wydanie decyzji ZRID dla 1 odcinka przez Wojewodę

Kujawsko-Pomorskiego

14.07.2023 - wpływ wniosku w sprawie wydania zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej do Urzędu

02.08.2023 - wezwanie formalne do uzupełnienia wniosku

24.11.2023 - uzupełnienie wniosku 

28.11.2023 - publiczne obwieszczenie i zawiadomienie stron               

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ZRID

30.11.2023 - przekazanie raportów do RDOŚ

Urząd zapewnienia udział w postępowaniu społeczeństwu:

obwieszczenie z dnia 14.12.2023 w terminie od 18.12.2023 do

17.01.2024

ponowne obwieszczenie z dnia 17.06.2024 w terminie od

19.06.2024 do 18.07.2024,

02.09.2024 - RDOŚ wydaje postanowienie uzgadniające

warunki realizacji inwestycji

02.09.2024 - wezwanie merytoryczne dla Pełnomocnika

GDDiKA w zakresie map podziałowych, mapy z przebiegiem

inwestycji oraz załączników do wniosku



WOJEWODA PODPISAŁ DECYZJĘ 
O WYDANIU ZRID DLA ODCINKA NR 1 

Co dalej? 

Wojewoda wszczyna z urzędu
postępowanie w sprawie ustalenia
wysokości odszkodowania.

Terminy: 

Decyzja o wysokości odszkodowania
zostanie wydana w terminie 60 dni
od dnia nadania decyzji ZRiD rygoru
natychmiastowej wykonalności.

Łączna liczba nieruchomości
objętych odszkodowaniem: 

240Odcinek 1 ok.



Schemat przebiegu



Droga Ekspresowa S10

Aktualizacje informacji dot. Odcinków S10

03.10.2024 
RDOŚ uzgadnia warunki
realizacji inwestycji wydając
postanowienie 

07.10.2024 
Wszczęcie postępowania 
po uzupełnieniu wniosku: zawiadomienie
stron oraz przekazanie raportów
oddziaływania na środowisko do RDOŚ 

04.10.2024 
Wezwano Pełnomocnika GDDKiA do
uzupełnienia dokumentacji dotyczącej m.in.
map podziałowych, map z przebiegiem
inwestycji itp. 

03.10.2024 
Pełnomocnik GDDKiA uzupełnił wniosek

ODCINEK 3

ODCINEK 4

ODCINEK 2 - Trwa ocena oddziaływania na środowisko prowadzona przez RDOŚ

25.10.2024 
Pełnomocnik odpowiedział na wezwanie










