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Pani
Joanna Piekutowska 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3 
02-362 Warszawa

w związku z uchwałą Nr 65/2024 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z 23 października 2024 r., przesyłam Pani 
tekst jednolity wystąpienia pokontrolnego po kontroli Realizacja działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód 
w Polsce.

Zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 do tekstu jednolitego 
wystąpienia nie przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń.
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1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623.
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WICEPREZES
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Michał Jędrzejczyk

Tekst jednolity*
KSI.410.5.2.2023

Pani
Joanna Piekutowska 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 
02-362 Warszawa

WYSTĄPI EN IE 

POKONTROLNE
* Uwzględniono zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 65/2024 Kolegium Najwyższej izby Kontroli 

z dnia 23 października 2024 r.

P/23/041 „Realizacja działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Polsce”

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 
ul. Filtrowa 57,02-056 Warszawa 

T -*48 22 444 50 00, F +48 22 444 57 93 
• • nik@nik:QOv.pl



I. Dane identyfikacyjne
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska1, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 
02-362 Warszawa.

Jednostka
kontrolowana

Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Joanna Piekutowska - Główny Inspektor Ochrony Środowiska2, od 15 kwietnia 
2024 r.
Poprzednio, w okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili:
- Damian Jakubik - p.o. Główny Inspektor Ochrony Środowiska od 19 stycznia 

2024 r. do 14 kwietnia 2024 r.
“ Wiesław Czechowski - p.o. II zastępca Głównego Inspektora od 12 stycznia 

2024 r. do 18 stycznia 2024 r.
- Krzysztof Gołębiewski - Główny Inspektor od 6 marca 2023 r. do 22 arudnia 

2023 r.
- Magda Gosk - p.o. Główny Inspektor od 13 sierpnia 2022 r. do 5 marca 2023 r.

I zastępca Głównego Inspektora od 23 grudnia 2023 r. do 11 styczniaoraz
2024 r.

- Michał Mistrzak - Główny Inspektor od 13 grudnia 2021 r. do 12 sierpnia 2022 r. 
oraz p.o. Główny Inspektor od 18 września 2021 r. do 12 grudnia 2021 r.;

- Marek Chibowski - p.o. Główny Inspektor od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 
2021 r.

- Marek Surmacz - p.o. zastępca Głównego Inspektora od 29 lipca 2020 r. 
do 16 sierpnia 2020 r.

- Paweł Ciećko-Główny Inspektor od 1 listopada 2018 r. do 28 lipca 2020 
p.o. Główny Inspektor od 30 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r.

- Marek Surmacz - p.o. zastępca Głównego Inspektora od 26 lipca 2018 r. 
do 29 lipca 2018 r.

- Marek Haliniak - Główny Inspektor od 25 maja 2016 r. do 25 lipca 2018 r.
(akta kontroli str. 1568-1573, 2001-2002, 2035)

1. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu wód lub jego 
poprawy, w tym osiągnięcia celów środowiskowych dla wód.

2. Monitoring wód zagrożonych niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych.

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2024 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem.

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli^

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Środowiska

Krzysztof Dąbrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/77/2023 z 24 października 2023 r.

2. Beniamin Chochulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/80/2023 z 8 listopada 2023 r. oraz nr KSI/10/2024 z 9 stycznia

r. oraz

Zakres przedmiotowy 
kontroli

Okres objęty kontrolą

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli

Jednostka
przeprowadzająca

kontrolę

Kontrolerzy 1.

1 Dalej: „GIOŚ".
2 Dalej: .Główny Inspektor".
3 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: „ustawa o NIK".
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3. Andrzej Szymczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr KSI/81/2023 z 8 listopada 2023 r. oraz nr KSI/11/2024 z 9 stycznia 
2024 r.

4. Monika Chryplewicz-Kałwa, główny specjalista kontroli państwowej, 
upoważnienie do kontroli nr KSI/84/2023 z 1 grudnia 2023 r., nr KSI/9/2024

: z 9 stycznia 2024 r. oraz nr KSI/36/2024 z 30 stycznia 2024 r.
(akta kontroli str. 1-16,2301-2302)



II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie realizację przez Głównego Inspektora -
w okresie objętym kontrolą - działań na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód 
w Polsce.

Wpływ na negatywną ocenę ogólną miała przede wszystkim negatywna ocena 
obszaru dotyczącego monitoringu wód zagrożonych niespełnieniem celów 
środowiskowych, sformułowana ze względu na wagę stwierdzonych w tym obszarze 
nieprawidłowości polegających na:
- zatwierdzaniu przez Głównego Inspektora programów wykonawczych 

monitoringu wód na lata 2020-2023 - w części zawierającej szczegółowy zakres 
monitoringu wód dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych5 
- w sposób, który nie eliminował możliwości modyfikacji treści ww. programów 
po ich zatwierdzeniu, a jednocześnie nie zapewniał ustalenia, jaki zakres 
monitoringu wód został zatwierdzony przez Głównego Inspektora do realizacji 
wdanym roku;

- niezapewnieniu w GIOŚ pozyskania od 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska6 danych z prowadzonego przez wioś monitoringu substancji 
priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone 
środowiskowe normy jakości w dorzeczu - w celu weryfikacji poprawności oraz 
kompletności przekazanych do zatwierdzenia przez Głównego Inspektora 
aneksów do wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016- 
2020 oraz programów wykonawczych sporządzonych na potrzeby aktualizacji 
planów gospodarowania wodami;

- niezapewnieniu przez Głównego Inspektora w latach 2019-2022 odpowiedniej 
organizacji Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ7, co skutkowało 
brakiem wykonania pełnego zakresu i wymaganej częstotliwości zaplanowanych 
badań elementów niezbędnych do dokonania oceny stanu wód 
powierzchniowych w ramach monitoringu operacyjnego8 (dla wskazanych 
wdanym programie wykonawczym JCWP - łącznie w 1138 przypadkach 
w odniesieniu do 768 kodów JCWP);

- niewykonaniu w latach 2019-2020 łącznie pełnego zakresu badań w ramach mo 
dla 12,8% zaplanowanych JCWP, przy czym w 2021 r. nie wykonano takich 
działań w odniesieniu do 20,0% zaplanowanych JCWP, zagrożonych 
niespełnieniem celów środowiskowych określonych dla nich.

Ponadto Główny Inspektor, opiniując przekazany mu do konsultacji projekt 
aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju9 i aktualizacji planu 
gospodarowania wodami10, nie podniósł, że GIOŚ został w nich błędnie wskazany 
jako podmiot odpowiedzialny za realizację 4 działań wynikających z 1 planu ochrony 
i 3 planów zadań ochronnych. Z kolei w przypadku 19 działań pn. „analiza i weryfikacja 
reprezentatywności sieci ppk11 z uwzględnieniem liczby stacji i ich lokalizacji" w GIOŚ 
nierzetelnie dokonano odbioru II etapu przedmiotu zamówienia, wynikającego z 
umowy zawartej z wykonawcą a także nie naliczono wykonawcy należnej kary

Ocena ogólna

Uzasadnienie 
oceny ogólnej

4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną ocenę negatywną albo
w formie opisowej. 3 ' n

5 Dalej: „JCWP".
6 Dalej: „wioś".
7 Dalej: „CLB”.
8 Dalej: „mo".
9 Dalej: „aPWŚK".
10 Dalej: „aPGW".
11 Punkty pomiarowo-kontrolne, dalej: „ppk" - dopisek kontrolera NIK.

ocenę



umownej w wysokości 3,2 tys. zł za 14 dni opóźnienia w przekazaniu wyników prac II 
etapu.
Główny Inspektor nie posiadał także danych, ile i jakie działań podjęły wioś w latach 
2018-2023 po stwierdzeniu przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach 
ścieków pobranych przez CLB na zlecenie wioś podczas kontroli, a także nie zapewnił 
-w ramach kierowania Inspekcją Ochrony Środowiska12 - dokonywania przez organy 
IOŚ oceny spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
w oparciu o wyniki pomiarów własnych oraz wymierzania na ich podstawie opłat 
podwyższonych za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem 
warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu 

• zintegrowanym - mimo że obowiązujące przepisy prawa pozwalały tym organom na 
takie postępowanie.
Negatywnej oceny nie zmienia prawidłowe przystąpienie do realizacji 48 z 52 działań 
objętych szczegółowym badaniem, w przypadku których Główny Inspektor został 
wskazany w aPWŚK jako podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie, oraz prawidłowe 
wykonanie 29 takich działań, a także spowodowanie przeprowadzenia 
ogólnopolskiego cyklu kontroli oczyszczalni ścieków.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 

cząstkowe13 kontrolowanej działalności
1. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu 

wód lub jego poprawy, w tym osiągnięcia celów 

środowiskowych dla wód
W aPWŚK określającej podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do 
poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy14 
Głównemu Inspektorowi przypisano do realizacji lub współrealizacji z innymi 
podmiotami 59 działań15 związanych przede wszystkim z prowadzeniem 
państwowego monitoringu środowiska16 oraz z oceną stanu wód.
Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi GIOŚ17 ww. działania określone w aPWŚK 
realizował Departament Monitoringu Środowiska18.
Szczegółowa analiza wykonania 52 z ww. 59 działań wykazała, że:

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego

12 Dalej: „IOŚ". ,
13 oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
14 Zgodnie z art. 113 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121, 

ze zm.) - dalej: „upw z 2001 r.” - program wodno-środowiskowy kraju (pwśk) oraz plany gospodarowania 
wodami (pgw) 'były jednymi z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie ochrony, 
aospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Organem odpowiedzialnym za opracowanie 
pwśk oraz pgw był Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW) funkcjonujący do 31 grudnia 
2017 r. Dokument pwśk został zatwierdzony w 2010 r. i zaktualizowany w 2016 r. W tym samym roku Rada 
Ministrów dokonała aktualizacji pgw, które obowiązywały do czasu ogłoszenia w 2023 r. drugiej aktualizacji

15 Dla działań wskazanych do realizacji w wybranych jednolitych częściach wód (jcw) liczbę działań określono 
jako sumę iloczynów działań i liczby jcw, w których dane działanie było zaplanowane do realizacji.

i« Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska {Dz. U. z 2024 r., 
poz. 425) - dalej: „ustawa o IOŚ” - do zadań IOŚ należy prowadzenie państwowego monitoringu środowiska

17 Zarządzenie nr 1 Głównego Inspektora z 12 stycznia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
GIOŚ - § 11 Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska; zarządzenie nr 1 Głównego 
Inspektora z 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GIOS - § 12 Departament 
Monitoringu Środowiska; zarządzenie nr 7 Głównego Inspektora z 6 października 2020 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 11 Departament Monitoringu Środowiska.

18 Dalej: „DMŚ”.
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1) Działanie krajowe polegające na „identyfikacji znaczących i utrzymujących się 
trendów wzrostowych i definiowanie punktów inicjowania działań odwracających takie 
trendy”19 zostało zrealizowane prawidłowo.

(akta kontroli str. 20-22,132-302, 544-546,1092-1134)
2) Czterdzieści siedem działań dla łącznie 19 JCWP, tj.:

a) 19 działań pn. „monitoring badawczy" w zakresie wielkości depozycji 
atmosferycznej azotu20, wskazanych w załącznikach nr 2c i nr 9 w aPWŚK;
b) 9 działań pn. „monitoring badawczy" w zakresie elementów 
hydromorfologicznych21, wskazanych w załączniku nr 9 w aPWŚK (działania 
współrealizowane z urzędami morskimi oraz służbą hydrologiczno- 
meteorologiczną);
c) 19 działań pn. „analiza i weryfikacja reprezentatywności sieci ppk 
z uwzględnieniem liczby stacji i ich lokalizacji", wskazanych w złącznikach nr 2c 
i nr 9 w aPWŚK22;

zostało uruchomionych terminowo, tj. w ciągu 3 lat od ogłoszenia aPGW, do 
28 września 2018 r. Działania zostały zrealizowane prawidłowo z wyjątkiem 19 
działań pn. „analiza i weryfikacja reprezentatywności sieci ppk z uwzględnieniem 
liczby stacji i ich lokalizacji”, w przypadku wykonania których dokonano nierzetelnego 
odbioru przedmiotu zamówienia oraz nie naliczono kary umownej wykonawcy 
zamówienia (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”)

(akta kontroli str. 304-306, 516-517, 555-556, 672-673, 761-763, 775-784,1190-
1451,1590-1591,1615,2162-2166)

3) Cztery działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji 
celów działań ochronnych, tj,:

a) działanie pn. „Realizacja zapisów Planu Ochrony” REZ 40923 - dla którego 
wskazano jako jednostkę odpowiedzialną GIOŚ;

nZiałan'e zostało ^Poczęte 15 maja 2015 r. i było kontynuowane w trakcie obowiązywania aPGW

ZE; KfflS cTwbb85 ZE
objętych umowami. W latach 2018-2021 koszt realizacji umów wyniósł łącznie 3874,4 tys. zł. Realizacje 
działań rozpoczęto 23 marca 2016 r. i kontynuowano w ramach aPGW V

21 Dotyczy JCWP o kodach: CWIWB2, CWIWB3, CWIIWB4, CWIIIWB5, CWIIWB6E CWHWB6W CWIIIWB7 
CWNWB8 CWIIIWB9. Działania zrealizowano w latach 2019-2020 w ramach umowy nr 24/2018/F z 12 lipca 
2018 r. jako element jednego z zadań, tj. zadania oznaczonego nr 3, obejmującego badanie 19 przybrzeżnych 
iprzejscowych JCWP. Łączne koszty realizacji zadania nr 3 w latach 2019-2020 wyniosły 90,5 tys zł 
(w 2019 r. -89,2 tys. zł, w 2020 r. -1,3 tys. zł). Dodatkowo w 2018 r. poniesiono koszty w wysokości około 
4/ tys. zł. Realizację ww. działań zakończono w czerwcu 2020 r.

22 Dotyczy JCWP o kodach: TWIWB9, TWIWB8, TWVWB7, TWVWB6, CWIIIWB9 CWIIWB8 CWIIIWB7 
CWIIWB6W, TWVWB5, TWIVWB4, TWIIIWB3, TWIIWB2, TWIWB1, CWIIWB6e’ CWIIIWB5 CWIIWB4’ 
CWIWB3, CWIWB2, CWIWB1. Działania zrealizowano w ramach umowy nr 29/2018/POIiŚ z 28 września
1984tysezł''ZaCię dZ'ałań Zak0ńCZ0n° W 9rU(Jniu 2018 r Na icl1 realizacl'ę poniesiono wydatki w wysokości

Zarządzenie nr 28/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22 maja 2009 r. 
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Łazy” {Dz Urz Województwa 
Zachodniopomorskiego z 2009 r. nr48poz. 1187 zezm.).



b) Trzy działania pn. „Realizacja zapisów Planu Zadań Ochronnych" dla obszarów 
PLH02001824, PLH02003725, PLH02005426 - w przypadku których wskazano, że 
na stanowiskach objętych pmś monitoring może przeprowadzić GIOŚ; 

nie zostały zrealizowane przez Głównego Inspektora, bowiem zostały przypisane mu 
do realizacji w załączniku nr 9 do aPWŚK niezgodnie z jego właściwością.
Główny Inspektor opiniując projekty aPWŚK i aPGW nie zgłosił uwag o niezasadności 
wskazania GIOŚ do realizacji tych działań (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 754-758)

GIOŚ nie agregował informacji o kosztach realizacji poszczególnych działań 
w podziale na poszczególne obszary dorzecza i lata realizacji, bowiem nie był 
zobowiązany do raportowania ww. informacji w okresie objętym kontrolą27. Działania 
wynikające z aPWŚK dotyczące monitoringu realizowane były w ramach umów 
z podmiotami zewnętrznymi obejmującymi szereg innych zadań bez wydzielenia 
kosztów na dorzecza.

(akta kontroli str. 516-517, 546,672-673)

W związku z wnioskiem NIK sformułowanym w informacji o wynikach kontroli 
P/16/047 „Działania Inspekcji Ochrony Środowiska na rzecz poprawy jakości wód 
w rzekach” - dotyczącym podjęcia działań mających na celu dokonywanie przez IOŚ 
oceny spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oparciu 
o wyniki własnych pomiarów i analiz wykonywanych z uwzględnieniem wymagań 
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych28 - GIOŚ dwukrotnie występował do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (tj. ówczesnego ministra właściwego do spraw ' 
gospodarki wodnej)29 o przeprowadzenie analizy przepisów ustawy - Prawo wodne 

projektowanych aktów wykonawczych pod kątem możliwości i zasadności 
wprowadzenia przepisów umożliwiających wojewódzkim inspektorom ochrony 
środowiska wymierzanie opłat podwyższonych za wprowadzanie ścieków do wód lub 
do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo 
w pozwoleniu zintegrowanym, na podstawie wyników pomiarów własnych wioś.
W otrzymanej odpowiedzi30 GIOŚ nie uzyskał wyjaśnień, czy zasadne i możliwe jest 
wprowadzenie przepisów umożliwiających wioś wymierzanie opłat podwyższonych 
na podstawie wyników pomiarów własnych w kontekście wymagań ww. dyrektywy. 
Ponadto p.o. Główny Inspektor31 wyjaśnił m.in., że: „W związku z tym, że żadne 
działania przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej (MGMiŻŚ, Ml) nie zostały 
podjęte w sprawie uwzględnienia wniosku GIOŚ z dnia 21 stycznia 2019 r. [...], GIOŚ

oraz

24 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018 (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego 
z 2014 r. poz. 1740, zezm.).

25 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie 
PLH020037 (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4023, ze zm.).

26 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 września 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 3942, ze zm.).

27 W art. 328 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, ze zm.) - dalej: 
„ustawa - Prawo wodne” - nie wymieniono GIOŚ ani Głównego Inspektoratu jako podmioty zobowiązane do 
sporządzania sprawozdań z realizacji działań w pgw. GIOŚ nie otrzymał od właściwego ministra żadnych 
wytycznych co do ustalania ww. kosztów działań.

28 Dz. Urz. WE L135 z 30.05.1991, str. 40.
29 Pismem z 2 lipca 2018 r. znak: DI-0701/70/2018/ep oraz pismem z 21 stycznia 2019 r. znak: 

DI-0701/70A/2018/ep.
30 Pismo z 25 lutego 2019 r. znak: DGWiZS.WOW.0212.2.3.2019.EJG.
31 Sprawujący funkcję od 19 stycznia 2024 r.
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we własnym zakresie podjął próbę przygotowania merytorycznej zmiany przepisów, 
które zostały przekazane do Ml w ramach prac na specustawąws. rewitalizacji Odry.”.
Główny Inspektor32 wyjaśnił, że ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki 
Odry33 nie zmieniła przepisów w sposób umożliwiający organom IOŚ wymierzanie 
w drodze decyzji administracyjnych opłat podwyższonych na podstawie wyników 
pomiarów własnych wykonywanych przez CLB na zlecenie wioś podczas kontroli 
w terenie. Ponadto stwierdził m.in., że: „Toczące się aktualnie prace na poziomie UE 
nad przeglądem dyrektywy [...], które zakończą się jej zmianą spowodują po stronie 
ministra właściwego ds. gospodarki wodnej konieczność zmiany przepisów ustawy - 
Prawo wodne oraz przepisów aktów wykonawczych do tej ustawy. W ramach 
przyszłych prac legislacyjnych GIOŚ będzie ponawiał wniosek do ministra właściwego 
do spraw gospodarki wodnej o wykorzystanie przygotowanych przez GIOŚ propozycji 
zmiany przepisów ustawy - Prawo wodne, aby zrealizować wniosek pokontrolny NIK

(akta kontroli str. 550-552,558-624, 2308-2314)
Obowiązujący w GIOŚ wewnętrzny Internetowy System Kontroli34 zawierał ogólne 
wytyczne35 dla inspektorów IOŚ obejmujące m.in. zbiór zasad postępowania przed, 
w trakcie, oraz po przeprowadzonych kontrolach w terenie oraz kontrolach 
realizowanych w oparciu o dokumenty.
Dyrektor Departamentu Inspekcji w GIOŚ36 wyjaśniła, że w związku ze stwierdzonymi 
przekroczeniami warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych lub 
pozwoleniach zintegrowanych wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 
zobowiązani byli do podejmowania następujących działań wynikających 
z wewnętrznych wytycznych GIOŚ i przepisów prawa:
- zastosowanie sankcji karnych: pouczenie, mandat, wystąpienie do sądu 

o ukaranie;
- zarządzenie pokontrolne;
- wydawanie decyzji administracyjnych;
- wystąpienia do organów w celu poinformowania o stwierdzonych naruszeniach 

i rozbieżnościach pomiędzy posiadanym pozwoleniem a stanem faktycznym 
stwierdzonym podczas kontroli,

(akta kontroli str. 625-649,1474-1496,1709-1728, 2233-2235)
W latach 2018-2023 Główny Inspektor nie wydawał wioś szczególnych wytycznych 
dotyczących dokonywania pomiarów w zakresie stwierdzenia przekroczeń warunków 
pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków 
do wód lub do ziemi. Główny Inspektor wyjaśnił m.in., że: „[...] wioś, realizując 
ustawowe zadania kontrolne podmiotów, które na podstawie posiadanych pozwoleń 
wodnoprawnych i zintegrowanych wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi, mogą 
więc zlecać do CLB [...] pobieranie próbek i badania ścieków odprowadzanych przez 
zakłady i wykorzystywać je do podejmowania stosownych działań pokontrolnych, 
np. wydania zarządzenia pokontrolnego, wydania decyzji administracyjnej, [...] albo 
na ich podstawie wymierzyć mandat karny lub skierować wniosek do sądu 
o ukaranie.".

32 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r, do 22 grudnia 2023 r.
33 Dz, U. poz. 1963,
34 Dalej: JSK”.
35 M.in.: zasady przygotowania do kontroli określające wymagany zakres przygotowania do kontroli w terenie; 

przeprowadzenie kontroli ustalające postępowanie inspektorów przy przeprowadzaniu kontroli oraz 
dokumentowania jej przebiegu i ustaleń w ramach kontroli wykonywanych w terenie; wykonywanie kontroli 
w oparciu o dokumenty dotyczące analizy badań automonitoringowych; działania pokontrolne obejmujące 
katalog działań możliwych do podjęcia w następstwie przeprowadzanych kontroli 

36 Dalej: „Dl".



W styczniu 2024 r. p.o. II zastępcy Głównego Inspektora, działając na podstawie 
art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy o IOŚ, przekazał wszystkim wioś do stosowania 
zalecenia37 dotyczące postępowania kontrolnego w przypadku zrzutu ścieków oraz 
wydawania decyzji wymierzających opłaty podwyższone za naruszenia warunków 
pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych w zakresie ilości pobranej 
wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków - w oparciu o pomiary 
automonitoringowe prowadzących instalacje.

(akta kontroli str. 550-624,1626,1642-1643,1709-1711)
Główny Inspektor nie zapewnił dokonywania przez organy IOŚ oceny spełnienia 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oparciu o wyniki własnych 
pomiarów oraz wymierzania na ich podstawie opłat podwyższonych za wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym, mimo że obowiązujące przepisy 
prawa umożliwiały organom IOŚ takie postępowanie (szczegółowy opis w sekcji 
„Stwierdzone nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 550-552, 558-624)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw38 z dniem 1 stycznia 2019 r. 
laboratoria wioś stały się CLB.
Przepis art. 28f ust. 8 ustawy o IOŚ39 zobowiązywał Głównego Inspektora do zawarcia 
z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska porozumień w sprawie zakresu 
i sposobu realizacji przez CLB badań, w tym pobierania próbek, wykonywania 
pomiarów i analiz na potrzeby działań kontrolnych. Pierwsze takie porozumienie 
Główny Inspektor zawarł 10 czerwca 2021 r. z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska. Z pozostałymi wojewódzkimi inspektorami 
ochrony środowiska porozumienia zawierane były od 15 czerwca 2021 r. do 
27 sierpnia 2021 r.40
Według wyjaśnień p.o. Głównego Inspektora41 uzgodnienie ostatecznej wersji 
porozumień było trudne i czasochłonne ze względu na wielość pomiarów i trudny do 
jednolitego uregulowania merytoryczny obszar prowadzonych spraw. Ponadto p.o. 
Główny Inspektor stwierdził: „Dlatego przygotowany został projekt porozumienia 
jednakowo brzmiący dla wszystkich wojewódzkich inspekcji. [...] Do czasu zawarcia 
porozumień, wykonywanie badań na cele kontrolnej działalności wioś odbywało się 
na podstawie pojedynczych zleceń przekazywanych do oddziałów CLB, w których 
określano zakres badań lub pomiarów do wykonania, liczbę i lokalizację stanowisk 
pomiarowych, termin realizacji zlecenia.”.
Dyrektor CLB wyjaśniła m.in., że: „Współpraca Centralnego Laboratorium 
Badawczego z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska prowadzona była 
zgodnie z art. 28f ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony

yr Pismo znak DI-KKW.410.190.2023 z 15 stycznia 2024 r.
38 Dz. U. poz. 1479. , , , •
39 Przepis ten został wprowadzony art. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji 

Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
40 15 czerwca 2021 r. z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska: warmińsko-mazurskim, pomorskim,

opolskim podkarpackim, lubuskim; 21 czerwca 2021 r. z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska: 
zachodniopomorskim, podlaskim; 22 czerwca 2021 r. z Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony 
Środowiska; 24 czerwca 2021 r. ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska; 
29 czerwca 2021 r z Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska; 1 lipca 2021 r. ze śląskim 
Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska; 20 lipca 2021 r. z Łódzkim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska; 21 lipca 2021 r. z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska; 
28 lipca 2021 r. z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska; 27 sierpnia 2021 r. 
z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.

41 Sprawującego funkcję od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 2021 r. - zgodnie z ustaleniami przeprowadzonej: 
w GIOŚ kontroli P/21/086 „Funkcjonowanie regionalnych laboratoriów finansowanych z budżetu państwa".
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Środowiska [...]. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o IOŚ, GIOŚ przesłał 
w dniu 27 grudnia 2018 r. do wszystkich wioś projekt porozumienia trójstronnego 
pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, wojewódzkim inspektorem 
ochrony środowiska i wojewodą w zakresie współpracy GIOŚ oraz wioś określającego 
zasady współpracy przy wykonywaniu zadań Inspekcji Ochrony Środowiska z prośbą 
o jego podpisanie. W projekcie określono ogólny zakres i sposób realizacji przez 
Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ badań na potrzeby działań kontrolnych 
wioś, w tym pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz.
Do czasu podpisania porozumień w 2021 r., w celu zachowania ciągłości działań IOŚ, 
CLB realizowało badania na rzecz wioś na podstawie przepisów ustawy o IOŚ oraz 
na zasadach wynikających ze wskazanego powyżej projektu porozumienia 
trójstronnego.".

(akta kontroli str. 1507-1542,1631-1632)
Na podstawie danych zamieszczonych w ISK wioś przeprowadziły w okresie objętym 
kontrolą (do 30 września 2023 r.) łącznie 2 435 kontroli planowych i pozaplanowych 
dotyczących przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych 
lub zintegrowanych wraz z poborem próbek ścieków. W 814 kontrolach (tj. 33,4% 
wszystkich kontroli) stwierdzono przypadki przekroczenia warunków ustalonych 
w posiadanych pozwoleniach,

Dyrektor Dl wyjaśniła, że: „Duża liczba stwierdzonych przypadków przekraczania 
warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach 
zintegrowanych nie wynika jedynie z przekroczeń warunków jakościowych 
parametrów ścieków. Problem przekroczeń może wynikać również z niewłaściwego 
określenia w pozwoleniu sposobu ustalenia średniodobowej próbki ścieków 
w kontekście procesu technologicznego oczyszczania, napływu ścieków do 
oczyszczalni i częstotliwości oraz ilości odprowadzanych ścieków. Nie jest 
prowadzona statystyka, z której można by było wywnioskować, czy przekroczenie 
dotyczy parametrów jakościowych ścieków czy z innych przyczyn np. niewłaściwie 
ustalonych warunków w pozwoleniu.”. Ponadto podała, że: „GIOŚ nie posiada 
danych, jakie i ile działań podjęły wioś po stwierdzeniu przekroczeń wskaźników 
zanieczyszczeń w próbach ścieków pobranych podczas kontroli na zlecenie wioś 
przez CLB GIOS. GIOŚ nie prowadzi ewidencji w tym zakresie.”.

Główny Inspektor nie pozyskał danych, ile i jakie działania podjęły wioś w latach 
2018-2023 po stwierdzeniu przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach 
ścieków pobranych przez CLB na zlecenie wioś podczas kontroli (szczegółowy opis 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 1470,1625-1627, 2233-2235, 2233-2235)
CLB realizował zadania związane z pobieraniem próbek i wykonywaniem analiz 
zgodnie ze zleceniem złożonym przez wioś. Dyrektor CLB wyjaśniła, że w powyższym 
zleceniu zostaje określony zakres, metodyka pobierania próbek i wykonania badań. 
W poszczególnych latach liczba próbek pobranych przez CLB metodą manualną 
i automatyczną podczas kontroli planowych i pozaplanowych w podziale na 
uśrednione próbki średniogodzinne (3 podpróbki) oraz próbki średniodobowe (4, 6, 8 
lub 12 podpróbek wynikających z okresowych zrzutów ścieków lub małych 
przepływów) wyniosła łącznie 159142. Dyrektor Dl wyjaśniła m.in., że: „[...] nie jest 
możliwe ustalenie w ilu przypadkach przy poborze średniodobowym liczba pobrań 
była mniejsza niż 12 [...]”.

(akta kontroli str. 1507-1542,1545-1547,1861-1863)

42 515 próbek średniogodzinnych (1545 podpróbek) 1076 średniodobowych (13 777 podpróbek).oraz



W ramach przeprowadzonego z inicjatywy GIOŚ ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, 
w latach 2020-2022 organy IOŚ skontrolowały 427 oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Zgodnie z opublikowanym raportem43 pobierano do badań - 
w przypadku, gdy proces technologiczny to umożliwiał - średniodobowe próbki 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. W ramach ww. cyklu CLB pobrało 423 
próbki ścieków. W 6 przypadkach dokonano poboru próbki w sposób inny niż ustalony 
w posiadanym pozwoleniu wodnoprawnym. tj. inny niż sposób średni dobowy, 
określony w § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 
do wód lub do urządzeń wodnych44.
P.o. II zastępca Głównego Inspektora oświadczył, że było to spowodowane m.in.:
- sposobem odprowadzania oczyszczonych ścieków w sposób okresowy (nie 

ciągły), co uniemożliwiło pobranie próbki średniodobowej zgodnie z definicją 
określoną w § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia;

- brakiem warunków technicznych do dokonania całodobowego pobierania próbek 
przez CLB;

- minimalnym przepływem ścieków, co uniemożliwiało pobieranie podpróbek co 2 
godziny, proporcjonalnie do przepływu ścieków.

W 17,3% (tj. 74 próbkach ścieków oczyszczonych pobranych w trakcie kontroli 
realizowanych w ramach cyklu kontrolnego) stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń określonych w posiadanych 
pozwoleniach.
Dyrektor CLB wyjaśniła, że: „Koszty wykonywania pomiarów/badań realizowanych 
przez CLB w ramach pmś i działaniach kontrolnych nie są dzielone na poszczególne 
komponenty środowiska. Niemożliwe jest zatem ich wyodrębnienie w obszarze 
pomiarów i badań jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.”.
W 2019 r., w związku ze zmianami organizacyjnymi wioś i wdrażaniem działalności 
CLB w nowe struktury, koszty tego typu badań oszacowano na poziomie 
ok. 350 tys. zł. W kolejnych latach, szacowane koszty badań na podstawie ilości 
wykonanych badań ścieków w ramach działań kontrolnych kształtowały się na 
poziomie od 600-700 tys. zł. rocznie.

(akta kontroli str. 334-340,1501-1504,1637-1644)
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Na etapie opiniowania projektów aPWŚK i aPGW Główny Inspektor nie zgłosił 
uwag o niezasadności wskazania GIOŚ jako jednostki odpowiedzialnej za 
realizację45 lub posiadającej kompetencje do realizacji46 działań zgodnie 
z zarządzeniami ustanawiającymi plan ochrony dla obszaru REZ 409 i plany 
zadań ochronnych dla obszarów: PLH020018, PLH020037 i PLH020054. 
Postępowanie takie było nierzetelne.

Główny Inspektor47 wyjaśnił m.in., że GIOŚ nie był podmiotem odpowiedzialnym za 
działania dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów 
działań ochronnych dla form ochrony przyrody wskazanych w załączniku nr 9 do

Stwierdzone
nieprawidłowości

43 Zatwierdzonym w czerwcu 2023 r.
44 Dz. U. poz. 1311.
45 Dla obszaru REZ 409.
46 Dla obszarów: PLH020018, PLH020037 i PLH020054.
47 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
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aPWŚK, a umieszczenie GIOŚ jako podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację 
należy uznać za nieprawidłowe.
Dyrektor DMŚ wyjaśniła m.in., że: „Na etapie uzgodnień aPGW organy zgłaszają 
uwagi wg swoich właściwości. Również GIOŚ zgłaszał uwagi w zakresie swoich 
kompetencji. Należy zaznaczyć, że realizacja zapisów Planu Ochrony, jak również 
realizacja zapisów Planu Zadań Ochronnych nie należy dó kompetencji Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. GIOŚ nie wypowiadał się w zakresie działań 
będących w kompetencjach innych organów na etapie uzgodnień aPGW. Przypisanie 
GIOS jako jednostkę odpowiedzialną za realizację działania dot. rezerwatu Łazy [...], 
o którym mowa w aPWŚK, należy uznać za oczywistą omyłkę organu 
odpowiedzialnego za opracowanie aPWŚK.”.

(akta kontroli str. 555, 754-758,1454-1460,1589-1596,1843-1860, 2186-2188,
2193-2195J

Niezgłoszenie przez GIOŚ przedmiotowych uwag miało negatywny wpływ na 
rzetelność aPWŚK w omawianym zakresie, gdyż brak uwag oznaczał uzgodnienie 
odpowiedzialności Głównego Inspektora za realizację ww. działań.
Postępując w opisany wyżej sposób nie zachowano w GIOŚ standardu kontroli 
zarządczej określonego w pkt 18 „Komunikacja zewnętrzna”, lit. D. „Informacja 
i komunikacja, cz. II. załącznika do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 
publicznych48. Zgodnie z tym standardem należy zapewnić efektywny system 
wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na 
osiąganie celów i realizację zadań.

2. W przypadku 19 działań pn. „analiza i weryfikacja reprezentatywności sieci ppk 
z uwzględnieniem liczby stacji i ich lokalizacji” w GIOŚ dokonano odbioru 
II etapu przedmiotu zamówienia wynikającego z umowy nr 29/2018/POIiŚ 
z 28 września 2018 r. zawartej z wykonawcą w przedmiocie weryfikacji 
reprezentatywności ppk w wodach przejściowych i przybrzeżnych monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego i badawczego, mimo że przedstawiona 
5 grudnia 2018 r. dokumentacja wymagała poprawek merytorycznych 
i uzupełnień, co było działaniem nierzetelnym. Ponadto nie naliczono 
wykonawcy zamówienia kary umownej w wysokości 3,2 tys. zł za 14 dni 
opóźnienia w przekazaniu wyników prac II etapu49, co było niezgodne z § 2 
ust. 7 i § 7 ust. 1 ww. umowy oraz z art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych50 - stanowiącym, że jednostki sektora finansów 
publicznych są obowiązane do ustalania przypadających im należności 
pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego 
podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do 
wykonania zobowiązania.

Zgodnie z § 2 ust. 6 ww. umowy: „Etap Pracy uważa się za wykonany w terminie, 
jeżeli jego wyniki zostaną przekazane do odbioru w terminach określonych w ust. 1 
i nie będą już wymagały poprawek lub uzupełnień.". Określony w § 2 ust. 1 umowy 
termin przekazania do odbioru wyników II etapu pracy to 5 grudnia 2018 r. W § 2 
ust. 7 umowa przewidywała, że zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne za 
opóźnienie w następujących sytuacjach:
- gdy w terminach określonych w § 2 ust. 1 wyniki etapu pracy nie zostaną 

dostarczone zamawiającemu w postaci w pełni zgodnej z załącznikiem nr 1, lub

48 Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84., dalej: .komunikat nr 23 MF\
49 Przedstawionych ostatecznie 19 grudnia 2018 r
50 Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.



- gdy nie zostaną w tym terminie naniesione poprawki lub uzupełnienia.
W myśl § 7 ust. 1 umowy „W przypadku opóźnienia w wykonaniu etapu Pracy 
w sposób w pełni zgodny z załącznikiem nr 1, Zamawiający zażąda zapłaty kary 
umownej w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia.”.
W związku z realizacjąumowy zamawiający otrzymał od wykonawcy 5 grudnia 2018 r. 
efekty pracy związane z wykonaniem II etapu. 12 grudnia 2018 r. zebrała się Komisja 
Odbioru i sporządzony został protokół zdawczo-odbiorczy. Komisja Odbioru pomimo 
stwierdzenia w ww. protokole, że: „[...] produkty Etapu II zostały przedstawione 
w terminie określonym umową tj. do 5.12.2018 r., i spełniają wymagania 
zdefiniowane w opisie przedmiotu zamówienia [...]” równocześnie ustaliła, że: „[...] 
poprawione wyniki realizacji Etapu II pracy zostaną dostarczone do Zamawiającego 
w terminie do 19.12.2018 r. do godz. 11:00.”. W protokole zdawczo-odbiorczym 
zapisano również, że: „[...] Fakt dokonania zmian redakcyjno-technicznych zostanie 
potwierdzony przez Przewodniczącą Komisji odpowiednią adnotacją w niniejszym 
protokole odbioru, co będzie oznaczało ostateczne dokonanie odbioru Etapu II [...]”.

(akta kontroli str. 1411-1451,1729-1741)
Zastępca dyrektora DMŚ, która była przewodniczącą Komisji Odbioru wyjaśniła, że: 
Jo były dwie zmiany. Pierwsza zmiana polegała na połączeniu informacji z dwóch 
wykazów (zawierających po kilka tabelek) w jednątabelę. Druga zmiana polegała na 
przekopiowaniu rekomendacji z części drugiej do nowo powstałej tabeli. Celem 
zmiany było skonsolidowanie informacji zawartej w opracowaniu do jednej tabeli.".

(akta kontroli str. 2263-2266)

W dostarczonej zamawiającemu 19 grudnia 2018 r. dokumentacji, oprócz ww. 
poprawek, zostały wykonane poprawki merytoryczne, które polegały m.in. na:
- Zmianie lokalizacji dodatkowych stanowisk wskazanych jako konieczne do 

zapewnienia reprezentatywności wyników badań, w tym m.in. w tabeli „Parametr 
fitoplankton wyrażony jako stężenie chlorofilu a”, w wierszu dotyczącym pozycji 
JCWP Zalew Kamieński, dodatkowe stanowisko DZRa miało inną lokalizację 
w opracowaniu z 5 grudnia 2018 r. niż w odpowiedniej tabeli opracowania 
z 19 grudnia 2018 r. Lokalizacja została zmieniona o około 1 km. Podobne zmiany 
efektów pracy dotyczyły JCWP Ujście Świny, stanowiska SW3a.

- Wskazaniu dla „Parametru makrozoobentos", dla JCWP Ujście Świny, nowego 
stanowiska SW1a, które nie zostało ujęte w opracowaniu z 5 grudnia 2018 r. 
i zostało wyznaczone dopiero w opracowaniu z 19 grudnia 2018 r.

Ponadto w dokumentacji dostarczonej 5 i 19 grudnia 2018 r., w tabelach 
z rekomendacjami, niektóre współrzędne lokalizacji nowych stanowisk określono 
niezgodnie z wymaganą przez zamawiającego dokładnością a dodatkowo 
w opracowaniu z 5 grudnia 2018 r. brak było zharmonizowanych rekomendacji dla 
różnych badanych parametrów51, które wykonawca zamieścił dopiero w opracowaniu 
dostarczonym 19 grudnia 2018 r.

51 Wykonawca w dokumentacji przekazanej 19 grudnia 2018 r. „Raport z realizacji drugiego etapu prac 
badawczych: Weryfikacja reprezentatywności ppk w wodach przejściowych i przybrzeżnych, monitoringu 
diagnostycznego, operacyjnego i badawczego. Część 3" (plik: Etap2_cz3_Wykaz stanowisk_v2.pdf) 
wprowadził informację, której nie było w dokumentacji z 5 grudnia 2018 r. o treści: „Przestawione w tabelach 
wyniki analizy reprezentatywności ppk i stanowisk, wraz z propozycjami ich modyfikacji, dla poszczególnych 
grup parametrów w obrębie poszczególnych JCWP, oparte są na niezależnych analizach przeprowadzanych 
dla poszczególnych grup parametrów, i ze względu na zróżnicowane zasoby danych, które często wpływają 
na rezultaty, nie zawsze są one zgodne dla różnych parametrów. Wykonawcy zdają sobie sprawę, że taka 
sytuacja może utrudniać praktyczne wdrożenie rezultatów analiz do monitoringu i z tego względu w kolejnym 
rozdziale, przedstawione zostaną propozycje zmian ppk i stanowisk, oparte na przeprowadzonych analizach, 
ale też uwzględniające wymóg harmonizacji monitoringu poszczególnych parametrów: - pkt 2 strona 25.
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Zastępca dyrektora DMŚ wyjaśniła, że: „Nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego są 
różnice pomiędzy informacjami zawartymi w tabelach Etap II cz. 3 w wersji 
dostarczonej 5 grudnia 2018 r. i w wersji dostarczonej 19 grudnia 2018 r.”. Ponadto 
wyjaśniła, że: „Wyniki prac przekazane przez Wykonawcę 19 grudnia 2018 r. powinny 
być zweryfikowane przez pracownika odpowiedzialnego za tę umowę. Praktyka jest 
taka, że po dostarczeniu przez Wykonawcę prac zmienionych, pracownik 
odpowiedzialny za umowę rekomenduje mi potwierdzenie zrealizowania ustaleń 
zapisanych w protokole zdawczo-odbiorczym. Nie było udokumentowania 
sprawdzenia poprawionej pracy, ponieważ nie było takiego wymogu w procedurach 
i wewnętrznych regulacjach.".

W sprawie nienaliczenia kary umownej zastępca dyrektora DMŚ wyjaśniła m.in., że: 
„Nie naliczono kar ponieważ zmiany wprowadzone miały charakter redakcyjno- 
techniczny i nie miały na celu dostosowanie do zgodności z załącznikiem nr 1 do 
umowy
Główny Inspektor52 wyjaśnił m.in., że: „[...] nie pamiętam bym wyrażał zgodę na 
nienaliczenie kar.”.

(akta kontroli str. 1643-1644, 2167-2195, 2315-2324, 2326-2329)
Zawarta w wyjaśnieniach zastępcy dyrektora DMŚ argumentacja w odniesieniu do 
nienaliczenia kary umownej ze względu na redakcyjno-techniczny charakter 
poprawek nie ma znaczenia w sytuacji, gdy zgodnie z umową warunkiem uznania 
etapu pracy za wykonany w terminie było aby wyniki tej pracy nie wymagały 
jakichkolwiek poprawek lub uzupełnień, niezależnie od ich charakteru.
Ponadto brak wiedzy przewodniczącej Komisji Odbioru na temat przyczyn 
wprowadzenia po 5 grudnia 2018 r. zmian merytorycznych w treści przedmiotu 
zamówienia oraz brak śladów rewizyjnych oceny merytorycznej zakresu tych zmian 
pod kątem ich zgodności z wymaganiami zamawiającego, świadczy o niezachowaniu 
standardów kontroli zarządczej określonych: Wpkt 16 „Bieżąca informacja” w pkt 17 
„Komunikacja wewnętrzna" oraz w pkt 18 „Komunikacja zewnętrzna", lit. D. 
„Informacja i komunikacja”, cz. II. załącznika do komunikatu nr 23 MF. Zgodnie z tymi 
standardami osobom zarządzającym i pracownikom należy zapewnić, w odpowiedniej 
formie i czasie, właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań, 
a także należy zapewnić efektywne mechanizmy przekazywania ważnych informacji 
w obrębie struktury organizacyjnej jednostki oraz efektywny system wymiany 
ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na osiąganie celów 
i realizację zadań.

3. Główny Inspektor nie zapewnił dokonywania przez organy IOŚ oceny spełnienia 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oparciu o wyniki 
własnych pomiarów oraz wymierzania na ich podstawie opłat podwyższonych za 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym, 
mimo że obowiązujące przepisy prawa umożliwiały organom IOŚ takie 
postępowanie. Opisane wyżej postępowanie Głównego Inspektora było 
niecelowe.

Zgodnie z art. 284 ustawy - Prawo wodne właściwy organ IOŚ stwierdza 
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym, na podstawie 
pomiarów prowadzonych przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi 
wodne lub innych środków dowodowych niezbędnych do ustalenia wielkości 
przekroczenia. Ustalając znaczenie pojęcia „innych środków dowodowych" z art. 284

52 r-°- ?/ÓWny, '"f3ktor'ocL30 NPca 2018 r' d0 31 Października 2018 r. oraz sprawujący funkcję Głównego 
Inspektora od 1 listopada 2018 r. do 28 lipca 2020 r. ? y



pkt 2 ustawy - Prawo wodne należy odnieść się do treści art. 9 ust. 2 w zw. z art. 12 
ust. 1 pkt 2 ustawy o IOŚ. W pierwszym z przywołanych przepisów ustawodawca 
wymienia uprawnienia inspektorów podczas kontroli przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska. W tym samym katalogu zawarto m.in. przeprowadzenie 
niezbędnych pomiarów lub badań (pkt 2) w celu oceny działalności kontrolowanego 
wpływającej na środowisko, przez pryzmat określonych warunków prowadzenia tej 
działalności w posiadanych przez kontrolowanego decyzjach administracyjnych. Na 
podstawie zaś wyników przeprowadzonej kontroli organ IOŚ może wydać decyzję 
administracyjnąna podstawie odrębnych przepisów (art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o IOŚ), 
przez co należy rozumieć także decyzję w przedmiocie wymierzenia opłaty 
podwyższonej w przypadkach przewidzianych art. 280 pkt 2 ustawy - Prawo wodne.
Tymczasem zastępca Głównego Inspektora oraz dyrektor Dl w wyjaśnieniach 
prezentowali stanowisko, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie jest 
uprawniony do stwierdzania przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego 
lub zintegrowanego - w odniesieniu do jakości ścieków wprowadzanych do wód lub 
do ziemi - na podstawie pomiarów własnych, a w świetle posiadanych kompetencji 
dokonuje oceny spełnienia ww. warunków tylko na podstawie wyników 
przedkładanych przez kontrolowany podmiot. Powyższe argumentowano tym, że 
zgodnie z art. 285 ■ ustawy - Prawo wodne właściwy organ IOŚ stwierdza 
przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu 
zintegrowanym warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, dokonując 
oceny wyników pomiarów dotyczących ilości, stanu i składu ścieków, prowadzonych: 
przez podmiot obowiązany do ich prowadzenia. Ponadto podkreślono, że stosownie 
do art. 286 ustawy - Prawo wodne właściwy organ IOŚ stwierdza przekroczenie 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na podstawie pomiarów 
prowadzonych przez podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, jeżeli 
podmiot ten prowadzi wymagane pomiary ilości, stanu i składu ścieków i zapewnił on 
wykonanie pomiarów, w tym pobieranie próbek, przez akredytowane laboratorium 
w zakresie badań, do których wykonywania jest zobowiązany.

(akta kontroli str. 1625-1627,1637-1644)

Ocena spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi powinna być 
dokonywana przez organy IOŚ także w oparciu o wyniki własnych pomiarów, zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo wodne. 
Stanowisko prezentowane w trakcie kontroli przez przedstawicieli GIOŚ nie jest 
zasadne, gdyż regulacja zawarta w art. 285 ustawy - Prawo wodne nie koryguje reguł 
stwierdzania przez właściwe organy IOŚ przekroczeń warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub 
pozwoleniu zintegrowanym, określonych w art. 284 tej ustawy. W art. 285 ustawy - 
Prawo wodne zawarty jest nakaz dokonywania przez organy IOŚ oceny wyników 
pomiarów w sposób zgodny z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
art. 99 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
Zaznaczyć należy, że prezentowane przez GIOŚ stanowisko skutkuje:
- brakiem dokonywania przez organy IOŚ oceny spełnienia warunków 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oparciu o pomiary własne, mimo 
że od 1 stycznia 2018 r. po wprowadzeniu ustawy - Prawo wodne ustały 
przeszkody prawne do takiego postępowania,

- kontynuacją utrzymującej się już ponad 21 lat niemożności sprawowania - przez 
wyspecjalizowany w tym zakresie organ państwa - rzetelnej i obiektywnej 
kontroli jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni, a tym samym 
niezapewnienia jakiejkolwiek bezpośredniej kontroli pomiarowej ze strony 
organów państwa w zakresie jakości odprowadzanych ścieków.
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Na zasadność dokonywania oceny spełnienia warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi przez organy IOŚ także w oparciu o wyniki własnych pomiarów 
wskazują wyniki przeprowadzonego w latach 2020-2022 ogólnopolskiego cyklu 
kontrolnego - koordynowanego przez GIOŚ - którym objęto 427 oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Na podstawie jednorazowego badania średniodobowych 
próbek ścieków odprowadzanych z ww. oczyszczalni w niemal 20% z nich 
stwierdzono, że próbki te nie spełniały warunków dotyczących najwyższych 
dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu 
redukcji substancji zanieczyszczających. W przypadku 74 oczyszczalni (tj. 17,3% 
wszystkich objętych kontrolą przez organy IOS) ścieki zbadane przez CLB’nie 
spełniały wymaganych warunków. Jednocześnie w przypadku 55 takich oczyszczalni 
(tj. 75,7% tych z jednorazowo pobranymi próbkami, które nie spełniały wymaganych 
warunków) ocena spełnienia ww. warunków za 2 ostatnie okresy roczne - dokonana 
przez wioś na podstawie wyników automonitoringu tych oczyszczalni, tj. w oparciu 
o sprawozdania z pomiarów własnych przekazane wioś przez operatorów tych 
oczyszczalni - nie wykazała nieprawidłowości.
Uwzględniając że stwierdzone niespełnianie warunków jakości ścieków 
wprowadzanych z ww. 55 oczyszczalni (na podstawie jednorazowego badania przez 
organy IOS średniodobowej próbki tych ścieków) nie świadczy o niespełnianiu przez 
te oczyszczalnie warunków odprowadzanych ścieków w okresie rocznym, to jednak 
fakt ten powinien stanowić dla organów IOŚ podstawę do objęcia ich własnymi 
pomiarami w pełnym cyklu dokonywania oceny pracy tych oczyszczalni - w sposób 
zgodny z warunkami tej oceny, określonymi w obowiązujących w tym zakresie 
przepisach prawa.
Tym samym niezapewnienie przez Głównego Inspektora wykorzystywania przez 
organy IOS pomiarów własnych jako innych środków dowodowych wskazanych 
wart. 284 pkt 2 ustawy - Prawo wodne w celu stwierdzenia ewentualnego 
przekroczenia określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu 
zintegrowanym warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, o których 
mowa w art. 283 ust. 1 tej ustawy, pomimo braku przeszkód prawnych oraz 
dysponowania przez te organy odpowiednimi kompetencjami i środkami 
technicznymi, należy uznać za postępowanie niecelowe.
4. Główny Inspektor nie pozyskał danych, ile i jakie działania podjęły wioś w latach 

2018-2023 po stwierdzeniu przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach 
ścieków pobranych przez CLB na zlecenie wioś podczas kontroli. Postępowanie 
takie było nierzetelne.

Główny Inspektor na podstawie art. 4a ust 1 pkt 1 ustawy o IOŚ kieruje działalnością 
IOS w tym m.in. wydaje zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania 
w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o IOŚ, oraz kontroluje 
stan ich realizacji. Zgodnie z regulaminami organizacyjnymi w imieniu Głównego 
Inspektora zadania w zakresie koordynacji i nadzoru nad działalnością kontrolną wioś 
dotyczącą przestrzegania warunków określonych w posiadanych pozwoleniach 
wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych realizował Dl. Ponadto od

Głowne90 Inspektora z 12 stycznia 2018 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego 
blOS - § 9 pkt 1; zarządzenie nr 1 Głównego Inspektora z 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego GIOŚ • § 10 pkt 3; zarządzenie nr 7 Głównego Inspektora z 6 października 2020 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt. 3 i 4; zarządzenie nr 4 Głównego Inspektora z 1 czepca 
2022 r w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt. 3 i 4; zarządzenie nr 6 Głównego 
Inspektora z 3 października 2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt. 3 i 4-
G^O^I96 kt” 3 G4ÓWne9°lnspektora 112 styc2nia 2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego



6 października 2020 r. Dl w zakresie działania miał przypisaną realizację obowiązków 
dotyczących statystyki publicznej z działalności kontrolnej54.
P.o. II zastępca Głównego Inspektora oświadczył m.in., że: „GIOŚ analizuje 
informacje dotyczące podejmowanych przez wioś działań pokontrolnych podczas 
rozpatrywania skarg na działania wioś, które wpływają do GIOŚ. Ponadto dokonuje 
analizy, podczas rozpatrywania odwołań m.in. od decyzji wioś wstrzymujących 
działalności w zakresie stwarzającym zagrożenie zdrowia lub życia ludzi albo 
zniszczenie środowiska.". Ponadto dodał: „GIOŚ co roku sporządza dokument pn. 
INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA
sporządzony na podstawie danych przekazywanych przez wioś zgodnie z art. 5 ust. 
4 pkt 5 ustawy IOŚ. W powyższym dokumencie przedstawione są m.in. informacje 

. odnośnie ilości wydanych zarządzeń pokontrolnych czy wystąpień skierowanych do 
innych organów. Niezależnie od powyższego informuję, że [...] ISK wykorzystywany 
przez IOŚ, w aktualnej formie, nie umożliwia weryfikacji ww. danych pod względem 
szczegółowym bez każdorazowego manualnego sprawdzenia przez pracownika 
zawartości wystąpienia bądź zarządzenia pokontrolnego. Biorąc pod uwagę stosunek 
kadry pracowniczej GIOŚ do wioś w tym ilość wytwarzanych przez wioś zarządzeń 
pokontrolnych oraz wystąpień skierowanych do innych organów oraz fakt obowiązku 
wypełniania innych obowiązków służbowych przez pracowników GIOŚ, niemożliwa 
jest szczegółowa analiza wszystkich zarządzeń pokontrolnych oraz wystąpień. 
Jednocześnie informuję, iż aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne 
Informatycznego Systemu Kontroli, mające na celu polepszenie funkcjonalności ww. 
systemu, co w przyszłości może usprawnić możliwości analityczne danych 
przedkładanych przez wioś do systemu ISK.".

(akta kontroli str. 553,1470,1642-1643)
Podejmowane działania analityczne były nieskuteczne, ponieważ GIOŚ nie posiadał 
szczegółowych danych, ile i jakie działania podjęły wioś po stwierdzeniu przekroczeń 
wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków pobranych przez CLB na zlecenie 
wioś podczas kontroli. Informacje te są niezbędne do rzetelnej realizacji ustawowego 
zadania polegającego na kierowaniu pracami IOŚ.
Tym samym w GIOS nie zachowano standardu kontroli zarządczej określonego w pkt 
18 „Komunikacja zewnętrzna”, lit. D „Informacja i komunikacja”, cz. II załącznika do 
komunikatu nr 23 MF. Zgodnie z tym standardem należy zapewnić efektywny system 
wymiany ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi mającymi wpływ na 
osiąganie celów i realizację zadań.
Główny Inspektor prawidłowo przystąpił do realizacji 48 z 52 działań objętych 
badaniem szczegółowym w przypadku, których został wskazany w aPWŚK jako 
podmiot odpowiedzialny za ich wykonanie. Pozostałe 4 działania nie leżały w zakresie 
właściwości GIOŚ, przy czym Główny Inspektor opiniując przekazany mu do 
konsultacji projekt aPWŚK i aPGW, nie zgłosił uwag o niezasadności wskazania 
GIOŚ jako jednostki odpowiedzialnej za ich realizację. 29 działań objętych 
szczegółowym badaniem GIOŚ wykonał prawidłowo. W przypadku 19 działań pn. 
„analiza i weryfikada reprezentatywności sieci ppk z uwzględnieniem liczby stacji i ich 
lokalizacji” w GIOS nierzetelnie dokonano odbioru II etapu przedmiotu 
wynikającego z zawartej z wykonawcą umowy, a także nie naliczono wykonawcy 
należnej kary umownej w wysokości 3,2 tys. zł za 14 dni opóźnienia w przekazaniu

Ocena cząstkowa

zamówienia

54 Zarządzenie nr 7 Głównego Inspektora z 6 października 2020 r. w sprawie nadania regulaminu 
organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt 7; zarządzenie nr 4 Głównego Inspektora z 1 czerwca 2022 r. w sprawie 
nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt 7; zarządzenie nr 6 Głównego Inspektora 
z 3 października 2022 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt 7; zarządzenie nr 4 
Głównego Inspektora z 12 stycznia 2023 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego GIOŚ - § 9 pkt 7.
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ostatecznych wyników prac II etapu. Główny Inspektor spowodował przeprowadzenie 
ogólnopolskiego cyklu kontroli oczyszczalni ścieków. Nie posiadał jednak danych, ile 
i jakie działania podjęły wioś w latach 2018-2023 po stwierdzeniu przekroczeń 
wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków pobranych przez CLB na zlecenie 
wioś podczas kontroli. Ponadto Główny Inspektor nie zapewnił dokonywania przez 
organy IOŚ oceny spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
w oparciu o wyniki pomiarów własnych oraz wymierzania na ich podstawie opłat 
podwyższonych za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem 
warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu 
zintegrowanym - pomimo że obowiązujące przepisy prawa umożliwiały organom IOŚ 
takie postępowanie.

2. Monitoring wód zagrożonych niespełnieniem 

określonych dla nich celów środowiskowych
W okresie objętym kontrolą obowiązywały 2 aktualizacje planów gospodarowania 
wodami - aPGW, a następnie IlaPGW55.

Do końca 2018 r. za opracowanie i realizację wojewódzkich programów monitoringu 
środowiska oraz ich aneksów, zawierających m.in. zakres monitoringu wód, w tym 
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego56 - odpowiedzialni byli 
wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (art. 5 ust. 4 pkt 3 ustawy o IOŚ). 
Minister Środowiska w rozporządzeniu z 21 lipca 2016 r. określił sposób klasyfikacji 
stanu JCWP oraz środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych57. Z kolei 
kryteria i sposób oceny stanu jednolitych części wód podziemnych58 został określony 
przez Ministra Środowiska w rozporządzeniu z 21 grudnia 2015 r.59 Dodatkowo 
Minister Środowiska w drodze rozporządzenia określił formy i sposoby prowadzenia 
monitoringu JCWP i JCWPd60.

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa - Prawo wodne. Zgodnie z art. 555 ust. 1 
pkt 2 tej ustawy zachowały ważność dokonane przed dniem wejścia jej w życie 
aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Natomiast 
zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 6 ustawy - Prawo wodne ustanowione na podstawie 
przepisów upw z 2001 r. plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy stały 
się planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 
ust. 1 ustawy - Prawo wodne i podlegały przeglądowi i aktualizacji do 22 marca 
2023 r. Pierwotny termin wykonania przeglądu i aktualizacji planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy został określony na 22 grudnia 2021 r., jednak był 
dwukrotnie wydłużany61 - ostatecznie do 22 marca 2023 r.
Szczegółowym badaniem objęto mo wód ze szczególnym uwzględnieniem jcw 
zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich określonych. W okresie 
objętym kontrolą zmianie ulegała liczba JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów 
środowiskowych, przyjmowana przez GIOŚ za podstawę do tworzenia programów 
monitoringu wód. W latach 2018-2021 było to 3705 JCWP (w okresie obowiązywania

OBSZAR

Opis stanu 
faktycznego

55 Druga aktualizacja PGW.
“ Zawarte w wystąpieniu dane za rok 2018 mająjedynie charakter informacyjny.

58 Dalej: JCWPd".
59 Dz.Uz2016r.poz.85.
60 Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz.1550, zezm. i Dz. U z 2016 r. poz.1178.
61 Przez art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych mmi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2368), zmieniającej ustawę

Prawo wodne z dniem 22 grudnia 2021 r., oraz przez art. 47 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. 
/rfZ<i^e^'n^ oc^ron'e n'ekfórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 
(Dz. U. poz. 2687), zmieniającej ustawę - Prawo wodne z dniem 21 grudnia 2022 r.



aPGW), w latach 2022-2023 - 3382 JCWP (projekt IlaPGW), a od 2024 r. - 3640 
JCWP (po zatwierdzeniu IlaPGW). Zmiany liczby JCWP zagrożonych niespełnieniem 
określonych dla nich celów środowiskowych wynikały z wejścia w życie rozporządzeń 
w sprawie aPGW oraz IlaPGW. W latach 2022-2023 GIOŚ projektował monitoring 
wód w oparciu o przekazaną 7 lipca 2020 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej dokumentację planistyczną do IlaPGW. W porównaniu do 
projektu IlaPGW, w zatwierdzonej IlaPGW zmienione zostało ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych dla 412 JCWP, z czego 334 JCWP przekwalifikowano 
z niezagrożonych na zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich 
określonych, a 78 JCWP z zagrożonych na niezagrożone nieosiągnięciem celów 
środowiskowych dla nich określonych. Zmiana ryzyka niespełnienia określonych dla 
nich celów środowiskowych pomiędzy projektem aPGW, a aPGW wystąpiła 
w przypadku 2464 JCWP, z czego 1870 JCWP zmieniło ryzyko z niezagrożonych na 
zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich określonych, a 594 JCWP 
z zagrożonych na niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych dla nich 
określonych (przy 1797 JCWP wskazanych jako zagrożone w projekcie aPGW).

(akta kontroli str. 1869-1881)

W 2019 r. monitoring wód prowadzony był w oparciu o zatwierdzone przez Głównego 
Inspektora w 2018 r. aneksy do programów pmś na lata 2016-2020 dla 
poszczególnych województw, opracowanych przez wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska.
Główny Inspektor62 wyjaśnił m.in., że: „[...] pierwszymi programami wykonawczymi, 
opracowanymi zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355, 1501, 1680), były programy 
wykonawcze na rok 2020. Natomiast w styczniu 2019 roku z uwagi na konieczność 
zachowania ciągłości i nieprzerwalności monitoringu podjęto decyzję 
o kontynuowaniu obowiązujących dokumentów

(akta kontroli str. 522-543,1825-1860)

Programy wykonawcze obowiązujące w latach 2020-2023 składały się z części 
opisowej oraz z 16 plików Excel umieszczonych na płytach DVD, zawierających 
szczegółowe dane o zakresie poszczególnych rodzajów monitoringu dla danej JCWP. 
Zatwierdzenie programów następowało poprzez złożenie na nich podpisu przez 
Głównego Inspektora, przy czym dotyczyło to tylko części opisowej programów 
wykonawczych. Sposób zatwierdzania przez Głównego Inspektora programów 
wykonawczych monitoringu wód na lata 2020-2023 w części zawierającą 
szczegółowy zakres monitoringu wód dla poszczególnych JCWP nie eliminował 
możliwości modyfikacji treści ww. programów po ich zatwierdzeniu (szczegółowy opis 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 668-670, 2267-2274)

Zgodnie z art. 113 ust. 3 pkt 1a upw z 2001 r. za przygotowanie wykazu wielkości 
emisji i stężeń substancji priorytetowych - o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 38I ust. 2 tej ustawy - do aPGW odpowiedzialny był KZGW63. Zgodnie 
z informacją zawartą w notatce ze spotkania z 30 października 2017 r. przedstawiciele 
Głównego Inspektoratu oraz KZGW uzgodnili, że pracownicy 16 wioś powinni 
wykorzystywać na potrzeby sporządzania aneksów do wojewódzkich programów 
monitoringu środowiska na lata 2016-2020 „[...] wyniki pomiarów własnych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz (jeżeli takie będą dostępne) informacji 
własnych o emisjach [...]”.

62 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
63 Funkcjonujący do 31 grudnia 2017 r.
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W GIOŚ nie zapewniono pozyskania danych z prowadzonego przez wioś monitoringu 
substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których zostały określone 
środowiskowe normy jakości w dorzeczu od 16 wioś, w celu weryfikacji poprawności 
oraz kompletności przekazanych do zatwierdzenia przez Głównego Inspektora 
aneksów do wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020 
oraz programów wykonawczych sporządzonych na potrzeby aPGW (szczegółowy 
opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 132-302, 668-670, 674-749)
Badanie kompletności programowania mo przeprowadzono na zbiorach JCWP, 
w których zaplanowano: mo elementów biologicznych64 lub chemicznych65 
Przedstawione liczby JCWP dotyczą unikatowych kodów JCWP.
W latach 2018-2022 zaplanowano MO_BIOL dla 766166 JCWP, z czego 1311 JCWP 
niezagrożonych i 6350 JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
określonych w aPGW oraz projekcie IlaPGW67, raz lub więcej niż raz dla jednej 
JCWP. MO_CHEM w latach 2018-2022 zaplanowano dla 531868 JCWP, z czego 1282 
JCWP niezagrożonych i 4036 JCWP zagrożonych niespełnieniem określonych dla 
nich celów środowiskowych określonych w aPGW oraz projekcie IlaPGW69, raz lub 
więcej niż raz dla jednej JCWP.
W latach 2019-2021 nie zweryfikowano w GIOŚ przepływu wody dla 18 JCWP, 
w których stwierdzono brak wody w 2018 r. (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości1’),

(akta kontroli str. 2052, 2280-2285)
W okresie objętym kontrolą mo wód podziemnych zaplanowano i zrealizowano 
w latach 2018,2020 i 2021 dla 39™ JCWPd, w każdym roku badań.

(akta kontroli str. 2058-2069)
Badanie kompletności wykonania mo przeprowadzono na zbiorach JCWP w których 
zaplanowano: MCLBIOL™ lub MO^CHEM™. Przedstawione liczby JCWP dotyczą 
unikatowych kodów JCWP.
W latach 2018-2022 wykonano MCLBIOL dla 6351™ JCWP, z czego 1158 JCWP 
niezagrożonych i 5193 JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
określonych w aPGW oraz projekcie IlaPGW74 - raz lub więcej niż raz dla jednej 
JCWP. Dla MO_CHEM w latach 2018-2022 wykonano monitoring wód dla 480675 
JCWP, z czego 1065 JCWP niezagrożonych i 3741 JCWP zagrożonych 
niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych określonych w aPGW

64 Dalej: „MO_BIOL". Badaniem objęte były JCWP dla których wskazano atrybut „tak" w kolumnie MO BIOL 
w programach wykonawczych.

65 Dalej: „MO.CHEM". Badaniem objęte były JCWP, dla których wskazano atrybut „tak" w kolumnie MO CHEM 
oraz wartości „puste" w MO_BIOL w programach wykonawczych.

66 W poszczególnych latach odpowiednio: 1581,1498,1397,1798,1387 JCWP
67 Biorąc pod uwagę wykaz JCWP z IlaPGW 1225 JCWP niezagrożonych oraz 6436 JCWP zagrożonych 

osiągnięciem celów środowiskowych.
68 W poszczególnych latach odpowiednio: 595,694,1087,1509,1433 JCWP
69 Biorąc pod uwagę wykaz JCWP z IlaPGW 1154 JCWP niezagrożonych oraz 4164 JCWP zaqrożonvch 

osiągnięciem celów środowiskowych.
70 waPGW^'^ Za9rOŻOnyCh niesPe,nieniem określonych dla nich celów środowiskowych, wskazanych

71 Badaniem objęte były JCWP dla których wskazano atrybut „tak" w kolumnie MO BIOL 
wykonawczych. w programach

12 Badlni*m objęte były JCWP| dla którVch wskazano atrybut „tak" w kolumnie MO_CHEM oraz wartości puste" 
w MO_BIOL w programach wykonawczych.

73 W poszczególnych latach odpowiednio: 1156,1354,1183,1409,1249 JCWP
74 Biorąc pod uwagę wykaz JCWP z IlaPGW 1158 JCWP niezagrożonych oraz 5193 JCWP zaorożonych 

nieosiągnięciem celów środowiskowych.
75 W poszczególnych latach odpowiednio: 586,690,1069,1242,1219 JCWP.
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oraz w projekcie IlaPGW76 - raz lub więcej niż raz dla jednej JCWP. W latach 
2019-2022 GIOŚ nie wykonał zaplanowanego monitoringu wód łącznie dla 138877, 
tj. dla 12,8% JCWP (z czego dla 33578, tj. 15,1%79 JCWP niezagrożonych oraz 1053, 
tj. 12,3%80 JCWP zagrożonych niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych), ujętych w programach wykonawczych monitoringu wód.
Jako przyczyny niewykonania monitoringu wód w latach 2019-2022 GIOŚ wskazał 
w przypadku 25081 JCWP, dla których niewykonanie wynikało z przyczyn 
niezależnych od GIOŚ m.in.: ciek okresowy, teren niedostępny (bagienny/ogrodzony), 
budowa śluzy na kanale lub suche jezioro. Łącznie w 1138 w przypadkach 
w odniesieniu do 768 kodów JCWP GIOŚ-jako przyczynę niewykonania monitoringu 
wód w latach 2019-202282 - wskazał „brak przyjęcia do badań/realizacji przez CLB”, 
„braki kadrowe w CLB” lub „braki kadrowe". Tym samym w przypadku ww. JCWP nie 
wykonano w latach 2019-2022 pełnego zakresu zaplanowanych w programach 
wykonawczych badań elementów niezbędnych dla dokonania oceny stanu wód 
powierzchniowych w zaplanowanej częstotliwości w ramach mo, co było niezgodne 
z zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora programami wykonawczymi na 
poszczególne lata (szczegółowy opis w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”).

(akta kontroli str. 2280-2285)

Szczegółowa kontrola dla 15 JCWP83 potwierdziła wykonanie pełnych zakresów 
monitoringu wód zaplanowanych w programach wykonawczych. W przypadku 
weryfikacji ww. JCWP od 2022 r. JCWP nr LW10557 (jez. Żuczek) zmieniła status na 
niezagrożony względem aPGW, a dla 2M JCWP w bazie JWODA85 brak było wyników 
badań za grudzień 2023 r.

(akta kontroli str. 1579-1586)
W cyklu gospodarowania wodami 2010-2015 oceniono stan 2123 JCWP, z czego stan 
15,5% JCWP oceniono jako dobry, zaś 84,5% jako zły. W przypadku 340 JCWP nie 
było możliwości wykonania oceny, co stanowiło 13,8% ogólnej liczby JCWP. W cyklu 
gospodarowania wodami 2016-2021 oceniono stan 4344 JCWP, z czego stan 0,5% 
JCWP oceniono jako dobry, zaś 99,5% jako zły. W przypadku 251 JCWP wskazano 
„brak możliwości wykonania oceny", co stanowiło 5,5% ogólnej liczby JCWP.
W cyklu gospodarowania wodami 2016-2021 oceniono stan 3500 JCWP z 3685 
JCWP rzecznych objętych monitoringiem, z czego stan 13 JCWP (0,4%) oceniono 
jako dobry, 3487 JCWP (94,6%) oceniono jako zły, w przypadku 185 JCWP (5,0%) 
dokonanie oceny nie było możliwe z różnych przyczyn, np. braku wody. Główną 
przyczyną takiego stanu rzeczy były elementy fizykochemiczne (51%) i biologiczne 
(45%). Stan chemiczny prawie wszystkich rzecznych JCWP był zły, przy czym jedną 
z przyczyn był podwyższony poziom bromowanych difenyloeterów w tkankach ryb.

76 Biorąc pod uwagę wykaz JCWP z IlaPGW 987 JCWP niezagrożonych oraz 3819 JCWP zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych.

77 W poszczególnych latach odpowiednio: 148,232,656,352 JCWP. Dla 2022 r. przyjęto wykaz JCWP według 
projektu IlaPGW.

n W poszczególnych latach odpowiednio: 9, 24, 155,147 JCWP. Dla 2022 r. przyjęto wykaz JCWP według 
projektu IlaPGW.

79 W poszczególnych latach odpowiednio: 2,0%, 4.3%, 19,2% oraz 35,4%.
80 W poszczególnych latach odpowiednio: 7,9%, 10,8%, 20,0%, 8,5%.
81 W poszczególnych latach odpowiednio: 77,73,67,33 JCWP.
82 W poszczególnych latach odpowiednio: 71, 159, 589, 319 JCWP - na podstawie danych przekazanych 

26 stycznia 2024 r.
83 RW9000127691,

RW700020584789, RW30001757425, RW20005212729, CWIWB2, TWIIIWB3, LW10137, LW30588, 
LW10557, LW10195 i RW60001918171.

84 RW8000186849, RW60001918171. Brak danych wynikał z braku wprowadzenia i zweryfikowania wyników,
na co CLB ma 2 miesiące. ........................

85 System informatyczny GIOŚ zawierający dane w zakresie m.in. planowania i realizacji monitoringu wod
powierzchniowych.

RW5000492229,-RW120012822219, RW120012824229, RW40001757121
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W cyklu gospodarowania wodami 2010-2015 dobry stan wód oceniono w przypadku 
151 (30,6%) JCWP jeziornych spośród 474 JCWP poddanych ocenie, natomiast stan 
zły dla 323 (65,5%) JCWP. Dla 19 (3,9%) JCWP jeziornych nie było możliwości 
wykonania oceny. W cyklu gospodarowania wodami 2016-2021 oceniono 825 JCWP 
jeziornych. W dobrym stanie było 8 JCWP (0,9%), zaś stan 817 JCWP (91,7%) 
oceniono jako zły. W przypadku 66 JCWP (7,4%) nie było możliwości wykonania 
oceny. Głównymi elementami przyczyniającymi się do złego stanu JCWP były 
czynniki biologiczne w przypadku 51% JCWP jeziornych oraz czynniki 
fizykochemiczne w przypadku 44% JCWP jeziornych.
W przypadku wód przejściowych i przybrzeżnych stan wszystkich JCWP w cyklach 
gospodarowania wodami 2010-2015 oraz 2016-2021 oceniono jako zły.

(akta kontroli str. 132-302, 674-749, 2003, 2004)
W zakresie porównywalności wyników między pgw, a aPGW zastępca dyrektora DMŚ 
wyjaśniła m.in., że: W zestawieniach tych wskazane zostały różnice w ocenach
i co było ich przyczyną w tym zmiany w systemie monitoringu i ocen stanu wód. 
Porównywalność wyników klasyfikacji i oceny stanu JCWP jest dyskusyjna z kilku 
powodów. Na najwyższym poziomie ogólności można porównać stan (ogólny) 
jego stany składowe ekologiczny i chemiczny [...]. Natomiast szczegółowe kryteria 
wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego zmieniły się między 
cyklami 2010-2015 i 2016-2021. Zmiany te objęły w szczególności zwiększenie liczby 
klasyfikowanych wskaźników (np. azotyny w klasyfikacji stanu ekologicznego rzek, 
bezkręgowce bentosowe w klasyfikacji stanu ekologicznego jezior, substancje 
priorytetowe badane w biocie w klasyfikacji stanu chemicznego). Zaktualizowane 
zostały również granice klas dla części wskaźników badanych w obu cyklach 
(np. praktycznie wszystkie wskaźniki fizykochemiczne, wskaźnik IBI_PL, 
benzo(a)piren w wodzie). Należy zauważyć, że między okresem 2016-2021 * 
a 2022-2027 nastąpiła zmiana układu jednolitych części wód powierzchniowych, 
co w znacznej mierze uniemożliwi dalsze porównanie ocen.”.

oraz

(akta kontroli str. 1977)
GIOŚ nie dokonał na potrzeby opracowania IlaPGW oceny stanu wód zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych według podziału jcw przyjętego w IlaPGW. 
Główny Inspektor86 wyjaśnił, że: „Główny Inspektorat Ochrony Środowiska nie 
dokonywał oceny stanu wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych 
według podziału przyjętego w IlaPGW, gdyż nie byłoby to zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa. Klasyfikacje i oceny stanu wykonywane są przez GIOŚ zgodnie 
z zapisami rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki wodnej w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych a także 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Opracowanie zostało 
wykonane na zlecenie PGW WP.”.

(akta kontroli str. 555)
W cyklu gospodarowania wodami 2016-2021 dokonano dwukrotnej (w 2016 r. 
i 2019 r.) oceny stanu wód podziemnych, z podziałem na 172 JCWPd. W dobrym 
stanie w 2016 r. znajdowało się 150 JCWPd, natomiast w 2019 r. 151 JCWPd, 
natomiast w złym odpowiednio 22 JCWPd oraz 21 JCWPd. W 2019 r. względem 
danych z,2016 r. zmianie uległa ocena 13 JCWPd, z czego w przypadku 7 JCWPd 
stan został określony jako dobry, natomiast 6 JCWPd określono jako słaby.

(akta kontroli str. 1864-1881)

Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:
1. Sposób zatwierdzania przez Głównego Inspektora programów wykonawczych 

monitoringu wód na lata 2020-2023 w części zawierającej szczegółowy zakres 
monitoringu wód dla poszczególnych JCWP nie eliminował możliwości 
modyfikacji treści ww. programów po ich zatwierdzeniu. Postępowanie takie było 
nierzetelne.

W latach 2020-2023 Główny Inspektor zatwierdzał programy wykonawcze na 
poszczególne lata poprzez złożenie podpisu na części tekstowej ww. programów 
zawierających założenia monitoringu wód dla każdego województwa. Część tekstowa 
była podpisywana przez Głównego Inspektora każdorazowo w grudniu roku 
poprzedzającego. Do części tekstowej dołączone były płyty DVD zawierające 16 
plików w formacie Excel (dla każdego województwa) ze szczegółowym zakresem 
monitoringu wód dla poszczególnych JCWP, określających formy i sposób 
prowadzenia monitoringu, w tym lokalizacje ppk, nazwy i kody JCWP, w których 
zaplanowano monitoring, rodzaje monitoringu, zakres i częstotliwość prowadzonych 
badań dla poszczególnych elementów klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego 
i stanu chemicznego. Główny Inspektor nie podpisywał plików Excel na płytach DVD, 
a pliki te nie były zabezpieczone przed ich modyfikacją. Przekazane na żądanie 
kontrolera NIK oryginalne programy wykonawcze zatwierdzone przez Głównego 
Inspektora wraz z płytami DVD w przypadku: programu wykonawczego na 2020 r. - 
posiadały datę ostatniego zapisu plików od 21 stycznia 2020 r. do 13 marca 2020 r., 
programu wykonawczego na 2021 r. - zawierały daty modyfikacji od 10 listopada 
2020 r. do 18 marca 2021 r., programu wykonawczego na 2022 r. - zawierały daty 
modyfikacji od 26 listopada 2021 r. do 17 grudnia 2021 r., programu wykonawczego 
na 2023 r. - zawierały daty modyfikacji od 13 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r.
Za opracowywanie i realizację programów wykonawczych odpowiedzialny był DMS, 
zgodnie z regulaminem organizacyjnym GIOS.
Podczas kontroli NIK GIOŚ przekazał dane dotyczące programów wykonawczych 
z płyt DVD stanowiących załącznik do programów wykonawczych monitoringu wód87, 
ujednolicone pliki WODY z 18 stycznia 2024 r. oraz pliki z bazy JWODA. Dodatkowo 
analizie poddano programy wykonawcze umieszczone na stronie internetowej88. 
Poszczególne zbiory danych w latach 2018-2023 zawierały dla mo89 odpowiednio: 
9255, 9097, 11 502 oraz 9070 programów wykonawczych, natomiast dla 
MO_CHEM90: 7014, 7025, 8327 oraz 7030 programów wykonawczych. Zestawienie 
w zakresie rozbieżności zostało sporządzone przez pracowników GIOŚ.

(akta kontroli str. 2267-2274, 2280-2285)

Zastępca dyrektora DMŚ zeznała rn.in,, że: „Programy były przekazywane z płytami. 
Nie wiem jaka płyta została przekazana do podpisu. Dokumentację dla Państwa ja 
osobiście nie przekazywałam. Zatwierdzone płyty służyły do zatwierdzenia zlecenia 
dla CLB. Program w części tekstowej i elektronicznej był przekazywany w trybie 
natychmiastowym w ramach zlecenia do CLB. Nie wiem, czy pracownicy modyfikowali 
pliki lub płyty po tym terminie. Wiem, że z jakiegoś programu płyta została uszkodzona 
i nagrana ponownie. Nie wiem w jaki sposób płyty zostały przygotowane na potrzeby 
kontroli. Osobiście tych plików nie modyfikowałam. Nie jestem w stanie udzielić 
wyjaśnienia, dlaczego pliki mają późniejszą datę zapisu. Zastanawiamy się nad

Stwierdzone
nieprawidłowości

a* Dalej: .pliki WODY".
ss httDs://wodv.Qios.aov.pl/DiwD/Dublication/RIVERS/88.
89 Badaniem objęte były JCWP, dla których wskazano atrybut .tak" w kolumnie MO.BIOL w programach 

wykonawczych.
90 Badaniem objęte były JCWP, dla których wskazano atrybut .tak" w kolumnie MO_CHEM oraz wartości „puste 

w MO_BIOL w programach wykonawczych.
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przekazywaniem plików w wersji elektronicznej od tego roku za pomocą EZD. 
Dotychczas sprawa była prowadzona papierowo a w zakresie zabezpieczenia 
na płycie: „W samej treści Programu przekazywanej do ministra jest jakby esencja 
Programu. Wiedzę ogólną GIOŚ posiadał zatwierdzając część tekstową. Wersja 
elektroniczna jest jakby rozszerzeniem. Nie mamy procedur, które wskazują na 
sposób zabezpieczenia plików elektronicznych. Gdyby były takie procedury to by się 
tak to odbywało. Do tej pory nikt nie zwrócił na to uwagi.”.

(akta kontroli str. 2296)
Główny Inspektor91 wyjaśnił, m.in., że pytania skierowane do niego przez NIK są na 
poziomie mocno eksperckim i bez dostępu do materiałów źródłowych (o które wystąpił 
do GIOŚ) nie potrafił po tak długim okresie, tj. 4-5 lat przypomnieć sobie zdarzeń 
związanych z realizacją tego projektu. Przekazany przez kontrolera wyciąg z akt 
kontroli były Główny Inspektor określił jako „niewielki fragment, tj. 6 stron 
wyciągniętych z kontekstu całości materiałów”.

(akta kontroli str. 2329)
P.o. Główny Inspektor92 w zakresie dołączenia do programu wykonawczego 
monitoringu wód na rok 2020 płyty z plikami Excel zawierającej 16 plików, wyjaśnił: 
„Niestety nie pamiętam czy do programu była dołączona płyta”, natomiast w zakresie 
podpisania jedynie części tekstowej wyjaśnił: „Płyta DVD zawierająca 16 załączników, 
w których znajdują się programy monitoringu wód dla każdego z 16 województw 
stanowi integralną części dokumentu pn. Program wykonawczy monitoringu wód na 
rok 2020. W związku z powyższym podpis odręczny złożony został na stronie 
tytułowej.”.

(akta kontroli str. 2293-2294B)
P.o. Główny Inspektor^ wyjaśniła, że: „Płyta DVD zawierająca 16 załączników, 
w których znajdują się programy monitoringu wód dla każdego z 16 województw 
stanowi integralną część dokumentu pn. Program wykonawczy monitoringu wód na 
rok 2022. Podpis złożony na stronie tytułowej dokumentu odnosi się do jego całości, 
w tym do załączników (które są integralną częścią dokumentu).”.

(akta kontroli str. 2034C)
Główny Inspektor94 wyjaśnił, że: „Z tego co sobie przypominam, przedłożone do 
mojego podpisu dokumenty zawierały płytę DVD. To wynika również z mojej praktyki 
niepodpisywania dokumentów niekompletnych. Każdy dokument, który trafiał do 
mojego podpisu musiał być kompletny i parafowany przez wszystkie osoby 
wytwarzające i akceptujące na poszczególnych szczeblach podległości służbowej. 
Dopiero taki dokument, po zapoznaniu i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości przez 
dyrektora przedkładającego, zostawał przeze mnie podpisywany.".

(akta kontroli str. 2031E)
Pliki zawierające szczegółowy zakres monitoringu wód powinny być podpisywane 
przez Głównego Inspektora lub przedstawione do zatwierdzenia przez Głównego 
Inspektora w postaci uniemożliwiającej ich modyfikację, a tym samym w sposób 
dający gwarancję braku możliwości wprowadzenia zmian w dokumentach 
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora. Nie bez znaczenia jest fakt 
występowania rozbieżności pomiędzy 4 źródłami danych o zakresie i częstotliwości 
badań monitoringowych. Wskutek czego niemożliwe jest ustalenie jaki program został

91 Sprawujący funkcję od 1 listopada 2018 r. do 28 lipca 2020 r. oraz p.o. Główny Inspektor od 30 lipca 2018 r 
do 31 października 2018 r.

92 Od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 2021 r.
93 Od 13 sierpnia 2022 r. do 5 marca 2023 r. oraz I zastępca Głównego Inspektora od 23 arudnia 2023 r do 

11 stycznia 2024 r.
94 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
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ostatecznie zatwierdzony przez Głównego Inspektora, a także czy był on realizowany 
zgodnie z jego decyzjami w poszczególnych latach 2020-2023. Niezabezpieczenie 
szczegółowego zakresu monitoringu wód w programach wykonawczych przed 
dokonywaniem jego zmian po zatwierdzeniu programu przez Głównego Inspektora 
należy uznać za postępowanie nierzetelne.
2. W GIOŚ nie zapewniono pozyskania danych z prowadzonego przez wioś 

monitoringu substancji priorytetowych oraz innych zanieczyszczeń, dla których 
zostały określone środowiskowe normy jakości w dorzeczu od 16 wioś, w celu 
weryfikacji poprawności oraz kompletności przekazanych do zatwierdzenia 
przez Głównego Inspektora aneksów do wojewódzkich programów monitoringu 
środowiska na lata 2016-2020 oraz programów wykonawczych sporządzonych 
na potrzeby aPGW. Postępowanie takie było nierzetelne.

Zgodnie z informacją podaną w notatce ze spotkania pracowników GIOŚ 
z pracownikami KZGW z 30 października 2017 r. pracownicy 16 wioś mieli przy 
sporządzaniu aneksów do wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 
2016-2020, wykorzystywać „[...] wyniki pomiarów własnych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska oraz (jeżeli takie będą dostępne) informacji własnych 
o emisjach.”.

(akta kontroli str. 668-670)

W wytycznych95 przekazanych do 16 wioś w zakresie aneksowania wojewódzkich 
programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020 GIOŚ wskazał, m.in.: „Do 
monitoringu operacyjnego wyznacza się bezwzględnie obligatoryjnie JCWP, dla 
których spełniony jest co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków: [...] 4. Do 
JCWP odprowadzana jest któraś z substancji z listy substancji priorytetowychi20!.". 
W przypisie nr 20 wymienionym w ww. cytacie wskazano m.in.: „Jak wynika 
z informacji przekazanych przez przedstawicieli KZGW, w czasie spotkania pomiędzy 
przedstawicielami KZGW i GIOŚ z dnia 30.10.2017 r., w geobazie aPGW brak jest 
wykazu emisji, zrzutów i strat substancji priorytetowych, z tego powodu dane własne 
wioś z prowadzonego monitoringu na temat stężeń substancji priorytetowych i innych 
zanieczyszczeń mogą zostać potraktowane jako tożsame z informacjami, które 
mogłyby, w przypadku jego istnienia w aPGW, płynącymi z ww. wykazu.”.
Dalej w wytycznych podano m.in.: „[...] JCWP monitorowane operacyjnie wyznacza 
się na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów - aktualizacji planów gospodarowania 
wodami. Informacja z aPGW nie opisuje szczegółowo przyczyn zagrożenia, które 
należy zdefiniować w celu prawidłowego zaplanowania zakresu monitoringowego. 
Aby to zrealizować, można posiłkować się wynikami badań monitoringowych, 
wykazami emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz substancji innych, 
powodujących zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy 
jakości!23!, EPRTR oraz w ograniczonym zakresie analizą presji i innymi dostępnymi 
źródłami informacji na temat oddziałujących na JCWP presji.”. W przypisie nr 23 
wymienionym w ww. cytacie wskazano: „Z informacji przekazanych podczas 
spotkania z przedstawicielami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 
30.10.2017 r. wynika, że zawarte w obecnie obowiązującej aPGW informacje na 
temat emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz substancji innych, powodujących 
zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości zostały 
opracowane na podstawie badań monitoringowych realizowanych przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska, z tego powodu wioś mogą na potrzeby planowania monitoringu 
operacyjnego, przyjąć, że informacje z prowadzonego przez nie monitoringu oraz

95 Wytyczne do planowania monitoringu wód powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich 
programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020 przekazane do wioś pismem znak: 
DM/5103-19/01/2017/TZ z 3 listopada 2017 r.
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wykaz emisji i stężeń substancji priorytetowych oraz substancji innych, powodujących 
zanieczyszczenie, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości są 
identyczne pod względem zawartości merytorycznej służącej planowaniu

(akta kontroli str. 1878-1881)
Po zwróceniu się przez kontrolera NIK o przekazanie wykazu substancji 
priorytetowych Główny Inspektor96 wyjaśnił m.in., że: „[...] Dokumentacja planistyczna 
obowiązująca na lata 2016-2021 nie zawierała wykazu substancji priorytetowych 
odprowadzanych do JCWP. Zgodnie z notatką ze spotkania przedstawicieli KZGW 
oraz GIOS [...] w październiku 2017 r. pracownicy zajmujący się monitoringiem wód 
w ówczesnych wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska mieli projektować 
zakres badań dla JCWP na podstawie dotychczasowych pomiarów wykonanych w 
ramach pmś oraz informacji własnych o emisjach, jeśli były dostępne. Wobec czego 
nie istnieje wykaz substancji priorytetowych odprowadzanych dla JCWP z teao 
okresu.

mo.”.

(akta kontroli str. 550-673)
P.o. Główny Inspektor57 - w zakresie potwierdzenia kompletności programów 
wykonawczych (oraz aneksów do wojewódzkich programów) monitoringu wód na rok 
2021, pomimo braku opracowania lub pozyskania przez DMS z 16 wioś wykazu emisji 
substancji priorytetowych - wyjaśnił: „Kompletność programów wykonawczych 
została potwierdzona przez DMS na podstawie rozporządzeń PGW, rozporządzenia 
monitoringowego i oficjalnych wykazów wód z wyłączeniem informacji własnych wioś 
w zakresie emisji do wód. Nie było i nie ma podstawy prawnej do opracowania przez 
wioś wykazu emisji substancji priorytetowych.”.

(akta kontroli str. 2293-2295)
Zastępca dyrektora DMŚ - w zakresie wykazu emisji substancji priorytetowych - 
wyjaśniła m.in., że: „GIOŚ wielokrotnie sygnalizował od roku 2014 KZGW brak 
wykazów emisji substancji priorytetowych w aPGW. Oprócz uwag zgłoszonych 
w trakcie konsultacji społecznych aPGW, po opublikowaniu aPGW zostało wysłane 
pismo z dnia 22.06.2017 [...], w którym PGW WP zostało poproszone o przekazanie 
wersji elektronicznych baz danych, zgodnych z opublikowanymi rozporządzeniami ze 
wskazaniem, gdzie w dokumentacji znajdują się m.in. wykazy emisji substancji 
priorytetowych. Odpowiedź KZGW z dnia 25.07.2017 r. zawierała jedynie informacje 
o przekazaniu elektronicznych baz danych i aplikacji, bez dodatkowych wyjaśnień 
[...]. Następnie pismami z dnia 31.07.2017 r. DM/5103-09/02/2017/TZ, z dnia 
08.09.2017 r. DM/5103-09/03/2017/TZ, GIOŚ ponawiał prośby o wskazanie lokalizacji 
wykazów. Ostatecznie KZGW przekazało pismem z 04.10.2017 r. DPiZW- 
pgw.5000.94.2017.2.gz odpowiedź ze wskazaniem lokalizacji omawianych wykazów. 
W związku z niesatysfakcjonującą odpowiedzią GIOŚ wystąpił pismem z dnia 
12.10.2017 r. DM/5103-09/04/2017/MD do KZGW o pilne spotkanie, które ostatecznie 
odbyło się 30.10.2017 r. [...]. GIOŚ w tamtym czasie nie informował ministra 
właściwego ds. gospodarki wodnej o braku wykazu emisji substancji priorytetowych 
w aPGW. Niemniej jednak w roku 2017 r. Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 
25.08.2017 r., znak DZW-l.014.21.2017.MSz wystąpiło z prośbą do GIOŚ o ocene 
funkcjonowania KZGW. [...].”.

(akta kontroli str. 1981-1983)
Zastępca dyrektora DMŚ - w zakresie pozyskania od 16 wioś wykazu emisji 
substancji priorytetowych - wyjaśniła, że: „Nie, ówczesny Departament Monitoringu 
i Informacji o Środowisku nie stworzył własnego ani nie pozyskał z wioś wykazu emisji 
substancji priorytetowych, ponieważ nie ma podstaw prawnych na tworzenie przez

96 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
97 Od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 2021 r.
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GIOŚ wykazu emisji substancji priorytetowych. Pracownicy wioś na podstawie analiz 
posiadanych pozwoleń wodnoprawnych zaplanowali badanie substancji 
priorytetowych, które były emitowane do wód powierzchniowych na lata 2018-2021.".

(akta kontroli str. 1976)

DMŚ powinien pozyskać od 16 wioś dane o emisjach i stężeniach substancji 
priorytetowych przyjętych przez wioś na potrzeby przygotowania programów 
monitoringu środowiskowego. Dane te były niezbędne do rzetelnej weryfikacji przez 
pracowników DMŚ poprawności oraz kompletności przekazanych projektów aneksów 
wojewódzkich programów monitoringu środowiska na lata 2016-2020, przed 
przedłożeniem ich do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi. Brak zapewnienia 
pozyskania ww. danych w formie wykazu, tabel lub zestawień należy uznać za 
działanie nierzetelne i świadczy o niezapewnieniu niezbędnych mechanizmów 
kontrolnych. NIK, nie kwestionując merytorycznej zawartości wykazów emisji i stężeń 
substancji priorytetowych zawartych w aPGW, zauważa, że Główny Inspektor do 
zatwierdzania (do 31 grudnia 2018 r.) lub opracowania i prowadzenia badań 
monitoringowych jcw zagrożonych nieosiągnięciem spełnienia celów środowiskowych 
dla nich określonych powinien był uwzględniać te wykazy, weryfikując projekty 
ww. programów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa.
3. W GIOŚ nie wykonano w latach 2019-2022 pełnego zakresu zaplanowanych 

badań elementów niezbędnych dla dokonania oceny stanu wód powierzchniowych 
w zaplanowanej częstotliwości w ramach mo dla wskazanych w danym programie 
wykonawczych JCWP - łącznie 1138 przypadków w odniesieniu do 768 kodów 
JCWP, co było niezgodne z zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora 
programami wykonawczymi na poszczególne lata. Stanowiło to naruszenie art. 23 
ust. 18 ustawy o IOŚ, zgodnie z którym zakres zadań państwowego monitoringu 
środowiska jest określony w wieloletnich strategicznych programach 
państwowego monitoringu środowiska i wykonawczych programach państwowego 
monitoringu środowiska.

Programy wykonawcze monitoringu wód na lata 2020-2023 zatwierdzane były przez 
Głównego Inspektora w grudniu roku poprzedzającego realizację programu na dany 
rok, a następnie przekazywane w postaci zlecenia centralnego do CLB98. Po 
dokonaniu analizy CLB przekazywało informację o przyjęciu/lub braku przyjęcia do 
realizacji monitoringu (wskazując zakres - liczbę ppk przyjętych do realizacji, oraz 
stopień przyjęcia do realizacji ppk wyrażony w procentach z podziałem dla 
poszczególne kategorie" i sumarycznie). Jako przyczyny braku przyjęcia do realizacji 
wskazano m.in.: czasochłonność stosowanych metod badawczych związanych z 
poborem próbek i wykonywaniem pomiarów na jeziorach, brak możliwości dotarcia 
do części punktów, znikomy przepływ lub brak wody w ciekach, niewystarczająca 
ilość pracowników (biologów i stermotorzystów).

(akta kontroli str. 2044-2049)

CLB nie zrealizowało w latach 2019-2022 zakresu badań elementów oceny stanu wód 
powierzchniowych w zaplanowanej częstotliwości w ramach mo dla wskazanych 
wdanym programie wykonawczym JCWP - łącznie 1138 przypadków w ramach 
MO_BIOL100 (68 przypadków w 2019 r., 148 przypadków w 2020 r., 330 przypadków

98 Daty pierwszych pism przekazujących do CLB dla poszczególnych programów wykonawczych monitoringu 
wód: 14 stycznia 2019 r. na rok 2019, 31 grudnia 2019 r. na rok 2020, 7 grudnia 2020 r. na rok 2021, 
23 grudnia 2021 r. na rok 2022,28 grudnia 2022 r. na rok 2023.

99 Jeziorne, rzeczne, przybrzeżne i przejściowe.'
Badaniem objęte były JCWP dla których wskazano atrybut „tak” w kolumnie MO_BIOL w programach 
wykonawczych.
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w 2021 r., 112 przypadków w 2022 r.) oraz MO.CHEM101 (3 przypadki w 2019 r., 
11 przypadków w 2020 r., 259 przypadków w 2021 r., 207 przypadków w 2022 r.).' 
Jako przyczynę braku wykonania ww. badań wskazano: „brak przyjęcia do 
badań/realizacji przez CLB”, „braki kadrowe w CLB” oraz „braki kadrowe”. Natomiast 
w 2023 r. CLB nie przyjęło do realizacji badań w 515 ppk102.

(akta kontroli str. 2044-2069, 2280-2285)
Dyrektorzy CLB przekazywali głównym inspektorom ochrony środowiska informację 
o trudnościach w realizacji monitoringu wód m.in. w notatkach służbowych1^, 
wskazując na niepełne wykonanie, wzrost liczby ppk oraz problemy kadrowe. Ponadto 
dyrektorzy CLB zwracali się do dyrektora generalnego w GIOŚ104 oraz dyrektora 
administracyjno-finansowego w GIOŚ o zwiększenie zatrudnienia w CLB.

(akta kontroli str. 2011-2028)
Dyrektor generalny w GIOŚ wystąpiła do Departamentu Instrumentów 
Środowiskowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska105 oraz dwukrotnie do 
Departamentu Budżetu106 w tym ministerstwie o zwiększenie liczby etatów w GIOŚ 
m.in. w CLB.

(akta kontroli str. 2085-2116)
Dyrektor CLB - w zakresie braku wykonania w pełnym zakresie monitoringu wód - 
wyjaśniła: „DMŚ corocznie przekazuje do CLB zlecenie wykonania programu pmś 
w zakresie m.in. wód powierzchniowych. CLB dokonuje oceny możliwości przyjęcia 
do realizacji zlecenia, biorąc pod uwagę przede wszystkim możliwości kadrowe 
i finansowe, jak również techniczne możliwości pobrania próbek ze wskazanego 
punktu (m.in. dojazd do punktu, suche koryta, tereny bagienne). Głównym powodem 
braku przyjęcia do realizacji JCWP przez CLB były ograniczenia kadrowe 
(w szczególności niewystarczająca liczba próbkobiorców, biologów) i finansowe. Od 
2019 r. (po wejściu laboratoriów w struktury GIOŚ) zauważono bardzo dużą fluktuację 
kadr, co spowodowane było nie tylko przechodzeniem pracowników na emerytury, ale 
również rezygnacjąz pracy ze względów finansowych. Należy również zaznaczyć, że 
nabory nowych pracowników wymuszają konieczność przyuczania na danym 
stanowisku, co dodatkowo angażuje pracowników merytorycznych CLB i opóźnia 
realizację rutynowych zadań. Bezpośredni wpływ na procent niewykonania programu 
pmś mają również uwarunkowania hydrograficzne niektórych oddziałów CLB, jak na 
przykład Olsztyn, Szczecin czy Gdańsk, z dużą ilością rzek, jezior oraz wodami 
przejściowymi i przybrzeżnymi Bałtyku, przy niewystarczającej liczbie próbkobiorców 
z uprawnieniami stermotorzystów, czy biologów.”.

(akta kontroli str. 1978A)
Dyrektor CLB w zakresie niedoborów finansowych wyjaśniła m.in., że: Centralne
Laboratorium Badawcze przyjmuje do realizacji zlecenie centralne Departamentu 
Monitoringu Środowiska w zakresie możliwym do wykonania, uwzględniając 
posiadane zasoby kadrowe i przydzielane środki finansowe pozwalające na jego 
realizację przy założonym stanie osobowym.”.

(akta kontroli str. 2288)

101 Ba^nin^0bjęte były JCWP'd,a k,órych wskazano trybut „tak" w kolumnie MO.CHEM oraz wartości puste" 
w MO.BIOL w programach wykonawczych.
GIOŚ nie przekazał danych dotyczących wykonania w 2023 r, dane na podstawie pisma CLB do DMŚ 
zi/ stycznia 2023 r.
Notatki służbowe z: 6 grudnia 2019 r„ 28 kwietnia 2022 r„ 17 marca 2023 r 
Pisma z 12 września 2022 r„ 29 sierpnia 2022 r„ 20 stycznia 2020 r 
Pismo DAF-WB.311.1.2023 z 9 lutego 2023 r.
Pismo DAF-WB.311.46.2022 z 13 października 2022 r. oraz DAF-WB.311.1.2023 z 12 stycznia 2023 r.
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Główny Inspektor107 wyjaśnił m.in., że pytania są na poziomie mocno eksperckim i bez 
dostępu do materiałów źródłowych (o które były Główny Inspektor wystąpił do GIOŚ) 
nie potrafił po tak długim okresie, tj. 4-5 lat przypomnieć sobie zdarzeń związanych 
z realizacją tego projektu. Przekazany przez kontrolera wyciąg z akt kontroli były 
Główny Inspektor określił jako „niewielki fragment tj. 6 stron wyciągniętych z kontekstu 
całości materiałów”.

(akta kontroli str. 2329)
P.o. Główny Inspektor108 - w zakresie braków organizacyjno-finansowych w CLB - 
wyjaśnił: „GIOŚ zapewnił właściwe zasoby kadrowe, organizacyjne i finansowe. GIOŚ 
posiadał zapewnienie uzyskania środków na monitoring wód jak i wprowadzanie 
ścieków do wód. Przewidziane środki finansowe przekazywane zarówno z NFOŚ, jak 
i z Wód Polskich. GIOŚ pomimo stosownych zapisów w rzeczywistości otrzymywał 
około 70%-80% przewidzianych środków. GIOŚ na piśmie występował do 
ww. o przekazanie całkowitej kwoty środków oraz w każdym roku budżetowym 
planował kwotę właściwą. Dodatkowo GIOŚ ustawą został zobowiązany do 
utworzenia w 2020r. laboratorium referencyjnego ds. wód i pomimo rozpoczęcia prac 
od września 2020r., laboratorium zostało utworzone, wyposażone i uruchomione 
w ramach posiadanych środków w 2020 r.".

(akta kontroli str. 2293-2294B)

Główny Inspektor109 w przedmiotowej sprawie zeznał m.in., że: „W tamtym okresie 
były dwa problemy dotyczące CLB. Problemy kadrowe wynikały z dużej liczby 
zachorowań na COVID-19. CLB notorycznie cierpiał na brak stermotorzystów. Osoby, 
które nabyły uprawnienia w GIOŚ, zmieniały pracę na lepiej płatną. Niestety mimo 
podwyżek, nie byliśmy w stanie konkurować z wynagrodzeniami na rynku. Będąc 
Głównym Inspektorem dbałem o to by więcej ludzi nabywało uprawnienia 
stermotorzystów. Jeśli chodzi o finanse to limit 100 min był niewystarczający. 
Jeździłem z zastępcą do NFOŚiGW w celu zwiększenia finansowania ze względu na 
galopująca inflację. Nasze rozmowy dotyczyły lat przyszłych. Spotkania odbywały się 
w siedzibie NFOŚiGW, w tym z Prezesem Ligenzą. Mieliśmy problem, żeby uzyskać 
finansowanie na poziomie 60 min zł ze względu na COVID-19, dopiero po długich 
rozmowach uzyskaliśmy możliwość korzystania z pełnego limitu 100 min zł. [...] 
Środki które wskazano jako zwracane wynikały głównie z niewykonania części zadań 
zakontraktowanych z firmami zewnętrznymi.".

(akta kontroli str. 2291-2292)
P.o. Główny Inspektor110 wyjaśniła m.in., że: „Kierownictwo GIOŚ, w tym ja, 
podejmowało wszelkie możliwe działania w celu pozyskania dodatkowych środków 
budżetowych i etatów na wzmocnienie CLB. [...]. Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska może o takie wzmocnienie wnioskować, ale decyzje o przyznaniu takiego 
wzmocnienia nie leżąw gestii tego organu.”.

(akta kontroli str. 2034D)
Główny Inspektor111 wyjaśnił m.in., że: „O ile dobrze pamiętam kierownictwo GIOŚ 
(dyrektor generalny oraz GIOŚ - zarówno ja jak i osoby zajmujące wcześniej to 
stanowisko) podejmowało szereg działań w celu pozyskania dodatkowych środków 
finansowych i etatów mających na celu wzmocnienie GIOŚ. Pamiętam, że kierowano

107 Sprawujący funkcję od 1 listopada 2018 r. do 28 lipca 2020 r. oraz p.o. Głównego Inspektora od 30 lipca 
2018 r. do 31 października 2018 r. 

ioa Od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 2021 r.
109 Sprawujący funkcję od 13 grudnia 2021 r. do 12 sierpnia 2022 r. oraz p.o. Głównego Inspektora od 

18 września 2021 r. do 12 grudnia 2021 r.
119 P.o. Głównego Inspektora od 13 sierpnia 2022 r. do 5 marca 2023 r. oraz I zastępcy Głównego Inspektora od 

23 grudnia 2023 r. do 11 stycznia 2024 r.
111 Sprawujący funkcję od 6 marca 2023 r. do 22 grudnia 2023 r.
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co najmniej kilka pism do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w których wskazywano 
na potrzeby zwiększania liczby etatów w celu właściwego realizowania zadań 
statutowych, w tym w CLB i DMŚ. Pamiętam, że w porozumieniu z ówczesną dyrektor 
generalną opracowywałem jako ówczesny p.o. ZGIOŚ wystąpienie z października 
2022 r. gdzie w sposób konkretny wskazano na potrzeby wzmocnienia CLB i DMŚ. 
Pamiętam również, że takie pisma kierowane były w 2023 r., m. in. w zakresie 
zwiększenie środków budżetowych na rok 2024. Wielokrotnie wnioskowano również 
o wzmocnienie etatowe, finansowe i sprzętowe w trakcie zgłaszania uwag do różnego 
rodzaju zmian legislacyjnych. Pamiętam, że takie potrzeby były zgłaszane na etapie 
prac nad nowelizacją ustawy - Prawo wodne. Niezależnie od ww, wniosków, o ile 
dobrze pamiętam starałem się optymalizować obecne możliwości GIOŚ poprzez 
wnioskowanie o czasowe wspieranie CLB przez inne komórki organizacyjne np. przez 
DMŚ, czy DZPŚ z zakresie transportu próbek. [...]".

(akta kontroli str. 2031E)
P.o. Główny Inspektor112 - w zakresie finansowania CLB - wyjaśnił: „Główny 
Inspektor Ochrony środowiska zapewnił finansowanie CLB zgodnie ze zgłaszanymi 
przez CLB potrzebami na realizację zadań PMŚ w ramach umowy z NFOŚiGW 
nr50/2019/Wn50/MN-po/D na realizację Ogólnopolskiego Programu Państwowego 
Monitoringu Środowiska. Podkreślić należy, że środki w wysokości 100 min zł zawarte 
w regule finansowej określonej przepisami art. 29 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw są 
przeznaczone na finansowanie wszystkich zadań PMŚ realizowanych przez GIOŚ 

zadań związanych z modelowaniem zanieczyszczeń powietrza realizowanych 
jako obowiązek ustawowy przez IOŚ-PIB. Powodem niewykonania monitoringu wód 
powierzchniowych w pełnym zakresie nie był brak środków z umowy 
50/2019/Wn50/MN-po/D finansowanej przez NFOŚiGW, a brak odpowiednich 
zasobów kadrowych.”. W zakresie podjętych działań w celu pełnej realizacji 
monitoringu wód wyjaśnił: „DMŚ zleca CLB zakres badań w zakresie wskaźników, 
w których CLB się specjalizuje. Pozostałe wskaźniki jakości wód w zakresie badań’ 
których CLB nie jest w stanie realizować DMŚ zleca regularnie wykonawcom 
zewnętrznym tj.. monitoring ichtiofauny w rzekach, jeziorach, wodach przejściowych, 
monitoring makrofitów w jeziorach przymorskich, monitoring makroglonów 
i okrytozalążkowych w wodach przejściowych i przybrzeżnych, monitoring 
12 substancji priorytetowych w tkankach ryb i mięczaków, monitoring osadów 
dennych, monitoring substancji określonych tzw. listą obserwacyjną. CLB, po 
otrzymaniu zlecenia DMŚ na realizację programu PMŚ w zakresie wód 
powierzchniowych na dany rok, poddaje go analizie pod kątem możliwości 
wykonawczych biorąc pod uwagę posiadane zasoby. CLB wykonuje badania 
w ramach przyjętego zlecenia we własnym zakresie. W celu przeprowadzenia pełnej 
oceny jakości wód w ramach przyjętego zlecenia CLB podzleca wykonawcom 
zewnętrznym badania biologiczne oraz usługi stermotorzysty. Ponadto zawarto 
porozumienia na pobieranie próbek wód przejściowych i przybrzeżnych przez m.in. 
urzędy morskie i Straż Graniczną.
Dodatkowo informuję, że rok 2019 był rokiem przejściowym, w którym 
przeprowadzano niezbędne zmiany organizacyjne związane z włączeniem 
laboratoriów wioś w struktury GIOŚ. Skala zmian była bardzo istotna - stan osobowy 
GIOŚ zwiększył się z około 200 osób do około 1400, dodatkowo nastąpiła zmiana 
specyfiki zakresu działania ze względu na działalność laboratorium, której 
towarzyszyła ogromna infrastruktura niezbędna do prowadzenia zlecanych badań 
w ramach pmś i kontroli inspekcyjnych wioś. Przed przygotowaniem programu 
wykonawczego RWMŚ we współpracy z CLB dokonują wstępnej weryfikacji punktów

oraz

112 Od 18 stycznia 2024 r.
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pomiarowo-kontrolnych pod kątem ich dostępności w celu pobrania próbek do badań 
(np. suche koryta, tereny bagienne itp.),”.

(akta kontroli str. 2076-2078)

Główny Inspektor, jako kierownik jednostki, winien zapewnić taką organizację CLB 
oraz GIOŚ, aby umożliwić pełne wykonanie programu monitoringu wód w danym roku. 
Na brak pełnego wykonania monitoringu wód w danym roku - zdaniem NIK - mogło 
mieć wpływ także zbyt późne zatwierdzanie programów wykonawczych, co 
uniemożliwiało zlecanie części monitoringu nieprzyjętej przez CLB do realizacji 
podmiotom zewnętrznym.
4. W GIOŚ nie zapewniono weryfikacji dla 18 JCWP113 informacji z 2018 r. o braku 

przepływu wody w cieku w latach 2019-2021, co było działaniem niezgodnym 
z załącznikiem nr 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu JCWP i JCWPd114, zgodnie z którym brak 
wody należy potwierdzić i udokumentować co najmniej raz na kwartał w każdym 
roku.
We wszystkich 18 JCWP, w roku 2018 stwierdzono brak przepływu wody w cieku. 
W przypadku 6 JCWP115 aneksami116 odstąpiono od przeprowadzenia badań 
monitoringowych. W przypadku pozostałych 12 JCWP nie wyłączono ich 
z monitoringu na lata 2019-2021 aneksem.

(akta kontroli str. 2052)

Zastępca dyrektora DMŚ w sprawie 18 JCWP wyjaśniła m.in., że: „[...] na lata 
2019-2021 odstąpiono od badań [...] 18 JCWP ze względu na stwierdzony brak wody 
w korycie w roku 2018 [...]”, natomiast w zakresie 12 JCWP wyjaśniła: „Brak stałego 
przepływu wody w 2018 roku potwierdzone pismem do rzgw, omyłkowo nie wstawiono 
do aneksu nr 9 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2016-2020 z informacją że ze względu na brak wody nie 
będzie planowana do badań”.

(akta kontroli str. 2050-2069)

Główny Inspektor117 wyjaśnił m.in., że pytania sąna poziomie mocno eksperckim i bez 
dostępu do materiałów źródłowych (o które były Główny Inspektor wystąpił do GIOŚ), 
nie potrafił po tak długim okresie, tj. 4-5 lat przypomnieć sobie zdarzeń związanych 
z realizacją tego projektu. Przekazany przez kontrolera wyciąg z akt kontroli były 
Główny Inspektor określił jako „niewielki fragment tj. 6 stron wyciągniętych z kontekstu 
całości materiałów”.

(akta kontroli str. 2329)

P.o. Główny Inspektor118 wyjaśnił: „Nie było przepisów prawa mówiących 
o wykonywaniu kontroli przepływu cieków. Zostały one wprowadzone dopiero 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych

PLRW2000172665932, PLRW200017266856,
PLRW2000262191169, PLRW20002621932,

PLRW200017255874, 
PLRW200017298472

• na PLRW200017253694,
P LRW2000172668732,
PLRW20002621952, PLRW2000262334, PLRW20006219169, PLRW20006219349, PLRW2000623474, 
PLRW20006234912, PLRW200062349149, PLRW20006234954, PLRW20006234956, PLRW20006234969.

114 Dz U poz 1576; poprzednio zgodnie z przepisem załącznika nr.4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 
2147).

115 Jeden w województwie pomorskim i 5 w województwie mazowieckim.
116 Aneks nr 6 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 

2016-2020' oraz aneks nr 6 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Pomorskiego
na lata 2016-2020". ,

i” Sprawujący funkcję od 1 listopada 2018 r. do 28 lipca 2020 r. oraz p.o. Głównego Inspektora od 30 lipca
2018 r. do 31 października 2018 r.

118 Od 17 sierpnia 2020 r. do 17 września 2021 r.
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i jednolitych części wód podziemnych. Na podstawie zapisów w aneksach do 
wojewódzkich programów monitoringu środowiska wioś odstąpiono od objęcia 
monitoringiem tych JCWP w 2021 roku.”.

(akta kontroli str. 2293-2294B)
NIK nie podziela stanowiska p.o. Głównego Inspektora, Warunek wykonywania 
monitoringu operacyjnego w danej JCWP po potwierdzeniu występowania w niej 
wody w każdym kwartale został określony już w 2019 r. w załączniku nr 4 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 
części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych.
Dyrektor CLB w sprawie weryfikacji przepływu wody w ciekach w latach 2019-2021 
wyjaśniła m.in., że: „Centralne Laboratorium Badawcze nie dokonywało weryfikacji 18 
JCWP wskazanych w załączniku z uwagi na ich brak w zleceniach centralnych 
przekazywanych przez DMS na lata 2019-2021.

(akta kontroli str. 2288)
Pracownicy GIOŚ powinni weryfikować, czy w JCWP występuje woda, bowiem 
reprezentatywnego ppk nie wyznacza się w suchej, epizodycznej lub okresowej 
wyznaczonej JCWP, przy czym brak wody należy potwierdzić i udokumentować co 
najmniej raz na kwartał w każdym roku, w którym dany reprezentatywny ppk jest 
objęty monitoringiem operacyjnym zgodnie z załącznikiem nr 5 ust. 3 ww. 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Dodatkowo należy zauważyć, że 
z powyższego obowiązku nie zwalnia wyłączenie na podstawie zatwierdzonych przez 
Głównego Inspektora aneksów, na podstawie których odstąpiono od 
przeprowadzenia badań monitoringowych. Brak kontroli przepływu wody w ciekach 
dla 18 JCWP przez 3 lata (2019-2021) należy uznać za postępowanie niezgodne 
z prawem.

Ocena cząstkowa NIK ocenia negatywnie planowanie i prowadzenie w okresie objętym kontrolą 
monitoringu wód zagrożonych niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych.

Sposób zatwierdzania przez Głównego Inspektora programów wykonawczych 
monitoringu wód na lata 2020-2023 w części zawierającej szczegółowy zakres 
monitoringu wód dla poszczególnych JCWP nie eliminował możliwości modyfikacji 
treści ww. programów po ich zatwierdzeniu, gdyż dołączone do części opisowej 
programów płyty DVD zawierające pliki w formacie Excel ze szczegółowym zakresem 
monitoringu wód nie były zabezpieczone przed modyfikacją. Skutkiem tego były 
ujawnione w trakcie kontroli NIK rozbieżności dotyczące zakresu i częstotliwości 
planowanych zadań, uniemożliwiające ustalenie jaki zakres monitoringu wód został 
zatwierdzony przez Głównego Inspektora do realizacji w danym roku. W GIOŚ na 
etapie planowania zadań monitoringu wód nie zapewniono pozyskania danych 
z prowadzonego przez wioś monitoringu substancji priorytetowych oraz innych 
zanieczyszczeń, dla których zostały określone środowiskowe normy jakości w 
dorzeczu od 16 wioś, w celu weryfikacji poprawności oraz kompletności przekazanych 
do zatwierdzenia przez Głównego Inspektora aneksów do wojewódzkich programów 
monitoringu środowiska na lata 2016-2020 
sporządzonych na potrzeby aPGW.
Główny Inspektor nie zapewnił w latach 2019-2022 odpowiedniej organizacji CLB co 
skutkowało brakiem wykonania pełnego zakresu zaplanowanych badań elementów 
niezbędnych dla dokonania oceny stanu wód powierzchniowych w zaplanowanej 
częstotliwości w ramach mo dla wskazanych w danym programie wykonawczych 
JCWP - łącznie w 1138 przypadkach w odniesieniu do 768 kodów JCWP. W latach 
2019-2020 nie wykonano łącznie zakresu mo dla 12,8% zaplanowanych JCWP

Uzasadnienie

programów wykonawczychoraz
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czym w 2021 r. nie wykonano takich działań w odniesieniu do 20,0% zaplanowanych 
JCWP zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych dla nich określonych.

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę i wnioski:
NIK zwraca uwagę, że prezentowane w trakcie kontroli przez przedstawicieli GIOŚ 
stanowisko, że wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie jest uprawniony do 
stwierdzania przekroczenia warunków pozwolenia wodnoprawnego lub 
zintegrowanego - w odniesieniu do jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do 
ziemi - na podstawie pomiarów własnych nie ma oparcia w obowiązujących w tym 
zakresie przepisach ustawy - Prawo wodne. Brak dokonywania przez wioś oceny 
spełnienia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w oparciu o pomiary 
własne - wykonywane w sposób zgodny z regulacjami zawartymi w rozporządzeniach 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 
ziemi - skutkuje niemożnością sprawowania, przez wyspecjalizowany w tym zakresie 
organ państwa, rzetelnej i obiektywnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków 
z oczyszczalni, a tym samym niezapewnieniem w tym okresie jakiejkolwiek 
bezpośredniej kontroli pomiarowej ze strony organów państwa w zakresie jakości 
odprowadzanych ścieków.

1. Zapewnienie przez Głównego Inspektora pełnej realizacji zaplanowanego 
zakresu monitoringu wód.

2. Zatwierdzanie przez Głównego Inspektora pełnej treści programów 
wykonawczych, w tym częstotliwości i zakresu monitoringu wód (w tym 
załączanych na płytach DVD w postaci plików Excel do części tekstowej 
programów wykonawczych monitoringu wód lub przekazywanych do 
zatwierdzenia w innej formie) w sposób uniemożliwiający modyfikację treści ww. 
programów po ich zatwierdzeniu.

3. Zapewnienie adekwatnych i skutecznych mechanizmów kontroli zarządczej - 
po dokonaniu ponownej identyfikacji ryzyk odnoszących się do zadań 
skontrolowanych przez NIK - w celu zapewnienia:
- rzetelnego opiniowania projektów dokumentów dotyczących

. gospodarowania wodami w zakresie zasadności obowiązków przypisanych
w nich GIOŚ do realizacji;

- rzetelnego odbierania zleconych prac;
- prawidłowej weryfikacji inforrnaęji p/braKu przepływu wody w cieku -

etapie planowania zadań^mbnitoringu-wód;-"* 1
- posiadania informacji o działaniach wioś podejmowanych po stwierdzeniu

przez CLB przekroczeń w próbkach ścieków wprowadzanych do wód lub do 
ziemi; ;

- dokonywania przez organy IOŚ oceny spełnienia warunków wprowadzania 
ścieków do wód lub do ziemi także w oparciu o wyniki własnych pomiarów

wymierzania na ich podstawie opłat podwyższonych za wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym.

Uwaga
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V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Prezesa NIK. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61 b ust. 2 ustawy o NIK, 

przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały 
w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń ji

me

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi 
i wykonania wniosków

termin

Warszawa, 2 września 2024 r.

Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli 

Michał Jędrzejczyk
/podpisano elektronicznie!

Zmian w wystąpieniu pokontrolnym 

dokonał p.o. Dyrektor Departamentu 
Paweł Trzaskowski

/^P^stnDYRĘKTOR 
Departahwitu Środowi

Paweł Trzaskowski
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