Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budo

wlany.

Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA BRANZOWE

Data pisma/ Termin
Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny s .
wplywu waznosci
ODWODNIENIE. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
1.0dwodnienie drég
Warunki techniczne
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i | Warunki odprowadzania wod opadowych
Kanalizaciji i roztopowych z projektowanej drogi S-5
Sp. zo.0. w strefach ochronnych wod oraz do 30-04-2009/
1. |ul. Lipowa 76 ciekow wodnych istotnych dla 05-05-2009 ZR-U/2944/267a/2009 -
64-100 Leszno funkcjonowania miasta oraz jakosci wody
na ujeciach obecnie eksploatowanych i
perspektywicznych z uwagami
Uzgodnienia
Urzad Miasta Leszna Uzgodnienie warunkéw odprowadzania
ul. Kazimierza Karasia 15 wod opadowych i roztopowych z 14-04-2009/
1. |64-100 Leszno projektowanej drogi S-5 do istniejgcych 17-04-2009 MZD-5544/KOR-S5/1/09 -
ciekow usytuowanych w granicach
administracyjnych miasta Leszno
2.Usuniecie kolizji melioracyjnych
Warunki techniczne
Wielkopolski Zarzad Melioraciji i Notatka z rady technicznej
Urzgdzen Wodnych Rejonowy Oddziat w | z dnia 23-09-2010 27-09-2010/
1. |Lesznie 01-10-2010 | RO EUM-433/Uz/S5/77a/10 -
ul. Sniadeckich 5
64-100 Leszno
Uzgodnienia
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Pismo z wykazem ciekéw wodnych, z
Urzadzeh Wodnych Rejonowy Oddziat w | ktérymi krzyZuje sie projektowana doga 16-10-2008/
1. |Lesznie S-5 29.10-2008 RO EUM-433/Uz/S5/66/08 -

ul. Sniadeckich 5
64-100 Leszno

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

Data pisma/

Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny w-l;‘::gls'nci
wplywu
Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych Uzgodnienie rozwigzan projektowych 02-07-2009/
2. | ul. Sniadeckich 5 urzadzen melioracji szczegoétowej 10-07-2009 74/2009 -
64-100 Leszno
Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych Uzgodnienie projektu przebudowy 20-05-2010/
3. | ul. Sniadeckich 5 kanalizacji melioracyjnej i konserwaciji 26-05-2010 - -
64-100 Leszno rowéw
Wielkopolski Zarzad Melioraciji i Uzgodnienie Projektu Budowlanego
Urzadzeh Wodnych Rejonowy Oddziat w | usuniecia kolizji melioracyjnych oraz 08-12-2010/
4. |Lesznie obiektow inzynierskich na ciekach 13-12-2010 | RO EUM-433/Uz/S5/104/10 -
ul. Sniadeckich 5 melioracyjnych
64-100 Leszno
3.Usuniecie kolizji wodno-kanalizacyjnych
Warunki techniczne
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i | Przedtuzenie warunkéw technicznych na
Kanalizaciji przebudowe istniejgcego uzbrojenia 01-03-2012/
1. |Sp.zo.0. wod-kan 06-03-2012 ZR-R/119/2012 -
ul. Lipowa 76
64-100 Leszno
Uzgodnienia
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i | Lokalizacja odbiornikow wod
Kanalizaciji deszczowych z miasta Leszna
1. |Sp.zo.0. 2237_%‘2_22%%?/ ZR-U/2944/267/2009 -
ul. Lipowa 76
64-100 Leszno
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i | Akceptacja trasy przebudowy sieci
Kanalizaciji wodociggowej PVC fi100
2. |Sp.zo.o0. S ZR-R/588/2010 .
ul. Lipowa 76

64-100 Leszno

Energetyka

4.Przebudowa sieci SN i nn

Warunki techniczne

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

Data pisma/ Termin
Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny Y
waznosci
wplywu
Enea Operator Sp. z 0.0. Warunki Likwidaciji kolizji nr M/149/2012
Region Dystrybucji Leszno z istniejgcymi urzadzeniami 10-01-2012/
1| UI Grunwaldzka 128 elektroenergetycznymi 30-01-2012 10-01-2012/2735 05-01-2014
64-100 Leszno
Enea Operator Sp. z o0.0. Warunki przebudowy kolizji nr
Region Dystrybucji Leszno M/28453/2012 projektowanego tgcznika
Ul. Grunwaldzka 128 z istniejgcy infrastrukturg 20-09-2012/
2. 64-100 Leszno elektroenergetyczna napowietrzna, 05-10-2012 29536/2012 20-09-2014
kablowg $redniego i niskiego napiecia
(15kV, 0,4 kV)
Uzgodnienia
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Pismo do ENEA Operator Sp. z0.0. w
Autostrad sprawie zmiany warunkow technicznych .
1. | Oddziat w Poznaniu przytaczenia d}é sieci ’ 14-11-2011 GDDK;';‘;SO:;PO'PZ'JS'M 13- -
. . . e-24/2008
ul. Siemiradzkiego 5a elektroenergetycznej
60-763 Poznan
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Pismo do ENEA Operator Sp. z0.0. w
Autostrad . sprawie Zobowigzania si¢ GDDKIA do 18-05-2012/ | GDDKIA-O/P0-P2-JS-4113-
2. Odd;lai w Poz_nanlu ;apro!ektowan_la i wykonania przytgcza 23052012 17/536-24/2008-2 -
ul. Siemiradzkiego 5a Sredniego napiecia
60-763 Poznan
Enea operator Sp. z 0.0. Oddziat Uzgodnienie koncepcji tras przebudowy
dystrybucji Poznan Rejon Dystrybuciji kolizji SN i nN (M/149/2012 z dnia 10-01-
02-04-2013/
3. |Leszno 2012) 08-04-2013 - -
Ul. Strzeszyninska 68
60-479 Poznan
5.Zasilanie elektryczne
Warunki techniczne
Enea Operator Sp. z 0.0. Pismo w sprawie warunkow przytgczenia
1 Oddziat Dystrybucji Poznan pompowni wod i tablicy informacyjnej 02-02-2012 OD5/RR8-1/1711/2011 02-02-2014

Ul. Panny Marii 2

61-108 Poznan

pkt. ZD do sieci elektroenergetyczne;j

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

Data pisma/ Termin
Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny Y
waznosci
wplywu
Enea Operator Sp. z 0.0. Aneks nr 1 do pisma nr OD5/RR8-
9 Oddziat Dystry_pucp Poznan 1/1711/2011 17-07-2011 i i
Ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan
Enea Operator Sp. z 0.0. Pismo w sprawie warunkow przytgczenia
3 Region Dystrybucji Leszno oswietlenia dro_goweg_o (ZE1) na wezle 24-07-2012 OD5/ZR8-1/824/2012 24-07-2014
Ul. Grunwaldzka 128 Leszno Potudnie do sieci
64-100 Leszno elektroenergetycznej
Teletechnika
6.Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Warunki techniczne
Telekomunikacja Polska Warunki techniczne na przebudowe sieci
Domena Hurt telekomunikacyjne;j
Techniczna Obstuga Klienta
1. | Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we %%'_%77'_22%1122/ TO:\(/)\;%BZL/JL\';\I/E/'Ff;z' 03-07-2013
Wroctawiu
Os. Przyjazni 116
61-685 Poznan
Uzgodnienia
Telekomunikacja Polska Uzgodnienie projektow przebudowy sieci
Domena Hurt telekomunikacyjnych
Techniczna Obstuga Klienta
2. | Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we 229'_1111'_22%1122/ TO:\;\ﬁle‘/Jl:b\%'é;z' 02-11-2013
Wroctawiu
Os. Przyjazni 116
61-685 Poznan
7.Rurociag swiattowodowy dla potrzeb zarzadzania drogg ekspresowa i BRD
Warunki techniczne

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i
Autostrad
Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a

Warunki techniczne dla rurociggu

28-07-2011/
29-07-2011

GDDKIiA-O/PO-P2-JS-
41113-17/53e-21/2008

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

Data pisma/ Termin
Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny Y
waznosci
wplywu
60-763 Poznan
Systra
8.Systra
Uzgodnienia
Philippe-Andre Hanna Odpowiedz w sprawie drogi gruntowej
Kierownik Projektu pod projektowanym wiaduktem WGP1
1 Systra S.A. Oddziat w Polsce (dawniej WD20) 06-08-2010 A526-SWR-LET-2010-
" | Biuro we Wroctawiu s 517 )
Ul. Ractawicka 13
53-149 Wroctaw
Philippe-Andre Hanna Uzgodnienie sieci w rejonie wiaduktu
Kierownik Projektu WGP1 nad E59
2 Systra S.A. Oddziat w Polsce w ciggu fgcznika 21-04-2011 A526-SWR-LET-2011- )
" | Biuro we Wroctawiu 291
Ul. Ractawicka 13
53-149 Wroctaw
Philippe-Andre Hanna Uzgodnienie dokumentacji technicznej
Kierownik Projektu dotyczacej przebudowy sieci uzbrojenia
3 Systra S.A. Oddziat w Polsce terenu w rejonie projektowanego 04-03-2013/| A526-SWR-LET-2013- )
* | Biuro we Wroctawiu wiaduktu WGP1 w km kolejowym 05-03-2013 110
ul. Ractawicka 13 91+743 linii kolejowej E59
53-149 Wroctaw
Infrastruktura kolejowa PKP
9.Linia kolejowa nr 271 (E59) Wroctaw - Poznan
Warunki techniczne
PKP Energetyka S.A. Kolizji z linig SN15kV (LPN) w rejonie
Zachodni Rejon Dystrybucji w Poznaniu | wiaduktu WGP1 (km 91,743 linii) — 09-06-2011/
1. ul. Kolejowa 4a wydanie WT 13-06-2011 ERD13a-554/08-1/2011 | 08-06-2013

60-715 Poznanh

URS Polska Sp. z o.o.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez ZUDP dla Miasta Leszna

Data pisma/ Termin
Lp. Instytucja Przedmiot uzgodnienia Data Nr referencyjny waznosci
wplywu
Uzgodnienia
PKP PLK S.A. Uzgodnienia koncepcji wiaduktu WGP1
Zakfad Linii Kolejowych nad linig nr 271 w km 91,75 04-02-2011/
1. | w Ostrowie Wielkopolskim 24-02-2011 1ZDK1c-505-51/10/11 -
ul. Wolnosci 30
63-400 Ostréw WIkp.
PKP Energetyka S.A. Kolizji z linig SN15kV (LPN) w rejonie
2 Zachodni Rejon Dystrybucji w Poznaniu | wiaduktu WGP1 (km 91,743 linii) — etap | 02-04-2012/ ERD13a-554/08- 01-04-2014
* | ul. Kolejowa 4a PAB 05-04-2012 02/2011/2012
60-715 Poznanh
PKP PLK S.A. Kolizji z siecig trakcyjng w rejonie
Zakfad Linii Kolejowych wiaduktu WGP1 (km 91,743 linii) — etap | 30-04-2012/
3. ul. Wolnosci 30 PAB 02-05-2012 IZDK1c¢-505-42/12 30-04-2014
63-400 Ostréw WIkp.
Telekomunikacja Kolejowa Kolizji z siecig trakcyjng w rejonie 04-06-2012/
4. |Sp.zo.0. wiaduktu WGP1 (km 91,743 linii) — etap 06-08-2012 LOTS3j-508-0348/12 04-06-2013
Zakfad Telekomunikacji w Poznaniu PAB
SYSTRA S.A. Uzgodnienia przebudowy sieci
Centrum Realizacji Projektéw uzbrojenia w rejonie wiaduktu WGP1 (km A526-SWR-LET-2013-
5. | w Europie Srodkowej 91,743 linii E59) %‘;'%%'22%11%/ 110 ]

ul. Swietego Antoniego 2/4 brama B

50-073 Wroctaw

— etap PAB

10.0OPINIA PKP PLK S.A. ZLK w Ostrowie Wielkopolskim
(dla potrzeb ewentualnego wniosku do Wojewody WIkp. o udzielenie odstepstwa)

PKP PLK S.A.

Zaktad Linii Kolejowych
ul. Wolnosci 30

63-400 Ostréw WIkp.

Pismo dotyczgce wszystkich zblizen i
przekroczen obszaru kolejowego na
trasie projektowanej drogi S5

11-07-2011
13-07-2011

I1ZDK1c-505-5/09/11

URS Polska Sp. z o.o.




