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7. [bookmark: _TOC_250008]Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji
Tabela poniżej przedstawia wszystkie komórki organizacyjne IPCZD objęte przedmiotową Inwestycją.

Tabela 3. Tabela I – Planowany zakres rzeczowy inwestycji.
	

Lp.
	

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ
	Powierzchnia całkowita w
m2
	Liczba łóżek

	
	
	Przed
inwestycją
	Po inwestycji
	Przed
inwestycją
	Po inwestycji

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	1
	Poradnia Endokrynologiczna
	498
	498
	-
	-

	2
	Poradnia Ginekologii Dziecięcej
	482
	482
	-
	-

	3
	Poradnia Diabetologiczna
	616
	616
	-
	-

	4
	Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna
	734
	734
	-
	-

	5
	Poradnia Laryngologiczna
	234
	234
	-
	-

	6
	Poradnia Logopedyczna
	319
	319
	-
	-

	7
	Oddział Dzienny Rehabilitacji Narządu Ruchu
	1 114
	1 244
	-
	-

	8
	Poradnia Rehabilitacji Pediatrycznej
	345
	345
	-
	-

	9
	Procedury jednodniowe zlokalizowane w obrębie
Wieloprofilowego Oddziału Pediatrycznego
	354
	600
	-
	-

	10
	Oddział Dzienny Rehabilitacji Neurologicznej
	753
	753
	-
	-

	11
	Oddział Rehabilitacji Pediatrycznej
	532
	1 226
	11
	20

	12
	Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
	1 194
	1 247
	35
	30

	13
	Oddział Diabetologii
	804
	1 033
	10
	18

	14
	Oddział Endokrynologii
	820
	1 020
	10
	10

	15
	Pracownia Autopsji
	333
	333
	-
	-

	16
	Pracownia Cytogenetyki i Hodowli Tkanek
	328
	328
	-
	-

	17
	Pracownia Histopatologii
	277
	277
	-
	-

	18
	Pracownia Genetyki Molekularnej
	339
	339
	-
	-

	19
	Pracownia Immunohistochemii i Technik Specjalnych
	202
	202
	-
	-

	20
	Pracownia Onkogenetyki Dziecięcej
	387
	387
	-
	-

	21
	Laboratorium Badań Podstawowych
	346
	346
	-
	-

	22
	Pracownia Terapii Monitorowanej, Farmakokinetyki Klinicznej i Toksykologii
	221
	221
	-
	-

	23
	Pracownia Diagnostyki Zaburzeń Metabolizmu i Steroidogenezy 
	328
	328
	-
	-

	24
	Pracownia Immunochemii i Alergologii Klinicznej
	860
	1 010
	-
	-

	25
	Pracownia Wad Metabolizmu
	352
	352
	-
	-

	26
	Poradnia Okulistyczna
	410
	410
	-
	-

	27
	Apteka Szpitalna
	1 785
	2 285
	-
	-

	28
	Oddział
Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii)
	627
	947
	12
	12

	29
	Oddział Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii)
	231
	947
	15
	20

	30
	Oddział Onkologii
	1 578
	3 241
	57
	62

	31
	Oddział Dzienny Chemioterapii
	190
	426
	6
	8

	32
	Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej
	247
	565
	15
	30

	33
	Poradnia Onkologiczna dla dzieci i młodzieży
	142
	153
	-
	-

	34
	Poradnia Psychiatryczna dla dzieci i młodzieży
	250
	245
	-
	-

	NOWO UTWORZONE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
	
	
	
	

	35
	Oddział Psychiatrii Dziecięcej
	-
	1 514
	-
	30

	RAZEM
	18 232
	25 207
	171
	240


   Źródło: opracowanie własne IPCZD


7.1. [bookmark: _TOC_250006]Zestawienie źródeł finansowania inwestycji 
Zestawienie prognozowanych nakładów w latach 2023–2027 w podziale na źródło finansowania przedstawia tabela poniżej.
Tabela 4. Tabela II – Źródła finansowania inwestycji.
	

Lp.
	

Źródła finansowania inwestycji
	Wartości brutto w pełnych złotych

	
	
	Wartość Kosztorysowa Inwestycji
	
Planowane nakłady w poszczególnych latach:

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Środki własne Inwestora
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej - Fundusz Medyczny
	295 311 890
	0
	46 510 424
	113 501 992
	108 213 341
	27 086 133

	3
	Środki z innych części budżetowych (uzupełnić jakich)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	OGÓŁEM
	295 311 890
	0
	46 510 424
	113 501 992
	108 213 341
	27 086 133


     Źródło: opracowanie własne IPCZD na formularzu MZ.

7.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji
 –



Tabela 5. Tabela III – Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji w ujęciu rocznym.
	Lp.
	Etap realizacji inwestycji
	Prognozowany harmonogram rzeczowy:

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Pozyskanie działki budowlanej
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Budowa obiektów podstawowych
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Instalacje
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Wyposażenie
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	 
	 
	 
	 
	 


Źródło: opracowanie własne na formularzu MZ
W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.
8. [bookmark: _TOC_250004]Prognozowane mierniki stopnia inwestycji


	


Lp.
	
Rok realizacji
	

Zakres rzeczowy realizowanego celu
	
Wartość wg. WKI w złotych
	Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego

	
	
	
	
	rocznie
%
	narastająco
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

























1
	














22023



	Budowa obiektów podstawowych
	











295 311 890
	
0
	
0

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	
	
	

	


2
	


2024
	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci
	
	
16
	
16

	
	
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
	

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	[bookmark: _Hlk181867211]
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	
	
	

	

3
	

2025
	Budowa obiektów podstawowych
	
	
38
	
54

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	
	
	

	
4
	
2026
	Budowa obiektów podstawowych
	
	37
	91

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	
	
	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny
	
	
	

	
5
	
2027
	Budowa obiektów podstawowych
	
	9
	100

	
	
	Instalacje
	
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	
	

	Ogółem
	295 311 890
	100
	100


Tabela 6. Tabela IV – Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji.
[bookmark: _Toc124161194][bookmark: _Toc173935460]Źródło: opracowanie własne IPCZD na formularzu MZ.
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