
 

Załącznik nr 1 do wniosku o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 

kwotę 130 000 złotych netto  

  

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu  

  

  

  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

   

  

  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

  

„Sporządzenie projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Głogów i 

Legnica oraz operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie”  

 

 1.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sporządzenia: Pakiet 

nr I  

− projektu planu urządzenia lasu (dalej plan lub PUL) wraz z prognozą 

oddziaływania tego planu na środowisko dla Nadleśnictwa Głogów, z 

okresem obowiązywania od 01.01.2027 do 31.12.2036 roku,  

Pakiet nr II  

− projektu planu urządzenia lasu (dalej plan lub PUL) wraz z prognozą 

oddziaływania tego planu na środowisko dla Nadleśnictwa Legnica, z 

okresem obowiązywania od 01.01.2027 do 31.12.2036 roku,  

Pakiet nr III  

− sporządzenie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie według 

stanu na 01.01.2027 roku,  
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2. Informacja o obiektach, dla których sporządzany będzie projekt planu 

urządzenia lasu (dane według stanu na 30.06.2024 roku):  

  Projekt planu urządzenia lasu   

Nadleśnictwo (liczba 

obrębów)  

Pakiet 

nr  

  

Powierzchnia *:  

okres obowiązywania  
ogólna  leśna  nieleśna  

zasięgu  

terytorialnego  

[ha]  [km2]  od-do  

Głogów (2)  I  16 318 15 982 336  750,36 01.01.2027-31.12.2036  

Legnica (2)  II  18 671 18 201 470  1065,51 01.01.2027-31.12.2036  

* Przedmiotem planu urządzenia lasu są wszystkie grunty leśne i grunty przeznaczone do 

zalesienia. Pozostałe grunty są uwzględniane w planie dla potrzeb prowadzenia ich ewidencji i 

ustalenia wartości.  

3. Informacja o obiektach, dla których sporządzane będzie operat siedliskowy 

(dane według stanu na 30.06.2024 roku):  

   Operat siedliskowy   

Nadleśnictwo 

(liczba obrębów)  
Pakiet 

nr  

 Powierzchnia*:  
sporządzony wg 

stanu na:  
ogólna  leśna  nieleśna 

zasięgu  

terytorialnego  

 [ha]  [km2]  -  

Bardo Śląskie (2)  III  13 154 12 815 339 454,74 01.01.2027  

* Przedmiotem prac siedliskowych są wszystkie grunty leśne oraz przeznaczone do zalesienia, 

których aktualna powierzchnia wynosi 12 815 ha.  

4. W trakcie realizacji zamówienia należy uwzględnić przepisy prawa dotyczące 

przedmiotu zamówienia oraz inne uregulowania i wytyczne, w tym w 

szczególności:  

1) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 

530 z późn. zm.), 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2024 

r. poz. 1478 z późn. zm.), 

3) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 

1112 z późn. zm.), 
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4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. 

U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.),  

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),  

6) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 82),  

8) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2023 

r. poz. 1082 z późn. zm.), 

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.),  

10) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.), 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia technicznego  

i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego  

i terminowego wykonywania prac urządzeniowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 949), 

12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia 

lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 1302). 

13) Przepisy wewnętrzne PGL Lasy Państwowe, a w szczególności: 

a) Instrukcja urządzania lasu stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 116 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14.12.2023 r., 

b) Zasady hodowli lasu wprowadzone Zarządzeniem nr 108 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z 05.12.2023 r., 

c) Instrukcja ochrony lasu stanowiąca załącznik do Zarządzenia nr 109 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 05.12.2023 r., 

d) Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej Lasu stanowiąca załącznik do 

Zarządzenia nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwach z dnia 

23.12.2019 r., 
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e) Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwach z dnia 

10.01.2019 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania lasów, gruntów i 

innych nieruchomości w Lasach Państwowych, 

f) Zasady użytkowania lasu wprowadzone Zarządzeniem nr 66 Dyrektora 

Generalnego Lasów Państwowych z 07.11.2019 r.)  

14) Protokoły z posiedzeń Narady Urządzeniowej (NU), protokoły z Narady Projektu 

Planu (NPP), uzgodnienia pomiędzy RDLP we Wrocławiu, a Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym.  

15) Aktualne Standardowe Formularze Danych (SDF) i mapy obszaru objętego 

projektem planu.  

16) Podręczniki metodyczne siedlisk i gatunków opracowane w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępne na stronie internetowej 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (www.gios.gov.pl),  

17) Aktualne opracowania siedliskowe dla nadleśnictw będących przedmiotem 

zamówienia, będące w zasobach Zamawiającego,  

18) Aktualne opracowania fitosocjologiczne dla nadleśnictw będących przedmiotem 

zamówienia, będące w zasobach Zamawiającego, 

19) Wyniki analiz, opracowań i ekspertyz terenowych przygotowanych przez 

Wykonawcę, materiałów zgromadzonych podczas pracy nad projektem planu 

przez Wykonawcę,  

20)  Dostępne cyfrowe warstwy informacyjne, kartograficzne i geodezyjne, w tym: 

ewidencja gruntów i budynków, formy ochrony przyrody.  

5. W trakcie realizacji zamówienia w części dotyczącej projektów planów 

urządzenia lasu Wykonawca opracuje bazy danych opisowych i 

geometrycznych przy użyciu obowiązującego w Lasach Państwowych 

oprogramowania (program Taksator lub odpowiedniki).  

6. Poniżej przedstawiono ogólny harmonogram sporządzania projektów planów 

urządzenia lasu oraz operatu siedliskowego.  

7. Harmonogram prac: 

7.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie, w części dotyczącej sporządzenia 

projektów planów urządzenia lasu (Pakiety nr I-II), wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, zostało zrealizowane w terminach jak niżej:  
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7.1.1. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania 

umowy:  

 − prace przygotowawcze  (zakończone  zgłoszeniem  gotowości  

Wykonawcy do kontroli przez Zamawiającego oraz przekazaniem przez 

Wykonawcę dokumentacji z prac przygotowawczych w formie 

elektronicznej lub papierowej) 

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do kontroli prac przygotowawczych, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:   

1) szkice taksacyjne w formie elektronicznej wraz z kartami dokumentów 

źródłowych w formie elektronicznej, lub szkice taksacyjne w formie 

papierowej wraz z kartami dokumentów źródłowych w formie 

papierowej.  

2) projekt aktualizacji tematu referowanego podczas KZP „Podstawowe 

założenia polityki zagospodarowania przestrzennego regionu 

dotyczące gospodarki leśnej i ochrony przyrody z uwzględnieniem 

regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych programów ochrony 

środowiska”.  

3) mapy przeglądowe obrębów leśnych w formie elektronicznej lub 

papierowej, prezentujące drzewostany bliskorębne, rębne oraz 

przeszłorębne (dodatkowo na mapach należy oznaczyć drzewostany 

w klasie odnowienia oraz w klasie do odnowienia, a także zamieścić  

wszelkie ewentualne elementy powodujące ograniczenia w 

prowadzeniu gospodarki leśnej, np.: zasięgi rezerwatów przyrody).  

4) materiały wynikowe (w formie elektronicznej) z analiz 

teledetekcyjnych wykonanych na podstawie dostępnych źródeł (np. 

ortofotomapy, numeryczny model terenu, LIDAR lub inne),  

5) skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac przygotowawczych przez 

osobę skierowaną przez Wykonawcę do koordynacji i kontroli jakości 

prac będących przedmiotem zamówienia.  

Zaawansowanie prac powinno kształtować się na poziomie ok. 10%. 

7.1.2. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 15 czerwca 2025 roku:  

– prace taksacyjne (zakończone zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli 

przez Zamawiającego).   
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Wraz ze zgłoszeniem gotowości do kontroli prac taksacyjnych, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu:   

1) zaktualizowane opisy taksacyjne (w formie bazy danych lub skanów 

dokumentacji źródłowej).  

2) szkice taksacyjne (w formie warstw mapy numerycznej 

przedstawiających wydzielenia, powierzchnie niestanowiące 

wydzieleń oraz elementy liniowe lub w formie skanów szkiców 

papierowych).  

3) skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 

przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do koordynacji i kontroli 

jakości prac będących przedmiotem zamówienia.  

4) wykaz drzewostanów niedojrzałych do wyrębu (w porównaniu z 

przyjętymi wiekami rębności głównych gatunków drzew), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

5) wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (KDO), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

6) wykaz drzewostanów przeszłorębnych, dla których nie 

zaprojektowano użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

7) wykaz drzewostanów rębnych, dla których nie zaprojektowano 

użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako skan lub skany).  

8) wykaz rozbieżności sporządzony dla zgłaszanego leśnictwa wraz z 

pisemną decyzją nadleśniczego w sprawie zgłoszonych rozbieżności 

(w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

9) protokół uzgodnień wykonanych prac taksacyjnych zaakceptowany 

przez Wykonawcę i przedstawiciela nadleśnictwa dla zgłaszanego 

leśnictwa (w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie 

ok. 10%, a narastająco na poziomie ok. 20%. 

 

7.1.3. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 16 sierpnia 2025 roku: 
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 – prace taksacyjne (zakończone zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego).   

Wraz ze zgłoszeniem gotowości do kontroli prac taksacyjnych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu:   

1) zaktualizowane opisy taksacyjne (w formie bazy danych lub skanów 

dokumentacji źródłowej).  

2) szkice taksacyjne (w formie warstw mapy numerycznej 

przedstawiających wydzielenia, powierzchnie niestanowiące 

wydzieleń oraz elementy liniowe lub w formie skanów szkiców 

papierowych).  

3) skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 

przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do koordynacji i kontroli 

jakości prac będących przedmiotem zamówienia.  

4) wykaz drzewostanów niedojrzałych do wyrębu (w porównaniu z 

przyjętymi wiekami rębności głównych gatunków drzew), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

5) wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (KDO), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

6) wykaz drzewostanów przeszłorębnych, dla których nie 

zaprojektowano użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

7) wykaz drzewostanów rębnych, dla których nie zaprojektowano 

użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako skan lub skany).  

8) wykaz rozbieżności sporządzony dla zgłaszanego leśnictwa wraz z 

pisemną decyzją nadleśniczego w sprawie zgłoszonych rozbieżności 

(w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

9) protokół uzgodnień wykonanych prac taksacyjnych zaakceptowany 

przez Wykonawcę i przedstawiciela nadleśnictwa dla zgłaszanego 

leśnictwa (w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie 

ok. 10%, a narastająco na poziomie ok. 30%. 

7.1.4. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 31 października 2025 roku: 

– prace taksacyjne (zakończone zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego).   
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Wraz ze zgłoszeniem gotowości do kontroli prac taksacyjnych, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu:   

1) zaktualizowane opisy taksacyjne (w formie bazy danych lub 

skanów dokumentacji źródłowej).  

2) szkice taksacyjne (w formie warstw mapy numerycznej 

przedstawiających wydzielenia, powierzchnie niestanowiące 

wydzieleń oraz elementy liniowe lub w formie skanów szkiców 

papierowych).  

3) skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 

przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do koordynacji i kontroli 

jakości prac będących przedmiotem zamówienia.  

4) wykaz drzewostanów niedojrzałych do wyrębu (w porównaniu z 

przyjętymi wiekami rębności głównych gatunków drzew), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

5) wykaz drzewostanów w klasie do odnowienia (KDO), dla których 

zaprojektowano użytkowanie rębne (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

6) wykaz drzewostanów przeszłorębnych, dla których nie 

zaprojektowano użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako 

skan lub skany).  

7) wykaz drzewostanów rębnych, dla których nie zaprojektowano 

użytkowania rębnego (w formie elektronicznej – jako skan lub skany).  

8) wykaz rozbieżności sporządzony dla zgłaszanego leśnictwa 

wraz z pisemną decyzją nadleśniczego w sprawie zgłoszonych 

rozbieżności (w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

9) protokół uzgodnień wykonanych prac taksacyjnych 

zaakceptowany przez Wykonawcę i przedstawiciela nadleśnictwa dla 

zgłaszanego leśnictwa (w formie elektronicznej – jako skan lub skany). 

10) projekt aktualizacji tematu referowanego podczas NU 

„Podstawowe założenia polityki zagospodarowania przestrzennego 

regionu dotyczące gospodarki leśnej i ochrony przyrody z 

uwzględnieniem regionalnych strategii rozwoju oraz regionalnych 

programów ochrony środowiska”, uwzględniający wyniki prac 

terenowych. 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie 

ok. 15%, a narastająco na poziomie ok. 45%. 
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Wykazy, o których mowa w punktach 7.1.2. – 7.1.4 (podpunkty 4-7) sporządzić 

uwzględniając poniżej prezentowaną formę:  
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Wykaz drzewostanów:   

− niedojrzałych do wyrębu (w porównaniu z przyjętymi wiekami rębności głównych gatunków 

drzew), dla których zaprojektowano użytkowanie rębne,*  

− w KDO, dla których zaprojektowano użytkowanie rębne,*  

− przeszłorębnych, dla których nie zaprojektowano użytkowania rębnego,*  

− rębnych, dla których nie zaprojektowano użytkowania rębnego,*  

  

w trakcie prac taksacyjnych w Nadleśnictwie …………………….., obręb leśny …………………….., 

wykonanych w ramach umowy ………… z dnia ………,  

dla leśnictwa ……….. (ewentualnie podać zakres oddziałów)  

Adres  

leśny  TSL  

Skrócony opis 

taksacyjny  

  

Powierzchnia 

[ha]  

Wskazanie 

gospodarcze  

oraz % 

grubizny **  

Dojrzałość d-stanu  

(D. bliskorębny, D. rębny, 

D. przeszłorębny, 

ewentualnie bez 

informacji)  

Przyczyna, dla której 

projektowano/nie  

projektowano*   

użytkowanie(a) rębne(go)  

…..  …            

 * niepotrzebne skreślić  

 ** informacje w tabeli kodować zgodnie ze słownikami programu Taksator  

  

                    

  

Wykaz sporządził:  

  

              

  

……………………..  

(podpis, data)  
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Wykaz rozbieżności, o którym mowa w punktach 7.1.2. – 7.1.4 (podpunkt 8) sporządzić 

uwzględniając poniżej prezentowaną formę:  

Wykaz rozbieżności ujawnionych  

w trakcie prac taksacyjnych w Nadleśnictwie …………………….., obręb leśny ……………………..,  

wykonanych w ramach umowy ………… z dnia ………,  

dla leśnictwa ……….. (ewentualnie podać zakres oddziałów)  

I Rozbieżności danych ewidencyjnych  

Lp.  
Powiat (nazwa, nr)  

Gmina (nazwa, nr) Obręb 

ewidencyjny (nazwa, nr)  

Nr 

działki 

ewid.  

oraz  

adres 

leśny  

Stan danych ewidencyjnych  Sposób usunięcia rozbieżności  

wg SILP  wg Starostwa 

Powiatowego  opis różnic  

Proponowany 

przez  

Wykonawcę  
Przyjęty przez 

N-ctwo  

1  

….  

….  

….  

           

II Rozbieżności danych geometrycznych  

Lp.  
Powiat (nazwa, nr)  

Gmina (nazwa, nr) Obręb 

ewidencyjny (nazwa, nr)  

Nr 

działki 

ewid.  

oraz  

adres 

leśny  

Stan   Sposób usunięcia rozbieżności  

wg LMN  na gruncie  opis różnic  
Proponowany 

przez  

Wykonawcę  

Przyjęty przez 

N-ctwo  

1  

….  

….  

….  

           

III Rozbieżności na gruncie  

Lp.  
Powiat (nazwa, nr)  

Gmina (nazwa, nr) Obręb 

ewidencyjny (nazwa, nr)  

Nr 

działki 

ewid.  

oraz  

adres 

leśny  

Stan   Sposób usunięcia rozbieżności  

wg SILP  na gruncie  opis różnic  
Proponowany 

przez  

Wykonawcę  

Przyjęty przez 

N-ctwo  

1  

….  

….  

….  

           



  
  

Strona 12 z 22  
  

IV Rozbieżności inne (w tym grunty nie spełniające ustawowej definicji lasu - art. 3 ustawy o lasach)  

Lp.  
Powiat (nazwa, nr)  

Gmina (nazwa, nr) Obręb 

ewidencyjny (nazwa, nr)  

Nr 

działki 

ewid. 

oraz  

adres 

leśny  

Stan   Sposób usunięcia rozbieżności  

wg SILP  na gruncie  opis różnic  
Proponowany 

przez  

Wykonawcę  

Przyjęty przez 

N-ctwo  

1  

….  

….  

….  

            

     

Wykaz sporządził:  

   Wykaz zaakceptował:   

 

……………………..                                                                                                          ……………………..  

     (podpis, data)                                                                                                                            (podpis, data) 
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Protokół uzgodnień prac taksacyjnych, o którym mowa w punktach 7.1.2. – 7.1.4 

(podpunkt 9) sporządzić uwzględniając poniżej prezentowaną formę:  

  

  

Protokół uzgodnień prac taksacyjnych  

w Nadleśnictwie …………………….., obręb leśny …………………….., 

wykonanych w ramach umowy ………… z dnia ………  

  

  

W dniu (ew. dniach) ……… dokonano uzgodnień wykonanych prac taksacyjnych dla leśnictwa ……….. (ewentualnie podać zakres 

oddziałów). Uzgodnieniami objęto następujące pozycje:  

  

Adres leśny  Propozycja Wykonawcy  Propozycja nadleśnictwa  Przyjęte obustronnie rozwiązanie  

….        

Pozostałe pozycje przyjęto bez uwag, zgodnie z propozycją Wykonawcy.  

                

                

  

Przedstawiciel(e) Wykonawcy:  Przedstawiciel(e) nadleśnictwa:  

    

            

 ……………………..  ……………………..  

 (podpis, data)  (podpis, data)  
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7.1.5. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 15 lutego 2026 roku:  

– wprowadzenie opisów taksacyjnych do bazy programu Taksator,  

– sporządzenie zaktualizowanych map gospodarczych oraz warstw mapy 

numerycznej,  

– sporządzenie wstępnej wersji mapy przeglądowej projektowanych cięć 

rębnych,  

– mapy i wykazy do nowego wniosku o uznanie lasów za ochronne 

(zgodnie z postanowieniami NU obowiązek sporządzenia map i wykazów 

do nowego wniosku o uznanie lasów za ochronne nie dotyczy 

nadleśnictw: Legnica).  

Najpóźniej w tym terminie Wykonawca przekazuje do kontroli geobazę Taksator 

zawierającą zaktualizowane dane opisowe oraz zaktualizowane dane geometryczne 

dla warstw: wydzieleń, oddziałów, powierzchni niestanowiących wyłączeń, dróg, 

cieków, infrastruktury liniowej. Wykonawca przekazuje również mapy (dane wektorowe 

w formacie shp lub równoważnym) i wykazy (wersja edytowalna w formacie doc lub 

równoważnym) do nowego wniosku o uznanie lasów za ochronne (zgodnie z 

postanowieniami NU obowiązek sporządzenia map i wykazów do nowego wniosku o 

uznanie lasów za ochronne nie dotyczy nadleśnictw: Legnica). Równocześnie 

Wykonawca przekazuje skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem przez osobę 

skierowaną przez niego do koordynacji i kontroli jakości prac będących przedmiotem 

zamówienia. 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie ok. 10%, a 

narastająco na poziomie ok. 55%. 

7.1.6. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 31 sierpnia 2026                 

roku:  

−  inwentaryzacja zasobów drzewnych,  

−  dodatkowe pomiary martwego drewna,  

−  baza danych programu Taksator z wprowadzonymi opisami taksacyjnymi 

drzewostanów i wynikami inwentaryzacji.  

Najpóźniej w tym terminie Wykonawca przekazuje geobazę Taksator do kontroli 

i rozlosowania miąższościowych powierzchni próbnych. Równocześnie 

Wykonawca przekazuje skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub 

protokołów) poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 
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przez osobę skierowaną przez niego do koordynacji i kontroli jakości prac 

będących przedmiotem zamówienia. 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie ok. 15%, a 

narastająco na poziomie ok. 70%. 

7.1.7. dla nadleśnictw Głogów i Legnica w terminie do 30 września 2026 roku:  

najpóźniej w tym terminie Wykonawca przekazuje:  

−  bazę danych programu Taksator,  

−  zgłasza wniosek o zwołanie Narady Projektu Planu (NPP) oraz 

przekazuje niezbędne materiały w wersji elektronicznej lub papierowej, 

w tym:  

1) zestawienia zbiorczych danych inwentaryzacyjnych,  

2) mapy gospodarcze,  

3) mapy przeglądowe projektowanych cięć rębnych, obszarów 

chronionych i funkcji lasu,  

4) projekt prognozy oddziaływania na środowisko,  

5) aktualizację programu ochrony przyrody wraz z mapami do 

akceptacji,  

6) referat wykonawcy,  

7) skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub protokołów) 

poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 

przez osobę skierowaną przez Wykonawcę do koordynacji i 

kontroli jakości prac będących przedmiotem zamówienia.  

W terminie 7 dni od daty posiedzenia NPP Wykonawca jest zobowiązany do 

przekazania protokołu z narady zawierającego „Projekt planu urządzenia lasu” 

oraz 2 egz. projektu planu w formie cyfrowej (na nośniku optycznym lub pamięci 

flash typu pendrive USB 3.0 lub wyższa lub innej formie cyfrowej uzgodnionej z 

Zamawiającym), a także prognozę oddziaływania na środowisko (POŚ) i 

program ochrony przyrody (POP).  

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie ok. 

15%, a narastająco na poziomie ok. 85%. 
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7.1.8. w terminach określonych poniżej:  

− do 15 grudnia 2026 roku, nie wcześniej jednak, niż 21 dni od daty Narady 

Projektu Planu (NPP) dla nadleśnictw Głogów i Legnica:  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w formie cyfrowej – na nośniku 

optycznym lub pamięci flash typu pendrive USB 3.0 lub wyższa lub innej formie 

cyfrowej uzgodnionej z Zamawiającym) gotowy projekt planu urządzenia lasu  

zgodnie z pkt 8.1. niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równocześnie 

Wykonawca przekaże skan lub skany dokumentów (np. protokołu lub 

protokołów) poświadczających wykonanie kontroli prac objętych zgłoszeniem 

przez osobę skierowaną przez niego do koordynacji i kontroli jakości prac 

będących przedmiotem zamówienia. 

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie ok. 

13%, a narastająco na poziomie ok. 98%. 

7.1.9. W terminie do 21 dni do daty zatwierdzenia przez ministra właściwego ds. 

leśnictwa planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Głogów i Legnica lecz nie 

później niż w terminach określonych poniżej:  

− do 31 marca 2027 roku, zakończenie całości prac dla nadleśnictw Głogów i 

Legnica.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu (w formie papierowej) gotowy projekt 

planu urządzenia lasu  zgodnie z pkt 8.1. niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia. Równocześnie Wykonawca przekaże skan lub skany 

dokumentów (np. protokołu lub protokołów) poświadczających wykonanie 

kontroli prac objętych zgłoszeniem przez osobę skierowaną przez niego do 

koordynacji i kontroli jakości prac będących przedmiotem zamówienia.  

Zaawansowanie prac w zgłoszeniu powinno kształtować się na poziomie ok. 

2%, a narastająco na poziomie ok. 100%. 

7.2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie, w części dotyczącej sporządzenia 

operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Bardo Śląskie (Pakiet nr III), zostało 

zrealizowane w terminach, jak niżej:  

7.2.1. w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy − Etap 1: 

Kameralne prace przygotowawcze - zapoznanie się z literaturą oraz materiałami 

kartograficznymi dotyczącymi warunków przyrodniczo-leśnych opracowywanego 

obiektu. Zakres prac zgodnie z § 4 Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk 

leśnych (Część II Instrukcji urządzania lasu). 
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Etap zakończony zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji z prac 

przygotowawczych w formie elektronicznej i/lub papierowej. 

Zaawansowanie prac powinno kształtować się na poziomie ok 10%. 

7.2.2. w terminie do 30 września 2025 roku − Etap 2: 

Prace terenowe – wstępne rozpoznanie obiektu w terenie oraz wybór, założenie i opis 

typologicznych powierzchni siedliskowych w II stopniu zagęszczenia. Zakres 

prac zgodnie z § 5 oraz § 6  Instrukcji wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych 

(Część II Instrukcji urządzania lasu). O terminie szkolenia terenowego należy 

powiadomić Zamawiającego przed szkoleniem (w celu ewentualnego udziału 

przedstawiciela Zamawiającego oraz nadleśnictwa). 

Zespoły oraz zbiorowiska potencjalne i rzeczywiste oraz siedliska przyrodnicze należy 

zasadniczo przyjąć z Opracowania fitosocjologicznego sporządzonego dla 

Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Podlegają one jednak weryfikacji i uzupełnieniu w 

trakcie prac siedliskowych. Istotne rozbieżności należy zgłosić Pisemnie 

Zamawiającemu. 

Etap zakończony zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji z 

wykonania typologicznych powierzchni siedliskowych (w tym ich lokalizacja) w 

formie elektronicznej i/lub papierowej. 

Zaawansowanie prac narastająco powinno kształtować się na poziomie ok. 35%.  

7.2.3. do  28 lutego 2026 roku − Etap 3:  

Analizy chemiczne - zakres i metodyka prac zgodnie z § 9 Instrukcji wyróżniania i 

kartowania siedlisk leśnych (Część II Instrukcji urządzania lasu). 

Etap zakończony zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji z 

wykonania analiz chemicznych w formie elektronicznej i/lub papierowej. 

Zaawansowanie prac narastająco powinno kształtować się na poziomie ok. 50%. 

7.2.4. w terminie do 30 września 2026 roku − Etap 4: 

Prace terenowe – kartowanie siedlisk, zakres i metodyka prac zgodnie z § 7 Instrukcji 

wyróżniania i kartowania siedlisk leśnych (Część II Instrukcji urządzania lasu). 

Kartowanie siedlisk leśnych i opisanie zespołów lub zbiorowisk roślinnych z 

wykorzystaniem pomocniczych powierzchni typologicznych. Etap obejmuje 

uzupełnienie zdjęć fitosocjologicznych w zbiorowiskach tego wymagających o 
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aspekt wiosenny (zwłaszcza dla grądów, buczyn i łęgów, jaworzyn) oraz 

uzupełnienie diagnozy zespołu lub zbiorowiska na gruntach nabytych przez 

nadleśnictwo od 01.01.2020 r. do 31.12.2026. 

Etap zakończony zgłoszeniem gotowości Wykonawcy do kontroli przez 

Zamawiającego oraz przekazaniem przez Wykonawcę dokumentacji z 

wykonania kartowania siedlisk w formie elektronicznej i/lub papierowej. 

Zaawansowanie prac narastająco powinno kształtować się na poziomie ok. 85%. 

7.2.5. w terminie do 31 marca 2027 roku − Etap 5: 

Prace zakończeniowe - obejmują część opisową (elaborat), materiały kartograficzne 

(mapy) oraz szczegółowe dane inwentaryzacyjne (pełne opisy powierzchni 

typologicznych). 

Szczegółowy zakres i metodyka prac zgodnie z § 10 oraz § 11 Instrukcji wyróżniania i 

kartowania siedlisk leśnych (Część II Instrukcji urządzania lasu). 

Wykonawca zrealizuje prace zakończeniowe i introligatorskie oraz przekaże 

zgłoszenie gotowości do kontroli przez Zamawiającego wraz z gotowym 

opracowaniem siedliskowym. 

Zaawansowanie prac narastająco powinno kształtować się na poziomie 100%. 

8. Opis materiałów, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:  

8.1.  PROJEKT PLANU URZĄDZENIA LASU  

Opracowanie należy wykonać według Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej 

załącznik do Zarządzenia nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z 14.12.2023 roku, obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych.    

Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie przekazywanych 

składników planu urządzenia lasu zostały opisane w protokole z Narady 

Wstępnej dla danego nadleśnictwa (protokoły z NW stanowią załącznik do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia).  

Dodatkowo, dla każdego z nadleśnictw Wykonawca sporządzi w formie 

elektronicznej streszczenie projektu planu urządzenia lasu zawierające 

następujące zagadnienia:  

1) Ogólna charakterystyka lasów nadleśnictwa (położenie, powierzchnia, 

rys historyczny, typy siedliskowe lasów, powierzchniowa i 

miąższościowa tabela klas wieku, charakterystyka gospodarki 

nasiennej).  
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2) Charakterystyka warunków ekonomicznych nadleśnictwa.  

3) Podział lasów ze względu na dominujące funkcje.  

4) Podział lasów na gospodarstwa.  

5) Etat użytków rębnych i przedrębnych.  

6) Zastosowane sposoby użytkowania rębnego.  

7) Zestawienie zbiorcze zadań gospodarczych w zakresie hodowli lasu. 8) 

Formy ochrony przyrody na gruntach nadleśnictwa.  

9) Porównanie powierzchni leśnej i zasobów drzewnych w kolejnych 

planach urządzenia lasu.  

10) Zestawienie planu urządzenia lasu.   

8.2.     OPRERAT SIEDLISKOWY 

Opracowanie należy wykonać według Instrukcji Urządzania Lasu stanowiącej 

załącznik do Zarządzenia nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych 

z 14.12.2023 roku, obowiązującego w jednostkach organizacyjnych Lasów 

Państwowych. 

Każdy tom opracowania powinien być trwale połączony, zaopatrzony w okładki 

z etykietami, nośniki informacji elektronicznej także opatrzone indywidualnymi 

etykietami. Wszystkie strony każdego z tomów zawierające treść powinny być 

ponumerowane w sposób ciągły, numer powinien znajdować się w górnym 

zewnętrznym rogu strony, stron nie zawierających treści nie należy numerować. 

W ramach sporządzania operatu siedliskowego Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu:  

1) wydruk części opisowej (elaborat siedliskowy) – w formacie A4 (układ 

pionowy), twarda okładka – 2 egz. (z przeznaczeniem dla RDLP i 

nadleśnictwa); z kieszenią przeznaczoną na wymagane mapy tematyczne 

według obrębów leśnych,  

2) wydruk opisu powierzchni typologicznych – w formacie A4, twarda okładka 

– 2 egz. (z przeznaczeniem dla RDLP i nadleśnictwa), 

3) Wydruki materiałów kartograficznych: 

a) wydruki map gospodarczych siedlisk leśnych w skali 1:5 000 – w formacie 

A1 – 1 egz. na papierze o gramaturze co najmniej 120 g/m2 (z 

przeznaczeniem dla nadleśnictwa),  
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b) wydruki map gospodarczo - przeglądowych siedlisk leśnych według 

leśnictw w skali 1:10 000 – w sytuacji, złożone do formatu A4, w osobnej 

teczce – 3 egz. na papierze o gramaturze co najmniej 120 g/m2 (z 

przeznaczeniem dla RDLP i nadleśnictwa),  

c) wydruki map przeglądowych zasięgu siedlisk leśnych dla obrębów 

leśnych w skali 1:25 000, złożone do formatu A4, w kieszeni elaboratu – 

2 egz. (z przeznaczeniem dla RDLP i nadleśnictwa), 

d) zaktualizowane mapy przeglądowe zbiorowisk rzeczywistych i 

potencjalnych w skali 1:25 000 dla obrębów leśnych – 2 egz. (z 

przeznaczeniem dla RDLP i nadleśnictwa) oraz map w skali 1:10 000 

(gospodarczo –przeglądowe dla leśnictw – 1 egz. (z przeznaczeniem dla 

nadleśnictwa), 

e) zaktualizowane mapy przeglądowe zbiorowisk potencjalnych w skali 

1:25 000 dla obrębów leśnych – 2 egz. (z przeznaczeniem dla RDLP i 

nadleśnictwa), 

f) zaktualizowane mapy gospodarczo-przeglądowe siedlisk przyrodniczych 

w skali 1:10 000 – 1 egz. (z przeznaczeniem dla nadleśnictwa), 

g) materiały dla leśniczych – składać się będą z części opisowej oprawionej 

w twarde okładki, w formacie A4, zawierającej też wydruk map siedlisk 

leśnych dla leśnictwa w skali 1:10 000 w formie atlasu.  

 

Wyżej wymienione materiały (elaborat siedliskowy, opisy wzorcowych i 

podstawowych powierzchni typologicznych, materiały kartograficzne, materiały 

dla leśniczych ) w formacie pdf oraz w postaci pliku stworzonego w edytorze 

tekstu MS Word, w formacie OpenDocument otwartym standardzie ISO formatu 

plików pakietów biurowych lub innym uzgodnionym ze zleceniodawcą, a także 

warstwy mapy numerycznej w standardzie LMN, bazę danych ze zdjęć 

fitosocjologicznych wykonanych w ramach przedmiotowego zadania w 

programie TURBO_VEG lub w programie umożliwiającym edycję w programie 

TURBO_VEG, dokumentację fotograficzną w formacie JPG (JPEG File 

Interchange Format) należy nagrać na nośnik optyczny (2 egz.). 

Elaborat oraz opisy powierzchni typologicznych powinny stanowić oddzielne 

tomy. 
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Każdy tom dokumentacji powinien być trwale połączony, zaopatrzony w twarde 

okładki opatrzone etykietami. Nośniki informacji elektronicznej także należy 

opatrzyć indywidualnymi etykietami. Wszystkie strony każdego z tomów 

powinny być ponumerowane w sposób ciągły.  

 

Dodatkowo należy sporządzić elektroniczne wersje dokumentacji, o której mowa w 

punkcie 8 niniejszego opisu, tak aby możliwe było ich czytanie z wykorzystaniem 

programów asystujących osobom z niepełnosprawnościami (syntezatory mowy). 

Poniżej przedstawiono podstawowe i najważniejsze zasady obowiązujące przy 

tworzeniu dokumentów tekstowych oraz tekstowo graficznych:  

• Tytuł pliku jednoznacznie wskazujący na treść;  

• Używanie nagłówków w celu wyróżnienia elementów tekstu i dla 

podkreślenia struktury tekstu;   

• Właściwy język tekstu (słowa w innym języku nie powinny być odczytywane 

po polsku);  

• Do grafiki dodanej w tekście zapewnianie tekstu alternatywnego;   

• Tabele używane jedynie do przedstawienia wartości liczbowych (pozostałe 

mogą być przedstawione w formie wypunktowanej listy);   

• Czcionka nieszeryfowa np. Calibri, zalecana wielkość nie mniej niż 12pkt;   

• Interlinia 150 % (1,5);   

• Wyrównanie tekstu podstawowego do lewej strony (bez justowania 

obustronnego).   

• Hiperłącza z nazwą wskazującą na docelowe przekierowanie;   

• Używanie numerowania i punktowania (zgodnie z poziomami z listy); 

Dodawanie do stopki i nagłówka tylko informacji nieistotnych lub 

powtórzonych w tekście;   

• Używanie odstępów po i przed akapitem zamiast pustych enterów; 

kontrastowanie tytułu na poziomie poniżej 3,0:1, a tekstu podstawowego na 

poziomie poniżej 4,5:1 (najlepiej czarno-biały tekst);   

• Unikanie zaznaczania tekstu tylko kolorem, najlepiej użyć pogrubienia;   

• Unikanie używania elementów typu word art i ramki tekstu;   

• Unikanie używania funkcji inicjał;  
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• Bezpieczna animacja tekstu (nie wywołująca ataków epilepsji);   

• Opisy słowne zamiast symboli.  

  

  

 

Sporządził:  
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