Warszawa 26.06.2024
Sprawozdanie dla Ministerstwa Cyfryzaciji z dziatalnosci

PL/Al Sztuczna Inteligencja dla Polski

A. SZCZEGOLOWY STATUS PROJEKTOW PL/AI

Tabela 1 opisuje szczegdtowo kazdy z projektdw, ich kamienie milowe, poziom priorytetu i status
realizacji. Ten status jest aktualizowany na biezgco i macie Panowie do niego wglad online w czasie

rzeczywistym. Obecnie zrealizowano ponad 100 kamieni milowych.

Ponizej przedstawiamy szczegdty realizowanych projektow w podziale na pie¢ kategorii: zdrowie,
edukacja, skuteczne panstwo, rozwéj i bezpieczenstwo. To efekt pracy zespotu PL/Al w sktadzie:
Agnieszka Mikotajczyk-Bareta, Kamila Staryga, Marek Cygan, Tomasz Czajka, tukasz Kidzinski, Karol
Kurach, Miron Mironiuk i Filip Wolski. Dalszy postep i wdrozenie tych waznych dla Polski inicjatyw w

zycie wymaga Waszego osobistego zaangazowania i decyz;ji.

B: PROJEKTY

1. Zdrowie

a) Profilaktyka raka 2
i)  Cel: Zmniejszy¢ umieralno$¢ na raka piersi w Polsce o potowe, w ciggu najblizszych 10

lat.

ii) Dziatanie 1: Zwiekszenie jakosci i szybkosci odczytu z mammografii.
Wyniki pilotazu Radiolog Al: Technologia sztucznej inteligencji moze uratowac zycie.
Wyniki naszych badan pilotazowych * wskazujg na mozliwos¢ znacznego zmniejszenia
umieralnosci na raka piersi w Polsce. Obnizenie umieralnosci na raka piersi o potowe *,
czyli do poziomu w USA i Europie Zachodniej uratowatoby 3.200 kobiet rocznie ° i jest
mozliwe w ciggu najblizszej dekady.

12 marca 2024 komisja bioetyczna wydata zgode ° na przeprowadzenie testow na

zanonimizowanych danych historycznych. Wyniki pilotazu w szpitalu Kopernika w £odzi
dowodzg, ze Al doréwnuje swojg skutecznoscig certyfikowanym radiologom biatkowym,
co skfania do dalszego skalowania projektu i wdrozenia modelu Al w kolejnych
szpitalach.

iii)  Dziatanie 2: Przekonanie i umoéwienie Polek na regularne badania mammografii.
Proponujemy wykorzystanie narzedzi gtosowych Al do umawiania wizyt ’. Wyniki testow

pokazujg wysokg efektywnos$c¢ i niski koszt umowienia wizyty w wysokosci ok. 3zt od


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NNiKYIyfXHc4wvBvEU0JiI_WO0llV_T-K6TheDDBPVI/edit?pli=1#gid=2052149817
https://docs.google.com/document/d/17orB-ZFilXjrJoJpZbpw3O1eDhmP9HObmojN1pOTEmc/edit?pli=1
https://drive.google.com/file/d/12kTeV4mnKPB665oe3R4MLPPGDVZDA6wJ/view?usp=sharing

skutecznie umowionej pacjentki ®. JST i szpitale juz dzisiaj same rwa sie do korzystania z
takich narzedzi. Niestety brakuje im wiedzy w zakresie sztucznej inteligenc;ji i
bezpieczenstwa, zeby ocenic, ktére narzedzie jest tym witasciwym. Jako zespodt
rekomendujemy centralny przeglad jakosci istniejacych narzedzi gtosowych na bazie
jasnych wytycznych ° do rejestracji pacjentek tak, aby wesprze¢ JST wiedzg
merytoryczng i umozliwi¢ im samodzielne dziatanie.

iv)  Rekomendacje dla Ministerstwa Zdrowia *° zostaty przekazane w dniu 27 maja br. do

Departamentu Innowacji oraz Departamentu Lecznictwa, wskazane nam przez Ministre
Izabele Leszczyne. Na ten moment nie otrzymalismy odpowiedzi.
v)  Propozycja nowego procesu badan profilaktycznych i analizy mammografii z

wykorzystaniem Al:
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vi)  Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzaciji:

1) Poinformowanie opinii publicznej o wynikach pilotazu i kolejnych
rekomendowanych krokach. (5 szpitali, certyfikacja).

2) Potwierdzenie wymagan dla narzedzi gtosowych Al do umawiania wizyt
i ogtoszenie konkursu / przegladu narzedzi gtosowych

3) Przekonanie MZ (Ministra Izabela Leszczyna, Dyrektor || NIl i Dyrektor
) o

(a) Przypisania opiekuna, ktéry bedzie odpowiedzialny za realizacje projektow
zwigzanych z profilaktykg raka i centralnym repozytorium danych

medycznych z ramienia MZ we wspétpracy z zespotem PL/Al Sztuczna


https://docs.google.com/document/d/1OLbxDLhQhGvw73lf1-LzFo7svm1ZbbwLClCG5PhBZw0/edit#heading=h.fq8yvbkjhnhq
https://docs.google.com/document/d/1OLbxDLhQhGvw73lf1-LzFo7svm1ZbbwLClCG5PhBZw0/edit#heading=h.fq8yvbkjhnhq
https://docs.google.com/document/d/1puzy2QPaJUc8BXbQCW-KwUyFCb0KPjdttSzdhQvPI1Y/edit

Inteligencja dla Polski i potwierdzenie harmonogramu wdrozen. Te projekty
kwalifikujg sie pod KPO i powinny by¢ priorytetem dla MZ.

(b) Rozpoczecie procesu certyfikacji modelu Al, ktéry pozytywnie przeszedt
test jako sprzetu medycznego.

(c) Przedstawienie zespotu i projektu do 5 szpitali, ktére zostaty wybrane po
naszym pierwszym spotkaniu 6 lutego 2024 z Ministrg lzabelg Leszczyng
w celu rozszerzenia zakresu pilotazu oraz potwierdzenie budzetu na

badanie prospektywne w tych szpitalach.

b) Centralne repozytorium danych medycznych "

i)  Cel projektu profilaktyki raka: Budowa centralnego repozytorium danych medycznych
pozwoli na rozwoj diagnostyki i terapii specyficznych dla polskiej populacji, jak i szybszg
walidacje i wdrozenia istniejgcych rozwigzan.

ii) W Polsce te korzysci sg utracone ze wzgledu na rozproszenie systemu i niskg
swiadomosc¢ spoteczng na temat wartosci zbierania danych. Ze wzgledu na
dlugoterminowg wartos¢, kluczowe jest jak najwczesniejsze rozpoczecie zbierania zgdd
pacjentéw i pacjentek na bezpieczne i anonimowe korzystanie z danych medycznych
przez certyfikowane podmioty. Dostep do zanonimizowanych danych z mammografii
Z polskiej populacji umozliwitby dalsze udoskonalenie istniejgcego modelu “Radiolog Al”
i wczesniejsze wykrywanie raka piersi. Rekomendujemy, zeby taki model byt rozwijany
w modelu open-source i stat sie “prezentem” od Polakéw dla mieszkancéw Unii
Europejskiej i innych krajow.

i)  Rekomendowane dziatania:

1) Scentralizowany interfejs do danych z juz istniejgcych polskich biobankéw.
2) Pilotaz na danych historycznych:
(a) Zidentyfikowanie jednej waznej subpopulacji dla ktérej zebranie danych
historycznych bedzie najtatwiejsze (np. rak piersi; genetyka i obrazowanie

medyczne)

(b) Ustalenie procesu certyfikaciji podmiotéw, ktére mogg uzyskac dostep do
tych danych.

(c) Wyznaczenie celu pilotazu, np. usprawnienie istniejgcego modelu
Radiolog Al w celu szybszego wykrywania zmian nowotworowych raka
piersi.

(d) Weryfikacja wynikow.


https://docs.google.com/document/d/18fE235QdyjvzT4SwIMb9tnnO3WhRwIjvKv2w-Q9EuT0/edit

3) Usprawnienie procesu i rozszerzenie pilotazu na inne typy danych, inne rodzaje

nowotworow i w przysztosci innych choréb zgodnie z priorytetami

przedstawionymi przez MZ i mozliwosciami technologicznymi.

Ref o | zataczniki

1. Tabela statusowa zespotu PL/Al - Sztuczna Inteligencja dla Polski

2. Opis projektu profilaktyki raka

3. Raport z badania retrospektywnego przeprowadzonego w Szpitalu im Kopernika: “Skutecznosé

algorytmu sztucznej inteligencji GMIC w analizie mammograméw na polskiej populacji: badanie

retrospektywne”:
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Schemat prowadzenia badania walidacyjnego, 5 krokow.
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Wyniki dot umieralnosci kobiet na raka piersi w Polsce:

Umieralnosc kobiet na raka piersi
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W USA w ciggu ostatnich 20 lat umieralno$¢ na raka piersi u kobiet spadta 0 30%. W tym samym
okresie smiertelnos¢ w Polsce wzrosta 0 50%. Obnizenie $miertelnosci w stanach przypisywane jest
wczesniejszym wykryciu, zwiekszeniu Swiadomosci i lepszym terapiom.

Zrédta: USA: Centers for Disease Control; Polska: Krajowy Rejestr Nowotworéw. Opracowanie: PL/AI

6.400 kobiet zmarto w Polsce na raka piersi w 2021 (Dane Krajowego Rejestru Nowotwordéw
2021)

Zgoda Komisji bioetycznej o nr RNN/87/24/KE z dnia 12 marca 2024 r.

Z danych na dzien 1 wrzesnia 2022 r. wynika, ze w Polsce zgtaszalnos¢ na mammografie

w ramach programu profilaktyki raka piersi wynosi mniej niz 34 proc.
https://pulsmedycyny.pl/dlaczego-polki-nie-zglaszaja-sie-na-mammografie-anna-kupiecka-winne-
takze-utrudnienia-systemowe-1165372

Firma Talkie.Al zrealizowala dla Mediq w Legionowie dziatania automatyzujgce zapraszenie
kobiet na badania mammograficzne za pomocg bota gtosowego. Miesiecznie do dyspozycji byto
2500 rekorddw, co skutkowato w 1000 zrealizowanych potgczen, rezultujgcych w zapisie na
badania 400 pacjentek, co stanowi 16% dostepnej grupy. Wierzymy, ze te wyniki - chociaz juz

bardzo dobre - mogg by¢ znacznie lepsze.

Wymagania dotyczgce centralnego przegladu i oceny jakosci oraz bezpieczenstwa istniejgcych

narzedzi gtosowych

Pismo skierowane drogg elektroniczng do Ministerstwa Zdrowia w dniu 27 maja 2024.

. Opis projektu centralnego repozytorium danych medycznych.


https://pulsmedycyny.pl/dlaczego-polki-nie-zglaszaja-sie-na-mammografie-anna-kupiecka-winne-takze-utrudnienia-systemowe-1165372
https://pulsmedycyny.pl/dlaczego-polki-nie-zglaszaja-sie-na-mammografie-anna-kupiecka-winne-takze-utrudnienia-systemowe-1165372

2. Edukacja

a) Powszechna nauka programowania "2

i)

Cel: zwiekszenie poziomu nauczania programowania w szkotach podstawowych — tak, by
wykorzystac¢ olbrzymi potencjat Polakow i uczyni¢ programowanie umiejetnoscig rownie
powszechnag, jak czytanie i pisanie.

Polacy od dawna sg najlepszymi programistami na swiecie — wspottworzg najbardzie;
innowacyjne spétki i konsekwentnie prowadzg w wynikach najwazniejszej
Miedzynarodowej Olimpiady Informatycznej IOl oraz ACM ICPC. To bogactwo naturalne,
ktére — madrze wspierane i wyskalowane na poziom wszystkich uczniéw — pozwoli
Polsce wyprzedzi¢ inne kraje w dobie rewolucji Al, awansowa¢ do grona najbogatszych
krajow na $wiecie i przede wszystkim, da¢ szanse uczniom polskich szkét, niezaleznie od
ich pochodzenia i statusu materialnego.

Programowanie zostato wprowadzone do podstawy programowej z informatyki 7 lat temu.
Niestety obecnie tylko ~1% nauczycieli posiada kompetencje do nauki programowania.
Projekt “Programowanie = Nasz Drugi Jezyk” adresuje ten problem przez jakosciowe
przygotowanie nauczycieli informatyki do nauki programowania w ramach szkolen

wstepnych i catorocznego mentoringu w czasie cotygodniowych zaje¢ online.
Projekt zaktada kontynuacje rozpoczetego we wrzesniu 2023 programu Programowanie
= Nasz Drugi Jezyk, ktéry pokazat skutecznosé w przygotowaniu nauczycieli informatyki

do nauki programowania. Kluczowe wnioski i dane:

1) Tylko 33% nauczycieli informatyki ma wyksztatcenie Sciste (mat, fiz). Pomimo to
kazdy nauczyciel dat rade i przeszedt przez caty rok wymagajgcych zajec
zdobywajgc umiejetnosci pozwalajgce uczy¢ programowania zgodnie podstawa
programowa z informatyki.

2) Kazdy nauczyciel otrzymat 20h szkolenia wstepnego, 22h wsparcia w matych
grupach (~ co tydzien). Na nauczyciela przypadato ponad 7,000 zadan
rozwigzanych przez uczniéw, ktére sprawdzita za niego automatyczna
sprawdzarka.

3) 66% nauczycieli oferuje che¢ wsparcia w przygotowaniu innych nauczycieli, ktérzy
dotacza do projektu w przysztych edycjach.

4) Kazdy uczen rozwigzat srednio 99 zadan.

5) 25% ucznidéw rozwigzato 100% udostepnionych zadan, kolejne 55% uczniéw

zrealizowato program na ocene bardzo dobrg lub dobra.



ii)

vi)

vii)

viii)

iX)

6) 91% ucznidw przystgpito do pierwszego przekrojowego sprawdzianu i uzyskato
sredni wynik 94%, 93% uczniow przystagpito do drugiego sprawdzianu i uzyskato
sredni wynik 80%.
Przedktadamy raport podsumowujacy realizacje pilotazu w 4 gminach *2.
Ponadto przedstawiamy opinie gmin (Zdunska Wola, Chetm, Sycéw, Warszawa) **, oraz

opinie autorytetéw (Pania [N o= Pana I )

jak i 100 stron opinii ewaluacyjnych nauczycieli z programu .

Rekomendujemy rozszerzenie pilotazu w klasach 4-6 z czterech do 100 gmin od
wrzesnia 2024, do 500 gmin od wrzesnia 2025 i do wszystkich 2477 gmin od wrzes$nia
2026. Jednoczesnie w czterech pierwszych gminach rekomendujemy rozszerzenie
programu do klas 7-8 od wrzesnia 2024 (nauka programowania tekstowego) i do szkot
Srednich od 2026 r. Do 2028 wszyscy uczniowie szkét podstawowych i srednich w Polsce
powinni by¢ objeci programem powszechnej, jakosciowej nauki programowania.
Rekomendujemy otwarty konkurs dla partneréw edukacyjnych projektu i podzielenie 100
gmin pomiedzy 2-3 partnerow spetniajgcych wymogi jako$ciowe zaproponowane przez
Prof. |, sz<fa Komitetu Gtéwnego Olimpiady Informatyczne;j,
przewodniczgcego Rady Merytorycznej PNDJ oraz zespot PL/AI Y.

Badaniem jak program wplywa na rozwdj logicznego myslenia i czytania ze
zrozumieniem zajmuje sie Evidence Institute (think tank zatozony przez ||
B <61y jest szefem Instytutu Badan Edukacyjnych pod Ministerstwem
Edukacji Narodowej). Wazne, zeby mierzy¢ nie tylko umiejetnosci programistyczne.
Uczniowie sg poréwnywani vs grupa kontrolna uczniow, ktorzy nie biorg udziatu w
programie. Badania powinny by¢ kontynuowane az obecni 4-klasisci pdjdg na studia.

W przysztych edycjach projektu rekomendujemy, zeby badania zostaty przeprowadzone
pod nadzorem Rady ds. Informatyzacji Edukacji. Badanie powinno poréwnaé
umiejetnosci nauczycieli i uczniow, ktorzy biorg udziat w programie vs grupa kontrolna
nieobjeta programem w zakresie umiejetnosci programistycznych i matematycznych,

logicznego myslenia oraz czytania ze zrozumieniem.

Wstepna rekrutacja gmin i obecne oswiadczenia woli gmin .

Skalowanie projektu na 100 gmin oszacowano w propozycji budzetu ** na edycje
2024/2025 oraz kolejne lata. Wedtug MFiPR oraz Pana || jcst duza szansa
na budzet z FERS od roku szkolnego 2025/2026. Szacujemy, ze koszt skalowania
projektu z 4 do 100 gmin w klasach 4-6 oraz 7-8 w obecnych 4 gminach od wrzesnia
2024 to 5 min zt. Ten koszt nie obejmuje stypendidow dla nauczycieli, ktére
rekomendujemy w kwocie 5,000-10,000 zt per nauczyciel na rok szkolny, ale nie sg one

warunkiem koniecznym projektu. W obecnej edycji stypendia finansuje NASK a same



xi)

szkolenia sg finansowane przez Cosmose, InstaKod i symboliczny wktad wtasny gmin
(10,000 z).

100 gmin to co najmniej 50,000 dzieci w klasach 4-6, ktdrych zycie mozemy zmieni¢ na
lepsze dzieki wysokiej jakosci edukacji programistycznej zgodnej z podstawag
programowag nauczania informatyki. Tegoroczny pilotaz w 4 gminach i rozszerzony pilotaz
w 100 gminach potgczony z dofinansowaniem z FERS na ogdlnopolskg (ale wcigz madra
i stopniowg) ekspansje od roku szkolnego 2025/2026 dajg gwarancje wysokojakosciowej

edukacji programistycznej, ktora dotrze do kazdego polskiego ucznia.
Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji:
1) Wskazanie osoby nadzorujgcej ten projekt po stronie MC.

2) Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji (Dyr.
I \\iceminister Pawet Olszewski), Ministerstwa Edukaciji (Dyr.
B \/iceminister Katarzyna Lubnauer), szefowej Rady ds.
Informatyzacji Edukacii | | | | I, sz<fa Komitetu Gtéwnego Olimpiady
Informatycznej oraz Przewodniczgcego Rady Programowej Programowanie =

Nasz Drugi Jezyk | NI or2z Mironem Mironiukiem z zespotu PL/AI
Sztuczna Inteligencja dla Polski w celu oméwienia kontynuaciji projektu PNDJ.

3) Zorganizowanie konkursu zgodnego z powyzszymi wymaganiami.
4) Ogtoszenie otwartego naboru dla gmin.

5) Potwierdzenie finansowania w wysokosci 5 min zt na szkolenia nauczycieli.

b) Korepetytor Al %

)

i)

Problem: Po reformie edukaciji likwidujgcej gimnazja coraz wigecej uczniow pozostaje

w matych spotecznosciach, gdzie czesto poziom nauki jest nizszy niz w duzych gminach.
Polscy uczniowie réwniez coraz stabiej wypadajg w rankingu PISA, oraz w egzaminach
8-klasisty. Wedtug badanh PISA 2022 poziom umiejetnosci matematycznych i czytania ze
zrozumieniem az 25% ucznidw z gmin wiejskich jest tak niski, ze grozi im wykluczenie
spoteczne. Czas wykorzysta¢ nowe technologie i narzedzia sztucznej inteligencji do
wsparcia uczniow w systematycznej nauce - na poczatek klas 7 i 8.

Cel: Zwigkszenie poziomu kompetencji ucznidow z matematyki i jezyka angielskiego,
mierzone badaniem kompetencyjnym mtodziezy objetych programem Korepetytora Al vs
grupa kontrolna.

Ze wzgledu na brak istniejgcych rozwigzan odpowiadajgcych polskim potrzebom
rekomendujemy zorganizowanie 2-miesiecznego hackatonu z finatem 1. wrzesnia

a nastepnie po potwierdzeniu finansowania z FERC przetargu.



iv)  Wyzwaniem dla uczestnikéw hackatonu jest stworzenie platformy do samodzielnej nauki
dla uczniéw klas 7-8, ktdra bytaby poczatkowo testowana pod opiekg nauczycieli.
v) Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzaciji:
1) Potwierdzenie hackatonu, projekt pilotuje | N | | NN oo stronie
Ministerstwa Cyfryzaciji.
2) Ogtoszenie konkursu.
3) Przetarg na organizacje fizycznego wydarzenia (szacujemy budzet w wysokosci
300,000 zt).
4) Wybdr cztonkow jury.
5) Wybdr gmin do pilotazu zwycieskiego rozwigzania z uwzglednieniem gmin
Z najstabszymi wynikami w egzaminie 8-klasisty.
6) Poréwnanie wynikéw nauczycieli i uczniéw biorgcych udziat w pilotazu vs grupa
kontrolna nie objeta programem.
7) Ogtoszenie przetargu na wybér docelowego rozwigzania na bazie lekcji z tego

pilotazu.

Referencje i zatgczniki:
12. Opis projektu skalowania inicjatywy “Programowanie = Nasz Drugi Jezyk”
13. Raport koncowy z pierwszej edyciji PNDJ
14. Opinie o PNDJ - Zdunska Wola, Chetm, Sycéw i Warszawa

15. Pismo | I «or<spondencja Prof. il do Ministry Barbary Nowackiej

oraz Premiera Krzysztofa Gawkowskiego
16. Opinie z ewaluacji wsrod wszystkich nauczyciel
17. Wymagania konkursowe na partneréw edukacyjnych w roku szkolnym 2024/2025
18. Budzet projektu skalowania inicjatywy “Programowanie = Nasz Drugi Jezyk”
19. Oswiadczenia woli gmin do udziatu w programie w roku szkolnym 2024/2025

20. Opis, wymagania i kryteria oceny dla uczestnikéw hackatonu.
3. Skuteczne panstwo

a) Sady Al: kredyty frankowe 2!

i)  Cel: skrocenie czasu przetwarzania pozwow dotyczgcych kredytéw frankowych poprzez
zastosowanie zaawansowanych technologii sztucznej inteligencji (Al) do analizy
dokumentéw tekstowych oraz zautomatyzowane obliczenia roszczen.

i)  Problem: Obecnie ~200,000 spraw o kredyty frankowe zatyka polski wymiar
sprawiedliwosci. Eksperci spodziewajg sie, ze ich liczba wzrosnie nawet 4-krotnie.

Ze wzgledu na wysokos¢ sporu sprawy o kredyty frankowe trafiajg bezposrednio do



sgdoéw okregowych, czesto do Warszawy. Typowy pozew frankowy ma kilkaset stron,

z ktorych sad musi wydoby¢ informacje dotyczgce stanu faktycznego. Dodatkowo,
wyliczenie kwoty roszczenia w pozwie nie zostato ustandaryzowane - sgd musi wskazaé
biegtego do potwierdzenia prawidtowosci obliczen co wydtuza procesy o co najmniej 3
miesigce.

iii) W ramach analizy wykonalnos$ci projektu spotkali$my sie z sedziami oraz radcami
prawnymi zajmujgcymi sie sprawami frankowymi oraz z Peinomocniczkg Ministra
Sprawiedliwosci ds. Ochrony Praw Konsumenta || | . «t¢ra odpowiada
za usprawnienie procedowania spraw o kredyty frankowe.

iv)  Rekomendowany plan dziatah:

1) Analiza wymagan: Zebranie i klasyfikacja dostepnych danych prawnych
dotyczgcych umoéw kredytowych oraz listy powtarzalnych dziatan, ktore wykonujg
sedziowie w sprawach o kredyty frankowe. Petnomocniczka Ministra
Sprawiedliwosci ds. Ochrony Praw Konsumenta | orzckazata
nam, ze nad taka listg pracuje, jednak nie dostaliSmy do niej wgladu ani informac;ji
zwrotnej po spotkaniu.

2) Implementacja modeli Al: Wdrozenie zaawansowanych modeli NLP (Natural
Language Processing) do automatycznej analizy tekstéw i znajdowania przestanek
Swiadczgcych o waznosci umowy.

3) Automatyzacja obliczania roszczen: Opracowanie algorytméw obliczeniowych
uwzgledniajgcych specyfike roszczen klientéw.

4) Testowanie i optymalizacja: Testowanie skutecznosci modeli oraz optymalizacja
algorytméw pod katem dokfadnosci, poczgtkowo w 1-2 oddziatach sgdéw. Sady
prosityby strony o przekazanie dokumentéow procesowych w formie cyfrowej.

5) Wdrozenie: Wprowadzenie systemu do dziatania w praktyce w sadach, szkolenie
uzytkownikéw oraz monitorowanie efektywnosci.

v) Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

1) Wskazanie osoby odpowiedzialnej za projekt po stronie MC.

2) Rozmowa Premiera Krzysztofa Gawkowskiego z Ministrem Adamem Bodnarem
w tej sprawie.

3) Oficjalny kontakt z Panig Petnomocniczka Ministra Sprawiedliwo$ci ds. Ochrony

Praw Konsumenta odpowiedzialng za kredyty frankowe, | | | | 8 I
przez Min. Standarskiego.

b) Prawnik Al: stop absurdom prawnym 22
i)  Problem: W samym 2023 przyjeto 21,000 stron nowych aktéw prawnych, bez wliczania

aktéw srodowiskowych (dodatkowe 14,000 stron). Przy tak duzej skali produkcji nowych



ii)

przepisdw, zaden cztowiek nie jest w stanie nad tym zapanowac. Z jednej strony mamy
do czynienia z ggszczem przepisow, czesto sprzecznych ze sobg, nieaktualnych lub Zle
skonstruowanych. Z drugiej strony, obserwujemy rosngcg fale naduzy¢ i luk prawnych,
ktore prowadzg do niesprawiedliwosci i frustracji spoteczenstwa. Z pomocg przychodzi
sztuczna inteligencja.

Cel: zwiekszenie jakosci stanowionego prawa przez wyeliminowanie sprzecznosci,
niejasnosci i innych absurdéw prawnych.

1) Identyfikacja absurdéw prawnych: Analiza ogromnych ilosci danych prawnych
pozwoli na wykrycie sprzecznosci, luk i btedow w systemie prawnym.

W szczegdlnosci, wyszukania rozbieznosci pomiedzy polskimi ustawami,
a prawem Unii Europejskie;.

2) Usprawnienie pracy prawnikéw: Zaden prawnik nie jest w stanie przeanalizowa¢
dziesigtek tysiecy stron prawa. Automatyzacja zmudnych i czasochtonnych
procesow, oraz wytapywanie przez Al “podejrzanych” fragmentdéw prawa, pozwala
prawnikom skupi¢ sie tylko na rozwigzywaniu wykrytych probleméw i walce
z absurdami.

3) Wzmocnienie praworzadnosci: "Prawnik Al" moze stac¢ sie narzedziem do walki
Z naduzyciami i korupcjg w systemie prawnym, przez wykrywanie oraz wczesne
ostrzeganie o zmianach w prawie, ktére majg na celu pomoc waskiej grupie
firm/osoéb (tzw. “Microlegislation”) 22

Test: W styczniu 2024 przeprowadziliSmy juz pierwsze testy sprawdzajgce czy istniejgce
modele jezykowe sg w stanie zidentyfikowac sprzecznosci w obowigzujgcy aktach
prawnych. Do testéw wykorzystaliSmy przedstawione nam przez prawnikéw przyktady
polskich regulaciji, ktére sg sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Po odpowiedniej
kalibracji test zakonczyt sie sukcesem, byliSmy w stanie zidentyfikowac te sprzecznosci:
"Tak, widze dwie sprzecznosci miedzy tymi requlacjami: Regulacja 1 moéwi, ze opinia
wnioskodawcy nie jest wigzgca dla ministra wtasciwego do spraw zdrowia, natomiast
regulacja 2 mowi, Ze kazda decyzja odmawiajgca wigczenia produktu leczniczego w
wykaz musi zawierac uzasadnienie oparte na obiektywnych kryteriach, ktére mogg by¢
sprawdzone, a w razie konieczno$ci obejmowac opinie lub zalecenia ekspertow, ktore

stanowity podstawe ich przyjecia.

Oznacza to, ze wnioskodawca moze przedstawic opinie, ktora jest istotna dla podjecia
decyzji, ale nie jest ona wigzgca dla ministra. W praktyce oznacza to, ze minister moze
podjgc¢ decyzje wbrew opinii wnioskodawcy, nawet jesli ta opinia jest oparta na
obiektywnych kryteriach.

(....)



iv)  Rekomendowany plan dziatah:

1) Pilotaz obejmujgcy dwa podzbiory przepiséw, np. prawo podatkowe, prawo
budowlane, prawo zwigzane z refundacjg lekéw lub inna kategoria zwigzana ze
zdrowiem. Wybor powinien zosta¢ dokonany przez KPRM i/lub Kancelarie Sejmu.

2) Do wybranego podzbioru prawa bedziemy potrzebowac:

(a) Informaciji, jaki zakres dokumentow wchodzi w gre przy tej gatezi prawa
(wszystkie ustawy, ustawy nadrzedne, powigzane prawo UE itd)

(b) Przyktaddéw juz istniejgcych (i znanych prawnikom) absurdow (10-20
przyktadow, mogg to by¢ absurdy z przeszitosci, ktére zostaty juz
poprawione) do celow kalibracji systemu.

(c) Kontaktu do prawnikow, ktérzy sg specjalistami w tej gatezi prawa oraz
beda mieli czas aby dokona¢ oceny absurdéw znalezionych przez system

(d) Dedykowanego programiste z COl, ktéry przejdzie weryfikacje zespotu
PL/Al i bedzie odpowiedzialny za wdrozenie rozwigzania pod
mentoringiem PL/AI.

v) Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzaciji:

1) Oficjalny kontakt z Dyr. Gen. Kancelarii Sejmu || EGcGcCcCNGEEEEEEE

2) Oficjalny kontakt z szefem Departamentu Prawnego w Biurze Szefa Kancelarii

Prezesa Rady Ministréw.

c) Dostep do informacji publicznej *

i)  Projekt uzupetnia zagadnienie sprawniejszej obstugi w administracji publicznej. Powstat
na bazie pomystu zgtoszonego przez MC. Czestym problemem administracji publicznej
jest sprawne wyszukiwanie informacji i na ich podstawie przygotowywanie odpowiedzi na
pytania. Usprawnieniem tego podejscia mogtby byé udostepnienie aplikacji na bazie
duzych modeli jezykowych, ktéra wykorzystujgc informacje z dokumentacji generowatby
odpowiedzi na zapytania.

i)  Zespot PL/AI przekonat do wspétpracy przy projekcie Prezydenta Zdunskiej Woli.
Otrzymalismy pytania obywateli zadane w ramach dostepu do informacji publiczne;j
z 2023r. i pierwszego kwartatu 2024 #. Ze wzgledu na matg skale takich zapytan na
poziomie gminy - 92 w catym 2023, zespot PL/Al rekomenduje, zeby przed kontynuacjg
dziatan przedstawi¢ pomyst do MSWIA, ktére nadzoruje jednostki samorzadu
terytorialnego. Przedstawienie pomystu do przedstawiciela MSWIA. Ze wzgledu na matg
skale zapytan na poziomie indywidualnych gmin takie rozwigzanie ma sens tylko we
wspotpracy z MSWIA.

i)  Rekomendowany plan dziatan:



iv)

1) Jeden developer, ktéry przygotuje Proof-of-concept (najlepiej w ramach rekrutacji
z COlI).

2) Back+Frontend lub Fullstack Engineer ktéry wspomoze Al dev w przygotowaniu
aplikacji asystenta.

3) Zebranie zapytan, ktére przychodzg do przyktadowych urzedéw z ostatnich 12
miesiecy (2 miasta powyzej 500k mieszkancow, 5 srednich gmin i 10 matych gmin
ponizej 100Kk).

4) Przygotowanie 20 przyktadow pytan, ktére przychodzg do urzedéw wraz
z odpowiedziami ktére zostaty dostarczone, oraz dokumenty Zrodtowe.

5) Uzgodnienie z prawnikiem mozliwosci wykorzystania modeli Bard, OpenAl itd. do
przetwarzania dokumentéw i zapytan administraciji.

6) Wybor pierwszych gmin do testow.

Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

1) Wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie MC.

2) Oficjalny kontakt z MSWiA.

3) Wsparcie COIl w zasobach programistycznych.
)

4) Wybor i przedstawienie gmin do pilotazu.

d) Zwiekszenie jakosci obstugi obywateli przez automatyzacje obstugi linii telefonicznych %

i)

ii)

Problem: wiele z potgczen telefonicznych w centrach obstugi klienta mozna szybciej
obstuzy¢ poprzez odpowiednie wykorzystanie zasobéw. Przyktadowo, jesli klient musi
przejs¢ proces weryfikacji, takg weryfikacje moze przeprowadzi¢ bot. Dzieki temu klient
samodzielnie sie zweryfikuje, a konsultant bedzie miat wiecej czasu na obstuge klientow.
Dodatkowo, w centrach obstugi klienta czesto mozemy wyrdzni¢ procesy powtarzalne
oraz procesy rzadsze. Kazdy proces ktéry sie czesto powtarza mozna zastgpi¢ botem.
Przyktadowo, proces rejestracji (np. do lekarza, na konsultacje w gminie), proces
zapytania o status wniosku (np. paszportu, pozwolenie na budowe), odpowiedzi na
powtarzalne pytania.
Cel: zwiekszenie jakosci obstugi obywateli przez instytucje panstwowe poprzez
zastgpienie wszystkich proceséw powtarzalnych botami, a tym samym zwiekszenie
efektywnosci mozliwosci obstugi klienta oraz lepsze wykorzystanie zasobdéw w postaci
ludzkich konsultantow.
Rekomendowany plan dziatan:

1) Kontakt z Mazowieckim Urzedem Wojewddzkim, ktore wdrozyto juz system

automatycznej obstugi gtosowej: czy wdrozony system sie sprawdza? Czy mozna

go przeskalowac na inne urzedy wojewddzkie? Jakie byty koszty inwestycji?



2) Zebranie informacji o tym, ktére urzedy aktualnie sg najczesciej kontaktowane
droga telefoniczng? Ktére z nich posiadajg najwiecej powtarzalnych procesow?
Jak one wyglgdajg?

3) ldentyfikacja mozliwych procesow lub procesow czesciowych do automatyzaciji.
W tym celu nalezy zebra¢ dane, najlepiej konsultujgc z pracownikami obstugi
klienta, pytajgc, ktore powody kontaktu sg repetytywne lub ktére elementy
rozmowy mogg by¢ w ich opinii automatycznie wykonane oszczedzajgc ich czas.
Wywiad oraz zebranie danych statystycznych dot. potgczen i powodow kontaktu
umozliwi dalsze zaprojektowanie systemu.

4) Po zaprojektowaniu systemu, warto w pierwszej kolejnosci zautomatyzowaé
najprostsze procesy liniowe, ktére nie wymagajg tworzenia osobnych botéw, lub
nawet Call Steering (automatyczne przekierowanie klienta do odpowiedniego
dziatu/konsultanta).

5) Nastepnie, czes¢ procesow do ktérych przetgcza nas Call Steering mozna
zastgpi¢ prostymi botami, a procesy ztozone przekierowywac do konsultanta.

6) Ostatecznym etapem bedzie zastgpienie wszystkich proceséw zidentyfikowanych
jako powtarzalne oraz czeste (wg. uprzednio ustalonej metryki) botami.

7) Podsumowanie wymagan i przygotowanie wniosku o finansowanie z FERC.

8) Przetarg i pilotazowe wdrozenie w wybranych gminach i urzedach.

9) Woyskalowanie na reszte kraju.

iv) Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzaciji:

1) Wskazanie osoby odpowiedzialnej po stronie MC.

2) Oficjalny kontakt z MSWiA.

3) Pomoc w pozyskaniu danych przedstawionych w punkcie iii).

Referencje i zatgczniki:

21. Opis projektu o kredytach frankowych

22. Zrodto: https://www.technologyreview.com/2023/03/14/1069717/how-ai-could-write-our-laws/

23. Opis projektu o absurdach prawnych
24. Opis projektu dostep do informac;ji publicznej
25. Zapytania na podstawie dostepu do informacji publicznej ze Zdunskiej Woli 01.2023-03.2024.

26. Opis projektu o automatyzacji obstugi linii telefonicznych

4. Rozwdj

a) Polskie Centrum Obliczeniowe %


https://www.technologyreview.com/2023/03/14/1069717/how-ai-could-write-our-laws/

ii)

Cel: zapewnienie mocy obliczeniowych do celéw badawczych pozwalajgcych na
trenowanie duzych sieci neuronowych, szczegdlnie w architekturze typu transformer,
lezgcych u podstaw sukcesow narzedzi takich jak ChatGPT. Uczenie takich modeli
wymaga duzych zasobow obliczeniowych w postaci GPU.

Obecnie najwiekszym klastrem w Polsce jest Athena w Cyfronecie, ktéra sktada sie z 200
GPU (= 384 kart A100, rownowazne 200 sztukom H100). Helios dostarczy ok 450 GPU.
Docelowo Polska powinna posiada¢ moc obliczeniowg na poziomie 10,000 GPU (Francja
i Wielka Brytania planujg budowe centréw z 10,000-30,000 GPU). Naszg propozycja jest
powstanie Polskiego Centrum Obliczeniowego i sukcesywne podnoszenie dostepne;j
mocy obliczeniowej z obecnego poziomu ~1,000 GPU do 10,000 GPU, poziomu
potrzebnego zeby wykorzysta¢ potencjat intelektualny polskich naukowcéw i najlepszych
na swiecie inzynierow.

Na pierwszym etapie rekomendujemy wzrost o ~1,250GPU przez wsparcie rozbudowy
Cyfronetu, ktéry uzyskat | miejsce na liscie projektow ocenianych przez Euro HPC JU %,
Polska musiataby znalez¢ srodki w budzecie panstwa na sfinansowanie wktadu na
poziomie 16 min euro, wartos¢ rynkowa tego projektu to 40 min euro. W konsekwencji w
okresie ~6 miesiecy od decyzji o finansowaniu w Polsce powstataby pierwsza w Unii
Europejskiej fabryka Al, poniewaz tylko Polska dzieki infrastrukturze PLGrid i sieci
Komputeréw Duzej Mocy (KDM) bedzie miata najszybciej takg rozbudowang
infrastrukture obstugujgcg ~1,200-1,300 GPU. Inne kraje nie posiadajg tylu twardych
komponentow i startujg z nizszego putapu infrastruktury.

Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzaciji:

1) Potwierdzenie finansowania 16 min euro na rozwdj Cyfronetu o dodatkowe 1250
GPU (wartos¢ rynkowa 40 min euro). Cyfronet wymaga zabezpieczenia w formie
podpisanej promesy do kohica 2024 r., inaczej srodki potwierdzone z Unii
Europejskiej przepadna.

2) Decyzja o przekazaniu 20% $rodkéw NCBR na badania i rozwaj Al (to jest ~1 mid
zt rocznie przez 5 lat).

3) Zmiana trybu przyznawania srodkéw z NCBIR dla projektéw Al - 20% srodkow
powinno by¢ przyznawane jako kredyty obliczeniowe, ktére sfinansujg dalszy
rozwéj PCO do 10,000 GPU. Dzieki temu $rodki, ktére instytucje otrzymujgce
grant wydawatyby w AWS, Microsoft Azure czy Google Cloud zostawatyby w
Polsce i umozliwity rozwdj infrastruktury, z ktérej naukowcy i firmy mogtyby
korzystac przez ~5 lat.

4) Analiza studia wykonalnosci KPCD (projekt KPO) i mozliwosci przesuniecia czesci
srodkow, ktora jest zagrozona nierealizcjg na czas i zmarnowaniem na budowe

PCO. W przypadku otwartosci MC na takie rozwigzanie konieczne bedzie



stanowisko MFiPR w tej sprawie (uzyskaliSmy pozytywng opinie na ten temat
w czasie osobistego spotkania z przedstawicielami MFiPR).
5) Wybér opiekuna projektu po stronie MC, ktéry wspdlnie z zespotem PL/AI

znajdzie finansowanie tego projektu i doprowadzi do jego powstania.

b) Stymulacja ekosystemu Al:

i)

ii)

Edukacja przedstawicieli administracji publicznej i biznesu w zakresie sztucznej
inteligenciji. Wiemy, ze za projekt odpowiada | . rozostajemy

w kontakcie w tej sprawie.

Stymulacja ekosystemu poprzez tgczenie tradycyjnych polskich firm z kapitatem na
inwestycje w Al (jak Orlen, Tarczynski, Maspex) z polskimi oraz miedzynarodowymi
firmami Al.

Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

1) Wystosowanie zapytania o problemy, ktére potencjalnie mogtyby byc¢
zaadresowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do 100 najwiekszych
polskich firm.

2) Wybranie 10 firm i relewantnych firm z obszaru Al, ktére mogg pomaoc
zaadresowac ich wyzwania.

3) Wydarzenie zorganizowane przez MC, na ktérym wybrane 10 firm przedstawia
swoj problem firmom z obszaru sztucznej inteligencji. Mentoring przedstawicieli
zespotu PL/Al w czasie wydarzenia.

4) Zawigzanie wspotpracy przez powyzsze firmy i stworzenie rozwigzan.

c) Fundusz Al (inicjatywa Premiera Krzysztofa Gawkowskiego):

)

Tezg zespotu PL/AI jest, ze polski ekosystem jest wystarczajgco prezny, zeby firmy

z mocnymi zespotami i/lub mocnym produktem pozyskaty finansowanie poczatkowe Seed
i Series A. Problem pojawia sie pozniej. Zeby odnie$é¢ miedzynarodowy sukces polskie
firmy potrzebujg pozyskac finansowanie od najlepszych funduszy inwestycyjnych z USA
i/lub Azji. To bardzo trudne bez koneksji. W ocenie naszego zespotu warto, zeby
jakiekolwiek inwestycje w tym zakresie miaty na celu zbudowanie tych
miedzynarodowych relacji inwestycyjnych w sposéb, ktory utatwi polskim talentom
osiggniecie globalnego sukcesu.

Dlatego rekomendujemy, zeby Fundusz Al zostaty powotany przez spotki skarbu panstwa
z globalnym mandatem inwestycyjnym w zakresie Al i biurami w Polsce, USA (SF) i Azji

(SG). To podejscie wzorowane na japonskim rozwigzaniu World Innovation Lab.



ii)

v)

Wazne, zeby wytgcznie polscy menadzerowie zarzadzali takim funduszem, budowali

relacje z innymi funduszami a nastepnie w odpowiednim momencie “robili intro” dla

polskich startupow.

Taki fundusz mogtby przyznawac poza gotdwka kredyty obliczeniowe z PCO, (np. $1m

inwestycji gotowkowej i $1m darmowych kredytéw obliczeniowe w PCO, jezeli produkt

jest budowany w Polsce. Taki model mégtby dodatkowo zacheci¢ nie-polskie firmy do

budowy produktéw technologicznych w Polsce.

Rekomendowane dziatania po stronie Ministerstwa Cyfryzacji:

1) Spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Aktywow Panstwowych

2) Spotkanie z przedstawicielami PFR.

Referencje i zatgczniki:

27. Opis projektu klastra obliczeniowego (Polskie Centrum Obliczeniowe)

28. Pismo inz. | I dotyczace Budowy w Polsce Fabryki Sztucznej Inteligencji we
wspotpracy z EuroHPC JU

5. Bezpieczenstwo

Rekomendujemy oméwienie rekomendacji w zakresie bezpieczenstwa w czasie osobistego spotkania

ze wzgledu na specyfike tematow. W naszej ocenie priorytetem jest zwiekszenie bezpieczenstwa

systemow informatycznych panstwa oraz zwiekszenie ilosci sprzetu wojskowego, ktéry wykorzystuje

sztuczng inteligencje budowanego w Polsce.

C: ZRODLA FINANSOWANIA

Kategoria

Projekt

Poziom budzetu

Zrodio finansowania

Zdrowie

Profilaktyka raka

0zt wymagane (open source
+ dev zespotu PL/AI)

KPO D15G

D1.1.2 Przyspieszenie procesow
transformaciji cyfrowej ochrony
zdrowia poprzez dalszy rozwd;j
ustug cyfrowych w ochronie

zdrowia

Centralne
repozytorium danych

medycznych

Wysoki koszt

KPO D15G
D1.1.2 Przyspieszenie proceséw
transformac;ji cyfrowej ochrony

zdrowia poprzez dalszy rozwo;j




ustug cyfrowych w ochronie

zdrowia

Narzedzia gtosowe Al

do rejestracji

0zt wymagane na konkurs,
ok. 3zt za rejestracje

pacjentki

Budzety wtasne gmin i szpitali

Powszechna nauka

programowania

2024/2025 - 5min zt na
szkolenia nauczycieli w 100

gminach bez stypendiéw

2024/2025 - Centrum Rozwoju
Kompetencji Cyfrowych
2025-2027 - FERS

Edukacja Hackaton - Departament Innowagiji
Niski koszt hackatonu, MC
Korepetytor Al wysoki koszt docelowego . _
. . Rozwdj docelowej platformy -
rozwigzania
FERC
Sady (kredyty FERC lub srodki wiasne
Niski koszt
frankowe) ministerstwa wtasciwego
Stop absurdom o FERC lub srodki wtasne jednostki
Niski koszt o
prawnym wiasciwej
Skuteczne Urzednik Al (dostep do |, FERC lub $rodki wiasne
. Sredni koszt
Panstwo informacji publicznej) ministerstwa wtasciwego
Zwiekszenie jakosci
obstugi obywateli przez| , FERC lub srodki wiasne
Sredni koszt
automatyzacje obstugi ministerstwa wtasciwego
linii telefonicznych
Bardzo wysoki koszt
16mlin euro na dodatkowe
Narodowe Centrum 1250 GPU (cena rynkowa NCBR, przesuniecie srodkéw
Obliczeniowe - 10,000 [ok. 40min euro). zagrozonych zmarnowaniem z
GPU KPCD jezeli takowe sa.
Docelowe 10,000 GPU =
Rozwéj

wartosc rynkowa 1.5mid zt

Stymulacja
ekosystemu Al -
taczenie firm i

edukacja

Niski koszt

Departament Innowacji MC




Innowacje Al -
Fundusz Al

1mid zt

Spotki skarbu panstwa

Bezpieczenstwo

Bezpieczehstwo

systemoéw

) Sredni koszt MSWiA
informatycznych

panstwa.

Sprzet wojskowy

wykorzystujgcy Bardzo wysoki koszt MON

sztuczng inteligencje.




