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1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie Zamawiający określa Harmonogram Przedsięwzięcia.

Przedmiotem przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” (dalej 
nazywanego „Przedsięwzięciem”) jest opracowanie Technologii modułowych/prefabrykowanych oraz 
Technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego (tj. 
Rozwiązań), zgodnych z Załącznikiem 1 do Regulaminu Wymagania Obligatoryjne, Opcjonalne i 
Konkursowe. 

Realizacja Prac B+R w ramach Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umów pomiędzy 
Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach przeprowadzonego naboru a Zamawiającym. 

Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi, następującymi po sobie fazami:
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1. Etap I – w ramach którego realizowane będą Prace B+R mające na celu opracowanie 
innowacyjnych Technologii modułowych/prefabrykowanych oraz Technologii neutralnych 
klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego (tj. Rozwiązań). Parametry 
opracowanej Technologii deklarowane przez Wykonawcę we Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu zostaną potwierdzone poprzez obliczenia i testy zweryfikowane 
przez akredytowane laboratorium. Dopuszcza się weryfikację elementów Wyniku Prac Etapu 
wymagających badań laboratoryjnych zarówno przez laboratorium akredytowane w Polsce 
jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadające akredytację przyznaną przez 
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku obowiązkowo 
wynik badań w całym relewantnym zakresie musi być przetłumaczony na język polski przez 
tłumacza przysięgłego). Po realizacji prac Zamawiający dokona oceny Wyników Prac Etapu I 
oraz dokona Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

2. Etap II – w ramach którego wybrani po Etapie I Uczestnicy Przedsięwzięcia realizować będą 
Prace B+R mające na celu opracowanie innowacyjnych i modułowych/prefabrykowanych oraz 
technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w 
postaci Rozwiązania. Parametry opracowanej Technologii deklarowane przez Wykonawcę we 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostaną potwierdzone poprzez 
zapewniane samodzielnie przez Uczestników Przedsięwzięcia obliczenia i testy zweryfikowane 
przez akredytowane laboratorium. Dopuszcza się weryfikację elementów Wyniku Prac Etapu 
wymagających badań laboratoryjnych zarówno przez laboratorium akredytowane w Polsce 
jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadające akredytację przyznaną przez 
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku obowiązkowo 
wynik badań w całym relewantnym zakresie musi być przetłumaczony na język polski przez 
tłumacza przysięgłego). Następnie, Uczestnicy Przedsięwzięcia uzyskają certyfikaty/ karty 
deklaracji użytkowych lub inne dokumenty niezbędne dla zgodnego z przepisami prawa 
zastosowania Technologii, które umożliwią zastosowanie opracowanej Technologii w  
Demonstratorze. W ramach tego etapu przeprowadzany jest proces uzgodnień co do 
możliwych lokalizacji Demonstratorów oraz opracowany jest projekt architektoniczno-
budowlany, projekt działki i projekt techniczny umożliwiające wystąpienie o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Po realizacji prac Zamawiający dokona oceny Wyników Prac Etapu 
II oraz Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu III. 

3. Etap III – w ramach którego wybrani po Etapie II Uczestnicy Przedsięwzięcia uzyskają 
pozwolenie na budowę budynków demonstracyjnych oraz przeniosą opracowane we 
wcześniejszych etapach Technologie do skali 1:1 do Demonstratorów w postaci: 1 
wielorodzinnego budynku społecznego (Demonstratora dla Strumienia 1), 1 wielorodzinnego 
budynku senioralnego (Demonstratora dla Strumienia 2) i 2 budynków jednorodzinnych 
(Demonstratorów dla Strumienia 3) w zależności od realizowanego Strumienia. Uczestnicy 
Przedsięwzięcia wyposażą Demonstratory w sposób umożliwiający zasiedlenie. Rezultaty prac 
Uczestników Przedsięwzięcia zostaną poddane weryfikacji, w tym za pomocą testów in situ 
dokonanych podczas budowy i użytkowania Demonstratorów. Czas trwania poszczególnych 
Etapów Przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 1. Harmonogram Przedsięwzięcia

  Opis Etapu 

Czas trwania 
[miesiące] / 

termin 
(z zastrzeżeniem 

postanowień 
Umowy dot. 

zmiany terminów 
jej realizacji)

Liczba 
Uczestników 

Przedsięwzięcia 
(we wszystkich 
Strumieniach, z 
zastrzeżeniem 

Rozdziału X 
Regulaminu)

Ogłoszenie Postępowania 23 grudnia 2020 - 

Termin składania pytań i uwag do dokumentacji Postępowania 18 stycznia 2021 - 
Termin na wprowadzenie przez Zamawiającego potencjalnych zmian do 
dokumentacji Postępowania 25 stycznia 2021 - 

Nabór 
Wykonawców 

Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu 8 lutego 2021 - 

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem obliczeń i testów 
parametrów opracowanej Technologii potwierdzonych przez akredytowane 
laboratorium. 

Czas trwania: 9 
[od zawarcia 

Umowy]

Złożenie przez Uczestników Przedsięwzięcia zaktualizowanej Oferty oraz innych 
Wyników Prac Etapu I (Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu I w danym 
Strumieniu). 

Dzień w który 
upływa 9 

miesięcy od dnia 
zawarcia 
Umowy- 

Etap I 

Weryfikacja przedstawionych Wyników Prac Etapu. Weryfikacja dokumentacji i 
innych niezbędnych dokumentów. Wybór Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. Czas trwania 2

11

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych z uwzględnieniem obliczeń i testów 
parametrów opracowanej Technologii potwierdzonych przez akredytowane 
laboratorium

Uzyskanie certyfikatów/kart właściwości użytkowych dot. opracowanej Technologii.

Przeprowadzenie procesu uzgodnień co do możliwych lokalizacji Demonstratorów. 
Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania 
działki, projektu technicznego umożliwiającego wystąpienie o wydanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę.

Czas trwania: 6 
[od publikacji 

Listy 
Rankingowej po 

Etapie I]

Złożenie przez Uczestników Przedsięwzięcia zaktualizowanej Oferty oraz innych 
Wyników Prac Etapu II (Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu I w danym 
Strumieniu). 

Dzień w który 
upływa 6 

miesięcy od 
publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie I

Etap II

Weryfikacja przedstawionych Wyników Prac Etapu. Weryfikacja dokumentacji i 
innych niezbędnych dokumentów. Wybór Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu III. 1

7

Uzyskanie pozwolenia na budowę budynków demonstracyjnych.
Przeniesienie opracowanych we wcześniejszych etapach Technologii do skali 1:1 do 
Demonstratorów w postaci: 1 wielorodzinnego budynku społecznego (w Strumieniu 
1), 1 wielorodzinnego budynku senioralnego (w Strumieniu 2) i 2 budynków 
jednorodzinnych (w Strumieniu 3). 

Wyposażenie Demonstratorów umożliwiające zasiedlenie.

Czas trwania: 11 
[od Publikacji 

Listy 
Rankingowej po 

Etapie II]

Termin Doręczenia Wyników Prac Etapu III w danym Strumieniu (z zastrzeżeniem 
wyjątków dla niektórych elementów Wyniku Prac Etapu III wskazanych w poniżej)

Dzień w który 
upływa 11 

miesięcy od 
publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie II

Etap III 

Odbiór Demonstratora Technologii przez Partnera Strategicznego. Testy 
Demonstratora Technologii. 
Zakończenie Przedsięwzięcia. 

3

14
 

Łącznie: 32 miesiące  
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W każdym wypadku, gdy ten Załącznik wskazuje jako Wynik Prac Etapu określony efekt stanowiący 
decyzję, zgłoszenie lub pozwolenie uzyskiwane lub działania dokonywane w drodze postępowania 
przed organem władzy publicznej w celu przygotowania, wybudowania, uruchomienia lub eksploatacji 
Instalacji Ułamkowo-Technicznej lub Demonstratora, Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania takiego rozstrzygnięcia lub dokonania takiej czynności 
oraz przeprowadzić na swój koszt i ryzyko w terminie określonym w Harmonogramie wymagane 
prawem działania przed organem władzy publicznej w imieniu i na rzecz Partnera Strategicznego. W 
tym celu Partner Strategiczny udzieli Wykonawcy lub wskazanym przez Wykonawcę jego 
przedstawicielom niezbędnego pełnomocnictwa. Za zgodą NCBR, Wykonawca i Partner Strategiczny 
mogą ustalić, że działania w oparciu o dokumenty przygotowane przez Wykonawcę będzie prowadzić 
bezpośredni Partner Strategiczny. 

Jeśli ten Załącznik wskazuje obowiązek „złożenia” lub „doręczenia” określonego elementu Wyniku 
Prac Etapu, należy przyjąć, że chodzi o jego przekazanie Zamawiającemu, chyba że opis danego 
elementu Wyniku Prac Etapu wskazuje inaczej.

Jeśli ten Załącznik wymaga uzyskania przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych w danym 
zakresie, powinny one być przeprowadzone przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacyjnego lub laboratorium posiadające akredytację właściwej jednostki 
akredytującej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeśli przez wzgląd na innowacyjny 
zakres przedmiotu badania lub nieracjonalne – z punktu widzenia wynagrodzenia Wykonawcy – koszty 
przeprowadzenia tego badania, nie byłoby możliwe lub zasadne przeprowadzenie badania przez 
laboratorium wskazane w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca za uprzednią zgodą NCBR może 
przeprowadzić badanie z pomocą innego podmiotu specjalistycznego posiadającego stosowną 
aparaturę badawczą i wiedzę potrzebne do przeprowadzenia danego badania, co Wykonawca wykaże 
NCBR występując o zgodę.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części 
dokumentu.
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2. Etap I

2.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I Uczestnicy Przedsięwzięcia prowadzą prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
technologii modułowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla 
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwiązania. Wyniki Prac B+R zostaną 
poddane weryfikacji z udziałem przedstawicieli Zamawiającego oraz ekspertów zewnętrznych. 
Po zakończeniu weryfikacji Zamawiający dokona oceny Wyników Prac Etapu I przedłożonych przez 
wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia oraz dokona Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do 
realizacji Etapu II. 

2.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie I

Etap I Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. W ramach Etapu I Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu 
opracowanie technologii modułowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie 
dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwiązania, o parametrach i 
rozwiązaniach innowacyjnych deklarowanych przez Wykonawcę we Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w Postępowaniu, z uwzględnieniem Wymogów wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 
Przy tym Wykonawca może ww. parametry poprawić w stosunku do tych zadeklarowanych, jak 
również może opracować dodatkowe rozwiązania w ramach listy wymagań Opcjonalnych i 
przedstawić je do oceny Wyników Prac Etapu I.

Wykonawca określa, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć powyższe cele, co przedstawia 
Zamawiającemu w ramach złożonego przez siebie wcześniej Wniosku jako Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy (HRF) ze wskazaniem prac badawczo-rozwojowych, wysokości zaliczek i odpowiadających 
im kamieni milowych. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R zgodnie z 
przedstawionym ww. Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Wykonawca jest zobowiązany 
dostarczyć Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu I wskazane w rozdziale 2.3.

Wykonawca prowadzi wstępne prace badawczo-rozwojowe w dowolnym przez siebie wybranym 
miejscu w Polsce. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami technicznymi i 
obowiązującymi normami. 

2.3. Wyniki Prac Etapu I

W ramach realizacji Etapu I Uczestnicy Przedsięwzięcia opracowują obligatoryjne Wyniki Prac Etapu I, 
które przedstawiają Zamawiającemu do oceny zgodnie z Harmonogramem. Listę Obligatoryjnych 
Wyników Prac Etapu I przedstawiono w tabeli 2. Wyniki te mają zostać przedstawione na zakończenie 
prac badawczo-rozwojowych w Etapie I.
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 Tabela 2. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu I

L.P. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

1. Zaktualizowana 
Oferta opracowania 
Technologii 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej Oferty 
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
Wykonawca aktualizuje Ofertę zgodnie z rozdziałem 5. Zasady 
aktualizacji Ofert. 

2. Raport z Wynikami 
badań nad 
Technologią

Wymagane złożenie Raportu z Wynikami badań nad Technologią 
uwzgledniającymi wszystkie innowacje opracowywane w 
projekcie. Wyniki badań nad Technologią zawierają m.in. wartości 
parametrów opracowanej Technologii potwierdzone przez 
akredytowane laboratorium. Dopuszcza się weryfikację 
elementów Wyniku Prac Etapu wymagających badań 
laboratoryjnych zarówno przez laboratorium akredytowane w 
Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, 
posiadające akredytację przyznaną przez inne państwo 
członkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim wypadku 
obowiązkowo wynik badań w całym relewantnym zakresie musi 
być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).

3. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 1 
Koszty całkowite

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia przyjętych założeń 
dla wyliczenia wartości Wymagania Konkursowego nr 1 Koszty 
całkowite, poprzez przedłożenie kosztorysu w formacie Excel, 
obejmującego wszystkie koszty uwzględnione w ww. wymaganiu 
wraz z ich wyliczeniem i uzasadnieniem, przy czym:

1. wszystkie podane w kosztorysie wartości kosztów muszą 
wynikać z podanych wyliczeń albo wynikać z przyjętych 
założeń udokumentowanych cenami rynkowymi lub 
ofertami zewnętrznymi,

2. do obliczeń kosztów wszystkich elementów Technologii, 
które nie są dostępne komercyjnie na rynku, stanowią 
innowację, są przedmiotem prac badawczo-rozwojowych 
należy przedstawić założenia przyjęte do oszacowania tych 
kosztów potwierdzone przez kosztorysanta. Podane 
wartości kosztów muszą być wyliczone w taki sposób, że 
ceny cząstkowe wchodzące do obliczeń nie przekraczają 5% 
kosztów całkowitych, z zastrzeżeniem przypadku, kiedy nie 
jest możliwe podzielenie kosztu  jednostkowego przez 
ograniczenia Technologii (np. jedno urządzenie, którego 
koszt przekracza 5% kosztów całkowitych)
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L.P. Wynik Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

4. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 2 
Bilans energetyczny

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia założeń przyjętych 
przez siebie dla wyliczenia wartości Wymagania Konkursowego nr 
2 Bilans energetyczny, poprzez przedłożenie obliczeń w formacie 
Excel, obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w ww. 
wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości muszą zostać 
odpowiednio uzasadnione, np. przez podanie wyników 
testów laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych 
urządzeń (uzasadnienie ma dotyczyć m.in. funkcjonowania 
systemów instalacji w budynku oraz ich zakładanego trybu 
pracy w zależności od pory dnia i pory roku, sprawności 
instalacji OZE w zależności od mocy nominalnej),

2. podane obliczenia generalnego bilansu energetycznego z 
uwzględnieniem kompletnego modelu obliczeniowego 
bazującego na zdefiniowanych taryfach opłat za energię 
elektryczną z rozbiciem wyników na poniższe obszary z 
podziałem  na porę dnia (szczyt dzienny, szczyt wieczorny, 
noc) i porę roku (zima, lato):

a. produkowana energia z instalacji OZE w kWh,
b. zużywana energia przez budynek w kWh,
c. kupowana energia z sieci w kWh,
d. magazynowana energia w budynku w kWh,
e. pobierana energia z magazynu energii w kWh,
f. sprzedawana energia do sieci w kWh,
g. prognozowane przepływy energii między 

instalacjami, magazynami energii oraz siecią 
elektroenergetyczną w kWh/doba i kWh/rok, wraz 
z uzasadnieniem,

h. inne urządzenia pobierające i produkujące energię.

5. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 3 
Zużycie energii

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia założeń przyjętych 
przez siebie dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 3 Zużycie 
energii, poprzez przedłożenie obliczeń w formacie Excel, 
obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu, 
przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości muszą zostać 
odpowiednio uzasadnione, np. przez podanie wyników 
testów laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych 
urządzeń,

a. podane obliczenia mają stanowić kompletny model 
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obliczeniowy z rozbiciem wyników na poniższe 
obszary z podziałem  na porę dnia (szczyt dzienny, 
szczyt wieczorny, noc) i porę roku (zima, lato): 
zużycie energii na ogrzewanie w kWh/m2/rok,

b. zużycie energii na otrzymanie ciepłej wody 
użytkowej w kWh/m2/rok,

c. zużycie energii na działanie pozostałych instalacji 
(np. wentylacja, system BMS, zasilanie instalacji 
OZE) w kWh/m2/rok,

d. zużycie energii na działanie urządzeń AGD i RTV w 
kWh/m2/rok,

e. zużycie energii na działanie innych urządzeń w 
kWh/m2/rok. 

6. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 4 
Bilans wodny

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia założeń przyjętych 
przez siebie dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 4 Bilans 
wodny, poprzez przedłożenie obliczeń w formacie Excel, 
obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu, 
przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości muszą zostać 
odpowiednio uzasadnione, np. przez podanie wyników 
testów laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych 
urządzeń,

2. podane obliczenia generalnego bilansu wody z 
uwzględnieniem kompletnego modelu obliczeniowego z 
rozbiciem wyników na poniższe obszary:

a. zużycie wody w budynku w l/rok,
b. produkcja ścieków w budynku w l/rok,
c. pobór wody z instalacji wodociągowej do budynku 

w l/rok,
d. wolumen wody pozyskiwanej lokalnie dla budynku 

(np. gromadzona woda deszczowa, odzyskiwana 
woda szara, oczyszczane ścieki) w l/rok,

e. prognozowane przepływy wody i ścieków między 
instalacjami oraz siecią wodociągowo-
kanalizacyjną w l/doba i l/rok, wraz z 
uzasadnieniem.

7. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 5 
Ślad węglowy 
materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia założeń przyjętych 
przez siebie dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 5 Ślad 
węglowy materiałów budowlanych, poprzez przedłożenie obliczeń 
w formacie Excel, obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w 
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budowalnych ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości muszą zostać 
odpowiednio uzasadnione, np. przez podanie wyników 
testów laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium),

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny model 
obliczeniowy z rozbiciem wyników na poniższe obszary:

a. fundamenty,
b. ściany zewnętrzne,
c. ściany wewnętrzne,
d. stropy,
e. schody,
f. dach,
g. stolarka okienna i drzwiowa, parapety.

8. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 6 
Recykling 
materiałów 
budowlanych

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia założeń przyjętych 
przez siebie dla wyliczenia Wymagania Konkursowego nr 6 
Recykling materiałów budowlanych, poprzez przedłożenie obliczeń 
w formacie Excel, obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w 
ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości muszą zostać 
odpowiednio uzasadnione, np. przez podanie wyników 
testów laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium) lub przedstawienie kart katalogowych 
urządzeń,

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny model 
obliczeniowy.

9. Koncepcja 
Technologii

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia szczegółowego opisu 
Technologii, w tym:

1. opis procesu produkcyjnego prefabrykatów/modułów ze 
schematem blokowym technologii ich produkcji,

2. opis możliwości transportowych,
3. opis rozwiązań i schematy związane z montażem 

prefabrykatów/modułów na budowie, 
4. opis średniego czasu produkcji i montażu 

prefabrykatów/modułów w zależności od przeznaczenia i 
wielkości obiektu,

5. schematy połączeń z fundamentem, połączeń pionowych i 
poziomych, prefabrykatów/modułów,

6. opis rozwiązań zapewnianiających szczelności konstrukcji i 
szczelności instalacji,

7. opis założeń optymalnego zintegrowania opracowanej 
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Technologii, prefabrykowanej/modułowej konstrukcji 
budynku z instalacją lub instalacjami OZE.

10. Prototyp Technologii Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zademonstrowania 
prototypu wykonywanej przez siebie Technologii w skali 1:1. 
Wymagane jest przygotowanie:

a) dla Technologii 2D (prefabrykowanej) - zamkniętej przestrzeni 
o powierzchni co najmniej 35 m2, 

b) dla Technologii 3D (modułowej) – dwóch zamkniętych 
przestrzeni, każda o powierzchni co najmniej pojedynczego 
modułu. Te zamknięte przestrzenie mają być połączone ze sobą 
w sposób demonstrujący powstawanie budynków z elementów 
modułowych oraz sposób łączenia instalacji według planowanej 
Technologii. 

W przypadku technologii 2D Wykonawca ma ponadto przygotować 
2 makiety techniczne w skali 1:25, połączone ze sobą w sposób 
demonstrujący powstawanie budynków z elementów 
prefabrykowanych oraz sposób łączenia instalacji według 
planowanej Technologii.

Wykonawca zobowiązany jest do zmontowania elementów 
prototypu w skali 1:1 (tj. o wysokości pomieszczeń odpowiadającej 
wysokości przewidzianej do zastosowania w Demonstratorze 
Technologii) na terenie zakładu produkcyjnego Wykonawcy, zaś 
najpóźniej w Terminie Doręczenia Wyników Prac Etapu I wskazać 
NCBR na piśmie adres tego zakładu oraz umożliwić NCBR jego 
weryfikację na potrzeby Selekcji. Prototyp należy przygotować z 
uwzględnieniem poniższych elementów:

1. przegrody pionowe, w którym wszystkie przegrody 
pionowe posiadają parametry ścian zewnętrznych,

2. przegrody pionowe wewnętrzne z co najmniej jedną ścianą 
działową,

3. podłoga na gruncie,
4. stropodach,
5. kompletna stolarka drzwiowa i okienna,
6. ściany zewnętrzne z oknem i drzwiami balkonowymi (o 

łącznej proporcji co najmniej 1/8 powierzchni przeszklonej 
do całkowitej łącznej powierzchni podłogi),

7. ściany zewnętrzne z drzwiami wejściowymi,
8. wykończona powierzchnia podłogi,
9. wykończona powierzchnia ścian,
10. wykończona powierzchnia elewacji,
11. uzupełnione połączenia między przegrodami pionowymi i 
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poziomymi,
12. kompletne systemy połączeń między elementami,
13. miejsca połączeń instalacji elektrycznych, wodno-

kanalizacyjnych i ogrzewania występujące na styku 
prefabrykatów modułów odpowiadającym realnym 
warunkom łączenia na budowie,

14. szachty instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i 
ogrzewania,

15. dostęp do zasilania energią elektryczną,
16. konstrukcja przegród spełniająca parametry akustyczne dla 

budynku, nad którego technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

17. konstrukcja przegród spełniająca parametry szczelności dla 
budynku, nad którego technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

18. konstrukcja przegród spełniająca parametry termiczne dla 
budynku, nad którego technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

19. konstrukcja przegród spełniająca parametry 
wilgotnościowe przegród dla budynku, nad którego 
technologią trwają prace badawczo-rozwojowe,

20. konstrukcja przegród spełniająca parametry jakości 
powietrza dla budynku, nad którego technologią trwają 
prace badawczo-rozwojowe pod kątem występowania 
Lotnych Związków Organicznych (LZO) i formaldehydu 
(HCHO) emitowanych z materiałów budowlanych.

Aranżacja prototypu powinna być skonsultowana z Zamawiającym 
celem uniknięcie nieporozumień co do ww. oczekiwań 
Zamawiającego. Wymagane jest udostępnienie prototypu 
Technologii na potrzeby wizji lokalnej Zamawiającego oraz 
ekspertów wskazanych przez Zamawiającego przez cały czas 
trwania Selekcji.

11. Raport z testów 
prototypu

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia raportów z testów 
przygotowanego prototypu/prototypów z punktu 10. Wymaga się 
podania wyników następujących testów:

1. Testu szczelności prototypu zgodnie z normą PN-EN 
13829:2002 „Właściwości cieplne budynków -- Określanie 
przepuszczalności powietrznej budynków -- Metoda 
pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”,

2. Badań przegród pod kątem przenikania ciepła oraz 
zapewnienia komfortu cieplnego. Wskazane jest 
modelowanie komfortu cieplnego za pomocą symulacji,
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3. Testu parametrów akustycznych przegród (in situ),
4. Testu jakości pod kątem występowania Lotnych Związków 

Organicznych (LZO) i formaldehydu (HCHO) emitowanych z 
materiałów budowlanych,

5. Testu parametrów wilgotnościowych przegród,
6. Opisów oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

związanych z produkcją, transportem oraz montażem 
elementów.

12. Projekt koncepcyjny 
Demonstratora 

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Przedstawienia zaktualizowanego i uszczegółowionego 
projektu koncepcyjnego Demonstratora w standardzie 
projektu architektoniczno-budowlanego z elementami 
rozwiązań konstrukcji i instalacji, która obejmuje:

a) opis architektury Demonstratora, w tym: funkcja 
obiektu budowlanego, sposób dostosowania do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy, sposób spełnienia 
wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane (oświetlenie i nasłonecznienie, 
gospodarka odpadami), opis materiałów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, wyposażenia, 
rozwiązania materiałowe i kolorystyczne elewacji,

b) model Demonstratora na poziomie szczegółowości 
LOD 500 w standardzie BIM STANDARD PL,

c) zestawienie powierzchni, w tym powierzchnia 
zabudowy, powierzchnia utwardzona, powierzchnia 
biologicznie czynna, powierzchnia całkowita, 
powierzchnia konstrukcji, powierzchnia netto, 
powierzchnia użytkowa, powierzchnia ruchu, 
powierzchnia techniczna,

d) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e) rzut fundamentów w skali 1:100,
f) rzuty kondygnacji w skali 1:100,
g) rzut dachu w skali 1:100,
h) przekrój poprzeczny i podłużny w skali 1:100,
i) elewacje w skali 1:100,
j) detale połączeń montażowych elementów w widoku 

3D,
k) wydrukowana makieta 3D budynku demonstracyjnego 

z demontowalnymi elementami/modułami w skali 
1:25 z uwzględnieniem wyposażenia wnętrz, 

l) wizualizacje,
m) co najmniej 2 widoki Demonstratora, 
n) charakterystyczne detale Demonstratora w skali 1:10, 
o) schemat konstrukcyjny z uwzględnieniem 

prefabrykacji z opisem, 
p) schematy instalacyjne zawierające proponowane 

rozwiązania wraz z opisem,
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q) rzut oraz wizualizacje z aranżacją wnętrza wszystkich 
typów mieszkań (budynek społeczny lub senioralny),

r) widok oraz opis materiałów użytych do zabudowy 
kuchennej,

s) opis funkcjonalności systemu zarządzania budynkiem 
wraz z symulatorem aplikacji dla użytkownika,

t) opis przewidzianych w Demonstratorze urządzeń (np. 
karty katalogowe, parametry użytkowania) 
wpływających na wartości parametrów Wymagań 
Konkursowych.

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w formacie *.pdf* oraz 
w formacie edytowalnym: Word, Excel lub *.dwg*.

13. Raport końcowy 
Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podsumowania prac 
badawczo–rozwojowych z uwzględnieniem wszystkich elementów 
podanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu jako innowacje, w tym:

1. podsumowania informacji odnośnie wyników obliczeń i badań 
laboratoryjnych (wykonanych przez akredytowane 
laboratorium), 

2. zestawienia wyników w zakresie spełniania wymagań 
Konkursowych,

3. podsumowania informacji dotyczących Technologii 
opracowywanej w ramach Przedsięwzięcia,

4. wskazania wniosków z przeprowadzonych i ewentualnych 
planowanych zmian do wprowadzenia w Etapie II oraz w Etapie 
III,

5. terminów rozpoczęcia i zakończenia prac badawczo-
rozwojowych.

Wyniki Prac Etapu I muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu I wskazanym w Rozdziale 1 tego Załącznika i w formie określonej tym Załącznikiem oraz Umową.

2.4. Ocena Wyników Prac Etapu I i Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Po zakończeniu i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac Etapu I Zamawiający dokonuje 
ich oceny, a następnie przeprowadza Selekcję Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. 

Ocena Wyników Prac Etapu I oraz Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II będzie 
prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II Zamawiający wybierze Uczestników 
Przedsięwzięcia, którzy zostaną dopuszczeni do realizacji dalszych prac badawczo-rozwojowych w 
ramach Etapu II. 

3. Etap II 
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3.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II Wykonawca kontynuuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania 
technologii modułowych/prefabrykowanych oraz technologii neutralnych klimatycznie dla 
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwiązania, zgodnie ze złożoną po 
zakończeniu Etapu I zaktualizowaną Ofertą. 

3.2. akres prac w Etapie II

W Etapie II wybrani Uczestnicy Przedsięwzięcia kontynuują prace badawczo-rozwojowe mające na 
celu w zakresie opracowania innowacyjnych technologii modułowych/prefabrykowanych oraz 
technologii neutralnych klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci 
Rozwiązania, do poziomu umożliwiającego zastosowanie ww. Technologii w Demonstratorze. 
Wykonawca określa, jakie prace musi przeprowadzić, aby osiągnąć powyższe cele, co przedstawia 
Zamawiającemu jako zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ze wskazaniem Kamieni 
Milowych. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia Prac B+R zgodnie z przedstawionym ww. 
Harmonogramem. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II 
wskazane w rozdziale 3.3. tego Załącznika.

Wykonawca prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dowolnym przez siebie wybranym miejscu w 
Polsce. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami technicznymi i 
obowiązującymi normami. 

3.3. Wyniki Prac Etapu II

W ramach Etapu II Wykonawca opracowuje Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia 
Zamawiającemu do oceny. Listę Wyników Prac Etapu II przedstawiono w Tabeli poniżej. Wyniki te 
mają zostać przedstawione na zakończenie prac badawczo-rozwojowych w Etapie II. Dopuszcza się 
weryfikację elementów Wyniku Prac Etapu wymagających badań laboratoryjnych zarówno przez 
laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadające 
akredytację przyznaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim 
wypadku obowiązkowo wynik badań w całym relewantnym zakresie musi być przetłumaczony na język 
polski przez tłumacza przysięgłego). Wykonawca jest wówczas zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu odpowiednie uzasadnienie braku możliwości potwierdzenia przez akredytowane 
laboratorium.

Na potrzeby prac Wykonawcy związanych z opracowaniem zgodnie z Harmonogramem projektu 
architektoniczno-budowlanego i projektu zagospodarowania działki w Etapie II Zamawiający pozyska 
i przedstawi Wykonawcy kopię następujących dokumentów dot. Nieruchomości Demonstracyjnej, na 
której lokalizowane będzie Demonstrator w danym Strumieniu:

1. dokument stwierdzający prawo do dysponowania Nieruchomością Demonstracyjną na cele 
budowlane,

2. mapę zasadniczą i mapę do celów projektowych, 
3. inne materiały do celów projektowych: wyniki badań geotechnicznych i inwentaryzacji zieleni,
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4. niezbędne uzgodnienia z wymaganymi prawnie podmiotami - m.in. gestorami sieci 
energetycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnej oraz odpowiednią jednostką 
samorządu terytorialnego - w zakresie warunków przyłączenia na czas budowy i na czas 
eksploatacji Demonstratora, 

5. oświadczenie, że własność Nieruchomości Demonstracyjnej nie jest objęta roszczeniami 
prawnymi, 

6. przyłącze budowlane dla energii elektrycznej na czas budowy w terminie umożliwiającym 
rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy zawartej z Wykonawcą, 

7. przyłącze wodociągowe dla wody na czas budowy w terminie umożliwiającym rozpoczęcie 
robót budowlanych zgodnie z postanowieniami Umów zawartych z Uczestnikami 
Przedsięwzięcia.

Tabela 3. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

1. Zaktualizowana Oferta 
opracowania Technologii 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
zaktualizowanej Oferty na formularzu stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
Wykonawca aktualizuje Ofertę zgodnie z rozdziałem 
4.1. 

2. Raport z Wynikami badań nad 
Technologią

Wymagane złożenie Raportu z Wynikami badań nad 
Technologią uwzgledniającymi wszystkie innowacje 
opracowywane w projekcie. Wyniki badań nad 
Technologią zawierają m.in. wartości parametrów 
opracowanej Technologii potwierdzone przez 
akredytowane laboratorium. Dopuszcza się 
weryfikację elementów Wyniku Prac Etapu 
wymagających badań laboratoryjnych zarówno przez 
laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez 
zagraniczne akredytowane laboratorium, 
posiadające akredytację przyznaną przez inne 
państwo członkowskie Unii Europejskiej (przy czym 
w takim wypadku obowiązkowo wynik badań w 
całym relewantnym zakresie musi być 
przetłumaczony na język polski przez tłumacza 
przysięgłego).

3. Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 1 Koszty 
całkowite

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
przyjętych założeń dla wyliczenia wartości 
Wymagania Konkursowego nr 1 Koszty całkowite, 
poprzez przedłożenie kosztorysu w formacie Excel, 
obejmującego wszystkie koszty uwzględnione w ww. 
wymaganiu wraz z ich wyliczeniem i uzasadnieniem, 
przy czym:

1. wszystkie podane w kosztorysie wartości 
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kosztów muszą wynikać z podanych wyliczeń 
albo wynikać z przyjętych założeń 
udokumentowanych cenami rynkowymi lub 
Ofertami zewnętrznymi,

2. do obliczeń kosztów wszystkich elementów 
Technologii, które nie są dostępne 
komercyjnie na rynku, stanowią innowację, 
są przedmiotem prac badawczo-
rozwojowych należy przedstawić założenia 
przyjęte do oszacowania tych kosztów 
potwierdzone przez kosztorysanta, 

3. podane wartości kosztów muszą być 
wyliczone w taki sposób że ceny cząstkowe 
wchodzące do obliczeń nie przekraczają 5% 
kosztów całkowitych, z zastrzeżeniem 
przypadku kiedy nie jest możliwe podzielenie 
kosztu jednostkowego przez ograniczenia 
Technologii (np. jedno urządzenie, którego 
koszt przekracza 5% kosztów całkowitych).

4. Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 2 Bilans 
energetyczny

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
założeń przyjętych przez siebie dla wyliczenia 
wartości Wymagania Konkursowego nr 2 Bilans 
energetyczny, poprzez przedłożenie obliczeń w 
formacie Excel, obejmujących wszystkie aspekty 
uwzględnione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości 
muszą zostać odpowiednio uzasadnione, np. 
przez podanie wyników testów 
laboratoryjnych (wykonanych przez 
akredytowane laboratorium) lub 
przedstawienie kart katalogowych urządzeń 
(uzasadnienie ma dotyczyć m.in. 
funkcjonowania systemów instalacji w 
budynku oraz ich zakładanego trybu pracy w 
zależności od pory dnia i pory roku, 
sprawności instalacji OZE w zależności od 
mocy nominalnej),

2. podane obliczenia generalnego bilansu 
energetycznego z uwzględnieniem 
kompletnego modelu obliczeniowego 
bazującego na zdefiniowanych taryfach opłat 
za energię elektryczną z rozbiciem wyników 
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na poniższe obszary z podziałem na porę dnia 
(szczyt dzienny, szczyt wieczorny, noc) i porę 
roku (zima, lato):

a. produkowana energia z instalacji OZE 
w kWh,

b. zużywana energia przez budynek w 
kWh,

c. kupowana energia z sieci w kWh,
d. magazynowana energia w budynku w 

kWh,
e. pobierana energia z magazynu 

energii w kWh,
f. sprzedawana energia do sieci w kWh,
g. prognozowane przepływy energii 

między instalacjami, magazynami 
energii oraz siecią 
elektroenergetyczną w kWh/doba i 
kWh/rok, wraz z uzasadnieniem.

h. inne urządzenia pobierające i 
produkujące energię.

5. Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 3 Zużycie 
energii

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
założeń przyjętych przez siebie dla wyliczenia 
Wymagania Konkursowego nr 3 Zużycie energii, 
poprzez przedłożenie obliczeń w formacie Excel, 
obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w ww. 
wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości 
muszą zostać odpowiednio uzasadnione, np. 
przez podanie wyników testów 
laboratoryjnych (wykonanych przez 
akredytowane laboratorium) lub 
przedstawienie kart katalogowych urządzeń,

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny 
model obliczeniowy z rozbiciem wyników na 
poniższe obszary z podziałem na porę dnia 
(szczyt dzienny, szczyt wieczorny, noc) i porę 
roku (zima, lato):

a. zużycie energii na ogrzewanie w 
kWh/m2/rok,

b. zużycie energii na otrzymanie ciepłej 
wody użytkowej w kWh/m2/rok,
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c. zużycie energii na działanie 
pozostałych instalacji (np. 
wentylacja, system BMS, zasilanie 
instalacji OZE) w kWh/m2/rok,

d. zużycie energii na działanie urządzeń 
AGD i RTV w kWh/m2/rok.

e. zużycie energii na działanie innych 
urządzeń w kWh/m2/rok. 

6. Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 4 Bilans 
wodny

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
założeń przyjętych przez siebie dla wyliczenia 
Wymagania Konkursowego nr 4 Bilans wodny, 
poprzez przedłożenie obliczeń w formacie Excel, 
obejmujących wszystkie aspekty uwzględnione w ww. 
wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości 
muszą zostać odpowiednio uzasadnione, np. 
przez podanie wyników testów 
laboratoryjnych (wykonanych przez 
akredytowane laboratorium) lub 
przedstawienie kart katalogowych urządzeń,

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny 
model obliczeniowy z rozbiciem wyników na 
poniższe obszary:

a. zużycie wody w budynku w l/rok,
b. produkcja ścieków w budynku w 

l/rok,
c. pobór wody z instalacji 

wodociągowej do budynku w l/rok,
d. wolumen wody pozyskiwanej 

lokalnie dla budynku (np. 
gromadzona woda deszczowa, 
odzyskiwana woda szara, 
oczyszczane ścieki) w l/rok,

e. prognozowane przepływy wody i 
ścieków między instalacjami oraz 
siecią wodociągowo-kanalizacyjną w 
l/doba i l/rok, wraz z uzasadnieniem.

7. Obliczenia do wymagania 
Konkursowego nr 5 Ślad 
węglowy materiałów 
budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
założeń przyjętych przez siebie dla wyliczenia 
wymagania Konkursowego nr 5 Ślad węglowy 
materiałów budowlanych, poprzez przedłożenie 
obliczeń w formacie Excel, obejmujących wszystkie 
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aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości 
muszą zostać odpowiednio uzasadnione, np. 
przez podanie wyników testów 
laboratoryjnych,

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny 
model obliczeniowy z rozbiciem wyników na 
poniższe obszary:

a. fundamenty,
b. ściany zewnętrzne,
c. ściany wewnętrzne,
d. stropy,
e. schody,
f. dach,
g. stolarka okienna i drzwiowa, 

parapety.
8. Obliczenia do Wymagania 

Konkursowego nr 6 Recykling 
materiałów budowalnych

Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia 
założeń przyjętych przez siebie dla wyliczenia 
Wymagania Konkursowego nr 6  Recykling 
materiałów budowalnych i, poprzez przedłożenie 
obliczeń w formacie Excel, obejmujących wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu, przy czym:

1. wszystkie podane w obliczeniach wartości 
muszą zostać odpowiednio uzasadnione, np. 
przez podanie wyników testów 
laboratoryjnych (wykonanych przez 
akredytowane laboratorium) lub 
przedstawienie kart katalogowych urządzeń,

2. podane obliczenia mają stanowić kompletny 
model obliczeniowy.

9. Koncepcja Technologii Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
szczegółowego opisu Technologii, w tym:

1. opis procesu produkcyjnego 
prefabrykatów/modułów ze schematem 
blokowym technologii ich produkcji,

2. opis możliwości transportowych
3. opis rozwiązań i schematy związane z 

montażem prefabrykatów/modułów na 
budowie, 

4. opis średniego czasu produkcji i montażu 
prefabrykatów/modułów w zależności od 
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przeznaczenia i wielkości obiektu,
5. schematy połączeń z fundamentem, 

połączeń pionowych i poziomych, 
prefabrykatów/modułów,

6. opis rozwiązań zapewnianiających 
szczelności konstrukcji i szczelności instalacji,

7. opis założeń optymalnego zintegrowania 
opracowanej Technologii, 
prefabrykowanej/modułowej konstrukcji 
budynku z instalacją lub instalacjami OZE.

10. Prototyp Technologii Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i 
zademonstrowania prototypu wykonywanej przez 
siebie Technologii w skali 1:1. Wymagane jest 
przygotowanie:

1. dla Technologii 2D (prefabrykowanej) - 
zamkniętej przestrzeni o powierzchni co 
najmniej 35 m2, 

2. dla Technologii 3D (modułowej) – dwóch 
zamkniętych przestrzeni, każda o 
powierzchni co najmniej pojedynczego 
modułu. Te zamknięte przestrzenie mają być 
połączone ze sobą w sposób demonstrujący 
powstawanie budynków z elementów 
modułowych oraz sposób łączenia instalacji 
według planowanej Technologii. 

W przypadku Technologii 2D Wykonawca ma 
ponadto przygotować 2 makiety techniczne w skali 
1:25, połączone ze sobą w sposób demonstrujący 
powstawanie budynków z elementów 
prefabrykowanych oraz sposób łączenia instalacji 
według planowanej Technologii.

Wykonawca zobowiązany jest do zmontowania 
elementów prototypu w skali 1:1 (tj. o wysokości 
pomieszczeń odpowiadającej wysokości 
przewidzianej do zastosowania w Demonstratorze 
Technologii) na terenie zakładu produkcyjnego 
Wykonawcy, zaś najpóźniej w Terminie Doręczenia 
Wyników Prac Etapu I wskazać NCBR na piśmie adres 
tego zakładu oraz umożliwić NCBR jego weryfikację na 



Strona 21 z 44

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

potrzeby Selekcji. Prototyp należy przygotować z 
uwzględnieniem poniższych elementów:

1. przegrody pionowe, w którym wszystkie 
przegrody pionowe posiadają parametry 
ścian zewnętrznych,

2. przegrody pionowe wewnętrzne z co 
najmniej jedną ścianą działową,

3. podłoga na gruncie,
4. stropodach,
5. kompletna stolarka drzwiowa i okienna,
6. ściany zewnętrzne z oknem i drzwiami 

balkonowymi (o łącznej proporcji co najmniej 
1/8 powierzchni przeszklonej do całkowitej 
łącznej powierzchni podłogi),

7. ściany zewnętrzne z drzwiami wejściowymi,
8. wykończona powierzchnia podłogi,
9. wykończona powierzchnia ścian,
10. wykończona powierzchnia elewacji,
11. uzupełnione połączenia między przegrodami 

pionowymi i poziomymi,
12. kompletne systemy połączeń między 

elementami,
13. miejsca połączeń instalacji elektrycznych, 

wodno-kanalizacyjnych i ogrzewania 
występujące na styku prefabrykatów 
modułów odpowiadającym realnym 
warunkom łączenia na budowie,

14. szachty instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych i ogrzewania,

15. dostęp do zasilania energią elektryczną,
16. konstrukcja przegród spełniająca parametry 

akustyczne dla budynku, nad którego 
Technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

17. konstrukcja przegród spełniająca parametry 
szczelności dla budynku, nad którego 
Technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

18. konstrukcja przegród spełniająca parametry 
termiczne dla budynku, nad którego 
Technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

19. konstrukcja przegród spełniająca parametry 
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wilgotnościowe przegród dla budynku, nad 
którego Technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe,

20. konstrukcja przegród spełniająca parametry 
jakości powietrza dla budynku, nad którego 
Technologią trwają prace badawczo-
rozwojowe pod kątem występowania 
Lotnych Związków Organicznych (LZO) i 
formaldehydu (HCHO) emitowanych z 
materiałów budowlanych.

Aranżacja prototypu powinna być skonsultowana z 
Zamawiającym celem uniknięcie nieporozumień co 
do ww. oczekiwań Zamawiającego. Wymagane jest 
udostępnienie prototypu Technologii na potrzeby 
wizji lokalnej Zamawiającego oraz ekspertów 
wskazanych przez Zamawiającego przez cały czas 
trwania Selekcji.

11. Raport z testów prototypu Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
raportów z testów przygotowanego 
prototypu/prototypów z punktu 10. Wymaga się 
podania wyników następujących testów:

1. Testu szczelności prototypu zgodnie z normą 
PN-EN 13829:2002 „Właściwości cieplne 
budynków - Określanie przepuszczalności 
powietrznej budynków -- Metoda pomiaru 
ciśnieniowego z użyciem wentylatora”,

2. Badań przegród pod kątem przenikania ciepła 
oraz zapewnienia komfortu cieplnego. 
Wskazane jest modelowanie komfortu 
cieplnego za pomocą symulacji,

3. Testu parametrów akustycznych przegród (in 
situ),

4. Testu jakości pod kątem występowania 
Lotnych Związków Organicznych (LZO) i 
formaldehydu (HCHO) emitowanych z 
materiałów budowlanych,

5. Testu parametrów wilgotnościowych 
przegród,

6. Opisu i obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych związanych z produkcją, 
transportem oraz montażem elementów.
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12. Certyfikaty/Karty właściwości 
użytkowych, inne dokumenty 
umożliwiające zastosowanie 
opracowanej Technologii

Wymagane złożenie przez Uczestników 
Przedsięwzięcia certyfikatów/kart właściwości 
użytkowych lub innych dokumentów umożliwiających 
zastosowanie opracowanej Technologii w 
Demonstratorze. Wymaga się złożenia wszystkich 
dokumentów potwierdzających dopuszczenia do 
obrotu wszystkich innowacyjnych elementów 
wykonanych w ramach projektu.

13. Projekt zagospodarowania 
działki

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
projektu zagospodarowania działki zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020, poz. 
1609) umożliwiającego wystąpienie o pozwolenie na 
budowę.

14. Projekt architektoniczno-
budowlany

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
kompletnego projektu architektoniczno-
budowlanego i projektu technicznego zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 
września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 2020, poz. 
1609). Dokumenty potrzebne do projektu 
architektoniczno-budowlanego zostaną przekazane 
Wykonawcy przez właściciela Nieruchomości 
Demonstracyjnej zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu: Charakterystyka Nieruchomości 
Demonstracyjnej, na której będą tworzone 
Demonstratory.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
zaktualizowanego i uszczegółowionego projektu 
koncepcyjnego Demonstratora w standardzie 
projektu architektoniczno-budowlanego z 
elementami rozwiązań konstrukcji i instalacji, która 
obejmuje:

a) opis architektury Demonstratora, w tym: 
funkcja obiektu budowlanego, sposób 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej 
zabudowy, sposób spełnienia wymagań, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo 
budowlane (oświetlenie i nasłonecznienie, 
gospodarka odpadami), opis materiałów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
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wyposażenia, rozwiązania materiałowe i 
kolorystyczne elewacji,

b) model Demonstratora na poziomie 
szczegółowości LOD 500 w standardzie BIM 
STANDARD PL,

c) zestawienie powierzchni, w tym 
powierzchnia zabudowy, powierzchnia 
utwardzona, powierzchnia biologicznie 
czynna, powierzchnia całkowita, 
powierzchnia konstrukcji, powierzchnia 
netto, powierzchnia użytkowa, powierzchnia 
ruchu, powierzchnia techniczna,

d) plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,
e) rzut fundamentów w skali 1:100,
f) rzuty kondygnacji w skali 1:100,
g) rzut dachu w skali 1:100,
h) przekrój poprzeczny i podłużny w skali 1:100,
i) elewacje w skali 1:100,
j) detale połączeń montażowych elementów w 

widoku 3D,
k)  wydrukowana makieta 3D budynku 

demonstracyjnego z demontowalnymi 
elementami/modułami w skali 1:25 z 
uwzględnieniem wyposażenia wnętrz, 

l) wizualizacje,
m) co najmniej 2 widoki Demonstratora, 
n) charakterystyczne detale Demonstratora w 

skali 1:10, 
o) schemat konstrukcyjny z uwzględnieniem 

prefabrykacji z opisem, 
p) schematy instalacyjne zawierające 

proponowane rozwiązania wraz z opisem,
q) rzut oraz wizualizacje z aranżacją wnętrza 

wszystkich typów mieszkań (budynek 
społeczny lub senioralny),

r) widok oraz opis materiałów użytych do 
zabudowy kuchennej,

s) opis funkcjonalności systemu zarządzania 
budynkiem wraz z symulatorem aplikacji dla 
użytkownika,

t) opis przewidzianych w Demonstratorze 
urządzeń (np. karty katalogowe, parametry 
użytkowania) wpływających na wartości 
parametrów Konkursowych.

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w 
formacie *.pdf* oraz w formacie edytowalnym: 
Word, Excel lub *.dwg*.
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15. Projekt techniczny Wykonawca zobowiązany jest do opracowania 
kompletnego projektu technicznego 
umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlano-
montażowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609).
Projekt techniczny wykonany będzie w zakresie 
wszystkich specjalności, rysunki w skali 1:50, detale 
1:10

16. Specyfikacje techniczne, 
kosztorysy i harmonogram 
realizacji

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
następujących elementów dokumentacji: „Projekt z 
niezbędnymi uzgodnieniami”, "Specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót", „Przedmiary 
robót”, „Kosztorys inwestorski”, „Wartość 
Kosztorysowa Inwestycji”, "Program inwestycji wraz z 
harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji 
inwestycji"

17. Symulator systemu zarządzania 
budynkiem (ang. BMS – Building 
Management System)

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia symulatora 
systemu zarządzania budynkiem demonstracyjnym z 
uwzględnieniem wszystkich elementów 
funkcjonalności (przynajmniej jeden element z każdej 
funkcjonalności, np. licznik energii, ekran dotykowy z 
panelem użytkownika, kontakty na osobnych 
licznikach, aplikacja na smartfona)

18. Raport końcowy Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
podsumowania prac badawczo–rozwojowych z 
uwzględnieniem wszystkich elementów podanych w 
Załączniku nr 3 do Regulaminu jako innowacje, w tym: 
1. podsumowania informacji odnośnie wyników 

obliczeń i badań laboratoryjnych, 
2. zestawienia wyników w zakresie spełniania 

wymagań Konkursowych,
3. podsumowania informacji dotyczących 

Technologii opracowywanej w ramach 
Przedsięwzięcia,

4. wskazania wniosków z przeprowadzonych i 
ewentualnych planowanych zmian do 
wprowadzenia w Etapie II oraz w Etapie III,

5.  terminów rozpoczęcia i zakończenia prac 
badawczo-rozwojowych.



Strona 26 z 44

W trakcie trwania Prac Etapu II, Partner Strategiczny w konsultacji z NCBR i w niezbędnym zakresie z 
Uczestnikami Przedsięwzięcia przeprowadza niezbędne uzgodnienia w celu umożliwienia 
niezwłocznego wystąpienia o pozwolenia na budowę Demonstratora po rozpoczęciu Etapu III.

Wyniki Prac Etapu II muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu II określonym w Rozdziale 1 tego Załącznika i w formie określonej tym Załącznikiem oraz 
Umową.

3.4. Ocena Wyników Prac Etapu II i Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu III

Po zakończeniu i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac Etapu II Zamawiający dokonuje 
ich oceny, a następnie przeprowadza Selekcję Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. 

Ocena Wyników Prac Etapu II oraz Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu III będzie 
prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu III Zamawiający wybierze Uczestników 
Przedsięwzięcia, którzy zostaną dopuszczeni do realizacji dalszych prac badawczo-rozwojowych w 
ramach Etapu III. 

4. Etap III 

4.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu III wybrani Uczestnicy Przedsięwzięcia wykorzystują opracowaną w ramach Etapów I 
– II prac badawczo-rozwojowych Technologię lub inne rozwiązania w budynku demonstracyjnym 
jednorodzinnym lub wielorodzinnym, zgodnie ze złożoną po zakończeniu Etapu II zaktualizowaną 
Ofertą, prowadząc prace badawczo-rozwojowe polegające na przeniesieniu wyników prac 
koncepcyjnych do modelu demonstracyjnego. 

4.2. Zakres prac w Etapie III

W Etapie III Wykonawca wykorzystuje w Demonstratorze opracowane w ramach Etapów I – II prac 
badawczo-rozwojowych Technologie modułowe/prefabrykowane oraz Technologie neutralnych 
klimatycznie dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego w postaci Rozwiązania, o 
zadeklarowanych przez siebie parametrach i rozwiązaniach innowacyjnych. 

Wykonawca określa, jakie prace zamierza przeprowadzić, w celu wykorzystania Technologii i innych 
rozwiązań w budynku demonstracyjnym, co przedstawia Zamawiającemu jako zaktualizowany 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy ze wskazaniem Kamieni Milowych. Wykonawca jest zobligowany 
do prowadzenia Prac B+R w ramach Etapu III zgodnie z przedstawionym ww. Harmonogramem. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu III wskazane w rozdziale 
4.3. tego Załącznika.

Wykonawca tworzy Demonstrator z wykorzystaniem opracowanej Technologii w lokalizacji wskazanej 
przez NCBR. Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie 
przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z 
przepisami technicznymi i obowiązującymi normami. 
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4.3. Wyniki Prac Etapu III

W ramach Etapu III Wykonawca opracowuje obligatoryjne Wyniki Prac Etapu III, które przedstawia 
Zamawiającemu do oceny. Listę Wyników Prac Etapu III przedstawiono w Tabeli poniżej. Dopuszcza 
się weryfikację elementów Wyniku Prac Etapu wymagających badań laboratoryjnych zarówno przez 
laboratorium akredytowane w Polsce jak i przez zagraniczne akredytowane laboratorium, posiadające 
akredytację przyznaną przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej (przy czym w takim 
wypadku obowiązkowo wynik badań w całym relewantnym zakresie musi być przetłumaczony na język 
polski przez tłumacza przysięgłego). Wykonawca jest wówczas zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu odpowiednie uzasadnienie braku możliwości potwierdzenia przez akredytowane 
laboratorium.

Tabela 4. Obligatoryjne Wyniki Prac Etapu III

L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

1. Projekt zagospodarowania 
działki

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
zaktualizowanego projektu zagospodarowania 
działki zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. nr 2020, poz. 1609).

Do 1 miesiąca 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

2. Projekt architektoniczno-
budowlany

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
zaktualizowanego projektu architektoniczno-
budowlanego umożliwiającego wystąpienie o 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
z dnia 18 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609) 
Dokumenty potrzebne do projektu 
architektoniczno-budowlanego zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Partnera 
Strategicznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu: Charakterystyka Nieruchomości 
Demonstracyjnej, na której będą tworzone 
Demonstratory.

 Do 1 miesiąca 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

3. Dokumentacja kosztorysowo-
realizacyjna

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
następujących elementów dokumentacji: 

1. Projekt wraz z uzgodnieniami 
formalnoprawnymi niezbędnymi do 
realizacji Demonstratora,

Do 1 miesiąca 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

2. Specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, 

3. Przedmiary robót, 
4. Kosztorys inwestorski, 
5. Wartość Kosztorysowa Inwestycji, 
Program inwestycji wraz z Harmonogramem 
Rzeczowo – Finansowym realizacji inwestycji.

4. Projekt techniczny Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
kompletnego projektu technicznego 
umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlano-
montażowych zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 
1609).
Projekt techniczny wykonany będzie w zakresie 
wszystkich specjalności, rysunki w skali 1:50, 
detale 1:10.

Do 1 miesiąca 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

5. Wystąpienie o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę

Wykonawca, z uwzględnieniem zasad 
wskazanych w Rozdziale 1 tego Załącznika,  
zobowiązany jest do wystąpienia do 
właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 
r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z późn. 
zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 
2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, 
zgłoszenia budowy i przebudowy budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, oraz 
decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę 
(Dz.U. 2016, poz. 1493) Na dowód wykonania 
tej czynności Wykonawca dostarcza NCBR 
potwierdzenie złożenia wniosku, jako element 
Wyniku Prac Etapu III.

Do 2 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

6. Rozpoczęcie robót budowlano-
montażowych

Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kopię uzyskanego pozwolenia 
na budowę Demonstratora, jako element 
Wyniku Prac Etapu. Dodatkowo Wykonawca 
jest zobowiązany przed rozpoczęciem prac 
budowlanych do:

1. Wykonania ogrodzenia działki na czas 
budowy o wysokości min. 1,7 m. 

2. Wykonania utwardzonej drogi na 
terenie nieruchomości, która będzie 
służyć za dojazd do miejsca budowy 
Demonstratora na działce, tj. drogę o 
szerokości min. 3 m i nośności 
nawierzchni umożliwiającej wjazd 
dźwigu samojezdnego o minimalnej 
masie całkowitej 40 t z 
uwzględnieniem ładunku, dojazd bez 
przeszkód niemożliwych do 
demontażu z promieniami skrętu 
umożliwiającymi wjazd dźwigu i 
samochodów z naczepami o min. 15 m 
długości całkowitej oraz 4 m szerokości 
całkowitej.

3. Wykonania oświetlenia na czas 
budowy pozwalającego na skuteczny 
monitoring w okresie nocnym. 

4. Podpisania umowy na wywóz 
odpadów budowlanych, których 
koszty ponosił będzie Wykonawca 
Demonstratora. 

5. Zapewnienia bramy oraz szlabanu 
wraz z dozorującym pracownikiem lub 
monitoringiem, w celu kontroli wstępu 
osób oraz wjazdu i wyjazdu 
materiałów z placu budowy. 

Nieuzyskanie przez Wykonawcę pozwolenia na 
budowę w terminie 5 miesięcy od rozpoczęcia 
Etapu III uprawnia Zamawiającego do 
wypowiedzenia Umowy.

Do 5 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

7. Zakończenie robót budowlano-
montażowych

Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia 
robót budowlano-montażowych w budynku 
demonstracyjnym potwierdzonych wpisem do 
dziennika budowy zgodnie z decyzją o 
pozwoleniu na budowę, projektem 
zagospodarowania działki, projektem 

Do 11 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

architektoniczno–budowlanym oraz projektem 
technicznym zgodnie z przepisami prawa i 
wiedzą techniczną.

8. Wystąpienie o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie

Wykonawca, z uwzględnieniem zasad 
wskazanych w Rozdziale 1 tego Załącznika,   
zobowiązany jest do wystąpienia do 
właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z dnia 14 lipca 1994 
r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z późn. 
zmianami). Dokumenty potrzebne do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie zostaną 
przekazane Wykonawcy przez Partnera 
Strategicznego zgodnie z Załącznikiem nr 2 do 
Regulaminu: Charakterystyka Nieruchomości 
Demonstracyjnej, na której będą tworzone 
Demonstratory. Na dowód wykonania tej 
czynności Wykonawca dostarcza NCBR 
potwierdzenie złożenia wniosku, jako element 
Wyniku Prac Etapu III.

Do 11 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

9. Udzielenie gwarancji odnośnie 
Demonstratora

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Partnerowi Strategicznemu gwarancji jakości, 
wymaganej zgodnie z art. 21 Umowy oraz 
Załącznikiem nr 6 do Regulaminu. Na dowód 
wykonania tej czynności Wykonawca dostarcza 
NCBR potwierdzenie przekazania gwarancji 
jakości, jako element Wyniku Prac Etapu III.

Do 11 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

10. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 
po jednym egzemplarzu dla Partnera 
Strategicznego i jednym dla Zamawiającego 
kompletnej dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 14 
lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414, z 
późn. zmianami).

Do 11 
miesięcy po 
rozpoczęciu 
Etapu III

11. Kosztorys powykonawczy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
Kosztorysu powykonawczego, sporządzonego 
zgodnie z dokumentem „Polskie standardy 
kosztorysowania robót budowlanych” 
opracowanym przez Stowarzyszenie 

Do 11 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

Kosztorysantów Budowlanych. 

12. Raport z wykonania testów 
pomiarowych in situ w 
ukończonym Demonstratorze z 
możliwym udziałem 
mieszkańców, w tym odnośnie 
spełniania parametrów 
Wymagań Konkursowych

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
raportu z wynikami testów dotyczących 
następujących warunków funkcjonowania 
Demonstratora z udziałem mieszkańców: 
zużycie energii elektrycznej, wody i ciepła, ilość 
energii elektrycznej produkowanej z paneli 
fotowoltaicznych oraz sprawność urządzeń 
OZE - dla całego budynku i wyodrębnionych 
lokali, a także innych gromadzonych przez 
system zarządzania budynkiem (ang. BMS – 
Building Management System) – czas trwania 
do 2 miesięcy. 

Zamawiający przekaże szczegółowe informacje 
nt. testów pomiarowych na co najmniej 180 
dni przed rozpoczęciem testów, do których 
Wykonawca będzie mógł wnieść uwagi, a 
Zamawiający ma prawo ich nie uwzględniać, 
jeśli nie są celowe dla procesu testowego. 
Procedura weryfikacji parametrów Wymagań 
Konkursowych w Etapie III uwzględni 
rzeczywiste stawki energii w momencie 
prowadzenia testów.

Do 13 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III

13. Przekazanie Demonstratora 
Partnerowi Strategicznemu

Wykonawca zobowiązany jest do wszczęcia 
procedury odbiorowej mającej na celu 
przekazanie Demonstratora Partnerowi 
Strategicznemu oraz opracowania dodatkowej, 
szczegółowej dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z wymaganiami postawionymi w 
Umowie, zawierającej oprócz aktualnych 
rysunków i opisów: karty techniczne, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, 
instrukcje użytkowania, odbiory UDT, rezultaty 
testów odbiorowych oraz listę usterkową.

Wymaga się szczegółowej dokumentacji 
powykonawczej w postaci papierowej i 
elektronicznej a także w postaci modelu BIM 
STANDARD PL - poziom szczegółowości LOD 
500, w dedykowanym oprogramowaniu do 

Do 13 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

modelowania informacji o budynku (Building 
Information Modeling) w 3D. Na dowód 
wykonania tej czynności Wykonawca dostarcza 
NCBR potwierdzenie protokołu odbioru 
Demonstratora przez Partnera Strategicznego, 
jako element Wyniku Prac Etapu III.

14. Raport z testów odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
raportu z przeprowadzonych niezbędnych 
testów odbiorowych:

1. zagadnienia cieplne - próba n50 
Blower Door Test (badanie szczelności 
budynku zgodnie z Normą PN-EN 
13829 Właściwości cieplne budynków. 
Określenie przepuszczalności 
powietrznej budynków. Metoda 
pomiaru ciśnieniowego z użyciem 
wentylatora),

2. badanie termowizyjne,
3. pomiary akustyczne, 
4. testy szczelności połączeń w zależności 

od temperatury otoczenia,
5. testy wytrzymałościowe konstrukcji i 

połączeń, 
6. próby instalacji sanitarnych i 

elektrycznych itd.
7. audyt dostępności.

Do 11 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III 

15. Raport końcowy Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 
raportu z podsumowaniem prac badawczo–
rozwojowych z uwzględnieniem wszystkich 
elementów podanych w Załączniku nr 3 do 
Regulaminu jako innowacje, w tym: 

1. podsumowania dotyczącego 
przeniesienia rozwiązań 
technologicznych opracowanych w 
ramach prac badawczo-rozwojowych 
do skali 1:1 oraz demonstracji 
Technologii w Demonstratorze,

2. opisu przebiegu realizacji 
Demonstratora, w tym wskazanie 
wniosków ze zrealizowanych prac,

Do 13 miesięcy 
po 
rozpoczęciu 
Etapu III
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L.p. Wynik Prac Etapu III Wymagania dla Wyniku Prac Etapu III
Termin 

doręczenia 
NCBR

3. podsumowania informacji z testów in 
situ i innych zastosowanych metod 
weryfikacji (w tym wizji lokalnych),

4. podsumowania innych istotnych 
informacji związanych z realizacją 
projektu po stronie Wykonawcy.

Wyniki Prac Etapu III muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu III określonym w Rozdziale 1 tego Załącznika i w formie określonej tym Załącznikiem oraz 
Umową.

4.4. Ocena Wyników Prac Etapu III

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac Etapu III Zamawiający dokonuje ich oceny. 

Ocena Wyników Prac Etapu III będzie prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach przedstawionych 
w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

Od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
czynności określonych w Załączniku nr 6 do Regulaminu wymagania dotyczące obowiązków 
Wykonawcy względem Demonstratora po jego stworzeniu. 

5. Zasady aktualizacji Ofert 

W przypadku wystąpienia zmian dot. parametrów opracowanej Technologii wynikłych w trakcie 
trwania prac badawczo-rozwojowych Wykonawca ma prawo do zaktualizowania Oferty. 
Zaktualizowana Oferta Wykonawcy składana jest Zamawiającemu zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Regulaminu. W tym przypadku Wykonawca wypełnia formularz jak w przypadku 
Wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, tzn. wypełnia wszystkie wymagane pola 
odnoszące się do Wymagań Obligatoryjnych, Wymagań Opcjonalnych, Wymagań Konkursowych, 
Wymagań jakościowych oraz innych wymaganych elementów Wniosku. 

W ramach zaktualizowanej Oferty Wykonawca na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych 
może:

 uszczegółowić opis sposobu spełnienia Wymagań Obligatoryjnych, 
 uszczegółowić opis koncepcyjny planowanej Technologii,
 uszczegółowić projekt koncepcyjny,
 zaoferować lepsze niż deklarowane we Wniosku wartości spełniania wymagań 

Konkursowych,
 zaoferować spełnienie dodatkowych Wymagań Opcjonalnych.
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W zaktualizowanej ofercie Wykonawca nie może wycofać się ze spełnienia Wymagań Opcjonalnych 
zadeklarowanych we Wniosku ani obniżyć deklarowanych we Wniosku wartości Wymagań 
Konkursowych. 

6. Weryfikacja Wyników przedstawionych przez Wykonawcę

Wyniki Prac Etapu przedstawione przez Wykonawcę zostaną zweryfikowane przez Zamawiającego w 
zakresie wypełnienia Wymagań zapisanych w załączaniach do Umowy i Regulaminu w szczególności 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie Wyników Prac 
Etapu podanych odpowiednio do każdego z Etapów. Kryteria akceptacji Wyników Prac Etapu zostały 
podane w poniższej tabeli z podaniem do którego Etapu będą zastosowane. Szczegółowe procedury 
weryfikacji (procedury testowe) będą podane przez Zamawiającego na 180 dni przed zakończeniem 
prac w ramach poszczególnych Etapów. Przy czym Wykonawca będzie mógł w ciągu 30 dni zgłosić 
uwagi do procedury, a Zamawiający ma prawo ich nie uwzględniać, jeśli nie są celowe dla procesu 
testowego.

Tabela 5. Zbiorcze zestawienie wymaganych Wyników Prac Etapu podlegających weryfikacji 

ETAP I ETAP II ETAP III
L.P.

Wymagane Wyniki Prac Etapu

1. Zaktualizowana Oferta 
opracowania Technologii 

Zaktualizowana Oferta opracowania 
Technologii 

Projekt zagospodarowania 
działki

2. Raport z Wynikami badań nad 
Technologią

Raport z Wynikami badań nad 
Technologią

Projekt architektoniczno-
budowlany

3.
Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 1 Koszty 
całkowite

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 1 Koszty całkowite

Dokumentacja 
kosztorysowo-realizacyjna

4.
Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 2 Bilans 
energetyczny

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 2 Bilans 
energetyczny

Projekt techniczny

5.
Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 3 Zużycie 
energii

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 3 Zużycie energii

Wystąpienie o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na 
budowę

6. Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 4 Bilans wodny

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 4 Bilans wodny

Pozwolenie na 
budowę/Rozpoczęcie robót 
budowlano-montażowych

7.

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 5 Ślad 
węglowy materiałów 
budowalnych 

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 5 Ślad węglowy 
materiałów budowlanych 

Zakończenie robót 
budowlano-montażowych

8.
Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 6 Recykling 
materiałów budowlanych

Obliczenia do Wymagania 
Konkursowego nr 6 Recykling 
materiałów budowalnych

Wystąpienie o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie

9. Koncepcja Technologii Koncepcja Technologii Udzielenie gwarancji 
odnośnie Demonstratora

10. Prototyp Technologii Prototyp Technologii Dokumentacja 
powykonawcza
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L.P.
ETAP I ETAP II ETAP III

Wymagane Wyniki Prac Etapu
11. Raport z testów prototypu Raport z testów prototypu Kosztorys powykonawczy

12. Projekt koncepcyjny 
Demonstratora 

Certyfikaty/Karty właściwości 
użytkowych, inne dokumenty 
umożliwiające zastosowanie 
opracowanej Technologii

Wykonanie testów 
pomiarowych in situ w 
ukończonym budynku z 
możliwym udziałem 
mieszkańców, w tym 
odnośnie spełniania 
parametrów Wymagań 
Konkursowych

13. Raport końcowy Wykonawcy Projekt zagospodarowania działki Przekazanie Demonstratora 
Partnerowi Strategicznemu

14. - Projekt architektoniczno-budowlany Raport z testów 
odbiorowych

15. - Projekt techniczny Raport końcowy Wykonawcy

16. - Specyfikacje techniczne, kosztorysy i 
harmonogram realizacji -

17. -
Symulator systemu zarządzania 
budynkiem (ang. BMS – Building 
Management System)

-

18. - Raport końcowy Wykonawcy -

Tabela 6. Szczegółowe zestawienie przedmiotów weryfikacji dla projektu

L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

1. Prototyp 
Technologii 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników Prac – 
pkt 10.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli:
1. Prototyp Technologii jest skonstruowany z 

elementów prefabrykowanych lub 
modułowych (zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu),

2. Technologia zastosowana w prototypie jest 
kompletna w zakresie elementów 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i 
wykończeniowych,

3. Dostarczone elementy/moduły prototypu 
posiadają możliwość łączenia się pomiędzy 
sobą z zachowaniem połączeń 
konstrukcyjnych, instalacyjnych i 
wykończeniowych.

Technologia zastosowana w prototypie pod 
wszystkimi aspektami umożliwia tworzenie 
budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. 

Etap I, Etap II

2. Raport z testów 
prototypu 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 11.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się, że Testy zostały 
przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium. Dopuszcza się weryfikację 
elementów Wyniku Prac Etapu 
wymagających badań laboratoryjnych 
zarówno przez laboratorium akredytowane 
w Polsce jak i przez zagraniczne 
akredytowane laboratorium, posiadające 
akredytację przyznaną przez inne państwo 
członkowskie Unii Europejskiej (przy czym 
w takim wypadku obowiązkowo wynik 
badań w całym relewantnym zakresie musi 
być przetłumaczony na język polski przez 
tłumacza przysięgłego).

2. Wyniki testów prototypu są zgodne z 
odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap I, Etap II
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

3. Raport z 
Wynikami badań 
nad Technologią 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 2.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się, że testy zostały 
przeprowadzone przez akredytowane 
laboratorium. Dopuszcza się weryfikację 
elementów Wyniku Prac Etapu 
wymagających badań laboratoryjnych 
zarówno przez laboratorium akredytowane 
w Polsce jak i przez zagraniczne 
akredytowane laboratorium, posiadające 
akredytację przyznaną przez inne państwo 
członkowskie Unii Europejskiej (przy czym 
w takim wypadku obowiązkowo wynik 
badań w całym relewantnym zakresie musi 
być przetłumaczony na język polski przez 
tłumacza przysięgłego),

2. Wyniki testów i symulacji potwierdzają 
parametry opracowywanej Technologii 
zgodnie z deklarowanymi wartościami 
zaktualizowanej ofercie,

3. Wyniki testów i symulacji potwierdzają 
deklarowane wartości spełniania wymagań 
Konkursowych. 

Etap I, Etap II

4. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
1 Koszty 
całkowite zgodnie 
z wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 3.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe, 

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę,

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

Etap I, Etap II

5. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
2 Bilans 
energetyczny 
zgodnie z 
wymaganiem 

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 

Etap I, Etap II
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

wyników prac – 
pkt 4.

złożonej przez Wykonawcę,
3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 

wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

6. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
3 Zużycie energii 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 5.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe. 

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę.

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

Etap I, Etap II

7. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
4 Bilans wodny 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 6.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe. 

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę.

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

Etap I, Etap II

8. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
5 Ślad węglowy 
materiałów 
budowalnych 
zgodnie z 

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 

Etap I, Etap II
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 7.

podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę,

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

9. Obliczenia do 
Wymagania 
Konkursowego nr 
6 Recykling 
materiałów 
budowlanych 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 8.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę,

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

Etap I, Etap II

10. Koncepcja 
Technologii 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 9.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. stwierdza się zgodność z wymaganiami 
określonymi w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe, 

2. Deklarowana we Wniosku wartość 
wymagania pozostała taka sama lub została 
podwyższona w zaktualizowanej ofercie 
złożonej przez Wykonawcę,

3. Deklarowaną w zaktualizowanej ofercie 
wartość wymagania potwierdzają i 
uzasadniają przedłożone obliczenia w 
formacie Excel, obejmujące wszystkie 
aspekty uwzględnione w ww. wymaganiu. 

Etap I, Etap II

11. Projekt 
koncepcyjny 
Demonstratora 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 

Etap I
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

pkt 12. Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

12. Certyfikaty/Karty 
właściwości 
użytkowych, inne 
dokumenty 
umożliwiające 
zastosowanie 
opracowanej 
Technologii 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 12.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli 
Wykonawca łącznie spełnił poniższe przesłanki:

1. złożył certyfikaty/karty właściwości 
użytkowych lub inne dokumenty 
potwierdzające parametry opracowywanej 
Technologii zgodnie z deklarowanymi 
wartościami w złożonym wniosku lub 
zaktualizowanej ofercie, które umożliwiają 
zastosowanie opracowanej Technologii w 
budynku demonstracyjnym,

2. złożył wszystkie dokumenty potwierdzające 
dopuszczenia do obrotu wszystkich 
innowacyjnych elementów wykonanych w 
ramach projektu.

Etap II

13. Projekt 
zagospodarowani
a działki zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 13. (Etap II) 
oraz pkt 1. (Etap 
III)

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap II, Etap III

14. Projekt 
architektoniczno-
budowlany 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 14. (Etap II) 
oraz pkt 2. (Etap 
III)

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap II, Etap III
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

15. Projekt 
techniczny 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 15. (Etap II) 
oraz pkt 4. (Etap 
III)

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap II, Etap III

16. Specyfikacje 
techniczne, 
kosztorysy i 
harmonogram 
realizacji zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 16.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory.

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap II

17. Dokumentacja 
kosztorysowo-
realizacyjna 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 3.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap III
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L.p. Przedmiot 
weryfikacji

Zasady weryfikacji
Termin 
zastosowania 
weryfikacji

18. Symulator systemu 
zarządzania 
budynkiem (ang. 
BMS – Building 
Management 
System) zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 17.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe,

2. Stwierdza się, że rozwiązania użyte w 
symulatorze mogą zostać 
zaimplementowane w budynku 
demonstracyjnym.

Etap II

19. Wystąpienie o 
wydanie decyzji o 
pozwoleniu na 
budowę zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 5.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap III

20. Rozpoczęcie 
robót budowlano-
montażowych 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 6.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdza się, że Wykonawca spełnił 
określone wymagania i rozpoczął prace budowlano-
montażowe.

Etap III

21. Zakończenie 
robót budowlano-
montażowych 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 7.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdza się, że Wykonawca spełnił 
określone wymagania oraz zakończył prace 
budowalno-montażowe potwierdzone poprzez wpis 
do dziennika budowy i możliwe jest dokonanie 
czynności odbiorowych przez organy nadzoru 
budowalnego.

Etap III

22. Wystąpienie o 
wydanie decyzji o 
pozwoleniu na 
użytkowanie 
zgodnie z 
wymaganiem 

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i normami 
obowiązującymi w Polsce i Wykonawca wystąpił o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Etap III
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wyników prac – 
pkt 8.

23. Udzielenie 
gwarancji 
odnośnie 
Demonstratora 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 9.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli 
Wykonawca udzielił gwarancji zgodnie z 
określonymi wymaganiami wyników prac.

Etap III

24. Dokumentacja 
powykonawcza 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 10.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdza się, że Wykonawca złożył 
dokumentację powykonawczą zgodnie z 
odpowiednimi przepisami prawnymi i normami 
obowiązującymi w Polsce.

Etap III

25. Kosztorys 
powykonawczy 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 11.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdza się, że Wykonawca złożył 
Kosztorys powykonawczy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawnymi i normami obowiązującymi w 
Polsce.

Etap III

26. Wykonanie 
testów 
pomiarowych in 
situ w 
ukończonym 
budynku z 
możliwym 
udziałem 
mieszkańców, w 
tym odnośnie 
spełniania 
parametrów 
wymagań 
Konkursowych 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 12.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
oględzinach Demonstratora dokonanych przed jego 
odbiorem stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do regulaminu – 
Wymagania: Obligatoryjne, Opcjonalne, 
Konkursowe oraz Załączniku nr 2 do regulaminu - 
Charakterystyka Nieruchomości Demonstracyjnej, 
na której będą tworzone Demonstratory.

Zamawiający przekaże szczegółowe informacje nt. 
testów pomiarowych na co najmniej 180 dni przed 
rozpoczęciem testów, do których Wykonawca 
będzie mógł wnieść uwagi, a Zamawiający ma prawo 
ich nie uwzględniać, jeśli nie są celowe dla procesu 
testowego. Procedura weryfikacji parametrów 
Wymagań Konkursowych w Etapie III uwzględni 
rzeczywiste stawki energii w momencie 
prowadzenia testów.

Etap III
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27. Raport z testów 
odbiorowych 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 14.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
oględzinach Demonstratora dokonanych przed jego 
odbiorem spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Możliwe jest dokonanie czynności 
odbiorowych przez organy nadzoru 
budowlanego.

Etap III

28. Przekazanie 
budynku 
Właścicielowi 
Demonstratora 
po odbiorze przez 
Zamawiającego 
zgodnie z 
wymaganiem 
wyników prac – 
pkt 13.

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli, po 
analizie stwierdzono łącznie poniższe przesłanki:

1. Stwierdza się spełnianie wymagań 
określonych w Załączniku nr 1 do 
regulaminu – Wymagania: Obligatoryjne, 
Opcjonalne, Konkursowe oraz Załączniku nr 
2 do regulaminu - Charakterystyka 
Nieruchomości Demonstracyjnej, na której 
będą tworzone Demonstratory,

2. Stwierdza się, że dokumentacja jest zgodna 
z odpowiednimi przepisami prawnymi i 
normami obowiązującymi w Polsce.

Etap III

29. Raport końcowy 
Wykonawcy 
zgodnie z 
wymaganiem 
Wyników Prac 
Etapu – pkt 13 
(Etap I), pkt 18 
(Etap II)., pkt 15 
(Etap III).

Weryfikacja uznana jest za pozytywną, jeśli 
stwierdza się kompletność raportu zgodnie z 
określonymi wymaganiami Wyników Prac Etapu.

Etap I, Etap II, 
Etap III
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