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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie nr 2 - nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

1. Uwagi ogólne.

Zamówienie dotyczy wsparcia technicznego Zespołu Kierownika Projektu GDDKiA Oddział 
w Olsztynie przy realizacji Kontraktu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki-Jeże” pełnienie nadzoru nad realizacją Robót w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami prawa polskiego 
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót na warunkach określonych w Kontrakcie. 

1.1 Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia technicznego w zakresie kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w dniu 05.10.2023 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr O/OL.D-3.2411.6.2023 zwanych 
w dalszej treści  „Kontraktem”, którego przedmiotem jest: 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 63 Borki-Jeże”.
na warunkach określonych w OPZ oraz zgodnie z Kontraktem dla zadania inwestycyjnego.
Usługa obejmuje pełnienie obowiązków zgodnie z Umową, w szczególności:
- prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla branży w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych objętej Kontraktem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane,
- sprawowanie nadzoru nad  robotami dla branży sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie Zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,
- nadzorowanie prowadzenia nadzoru autorskiego, weryfikowanie i opiniowanie działań Projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy – Prawo budowlane, dokonywanie przeglądu, sprawdzenie Dokumentów Wykonawcy, dokonywanie przeglądu Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz ich wzajemnej zgodności w celu potwierdzenia ewentualnych błędów zgłaszanych przez Wykonawcę Robót w zakresie branży elektrycznej i elektroenergetycznej,
- podstawowym zadaniem jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót 
z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa. 
- Personel w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych Robót.

Na czele nadzoru stać będzie Główny Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej - Koordynator Nadzoru, wyznaczony przez Zamawiającego. Będzie on działał zgodnie z rolą, jaką przypisano mu w Kontrakcie.
Zamawiający wyznacza ze swojego Personelu Kierownika Projektu: Rafała Łupinę, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
jako osobę odpowiedzialną za realizację Umowy.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)
Dni robocze: przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do soboty. Z tym 
że w przypadku czynności podejmowanych przez Zamawiającego dni robocze oznaczają dni i godziny pracy Urzędu Zamawiającego. 
Dniówka: jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta wskazana w Formularzu Ofertowym, stanowiąca podstawę rozliczania Usługi zgodnie 
z Umową, przy czym pod pojęciem dniówki rozumie się przepracowanie w danej dobie 
co najmniej 8 godzin, przy czym przepracowanie dodatkowej godziny lub godzin ponad obwiązujący dobowy wymiar 8 godzin pracy nie będzie wpływał na zwiększenie wynagrodzenia Konsultanta. 
Półdniówka: jednostka rozliczeniowa czasu świadczenia Usługi przez Personel Konsultanta, stanowiąca podstawę rozliczania Usługi zgodnie z Umową, przy czym pod pojęciem półdniówki rozumie się przepracowanie w danej dobie od 4 ale poniżej 8 godzin. W każdym przypadku wynagrodzenie za półdniówkę przysługuje za przepracowane pełne 4 godziny bez względu na rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin. Wynagrodzenie 
za półdniówkę przysługuje w wysokości połowy wynagrodzenia za odpowiednią Dniówkę wskazaną w Formularzu Ofertowym.
Doba: oznacza dobę astronomiczną, która rozpoczyna się o godz. 0.00 w danym dniu 
i trwa do godz. 24.00 tego samego dnia.



1.2 Cel zamówienia.
Zamawiający powierzy nadzór nad realizacją Kontraktu, o którym mowa w pkt. 1.1 w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót oraz wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Pełnienie Usługi polegającej w szczególności na pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad Robotami, a także współpracy z Zamawiającym.
W ramach Usługi Personel podlegający Inżynierowi wskazanemu przez Zamawiającego winien zapewnić nadzór nad realizację Robót zgodnie z Kontraktem, w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót. 

1.3	Charakterystyka zadania.

Zakres inwestycji nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje: 
„Rozbudowa drogi krajowej nr 63 Borki-Jeże”.
Kontrakt pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 Borki-Jeże” obejmuje w szczególności:
1. Dostosowanie konstrukcji nawierzchni drogi do nośności 115 kN/oś
2. Poszerzenie nawierzchni drogi do szerokości 7,0 m z poboczami o szer. 1,5 m
3. Korektę łuków pionowych i poziomych
4. Budowę/przebudowę przepustów
5. Przebudowę obiektu mostowego na przepust
6. Budowę ciągów pieszych 
7. Przebudowę skrzyżowań
8. Budowę zatok autobusowych
9. Budowę miejsca ważenia pojazdów
10. Budowę oświetlenia drogowego
11. Wycinkę drzew, krzewów
12. Wykonanie odwodnienia drogi
13. Budowę kanału technologicznego
14. Budowę /przebudowę zjazdów
15. Wykonanie elementów BRD
16. Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowaną drogą
17. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji
18. Wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania projektowanej drogi oraz terenów przyległych.
1.4 Termin realizacji
Termin realizacji: 
1) 2 miesiące od dnia zawarcia umowy albo
2) do dnia zawarcia umowy z Wykonawcą zadania pn: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki-Jeże”, w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
- w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

     1.5 Przekazanie dokumentów
Zamawiający przekaże Personelowi na czas pełnienia nadzoru, kopie następujących dokumentów, będących przedmiotem nadzoru:
· Umowę o roboty budowlane,
· Ofertę Wykonawcy Robót wraz z Kosztorysem Ofertowym,
· Istniejącą Dokumentację projektową - wersję elektroniczną,
· Decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy na roboty budowlane,
· Inne będące w jego posiadaniu dokumenty składające się na Kontrakt, oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych, technicznych i administracyjnych mających wpływ na realizację tejże umowy;

2.	Zakres działań:

2.1 Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych (1 osoba)
będzie odpowiedzialny za:
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
-	wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją  Umowy na roboty,
- 	Inspektor będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy na roboty, w zakresie określonym w OPZ,
-   Inspektor będzie przeszkolony we własnym  zakresie z przepisów BHP 

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 
1. Kierowanie i nadzór nad realizacją robot.
2. Wykonywanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego art. 25, 26 Prawa Budowlanego,
3. Rozwiązywanie problemów powstałych w czasie realizacji Kontraktu dotyczących nadzorowanej specjalności.

W czasie realizacji Robót Inspektor Nadzoru  będzie wykonywać następujące obowiązki (w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych):
1. Przestrzeganie, aby przepływ informacji pomiędzy stronami odbywał się drogą korespondencyjną, tzn. na piśmie, również drogą elektroniczną (e-mailową).
2. Udzielanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, informacji, wyjaśnień na pytania Wykonawcy Robót dotyczące dokumentacji przetargowej.
3. Kontrola zgodności realizowanych robót ze Specyfikacjami Technicznymi 
i Dokumentacją Projektową.
4. Wnioskowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, do nadzoru autorskiego 
o niezbędne zmiany w dokumentacji technicznej.
5. Zlecanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, niezbędnych badań technicznych 
i ekspertyz.
6. Kontrola przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów BHP.
7. Wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z kontraktem 
i przepisami BHP.
8. Wyegzekwowanie od Wykonawcy Robót dostępności do Terenu Budowy oraz 
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są lub planuje się wykonanie prac związanych z Umową.
9. Kontrola zgodności wykonywanych robót z Programem/harmonogramem.
10. Dokonanie analizy i opiniowanie Programów/harmonogramów i uaktualnionych Programów/harmonogramów.
a. wnioskowanie do Zamawiającego o przedłużenie czasu wykonania;
b.  opóźnienie bądź przyspieszenie rozpoczęcia jakiejś czynności lub postępu robót na wniosek Zamawiającego.
11. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót.
12. Uczestniczenie w comiesięcznych Rad Budowy oraz cotygodniowych Radach Technicznych.
13. Współpraca z Wykonawcą Robót w celu uniknięcia lub zredukowania skutków wydarzeń i okoliczności, które mogą wpłynąć na jakość robót lub Planowaną Datę Czasu na Ukończenie
14. Kontrola jakości robót i egzekwowanie od Wykonawcy Robót usunięcia ewentualnych wad.
15. Udział w prowadzeniu pomiarów i badań, materiałów i robót w miejscach wyprodukowania i na placach budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy Robót wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł.
16. Podejmowanie decyzji w uzgodnieniu z Zamawiającym o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta.
17. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót.
18. Zlecanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawcy Robót przeprowadzania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości, co do jakości.
19. Zlecanie Wykonawcy Robót w uzgodnieniu z Zamawiającym przeprowadzania badań nieokreślonych w STWiORB w celu sprawdzenia czy roboty są wadliwe.
20. Określenie ilości i wartości robót do wniosku o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności.
21. Potwierdzenie zakresu robót w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (zgodnie 
z Kosztorysem Ofertowym).
22. Wyegzekwowanie naprawy szkód w Robotach lub materiałach stosowanych 
do Robót przez Wykonawcę Robót.
23. Weryfikowanie i akceptowanie działań Projektanta, o których mowa w art. 20 ustawy - Prawo budowlane. Inspektor w zakresie swojej branży jest zobowiązany do zaopiniowania dokumentacji jaka została opracowana przez Nadzór Autorski niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie  7 dni od dnia jej otrzymania. W szczególności:
         a)	rysunków, świadectw, obliczeń;
         b)	innej technicznej dokumentacji, która została określona w STWiORB 
     i Dokumentacji Projektowej;
         c)	dokumentacji technicznej, która wymagana jest przez Inżyniera lub przez      Zamawiającego.
24. Uzgadniane lokalizacji baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych na terenie i wokół Terenu Budowy.
25. Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę Robót przepisów przeciwpożarowych.
26. Egzekwowanie od Wykonawcy Robót świadectw dopuszczenia używanych materiałów.
27. Współdziałanie w uzgodnieniu z Zamawiającym z władzami lokalnymi 
i użytkownikami urządzeń podziemnych w przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę Robót nieuwzględnionych w dokumentacji urządzeń podziemnych oraz wyegzekwowanie od Wykonawcy udzielenia pomocy przy dokonywaniu napraw.
28. Opiniowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym zgody na wykonywanie robót 
w nocy i w dni wolne od pracy.
29. Wydawanie poleceń w uzgodnieniu z Zamawiającym wykonania robót utrzymaniowych dla ochrony Robót.
30. Zatwierdzanie proponowanych przez Wykonawcę Robót źródeł wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów oraz kontrolowanie w sposób ciągły czy materiały spełniają wymagania STWiORB. 
31. Uzgadnianie miejsc tymczasowego składowania materiałów w obrębie Terenu Budowy oraz ich kontrola.
32. Kontrola składowania materiałów poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Robót.
33. Akceptowanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, wniosku Wykonawcy Robót o wyborze alternatywnego materiału, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa lub STWiORB. 
34. Akceptacja i dopuszczenie sprzętu do użycia na budowie.
35. Akceptacja środków transportowych do użycia na budowie.
36. Opiniowania w uzgodnieniu z Zamawiającym złożonych do zatwierdzenia  PZJ, Zapytań w sprawach technicznych, wniosków o zatwierdzenie materiałów.
37. Akceptacja wyników pomiarów i badań, akceptacja formularzy wyników badań 
i pomiarów.
38. Oceniane zgodności materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Robót .
39. Sprawdzanie posiadania atestów i certyfikatów dla materiałów i ważnych legalizacji dla urządzeń. 
40. Prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru.
41. Kontrola prawidłowego prowadzenia dzienników laboratoryjnych, atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, recept roboczych, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów wymaganych do odbioru robót oraz uczestnictwa w odbiorze Robót.
42. Kontrola prawidłowego przechowywania dokumentów budowy.
43. Dokonanie:
a. odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. odbiorów częściowych,
c. odbioru końcowego Robót,
44.    Udział w procedurze odbioru i przekazania przebudowanych urządzeń dla   właściciela urządzeń (np. na przełożenie linii elektroenergetycznej,).
45. Na czas nieobecności Inspektora Nadzoru, wyznaczanie zastępstwa z powiadomieniem Zamawiającego na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z Umową.

3. 	Wymagania:

3.1.	Personel - Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
 ( 1 osoba)
Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych lub łącznie do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji, urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego 
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 334).

Potencjał Kadrowy:
Personel powinien wziąć pod uwagę godziny pracy zawarte w Warunkach Umowy na roboty budowlane nad którymi sprawowany będzie nadzór.
Inspektor Nadzoru powinien być dostępny na każde zasadne wezwanie Zamawiającego 
lub Wykonawcy Robót.


3.2. Sprzęt i środki łączności

Wykonawca niniejszego zamówienia zapewni we własnym zakresie dla Personelu 
na stanowisku Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych, wszelkie warunki  i środki w tym biuro, sprzęt z oprogramowaniem komputerowym oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania obowiązków w związku z świadczeniem Usługi. Wyposaży swój Personel w sprzęt i środki łączności (telefon komórkowy, Internet, aplikację Microsoft Teams, programy komputerowe), niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

4. Laboratorium 

Badania laboratoryjne sprawdzające jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę 
do realizacji robót oraz badania kontrolne wskazane przez Inspektora Nadzoru będą prowadzone przez:
· Wydział Technologii - Laboratorium Drogowe GDDKiA Oddział 
w Olsztynie ul. Sokola 4b, oraz
· Laboratorium w Ełku, ul. Kolonia 1,19-300 Ełk, oraz 
· Laboratorium Polowe w Nowej Wsi Ełckiej, GDDKiA Rejon w Ełku, Obwód Utrzymania Drogi ul. Kościuszki 41, 19-321 Nowa Wieś Ełcka.  
Próby badanych materiałów, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dostarczyć 
do ww. laboratoriów Zamawiającego.
Koszt badań kontrolnych poniesie Zamawiający.


5. Płatności.

Wynagrodzenie za wykonane usługi w czasie realizacji Umowy będzie wypłacane 
w okresach miesięcznych – zgodnie z umową w oparciu o faktycznie przepracowane 
i udokumentowane ilości Dniówek i Półdniówek. Warunkiem do wystawienia faktury będą następujące dokumenty zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego: lista obecności i wykaz wykonanych czynności w poszczególnych dniach miesiąca.


