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Egzemplarz nr 2

UMOWA 14/BF/SG/24

200 -02-13

zawarta wdniu ........... S LT S w Warszawie, pomiedzy:

Skarbem Parnstwa — Komendantem Gléwnym Strazy Granicznej z siedzibg w Warszawie

(02-514), przy Al. Niepodleglosci 100, bedacym podatnikiem podatku od towaréw i ushug,

posiadajgcym NIP: 521-29-21-032,

reprezentowanym przez:

ptk. SG Sebastiana ZWOLINSKIEGO — Pelnomocnika do spraw przygotowania i realizacji
zabezpieczenia granicy panstwowej

oraz przy kontrasygnacie:

pik. SG Krzysztofa CZYZA — Gléwnego Ksi¢egowego
Komendy Gléwnej Strazy Granicznej

zwanym w dalszej tresci umowy: ,,Inwestorem”

a

SPRINT S.A. z siedzibg w Olsztynie (10-062) przy ul. Jagielloniczyka 26, wpisang do Rejestru
Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w Olsztynie,
VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000372363,
REGON: 001339396, NIP: 739-020-41-15, kapital zakiadowy w kwocie: 1.000.000,00 z1, wplacony
w caloéci, w imieniu ktorej dziata:

Waldemar MATUKIEWICZ — Wiceprezes Zarzadu Sprint S.A.,

zwanym w dalszej tresci umowy: ,,Wykonawea",

oraz zwanymi tacznie dalej: ,,Stronami” lub z osobna: »Strong”
PREAMBULA

Z uwagi na fakt, ze weszta w zycie ustawa z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia
granicy panstwowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1390 — t.j.) — dalej zwana ,,Ustawa”, w wyniku wyboru
oferty w postgpowaniu prowadzonym na mocy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowiefi
publicznych (Dz.U. z 2023 r . poz. 1605 z pézn. zm.), zwana dalej ,,ustawg Pzp”, uwzgledniajac
rekomendacje z dnia 07 listopada 2023 r. Zespotu do spraw przygotowania i zabezpieczenia granicy
paristwowej, utworzonego na podstawie art. 12 Ustawy, zawarto umowg, zwang dalej ,,Umowa”,

o nastepujace;j tresei:
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§1
Przedmiot Umowy

1. Inwestor w celu realizacji zadania pod nazwa: ,Budowa zabezpieczenia granicy panstwowej
z Bialorusia na odcinku rzek Swislocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Strazy Granicznej”
zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zadanie polegajace na zaprojektowaniu
i wybudowaniu zespolu wspotdzialajacych urzadzen elektronicznych wraz z oprogramowaniem
i elementami pomocniczymi, zwanego dalej ,,bariers elektroniczna” — szczegolowo okreslonego
w zataczniku nr 1 do Umowy, o nastgpujacych cechach:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

przeznaczenie do ochrony obiektoéw i terenu;

instalacja w rejonie objetym nadzorem technicznym, wzdluz pasa drogi granicznej
na odcinku odpowiedzialnosci stuzbowej Podlaskiego Oddzialu Strazy Granicznej
na granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Biatorusi na rzekach granicznych
Swistocz i Istoczanka;

wykorzystanie czujnikow wykrywajacych cechy fizyczne poruszajacego si¢ obiektu;
integracja informacji z zainstalowanych czujnikéw oraz istniejgcych, wykorzystywanych
przez Inwestora technicznych $rodkéw ochrony granicy panstwowej;

opracowanie i wdrozenie oprogramowania zapewniajacego kompleksowy obraz
sytuacyjny;

gromadzenie i przetwarzanie informacji na serwerach zlokalizowanych zgodnie
ze sporzadzonym i zaakceptowanym przez Inwestora Projektem.

2. Zadanie, o ktérym mowa w ust. 1 (zwane dalej: ,Zadaniem”) realizowane jest w formule
,.zaprojektuj i wybuduj” i obejmuje wykonanie nastgpujacych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

wykonanie, na podstawie Szczegélowych wymagan techniczno — funkcjonalno —
uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddzialu Strazy
Granicznej, stanowigcych zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy, prac projektowych
obejmujacych opracowanie dokumentacji umozliwiajacej Wykonawcy realizacj¢
przedmiotu Umowy zwanych dalej ,,Projektem” oraz petnienie nadzoru autorskiego;
wykonanie robét, w tym robét budowlanych z podzialem na odcinki rozumiane jako
funkcjonalny fragment bariery elektronicznej wynikajacy z warunkow technicznych
budowy $wiatlowodowych systemow detekcyjnych, polegajacych w szczegdlnosei na:

a) wybudowaniu podsystemow, o ktorych mowa w zataczniku nr 1 do Umowy,

b) wybudowaniu przylaczy energetycznych oraz $wiattowodowych  laczy

transmisyjnych;

wykonanie robét, w tym robot budowlanych, na podstawie Projektu, polegajacych
na dostosowaniu pomieszczen Centrum Nadzoru w Komendzie Podlaskiego Oddziatu
Strazy Granicznej oraz dostawe i montaz wyposazenia, na podstawie Projektu, zgodnie
z zatgcznikiem nr 1G do Umowy;
wykonanie nadrzednego oprogramowania integrujacego wszystkie elementy bariery
elektronicznej, skonfigurowanie oprogramowania w taki sposob, aby zapewni¢ pelna
funkcjonalnosé i prawidlowa pracg wszystkich urzadzen i podsystemow bariery
elektronicznej na catej dtugosci, wraz z oddaniem bariery elektronicznej do uzytkowania
(zwanej dalej ,.konfiguracja, integracja i kalibracja”), przekazanie kodow zrodtowych
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powyZszego oprogramowania oraz przeniesienie autorskich praw majatkowych
do wykonanego nadrzednego oprogramowania integracyjnego;

5) sporzadzenie Projektu powykonawczego elementow Zadania objetych Projektem;

6) przeprowadzenie szkolen funkcjonariuszy i pracownikéw  Strazy  Granicznej,
obejmujacych zakres praktycznej obshugi i wykorzystania bariery elektronicznej;

7) realizacje prac serwisowych w okresie objgtym gwarancja i rekojmia.

3. Zakres Zadania okreslaja Szczegdlowe wymagania techniczno — funkcjonalno — uzytkowe
do realizacji bariery elektronicznej z Biatorusia na odcinku rzek Swistocz i Istoczanka w Podlaskim
Oddziale Strazy Granicznej, stanowiace zalacznik nr 1 do Umowy.

4. Zadanie musi by¢ wykonane zgodnie ze Szczegotowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno
— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Bialorusia na odcinku rzek Swistocz
i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Strazy Granicznej, zasadami wiedzy technicznej, normami,
warunkami technicznymi i obowigzujacymi przepisami prawa, przy zachowaniu najwyzszej
starannoéci w zakresie prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarcze;j.

5. Wykaz regulacji, zgodnos¢ z ktérymi jest zobowigzany zapewni¢ Wykonawca, stanowi zalgcznik
nr 5 do niniejszej Umowy. Wskazane w zatgczniku nr 5 przepisy nalezy traktowa¢ jako przepisy
okreslajace rezim technicznego wykonania bariery elektronicznej, nie za$ jako wymog procedur
administracyjnych. Ilekro¢ w niniejszej umowie wystgpowac bedzie odwotanie do obowigzujgcych
przepiséw prawa, norm lub warunkow technicznych, nalezy rozumie¢ przez to regulacje
wymienione w szczegélnosci w zatgczniku nr 5 do Umowy. Wykonawca bedzie realizowal
przedmiot Umowy zgodnie ze swojg najlepsza wiedza techniczng i organizacyjna, dobrymi
praktykami oraz wymogami norm i przepiséw branzowych tam gdzie maja one zastosowanie.

6. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materialow wiasnych lub nabytych na wiasny koszt,
nie pochodzacych z Republiki Biatorusi lub Federacji Rosyjskiej. Wykonawca oswiadcza,
ze do realizacji przedmiotu Umowy wykorzysta materialy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym.

7. Kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza dzien kalendarzowy.

8. Kazde odwolanie si¢ do dni roboczych oznacza dni od poniedziatku do piatku wlacznie,
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej, okreslonych w ustawie
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 . poz. 1920).

9. Termin oznaczony w dniach konczy si¢ z uptywem ostatniego dnia. Termin oznaczony w dniach
roboczych konczy sie z uptywem godziny 15:30 ostatniego dnia terminu.

10. Jesli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzglednia si¢ przy
obliczaniu terminu dnia, w ktérym to zdarzenie nastgpito.

§2

Termin realizacji Umowy

1. Inwestor okresla nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych elementéw Zadania szczegdtowo
okreslonego w Zalaczniku nr 1 do Umowy:
1) sporzadzenie i dostarczenie Projektu (lub wszystkich jego czesci) obejmujacego wszystkie
odcinki bariery elektronicznej wraz z Centrum Nadzoru — w terminie do 90 dni od dnia
podpisania Umowy;
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2) wybudowanie podsystemow, przyltaczy energetycznych i $wiattowodowych 1gczy
transmisyjnych oraz uruchomienie bariery elektronicznej na calej jej diugosci
— w terminie do 10 miesi¢cy od podpisania umowy. Pod pojeciem ,,uruchomienia bariery
elektronicznej” Strony rozumieja wykonanie i uruchomienie wszystkich podsystemow
bariery elektronicznej na danych odcinkach z dorazng obslugg w kontenerach elektro —
teletechnicznych lub Stanowiskach Koncowych (bez koniecznosci konfiguracji, integracji
i kalibracji podsystemow);

3) wykonanie prac w Centrum Nadzoru, zgodnie z zalgcznikiem nr 1G do Umowy
— w terminie do 10 miesiecy od podpisania umowy;

4) dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji wszystkich urzadzen i podsystemow bariery
elektronicznej oraz przeniesienie autorskich praw majgtkowych do wykonanego
nadrzgdnego oprogramowania integracyjnego oraz przekazanie kodéw Zrodtowych
powyzszego oprogramowania — w terminie do 10 miesi¢cy od podpisania umowy;

5) sporzadzenie i dostarczenie Projektu powykonawczego — w terminie do 14 dni od dnia
zakonczenia elementéw Zadania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4;

6) przeprowadzenie szkolen — w terminie do 10 miesiecy od podpisania umowy,
z zastrzezeniem pkt. 5.5.3 zalacznika nr 1 do Umowy

Strony ustalaja, ze wskazany w ust. 1 pkt 2-3 termin zakonczenia robdt budowlanych, okreslonych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym o ktérym mowa w § 4 Umowy, oznacza termin
wykonania pelnego zakresu robdt objetego Zadaniem, potwierdzony przez kierownika budowy
i/lub kierownikow robot wpisem do wewngtrznego dziennika budowy, potwierdzonego wpisami
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Szczegotowe terminy realizacji poszczegdlnych etapow Umowy zostang okreslone
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 4 niniejszej Umowy. Zmiana
harmonogramu nie wymaga zmiany Umowy, o ile zachowane zostang terminy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zmiana harmonogramu i ostateczna jego tres¢ zalezy kazdorazowo od decyzji Inwestora.

§3
Nadzér i kierownictwo budowy

. Inwestor przed rozpoczeciem rob6ét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lub 3, ustanowi

inspektorow nadzoru inwestorskiego w specjalnosciach:
1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych — koordynator
czynnosci inspektorow na budowie;
2) konstrukcyjno-budowlane;;
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) innej specjalnosci, jezeli okaze si¢ to konieczne.
Wykonawca ustanawia przed rozpoczeciem robét, o ktérych mowa w ust. 1:
1) kierownika budowy/robot posiadajacego uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
2) kierownikow robdt posiadajgcych uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji
1 urzgdzen telekomunikacyjnych;
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3) kierownikéw robét posiadajacych uprawnienia budowlane, w tym rowniez w innych
specjalnosciach, jezeli beda wymagane obowiazuj acymi przepisami prawa.

3. Kierownik budowy ustanowiony przez Wykonawce zobowigzany jest, na 2 dni przed rozpoczgciem
robot budowlanych, przedstawi¢ Inwestorowi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na czas
budowy, sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wraz z oswiadczeniem
o objeciu obowigzkéw kierownika budowy, decyzja przyznajgca posiadane uprawnienia (kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem) oraz zaswiadczeniem przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (kopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem). Nieprzedtozenie
dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczecie robot.

4. Wykonawca zobowiazany jest na 2 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy¢
Inwestorowi dokumenty potwierdzajace posiadanie uprawnien niezbgdnych do realizacji Zadania
przez osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz 3. Nieprzedlozenie dokumentéw, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym uniemozliwia rozpoczecie robot.

5. Dopuszczalna jest zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 2, pod warunkiem przedlozenia przez
Wykonawce Inwestorowi dokumentéw (w formie kopii potwierdzonej przez Wykonawce
za zgodno$é z oryginatem), potwierdzajgcych posiadanie przez nowe osoby, uprawnieri oraz
kwalifikacji niezbednych do realizacji Zadania, najpdzniej w dniu planowanego przystapienia przez
te osoby do realizacji czynnosci zwigzanych z pelnieniem funkcji kierowniczych, o ktérych mowa
w ust. 2. Nieprzedlozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym uniemozliwia
kontynuacj¢ robot.

6. Inwestor zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelnigce] funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego i koordynatora czynnosci inspektorow na budowie.

7. Zmiana osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora czynnosci
inspektoréw na budowie oraz kierownika budowy, a takze poszczeg6lnych kierownikéw robot
budowlanych nie stanowi zmiany Umowy.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo
do wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, spo$rédd personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) wykazuje razacy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowiazki w sposéb nickompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje si¢ do postanowietn Umowy;

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

9. Inwestor zasirzega sobie prawo niewyrazenia zgody na wykonanie Zadania na dowolnym etapie
jego realizacji przez osoby sposrod personelu Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa
w § 14 Umowy jezeli w ocenie Inwestora osoby takie moga stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa panstwa w zwiazku z realizacjag Umowy, o czym Inwestor zawiadomi Wykonawce
bez zbednej zwloki. Inwestor zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia szczegotowych
informacji w powyzszym zakresie.

10. Inwestor moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub usunigcia czlonkéw jego personelu lub personelu
podwykonawcy z terenu realizacji Zadania, jezeli osoby lub kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Wykonawca lub podwykonawca, nie spetniajg wymagan okreslonych obowiazujacymi przepisami,
Umowa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonego Zadania lub dotrzymania
terminéw jego realizacji albo zachowania poufnosci.
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11. Wykonawca niezwlocznie — nie pozniej niz w ciggu 48 godzin od chwili zgloszenia zadania —
usunie osoby o ktérych mowa w ust. 8—10 z terenu realizacji Zadania.
12. Wystgpienie sytuacji, o ktorych mowa w ust. 811 nie wydluza terminu realizacji Umowy.

§4

Harmonogram

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedstawitl Inwestorowi harmonogram rzeczowo —
finansowy obejmujacy zakres przedmiotowy Umowy wskazany w § 1 ust. 2, dotyczacy realizacji
poszczego6lnych elementéw Zadania, ktéry zostal zaakceptowany przez Inwestora, i po jego
podpisaniu przez Strony stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy. W terminie 7 dni od
zatwierdzenia Projektu Wykonawca ztozy Inwestorowi zaktualizowany harmonogram rzeczowo —
finansowy, ktory bedzie podiegal zatwierdzeniu przez Inwestora w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy stuzy w szczegélnosci do biezgcej kontroli terminowej
realizacji Zadania oraz platnosci.

3. Harmonogram rzeczowo — finansowy obejmuje wykonanie Zadania w podziale na elementy,
w tym: prace projektowe, dostawy kluczowych materialdw, roboty (w tym roboty budowlane),
przylacza elektro-energetyczne i telekomunikacyjne, uruchomienia oraz integracj¢ wszystkich
urzadzen i podsysteméw bariery elektronicznej (w tym konfiguracja oprogramowania i szkolenia).

4. Strony dopuszczajg zmiang termindw realizacji okreslonych etapéw wskazanych w harmonogramie
wzgledem przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego w trybie okreslonym w § 26
ust. 5-7, z tym zastrzezeniem, ze zmiana ta nie moze w zadnym wypadku dotyczy¢ termindw
wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-6. Ostateczng decyzj¢ co do ksztaltu harmonogramu podejmuje
Inwestor. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga akceptacji Inwestora.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 nie skutkuje zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

§5

Obowigzki Inwestora

Do obowigzkéw Inwestora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu prac, po otrzymaniu przez Inwestora dokumentoéw
wymienionych w § 3 ust. 3—4, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania
Projektu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) przekazywanie Wykonawcy —na jego wniosek — informacji oraz dokumentow niezbednych
dla prawidtowe;j realizacji Zadania;

4) odbidr Projektu lub kazdej z jego czesci zgodnie z § 10 Umowy;

5) odbior Projektu powykonawczego zgodnie z § 11 Umowy;

6) odbior pozostalych elementéw Zadania, w tym robot budowlanych, zgodnie z § 12
Umowy;

7) zaplata wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w § 161 § 17 Umowy;

8) umozliwienie Wykonawcy realizacji prac serwisowych.
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§6
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkéw Wykonawey w szczegélnodci nalezy:

1) terminowe wykonanie Zadania zgodnie ze Szczegdétowymi wymaganiami techniczno —
funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej stanowigcymi Zalacznik
nr 1 do niniejszej Umowy oraz z zaakceptowanym przez Inwestora Projektem. Zmiany
planowanych lub prowadzonych prac objetych przedmiotem Umowy sa dopuszczalne tylko
wowezas, gdy nie mozna bylo ich przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy i kazdorazowo
wymagaja akceptacji przez Inwestora;

2) realizacja Zadania przez osoby uprawnione zgodnie ze specjalistyczng wiedza techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

3) prowadzenie na biezaco dokumentacji realizacji Zadania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, w tym prowadzenie na biezaco wewngtrznego dziennika budowy
na zasadach obowigzujacych w robotach budowlanych realizowanych w oparciu
o pozwolenie na budowe;

4) zachowanie w poufnosci wszystkich informacji dotyczacych prowadzonych prac,
w szczegolnosci danych technicznych i projektowych dotyczacych obiektéw i instalacji
Inwestora, w posiadanie ktérych Wykonawca wejdzie przed zawarciem Umowy, jak
réwniez w zwiazku z zawarciem i wykonywaniem Umowy oraz do niewykorzystywania
ich do innych celow niz wynikajace z niniejszej Umowy. Obowigzek, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym obowiazuje réwniez po rozwigzaniu lub wygasnieciu Umowy.
Szczegotowe zasady zachowania w poufnosci informacji zwigzanych realizacjag Umowy,
okreéla Umowa o zachowaniu poufnosci, stanowiaca zatgcznik nr 6 do Umowy.

5) rozpoczecie robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy terenu
budowy;

6) zabezpieczenie terenu realizacji Zadania oraz prowadzenie prac objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z przepisami bhp, ppoz., sanitarnymi oraz innymi obowigzujacymi
przepisami prawa — odpowiednio do zakresu wykonywanych prac;

7) zapewnienie przejazdu i przejscia do obiektow lezacych w obszarze prowadzonych robot
budowlanych;

8) zapewnienie ciaglego kierowania budows przez kierownika budowy lub przez
kierownikéw rob6t objetych zakresem Zadania — odpowiednio do zakresu wykonywanych
prac;

9) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw, niepotrzebnych urzadzen oraz uzyskanego urobku
z demontazu;

10) zabezpieczenie i oznakowanie wykopow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas realizacji Zadania;

11) zabezpieczenie prowadzonych prac objetych przedmiotem Umowy w celu umozliwienia
bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;

12) zapewnienie transportu potrzebnego do realizacji Zadania oraz ponoszenie

odpowiedzialnosci za uszkodzenia i porzadek na drogach dostepu do terenu budowy;
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13) dokonanie wlasnym staraniem i na swdj koszt zagospodarowania terenu budowy,
w szczegblnosci zasilenia w media oraz zapewnienie pomieszczen socjalnych. Wykonawca
we wlasnym zakresie zabezpieczy sobie dostep do energii elektrycznej i wody na czas
budowy (w tym podczas prob i odbioréw) oraz poniesie koszty z tym zwigzane;

14) sprzatanie i porzgdkowanie terenu realizacji Zadania;

15) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady, przepisow wynikajacych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54 — tj.) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, z p6Zn. zm.).
Wykonawca w trakcie realizacji Zadania, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych wszystkich odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu koniecznosci uiszezania
oplat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub
przyrody i przepisami regulujgcymi gospodarke odpadami;

16) umozliwienie przeprowadzenia odbiorow wymaganych umowg, m.in. poprzez
zapewnienie — na wlasny koszt — zasilania i innych mediéw koniecznych do ich realizacji;

17) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia juz wykonanej czesci Zadania przez Wykonawce lub osoby, z ktorych pomocag
wykonuje lub ktéorym powierzyl wykonanie zobowiazania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, z p6zn. zm.) —
na swoj koszt i ryzyko;

18) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania robdt objetych Zadaniem w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
wpisu w wewnetrznym dzienniku budowy stwierdzajgcym istnienie wad przez inspektora
nadzoru inwestorskiego;

19) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru Zadania w terminach okreslonych
w § 12 ust. 91 10 Umowy;

20) po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonanie przez uprawnionego geodete
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

21) wykonanie badan geotechnicznych w ilosci niezbednej do opracowania sposobu
prawidlowego posadowienia poszczegdlnych elementéw bariery elektroniczne;j;

22) przekazanie Inwestorowi — nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia
w wewngtrznym dzienniku budowy zakonczenia robét budowlanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego — sporzadzonych w jezyku polskim: pomiaréw, oryginatléw
instrukcji eksploatacji, w tym instrukcji eksploatacji bariery elektronicznej, kart
gwarancyjnych zainstalowanych urzadzen, dokumentacji techniczno — ruchowej urzadzen
(jezeli urzadzenie posiada taka dokumentacje, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawa), wymaganych instrukcji bhp wszystkich urzadzen technicznych objetych
Zadaniem, opracowanych zgodnie z wymogami odpowiednich przepisdéw dotyczacych
eksploatacji urzadzen;

23) w przypadku dokonywania czynnosci prawnych w imieniu podwykonawcy — dostarczanie
Inwestorowi w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem
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dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do dziatania w imieniu podwykonawcy
w zakresie dokonywanej czynnosci;

24) wykonanie map do celow projektowych w zakresie niezbednym do realizacji Umowy;

25) w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci (w szczegdlnosci w przypadku odmowy
podpisania przez wilascicieli nieruchomosci uméw lub zgod na nieograniczone w czasie
i nieodptatne udostepnienie Inwestorowi czesci lub calosci nieruchomosci w celu realizacji
niniejszej Umowy i eksploatacji urzadzen stuzacych ochronie granicy panstwowej)
wykonanie i przekazanie w imieniu Inwestora wiasciwemu organowi dokumentacji
technicznej wraz z wykazem dzialek z podaniem ich numerow i wlascicieli, celem ich
wywlaszczenia lub geodezyjnego wydzielenia. Wykonanie czynnosci, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim wymaga kazdorazowego uzyskania zgody Inwestora;

26) zapewnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacja inwestycji, prowadzonego zaréwno
na etapie przygotowania inwestycji oraz trwania prac budowlanych przez osoby
posiadajace, w szczegolnosci, wiedze specjalistyczng z zakresu ornitologii, herpetologii
oraz botaniki. Wykonawca lub podwykonawcy realizujacy nadzor przyrodniczy
zobowiazani sa do pozyskania od wladciwej terytorialnie Regionalnej Dyrekceji Ochrony
Srodowiska dostepnych danych o zasobach przyrodniczych obszaru prac, prowadzenia
kontroli obszaru robét oraz przedstawiania wykonawcy robot wskazan w zakresie ochrony
przyrody i srodowiska, biorac pod uwage skalg ingerencji w $rodowisko przyrodnicze oraz
miejsce prowadzonych prac, obejmujacych propozycje dzialan minimalizujacych wpltyw
inwestycji na $rodowisko. W ramach powyzszych czynnosci Wykonawca lub
podwykonawcy realizujacy nadzor przyrodniczy zobowigzani sg do podjgcia wspdipracy
z wlagciwym terytorialnie Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w zakresie
koniecznoéci i rodzaju podejmowanych dziatan minimalizujgcych oddziatywanie
inwestycji na $rodowisko, w szczegélnosci na obszarach objetych prawng forma ochrony
przyrody, ustanowiong na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 - t.j.);

27) zabezpieczenie prowadzonych robot w okresie, w ktérym panuje temperatura powietrza
ponizej normatywnej wymaganej przy pracach betonowych, zgodnie z Instrukcja Instytutu
Techniki Budowlanej nr 282/2020 pt. ,,Wykonywanie rob6t budowalnych w okresie
obnizonych temperatur”, Warszawa 2011, np. poprzez ustawienie namiotéw
Z nagrzewnicami;

28) informowanie Inwestora o wszystkich zdarzeniach majacych lub mogacych mie¢ wplyw
na realizaciec Umowy, w tym: o wszczgciu wobec Wykonawcey postepowania
egzekucyjnego, likwidacyjnego lub innego, otwarciu postepowania restrukturyzacyjnego,
a takze o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji Zadania, w szczegdlnosei o ogloszeniu
upadtosci — w terminie 24 godzin od chwili zaistnienia tego zdarzenia;

29) informowanie Inwestora, ze Wykonawca odmawia dokonania platnosci na rzecz
podwykonawcy — w terminie 24 godzin od momentu podjecia decyzji o tej odmowie —
z podaniem przyczyn odmowy oraz przekazaniem wszelkie] korespondencji zwigzane;j
z przyczynami odmowy, w tym wszelkiej korespondencji Wykonawcy z podwykonawca,;

30) oznaczenie dokumentow oraz dostarczonego Sprzgtu poprzez umieszczenie informacji
dotyczacej zrédla finasowania projektu zgodnie z Zalacznikiem nr 7, z uwagi
na wspéHinansowanie Zadania z funduszy europejskich;

Strona 9 z 37
ZASTRZEZONE



ZASTRZEZONE
KG-TZ-Z—.../.0% ... /11724 Egz.nr 2.

31) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 1.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z p6zn. zm.) i nieudostepnianie
ich osobom do tego nieupowaznionym.

§7

Wykonawca ponosi z tytutu realizowanych przez niego, przez podwykonawcow, o ktoérych mowa
w § 14 Umowy oraz przez inne osoby, ktérym powierza wykonanie zobowigzania w rozumieniu
przepisu art. 474 Kodeksu cywilnego, petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody —w tym réwniez
za szkody w mieniu Inwestora i 0s6b trzecich — powstale na terenie budowy od chwili jego przejecia
do dnia protokolarnego odbioru konicowego Zadania.

§8

1. Wykonawca, w celu realizacji Umowy, zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do:

1) zapewnienia odpowiednich zasobéw technicznych oraz personelu posiadajacego zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania Zadania;

2) zapewnienia odpowiednich $rodkéw finansowych umozliwiajacych wykonanie Zadania;

3) dostarczenia Inwestorowi przed rozpoczeciem robot wykazu wszystkich 0s6b biorgcych
udziat w realizacji Zadania ze strony Wykonawcy oraz podwykonawcow oraz jego biezacej
aktualizacji.

2. Osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu Zadania musza posiadac uprawnienia
i przeszkolenia wymagane obowiazujgcymi przepisami prawa.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze materialy i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce, niezbedne
do realizacji niniejszej Umowy, sa wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu
realizacji Zadania i odpowiadaja wymogom dopuszczajacym do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane oraz
wymaganiom okreslonym w normach, certyfikatach. Materialy i urzadzenia te powinny by¢
fabrycznie nowe w gatunku pierwszym oraz spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych obowigzujacych przepisow
prawa.

4. Instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno — ruchowe muszg by¢ opracowane w jezyku polskim.
Instrukcje eksploatacji urzadzen technicznych musza by¢ opracowane zgodnie z wymogami
odpowiednich przepiséw dotyczacych eksploatacji tych urzadzen.

5. Wykonawca na kazde zadanie inspektora nadzoru ma obowigzek natychmiast okaza¢ w stosunku
do wszystkich urzadzen i materialéw, certyfikaty wymagane obowigzujacymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6. Z uwagi na bezpieczefistwo pafistwa Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest
do uzgadniania na biezaco z inspektorem nadzoru materiatéw i urzadzen, ktére zostang uzyte do
wykonania Zadania. W celu uzgodnienia takich materiatéw i urzadzen Wykonawca sklada do
inspektora nadzoru pisemny wniosek, w ktorym okresla material i urzadzenie, ktére planuje uzy¢
przy realizacji robét. Inspektor nadzoru zatwierdza wniosek w terminie 10 dni roboczych od dnia
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doreczenia tego wniosku. Zatwierdzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym moze by¢
dokonywane pisemnie lub elektronicznie (e-mail z potwierdzeniem wyslania). Brak zatwierdzenia
wniosku musi zostaé uzasadniony na pi$mie. Inwestor nie zezwala na uzycie przez Wykonawce
materiatow i urzadzen, ktére nie uzyskaly zatwierdzenia inspektora nadzoru.

§9
Projekt

Projekt musi by¢ wykonany zgodnie ze Szczegétowymi wymaganiami techniczno — funkcjonalno
— uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Bialorusia na odcinku rzek Swistocz
i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Strazy Granicznej, i musi by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan
oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcey, ze zostal wykonany zgodnie z warunkami Umowy,
obowiazujacymi przepisami, aktualnymi normami oraz ze zostal wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i jest wolny od wad fizycznych i prawnych i nie jest
obcigzony jakimikolwiek prawami osob trzecich. Ponadto Wykonawca o$wiadczy, ze Projekt
pozwala mu na zrealizowanie przedmiotu Umowy. Projekt musi zawiera¢ wykaz objetych
Zadaniem robot budowlanych.

Projekt wykonany zgodnie z umowa bedzie podstawa do prawidtowego wykonania elementéw
Zadania, w tym robét budowlanych, w zwigzku z tym jego kompletnosc, tres¢ i szczegolowose
musi byé wystarczajaca do osiagnigcia tego celu.

Projekt musi okresla¢ technologie robot, parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwiazan
materialowych i urzadzen, a takze uwzgledniaé wymagania Inwestora zawarte w Szczegdtowych
wymaganiach  techniczno-funkcjonalno-uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej
stanowiacych Zatacznik nr 1 do Umowy i zosta¢ przediozony do akceptacji Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania — na podstawie dokumentéw wskazanych
w Zalaczniku nr 1 do Umowy — niejawnego calego Projektu oraz Instrukcji konfiguracji
i konserwacji o klauzuli ,,zastrzezone” w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z pdzn. zm.).

§10
Odbior Projektu i pelnienie nadzoru autorskiego

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Projekt w liczbie: 3 egzemplarzy sporzadzonych w postaci
papierowej i 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf,
.dwg, .docx).
Miejscem przekazania przez Wykonawcg wykonanego Projektu jest siedziba Kancelarii Tajnej
Biura Ochrony Informacji Komendy Gloéwnej Strazy Granicznej w Warszawie, przy
ul. Podchorazych 38. Przekazanie Projektu zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokotu przekazania.
Jezeli Inwestor w terminie 10 dni od daty przekazania Projektu przez Wykonawce:

1) nie wskaze wad Projektu— Strony podpisza protokot odbioru Projektu bez zastrzezen.

Za date dostarczenia Projektu zostanie uznana data przekazania Projektu;
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2) wskaze wady w Projekcie dotyczgce rozwigzan szczegdtowych niezbednych do wykonania
Zadania — Wykonawca dokona poprawek i uzupelien wlasnym staraniem i na wilasny
koszt w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora wad, co zostanie potwierdzone
podpisaniem bez zastrzezen protokolu odbioru Projektu. Za date¢ wykonania Projektu
uznaje si¢ date dostarczenia poprawionego i uzupelnionego Projektu (w przypadku braku
zastrzezen Inwestora do wprowadzonych poprawek i uzupelnien) lub date podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru Projektu (w przypadku zgloszenia zastrzezen przez Inwestora
do wprowadzonych poprawek lub uzupehien).

4. W ramach pelnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inwestora do:

1) stwierdzania w toku wykonywania Zadania, w terminie 5 dni roboczych od zadania
Inwestora, zgodnosci jego realizacji z Projektem i Szczegdélowymi wymaganiami
techniczno — funkcjonalno — uzytkowymi do realizacji bariery elektronicznej z Bialorusig
na odcinku rzek Swistocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Strazy Granicznej
stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) uzgadniania z Inwestorem mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w Projekcie w terminie do 5 dni roboczych liczonym od dnia
stwierdzenia zaistnienia koniecznosci wprowadzenia takich rozwigzan;

3) nadzoru w toku realizacji Zadania nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z Projektem, a w przypadku zastosowania materialdéw lub urzadzen
o parametrach innych niz przedstawione w Projekcie — kontrolowanie parametréw tych
materialow i urzadzen;

4) wudzialu w doraznych naradach roboczych, na wezwanie Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem wystania) przestane z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

5. W przypadku odmowy pelnienia nadzoru autorskiego Iub braku realizacji czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 4 lub ich wykonywania w sposéb niezgodny z Umowg lub z niedochowaniem
nalezytej starannosci Inwestor moze zleci¢ pelnienie nadzoru autorskiego innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
Odbior Projektu powykonawczego

1. Wykonawca wykona niejawny caly Projekt powykonawczy bariery elektronicznej o klauzuli
»Zastrzezone” w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych i dostarczy do Inwestora
w ilosci 2 egzemplarzy sporzadzonych w postaci papierowej i 2 egzemplarzy sporzadzonych
w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty: .pdf, .dwg, .docx).

2. Miejscem przekazania przez Wykonawce Projektu powykonawczego jest Kancelaria Tajna Biura
Ochrony Informacji Komendy Giéwnej Strazy Granicznej w Warszawie, przy ul. Podchorazych 38.
Przekazanie projektu powykonawczego zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Stron
w formie protokotu przekazania Projektu powykonawczego.

3. Jezeli Inwestor w terminie 10 dni od daty przekazania Projektu powykonawczego przez
Wykonawce:
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1) nie wskaze wad — Strony podpisza protoké! odbioru Projektu powykonawczego bez
zastrzezen. Za date dostarczenia Projektu powykonawczego zostanie uznana data
przekazania Projektu powykonawczego;

2) wskaze wady w Projekcie powykonawczym dotyczace rozwigzan szczegbtowych
niezbednych do wykonania Zadania — Wykonawca dokona poprawek 1 uzupelnien
wlasnym staraniem i na wlasny koszt w terminie 10 dni od dnia zgloszenia przez Inwestora
wad, co zostanie potwierdzone podpisaniem bez zastrzezen protokotu odbioru Projektu
powykonawczego. Za date dostarczenia Projektu powykonawczego uznaje si¢ date
przekazania poprawionego i uzupelnionego Projektu powykonawczego (w przypadku
braku zastrzezen Inwestora do wprowadzonych poprawek i uzupetnieri) lub date podpisania
bez zastrzezen protokotu odbioru Projektu powykonawczego (w przypadku zgloszenia
zastrzezen przez Inwestora do wprowadzonych poprawek lub uzupeinien).

§12
Odbior pozostalych elementéw Zadania

. Odbiér pozostalych elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 1 6 Umowy,
realizowany bedzie zgodnie z obowigzujgcym harmonogramem rzeCZowo — finansowym, o ktorym
mowa w § 4 Umowy.

. Wykonawca jest uprawniony do zglaszania co 21 dni wykonanych, w ramach elementéw Zadania,
o ktérych mowa w §2 ust. 1 pkt 2-3, w zakresie dostaw kluczowych materiatéw, robot (w tym robot
budowlanych), przylaczy elektro-energetycznych i telekomunikacyjnych, do odbioru czgsciowego
po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac w wewngtrznym dzienniku budowy przez kierownika
budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego — o ile potwierdzenie to bgdzie uzasadnione
charakterem tych prac. Odbiory czgéciowe prac ulegajacych zakryciu nastepuja w trybie
okrelonym w pkt. 4.2.3. zalacznika nr 1 do Umowy. Udziat inspektorow nadzoru inwestorskiego
nie jest wymagany przy odbiorze dostaw kluczowych materialéw.

. Wykonawca jest uprawniony do zgtaszania do odbioru, co 21 dni, wykonanych elementéw Zadania
o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 1 6 Umowy.

. W przypadku elementu Zadania, o ktérym mowa § 2 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 zgloszenie do odbioru
moze nastapié¢ po uprzednim potwierdzeniu wykonania prac w wewngtrznym dzienniku budowy
przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

. O terminie odbioréw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz 3. Wykonawca ma obowigzek poinformowania
podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonat Zadanie.

. Inwestor przystapi do komisyjnego odbioru zgloszonych prac. W odbiorze uczestniczy¢ bedzie
komisja zlozona z przedstawicieli obu stron Umowy przy udziale inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Udzial inspektorow nadzoru inwestorskiego nie jest wymagany przy odbiorze
elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 1 6 Umowy. Do skiadu komisji zostang
wyznaczone osoby posiadajace odpowiednia wiedzg techniczng.

. Wykonawca moze zglosi¢ do odbioru wykonanie konfiguracji, integracji i kalibracji, o ktorej mowa
w § 2 ust 1 pkt 4 Umowy oraz przeprowadzenie szkolefi, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Umowy
nie wezesniej, niz po przeprowadzeniu odbioru elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 2 ust. 1

pkt 2 i pkt 3.
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Inwestor dokona protokolarnego odbioru zgloszonych prac w terminie do 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 21 3.

Protokoty odbioru beda zawieraly wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Wskazane
w protokotach wady, ktére nie majg wplywu na bezpieczng eksploatacje lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektronicznej zostang usuniete w terminach wyznaczonych w protokotach
odbioru, za§ w braku jego wyznaczenia w protokolach w terminie 14 dni od dnia podpisania
protokotu.

Inwestor przerwie czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie wad uniemozliwiajacych bezpieczna eksploatacj¢ lub poprawne
funkcjonowanie bariery elektronicznej, co skutkuje niedokonaniem odbioru. Wskazane
w protokotach wady uniemozliwiajace bezpieczng eksploatacje lub poprawne funkcjonowanie
bariery elektronicznej, zostang usuni¢te w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, za$
w braku ich wyznaczenia w protokotach w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu. Termin
na przeprowadzenie ponownego odbioru zostanie wyznaczony w terminie do 7 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ponownego odbioru. Wyznaczenie terminu ponownego
odbioru nie zwalnia z naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji Umowy dla
czesci Zadania okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 4, pkt 5 i pkt 6.

Strony przystapia do odbioru koncowego Zadania po prawidtowej realizacji przez Wykonawce
wszystkich elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-6 Umowy oraz zrealizowanie
przez Wykonawceg obowigzkéw okreslonych w § 6 pkt 22, co zostanie potwierdzone podpisaniem
przez Strony protokotow, o ktéorych mowa w § 10-12 bez zastrzezen. Inwestor nie moze odmowic
odbioru, jezeli stwierdzone uchybienia nie majg charakteru istotnego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad lub nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
Inwestor moze zleci¢ ich usunigcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Inwestor w okresie objetym gwarancjg i rekojmia poinformuje Wykonawcg (e-mailem
z potwierdzeniem wystania) o planowanych terminach przegladow gwarancyjnych, o terminie
ostatecznego przegladu gwarancyjnego, ktory Inwestor wyznaczy przed uplywem terminu
gwarancji i rekojmi oraz o terminie wyznaczonym na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia Inwestora (e-mailem
z potwierdzeniem wystania) o usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu do odbioru
robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

Odbior robét budowlanych przez Inwestora wobec Wykonawcy jest jednoznaczny z odbiorem
wobec podwykonawcy.

W trakcie odbioru Wykonawca i Inwestor podadza dane kontaktowe swoich przedstawicieli
(adresu, numeru telefonu, e-mail) w celu zapewnienia obstugi gwarancji przedmiotu Zadania. Obie
strony zobowigzujg si¢ do pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany swoich przedstawicieli
jak i ich danych kontaktowych.

Warunkiem przystapienia do uzytkowania danego odcinka bariery elektronicznej jest podpisanie
przez Strony protokolu odbioru tego odcinka. Przed odbiorem konicowym dopuszczalne jest
wykorzystywanie bariery elektronicznej przez Inwestora w celu ochrony granicy panstwowej,
co nie bedzie rozumiane jako odbidr dorozumiany catej inwestycji. Wykonawca niniejszym zrzeka
si¢ wszelkich roszczen powstatych z tytulu szk6d w jego mieniu na skutek korzystania z bariery
elektronicznej na podstawie niniejszego ustepu.
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§13
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest Swiadomy oraz akceptuje szczegOlne ryzyka zwiazane z realizacjg
Zadania na granicy panstwowej.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie prowadzonej dzialalnosei, z sumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16
ust. 1, dla jednej i wszystkich szkod. Jezeli suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie niz
zloty, zostanie przeliczona wedlug sredniego kursu NBP na dzien zawarcia Umowy.

3. Termin zwiazania umowg ubezpieczeniows, o ktérej mowa w ust. 2, nie moze by¢ krotszy niz data
odbioru konicowego Zadania.

4. Ubezpieczenie musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania w zlotych polskich.

5. Koszt umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ustgpach poprzedzajacych, w szczegolnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

6. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatlow wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczyl Inwestorowi, przed podpisaniem niniejszej Umowy,
potwierdzong przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z potwierdzeniem oplaty skladki
w pelnej wysokosci lub wymagalnych rat sktadki ubezpieczeniowej.

8. W przypadku, gdy przedlozone przez Wykonawce umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej beds wygasa¢ w trakcie realizacji Zadania, w szczegblnosci ze wzgledu
na niezrealizowanie Zadania w terminie, Wykonawca zobowiazany jest, nie pézniej niz na 7 dni
przed wygasnieciem okresu ubezpieczenia, przedlozy¢ Inwestorowi umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej na kolejny okres, na warunkach okreslonych niniejsza umowa.
Nakazde zadanie Inwestora Wykonawca przediozy potwierdzenia oplacenia wszystkich
wymagalnych skladek ubezpieczeniowych.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania, w dniu podpisania niniejszej Umowy zabezpieczenia
przed zmianami kurséw walutowych EUR/PLN oraz USD/PLN na okres co najmniej 6 miesigcy
od dnia podpisania niniejszej Umowy, ktére przedtozy na kazde zadanie Inwestora.

§14
Podwykonawcy

1. Inwestor nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania Zadania przez Wykonawce,
7 zastrzeZzeniem, ze wykonanie czesci Zadania o wartosci stanowigcej minimum 30% catosci
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, Wykonawca wykona sitami

wiasnymi.
2. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czgsci Zadania, o wartosci stanowiacej do 70% catosci

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, podwykonawcom zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 6.

%
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. Powierzenie przez Wykonawce wykonania czgéci Zadania podwykonawcy nie zwalnia

go z odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcow,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Nadto, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Inwestorowi wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
uprawnien do wykonywania Zadania przez niego i podwykonawcow.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci Zadania podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podwykonawcow podczas wykonywania prac objetych tg czesciag Zadania
i usuwania ewentualnych wad.

Wykonawca nie moze powierzy¢ okre§lonego zakresu Zadania podwykonawcy bez uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora, o ktérej mowa w ust. 8.

. W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy wykonania czesci Zadania w zakresie robdt

budowlanych a takze prac b¢dacych przedmiotem uméw o dzieto, dostawe lub §wiadczenie ustug,
ktérych wykonanie stanowi skladnik bariery elektronicznej wykonywanej przez Wykonawce
w ramach realizowanych przez niego robdt budowlanych, przed przystgpieniem do wykonania tej
czesci Zadania Wykonawca jest zobowigzany do dorgczenia Inwestorowi projektu umowy
o podwykonawstwo, bioragc pod rozwage termin, o ktorym mowa w ust. 8, sporzadzonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, wraz z lista wszystkich osob, ktore zostang zaangazowane
w jej realizacje oraz projektu umowy z podwykonawcg o zachowaniu poufnosci. Oprocz danych
personalnych lista taka obejmuje informacje na temat podstawy zatrudnienia tych osob oraz
informacje dotyczgce numeru, serii, rodzaju oraz daty waznosci dokumentu tozsamosci. Inwestor
ma prawo do zadania od Wykonawcy, aby okreslone osoby z listy przedstawionej przez
Wykonawce nie byly angazowane do realizacji Zadania i prawo do weryfikacji spelniania tego
zadania. Przed dostarczeniem Inwestorowi umowy pomigdzy Wykonawca a podwykonawcs,
spelniajgcej wymogi okreslone niniejsza umowsg, w szczegolnosci wskazane w ust. 8, 9 1 16,
podwykonawca nie moze rozpoczaé jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z realizacjg Zadania.

. Inwestor do 30 dni od dnia doreczenia projektu umowy z podwykonawca, wyrazi w formie

pisemne] zgode¢ na zawarcie tej umowy lub zglosi w formie pisemnej sprzeciw. Sprzeciw moze by¢
zgloszony w szczegolnosci w przypadku, gdy:

1) nie zostaly okreslone strony umowy lub zostaly okreslone nieprawidtowo;

2) nie zostaly okreslone wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania Zadania lub
wynagrodzenie przewyzsza warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa
w § 16 ust. 1 niniejsze] Umowy;

3) suma wynagrodzen wynikajacych z uméw o podwykonawstwo przewyzsza wysokosé 70%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy;

4) postanowienia dotyczace sposobu i terminu rozliczen za wykonane prace uniemozliwiaja
rozliczenie tych prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca na podstawie ninigjszej
Umowy;

5) Inwestor ma zastrzezenia do udziatu okreslonych osob ujetych na liscie, o ktorej mowa
w ust. 7;

6) umowa z podwykonawcg nie przewiduje zakazu angazowania dalszych podwykonawcow
pod rygorem kary umownej lub odstapienia od umowy o podwykonawstwo;
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7) umowa z podwykonawca nie zawiera zobowigzania podwykonawcy do przedstawiania
Inwestorowi na jego zadanie dokumentoéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji
umowy o podwykonawstwo;

8) umowa z podwykonawcg nie wprowadza obowigzku wskazanego w § 6 pkt 4;

9) postanowienia dotyczace sposobu realizacji prac zostaly uksztaltowane odmiennie od
postanowien niniejszej Umowy;

10) Inwestor ma watpliwosci co do powigzan i rzetelnosci podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa z podwykonawca musi zawierac
klauzule, ze odbior Zadania przez Inwestora skutkuje odbiorem prac realizowanych przez
podwykonawce. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku.

Wykonawca przedklada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopig lub oryginat
opatrzony podpisem elektronicznym zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, minimum 2 dni przed przystapieniem
podwykonawcy do rob6t budowlanych.

Wykonawca na zadanie Inwestora, w terminie wskazanym w zadaniu, zobowiazany jest udzielic
mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcéw i wszystkich os6b realizujgcych Zadanie.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Inwestora o wszelkich zmianach w zakresie udzielonych
informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Zadania.

Inwestor moze zazadaé od Wykonawcy niezwlocznego odsunigcia od wykonywania Zadania
podwykonawcy w przypadku niedorgczenia Inwestorowi umowy o podwykonawstwo zawartej
na zasadach okreslonych w ustepach poprzedzajacych lub moze odsuna¢ takiego podwykonawce
na koszt Wykonawcy.

Inwestor moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub cztonkdw jego
personelu od wykonywania Zadania, jezeli sprzet techniczny, osoby lub kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa
okreslonych obowigzujacymi przepisami prawa, umows z podwykonawca, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy obowigzkéw lub dotrzymania termindéw
realizacji tych obowiazkéw albo zachowania poufnosci. Wykonawca w dniu zgloszenia zadania
Inwestora usunie podwykonawce z terenu realizacji Zadania. Wystapienie okolicznosci, o ktorych
mowa w zdaniach poprzedzajacych nie wydtuza terminu realizacji Umowy.

Inwestor nie dopuszcza angazowania przez Wykonawcg lub podwykonawce dalszych
podwykonawcow.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze zmienia¢ podwykonawcodw lub umowy
o podwykonawstwo. W przypadku zmiany podwykonawcy lub umowy o podwykonawstwo
zastosowanic maja zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, zawarte W ustepach
poprzedzajacych.

Wykonawca, w umowie zawartej z podwykonawca, niezaleznie od postanowier ust. 9, zobowiazuje
siec do takiego uksztaltowania jej postanowiefi, aby zapewni¢ pelng realizacj¢ obowigzkow

okreglonych niniejsza umowa, w szczegolnosci obowigzkow informacyjnych podwykonawcy oraz
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pelna realizacje praw Inwestora zwigzanych z nadzorem nad prowadzonymi pracami, w tym prawa
do zadania usunigcia okreslonych oséb z terenu budowy, a takze aby zapewnié bezposrednig
komunikacj¢ Inwestora z podwykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Inwestora, ze:

1) prawa i obowiagzki podwykonawcy, wynikajagce z umowy o podwykonawstwo, w tym
zakres oraz sposob wykonania przez podwykonawce danej czesci Zadania a takze
wysoko$§¢ wynagrodzenia podwykonawcy z tego tytulu, zostang uksztaltowane
na podstawie oraz w granicach praw i obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z niniejszej
Umowy, w tym w granicach wynikajacych z Oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik
nr 3 do niniejszej Umowy, a wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy nie przekroczy
wynagrodzenia Wykonawcy za dang czes$¢ Zadania;

2) umowa o podwykonawstwo bedzie zawiera¢ oswiadczenie, iz prawa i obowiazki
podwykonawcy wynikajagce z umowy o podwykonawstwo, w tym zakres oraz sposéb
wykonania przez podwykonawce danej czesci Zadania a takze wysokos$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy, zostaty uksztaltowane na podstawie oraz w granicach praw i obowiazkow
Wykonawcy, wynikajagcych z niniejszej Umowy, a jesli chodzi o wynagrodzenie
przystugujace podwykonawcy nie przekracza ono wynagrodzenia Wykonawcy za dang
czgs¢ Zadania.

17. Wykonawca odpowiada przed Inwestorem za wszelkie szkody wyrzadzone Inwestorowi,

spowodowane niewyplaceniem lub zwlokg w zaplacie wynagrodzenia podwykonawcom.
Dla uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie ustalaja, ze Wykonawca zwrdci Inwestorowi takze
wszelkie koszty postepowan sgdowych, ugodowych, arbitrazowych lub mediacyjnych, w tym
koszty obstugi prawnej i inne uzasadnione wydatki zwigzane z tymi postepowaniami.

§ 15

Klauzule zatrudnieniowe

Inwestor w zwigzku z udzieleniem zamowienia publicznego i w trakcie jego realizacji stosuje
klauzule zatrudnieniowe okreslone w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
Inwestor wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji Zadania:
prace projektowe, roboty ziemne, roboty zwigzane z wykonaniem sieci i instalacji, roboty zwigzane
z montazem urzadzen. Niniejszy wymag nie bedzie mial zastosowania przy osobistym wykonaniu
czesci Zadania przez Wykonawce lub podwykonawce bedgcego osoba fizyczng, jak rowniez
Wykonawce lub podwykonawce prowadzacych indywidualna dziatalnosé gospodarcza.
W trakcie realizacji Zadania Inwestor uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;
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3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania Zadania.
W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Inwestorowi wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu przez Wykonawce lub podwykonawce zatrudnienia 0s6b podlegajacych
zatrudnieniu zgodnie z wymogami okreslonymi w ust. 2:
1) oséwiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
Umowy o prace;
3) poswiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika;
4) innych dokumentéw — zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegllnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowiazkdéw pracownika.

. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inwestora terminie zadanych przez

Inwestora dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu okreslonego w ust. 2 traktowane bedzie jako niespelienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia 0sob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami
okreslonymi w ust. 2, co skutkowaé bedzie naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust.

1 pkt 26.

. 'W przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdci¢ sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

. Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Inwestora, ma prawo dokonaé zmiany o0séb, o ktérych

mowa w ust. 2, przy czym zmiana taka wymaga zgody Inwestora, chyba, ze wyniknie ona
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. Dokonujac zmiany os6b, o ktorych mowa w ust. 2
Wykonawca zobowigzany jest zastapi¢ te osoby innymi osobami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prace. Zmiana tych osob nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy. Zmiana
lub zwiekszenie liczby 0s6b, ktére bedg realizowaé prace wynikajgce z umowy nie ma wplywu
na wysoko$é¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
Wynagrodzenie

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie calego Zadania na kwote ryczaltowg
brutto 85.758.822,20 zt (stownie ztotych: osiemdziesiat pig¢ milionow siedemset piecdziesiat osiem
tysiecy osiemset dwadziescia dwa 20/100), na co sklada sie kwota netto 69.722.619,67 zt (stownie
Zotych: sze$édziesigt dziewig¢ milionow siedemset dwadziescia dwa tysigce szescset
dziewietnascie 67/100) i podatek VAT naliczany w stawce 23% w kwocie 16.036.202,53 zi
(stownie zlotych: szesnascie milionow trzydziesci szes¢ tysiecy dwiescie dwa 53/100), zgodnie
z Oferta Wykonawcy stanowiaca zalgcznik nr 3 do Umowy, w terminie i na warunkach okreslonych
w § 16 niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja calosci Zadania, o ktérym mowa w niniejszej umowie, w tym ryzyko Wykonawcy
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z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddzialywania
wszelkich czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty, w tym wszystkie koszty nie
wynikajace bezposrednio ze Szczegdlowych wymagan techniczno — funkcjonalno — uzytkowych
do realizacji bariery elektronicznej, ale mozliwe do przewidzenia przez Wykonawce.
Wynagrodzenie obejmuje rdwniez przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie praw do
wykonywania zaleznych praw autorskich do wszelkich utworéw powstatych w ramach wykonania
Zadania, w tym dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz nosnikow,
na ktérych zostala utrwalona ta dokumentacja, a takze nadrzednego oprogramowania
integracyjnego wraz z kodami zrédlowymi tego oprogramowania.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Zadania nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

Za wykonanie robot budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy podpisaniu Umowy
Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie dodatkowe obliczone na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o informatory kwartalne RMS wydawnictwa Sekocenbud.

Do kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 4 bgdg przyjmowane srednie wskazniki narzutéw i $rednie
stawki obowigzujgce w ostatnim kwartale, za ktory sg dostgpne dane Sekocenbud, w dacie ztozenia
pisemnego wystapienia, o ktorym mowa w §26 ust. 5, przy czym:

1) dla robocizny stawki dotycza robét budowlanych — inwestycyjnych ,,w pozostalych
miejscowosciach danego wojewodztwa” (w  ktorym realizowana jest bariera
elektroniczna);

2) dla materialéw i sprzgtu stawki dotyczg skali kraju;

3) wskazZniki narzutéw kosztow zakupu, kosztow posrednich i zysku dotyczg skali kraju przy
robotach budowlanych — inwestycyjnych.

Wykonawca bedzie przedstawiat do akceptacji przez Inwestora, przed przystgpieniem do realizacji
robot, o ktérych mowa w ust. 4, protokol koniecznosci robot 1 kosztorys.

Zaakceptowany przez Inwestora protokol koniecznosci robét i kosztorys, o ktorych mowa w ust. 6,
stanowig podstawe do zmiany wartosci Umowy i1 podpisania przez strony aneksu do Umowy w tym
zakresie.

§17
Rozliczenie

1. Rozliczenie nastgpowal bedzie fakturami przejsciowymi wystawianymi przez Wykonawce

na podstawie protokotow odbioru, o ktorych mowa w § 10-12 Umowy, zgodnie z Tabelg nr 1,
wedlug zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo — finansowego, oraz zgodnie z kwotami
wynikajacymi z zestawienia elementow w harmonogramie rzeczowo — finansowym, przy czym
strony ustalajg, ze przed koncowym odbiorem elementéw Zadania, o ktérych mowa w § 1 ust. 2
pkt 1-6 Wykonawca nie moze wystawi¢ faktur na ltaczng kwote przekraczajacag 85%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1, za$ Inwestor nie wyptaci
wigcej niz 85% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.
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Tabela nr 1
| L.p. Rodzaj robot Procentowy udzial | Wartosé brutto |
elementu w

I . |
wynagrodzeniu za
wykonanie calego |
Zadania

(0]
5,0 4.287.941,11 zt

1. | Projekt bariery elektronicznej, o ktorym
_ mowa w § 1 ust. 2 pkt 1

2. | Realizacja prac ‘na podstawie Projektu
(dostawy kluczowych matenalon OI‘?.Z 46,0 39.449.058,21 71
wykonane roboty bariery elektronicznej),
z wylgczeniem pkt 3, 4 i 5 tabeli

3. | Wykonanie robot w Centrum Nadzoru, 3.0 2.572.764.67 7k
' o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 ’ T
4. | Przylacza elektroenergetyczne 5,0 4.287.941,11 z
5. | Przylgcza telekomunikacyjne 5,0 4.287.941,11 zt
6. Uruchorfueme' odcinkéw bariery 5.0 4287.941.11 71
elektronicznej

7. | Konfiguracja, integracja 1 kalibracjeI
odcinkéw oraz integracja wszystkich
odcinkéw bariery elektronicznej w Centrum 30,0 25.727.646,66 zt
Nadzoru wraz ze szkoleniem oraz
| przekazaniem kodow zrodtowych

8. | Projekt powykonawczy 1,0 857.588,22 zt
Razem 100% 85.758.822,20 zi

2. Pierwsza faktura moze zostaé wystawiona przez Wykonawce nie wezesniej niz 01 marca 2024 r.

3. Ostatnia platnos¢ (faktura koricowa) stanowi¢ bedzie réznice wynagrodzenia Wykonawcy brutto,
o ktérym mowa w § 16 ust. 1 i sumy kwot poprzednio wystawionych faktur.

4. Podstawa do przyjecia faktury bedzie zaakceptowany przez Inwestora protokoét odbioru o ktérym
mowa w ust. 1 z zastrzezeniem ust. 2.

5. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na rachunek  bankowy  Wykonawcy
nr 06 1600 1462 1895 1784 7000 0001, w terminie do 21 dni od dnia dostarczenia Inwestorowi
prawidtowo opracowanych dokumentéw finansowych:

a) faktury z ktorej bedzie wynikat termin platnosci;

b) dowoddéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom, o ktérych mowa w § 14, biorgcych udziat
w realizacji odebranej czesci Zadania. Za dowod zaplaty nalezy rozumie¢ potwierdzenie
wplywu srodkéw na rachunek bankowy podwykonawcy wskazany w waznej umowie
o podwykonawstwo;

c) o$wiadczenia kazdego z podwykonawcow o wykonanych pracach i ich wartosci;

d) kopii faktur wystawionych przez podwykonawcow wzgledem Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomié Inwestora o kazdej zmianie konta bankowego.
Wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zalezy od przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ktoregokolwiek dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5, Inwestor nie wyplaca wynagrodzenia za odebrang cz¢s$¢ Zadania, w czgsci roOwnej sumie
kwot, co do ktéorych Wykonawca nie przedstawil dowodu =zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom, do czasu zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15.
W przypadku realizacji odebranej cze$ci Zadania bez udziatu podwykonawcdéw Wykonawca sklada
o$wiadczenie o tresci: ,,Zadania ujete w fakturze zrealizowano bez udzialu podwykonawcow”.
Oswiadczenie podpisuje osoba reprezentujaca Wykonawce lub posiadajaca stosowne
upowaznienie.
Faktury beda wystawiane na dane:
Komenda Gléwna Strazy Granicznej, 02-514 Warszawa Al. Niepodleglosci 100,
NIP 521-29-21-032.
Za termin zaplaty uznaje si¢ date zlozenia polecenia przelewu w banku Inwestora.
Inwestor dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Inwestora umoweg o podwykonawstwo,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty przez Wykonawce, w przypadku braku
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
platne bedzie na rachunek podwykonawcy wskazany w waznej umowie o podwykonawstwo.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy. Obowigzek zaplaty takich odsetek cigzy na Wykonawcy i jest finansowany
ze Srodkow wlasnych Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy, Inwestor umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia prosby o zgloszenie
pisemnych uwag. W zglaszanych uwagach Wykonawca nie moze powolywaé si¢ na potrgcenie
roszczen przystugujacych mu wzgledem podwykonawcey niezwigzanych z realizacjg Zadania.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Inwestor moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) zlozy¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwosci Inwestora co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, co uznaje si¢
za roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Inwestora wzgledem Wykonawcy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
Koszty depozytu sgdowego, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2 podlegajg zwrotowi przez Wykonawce
na rzecz Inwestora, w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowej, ktérg wystawi
Inwestor po rozliczeniu kosztow depozytu sadowego. Inwestorowi przystuguje w szczegdlnosci
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prawo potracenia tych kosztéw z wynagrodzenia naleznego Wykonawcey zgodnie z § 21 ust. 1
ninigjszej Umowy.

Dokonanie bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 16 pkt 3 lub
skuteczne ztozenie do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu
bezposredniej zaplaty, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci
przyshugujacej Wykonawey od Inwestora z tytulu wynagrodzenia, w wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej zaptaty lub ztozonej do depozytu sadowego wraz z kosztami zlozenia
do depozytu sadowego.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcey, o ktdrej mowa w ust. 12, Inwestor
moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji, gdy Inwestor, jako dluznik solidarny, dokona zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, w przypadku roszczen regresowych, uprawniony bedzie do zadania zwrotu catosci
spelnionego $wiadczenia od Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze postanowienia niniejszej Umowy odnoszace sie do bezposrednie]
zaplaty na rzecz podwykonawcy znajduja zastosowanie wylacznie w  odniesieniu
do podwykonawcow w zakresie rob6t budowlanych, a takze prac bedgcych przedmiotem umow
o dzieto, dostawe lub $wiadczenie ustug, ktérych wykonanie stanowi skladnik bariery
elektronicznej wykonywanej przez Wykonawcg w ramach realizowanych przez niego robdt
budowlanych.

§18
Gwarangcja i r¢kojmia

Wykonawca na wykonane Zadanie udziela gwarancji na okres 144 miesigcy i rekojmi za wady
na okres 144 miesiecy. Bieg gwarancji oraz rgkojmi rozpoczyna sig dla kazdego odebranego
elementu Zadania od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru czgsciowego Zadania i konczy
siec dla wszystkich czesci Zadania z uptywem 144 miesigcy od dnia podpisania przez Strony
protokotu odbioru koncowego Zadania. Gwarancja i rekojmia obejmuje wady powstate lub
stwierdzone w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca wskaze, podczas spisywania protokoiu koncowego odbioru Zadania, osobg
uprawniona do kontaktu z przedstawicielem Inwestora w czasie obowigzywania gwarancji
oraz rekojmi wraz z podaniem jej danych kontaktowych. Obie strony zobowigzuja si¢
do niezwlocznego pisemnego powiadomienia w przypadku zmiany tych 0so6b.

Wykonawca na kazde zadanie Inwestora zobowigzany jest do udzialu w przegladach
gwarancyjnych i przegladzie ostatecznym oraz do realizacji postanowien wynikajacych
z protokoléw sporzadzonych w czasie tych przegladow.

Inwestor powiadomi Wykonawce o planowanym terminie przegladu gwarancyjnego elektronicznie
(e-mail z potwierdzeniem wyslania).

W okresie objetym udzielong gwarancjg i rekojmig Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia
stwierdzonych przez Inwestora wad w terminie do 14 dni od dnia elektronicznego powiadomienia
(data potwierdzenia wystania e-mail). W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg
prawidtows eksploatacj¢ lub powodujace] zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
Wykonawca przystapi do usuwania wady w ciggu 12 godzin od chwili zawiadomienia i zakonczy
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jej usuwanie nie pdzniej niz 2 dni od chwili zawiadomienia. Jezeli ze wzgledow technologicznych
nie bgdzie mozliwe zachowanie terminu na usunig¢cie wad, moze by¢ on na uzasadniony wniosek
Wykonawcy przedtuzony za pisemng zgoda Inwestora.

Wykonawca w ramach gwarancji i rekojmi zobowigzuje si¢ dokonywaé bezptatnych napraw lub
wymienia¢ elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystgpienia uszkodzen
powstalych wskutek niewlasciwego wykonawstwa robot, zastosowania niewlasciwej jakosci
materialéw, wad ukrytych.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga protokolarnego potwierdzenia przez
Wykonawce 1 Inwestora.

Wykonawca zalaczy do protokolu koncowego odbioru robdt budowlanych zestawienie
niezbgdnych przegladéw, jakie nalezy przeprowadzi¢ w okresie obowigzywania okresu gwarancji
i rekojmi, w przypadku, gdy taki obowiazek wynika z obowiazujacych przepisoéw prawa, kart
gwarancyjnych lub dokumentacji techniczno — ruchowej zainstalowanych urzadzen.

W ramach gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowiazany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych wad, o ktorych zostal powiadomiony przez Inwestora.

Jesli w ramach robot budowlanych zainstalowano materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp., co do ktorych producent/dostawca zgda obligatoryjnego serwisowania i przegladow
przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem poinformuje o tym
Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia serwisowania i przegladéw tych
elementéw przez autoryzowane jednostki, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym i ponosi
koszty takiego serwisowania i przegladéw w okresie gwarancji. W takim wypadku Wykonawca
przeniesie na Inwestora lub zapewni przeniesienie na Inwestora przystugujacych Wykonawcy
uprawnien z tytulu gwarancji/r¢gkojmi udzielanych przez producenta/dostawce.

Jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych materialy budowlane, urzadzenia, instalacje,
systemy, itp. producent/dostawca udziela gwarancji dluzszej niz okres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze Inwestorowi wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace tych gwarancji najpézniej w dniu odbioru elementu Zadania, ktérego dotyczy gwarancja.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale wupowaznionych
przedstawicieli Inwestora 1 Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Inwestor jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét
przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym przez
Inwestora terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji, cyklicznym sprawdzaniu, zgodnie z wymogami producenta,
sposobu funkcjonowania lub stopnia zuzycia przedmiotu Zadania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
w terminie, o ktérym mowa w ust. 5, Inwestor po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielenie zlecenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie wytgcza prawa do dochodzenia
przez Inwestora od Wykonawcy kar umownych, o ktéorych mowa w § 20 ust. 1 pkt 27.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem sporzgdzanym po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w protokole przegladu gwarancyjnego w okresie rekojmi lub gwarancji.
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Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji, w celu potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

7 odbioru ostatecznego sporzadza sie, przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji, protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, Ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o ktérych
mowa w ust. 16, co skutkuje utrudnieniem lub niemozliwoscig uzytkowania czesci lub calosei
zabezpieczenia granicy pafistwowej bedacego przedmiotem Zadania, Inwestor przerwie odbior
ostateczny i wyznaczy nowy termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca bedzie
zobowigzany usung¢ wady.

Okresy gwarancji i rekojmi oraz okres zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ulegajg
przedhuzeniu odpowiednio o czas usunigcia wady w ramach gwarancji lub rekojmi. Czas usunigcia
wady liczony jest od pisemnego powiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady do chwili
podpisania protokotu ostatecznego odbioru. Przedtuzenie okresu gwarancji lub r¢kojmi, o ktérym
mowa wyzej, dotyczy tylko tego elementu, ktory byl naprawiony lub wymieniony w ramach
gwarancji lub rekojmi.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie wylgczaja prawa Inwestora do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W celu uniknigcia watpliwosci, przez wady Strony rozumiejg kazda niezgodnos$é z Umowa, w tym
z zalacznikami do Umowy, w szczegolnosci wady fizyczne lub prawne, a takze takie cechy
Projektu, ktére doprowadzily do powstania wady. Za wade Strony uznaja rOwniez zmniejszenie
wartosci uzytkowej Zadania — zarowno w zakresie prac budowlanych, jak i prac projektowych.

§19
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wniést Inwestorowi, w formie, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3 przed podpisaniem
niniejszej Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytutu udzielonej
rekojmi i gwarancji w wysokosci 2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktorym mowaw § 16
ust. 1 Umowy, tj. w wysokosci 1.715.176,44 zt (stownie ztotych: jeden milion siedemset pi¢tnascie
tysiecy sto siedemdziesigt sze$¢ 44/100).
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczefi Inwestora z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy oraz roszezen z tytulu udzielonej rekojmi
i gwarancji.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku z nastepujacych form:
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
7 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci

(Dz. U. z 2023 r. poz.462, z pbzn. zm.).
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W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jednag lub
kilka wymienionych w ust. 3. Zmiana formy zabezpieczenia wymaga zgody Inwestora oraz
wymaga zachowania cigglosci zabezpieczenia bez zmniejszenia jego wysokosci.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
w pieniadzu, zabezpieczenie musi by¢ bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie i nieodwolalne,
oraz o tresci zaakceptowanej przez Inwestora.

. W przypadku zamiany zabezpieczenia pienieznego na inng forme niz pieni¢zna, Inwestor zwroci
kwote zabezpieczenia pienigznego w terminie do 21 dni, liczac od dnia wniesienia zabezpieczenia
w innej formie wraz z przyznanymi odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszong o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktoéry wnidst zabezpieczenie wskazane
w ust. 1.

. Inwestor dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz roszczen z tytulu
udzielonej rekojmi i gwarancji w nastepujacy sposob:

1) 80% wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zadania i uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane na podstawie protokotu odbioru
koncowego Zadania, podpisanego bez uwag;

2) 20% wartosci zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji, zostanie zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi
1 gwarancji obliczonego z uwzglednieniem postanowien § 18 ust. 19 i po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru ostatecznego, o ktorym mowa w § 18 ust. 17.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Inwestor zwrdci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 7, wraz z przyznanymi odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy, ktory wnidst
zabezpieczenie wskazane w ust. 1.

. Wykonawca upowazniony jest, w celu uzyskania wymaganych niniejsza umowg ubezpieczen
1 zabezpieczen, z zachowaniem zasad okreslonych w Umowie o zachowaniu poufnosci stanowiace;j
zalgcznik nr 6 do Umowy, do udostepnienia tresci niniejszej Umowy bankom, zakladom
ubezpieczen lub innym instytucjom finansowym, udzielajacym ubezpieczen i zabezpieczen,
o ktérych mowa w ustepach poprzedzajacych, z wylgczeniem Szczegolowych wymagan techniczno
— funkcjonalno — uzytkowych do realizacji bariery elektronicznej na odcinku Podlaskiego Oddziatu
Strazy Granicznej, ktére stanowig zalacznik nr 1 do niniejszej] Umowy.

§20
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i kary umowne

Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowna w przypadku:
1) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 1 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
2) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 2 niniejsze;j
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
3) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;
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4) uchybienia terminowi realizacji zobowiazan wynikajgcych z § 2 ust. 1 pkt 4 niniejszej
Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

5) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 5 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dziefi zwloki;

6) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z § 2 ust. 1 pkt 6 niniejsze]
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zi kazdy rozpoczgty dzien zwiloki;

7) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien realizacji Zadania
z udzialem osoby obje¢tej zadaniem;

8) dopuszczenia do realizacji Zadania osob, na ktore Inwestor nie wyrazil zgody w trybie
okreslonym w § 3 ust. 9 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji
Zadania z udzialem osoby, ktérej dotyczy brak zgody liczony od zgloszenia zadania;

9) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 ust. 10w terminie okreslonym w § 3 ust. 11
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzien realizacji Zadania z udzialem osoby
objetej zadaniem;

10) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
okreslonych w § 6 pkt 4 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

11) nieprzestrzegania obowigzku z § 6 pkt 9 Umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
zdarzenie wpisane przez inspektora nadzoru do wewnetrznego dziennika budowy;

12) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 6 pkt 22 niniejsze) Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczgty dziefi zwloki;

13) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 6 pkt 28 niniejszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dziefi zwloki;

14) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych z § 6 pkt 29 niniejszej Umowy
— w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

15) w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
okreslonych w § 14 ust. 11 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zl za kazdy przypadek
naruszenia,

16) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajgcych z § 10 ust. 4 pkt 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 z} za kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

17) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych z §10 ust. 3 pkt 2 lub § 11 ust.
3 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci 5.000,00 zi za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

18) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 12 ust. 9 ninigjszej Umowy —
w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dziefi zwloki;

19) uchybienia terminowi realizacji zobowigzan wynikajacych § 12 ust. 10 zd. 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt kazdy rozpoczety dzien zwloki;

20) niewywiazania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 13 ust. 8 Umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

21) dopuszczenia do realizacji Zadania podwykonawcy niezgodnie z uregulowaniami
zawartymi w § 14 niniejszej Umowy — w wysokosci 50.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

22) braku przedstawienia zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 14 ust. 7 lub

ust. 15 niniejszej Umowy — w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;
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23) niewykonania zadania, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 Umowy — w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy dzien realizacji Zadania niezgodnie z zadaniem;

24) niewywigzania si¢ z obowigzku wynikajacego z § 14 ust. 10 Umowy — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdy dzien zwloki;

25) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 2 — w wysokosci
2000,00 zt za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowigzkiem, ktory
nie bedzie zatrudniony na podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,
za kazdy rozpoczety dzien pracy przy realizacji Zadania;

26) w przypadku niewykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 5 — w wysokosci
2000,00 zI za kazdego pracownika objetego przedmiotowym obowiazkiem, za kazdy
rozpoczety dzien nieprzedstawienia dowodow, o ktdérych mowa w § 15 ust. 5;

27) uchybienia terminowi usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w § 18 ust. 5 — w wysokosci 5.000,00 zi
za kazdy rozpoczety dzien zwloki;

28) odstgpienia od Umowy przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego o nalezne
wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonang czes¢ Zadania.
Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu r¢kojmi i gwarancji
wzgledem prac dotychczas wykonanych;

29) zaprzestania przez Wykonawce wykonania Umowy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, pomniejszonego
o nalezne wynagrodzenie Wykonawcy za odebrang przez Inwestora wykonana czesé
Zadania. Inwestor zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rekojmi
1 gwarancji wzgledem prac dotychczas wykonanych;

30) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Zaplata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Inwestora kwoty kary umowne;j
z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw wynikajacych z Umowy.
W przypadku zwloki w wykonaniu obowigzkow wynikajacych z niniejszej Umowy, Inwestor,
zachowujac prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega
sobie mozliwos¢ zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastgpczego, na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Powyzsze kary umowne sa od siebie niezalezne i nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Inwestora odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos¢ az do wysokosci faktycznie poniesionej
szkody.
Odstapienie od Umowy nie wplywa na obowigzek zaplaty przez Wykonawce kar umownych,
ktorych przestanki naliczenia ziscily si¢ przed wykonaniem prawa odstapienia. W przypadku, gdy
Jjednoczesnie zostana spelnione przestanki naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy
oraz kary umownej z tytulu naruszen stanowigcych podstawe takiego odstgpienia, Zamawiajacy
moze dochodzi¢ jedynie kary umowne;j z tytutu odstapienia.
Laczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez strong nie moze przekroczyé 15%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

Strona 28 z 37

u/‘7 p ZASTRZEZONE



7ASTRZEZONE
KG-TZ2Z — ... A N1/24 Egz. nr 4

W przypadku gdy to samo zdarzenie wyczerpuje przestanki naliczenia réznych kar Inwestor nalicza
tylko wyzszg kare, z zastrzezeniem ust. 5.

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgodg na potracenie przez Inwestora powstatych wierzytelnosci,
w tym z tytulu kar umownych, z jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy — z tym, Ze potrgcenie
to moze dotyczyé takze zobowiazan niewymagalnych. Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza,
ze powyzsze o$wiadczenie nie zostalo zlozone pod wptywem bledu ani nie jest obarczone
jakakolwiek wada o§wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscia.

W przypadku niedokonania potrgcenia, o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca dokona zaplaty
na rzecz Inwestora wierzytelnosci, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie do 14 dni od dnia
wystawienia przez Inwestora noty obcigzeniowej wraz z wezwaniem do zaplaty.

Inwestor oswiadcza, ze w przypadkach okreslonych w ustgpach poprzedzajacych, wystawi
Wykonawcy note zawierajaca szczegélowe naliczenia wierzytelnosci, w tym z tytulu kar

umownych.
§22

Dokonanie zastawu lub przeniesienia na osoby trzecie jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub czesci tej wierzytelnosci, jak réwniez uprawnienia wynikajgcego z Umowy lub
udziatu w niej z jakiegokolwiek tytutu prawnego, w szczegoblnosci poprzez cesj¢, przekaz, sprzedaz,
wymaga uzyskania uprzedniej i wyraznej zgody Inwestora wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§23
Odstapienie od Umowy

Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgéci Umowy odebranej przez Inwestora, a takze czesci Umowy, ktorej
wykonanie zostato potwierdzone w komisyjnej inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 2
uwzgledniajacej pelne koszty dostarczonych materiatow i urzadzen, zrealizowanych ustug
i rozliczenia umoéw o podwykonawstwo;

2) postawienia Wykonawcy w stan likwidacji lub zaistnienia ktéregokolwiek ze zdarzef,
o ktorych mowa w § 6 pkt 28 z wytaczeniem wszczecia postepowania upadtosciowego oraz
otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego;

Strona 29 z 37

J % ZASTRZEZONE
g ™



ZASTRZEZONE
KG-TZ-Z— ... /54 . /1124 Fgz. nr £

3) Wykonawca nie rozpoczal robét budowlanych w terminie 14 dni od daty przekazania placu
budowy przez Inwestora, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w wewnetrznym dzienniku budowy;

4) jezeli Wykonawca opdznil si¢ z realizacjg Zadania tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne,
zeby zdotat je ukonczy¢é w umowionym terminie;

5) jezeli Wykonawcy naliczono kary umowne w tgcznej wysokosci 15% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy;

6) jezeli Wykonawca wykonuje Zadanie w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa i nie
zmienia sposobu jego wykonania pomimo pisemnego wezwania przez Inwestora;

7) wprowadzenia na teren wykonywania Zadania podwykonawcy niezgodnie
z uregulowaniami zawartymi w § 14 niniejszej Umowy;

8) jezeli Wykonawca realizuje Zadanie z naruszeniem § 1 ust. 6 lub § 6 pkt 4 Umowy.
. Odstgpienie od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nastepuje z chwilg doreczenia Wykonawcy
os$wiadczenia Inwestora wskazujacego przyczyne odstapienia od Umowy. Odstapiwszy od Umowy,
Inwestor wskaze Wykonawcy termin rozpoczg¢cia komisyjnego przeprowadzenia inwentaryzacji
w celu dokonania wzajemnego rozliczenia Stron. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng
ze Stron, wzajemne rozliczenia zostang dokonane na podstawie komisyjnej inwentaryzacji
zakonczonych czynnosci. Za zakonczone czynnosci Strony uznajg kazda wykonang czynnos$c,
wyszczegolniong w zatwierdzonym przez Inwestora harmonogramie rzeczowo — finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy. Nie wzigcie udzialu w inwentaryzacji przez Wykonawce,
prawidtowo poinformowanego o jej terminie, nie wstrzymuje czynnosci inwentaryzacyjnych.

W przypadku odstgpienia od Umowy i dokonania inwentaryzacji w sposéb okreslony w ust. 2

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji, na zasadach okreslonych w § 18 Umowy na cz¢$¢ Zadania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy oraz przenosi — mocg niniejszej Umowy — na Inwestora

autorskie prawa majgtkowe, w tym rowniez prawo wykonywania zaleznych praw autorskich,
do utwordéw powstatych do dnia wykonania inwentaryzacji, w tym takze w postaci nieukonczonej.

W tym przypadku bieg terminu r¢kojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu

inwentaryzacji. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje na zasadach okreslonych

w § 28 Umowy.

. Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji, o ktorych mowa w § 18 niniejszej Umowy na czesé

Zadania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

. Inwestor jest uprawniony do ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 — 8, w terminie 60 dni od daty powzigcia przez Inwestora wiadomosci

o przyczynie uzasadniajgcej odstapienie.

. Postanowienia Umowy nie wylaczajg prawa Inwestora do odstgpienia od Umowy wynikajacego

Z przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego. W przypadku odstgpienia przez Inwestora

od Umowy na podstawie przepiséw prawa, postanowienia ust. 3-5 stosuje si¢ odpowiednio.

Postanowienia ust. 4 oraz 5 stosuje si¢ takze w przypadku zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu

przez Wykonawce.
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§ 24
Zaliczki

Inwestor nie przewiduje udzielania wykonawcy zaliczki.

§ 25
Komunikacja

1. Wszelkie o$wiadczenia jednej ze stron Umowy skladane drugiej stronie wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca bedzie kierowat korespondencj¢ do Inwestora:
1) pisemnie droga pocztowg na adres:
a) w zakresie zmian Umowy na adres:
Komenda Gléwna Straz Graniczne;j,
02-514 Warszawa Al. Niepodleglosci 100,
b) w zakresie faktur VAT na adres:
Komenda Giowna Strazy Granicznej,
00-463 Warszawa, ul. Podchorazych 38,
c) w zakresie pozostalej korespondencji:
Podlaski Oddziat Strazy Granicznej im. Henryka Minkiewicza,
15-370 Bialystok, ul. gen. Jozefa Bema 100,
lub droga elektroniczng na adres poczty elektronicznej:
inwestycje.kgsg@strazgraniczna.pl,
3. Inwestor bedzie kierowal korespondencje do Wykonawcy:
1) pisemnie droga pocztowa na adres:
Sprint S.A.,
10-062 Olsztyn, ul. Jagielloniczyka 26,
2) lub drogg elektroniczna na adres poczty elektronicznej koordynatora projektu:
granica.realizacja@sprint.pl

§ 26
Zmiany Umowy

1. Strony dopuszczaja zmiang terminu realizacji Zadania w nastgpujacych przypadkach:
1) jesli z uwagi na sytuacje na granicy panstwowej, Inwestor uzna, ze sytuacja
ta uniemozliwia terminowa realizacje niniejszej Umowy — o czas trwania przeszkody;
2) jesli w wyniku koniecznosci dokonania wywlaszczen nie bedzie mozliwa realizacja
Umowy na okreslonym odcinku — o czas niezbedny na realizacj¢ tego zakresu Umowy
i tylko na tym odcinku;
3) w odniesieniu do catosci szkolenia lub jego czgsei — w drodze jednostronnego pisemnego
oswiadczenia Inwestora.
2. Strony dopuszczaja zmiang¢ zakresu rzeczowego Zadania, terminu realizacji Zadania lub
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 w przypadku, gdy z uwagi na warunki

) Strona 31 z 37
= ZASTRZEZONE
e



ZASTRZEZONE

KG-TZ-Z—.../.%% .. /11/24 Egz. nr 2.

gruntowe Inwestor uzna, ze realizacja budowy bariery elektronicznej na okreslonym odcinku jest
ekonomicznie nieuzasadniona lub niemozliwa.

Strony dopuszczaja zmian¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 pod warunkiem
wystapienia nastepujacych przypadkow:

1)

2)

w zwigzku z koniecznoscig wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w § 16 ust. 4,
na zasadach okreslonych w § 16 ust. 5,

stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp na nastepujacych zasadach:

Po okresie 6 miesi¢cy od dnia podpisania Umowy, Strony mogg wystapi¢ o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia obejmujgcego niewykonane dotychczas elementy Zadania, ujete
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §4 ust. 1. Warunkiem
zlozenia wniosku jest wzrost, jak i obnizenie wskaznika cen produkcji budowlano —
montazowej ogdtem publikowanego przez prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS na stronie internetowej Urzedu, zwany dalej
,wskaznikiem GUS”, o co najmniej 10 % ogdtem w okresie 6 miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy liczac wstecz od daty zlozenia wniosku o waloryzacje. W takiej
sytuacji Strony uprawnione sg do ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia. Po doreczeniu wniosku przez Stron¢ przeprowadzona zostanie komisyjna
inwentaryzacja wykonanych elementow, ujetych w harmonogramie rzeczowo -—
finansowym na dzien zlozenia wniosku. W skladzie komisji uczestniczyé beda
przedstawiciele Inwestora, wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Z prac
inwentaryzacyjnych sporzadzony zostanie protokot przedstawiajgcy wykonanie
poszczegolnych elementéw wyszczegélnionych w harmonogramie rzeczowo —
finansowym. Na podstawie protokohi z inwentaryzacji strona wnioskujac przedstawi
drugiej stronie zmodyfikowany harmonogram rzeczowo — finansowy, dokonujac podziatu
w nim na elementy wykonane do czasu zlozenia wniosku o waloryzacje oraz pozostate
elementy do wykonania. Strony dokonajg weryfikacji przedstawionego harmonogramu
rzeczowo — finansowego. Po akceptacji podziatu, strona wnioskujgca zwaloryzuje
harmonogram rzeczowo — finansowy dotyczacy czesci planowanej do wykonania
o wskaznik GUS. Strony ustalaja, ze waloryzacja skutkujagca wzrostem wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w §16 ust.l, moze dotyczyé jedynie tej czgsci
elementéw wyszczegdlnionych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, co do ktérych
Wykonawca nie przekroczyt terminu ich realizacji ujetego w harmonogramie rzeczowo —
finansowym obowigzujagcym w dniu podpisania Umowy. Waloryzacja skutkujaca obnizka
wynagrodzenia Wykonawcy brutto bedzie obejmowala wszystkie czesci elementow
wyszczegblnionych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, ktore nie zostaty jeszcze
zrealizowane. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu waloryzacji nie moze
przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §16 ust.1.

4. Inwestor przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian w tresci Umowy w sytuacji wystapienia sity

wyzszej, o ktorej mowa w § 27.

Inicjatywa zmian Umowy moze nastapi¢ ze strony Inwestora lub Wykonawcy, poprzez dokonane
w okresie obowigzywania Umowy pisemne wystgpienie do drugiej strony, zawierajace tresc i opis
proponowanych zmian, ich uzasadnienie, termin wprowadzenia, a takze ich skutek finansowy.
Wystapienie, o ktdrym mowa w ust. 5, nie stanowi bezwzglednego zobowiazania do dokonania
zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen do ich dokonania.
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Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§27
Sila wyisza

Wykonawca o$wiadcza, ze jest swiadomy wystgpowania szczegolnej sytuacji faktycznej na granicy
Rzeczypospolitej Polskiej z Bialorusig oraz szczegolnych ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy
na tej granicy panstwowe;j.

Wykonawca na dzien podpisania Umowy o$wiadcza, ze nie zachodzg okolicznosci zwigzane
z epidemia COVID-19 majgce wplyw na mozliwos¢ realizacji Umowy.

Strony nie s3 odpowiedzialne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie swoich zobowigzan,
jezeli ich niewykonanie zostalo spowodowane naglym i nadzwyczajnym wydarzeniem, ktére
wplynelo na zdolno$¢ Strony do wykonania Umowy, a unikniecie takiego zdarzenia lub jego
skutkow bylo niemozliwe przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Za site wyzszg Strony nie uznajg w szczegolnosei:

1) wystepowania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, z wylgczeniem koniecznosci
podjecia przez Wykonawcg czynnosci wynikajacych z niniejszej Umowy na terenie pasa
drogi granicznej zlokalizowanego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Biatorusig lub
strefie nadgranicznej, o ktérej mowa w art. 9 ust. 3 i art. 12a ustawy z dnia 12 pazdziernika
1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295 z p6ozn. zm.), na ktorym
prowadzone sa dzialania wojenne lub wystepuje bezposrednie zagrozenie dla zycia lub
zdrowia personelu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) braku srodkéw finansowych u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego
kontrahentow lub braku zezwolef niezbednych Wykonawey do wykonania Zadania,
wydawanych przez wlasciwe organy, jesli takie zezwolenia s3 wymagane.

Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sily wyzszej.
Powiadomien, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dost¢pny
sposob, niezwlocznie nie pézniej niz w ciggu 3 dni, po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia dowod6éw na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

W przypadku braku powiadomienia zar6wno o zaistnieniu jak i o ustaniu okolicznosci sily wyzszej,
jak réwniez nieprzedstawienia dowoddow, o ktorych mowa w ust. 5, przepisu ust. 3 nie stosuje sig.

§28
Prawa autorskie

Jezeli w wyniku wykonania obowiazkéw objetych niniejszg umowa powstanie utwor (utwory)
W rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U.z2022 r. poz. 2509), beda mialy do nich zastosowanie postanowienia niniejszego
paragrafu. Przez utwor rozumie si¢ réwniez programy komputerowe oraz kody zrodiowe
wytworzone na potrzeby wykonania Zadania.
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2.

Wykonawca przenosi na Inwestora, w ramach wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o ktérym mowa
w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy, catos¢ autorskich praw majgtkowych, w tym réwniez prawo
wykonywania zaleznych praw autorskich i wyraza zgode na dokonywanie przez Inwestora
wszelkich zmian catosci lub czesci utwordw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym w szczegolnoscei
oprogramowania, kodow zZrodlowych Ilub dokumentacji bedacej przedmiotem Zadania,
wynikajacych z aktualnych potrzeb Inwestora, a w tym i po wykonaniu niniejszej Umowy oraz
na sprawowanie nadzoru autorskiego przez osoby trzecie, a takze o$wiadcza, ze jakiekolwiek
zmiany wprowadzone w utworach w tym zakresie na zlecenie Inwestora nie stanowig naruszenia
autorskich praw osobistych Wykonawcy, w szczegdlnosci prawa do integralnosci utwordéw, ani
débr osobistych Wykonawecy.

Przeniesienie na Inwestora calosci praw autorskich majatkowych do utworéw oraz prawo do
wykonywania zaleznych praw autorskich, stanowigcych przedmiot Zadania, obejmuje,
z zastrzezeniem ust. 4, w szczegolnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania utworéw lub ich czegsci;

2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majgtkowymi do utworu
w catosei lub czeécei na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji,
w tym wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w szczegdlnosci:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworéw — zwielokrotnianie dowolng
technika i utrwalanie utworu zgodnie z zapotrzebowaniem Inwestora, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m.in.
poprzez dyskietki, ptyty CD/DVD, tasmy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne, wprowadzania do pami¢ci komputera
oraz do sieci komputerowe;,

b) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem, dzierzawa, darowizna, oryginatu lub nosnikéw,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w lit. b —
wystawianie, wy$wietlanie, odtwarzanie, a takze publiczne udost¢pnianie utworu w
taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu
przedmiotu Zadania;

3) zgode Wykonawcy na rozporzadzanie i1 korzystanie z utworéw zaleznych stanowiacych
opracowanie utwordw, o ktérych mowa w ust. 1, stworzonych przez Wykonawcg lub przez
inne podmioty, na wszelkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a takze w zakresie okreslonym w pkt: 1, 2, 4,
5

4) prawo udostepniania i przekazywania oryginatu lub egzemplarzy utworu osobom trzecim,
w szczegodlnosci w celu zlozenia oferty na wykonania robot, realizowanych na podstawie
dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej Umowy;

5) korzystania z utworu lub jego czegsci na wlasny uzytek i uzytek jednostek podleglych,
dla potrzeb ustawowych i statutowych Inwestora, w tym w szczegélnosci przekazywanie
utworu lub jego czesci innym podmiotom jako podstawe lub material wyjsciowy
do wykonania innych opracowan.
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Przeniesienie na Inwestora calosci praw autorskich majatkowych oraz prawo wykonywania
zaleznych praw autorskich do utwordéw stanowiacych programy komputerowe obejmuje — poza
zakresem wskazanym w ust. 3 - takze pola eksploatacji, o ktérych mowa w art. 74 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz prawo do dokonywania wszelkich zmian i przerobek
oprogramowania i kodéw zrodlowych wynikajacych z dostosowania do potrzeb Inwestora, w tym
rowniez wykorzystywania oprogramowania w czgsci lub catosci oraz laczenia z innymi systemami.
Inwestor nabywa autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, ktore powstana w ramach
realizacji niniejszej Umowy oraz wlasnosé nosnikdw, na ktorych te utwory sig¢ znajdujg, w ramach
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku
do Inwestora, z tytutu autorskich praw osobistych lub majatkowych, Wykonawca pokryje wszelkie
koszty i straty poniesione przez Inwestora, w zwigzku z pojawieniem si¢ takich roszczen.
Przeniesienie praw autorskich nastapi z chwila przekazania utworu. Wraz z przekazaniem utworu,
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ umowy, na podstawie ktérych nabyl autorskie prawa
majatkowe do poszczegdlnych czgsci dokumentacji projektowej obejmujacej zakres Zadania, jak
i do wszelkich innych opracowan wykonanych w ramach niniejszej Umowy przez Wykonawce,
rowniez w ramach nadzoru autorskiego, a takze prawa wynikajace z tytuhu rekojmi i gwarancji.

§29
Dane osobowe

Dane osobowe beda przetwarzane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w szczegolnosci
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016. 119.1, z pézn. zm.) wylacznie w celu
realizacji przez Strony postanowien zawartych w niniejszej Umowie.

Kazda ze Stron przetwarza dane osobowe pozyskane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy
jako niezalezny administrator danych osobowych i ponosi odpowiedzialnos¢ za ich zgodne
z prawem przetwarzanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapozna¢ swoich pracownikow i wspotpracownikow, ktorych dane
osobowe przekaze Inwestorowi, z trescig klauzuli informacyjnej otrzymanej przy zawarciu

niniejszej Umowy w imieniu Inwestora.

§30
Dostep do informacji niejawnych

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych okreslonych

w Instrukcji Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, ktora stanowi zalgcznik nr 2 do

niniejszej Umowy.
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§31
Pozostale postanowienia

1. Wszelkie sprawy sporne moggce wynikng¢ w trakcie realizacji Umowy strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego, wlasciwego dla siedziby Inwestora.

2. Podmioty realizujgce umowe po stronie Wykonawcy jako konsorcjum ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ wzglegdem Inwestora za wykonanie Umowy (postanowienie obowigzuje
wylacznie w przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum).

3. W sprawach nicuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie zasady okreslone
w nastepujacych przepisach:

1) ustawy z dnia 29 pazdziernika 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy panstwowej

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1390);
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r. poz. 1610,

Z p6zn. zm.);
3) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz.

1550, z p6zn. zm.);
4) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r.

poz. 2509) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy;
5) wymienionych w niniejszej umowie.

§ 32
1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie strony.
2. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
3. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach:
— jeden dla Inwestora,
— jeden dla Wykonawcy.
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Zatgczniki, 20'na 174 str. /o/(’(

Zalaczniknr 1 — Zastrzezone KG TZ Z-... A"(ig ....... /123, Egz. nr .. Szczegdlowe wymagania techniczno —
funkcjonalno — uzytkowe do budowy zabezpieczenia granicy panstwowej z Bialorusia na odcinku
rzek Swistocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Strazy Granicznej, 76 str.

Zalgcznik nr 1A — Jawne, Opis odcinkdéw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 3 str.

Zatacznik nr 1B — Jawne, Opis stanu istniejacego, 3 str.

Zatgcznik nr 1C — Jawne, Charakterystyka terenowa odcinkéw zaplanowanych do budowy bariery elektronicznej, 15 str.

Zalgcznik nr 1D — Jawne, Wykaz Lokalnych Stanowisk Nadzoru, I str.

Zalacznik nr 1E - Jawne, Wykaz lokalizacji Wiez Obserwacyjnych, 1 str.

Zatacznik nr 1F  — Jawne, Wykaz lokalizacji Stanowisk Koncowych, 1 str.

Zalacznik nr 1G — Jawne, Opis prac do wykonania w Centrum Nadzoru, 16 str.

Zatacznik nr 1H — Jawne, Wykaz lokalizacji przylaczy energetycznych, 2 str.

Zalacznik nr 11 — Jawne, Wymogi bezpieczenstwa dla infrastruktury teleinformatycznej, 2 str.

Zalacznik nr 1J  — Jawne, Wykaz lokalizacji miejsc i odej$¢ od granicy panstwowej, 3 str.

Zalgcznik nr 1K — Jawne, Stan prawny nieruchomosci, 10 str.

Zalacznik nr 2 — Jawne, Instrukcja Bezpieczenstwa Ochrony Informacji Niejawnych, 6 str.
Zalacznik nr 3 — Jawne, Oferta Wykonawcy, 8 str.

Zatgcznik nr 4 — Jawne, Harmonogram rzeczowo-finansowy, 1 str.

Zalgcznik nr 5 — Jawne, Wykaz regulacji, zgodno$¢ z ktérymi jest zobowiazany zapewni¢ Wykonawca, 3 str.
Zalgcznik nr 6 — Jawne, Umowa o zachowaniu poufnosci, 9 str.

Zalgcznik nr 7 — Jawne, Oznaczenie miejsca realizacji projektu, 3 str.

Zalgcznik nr 8  — Jawne, Zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), 1 str.
Zalacznik nr 9 - Jawne, Odpowiedzi na pytania zlozone do tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), 10 str.
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