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Warunki Szczególne Kontraktu 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają Warunki Ogólne zatytułowane  „Warunki 

Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych  

i mechanicznych oraz dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 

Wykonawcę". Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, 1. wydanie 

polskie 2019. Tłumaczenie drugiego wydania angielskiego FIDIC 2017 (Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils). 

 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 

Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać 

postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych 
Kontraktu będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 

Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony 

rezygnują z ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone  

w Warunkach Ogólnych Kontraktu. 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące 

zmiany: 

 

1.1.1 Zaakceptowana 

Kwota Kontraktowa  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza 

ona „Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza 

zawartą w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w 

Walucie Miejscowej, powiększoną o należny podatek 

od towarów i usług VAT) za wykonanie zobowiązań 

określonych w Kontrakcie.   

1.1.2 Świadectwo 

Płatności Zaliczki 

Usunięto odesłanie do Subklauzuli 14.2.2 

[Świadectwo Płatności Zaliczki] i zastąpioną je 

Subklauzulą 14.2 [Zaliczka]. 

1.1.3 Gwarancja Zwrotu 

Zaliczki 

Usunięto odesłanie do Subklauzuli 14.2.1 [Gwarancja 

Zwrotu Zaliczki] i zastąpioną je Subklauzulą 14.2 

[Zaliczka]. 

1.1.4 Data Odniesienia Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę o 14 dni 

wcześniejszą niż data wyznaczona na przedłożenie 

Oferty. 

1.1.5 Roszczenie Na końcu Subklauzuli 1.1.5 usunięto następującą 
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treść: 

„lub w inny sposób wynikające z lub związane z 

Kontraktem lub wykonaniem Robót” 

1.1.6 Data Rozpoczęcia Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy 

przez obie Strony. 

1.1.7 System Oceny 

Zgodności 
Na końcu Subklauzuli 1.1.7 dodano następującą 

treść: Pojęcia „System Oceny Zgodności” lub 

„System Weryfikacji Jakości” są tożsame. 

1.1.9 Kontrakt  Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.9 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez 

Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych, jako rezultat postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, którego 

przedmiotem jest  „[…]”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, 

stanowiące jej integralną część, wymienione w § 2 

ust. 2  Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane 

zamiennie. 

1.1.10 Akt Umowy Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.10 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Akt 

Umowy. 

1.1.14 Dokumenty 

Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.14 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Dokumentów Wykonawcy” należy czytać jako 

„Dokumentacja Projektowa i inne Dokumenty 

Wykonawcy” mogące stanowić Utwory. W skład 

Dokumentacji Projektowej i innych Dokumentów 

Wykonawcy wchodzą w szczególności: Projekt 

budowlany oraz specyfikacje techniczne, projekty 

wykonawcze o stopniu szczegółowości niezbędnym do 

prawidłowego wykonania Robót i umożliwiające 

prawidłową ich weryfikację, przegląd, sprawdzenie 

lub zatwierdzenie przez Inżyniera w tym obliczenia, 

rysunki, podręczniki, modele, dokumenty o 

charakterze technicznym i prawnym wymienione w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz inne 

dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, dostarczane przez Wykonawcę według 

Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli  5.1 [Ogólne 

zobowiązania projektowe] i Subklauzuli 5.2 

[Dokumenty Wykonawcy]. 

Wykonawca wykona przedmiary robót o stopniu 

szczegółowości określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  

(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z późn. zm.), z 

wyłączeniem obowiązku odnoszenia się do Wspólnego 

Słownika Zamówień, określonego w § 8 ust. 1 

niniejszego Rozporządzenia, i przedstawiania 

szczegółowych obliczeń, o których mowa w § 10 ust. 

1 pkt 4 niniejszego Rozporządzenia. 

1.1.17 Propozycja 

Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.17  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.19 Koszt Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.19 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Koszt” oznacza: 

uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione 

przez Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, 

tylko i wyłącznie w związku z Kontraktem, wraz z 

narzutami i innymi obciążeniami, ale bez  zysku,  o  

ile Koszt ten zalicza się do katalogu kosztów 

wymienionych poniżej: 

 

A. KOSZTY POŚREDNIE: 

1.KOSZTY OGÓLNE DOSTOSOWANIA SIĘ DO 

WARUNKÓW KONTRAKTU WYMAGAŃ OGÓLNYCH  

a)Koszty Zabezpieczenia Należytego Wykonania; 

b)Koszty ubezpieczeń wymaganych Kontraktem; 

c)Koszt linii kredytowej, jeśli była dedykowana dla 

Kontraktu; 

d)Utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, 

objazdów, Czasowej i istniejącej Organizacji Ruchu 

oraz odcinków dróg użytkowanych do ruchu 

publicznego, ze wszystkimi czynnościami 

utrzymaniowymi;  

e)Koszt utrzymania zimowego (jeśli wydłużony Czas 

na Ukończenie obejmuje okres zimowy); 

f)Koszt zabezpieczania i ochrony Placu Budowy; 

g)Koszty czasowego zajęcia chodników, pasów 

drogowych i innych terenów na cele budowy; 

h)Nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy, 

środowiskowy  i nadzór autorski (projektanta); 

i)Monitoring studni z woda pitną, monitoring 

budynków, osiadań, drgań;  

j)Odwodnienie terenu Placu Budowy, w tym koszty 

stałe ponoszone w postaci opłat za zrzut wody; 

k)Utrzymanie dostępu nieruchomościom 

przylegającym do Placu Budowy do drogi publicznej. 

 

2.KOSZT UTRZYMANIA ZAPLECZA WYKONAWCY 

a)Koszty utrzymania zaplecza budowy wraz  

z wyposażeniem (wynajem  lub amortyzacja); w tym 

powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, 
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socjalnych, magazynowych, placów składowych, 

warsztatów, placów parkingowych, laboratorium, 

dróg technologicznych, tymczasowych przepraw 

mostowych lub pontonowych,  drukarki, plotery - 

koszty wynajmu lub amortyzacji oraz koszt 

wydruków, kserokopiarki, materiały biurowe. 

b)Koszt mediów (woda, ścieki, ogrzewanie,  

en. elektryczna, Internet, telefony,); 

c)Koszt sprzątania lub dezynfekcji zapleczy budowy, 

zakup środków czystości;  

d)Koszty utrzymania wytwórni mas bitumicznych, 

węzłów betoniarskich, mieszalników kruszyw, i 

stanowisk prefabrykacji; koszt wynajmu lub 

amortyzacji rusztowań lub konstrukcji wsporczych, 

deskowań, bocznic, podtorzy, placów składowych, 

magazynów,  

e)Koszty pocztowe i kurierskie;  

f)Wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w 

tym koszty sprzętu IT przypisanego do biura i 

personelu biura); 

g)Koszty ochrony zaplecza Wykonawcy; 

h)Koszt wynajmu lub amortyzacji ewentualnych 

ogrodzeń Placu Budowy; 

i) Koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu 

dźwigów, podnośników, sprzętu do robót ziemnych, 

robót nawierzchniowych, robót betonowych, robót 

branżowych, robót specjalistycznych, agregatów 

prądotwórczych  

j) koszty wywozu odpadów i nieczystości. 

 

3.KOSZTY ZARZĄDU I ADMINISTRACJI WYKONAWCY 

 

4.KOSZT UTRZYMANIA PERSONELU BIURA BUDOWY 

I ZARZĄDU 

a)Koszty zatrudnienia, w tym koszt wynagrodzeń 

oraz mieszkań służbowych Personelu Wykonawcy, 

podróży służbowych, delegacji, telefonów 

komórkowych, koszt gwarantowanych świadczeń 

socjalnych; 

b)Koszt pojazdów służbowych, koszt paliwa, 

eksploatacji, przeglądów, ubezpieczeń, amortyzacji; 

c) Koszt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszt 

posiłków i napojów regeneracyjnych; 

 

5. KOSZT UTRZYMANIA ZAPLECZA 

ZAMAWIAJĄCEGO/INŻYNIERA  

a) wszystkie koszty zgodnie z zakresem podanym w 

Wymaganiach Zamawiającego. 

 

B. KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

1. Koszty określone zgodnie z Subklauzulą 3.7 

[Uzgodnienie lub określenie] będące następstwem 

Robót koniecznych do wykonania w wyniku 
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okoliczności określonych w poszczególnych 

Subklauzulach Warunków Kontraktu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykazać 
powiązanie danej kategorii Kosztu z Kontraktem. 

 

1.1.20 Koszt Plus Zysk Usunięto pierwsze zdanie Subklauzuli 1.1.20  

i zastąpiono je następującą treścią: 

Koszt Plus Zysk oznacza Koszt powiększony o 3 %. 

1.1.21 Kraj Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.21 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

określenia „Kraj” należy czytać „Rzeczpospolita 

Polska”. 

1.1.22 KUSiR lub Komisja 

Unikania Sporów  

i Rozjemstwa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.22  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.23 Umowa KUSiR Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.23  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.24 Data Ukończenia Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.24  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.26 Wykaz Pracy 

Dniówkowej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.26  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.27 Okres Zgłaszania 

Wad lub OZW 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.27 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania 

Wad”.  Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Okresu Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres 

Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu”. 

1.1.28 Kary umowne za 

opóźnienie 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Kar umownych za opóźnienie” należy czytać 

„Kary umowne”. 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.28 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

Kary umowne oznaczają kary umowne, do zapłaty 

których zobowiązane będą Strony na podstawie 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] 

1.1.29 Spór Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.29  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.31 Sprzęt 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.31  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.32 Personel 

Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.32 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 

(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego 
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wykonujących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.33 Wymagania 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.33 i zastąpiono 

ją następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Wymagań Zamawiającego” należy rozumieć 

„Program Funkcjonalno-Użytkowy wraz z 

załącznikami”.  

Program Funkcjonalno-Użytkowy oznacza dokument 

tak zatytułowany i włączony do Umowy, zawierający 

opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych. 

1.1.34 Materiały 

Dostarczane przez 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.34  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.35 Inżynier Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.35 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez 

Konsultanta  

do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, 

określoną  

w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu 

lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 

Zamawiającego. W przypadku konieczności 

zastąpienia Inżyniera Kontraktu lub innej osoby 

wyznaczonej w razie potrzeby przez Zamawiającego, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

w trybie Subklauzuli 3.6 [Zastąpienie Inżyniera]. 

1.1.36 Przedstawiciel 

Inżyniera 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.36  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.37 Siła Wyższa  Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 

1.1.37 w brzmieniu „Zdarzenie Nadzwyczajne” i 

zastąpiono go następującym: „Siła Wyższa”.                                                    

W Umowie nie ma zastosowania „Zdarzenie 

Nadzwyczajne”.  W Warunkach Kontraktu określenie 

„Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”.                      

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.37 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

Siła Wyższa oznacza zdarzenie lub okoliczność 

zdefiniowaną w Subklauzuli 18.1 [Siła Wyższa] 

1.1.38 Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie 

Usunięto odesłanie do Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie 

Czasu na Ukończenie] i zastąpioną je Subklauzulą 

8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania]. 

1.1.42 Waluta Obca Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.42  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.43 Warunki Ogólne  Usunięto następujący fragment treści Subklauzuli 

1.1.43: 
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„publikowane przez FIDIC” 

 i zastąpiono go  następującą treścią:  

„publikowane przez Stowarzyszenie Inżynierów, 

Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, 1. wydanie 

polskie 2019. Tłumaczenie drugiego 

wydania angielskiego FIDIC 2017 (Fédération 

Internationale des Ingénieurs-Conseils).” 

1.1.46 Joint Venture lub JV Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.46  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.47 Umowa JV Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.47  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.48 Kluczowy Personel Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.48  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.49 Prawo Na końcu Subklauzuli 1.1.49 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  

obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

1.1.50 List Akceptujący Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.50 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o 

wyborze najkorzystniejszej Oferty. 

1.1.51 Oferta Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.51 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” 

złożony przez Wykonawcę w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na: „ […]” wraz 

z załącznikami. 

1.1.52 Waluta Miejscowa Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.52 i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN 

(złoty polski). 

1.1.54 miesiąc Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.54  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.57 Powiadomienie o 

Niezadowoleniu lub 

PoN 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.57 jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontaktu.   

1.1.62 Świadectwo 

Wykonania 

Usunięto następującą treść Subklauzuli 1.1.62: „(lub 

uznane za wystawione)”. 

1.1.63 Redukcja Ceny 

Kontraktowej za 

nieosiągnięcie 

Parametrów 

Gwarantowanych 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 

1.1.63 w brzmieniu „Kara umowna za nieosiągnięcie 

Parametrów Gwarantowanych” i zastąpiono go 

następującym: „Redukcja Ceny Kontraktowej za 

nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych”. 

 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Kar umownych za nieosiągnięcie Parametrów 
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Gwarantowanych” należy czytać „Redukcja Ceny 

Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych”. 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.63 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

 

Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie 

Parametrów Gwarantowanych oznacza redukcję 

Ceny Kontraktowej zgodnie z Instrukcją DP-T 14 oraz 

Wymaganiami Zamawiającego lub zgodnie z 

określeniem Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.7 

[Uzgodnienie lub określenie], jakich może dokonać 

Inżynier lub Zamawiający z tytułu nieosiągnięcia 

przez Wykonawcę Gwarantowanych Parametrów 

Urządzeń i/lub Robót lub jakiejkolwiek części Robót 

(w zależności od przypadku), określonych w 

Subklauzuli 1.1.74 Wykaz Parametrów 

Gwarantowanych. 

1.1.64 Zabezpieczenie 

Należytego 

Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.64 i zastąpiono ją  

następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania” oznacza 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zgodnie z Prawem zamówień publicznych według 

Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Należytego 

Wykonania]. 

1.1.67 Harmonogram Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.67 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

„Harmonogram” oznacza dokumenty sporządzone 

zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram].  

1.1.68 Kwota Warunkowa Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.68  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.69 System Zarządzania 

Jakością 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.69 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

„System Zarządzania Jakością” oznacza program 

przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości 

według Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

1.1.70 Kwota Zatrzymana Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.70 i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

„Kwota Zatrzymana” oznacza kwotę zatrzymaną  

na podstawie Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub 

Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania], powstałą z należności, 

które Zamawiający zatrzymuje według Subklauzuli 

14.3 [Występowanie o Przejściowe Płatności] i 

zwraca (jeśli nie określono inaczej)  według 

Subklauzuli 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej]. 

1.1.73 Wykaz Płatności Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.73 i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

 „Wykaz Płatności” oznacza wypełniony przez 

Wykonawcę Wykaz, sporządzony zgodnie ze 
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wskazanym przez Zamawiającego Opisem sposobu 

obliczenia Ceny Oferty zgodnie z art.  134 ust. 1 pkt 

17 ustawy  z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych, zawierający ceny ryczałtowe 

elementów rozliczeniowych wyrażone w Walucie 

Miejscowej i stanowiący integralną część Umowy. 

1.1.74 Wykaz Parametrów 

Gwarantowanych 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.74 i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

Wykaz Parametrów Gwarantowanych oznacza 

parametry określone w Wymaganiach 

Zamawiającego w szczególności dla Robót i/lub 

Urządzeń lub jakiejkolwiek części Robót (w 

zależności od przypadku) oraz określone 

odpowiednie Redukcje w Instrukcji DP-T 14.  

1.1.75 Wykaz Stawek  

i Cen 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.75  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

1.1.76 Odcinek Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.76 i zastąpiono 

ją  następującą treścią: 

„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  

w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli 

jest), bądź ograniczoną część Robót określoną przez 

Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie 

Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 

1.1.80 Podwykonawca Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.80 i zastąpiono  

ją  następującą treścią:  

„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł 

umowę w myśl definicji Umowy o podwykonawstwo. 

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 

„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także 

dalszego Podwykonawcę (z wyłączeniem Subklauzuli 

4.4 [Podwykonawcy]).    

1.1.82 Roboty Tymczasowe Na końcu Subklauzuli 1.1.82 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

„oraz usunięcia wszelkich Wad”. 

1.1.83 Dokumenty 

Ofertowe 

Usunięto treść Subklauzuli 1.1.83 rozpoczynającą się 

od wyrazów: „łączone do Kontraktu ”i zastąpiono ją  

następującą treścią: „które zostały włączone do 

Kontraktu”. 

1.1.86 Czas na Ukończenie Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.86 i zastąpiono 

ją  następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 

Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub 

Odcinka (w zależności od przypadku)  łącznie z 

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie -  

według Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], jaki 

został podany w dokumencie Dane Kontraktowe (z 

jakimkolwiek przedłużeniem według Subklauzuli 8.5 

[Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  
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wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 

1.1.88 Zmiana Wprowadzono następujące zmiany w treści 

Subklauzuli 1.1.88: 

Po wyrazie „Robotach” dodaje się następującą treść: 

„lub Wymaganiach Zamawiającego,”.  

1.1.89 Roboty Na końcu Subklauzuli 1.1.89 dodaje się zdanie  

o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty 

budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.90 rok Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.90  jako 

niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.91 

Konsorcjum Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa 

podmioty  wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia publicznego i wspólnie realizujące 

Kontrakt, które łączy umowa konsorcjum regulująca 

stosunki wewnętrzne między tymi podmiotami oraz 

zasady działania wobec Zamawiającego w związku z 

realizacją Kontraktu. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.92 

Lider „Lider” oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum 

lub ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 

1.14 [Solidarna odpowiedzialność] i występujący 

przed Zamawiającym w imieniu tych podmiotów we 

wszystkich sprawach chyba, że Szczególne Warunki 

Kontraktu stanowią inaczej. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.93 

Podmiot 

Udostępniający 

Zasoby (PUZ) 

„Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ)” oznacza 

podmiot, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na którego 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega 

Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nim stosunków prawnych. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.94 

Konsultant „Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego  

w drodze postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zarządzanie i nadzór Kontraktem pod 

nazwą „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem  

i realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. 

[…]” lub inną osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.95 

Przedstawiciel 

Zamawiającego 

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę 

wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów  

z Wykonawcą i Inżynierem, w szczególności oznacza 

Kierownika Projektu, osoby wchodzące w skład 

Zespołu Kierownika Projektu oraz inne osoby 

wskazane przez Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  

w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik 

Projektu, zgodnie z załączonym wzorem, jest 

uprawniony do przekazywania Wykonawcy 



WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 

SWK stan na 09.12.2022 r.  
 

12 

oświadczeń, zawiadomień, zatwierdzeń lub decyzji w 

imieniu Zamawiającego w dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do 

poleceń wydanych przez Kierownika Projektu. 

Zakres upoważnień Kierownika Projektu zostanie 

dostarczony w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.96 

Umowa  

o podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę  

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą 

między Wykonawcą a Podwykonawcą, a także 

między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub 

między dalszymi Podwykonawcami, na mocy której 

odpowiednio Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część 

zamówienia. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.97 

Operator „Operator”/ „Operator KSPO” oznacza podmiot 

wyłoniony w drodze odrębnego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnego z 

Prawem zamówień publicznych, odpowiedzialny za 

zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i obsługę 

Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym czynności 

związane z poborem opłat od użytkowników dróg 

krajowych. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.98 

Wykonawca KSZR „Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony  

w drodze odrębnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnego z Prawem 

zamówień publicznych, odpowiedzialny za wykonanie 

innych prac niż ujęte w Kontrakcie, polegających na 

zaprojektowaniu, dostawie, montażu i utrzymaniu 

infrastruktury Krajowego Systemu Zarządzania 

Ruchem w skład, której wchodzą urządzenia 

telematyki drogowej, sieć teletransmisyjna oraz 

system zasilający w energię elektryczną, a także 

połączenia pomiędzy infrastrukturą terenową KSZR, 

a systemami centralnymi KSZR. Zakres prac 

Wykonawcy KSZR nie obejmuje elementów, które 

Wykonawca ma wykonać w zakresie Systemu 

Zarządzania Ruchem zgodnie z Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.99 

Okres Przeglądów  

i Rozliczenia 

Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest 

okresem  rozpoczynającym się od daty wskazanej w 

Świadectwie Przejęcia wystawionym na podstawie 

Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] do 

daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa 

Płatności, obejmujący swym zakresem zobowiązania 

Wykonawcy według Kontraktu, lecz nie dłużej niż 15 

miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia 

zgodnie z Subklauzulą 11.3. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.100 

Komisja Odbioru 

Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną 

przez Zamawiającego celem oceny prawidłowości 

wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót 

budowlanych zgodnie z Kontraktem. 

Dodatkowa  

Subklauzula  

Wada „Wada” oznacza każdy przejaw wykonania 

Przedmiotu Umowy lub jego  części niezgodnie z 

Dokumentacją Projektową i innymi dokumentami 
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1.1.101 składającymi się na Kontrakt (o których mowa w 

Akcie Umowy) oraz pozostałymi postanowieniami 

Kontraktu, obowiązującymi przepisami Prawa, 

normami technicznymi, a także z zasadami wiedzy 

technicznej; w tym również jawne lub ukryte 

właściwości tkwiące w Robotach, Dokumentach 

Wykonawcy lub w jakimkolwiek ich elemencie 

powodujące: 

- niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

- niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy  

z Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w 

Subklauzuli 5.3 [Zobowiązanie Wykonawcy]; 

- zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia w 

Przedmiocie Umowy; 

- usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również niespełnianie przez 

Przedmiot Umowy jakości i parametrów określonych 

w Gwarancji Jakości, a także wadę prawną. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.102 

Wada Istotna „Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą 

(bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność 

Przedmiotu Umowy do określonego w Umowie użytku 

ze względu na brak cech umożliwiających jego 

bezpieczną eksploatację lub ograniczenie możliwości 

bezpiecznej eksploatacji całości lub jakiejkolwiek 

części Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.103 

Wada Nieistotna „Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada 

Istotna (każdą pozostałą Wadę). 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.104 

Rękojmia  

za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie 

Wykonawcy do usunięcia Wad w wykonanym 

Przedmiocie Umowy (m.in. elementy Robót, urządzeń 

i wyposażenia oraz Dokumenty Wykonawcy) zgodnie 

z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, 

jeżeli Wady te ujawniają się w terminie określonym w 

dokumencie Dane Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty 

wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku 

wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, 

że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie 

objętym Gwarancją Jakości, dla Robót objętych 

zastrzeżeniem od daty wskazanej w protokole z 

przeglądu realizacji robót zaległych, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.105 

Gwarancja Jakości „Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie 

Wykonawcy do usunięcia Wad w Dokumentach 

Wykonawcy i Wad fizycznych rzeczy, to jest 

elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia, lub 

do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 

Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady  

te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości 
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określonego w Akcie Umowy. Okres Gwarancji 

Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej w 

Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 

Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją 

roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 

Gwarancją Jakości, dla robót objętych zastrzeżeniem 

od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji 

robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty 

zaległej. 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji 

Jakości, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z 

tytułu Rękojmi za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 

1.1.104 [Rękojmia za Wady], bez względu na 

odmienne zastrzeżenia w tej kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument  

tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę  

i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 

11.12 [Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości]. 

Dokument Gwarancji Jakości będzie zgodny ze 

wzorem stanowiącym integralną część Umowy. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.106 

Wymagana 

Minimalna Ilość 

Wykonania (Kamień 

Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień 

Milowy)” oznacza wartości lub zakresy Robót i 

Dokumenty Wykonawcy, jakie jest zobowiązany 

wykonać Wykonawca w terminie ustalonym w 

dokumencie Dane Kontraktowe, a także wartość 

netto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu 

Materiałów poświadczonych zgodnie z wymaganiami 

Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość 

Wykonania]. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.107 

Tydzień „Tydzień” oznacza 7 kolejnych dni. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.108 

Zaakceptowana 

Kwota Kontraktowa  

netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza 

zawartą w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w 

Walucie Miejscowej, bez podatku od towarów i usług 

VAT) za wykonanie zobowiązań określonych w 

Kontrakcie. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.109 

Plan Płatności „Plan Płatności” oznacza szacunki płatności 

sporządzane przez Wykonawcę zgodnie z 

Subklauzulą 14.4 [Plan Płatności].  

 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.110 

Tabela 

Rozliczeniowa  

(TRoz) 

„Tabela Rozliczeniowa (TRoz)” stanowi 

uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów 

oszacowania wartości i zaawansowania Robót oraz 

nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową 

należną na mocy Kontraktu. 

Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru 

robót o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż jak 

zostało to określone w Załączniku nr 4 Wzór Tabeli 

Rozliczeniowej (TRoz).  
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Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.111 

Odsetki „Odsetki" oznaczają odsetki w wysokości określonej 

na podstawie art. 481 KC niezależnie od podstawy 

ich naliczenia. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.112 

Prawo zamówień 

publicznych 

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z 

dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych ze zmianami oraz przepisy wydane na jej 

podstawie. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.113 

Prawo budowlane „Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane ze zmianami oraz przepisy 

wydane na jej podstawie. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.114 

Rada Budowy „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 

Inżyniera lub Zamawiającego w terminach 

określonych w Subklauzuli 4.24 [Rada Budowy i Rada 

Techniczna] w celu omówienia Raportu o postępie 

prac i Robót  oraz omówienia problemów związanych 

z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.115 

Rada Techniczna „Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane 

przez Inżyniera lub Zamawiającego w celu 

omówienia bieżących spraw technicznych 

związanych z realizacją prac i Robót objętych 

Kontraktem. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.116 

Utwór „Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy o 

Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Dodatkowa 

Subklauzula 

1.1.117 

Cena Oferty „Cena Oferty” oznacza cenę wskazaną w Ofercie 

Wykonawcy i poprawioną przez Zamawiającego na 

zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

 

Subklauzula 1.3 Powiadomienia i inne komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto treść pierwszego oraz drugiego akapitu Subklauzuli 1.3 i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencja, 

która ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy - w tym wszelkie 

zatwierdzenia, świadectwa, zgody, opinie, określenia, powiadomienia, wnioski, prośby - 

będzie przekazywana na piśmie i doręczana:  

(a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, lub 

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

(c) pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, lub 

(d) faksem, lub 

(e) e-mailem. 

Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami lub pomiędzy Stroną a Inżynierem będzie 

uznana za skutecznie doręczoną: 

(i) przesyłki przekazane osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru - w dniu 

osobistego doręczenia jej do Inżyniera lub Strony, dla której jest przeznaczona, 

albo  
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(ii) przesyłki przesłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru lub priorytetowym 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w dniu doręczenia jej do 

Inżyniera lub Strony dla której jest przeznaczona, albo  

(iii) przesyłki wysłane faksem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi 

godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:00 - 15:00 w dniach 

roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu 

roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania, albo 

(iv) przesyłki wysłane e-mailem - w chwili potwierdzenia odbioru, z zastrzeżeniem,  

że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi godzinami urzędowania 

(za które przyjmuje się godz. 7:00 - 15:00 w dniach roboczych, to jest od 

poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), uznaje się 

taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu roboczym z rozpoczęciem 

zwykłych godzin urzędowania.  

W przypadku przesłania korespondencji faksem lub e-mailem (z wyłączeniem 

korespondencji podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu), formę pisemną takiej korespondencji należy niezwłocznie 

przesyłać do Inżyniera lub do Strony, dla której jest przeznaczona, listem poleconym lub 

osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za 

potwierdzeniem odbioru. 

Dane adresowe Stron podane zostały w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakże jeżeli 

Strony dadzą powiadomienie o innym adresie, to korespondencja będzie dostarczana na 

adres wskazany w powiadomieniu. 

 

Usunięto treść ostatniego akapitu Subklauzuli 1.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 

upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad 

Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat. 

Wszelkie Powiadomienia i wszelkie inne komunikaty, o których mowa powyżej, w 

przypadku gdy zawierają informacje o przeszkodach w realizacji Kontraktu, będą 

traktowane jako powiadomienia o roszczeniu zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 20.1, 

nawet jeśli nie zawierają takiego odwołania do Subklauzuli 20.1.    

 

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

Kontrakt tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z kolejnością określoną w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 

zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  

że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 

pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 

kolejności na wyższym miejscu. 

 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 1.7 Cesja  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.7 w brzmieniu „Cesja” i zastąpiono go 

następującym: „Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw”. 

Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem zastawu lub cesji 

(przelewu) na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody 

Zamawiającego.   

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 

na zastaw lub cesję (przelew) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą 

wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum (tj. Lider oraz pozostałe podmioty 

wspólnie realizujące Kontrakt). Zastaw lub cesja (przelew), po uzyskaniu zgody 

Zamawiającego, powinna zostać zawarta łącznie przez wszystkich członków Konsorcjum 

(tj. Lidera oraz pozostałe podmioty). 

Zgoda na dokonanie zastawu lub cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z Umowy nie 

zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych 

płatności wszystkich Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności 

na rzecz wszystkich Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], 

nie dotyczy sytuacji, gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawcy, którego wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 

wierzytelnością będącą przedmiotem cesji (przelewu), do wysokości tego wynagrodzenia. 

 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.8 treść „zgodnie z Danymi Kontraktowymi” zastępuje 

się następująca treścią: „zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 1.8 treść „i Subklauzuli 20.2.3 [Bieżące dane]” zastępuje 

się następująca treścią: „i Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 1.8 treść „wada” zastępuje się następująca treścią: 

„Wada” oraz treść „wadzie” zastępuje się następująca treścią: „Wadzie” oraz treść „wadę” 

zastępuje się następująca treścią: „Wadę” 

 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia  

lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Wymaganiach Zamawiającego 

lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 
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Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 

Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 

Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera  

lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania 

dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 

 

Subklauzula 1.9 Błędy w Wymaganiach Zamawiającego 

 

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.9 usunięto wyraz „usterkę”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 1.9 treść „w terminie określonym w Danych 

Kontraktowych (jeżeli nie podano, 42 dni) liczonym od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się 

następująca treścią: „nie później niż 28 dni po tym, kiedy Wykonawca wykrył lub powinien 

był wykryć przy dochowaniu należytej staranności błąd lub wadę w Wymaganiach 

Zamawiającego”. 

W drugim akapicie Subklauzuli 1.9 usunięto treść: „usterkę. 

W drugim akapicie Subklauzuli 1.9 usunięto następującą treść: „także w wypadku, gdy po 

upływie tego terminu Wykonawca wykryje błąd, usterkę lub wadę w Wymaganiach Zama-

wiającego.”. 

W trzecim akapicie w punkcie (a) usunięto wyraz „usterka”. 

W trzecim akapicie usunięto punkt (b).  

W trzecim akapicie w punkcie (c) usunięto wyraz „usterki”. 

W trzecim akapicie usunięto następującą treść: 

„(a do celów Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], data, w której Inżynier otrzyma Powiadomienie 

Wykonawcy na podstawie niniejszej Subklauzuli, będzie datą rozpoczęcia biegu terminu na 

uzgodnienie na podstawie Subklauzuli 3.7.3).” 

 

Usunięto pierwsze zdanie ostatniego akapitu i zastąpiono je następującą treścią: „Jeżeli 

Wykonawca wykrył błąd lub wadę:” 

W ostatnim akapicie usunięto wyrazy „usterka” oraz „usterki”. 

 

W ostatnim akapicie usunięto treść: „Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o zapłatę i/lub PCnU]” 

i zastąpiono następująca treścią: „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” 

 

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu „Używanie przez 

Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 

1.10 Prawa autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

 

Wykonawca: 

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich Utworów  

stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu 

Przedmiotu Umowy; 

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie  

z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich. 

 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 

itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, 

makiet, zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
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Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą wydania 

Zamawiającemu całości lub części Utworu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy.  

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się 

zapewnić, że Twórca Utworów objętych postanowieniami Umowy upoważni Zamawiającego 

lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane, do wykonywania w imieniu Twórcy 

Utworów osobistych praw autorskich, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie:   

1) sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów, 

2) dokonywania wszelkich zmian w Utworach w tym tych, które są uzasadnione 

potrzebą optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów. 

 

Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca Utworów złoży 

oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworów objętych 

postanowieniami Umowy, we wskazanym powyżej zakresie, w stosunku do 

Zamawiającego, jego licencjobiorców lub osób trzecich działających na zlecenie 

Zamawiającego.  

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne  

do Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu  

w wykonaniu Przedmiotu Umowy oraz zapewnia, że Twórca Utworów upoważni do 

wykonywania osobistych praw autorskich Zamawiającego lub inne podmioty wskazane 

przez Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 

Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień  

w zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych  

w zakresie praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną 

zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa 

Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 

a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów  

na Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność 

nośników, na których zostały utrwalone.  

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach 

eksploatacji oraz przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których 

zostały utrwalone, następuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie 

w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń 

wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw 

autorskich do Utworów lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 

niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców  
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z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie 

koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym koszty pomocy prawnej 

poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami.  

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez 

Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku  

do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) 

wad prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli 

wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska  

od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających 

z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów 

przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły 

wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 

majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym 

nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub 

wygaśnięciem.  

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 

Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty 

Wykonawcy, w oparciu o Utwory.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa 

w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 

poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 

niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

z Wymagań Zamawiającego oraz materiałów dołączonych do Tomu V  SWZ, które stanowią 

Utwory, na poniższych polach eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, 

itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 

do Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, 

makiet, zdjęć lub wizualizacji, 
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(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

(Pola eksploatacji należy dostosować do zakresu posiadanych przez 

Zamawiającego / Odziały uprawnień do dołączonej do Tomu V SWZ 

dokumentacji.) 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do utworów zawartych 

w Wymaganiach Zamawiającego oraz materiałach dołączonych do Tomu V SWZ wyłącznie 

w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego. Postanowienia niniejszej Subklauzli dotyczące udzielenia licencji stosuje 

się odpowiednio do udzielenia sublicencji.  

Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia Umowy należy 

interpretować w sposób zapewniający nabycie całości praw autorskich przez 

Zamawiającego w najszerszym możliwym zakresie. 

Subklauzula 17.3 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania 

do Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

 

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.11  jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.12 Poufność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier lub 

Zamawiający może rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się 

do Kontraktu. 

Dotyczy to w szczególności danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy  

oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach. 
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Zamawiający oraz Inżynier zobowiązuje się do zachowania poufności informacji 

oznaczonych przez Wykonawcę jako „poufne”. 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody  

na realizację przedsięwzięcia i będzie ponosił odpowiedzialność za jej ważność,  

możliwość wykorzystania w postępowaniach zmierzających do uzyskania decyzji 

pozwalających na rozpoczęcie i realizację robót budowlanych, jak również za jej 

wady. Zmiana uwarunkowań środowiskowych wynikająca z ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko, będąca efektem przyjętych rozwiązań projektowych, 

nie jest wadą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia w rozumieniu niniejszej Subklauzuli. 

 

W podpunkcie (b) usunięto następującą treść: „chyba że zaniedbanie jest spowodowane 

niewykonaniem przez Zamawiającego postanowień Subklauzuli 2.2 [Pomoc]”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) oraz (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(c) Wykonawca będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających, że osoby skierowane do realizacji zamówienia i przewidziane do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania 

określone w Prawie budowlanym: 
(i) w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy – osoby przewidziane na etapie 

projektowania, oraz 

(ii) w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Robót – osoby przewidziane na etapie 

realizacji Robót.   

Usunięto całą treść akapitu drugiego, trzeciego i czwartego Subklauzuli 1.13. 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.14 w brzmieniu „Solidarna 

odpowiedzialność” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 1.14 Solidarna 

odpowiedzialność i reprezentacja w przypadku Konsorcjum”. 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność i reprezentacja w przypadku 

Konsorcjum 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.14 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum to:  

(a) wszyscy członkowie Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego 

za wykonanie Kontraktu, 

(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład Konsorcjum we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem 

wymagań wynikających z Subklauzuli 1.7 [Cesja i zastaw] lub Subklauzuli 14.7 

[Płatność]. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania 

Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, 

zobowiązane są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania 

Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady,  
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z wyłączeniem przypadku, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

Subklauzula 1.15 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.15  jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

Subklauzula 1.16 Odstąpienie od Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.16  jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Klauzula 2  Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 2.1 usunięto treść: „Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o zapłatę 

i/lub PCnU]” i zastąpiono następująca treścią: „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]” 

  

Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się akapit o treści:  

 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  w dniu przekazania  mu prawa 

dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie   

z art. 41 ust.4 a tej ustawy.  

 

 

Subklauzula 2.2 Pomoc 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 2.4 Zapewnienie finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

 

Subklauzula 2.5 Dane dotyczące Placu Budowy i elementy odniesienia 

W Subklauzuli 2.5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Skreśla się drugie zdanie z pierwszego akapitu Subklauzuli 2.5. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 2.5 skreśla się wyrazy „zostaną określone w Wymaganiach 

Zamawiającego lub wydane Wykonawcy w drodze Powiadomienie Inżyniera” i zastępuje 

wyrazami: „Wykonawca pozyska we własnym zakresie”.  
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Subklauzula 2.6 Materiały Dostarczane przez Zamawiającego  

i Sprzęt Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.6  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Inżynier  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie usunięto: „Zamawiający wyznaczy Inżyniera, który” i zastąpiono je 

następującą treścią: „Inżynier”. 

 

Usunięto akapit drugi, trzeci, czwarty i piąty Subklauzuli 3.1 i zastąpiono je następującą 

treścią: 

Inżynier jest osobą wyznaczoną i upoważnioną do działania w ramach Kontraktu w zakresie 

i w sposób określony w Kontrakcie. 

Subklauzula 3.2 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto drugie i trzecie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.2 rozpoczynające się od 

wyrazów „Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 

rozstrzygnięcia w poniższym zakresie: 

(a) wydanie Polecenia Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.5 [Polecenie Inżyniera] – 

w zakresie Poleceń skutkujących zwiększeniem wartości Robót; 

(b) zmiany lub usunięcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Nadzór Wykonawcy] oraz 

Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]; 

(c) wydanie polecenia zawieszenia całości lub części Robót na podstawie Subklauzuli 

8.9 [Zawieszenie przez Zamawiającego]; 

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do Zmian] lub 

Subklauzuli 13.2 [Inżynieria wartości]; 

(e) wydanie polecenia wynikającego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany];  

(f) rozstrzygnięcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 

(g)   wydawania Powiadomienia na podstawie Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do 

naprawienia uchybień]. 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 

Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem. 

 

Na końcu czwartego zdania z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.2 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje następująca treść: „chyba że konieczność dalszych ograniczeń będzie 

wynikała ze zmiany prawa lub wytycznych Unii Europejskiej.”  

Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.2 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Jednakże, w wypadku gdy Inżynier korzysta……”. 
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W akapicie piątym Subklauzuli 3.2 usuwa się następującą treść: „Przedstawiciela 

Inżyniera”. 

Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, w zakresie 

określonym w niniejszej Subklauzuli, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek 

wpływający na bezpieczeństwo: życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość jest on 

uprawniony, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności 

w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii 

Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma 

obowiązek zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie 

stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

 

Subklauzula 3.3 Przedstawiciel Inżyniera  

Usunięto całą treść Subklauzuli 3.3  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Subklauzula 3.4 Delegowanie przez Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.4 skreśla się wyraz „okazjonalnie”. 

Po pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.4 dodaje się następującą treść:  

„Do takich asystentów mogą zaliczać się inżynier rezydent i/lub niezależni inspektorzy 

wyznaczeni do inspekcji i/lub dokonywania prób poszczególnych pozycji Urządzeń i/lub 

Materiałów.” 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.4 w podpunkcie (a) skreśla się wyraz „i/lub” oraz 

skreśla się w całości podpunkt (b). 

 

Na końcu Subklauzuli 3.4 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić 

obowiązki Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy 

Prawo budowlane. 

 

Subklauzula 3.5 Polecenie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu Subklauzuli 3.5 po wyrazie „Inżynierowi” dodaje 

się „i Zamawiającemu”.   

Na końcu ostatniego akapitu dodaje się następującą treść: „Powiadomienie Inżyniera, o 

którym mowa powyżej zostanie przekazane również do wiadomości Zamawiającego.” 

 

Subklauzula 3.6 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.6 skreśla się „42 dni” i zastępuje „14 dni” oraz skreśla 
się wyraz „nazwie” oraz skreśla się wyraz „adresie”.  
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Skreśla się drugi i trzeci akapit Subklauzuli 3.6. 

 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 3.6 skreśla się „i nazwą, adresem” oraz skreśla się „do 
czasu zaakceptowania zastępstwa przez Wykonawcę lub wyznaczenia innego zastępcy 
zgodnie z niniejszą Subklauzulą”. 

 

Subklauzula 3.7 Uzgodnienie lub określenie   

W Subklauzuli 3.7 wprowadza się następujące zmiany: 

 

 Skreśla się pierwszy akapit Subklauzuli 3.7. 

 

W drugim akapicie skreśla się słowo: „następująca” i zastępuje je treścią: „określona w 

Subklauzuli 3.7.1 i 3.7.2”.     

 

Sublkauzula 3.7.1 Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia 

W Subklauzuli 3.7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Inżynier przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron wspólnie lub osobno i będzie zachęcał 

do dyskusji między Stronami w celu osiągnięcia uzgodnienia. Inżynier rozpocznie taką 

konsultację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

wymaganych dokumentów dotyczących sprawy, a w przypadku Roszczenia Inżynier 

rozpocznie taką konsultację nie później niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

pełnego szczegółowego Roszczenia. Inżynier uzgodni ze Stronami termin konsultacji  

i poinformuje Strony o terminie i miejscu spotkania. Bieg terminu na przeprowadzenie 

konsultacji rozpocznie się od daty pierwszego spotkania Inżyniera z każdą ze Stron 

wspólnie lub osobno. Inżynier zakończy konsultacje w terminie 42 dni od daty ich 

rozpoczęcia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Inżynier każdorazowo po 

przeprowadzonej konsultacji przekaże Stronom protokół z konsultacji.          

 

Subklauzula 3.7.2 Określenie Inżyniera 

W Subklazuli 3.7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie dodaje się następującą treść: 

W przypadku Roszczenia, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 

zgodnie z Subklauzulą 3.7.1 [Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia], lub w innym 

terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję określenia dla 

Roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia 

Zamawiającego. 

Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia dla 

Roszczenia, podejmie decyzję dotyczącą Roszczenia, przekazując ją Inżynierowi wraz z 

uzasadnieniem. W przypadku niekompletnej dokumentacji bądź potrzebnych pisemnych 

informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub Wykonawcy dalszych 

niezbędnych informacji w celu wydania decyzji dotyczącej Roszczenia. Przedstawienie 
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żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – dniowego terminu do dnia 

przedstawienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów. Bieg terminu ulega 

wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego żądanych dokumentów. (Załącznik nr 1 

„Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń pełnych szczegółowych - Załącznik nr 2 

„Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń ciągłych przejściowych,”). 

W przypadku Polecenia Zmiany, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 

ze Stronami zgodnie z Subklauzulą 3.7.1 [Konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia], lub 

w innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję 

określenia dla Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany w celu uzyskania 

pisemnego uzgodnienia Zamawiającego.  

Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia dla 

Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany, podejmie decyzję dotyczącą 

Polecenia Zmiany, przekazując ją Inżynierowi. W przypadku niekompletnej dokumentacji 

bądź potrzebnych pisemnych informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Inżyniera lub Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji w celu akceptacji Polecenia 

Zmiany. Przedstawienie żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – 

dniowego terminu do dnia przedstawienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów. 

Bieg terminu ulega wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego żądanych 

dokumentów. (Załącznik nr 3 „Wykres graficzny - uzgodnienia Poleceń Zmiany”).  

 

Subklauzula 3.7.3 Terminy 

W Subklauzuli 3.7.3. wprowadzono następujące zmiany: 

Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.3. i zastąpiono ją treścią: 

Inżynier da Powiadomienie o określeniu: 

(i) w przypadku Roszczenia w terminie 7 dni od daty, w której Zamawiający uzgodni 

propozycję określenia Inżyniera dla Roszczenia zgodnie z Subklazula 3.7.2 

[Określenie Inżyniera]; 

(ii) w przypadku Polecenia Zmiany w terminie 4 dni od daty, w której Zamawiający 

uzgodni propozycję określenia Inżyniera dla Polecenia Zmiany zgodnie z 

Subklauzulą 3.7.2 [Określenie Inżyniera]; 

(iii) w przypadku innej sprawy niż Roszczenie lub Polecenie Zmiany w terminie 42 dni 

lub w innym terminie zaproponowanym przez Inżyniera i zaakceptowanym przez 

obie Strony, od daty otrzymania wszystkich wymaganych przez Inżyniera 

dokumentów dotyczących sprawy.      

 

Subklauzula 3.7.4 Skutek uzgodnienia lub określenia 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 3.7.4 w brzmieniu „Skutek uzgodnienia lub 

określenia” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 3.7.4 Skutek określenia”. 

 

Subklauzula 3.7.4 Skutek określenia 

W Subklauzuli 3.7.4. wprowadzono następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 3.7.4 skreśla się wyrazy: „Subklauzulą 21 [Spory i 

arbitraż]” i zastępuje je treścią: „Klauzulą 21 [Roszczenia Zamawiającego i Rozstrzyganie 

sporów]”.  

W pierwszym oraz drugim akapicie Subklauzuli 3.7.4 skreśla się wyrazy: „uzgodnienie lub”. 

W akapicie trzecim skreśla się wyrazy ”uzgodnieniu lub ustaleniu” i zastępuje wyrazem 
„określeniu”. 
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W pierwszym zdaniu akapitu czwartego, skreśla się wyrazy „uzgodnienia lub”. W zdaniu 
drugim akapitu czwartego skreśla się dwukrotnie wyrazy „uzgodnienie lub”.   

Subklauzula 3.7.5 Niezadowolenie z określenia Inżyniera 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 3.7.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu. 

 

Subklauzula 3.8 Spotkania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 3.8  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Przed pierwszym akapitem dodaje się następującą treść:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie  

z art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych, do osobistego wykonania przez 

Wykonawcę, kluczowe zadania zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz niniejszą 

Subklauzulą.  

Kluczowe zadania muszą zostać wykonane przez Wykonawcę osobiście, bez udziału 

Podwykonawców oraz Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 

 

W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania powyższych obowiązków, 

może stanowić to podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 

[Wezwanie do naprawienia uchybień] i w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy 

Wykonawcy]. 

 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty zgodnie z oświadczeniem złożonym w 

Formularzu „Kryteria pozacenowe”. 

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania powyższego obowiązku, będzie 

miała zastosowanie redukcja Ceny Kontraktowej w wysokości określonej w Załączniku nr 

1 do Danych Kontraktowych. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa się następującą treść: „Wykonawca zrealizuje 

Roboty zgodnie z Kontraktem” i zastępuje się treścią: „Wykonawca zaprojektuje, zrealizuje 

i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz usunie wszelkie Wady w Robotach”. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa się następującą treść: „Wymaganiach 

Zamawiającego” i zastępuje treścią: „Kontrakcie”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.1 usuwa się następującą treść: „Wymaganiach 

Zamawiającego” i zastępuje treścią: „Kontrakcie”. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.1 po wyrazach „działań i czynności” usuwa się wyraz 

„Wykonawcy” i zastępuje się go następującą treścią: „prowadzonych na Placu Budowy”.  
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Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(a) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 

uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. Jeżeli podmiotem wydającym 
takie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody jest Zamawiający to jest 
on zobowiązany przekazać je Wykonawcy w terminie 21 dni od daty przekazania przez 
Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia 
przedmiotowego wniosku. 

 

(b) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach  

na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym  

je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym 

instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 

właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 

zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(c) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu 

budowlanego - wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z Placu 

Budowy na drogi publiczne i umożliwiające transport Materiałów po Placu Budowy. 

Wykonawca, w czasie prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne 

drogi technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest 

również do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

(d) Czynności na Placu Budowy - każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o 
działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, 
takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, 
elektryczności, gazu lub innych mediów użyteczności publicznej, czasowa zmiana 
organizacji  ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inżyniera na 
piśmie nie później niż na 7 dni  przed planowanym przystąpieniem do tych Robót. 

(e) W przypadku gdy do  realizacji przedmiotu Umowy konieczne jest usunięcie kolizji z 

urządzeniem obcym w rozumieniu art. 4 pkt 2 b ustawy o drogach publicznych, 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych kolizji, zgodnie z warunkami  

wydanymi przez gestora sieci  i  na warunkach wynikających z umowy o usuniecie 

kolizji zawartej pomiędzy Zamawiającym a gestorem sieci. W przypadku naliczenia 

Zamawiającemu przez gestora sieci kary umownej, za zwłokę w usunięciu kolizji, 

zwłokę w wykonaniu instalacji odbiorczej lub zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów, w terminach wskazanych w umowie z gestorem sieci, 

Zamawiający odpowiednio obciąży kwotą naliczonej kary umownej Wykonawcę 

poprzez wystawienie wezwania do zapłaty wraz z notą księgową z terminem płatności 

wynikającym z wezwania do zapłaty wraz notą księgową wystawionym  przez gestora 

sieci. 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Należytego Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane 

Kontraktowe oraz zgodnie z warunkami określonymi w Tomie II SWZ.  
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Zabezpieczenie Należytego Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, może również służyć 

pokryciu zobowiązań określonych w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Jeżeli Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

(i) w pieniądzu – Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania na cały 

okres obowiązywania Umowy, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu -  Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

na cały okres obowiązywania Umowy lub na okres nie krótszy niż 5 lat z jednoczesnym 

zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub wniesienia 

nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania na kolejne okresy 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania na 

zasadach określonych w art. 452 ust. 4 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zastosowanie mają postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Jeśli Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w 

pieniądzu, to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez 

Zamawiającego, przedłużał ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania, aż do upływu 

Okresu Rękojmi za Wady lub do upływu terminu obowiązywania Gwarancji Jakości, w 

zależności od tego który termin nastąpi później, przedkładając dokument potwierdzający 

przedłużenie ważności Zabezpieczenia nie później niż na 30 dni przed upływem ważności 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Dane 

Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez 

Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  

W przypadku gdy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w formie innej 

niż w pieniądzu,  jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania, zgodnie  

z niniejszą Subklauzulą, najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot 

z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 

przedłużonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  

Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie 

Robót i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych 

zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% 

Zabezpieczenia Należytego Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za 

Wady lub Gwarancji Jakości.  

Zabezpieczenie Należytego Wykonania pozostawione na pokrycie roszczeń z tytułu Rękojmi 

za Wady lub Gwarancji Jakości Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po 

upływie Okresu Rękojmi za Wady lub w terminie 15 dni po upływie terminu obowiązywania 

Gwarancji Jakości, w zależności od tego który termin nastąpi później. 

Zmiana formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania jest możliwa zarówno w okresie 

wykonania Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości zgodnie 

z przepisami Prawa zamówień publicznych. 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny 

podmiot na koszt Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 
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Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na 

terytorium państwa członkowskiego UE. 

 

Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.3 po wyrazach „Przedstawiciela Wykonawcy” dodaje 

się następującą treść: „w osobie innej niż kierownik budowy”. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.3 skreśla się wyrazy „z wyłączeniem prawa do 

wyznaczenia zastępstwa dla Przedstawiciela Wykonawcy” 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.3 skreśla się wyrazy „w głównej dziedzinie inżynierii 

stosowanej do Robót i będzie biegle posługiwał się językiem komunikacji określonym w 

Subklauzuli 1.4 [Prawo i Język].” 

 

Po drugim akapicie Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść:  Przedstawiciel 

Wykonawcy, podlega  zgłoszeniu do Inżyniera w terminie 7 dni od daty podpisania  Umowy. 

W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 

zgłoszenia tej zmiany w terminie 14 dni przed jej dokonaniem, w uzasadnionych 

przypadkach termin ten może ulec skróceniu. 

 

Skreśla się trzeci akapit Subklauzuli 4.3. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.3 usuwa się następująca treść: „wyznaczenie zastępcy 

będzie traktowane jako wyznaczenie tymczasowe do czasu zaakceptowania przez Inżyniera 

osoby zastępcy lub wyznaczenia innego zastępcy” i zastępuje się treścią: „zastępca 

zostanie wyznaczony”. 

 

W siódmym akapicie Subklauzuli 4.3 usuwa się następującą treść: „, z wyjątkiem: 

(a) upoważnienia do wydawania i odbierania Powiadomień i innych komunikatów na 

podstawie Subklauzuli 1.3 [Powiadomienia i inne komunikaty] oraz 

(b) upoważnienia do odbierania poleceń na podstawie Subklauzuli 3.5 [Polecenia 

Inżyniera],”. 

 

Usunięto ósmy akapit Subklauzuli 4.3. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje  

i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. 

Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 

zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 

ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 

deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 
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Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wymagania ogólne  

 

1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców oraz 

dalszych Podwykonawców zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie  

z Ofertą, z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych zadań  określonych  

w dokumencie Dane Kontraktowe. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców oraz ich  przedstawicieli, biorących udział w realizacji Umowy, o ile 

były znane na tym etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 

i Inżyniera o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym,  

w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych 

Podwykonawców, z uwzględnianiem postanowień niniejszej Subklauzuli. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 

jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  

i dalszych Podwykonawców,  tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy  

o podwykonawstwo,  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o tym zdarzeniu,  przeprowadzenia inwentaryzacji Robót 

wykonanych przez danego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz 

przedłożenia jej Inżynierowi do zatwierdzenia lub sporządzenia protokołu 

rozbieżności. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(Konsorcjum), Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz 

wszystkich uczestników Konsorcjum.  

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robót 

niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego projektem tej umowy. 

9. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych  

w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli 

stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 

przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. 

Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych 

w Warunkach Kontraktu.  

 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  

w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
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Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec danego 

Podwykonawcy, z wyjątkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez 

Zamawiającego i obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta 

Umowa. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą 

podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji od Inżyniera, pod rygorem 

niedopuszczenia do realizacji tej części zamówienia przez tego Podwykonawcę.   

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy 

oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli lub 

w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega 

wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni  

od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w terminie 

wcześniejszym niż 14 dni złożyć oświadczenie o braku zastrzeżeń. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności,  sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo  

w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  

terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zamawiający ma 

prawo w terminie wcześniejszym niż 14 dni złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

oraz w przypadku dalszego Podwykonawcy także Wykonawcy, poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5% Zaakceptowanej 

Kwoty Kontraktowej brutto z tym zastrzeżeniem, że wartość ta nie przekroczy kwoty 

50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  

lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 

kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

10. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje 

o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa 

Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 

umownej. 

11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   

1. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać w szczególności postanowienia 

dotyczące: 

(a) oznaczenia stron umowy,  

(b) zakresu umowy,  

(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 

(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonanie 

zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw 

lub usług, 

(e)  zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 

wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw. Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca może wnioskować o rozliczenie wykonanych robót budowlanych, 

usług lub dostaw co najmniej raz w miesiącu,  
(f) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające 

ze zmian w Koszcie],  

(g) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 

(h) bezpieczeństwa i higieny pracy, 

(i) obowiązku realizacji płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), 

(j) warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku 

gdy następuje dalsze powierzenie tych danych. 

Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   

 

2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, 

roboty wykonywane na Placu Budowy, będę uwzględniały poniższe założenia w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca biorący udział w realizacji usług oraz 

dostaw zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcją 

Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) opracowaną przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę robót oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy. Podwykonawca 

biorący udział w realizacji Robót zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz opracuje IBWR zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, IBWR 

przygotowana przez Podwykonawcę robót podlega zatwierdzeniu przez 

Wykonawcę;  

(b) realizacja robót, usług i dostaw będzie odbywać się z uwzględnieniem środków 

bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych; 

(c) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron  

w zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 

sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  
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(d) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 

eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez 

wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu 

przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem; 

(e) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz Wymaganiami Zamawiającego;  

(f) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę 

możliwości przy wyłączonym napięciu; oraz 

(g) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności  

za uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem 

energetycznym na wypadek konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn 

lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod czynnymi liniami  

elektroenergetycznymi i przy braku możliwości wyłączenia napięcia.  

 

3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi  

i dostawy nie może zawierać postanowień: 

(a) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę;  

(b) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości netto 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

(c) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  

iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  

w określonej procentowo oznaczonej wysokości; 

(d) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego  

w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(e) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach (PLN); 

(f) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona  

w procentach tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą; 

(g) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, 

wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

(h) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 

dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 

(i) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  

od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego 

wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych. 

 

4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera 

Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez 
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Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu 

kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych 

robót, które nie były przedmiotem umowy podwykonawczej; 

(c) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 

bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną 

formę przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych; 

(d) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 

podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą 

Polską; 

(e) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia 

przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi 

okolicznościami; 

(f) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 

ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 

(g) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do 

dochodzenia roszczeń dotyczących Placu Budowy; 

(h) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 

Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót;  

(i) przewidujących termin krótszy niż  14 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

(j) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 

Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających 

odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na 

obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków, gdy odpowiedzialność na 

zasadzie ryzyka wynika z przepisów Prawa, w tym Kodeksu cywilnego; 
(k) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  

lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od 

umowy; 

(l) przewidujących zabezpieczenie należytego wykonania roszczeń wynikających  

z rękojmi i gwarancji jakości w formie zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy, 

takie zabezpieczenie może być ustanowione wyłącznie jako kaucja gwarancyjna. 

 

IV. Bezpośrednia zapłata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  
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za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  

do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenia roszczeń 

Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiązane  

z realizacją Umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub z wszelkich 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  

o których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania opisanego powyżej. 

 

V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się 

Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie może 

być realizowany przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców PUZ. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1,   

Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, spełniającą 

wymagania określone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres robót 

budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi Robót, do 

wykonania których PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ lub 

Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu  

w stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego PUZ nie mogą zachodzić podstawy 

wykluczenia. 
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4. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ, 

o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, 

Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych jak 

określone w Tomie I SWZ dla PUZ. 

 

Subklauzula 4.5 Mianowani Podwykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 4.6 Współdziałanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.6 usunięto następującą treść: „Wymaganiami 

Zamawiającego” i zastąpiono ją: „Kontraktem”. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.6 po wyrazach: „mogą obejmować” dodaje się wyrazy: 

„w szczególności”.   

W czwartym akapicie Subklauzuli 4.6 usunięto następująca treść: „Subklauzuli 20.2 

[Roszczenia o Płatność i/lub PCnU] ” i zastąpiono treścią: „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]” 

 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami 

sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego 

Systemu Zarządzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji 

Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się  

do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 

wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 

(i) umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, związanych  

z ewentualną przebudową bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach  

lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie 

realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, związane  

z realizacją Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego 

podwykonawcy mogli prowadzić roboty, związane z KSPO, równolegle do robót 

budowlanych, związanych z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót, 

związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych 

KSPO. Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 

techniczne i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą 

przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia  

po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora  

nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 
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W zakresie wdrożenia urządzeń i systemów wchodzących w skład przedsięwzięcia 

Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych  

z dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki 

drogowej wchodzących w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje 

meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, 

bramownice wraz z tablicami i znakami o zmiennej treści, kamery, czujniki, 

sygnalizacje  świetlne wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy energetycznych  

i budową sieci teletransmisyjnej), ewentualną przebudową bramownic 

posadowionych w istniejących lokalizacjach lub posadowienia bramownic  

i konstrukcji wsporczych, na których w/w urządzenia telematyki drogowej będą 

montowane w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu 

Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane  

z realizacją Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR  

lub jego podwykonawcy mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle  

do robót budowlanych związanych z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami  

w zakresie robót związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem 

infrastruktury KSZR. Wykonawca KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić  

i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania techniczno-instalacyjne  

i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą przydrożną, 

z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia po uprzedniej 

informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczno-instalacyjne Wykonawcy 

KSZR nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym  

oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt  

i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

Subklauzula 4.8 Obowiązki BHP  

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 

Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych na Placu Budowy.  

Usunięto następującą treść podpunktu (c): „inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy” 

i zastąpiono ją następującą treścią: „koordynatora ds. BHP” 

Usunięto następującą treść podpunktu (f): „zapewniał ogrodzenie, oświetlenie, bezpieczny 

dostęp, ochronę i dozór” i zastąpiono ją następującą treścią: „zabezpieczał Plac Budowy, 

w tym zapewniał ochronę i dozór:”  

 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (h) i (i) o następującej 

treści: 
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(h) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia 

Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących 

się przepisów przeciwpożarowych, oraz 

(i) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 

oraz utrzymanie nawierzchni w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie 

ruchu, również odśnieżanie w okresach zimowych dróg technologicznych 

znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego 

podczas trwania Robót wykorzystywanych na potrzeby Czasowej Organizacji Ruchu.  

Usunięto drugi akapit Subklauzuli 4.8. 

W akapicie trzecim i czwartym  wyrazy: „Instrukcja BHP” i wyraz: „Instrukcja” zastąpiono 

wyrazami „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 

Usunięto treść akapitu piątego Subklauzuli 4.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera niezwłocznie, jednak nie 

później niż w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku  

z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia.” 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się następującą treści:  

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych 

w niniejszej Subklauzuli, Wymaganiach Zamawiającego oraz w planie bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych określonych  

w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt (o). 

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 

odpowiada za opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania 

Robót wraz z uzyskaniem opinii Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu (przed złożeniem 

do zarządcy drogi) oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada 

również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi zatwierdzony przez zarządcę drogi Projekt Czasowej Organizacji Ruchu  

w terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem danej części Robót. Rozpoczęcie danej 

części Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego 

Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.  

 

Subklauzula 4.9 Systemy Zarządzania Jakością i Weryfikacji Zgodności  

 

Subklauzula 4.9.1 System Zarządzania Jakością 

Usunięto pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 4.9.1 i zastąpiono je następującą treścią: 

 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi  

System Zarządzania Jakością, do zaopiniowania w zakresie zgodności z Warunkami 

Kontraktu.  

System Zarządzania Jakością będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności  

od etapu realizacji. 

 

System Zarządzania Jakością będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  
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w okresie zimowym,  

(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie 

zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania 

zarządzania jakością; oraz 

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania 

zawarte w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 

sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz 

postępu prac i Robót.  

 

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Systemu Zarządzania 

Jakości. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Systemie Zarządzania 

Jakością, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 21.1 

[Roszczenia Zamawiającego].  

 

W Subklauzuli 4.9.1 usunięto ostatni zdanie akapitu siódmego o treści: Jeżeli Wykonawcę 

stanowi JV, obowiązek ten dotyczy każdego członka JV.”. 

 

Subklauzula 4.10 Korzystanie z danych dotyczących Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 4.10 dodano następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  

w Wymaganiach Zamawiającego. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym zakresie 

i własnym staraniem, z zastrzeżeniem zachowania przez Wykonawcę prawa do 

przedłużenia Czasu na Ukończenie lub dodatkowej płatności, zgodnie z Warunkami 

Kontraktu, o ile dane pozyskane przez Wykonawcę po Dacie Odniesienia będą miały wpływ 

na Czas na Ukończenie lub wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.11  Wystarczalność Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej  

W Subklauzuli 4.11 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W ostatnim zdaniu Subklauzuli 4.11 usunięto następującą treść: „właściwej realizacji 

Robót” i zastąpiono treścią: „projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia 

wszelkich Wad”.  

 

Subklauzula 4.12.1  Powiadomienie Wykonawcy  

W Subklauzuli 4.12.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 4.12.1 na końcu podpunktu, po przecinku dodaje się 

następująca treść: „jednak nie później niż 28 dni od daty wykrycia warunków fizycznych 

lub 28 dni od kiedy Wykonawca powinien był się dowiedzieć przy dołożeniu należytej 

staranności”. 

 

Subklauzula 4.12.2 Inspekcja i badanie przez Inżyniera  
 
W Subklauzuli 4.12.2 wprowadza się następujące zmiany. 
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W pierwszym zdaniu Subklauzuli 4.12.2 skreśla się wyrazy: „i badania”. 

 

Subklauzula 4.12.4  Opóźnienie i/lub Koszt 

W Subklauzuli 4.12.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Subklauzuli 4.12.4 usunięto treść: „Subklauzuli 20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” 

i zastąpiono następująca treścią: „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 4.12.5  Uzgodnienie lub określenie opóźnienia i/lub Koszt 

W Subklauzuli 4.12.5 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 4.12.5 usunięto treść: „na podstawie Subklauzuli 

20.2.5 [Uzgodnienie lub określenie]”. 

W drugim akapicie  w ostatnim zdaniu Subklauzuli 4.12.5 usunięto wyraz: „może”.  

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.12.5 usunięto treść: „Subklauzuli 20.2.4 [Pełne 

szczegółowe Roszczenie]” i zastąpiono treścią: : „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 4.13  Prawo przejazdu i urządzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona 

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych 

oraz  dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których 

stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie 

przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub 

zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności 

inwentaryzacji sporządza się protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu,  

a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. 

Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji 

Wykonawca przesyła kopię protokołu.  Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt 

utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach 

przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego 

Kosztu z tego tytułu. 

 

 

Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania  

 

W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie 

zamknięcie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi 

do czasu uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem 

dostępu do drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą 

sposobu wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest 
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zobowiązany udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania 

powiadomienia. 

 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dostępu, na zasadach nie gorszych niż 

dotychczas, oraz koszty jego utrzymania właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom 

uprawnionym do korzystania z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do 

żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego 

tytułu. 

 

Subklauzula 4.15 Drogi dojazdowe 

W Subklauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz  

na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 

Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany  

do przedłożenia Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu 

porozumień lub zgód z innymi zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez 

Wykonawcę, jak również przez - wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców.  

 

W drugim akapicie po podpunkcie (e) dodaje się  podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego 

istniejących dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz  

w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz 

objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. 

Wykonawca będzie mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, 

których stan został zinwentaryzowany w powyższy sposób.  

 

Usunięto treść ostatniego akapitu Subklauzuli 4.15. 

 

Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 

nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, 

substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 

miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność  

za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 

Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia  

nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie 

wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku 

z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 

Subklauzula 4.19  Tymczasowe media  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu 

Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych 

potrzebnych Wykonawcy mediów lub innych usług. 

 

Subklauzula 4.20 Raporty o postępie prac  

 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.20 w brzmieniu „ Raporty o postępie prac” 

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.20 Raporty o postępie prac i Robót”. 

 

Subklauzula 4.20 Raporty o postępie prac i Robót 

 

W Subklauzuli 4.20 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.20 i zastąpiono ją następującą 

treścią:  

Tygodniowe oraz miesięczne raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez 
Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu w następujących terminach i formie: 

(i) tygodniowe raporty – należy przekazać e-mailem w dniu następnym po okresie, 
którego dany raport dotyczy (nie wymaga się przesyłania tygodniowych raportów  
w formie pisemnej), oraz 

(ii) miesięczne raporty – należy przekazać e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 
5 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu 
dla Inżyniera oraz Zamawiającego.  

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 
pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 5 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport 
ten będzie obejmował okres od początku realizacji. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.20 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się 
wyrazy „miesięczny raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy”  
i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 4.20 w podpunkcie (f) usunięto następująca treść: 

„Subklauzuli 20.2.1 [Powiadomienie o Roszczeniu]” i zastąpiono: „Subklauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]” 

 

 

Na końcu Subklauzuli 4.20 dodaje się podpunkty (i), (j),(k) i (l)  o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 
mieć wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców; 

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych  
z zaleceń nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; oraz 

(l) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów 
Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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Usuwa się ostatni akapit Subklauzuli 4.20 rozpoczynający się od treści: „Jednakże 

jakiekolwiek…”. 

 

Subklauzula 4.22 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W ostatnim zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 4.22 po wyrazach: „Wykonawca 

niezwłocznie” dodaje się następującą treść: „, w terminie uzgodnionym z Inżynierem,”. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.22 po wyrazie: Niezwłocznie” dodaje się następującą 

treść: „, w terminie uzgodnionym z Inżynierem,”. 

Usunięto całą treść ostatniego zdania  trzeciego akapitu Subklauzuli 4.22 i zastąpiono ją 

następującą treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy 

podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne  

do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.23 Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne   

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym zdaniu akapitu drugiego Subklauzuli 4.23 po wyrazach „takiego znaleziska,” 

dodaje się następująca treść: „jednak nie później niż 28 dni od daty odkrycia takiego 

znaleziska,”. 

 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 4.23 usunięto następująca treść: Subklauzuli 20.2 [Rosz-

czenia o Płatność i/lub PCnU]” i  zastąpiono treścią: „Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]”.   

 

Dodana Subklauzula 4.24 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i Robót  lub  

w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 

uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera  

i Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia Raportu o postępie 

prac i Robót  oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych 

Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej  

z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej  

na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę 

dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według 

własnego uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, 

których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, 

Inżynier przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 

zebrania Rady.  

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  

i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 
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Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 

w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 

Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym  

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 

spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez 
Kierownika Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie  
z wymaganiami Prawa budowlanego. 

 
Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić 

Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  

nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  
do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 

którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane  

za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 

wykorzystywane jako dowody uzasadniające  roszczenia zgodnie z Subklauzulą 20.1  

[Roszczenia Wykonawcy] lub Subklauzulą 21.1 [Roszczenia Zamawiającego]. 

Dodana Subklauzula 4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych 
Robót, jest zobowiązany podejmować wszelkie racjonalne środki zapobiegawcze 
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby 
zabezpieczyć nieruchomości, drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem 
Budowy i znajdujące się na nich budynki przed jakimikolwiek oddziaływaniami 
wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym w szczególności przed hałasem, 
kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek 

świadczeń z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku  

z wykonywaniem Umowy. 

 

Dodana Subklauzula 4.27 Istniejąca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności  
z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, 
linii i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, 
wodociągów, gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca  
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić 
kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej 
wymienionych  sieci metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie  
w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za spowodowane działaniami Wykonawcy uszkodzenia 
istniejącej infrastruktury ujętej w  dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w 
Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a także zidentyfikowanej w prawidłowo 
wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, którą Wykonawca ma 
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pozyskać we własnym zakresie. Wykonawca będzie również odpowiedzialny za szkody 
spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. 
Wykonawca niezwłocznie naprawi spowodowane działaniami Wykonawcy powstałe 
uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia 
powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 

władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując 

Inżyniera o podejmowanych działaniach.  

 

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób 

trzecich, Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej  

7 - dniowym wyprzedzeniem. 

 

Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 

infrastruktury niebędące jego własnością. 

 

Dodana Subklauzula 4.28 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zobowiązani 
są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji Umowy, wykonujących czynności 
opisane w podpunkcie 2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
obowiązuje do wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków].  

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem 
funkcji:  

1) personelu obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz 

2) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - 
montażowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, ale nie krótszym niż 21 dni Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji 
określonych w ust. 2 w trakcie realizacji Umowy: 
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a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  
i wymiaru etatu, zakresu obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
wykonującego czynności, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane 
Zamawiającemu oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko 
osoby składającej oświadczenie, nazwę podmiotu u którego osoba jest zatrudniona, 
datę złożenia oświadczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu, zakres obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie; 

c) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

d) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek  
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

e) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności 
związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Kary umownej w wysokości określonej  
w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt (m) za każdy ujawniony przypadek 
niezatrudnienia osoby zgodnie z Subklauzulą 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy  
o pracę].  

7. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Kary 
umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt I podpunkt  (n) 
za niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w niniejszej 
Subklauzuli punkt 5 podpunkty (a-e), w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.                                            
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Klauzula 5 Projektowanie 

Subklauzula 5.1 Ogólne zobowiązania projektowe 

W Subklauzuli 5.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu Subklauzuli 5.1 

rozpoczynającego się od wyrazów „Wykonawca sporządzi projekt…” i zastąpiono ją 

następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego 

Roboty określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z Prawem budowlanym, oraz 

przedłożenia go do zatwierdzenia Inżyniera. Pozostałe projekty przewidziane w Umowie,  

w tym w szczególności projekty wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do 

sprawdzenia, weryfikacji, zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz 

wykonania Robót i dokonania ich odbioru, a także Specyfikacje Techniczne wykonania  

i odbioru Robót budowlanych oraz przedmiary robót, Wykonawca przedłoży Inżynierowi do 

zatwierdzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu Prawa 

budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie  

z wymogami Prawa budowlanego. 

Wykonawca jest uprawniony wykorzystać opracowania projektowe przekazane przez 

Zamawiającego w celach informacyjnych.  

Usunięto całą treść ostatniego akapitu Subklauzuli 5.1 rozpoczynającego się od wyrazów  

„Niezwłocznie po otrzymaniu Powiadomienia…” i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Wymaganiami Zamawiającego  

i dokładnego zbadania czy Wymagania Zamawiającego (włącznie z kryteriami 

projektowania i obliczeniami, jeśli są) są prawidłowe i wystarczające do zaprojektowania  

i wykonania prac oraz Robót zgodnie z Kontraktem. Jeśli Wykonawca napotka  

w Wymaganiach Zamawiającego błędy lub wady, wówczas Wykonawca, jest zobowiązany 

dać Inżynierowi stosowne powiadomienie, a Inżynier jest uprawniony zwracać się  

o dodatkowe dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W każdym przypadku 

Subklauzulę 1.9 [Błędy w Wymaganiach Zamawiającego] stosuje się odpowiednio. 

Po otrzymaniu Powiadomienia Inżynier określi zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie], czy postanowienia Klauzuli 13 [Zmiany i Korekty] będzie mieć w tym 

przypadku zastosowanie.  

 

Subklauzula 5.2 Dokumenty Wykonawcy 
 
W Subklauzuli 5.2 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu Subklauzuli 5.2 dodaje się następującą treść: 

Koszty uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi 

Wykonawca. 

Subklauzula 5.2.2. Przegląd przez Inżyniera  

W Subklauzuli 5.2.2 wprowadza się następujące zmiany:  

W pierwszym akapicie Subklauzuli 5.2.2 po wyrazach: „stanowi o jego kompletności dodaje 

się zdanie: „Dla celów przeglądu przez Inżyniera za Dokument Wykonawcy uważa się 

również dokument stanowiący częściowe opracowanie, stanowiące możliwą do oceny 

Inżyniera całość techniczną” 
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W ostatnim akapicie Subklauzuli 5.2.2 usunięto treść: „Subklauzuli 20.2 [Roszczenie  

o zapłatę i/lub PCnU]” i zastąpiono treścią:  „Subklauzuli 21.1 [Roszczenia 

Zamawiającego]”.  

 

Subklauzula 5.3 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 5.3 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  

a na końcu Subklauzuli 5.3 dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c)  zasadami wiedzy technicznej. 

 

Subklauzula 5.6 Dokumentacja powykonawcza 

W Subklauzuli 5.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 5.6 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Nie później niż 14 dni przed przejęciem Robót lub Odcinka oraz zgodnie z Subklauzulą 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków], Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumenty wymienione  
w art. 57 ustawy Prawo budowlane oraz inne dokumenty powykonawcze wskazane  
w Wymaganiach Zamawiającego, a także przekaże Zamawiającemu dokument Gwarancji 
Jakości zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część Umowy.   
Roboty nie będą uważane za ukończone dla celów ich przejęcia według Subklauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków], aż Inżynier otrzyma te dokumenty, a Wykonawca w imieniu  
i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie kadry i robotników 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 

Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 

opieki medycznej zgodnie z przepisami Prawa oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione 

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia  

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego  

i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione 

przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 

Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne zgodnie  

z przepisami Prawa i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 

uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  
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W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.5 dodaje się następującą treść: 

W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą 

być prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

 

 

Subklauzula 6.6 Pomieszczenia dla kadry i robotników 

W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo Personelu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  

z Subklauzulą 4.8 [Obowiązki BHP], cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne 

środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy,  

w razie konieczności we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą 

pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć koordynatora ds. BHP, 

odpowiedzialnego za monitorowanie stanu bezpieczeństwa i ochrony przed wypadkami 

Personelu Wykonawcy i raportowanie do kierownika budowy. Koordynator ds. BHP będzie 

miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony do wydawania 

poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres realizacji 

Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie do pełnienia 

tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 

wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-

epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii  

i przyczyniając się do jej zwalczenia. 

 

Subklauzula 6.8 Nadzór Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  

 

Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia 

którejkolwiek ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej 

kwalifikacje i doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.  

Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi  

lub Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku  projektanta  

lub kierownika budowy) lub w części (w przypadku braku kierowników robót), lub prawo 

do powiadomienia o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 21.1 [Roszczenia 

Zamawiającego]. Jakakolwiek przerwa w projektowaniu, realizacji Robót wynikająca  

z braku Kierownictwa Wykonawcy, która będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby 

do akceptacji bądź przedstawieniem osoby niespełniającej wymagań określonych  

w ogłoszeniu o zamówieniu,  będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie. 
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Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób 

umocowanych lub uprawnionych do wykonywania projektów, kierowania budową i do 

kierowania robotami, co do których określono wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę 

w terminie 7 dni od daty przedłożenia zmiany. Zmiana taka nie będzie miała wpływu  

na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową. Wykonawca przedłoży Inżynierowi propozycję 

zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania projektów, 

kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany przez 

Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby niespełniającej 

wymagań w ogłoszeniu o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku projektanta, kierownictwa 

budowy lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie będzie stanowić podstawy do Przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Weryfikacji doświadczenia personelu wymaganego w ogłoszeniu o zamówieniu, w trakcie 

realizacji przedmiotu niniejszej Umowy dokonuje się na dzień złożenia wniosku 

Wykonawcy o taką zmianę. 

 

Subklauzula 6.10 Zapisy Wykonawcy   

W Subklauzuli 6.10 wprowadza się następujące zmiany:  

W akapicie pierwszym Subklauzuli 6.10 usunięto treść: „4.20 [Raport z postępu prac]” i 

zastąpiono następującą treścią: „4.20 [Raport o postępie prac i Robót]”.  

 

 

Subklauzula 6.12 Kluczowy Personel  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.12 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Dodana Subklauzula 6.13 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest 

to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na 

pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. 

Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem 

zapewnienia prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie 

na język polski, sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 
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Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone 

do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

Prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  

16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  

w Wymaganiach Zamawiającego. 

 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz 

dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie 

ich do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 

[Sposób realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej z wyłączeniem kosztów prób, o których mowa  

w pkt (b) niniejszej Subklauzuli. 

 

Subklauzula 7.4 Próby prowadzone przez Wykonawcę  

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W piątym akapicie Subklauzuli 7.4 usunięto treść: „72-godzinnym” i zastąpiono 

następującą treścią: „24-godzinnym”  oraz usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność 

i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

W akapicie szóstym Subklauzuli 7.4 wyrazy „jakiekolwiek opóźnienie” zastępuje się 

wyrazami „jakąkolwiek zwłokę”, wyrazy „takie opóźnienie” zastępuje się wyrazami: „taka 

zwłoka” oraz usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono 

następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Subklauzula 7.5 Wady i odrzucenie  

W Subklauzuli 7.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.5 punktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

się wyraz „lub” oraz dodaje się punkt (c) o następującej treści: 

uzgodnić lub określić Redukcję Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienia lub określenia],  

z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14 oraz Wymagań Zamawiającego. 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 7.5 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

Na końcu Subklauzuli 7.5 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca może wnioskować o Redukcję Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie 

Parametrów Gwarantowanych na podstawie Instrukcji DP – T 14 oraz na zasadach 

określonych w Wymaganiach Zamawiającego. Inżynier wtedy dokona oceny zasadności 

wniosku Wykonawcy i wyda określenie zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie]. Jeżeli Inżynier stwierdzi, że zaistniałe Wady nie mają istotnego wpływu na 

ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do odbioru tych Robót pod warunkiem 



WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 

SWK stan na 09.12.2022 r.  
 

55 

dokonania odpowiedniej Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych na podstawie Wymagań Zamawiającego, Instrukcji DP – T 14, będącej 

integralną częścią Umowy, oraz zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 7.6 Prace naprawcze 

W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyrazy „lub Robotę”. 

Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

(c) wykonał każdą pracę lub Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót,  

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace 

zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania 

zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie  

z Kontraktem. 

W drugim akapicie Subklauzuli 7.6 po wyrazach: „niż w terminie” skreśla się: „(jeżeli jest)”. 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w podpunkcie (i) usunięto treść: „20.2 [Roszczenia  

o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”,  

 

W pierwszym zdaniu czwartego akapitu Subklauzuli 7.6 po wyrazie „Zamawiający” dodaje 

się następującą treść: „wyznaczy dodatkowy, właściwy do wykonania zobowiązania, termin 

Wykonawcy, po którego bezskutecznym upływie Zamawiający” oraz po wyrazach: „do 

wykonania powyższej pracy” dodaje się następująca treść: „,bez zgody sądu, na koszt  

i niebezpieczeństwo Wykonawcy.”  

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 7.6 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Na końcu Subklauzuli 7.6 dodaje się następującą treść:  

W takim wypadku Zamawiający może żądać przekazania części lub całości Placu Budowy 

na czas zatrudnienia innych osób do wykonania tej pracy i Roboty. Wykonawca 

zobowiązany będzie do przekazania na ten czas części lub całości Placu Budowy. 

 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „materiałów” usuwa się wyrazy „rozbiórki i”. 
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Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno - 

Użytkowym, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 

urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć  

w miejscach wskazanych przez Inżyniera, w odległości określonej w dokumencie Dane 

Kontraktowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest usunąć poza Plac Budowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach lub zagospodarować je, 

jeśli zostało to wskazane w Wymaganiach Zamawiającego.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  

w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca przystąpi do projektowania, a następnie rozpocznie 

realizację Robót. Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą 

prowadzone zgodnie z Harmonogramem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie  

z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych nie wcześniej niż 7 dni od daty 

zatwierdzenia przez Inżyniera projektów wykonawczych oraz Specyfikacji Technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych, obejmujących swym zakresem roboty budowlane 

planowane do wykonania. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 oraz 4a ustawy Prawo budowlane, przed 

rozpoczęciem Robót, Zamawiający zawiadomi właściwy organ oraz Projektanta 

sprawującego nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót. Alternatywnie, 

Zamawiający jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do 

powiadomienia właściwego organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

Robót.  

Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

a) informacja wskazująca imiona i nazwiska osób, które będą sprawowały funkcje: 

-  kierownika budowy, 

-  inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony 

oraz w odniesieniu do tych osób dołączone będą kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 

12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych w odpowiedniej specjalności; 

b) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 

oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  

w podpunktach (a) i (b). 

W ramach Harmonogramu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram], 

Wykonawca jest zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania 

wszystkich  pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

zezwolenia (zezwoleń) na realizację inwestycji drogowej. Przed rozpoczęciem Robót 

Wykonawca w ramach aktualizacji Harmonogramu przedłoży listę i terminy uzyskiwania 

wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót. 

 

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy  dokumentów wymienionych w podpunkcie (a) lub 

oświadczeń wymienionych w podpunkcie (b) lub pozwoleń lub zezwoleń wymienionych w 

niniejszej Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki zwłoki w realizacji Kontraktu 

tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się następują treści: 

oraz uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia pisemnego 

wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz 

Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla etapu prac projektowych, składający  

się z następujących części:  

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID;  

(b) zasoby ludzkie;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał:  

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować prace projektowe oraz 

pozostałe czynności niezbędne do uzyskania ZRID (na uzyskanie decyzji ZRID 

należy przewidzieć w harmonogramie 7 miesięcy) z wyraźną graficzną ilustracją 

ścieżki krytycznej, tj.: terminy wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz 

kolejność i terminy wykonywania prac, tak aby osiągnąć zakończenie zakresu 

określonego w każdym Kamieniu Milowym dla tego etapu, oraz  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy personelu 

Wykonawcy  

z podziałem na specjalności dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu 

realizacji prac projektowych, niezbędnych do realizacji prac projektowych, oraz 
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(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Harmonogram dla etapu prac projektowych w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne 

ich aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz 

(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

W terminie 21 dni od daty uzyskania decyzji ZRID wydanej przez organ I instancji, 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram dla 

etapu Robót objętych zakresem wyżej wymienionej decyzji. Harmonogram składał się 

będzie z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem  

z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 

Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby 

osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz  

z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu 

Robót określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy według Subklauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz na 

wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione  

w Wymaganiach Zamawiającego, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, 

oraz 

(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 

(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 

(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,   

w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 

(vii) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte  

w Kontrakcie (np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach), oraz 

(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, oraz 

(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz  

(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie 

Dane Kontraktowe, oraz 

(xi) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę 

zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis, oraz 

(xii) wyszczególnienie dla trasy głównej oraz łącznic, w formie wykresu czasowo-

przestrzennego (gdzie oś pionowa przedstawia czas, a oś pozioma przedstawia 

lokalizację na planie sytuacyjnym)  kolejności oraz czasu wykonywania: kolejnych 

warstw elementów konstrukcji nawierzchni, górnej powierzchni robót ziemnych, 

wzmocnienia podłoża gruntowego. Na wyżej wymienionym wykresie należy 

odznaczyć kolizje oraz obiekty inżynierskie występujące na trasie głównej oraz 
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łącznicach, Wykonawca jest uprawniony do zamieszczenia również innych istotnych 

elementów, o ile według uznania Inżyniera będzie to uzasadnione. 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 

Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy  

dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych  

do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Harmonogram dla etapu Robót w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 

aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  

(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 

przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji dla poszczególnych 

etapów, Zamawiający naliczy Kary umowne według Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt 

II podpunkt (a). 

 

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w formie pisemnej  

i edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Harmonogram 

winien cechować się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej 

zawierającej zaznaczony postęp prac i Robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na 

Placu Budowy kopię Harmonogramu.  

 

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni 

Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Wykonawca, po uzyskaniu ostatniego ZRID, w terminie 21 dni od daty uzyskania tej 

decyzji, będzie zobowiązany do przedstawienia Harmonogramu obejmującego całość 

Robót, jeżeli uprzednio przedkładał Harmonogram obejmujący część Robót. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 

(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi 

Kontraktem, to Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, 

przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy 

Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny 

z faktycznym postępem prac lub Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.  

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 

lub jego aktualizacja nie zgadza się z faktycznym postępem prac lub Robót, jedynie  

w zakresie wykresu czasowo - przestrzennego opisanego w punkcie (xii), to Wykonawca  

w terminie 7 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi 

zaktualizowany Harmonogram jedynie w zakresie wyżej wymienionego wykresu czasowo - 

przestrzennego. Wykres czasowo – przestrzenny podlegał będzie aktualizacji nie częściej 

niż raz na 14 dni.  

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 

przedłożenia aktualizacji wykresu czasowo - przestrzennego, Zamawiający naliczy Kary 

umowne według Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] punkt II, podpunkt (b). 
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Wykonawca ma prawo uwzględnić w Harmonogramie lub jego aktualizacji wpływ na 

planowany postęp Robót lub Odcinka roszczeń, nawet jeśli nie zostało wydane w sprawie 

tych roszczeń Określenie Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 3.7.2 [Określenie Inżyniera] oraz 

uwzględnić wpływ roszczeń odrzuconych zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]. Przedłożenie przez Wykonawcę Harmonogramu wykraczającego poza Czas 

na Ukończenie, w przypadku gdy uwzględniono w nim wpływ na planowany postęp Robót 

roszczeń, które nie zostały uznane lub rozpatrzone nie stanowi podstawy do uznania tych 

roszczeń oraz nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Robót lub Odcinka w Czasie na 

Ukończenie zgodnym z Kontraktem.  Harmonogram taki (lub jego aktualizacja) będzie 

służył do monitorowania postępu Robót Wykonawcy i nie będzie podlegał zatwierdzeniu 

przez Inżyniera.  

Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego aktualizację w terminie 21 dni od 

przedłożenia. Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego 

aktualizacji do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie 

zobowiązany do ich uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie 

przedłoży Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do 

wniesienia dalszych uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego 

aktualizacji. W przypadku aktualizacji Harmonogramu jedynie w zakresie wykresu czasowo 

– przestrzennego Inżynier w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia zatwierdzi wyżej 

wymieniony wykres lub zgłosi do niego uwagi. Wykonawca przedłoży aktualizację wykresu 

czasowo – przestrzennego, uwzględniającą uwagi Inżyniera lub odniesie się do uwag 

Inżyniera, w terminie 7 dni od ich otrzymania. 

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyżej wskazanym terminie lub 

przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w 

ocenie Inżyniera niezgodna z Kontraktem, z wyłączeniem uwag Inżyniera w którym Czas 

na Ukończenie lub/i Wymagania Minimalnej Ilości Wykonania wykraczają poza Czas na 

Ukończenie określony w Kontrakcie, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar 

umownych zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Kary umowne] punkt II podpunkt (c).  

Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

należyte i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Nieprzestrzeganie Harmonogramu, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, stanowi 

naruszenie Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie 

do naprawienia uchybień].  

 

Subklauzula 8.4 Wczesne ostrzeżenie  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu.  

 

Subklauzula 8.5 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.5 w brzmieniu „Przedłużenie Czasu  

na Ukończenie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.5 Przedłużenie Czasu  

na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.5 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.5, litera (c) skreśla się wyrazy:  „i/lub dane 

klimatyczne publikowane w Kraju dla położenia geograficznego Placu Budowy;” 
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.5 usunięto całą treść litery (d) i zastąpiono 

następująca treścią:  

(d) nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, 

spowodowane przez wprowadzenie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na 

podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), i wprowadzeniem związanych 

z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w wyżej wskazanym 

zakresie, zastosowanie znajdą inne równoważne przepisy. 

W pierwszym i drugim akapicie Subklauzuli 8.5 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o 

Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

Skreśla się całą treść trzeciego akapitu Subklauzuli 8.5. 

Na końcu Subklauzuli 8.5 dodaje się treść: 

Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim 

zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub 

przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 

powyżej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy ścieżki 

krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram], konieczności 

Przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany  wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów 

wymienionych powyżej.  

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych  

od Wykonawcy. Przy ocenie powyższego  uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu 

na Ukończenie, zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym 

Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie 

zmniejszyć. 

Jeżeli Wykonawca złoży roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub zmianę czasu na 

osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, wtedy Inżynier, z uwzględnieniem 

Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub określenie] może działać w celu wyodrębnienia 

ograniczonej części Robót, których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana zakresu wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - taka część Robót 

będzie traktowana jako Odcinek. W takim przypadku Czas na Ukończenie pozostaje 

niezmieniony w części Robót poza Odcinkiem, a ich przejęcie nastąpi w trybie Subklauzuli 

10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. W takim przypadku, do daty usunięcia Wad oraz 

drobnych zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia (dotyczącym części Robót 

poza Odcinkiem), Koszt związany z przedłużeniem Czasu na Ukończenie uznany będzie 

proporcjonalnie do wartości tego Odcinka, po tej dacie Wykonawca uprawniony będzie do 

otrzymania płatności za Koszt bez odniesienia się do wartości Odcinka.  

Jeśli Inżynier podejmie działania w celu wyodrębnienia Odcinka, w takim przypadku: 

i) Inżynier winien wystąpić do Wykonawcy o przedstawienie Harmonogramu z podziałem 

na zakres Robót, na który okoliczności i przyczyny roszczenia miały istotny wpływ oraz 

dla tej części Robót, dla której okoliczności i przyczyny roszczenia nie miały wpływu 

lub miały znacząco mniejszy wpływ,  

ii) Wykonawca w ciągu 21 dni przedstawi taki Harmonogram, 

iii) Inżynier w ciągu 21 dni uzgodni ten Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi, 

iv) Następnie Inżynier przeprowadzi konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia, zgodnie 

z Subklauzulą 3.7.1,  
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v) W przypadku braku uzgodnienia Inżynier może wydać Określenie, na warunkach 

Subklauzuli 3.7.2, wyodrębniające Odcinki (łącznie odpowiadające całości Robót), dla 

których Czas na Ukończenie może ulec zmianie w różnym wymiarze, przy czym: 

a) Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Odcinka, ale go nie zmniejszy, 

b) Wyodrębnienie Odcinków musi nastąpić z wyprzedzeniem terminowym 

pozwalającym na ukończenie każdego z nich  w wyznaczonym czasie, z użyciem 

nakładów planowanych w pierwotnym Harmonogramie, lecz takie 

wyodrębnienie nie może nastąpić później aniżeli 6 miesięcy przed upływem 

Czasu na Ukończenie każdego z nich,  

c) Wyodrębnienie Odcinków z wyprzedzeniem czasowym mniejszym aniżeli 6 

miesięcy przed upływem Czasu na Ukończenie każdego z nich może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Stron.   

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 

warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się  

z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, 

występowaniem opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, w zakresie normatywnych wartości 

na przestrzeni 10 lat i takie ryzyko przyjął i wkalkulował w Cenę Oferty oraz uwzględnił  

w Czasie na Ukończenie. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków 

niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 

determinujących wykonanie poszczególnych Robót, powodują przeszkody w prowadzeniu 

tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej z okresu 

dziesięciu lat, ujętych w załączniku Dane klimatyczne załączonym do Wymagań 

Zamawiającego. Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

 

Jeżeli na skutek intensywnych opadów deszczu, większych od średniej z ostatniego 

dziesięciolecia, co zostanie określone na podstawie załącznika Dane klimatyczne (okresem 

porównawczym jest miesiąc), nie skutkujących wstrzymaniem prowadzenia Robót 

Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie 

uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 

a) Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej 

Ilości Wykonania w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według niniejszej 

Subklauzuli, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Wykonawca uprawniony będzie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany  

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania o następującą ilość dni:  

(i)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie od 1 mm/m2 do 5 mm/m2 – 1 

dzień; 

(ii)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie ˃5 mm/m2 do 20 mm/m2 – czas 

trwania opadu (suma dni) + 1 dzień na przywrócenie stanu sprzed opadów; 

(iii)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie ˃20 mm/m2 do 30 mm/m2 – 

czas  trwania opadu (suma dni) + 2 dni na przywrócenie stanu sprzed opadów; 

(iv) w przypadku dobowego opadu deszczu powyżej 30 mm/m2 - czas trwania opadu 

(suma dni) + 3 dni na przywrócenie stanu sprzed opadów.  
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W przypadku wystąpienia kilkudniowych opadów deszczu następujących po sobie, czas na 

przywrócenie stanu sprzed opadów nie sumuje się, wówczas czas na przywrócenie stanu 

sprzed opadów należy przyjąć jak dla największego dobowego opadu deszczu, który 

wystąpi w tym okresie. 

 

Subklauzula 8.6 Opóźnienie spowodowane przez organy administracji  

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 8.6 usunięto treść: „8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]” 

i zastąpiono następującą treścią: „8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]”. 

Na końcu Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść:  

Z zastrzeżeniem powyższego Wykonawca jeżeli dozna opóźnienia lub poniesie Koszt  

w wyniku opóźnień spowodowanych przez organy administracji, będzie uprawniony  

z zastrzeżeniem postanowień Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do PCNu i/lub 

żądania zapłaty takiego Kosztu.  

 

Subklauzula 8.7 Tempo pracy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu „Tempo pracy”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Szybkość postępu prac i Robót”. 

Subklauzula 8.7 Szybkość postępu prac i Robót  

 

W Subklauzuli 8.7 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W całej Subklauzuli 8.7 usunięto treść: „8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]” i 

zastąpiono następującą treścią: 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.7 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy”  

i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.7  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Harmonogram wraz z 

metodami przyspieszenia postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie 

w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.  

W drugim akapicie Subklauzuli 8.7 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Na końcu drugiego akapitu skreśla się wyrazy „za opóźnienie”.  

Subklauzula 8.8 Kary umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.8 w brzmieniu „Kary umowne  

za opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.8 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.8 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy w wysokości obliczonej według  poniższego wzoru, z zastrzeżeniem 

Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].  

𝑊𝑘 = [(𝑡1 × 0,02% + 𝑡2 × 0,03% +  𝑡3 × 0,05%) × 𝑊𝑟₁ ⊻ 𝑊𝑟₂ ⊻ 𝑊𝑟₃]  − 𝑊𝑘𝑟 

gdzie: 

Wk – wysokość Kary umownej za zwłokę; 

t₁ - ilość dni zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach następujących po dniu  

w którym upłynął Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

t₂ - ilość dni zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu następujących po dniu w którym upłynął 

Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

t₃ - ilość dni zwłoki w piątym i każdym kolejnym tygodniu następującym po dniu w którym 

upłynął Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

Wr₁ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót jest to wartość 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, albo 

Wr₂ − w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyszczególnionego w 

Danych Kontraktowych jest to wartość netto Odcinka wskazana w Wykazie Płatności, albo 

Wr₃ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyznaczonego na 

podstawie Subklauzuli 8.5 jest to wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto; 

⊻ - alternatywa rozłączna albo; 

  

Wkr = (t1 × 0,02% + t2 × 0,03% +  t3 × 0,05%) × Wcr₁ ⊻ Wcr₂ ⊻ Wcr₃ 

gdzie: 

Wkr – wysokość redukcji Kary umownej za zwłokę; 

t₁ - ilość dni zwłoki, w pierwszych dwóch tygodniach następujących po dniu w którym 

upłynął Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w 

Świadectwie Przejęcia Części Robót; 

t₂ - ilość dni zwłoki, w trzecim i czwartym tygodniu następujących po dniu w którym upłynął 

Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w 

Świadectwie Przejęcia Części Robót; 

t₃ - ilość dni zwłoki, w piątym i każdym kolejnym tygodniu następującym po dniu w którym 

upłynął Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w 

Świadectwie Przejęcia Części Robót; 

Wcr₁ – w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót jest to wartość netto Części 

Robót przejętych na podstawie Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], albo  

Wcr₂ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyszczególnionego w 

Danych Kontraktowych jest to wartość netto Część Robót przejętych na podstawie Klauzuli 

10 [Przejęcie przez Zamawiającego] zawarta w tym Odcinku, albo 

Wcr₃ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyznaczonego na 

podstawie Subklauzuli 8.5 jest to suma: wartości robót poza wyznaczonym Odcinkiem na 

podstawie Subklauzuli 8.5 i wartości netto Części Robót przejętych na podstawie Klauzuli 

10 [Przejęcie przez Zamawiającego] zawarta w tym Odcinku; 

(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni 

Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem postanowień 

Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]:  
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(i) za niewykonanie Kamienia Milowego nr 1 w terminie ustalonym w dokumencie 

Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

w wysokości 0,2 % wartości netto poz. II „Dokumenty Wykonawcy” Wykazu 

Płatności za każdy dzień zwłoki;  

(ii) za niewykonanie Kamienia Milowego nr 2 w terminie ustalonym w dokumencie 

Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, 

w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto za każdy dzień 

zwłoki. 

 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilości 

Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie 

zmienionym zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na 

Ukończenie Robót lub Odcinka, każda uprzednio naliczona na podstawie punktu I 

podpunktu (b) niniejszej Subklauzuli Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet należnej 

Zamawiającemu Kary umownej z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania lub przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka.  

Jeśli uprzednio naliczona Kara umowna z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania będzie wyższa od kolejnej naliczonej na podstawie punktu I podpunktu (b) lub 

(a) Kary umownej, to wysokość należnej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu,  

z zastrzeżeniem Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania]. 

 

(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 

[Odstąpienie z winy Wykonawcy] lub Subklauzuli 11.4 (d) [Nieusunięcie Wad lub 

niewykonanie zaległych prac] lub przyczyn leżących po stronie Wykonawcy dających 

podstawę do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego  – w wysokości 

15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto;  

 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części prac lub Robót z winy 

Wykonawcy, wysokość Kary umownej za odstąpienie określona w punkcie I podpunkt (c) 

podlega redukcji przez Zamawiającego. W takim przypadku Kara umowna za odstąpienie 

od części prac lub Robót po redukcji, naliczona zostanie w kwocie odpowiadającej 

równowartości 15% wartości tych prac lub Robót. Wartość tych prac lub Robót zostanie 

obliczona jako różnica pomiędzy Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową netto a sumą wartości 

wystawionych PŚP netto na dzień odstąpienia.  

Strony zgodnie oświadczają, że powyższy mechanizm redukcji wysokości Kary umownej w 

przypadku odstąpienia od części prac lub Robót przez Zamawiającego z winy Wykonawcy 

jest korzystniejszy dla Wykonawcy niż Kara umowna naliczana od procentowej wartości 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednocześnie Strony uznają, iż Kara umowna 

w przypadku odstąpienia od części prac lub Robót oraz jej redukcja przez Zamawiającego 

została określona w sposób jednoznaczny i precyzyjny w szczególności ze względu na 

przewidziany w umowie mechanizm jej wyliczenia oraz redukcji.  

 

 

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad lub wykonania zaległych 

prac określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót 

zaległych, lub ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w terminach  

określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy  

o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 

Podwykonawcami PUZ), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
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zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo (w tym również  Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 

Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] -  

w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki 

przypadek; 

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II 

podpunkt 10 Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: 

dwadzieścia pięć   tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie  

o podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami 

PUZ), bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia 

pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 5% 

należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 25 000 PLN 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem 

podpunktu (j), tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za 

brak zapłaty wskazana w podpunkcie (i) nie będzie naliczana;  

(j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 0,05% 

należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie 

więcej niż 250 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż łącznie 25 000 PLN 

(słownie:  dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji 

wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7 [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie] 

punkt I Waloryzacja – w wysokości 5% należnego wynagrodzenia brutto z tytułu 

waloryzacji, lecz nie więcej niż 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za 

każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem podpunktu (l), tj. w przypadku gdy Wykonawca 

dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie (k) nie 

będzie naliczana; 

(l) za nieterminowaną zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej 

waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7 [Korekty wynikające ze zmian 

w Koszcie] punkt I Waloryzacja – w wysokości 0,05% należnego wynagrodzenia brutto 

z tytułu waloryzacji za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 15 000 PLN 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki przypadek;  

(m) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy lub dalsi 

Podwykonawcy nie wykonują obowiązku zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę, 

zgodnie z Subklauzulą 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] - w wysokości 

10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy ujawniony przypadek 

niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o pracę; 

(n) za niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych  

w Subklauzuli 4.28  [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] pkt 5 lit. (a-e),  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych), 

(o) za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych  

w Subklauzuli 4.8 [Obowiązki BHP], Klauzuli 6 [Kadra i robotnicy], Wymaganiach 

Zamawiającego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w sytuacji: 

(i) braku wyposażenia lub niestosowania przez Personel Wykonawcy środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - w wysokości 100 

PLN, za każdy ujawniony przypadek; 
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(ii) braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Personelu Wykonawcy oraz w 

ich otoczeniu, których stan w ocenie Inżyniera lub koordynatora ds. BHP może 

wpłynąć na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia  -  w wysokości 500 

PLN, za każdy ujawniony przypadek; 

(iii) naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót 

lub instrukcji bezpieczeństwa pracy - w wysokości 500 PLN, za każdy 

ujawniony przypadek; 

(iv) przebywanie na Placu Budowy Personelu Wykonawcy będącego pod wpływem 

alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających - w wysokości 1 000 

PLN za każdy ujawniony przypadek; 

(v) dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 

przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 

dokumentami - w wysokości 1 000 PLN, za każdy ujawniony przypadek; 

(p) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu 

lub wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji 

Ruchu, po uprzednim wezwaniu do usunięcia niezgodności -  w wysokości 10 000 PLN 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych 

nieprawidłowości.  

 

II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne: 

(a) za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu lub jego aktualizacji  

(z wyłączeniem aktualizacji wykresu czasowo – przestrzennego) w terminach 

określonych w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] i Subklauzuli 8.7 [Szybkość 

postępu prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(b) za przekroczenie terminu przedłożenia aktualizacji wykresu czasowo – 

przestrzennego w terminie określonym w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram],  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500 PLN (słownie: 

pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(c) za nie odniesienie  się do uwag Inżyniera lub nieuwzględnienie uwag Inżyniera do 

Harmonogramu lub jego aktualizacji, w terminie określonym w  Subklauzuli 8.3 

[Harmonogram] z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 

PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem 

Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], to jest z wyłączeniem uwag Inżyniera do 

założonych przez Wykonawcę w Harmonogramie lub jego aktualizacji terminów 

realizacji: wykraczających poza określony w Kontrakcie Czas na Ukończenie lub 

zakładających nieosiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania; 

(d) za przekroczenie terminu przedłożenia miesięcznego raportu w terminie 

określonym w Subklauzuli 4.20 [Raporty o postępie prac i Robót]), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 

złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(e) za przekroczenie terminu przedłożenia tygodniowego raportu w terminie 

określonym w Subklauzuli 4.20 [Raporty o postępie prac i Robót]), z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc 

złotych), za każdy dzień zwłoki. 

 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie I niniejszej 

Subklauzuli, z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz 

uzyskać jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. W przypadku naliczenia Kary 

umownej określonej w punkcie I podpunkt (b) lub w punkcie II niniejszej Subklauzuli, ma 

zastosowanie procedura określona w Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania]. 
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Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  

i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

 

Każda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest 

niezależna od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od 

dochodzenia pozostałych. 

Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.  

 

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

(a) z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę], zależnych 

od Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dających 

podstawę do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego w wysokości 

15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, z wyłączeniem przyczyn określonych 

w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] i Subklauzuli 15.5 [Odstąpienie 

dla potrzeb Zamawiającego] i art.  456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

  

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od części prac lub Robót z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, wysokość Kary umownej za odstąpienie określona w 

punkcie III podpunkt (a) podlega redukcji przez Wykonawcę. W takim przypadku Kara 

umowna za odstąpienie od części prac lub Robót po redukcji, naliczona zostanie w 

kwocie odpowiadającej równowartości 15% wartości tych prac lub Robót. Wartość tych 

prac lub Robót zostanie obliczona jako różnica pomiędzy Zaakceptowaną Kwotą 

Kontraktową netto a sumą wartości wystawionych PŚP netto na dzień odstąpienia.  

Strony zgodnie oświadczają, że powyższy mechanizm redukcji wysokości Kary 

umownej w przypadku odstąpienia od części prac lub Robót przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego jest korzystniejszy dla Zamawiającego niż Kara umowna naliczana od 

procentowej wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednocześnie Strony 

uznają, iż Kara umowna w przypadku odstąpienia od części prac lub Robót oraz jej 

redukcja przez Wykonawcę została określona w sposób jednoznaczny i precyzyjny w 

szczególności ze względu na przewidziany w umowie mechanizm jej wyliczenia oraz 

redukcji.  

 

 Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z odstąpieniem od Umowy. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia dotyczące Kar umownych zastrzeżonych  

z tytułu odstąpienia od Umowy przez Strony, w tym podstaw ich  naliczania stanowią 

regulację całościową, wyczerpującą i adekwatną do celów, a obie Strony to uzgodnienie 

potwierdzają.   

 

Subklauzula 8.10 Konsekwencje zawieszenia przez Zamawiającego 

W Subklauzuli 8.10 wprowadza się następujące zmiany: 
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.10 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 8.11 Płatność za Urządzenia i Materiały po zawieszeniu przez 

Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.11 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Dodana Subklauzula 8.14 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 

Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram] oraz 

dokumentem Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą 

brane pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  

w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  

a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego,  

a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych 

określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie PŚP],  

(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera 

Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach 

Płatności. 

Dodana Subklauzula 8.15 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 

Wykonania 

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulą 8.8 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 

Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

(i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. złożenie do właściwego organu administracji publicznej  

w terminie 10 miesięcy od Daty Rozpoczęcia kompletnego wniosku o ZRID), lub  

 (ii) Kamienia Milowego nr 2 (tj. wykonane w terminie […] miesięcy od Daty Rozpoczęcia  

i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], 

Roboty i Materiały o wartości nie mniejszej niż […] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

netto), lub 

(iii) 

w terminie określonym przez Inżyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie w formie gwarancji bankowej lub 

gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej.  

W przeciwnym wypadku, Zamawiający zatrzyma z najbliższej Przejściowej Płatności kwotę 

równą wysokości należnej Kary umownej, tytułem Kwot Zatrzymanych. 

Jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany, Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 

zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie lub dokona zwrotu Kwot 

Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulą 14.9 [Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej], bezzwłocznie 

po otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia.  

W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukończenie lub odstąpienia od Umowy z przyczyn 

określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] lub innych, leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności 

wynikającej z Kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie powyższego 
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zabezpieczenia zakończenia robót w Czasie na Ukończenie, lub poprzez potrącenie należności 

wynikającej z Kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy. W takim wypadku 

Kwoty Zatrzymane zostaną zaliczone na rzecz należności wynikającej z Kary umownej. 

Powyższa procedura ma zastosowanie również w przypadku naliczenia Kar umownych 

określonych w punkcie II Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]. 

 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego zdania w pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 zamieniono kropkę  

na przecinek i dopisano następującą treść: „oraz zgodnie z wymaganiami określonymi  

w Wymaganiach Zamawiającego”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 9.1 wyrazy „42 dni” zastępuje się wyrazami „21 dni”. 

 

Subklauzula 9.2 Opóźnione Próby 

W Subklauzuli 9.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (d) Subklauzuli 9.2 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” 

i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

 

Subklauzula 9.4 Niepowodzenie Prób Końcowych 

W Subklauzuli 9.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 9.4 usunięto następującą treść: „w którym to wypadku 

Zamawiającemu będą przysługiwały w stosunku do Wykonawcy takie same środki 

naprawcze, jakie zostały przewidziane w podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 [Nieusunięcie 

wad]”.  

 

Usunięto pierwsze zdanie drugiego akapitu Subklauzuli 9.4 i zastąpiono je następującą 

treścią: „W wypadku podpunktu (d) powyżej, Wykonawca będzie następnie kontynuował 

pracę zgodnie z wszystkimi innymi zobowiązaniami według Kontraktu, a Zamawiający 

będzie uprawniony do Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych zgodnie z postanowieniami paragrafu (b) Subklauzuli 11.4 [Nieusunięcie 

wad].   

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 10.1 po podpunkcie (e) dodaje się podpunkt (f) o treści: 

 

(f) Wykonawca sporządzi i zgromadzi kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  

ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót 
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lub Odcinka i uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na 

użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

 

W pierwszym zadaniu trzeciego akapitu Subklauzuli 10.1 po wyrazach „od (a) do (d)” 

dodaje się wyrazy „oraz (f)”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (i) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

(i) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca 

wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie],  

z pominięciem Wad oraz drobnych zaległych prac, podając jednocześnie wykaz 

stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych również przez Komisję 

Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania.  

Protokół Komisji Odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 

 

W podpunkcie (ii) Subklauzuli 10.1 usunięto wyrazy „wady” i zastąpiono wyrazami „Wady”. 

 

Na końcu podpunktu (ii) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 

negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera 

czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe 

użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi 

Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana  

w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.8 [Kary umowne]  

lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy]. 

 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 10.1 po wyrazach „od (a) do (d)” dodaje się wyrazy „oraz 

(f)”, wyraz „czternastego” zastępuje się wyrazami „dwudziestego ósmego”.  

Subklauzula 10.2  Przejęcie Części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu pierwszego zdania Subklauzuli 10.2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje 

następującą treść: z wyłączaniem postanowień akapitu drugiego. 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 

zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  

ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części 

Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu  

na użytkowanie (jeżeli jest wymagana według wyłącznego uznania Zamawiającego dla tej 

części Robót). 

Jeżeli Wykonawca dla przejmowanej w trybie niniejszej Subklauzuli części Robót przedłoży 

Inżynierowi dokumentację powykonawczą zgodnie z Subklauzulą 5.6 [Dokumentacja 

powykonawcza], to tak przedłożona dokumentacja będzie stanowić element dokumentacji 

powykonawczej dla Robót przejmowanych w trybie Subklauzuli 10.1 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od 

Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. W sytuacji, gdy 

Zamawiający nie wymagał od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

i nie przejął do użytkowania części Robót nie wymaga się przedłożenia Gwarancji Jakości 

przez Wykonawcę. 
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W zdaniu pierwszym drugiego akapitu Subklauzuli 10.2 po wyrazach: „jako użytkowanie 

tymczasowe” dodaje się następująca treść: „w szczególności zgodnie z Czasową 

Organizacją Ruchu,”.  

 

W podpunkcie (c) drugiego akapitu Subklauzuli 10.2 wyraz „wadami” zastępuje się 

wyrazem „Wadami”. 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Skreśla się ostatni akapit Subklauzuli 10.2 i zastępuje następującą treścią:  

 

Jeżeli Inżynier wyda Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót lub będzie się 

uważało, że Zamawiający przejął Część zgodnie z podpunktem (a) powyżej, Kary umowne 

za zwłokę w ukończeniu pozostałej części Robót, po dacie wskazanej przez Inżyniera w 

Świadectwie Przejęcia lub po dacie wskazanej w podpunkcie (a) powyżej ulegną redukcji. 

Podobnie ewentualna Kara umowna za zwłokę dla reszty Odcinka, w którym powyższa 

Część jest zawarta, także ulegnie redukcji. Taka redukcja Kar umownych za zwłokę 

określonych w Subklauzuli 8.8 punkt I podpunkt (a) zostanie obliczone proporcjonalnie do 

udziału wartości tak poświadczonej Części na podstawie Klauzuli 10 [Przejęcie przez 

Zamawiającego], według wzoru wskazanego w Subklauzuli 8.8 punkt I lit. (a).  

 

 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.7.2 [Określenie Inżyniera] w celu 

określenia takiej redukcji Kar umownych za zwłokę. Postanowienia niniejszego akapitu nie 

będą miały zastosowania do redukcji łącznej wysokości Kar umownych należnych 

Zamawiającemu w wysokości 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto zgodnie z 

Subklauzulą 8.8 [Kary Umowne]. 

 

 

Subklauzula 10.3 Przeszkody w Próbach Końcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 10.3 po wyrazach: „jak to praktycznie możliwe” dodaje się 

następującą treść: „, w terminie uzgodnionym z Inżynierem” 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 10.3 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Klauzula 11 Wady po Przejęciu  

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.1 w brzmieniu „Ukończenie zaległej 

pracy i usunięcie wad” i zastąpiono go następującym: „Ukończenie zaległej pracy i 

usunięcie Wad”. 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie Wad  
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W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.1 usuwa się wyraz: „wad” i zastępuje 

się wyrazem „Wad” oraz usuwa się wyrazy „lub uszkodzeń”.  

W podpunkcie (i) drugiego akapitu Subklauzuli 11.1 usuwa się wyraz: „wad” i zastępuje 

się wyrazem „Wad” oraz usuwa się wyrazy „lub uszkodzeń”.  

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 

Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć Wad innych niż wskazane  

w Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych 

Wad, oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia  

i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty 

zaległej lub określi sposób postępowania z uwzględnieniem Instrukcji DP – T 14, 

stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. 

 

Subklauzula 11.2 Koszt usunięcia wad 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.2 w brzmieniu „Koszt usunięcia wad” i 

zastąpiono go następującym: „Koszt usunięcia Wad”. 

Subklauzula 11.2 Koszt usunięcia Wad 

 

W pierwszym zdaniu ostatniego akapitu Subklauzuli 11.2 usunięto następującą treść: „(a 

do celów Subklauzuli 3.7.3. [Terminy], data tego Powiadomienia będzie datą rozpoczęcia 

biegu terminu na uzgodnienie na podstawie Subklauzuli 3.7.3).” 

Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad  

W Subklauzuli 11.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.3 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.3 usunięto treść: „podanego w Danych Kontraktowych.” 

 

Usunięto treść ostatniego akapitu Subklauzuli 11.3. 

 

Subklauzula 11.4 Nieusunięcie wad  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.4 w brzmieniu „Nieusunięcie wad” i 

zastąpiono go następującym: „Nieusunięcie Wad lub niewykonanie zaległych prac”. 

Subklauzula 11.4 Nieusunięcie Wad lub niewykonanie zaległych prac  
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W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą 

treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bądź nie wykona zaległych 

prac: 

(i) określonych w Świadectwie Przejęcia, lub 

(ii) określonych w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 

wykonanie roboty zaległej, lub 

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości  

i Okresie Rękojmi za Wady  

w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem 

technologii  

i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną  

na zasadach określonych w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]. W uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca może wnioskować o zmianę terminów usunięcia Wad lub wykonania prac 

zaległych wskazanych w Świadectwie Przejęcia lub określonych w protokole.   

 

W pierwszym zdaniu drugiego akapitu Subklauzuli 11.4 usuwa się następująca treść: „wady 

lub uszkodzenia” i zastępuje się następującym: „Wady bądź nie wykona zaległych prac”. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 po wyrazach „według swojego uznania" zamiast 

dwukropka dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar umownych:” 

 

Usunięto treść podpunktu (a) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią:  

„Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie 

Wad lub wykonanie zaległych prac, będzie uprawniony zlecić usunięcie Wad lub wykonanie 

zaległych prac innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskiwania zgody sądu;” 

 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera, aby uzgodnił lub określił Redukcję Ceny Kontraktowej za 

nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienia lub 

określenia], z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14 oraz Wymagań Zamawiającego, lub”. 

 

Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 11.4, jako niemająca zastosowania w 

niniejszych Warunkach Kontraktu.  

 

Usunięto całą treść podpunktu (d) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

„w terminie 60 dni od upływu terminu na usunięcie tej Wady odstąpić od Kontraktu w 

całości lub w części w trybie natychmiastowym, w wypadku gdy Wada zasadniczo pozbawia 

Zamawiającego wszelkich korzyści z Robót lub jakiejkolwiek ważniejszej części Robót 

(wówczas postanowienia Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] nie będą miały 

zastosowania, z tym zastrzeżeniem, że w zakresie formy i skutków odstąpienia od 

Kontraktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie zastosowanie znajdują odpowiednio 
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Subklauzule od 15.2 do 15.4). W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony,  

z zastrzeżeniem postanowień Subklauzuli 21.1 [Roszczenia Zamawiającego] do żądania 

zwrotu od Wykonawcy wszelkich kwot zapłaconych za Roboty, powiększonych o koszty 

finansowania oraz wszelkich kosztów rozbiórek wadliwej części prac, uprzątnięcia Placu 

Budowy i zwrotu Urządzeń i Materiałów do Wykonawcy.”  

Subklauzula 11.5 Usuwanie Wad w Robotach poza Placem Budowy  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.5 w brzmieniu „Usuwanie wad w 

Robotach poza Placem Budowy” i zastąpiono go następującym: „Usuwanie Wad w Robotach 

poza Placem Budowy”. 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.5 usuwa się wyrazy: „wada lub uszkodzenie” i 

zastępuje się wyrazem „Wada” oraz usuwa się wyrazy: „lub uszkodzonych” oraz usuwa się 

wyrazy: „lub uszkodzone”. 

 

W podpunkcie (a) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.5 usuwa się wyrazy „wad lub 

uszkodzeń” i zastępuje się wyrazem „Wad”. 

W podpunkcie (b) pierwszego akapitu Subklauzuli 11.5 usuwa się wyrazy „lub uszkodzone”.  

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 11.5 usuwa się wyrazy „lub uszkodzone” oraz 

„uszkodzonego lub”.  

 

Subklauzula 11.6 Dalsze Próby po usunięciu wad  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.6 w brzmieniu „Dalsze Próby po 

usunięciu wad” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 11.6 Dalsze Próby po 

usunięciu Wad”. 

Subklauzula 11.6 Dalsze Próby po usunięciu Wad  

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 11.6 usuwa się wyraz: „wady” i zastępuje się wyrazem 

„Wady”.  

 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.6 usuwa się wyrazy: „wady lub naprawienia 

uszkodzenia” i zastępuje się wyrazem: „Wady”. 

 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 11.6 usunięto treść: „11.2 [Koszt usunięcia wad]” i 

zastąpiono następującą treścią: „11.2 [Koszt usunięcia Wad].”. 

 

Subklauzula 11.7 Prawo dostępu po Przejęciu Robót  

W Subklauzuli 11.7 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 11.7 po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy: „lub 

Zamawiającemu”.  
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Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny powstania wad 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.8 w brzmieniu „Badanie przyczyny 

powstania wad” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny 

powstania Wad”. 

Subklauzula 11.8 Badanie przyczyny powstania Wad 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym i drugim Subklauzuli 11.8 po wyrazach: 

„Inżynier”/„Inżyniera”/„Inżynierem” dodaje się następującą treść: „lub Zamawiający”/ „lub 

Zamawiającego”/„lub Zamawiającym” oraz usuwa się wyraz „wada” i zastępuje się 

wyrazem „Wada”. 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.8 usuwa się wyraz „wada” i zastępuje się wyrazem 

„Wada”  oraz usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono 

następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 11.8 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 

zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi 

na wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca 

wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  

iż Wykonawca usunął wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe 

prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 

z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 

Jakości, w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 

roboty zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 

Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane 

Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie  

z usunięciem wszelkich Wad oraz wszelkich zaległych prac opisanych  

w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. 

Wyłącznie Świadectwo Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację 

wykonania Robót zgodnie ze wszystkimi wymogami Kontraktu. 

 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 11.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości,  

w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 
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Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy 

wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne 

zalegające materiały z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych  

i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad.   

 

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 56 dni od wystawienia Świadectwa 

Przejęcia, a rzeczy pozostawione na wykonanie zaległych prac lub usunięcie Wad nie 

zostaną usunięte w ciągu 56 dni od wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad, to 

Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu 

Budowy rzeczy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  

z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi 

wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Należytego 

Wykonania. 

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres 

określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu 

Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji 

Jakości liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 

Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie 

objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót 

zaległych,  potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

 

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 

Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 

wydłużeniu. 

 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 

Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 

Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 

Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania 

Zamawiającego żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

 

 

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 

przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres 

Rękojmi za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty 

wskazanej w  Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  

z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 

Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 

potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, i trwa przez okres 60 (słownie: 

sześćdziesięciu) miesięcy.  
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Klauzula 12 Próby Eksploatacyjne 

Subklauzula 12.1 Procedura Prób Eksploatacyjnych 

Usunięto całą treść Subklauzuli 12.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Niniejsza Subklauzula będzie miała zastosowanie, jeżeli w Kontrakcie są wyspecyfikowane 

Próby Eksploatacyjne. Próby Eksploatacyjne przeprowadzi Wykonawca, który będzie 

zobowiązany: 

(a) dostarczyć całą energię elektryczną, sprzęt, paliwo, przyrządy, robociznę, materiały  

i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel, jakie będą konieczne  

do sprawnego przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych, oraz 

(b) przeprowadzić Próby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

Wykonawcę według Subklauzuli 5.7 [Instrukcje obsługi i konserwacji], z takim 

kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prób oraz w czasie koniecznym do ich 

przeprowadzenia, przewidzianymi w tych instrukcjach. 

 

Próby Eksploatacyjne będą przeprowadzone, niezwłocznie jak tylko będą one technicznie 

możliwe do przeprowadzenia. Wykonawca da Zamawiającemu z 21-dniowym 

wyprzedzeniem powiadomienie o dacie, po której Próby Eksploatacyjne będą 

przeprowadzone. Próby zostaną przeprowadzone w okresie 14 dni po tej dacie, chyba że 

Strony uzgodnią inaczej. Jeżeli Wykonawca nie da takiego powiadomienia, wówczas 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin tych Prób. 

Jeśli Wykonawca nie będzie obecny w czasie i miejscu uzgodnionym lub wyznaczonym 

przez Zamawiającego, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy przeprowadzić 

Próby Eksploatacyjne, które będą uważane za przeprowadzone w obecności Wykonawcy  

i będą wiążące dla każdej ze Stron. 

Wyniki Prób Eksploatacyjnych będą zestawione i ocenione przez obydwie Strony. 

 

Subklauzula 12.2 Opóźnione Próby  

W Subklauzuli 12.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 wyrazy „jakiegokolwiek nieuzasadnionego 

opóźnienia przez Zamawiającego” zastępuje się wyrazami „zwłoki powstałej na skutek 

działania lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera” oraz usunięto treść: „20.2 

[Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia 

Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 12.3 Ponowne Próby  

W Subklauzuli 12.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie Subklauzuli 12.3 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Subklauzula 12.4 Niepowodzenie Prób Eksploatacyjnych   

W Subklauzuli 12.4 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 12.4 usunięto wyraz „oraz”.  
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W podpunkcie (b) Subklauzuli 12.4 usunięto całą treść podpunktu i zastąpiono następującą 

treścią: „w Wykazie Parametrów Gwarantowanych zostały ustalone odpowiednie Redukcje 

Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych”.  

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.4 usunięto następującą treść: „Zamawiający będzie 

uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty takich Kar umownych za nieosiągnięcie 

Parametrów Gwarantowanych w celu pełnego pokrycia uszczerbku wynikającego z takiego 

uchybienia. Jeżeli Wykonawca zapłaci Zamawiającemu powyższe Kary umowne”  

i zastąpiono następującą treścią: „Inżynier lub Zamawiający dokona Redukcji Ceny 

Kontraktowej”.  

W ostatnim akapicie Subklauzuli 12.4 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, 

i jeżeli Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje 

wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.2 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] 

wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

Zmiana może obejmować pominięcie prac lub Robót.  […] 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 

przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 

wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku  

w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia 

Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, bez zgody sądu, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, również przez osoby trzecie (wykonanie zastępcze). 

Subklauzula 13.2 Inżynieria wartości 

W Subklauzuli 13.2 wprowadza się następujące zmiany: 

[…] 

W drugim akapicie Subklauzuli 13.2 po słowach: „[Zmiana w drodze polecenia]” dodaje się 

wyrazy: „z zastrzeżeniem, że propozycja Wykonawcy będzie sporządzona i zatwierdzona 

przed rozpoczęciem robót, których dotyczy przedmiotowa Zmiana.”   

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.2, podpunkt (i) skreśla się słowo: „oraz” 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.2 skreśla się całą treść podpunktu (ii); 

Na końcu Subklauzuli 13.2 dodaje się treść:  

Wycena robót zostanie sporządzona zgodnie z Subklauzulą 13.3.1. [Zmiana w drodze 

polecenia].   

Jeżeli proponowana zmiana daje w rezultacie zmniejszenie kontraktowej wartości tej 

części, to Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.7.2 [Określenie Inżyniera], 

aby uzgodnić lub określić honorarium Wykonawcy, które będzie włączone do Ceny 
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Kontraktowej. Honorarium to będzie wynosiło 10% różnicy między następującymi 

kwotami: 

(i)  takim zmniejszeniem wartości kontraktowej, wynikłym z tej Zmiany, wyłączając 

korekty według Subklauzuli 13.6 [Korekty wynikające ze zmian w Prawie] i Subklauzuli 

13.7 [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie], a 

(ii) zmniejszeniem (jeśli jest) wartości dla Zamawiającego zmienionych Robót, biorąc 

pod uwagę wszelkie zmniejszenie jakości, przewidywanej żywotności technicznej lub 

sprawności eksploatacyjnej. 

Jednakże jeżeli kwota (i) jest mniejsza od kwoty (ii), to honorarium nie będzie należne. 

 

Subklauzula 13.3.1 Zmiana w drodze polecenia  

W Subklauzuli 13.3.1 wprowadza się następujące zmiany:   

W drugim akapicie Subklauzuli 13.3.1 podpunkt (c) tiret drugi  skreśla się zdanie: „Jeżeli 

Strony uzgodniły pominięcie pracy, która ma być wykonana przez inne podmioty, wówczas 

propozycja Wykonawcy może również uwzględniać kwotę utraconego zysku oraz innej 

straty czy szkody poniesionej (lub która będzie poniesiona) przez Wykonawcę w wyniku 

takiego pominięcia” i zastępuje zdaniem: „Jeżeli Strony uzgodniły pominiecie pracy, 

wówczas propozycja Wykonawcy może również uwzględniać koszt, który został poniesiony 

przez Wykonawcę”.  

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 13.3.1 dodaje się następującą treść: W przypadku 

ograniczenia zakresu Umowy przez Zamawiającego, minimalna wartość Umowy nie może 

być niższa niż 90% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

  

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 13.3.1 punkt (ii), skreśla się wyrazy „oraz Wykazu 

Płatności” oraz skreśla się następującą treść: „(oraz, do celów Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], 

data, w której Inżynier otrzyma od informacje przedłożone przez Wykonawcę na podstawie 

niniejszej Subklauzuli (włączając wszelkie dane uzupełniające, jakich może wymagać), 

będzie datą rozpoczęcia biegu terminu na uzgodnienie na podstawie Subklauzuli, 3.7.3)”. 

Ponadto po słowach „w której Inżynier otrzyma” skreśla się słowo „od” oraz usunięto treść: 

„20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Po czwartym akapicie Subklauzuli 13.3.1 dodaje się następującą treść: 

Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub określenie], ustali zmianę 

wartości odpowiedniego elementu ryczałtowego określonego w Wykazie Płatności w oparciu 

o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458). Wartość 

robót przed Zmianą należy ustalić z zastosowaniem cen aktualnych w dacie ustalenia 

wartości tej Zmiany, tak ustaloną wartość robót przed Zmianą należy podzielić przez 

współczynnik waloryzacji, obliczony zgodnie z Subklauzulą 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian w Koszcie] z uwzględnieniem zmian cen od Daty Odniesienia do daty ustalenia 

wartości tej Zmiany. Dla Robót pominiętych zastosowanie będą miały ceny jednostkowe 

uzgodnione przez Inżyniera w Tabeli Rozliczeniowej (TRoz). Poprzez Roboty pominięte 

rozumie się roboty, z których rezygnacja nie wiąże się z koniecznością wykonania robót 

Zamiennych. 
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Skreśla się treść, piątego, szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego akapitu Subklauzuli 

13.3.1. 

 

13.3.2 Zmiana w drodze zapytania o propozycję Zmiany 

 

W Subklauzuli 13.3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie Subklauzuli 13.3.2, po słowach „jak to praktycznie możliwe” dodaje się 

treść: „jednak nie później niż w terminie 28 dni lub innym terminie uzgodnionym przez 

Strony i zatwierdzonym przez Inżyniera”. 

Po akapicie czwartym Subklauzuli 13.3.2 dodaje się treść: „Wycena robót zostanie 

sporządzona zgodnie z Subklauzulą 13.3.1 [Zmiana w drodze polecenia]”.  

 

Skreśla się treść całego akapitu piątego Subklauzuli 13.3.2.   

 

Subklauzula 13.4 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.5 Praca dniówkowa  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.6 Korekty wynikające ze zmian w Prawie 

W Subklauzuli 13.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) akapitu pierwszego Subklauzuli 13.6 usunięto treść: „wykładni sądowej 

lub”. 

W akapicie drugim Subklauzuli 13.6 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

W akapicie trzecim Subklauzuli 13.6 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub 

PCnU]” i zastąpiono następującą treścią: „21.1 [Roszczenia Zamawiającego]”. 

 

Subklauzula 13.7 Korekty wynikające ze zmian w Koszcie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.7 i zastąpiono ją następującą treścią:   

 

I. Waloryzacja 

 

Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe 

Płatności] podpunkt (i) oraz podpunkt (v) będą korygowane dla oddania wzrostów lub 
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spadków cen zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za 

wzrost lub spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, 

będzie się uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub 

spadki cen. 

Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości 

wprowadzone  do Kontraktu na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

niniejszych Warunków Kontraktu. 

 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki 

cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego 

dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  

 

a) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa 

stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

b) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,) 

c) Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 

d) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal), 

e) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako 

kruszywo), 

f) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 

g) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej (jako robocizna), 

 

 

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

 

Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe 

Płatności] podpunkt (i) oraz podpunkt (v) będą waloryzowane miesięcznie począwszy 

od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego po upływie 6 

miesięcy od Daty Rozpoczęcia do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w 

którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z 

niniejszej Subklauzuli, osiągnie limit +/- 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

netto. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych 

Świadectwach Płatności wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się  w Czasie 

na Ukończenie. Od 30 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie waloryzacja będzie 

dokonywana przy zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem 

Czasu na Ukończenie i pochodzących z tego samego miesiąca.  Po tym terminie 

wskaźniki z tabeli Koszyk waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty 

płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) 

wyliczony według wzoru: 
 
 
 

𝑾𝒏 = 𝒂 + 𝒃 ×
𝑪𝑷𝑰𝒏

𝑪𝑷𝑰𝒐

+ 𝒄 ×
𝑷𝒏

𝑷𝒐

+ 𝒅 ×
𝑹𝒏

𝑹𝒐

+ 𝒆 ×
𝑪𝒏

𝑪𝒐

+ 𝒇 ×
𝑨𝒏

𝑨𝒐

+ 𝒈 ×
𝑺𝒏

𝑺𝒐

+ 𝒉 ×
𝑲𝒏

𝑲𝒐

 

 

 

gdzie: 

 

„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do 

zastosowania w stosunku do wszystkich kwot; 

 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5. 
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„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk 

waloryzacyjny; z zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą 

któregokolwiek z Elementów robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga 

tego elementu zostanie przyjęta jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI 

zostanie powiększona o wartość wagi, która została przyjęta jako „0”, tak aby suma 

wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji wynosiła 0,5.   

 

„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi 

przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 

rozliczeniowym. 

W przypadku korygowania obliczonej wstępnej wartości zwaloryzowanych kwot, 

wskaźnikami tymi są wskaźniki GUS dotyczące tego samego miesiąca za który wystawione 

było Przejściowe Świadectwo Płatności. 

 

 

CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi 

przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie  

z Subklauzulą 1.1.4 Szczególnych Warunków Kontraktu. W przypadku wartości Zmian 

wprowadzonych do Kontraktu na podstawie Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] są one 

narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie 

Wiedzy w dacie ustalenia wartości robót objętych Poleceniem Zmiany na podstawie Klauzuli 

13. 

 

Ilorazy wskaźników cen (tj. 
𝑛

𝑜
)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b ×
CPIn

CPIo
) 

należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛, 𝑊𝑛𝑝 należy 

obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

 

Do wyliczania wartości waloryzacji zastosowanie będzie miała: 

(i) Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM w przypadku wyboru przez Wykonawcę 

konstrukcji nawierzchni podatnej dla ciągu głównego, lub 

(ii) Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON w przypadku wyboru przez Wykonawcę 

konstrukcji nawierzchni sztywnej dla ciągu głównego. 
 
 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 
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SUMA 0,5 

 
 

 

Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 

odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 

wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym 

Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca 

obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym 

Przejściowym Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 

ostatnich z opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS.  

 

Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 

właściwych dla miesiąca za który wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie 

po ich publikacji. W sytuacji gdy Przejściowe Świadectwo Płatności będzie dotyczyło 

okresu rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy 

przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie 

rozliczeniowym. 

 

 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy oraz okres 

obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 

 

W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.7 

[Korekty wynikające ze zmian w Koszcie] Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 

Kar umownych określonych w Subklauzuli 8.8 [Kary umowne]. 

 

Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.  

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,23 

PALIWO (c) P 0,07 

ROBOCIZNA ( d) R 0,04 

CEMENT (e) C 0,07 

ASFALT ( f) A 0,02 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
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Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jeżeli kwoty płatne 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierają w sobie płatności za materiały 

należy to uwzględnić przy doborze wskaźników. 

 

 

Zgodnie z poniższym wzorem: 
 

𝑊𝑛𝑝 = 𝑎 + 𝑏 ×
𝐶𝑃𝐼𝑛𝑝

𝐶𝑃𝐼𝑜𝑝

+ 𝑐 × 𝑋 + ⋯ + ℎ × 𝑌 

 

gdzie: 

„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 

  

„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3 

 

„c”, … , „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób 

aby ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1 

  

„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 

waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Aop 

lub Snp/Sop lub Knp/Kop. 

 

„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Anp”, „Snp”, „Knp” są narastającymi wskaźnikami cen 

publikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym 

okresie rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz 

 

 

„CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” są narastającymi wskaźnikami cen 

opublikowanymi przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie 

zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą. 

 

Ilorazy wskaźników cen (tj. 
𝑛

𝑜
)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b ×
CPIn

CPIo
) 

należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛, 𝑊𝑛𝑝 należy 

obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  

 

Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane kwoty płatne Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane comiesięcznie począwszy od 

pierwszego rozliczenia dokonanego nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty 

zawarcia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi 

lub dostawy.  

 

  

II. Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych  

 

W przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę Gwarantowanych Parametrów Urządzeń 

i/lub Robót lub jakiejkolwiek części Robót (w zależności od przypadku), określonych w 

Subklauzuli 1.1.74 Wykaz Parametrów Gwarantowanych, Inżynier lub Zamawiający 

uprawnieni będą do Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów 

Gwarantowanych.  

 

Inżynier zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienia lub określenia] uzgodni lub określi 

Redukcję Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych z 
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uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14 oraz na zasadach wskazanych w Wymaganiach 

Zamawiającego. 

 

III. Redukcja Ceny Kontraktowej 

 

Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, 

gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki dotyczące 

pozacenowych kryteriów, tj. określone w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy] oraz wypełnionym Formularzu „Kryteria pozacenowe” oraz w załączniku 

nr 1 do dokumentu Dane Kontraktowe, będących integralną częścią Umowy. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

 

Subklauzula 14.1 Cena Kontraktowa  

W Subklauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 14.1 po wyrazie „korektom” dodaje się następującą treść: 

„, zmniejszeniu i/lub”. 

 

Subklauzula 14.2 Zaliczka  

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę Zaliczki na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy 

Wykonawca złoży pisemny wniosek o Zaliczkę. Wykonawca także ustanowi i wniesie 

zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 

Całkowita kwota Zaliczki, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) będą 

takie jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma 

wniosku o Zaliczkę oraz zabezpieczenia płatności zaliczkowej lub jeżeli całkowita kwota 

Zaliczki nie jest podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie 

miała zastosowania. 

 

Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  

na każdą ratę Zaliczki po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 [Występowanie 

o Przejściowe Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma: 

  

(i) Zabezpieczenie Należytego Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania], oraz  

(ii) wniosek o Zaliczkę, oraz  

(iii) zabezpieczenie dla udzielanej Zaliczki w formie gwarancji bankowej.  

 

Gwarancje bankowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe i płatne na 

pierwsze żądanie Zamawiającego. Treść gwarancji bankowych będzie zgodna z warunkami 

określonymi w Tomie II SWZ. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna  

i wykonalna, aż do zwrotu Zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty 

zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w fakturze VAT. Wysokość zobowiązania 

Gwaranta zmniejszy każda spłata Zaliczki o kwotę brutto wskazaną na fakturze VAT. Po 

zmniejszeniu zobowiązania, Wykonawca przedłoży Gwarantowi kserokopię faktury VAT 

podpisaną przez Beneficjenta, w imieniu którego będzie działać Dyrektor lub Zastępca 

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gwarant zobowiązuje 
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się poinformować Beneficjenta o zmniejszeniu zobowiązania oraz o aktualnej sumie 

gwarancyjnej w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy informacji o 

kwocie spłaconej Zaliczki. Informacje należy przekazać w formie pisemnej wysłanej na 

adres Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad lub w formie 

elektronicznej. 

 

 

Jeśli warunki zabezpieczenia podają jego termin wygaśnięcia, a Zaliczka nie została 

zwrócona Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem tego terminu, to 

Wykonawca będzie przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu Zaliczki. 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia Zaliczki  bądź jej raty najpóźniej  

na 30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony 

do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia Zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana 

tytułem przedłużonego zabezpieczenia Zaliczki lub zatrzymana tytułem zwrotu Zaliczki. 

 

Zaliczka będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach Płatności,  

z wyłączeniem Świadectw Płatności wystawionych w związku z realizacją zamówienia 

udzielonego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jeżeli inne procenty nie są podane  

w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 

(a) potrącenia rozpoczną się od pierwszego Świadectwa Płatności wystawionego po 

uzyskaniu decyzji ZRID, która obejmie co najmniej 50% zakresu robót ujętych  

w zatwierdzonej Tabeli Rozliczeniowej (TRoz), oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane w wysokości minimum 15% kwoty każdego Świadectwa 

Płatności (z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) 

do czasu aż Zaliczka zostanie zwrócona. 

Na wniosek Wykonawcy, złożony wraz z Wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo 

Płatności, stopa spłaty wskazanego Przejściowego Świadectwa Płatności może zostać 

zwiększona do wartości określonej przez Wykonawcę.   

 

Jeżeli Zaliczka nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót 

lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez 

Zamawiającego], Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 18 

[Zdarzenia Nadzwyczajne] (w zależności od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie 

się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu. 

 

Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3, po słowach „Wykonawca Przedłoży Inżynierowi 

Rozliczenie.” dodaje się zdanie: „Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe 

Świadectwo Płatności więcej niż raz w miesiącu”.  

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3, litera (b) skreśla się wyrazy: „w jednym 

papierowym egzemplarzu” i zastępuje je treścią: „w trzech papierowych egzemplarzach”.    

 

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3, skreśla się treść punktu (iii) i zastępuje następującą 

treścią: „jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania]”. 
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W drugim akapicie Subklauzuli 14.3, skreśla się treść punktów (vii) oraz (ix). Ponadto na 

końcu punktu (viii) dodaje się słowo: „oraz”.                  

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się treść: 

Płatność z tytułu wydłużenia Czasu na Ukończenie, określona zgodnie z Subklauzulą 1.1.19 

[Koszt], będzie następować od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności 

wystawionego w przedłużonym Czasie na Ukończenie, a  w przypadku przedłużenia Czasu 

na Ukończenie w związku z wydłużeniem etapu projektowania od pierwszego Przejściowego 

Świadectwa Płatności wystawionego po planowanej dacie uzyskania ZRID.  

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy: 

(i) zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby  

w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami 

złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz 

(ii) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie 

umowy o pracę]. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie 

wszystkich Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Treść Oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę będzie 

zgodna z warunkami określonymi w Tomie II SWZ. 

Do każdego Rozliczenia, w którym Wykonawca będzie występował o płatność 

sporządzonych Dokumentów Wykonawcy, zostanie dołączony również wykaz wykonanych 

i wydanych Zamawiającemu - w danym okresie rozliczeniowym - poszczególnych 

Dokumentów Wykonawcy. Każda płatność z tytułu wykonanych i wydanych 

Zamawiającemu poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, będzie uwzględniała również 

nabycie praw przez Zamawiającego według Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych i prac projektowych wraz z zestawieniem wystawionych 

przez nich wymagalnych faktur VAT zawierającym szczegółowy opis ewentualnej różnicy 

pomiędzy wartością faktury a wartością dokonanej płatności. Za dowód zapłaty uznaje się 

w szczególności: potwierdzenie wykonania przelewu, wyciąg z rachunku bankowego, 

dowód wpłaty – pokwitowanie druk „kasa przyjmie”. Dowodem zapłaty nie jest 

oświadczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o braku wymagalnych 

wierzytelności w stosunku do Wykonawcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 

rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, 

przedłoży dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 

Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Inżynier nie poświadcza do Rozliczenia 

kwoty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający 

na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dokonywanie bezpośrednich płatności 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, co wymaga zawarcia odrębnej umowy 

przekazu zatwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do Inżyniera  

i Zamawiającego Tabelę Rozliczeniową (TRoz) wykonaną na podstawie projektu 

budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego.   
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TRoz obejmie przewidywane końcowe, wartości poszczególnych asortymentów Robót, 

objęte opisem przedmiotu zamówienia, wyliczone w odniesieniu do wartości Robót 

określonych w Wykazie Płatności. 

TRoz jest uszczegółowieniem Wykazu Płatności i będzie służył do celów oszacowania 

wartości i zaawansowania Robót. 

TRoz nie będzie miała żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na mocy Kontraktu  

i będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera oraz Zamawiającego, które zawsze może 

zostać przez Inżyniera oraz Zamawiającego uchylone.  

Inżynier oraz Zamawiający nie odmówi ani nie uchyli zatwierdzenia TRoz bez ważnego 

powodu. W szczególności Inżynier oraz Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia lub 

uchylenia wcześniej wydanego zatwierdzenia przedmiaru robót oraz wykonanej na jego 

podstawie TRoz, jeśli są one przygotowane w sposób zawyżający płatności za jakiekolwiek 

element robót w odniesieniu do średnich cen z biuletynów wskazanych w dokumencie Dane 

Kontraktowe dla tego elementu robót, z uwzględnieniem kwot wskazanych w Wykazie 

Płatności. W przypadku braku w biuletynach wskazanych w dokumencie Dane Kontraktowe 

porównywalnych rodzajów Robót, odpowiednie zastosowanie będzie miała wycena zgodna 

z Subklauzulą 13.3.1 [Zmiana w drodze polecenia].  

Szacunkowa kontraktowa wartość zrealizowanych Robót zostanie ustalona  

na podstawie TRoz i faktycznie wykonanych Robót przez Wykonawcę, na koniec każdego 

okresu płatności. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę będą podlegały kontroli i 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Inżynier Kontraktu na podstawie Rozliczenia przedłożonego przez Wykonawcę określi 

procentowe zaawansowanie Robót uwzględnionych w TRoz.   

 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 14.4 Plan Płatności”. 

Subklauzula 14.4 Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami 

Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem  

i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia  

i powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia 

każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy,  

aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny zawierać, zgodnie z podpunktem (e) 

Subklauzuli 14.3:  

(i) kwotę za Urządzenia i Materiały, które są dostarczone na Plac Budowy albo teren lub 

magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera do wbudowania w Roboty Stałe i (ii) 

potrącenie w sytuacji, gdy wartość kontraktowa takich Urządzeń i Materiałów stanowi już 
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część Robót Stałych zgodnie z treścią podpunktu (a) Subklauzuli 14.3 [Występowanie  

o Przejściowe Płatności] 

 

Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 

(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne  

do inspekcji, 

(ii) przedłożył Tabelę Rozliczeniową (TRoz), o której mowa w Subklauzuli 14.3 

[Występowanie o Przejściowe Płatności] 

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  

i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane,  

są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne  

z Kontraktem. 

 

Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna 80 % kwoty wynikającej  

z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów (bez VAT). 

Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może  

w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie  

z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie PŚP  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W podpunkcie (a) akapitu pierwszego Subklauzuli 14.6 usunięto treść: „4.2.1 [Obowiązki 
Wykonawcy]” i zastąpiono następującą treścią: „4.2 [Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania]”. 

 

Subklauzula 14.6.1 PŚP  

 

W Subklauzuli 14.6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa  

do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 

 

Subklauzula 14.6.2 Wstrzymanie (kwot w) PŚP  

 

W Subklauzuli 14.6.2 wprowadza się następujące zmiany: 
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Usunięto treść pierwszego akapitu Subklauzuli 14.6.2 rozpoczynającego się od wyrazów 

„Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia…”. 

Na końcu Subklauzuli 14.6.2 dodaje się następującą treść: 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca  

nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę, według Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy  

o pracę], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie  

o Przejściowe Płatności]. 

Subklauzula 14.6.3 Poprawka lub modyfikacja 

W ostatnim akapicie Subklauzuli 14.6.3 wyrazy:  Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie] zastępuje się wyrazami: Subklauzuli 3.7.2 [Określenie Inżyniera] oraz skreśla 

się następującą treść „(a do celów Subklauzuli 3.7.3 [Terminy], data w której Inżynier 

otrzyma takie Powiadomienie, będzie datą rozpoczęcia biegu terminu na uzgodnienie na 

podstawie Subklauzuli 3.7.3).” 

 

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty 

otrzymania Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 

Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 

członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, 

jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia 

przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 

Kontraktu na rachunek rozliczeniowy wskazany w Akcie Umowy. Rachunek taki będzie 

założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem do 

niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie 

na rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 

Inżyniera.  

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 

do każdego z członków Konsorcjum. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia Kar umownych, wartości 

wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności z jakiejkolwiek 

należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. Dokonywanie 

potrąceń przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia o potrąceniu. Niniejsze 

postanowienie nie wyłącza innych uprawnień  Zamawiającego wynikających z ustawy 

Kodeks cywilny. 
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Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie 

uprawniony do otrzymania Odsetek wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie 

opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności 

(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 

(wliczając ten dzień). 

 

Subklauzula 14.9 Zwolnienie Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie, Kwota Zatrzymana na podstawie 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.15 [Niedotrzymanie Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania] będzie poświadczona przez Inżyniera do zapłaty w oparciu  

o przedłożone przez Wykonawcę Rozliczenie po Ukończeniu zgodnie z Subklauzulą 14.10 

[Rozliczenie po Ukończeniu]. 

 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie po Ukończeniu 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 

W akapicie pierwszym Subklauzuli 14.10 usunięto następującą treść „84 dni po Dacie na 

Ukończenie” i zastąpiono następującą treścią: „42 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia” 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 14.10 usunięto następującą treść: „od Daty Ukończenia” i 

zastąpiono następującą treścią: „do daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia”. 

W Subklauzuli 14.10 usunięto treść: „i będę obejmowały szacunkowe kwoty z tytułu:” oraz 

usunięto treść podpunktu (i) oraz (ii) oraz (iii). 

 

Subklauzula 14.11 Rozliczenie Ostateczne 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 14.11 usunięto treść: „21.4 [Uzyskanie decyzji KUSiR]” i zastąpiono 

następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]” oraz usunięto treść arbitrażu na 

podstawie Subklauzuli 21.6 [Arbitraż] i zastąpiono następującą treścią: Subklauzuli 21.2 

[Rozstrzyganie sporów]. 

 

Subklauzula 14.11.1 Projekt Rozliczenia Ostatecznego 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”. 

 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiązań 

W Subklauzuli 14.12 wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropkę na przecinek  

i dopisano następującą treść: „z wyłączeniem zobowiązań będących przedmiotem sporów 

zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów].”. 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.12 skreśla się treść: „że kwota łączna Rozliczenia 

zależy od płatności, jaka może być należna w związku z jakimkolwiek Sporem w sprawie, 

którą proceduje KUSiR lub w której prowadzony jest arbitraż na podstawie Subklauzuli 21.6 

[Arbitraż]”. 

Dotychczasowe punkty (i) i (ii) zostają zmienione odpowiednio na (a) i (b).   

 

Usuwa się ostatni akapit Subklauzuli 14.12.  

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie OŚP 

W Subklauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na końcu podpunktu (b) zamieniono kropkę  

na przecinek i dopisano następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie  

z zobowiązań].”. 

 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W Subklauzuli 14.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach „z realizacją Robót,” dodaje się 

następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiązań] oraz”. 

W Subklauzuli 14.14 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono 

następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do naprawienie uchybień 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 

według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier lub 

Zamawiający jest uprawniony, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy 

wykonania lub zmiany sposobu wykonania takiego zobowiązania oraz naprawienia szkody 

wynikłej  

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyznaczając termin właściwy 

do wykonania zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie  

art. 491 KC.  
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Subklauzula 15.2 Odstąpienie z winy Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Poza przypadkami przewidzianymi pozostałymi postanowieniami Umowy oraz przepisami 

prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 100 dni 

od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej, jednak 

nie później niż do 365 dnia od upływu Czasu na Ukończenie jeżeli Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawienia 

uchybień], 

(b) nie zastosuje się do każdego ze zobowiązań Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania], 

(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu,  

(d) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót oraz prac projektowych zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, 

opóźnienia i zawieszenie], lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 [Wadi i 

odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace naprawcze], w ciągu 28 dni  

od otrzymania go, 

(e) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej 

zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego 

części lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody 

Zamawiającego, 

(f) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek osobistego wykonania 

kluczowych zadań, określony w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy] oraz w dokumencie Dane Kontraktowe,  

(g) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego  

w Subklauzuli 4.28 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę], 

(h) wyznacza, do wykonywania projektu, kierowania budową lub robotami osoby, bez 

akceptacji Inżyniera, tj. niezgodnie z Subklauzulą 6.8 [Nadzór Wykonawcy], 

(i) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 

łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę 

lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 

związanego z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności  

lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, 

daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę  

lub nagrodę, jak opisana w niniejszym punkcie (i). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla 

Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(j) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) 

Subklauzuli 8.8 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej netto, 

(k) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku 

konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, 

Zamawiający udziela Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków,  



WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 

SWK stan na 09.12.2022 r.  
 

95 

z wyjątkiem przypadków określonych w punktach (a), (i), (j,) dodatkowego terminu  

w  wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego 

z Umową, pod rygorem odstąpienia od Umowy.  

W przypadku nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z 

Umową w dodatkowym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie  

ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie 

będzie wywierać skutków wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość („ex 

nunc”). 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie  

art. 491 KC. 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 

Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 

wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby 

zastosować się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych 

poleceń: (i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz  

(ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 

Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 

inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz,  

z zastrzeżeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej 

dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 

Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 

Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 

świadczenia. 

 

Subklauzula 15.3 Wycena po odstąpieniu z winy Wykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie  

o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy.  

Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa 

inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. W przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje 

się, iż Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub określenie], aby 

uzgodnić lub określić wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne 

sumy należne Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 15.4 Płatność po odstąpieniu z winy Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
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Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 21.1 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 

realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne  

za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 

Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiającego  

i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, 

po uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 

15.3 [Wycena po odstąpieniu z winy Wykonawcy]. Po odzyskaniu wartości szkód 

oraz ściągnięciu odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, 

według Subklauzuli 15.3 [Wycena po odstąpieniu z winy Wykonawcy], z uwzględnieniem 

wszystkich kwot należnych Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami 

Kraju. 

 

Subklauzula 15.5 Odstąpienie dla potrzeb Zamawiającego  

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego, drugiego i trzeciego akapitu Subklauzuli 15.5 i zastąpiono 

ją następującą treścią: 

Zamawiający będzie uprawniony także do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części Umowy. 

 

Subklauzula 15.6 Wycena po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego 

W Subklauzuli 15.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 15.6, pkt (a), ppkt (i) literę „(e)” zastąpiono literą „(d)”. 

Usunięto całą treść pkt (b). 

W drugim akapicie Subklauzuli 15.6 skreśla się wyrazy: „(a do celów Subklauzuli 3.7.3. 

[Terminy], data, w której Inżynier otrzyma takie informacje uzasadniające od Wykonawcy 

na podstawie niniejszej Subklauzuli, będzie datą rozpoczęcia biegu terminu na uzgodnienie 

na podstawie Subklauzuli 3.7.3)” 

 

Subklauzula 15.7 Płatność po odstąpieniu dla potrzeb Zamawiającego  

W Subklauzuli 15.7 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto część zdania Subklauzuli 15.7 zaczynającą się od wyrazów: „112 dni …” i 

zastąpiono następująca treścią: „do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności 

przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.” 
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Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 Zawieszenie przez Wykonawcę  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie PŚP], 

pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych przez 

Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub 

Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 [Płatność], to Wykonawca jest 

uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co najmniej 30-dniowym 

wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), do czasu gdy 

Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od przypadku. 

Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót  

(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania Odsetek zgodnie 

z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 

[Odstąpienie przez Wykonawcę]. 

Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  

w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 

 to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  

Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub 

Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca 

przedłoży Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Klauzuli 20 

[Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a) Przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, 

według Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana 

wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], jeśli ukończenie jest lub 

przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.7 

[Uzgodnienie lub Określenie], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 

 

Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 100 dni od daty 

wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie wskazanych poniżej, jednak nie 

później niż do 365 dnia od upływu Czasu na Ukończenie, z następujących powodów: 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego 

Świadectwa Płatności w terminie 42 dni od upłynięcia czasu podanego  

w Subklauzuli 14.7 [Płatność], w ciągu którego ma być dokonana płatność, 

pomijając potrącenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulą 21.1 [Roszczenia 

Zamawiającego],  Subklauzulą 8.8 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 

[Wystawianie PŚP] oraz Subklauzulą 14.7 [Płatność], 
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(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 

8.12 [Przedłużone zawieszenie], 

Przed skorzystaniem przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca  

w formie pisemnej udziela Zamawiającemu, w każdym z zaistniałych powyżej przypadków  

(lit. a-c), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych okoliczności.  

 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa 

wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia 

Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne 

doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).  

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę nie będzie wywierać skutków wstecznych i będzie 

miało skutek wyłącznie na przyszłość („ex nunc”). 

 

 

Subklauzula 16.3 Obowiązki Wykonawcy po odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 

[Odstąpienie z winy Wykonawcy], Subklauzuli 15.5 [Odstąpienie dla potrzeb 

Zamawiającego], Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 18.5 

[Inna możliwość odstąpienia], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 

Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, 

lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót 

znajdujących się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie 

spowoduje ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych Robót, oraz 

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, w 

zakresie i w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej  

w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne  

dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego; jeżeli 

inne Dobra nie zostaną usunięte w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego 

przez Inżyniera lub Zamawiającego to Zamawiający będzie uprawniony do 

usunięcia z Placu Budowy wszystkich tych innych Dóbr na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, oraz 

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne płatności względem 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

 

Subklauzula 16.4 Płatność po odstąpieniu przez Wykonawcę  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 18.5 [Inna możliwość 

odstąpienia], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania. 
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Klauzula 17 Piecza nad Robotami i zwolnienie z 

odpowiedzialności 

 

Subklauzula 17.1 Obowiązek pieczy nad Robotami 

W Subklauzuli 17.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 17.1 usunięto następującą treść: „Jeżeli nie odstąpiono 

od Kontraktu zgodnie z niniejszymi Warunkami lub na innej podstawie, z zastrzeżeniem 

postanowień Subklauzuli 17.2 [Odpowiedzialność za pieczę nad Robotami],” 

oraz usunięto następującą treść: „do Daty Ukończenia Robót,” i zastąpiono następującą 

treścią: „do momentu wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1  

[Przejęcie Robót i Odcinków].” 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.1 usunięto następującą treść: „po Dacie Ukończenia, do 

czasu jego ukończenia.” I zastąpiono następującą treścią: „zgodnie ze Świadectwem 

Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1  [Przejęcie Robót i Odcinków], aż 

do momentu, gdy ten element Robót zostanie ukończony”. 

 

Na końcu Subklauzuli 17.1 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za każdą utratę lub uszkodzenie Robót, Dóbr lub 

Dokumentów Wykonawcy spowodowane przez Wykonawcę po wydaniu Świadectwa 

Przejęcia. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za każdą utratę lub uszkodzenie, które 

nastąpi po wydaniu Świadectwa Przejęcia ale wyniknęło ze zdarzenia mającego miejsce 

przed wydaniem Świadectwa Przejęcia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

 

 

Subklauzula 17.2 Odpowiedzialność za pieczę nad Robotami 

W Subklauzuli 17.2 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Przeniesiono pierwszy akapit Subklauzuli 17.2 do Subklauzuli 17.1, jako ostatni akapit 

Subklauzuli 17.1.  

W drugim akapicie Subklauzuli 17.2 skreśla się podpunkt odpowiadający literze (a). Kolejne 

podpunkty o literach od (b) do (f) zastępuje się odpowiednio nazwą od litery (a) do (e). 

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.2 skreśla się wyrazy „w podpunktach (a) do (f) powyżej” 

i w to miejsce wstawia się wyrazy „w podpunktach (a) do (e) powyżej” oraz usunięto 

następującą treść: „Następnie Wykonawca odpowiednio naprawi, odtworzy lub wykona 

ponownie takie Roboty, Dobra lub Dokumenty Wykonawcy w zakresie poleconym przez 

Inżyniera. Takie polecenie będzie uważane za wydane w trybie Subklauzuli 13.3.1 [Zmiana 

przez Polecenie]. 

 

Jeżeli utrata lub uszkodzenie Robót, Dóbr lub Dokumentów Wykonawcy wynika ze splotu: 

(i) któregokolwiek ze zdarzeń opisanych w podpunktach (a) do (f) powyżej, oraz 

(ii) przyczyny, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca, 

 

a Wykonawca dozna opóźnienia i/lub poniesie Koszt takiej naprawy, odtworzenia lub 

ponownego wykonania,” 
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oraz  usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono następującą 

treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 

 

Subklauzula 17.3 Prawa własności intelektualnej i przemysłowej 

W Subklauzuli 17.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 17.3 usunięto treść: „prawa autorskiego,” 

 

Usunięto całą treść drugiego akapitu i zastąpiono następującą treścią: „Strona otrzymująca 

roszczenie powiadomi o nim drugą Stronę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 28 

dni od dnia otrzymania roszczenia. Niepowiadomienie drugiej Strony w terminie 28 dni 

stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania” 

 

W trzecim akapicie Subklauzuli 17.3 usunięto wyraz: „zabezpieczy” i zastąpiono 

następującą treścią: „zapłaci Wykonawcy odszkodowanie” oraz usunięto następującą treść: 

„i pokryje zasadne i konieczne koszty (włącznie z kosztami obsługi prawnej i innymi 

wydatkami wynikającymi z ochrony prawnej)” i zastąpiono następującą treścią: 

„materialnej” 

 

W czwartym akapicie Subklauzuli 17.3 usunięto wyraz: „zabezpieczy” i zastąpiono 

następującą treścią: „zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie” oraz usunięto następującą 

treść: „i pokryje zasadne i konieczne koszty (włącznie z kosztami obsługi prawnej i innymi 

wydatkami wynikającymi z ochrony prawnej)” i zastąpiono następującą treścią: 

„materialnej” oraz usunięto całą treść podpunktu (i) i zastąpiono następującą treścią: 

„projektowania, realizacji i ukończenia Robót oraz usuwania wszelkich Wad; lub” oraz  

w podpunkcie (ii) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyraz „lub” oraz po podpunkcie 

(ii) dodaje się podpunkt (iii) o treści: „prawidłowego użytkowania jakichkolwiek Robót 

przez Zamawiającego”. 

 

W piątym akapicie Subklauzuli 17.3 usunięto treść: „zwolnienia z odpowiedzialności” i 

zastąpiono następującą treścią: „otrzymania odszkodowania” oraz usunięto treść: 

„zwalniająca” i zastąpiono treścią: „płacąca odszkodowanie”. 

 

Subklauzula 17.4 Zwolnienie z odpowiedzialności przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.4 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Odpowiedzialność Stron oparta jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego. 

Subklauzula 17.5 Zwolnienie z odpowiedzialności przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.5 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Odpowiedzialność Stron oparta jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego.  

 

Subklauzula 17.6 Dzielona odpowiedzialność 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

 

Klauzula 18 Zdarzenia Nadzwyczajne 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 18 w brzmieniu „Zdarzenia Nadzwyczajne”  

i zastąpiono go następującym: „Klauzula 18 Siła Wyższa”. 

Klauzula 18 Siła Wyższa 

 

Subklauzula 18.1 Siła Wyższa 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 18.1 w brzmieniu „Zdarzenia 

Nadzwyczajne” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 18.1 Siła Wyższa”. 

 

W Warunkach Kontraktu określenie „Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”. 

 

Subklauzula 18.2 Powiadomienie o Zdarzeniu Nadzwyczajnym 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 18.2 w brzmieniu „Powiadomienie o 

Zdarzeniu Nadzwyczajnym” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 18.2 

Powiadomienie o Sile Wyższej”. 

Subklauzula 18.2 Powiadomienie o Sile Wyższej 

 

W Warunkach Kontraktu określenie „Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”. 

Subklauzula 18.3 Obowiązek zminimalizowania opóźnienia  

W Warunkach Kontraktu określenie „Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”.  

Subklauzula 18.4 Konsekwencje Zdarzenia Nadzwyczajnego 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 18.4 w brzmieniu „Konsekwencje Zdarzenia 

Nadzwyczajnego” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 18.2 Konsekwencje Siły 

Wyższej”. 

Subklauzula 18.4 Konsekwencje Siły Wyższej  

 

W Warunkach Kontraktu określenie „Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”. 

W Subklauzuli 18.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.4 usunięto treść: „20.2 [Roszczenia o Płatność i/lub PCnU]” i zastąpiono 

następującą treścią: „20.1 [Roszczenia Wykonawcy]”. 
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Subklauzula 18.5 Inna możliwość odstąpienia 

W Warunkach Kontraktu określenie „Zdarzenia Nadzwyczajnego” zastępuje się 

określeniem „Siła Wyższa”.  

Usunięto całą treść Subklauzuli 18.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 

jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę 

według Subklauzuli 18.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających 

razem więcej niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą 

Stronę, to wtedy każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia 

powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jednak nie później niż do 365 dnia od 

upływu Czasu na Ukończenie. W tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca 

będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Obowiązki Wykonawcy po odstąpieniu]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 

Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 

Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  

i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego 

po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji 

Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało  

w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 

Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy. 

 

Subklauzula 18.6 Zwolnienie z wykonania zobowiązań z mocy Prawa  

Usunięto całą treść Subklauzuli 18.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  
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Klauzula 19 Ubezpieczenie 

Subklauzula 19.1 Ogólne wymagania  

W Subklauzuli 19.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Subklauzuli 19.1 usunięto treść akapitu drugiego. 

 

Subklauzula 19.2 Ubezpieczenie przez Wykonawcę   

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2  w brzmieniu „Ubezpieczenie przez 

Wykonawcę” i zastąpiono go następującym: „Ubezpieczenie zawierane przez Wykonawcę 

(Ubezpieczający)”. 

Subklauzula 19.2 Ubezpieczenie zawierane przez Wykonawcę (Ubezpieczający) 

 

Subklauzula 19.2.1 Roboty 

 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.1  w brzmieniu „Roboty” i zastąpiono 

go następującym: „Subklauzula 19.2.1  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-

montażowych [Roboty]”. 

Subklauzula 19.2.1 Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych 

[Roboty] 

W Subklauzuli 19.2.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.2.1 po słowach „Świadectwie Przejęcia dla Robót:” 

skreśla się punkt (a) i (b) i zastępuje się go następującą treścią: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.2.1 po słowach „Świadectwie Przejęcia dla Robót:” 

skreśla się punkt (a) i (b) i zastępuje się go następującą treścią: 

Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli będą: Zamawiający, Wykonawca, 

Podwykonawcy oraz  dalsi Podwykonawcy zatrudnieni  przy realizacji ubezpieczonego 

kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 

ubezpieczanego Kontraktu.  

Przedmiotem ubezpieczenia według niniejszej Subklauzuli będą  Roboty, Materiały  

i Urządzenia wskazane w Umowie oraz wszelkie prace stałe i tymczasowe związane z jego 

realizacją w tym m.in. prace przygotowawcze, rozładunkowe/załadunkowe, prefabrykację 

powzięte w związku z ubezpieczonymi czynnościami, materiały budowlane, montażowe, 

materiały i prace związane z pracą i utrzymaniem ruchu tymczasowego. W ramach 

przedmiotu ubezpieczenia należy uwzględnić wartość dostaw inwestorskich, jeżeli zostały 

przewidziane w dokumencie Dane Kontraktowe. Przedmiotem ubezpieczenia jest również 

mienie Zamawiającego/Inwestora (mienie zastane) znajdujące na terenie Placu Budowy 

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów, które 

będą podlegały pracom budowlano/montażowym z zastrzeżeniem postanowień akapitu 6 

zdanie 2 niniejszej Subklauzuli.  

Przedmiotem ubezpieczenia będzie również Sprzęt Wykonawcy (sprzęt, wyposażenie  i 

zaplecza budowy) wykorzystywany przy realizacji inwestycji, o ile nie został on objęty 

odrębną umową ubezpieczenia zgodnie z Subklauzulą 19.2.2. 

Umowa ubezpieczenia obejmie zakresem wszelkie szkody polegające na utracie, 

zniszczeniu lub uszkodzeniu, które nastąpiły wskutek zdarzeń o charakterze nagłym i 

nieprzewidzianym w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń i 



WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 

SWK stan na 09.12.2022 r.  
 

104 

dodatkowych postanowień zawartych w klauzulach restrykcyjnych. Miejscem 

ubezpieczenia będzie Plac Budowy oraz jego bezpośrednie sąsiedztwo, tymczasowe biura i 

zaplecza techniczne, magazyny, bazy sprzętowe utworzone w związku z realizacją 

ubezpieczonych robót budowlano montażowych. 

Umowa ubezpieczenia będzie obowiązywała od  Daty Rozpoczęcia  przez Strony, jednak 

nie później niż od dnia przejęcia Placu Budowy przez Wykonawcę do dnia zakończenia 

realizacji robót potwierdzonych stosownym dokumentem (uzyskaniem Świadectwa 

Przejęcia), z uwzględnieniem Przejęcia Części Robót oraz postanowień zawartych w 

klauzulach dodatkowych. 

Do czasu wystawienia Świadectwa Wykonania utrzymywane będzie ubezpieczenie w 

zakresie wszelkich prac wykonywanych przez Wykonawcę po uzyskaniu Świadectwa 

Przejęcia oraz chroniące przed utratą lub uszkodzeniem jakiejkolwiek części Robót z 

przyczyny powstałej przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia zgodnie ze standardem 

klauzul 003 oraz 004. Wykonawca ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia według niniejszej 

Subklauzuli na sumę ubezpieczenia odpowiadającą kwocie Zaakceptowanej Kwoty 

Kontraktowej brutto i będzie uwzględniał korekty Ceny Kontraktowej dokonane zgodnie z 

Kontraktem, powiększonej o limit przyjęty na mienie zastane (klauzula 119), limit przyjęty 

na Sprzęt Wykonawcy. Jeżeli Cena Kontraktowa ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji to 

Wykonawca uwzględni ten wzrost w sumie ubezpieczenia. W zakresie ubezpieczenia 

przewiduje się maksymalną ogólną franszyzę redukcyjną nie większą niż wskazana w 

dokumencie Dane Kontraktowe w każdej szkodzie z uwzględnieniem odmiennych franszyz 

i udziałów własnych określonych w poszczególnych klauzulach dodatkowych. W przypadku 

wprowadzenia franszyzy lub udziałów własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszt 

naprawy szkody do wysokości wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego. 

W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 

uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy na 

koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i nie przekazania Zamawiającemu w tym 

terminie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. 

   

Usunięto w całości drugi i trzeci akapit niniejszej Subklauzuli. 

Subklauzula 19.2.2  Dobra 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.2  w brzmieniu „Subklauzula 19.2.2  

Dobra” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 19.2.2  Ubezpieczenie sprzętu, 

wyposażenia i zaplecza budowy”.  

Subklauzula 19.2.2 Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia i zaplecza budowy 

W Subklauzuli 19.2.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 19.2.2 dodaje się następującą treść: 

Zamawiający dopuszcza uwzględnienie ubezpieczenia Sprzętu Wykonawcy, wyposażenia i 

zaplecza budowy [Dobra] w ramach Subklauzuli 19.2.1. 

Subklauzuli 19.2.3 Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków zawodowych 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.3  w brzmieniu „[Odpowiedzialność za 

naruszenie obowiązków zawodowych]” i zastąpiono go następującym: „Ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej zawodowej z tytułu prac projektowych [Odpowiedzialność za 

naruszenie obowiązków zawodowych]” 

Subklauzula 19.2.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z 

tytułu prac projektowych [Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków 

zawodowych] 

W Subklauzuli 19.2.3 wprowadza się następujące zmiany: 
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Usunięto całą treść akapitu drugiego w punktu 19.2.3 o treści „Wykonawca będzie 

utrzymywał to ubezpieczenie przez okres podany w Danych Kontraktowych.” i zastąpiono 

go następującą treścią: „Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące 

i ważne do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania. Żadna polisa ubezpieczeniowa 

przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia odpowiedzialności za straty, 

szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek błędów lub pominięć projektowych.” 

Subklauzula 19.2.4 Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia 

W Subklauzuli 19.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 

[Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia]wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.4  w brzmieniu „[Uszkodzenia ciała i 

uszkodzenia mienia]” i zastąpiono go następującym: „Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej [Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia]”. 

Subklauzula 19.2.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 

[Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia] 

W Subklauzuli 19.2.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu punktu 19.2.4 dodaje się następującą treść: 

Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli będą  Zamawiający, Wykonawca  

(w przypadku Konsorcjum wszyscy członkowie Konsorcjum), Podwykonawcy oraz dalsi 

Podwykonawcy  zatrudnieni  przy realizacji ubezpieczonego Kontraktu – o ile wartość 

wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego Kontraktu. 

Przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 

czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również 

odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia  

i zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia (trigger loss occurance). Określona  

w polisie działalność zgłoszona do ubezpieczenia będzie adekwatna do przedmiotu Umowy. 

Umowa ubezpieczenia zakresem ochrony obejmie szkody na osobie i szkody rzeczowe 

(zarówno w postaci poniesionych strat, jak i utraconych korzyści) oraz czyste straty 

finansowe, powstałe w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia będzie uzupełniony  

o szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi.  

Ubezpieczenie zostanie zawarte i przedłużane będzie przez Wykonawcę przez cały okres 

obowiązywania Umowy, nie krócej niż do czasu uzyskania Świadectwa Wykonania. 

Wykonawca ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia według niniejszej Subklauzuli na sumę 

gwarancyjną  w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. Miejscem 

ubezpieczenia będzie terytorium RP. 

Franszyza lub udział własny będą ustalone  w wysokości nie wyższej niż wskazana  

w dokumencie Dane Kontraktowe, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  

w odniesieniu do szkód osobowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów 

własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć roszczenia lub szkody do wysokości 

wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego z zastrzeżeniem, że  nie dotyczy to sytuacji, 

w których za wyrządzoną szkodę odpowiedzialność będzie ponosił Zamawiający.  

Usunięto w całości drugi i trzeci akapit niniejszej Subklauzuli. 

Na końcu Subklauzuli 19.2.4 dodaje się następującą treść: 

Zamawiający dopuszcza uwzględnienie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej 

[Uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia] w ramach Subklauzuli 19.2.1 

 

Subklauzula 19.2.5  Uszkodzenia ciała pracowników 



WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU 
dla kontraktów realizowanych w systemie „Projektuj i Buduj” 

SWK stan na 09.12.2022 r.  
 

106 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.5  w brzmieniu „Uszkodzenia ciała 

pracowników]” i zastąpiono go następującym: „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy [Uszkodzenia ciała pracowników]”  

Subklauzula 19.2.5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 

[Uszkodzenia ciała pracowników] 

W Subklauzuli 19.2.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 19.2.5 dodaje się następującą treść: 

Zamawiający dopuszcza uwzględnienie Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy [Uszkodzenia ciała pracowników] w ramach Subklauzuli 19.2.1 

 

Subklauzula 19.2.6 Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne 

praktyki 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 19.2.6  w brzmieniu „[Inne ubezpieczenia 

wymagane przez Prawa lub lokalne praktyki]” i zastąpiono go następującym: 

„Ubezpieczenia  obowiązkowe [Inne ubezpieczenia wymagane przez Prawa lub lokalne 

praktyki]” . 

Subklauzula 19.2.6 Ubezpieczenia  obowiązkowe [Inne ubezpieczenia wymagane 

przez Prawa lub lokalne praktyki 

W Subklauzuli 19.2.6 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu Subklauzuli 19.2.6 skreśla się drugi akapit.  

 

Klauzula 20 Roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 20 w brzmieniu „Roszczenia Zamawiającego i 

Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Klauzula 20 Roszczenia Wykonawcy”.  

Klauzula 20 Roszczenia Wykonawcy  

Subklauzula 20.1 Roszczenia  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.1 w brzmieniu „Roszczenia” i zastąpiono 

go następującym: „Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy”.  

 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 

(i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  

(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi 

powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. 

Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, 

kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub 

okoliczności. 
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Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, to 

Czas na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie 

będzie zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a 

Zamawiający będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

W przeciwnym razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli. 

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie 

drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi 

lub udostępnienia na polecenie Inżyniera: 

1) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego 

roszczenia,  

2) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia 

każdego roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i 

monitorowania prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co 

Wykonawca wyraża zgodę, 

3) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub 

okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest 

przedłożenie także innych powiadomień. 

 

Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało 

pełne szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę 

z  roszczeniem wraz ze wskazaniem żądanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub 

zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. 

Wykonawca złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym 

Wykonawca dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej 

staranności) o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie 

pełnego szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez 

Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 

roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie] w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek 

ciągły, to Wykonawca: 

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie 

uważane za przejściowe); 

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności 

narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe 

informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane przez 

Inżyniera; oraz 

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub 

okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie ostatecznego roszczenia może 

zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 

ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 

[Uzgodnienie lub określenie],  w przypadku gdy, skutek roszczenia ciągłego przejściowego 

jest dłuższy niż 3 miesiące procedurę określoną w Subklauzuli 3.7 [Uzgodnienie lub 

określenie] Inżynier rozpocznie w ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył 

Inżynierowi trzecie roszczenie przejściowe wraz z dokumentami wymaganymi przez 

Inżyniera, w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu zgodnie z Subklauzulą 8.5 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 

zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub zmiany wykonania 

Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 

Kontraktowej.  

 

Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie 

niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, 

wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Świadectwie Płatności. 

W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za 

tę część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie  

z Kontraktem.  

W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie 

do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.  

 

Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe 

wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione 

łącznie dla każdego roszczenia.  

Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów 

innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego 

roszczenia, wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez 

Wykonawcę ciążącego na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe 

rozpatrzenie roszczenia.   

Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie  

o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) 

oraz do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, 

wynikających z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.5 [Przedłużenie Czasu 

na Ukończenie lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz 

Subklauzuli 8.14 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności 

uzasadniające przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej 

Minimalnej Ilości Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy 

Inżynierowi roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul.  

W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na 

Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie 

zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający 

będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

 

Subklauzula 20.2 Roszczenia o Płatność i/lub PCnU 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  
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Klauzula 21 Spory i arbitraż  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 21 w brzmieniu „Spory  

i arbitraż” i zastąpiono go następującym: „Klauzula 21 Roszczenia Zamawiającego i 

Rozstrzyganie sporów”  

Klauzula 21 Roszczenia Zamawiającego i Rozstrzyganie 
sporów  

 

Subklauzula 21.1 Powołanie KUSiR 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 21.1 w brzmieniu „Powołanie KUSiR”  

i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 21.1 Roszczenia Zamawiającego”  

Subklauzula 21.1 Roszczenia Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, 

w tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych 

Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia 

Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w 

jego imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe,  po tym jak 

Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane: 

(i) dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 [Tymczasowe media], 

(ii) dla Redukcji Ceny Kontraktowej według Subklauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian w Koszcie]  pkt III, 

(iii) dla  Redukcja Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych 

według Subklauzuli 13.7  [Korekty wynikające ze zmian w Koszcie] pkt II, 

(iv) dla naliczenia i potrącenia Kar umownych według Subklauzuli 8.8 [Kary umowne], 

(v) dla obciążenia Wykonawcy karą umowną, naliczoną Zamawiającemu przez gestora 

sieci, za zwłokę w usunięciu kolizji, zwłokę w wykonaniu instalacji odbiorczej lub 

zwłokę w dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, w terminach 

wskazanych w umowie z gestorem sieci.    

Inżynier wtedy uzgodni lub określi zgodnie z Subklauzulą 3.7 [Uzgodnienie lub określenie]:  

(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu 

Gwarancji Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, 

Odcinek lub Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą 

być używane do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona 

Wada skutkuje obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie 

przedłużony o więcej niż 5 lat, lub 

(iii) klauzulę lub inną podstawę. 

 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 

płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub 

do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może 

zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 
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Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 

Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu  

(np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące 

nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Harmonogramu Wykonawcy w podziale  

na poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  

(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  

z Harmonogramu i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 

(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości 

dni opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz 

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub 

wzajemnych ustaleń Stron. 

 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania  

w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie 

szkody powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy.  

 

Subklauzula 21.2 Niepowodzenie w wyznaczeniu członka (członków) KUSiR 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Sublauzuli 21.2 w brzmieniu „Niepowodzenie w 
wyznaczeniu członka (członków) KUSiR” i zastąpiono go następującym: „Sublauzula 21.2 
Rozstrzyganie sporów”  

Subklauzula 21.2 Rozstrzyganie sporów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 

(Warszawa, ul. Wronia 53). 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub 
pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez 
złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu 
do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

Subklauzula 21.3 Unikanie Sporów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 21.4 Uzyskanie decyzji KUSiR 

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 21.5 Załatwienie polubowne 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 21.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 21.6 Arbitraż 

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 21.7 Niezastosowanie się do decyzji KUSiR 

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

Subklauzula 21.8 Brak KUSiR 

Usunięto całą treść Subklauzuli 21.8 jako niemającą zastosowania w niniejszych 

Warunkach Kontraktu.  

 

 

Dodatek 

Warunki Ogólne Umowy o Unikanie Sporów i Rozjemstwo 

Warunki Ogólne Umowy o Unikanie Sporów i Rozjemstwo nie mają zastosowania w 

niniejszych Warunkach Kontraktu.  

Załącznik 

REGUŁY PROCEDURALNE KUSIR 

REGUŁY PROCEDURALNE KUSIR nie mają zastosowania w niniejszych Warunkach 

Kontraktu. 

Dodaje się następującą treść: 

Załącznik nr 1 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń pełnych szczegółowych  

Załącznik nr 2 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń ciągłych przejściowych 

Załącznik nr 3 Wykres graficzny - uzgadnianie Poleceń Zmiany  

Załącznik nr 4 Wzór Tabeli Rozliczeniowej  (TRoz) 

 

 

 

 


