-----

natomiast zaprawg pozbawiong tej cechy (jak na $cianach)

B- zszycie $ciany na jej wysokosci w miejscu szczeliny wystepujacej przy otworze okiennym

$ciany potudniowej z wykorzystaniem rozwigzan systemowych jak w pkt. 5.8, lecz

wprowadzanvch poprzez wklejenie pretéw w przygotowane wczesniej poziome bruzdy (np.
uktadane co okoto 80cm

7.UWAGI DO WYKONAWCY, REALIZACIA

OGOLNE:

- Stosowac tylko materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie Deklaracje Witasciwosci
Uzytkowych, oznakowane Znakiem Budowlanym "B"

-Stosowac sie bezwzglednie do panujacych przepiséw BHP z zakresu obejmujgcego budowe. W
szczegodlnosci stosowac srodki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenie wykopdw i stanowisk
pracy na wysokosci.

-Informowac projektanta petnigcego nadzér w przypadku niejasnosci lub potrzeby zmian
rozwigzan na etapie budowy

-Wymiary sprawdzi¢ na budowie

-Dopuszcza sie stosowanie materiatdw réwnowaznych o identycznych parametrach zgodnie z
DWU

TECHNOLOGIA WYKONANIA - FUNAMENTOWANIE:

- z uwagi na charakterystyke konstrukcji obiektu zabrania sie odkopywania $cian na catej dtugosci
- omawiane prace nalezy wykonywac odcinkowo, w nastepujacej kolejnosci:

1. Wykonanie stupéw drewnianych podpierajacych belki gtéwne, oraz stupkéw stezajgcych $ciany
przy otworze, zakotwienie do $cian (tgczenie kazdej belki ze stupem).

2. Podparcie $cian zrebowych przy planowanych wykopach

3. Wykonanie stép zasadniczych wraz ze stupami zb oraz starterami belki podwalinowej o dt. 60cm
w obu kierunkach od krawedzi stupa az do poziomu oparcia (podtozy¢ pape)

4. Wykonanie stép posrednich wraz ze stupami zb oraz starterami belki podwalinowej o dt. 60cm w
obu kierunkach od krawedzi stupa az do poziomu oparcia (podtozy¢ pape)

5. Po osiggnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez betonu fundamentu, wykonac:

6. Odcinek przestowy pétnocny pomiedzy St-1 a St-2, nastepnie utozyé grubg pape zbrojong (po
osiggnieciu odp. wytrzymatosci nastepnie kolejny krok)

7. Odcinek przestowy pétnocny pomiedzy St-1 a St-2, nastepnie utozyé gruba pape zbrojong (po
osiggnieciu odp. wytrzymatosci nastepnie kolejny krok)

8. Odcinek wewnetrzny oraz skrajne przewieszenia podwaliny (jw.)

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA - KONSTRUKCJA DREWNIANA:

- z uwagi na charakterystyke konstrukcii obiektu zabrania sie wymian elementéw bez uprzedniego
wprowadzenia konstrukcji wsporczej zastepczej

- belkowanie nalezy wymienia¢ odcinkowo, kazdorazowo po jednym odcinku/segmencie,
uprzednio wykonujac odpowiednie podparcie boczne tymczasowa konstrukcja

(np. stalowa, oparta na odpowiedniej wielkosci ptytach)

- elementy stupowe lub zastrzatowe podlegajace wymianie nalezy wczesniej odcigzyé poprzez
wprowadzenie tymczasowego elementu wsporczego, odpowiednio zamocowanego/sklinowanego
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- pré\ce remontowe przy fragmentach biologicznie uszkodzonych prowadzi¢ z odpowiednim
zapasem. Wzdtuz wtdkien +20/30 cm w zaleznosci od rozlegtoéci. W poprzek widkien natomiast do
drewna catkowicie zdrowego (w przypadku niepewnosci wykona¢ odpowiedni zapas).
- wymiany elementéw belkowych i ich uzupetnienia prowadzi¢ po wczesniejszym odpowiednim
(stabilnym) podparciu konstrukcji i upewnieniu sie, ze belka lub jej fragment jest catkowicie
odcigzony (poluzowany)

TECHNOLOGIA WYKONANIA — WZMOCNIENIE KONSTRUKCII MUROWEJ

- Prace konstrukcyjne wykonaé tylko i wytacznie po zakoriczeniu prac zabezpieczajacych tynki
omawianych $cian - zgodnie z projektem prac konserwatorskich dr Anny Forczek-Sajdak

- Przy wzmacnianiu wykorzystuje sie rozwigzania systemowe dostosowane do typu konstrukgji.
Zaleca sie wykonanie w technologiach:

- wklejania pretéw podtuznych wraz z iniekcja w systemie H

- wklejania pretéw poprzecznych wraz z iniekcja w systemie

- dopuszcza sie stosowanie innych systemoéw, przystosowanych do stosowania w konstrukcjach
murowych z przeznaczeniem dostosowanym do omawiane] konstrukcji, posiadajace odpowiednia
certyfikacje oraz DWU

TECHNOLOGIA WYKONANIA- PODWALINY | RDZENIE

- Podwaline i rdzenie kotwi sie do wykonanych wczesniej systemowych pretéw wklejonych w
strukture muru

- Prace konstrukcyjne przy murze wykonywac tylko i wytgcznie po zakoniczeniu prac
zabezpieczajacych tynki omawianych $cian - zgodnie z projektem prac konserwatorskich dr Anny
Forczek-Sajdak

8.GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie wielkosci, obcigzenia i skomplikowania obiektu oraz zakresu planowanych prac
ziemnych ustala sie Il kategorig techniczng, a warunki gruntowe zaktada jako proste.
Wymienione zatozenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy po wykonaniu wykopu.

9.UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA

- NA STROPIE PO WYKONANIU CALOSCI NAPRAW DOPUSZCZA SIE DEUGOTRWALE (NIE STALE!)
SKLADOWANIE DO 5kg/m”2.

-Z UWAGI NA CHAAKTERYSTYKE KONSTRUKCJI, NALEZY UTRZYMYWAC OBIEKT W NALEZYTYM
STANIE TECHNICZNYM, WYKONYWAC NAPRAWY NA BIEZACO, NIE DOPUSZCZAC DO
WYSTEPOWANIA PRZECIEKANIA DACHU

UWAGI, ADNOTACJE: ILOSC STRON
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