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Lp. 
Organ 

wnoszący 
uwagi 

Jednostka redakcyjna, 
do której wnoszone są 

uwagi 
Treść uwagi Propozycja 

zmian zapisu Odniesienie do uwagi 

1.  RA IT 1.1. Identyfikacja 
problemu i potrzeb 

Analiza problemów interesariuszy jest pobieżna.  
Opis zidentyfikowanych problemów wymaga 
uzupełnienia. 
 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 1.1 pogłębiono 
analizę problemów i potrzeb oraz zróżnicowano 

opisy dotyczące poszczególnych grup 
interesariuszy, wskazując przyczyny i skutki 

występujących ograniczeń. Opis potrzeb młodzieży 
i pracodawców uzupełniono o wyniki badania 

obejmującego 922 osoby korzystające z usług OHP 
oraz badania jakościowe FGI i IDI z udziałem 

młodzieży i pracodawców. Dla Komendy Głównej 
OHP, jednostek organizacyjnych i doradców 

doprecyzowano problemy wynikające z 
rozproszenia danych i narzędzi, pracy manualnej 

oraz braku bieżącego raportowania. Dla rodziców i 
opiekunów wskazano brak jednolitego kanału 

informacji i powiadomień. Diagnozę powiązano z 
planowanymi e-usługami, systemami i modułami 

przedsięwzięcia. Szacowane wielkości grup 
interesariuszy pozostawiono bez zmian. 

2.  RA IT 2.1. Cele i korzyści 
wynikające z realizacji 

przedsięwzięcia W celach strategicznych nie wymieniono Strategii 
Cyfryzacji Państwa a jednocześnie wskazuje się na 
nią w innych punktach projektu. 
  
Należy wskazać Strategię Cyfryzacji Państwa (SCP) 
oraz celów SCP, w których osiągnięcie wpisuje się 
projekt i jego produkty 
  
 Jednocześnie wskazano nieaktualne strategie 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W polu „Cel strategiczny” 
oraz w opisie sposobu realizacji Strategii Cyfryzacji 

Państwa wskazano Strategię Cyfryzacji Państwa, 
przyjętą uchwałą nr 130 Rady Ministrów z dnia 9 
czerwca 2026 r., wraz z konkretnymi celami, na 

których realizację przedsięwzięcie wpływa 
bezpośrednio lub pośrednio: 1.2.3, 1.3.3, 2.1.1, 

2.2.1, 2.3.2 oraz 3.4.2. 
Usunięto odwołanie do nieprzyjętej Strategii 

Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 oraz do 
nieaktualnej Strategii Cyberbezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024. 



Wprowadzono aktualną Strategię 
Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, 
przyjętą uchwałą nr 92 Rady Ministrów z dnia 10 

marca 2026 r. Ujednolicono odniesienia do 
dokumentów strategicznych w całym OZPI. 

 
3.  RA IT 2.1. Cele i korzyści 

wynikające z realizacji 
przedsięwzięcia 

Nieprawidłowo wykazano wartość docelową 
wskaźnika „8: Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja” 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Wartość docelową 
wskaźnika nr 8 „Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja” skorygowano z 3 do 2. Do 
wskaźnika przypisano wyłącznie usługę A2C oraz 

usługę A2B, skierowane do klientów spoza 
administracji publicznej. Usługa „Cyfrowe 

przekazywanie raportów merytorycznych przez 
jednostki OHP” została wykazana wyłącznie w 
odrębnym wskaźniku nr 10 dotyczącym usług 

wewnątrzadministracyjnych A2A, którego wartość 
docelowa pozostaje na poziomie 1. Uzupełniono 

również metody pomiaru obu wskaźników, 
jednoznacznie wskazując zaliczane do nich usługi 

oraz dokumenty potwierdzające ich uruchomienie. 
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie uległ zmianie 
— projekt nadal obejmuje trzy e-usługi: jedną A2C, 

jedną A2B i jedną A2A. 
4.  RA IT 2.3.  Udostępnione 

informacje sektora 
publicznego i 

zdigitalizowane zasoby  

Dla pozycji „Cyfrowy bliźniak "Wioski ginących 
zawodów" (ECKiW 
Roskosz): modele 3D, panoramy 360°, hotspoty 
dydaktyczne, materiały multimedialne” brakuje 
uzupełnienia w kolumnie Szacowana liczba 
obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem 
informacji) 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 2.3 w kolumnie 
„Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją 
(udostępnianiem informacji)” wpisano wartość 7, 

odpowiadającą siedmiu budynkom „Wioski 
ginących zawodów” objętym digitalizacją. Budynki 
prezentują łącznie osiem zawodów, przy czym w 
jednym budynku prezentowane są dwa zawody. 

Modele 3D, panoramy 360°, hotspoty dydaktyczne 
i materiały multimedialne stanowią elementy 

cyfrowego odwzorowania wskazanych budynków i 
nie są liczone jako odrębne obiekty. 

Doprecyzowano również opis zasobu w pkt 2.3. 



5.  RA IT 3. Kamienie milowe Czas pomiędzy publikacją zapytania ofertowego 
(2026.11.30) a podpisaniem umowy (2026.12.31) 
jest nierealny. Termin składania ofert nie może być 
krótszy niż 35 dla zamówień unijnych. Następnie 
niezbędny jest czas na rozstrzygnięcie, odwołanie 
(min. 10 dni) i podpisanie umowy.  

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Skorygowano 
harmonogram postępowania o udzielenie 

zamówienia na wybór wykonawcy Platformy OHP 
GO. Wszczęcie postępowania zaplanowano na 2 
listopada 2026 r., natomiast wybór wykonawcy i 

podpisanie umowy na 29 stycznia 2027 r. 
Harmonogram uwzględnia termin składania ofert 
wynoszący co najmniej 35 dni, czas niezbędny na 

badanie i ocenę ofert, wybór wykonawcy oraz 
okres poprzedzający zawarcie umowy. 

 
W konsekwencji urealnienia harmonogramu 

postępowań zakupowych i terminów zawarcia 
umów, wynikającego z uwag nr 5 i 6, 

zaktualizowano również roczny podział kosztów 
przedsięwzięcia w pkt 4.1. Przyjęto brak wydatków 

w 2026 r. oraz rozłożenie kosztów na lata 2027–
2028, bez zmiany całkowitego kosztu 

przedsięwzięcia, struktury pozycji kosztowych ani 
źródeł finansowania. 

6.  RA IT 3. Kamienie milowe Brak informacji o planowany opublikowaniu 
zapytania ofertowego na infrastrukturę IT i VR – 
proszę o uwzględnienie uwagi nr 4 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 3 dodano kamień 
milowy dotyczący wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia na dostawę i wdrożenie 
infrastruktury IT oraz infrastruktury VR, z 

terminem 16 listopada 2026 r. Wybór wykonawcy 
i podpisanie umowy zaplanowano na 19 lutego 

2027 r. Harmonogram uwzględnia termin 
składania ofert, czas potrzebny na ich badanie i 

ocenę oraz okres poprzedzający zawarcie umowy. 
 

W konsekwencji urealnienia harmonogramu 
postępowań zakupowych i terminów zawarcia 

umów, wynikającego z uwag nr 5 i 6, 
zaktualizowano również roczny podział kosztów 

przedsięwzięcia w pkt 4.1. Przyjęto brak wydatków 
w 2026 r. oraz rozłożenie kosztów na lata 2027–

2028, bez zmiany całkowitego kosztu 



przedsięwzięcia, struktury pozycji kosztowych ani 
źródeł finansowania. 

7.  RA IT 4.2. Wykaz 
poszczególnych pozycji 

kosztowych 

W opisie pozycji kosztowej dot. oprogramowania 
jest mowa o  przygotowaniu oraz wykonaniu 
migracji danych ze wskazanych systemów 
źródłowych (EZD RP OHP, Quorum QNT, MPP, 
Delfin II), co nie ma odzwierciedlenia w innych 
częściach dokumentu.  

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Z pkt 4.2 usunięto zapis 
dotyczący przygotowania i wykonania migracji 

danych z systemów EZD RP OHP, QUORUM QNT 
OHP, MPP i Delfin II. Przedsięwzięcie nie obejmuje 
migracji danych historycznych z tych systemów do 
Platformy OHP GO, lecz ich integrację oraz bieżącą 

wymianę danych. Opis pozycji kosztowej 
uzupełniono o analizę i mapowanie zakresów 

danych, przygotowanie interfejsów i 
mechanizmów wymiany danych oraz testy 

integracyjne. Dodatkowo określenie „migracja do 
środowiska produkcyjnego” zastąpiono 

określeniem „uruchomienie rozwiązania w 
środowisku produkcyjnym”. Lista systemów i 
przepływów nie wymagała zmiany, ponieważ 

opisuje integrację i bieżącą wymianę danych, a nie 
migrację danych historycznych. 

8.  RA IT 6. Otoczenie prawne Należy wymienić także akty prawne z zakresu 
informatyzacji, którym podlega realizowany projekt, 
np.: 

• ustawę o ochronie baz danych, 
• ustawę o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej, 
• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2022/868 z dnia 30 maja 2022 r. 
w sprawie europejskiego zarządzania 
danymi (Akt w sprawie zarządzania 
danymi), 

• rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 
2023 r. w sprawie zharmonizowanych 
przepisów dotyczących sprawiedliwego 
dostępu do danych i ich wykorzystywania 
(Akt w sprawie danych), 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 6 „Otoczenie 
prawne” uzupełniono wykaz aktów prawnych z 

zakresu informatyzacji, zarządzania danymi, 
identyfikacji elektronicznej, ochrony baz danych 

oraz postępowania z dokumentacją. Dodano 
ustawę o ochronie baz danych, ustawę o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, 
rozporządzenie (UE) 2022/868, rozporządzenie 

(UE) 2023/2854, rozporządzenie w sprawie profilu 
zaufanego i podpisu zaufanego oraz ustawę o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Uzupełniono również pełne nazwy rozporządzenia 
w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz 
rozporządzenia dotyczącego systemów służących 

do uwierzytelniania użytkowników. Realizacja 
przedsięwzięcia nie wymaga zmian w 

obowiązujących przepisach prawa. 



• rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie podstawowych wymagań 
bezpieczeństwa teleinformatycznego, 

• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w 
sprawie profilu zaufanego i podpisu 
zaufanego,  

• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w 
sprawie szczegółowych warunków 
organizacyjnych i technicznych, które 
powinien spełniać system teleinformatyczny 
służący do uwierzytelniania użytkowników,  

• ustawę o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach 

9.  RA IT 6. Otoczenie prawne W otoczeniu prawnym wymieniono: 
Ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu informacji 
sektora publicznego 
 
Proszę o wskazanie w jakim zakresie ustawa stanowi 
otoczenie prawne wytworzenia i wdrożenia 
produktów projektu 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Ustawa z dnia 11 sierpnia 
2021 r. o otwartych danych i ponownym 

wykorzystywaniu informacji sektora publicznego 
została pozostawiona w wykazie aktów prawnych, 

ponieważ stanowi element otoczenia prawnego 
przedsięwzięcia w zakresie zasad udostępniania i 
ponownego wykorzystywania informacji sektora 

publicznego będących w posiadaniu OHP. W 
ramach projektu może dotyczyć w szczególności 

wybranych materiałów edukacyjnych i 
informacyjnych oraz informacji opisujących 

zdigitalizowane zasoby, w zakresie, w jakim OHP 
będzie uprawnione do ich udostępnienia. 

Zastosowanie ustawy nie oznacza udostępnienia 
całej zawartości platformy jako otwartych danych. 
Zakres udostępniania będzie uwzględniał ochronę 
danych osobowych, tajemnice prawnie chronione, 

prawa autorskie oraz prawa do baz danych. 
Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga zmiany 

obowiązujących przepisów tej ustawy. 
10.  RA IT 7.1. Widok kooperacji 

aplikacji 
Gestorem systemu „EZD RP OHP” nie jest 
Ministerstwo Cyfryzacji. 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 7.1 na liście 
systemów gestora systemu „EZD RP OHP” 

skorygowano z Ministerstwa Cyfryzacji na NASK – 
Państwowy Instytut Badawczy. 



11.  RA IT 7.1. Widok kooperacji 
aplikacji 

Proszę o korekty nazwy systemu „QUORUM QNT ” 
na „QUORUM QNT OHP” na liście systemów i 
przepływów, w celu ujednolicenia nazw użytych w 
obu miejscach.  
Proszę również rozważyć korektę nazwy systemu 
„Platforma OHP GO!” bądź „Platforma OHP GO” 
tak aby były wszędzie takie same na diagramach i 
listach.   

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Nazwy systemów 
ujednolicono w całym dokumencie: „QUORUM 

QNT OHP” oraz „Platforma OHP GO”. 

12.  RA IT 7.1. Widok kooperacji 
aplikacji 

Jeżeli aplikacja mobilna jest wytwarzana i 
wdrażana w projekcie, należy go wyodrębnić i 
wymienić zarówno w pkt 2.4, 7.1 i 7.2 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. Natywna Aplikacja mobilna 
OHP GO została wyodrębniona jako odrębny 
produkt przedsięwzięcia w pkt 2.4, odrębny 

system na diagramie i liście systemów w pkt 7.1 
oraz odrębny element architektury rozwiązania w 

pkt 7.2. Dodano dwukierunkowe przepływy 
danych pomiędzy Aplikacją mobilną OHP GO a 

Platformą OHP GO oraz odrębny kamień milowy 
potwierdzający produkcyjne uruchomienie 

aplikacji. Zgodnie z definicją wskaźnika, według 
której jako system teleinformatyczny traktowana 

jest również pojedyncza aplikacja posiadająca 
własny interfejs użytkownika, wartość docelową 

wskaźnika dotyczącego liczby uruchomionych 
systemów teleinformatycznych zmieniono z 1 na 

2. Do wskaźnika zaliczono Platformę OHP GO oraz 
natywną Aplikację mobilną OHP GO. Wersje 

aplikacji dla systemów Android i iOS są liczone 
łącznie jako jedna aplikacja. 

13.  RA IT 7.1 Widok kooperacji 
aplikacji  

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie planowane w 
projekcie procesy wymiany danych z systemami 
zostały uzgodnione z gestorami systemów, o ile 
jest to wymagane. 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń. 

Uwagę uwzględniono. Zweryfikowano status 
uzgodnień dotyczących planowanych procesów 
wymiany danych. Możliwość i ogólne warunki 

integracji zostały uzgodnione z gestorami 
następujących systemów: REGON. W odniesieniu 
do systemów: Węzeł Krajowy, RESEL, EZD RP OHP 

wystąpiono do właściwych gestorów o 
potwierdzenie możliwości i warunków integracji; 
na dzień przygotowania niniejszego odniesienia 

oczekuje się na ich stanowisko. Integracje z 
systemami pozostającymi w gestii Komendy 



Głównej OHP, tj. MPP, DELFIN II, QUORUM QNT 
OHP, System kontroli dostępu OHP, zostały 

uzgodnione wewnętrznie i nie wymagają 
odrębnego uzgodnienia z zewnętrznym gestorem. 

Szczegółowy zakres danych, sposób wymiany, 
wymagania bezpieczeństwa i parametry 

techniczne integracji zostaną doprecyzowane na 
etapie analizy przedwdrożeniowej oraz 

potwierdzone przed uruchomieniem 
poszczególnych interfejsów. 

14.  RA IT 7.1. Widok kooperacji 
aplikacji – Lista 

systemów 
wykorzystywanych w 

przedsięwzięciu 

W opisie platformy OHP GO: 

1. Wykazany został Centralny System 
Sprawozdawczości i Komunikacji we 
wcześniejszy opisie oraz pkt 7.2 – jest 
wykazany komponent o nazwie: Centralny 
System Elektronicznej Sprawozdawczości 

Wykazany został Moduł współpracy z 
pracodawcami (komponent ten jest również 
opisywany w części 1.1. jako „interfejs dla 
pracodawców”) – nie ma takiego modułu 
wykazanego w pkt 7.2 (jest Moduł komunikacji 
użytkowników) 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W całym dokumencie 
ujednolicono nazwę komponentu na „Centralny 

System Elektronicznej Sprawozdawczości”. W 
opisie Platformy OHP GO oraz na diagramie 

komponentów w pkt 7.2 uwzględniono „Moduł 
współpracy z pracodawcami (A2B)”. Moduł ten 

wyodrębniono od „Modułu komunikacji 
użytkowników”, ponieważ komponenty realizują 

odmienne funkcje. Określenie „interfejs dla 
pracodawców” zastąpiono jednolitą nazwą 

„Moduł współpracy z pracodawcami (A2B)”. 

15.  RA IT 7.1. Widok kooperacji 
aplikacji – Lista 

systemów 
wykorzystywanych w 

przedsięwzięciu 

System Quorum QNT – jako Gestor wskazana jest 
firma zewnętrzna QNT Systemy Informatyczne Sp. z 
o.o. – wydaje się, że to jest producent systemu. 

Proszę o analizę 
i korektę opisu 

założeń 

Uwagę uwzględniono. W pkt 7.1 na liście 
systemów jako gestora systemu „QUORUM QNT 

OHP” wskazano Komendę Główną OHP. QNT 
Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest 

producentem rozwiązania, a nie jego gestorem. 
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