PODKARPACKI URZAD WOJ EWODZKI
W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

Rzeszéw, 2026-08-19

OA-XVI.272.4.7.2026

Wyjasnienie tresci
Ogloszenia o zamowieniu

Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia na opracowanie dokumentacji
projektowej niezbednej do utworzenia budowli ochronnej typu ukrycie kategorii U-1
w budynku Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie
przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie oraz w budynku delegatury Podkarpackiego
Urzedu Wojewodzkiego w Krosnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 (znak sprawy:
OA-XV1.272.4.7.2026).

Informuje, ze w dniu 19 sierpnia 2026 r. Wykonawca zwrdcit si¢ z wnioskiem
0 wyjasnienie tresci ogtoszenia o zamowieniu.
Tres¢ wniosku Wykonawcy:

W zwigzku z postepowaniem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do
utworzenia budowli ochronnej typu ukrycie kategorii U-1 w budynku Podkarpackiego Urzg¢du
Wojewddzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie oraz w budynku
delegatury Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Krosnie przy ul. Bieszczadzkiej 1
(znak sprawy: OA-XVI1.272.4.7.2026).”, zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie, czy wskazany
w_dokumentacji postepowania termin realizacji zamoéwienia wynoszacy 50 dni obejmuje

rowniez uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamoOwienia oraz obowigzujagcymi przepisami realizacja
inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowg. Jednoczesnie procedura uzyskania tej
decyzji, uwzgledniajaca m.in. terminy administracyjne oraz konieczno$¢ uzyskania jej
ostatecznosci, moze uniemozliwi¢ wykonanie catego zakresu zamdéwienia w terminie 50 dni.
W zwiagzku z powyZszym prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy:

1. wymaga uzyskania pozwolenia na budowe w ramach wskazanego 50-dniowego
terminu realizacji zamowienia,

2. czy tez termin 50 dni dotyczy wylacznie opracowania i przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej, bez obowigzku uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na budowe ma wchodzi¢ w zakres zamdwienia,
prosimy o rozwazenie odpowiedniego wydluzenia terminu realizacji, z uwzglednieniem czasu
niezbednego na przeprowadzenie postgpowania administracyjnego.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Termin 50 dni dotyczy wylacznie opracowania 1 przekazania Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowe;j.

Dyrektor Generalny Urzedu
(-)
Monika Barszcz-Chodkowska
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)
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