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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli

Realizacja ujetego do dofinansowania srodkami
pochodzacymi z Funduszu Drég Samorzadowych zadania
nr FDS-1/59/2019 pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 129372
Turowo - Wilcze Laski”

Nazwa i adres organu
kontrolujacego

Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Waty Chrobrego 4,
70-502 Szczecin

Nazwa i adres
jednostki
kontrolowanej

Powiat Szczecinecki, ul. Warcistawa 1V 16,
78-400 Szczecinek

Osoba petniagca
funkcje kierownika
jednostki
kontrolowanej

w okresie objetym
kontrolg oraz

w okresie prowadzenia
kontroli

Pan Krzysztof Lis - Starosta Powiatu Szczecineckiego

Od 15 kwietnia 2019 r. do 24 listopada 2025 r., tj. od dnia
wptywu wniosku o dofinansowanie zadania polegajacego
na budowie lub przebudowie drogi w ramach ustawy

Okres objety kontrola o Funduszu Drég Samorzagdowych do
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewoddzkiego
w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli

Kontroler Krzysztof Kierczuk, gtéwny specjalista w Wydziale Kontroli

Nr upowaznienia

102/25 z dnia 21 pazdziernika 2025 r.

Podstawy prawne do
przeprowadzenia

- art. 31 ust. 1i 2 ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r.
o Rzagdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz.U. z 2025 .
poz. 94)

- § 8 umowy nr 32/2019/F/24 z dnia 3 pazdziernika
2019 r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi

kontroli z Funduszu Drég Samorzadowych zadania
nr FDS-1/59/2019 pn.: ,Remont drogi powiatowej
nr 12937 Turowo - Wilcze Laski”
Woydziat Kontroli Adres: Waty Chrobrego 4

telefon: +48 91 4303 554
adres e-mail: wk@szczecin.uw.gov.pl

70-502 Szczecin
strona: www.gov.pl/web/uw-zachodniopomorski




Kryteria prowadzenia L. L. (s
Y P Legalnos¢, rzetelnosé, skutecznosc.

kontroli

Rodzaj kontroli i tryb .

kontroli Planowa, w trybie zwyktym
Termin kontroli 24 listopada 2025 r.

Art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 23 pazdziernika 2018 r.

o Rzadowym Funduszu Rozwoju Drog! (Dz.U. z 2025 r.
poz. 94)

Dyrektor Wydziatu Inwestycji i Zamowien Publicznych
w Starostwie Powiatowym w Szczecinku

Podstawa prawna
realizacji zadania

Osoby udzielajace Gtéwny Specjalista w Wydziale Finansowo Ksiegowym
wyjasnien w trakcie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku
kontroli Gtéwny Specjalista w Wydziale Funduszy Zewnetrznych,

Wspotpracy i Rozwoju w Starostwie Powiatowym
w Szczecinku

USTALENIA KONTROLI

1. Sprawdzenie zgodnosci realizacji zadania z umowa o dofinansowanie, Prawem
zamowien publicznych, zasadami wydatkowania srodkéw publicznych, Prawem

budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodnosci zadania w powyzszych aspektach, na podstawie
przeprowadzonych ogledzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza sie, ze
przedmiotowe zadanie zrealizowano zgodnie z Umowa nr 32/2019/F/24 z dnia

3 pazdziernika 2019 r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z Funduszu Drég
Samorzadowych zadania nr FDS-1/59/2019 pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 12937
Turowo - Wilcze Laski”, Aneksem nr 1 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz wykazem wydatkéw
kwalifikowalnych stanowigcych zatacznik nr 2 do umowy i aneksu, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych, zgodnie z zasadami wydatkowania
srodkéw publicznych oraz zgodnie z Prawem budowlanym.

2. Ogledziny wykonanych robét budowlanych.

Ogledziny robét przeprowadzono przy udziale osoby upowaznionej do
reprezentowania Powiatu Szczecineckiego w dniu 24 listopada 2025 r. Zakres
wykonanych robét budowlanych, na dzien przeprowadzenia kontroli,
udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z ogledzin w miejscu
wykonanych robét budowlanych, w ilosci 34 zdje¢, ktére witaczono do akt kontroli
(str. 33-49).

Dokumentacja fotograficzna zostata przekazana Beneficjentowi w dniu 6 marca
2026 r. w wers;ji elektronicznej - e-mail.

1 Weczesniej o Funduszu Drég Samorzadowych.



W wyniku kontroli stwierdzono, ze wykonane roboty budowlane charakteryzujg sie
nalezytym poziomem wykonania, z nastepujacymi uwagami:

a) zabrudzona tablica informacyjna (zdjecie nr 2),

b) nieprawidtowo ustawiona tablica znaku D-15 ,przystanek autobusowy” (zdjecie
nr 5),

c) zarosniety Sciek przykraweznikowy na odcinku od ul. Osiedlowej do konca
chodnika (zdjecie nr 6, 7),

d) znaki drogowe niezgodne z zatwierdzong organizacja ruchu - wedtug
zatwierdzonej organizacji ruchu w tym miejscu powinien byc¢ ustawiony znak E-4
(zdjecie nr 16, 26),

e) stupek betonowy, na ktérym zawieszony jest wyblakty znak drogowy (zdjecie
nr 16, 26),

f) zabrudzona tablica znaku:

e E-17a ,miejscowosc” (zdjecie nr 20),
e D-42 ,obszar zabudowany” (zdjecie nr 22).

Stwierdzone usterki nie majg wptywu na ocene dziatalnos$ci Powiatu
Szczecineckiego.

Obowiazki informacyjne

W wyniku czynnosci kontrolnych potwierdzono wywigzanie sie Beneficjenta

z obowiazku zamieszczenia tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziatem
srodkéw z Funduszu (zdjecie nr 2). Tym samym Powiat Szczecinecki wywigzat sie
z obowiazku okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 3 pazdziernika 2019 r. Umowy nr 32/2019/F/24
Powiat Szczecinecki uzyskat z Funduszu Drég Samorzadowych $rodki na
dofinansowanie zadania nr FDS-1/59/2019 pn.: ,Remont drogi powiatowej nr 129372
Turowo - Wilcze Laski” w wysokosci 1 397 952,75 zt.

Powiat zobowiazat sie do przekazania na realizacje zadania srodkéw finansowych
wtasnych w wysokosci 1 397 952,75 zt.

Procentowy udziat srodkdéw wtasnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi
nie mniej niz 50,00 %.

Na podstawie zawartego w dniu 16 grudnia 2019 r. Aneksu nr 1 do Umowy

nr 32/2019/F/24 Powiat Szczecinecki uzyskat z Funduszu Drég Samorzadowych
$rodki na dofinansowanie zadania nr FDS-1/59/2019 pn.: ,Remont drogi powiatowej nr
12937 Turowo - Wilcze Laski” w wysokosci 951 151,02 zt.

Powiat zobowiazat sie do przekazania na realizacje zadania srodkéw finansowych
witasnych w wysokosci 951 151,03 zt.

Pozostate postanowienia umowy pozostaty bez zmian.



Wedtug sprawozdania z wykorzystania srodkéw z Funduszu Drég Samorzgdowych Powiat
Szczecinecki otrzymat dofinansowanie w wysokosci 951 151,02 zt.

Sprawozdawczosé

Na podstawie akt sprawy, przekazanych przez Wydziat Infrastruktury, Rolnictwa

i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Szczecinie, kontrolujgcy ustalit, ze Beneficjent wywigzat sie z obowigzku
terminowego rozliczenia zadania, przekazujac w terminie sprawozdanie z wykorzystania
srodkéw z Funduszu Drég Samorzgdowych (zatacznik nr 3) wraz z zestawieniem
dokumentdéw potwierdzajgcych poniesione wydatki (zatacznik nr 4).

Poczynajac od dnia zawarcia umowy, wszystkie informacje miesieczne
0 zaawansowaniu realizacji zadania zostaty ztozone terminowo.

Opisy na fakturach

W wyniku kontroli stwierdzono, ze faktury rozliczone w ramach zadania
inwestycyjnego dofinasowanego srodkami Funduszu zostaty opisane zgodnie
z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowadd: akta kontroli str. 65, 73-96)

Ewidencja ksiegowa

Stwierdzono, ze Powiat posiada wyodrebniong ewidencje ksiegowa otrzymanych
srodkéw Funduszu oraz wydatkéw dokonywanych z tych srodkéw, zgodnie

z zasadami wynikajgcymi z ustawy z dnia 29 wrzes$nia 1994 r. o rachunkowosci oraz
prowadzi jg w sposéb umozliwiajgcy identyfikacje poszczegdlnych operacji
ksiegowych, co jest zgodne z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowdd: akta kontroli str. 65, 73, 97-103)

Rozliczenie finansowe

Na podstawie przedtozonej dokumentacji stwierdzono, ze Powiat Szczecinecki
otrzymat dofinansowanie z Funduszu w wysokosci 951 151,02 zt, z tego w 2020 r.
kwote 938 975,80 zt oraz w 2021 r. kwote 12 175,22 zt.

Ustalono, ze jednostka ostatecznie poniosta wydatki kwalifikowalne w kwocie

1 902 302,05 zt, z tego w ramach zadania wydatkowano w catosci srodki pozyskane
z Funduszu w kwocie 951 151,02 zt oraz $rodki wtasne w kwocie 951 151,03 zt.
Kwota wktadu wtasnego do zadania jest tozsama z kwotg okreslong w § 2 Aneksu

nr 1 do Umowy. Srodki wtasne stanowia ponad 50,00% wydatkéw kwalifikowalnych.
Tym samym zostaty zrealizowane zatozenia wynikajace z § 4 ust. 1 Umowy.

(dowadd: akta kontroli str. 64, 71, 73, 97-107)
ZAKRES, PRZYCZYNY | SKUTKI STWIERDZONYCH NIEPRAWIDEOWOSCI

Nie stwierdzono nieprawidtowosci.



ZAKRES, PRZYCZYNY | SKUTKI STWIERDZONYCH UCHYBIEN

Nie stwierdzono uchybien.

Ocena obszaru
kontroli

Pozytywna.

Whis do ksiazki
kontroli

Kontrola zostata wpisana do Ksigzki kontroli w Starostwie
Powiatowym w Szczecinku pod numerem 3 w dniu
24 listopada 2025 r.

Zalecenia

Zalecam usuniecie usterek stwierdzonych podczas
ogledzin w miejscu wykonanych robét (zabrudzona tablica
informacyjna, nieprawidtowo ustawiona tablica znaku
D-15 ,przystanek autobusowy”, zaros$niety $ciek
przykraweznikowy na odcinku od ul. Osiedlowe]j do konhca
chodnika, znaki drogowe niezgodne z zatwierdzona
organizacja ruchu - wedtug zatwierdzonej organizacji
ruchu w tym miejscu powinien by¢ ustawiony znak E-4,
stupek betonowy, na ktérym zawieszony jest wyblakty
znak drogowy, zabrudzona tablica znaku: E-17a
,miejscowosc”, D-42 ,obszar zabudowany”), o ktorych
mowa w punkcie 2 wystgpienia oraz potwierdzenie tego
zdjeciami (opisanymi numerami takimi samymi, jak

w wystgpieniu pokontrolnym), przestanymi pocztg
elektroniczng na adres email:
kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi

i dostarczonymi do Wydziatu Kontroli ZUW w Szczecinie.

Pouczenia

— O sposobie wykonania zalecenia prosze powiadomié
mnie za posrednictwem Wydziatu Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania
niniejszego wystapienia.

— Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku
o kontroli w administracji rzagdowej (Dz.U. z 2020 r.
poz. 224) od wystgpienia pokontrolnego nie
przystuguja srodki odwotawcze.

Podpis kierownika
jednostki kontrolujacej

Z upowaznienia
Wojewody Zachodniopomorskiego
Bartosz Brozynski

| Wicewojewoda Zachodniopomorski
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/




