
Kod

SILP

1 Antonin 2024 - 2033 10 I/II  kw. 2031 III/IV kw. 2031 I kw. 2032 I /II kw. 2032 II/IV kw. 2032 I/II kw. 2033 do 15.10.2033 

2 Babki 2019 - 2028 5 I/II kw. 2026 III/IV kw. 2026 I kw. 2027 I/II kw. 2027 II/IV kw.  2027 II/III kw. 2028 do 15.10.2028

3 Gniezno 2023 - 2032 9 I/II kw. 2030 III/IV kw. 2030 I kw. 2031 I/II kw. 2031 II/IV kw. 2031 II/III kw. 2032 do 15.10.2032

4 Góra Śląska 2015 - 2024 1 I/II kw. 2032 III/IV kw. 2032 I kw. 2033 I/II kw. 2033 II/IV kw. 2033 II/III kw. 2034 do 15.10.2034

5 Grodziec 2018 - 2027 4 I/II kw. 2025 III/IV kw. 2025  I kw. 2026 I/II kw. 2026 II/IV kw.  2026 II/III kw. 2027 do 15.10.2027

6 Grodzisk 2019 - 2028 5 I/II kw. 2026 III/IV kw. 2026 I kw. 2027 I/II kw. 2027 II/IV kw. 2027 II/III kw. 2028 do 15.10.2028

7 Jarocin 2019 - 2028 5 I/II kw. 2026 III/IV kw. 2026 I kw. 2027 I/II kw. 2027 II/IV kw. 2027 II/III kw. 2028 do 15.10.2028

8 Karczma Borowa 2015 - 2024 1 I/II kw. 2032 III/IV kw. 2032 I kw. 2033 I/II kw. 2033 II/IV kw. 2033 II/III kw. 2034 do 15.10.2034

9 Konin 2017 - 2026  3 I/II kw. 2024 III/IV kw. 2024 I kw. 2025 I/II kw. 2025 II/IV kw. 2025 II/III kw. 2026 do 15.10.2026

10 Koło 2023 - 2032 9 I/II kw. 2030 III/IV kw. 2030 I kw. 2031 I/II kw. 2031 II/IV kw. 2031 II/III kw. 2032 do 15.10.2032

11 Konstantynowo 2018 - 2027 4 I/II kw. 2025 III/IV kw. 2025 I kw. 2026 I/II kw. 2026 II/IV kw. 2026 II/III kw. 2027 do 15.10.2027

12 Kościan 2024 - 2033 10 I/II kw. 2031 III/IV kw. 2031 I kw. 2032 I/II kw. 2032 II/IV kw. 2032 II/III kw. 2033 do 15.10.2033 

13 Krotoszyn 2018 - 2027 4 I/II kw. 2025 III/IV kw. 2025  I kw. 2026 I/II kw. 2026 II/IV kw. 2026 II/III kw. 2027 do 15.10.2027

14 Łopuchówko 2018 - 2027 4 I/II kw. 2025 III/IVkw. 2025  I kw. 2026 I/II kw. 2026 II/IV kw. 2026 II/III kw. 2027 do 15.10.2027

15 Oborniki 2022 - 2031 8 I/II kw. 2029 III/IV kw. 2029 I kw. 2030 I/II kw. 2030 II/IV kw. 2030 II/III kw. 2031 do 15.10.2031

16 Piaski 2019 - 2028 5 I/II kw. 2026 III/IV kw. 2026 I kw. 2027 I/II kw. 2027 II/IV kw. 2027 II/III kw. 2028 do 15.10.2028

17 Pniewy 2017 - 2026 3 I/II kw. 2024 III/IV kw. 2024 I kw. 2025 I/II kw. 2025 II/IV kw. 2025 II/III kw. 2026 do 15.10.2026

18 Przedborów 2021 - 2030 7 I/II kw. 2028 III/IV kw. 2028 I kw. 2029 I/II kw. 2029 II/IV kw. 2029 II/III kw. 2030 do 15.10.2030

19 Syców 2020 - 2029 6 I/II kw. 2027 III/IV kw. 2027 I kw. 2028 I/II kw. 2028 II/IV kw. 2028 II/III kw. 2029 do 15.10.2029

20 Taczanów 2021 - 2030 7 I/II kw. 2028 III/IV kw. 2028 I kw. 2029 I/II kw. 2029 II/IV kw. 2029 II/III kw. 2030 do 15.10.2030

21 Turek 2024 - 2033 10 I/II kw. 2031 III/IV kw. 2031 I kw. 2032 I/II kw. 2032 II/IV kw. 2032 II/III kw. 2033 do 15.10.2033 

22 Czerniejewo 2019 - 2028 5 I/II kw. 2026 III/IV kw. 2026 I kw. 2027 I/II kw. 2027 II/IV kw. 2027 II/III kw. 2028 do 15.10.2028

23 Kalisz 2023 - 2032 9 I/II kw. 2030 III/IV kw. 2030 I kw. 2031 I/II kw. 2031 II/IV kw. 2031 II/III kw. 2032 do 15.10.2032

24 Włoszakowice 2015 - 2024 1 I/II kw. 2032 III/IV kw. 2032 I kw. 2033 I/II kw. 2033 II/IV kw.  2033 II/III kw. 2034 do 15.10.2034

25 Sieraków 2016 - 2025 2 I/II kw. 2033 III/IV kw. 2033 I kw. 2034 I/II kw. 2034 II/IV kw. 2034 II/III kw. 2035 do 15.10.2035
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