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1. Informacje ogólne

W niniejszym dokumencie Zamawiający określa Harmonogram Przedsięwziąć, zakres i Wyniki Prac 
Etapu prowadzonych w Etapach I i II oraz zakres Testów. 

W ramach Przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów” prace badawczo-rozwojowe prowadzone 
będą w ramach dwóch równolegle i niezależnie od siebie realizowanych Działań (części zamówienia):

- Działanie 1: „Wentylacja sal lekcyjnych” w ramach którego Uczestnicy Przedsięwzięcia będą 
opracowywać System wentylacji A z odzyskiem ciepła, chłodu i wilgoci oraz demonstrować jego 
działanie za pomocą Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 
w warunkach laboratoryjnych (Etap I) oraz Demonstratora Systemu wentylacji wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym w warunkach rzeczywistych tj. zamontowanego w istniejących Salach 
lekcyjnych (Etap II), 

- Działanie 2: „Wentylacja mieszkań” w ramach którego Uczestnicy Przedsięwzięcia będą 
opracowywać System wentylacji B z odzyskiem ciepła, chłodu i wilgoci oraz demonstrować jego 
działanie za pomocą Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym 
w warunkach laboratoryjnych (Etap I) oraz Demonstratora Systemu wentylacji w warunkach 
rzeczywistych tj. zamontowanego w istniejących Mieszkaniach (Etap II).

Selekcja Etapu I i Ocena Końcowa są prowadzone w obu Działaniach niezależnie od siebie.

Uproszczony schemat realizacji Przedsięwzięcia z podziałem na poszczególne Działania przedstawiono 
na rysunku 1. 

Rys. 1. Schemat realizacji Przedsięwzięcia „Wentylacja dla szkół i domów”

Szczegółowe informacje na temat każdego Działania przedstawiono w dalszej części niniejszego 
Załącznika. 
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Część A - DZIAŁANIE 1: „Wentylacja sal lekcyjnych”

I. Informacje ogólne dla Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych”

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do realizacji 
Przedsięwzięcia w ramach Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych” jest opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej w salach lekcyjnych 
i zaprezentowanie jej działania poprzez kolejno Prototyp Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym i Demonstrator Systemu wentylacji wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym. Opracowany System A musi spełniać założenia wskazane w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu – Wymagania Obligatoryjne, Konkursowe i Jakościowe. 

Realizacja Prac B+R w ramach Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umów pomiędzy 
Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach przeprowadzonego Postępowania, 
a Zamawiającym. 

Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi, następującymi po sobie etapami:

Etap I – w ramach którego Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie 
opracowania Wyników Prac Etapu I, w szczególności Prototypu Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym. Po Pracach B+R w trakcie Etapu I, opracowane przez 
Uczestników Przedsięwzięcia A Prototypy Systemów wentylacyjnych A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym zostaną poddane Testom prowadzone przez Zamawiającego. Po ich 
zakończeniu Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności 
testowanych Prototypów Systemu wentylacyjnych A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu i Wnioskiem Wykonawcy oraz Selekcji Wykonawcy do Etapu II. 

Etap II – w ramach którego Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie 
prowadził dalsze Prace B+R, w wyniku których opracuje Demonstrator Systemu wentylacji A 
wraz z Szkolnym systemem zarządzającym. Po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, Zamawiający 
dokona oceny Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu i Wnioskiem Uczestnika Przedsięwzięcia. 

Czas trwania poszczególnych Etapów w ramach Działania 1: „Wentylacja sal lekcyjnych” 
przedstawiono w Tabeli I.I.1. 

Tabela I.I.1. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia dla Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych”

  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Termin Ogłoszenie Postępowania 02.06.2021 - 
Termin składania pytań i uwag do 
dokumentacji Postępowania, na które 
Zamawiający ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi

20.06.2021 - Nabór Uczestników 
Przedsięwzięcia 

Termin na wprowadzenie przez 13.07.2021 -
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  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Zamawiającego potencjalnych zmian do 
dokumentacji Postepowania
Termin składania Wniosków o dopuszczenie 
do udziału w Postępowaniu (Ofert)

16.07.2021
do godziny 13:00 - 

Termin, w którym Zamawiający może ogłosić 
Dodatkowy Nabór Wniosków

30 dni od Publikacji 
Listy Rankingowej - 

Termin na składanie Wniosków w 
Dodatkowym Naborze Wniosków

Termin wskazany w 
dodatkowym 
ogłoszeniu, czas na 
składanie Wniosków 
nie krótszy niż 14 dni.

-

Umowy
Zawarcie Umów z wybranymi 
Wnioskodawcami / Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

16 sierpnia 2021
(przewidywana data 
zawarcia Umów)

3

Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
prowadzone przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Etapu I. Przygotowanie 
Prototypów Systemów wentylacyjnych A wraz 
z Szkolnymi systemami zarządzającymi. 

Wykonawca A przeprowadza testy własne 
opracowanych Prototypów Systemów 
wentylacyjnych A wraz Szkolnymi systemami 
zarządzającymi w celu uzyskania wymaganych 
prawem certyfikatów/kart właściwości 
użytkowych.

Rozpoczęcie Prac 
B+R: w dniu 
rzeczywistego 
podpisania Umów z 
Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

Czas trwania: 16 
miesięcy od 
rzeczywistego 
podpisania Umów z 
Uczestnikami 
Przedsięwzięcia.

Złożenie przez Uczestników Przedsięwzięcia 
zaktualizowanej Oferty oraz Wyników Prac 
Etapu I Zamawiającemu

16 miesięcy + 1 dzień 
od rzeczywistego 
podpisania Umów z 
Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

Przeprowadzenie Testów przez Wykonawcę 
przy udziale Zamawiającego lub przez 
Zamawiającego opracowanego Prototypu 
Systemu wentylacyjnych A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającymi

Rozpoczęcie Testów: 
od dnia złożenia 
przez Uczestników 
Przedsięwzięcia 
Wyników Prac Etapu I

Czas trwania: 4 
miesiące

Etap I - Prototyp 
systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym 

systemem 
zarządzającym

Weryfikacja przedstawionych Wyników Prac 
Etapu I. Weryfikacja dokumentacji i innych 
niezbędnych dokumentów. Wybór 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

Selekcja Uczestników 
Przedsięwzięcia do 
Etapu II: od dnia 
zakończenia Testów

Czas trwania: 1 
miesiąc

3
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  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
mające na celu wykonanie, dostarczenie i 
testowe uruchomienie przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym.

Rozpoczęcie Prac B+R 
Etapu II: od dnia 
publikacji Listy 
Rankingowej po 
Etapie I

Czas trwania: 4 
miesiące od 
zakończenia Selekcji 
Uczestników 
Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

Termin złożenia Wyników Prac Etapu II 
Zamawiającemu. 

Termin: 1 dzień + 4 
miesiące od 
zakończenia Selekcji 
Uczestników 
Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

2

Przeprowadzenie przez Wykonawcę Testów 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym.

Rozpoczęcie Testów: 
nie więcej niż 7 dni 
od złożenia przez 
Uczestników 
Przedsięwzięcia 
Wyników Prac Etapu 
II

Czas trwania: 1 
miesiąc

-

Etap II – 
Demonstrator 

Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym 

systemem 
zarządzającym

Ocena Wyników Prac Etapu II. 

Czas trwania: 1 
miesiąc od 
doręczenia Wyników 
Prac Etapu II przez 
Uczestników 
Przedsięwzięcia.

2

Zakończenie 
Przedsięwzięcia Zakończenie Przedsięwzięcia. 

 Termin – 1 tydzień 
od zakończenia 
Oceny Wyników Prac 
Etapu II. 

-

Łącznie od rozpoczęcia Etapu I: 27 miesięcy  

* z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany terminów jej realizacji (daty w Tabeli nr I.I.1 mogą 
ulec przesunięciu). 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części 
dokumentu. 
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I.I. Etap I Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych”

I.I.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I Uczestnik Przedsięwzięcia prowadzi prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
w zakresie opracowania Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 
i zademonstruje jego działanie za pomocą Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym. Uczestnik Przedsięwzięcia po zakończeniu Prac B+R przekaże Prototyp Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym do Testów. Zamawiający wymaga, aby podczas 
prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
wszystkie prace realizował zgodnie z obowiązującymi normami. 

Testy Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, szczegółowo 
opisane w Rozdziale I.2.4, będą prowadzone przez Zamawiającego w odpowiednio przystosowanym 
do tego laboratorium.

Po zakończeniu Testów Prototypów Systemów wentylacyjnych A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym, Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II. Szczegółowe informacje odnośnie wymagań Selekcji Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II przedstawiono w Załączniku 5 do Regulaminu. 

I.I.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie I

Etap I Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych” rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy 
Uczestnikiem Przedsięwzięcia a Zamawiającym. W ramach Etapu I, Uczestnik Przedsięwzięcia 
przeprowadzi Prace B+R mające na celu:

 opracowanie Systemów wentylacji A wraz z Centralnym systemem zarządzającym, zgodnie 
z Wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz o parametrach 
i rozwiązaniach innowacyjnych deklarowanych przez Uczestnika Przedsięwzięcia we Wniosku 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (przy czym należy podkreślić, że w wyniku 
przeprowadzonych Prac B+R Uczestnik Przedsięwzięcia może ww. parametry poprawić 
w stosunku do tych zadeklarowanych). 

 opracowanie obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I wskazanych w Rozdziale I.I.6., w tym 
w szczególności Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym,

 przygotowanie niezbędnych dokumentów dopuszczających opracowany System A do 
użytkowania zgodnie z polskim prawem, po zdefiniowaniu lokalizacja dla Demonstratora A 
przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje wielobranżowy projekt wykonawczy dla 
Demonstratora Systemu A dla Sal lekcyjnych, na rzecz Partnera Strategicznego.  

Uczestnik Przedsięwzięcia prowadzi Prace B+R na podstawie Harmonogramu Prac (w szczególności 
zgodnie z przedstawionymi Zadaniami Badawczymi) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
dokumencie. 

Uczestnik Przedsięwzięcia w Działaniu 1 „Wentylacja sal lekcyjnych” po opracowaniu Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym w Etapie I, przekazuje go Zamawiającemu do 
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Testów. Testy Prototypu Systemu mają na celu weryfikację spełnienia przez Wykonawcę wybranych 
Wymagań Konkursowych stawianych Uczestnikowi Przedsięwzięcia w Przedsięwzięciu w Działaniu 1 
„Wentylacja sal lekcyjnych”. 

Testy Prototypów Systemów wentylacyjnych A wraz z Szkolnymi systemami zarządzającymi będą 
prowadzone przez okres do 4 miesięcy przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub przez 
Zamawiającego. Udział Wykonawcy w trakcie Testów Prototypów Systemów wentylacji A obejmuje 
sterowanie Systemem automatyki A.

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami technicznymi i 
obowiązującymi normami. 

I.I.3. Zasady Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R

Wykonawca w ramach Wyników Prac B+R Etapu I składa Zamawiającemu Zaktualizowany Wniosek, w 
którym może zadeklarować lepsze, z perspektywy NCBR, warunki i parametry w ramach Wymagań 
Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych, Wymagań Jakościowych, wynagrodzenia za realizację 
następnego Etapu, przyznawanego NCBR udziału w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R 
lub Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych, względem odpowiednich danych wskazanych 
we Wniosku.

Dodatkowo, jeśli System wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym w Testach uzyskał 
wyniki wyższe lub niższe (lecz pozostające w Granicy Błędu) wartości Wymagań Konkursowych, niż 
deklarowane uprzednio we Wniosku na etapie naboru do Przedsięwzięcia, wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany zadeklarować uzyskane w trakcie Testów Prototypów Systemów wentylacji wartości w 
Zaktualizowanym Wniosku. Parametry Konkursowe Wykonawca oblicza korzystając z arkusza 
kalkulacyjnego znajdującego się w Załączniku 3.2. do Regulaminu. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości - Wykonawca w Zaktualizowanej Ofercie nie może pogorszyć 
deklaracji odnośnie Wymagań Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych (w tym przypadku 
przekroczyć dopuszczalnej Granicy Błędu) oraz Wymagań Jakościowych w porównaniu do tych 
deklarowanych we Wniosku składanym na etapie naboru Uczestników Przedsięwzięcia.

Wszystkie dokumenty uaktualnionej Oferty muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w formie 
elektronicznej, dostępne do edycji. 

I.I.4. Wyniki Prac w Etapie I

Uczestnicy Przedsięwzięcia opracowują Wyniki Prac Etapu I, które przedstawiają Zamawiającemu do 
oceny zgodnie z Harmonogramem. Listę Wyników Prac Etapu I zawiera Tabela I.I.2.

Tabela I.I.2. Wyniki Prac Etapu I 

L.p. Wyniki Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac 
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Etapu I
1. Dokumentacja techniczna 

Prototypu Systemu 
Wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym

Dokumentacja techniczna dla opracowanego Prototypu Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym musi 
zawierać informacje potwierdzające spełnienie Wymagań 
Obligatoryjnych w szczególności: 

 szczegółowy opis oraz obliczenia głównych 
składowych Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym,  

 obliczenia, 
 opis procesu produkcji Systemu wentylacji A wraz z 

Szkolnym systemem zarządzającym, 
 rysunki techniczne komponentów wchodzących w skład 

Systemu wentylacji A, 
 algorytm sterowania oraz grafiki obrazujące budowę i 

działanie Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym,

  opis czynności montażowych Systemu wentylacji A wraz 
Szkolnym systemem zarządzającym. 

 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jeden egzemplarz 
Dokumentacji technicznej Prototypu Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym w wersji papierowej oraz 
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 
Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w formacie *.pdf oraz 
w formacie edytowalnym: *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.stp. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

2. Prototyp Systemu 
wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym zbudowany 
w skali rzeczywistej 1:1 o 
ograniczonych 
funkcjonalnościach 

Prototyp Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym, zbudowany w skali 1:1, spełniający Wymagania 
obligatoryjne 1.1-1.10, 2.1-2.11, 3.1-3.20, 4.1-4.12, 5.1-5.17 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

3. Zaktualizowana Oferta Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej Oferty 
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
Wykonawca aktualizuję Ofertę zgodnie z rozdziałem I.1.3. Zasady 
Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R. Ocena 
zaktualizowanej Oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

4. Dokumenty dopuszczające 
System wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym

Wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 
Uczestników Przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających 
uzyskanie:

 dopuszczenia Systemu A do obrotu na terenie Polski, 
 uzyskanie deklaracji zgodności, deklaracji właściwości 

użytkowych, krajową deklarację właściwości użytkowych 
zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego,

 kartę produktu i etykietę energetyczną Centrali 
wentylacyjnej A zgodnie z aktualnie obowiązującą 
Ecodesign. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

5. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki poprawy jakości 
powietrza i efektywności 
energetycznej Sal 
lekcyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu, który w 
przystępny sposób przedstawia przyjęte założenia i rozwiązania 
opracowane w ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, co 
najmniej w zakresie Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Raport skierowany jest dla dyrektorów szkół, samorządów 
zainteresowanych systemami wentylacji w salach lekcyjnych. 
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Raport zawiera informacje przedstawione w zrozumiały sposób na 
temat Przedsięwzięcia. 

Raport zawiera: informacje techniczne, dane liczbowe, opis 
Rozwiązania, przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie 
i zainspirowanie się rozwiązaniem Systemów wentylacji A wraz z 
Szkolnym system zarządzania opracowanym przez Wykonawcę. 
Raport powinien obejmować co najmniej:

 na stronie tytułowej:
o oznaczenie graficzne Zamawiającego, Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
oznaczenie Przedsięwzięcia, 

o nazwę Wykonawcy
o zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy 

wyrażone w niniejszym raporcie są wynikiem 
prac jego autorów. Raport ma charakter 
naukowo-popularyzatorski i wszystkie osoby 
korzystające z jego treści robią to na własną 
odpowiedzialność. Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju, ani żadna osoba działająca w jego 
imieniu nie mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za wykorzystanie przez osobę 
trzecią jakichkolwiek informacji zawartych w 
tym raporcie.”

 ujednolicony spis treści, który zostanie dostarczony 
Wykonawcom przez Zamawiającego w terminie do 
dwóch miesięcy po podpisaniu Umowy, 

 opis problemu badawczego z perspektywy Rozwiązania, 
 opis zastosowanego Rozwiązania, 
 wnioski dotyczące Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 

systemem zarządzającym dedykowanego dla Sal 
lekcyjnych. 

 uwarunkowania formalno-prawne realizacji Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym system zarządzającym, 
zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na podstawie 
planowanego Demonstratora Systemu wentylacji A, 

 potencjał dostosowania Demonstratora Systemu 
wentylacji A do możliwego zmniejszenia się 
zapotrzebowania na ciepło wynikającego między innymi 
z termomodernizacji budynków w kontekście Strategii na 
rzecz Fali Renowacji z dn. 14.10.2020 r. 

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, wedle wyboru 
Wykonawcy, informację dotyczące Wykonawcy w poniższym 
zakresie:

 dane adresowe Wykonawcy, rejestrowe oraz dowolne 
jego oznaczenia, z pominięciem zastrzeżonych przez 
niego znaków towarowych, 

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej, 

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie systemów 
wentylacji w pomieszczeniach dydaktycznych, 

 informacje o Zespole Projektowym. 

Raport może zawierać inne informacje sporządzone przez 
Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia określone w 
Rozdziale I Regulaminu, lub do przedstawienia postulatów zmian 
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prawnych w zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla 
procesu poprawy jakości powietrza w istniejących salach 
lekcyjnych lub barier utrudniających lub uniemożliwiających 
optymalne wdrożenie systemów wentylacji w istniejących 
budynkach szkolnych. 

W celu usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że celem 
Rekomendacji Wykonawcy jest popularyzacja możliwych działań i 
zmian w obszarze objętym Przedsięwzięciem w oparciu o 
tworzone Rozwiązanie, a nie ujawnianie szczegółowych rozwiązań 
technicznych stanowiących informacje poufne i o walorach 
komercyjnych, dotyczących Systemu. Wykonawca powinien 
przygotować Rekomendację Wykonawcy w najdalej idącym 
stopniu uwzględniającym wskazany cel.

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub 
zorganizowanego zbioru wielu plików zapisanych w formacie 
*.pdf. W przypadku uzyskania w Etapie I Wyniku Pozytywnego 
albo Wyniku Pozytywnego z Dopuszczeniem do Etapu II raport 
zostanie opublikowany na dedykowanej dla Przedsięwzięcia 
stronie przygotowanej przez Zamawiającego. 

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne dotyczące 
zawartości i formy raportu mogą być przedmiotem ustaleń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
specyfiki Rozwiązania przygotowanego przez danego Wykonawcę. 

6. Raport z Prac 
B+R przeprowadzonych 
przez Wykonawcę w 
Etapie I  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 
Zamawiającemu Raportu końcowego z realizacji Prac B+R 
Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym w trakcie Etapu I zawierającego co najmniej:

 Podsumowanie przeprowadzonych Prac B+R.  
 Podsumowanie Testów Prototypów Centrali 

wentylacyjnej A zgodnie z aktualnie obowiązująca na 
dzień złożenia Wyników dyrektywą Ecodesign systemów 
wentylacyjnych.  

 Kartę produktu i etykietę energetyczną wraz z 
obliczeniami Centrali wentylacyjnej A zgodnie z aktualnie 
obowiązującą na dzień złożenia Wyników dyrektywą 
Ecodesign systemów wentylacyjnych.

 Podsumowanie Testów dopuszczających do obrotu 
System wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym (m.in. testy EMC),

 Rysunki techniczne komponentów wchodzących w skład 
Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym system 
zarządzającym w formacie DWG, STP,

 Dokumentację techniczną Prototypu obejmującą m.in. 
schemat elektryczny podłączenia Systemu wentylacji A w 
obrębie Sali lekcyjnej, schemat elektryczny podłączenia 
Szkolnego systemu zarządzającego w obrębie szkoły.

 Dokumentacja techniczna z rozruchu Prototypu Systemu 
wentylacji A. 

Podane wyniki Prac B+R powinny potwierdzić atrakcyjność i zalety 
opracowanego Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym. Wykonawca przygotowując raport powinien 
odnieść się do planów badawczych podanych w Ofercie, odnieść 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I
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się do spełnienia postawionych Wymagań Obligatoryjnych i 
Jakościowych oraz deklarowanych parametrów Wymagań 
Konkursowych. Opis i uzasadnienie mogą być uzupełnione o 
obliczenia, rysunki techniczne, grafiki itp. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w formacie *.pdf oraz 
w formacie edytowalnym *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.stp. 

7. Harmonogram Prac Etapu 
II 

Harmonogram Prac Etapu II, stanowiący uszczegółowienie w 
stosunku do Harmonogramu Prac wskazanego w Zaktualizowanej 
Ofercie zgodnie z którym Wykonawca planuje realizować prace w 
Etapie II Działania 1, uwzględniający co najmniej Zadania 
Badawcze i odpowiadające im Kamienie Milowe. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

Wyniki Prac Etapu I muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu I określonym w Rozdziale I.I.2 niniejszego Załącznika i w formie określonej tym Załącznikiem 
oraz Umową. 

I.I.5. Dostarczenie Prototypów Systemów wentylacji A wraz z Szkolnymi systemami 
zarządzającymi do Testów

Uczestnik Przedsięwzięcia po zakończonych Pracach B+R w ramach Etapu I oraz uzyskaniu 
wymaganych prawem badań laboratoryjnych umożliwiających wprowadzenie produktu do obrotu 
dostarcza Zamawiającemu Prototypy Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 
oraz Dokumentację techniczną Prototypów Systemów A w terminie i na zasadach wskazanych 
w Tabeli I.I.2.

I.I.6. Testy Prototypów Systemu A

Testy Prototypu Systemu A prowadzone są wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy 
czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia Testów przez niezależny 
podmiot zewnętrzny. 

Testy Prototypu rozpoczynają się po dostarczeniu przez Wykonawcę Prototypu Systemu 
wentylacyjnego A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym i obejmują: jego montaż, uruchomienie 
oraz sterowanie Systemem automatyki A, Regulatorem pomieszczeniowym A oraz Szkolnym 
systemem zarządzającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenie przeprowadzenia Testów 
Prototypów Systemów Wentylacyjnych przez niezależny podmiot zewnętrzny. Po przeprowadzeniu 
Testów Wykonawca przeprowadzi demontaż Systemu A. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez montaż Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym rozumie: wniesienie, zamontowanie i podłączenie mechaniczne 
i elektryczne wszystkich elementów wchodzących w skład Systemu A tj. Centrali wentylacyjnej A, 
Elementów wentylacyjnych, Systemu automatyki A, Regulatora pomieszczeniowego A, Szkolnego 
Systemu zarządzającego w lokalizacji podanej przez Zamawiającego oraz konfigurację Systemu A w 
odpowiedni tryb pracy dostosowany do Wymagań Konkursowych 7.1.-7.8. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez demontaż Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym rozumie: rozłączenie mechaniczne i elektryczne wszystkich 
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składowych Systemu A, zniesienie i transport wszystkich elementów wchodzących w skład Systemu A 
tj. Centrali wentylacyjnej A, Elementów wentylacyjnych, Systemu automatyki A, Regulatora 
pomieszczeniowego A, Szkolnego Systemu zarządzającego.

W ramach Testów Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, 
Zamawiający będzie badał Prototyp Systemu A pod względem Wymagań Obligatoryjnych 1.8, 3.9, 4.1-
4.10, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12-5.17 i parametrów Wymagań Konkursowych 7.1-7.8 wskazanych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wyniki Testów Prototypu Systemu będą podlegać ocenie i wpłyną 
na selekcję Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. 
Do przeprowadzenia Testów Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym użyte zostaną urządzenia pomiarowe opisane w podpunkcie Aparatura pomiarowa 
używana w Testach Prototypów Systemu wentylacji wraz z Szkolnym systemem zarządzającym. 

Zamawiający przeprowadzi następujące testy Prototypu Systemu A:
1. Testy ilościowo – jakościowe:

a. Test A.1,
b. Test A.2,
c. Test A.3,
d. Test A.4,
e. Test A.5.

2. Testy Funkcjonalności:
a. Test A.6 – Funkcjonalności Free coolingu,
b. Test A.7 – Funkcjonalności Szkolnego systemu zarządzającego,
c. Test A.8 – Funkcjonalności Elektronicznej tablicy wyników,
d. Test A.9 – Funkcjonalności Regulatora pomieszczeniowego A.  

 Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający dopuszcza przerwanie ciągłości pomiarów 
prowadzonych w ramach Testów Prototypów Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym, na skutek:  

 awarii urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w trakcie Testów Prototypu Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym lub 

 działania siły wyższej (jak np. przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku, w którym 
prowadzone są Testy Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym; pożar budynku, w którym prowadzone są Testy, katastrofa naturalna, stan 
wojenny lub strajk powszechny, z wyłączeniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS 
CoV-2). 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Zamawiający może przedłużyć czas prowadzenia Testów 
Prototypu Systemów wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym adekwatnie do czasu 
trwania ww. okoliczności, lecz nie dłużej niż o 2 miesiące.

I.I.6.1 Przygotowanie Środowiska Testowego

Zamawiający we wskazanej przez siebie Lokalizacji przygotuje Środowisko Testowe umożliwiające 
przeprowadzenie Testów Prototypu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym. 

Wykonawca w szczególności przygotuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy:
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1. Prototyp Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym zgodny z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi 1.1-1.10, 2.1-2.11, 3.1-3.20, 4.1-4.12, 5.1-5.17, zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu i parametrami Wymagań Konkursowych 7.1 – 7.8 
zadeklarowanymi przez Wykonawcę w Ofercie. 

2. Materiały eksploatacyjne Systemu wentylacji A niezbędne do przeprowadzenia Testów. 

Zamawiający w terminie maksymalnie 8 miesięcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, wskaże 
Lokalizację w Polsce, w której będą przeprowadzane Testy Prototypu Systemy A. Wykonawca 
odpowiada za właściwe zagospodarowanie lub utylizację materiałów eksploatacyjnych użytych do 
Testów Systemu wentylacji, omawianych w rozdziale I.I.6.1 zgodnie z prawem polskim.

Środowisko Testowe dla Testów Jakościowo-Ilościowych:

Środowisko Testowe dla Testu A.1

W tabeli I.I.3. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu A.1.

Tabela I.I.3. Parametry Środowiska Testowego dla Testu A.1
Parametry 
Środowiska 
Testowego

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji A przed i w 
trakcie pomiarów

Parametry powietrza w Sali lekcyjnej 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura 
powietrza [oC]

20,0oC ÷ 22,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność 
powietrza [%]

30% - 60% 30% - 60%

Stężenie CO2

[ppm]
350-450 ppm  350-900 ppm

Koncentracja 
cząstek PM2.5 

[µg/m3]

Program Praca Profil – Program Eco, 
opis: Start: 75-105 µg/m3 PM2.5 poniżej 35 µg/m3

Środowisko Testowe dla Testu A.2

W tabeli I.I.4. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu A.2.

Tabela I.I.4. Parametry Środowiska Testowego dla Testu A.2
Parametry powietrza Parametry powietrza 

zewnętrznego dostarczane na 
czerpnię powietrza Systemu 
wentylacji A przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Sali 
lekcyjnej przed załączeniem 
Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura powietrza 
[oC]

20,0oC ÷ 22,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność powietrza 
[%]

30% - 60% 30% - 60%

Liczba jednostek 
tworzących kolonie 
aerozolu bakteryjnego 
GRAM(-)

< 100 jtk/m3 < 100 jtk/m3

Liczba jednostek < 100 jtk/m3 < 100 jtk/m3
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tworzących kolonie 
aerozolu bakteryjnego 
GRAM(+)

Środowisko Testowe dla Testu A.3

W tabeli I.I.5. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu A.3.

Tabela I.I.5. Parametry Środowiska Testowego dla Testu A.3
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji A przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Sali lekcyjnej 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

-15oC, -7oC, 7oC, 24oC, 28oC zależnie od 
Testu

18,0oC ÷ 28,0oC zależenie od Testu

Wilgotność 
względna
[%]

30-90% zależnie od Testu 30%-60% zależnie od Testu

Środowisko Testowe dla Testu A.4:

W tabeli I.I.6. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu A.4.

Tabela I.I.6. Parametry Środowiska Testowego dla Testu A.4
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji A przed i w trakcie 
pomiarów 

Parametry powietrza w Sali lekcyjnej 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

20,0oC ÷ 28oC  20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność 
powietrza [%]

30% - 60% 30% - 60%

Środowisko Testowe dla Testu A.5:

W tabeli I.I.7. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu A.5.

Tabela I.I.7. Parametry Środowiska Testowego dla Testu A.5
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji A przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Sali lekcyjnej 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

22,1oC ÷ 28,0oC 22,1oC ÷ 28,0oC
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Wilgotność 
powietrza [%] 30% - 60% 30% - 60%

Środowisko testowe dla Testów Funkcjonalności 

Środowisko Testowe dla Testu A.6:

W tabeli I.I.8. przedstawiono parametry powietrza dla Testu A.6.

Tabela I.I.8. Parametry powietrza dla Testu A.6.
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji A przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Sali lekcyjnej 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

12,0oC ÷ 19,9oC 24,0oC ÷ 28,0oC

Dla Testu A.7 Wykonawca zapewni sprzęt komputerowy, na którym zostanie udostępniony dostęp do 
Szkolnego Systemu zarządzającego. Natomiast dla Testów A.8 i A.9 Wykonawca zamontuje i podłączy 
elektrycznie Regulator pomieszczeniowy A oraz Elektroniczną tablice wyników na wybranej ścianie na 
odpowiedniej wysokości umożliwiającą bezproblemową obsługę. 

I.I.6.2. Procedura Przeprowadzania Testów

Szczegółowa procedura Testów Ilościowo-Jakościowych, Testów Funkcjonalności Testów 
Funkcjonalności: Free coolingu Szkolnego systemu zarządzającego, Elektronicznej tablicy wyników, 
Regulatora pomieszczeniowego A, zostanie podana przez Zamawiającego na 6 miesięcy przed ich 
przeprowadzeniem. 
Wyniki przeprowadzonych Testów Prototypów oraz wyniki Etapu I stanowią podstawę wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

Dodatkowo Zamawiający przeprowadzi weryfikacje zgodności Prototypu z wskazanymi w wymaganiu 
1.1-1.5, 1.7, 2.9, 2.10.Weryfikacja ta odbędzie się na bazie weryfikacji rozwiązania w czasie wizji 
lokalnej. Szczegóły weryfikacji zostaną określone w procedurze Testowej. 

Test A.1. Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 7.1 oraz 7.3 deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań 
Obligatoryjnych 2.3, 3.11, 3.13, 3.19, 3.20, 4.5-4.12, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test A.1. zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego uruchamia System wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym, zamontowany przez Wykonawcę.

2. Wykonawca przeprowadza szkolenie dla Zamawiającego oraz osób trzecich wyznaczonych przez 
Zamawiającego do prowadzenia Testów z obsługi Systemu automatyki A, Regulatora 
pomieszczeniowego A oraz Szkolnego systemu zarządzającego. 



Strona 17 z 59

3. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego ustawia System wentylacji A w Program Praca Profil 
zgodnie z Programem Profil zapotrzebowania na wentylację Sali lekcyjnej zamieszczonym w 
Załączniku 3.2. do Załącznika 3 Regulaminu oraz Wymaganiem Obligatoryjnym 3.19.

4. Zamawiający, realizuje pomiar w dwóch sekwencjach: sekwencja 1. Pomiar przyrostu stężenia 
dwutlenku węgla ΔCO2 w trakcie pracy Program Praca Profil oraz sekwencja 2. Pomiar koncentracji 
pyłów PM2.5 oraz zużycia energii elektrycznej. 

5. Zamawiający równolegle z uruchomieniem Systemu wentylacji A w sekwencji 1 rozpoczyna 
generowanie zanieczyszczenia aerozolowego w powietrzu zasysanym przez czerpnię powietrza 
zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli I.I.3.

6. Zamawiający, po rozpoczęciu pracy Systemu wentylacji A w Programie Praca Profil w sekwencji 1 
realizuje pomiar:

6.1.1. temperatury i wilgotności powietrza w Sali lekcyjnej realizowany w 6 punktach 
pomiarowych P1-P6 zaznaczonych w Załączniku 3.3. do Załącznika nr 3 – Działanie 1.  
Rzut sali lekcyjnej, zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 3 do 
Regulaminu.

6.1.2.stężenia dwutlenku węgla w 6 punktach pomiarowych P1-P6 zaznaczonych na rzucie Sali 
lekcyjnej (Załącznik 3.3. do Załącznika nr 3 – Działanie 1.  Rzut sali lekcyjnej) oraz w 
powietrzu zewnętrznym zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 
3.1 do Regulaminu. 

6.1.3.strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji A. 
6.1.4.temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji A.

7. Zamawiający, w trakcie trwania Programu Praca Profil oznaczonego Lekcja L1 i Lekcja L2 
w opisanym w Załączniku 3.2. do Załącznika 3 Regulaminu, generuje stężenie CO2 w 31 punktach 
pomiarowych zaznaczonych w Załączniku 3.3. do Załącznika nr 3 – Działanie 1.  Rzut sali lekcyjnej.

8. Zamawiający lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego, po zakończonej sekwencji 1 ustawia w 
Systemie automatyki A zarejestrowany przez System automatyki A przebieg pracy urządzenia tj. 
strumień powietrza nawiewanego i usuwanego, i przechodzi do pomiarów w sekwencji 2.

9. Zamawiający równolegle z uruchomieniem Systemu wentylacji A w sekwencji 2, rozpoczyna 
generowanie zanieczyszczenia aerozolowego w powietrzu zasysanym przez czerpnię powietrza 
zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli I.I.3.

10. Zamawiający, po rozpoczęciu pracy Systemu wentylacji A w sekwencji 2, realizuje pomiar:
10.1.1. temperatury i wilgotności powietrza w Sali lekcyjnej realizowany w 6 punktach 

pomiarowych P1-P6 zaznaczonych w Załączniku 3.3. do Załącznika nr 3 – Działanie 1.  
Rzut sali lekcyjnej, zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 3 do 
Regulaminu.

10.1.2. koncentracji pyłów PM2.5 w 3 punktach pomiarowych M1-M3 zaznaczonych na rzucie 
Sali lekcyjnej (Załącznik 3.3. do Załącznika nr 3 – Działanie 1.  Rzut sali lekcyjnej) oraz w 
powietrzu zewnętrznym zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 
3.1 do Regulaminu. 

10.1.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji A. 
10.1.4. zużycie energii elektrycznej Systemu wentylacji A. 
10.1.5. temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji A. 
10.1.6. koncentracji pyłów PM2.5 w powietrzu nawiewanym przez System wentylacji A.

Test A.2. Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 7.2 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 2.3 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym A 
wybiera Program Praca Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
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nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście A.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu Praca Profil Lekcja L1 lub Lekcja L2. 

2. Zamawiający, uruchamia System wentylacji A i realizuje 6 pomiarów zgodnie z Załącznikiem 3.2. 
do Załącznika nr 3 Regulaminu.

3. Zamawiający, w trakcie Testu A.2:
3.1.  generuje bioaerozol bakteryjny GRAM(-) lub GRAM(+), w zależności od rodzaju Testu, w 

centralnym punkcie Sali lekcyjnej, zaznaczony w Załączniku 3.3 do Załącznika nr 3 – Działanie 
1. Rzut sali lekcyjnej.

3.2. realizuje pomiar:
3.2.1. temperatury i wilgotności powietrza w Sali lekcyjnej realizowany w 3 punktach 

pomiarowych M1, M2, M3 zaznaczonych w Załączniku 3.3 do Załącznika nr 3 – Działanie 
1. Rzut sali lekcyjnej. 

3.2.2.liczby jednostek tworzących kolonie aerozolu bakteryjnego GRAM(-) lub GRAM(+) 
w zależności od rodzaju Testu, w 3 punktach pomiarowych M1, M2, M3 zaznaczonych w 
Załączniku 3.3 do Załącznika nr 3 – Działanie 1. Rzut sali lekcyjnej.

3.2.3.strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji.

Test A.3 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 7.4, 7.5 i 7.6 deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań 
Obligatoryjnych 2.4, 2.11, 3.6-3.8, 3.13, 4.9 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym A 
wybiera Program Praca Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście A.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu Praca Profil Lekcja L1 lub Lekcja L2. 

2. Zamawiający uruchamia System wentylacji A i przeprowadza 9 pomiarów dla parametrów 
opisanych w Załączniku 3.2 do Załącznika nr 3 – Działanie 1. Wymagania konkursowe. Tok 
obliczeniowy.

3. Zamawiający, w trakcie Testu A.3 realizuje pomiar:
3.1.1. temperatury i wilgotności w powietrzu nawiewanym, usuwanym i czerpanym przez 

System wentylacji A 
3.1.2.strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji.
3.1.3.zużycia energii elektrycznej przez System wentylacji A.

Test A.4 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 7.7 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 1.6 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym A 
wybiera Program Praca Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście A.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu Praca Profil Lekcja L1 lub Lekcja L2. 

2. Zamawiający uruchamia System wentylacji i przeprowadza Test A.4.
3. Zamawiający, w trakcie Testu A.4 realizuje pomiar:

3.1. temperatury powietrza w Sali lekcyjnej realizowany w 6 punktach pomiarowych P1-P6 
zaznaczonych w Załączniku 3.1 Rzut sali lekcyjnej, zgodnie z wymaganiami konkursowymi 
zawartymi w Załączniku 1 do Regulaminu.

3.2. średniego poziomu dźwięku, zmierzonego w 6 punktach pomiarowych P1-P6 zaznaczonych 
na rzucie Sali lekcyjnej (Załącznik 3.2. do Załącznika nr 3 Regulaminu). 

3.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji A.
3.4. temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji A. 
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Test A.5 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 7.8 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 3.6. 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym A 
wybiera Program Praca Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego.

2. Zamawiający przeprowadza Test A.5 dla dwóch sekwencji: sekwencja 1. dla średniego strumienia 
powietrza wentylacyjnego określonego dla Programu Praca Profil Lekcja L1 w Teście A.1 oraz 
sekwencja 2. dla średniego strumienia powietrza wentylacyjnego określonego dla Programu Praca 
Profil Lekcja L2 w Teście A.1. 

3. Zamawiający, w trakcie Testu A.5 realizuje pomiar:
3.1. temperatury powietrza w Sali lekcyjnej realizowany w 9 punktach pomiarowych P1-P6 i M1-

M3 zaznaczonych w Załączniku 3.3 do Załącznika nr 3 – Działanie 1. Rzut sali lekcyjnej. 
3.2. prędkości powietrza w każdym z punktów pomiarowych P1-P6 i M1-M3 na 3 wysokościach: 

0,1m; 0,6m oraz 1,1m.  
3.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji A. 
3.4. Temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji A.

Test A.6. Test Funkcjonalności Free cooling, będzie weryfikował spełnienie przez System wentylacji A 
Wymagania Obligatoryjnego 1.8, 3.9, 5.15 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test Funkcjonalności Test A.6 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa dla Testu A.6:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System A oraz 

wprowadza parametry pracy w Szkolnym systemie zarządzającym dla Programu ECO. 
2. Zamawiający zapewnia temperaturę powietrza w Sali lekcyjnej w zakresie 24,0oC do 28,0oC i 

dostarcza na czerpnię powietrze o temperaturze w zakresie od 12oC do 19,9oC.
3. Zamawiający po upływie ustalonej liczby godzin od załączeniu Programu ECO dokona 

pomiarów temperatury powietrza w 6 punktach P1-P6 rozmieszczonych w Sali lekcyjnej oraz 
przyrostu stężenia dwutlenku węgla. 

Test A.7. Test Funkcjonalności Szkolnego systemu zarządzającego, będzie weryfikował spełnienie 
przez Prototyp Systemu A wymagań Obligatoryjnych 5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.12-5.17 zgodnie z 
Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test Funkcjonalności A.7 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System A wraz z 

Szkolnym systemem zarządzającym, stację pogodową oraz Elektroniczną tablicę wyników. 
2. Zamawiający po uruchomieniu Szkolnego systemu zarządzającego odczyta następujące 

informacje:
- parametry powietrza z Systemu wentylacji A tj. temperaturę powietrza, wilgotność 
względną, stężenie dwutlenku węgla oraz koncentrację cząstek PM2.5, 
- parametry pracy Systemu wentylacji A, 
- nastawy z Regulatora pomieszczeniowego A, 
- stany awarii, 
- pomiar środowiskowej jakości powietrza EAQ, 
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- pomiar sprawności odzysku ciepła lub chłodu, 
- pomiar sprawności odzysku wilgoci, 
- pomiar zużycia energii. 

3. Zamawiający weryfikuje poprawność rejestracji i archiwizacji mieszonych jak i regulowanych 
parametrów pracy, poprawność eksportu do formatu Programu Excel.

4. Zamawiający weryfikuje sposób przeprowadzania zdalnej aktualizacji oprogramowania 
poszczególnych systemów wentylacji, w tym celu Wnioskodawca dostarcza 2 pliki aktualizacji. 

5. Zamawiający weryfikuje, wprowadzanie parametrów Harmonogramu Programu Praca, 
Parametry Programu Praca, Eco, Wakacje.

 
Test A.8. Test Funkcjonalności Elektronicznej tablicy wyników, będzie weryfikował spełnienie przez 
Prototyp Systemu A wymagań Obligatoryjnych 5.8 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test Funkcjonalności A.8 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System A wraz z 

Szkolnym systemem zarządzającym, stację pogodową oraz Elektroniczną tablicę wyników. 
2. Zamawiający po uruchomieniu Elektronicznej tablicy wyników odczyta następujące 

informacje:
 wyświetlanie parametrów jakości środowiska wewnętrznego tj. temperatury 

powietrza, wilgotności względnej, stężenia CO2, koncentracji cząstek PM2.5 
dla Systemu A, 

 wyświetlania interpretacji graficznej oceny jakości powietrza. 

Test A.9. Test Funkcjonalności Regulatora pomieszczeniowego A, będzie weryfikował spełnienie 
przez Prototyp Systemu A wymagań Obligatoryjnych 4.1-4.10 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 

Test Funkcjonalności A.9 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System A wraz z 

Szkolnym systemem zarządzającym
2. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający przeprowadza weryfikację 

Regulatora pomieszczeniowego obejmującą:
 załączenie Programu Przerwa, 
 załączenie Programu OFF, 
 załączenie Programu Praca, 
 pomiar temperatury powietrza, wilgotności względnej, stężenia CO2, pomiar 

koncentracji cząstek PM2.5, 
 zmianę nastaw: temperatury powietrza w pomieszczeniu i reakcję Systemu 

wentylacji na taka zmianę, 
 sposób prezentowania danych na wyświetlaczu.

W celu zachowania równego traktowania Uczestników Przedsięwzięcia oraz przy utrzymaniu 
generalnej zasady prowadzenia testów, zmiany w procedurze mogą być wprowadzone w celu 
usprawnienia lub poprawy sensowności testów lub dostosowania się do warunków prowadzenia 
testów realizowanych wybranym miejscu testów.
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I.I.6.3. Aparatura pomiarowa używana w Testach Systemów wentylacyjnych wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Testy Prototypów Systemu Wentylacji A są prowadzone przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia Testów Prototypów Systemów Wentylacyjnych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny. `

Urządzenia pomiarowe, które zostaną użyte w trakcie Testów Prototypu Systemu wentylacji A oraz 
Szkolnego systemu zarządzającego:

 Test A.1
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników wilgotności względnej: dokładność min. ±5%,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników stężenia CO2: dokładność min. 50ppm,
o 3 szt. – laserowych mierników koncentracji cząstek PM2.5,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa
o 1 szt. – watomierz z pomiarem wartości True RMS.

 Test A.2
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników wilgotności względnej: dokładność min. ±5%,
o 6 szt. –  impaktorów do badań mikrobiologicznych,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.

 Test A.3
o 3 szt. – kanałowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 3 szt. – kanałowych czujników wilgotności powietrza: dokładność min. ±5%,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.
o 1 szt. – watomierz z pomiarem wartości True RMS, 
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.

 Test A.4
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 1 szt. – cyfrowego analizatora dźwięku 1 klasy, 
o 6 szt. – mikrofonów pomiarowych,

 Test A.5
o 6 szt. – czujników temperatury: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – anemometrów cieplno-oporowych: dokładność min. ±0,1m/s,

I.I.6.4. Wynik Oczekiwany Testów



Strona 22 z 59

Oczekiwane wyniki testów:

Testy A.1.-A.5. Testy ilościowo-jakościowe

Testy ilościowo jakościowe A.1. – A.5. są uznane za pozytywne, jeśli:
1) Wartości parametrów konkursowych 7.1-7.8 będą równe bądź wyższe od Parametrów 

Wymagań Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem 
Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 1.6, 2.3, 2.4, 2.11, 3.6-3,8, 3.11, 3.13, 
3.19, 3.20, 4.5-4.12 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Testy A.6. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności A.6 jest uznany za pozytywny, jeśli:
a) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 1.8, 3.9, 5.15 zgodnie z załącznikiem nr 

1 do Regulaminu. 

Test A.7. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności A.7. jest uznany za pozytywny, jeśli:
a) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 5.3, 5.5, 5.6, 5.10, 5.12-5.17 zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test A.8. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności A.8. jest uznany za pozytywny, jeśli:
a) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 5.8 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu. 

Test A.9. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności A.9. jest uznany za pozytywny, jeśli:
a) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 4.1-4.10 zgodnie z załącznikiem nr 1 

do Regulaminu. 

I.I.6.5. Wyniki Testów Prototypu Systemu A

Wykonawca otrzymuje wynik pozytywny Testów Prototypu Systemu wentylacji wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym, gdy:

- pozytywnie przeszedł Testy Ilościowo-jakościowe:
o Test A.1,
o Test A.2,
o Test A.3,
o Test A.4, 
o Test A.5.

- pozytywnie przeszedł Test A.6 Funkcjonalność – Free cooling.
- pozytywnie przeszedł Test A.7 Funkcjonalność – Szkolny system zarządzający.
- pozytywnie przeszedł Test A.8 Funkcjonalność – Elektroniczna tablica informacyjna.
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- pozytywnie przeszedł Test A.9 Funkcjonalność – Regulator pomieszczeniowy A.

Brak spełnienia dowolnego z ww. Testów skutkuje przyznaniem Wykonawcy Wyniku Negatywnego. 

I.I.7. Przeliczenie przez Zamawiającego wartości parametrów Wymagań Konkursowych 
w zaktualizowanej Ofercie Wykonawcy po Testach

W przypadku, jeśli Prototyp Systemu Wykonawcy w trakcie Testów Prototypu Systemu uzyskał jako 
wyniki wyższe wartości lub niższe (lecz pozostające w Granicy Błędu) Wymagań Konkursowych, niż 
deklarowane uprzednio we Wniosku na etapie naboru do Przedsięwzięcia, wówczas Zamawiający po 
przekazaniu informacji do Wykonawcy, dokonuje poprawy wartości Wymagań Konkursowych z 
zadeklarowanych na te uzyskane w ramach Testów Prototypów Systemu i to one będą wówczas brane 
pod uwagę podczas Selekcji Wykonawców do Etapu II zgodnie z Załącznikiem nr 5.

I.I.8. Ocena Wyników Prac Etapu I, Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Po zakończeniu Prac B+R Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 
i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac Etapu I, Zamawiający dokonuje Oceny Wyników 
Prac Etapu I wszystkich Uczestników Przedsięwzięcia w danym Działaniu, a następnie przeprowadza 
Selekcję Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W trakcie Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu 
II Zamawiający dokonuje weryfikacji:  

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia złożył wszystkie wymagane zgodne z Tabelą I.1. Wyniki Prac 
Etapu I, 

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia otrzymał wynik pozytywny Testów Prototypów Systemu 
Wentylacji wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, 

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia spełnienia Wymagania Obligatoryjne – nr 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 
przy czym spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Wyników Prac B+R dostarczonych 
przez Wnioskodawcę, 

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia spełnienia Wymagania Obligatoryjne – nr 1.8, 3.9, 4.1-4.10, 5.3, 
5.5, 5.6, 5.8, 5.10, 5.12-5.17, przy czym spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Testów 
Prototypu systemu,

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia spełnienia Wymagania Konkursowe nr 7.1 – 7.8, przy czym 
spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Testów Prototypu Systemu, 

 czy Uczestnik Przedsięwzięcia spełnienia Wymagania Jakościowe nr 8.1-.8.6 przy czym 
spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Wyników Prac Etapu,  

Zamawiający dokonuje Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia na podstawie Wymagań Obligatoryjnych, 
Jakościowych oraz Konkursowych i sprawdza, czy powyższe Wymagania zostały spełnione, zgodnie z 
opisem w Załącznik 5 do Regulaminu. 
W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, Zamawiający wybierze Uczestników 
Przedsięwzięcia, którzy zostaną dopuszczeni do realizacji Etapu II i dalszych prac badawczo-
rozwojowych nad Demonstratorem Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym.  

I.II. Etap II Działania 1 „Wentylacja sal lekcyjnych”
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I.II.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II, Uczestnicy Przedsięwzięcia kontynuują prace badawczo-rozwojowe nad Systemem 
wentylacji wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, zgodnie ze złożonym w ramach Wyniku Prac 
Etapu I zaktualizowaną Ofertą, w szczególności Harmonogramem Prac oraz każdy z nich opracowuje 
Demonstrator, który następnie poddawany jest Testom. Testy Demonstratora Systemu wentylacji A 
wraz z Szkolnym systemem zarządzającym prowadzone będą przez Wykonawcę przy udziale 
Zamawiającego lub przez Zamawiającego lub wybrany przez Zamawiającego podmiot zewnętrzny.

Lokalizacja Nieruchomości Demonstracyjnych, w których zostaną zainstalowane Demonstratory 
Systemu A, zostanie zaproponowana przez Zamawiającego, a następnie poddana konsultacjom 
z Wykonawcami. Wykonawcy mogą także zaproponować i wskazać inne lokalizację budynków. 
Ostateczną decyzję odnośnie do wyboru lokalizacji budynków podejmuje Zamawiający w terminie 
wskazanym Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Etapu II Wykonawca bezwzględnie przestrzegał 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

I.II.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie II

W Etapie II Wykonawca instaluje System wentylacji A wraz z Szkolnym system zarządzającym w Salach 
lekcyjnych o zadeklarowanych przez siebie parametrach i rozwiązaniach, sprawdzonych w Etapie I. 

Wykonawca przeprowadza między innymi prace polegające na:
 przeniesieniu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym ze 

skali prototypowej do demonstracyjnej, to znaczy takiej, w której System wentylacyjny wraz 
z Centralnym systemem zarządzającym będą zainstalowane w Salach lekcyjnych, będą działać 
stabilnie i bezpiecznie dla ich Użytkowników.

 produkcji niezbędnej ilości Systemów wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym,
 wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej Sal lekcyjnych, w których dokona 

montażu Systemu wentylacji A, 
 wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej, w celu sprawdzenia dostatecznej mocy 

elektrycznej, odpowiednich zabezpieczeń obwodów elektrycznych, 
 wykonaniu projektu wykonawczego instalacji wentylacji, 
 wykonaniu projektu wykonawczego instalacji elektrycznej, 
 montażu Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, obejmujące m.in.: 

montaż Centrali wentylacyjnej A, Regulatorów pomieszczeniowych A, Szkolnego systemu 
zarządzającego, Elektronicznej tablicy wyników, Stacji pogodowej.  

 wykonaniu testów działania i optymalizacji pracy zainstalowanych Systemów wentylacji, 
 uruchomienie oraz optymalizacja pracy Systemu wentylacji wraz z Szkolnym systemem 

zarządzającym, 
 załatwieniu spraw formalnych oraz prowadzi uzgodnienia z właścicielem Nieruchomości.

Wykonawca ww. prace określa w Harmonogramem Prac Etapu II i przedstawia Zamawiającemu. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż obwody 
elektryczne w poszczególnych Salach lekcyjnych, w których mają zostać zamontowane Systemy 
wentylacji A, są niewystarczające lub/i nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, Wykonawca wykona 
prace instalacyjne polegające na podłączeniu Systemów wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym do sieci elektrycznej. 
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I.II.3. Wyniki Prac Etapu II

W ramach Etapu II, Wykonawca opracowuje obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia 
Zamawiającemu do oceny w terminie wskazanym w Tabeli I.II.1. Listę Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Tabeli I.II.1.

Tabela I.II.1. Wyniki Prac Etapu II

L.p.
Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

Termin przekazania 
Zamawiającemu 

Wyniku Prac Etapu 
II

1. Wielobranżowy projekt 
wykonawczy Demonstratora 
Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym

Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienie 
Wielobranżowego Projektu 
Wykonawczego Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym oraz komplet niezbędnych 
dla realizacji jego budowy. Zamawiający 
wymaga uwzględnienie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie określone w 
obowiązujących aktach prawnych 
obowiązujących na dzień przekazania 
projektu Zamawiającemu. 

Najpóźniej w ciągu 4 
miesięcy od 
rozpoczęcia od 
rozpoczęcia Etapu II.

2. Demonstrator Systemu 
wentylacji wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Demonstrator Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym 
zainstalowany w lokalizacji wskazanej 
przez Zamawiającego. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

3. Udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę na 
Demonstrator Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego udzielenie gwarancji 
serwisowej dla Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym, opisanej szczegółowo 
w Wymaganiach Obligatoryjnych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Termin Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

4. Dokumentacja 
powykonawcza 
Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Dokumentacja Powykonawcza 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz 
z Szkolnym system zarządzającym powinna 
zawierać:

 wielobranżowy projekt 
wykonawczy we wszystkich 
branżach z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Wykonawcę, 

 atesty na zastosowane urządzenia 
i materiały, 

 dokumentację techniczno-
ruchową, 

 instrukcje eksploatacyjne 
Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 

Termin Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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zarządzającym, 
 szczegółowy opis głównych 

komponentów Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym, 

 opis procedury produkcji Systemu 
wentylacji wraz z Systemem 
zarządzającym, 

 algorytm sterowania pracą 
Centrali wentylacyjnej A,

 program sterowania pracą 
Centrali wentylacyjnej A, 

 algorytm sterowania Szkolnym 
systemem zarządzającym, 

 program sterowania Szkolnym 
systemem zarządzającym.

Dokumentacja powykonawcza powinna 
uwzględniać wszystkie zmiany w stosunku 
do projektu, które wyniknęły w trakcie 
realizacji robót. Ponadto Dokumentacja 
powykonawcza powinna potwierdzać 
zgodność i prawidłowość z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i 
usług. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
jeden egzemplarz Dokumentacji 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz 
z Szkolnym systemem zarządzającym w 
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej 
należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku elektronicznym.

5. Raport z odbioru 
Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym

Zamawiający wymaga udokumentowania 
przeprowadzania prac odbiorowych 
Demonstratora Systemu wentylacji wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym. Prace 
należy przeprowadzić zgodnie z 
Wymaganymi technicznymi CORBTI INSTAL 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych lub równoważne 
oraz zgodnie z normami europejskimi 
dotyczącymi Procedur badań i metod 
pomiarowych stosowanych podczas 
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
jeden egzemplarz Raportu z odbioru 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz 
z Szkolnym systemem zarządzającym w 
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku elektronicznym.

6. Protokół z przeszkolenia 
pracowników Partnera 
Strategicznego / 
Użytkowników

Zamawiający wymaga udokumentowania 
przeprowadzonych szkoleń pracowników 
Partnera Strategicznego / Użytkowników 
w zakresie eksploatacji i utrzymania 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz 
z Szkolnym systemem zarządzającym. 
Potwierdzeniem wykonania szkolenia jest 
kopia protokołu zawierająca co najmniej: 
temat szkolenia, zakres szkolenia, datę i 
godziny szkolenia.  Protokół musi zawierać 
treść jednoznacznie określającą, że osoby 
uczestniczące w szkoleniu oświadczają, iż 
zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie 
objętym szkoleniem. Jeśli elementem 
szkolenia było przeprowadzenie testu lub 
egzaminu należy dołączyć kopię protokołu 
z testu lub egzaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

7. Raport końcowy z realizacji 
Przedsięwzięcia

Raport zawierający:
 podsumowanie informacji z Prac 

przeprowadzonych w Etapie I i II, 
 podsumowanie Testów 

Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym, ze 
wskazaniem czy Demonstrator 
Systemu osiągnął deklarowane 
przez Wykonawcę wartości 
Wymagań Konkursowych,

 wniosków z przeprowadzonych 
Testów Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym,

 wniosku z realizacji 
Przedsięwzięcia. 

Raport składany w formie elektronicznej 
oraz papierowej w jednym egzemplarzu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

9. Rekomendacja Wykonawcy – 
dobre praktyki poprawy 
jakości powietrza i 
efektywności energetycznej 
Sal lekcyjnych

Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania i przedstawieniu 
Zamawiającemu zaktualizowanego 
raportu, o którym mowa w pkt. 5 Tabeli 
I.I.1, zgodnie z wymogami wskazanymi w 
tej tabeli dla raportu przekazywanego w 
Etapie I. Aktualizacja raportu polega na 
uzupełnienie go o Wyniki Prac B+R oraz:

 wskazanie wniosków z 
zastosowania Demonstratora 
Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzania,

 dokumentację fotograficzną 
Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym, 

 wnioski dotyczące projektowania 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem 
zarządzającym w istniejących 
salach lekcyjnych, 

 wnioski praktyczne dotyczące 
zastosowanego systemów 
wentylacji w istniejących salach 
lekcyjnych,

 wnioski dotyczące skalowalności 
replikowalności.

W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku 
Pozytywnego Końcowego raport zostanie 
również opublikowany na dedykowanej dla 
Przedsięwzięcia stronie przygotowanej 
przez Zamawiającego. 

Aktualizacja raportu może zawierać inne 
informacje sporządzone przez 
Wykonawcę, a służące celom 
Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I 
Regulaminu, do przedstawienia 
postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla 
wdrożenia systemów wentylacji w 
istniejących Salach lekcyjnych.

Wyniki Prac Etapu II muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu II, określonym w Tabeli I.II.1 niniejszego Załącznika i w formie określonej w niniejszym 
Załącznikiem oraz Umową. 

I.II.4. Uruchomienie Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym

Zamawiający wymaga uruchomienia i wykonania rozruchu dla wszystkich elementów Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym. Ponadto wymaga również wszelkich innych 
działań niezbędnych do normalnej eksploatacji Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym przez Użytkowników. Próby mają obejmować, ale nie powinny być 
ograniczone jedynie do:

 rozruchu mechanicznego, czyli sprawdzenia działania Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym w docelowej Lokalizacji, przeprowadzonej bez udziału uczniów dla 
każdego budowanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu 
Demonstratora Systemu A, 

 rozruchu wentylacji, czyli sprawdzenie działania Systemu wentylacji A w docelowej lokalizacji 
przeprowadzonej przy udziale uczniów, potwierdzającym uzyskanie wymaganej 
środowiskowej jakości powietrza, 

 rozruchu technologicznego Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 
potwierdzającym prawidłowe zarządzanie i sterowanie Systemem wentylacji A. 
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Rozruch Demonstratora Systemu wentylacji A powinien trwać taką ilość czasu, która potwierdzi 
niezawodność pracy Systemu wentylacji A oraz gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie Testów. 
Wykonawca sam określa, czas jaki powinien przeznaczyć na rozruch Systemu, jednak nie powinien on 
trwać krócej niż 14 dni. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa podczas rozruchu. 

I.II.5. Testy Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym 

Testy Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym system zarządzającym rozpoczną się nie 
wcześniej niż 7 dni po przekazaniu przez Wykonawcę Wyników Prac Etapu II przedstawionych w Tabeli 
I.II.1.

Wykonawca przy współudziale z Zamawiającym oraz Partnerem Strategicznym przeprowadzi Testy 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym mające na celu 
weryfikację zgodności z projektem, poprawności jego działania oraz spełnienia wymagań 
Obligatoryjnych dla Demonstratora 6.1-6.13, przedstawionych w Załączniku 1 do Regulaminu. 
Wyniki Testów Demonstratora Systemu A będą podlegać ocenie. 

Wykonawca przy współudziale z Zamawiającym oraz Partnerem Strategicznym przeprowadzi 
następujące testy Demonstratora Systemu A. 

1. Test A.10. Test jakościowy 
2. Test A.20. Test ilościowy

Procedura Testowa A.10 i A.20 rozpoczną się tego samego dnia. 

Zamawiający dopuszcza przerwanie ciągłości pomiarów prowadzonych w ramach Testów 
Demonstratora Systemu A, na skutek:

 awarii urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w trakcie Testów Systemu wentylacji A wraz 
z Szkolnym systemem zarządzającym, 

 działań takich jak np. przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku, w którym 
prowadzone są Testy Systemu wentylacji A, pożar, katastrofa naturalna, stan wojenny lub 
strajk powszechny, z wyłączeniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS CoV-2. 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Zamawiający może przedłużyć czas prowadzenia Testów 
Systemu wentylacji A adekwatnie do czasu trwania ww. okoliczności, lecz nie dłużej niż 14 dni. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przeprowadzić ponownie Testy. 

I.II.5.1. Przygotowanie Środowiska Testowego

Wykonawca we wskazanej przez Zamawiającego Lokalizacji przygotuje Środowisko Testowe 
umożliwiające przeprowadzenie Testów Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym. 

W szczególności Wykonawca przygotuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy:
1. Eksploatację Systemu wentylacji A dla 15 Sal lekcyjnych (z zastrzeżeniem opcji opisanym w 

Umowie) oraz Szkolny system zarządzający – 1 szt. Testy Demonstratora Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym będę trwały przez okres 30 dni, przy czym Czas 
eksploatacji Systemu wentylacji A przez Użytkowników nie będzie krótszy niż 3 dni w tygodniu.  
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2. Demonstrator Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym zgodny z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi 1.1-1.10, 2.1-2.11, 3.1-3.20, 4.1-4.12, 5.1-5.17, 6.1-6.9 
parametrami konkursowymi 7.17.8 przedstawionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

3. Personel techniczny, przeszkolony i przygotowany do obsługi Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym podczas prowadzenia Testów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do inspekcji Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającym podczas Testów. 

I.II.5.2. Procedura Testowa dla Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym

Test A.10. Test jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Demonstrator Systemu wentylacji A 
wraz z Szkolnym systemem zarządzającym Wymagania Konkursowego 7.1 deklarowanego przez 
Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 6.1-6.13, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 

Podczas Testu System wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, System A pracuje w 
sposób normalny zgodnie z rzeczywistym zanieczyszczeniem środowiska zewnętrznego oraz emisją 
zanieczyszczeń w środku Sal lekcyjnych, przez okres 15 dni. 

Test jakościowy A.10 zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą procedurą:

Procedura testowa:

1. System wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym jest uruchomiony zgodnie z 
Rozruchem Systemu wentylacji A opisanym w punkcie I.II.5. 

2. Zamawiający podczas pracy Systemu wentylacji A przy udziale Użytkowników, przeprowadzi 
pomiary stężenia dwutlenku węgla w wybranych Salach lekcyjnych.

3. Zamawiający podczas pracy Systemu wentylacji A przy udziale Użytkowników, przeprowadzi 
pomiary koncentracji cząstek PM2.5 w wybranych Salach lekcyjnych. 

4. Zamawiający podczas Pracy Systemu wentylacji przeprowadzi pomiary zużycia energii 
elektrycznej w wybranych Salach lekcyjnych. 

5. Wykonawca pozostawia System w stanie pracującym.  

Zamawiający powtórzy procedurę Testowa A.10 po 7 i 14 dniach od pierwszego Testu. 

Test A.20. Test 15 dniowy ilościowy będzie dotyczył spełnienia przez Demonstrator Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym Wymagań Konkursowych 7.1 deklarowanego 
przez Wykonawcę w Ofercie.

 Test ilościowy A.20, 15 dniowy zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą. 

Procedura testowa:
1. System uruchomiony zgodnie z Rozruchem Systemu opisanym w punkcie I.II.4.
2. System wentylacji A pracuje nieprzerwanie przez okres 15 dni, podczas których zmierzony 

jest przyrost stężenia dwutlenku węgla, 
3. Po 15 dniach pracy Systemu Wykonawca agreguje dane liczbowe do arkusza kalkulacyjnego, 

na podstawie których sporządza Raport z Testów. 

I.II.5.3. Wynik oczekiwany Testów Systemu Demonstratora A

Oczekiwane wyniki testów:
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Test A.10. Test jakościowy.

Test jakościowy jest uznany za pozytywny, jeśli, 

 Pomiar przyrostu stężenia dwutlenku węgla, pomiar koncentracji cząstek PM2.5, zużycia 
energii będą spełniały Wymagania Obligatoryjne 6.1-6.13 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 

 wartości parametrów konkursowych 7.1 będą równe bądź wyższe od parametrów Wymagań 
Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem Granicy Błędu 
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Oczekiwane wyniki testów:

Test A.20. Test 15 dniowy. 

Test A.20, 15 dniowy ilościowy jest uznany za pozytywny, jeśli 
 wartość parametrów konkursowych 7.1 będzie równe bądź wyższa od Parametrów Wymagań 

Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem Granicy Błędu 
określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

I.II.5.4. Ocena wyników Prac Etapu II

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac etapu II, zgodnie z Tabelą I.II.1. Wyniki Prac 
Etapu II oraz przedstawieniu Raportu z Testów opisanych w punkcie I.II.1 oraz I.II.2 Zamawiający 
dokonuje ich weryfikacji. 

Weryfikacja Wyników Prac Etapu II będzie prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach 
przedstawionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

Wynik Pozytywny przyznaje się tym Wykonawcom, którzy dokonali/dostarczyli:

1. Demonstrator Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem zarządzającym, 
2. Gwarancje Wykonawcy na Demonstrator Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 

zarządzającym, 
3. Raport z 15 dni Testów obrazujący pracę Systemu wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 

zarządzającym, wraz z interpretacją uzyskanych wyników. 
4. Wszystkie wymagane zgodnie z Tabelą I.II.1. Wyniki Prac etapu II. 

Wynik Negatywny przyznaje się Wykonawcom, którzy nie wykonali/dostarczyli któregokolwiek z 
punktów od 1 do 4 wymienionych powyżej. 
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Część B - DZIAŁANIE 2: „Wentylacja mieszkań”

I. Informacje ogólne dla Działania 2 „Wentylacja mieszkań”

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych Uczestników Przedsięwzięcia dopuszczonych do realizacji 
Przedsięwzięcia w ramach Działania 2 „Wentylacja mieszkań” jest opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnych, efektywnych ekonomicznie systemów wentylacji mechanicznej w mieszkaniach 
i zaprezentowanie jej działania poprzez kolejno Prototyp Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym i Demonstrator Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym. Opracowany System B musi spełniać założenia wskazane w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu – Wymagania Obligatoryjne, Konkursowe i Jakościowe. 

Realizacja Prac B+R w ramach Przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umów pomiędzy 
Uczestnikami Przedsięwzięcia wybranymi w ramach przeprowadzonego Postępowania, 
a Zamawiającym. 

Realizacja Przedsięwzięcia będzie przebiegała zgodnie z poniższymi, następującymi po sobie etapami:

Etap I – w ramach którego Uczestnicy Przedsięwzięcia będą prowadzić Prace B+R w zakresie 
opracowania Wyników Prac Etapu I, w szczególności Prototyp Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym. Po Pracach B+R w trakcie Etapu 1, opracowane przez 
Uczestników Przedsięwzięcia B Prototypy Systemów wentylacyjnych B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym zostaną poddane Testom prowadzonym przez Zamawiającego. Po 
ich zakończeniu Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu, w tym w szczególności 
testowanych Prototypów System wentylacyjnych B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym pod względem zgodności z wymaganiami i Wnioskiem Wykonawcy oraz Selekcji 
Wykonawcy do Etapu II. 

Etap II – w ramach którego Uczestnik Przedsięwzięcia wybrany w ramach Selekcji będzie 
prowadził dalsze Prace B+R, w wyniku których opracuje Demonstrator Systemu wentylacji B 
wraz z Centralnym systemem nadzorującym. Po zakończeniu Prac B+R w Etapie II, 
Zamawiający dokona oceny Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, pod kątem zgodności z wymaganiami i Wnioskiem Uczestnika 
Przedsięwzięcia. 

Czas trwania poszczególnych Etapów w ramach Działania 2: „Wentylacja mieszkań” przedstawiono w 
Tabeli II.I.1. 

Tabela II.I.1. Harmonogram realizacji Przedsięwzięcia dla Działania 2 „Wentylacja mieszkań”

  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Termin Ogłoszenie Postępowania 02.06.2021 - 
Termin składania pytań i uwag do 
dokumentacji Postępowania, na które 
Zamawiający ma obowiązek udzielić 
odpowiedzi

20.06.2021 - Nabór Uczestników 
Przedsięwzięcia 

Termin na wprowadzenie przez 13.07.2021 -
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  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Zamawiającego potencjalnych zmian do 
dokumentacji Postepowania
Termin składania Wniosków o dopuszczenie 
do udziału w Postępowaniu (Ofert)

16.07.2021
do godziny 13:00 - 

Termin, w którym Zamawiający może ogłosić 
Dodatkowy Nabór Wniosków

30 dni od Publikacji 
Listy Rankingowej - 

Termin na składanie Wniosków w 
Dodatkowym Naborze Wniosków

Termin wskazany w 
dodatkowym 

ogłoszeniu, czas na 
składanie Wniosków 
nie krótszy niż 14 dni.

-

Umowy
Zawarcie Umów z wybranymi 
Wnioskodawcami / Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

16 sierpnia 2021
(przewidywana data 

zawarcia Umów)
3

Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
prowadzone przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Etapu I. Przygotowanie 
Prototypów Systemów wentylacyjnych A wraz 
z Szkolnymi systemami zarządzającymi. 

Wykonawca A przeprowadza testy własne 
opracowanych Prototypów Systemów 
wentylacyjnych A wraz Szkolnymi systemami 
zarządzającymi w celu uzyskania wymaganych 
prawem certyfikatów/kart właściwości 
użytkowych.

Rozpoczęcie Prac 
B+R: w dniu 

rzeczywistego 
podpisania Umów z 

Uczestnikami 
Przedsięwzięcia

Czas trwania: 12 
miesięcy od 

rzeczywistego 
podpisania Umów z 

Uczestnikami 
Przedsięwzięcia.

Złożenie przez Uczestników Przedsięwzięcia 
zaktualizowanej Oferty oraz Wyników Prac 
Etapu I Zamawiającemu

12 miesięcy + 1 dzień 
od rzeczywistego 

podpisania Umów z 
Uczestnikami 

Przedsięwzięcia

Przeprowadzenie Testów przez Wykonawcę 
przy udziale Zamawiającego lub przez 
Zamawiającego opracowanego Prototypu 
Systemu wentylacyjnych A wraz z Szkolnym 
systemem zarządzającymi

Rozpoczęcie Testów: 
od dnia złożenia 

przez Uczestników 
Przedsięwzięcia 

Wyników Prac Etapu I

Czas trwania: 4 
miesiące

Etap I - Prototyp 
systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym 

systemem 
zarządzającym

Weryfikacja przedstawionych Wyników Prac 
Etapu I. Weryfikacja dokumentacji i innych 
niezbędnych dokumentów. Wybór 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II.

Selekcja Uczestników 
Przedsięwzięcia do 

Etapu II: od dnia 
zakończenia Testów

Czas trwania: 1 
miesiąc

3
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  Opis Etapu 
Czas trwania / 

termin zakończenia * Liczba Uczestników 
Przedsięwzięcia

Prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
mające na celu wykonanie, dostarczenie i 
testowe uruchomienie przez Uczestników 
Przedsięwzięcia Demonstratora Systemu 
wentylacji A wraz z Szkolnym systemem 
zarządzającym.

Rozpoczęcie Prac B+R 
Etapu II: od dnia 
publikacji Listy 

Rankingowej po 
Etapie I

Czas trwania: 6 
miesiący od 

zakończenia Selekcji 
Uczestników 

Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

Termin złożenia Wyników Prac Etapu II 
Zamawiającemu. 

Termin: 1 dzień + 6 
miesiący od 

zakończenia Selekcji 
Uczestników 

Przedsięwzięcia do 
Etapu II.

2

Przeprowadzenie przez Wykonawcę Testów 
Demonstratora Systemu wentylacji A wraz z 
Szkolnym systemem zarządzającym.

Rozpoczęcie Testów: 
nie więcej niż 7 dni 
od złożenia przez 

Uczestników 
Przedsięwzięcia 

Wyników Prac Etapu 
II

Czas trwania: 1 
miesiąc

-

Etap II – 
Demonstrator 

Systemu wentylacji 
A wraz z Szkolnym 

systemem 
zarządzającym

Ocena Wyników Prac Etapu II. 

Czas trwania: 1 
miesiąc od 

doręczenia Wyników 
Prac Etapu II przez 

Uczestników 
Przedsięwzięcia.

2

Zakończenie 
Przedsięwzięcia Zakończenie Przedsięwzięcia. 

Termin – 1 tydzień od 
zakończenia Oceny 

Wyników Prac Etapu 
II.

-

Łącznie od rozpoczęcia Etapu I: 25 miesięcy  

* z zastrzeżeniem postanowień Umowy dot. zmiany terminów jej realizacji (daty w Tabeli nr II.I.1 mogą 
ulec przesunięciu). 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów przedstawiono w dalszej części 
dokumentu. 
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II.I. Etap I Działania 2 „Wentylacja mieszkań”

II.I.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu I Uczestnik Przedsięwzięcia prowadzi prace badawczo-rozwojowe (Prace B+R) 
w zakresie opracowania Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym 
i zademonstruje jego działanie za pomocą Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym. Uczestnik Przedsięwzięcia po zakończeniu Prac B+R przekaże Prototyp 
Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym do Testów. Zamawiający wymaga, 
aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z obowiązującymi normami. 

Testy Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, szczegółowo 
opisane w Rozdziale II.2.4, będą prowadzone przez Zamawiającego w odpowiednio przystosowanym 
do tego laboratorium.

Po zakończeniu Testów Prototypów Systemów wentylacyjnych B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym, Zamawiający dokona Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II. Szczegółowe informacje odnośnie wymagań Selekcji Uczestników 
Przedsięwzięcia do Etapu II przedstawiono w Załączniku 5 do Regulaminu. 

I.I.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie I

Etap I Działania 1 „Wentylacja mieszkań” rozpoczyna się wraz z podpisaniem Umowy pomiędzy 
Uczestnikiem Przedsięwzięcia a Zamawiającym. W ramach Etapu I, Uczestnik Przedsięwzięcia 
przeprowadzi Prace B+R mające na celu:

 opracowanie Systemów wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, zgodnie 
z Wymaganiami przedstawionymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz o parametrach 
i rozwiązaniach innowacyjnych deklarowanych przez Uczestnika Przedsięwzięcia we Wniosku 
o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (przy czym należy podkreślić, że w wyniku 
przeprowadzonych Prac B+R Uczestnik Przedsięwzięcia może ww. parametry poprawić 
w stosunku do tych zadeklarowanych). 

 opracowanie obligatoryjnych Wyników Prac Etapu I wskazanych w Rozdziale II.I.6., w tym 
w szczególności Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym,

 przygotowanie niezbędnych dokumentów dopuszczających opracowany System B do 
użytkowania zgodnie z polskim prawem, po zdefiniowaniu lokalizacja dla Demonstratora B 
przez Zamawiającego, Wykonawca przygotuje wielobranżowy projekt wykonawczy dla 
Demonstratora Systemu B dla Mieszkań, na rzecz Partnera Strategicznego.  

Uczestnik Przedsięwzięcia prowadzi Prace B+R na podstawie Harmonogramu Prac (w szczególności 
zgodnie z przedstawionymi Zadaniami Badawczymi) zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
dokumencie. 

Uczestnik Przedsięwzięcia w Działaniu 2 „Wentylacja mieszkań” po opracowaniu Systemu wentylacji 
B wraz z Centralnym systemem nadzorującym w Etapie I, przekazuje go Zamawiającemu do Testów. 
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Testy Prototypu Systemu mają na celu weryfikację spełnienia przez Wykonawcę wybranych Wymagań 
Konkursowych stawianych Uczestnikowi Przedsięwzięcia w Przedsięwzięciu w Działaniu 2 „Wentylacja 
mieszkań”. 

Testy Prototypów Systemów wentylacyjnych B wraz z Centralnymi systemami nadzorującymi będą 
prowadzone przez okres do 4 miesięcy przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub 
Zamawiającego. Udział Wykonawcy w trakcie Testów Prototypów Systemów wentylacji B obejmuje 
sterowanie Systemem automatyki B.

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Wykonawca bezwzględnie przestrzegał zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z przepisami technicznymi i 
obowiązującymi normami. 

II.I.3. Zasady Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R

Wykonawca w ramach Wyników Prac B+R Etapu I składa Zamawiającemu Zaktualizowany Wniosek, w 
którym może zadeklarować lepsze, z perspektywy NCBR, warunki i parametry w ramach Wymagań 
Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych, Wymagań Jakościowych, wynagrodzenia za realizację 
następnego Etapu, przyznawanego NCBR udziału w Przychodzie z Komercjalizacji Wyników Prac B+R 
lub Przychodzie z Komercjalizacji Technologii Zależnych, względem odpowiednich danych wskazanych 
we Wniosku.
Dodatkowo, jeśli System wentylacji B wraz z Centralnym systemem zarządzającym w Testach uzyskał 
wyniki wyższe lub niższe (lecz pozostające w Granicy Błędu) wartości Wymagań Konkursowych, niż 
deklarowane uprzednio we Wniosku na etapie naboru do Przedsięwzięcia, wówczas Wykonawca jest 
zobowiązany zadeklarować uzyskane w trakcie Testów Prototypów Systemów wentylacji wartości w 
Zaktualizowanym Wniosku. Parametry Konkursowe Wykonawca oblicza korzystając z arkusza 
kalkulacyjnego znajdującego się w Załączniku 3.2. do Regulaminu. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości - Wykonawca w Zaktualizowanej Ofercie nie może pogorszyć 
deklaracji odnośnie Wymagań Obligatoryjnych, Wymagań Konkursowych (w tym przypadku 
przekroczyć dopuszczalnej Granicy Błędu) oraz Wymagań Jakościowych w porównaniu do tych 
deklarowanych we Wniosku składanym na etapie naboru Uczestników Przedsięwzięcia.

Wszystkie dokumenty uaktualnionej Oferty muszą zostać dostarczone Zamawiającemu w formie 
elektronicznej, dostępne do edycji.

II.I.4. Wyniki Prac w Etapie I

Uczestnicy Przedsięwzięcia opracowują Wyniki Prac Etapu I, które przedstawiają Zamawiającemu do 
oceny zgodnie z Harmonogramem. Listę Wyników Prac Etapu I zawiera Tabela II.I.2.

Tabela II.I.2. Wyniki Prac Etapu I 

L.p. Wyniki Prac Etapu I Wymagania dla Wyniku Prac Etapu I

Termin 
przekazania 

Zamawiającemu 
Wyniku Prac 

Etapu I
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1. Dokumentacja techniczna 
Prototypu Systemu 
Wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Dokumentacja techniczna dla opracowanego Prototypu Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym musi 
zawierać informacje potwierdzające spełnienie Wymagań 
Obligatoryjnych w szczególności: 

 szczegółowy opis oraz obliczenia głównych 
składowych Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym,  

 obliczenia, 
 opis procesu produkcji Systemu wentylacji B wraz z 

Centralnym systemem nadzorującym, 
 rysunki techniczne komponentów wchodzących w skład 

Systemu wentylacji B, 
 algorytm sterowania oraz grafiki obrazujące budowę i 

działanie Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym,

  opis czynności montażowych Systemu wentylacji B wraz 
Centralnym systemem nadzorującym. 

 
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu jeden egzemplarz 
Dokumentacji technicznej Prototypu Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym w wersji papierowej oraz 
jeden egzemplarz w wersji elektronicznej. 
Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w formacie *.pdf oraz 
w formacie edytowalnym: *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.stp. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

2. Prototyp Systemu 
wentylacji B wraz z 
Szkolnym systemem 
nadzorującym zbudowany 
w skali rzeczywistej 1:1 o 
ograniczonych 
funkcjonalnościach 

Prototyp Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym, zbudowany w skali 1:1, spełniający Wymagania 
obligatoryjne: 9.1-9.12, 10.1-10.11, 11.1-11.15., 12.1-12.18., 13.1-
13.5, 14.1-14.4.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

3. Zaktualizowana Oferta Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zaktualizowanej Oferty 
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. 
Wykonawca aktualizuję Ofertę zgodnie z rozdziałem II.1.3. Zasady 
Aktualizacji Oferty po przeprowadzeniu Prac B+R. Ocena 
zaktualizowanej Oferty zostanie przeprowadzona zgodnie z 
załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

4. Dokumenty dopuszczające 
System wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Wymagane jest przedstawienie Zamawiającemu przez 
Uczestników Przedsięwzięcia dokumentów potwierdzających 
uzyskanie:

 dopuszczenia Systemu B do obrotu na terenie Polski, 
 uzyskanie deklaracji zgodności, deklaracji właściwości 

użytkowych, krajowych deklaracji właściwości 
użytkowych zgodnie z przepisami prawa polskiego i 
europejskiego,

 karty produktu i etykiety energetycznej Centrali 
wentylacyjnej B zgodnie z aktualnie obowiązującą 
Dyrektywą  Ecodesign. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

5. Rekomendacja 
Wykonawcy – dobre 
praktyki poprawy jakości 
powietrza i efektywności 
energetycznej Mieszkań

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania raportu, który w 
przystępny sposób przedstawia przyjęte założenia i rozwiązania 
opracowane w ramach Przedsięwzięcia przez Wykonawcę, co 
najmniej w zakresie Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym

Raport skierowany jest dla wspólnot, zarządców nieruchomości, 
samorządów zainteresowanych systemami wentylacji w 
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istniejących budynkach wielorodzinnych. Raport zawiera 
informacje przedstawione w zrozumiały sposób na temat 
Przedsięwzięcia. 

Raport zawiera: informacje techniczne, dane liczbowe, opis 
Rozwiązania, przedstawione w sposób umożliwiający zrozumienie 
i zainspirowanie się rozwiązaniem Systemów wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym opracowanym przez 
Wykonawcę. Raport powinien obejmować co najmniej:

 na stronie tytułowej:
o oznaczenie graficzne Zamawiającego, Funduszy 

Strukturalnych Unii Europejskiej oraz 
oznaczenie Przedsięwzięcia, 

o nazwę Wykonawcy
o zastrzeżenie o treści: „Informacje i poglądy 

wyrażone w niniejszym raporcie są wynikiem 
prac jego. Raport ma charakter naukowo-
popularyzatorski i wszystkie osoby korzystające 
z jego treści robią to na własną 
odpowiedzialność. Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju, ani żadna osoba działająca w jego 
imieniu nie mogą być pociągnięte do 
odpowiedzialności za wykorzystanie przez osobę 
trzecią jakichkolwiek informacji zawartych w 
tym raporcie.”

 ujednolicony spis treści, który zostanie dostarczony 
Wykonawcom przez Zamawiającego w terminie do 
dwóch miesięcy po podpisaniu Umowy, 

 opis problemu badawczego z perspektywy Rozwiązania, 
 opis zastosowanego Rozwiązania, 
 wnioski dotyczące Systemu wentylacji B wraz z 

Centralnym systemem nadzorującym dedykowanego dla 
istniejących mieszkań w budynkach wielorodzinnych. 

 uwarunkowania formalno-prawne realizacji Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym system nadzorującym, 
zidentyfikowane bariery prawne, ustalone na podstawie 
planowanego Demonstratora Systemu wentylacji B, 

 potencjał dostosowania Demonstratora Systemu 
wentylacji B do możliwego zmniejszenia się 
zapotrzebowania na ciepło wynikającego między innymi 
z termomodernizacji budynków w kontekście Strategii na 
rzecz Fali Renowacji z dn. 14.10.2020 r. 

Raport i jego elementy mogą zawierać dodatkowo, wedle wyboru 
Wykonawcy, informację dotyczące Wykonawcy w poniższym 
zakresie:

 dane adresowe Wykonawcy, rejestrowe oraz dowolne 
jego oznaczenia, z pominięciem zastrzeżonych przez 
niego znaków towarowych, 

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie działalności 
badawczo-rozwojowej, 

 opis doświadczenia Wykonawcy w zakresie systemów 
wentylacji w budynkach mieszkalnych, 

 informacje o Zespole Projektowym. 

Raport może zawierać inne informacje sporządzone przez 
Wykonawcę, a służące celom Przedsięwzięcia określone w 
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Rozdziale I Regulaminu, lub do przedstawienia postulatów zmian 
prawnych w zakresie zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla 
procesu poprawy jakości powietrza w istniejących mieszkaniach 
lub barier utrudniających lub uniemożliwiających optymalne 
wdrożenie systemów wentylacji w istniejących budynkach 
wielorodzinnych. 

W celu usunięcia wątpliwości Strony wskazują, że celem 
Rekomendacji Wykonawcy jest popularyzacja możliwych działań i 
zmian w obszarze objętym Przedsięwzięciem w oparciu o 
tworzone Rozwiązanie, a nie ujawnianie szczegółowych rozwiązań 
technicznych stanowiących informacje poufne i o walorach 
komercyjnych, dotyczących Systemu. Wykonawca powinien 
przygotować Rekomendację Wykonawcy w najdalej idącym 
stopniu uwzględniającym wskazany cel.

Raport musi być sporządzony w postaci jednego lub 
zorganizowanego zbioru wielu plików zapisanych w formacie 
*.pdf. W przypadku uzyskania w Etapie I Wyniku Pozytywnego 
albo Wyniku Pozytywnego z Dopuszczeniem do Etapu II raport 
zostanie opublikowany na dedykowanej dla Przedsięwzięcia 
stronie przygotowanej przez Zamawiającego. 

Dla zapewnienia przejrzystości szczegółowe wytyczne dotyczące 
zawartości i formy raportu mogą być przedmiotem ustaleń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem 
specyfiki Rozwiązania przygotowanego przez danego Wykonawcę. 

6. Raport z Prac 
B+R przeprowadzonych 
przez Wykonawcę w 
Etapie I  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania 
Zamawiającemu Raportu końcowego z realizacji Prac B+R 
Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym w trakcie Etapu I zawierającego co najmniej:

 Podsumowanie przeprowadzonych Prac B+R.  
 Podsumowanie Testów Prototypów Centrali 

wentylacyjnej B zgodnie z aktualnie obowiązująca na 
dzień złożenia Wyników dyrektywą Ecodesign systemów 
wentylacyjnych.  

 Kartę produktu i etykietę energetyczną wraz z 
obliczeniami Centrali wentylacyjnej B zgodnie z aktualnie 
obowiązującą na dzień złożenia Wyników dyrektywą 
Ecodesign systemów wentylacyjnych.

 Podsumowanie Testów dopuszczających do obrotu 
System wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym (m.in. testy EMC),

 Rysunki techniczne komponentów wchodzących w skład 
Systemu wentylacji B wraz z Centralnym system 
nadzorującym w formacie DWG, STP,

 Dokumentację techniczną Prototypu obejmującą m.in. 
schemat elektryczny podłączenia Systemu wentylacji B w 
obrębie Mieszkania.

 Dokumentacja techniczna z rozruchu Prototypu Systemu 
wentylacji B. 

Podane wyniki Prac B+R powinny potwierdzić atrakcyjność i zalety 
opracowanego Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym. Wykonawca przygotowując raport 
powinien odnieść się do planów badawczych podanych w Ofercie, 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I
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odnieść się do spełnienia postawionych Wymagań 
Obligatoryjnych i Jakościowych oraz deklarowanych parametrów 
Wymagań Konkursowych. Opis i uzasadnienie mogą być 
uzupełnione o obliczenia, rysunki techniczne, grafiki itp. 

Wszystkie ww. elementy należy dostarczyć w formacie *.pdf oraz 
w formacie edytowalnym *.docx, *.xlsx, *.dwg, *.stp. 

7. Harmonogram Prac Etapu 
II 

Harmonogram Prac Etapu II, stanowiący uszczegółowienie w 
stosunku do Harmonogramu Prac wskazanego w Zaktualizowanej 
Ofercie zgodnie z którym Wykonawca planuje realizować prace w 
Etapie II Działania 2, uwzględniający co najmniej Zadania 
Badawcze i odpowiadające im Kamienie Milowe. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac 
Etapu I

Wyniki Prac Etapu I muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu I określonym w Rozdziale II.I.2 niniejszego Załącznika i w formie określonej tym Załącznikiem 
oraz Umową. 

II.I.5. Dostarczenie Prototypów Systemów wentylacji B wraz z Centralnymi systemami 
nadzorującymi do Testów

Uczestnik Przedsięwzięcia po zakończonych Pracach B+R w ramach Etapu I oraz uzyskaniu 
wymaganych prawem badań laboratoryjnych umożliwiających wprowadzenie produktu do obrotu 
dostarcza Zamawiającemu Prototypy Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym oraz Dokumentację techniczną Prototypów Systemów B w terminie i na zasadach 
wskazanych w Tabeli II.I.2.

II.I.6. Testy Prototypów Systemu B

Testy Prototypu Systemu B prowadzone są wspólnie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, przy 
czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia Testów przez niezależny 
podmiot zewnętrzny. 

Testy Prototypu rozpoczynają się po dostarczeniu przez Wykonawcę Prototypu Systemu 
wentylacyjnego B wraz z Centralnym systemem nadzorującym i obejmują: jego montaż, uruchomienie 
oraz sterowanie Systemem automatyki B, Regulatorem pomieszczeniowym B oraz Centralnym 
systemem nadzorującym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenie przeprowadzenia Testów 
Prototypów Systemów wentylacyjnych przez niezależny podmiot zewnętrzny. Po przeprowadzeniu 
Testów Wykonawca przeprowadzi demontaż Systemu B. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez montaż Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym rozumie: wniesienie, zamontowanie i podłączenie mechaniczne 
i elektryczne wszystkich elementów wchodzących w skład Systemu B tj. Centrali wentylacyjnej B, 
Elementów wentylacyjnych, Systemu automatyki B, Regulatora pomieszczeniowego B, Szkolnego 
Systemu zarządzającego w lokalizacji podanej przez Zamawiającego oraz konfigurację Systemu B w 
odpowiedni tryb pracy dostosowany do Wymagań Konkursowych 16.1-16.8. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający przez demontaż Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym rozumie: rozłączenie mechaniczne i elektryczne wszystkich 
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składowych Systemu B, zniesienie i transport wszystkich elementów wchodzących w skład Systemu B 
tj. Centrali wentylacyjnej B, Elementów wentylacyjnych, Systemu automatyki B, Regulatora 
pomieszczeniowego B, Centralnego systemu nadzorującego.  

W ramach Testów Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, 
Zamawiający będzie badał Prototyp Systemu B pod względem Wymagań Obligatoryjnych 9.8, 9.11, 
11.15, 12.1-12.18, 13.1, 13.3-13.5, 14.1, 14.3   i parametrów Wymagań Konkursowych 16.1.-16.8 
wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Wyniki Testów Prototypu Systemu B będą podlegać 
ocenie i wpłyną na selekcję Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II. 
Do przeprowadzenia Testów Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym użyte zostaną urządzenia pomiarowe opisane w podpunkcie Aparatura pomiarowa 
używana w Testach Prototypów Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym. 

Zamawiający przeprowadzi następujące testy Prototypu Systemu B:
3. Testy ilościowo – jakościowe:

a. Test B.1 
b. Test B.2
c. Test B.3
d. Test B.4
e. Test B.5

4. Testy Funkcjonalności:
a. Test B.6 – Funkcjonalności Free coolingu,
b. Test B.7 – Funkcjonalności Centralnego systemu nadzorującego,
c. Test B.8 – Funkcjonalności Aplikacji,
d. Test B.9 – Funkcjonalności Regulatora pomieszczeniowego B.  

 Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – Zamawiający dopuszcza przerwanie ciągłości pomiarów 
prowadzonych w ramach Testów Prototypów Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym, na skutek:  

 awarii urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w trakcie Testów Prototypu Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym lub 

 działania siły wyższej (jak np. przerwa w dostawie energii elektrycznej do budynku, w którym 
prowadzone są Testy Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym; pożar budynku, w którym prowadzone są Testy, katastrofa naturalna, stan 
wojenny lub strajk powszechny, z wyłączeniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS 
CoV-2). 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Zamawiający może przedłużyć czas prowadzenia Testów 
Prototypu Systemów wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym adekwatnie do czasu 
trwania ww. okoliczności, lecz nie dłużej niż o 2 miesiące.

II.I.6.1 Przygotowanie Środowiska Testowego

Zamawiający we wskazanej przez siebie Lokalizacji przygotuje Środowisko Testowe umożliwiające 
przeprowadzenie Testów Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym. 



Strona 42 z 59

Wykonawca w szczególności przygotuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy:
1. Prototyp Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym zgodny z 

Wymaganiami Obligatoryjnymi 9.1-9.12, 10.1-10.11, 11.1-11.15., 12.1-12.18., 13.1-13.5, 14.1-14.4., 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu i parametrami Wymagań Konkursowych 16.1 – 
16.8 zadeklarowanymi przez Wykonawcę w Ofercie. 

2. Materiały eksploatacyjne Systemu wentylacji B niezbędne do przeprowadzenia Testów. 

Zamawiający w terminie maksymalnie 8 miesięcy po podpisaniu Umowy z Wykonawcą, wskaże 
Lokalizację w Polsce, w której będą przeprowadzane Testy Prototypu Systemy B. Wykonawca 
odpowiada za właściwe zagospodarowanie lub utylizację materiałów eksploatacyjnych użytych do 
Testów Systemu wentylacji, omawianych w rozdziale II.I.6.1 zgodnie z prawem polskim.

Środowisko Testowe dla Testów Jakościowo-Ilościowych:

Środowisko Testowe dla Testu B.1

W tabeli II.I.3. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu B.1.

Tabela II.I.3. Parametry Środowiska Testowego dla Testu B.1
Parametry 
Środowiska 
Testowego

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji B przed i w 
trakcie pomiarów

Parametry powietrza w Mieszkaniu 
przed załączeniem Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym

Temperatura 
powietrza [oC]

20,0oC ÷ 22,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność 
powietrza [%]

30% - 60% 30% - 60%

Stężenie CO2

[ppm]
350-450 ppm 350-900 ppm

Koncentracja 
cząstek PM2.5 

[µg/m3]

Program Praca Profil – Program Eco, 
opis: Start: 75-105 µg/m3 PM2.5 poniżej 35 µg/m3

Środowisko Testowe dla Testu B.2

W tabeli II.I.4. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu B.2.

Tabela II.I.4. Parametry Środowiska Testowego dla Testu B.2
Parametry powietrza Parametry powietrza 

zewnętrznego dostarczane na 
czerpnię powietrza Systemu 
wentylacji B przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w 
Mieszkaniu przed załączeniem 
Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Temperatura powietrza 
[oC] 20,0oC ÷ 22,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność powietrza 
[%] 30% - 60% 30% - 60%

Liczba jednostek 
tworzących kolonie 
aerozolu bakteryjnego 
GRAM(-)

< 100 jtk/m3 < 100 jtk/m3
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Liczba jednostek 
tworzących kolonie 
aerozolu bakteryjnego 
GRAM(+)

< 100 jtk/m3 < 100 jtk/m3

Środowisko Testowe dla Testu B.3

W tabeli II.I.5. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu B.3.

Tabela II.I.5. Parametry Środowiska Testowego dla Testu B.3
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji B przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Mieszkaniu 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

-15oC, -7oC, 7oC, 24oC, 28oC zależnie od 
Testu 20,0oC ÷ 28,0oC zależenie od Testu

Wilgotność 
względna
[%]

30-90% zależnie od Testu 30%-60% zależnie od Testu

Środowisko Testowe dla Testu B.4:

W tabeli II.I.6. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu B.4.

Tabela II.I.6. Parametry Środowiska Testowego dla Testu B.4
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji B przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Mieszkaniu 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

-6,0oC ÷ -8,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność 
powietrza [%] 30% - 90% 30% - 60%

Środowisko Testowe dla Testu B.5:

W tabeli II.I.7. przedstawiono parametry Środowiska Testowego dla Testu B.5.

Tabela II.I.7. Parametry Środowiska Testowego dla Testu B.5
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji B przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Mieszkaniu 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

-6oC ÷ -8,0oC 20,0oC ÷ 22,0oC

Wilgotność 
powietrza [%] 30% - 90% 30% - 60%
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Środowisko testowe dla Testów Funkcjonalności 

Środowisko Testowe dla Testu B.6:

W tabeli II.I.8. przedstawiono parametry powietrza dla Testu B.6.

Tabela II.I.8. Parametry powietrza dla Testu B.6.
Parametry 
powietrza 

Parametry powietrza zewnętrznego 
dostarczane na czerpnię powietrza 
Systemu wentylacji B przed i w trakcie 
pomiarów

Parametry powietrza w Mieszkaniu 
przed załączeniem Systemu wentylacji 
B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym

Temperatura 
powietrza 
[oC]

12,0oC ÷ 19,9oC 24,0oC ÷ 28,0oC

Dla Testu B.7 Wykonawca zapewni sprzęt komputerowy, na którym zostanie udostępniony dostęp do 
Centralnego systemu nadzorującego, natomiast dla Testu B.8 urządzenie mobilne z systemem Android 
i iOS na którym zainstalowana będzie Aplikacja obsługująca System wentylacji B.  Dla Testu B.9 
Wykonawca zamontuje i podłączy elektrycznie Regulator pomieszczeniowy B na wybranej ścianie oraz 
na odpowiedniej wysokości umożliwiającej bezproblemową obsługę. 

II.I.6.2. Procedura Przeprowadzania Testów

Szczegółowa procedura Testów Ilościowo-Jakościowych, Testów Funkcjonalności: Free coolingu 
Centralnego systemu nadzorującego, Aplikacji, Regulatora pomieszczeniowego A, zostanie podana 
przez Zamawiającego na 6 miesięcy przed ich przeprowadzeniem. 
Wyniki przeprowadzonych Testów Prototypów oraz wyniki Etapu I stanowią podstawę wyboru 
Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

Dodatkowo Zamawiający przeprowadzi weryfikacje zgodności Prototypu z wskazanymi w wymaganiu 
9.1-9.5, 9.7, 9.10-9.12, 10.9, 10.10. Weryfikacja ta odbędzie się na bazie weryfikacji rozwiązania w 
czasie wizji lokalnej. Szczegóły weryfikacji zostaną określone w procedurze Testowej. 

Test B.1. Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu B wymagania 
Konkursowego 16.1 oraz 16.3 deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań 
Obligatoryjnych 11.1, 11.2, 11.10, 11.12, 11.15 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test B.1. zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego, uruchamia System wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, zamontowany przez Wykonawcę.

2. Wykonawca przeprowadza szkolenie Zamawiającego z obsługi Systemu automatyki B, Regulatora 
pomieszczeniowego B oraz Centralnego systemu nadzorującego. 

3. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego ustawia System wentylacji B w Programie ON Profil 
zgodnie z Programem ON Profil zamieszczonym w Załączniku 3.5. do Załącznika 3 Regulaminu oraz 
Wymaganiem Obligatoryjnym 11.1.

4. Zamawiający, realizuje pomiar w dwóch sekwencjach: sekwencja 1. Pomiar przyrostu stężenia 
dwutlenku węgla ΔCO2 w trakcie pracy Program ON Profil oraz sekwencja 2. Pomiar koncentracji 
pyłów PM2.5 oraz zużycia energii elektrycznej. 
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5. Zamawiający równolegle z uruchomieniem Systemu wentylacji B w sekwencji 1 rozpoczyna 
generowanie zanieczyszczenia aerozolowego w powietrzu zasysanym przez czerpnię powietrza 
zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli II.I.3.

6. Zamawiający, po rozpoczęciu pracy Systemu wentylacji B w Programie ON Profil w sekwencji 1 
realizuje pomiar:

6.1.1. temperatury i wilgotności powietrza w Mieszkaniu realizowany w 6 punktach 
pomiarowych P1-P6 zaznaczonych w Załączniku 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2.  
Rzut mieszkania, zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 3 do 
Regulaminu.

6.1.2.stężenia dwutlenku węgla w 6 punktach pomiarowych P1-P6 zaznaczonych na rzucie 
Mieszkania (Załącznik 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2.  Rzut mieszkania) oraz w 
powietrzu zewnętrznym zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 
3.4 do Załącznika nr 3 do Regulaminu. 

6.1.3.strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B. 
6.1.4.temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji B.

7. Zamawiający, w trakcie trwania Programu ON Profil oznaczonego Profil M1 i Profil M2 w opisanym 
w Załączniku 3.5. do Załącznika 3 Regulaminu, generuje stężenie CO2 w 4 punktach pomiarowych 
zaznaczonych w Załączniku 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2.  Rzut mieszkania.

8. Zamawiający lub Wykonawca przy udziale Zamawiającego, po zakończonej sekwencji 1 ustawia w 
Systemie automatyki B zarejestrowany przez System automatyki B przebieg pracy urządzenia tj. 
strumień powietrza nawiewanego i usuwanego, i przechodzi do pomiarów w sekwencji 2.

9. Zamawiający równolegle z uruchomieniem Systemu wentylacji B w sekwencji 2, rozpoczyna 
generowanie zanieczyszczenia aerozolowego w powietrzu zasysanym przez czerpnię powietrza 
zgodnie z parametrami podanymi w Tabeli II.I.3.

10. Zamawiający, po rozpoczęciu pracy Systemu wentylacji B w sekwencji 2, realizuje pomiar:
10.1. temperatury i wilgotności powietrza w Mieszkania realizowany w 6 punktach 

pomiarowych P1-P6 zaznaczonych w Załączniku 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2.  Rzut 
mieszkania, zgodnie z Wymaganiami Konkursowymi zawartymi w Załączniku 1 do 
Regulaminu.

10.2. koncentracji pyłów PM2.5 w 3 punktach pomiarowych M1-M3 zaznaczonych na rzucie 
Mieszkania (Załącznik 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2.  Rzut mieszkania) oraz w powietrzu 
zewnętrznym zgodnie z wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 3.4 do 
Regulaminu. 

10.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B. 
10.4. zużycie energii elektrycznej Systemu wentylacji B. 
10.5. temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji B. 
10.6. koncentracji pyłów PM2.5 w powietrzu nawiewanym przez System wentylacji B.

Test B.2. Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu B wymagania 
Konkursowego 16.2 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 10.3 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym B 
wybiera Program ON Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście B.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu ON Profil M1 lub Profil M2. 

2. Zamawiający, uruchamia System wentylacji B i realizuje 6 pomiarów zgodnie z Załącznikiem 3.5. 
do Załącznika nr 3 Regulaminu.

3. Zamawiający, w trakcie Testu B.2:
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3.1.  generuje bioaerozol bakteryjny GRAM(-) lub GRAM(+), w zależności od rodzaju Testu, w 
centralnym punkcie Mieszkania, zaznaczony w Załączniku 3.6 do Załącznika nr 3 – Działanie 
2. Rzut mieszkania.

3.2. realizuje pomiar:
3.2.1. temperatury i wilgotności powietrza w Mieszkania realizowany w 3 punktach 

pomiarowych M1, M2, M3 zaznaczonych w Załączniku 3.6 do Załącznika nr 3 – Działanie 
2. Rzut mieszkania. 

3.2.2.liczby jednostek tworzących kolonie aerozolu bakteryjnego GRAM(-) lub GRAM(+) 
w zależności od rodzaju Testu, w 3 punktach pomiarowych M1, M2, M3 zaznaczonych w 
Załączniku 3.6 do Załącznika nr 3 – Działanie 2. Rzut mieszkania.

3.2.3.strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B.

Test B.3 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu B wymagania 
Konkursowego 16.4, 16.5 i 16.6 deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań 
Obligatoryjnych 10.4, 10.11, 11.5, 11.6, 11.12, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym B 
wybiera Program ON Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście B.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu ON Profil M1 lub Profil M2. 

2. Zamawiający uruchamia System wentylacji B i przeprowadza 12 pomiarów dla parametrów 
opisanych w Załączniku 3.5 do Załącznika nr 3 – Działanie 2. Wymagania konkursowe. Tok 
obliczeniowy.

3. Zamawiający, w trakcie Testu B.3 realizuje pomiar:
3.1.  temperatury i wilgotności w powietrzu nawiewanym, usuwanym i czerpanym przez System 

wentylacji B.
3.2. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B.
3.3. zużycia energii elektrycznej przez System wentylacji B.

Test B.4 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu A wymagania 
Konkursowego 16.7 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 9.6 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym B 
wybiera Program ON Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego, uzyskanego w Teście B.1, rozumianą jako maksymalna średnia 
strumienia powietrza wentylacyjnego określoną dla Programu ON Profil M1 lub M2. 

2. Zamawiający uruchamia System wentylacji B i przeprowadza Test B.4.
3. Zamawiający, w trakcie Testu B.4 realizuje pomiar:

3.1. temperatury powietrza w Mieszkaniu realizowany w 6 punktach pomiarowych P1-P6 
zaznaczonych w Załączniku 3.6 do Załącznika nr 3 – Działanie 2. Rzut mieszkania, zgodnie z 
wymaganiami konkursowymi zawartymi w Załączniku 1 do Regulaminu.

3.2. średniego poziomu dźwięku, zmierzonego w 6 punktach pomiarowych P1-P6 zaznaczonych 
na rzucie Mieszkania (Załącznik 3.6. do Załącznika nr 3 – Działanie 2. Rzut mieszkania). 

3.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B.
3.4. temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji B. 

Test B.5 Test ilościowo-jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Prototyp Systemu B wymagania 
Konkursowego 16.8 deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 11.5 
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 
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1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający w Systemie wentylacyjnym B 
wybiera Program ON Manual, dla którego ustawia stałą nastawę przepływu powietrza 
nawiewanego i usuwanego.

2. Zamawiający przeprowadza Test B.5 dla dwóch sekwencji: sekwencja 1. dla średniego strumienia 
powietrza wentylacyjnego określonego dla Programu ON Profil M1 w Teście B.1 oraz sekwencja 2. 
dla średniego strumienia powietrza wentylacyjnego określonego dla Programu Praca ON M2 w 
Teście B.1. 

3. Zamawiający, w trakcie Testu B.5 realizuje pomiar:
3.1. temperatury powietrza w Mieszkaniu realizowany w 6 punktach pomiarowych P1-P6 

zaznaczonych w Załączniku 3.6 do Załącznika nr 3 – Działanie 2. Rzut mieszkania. 
3.2. prędkości powietrza w każdym z punktów pomiarowych P1-P6 na 4 wysokościach: 0,1m; 

0,6m; 1,1m oraz 1,7m.  
3.3. strumienia powietrza nawiewanego oraz usuwanego przez System wentylacji B. 
3.4. temperatury powietrza nawiewanego przez System wentylacji B.

Test A.6. Test Funkcjonalności Free cooling, będzie weryfikował spełnienie przez System wentylacji B 
Wymagania Obligatoryjnego 9.8, 11.8, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test Funkcjonalności Test B.6 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa dla Testu B.6:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System B oraz 

wprowadza parametry pracy w Regulatorze pomieszczeniowym B.
2. Zamawiający zapewnia temperaturę powietrza w Mieszkaniu w zakresie 24,0oC do 28,0oC i 

dostarcza na czerpnię powietrze o temperaturze w zakresie od 12oC do 19,9oC.
3. Zamawiający po upływie ustalonej liczby godzin od załączeniu Systemu wentylacji B dokona 

pomiarów temperatury powietrza w 6 punktach P1-P6 rozmieszczonych w Mieszkaniu. 

Test B.7. Test Funkcjonalności Centralnego systemu nadzorującego, będzie weryfikował spełnienie 
przez Prototyp Systemu B wymagań Obligatoryjnych 11.15, 14.1-14.3 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 

Test Funkcjonalności B.7 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System B wraz z 

Centralnym systemem nadzorującym oraz z Regulatorem pomieszczeniowym B. 
2. Zamawiający po uruchomieniu Centralnego systemu nadzorującego odczyta następujące 

informacje:
- parametry powietrza z Systemu wentylacji B tj. temperaturę powietrza, wilgotność 
względną, stężenie dwutlenku węgla oraz koncentrację cząstek PM2.5, 
- parametry pracy Systemu wentylacji B, 
- nastawy z Regulatora pomieszczeniowego B, 
- stany awarii.
 

3. Zamawiający weryfikuje poprawność odczytu stanów awarii Systemu wentylacji B.
4. Zamawiający weryfikuje sposób przeprowadzania zdalnej aktualizacji oprogramowania 

poszczególnych systemów wentylacji, w tym celu Wnioskodawca dostarcza 2 pliki aktualizacji. 



Strona 48 z 59

Test B.8. Test Funkcjonalności Aplikacji, będzie weryfikował spełnienie przez Prototyp Systemu B 
wymagań Obligatoryjnych 13.3-13.5 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

Test Funkcjonalności B.8 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System B, Aplikację 

oraz Regulator pomieszczeniowy B. 
2. Zamawiający włączy i wyłączy Systemu wentylacji B z poziomu Aplikacji, ustalawi 

harmonogram pracy definiowanej jako okres załączonego Programu ON, Noc oraz Wakacje,
3. Zamawiający w Aplikacji wprowadzeni nastawy pracy Systemu wentylacji B,
4. Zamawiający po uruchomieniu Aplikacji odczyta następujące informacje:

 wyświetlanie parametrów jakości środowiska wewnętrznego tj. temperatury 
powietrza, wilgotności względnej, stężenia CO2, koncentracji cząstek PM2.5 
dla Systemu B, 

 wyświetlania interpretacji graficznej oceny jakości powietrza
  
 wyświetlanie parametrów obliczeniowych tj. odzysku ciepła lub chłodu, 

odzysku wilgoci, zużycie energii elektrycznej,
 Wyświetlanie informacji o nastawach pracy Systemu wentylacji B, 
  Wyświetlanie informacji o aktywnym procesie chłodzenia w Przypadku 

Przegrzewania Mieszkania lub ogrzewania w Przypadku Przechłodzenia 
Mieszkania, 

 przegląd i import danych historycznych do formatu *.csv lub *.xlsx lub *.xls.

Test B.9. Test Funkcjonalności Regulatora pomieszczeniowego B, będzie weryfikował spełnienie 
przez Prototyp Systemu B wymagań Obligatoryjnych 9.11, 12.1-12.18 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 

Test Funkcjonalności B.9 zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą:

Procedura testowa:
1. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający uruchamia System B.
2. Wykonawca pod nadzorem Zamawiającego lub Zamawiający przeprowadza weryfikację 

Regulatora pomieszczeniowego B obejmującą:
 załączenie Programu Przerwa, 
 załączenie Programu OFF, 
 załączenie Programu ON, 
 pomiar temperatury powietrza, wilgotności względnej, stężenia CO2, pomiar 

koncentracji cząstek PM2.5, 
 zmianę nastaw: temperatury powietrza w pomieszczeniu i reakcję Systemu 

wentylacji na taka zmianę, 
 sposób prezentowania danych na wyświetlaczu.

W celu zachowania równego traktowania Uczestników Przedsięwzięcia oraz przy utrzymaniu 
generalnej zasady prowadzenia testów, zmiany w procedurze mogą być wprowadzone w celu 
usprawnienia lub poprawy sensowności testów lub dostosowania się do warunków prowadzenia 
testów realizowanych wybranym miejscu testów.
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II.I.6.3. Aparatura pomiarowa używana w Testach Systemów wentylacyjnych wraz z 
Centralnym systemem zarządzającym

Testy Prototypów Systemu Wentylacji B są prowadzone przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zlecenia przeprowadzenia Testów Prototypów Systemów Wentylacyjnych 
przez niezależny podmiot zewnętrzny. `

Urządzenia pomiarowe, które zostaną użyte w trakcie Testów Prototypu Systemu wentylacji B oraz 
Centralnego systemu zarządzającego:

 Test B.1
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników wilgotności względnej: dokładność min. ±5%,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników stężenia CO2: dokładność min. 50ppm,
o 3 szt. – laserowych mierników koncentracji cząstek PM2.5,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa
o 1 szt. – watomierz z pomiarem wartości True RMS.

 Test B.2
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników wilgotności względnej: dokładność min. ±5%,
o 6 szt. –  impaktorów do badań mikrobiologicznych,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.

 Test B.3
o 3 szt. – kanałowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 3 szt. – kanałowych czujników wilgotności powietrza: dokładność min. ±5%,
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.
o 1 szt. – watomierz z pomiarem wartości True RMS, 
o 1 szt. – kanałowy anemometr cieplno-oporowy,
o 1 szt. – rurka Prandtla, 
o 1 szt. – balometr lub nasada pomiarowa.

 Test B.4
o 6 szt. – pomieszczeniowych czujników temperatury powietrza: dokładność min. ±0,5oC,
o 1 szt. – cyfrowego analizatora dźwięku 1 klasy, 
o 6 szt. – mikrofonów pomiarowych,

 Test B.5
o 6 szt. – czujników temperatury: dokładność min. ±0,5oC,
o 6 szt. – anemometrów cieplno-oporowych: dokładność min. ±0,1m/s,
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II.I.6.4. Wynik Oczekiwany Testów

Oczekiwane wyniki testów:

Testy B.1.-B.5. Testy ilościowo-jakościowe

Testy ilościowo jakościowe B.1. – B.5. są uznane za pozytywne, jeśli:
1) Wartości parametrów konkursowych 16.1-16.8 będą równe bądź wyższe od Parametrów 

Wymagań Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem 
Granicy Błędu określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 9.6, 10.3, 10.4, 10.11, 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 
11.10, 11.12, 11.15, 13.3-13.5 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

Testy B.6. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności B.6 jest uznany za pozytywny, jeśli:
b) Prototyp Testowanego Systemu B spełnia wymagania 9.8, 11.8 zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Regulaminu. 

Test B.7. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności B.7. jest uznany za pozytywny, jeśli:
b) Prototyp Testowanego Systemu B spełnia wymagania 11.15, 14.1-14.3 zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Regulaminu. 

Test B.8. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności B.8. jest uznany za pozytywny, jeśli:
b) Prototyp Testowanego Systemu B spełnia wymagania 13.3-13.5 zgodnie z załącznikiem nr 1 

do Regulaminu. 

Test B.9. Test Funkcjonalności

Test Funkcjonalności B.9. jest uznany za pozytywny, jeśli:
b) Prototyp Testowanego Systemu A spełnia wymagania 9.11, 12.1-12.18 zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do Regulaminu. 

II.I.6.5. Wyniki Testów Prototypu Systemu B

Wykonawca otrzymuje wynik pozytywny Testów Prototypu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, gdy:

- pozytywnie przeszedł Testy Ilościowo-jakościowe:
o Test B.1,
o Test B.2,
o Test B.3,
o Test B.4, 
o Test B.5.

- pozytywnie przeszedł Test B.6 Funkcjonalność – Free cooling.
- pozytywnie przeszedł Test B.7 Funkcjonalność – Szkolny system zarządzający.
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- pozytywnie przeszedł Test B.8 Funkcjonalność – Elektroniczna tablica informacyjna.
- pozytywnie przeszedł Test B.9 Funkcjonalność – Regulator pomieszczeniowy A.

Brak spełnienia dowolnego z ww. Testów skutkuje przyznaniem Wykonawcy Wyniku Negatywnego. 

II.I.7. Przeliczenie przez Zamawiającego wartości parametrów Wymagań Konkursowych 
w zaktualizowanej Ofercie Wykonawcy po Testach

W przypadku, jeśli Prototyp Systemu Wykonawcy w trakcie Testów Prototypu Systemu uzyskał jako 
wyniki wyższe wartości lub niższe (lecz pozostające w Granicy Błędu) Wymagań Konkursowych, niż 
deklarowane uprzednio we Wniosku na etapie naboru do Przedsięwzięcia, wówczas Zamawiający po 
przekazaniu informacji do Wykonawcy, dokonuje poprawy wartości Wymagań Konkursowych z 
zadeklarowanych na te uzyskane w ramach Testów Prototypów Systemu i to one będą wówczas brane 
pod uwagę podczas Selekcji Wykonawców do Etapu II zgodnie z Załącznikiem nr 5.

II.I.8. Ocena Wyników Prac Etapu I, Selekcja Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II

Po zakończeniu Prac B+R Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym 
i dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac B+R Etapu I, Zamawiający dokonuje Oceny 
Wyników Prac Etapu I, a następnie przeprowadza Selekcję Wykonawcy do Etapu II, zgodnie 
z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu. 

W trakcie Oceny Wyników Prac Etapu I oraz Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu 
II Zamawiający dokonuje weryfikacji:  

 czy Wykonawca złożył wszystkie wymagane zgodne z Tabelą II.I.1. Wyniki Prac Etapu I, 
 czy Wykonawca otrzymał wynik pozytywny Testów Prototypów Systemu wentylacji B wraz z 

Centralnym systemem nadzorującym, 
 czy Wykonawca spełnienia Wymagania Obligatoryjne – nr 9.6, 10.1, 10.3, 10.5-10.6, 10.7 przy 

czym spełnienie będzie weryfikowane na podstawie Wyników Prac B+R dostarczonych przez 
Wnioskodawcę, 

 czy Wykonawca spełnienia Wymagania Obligatoryjne – nr 9.6, 10.3, 10.4, 10.11, 11.1, 11.2, 
11.5, 11.6, 11.10, 11.12, 11.15, 13.3-13.5, przy czym spełnienie będzie weryfikowane na 
podstawie Testów Prototypu Systemu wentylacji B,

 czy Wykonawca spełnienia Wymagania Konkursowe nr 16.1 – 16.8, przy czym spełnienie 
będzie weryfikowane na podstawie Testów Prototypu Systemu B, 

 czy Wykonawca spełnienia Wymagania Jakościowe nr 17.1-17.6, przy czym spełnienie będzie 
weryfikowane na podstawie Wyników Prac Etapu.

Zamawiający dokonuje Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia na podstawie Wymagań Obligatoryjnych, 
Jakościowych oraz Konkursowych i sprawdza, czy powyższe Wymagania zostały spełnione, zgodnie z 
opisem w Załącznik 5 do Regulaminu. 
W wyniku Selekcji Uczestników Przedsięwzięcia do Etapu II, Zamawiający wybierze Wykonawcę, który 
zostanie dopuszczony do realizacji Etapu II i dalszych prac badawczo-rozwojowych 
nad Demonstratorem Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym.  
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II.II. Etap II Działania 2 „Wentylacja mieszkań”

II.II.1. Informacje wstępne

W ramach Etapu II, Uczestnicy Przedsięwzięcia kontynuują prace badawczo-rozwojowe nad Systemem 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, zgodnie ze złożonym w ramach Wyniku Prac 
Etapu I zaktualizowaną Ofertą, w szczególności Harmonogramem Prac oraz opracowuje 
Demonstrator, który następnie poddawany jest Testom. Testy Demonstratora Systemu wentylacji B 
wraz z Centralnym systemem nadzorującym prowadzone będą przez Wykonawcę przy udziale 
Zamawiającego lub przez Zamawiającego lub wybrany przez Zamawiającego podmiot zewnętrzny.

Lokalizacja Nieruchomości Demonstracyjnych, w których zostaną zainstalowane Demonstratory 
Systemu B, zostanie zaproponowana przez Zamawiającego, a następnie poddana konsultacjom 
z Wykonawcami. Wykonawcy mogą także zaproponować i wskazać inne lokalizację budynków. 
Ostateczną decyzję odnośnie do wyboru lokalizacji budynków podejmuje Zamawiający w terminie 
wskazanym Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

Zamawiający wymaga, aby podczas prowadzenia prac Etapu II Wykonawca bezwzględnie przestrzegał 
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszystkie prace realizował zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

II.II.2. Zakres Prac B+R do realizacji w Etapie II

W Etapie II Wykonawca instaluje System wentylacji B wraz z Centralnym system nadzorującym w 
Mieszkaniach o zadeklarowanych przez siebie parametrach i rozwiązaniach, sprawdzonych w Etapie I. 

Wykonawca przeprowadza między innymi prace polegające na:
 przeniesieniu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym ze 

skali prototypowej do demonstracyjnej, to znaczy takiej, w której System wentylacyjny B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym będą zainstalowane w Mieszkaniach, będą działać 
stabilnie i bezpiecznie dla ich Użytkowników.

 produkcji niezbędnej ilości Systemów wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym,

 wykonaniu inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej Mieszkań, w których dokona 
montażu Systemu wentylacji B, 

 wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej, w celu sprawdzenia dostatecznej mocy 
elektrycznej, odpowiednich zabezpieczeń obwodów elektrycznych, 

 wykonaniu projektu wykonawczego instalacji wentylacji, 
 wykonaniu projektu wykonawczego instalacji elektrycznej, 
 montażu Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, obejmujące m.in.: 

montaż Centrali wentylacyjnej B, Regulatorów pomieszczeniowych B, Centralnego systemu 
nadzorującego, Aplikacji, Regulatora pomieszczeniowego B.  

 wykonaniu testów działania i optymalizacji pracy zainstalowanych Systemów wentylacji B, 
 sprawy formalne, uzgodnienia z Partnerem Strategicznym, następnie uruchomienie oraz 

optymalizacja pracy Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym.

Wykonawca ww. prace określa w Harmonogramem Prac Etapu II i przedstawia Zamawiającemu. 

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości – w przypadku stwierdzenie przez Wykonawcę, iż obwody 
elektryczne w poszczególnych Mieszkaniach, w których mają zostać zamontowane Systemy wentylacji 



Strona 53 z 59

B, są niewystarczające lub/i nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń, Wykonawca wykona prace 
instalacyjne polegające na podłączeniu Systemów wentylacji B do sieci elektrycznej. 

II.II.3. Wyniki Prac Etapu II

W ramach Etapu II, Wykonawca opracowuje obligatoryjne Wyniki Prac Etapu II, które przedstawia 
Zamawiającemu do oceny w terminie wskazanym w Tabeli II.II.1. Listę Wyników Prac Etapu II 
przedstawiono w Tabeli II.II.1.

Tabela II.II.1. Wyniki Prac Etapu II

L.p. Wynik Prac Etapu II Wymagania dla Wyniku Prac Etapu II

Termin przekazania 
Zamawiającemu 

Wyniku Prac Etapu 
II

1. Wielobranżowy projekt 
wykonawczy Demonstratora 
Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Wykonawca jest zobowiązany do 
przygotowania i przedstawienie 
Wielobranżowego Projektu 
Wykonawczego Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym oraz komplet niezbędnych 
dla realizacji jego budowy. Zamawiający 
wymaga uwzględnienie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie określone w 
obowiązujących aktach prawnych 
obowiązujących na dzień przekazania 
projektu Zamawiającemu. 

Najpóźniej w ciągu 3 
miesiące od 
rozpoczęcia od 
rozpoczęcia Etapu II.

2. Demonstrator Systemu 
wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Demonstrator Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym 
zainstalowany w lokalizacji wskazanej 
przez Zamawiającego. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

3. Udzielenie gwarancji przez 
Wykonawcę na 
Demonstrator Systemu 
wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Zamawiający wymaga od Wykonawcy 
przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego udzielenie gwarancji 
serwisowej dla Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym, opisanej szczegółowo 
w Wymaganiach obligatoryjnych 
w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Termin Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

4. Dokumentacja 
powykonawcza 
Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Dokumentacja Powykonawcza 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym system nadzorującym 
powinna zawierać:

 wielobranżowy projekt 
wykonawczy we wszystkich 
branżach z naniesionymi 
ewentualnymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Wykonawcę, 

 atesty na zastosowane urządzenia 
i materiały, 

 dokumentację techniczno-
ruchowe, 

 instrukcje eksploatacyjne 

Termin Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym, 

 szczegółowy opis głównych 
komponentów Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym,  

 opis procedury produkcji Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, 

 algorytm sterowania pracą 
Centrali wentylacyjnej B,

 program sterowania pracą 
Centrali wentylacyjnej B, 

 program sterowania – Aplikacja.

Dokumentacja powykonawcza powinna 
uwzględniać wszystkie zmiany w stosunku 
do projektu, które wyniknęły w trakcie 
realizacji robót. Ponadto Dokumentacja 
powykonawcza powinna potwierdzać 
zgodność i prawidłowość z obowiązującymi 
przepisami wszystkich wykonanych prac i 
usług. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
jeden egzemplarz Dokumentacji 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym w 
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej 
należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku elektronicznym.

5. Raport z odbioru 
Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym

Zamawiający wymaga udokumentowania 
przeprowadzania prac odbiorowych 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym. 
Prace należy przeprowadzić zgodnie z 
Wymaganymi technicznymi CORBTI INSTAL 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych oraz zgodnie z 
normami europejskimi dotyczącymi 
Procedur badań i metod pomiarowych 
stosowanych podczas odbioru instalacji 
wentylacji i klimatyzacji. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
jeden egzemplarz Raportu z odbioru 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym w 
wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w 
wersji elektronicznej w formacie PDF. 

Dokumentację w wersji elektronicznej 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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należy przekazać Zamawiającemu na 
nośniku elektronicznym.

6. Protokół z przeszkolenia 
pracowników Partnera 
Strategicznego / 
Użytkowników

Zamawiający wymaga udokumentowania 
przeprowadzonych szkoleń pracowników 
Partnera Strategicznego / Użytkowników 
w zakresie eksploatacji i utrzymania 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym. 
Potwierdzeniem wykonania szkolenia jest 
kopia protokołu zawierająca co najmniej: 
temat szkolenia, zakres szkolenia, datę i 
godziny szkolenia.  Protokół musi zawierać 
treść jednoznacznie określającą, że osoby 
uczestniczące w szkoleniu oświadczają, iż 
zdobyły wiedzę i umiejętności w zakresie 
objętym szkoleniem. Jeśli elementem 
szkolenia było przeprowadzenie testu lub 
egzaminu należy dołączyć kopię protokołu 
z testu lub egzaminu. 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

7. Raport końcowy z realizacji 
Przedsięwzięcia

Raport zawierający:
 podsumowanie informacji z Prac 

przeprowadzonych w Etapie I i II, 
 podsumowanie Testów 

Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, ze 
wskazaniem czy Demonstrator 
Systemu osiągnął deklarowane 
przez Wykonawcę wartości 
Wymagań Konkursowych,

 wniosków z przeprowadzonych 
Testów Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym,

 wniosku z realizacji 
Przedsięwzięcia. 

Raport składany w formie elektronicznej 
oraz papierowej w jednym egzemplarzu.

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 

9. Rekomendacja Wykonawcy – 
dobre praktyki poprawy 
jakości powietrza i 
efektywności energetycznej 
Mieszkań

Wykonawca zobowiązany jest do 
przygotowania i przedstawieniu 
Zamawiającemu zaktualizowanego 
raportu, o którym mowa w pkt. 5 Tabeli 
II.I.1, zgodnie z wymogami wskazanymi w 
tej tabeli dla raportu przekazywanego w 
Etapie I. Aktualizacja raportu polega na 
uzupełnienie go o Wyniki Prac B+R oraz:

 wskazanie wniosków z 
zastosowania Demonstratora 
Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorowania,

 dokumentację fotograficzną 
Demonstratora Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym, 

W Terminie 
Doręczenia 
Wyników Prac Etapu 
II 
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 wnioski dotyczące projektowania 
Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem 
nadzorującym w istniejących 
salach lekcyjnych, 

 wnioski praktyczne dotyczące 
zastosowanego systemów 
wentylacji w istniejących 
budynkach wielorodzinnych,

 wnioski dotyczące skalowalności 
replikowalności.

W przypadku uzyskania w Etapie II Wyniku 
Pozytywnego Końcowego raport zostanie 
również opublikowany na dedykowanej dla 
Przedsięwzięcia stronie przygotowanej 
przez Zamawiającego. 
Aktualizacja raportu może zawierać inne 
informacje sporządzone przez 
Wykonawcę, a służące celom 
Przedsięwzięcia określonym w Rozdziale I 
Regulaminu, do przedstawienia 
postulatów zmian prawnych w zakresie 
zidentyfikowanych „wąskich gardeł” dla 
wdrożenia systemów wentylacji w 
istniejących budynkach wielorodzinnych.

Wyniki Prac Etapu II muszą zostać przekazane Zamawiającemu w Terminie Doręczenia Wyników Prac 
Etapu II, określonym w Tabeli II.II.1 niniejszego Załącznika i w formie określonej w niniejszym 
Załącznikiem oraz Umową. 

II.II.4. Uruchomienie Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym

Zamawiający wymaga uruchomienia i wykonania rozruchu dla wszystkich elementów Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym. Ponadto wymaga również wszelkich innych 
działań niezbędnych do normalnej eksploatacji Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym przez Użytkowników. Próby mają obejmować, ale nie powinny 
być ograniczone jedynie do:

 rozruchu mechanicznego, czyli sprawdzenia działania Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym w docelowej Lokalizacji, przeprowadzonej bez udziału 
Użytkowników dla każdego budowanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego 
elementu Demonstratora Systemu B, 

 rozruchu wentylacji, czyli sprawdzenie działania Systemu wentylacji B w docelowej lokalizacji 
przeprowadzonej przy udziale Użytkowników, potwierdzającym uzyskanie wymaganej 
środowiskowej jakości powietrza, 

 rozruchu technologicznego Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym 
potwierdzającym prawidłowe zarządzanie i sterowanie Systemem wentylacji B. 

Rozruch Demonstratora Systemu wentylacji B powinien trwać taką ilość czasu, która potwierdzi 
niezawodność pracy Systemu wentylacji B oraz gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie Testów. 
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Wykonawca sam określa, czas jaki powinien przeznaczyć na rozruch Systemu wentylacji B, jednak nie 
powinien on trwać krócej niż 1 miesiąc. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa podczas 
rozruchu. 

II.II.5. Testy Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym 

Testy Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z Centralnym system nadzorującym rozpoczną się nie 
wcześniej niż 7 dni po przekazaniu przez Wykonawcę Wyników Prac Etapu II przedstawionych w Tabeli 
II.II.1.

Wykonawca przy współudziale z Zamawiającym oraz Partnerem Strategicznym przeprowadzi Testy 
Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym mające na celu 
weryfikację zgodności z projektem, poprawności jego działania oraz spełnienia wymagań 
Obligatoryjnych dla Demonstratora 17.1-17.6, przedstawionych w Załączniku 1 do Regulaminu. 
Wyniki Testów Demonstratora Systemu B będą podlegać ocenie. 

Wykonawca przy współudziale z Zamawiającym oraz Partnerem Strategicznym przeprowadzi 
następujące testy Demonstratora Systemu B. 

3. Test B.10. Test jakościowy 
4. Test B.20. Test ilościowy

Procedura Testowa B.10 i B.20 rozpoczną się tego samego dnia. 

Zamawiający dopuszcza przerwanie ciągłości pomiarów prowadzonych w ramach Testów 
Demonstratora Systemu B, na skutek:

 awarii urządzeń pomiarowych wykorzystywanych w trakcie Testów Systemu wentylacji B wraz 
z Centralnym systemem nadzorującym, 

 działań takich jak np. przerwa w dostawie energii elektrycznej w budynku, w którym 
prowadzone są Testy Systemu wentylacji B, pożar, katastrofa naturalna, stan wojenny lub 
strajk powszechny, z wyłączeniem stanu epidemii wywołanego wirusem SARS CoV-2. 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Zamawiający może przedłużyć czas prowadzenia Testów 
Systemu wentylacji B adekwatnie do czasu trwania ww. okoliczności, lecz nie dłużej niż 14 dni. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający wraz z Wykonawcą może przeprowadzić ponownie Testy. 

II.II.5.1. Przygotowanie Środowiska Testowego

Wykonawca we wskazanej przez Zamawiającego Lokalizacji przygotuje Środowisko Testowe 
umożliwiające przeprowadzenie Testów Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z Centralnym 
systemem nadzorującym. 

W szczególności przygotuje w ramach wynagrodzenia wskazanego w ART.22 Umowy:
1. Eksploatację Systemu wentylacji B dla 8 Mieszkań oraz Centralny system nadzorujący – 1 szt. 

Testy Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym będę 
trwały przez okres 30 dni, przy czym Czas eksploatacji Systemu wentylacji B przez 
Użytkowników nie będzie krótszy niż 4 dni w tygodniu.  

2. Demonstrator Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym zgodny z 
Wymaganiami Obligatoryjnymi 9.1-9.12, 10.1-10.11, 11.1-11.15., 12.1-12.18., 13.1-13.5, 14.1-



Strona 58 z 59

14.4, 15.1-15.11 parametrami konkursowymi 16.1-16.8 przedstawionych w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu. 

3. Personel techniczny, przeszkolony i przygotowany do obsługi Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym podczas prowadzenia Testów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do inspekcji Demonstratora Systemu wentylacji B wraz z 
Centralnym systemem nadzorującym podczas Testów. 

I.II.5.2. Procedura Testowa dla Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 
nadzorującym

Test B.10. Test jakościowy będzie dotyczył spełnienia przez Demonstrator Systemu wentylacji B 
wraz z Centralnym systemem nadzorującym Wymagania Konkursowego 16.1 deklarowanego przez 
Wykonawcę w Ofercie oraz Wymagań Obligatoryjnych 15.1-15.11, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do 
Regulaminu. 
Podczas Testu System wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, System B pracuje w 
sposób normalny zgodnie z rzeczywistym zanieczyszczeniem środowiska zewnętrznego oraz emisją 
zanieczyszczeń w środku Mieszkań, przez okres 15 dni. 

Test jakościowy B.10 zostanie przeprowadzony zgodnie z następującą procedurą:

Procedura testowa:

1. System wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym jest uruchomiony zgodnie z 
Rozruchem Systemu wentylacji B opisanym w punkcie II.II.5. 

2. Zamawiający podczas pracy Systemu wentylacji B przy udziale Użytkowników, przeprowadzi 
pomiary stężenia dwutlenku węgla w wybranych Mieszkaniach.

3. Zamawiający podczas pracy Systemu wentylacji B przy udziale Użytkowników, przeprowadzi 
pomiary koncentracji cząstek PM2.5 w wybranych Mieszkaniach. 

4. Zamawiający podczas Pracy Systemu wentylacji B przeprowadzi pomiary zużycia energii 
elektrycznej w wybranych Mieszkaniach. 

5. Wykonawca pozostawia System B w stanie pracującym.  

Zamawiający powtórzy procedurę Testowa B.10 po 7 i 14 dniach od pierwszego Testu. 

Test B.20. Test 15 dniowy ilościowy będzie dotyczył spełnienia przez Demonstrator Systemu 
wentylacji B wraz z Centralnym systemem zarządzającym Wymagań Konkursowych 16.1 
deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie.

 Test ilościowy B.20, 15 dniowy zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższą procedurą. 

Procedura testowa:

1. System uruchomiony zgodnie z Rozruchem Systemu opisanym w punkcie II.II.4.
2. System wentylacji B pracuje nieprzerwanie przez okres 15 dni, podczas których zmierzony jest 

przyrosty stężenia dwutlenku węgla, 
3. Po 15 dniach pracy Systemu Wykonawca agreguje dane liczbowe do arkusza kalkulacyjnego, 

na podstawie których sporządza Raport z Testów. 

II.II.5.3. Wynik oczekiwany Testów Systemu Demonstratora B

Oczekiwane wyniki testów:
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Test B.10. Test jakościowy.

Test jakościowy jest uznany za pozytywny, jeśli, 

 Pomiar przyrostu stężenia dwutlenku węgla, pomiar koncentracji cząstek PM2.5, zużycia 
energii elektrycznej będą spełniały Wymagania Obligatoryjne 15.1-15.11 zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do Regulaminu. 

 wartości parametrów konkursowych 16.1 będą równe bądź wyższe od parametrów Wymagań 
Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem Granicy Błędu 
określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Oczekiwane wyniki testów:

Test B.20. Test 15 dniowy. 

Test B.20, 15 dniowy ilościowy jest uznany za pozytywny, jeśli 
 wartość parametrów konkursowych 16.1 będzie równa bądź wyższa od Parametrów 

Wymagań Konkursowych deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, z uwzględnieniem 
Granicy Błędu określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

II.II.5.4. Ocena wyników Prac Etapu II

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych Wyników Prac etapu II, zgodnie z Tabelą II.II.1. Wyniki Prac 
Etapu II oraz przedstawieniu Raportu z Testów opisanych w punkcie II.II.1 oraz II.II.2 Zamawiający 
dokonuje ich weryfikacji. 

Weryfikacja Wyników Prac Etapu II będzie prowadzona zgodnie z kryteriami i na zasadach 
przedstawionych w Załączniku nr 5 do Regulaminu. 

Wynik Pozytywny przyznaje się tym Wykonawcom, którzy dokonali/dostarczyli:

1. Demonstrator Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem nadzorującym, 
2. Gwarancje Wykonawcy na Demonstrator Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 

nadzorującym, 
3. Raport z 15 dni Testów obrazujący pracę Systemu wentylacji B wraz z Centralnym systemem 

nadzorującym, wraz z interpretacją uzyskanych wyników.
4. Wszystkie wymagane zgodnie z Tabelą II.II.1. Wyniki Prac etapu II. 

Wynik Negatywny przyznaje się Wykonawcom, którzy nie wykonali/dostarczyli któregokolwiek 
z punktów od 1 do 4 wymienionych powyżej. 
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