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Projekt z dnia 03.03.2025 r.
UCHWAŁA Nr……….
RADY MINISTRÓW
z dnia ……………….r.
[bookmark: _Hlk189042028]zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr 121 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” (M.P. poz. 764) wprowadza się następujące zmiany:
1)	 w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Program inwestycyjny ustanawia się na lata 2023–2028.”; 
2)	w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Łączna kwota środków z Funduszu Medycznego w okresie realizacji Programu inwestycyjnego wyniesie 259 378 280,72 zł.”;
3)	w załączniku do uchwały:
a)	spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
b)	rozdział 2 „Dane identyfikujące inwestycję” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 
c)	rozdział 7 „Opis inwestycji” , rozdział 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
d)	rozdział 14 „Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów


																						UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk191896232][bookmark: _Hlk189042062][bookmark: _Hlk187406156][bookmark: _Hlk190156826][bookmark: _Hlk191896190]Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 121 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r., w sprawie ustanowienia Programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” (M.P. poz. 764), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, i jest związana z koniecznością:
[bookmark: _Hlk187409052][bookmark: _Hlk190156845]1)	zmiany harmonogramu dofinansowania ze środków Funduszu Medycznego w poszczególnych latach (w tym zmniejszenie łącznej wysokości dofinansowania  o 4 499 999, 28 zł, tj. z 263 878 280 zł na 259 378 280,72 zł):
a)	2023 r. – 0 zł (aktualnie 2 988 288 zł – zmniejszenie o 2 988 288 zł),
b)	2024 r. – 14 877, 89zł (aktualnie 105 960 173 – zmniejszenie o 105 945 295,11 zł),
c)	2025 r. – 35 000 000,11 zł (aktualnie 74 249 067 zł – zmniejszenie o 39 249 066,89 zł),
d)	2026 r. – 70 344 694 zł (aktualnie 55 545 605 zł – zwiększenie o 14 799 089 zł),
e)	2027 r. – 85 960 473, 72 zł (aktualnie 25 135 147 zł – zwiększenie o 60 825 326,72 zł),
f)	2028 r. – 68 058 235 zł (wydłużenie terminu realizacji inwestycji); 
2)	zmiany harmonogramu finansowania ze środków własnych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi, zwanego dalej „ICZMP”, w poszczególnych latach (bez zmiany łącznej wysokości środków własnych, tj. 1 129 220 zł):
a)	2022 r. – 95 000 zł (nakłady poniesione),
b)	2023 r. – 0 zł (aktualnie 11 712 zł – zmniejszenie o 11 712 zł),
c)	2024 r. – 58,31 zł (aktualnie 415 292 zł – zmniejszenie o 415 233,69 zł), 
d)	2025 r. – 137 175,69 zł (aktualnie 291 004 zł – zmniejszenie o 153 828,31zł),
e)	2026 r. – 275 702 zł (aktualnie 217 700 zł – zwiększenie o 58 002 zł),
f)	2027 r. – 354 543 zł (aktualnie 98 512 zł – zwiększenie o 256 031 zł),
[bookmark: _Hlk187743749]g)	2028 r. – 266 741 zł (wydłużenie terminu realizacji inwestycji);  
3)	wydłużenia terminu realizacji Programu inwestycyjnego do dnia 31 grudnia 2028 r.;
4)	uaktualnienia wykazu działek objętych inwestycją;
[bookmark: _Hlk189556125]5)	wprowadzenia przepisów porządkujących w programie funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej „PFU”, opracowanym dla zadania nr 1 pn. „Budowa Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią”, ujętych w tabeli harmonogramu inwestycji;
[bookmark: _Hlk191896359]6)	uszczegółowienia zadań związanych m.in. z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowników, dostawą, instalacją, uruchomieniem i serwisowaniem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, a także szkoleniem personelu;
7)	zmiany lokalizacji Pracowni Hemodynamiki z poziomu 0 na poziom 1 Szpitala Pediatrycznego ICZMP;
8)	usprawnienia realizacji Programu inwestycyjnego.
[bookmark: _Hlk190157013] Zmiana harmonogramu finansowania Programu inwestycyjnego wynika m.in. z niewydatkowania przewidzianych uchwałą Rady Ministrów środków na lata 2023–2024. Trudności napotkane w trakcie aktualizacji PFU dla zadania nr 1 pn. „Budowa Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią” oraz wykonania PFU dla zadania nr 2 pn. „Przebudowa powierzchni na potrzeby utworzenia Ośrodka ECMO wraz z kompleksem Intensywnej Terapii, przebudowa pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ, Kliniki Otolaryngologii, Okulistyki oraz powierzchni obsługi pacjenta”, a także konieczność powtórzenia procedury wyboru wykonawcy zlecenia, uniemożliwiły ogłoszenie przetargów na realizację inwestycji oraz wydatkowanie środków udzielonych dotacji celowych na lata 2023–2024, zawnioskowało o przeniesienie ww. kwot dotacji celowych udzielonych na lata 2023–2024 na kolejne lata budżetowe, na podstawie § 1 ust. 4 i § 8 ust. 1 umowy nr DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 z dnia 28 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”.
[bookmark: _Hlk191896401][bookmark: _Hlk190157093]Wysokość dofinansowania Programu Inwestycyjnego została zmniejszona o 4 499 999,28 zł (z 263 878 280 zł do 259 378 280,72 zł). Zmiana ta wynika z faktu, że ICZMP realizował część pierwotnie planowanego zakresu prac (zakup samego angiografu) w ramach Programu inwestycyjnego z innego źródła finansowania. Pozostałe koszty dotyczące Pracowni Hemodynamiki, związane m.in. z adaptacją pomieszczeń na potrzeby pracowników, z zakupem aparatury towarzyszącej, szkoleniem personelu z zakresu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, będą dalej finansowane w ramach Programu inwestycyjnego, aby zapewnić realizację wszystkich celów projektu. W konsekwencji całkowita wartość inwestycji ulegnie zmianie i wyniesie 260 507 500,72 zł.

[bookmark: _Hlk191896454]Nastąpi też zmiana lokalizacji Pracowni Hemodynamiki na poziom 1 w ICZMP. Taka zmiana przyspieszy uruchomienie pracowni i pozwoli na lepsze wykorzystanie sprzętu oraz zwiększy dostępność do badań dla pacjentów z różnych oddziałów. Lokalizacja na poziomie 1 usprawni również logistykę przygotowania pacjentów do zabiegów, co znacząco skróci czas oczekiwania na diagnostykę szczególnie dla dzieci wymagających pilnej interwencji. 
[bookmark: _Hlk187821768]Przyczyną wydłużenia terminu realizacji do dnia 31 grudnia 2028 r. jest złożoność procesu uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej obejmującej planowaną infrastrukturę elektroenergetyczną, która wymagała przygotowania operatu szacunkowego oraz dostarczenia dodatkowych wyjaśnień, co znacząco wydłużyło cały proces. Ponadto wysoki stopień skomplikowania prac nad PFU dla zadania nr 2 pn. „Przebudowa powierzchni na potrzeby utworzenia Ośrodka ECMO wraz z kompleksem Intensywnej Terapii, przebudowa pracowni Diagnostyki Obrazowej, Stacji Dializ, Kliniki Otolaryngologii, Okulistyki oraz powierzchni obsługi pacjenta”,  oraz złożony i rozbudowany charakter prac, doprowadziły do rezygnacji dotychczasowego wykonawcy PFU z dalszej realizacji zlecenia, co spowodowało konieczność zaplanowania wyboru nowego wykonawcy PFU i wpłynęło na dalsze opóźnienia realizacji projektu. Ze względów wykonawczych oraz bezpieczeństwa pacjentów niezbędna jest zmiana lokalizacji planowanej stacji transformatorowej oraz trasy zasilania dla całego kompleksu ICZMP. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektrycznej zasilającej ICZMP oraz zapewnienia bezkolizyjnego przyłączenia nowej stacji transformatorowej. Nowa koncepcja, zgodna z pozyskaną opinią techniczną dotyczącą dystrybucji energii elektrycznej, wymaga aktualizacji wykazu działek objętych inwestycją.
[bookmark: _Hlk190157141]Z uwagi na złożoność inwestycji oraz konieczność ujednolicenia całościowej koncepcji przedsięwzięcia, niezbędne okazało się przeprowadzenia aktualizacji PFU opracowanego dla zadania nr 1 pn. „Budowa Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią”. Dodatkowo zaktualizowano dokumentację obejmującą przygotowanie odrębnego PFU dla prac związanych z budową planowanej infrastruktury elektroenergetycznej oraz oddzielnego PFU dla prac przygotowujących teren pod budowę i realizujących budowę oraz wykończenie nowego Bloku Operacyjnego Pediatrycznego wraz z Centralną Sterylizatornią. Umożliwi to zaangażowanie wyspecjalizowanego wykonawcy do realizacji infrastruktury energetycznej. Takie rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia kosztów na realizację Programu inwestycyjnego. 
W celu zapewnienia ciągłości realizacji prac ujętych w Programie inwestycyjnym jest konieczna zmiana harmonogramu finansowania w latach 20232028. Opóźnienia w realizacji prac względem założonego harmonogramu powodują konieczność zmiany w harmonogramie osiągnięcia miernika realizacji inwestycji w poszczególnych latach.
Ponadto w ramach zmiany uchwały Rady Ministrów, w celu usprawnienia realizacji inwestycji, zostaną zmienione tabele dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz mierników. Zmiany polegają na rezygnacji wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych grupach kosztów. Odejście od takiej szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do podpisanej umowy nr DOI/FM/SIS/3/62/1140/2023 z dnia 28 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi”, pomiędzy Ministrem Zdrowia a ICZMP. Załączniki te zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. ICZMP jest zobowiązany do aktualizacji informacji okresowych w zakresie zaawansowania inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia szczegółowy i bieżący nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego. Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do ww. umowy w zakresie dotyczącym przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Przyspieszy to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. Natomiast nadal będzie wymagane przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.
Projektowane zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów, które dla realizacji Programu inwestycyjnego zostały określone jako rozwój i doskonalenie systemu opieki zdrowotnej przez: 
1)	zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów;
2)	zwiększenie dostępności do badań dla pacjentów z różnych oddziałów;
3)	skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę.
Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Skrócenie terminu wejścia w życie projektowanej regulacji jest niezbędne dla umożliwienia osiągniecia celów Programu inwestycyjnego oraz zabezpieczenia środków w Funduszu Medycznym, które zostały już zaangażowane w realizację inwestycji. Projektowana regulacja stanowi podstawę do podpisania aneksu do umowy na udzielenie dotacji celowej z ICZMP, co musi nastąpić do dnia 20 marca 2025 r. Projektowana uchwała nie nakłada jednocześnie żadnych obowiązków lub ciężarów na obywateli ani na podmioty gospodarcze. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu.
Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt uchwały nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.
Projekt uchwały nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). 
Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Projekt uchwały nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.



Projekt z dnia  03 .0 3 .2025 r.   UCHWAŁA NR……….   RADY MINISTRÓW   z dnia ……………….r.   zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego   pod nazwą  „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii w Instytucie „Centrum Zdrowia Matki  Polki” w Łodzi”   Na  podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym  (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:   § 1.   W uchwale nr 121 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia  programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie kompleksu Intensywnej Terapii  w   Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi” (M.P.   poz.   764)   wprowadza się  następujące zmiany :   1)     w  § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   „ 2. Program inwestycyjny ustanawia się na lata 2023 – 2028. ”;    2)   w   §   2   ust. 2 otrzymuje brzmienie:     „2.  Łączna kwota środków z Funduszu Medycznego w okresie realizacji Programu  inwestycyjnego wyniesie 259 378 280,72 zł. ”;   3 )   w załącznik u   do uchwały:   a )   spis treści otrzymuje brzmienie określone w   załączniku nr 1 do  niniejszej uchwały ,   b)   rozdział 2  „ Dane identyfikujące inwestycję ”   otrzymuje brzmienie  określone  w   załączniku nr   2   do niniejszej uchwały ,    c )   rozdział 7 „Opis inwestycji”  ,  rozdział 8 „Zakres rzeczowo - finansowy inwestycji”  i   rozdział 9 „Miernik i   planowanej   inwestycji” otrzymują brzmienie określone w  załączniku nr  3   do niniejszej uchwały ,   d )   rozdział 14 „Informacja o prawie do dysponowania nieruchomością”   otrzymuje  brzmienie określone w   załączniku nr  4   do niniejszej uchwały.   §  2 .   Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.   PREZES RADY MINISTRÓW    

