. ZARZADZENIE NR 18
GLOWNEGO GEODETY KRAJU

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zarzadzania projektem
nZapewnienie dostepnosci oraz wykorzystania przez
obywateli i przedsi¢biorcéw innowacyjnych uslug sieciowych
i danych przestrzennych wraz z poprawg bezpieczenstwa,
ochrong zdrowia i zycia ludzkiego $wiadczong
przez administracje¢ publiczng (Smart Geoportal)”

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1151, 1824), zarzadza si¢ co nastgpuje:

§ 1. 1. W Gléwnym Urz¢dzie Geodezji i Kartografii, zwanym dalej ,,Urzedem" powoluje sie

Zespot projektowy w celu realizacji projektu pn. ,.Zapewnienie dostepnosci oraz wykorzystania

przez obywateli i przedsigbiorcéw innowacyjnych ustug sieciowych i danych przestrzennych

wraz z poprawa bezpieczefistwa, ochrong zdrowia i zycia ludzkiego $wiadczong przez

administracj¢ publiczng (Smart Geoportal)”, nr FERC.02.01-IP.01-004/25, zwanego dalej

»Projektem".

2. Funkcje Kierownika Projektu petni Dyrektor Departamentu Informatyzacii.

3. Do zadan Kierownika Projektu nalezy w szczegdlnosci:

D

2)

3)
4)

5)
6)

planowanie i organizowanie realizacji Projektu zgodnie z przyjetym harmonogramem
rzeczowo finansowym;

dokonywanie wst¢pnej wyceny planowanych zadan i okre$lanie zapotrzebowania na $rodki
finansowe niezbgdne do realizacji planowanych przedsiewziaé;

okreslanie zagrozen dla realizacji zadan wynikajacych z Projektu;

planowanie i organizowanie postepowan na zaméwienia publiczne realizowane zgodnie
z harmonogramem rzeczowo - finansowym Projektu;

organizowanie odbioréw prac zleconych w ramach Projektu;

weryfikowanie i akceptowanie dokumentéw sporzadzanych w trakcie realizacji Projektu,
np. wnioskéw o ptatno$¢ oraz dokumentéw sporzadzanych w celu przedstawienia
instytucjom nadzorujgcym i kontrolujgcym biezacej informacji dotyczace] realizacji

Projektu;



7

8)
9)
10)

11)
12)
13)

§2.

1
2)
3)
4)
5)

6)

nadzorowanie i rozliczanie prac wykonywanych przez ekspertéw i wykonawcow
zewnetrznych;

kierowanie pracami zespoldw realizujacych Projekt;

wspofpraca z Komitetem Sterujacym w zakresie dotyczacym Projektu;

inicjowanie i prowadzenie wspdipracy z podmiotami zewngtrznymi w zakresie dotyczacym
Projektu;

udzial w organizacji narad, szkolen, konferencji i seminariéw dotyczacych Projektu;
sporzgdzenie i przedtozenie do akceptacji Komitetu Sterujacego planu realizacji Projektu;
sporzadzanie i przedkladanie do akceptacji Komitetu Sterujacego raportéw z realizacji
Projektu.

1. W sklad Zespotu projektowego wehodza:

Michat Fijatkowski — zastgpca kierownika Projektu;
Sebastian Adamczewski;

Dorota Kataska;

Piotr Perz;

Piotr Petrzak;

Matgorzata Syputa.

2. Do zadan Zespotu projektowego nalezy:

D

2)

3)

4)

5)

6)

planowanie, przygotowywanie, kontrolowanie, raportowanie zadan zwigzanych z realizacja
Projektu;

przygotowanie porozumien i umow z podmiotami zewnetrznymi w zakresie dotyczacym
Projektu;

biezaca wspodlpraca i koordynacja dzialan z podmiotami zewnetrznymi w zakresie
dotyczacym Projektu;

przygotowywanie dokumentacji na potrzeby wszczecia procedur przetargowych zwigzanych
z realizacja Projektu oraz udziat w pracach komisji przetargowych:

nadzor i wspolpraca z wykonawcami w zakresie realizacji uméw zawartych w ramach
Projektu;

przygotowywanie zatozen analitycznych, technicznych oraz wymagan funkcjonalnych

produktéw zwigzanych z realizacja Projektu;



7) przygotowywanie kryteriow jako$ciowych dla Projektu;

8) opracowanie zasad utrzymania dla Projektu;

9) uzgadnianie z instytucjami zewngtrznymi warunkéw technicznych i organizacyjnych
realizacji Projektu;

10) udziat w testowaniu, kontrolach i odbiorach prac realizowanych w ramach Projektu.

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

W ZASTEPSTWIE
GLOWNEGO GEODETY KRAJU
ZASTEPCA GLOWNEGO GEODETY KRAJU
150621

dr inz. Anna Bober




UZASADNIENIE

Potrzeba wydania zarzadzenia wynika z faktu, ze Wniosek Gléwnego Geodety Kraju
o dofinansowanie Projektu Smart Geoportal uzyskal pozytywng oceng¢ Komisji Oceny
Projektow. Celem Projektu jest zapewnienie dostgpnosci oraz wykorzystania przez obywateli
i przedsigbiorcéw innowacyjnych ustug sieciowych i danych przestrzennych wraz z poprawa
bezpieczenstwa, ochrong zdrowia i zycia ludzkiego §wiadczona przez administracje publiczna
Powotanie Zespotu projektowego wplynie na intensyfikacje prac dotyczacych realizacji Projektu.
Zarzadzenie realizuje cele kontroli zarzadczej okreslone w art. 68 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), tj.:

— skutecznosci i efektywnosci dziatania, -

— efektywnosci i skutecznosci przeptywu informacji.



