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1. WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa przepustu drogowego wraz z budową 
ciągu pieszego w ciągu drogi krajowej nr 40 w m. Wierzbiec”. 
 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje przepust drogowy zlokalizowany w km 9+773 wraz z 
budową ciągu pieszego od km 9+723 do km 9+873 (lokalizacja budowy wskazana 
orientacyjnie) w ciągu drogi krajowej nr 40. Inwestycja znajduje się na terenie 
województwa opolskiego, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik w miejscowości 
Wierzbiec. 
 
W skład dokumentacji projektowej powinny wchodzić następujące elementy  
i opracowania projektowe: 
— Aktualna mapa do celów projektowania dróg w skali 1:500; 
— Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości 

(projekty podziału nieruchomości wraz z wyniesieniem granic w terenie oraz wykazy 
zmian gruntowych); 

— Dokumentacja formalno-prawna (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów); 
— Rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych poprzez wykonanie stosownych badań na 

długości projektowanego odcinka, łącznie z opracowaniem opinii geotechnicznej; 
— Dokumentacja geologiczno-inżynierska– wg potrzeb;  
— Projekt stałej i czasowej (na czas budowy) organizacji ruchu dla całego odcinka;  
— Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 

szczególnymi wraz z ich uzyskaniem; 
— Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego, 
— W niezbędnym zakresie Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wraz z 

przygotowaniem Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) oraz w przypadku 
konieczności przygotowaniem Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

— Materiały do uzyskania opinii na potrzeby decyzji ZRID wraz z ich uzyskaniem; 
— Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki (między innymi znajdujących się w 

odległości granicznej od krawędzi jezdni wg Wytycznych – Zarządzenie nr 31 
Generalnego Dyrektora GDDKiA z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych 
stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych) wraz z uzyskaniem 
zgody na wycinkę; 

— Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 
wraz z jej uzyskaniem; 

— Projekt budowlany oraz wykonawczy (projekt zagospodarowania terenu sporządzony na 
aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500, projekt architektoniczno-
budowlany, projekt techniczny/wykonawczy); 

— Projekt branżowe – wg potrzeb; 
— Dokumentacja przetargowa (zawierająca między innymi STWiORB, część opisową, część 

rysunkową); 
— Przedmiary robót (ze szczegółowymi obliczeniami ilości dla poszczególnych pozycji 

przedmiarowych); 
— Kosztorys ofertowy;   
— Kosztorys inwestorski. 
 
Powyższy zakres dokumentacji, może ulec zmianie na skutek uzgodnień ustalonych z 
Zamawiającym według aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych i norm.   

 

1.2. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji i zagospodarowania 
terenu 
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1) Celem inwestycji jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w ciągu 
drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec w km 9+773 oraz budowa ciągu 
pieszego na przybliżonym odcinku od km 9+723 (zatoka autobusowa) do km 9+873 
(zjazd) drogi krajowej nr 40 o długości ok.  0,150 km.  
Istniejący przepust drogowy – szacowany czas budowy ok roku 1939. Jest to 
konstrukcja ceglana sklepiona, głowica wlotowa kamienna, wylotowa – ceglana.  
Obiekt znajduje się w niezadawalającym stanie technicznym. W czasie okresu 
użytkowania i pod wpływem ruchu pojazdów obiekt uległ znacznej degradacji.  
Biorąc powyższe pod uwagę koniecznym staje się wykonanie rozbiórki i budowa 
nowego przepustu drogowego, dostosowanego do obecnego ruchu samochodowego, 
zaprojektowanego na klasę I obciążeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – 
budowlanych dotyczących dróg publicznych). 
W ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszy, który zostanie dowiązany do 
istniejącej infrastruktury kończącej się na zatoce autobusowej aż do zjazdu z drogi 
krajowej na odcinku o długości ok 150m (jak na załączonym planie). 

 
2) Parametry istniejącego obiektu 

Klasa drogi G 
Długość obiektu 10,70 m 
Światło poziome/ pionowe przepustu 1,30m / 1,00m 
Nośność – 30 t - Normatyw 1926 klasa I 
 

3) Opis robót do zaprojektowania: 
Przedmiotowa dokumentacja projektowa w swoim zakresie winna obejmować: 
— Rozbiórkę istniejącego obiektu; 
— Budowę obiektu docelowego; 
— Budowę ciągu pieszego (prawa strona jezdni), 
— Przebudowę sieci kolidujących z projektowanym obiektem (wg potrzeb  

i uzgodnień). 

1.3. Wymagania dla projektowanej inwestycji 

 
A. Wymagania ogólne dla obiektu 
a) Dokumentację projektową należy opracować na aktualnym podkładzie geodezyjnym 

wraz ze stanem prawnym;  
b) dokumentacja winna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych; 

c) obiekt po przebudowie powinny spełniać klasę I/2022 oraz obciążenie pojazdem 
specjalnym STANAG 2021 klasy 150;  

d) obiekt zaprojektować o konstrukcji zoptymalizowanej finansowo, czasowo i 
technicznie w stosunku do istniejącej przeszkody; 
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e) opracowanie koncepcji dla konstrukcji  przepustu w dwóch wersjach z analizą 
określającą korzyści i koszty; 

f) utrzymanie ruchu drogowego w czasie robót (dopuszczany wahadłowy); 
g) w trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia 

dokumentacji z Zamawiającym – Wydział Mostów. Konieczne jest na bieżąco 
zgłaszanie, omawianie i rozwiązywanie problemów występujących w procesach 
projektowania. 

1.4. Dokumentacja projektowa 

1. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów 
projektowych w skali 1:500. Dodatkowo należy uzyskać mapę ewidencyjną wraz  
z aktualnymi wypisami z ewidencji gruntów. 
 

2. Ze względu na przewidywane częściowe zajęcie działek poza pasem drogowym, 
dokumentacja będzie przygotowana na zasadach decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z wykonaniem projektów podziału 
nieruchomości. Wykonawca dokumentacji zobowiązany będzie do przygotowania 
materiałów koniecznych do uzyskania opinii, uzgodnień (w tym z właścicielem 
gruntu)  i pozwoleń, łącznie z materiałami i wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. 
Obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
 

3.  Dokumentacja przetargowa zawierająca STWiORB, przedmiary robót drogowych  
i branżowe, kosztorysy ofertowe robót drogowych, mostowych i branżowych. 
Przy opracowywaniu STWiORB należy w pierwszej kolejności stosować Wytyczne 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) dostępne na stronie 
internetowej GDDKiA na dzień odbioru dokumentacji. 

 
4. Kosztorysy inwestorskie dla robót drogowych, mostowych i branżowych ( w tym 

także związane ze stałą i czasową organizacją ruchu) oraz zbiorcze zestawienie 
kosztów.  

 
5. W trakcie prac projektowych Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do 

uzgodnienia dokumentacji z GDDKiA (w tym między innymi z Wydziałem 
Mostów, Wydziałem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem, 
Wydziałem Nieruchomości, Laboratorium Drogowym tut. Oddziału). Konieczne 
będzie na bieżąco omawianie i rozwiązywanie problemów występujących w 
procesie projektowania, wybór ostatecznych rozwiązań oraz inne szczegółowe 
ustalenia dotyczące prac projektowych. Podsumowaniem powyższego będzie 
konieczność prezentacji projektu na naradach w siedzibie Zamawiającego. 

 
6. W trakcie prac projektowych (realizacji umowy) Wykonawca dokumentacji 

zobowiązany będzie do uzgadniania i koordynowania rozwiązań projektowych 
dotyczących lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą – wniosku 
gestorów sieci lub innych podmiotów. 

 
7. Wykonawca dokumentacji jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu – do 

Wydziału Mostów oraz właściwego terenowo Rejonu – wszystkich prac 
prowadzonych w pasie drogowym, m.in. badań geotechnicznych, prac 
geodezyjnych, inwentaryzacji przyrodniczej.    

 
 

1.5. Materiały wyjściowe   

 

Oferenci zobowiązani są przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej w terenie w celu 
zapoznania się z miejscem planowanej inwestycji. 
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1.6. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

1.6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania 
opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Wykonawca 14 dni od podpisania umowy przedstawi 
Zamawiającemu harmonogram prac projektowych do zatwierdzenia. 
Wykonawca na każdym etapie będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane 
rozwiązania projektowe. Zamawiający w razie konieczności wyznaczy spotkanie w 
siedzibie Zamawiającego w celu omówienia postępów prac i uzgodnienia rozwiązań 
projektowych. Obecność Projektanta na spotkaniach jest obowiązkowa.  
 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, 
przepisach technicznych i konieczność uwzględnienia ich w opracowaniu wszystkich 
dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.  
 

1.6.2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia udziału w realizacji zamówienia 
zespołu projektowego składającego się z osób posiadających kwalifikacje, 
doświadczenie i wymagane przepisami prawa uprawnienia zawodowe odpowiednie 
dla specjalności jakie wystąpią w zakresie opracowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi. 

 
1.6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za stałą dostępność zespołu projektowego 

przez cały okres realizacji zamówienia. 
 

1.6.4. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę winna być wykonana 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
 

1.6.5. Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 
przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są  
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi  
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych. 
 

1.6.6. Wykonawca dokumentacji będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań 
projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia  
i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca dokumentacji. 
 

1.6.7. GDDKiA wymaga aby osoby wykonujący prace biurowe były zatrudnione przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazane przez GDDKiA czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  
 

 
 

1.7. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego 
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem 
opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu 
ich rozbiórki. 
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2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 
 

2.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy), 
inwentaryzacje.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Stosowane przez Projektantów oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 
wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie obliczenia dotyczące 
zaprojektowanej konstrukcji w oddzielnym opracowaniu oraz w wersji elektronicznej (1 
egz.). 

 
 

2.3. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych 
i urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie 

spis treści,  
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
 całość opracowania złożona do formatu A4 

 
Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 
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4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia należy wykonać przy 
uwzględnieniu m.in. obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz Zarządzeń wydanych 
przez GDDKiA w szczególności:  
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 
2009r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań (dostępne na stronie internetowej GDDKiA). 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 
projektowych. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 
przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 
 

4.2.1. Mapa do celów projektowych i  dokumentacja formalno-prawna 
 
Zakresem mapy należy objąć teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych zamierzeń 
objętych zamówieniem wraz z 30m pasem przylegającego terenu. Mapę do celów 
projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz 
papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej niż 1 
stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mapę tę 
należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto powiększenie.  
Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dn. 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  i 
specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i 
kartografii oraz nabywania nieruchomości — GDDKiA Warszawa 1998:  
 GG-0O.00.00 — Wymagania ogólne  
 GG-00.11.01 — Wykonanie mapy do celów projektowania dróg  

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
według istniejącego stanu prawnego. Tą zasadę należy przyjąć, jako nadrzędną 
i obowiązującą. W przypadku, gdy brak jest dokumentów umożliwiających przedstawienie 
na mapie granic prawnych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dalszy tok postępowania. 
Dodatkowo, zgodnie z zapisem §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. Wykonawca ma obwiązek wyeliminowania 
informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, które w PZGiK błędnie opisują przebieg 
granic nieruchomości względem usytuowanych przy nich budynkach lub innych obiektach 
budowlanych.  

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do 
wymagań wynikających z aktualnych przepisów prawa. 
Zawartość opracowania dla Zamawiającego:  
 Sprawozdanie techniczne z wykonywania prac.  
 Mapa do celów projektowych poświadczona przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru 
gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub wykazu hipotecznego.  
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 Wykaz właścicieli działek (numer działki, właściciel, numer księgi wieczystej).  
 Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) wraz z wydrukiem  
 Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w 

postaci numerycznej (plik tekstowy)  
Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla 
zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.  
Na mapie do celów projektowych należy wyraźnie wyszczególnić przebieg wznowionych 
granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).  
Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu 
zamówienia, obejmując geodezyjną inwentaryzację pasa drogowego. Pomiarem należy 
objąć wszelkie istotne elementy pasa drogowego mające odniesienie i związek z zakresem 
zamówienia.  
 
Aktualne wypisy z rejestru gruntów i wykaz właścicieli działek należy przedstawić dla:  
 nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych,  
 nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji,  
 nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia,  
 nieruchomości, na których znajduje się zieleń konieczna do usunięcia lub ewentualnego 

zabezpieczenia 
   
 

4.2.2. Formularz Szacunkowych Kosztów Nabycia Nieruchomości 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza 
Szacunkowych Kosztów Nabycia Nieruchomości (Załącznik nr 12 do OPZ o nazwie 
„Formularz SKNN”), w zakresie powierzchni inwestycji oraz powierzchni działek 
przewidzianych do nabycia przez Zamawiającego, począwszy od zaprezentowania 
Zamawiającemu rozwiązań koncepcyjnych. 

Formularz należy aktualizować na każdym etapie opracowywania dokumentacji po 
wprowadzeniu do niej zmian wpływających na powierzchnie gruntów przewidzianych do 
nabycia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania właścicieli nieruchomości działek o 
przewidzianym zakresie gruntów do nabycia. 

Wykonawca sporządzi i opracuje dokumentację fotograficzną istniejącego 
zagospodarowania terenu dla każdej nieruchomości przeznaczonej do nabycia pod budowę. 
Opis stanu nieruchomości należy wykonać w formie protokołu z przeprowadzonej wizji w 
terenie z uwzględnieniem wszelkich nakładów budowlanych oraz naniesień roślinnych wraz z 
dokumentacją fotograficzną. 

4.2.3. Projekty podziału nieruchomości 

 
W ramach usługi należy wykonać: 

a) Projekt podziału: 
 wykonać projekty podziału wraz z wykazem zmian gruntowych i przyjęciem do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
 przed złożeniem do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej projekty podziału wraz z wykazem zmian gruntowych należy 
uzgodnić z GDDKiA i uzyskać jego akceptację,  

 przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym zatwierdzone projekty podziału w 
ilości 6 szt. (4 egz. do materiałów do ZRID + 2 egz. dla GDDKiA), 

b) Wyniesienie granic w terenie: 
 wykonać wyniesienie w/w projektów,  
 zastabilizować nowe granice (stabilizacja kamieni granicznych),   
 uzupełnić dokumentację podziałową w powiatowym ośrodku dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej,  
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 przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym kopię szkiców wyniesienia, 
współrzędne punktów granicznych oraz protokół przyjęcia wyniesionych granic 
do zasobów powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Szczegółowe wymagania określa specyfikacja P-30.20 – Dokumentacja geodezyjna  
i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym korzystaniem  
z nieruchomości.  
 

4.2.4. Dokumentacja Geotechniczna 
 
Dokumentacja geotechniczna, w tym geologiczno-inżynierska - zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Badania podłoża gruntowego należy wykonać zgodnie z Zarządzeniem Generalnego 
Dyrektora GDDKiA nr 22 z 2019 roku z dnia 27.06.2019 r. w sprawie wytycznych 
wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.     
 
 

4.2.5. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczególnymi 
 
Poniżej przedstawiono wykaz i zawartość materiałów projektowych wykonywanych dla 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, które 
przeciętnie mogą wystąpić w trakcie uzgadniania projektu budowlanego w drogownictwie. 

- operat wodno-prawny  wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego;   
- decyzja środowiskowa wraz z przygotowaniem KIP oraz w przypadku konieczności 

przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, opracowana wg  
P-50.00 – Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Inwentaryzację przyrodniczą należy rozpocząć nie później niż 2 tygodnie od dnia 
podpisania umowy na realizacje niniejszego przedmiotu zamówienia;  

- branże wg potrzeb (gazowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna i inne); 
- uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej  

w  Starostwie Powiatowym; 
- inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę. 

Materiały te należy wykonać w ilościach niezbędnych do uzyskania przedmiotowych 
opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu GDDKiA wszystkie wymagane opinie, 
uzgodnienia i pozwolenia na podstawie ww. materiałów. 
 
 

4.2.6. Materiały do wystąpienia o opinie do ZRID. 

 
 
Wykonawca dokumentacji objętej tym zamówieniem będzie zobowiązany do uzyskania 
wszelkich opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID. 

 
 

4.2.7. Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 
inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia  

 
Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do przygotowania wszelkich materiałów do 
uzyskania zgłoszenia robót budowlanych, lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, lub 
przygotowania wniosku ZRID wraz z koniecznymi załącznikami w celu uzyskania na rzecz 
Inwestora decyzji ZRID lub uzyskania braku sprzeciwu dla zgłoszenia robót budowlanych.  
 

4.2.8. Dokumentacja projektowa: 
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1) projekt zagospodarowania terenu, opracowany na aktualnej mapie do celów 
projektowych w skali 1:500  4 egz.  (3 egz. do uzyskania decyzji ZRID + 1 egz. arch.) + 
wersja elektroniczna ; 
2) proj. architektoniczno – budowlany   (3 egz. do uzyskania decyzji ZRID + 1 egz. arch.) + 
wersja elektroniczna; 
3) projekt techniczny/wykonawczy – spełniający standardy projektu wykonawczego –  z 
podziałem na odcinki wynikające z trybu postępowania jeżeli taka sytuacja będzie miała 
miejsce (3 egz. na potrzeby realizacji + 1 egz. arch.) + wersja elektroniczna. 
 
 
Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 
warunki realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego.  
 
Projekt obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne wyposażenia. Rozwiązana projektowe dla wszystkich branż 
należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych.  
 
Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku 
uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na 
charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio 
szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w 
zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.  
Projekty przebudowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element 
dokumentacji projektowej.  
 
Do projektu budowlanego, Wykonawca, poza oświadczeniami wynikającymi z odrębnych  
przepisów, złoży następujące oświadczenia:  

1. oświadczenie projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;  
2. oświadczenie Projektantów potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii i 

geotechniki  jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;  
3. oświadczenie projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem 

faktycznym;  
4. oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji 

pomiędzy projektowanymi urządzeniami  
5. oświadczenie że Przedmiot umowy został opisany w sposób zgodny z art, 29, 30  

oraz 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o poufności i  
bezstronności w związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o  
udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego, których wzór zostanie  
Wykonawcy przekazany po podpisaniu umowy. Oświadczenia muszą podpisać 
Projektanci biorący udział w realizacji Umowy.  

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 
projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu.  
Czynności uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie.  
Projekt powinien być sporządzony na mapie do celów projektowych. W pasie drogowym sieć 
uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
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4.2.9. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SWZ dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość ww. dokumentacji na roboty budowlane powinna być zgodna z [1.1] 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.    
 

Dokumentacja dla robót budowlanych powinna zawierać: 
a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wykonane m.in. na 

podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
obowiązujących w pionie GDDKIA zgodnych z obowiązującymi wymaganiami 
technicznymi). Powinny one zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w 
zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, 
obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. STWIORB winny być ściśle 
powiązane z dokumentacją projektową  kosztorysem ofertowym. 
Przy opracowywaniu STWiORB należy w pierwszej kolejności stosować Wytyczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), dostępne na stronie internetowej 
GDDKiA aktualne na dzień odbioru dokumentacji.  
Należy umieścić w SST DM.00.00.00 zapis o przekazaniu GDDKiA kompletu 
dokumentacji powykonawczej z przebudowy poszczególnych obiektów mostowych  
w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej tj. skany całości kolaudatu (w tym 
skany projektu budowlanego i projektu wykonawczego z naniesionymi przez Kierownika 
Budowy zmianami). 

b) Projekt techniczny/wykonawczy – wykonany w standardzie projektu wykonawczego -  
(pkt. 4.2.8) 

c) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy (opracowany zgodnie z kosztorysem 
inwestorskim). Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być dostarczona GDDKiA także w formacie danych kompatybilnym z 
MS Excel. 
Przedmiar robót winien zawierać szczegółowe obliczenia ilości dla poszczególnych 
pozycji przedmiarowych.  
 
Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w 
następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format * .pdf lub * .tif monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format * .pdf lub * .tif 24, w rozdzielczości min. 300-400 dpi.  
 

4.2.10. Szacunkowy kosztorys inwestorski 

Wykonawca dokumentacji, przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID, 
pozwolenie na budowę lub przed wykonaniem zgłoszenia przebudowy drogi, opracuje i 
przekaże Zamawiającemu do akceptacji szacunkowy kosztorys inwestorski opracowany w 
oparciu o uzyskane materiały i opracowane projekty budowlane. Kosztorys szacunkowy 
będzie opracowany z podziałem na poniższe elementy – dodatkowo do szacunkowego 
kosztorysu inwestorskiego należy załączyć zbiorcze zestawienie kosztów zawierające 
poniższe elementy, ich parametr charakterystyczny oraz wartość w tysiącach złotych : 

 
 
 

Nazwa pozycji zbiorczej Jedn. miary 
[przykłady] 

Ilość  Wartość 
w tys. zł. 

Koszty prac przygotowawczych,  
w tym:  

   

Wyplata odszkodowań za nabyte nieruchomości m2   
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Inne koszty (np. roboty branżowe) kpl   
Koszty robót drogowych    
Budowa drogi dla pieszych kpl.   
Koszty robót mostowych, w tym:    
Przepust drogowy docelowy kpl.   

 

4.2.11. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu [2.2]., rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  

Strona tytułowa kosztorysu posiadać powinna następujące informacje:  
 Nazwa i adres obiektu lub robót budowlanych,  
 Kody CPV,  
 Lokalizacja (województwo, gmina, powiat, sołectwo),  
 Zamawiający (nazwa i adres)  
 Dane opracowującego kosztorys,  
 Wartość kosztorysowa robót netto (cyfrą i słownie), 
 Data opracowania 
 Określenie kwartału, dla którego przyjęto poziom cen,  
 Data sporządzenia i podpis autora.  

 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, 
w następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia 
nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego 
zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 
Szata graficzna kosztorysu: 

Lp. Podstawa 
sporządzenia 
(STWiORB) 

Nazwa 
elementu 

rozliczeniowego 

 
Jednostka 

 
Ilość 

Cena 
jednostkowa 

Cena za 
element 

rozliczeniowy 
       

 
4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 

w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Kosztorys Inwestorski winien być opracowany na podstawie aktualnych cen rynkowych.  
 
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przez okres 3 lat od daty odbioru 
końcowego prac projektowych, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na żądanie 
Zamawiającego (wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu należy przewidzieć w cenie 
oferty). 
 

4.2.12. Projekt organizacji ruchu.  
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Zaopiniowany przez odpowiednich zarządców dróg, zarządzających ruchem 
(jednostki samorządowe) i policji, zatwierdzony w Wydziale Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego i Zarządzania Ruchem tut. Oddziału GDDKiA. Do wniosku o zatwierdzenie SOR 
przez Generalnego Dyrektora GDDKiA należy załączyć min. 3 egz. Projektu SOR + wersję 
elektroniczną. 

Zamawiający będzie wymagał złożenia wniosku do Wydziału BRDiZR o uzgodnienie 
projektu SOR po zatwierdzeniu projektu budowlanego tak, aby możliwe było zakończenie 
opracowania całości dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem klauzuli zatwierdzającej 
SOR w terminach przewidzianych w umowie.  

Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z klauzulą zatwierdzenia SOR należy 
przekazać GDDKiA w wersji papierowej - w 4 egz., oraz w wersji elektronicznej – w 1 egz., z 
uwzględnieniem ewentualnych zmian lub uwag wynikających z klauzuli zatwierdzeń.     
Dokumentacja powykonawcza w zakresie stałej organizacji ruchu będzie konieczna, jeśli na 
etapie realizacji będą wprowadzane zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu. 
 

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzonych robót winien być 
opracowany zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, 

 Ustawą z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym”. 
 

4.2.13. Wersja elektroniczna dokumentacji 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz 
przekazana na płycie jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD, opakowanej i opisanej: 
- do ogłoszenia przetargu na roboty, 
- do archiwizacji. 
Opracowania te winne być w następujących formatach danych: 
Do ogłoszenia przetargu na roboty: 

 Rysunki w formacie  *pdf, 
 Kosztorysy, przedmiary itp. – format *xls (zgodny z Microsoft Excel), 
 Pliki tekstowe: *pdf, *tif – monochromatyczny wielostronicowy, 
 Pliki graficzne: *pdf, *tif, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. 
  
     Do archiwizacji: 
 Część rysunkowa i graficzna -  format danych *dwg  lub *dgn  , 
 Tabele kosztorysy, przedmiary itp. – format zgodny z Microsoft Excel, 
 Część opisowa: - format zgodny z Microsoft Word,, 
 Układ folderów lub podfolderów  na płycie CD/DVD powinien odzwierciedlać układ 

teczek i zeszytów. 
 

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego. 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 
1) Narady  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego lub w formie wideokonferencji, przy 

udziale Wykonawcy, Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której 
głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
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- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 
opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

Narady odbywać się będą z częstotliwością – wg potrzeb. 
2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 

Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 
roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania 
projektowe. 

 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli 
i wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie. 

5.3. Dokumenty projektu.  

W trakcie wykonywani prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. ETAPOWANIE  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowej, umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie prawomocnej decyzji na 
wykonanie robót drogowych (ZRID), a także pozostałej dokumentacji projektowej, 
umożliwiającej wybór wykonawcy robót w trybie Prawa zamówień publicznych oraz 
wykonanie inwestycji. Zamawiający, w celu umożliwienia sprawnej realizacji przedmiotu 
zamówienia podzielił zakres prac na następujące etapy, terminy ich wykonania:  

Etap 1 

 Pozyskanie niezbędnych materiałów do rozpoczęcia prac projektowych, w tym 
pozyskanie nieaktualizowanych map, sprawozdań z wynikami badań, ekspertyz, 
wytycznych od Zamawiającego, oraz wszelkiej dokumentacji niezbędnej do 
przygotowania wariantowych rozwiązań konstrukcyjnych obiektu celem uzgodnienia 
przez Zamawiającego.  

 Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:500 z poświadczeniem przez 
ośrodek geodezji i kartografii; 

 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu lub działki, sporządzonego na 
aktualizowanej mapie do celów projektowych w skali 1:500 oraz projektu 
architektoniczno – budowlanego, zgodnych z w/w ostatecznym (uzgodnionym przez 
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Zamawiającego) rozwiązaniem wariantowym oraz innymi decyzjami i pozwoleniami, 
w tym między innymi: decyzją DŚU poprzedzoną opracowaniem KIP/raportu 
oddziaływania na środowisko, pozwolenia/zgłoszenia wodnoprawnego, uzgodnieniami 
branżowymi,  uzyskanym protokołem z posiedzenia ZUDP, uzyskanym przyjęciem 
kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi branżami na posiedzeniu 
zespołu oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (ZOPI), a także przygotowanie 
szacunkowego kosztorysu inwestorskiego oraz złożenie wniosku o uzyskanie decyzji 
ZRID wraz ze wszczęciem postępowania/złożeniem wniosku zgłoszenia robót 
budowlanych w terminie. 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe powyższego zakresu prac po dokonaniu 
odbioru przez Zamawiającego o wartości określonej w Kosztorysie Ofertowym (TER).  

Płatne do 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą do złożenia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego, 
potwierdzający należyte wykonanie, podpisany przez obie  strony.   

 

Etap 2 

 Uzyskanie prawomocnej decyzji na wykonanie robót drogowych (ZRID)/uzyskanie 
braku sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji budowlanej wraz ze wszystkimi branżami, 
tj. projektu zagospodarowania terenu lub działki, projektu architektoniczno – 
budowlanego, dokumentacji technicznej (wykonawczej), dokumentacji przetargowej 
umożliwiającej realizację zadania  

 

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe powyższego zakresu prac po dokonaniu 
odbioru przez Zamawiającego o wartości określonej w Kosztorysem Ofertowym (TER).  

Płatne do 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą do złożenia faktury VAT jest protokół odbioru częściowego, 
potwierdzający należyte wykonanie, podpisany przez obie  strony.   

Etap 3 

 Wyniesienie (stabilizacja) granic w terenie. 

 udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane 

W trakcie postępowania administracyjnego związanego z udzieleniem zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, aż do 
czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył w przygotowaniu 
odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących opracowanej 
dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji (poprawek i 
uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność 
wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań 
i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postepowania, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin nie dłuższy niż 4 dni 
robocze , a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie dłuższy niż 3 
dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku kompatybilnym z MS Word.  
Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWiORB oraz Kosztorysu ofertowego, to 
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona 
korekty odpowiedniej STWiORB, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona 
korekty, o ile będzie konieczna, w kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku 
kompatybilnym z MS Word, natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w 
pliku kompatybilnym z MS Exscel. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie będzie 
związana z korektą rysunku, to Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym 
z MS Word oraz dokona korekty odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku 
*.PDF i w pliku kompatybilnym z formatem dwg. 
Zamawiający może zażądać ww sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może dopuścić 
korektę STWiORB, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu pytań. 
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Przedmiotowe elementy nie będą traktowane, jako czynności nadzoru autorskiego 
pełnionego na etapie wykonywania robót budowlanych.  
 
Wynagrodzenie za udzielanie odpowiedzi należy przewidzieć w cenie oferty. 

 

 Nadzór autorski podczas wykonywania robót  

W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za : 

1) 4 pobyty na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w ramach nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  

2) 4 nadzory w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 

 

Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Ostateczne 
rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości 
pobytów projektanta na budowie i pracy w siedzibie projektanta. 

Płatne do 30 dni od dnia złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury VAT. Podstawą do złożenia faktury VAT jest „Wykaz nadzorów autorskich” 
potwierdzający pobyty na budowie/siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru 
autorskiego lub prac w siedzibie jednostki projektowej, podpisany przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.   

 

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów opracowań projektowych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, opracowania projektowe podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi końcowemu. 

 

7.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór polega na finalnej ocenie Dokumentów danego składnika dokumentacji  wg 
pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru częściowego dokonuje się dla tych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy, 

które zostały zakończone i posiadają podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 
 Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru 
dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 
Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru dokumentacji, wyznaczy datę jej odbioru.  
 

7.3. Odbiór końcowy  

7.3.1. Zasady odbioru końcowego  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie Dokumentów do odbioru końcowego wg punktu 
7.3.2 sporządzonych dla:  
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- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin 
zakończenia) zawarty w umowie oraz  

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań 
projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy. 
Odbioru końcowego dokonuje GDDKiA na podstawie Dokumentów do odbioru 

końcowego, sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 
W toku odbioru końcowego GDDKiA oceni również realizację ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów częściowych. 
Jeżeli GDDKiA ma zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru końcowego lub do zgodności 

opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca dokumentacji powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie GDDKiA uzna za konieczne i dokonać 
korekt, jakie zostaną pomiędzy GDDKiA i Wykonawcą uzgodnione.  

Jeżeli GDDKiA nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do odbioru 
końcowego, wyznaczy datę odbioru końcowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie 
podpisanie Protokołu odbioru końcowego. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru dokumentacji  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji opracowań projektowych 
jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,  

- decyzje ZRID   
- Protokół zdawczo-odbiorczy. 

7.4. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
dokumentacji . 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach 
zgodnych z Tabelą wyceny etapów umowy. Poszczególne elementy dokumentacji przed 
przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami 
uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał 
z Zamawiającym.  

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie 
dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie. 
Teczki powinny być opisane i posiadać:  

 usztywnione oprawy z uchwytami,  
 szerokość nie większą niż 50 cm,  
 wysokość nie większą niż 35 cm,  
 masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,  
 głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje 
i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
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7.5. Wykonawca dokumentacji wykona opracowania projektowe w następującej 
ilości egzemplarzy: 

— Mapa do celów projektowania dróg  - 1 egz. w wersji elektronicznej i 2 egz. oryginału 
dla GDDKiA + egzemplarze dla potrzeb projektowania, 

— Projekty podziału nieruchomości – po 6 egz. 
— Operat wodnoprawny – 3 egz. + CD, 
— Decyzja środowiskowa wraz z przygotowaniem KIP oraz w przypadku konieczności 

przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – ilość 
konieczna do uzyskania decyzji + 1 egz. archiwalny, 

— Dokumentacja formalno-prawna – 1 egz. + CD, 
— Dokumentacja geotechniczna – 4 egz.+ CD, 
— Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – po zatwierdzeniu projektu przez 

Generalnego Dyrektora GDDKiA z uwzględnieniem ewentualnych zmian i uwag w 
klauzuli zatwierdzającej -  4 egz. + 1 CD,  

— Materiały do opinii do ZRiD – 4 egz. 
— Materiały do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

– 4 egz.  
— Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt 

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny/wykonawczy – wykonany w 
standardzie projektu wykonawczego) - 4 egz. oraz wersje elektroniczne 

— Komplet oryginałów wszelkich uzgodnień branżowych – 1 (komplet) + wersja 
elektroniczna 

— Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi – wg potrzeb. 

— Dokumentacja przetargowa – 1 egz. + wersja elektroniczna, 
— Kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna. 

 
Wykonawca dokumentacji przekaże GDDKiA wszystkie egzemplarze ww. opracowań 
projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w tych samych terminach  ww. opracowania 
projektowe; w wersji elektronicznej na nośniku CD 1 egz. w wersji pdf oraz w wersji 
edytowalnej MS Word i Excel oraz dwg.  
 

8. PŁATNOŚCI 

 
 Dla poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli 
wyceny etapów umowy, zapłacie podlegają faktycznie wykonane opracowania projektowe.  
 Kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wystawienie faktur 
częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów dokumentacji wg tabeli wyceny etapów 
umowy. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 

  
Całość dokumentacji powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego na dwa 
miesiące przed terminem umownym przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
8.1. Przepisy prawne. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2025 r. poz. 18… ze zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Dz.U.2021  poz. 2454 ze  
zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463 ze zm.  

[1.3] . 
[1.4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.  Dz.U.2022 poz. 
1518 ze zm. 

[1.5] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część II – W-wa 2001 
[1.6] . 
[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r, nr 37 poz. 1126 ze zm. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U. 2012, poz. 463 ze zm. 

[2] Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2024r., poz. 
1320ze zm. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2021r, poz. 2458 ze zm. 

[2.2] .  
[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. z 2023r. 

poz.633 ze zm. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
Dz.U.2016 poz.2033 ze zm.  

[3.3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
innych dokumentacji geologicznych  Dz.U. 2020 poz. 2449 ze zm. 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U z 2025r. 
poz.647 ze zm.                                                                                       
[4.1] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2023r.  
poz. 1094 ze zm. 
[4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2023r 
poz. 1336 ze zm. 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2024r. 
poz. 1251 ze zm. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U. 2017, poz. 784 ze 
zm. 
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[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2021 poz. 
2066 ze zm. 

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarów i usług. 
Dz.U. 2023 poz. 168 ze zm.  

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U. z 2024r. poz. 311ze zm. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. z 2024r. poz. 320 ze zm. 
[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582, ze zm. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz.U z 
2024r. poz.1151 ze zm. 
[9.1]  
[9.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 

standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz.U. 2022 poz. 1670 ze zm. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2023r 
poz.344 ze zm. 
[10.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663 ze zm. 

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2025r. poz. 960 ze zm. 
[11.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.  

[12] Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 
usytuowanych w ciągach dróg publicznych. 

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych Dz.U. z 2021r. poz. 2333 ze zm. 

[14] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały  
technologiczne (Dz. U. 2023 poz. 1039 ze zm.) 
 

8.2. Wytyczne i instrukcje. 

[1] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości wydane przez GDDKiA Warszawa, w tym: 

[1.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[1.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[1.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[1.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe 
w latach ubiegłych. 

[1.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w 
celu nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 
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[2] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych. 

[3] Zarządzenie nr 69 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 
09.07.2010 r w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej i organizacji 
ruchu 

[4] Instrukcje badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych.  
[5] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych/ 
[6] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM  
[7] Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa 

drogowego 
[8] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych 
[9] Wymagania dla oświetlenia drogowego – fundamenty, słupy, oprawy. 
[10] Formularz SKNN 
[11]  Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów 

drogowych i mostowych, obowiązujące w GDDKiA 
[12] Wzorce i standardy: WR-M oraz WR-D 

 
[13] Specyfikacje techniczne na projektowanie: 

[13.1] SP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
[13.2] SP.30.10.00 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
[13.3] SP.10.30.10 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

wymagany do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej 

[13.4] SP.40.20.00 – Projekt robót geologicznych 
[13.5] SP.40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
[13.6] SP.40.50.00 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
[13.7] SP.40.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z 

nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości 
[13.8] SP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt 
wykonawczy, Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza 

 
 
Wykaz nie zawiera pełnego katalogu przepisów wymaganych do zastosowania przy 

opracowywaniu dokumentacji projektowej.  
 
 
 
UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, 
normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
przepisów, norm, wytycznych i katalogów. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma 
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza 
konieczności przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert.                      


