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KARTA OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P559 
PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY „RADA ARCHITEKTURY IT” 

NAZWA PROJEKTU: Modernizacja środowiska wirtualizacyjnego wraz z aktualizacją 
platformy HCL DOMINO oraz zabezpieczeniem dostępu do aplikacji i e-usług świadczonych 
przez UOKiK. 

WNIOSKODAWCA: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

BENEFICJENT: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

DATA DOKUMENTU: 30.07.2026 r. (wpływ do RA IT) 
PRZEBIEG OCENY:  1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 30.07.2026 r. drogą mailową 

„Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i 
sformułowania uwag. 

2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 
3. Omówienie projektu oraz wstępnej oceny na posiedzeniu w dniu 

04.08.2026 r. 
4. Głosowanie na posiedzeniu w dniu 05.08.2026 r. 

REKOMENDACJA:  POZYTYWNA 
 POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W PROJEKCIE ZMIAN I 

UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM 
 NEGATYWNA 
 KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PROJEKTU PO 

SPEŁNIENIU OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE 
UWAGI 
ARCHITEKTÓW: 

  TAK 
  NIE 

UWAGI: Po analizie trzeciej wersji zaktualizowanego Opisu założeń 
przedsięwzięcia informatycznego oraz odpowiedzi beneficjenta na uwagi 
RA IT, RA IT stwierdza, że pomimo wprowadzenia szeregu korekt, nie 
zostały usunięte kluczowe zastrzeżenia zgłoszone przez Radę 
Architektury IT. 
 
Beneficjent uwzględnił część uwag, natomiast w przypadku znacznej 
części z nich, pomimo deklaracji, że wprowadzone zostały odpowiednie 
zmiany, to w rzeczywistości część uwag pozostaje aktualna lub 
wprowadzone zmiany prowadzą do konieczności formułowania nowych 
uwag. 
 
Przedmiotem oceny OZPI jest zarówno zgodność formalna dokumentu, 
jak i możliwość jednoznacznej oceny założeń architektonicznych, zakresu 
integracji, sposobu przetwarzania danych oraz spójności 
projektowanego rozwiązania. W tym zakresie projekt nadal pozostawia 
istotne wątpliwości. 

 
W szczególności nie zostały poprawnie uwzględnione uwagi dotyczące: 



Strona 2 z 2 
 

 wymaganych wskaźników 
 produktów projektu 
 diagramu komponentów 
 opisu danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu 

 
Pomimo częściowych korekt i przedstawionych wyjaśnień beneficjent 
nie dostarczył informacji pozwalających na pełną ocenę docelowej 
architektury rozwiązania oraz sposobu jego współpracy z otoczeniem 
systemowym. W efekcie zasadnicze uwagi RA IT dotyczące architektury i 
interoperacyjności pozostały nierozwiązane. 

 
Dodatkowo część planowanych w projekcie kosztów infrastrukturalnych 
pokrywa się z pozycjami w zaakceptowanym wcześniej projekcie 
„Utworzenie Centralnego Rejestru Pomocy Publicznej (CRPP) w Urzędzie 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, co sugeruje podwójne 
finansowanie tego samego obszaru. 

 
Przedstawiona dokumentacja nie dostarcza wystarczających informacji 
umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie poprawności i 
kompletności założeń architektonicznych produktów projektu, ocenę 
zgodności w Architekturą Informacyjną Państwa oraz zasadności i 
efektywności realizacji projektu i jego zakresu. 

Kierownik Zespołu 
 

Wioletta Zwara 
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