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 Warunki Szczególne Kontraktu 

Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również wprowadzają 
dodatkowe klauzule specjalne do Warunków Ogólnych Kontraktu zatytułowanych  „Warunki 
Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez 
Zamawiającego". COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko - polskie 2000. 
Tłumaczenie pierwszego wydania  FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieurs-
Conseils). 

Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie Subklauzulami 
Warunków Ogólnych Kontraktu i Warunków Szczególnych Kontraktu, będą obowiązywać 
postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych Kontraktu. 

Postanowienia Subklauzul w zakresie niezmienionym w Warunkach Szczególnych Kontraktu 
będą obowiązywać w formie podanej w Warunkach Ogólnych Kontraktu.  

Postanowienia Subklauzul skreślonych w całości lub w części w Warunkach Szczególnych 
Kontraktu nie obowiązują w tym zakresie w przedmiotowym Kontrakcie, tj. Strony rezygnują z 
ich stosowania i nie będą mogły powoływać się na ich brzmienie określone w Warunkach 
Ogólnych Kontraktu. 

Subklauzula 1.1 Definicje  

W Subklauzuli 1.1 sprecyzowano następujące definicje lub wprowadzono następujące zmiany: 

1.1.1.1 Kontrakt 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Kontrakt” oznacza Umowę podpisaną przez Zamawiającego 
i Wykonawcę zgodnie z Prawem zamówień publicznych, jako 
rezultat postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
którego przedmiotem jest  „[…]”. 

Na Umowę składają się dokumenty kontraktowe, stanowiące 
jej integralną część, wymienione w § 2 ust. 2  Aktu Umowy.  

Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie. 

1.1.1.2 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako Akt Umowy. 

1.1.1.3 List Akceptujący 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.1.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

,,List Akceptujący’’ oznacza zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej Oferty. 

1.1.1.4 Oferta  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Oferta” oznacza dokument zatytułowany „Oferta” złożony 
przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na: „ […]” wraz z załącznikami. 
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1.1.1.5 

 

Specyfikacja 

 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.5 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane 
„Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych” (STWiORB), „Ogólne Specyfikacje 
Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” 
(SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach 
zgodnie z Kontraktem. 

1.1.1.6 Rysunki 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.1.1.6  
w brzmieniu „Rysunki” i zastąpiono go następującym 
brzmieniem: „Subklauzula 1.1.1.6 Dokumentacja 
Projektowa”. 

Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Ogólnych i 
Szczególnych Warunków Kontraktu, użyto wyrażenia 
„Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja 
Projektowa”. 

Definicja przyjmuje następujące brzmienie: 

„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację 
projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) 
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. 

1.1.1.7 Wykazy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.7. i zastąpiono ją  
następującą treścią: 
„Wykazy” oznaczają dokumenty tak zatytułowane, 
wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone wraz z Ofertą 
lub sporządzone zgodnie z Kontraktem i włączone do 
Kontraktu. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, 
dane, spisy oraz wykazy stawek i /lub cen. 

1.1.1.9 
Załącznik do 
Oferty  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.1.9 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Załącznika  
do Oferty”, należy czytać „Dane Kontraktowe”, stanowiące 
integralną część Umowy. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (a) 

Konsorcjum 

Poprzez „Konsorcjum” rozumie się co najmniej dwa podmioty  
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 
publicznego i wspólnie realizujące Kontrakt, które łączy 
umowa konsorcjum regulująca stosunki wewnętrzne między 
tymi podmiotami oraz zasady działania wobec 
Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (b) 

Lider Lider oznacza podmiot reprezentujący Konsorcjum lub 
ugrupowanie osób wymienionych w Subklauzuli 1.14 
[Solidarna odpowiedzialność] i występujący przed 
Zamawiającym  
w imieniu tych podmiotów we wszystkich sprawach chyba, że 
Szczególne Warunki Kontraktu stanowią inaczej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.3 (c) 

Podmiot 
Udostępniający 
Zasoby (PUZ) 

 „Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ)” oznacza podmiot,  
o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
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polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych. 

1.1.2.4 Inżynier 

Usunięto  całą treść Subklauzuli 1.1.2.4 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  
„Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez Konsultanta  
do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu, określoną  
w umowie z Konsultantem jako Inżynier Kontraktu lub inną 
osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego. 
W przypadku konieczności zastąpienia Inżyniera Kontraktu 
lub innej osoby wyznaczonej w razie potrzeby przez 
Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę  
w trybie Subklauzuli 3.4 [Zastąpienie Inżyniera]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.4 (a) 

Konsultant 

„Konsultant” oznacza wykonawcę wyłonionego w drodze 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na zarządzanie i nadzór Kontraktem pod nazwą „Pełnienie 
nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem 
pn. […]” lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. 

1.1.2.6 
Personel 
Zamawiającego 

Na końcu Subklauzuli 1.1.2.6 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Personel Zamawiającego oznacza także Inspektora 
(Inspektorów) nadzoru inwestorskiego wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie  
z Prawem budowlanym. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.6 (a) 

Przedstawiciel 
Zamawiającego  

„Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wyznaczoną 
przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą  
i Inżynierem, w szczególności oznacza Kierownika Projektu, 
osoby wchodzące w skład Zespołu Kierownika Projektu oraz 
inne osoby wskazane przez Zamawiającego. 

Kierownik Projektu jest uprawniony do przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego  
w zakresie udzielonych upoważnień. Kierownik Projektu, 
zgodnie z załączonym wzorem, jest uprawniony do 
przekazywania Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, 
zatwierdzeń lub decyzji w imieniu Zamawiającego w 
dowolnej formie.  

Wykonawca jest zobowiązany stosować się do poleceń 
wydanych przez Kierownika Projektu. 

Zakres upoważnień Kierownika Projektu zostanie 
dostarczony w terminie 14 dni od Daty Rozpoczęcia. 

Subklauzula 
1.1.2.8 

Podwykonawca 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.8 i zastąpiono  
ją  następującą treścią:  

„Podwykonawca” oznacza podmiot, który zawarł umowę  
w myśl definicji Umowy o podwykonawstwo. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do 
„Podwykonawcy” należy przez to rozumieć także dalszego 
Podwykonawcę (z wyłączeniem Subklauzuli 4.4 
[Podwykonawcy]).    
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Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.8 (a) 

Umowa  
o podwykonawstwo 

„Umowa o podwykonawstwo” oznacza umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między 
Wykonawcą a Podwykonawcą, a także między 
Podwykonawcą  
a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 
Podwykonawcami, na mocy której odpowiednio 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowiązuje się 
wykonać część zamówienia. 

1.1.2.9 

Komisja  
[zwana zamiennie 
Komisją 
Rozjemstwa  
w Sporach] 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.2.9 jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 
 
 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.11 

Operator 

„Operator / Operator KSPO” oznacza podmiot wyłoniony w 
drodze odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnego z Prawem zamówień publicznych, 
odpowiedzialny za zaprojektowanie, budowę, utrzymanie i 
obsługę Krajowego Systemu Poboru Opłat, w tym czynności 
związane z poborem opłat od użytkowników dróg krajowych. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.2.12 

Wykonawca KSZR 

„Wykonawca KSZR” oznacza podmiot wyłoniony w drodze 
odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego zgodnego z Prawem zamówień publicznych, 
odpowiedzialny za wykonanie innych prac niż ujęte w 
Kontrakcie, polegających na zaprojektowaniu, dostawie, 
montażu i utrzymaniu infrastruktury Krajowego Systemu 
Zarządzania Ruchem w skład, której wchodzą urządzenia 
telematyki drogowej, sieć teletransmisyjna oraz system 
zasilający w energię elektryczną, a także połączenia 
pomiędzy infrastrukturą terenową KSZR, a systemami 
centralnymi KSZR. 

1.1.3.1 Data Odniesienia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.1 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Odniesienia” oznacza datę o 14 dni wcześniejszą niż 
data wyznaczona na przedłożenie Oferty. 

1.1.3.2 Data Rozpoczęcia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.2 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Data Rozpoczęcia” oznacza datę zawarcia Umowy przez 
obie Strony. 

1.1.3.3 
Czas na  
Ukończenie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Czas na  Ukończenie” oznacza czas na wykonanie 
Dokumentów Wykonawcy, ukończenie Robót lub Odcinka  
(w zależności od przypadku)  łącznie z uzyskaniem decyzji  
o pozwoleniu na użytkowanie -  według Subklauzuli 8.2 
[Czas na Ukończenie], jaki został podany w dokumencie 
Dane Kontraktowe (z jakimkolwiek przedłużeniem według 
Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie  
lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania]) obliczony od Daty Rozpoczęcia. 
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1.1.3.7  
Okres Zgłaszania 
Wad 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.3.7 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

W Umowie nie ma zastosowania „Okres Zgłaszania Wad”.  
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Okresu 
Zgłaszania Wad” należy czytać „Okres Przeglądów  
i Rozliczenia Kontraktu”. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (a) 

Okres Przeglądów  
i Rozliczenia 
Kontraktu 

„Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu” jest okresem  
rozpoczynającym się od daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 
[Przejęcie Robót i Odcinków] do daty wystawienia 
Ostatecznego Świadectwa Płatności, obejmujący swym 
zakresem zobowiązania Wykonawcy według Kontraktu, lecz 
nie dłużej niż 15 miesięcy, z zastrzeżeniem możliwości 
przedłużenia zgodnie z Subklauzulą 11.3. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (b) 

Komisja Odbioru 
Robót 

„Komisja Odbioru Robót” oznacza Komisję powołaną przez 
Zamawiającego celem oceny prawidłowości wykonanych 
robót budowlanych zgodnie z Kontraktem.  

Dodatkowa  

Subklauzula  

1.1.3.7. (c) 

Wada 

„Wada” oznacza każdy przejaw wykonania Przedmiotu 
Umowy lub jego  części niezgodnie z Dokumentacją 
Projektową i innymi dokumentami składającymi się na 
Kontrakt (o których mowa w Akcie Umowy) oraz pozostałymi 
postanowieniami Kontraktu, obowiązującymi przepisami 
Prawa, normami technicznymi, a także z zasadami wiedzy 
technicznej; w tym również jawne lub ukryte właściwości 
tkwiące w Robotach, Dokumentach Wykonawcy lub w 
jakimkolwiek ich elemencie powodujące: 

- niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem; 

- niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z 
Zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w Subklauzuli 
4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy]; 

- zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; 

- obniżenie jakości  lub inne uszkodzenia w Przedmiocie 
Umowy; 

- usterki w Przedmiocie Umowy. 

Za Wadę uznaje się również niespełnianie przez Przedmiot 
Umowy jakości i parametrów określonych w Gwarancji 
Jakości, a także wadę prawną. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7. (d) 

Wada Istotna 

„Wada Istotna” oznacza Wadę powodującą (bezpośrednio  
lub pośrednio) niezdatność Przedmiotu Umowy  
do określonego w Umowie użytku ze względu na brak cech 
umożliwiających jego bezpieczną eksploatację  
lub ograniczenie możliwości bezpiecznej eksploatacji całości  
lub jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy. 

Dodatkowa  

Subklauzula  
Wada Nieistotna 

„Wada Nieistotna” oznacza Wadę inną niż Wada Istotna 
(każdą pozostałą Wadę). 
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1.1.3.7 (e) 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (f) 

Rękojmia  
za Wady 

„Rękojmia za Wady” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w wykonanym Przedmiocie Umowy  
(m.in. elementy Robót, urządzeń i wyposażenia oraz 
Dokumenty Wykonawcy) zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny, jeżeli Wady te ujawniają się w 
terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe. 

Okres Rękojmi za Wady rozpoczyna bieg od daty wskazanej 
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 
Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty 
zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, 
dla robót objętych zastrzeżeniem od daty wskazanej w 
protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.7 (g) 

Gwarancja Jakości 

„Gwarancja Jakości” oznacza zobowiązanie Wykonawcy  
do usunięcia Wad w Dokumentach Wykonawcy i Wad 
fizycznych rzeczy, to jest elementów Robót oraz urządzeń  
i wyposażenia, lub do dostarczenia (wymiany) Dokumentów 
Wykonawcy i  rzeczy wolnych od Wad, jeżeli Wady  
te ujawniają się w ciągu Okresu Gwarancji Jakości 
określonego w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres 
Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg od daty wskazanej  
w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia 
Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty 
zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, dla robót objętych zastrzeżeniem od daty wskazanej 
w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

Niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji Jakości, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu Rękojmi  
za Wady, zdefiniowanej w Subklauzuli 1.1.3.7(f) [Rękojmia 
za Wady], bez względu na odmienne zastrzeżenia w tej 
kwestii w dokumentach. 

„Dokument Gwarancji Jakości” oznacza dokument  
tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany  
w jego imieniu przez upoważnionego Przedstawiciela 
Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 11.12 [Zobowiązania  
w Okresie Gwarancji Jakości]. Dokument Gwarancji Jakości 
będzie zgodny ze wzorem stanowiącym integralną część 
Umowy. 

 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.9 (a) 

Tydzień „Tydzień” oznacza 7 kolejnych dni.  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.10 

Kary umowne  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Odszkodowania za opóźnienie” należy czytać „Kary 
umowne”. 



7 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  7 

 

 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.3.11 

Wymagana 
Minimalna Ilość 
Wykonania 
(Kamień Milowy) 

„Wymagana Minimalna Ilość Wykonania (Kamień Milowy)” 
oznacza wartości lub zakresy Robót i Dokumenty 
Wykonawcy, jakie jest zobowiązany wykonać Wykonawca  
w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe,  
a także wartość netto zgromadzonych na potrzeby Kontraktu 
Materiałów poświadczonych zgodnie z wymaganiami 
Subklauzuli 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. 

1.1.4.1 
Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  
do „Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej” oznacza ona 
„Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto”. 

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa brutto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, powiększoną o należny podatek od towarów i 
usług VAT) za wykonanie zobowiązań określonych w 
Kontrakcie.   

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.1(a) 

Zaakceptowana 
Kwota 
Kontraktowa  
netto 

„Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto” oznacza zawartą 
w Umowie Cenę Oferty netto (wyrażoną w Walucie 
Miejscowej, bez należnego podatku od towarów i usług VAT) 
za wykonanie zobowiązań określonych w Kontrakcie.   

1.1.4.3 Koszt 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.3 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Koszt” oznacza: 

uzasadnione i udokumentowane wydatki, poniesione przez 
Wykonawcę na Placu Budowy lub poza nim, tylko i wyłącznie 
w związku z Kontraktem, wraz z narzutami i innymi 
obciążeniami, ale bez  zysku,  o  ile Koszt ten  zalicza się do 
katalogu kosztów wymienionych poniżej: 

 

A. KOSZTY POŚREDNIE: 

1.KOSZTY OGÓLNE DOSTOSOWANIA SIĘ DO 
WARUNKÓW KONTRAKTU WYMAGAŃ OGÓLNYCH  

a)Koszty Zabezpieczenia Należytego Wykonania; 

b)Koszty ubezpieczeń wymaganych Kontraktem; 

c)Koszt linii kredytowej, jeśli była dedykowana dla Kontraktu; 

d)Utrzymanie tablic informacyjnych, przejazdów, objazdów, 
Czasowej i istniejącej Organizacji Ruchu oraz odcinków dróg 
użytkowanych do ruchu publicznego, ze wszystkimi 
czynnościami utrzymaniowymi;  

e)Koszt utrzymania zimowego (jeśli wydłużony Czas na 
Ukończenie obejmuje okres zimowy); 

f)Koszt zabezpieczania i ochrony Placu Budowy; 

g) Koszty czasowego zajęcia chodników, pasów drogowych i 
innych terenów na cele budowy; 

h)Nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy, środowiskowy  
i nadzór autorski (projektanta); 
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i) Monitoring studni z woda pitną, monitoring budynków, 
osiadań, drgań;  

j) Odwodnienie terenu Placu Budowy, w tym koszty stałe 
ponoszone w postaci opłat za zrzut wody; 

k) Utrzymanie dostępu nieruchomościom przylegającym do 
Placu Budowy do drogi publicznej. 

 

2.KOSZT UTRZYMANIA ZAPLECZA WYKONAWCY 

a) Koszty utrzymania zaplecza budowy wraz  

z wyposażeniem (wynajem  lub amortyzacja); w tym 
powierzchni biurowej, kontenerów biurowych, socjalnych, 
magazynowych, placów składowych, warsztatów, placów 
parkingowych, laboratorium, dróg technologicznych, 
tymczasowych przepraw mostowych lub pontonowych,  
drukarki, plotery - koszty wynajmu lub amortyzacji oraz koszt 
wydruków, kserokopiarki, materiały biurowe. 

b) Koszt mediów (woda, ścieki, ogrzewanie,  

en. elektryczna, Internet, telefony,); 

c) Koszt sprzątania lub dezynfekcji zapleczy budowy, zakup 
środków czystości;  

d) Koszty utrzymania wytwórni mas bitumicznych, węzłów 
betoniarskich, mieszalników kruszyw, i stanowisk 
prefabrykacji; koszt wynajmu lub amortyzacji rusztowań lub 
konstrukcji wsporczych, deskowań, bocznic, podtorzy, placów 
składowych, magazynów,  

e) Koszty pocztowe i kurierskie;  

f) Wynajem lub amortyzacja oraz utrzymanie IT (w tym koszty 
sprzętu IT przypisanego do biura i personelu biura); 

g) Koszty ochrony zaplecza Wykonawcy; 

h) Koszt wynajmu lub amortyzacji ewentualnych ogrodzeń 
Placu Budowy; 

i) Koszty wynajmu lub amortyzacji głównego sprzętu 
dźwigów, podnośników, sprzętu do robót ziemnych, robót 
nawierzchniowych, robót betonowych, robót branżowych, 
robót specjalistycznych, agregatów prądotwórczych;  

j) Koszty wywozu odpadów i nieczystości. 

 

3.KOSZTY ZARZĄDU I ADMINISTRACJI WYKONAWCY 

 

4.KOSZT UTRZYMANIA PERSONELU BIURA BUDOWY I 
ZARZĄDU 

a) Koszty zatrudnienia, w tym koszt wynagrodzeń oraz 
mieszkań służbowych Personelu Wykonawcy, podróży 
służbowych, delegacji, telefonów komórkowych, koszt 
gwarantowanych świadczeń socjalnych; 

b) Koszt pojazdów służbowych, koszt paliwa, eksploatacji, 
przeglądów, ubezpieczeń, amortyzacji; 
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c) Koszt bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszt posiłków i 
napojów regeneracyjnych; 

 

5. KOSZT UTRZYMANIA ZAPLECZA 
ZAMAWIAJĄCEGO/INŻYNIERA  

a) wszystkie koszty zgodnie z zakresem podanym w 
Wymaganiach Zamawiającego. 

 

B. KOSZTY BEZPOŚREDNIE 

1. Koszty określone zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenie] 
będące następstwem Robót koniecznych do wykonania w 
wyniku okoliczności określonych w poszczególnych 
Subklauzulach Warunków Kontraktu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo wykazać 
powiązanie danej kategorii Kosztu z Kontraktem. 

 

 

1.1.4.6 
Waluta Obca 

 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.6  jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.8 Waluta Miejscowa 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.8 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

„Waluta Miejscowa” oznacza walutę Kraju – PLN (złoty 
polski). 

1.1.4.10 Kwota Warunkowa 
Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.10  jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.4.11 i zastąpiono ją 
następującą treścią: 
„Kwota Zatrzymana” oznacza kwotę zatrzymaną na 
podstawie Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 
8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania], powstałą z należności, które Zamawiający 
zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 [Występowanie  
o Przejściowe Świadectwa Płatności] i zwraca (jeśli nie 
określono inaczej)  według Subklauzuli 14.9 [Płatność Kwoty 
Zatrzymanej]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.13 

Plan Płatności 
„Plan Płatności” oznacza szacunki płatności sporządzane 
przez Wykonawcę zgodnie z Subklauzulą 14.4 [Wykaz 
Płatności i Plan Płatności].  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.4.14 

Odsetki 

„Odsetki" oznaczają odsetki w wysokości określonej  na 
podstawie art. 481 KC niezależnie od podstawy ich 
naliczenia. 
 

1.1.5.6 Odcinek 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.5.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią: 
„Odcinek” oznacza część Robót wyszczególnioną  
w dokumencie Dane Kontraktowe  jako Odcinek (jeśli jest) 
bądź ograniczoną część Robót określoną przez Inżyniera 
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zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu na 
Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania].. 

1.1.5.8 Roboty 

Na końcu Subklauzuli 1.1.5.8 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Roboty oznaczają równocześnie budowę i roboty budowlane, 
zgodnie z Prawem budowlanym. 

1.1.6.1 
Dokumenty 
Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.1 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do „Dokumentów 
Wykonawcy” należy czytać jako dokumenty opracowane  
w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacją oraz wszelkie rysunki, dokumenty, odnośne 
zezwolenia oraz inne dane niezbędne do wykonania Robót  
i spełnienia wymagań wyszczególnionych w Kontrakcie  
o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego 
wykonania Robót, umożliwiającym prawidłową ich 
weryfikację, przegląd, sprawdzenie lub zatwierdzenie przez 
Inżyniera, w tym obliczenia, rysunki, podręczniki, modele, 
dokumenty o charakterze technicznym i prawnym oraz inne 
dokumenty niezbędne dla wykonania przedmiotu 
zamówienia, dostarczone przez Wykonawcę według 
Kontraktu, jak to opisano w Subklauzuli 4.1 [Ogólne 
zobowiązania Wykonawcy]. 

1.1.6.2 Kraj 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.2 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się do określenia 
„Kraj” należy czytać „Rzeczpospolita Polska”. 

1.1.6.3 
Sprzęt 
Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.3  jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach Kontraktu. 

1.1.6.5. Prawa 

Na końcu Subklauzuli 1.1.6.5 dodaje się zdanie  
o następującej treści: 

Kontrakt będzie realizowany zgodnie z Prawem  
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (a) 

Prawo zamówień 
publicznych  

„Prawo zamówień publicznych” oznacza ustawę z dnia  
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  
ze zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.5 (b) 

Prawo budowlane  
„Prawo budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane ze zmianami oraz przepisy wydane na jej 
podstawie. 

1.1.6.6 
Zabezpieczenie 
Należytego 
Wykonania 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.1.6.6 w 
brzmieniu „Zabezpieczenia Wykonania” i zastąpiono go 
następującym: „Zabezpieczenie Należytego Wykonania”. 
Tam gdzie Warunki Kontraktu odnoszą się  

do „Zabezpieczenia Wykonania” należy czytać 
„Zabezpieczenie Należytego Wykonania”. 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 1.1.6.6 i zastąpiono ją  
następującą treścią:  

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania” oznacza 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z 
Prawem zamówień publicznych według Subklauzuli 4.2 
[Zabezpieczenie Należytego Wykonania]. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.10 

Harmonogram 
„Harmonogram” oznacza dokumenty sporządzone zgodnie  
z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram].  

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.11 

System 
Zarządzania 
Jakością 

„System Zarządzania Jakością” oznacza program 
przedsięwzięć niezbędnych dla zapewnienia jakości według 
STWiORB. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.12 

Rada Budowy 

„Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w terminach określonych  
w Subklauzuli 4.25 [Rada Budowy i Rada Techniczna] w celu 
omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz omówienia 
problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych 
Kontraktem. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.13 

Rada Techniczna 

„Rada Techniczna” oznacza zebranie zwoływane przez 
Inżyniera lub Zamawiającego w celu omówienia bieżących 
spraw technicznych związanych z realizacją prac i Robót 
objętych Kontraktem. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.14 

Utwory 
„Utwór” oznacza utwór w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 

Dodatkowa 
Subklauzula 
1.1.6.15 

Cena Oferty „Cena Oferty” oznacza cenę wskazaną w Ofercie 
Wykonawcy i poprawioną przez Zamawiającego na 
zasadach opisanych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

 

Subklauzula 1.3 Komunikaty 

W Subklauzuli 1.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto treść akapitu pierwszego Subklauzuli 1.3 wraz z lit. (a) oraz (b) i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

O ile nie wskazano w innych postanowieniach Umowy inaczej wszelka korespondencja, która 
ma być przekazywana w związku z realizacją postanowień Umowy - w tym wszelkie 
zatwierdzenia, świadectwa, zgody, opinie, określenia, powiadomienia, wnioski, prośby - będzie 
przekazywana na piśmie i doręczana:  

(a) osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru, lub 

(b) priorytetowym listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub 

(c) pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, lub 

(d) faksem, lub 

(e) e-mailem. 
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Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami lub pomiędzy Stroną a Inżynierem będzie 
uznana za skutecznie doręczoną: 

(i) przesyłki przekazane osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem odbioru - w dniu 
osobistego doręczenia jej do Inżyniera lub Strony, dla której jest przeznaczona, albo  

(ii) (przesyłki przesłane pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru lub priorytetowym 
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - w dniu doręczenia jej do 
Inżyniera lub Strony dla której jest przeznaczona, albo  

(iii) przesyłki wysłane faksem – w chwili zakończenia transmisji wysyłającego,  

z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi 
godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:00 - 15:00 w dniach 
roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu 
roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania, albo 

(iv) przesyłki wysłane e-mailem - w chwili potwierdzenia odbioru, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku doręczenia korespondencji poza zwykłymi 
godzinami urzędowania (za które przyjmuje się godz. 7:00 - 15:00 w dniach 
roboczych, to jest od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 
od pracy), uznaje się taką korespondencję za doręczoną w następnym dniu 
roboczym z rozpoczęciem zwykłych godzin urzędowania.  

W przypadku przesłania korespondencji faksem lub e-mailem (z wyłączeniem korespondencji 
podpisanej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu), formę pisemną takiej korespondencji należy niezwłocznie przesyłać do Strony, dla 
której jest przeznaczona, listem poleconym lub osobiście do rąk własnych za potwierdzeniem 
odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. 

Dane adresowe Stron podane zostały w dokumencie Dane Kontraktowe. Jednakże jeżeli 
Strony dadzą powiadomienie o innym adresie, to korespondencja będzie dostarczana na 
adres wskazany w powiadomieniu.  

Na końcu Subklauzuli 1.3  dodaje się następującą treść: 

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy mogą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane jako komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami 
niniejszej Subklauzuli, pod warunkiem ich potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego na zasadach wskazanych powyżej. Treści zawarte w Protokołach z Rad 
Budowy oraz w Protokołach z Rad Technicznych należy również rozumieć jako komunikat.  
Wszelkie Powiadomienia i wszelkie inne komunikaty, o których mowa powyżej, w przypadku 
gdy zawierają informacje o przeszkodach w realizacji Kontraktu, będą traktowane jako 
powiadomienia o roszczeniu zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 20.1, nawet jeśli nie 
zawierają takiego odwołania do Subklauzuli 20.1.    

 

Subklauzula 1.5 Kolejność pierwszeństwa dokumentów  

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt 
tworzą dokumenty, które do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo zgodnie  
z kolejnością określoną w Akcie Umowy. 

Jeżeli w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier jest 
zobowiązany wydać na piśmie wyjaśnienie lub polecenie, zachowując zasadę,  
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że w przypadku sprzeczności postanowień pomiędzy poszczególnymi dokumentami, 
pierwszeństwo mają postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej 
kolejności na wyższym miejscu. 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.6  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 1.7 Cesja  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.7 w brzmieniu „Cesja” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw”. 

Subklauzula 1.7 Cesja i zastaw 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem zastawu lub cesji (przelewu) 
na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.   

W przypadku, gdy Wykonawca występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody 
na zastaw lub cesję (przelew) jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą 
wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum (tj. Lider oraz pozostałe podmioty wspólnie 
realizujące Kontrakt). Zastaw lub cesja (przelew), po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
powinna zostać zawarta łącznie przez wszystkich członków Konsorcjum (tj. Lidera oraz 
pozostałe podmioty). 

Zgoda na dokonanie zastawu lub cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z Umowy nie 
zostanie wyrażona dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia wymagalnych 
płatności wszystkich Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 
Obowiązek przedstawienia dowodu zaspokojenia wymagalnych płatności na rzecz wszystkich 
Podwykonawców, o których mowa w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy], nie dotyczy sytuacji, 
gdy wierzytelność przelewana będzie bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, którego 
wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 
cesji (przelewu), do wysokości tego wynagrodzenia. 

 

Subklauzula 1.8 Opieka nad dokumentami i ich dostarczanie 

W Subklauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 1.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia  
lub inną techniczną dokumentację, jak zostało określone w Specyfikacji i Dokumentacji 
Projektowej lub jak wymagane jest przez Inżyniera bądź przez Zamawiającego zgodnie z 
Kontraktem.  

Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu w biurze 
Wykonawcy na Placu Budowy – dla Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego, 
Zamawiającego, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera  
lub Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uaktualniania dokumentów  
w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem. 



14 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  14 

 

 

Subklauzula 1.9 Opóźnienie rysunków lub instrukcji  

W Subklauzuli 1.9 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  

 

Subklauzula 1.10 Używanie przez Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.10 w brzmieniu „Używanie przez 
Zamawiającego Dokumentów Wykonawcy” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 1.10 
Prawa autorskie”. 

Subklauzula 1.10 Prawa autorskie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca: 

(a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych stworzonych przez 
Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu Przedmiotu Umowy, 
zwanych dalej Utworami; 

(b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian Utworów, na korzystanie  
z opracowań Utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 
wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;  

(c) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich. 

 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje w zakresie 
następujących pól eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 
techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, 
zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 
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(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, następuje z chwilą  wydania 
Zamawiającemu Utworów, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy.  

Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnej, niewyłącznej licencji, zwanej dalej Licencją 
Czasową, na wydane  Zamawiającemu Utwory, do których autorskie prawa majątkowe nie 
przeszły jeszcze na Zamawiającego zgodnie z powyższymi postanowieniami, na wskazanych 
powyżej polach eksploatacji, na okres od momentu wydania Utworów Zamawiającemu do 
chwili przejścia na Zamawiającego praw autorskich do Utworu.  

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się 
zapewnić, że Twórca Utworów objętych postanowieniami Umowy upoważni Zamawiającego 
lub inne podmioty przez Zamawiającego wskazane do wykonywania w imieniu Twórcy 
Utworów osobistych praw autorskich, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie: ,  

1) sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów, 

2) dokonywania wszelkich zmian w Utworach w tym tych, które są uzasadnione potrzebą 
optymalizacji przyjętych rozwiązań dotyczących inwestycji, 

3) decydowania o pierwszym udostępnieniu Utworów. 

 

Jednocześnie Wykonawca gwarantuje i zobowiązuje się zapewnić, że Twórca Utworów złoży 
oświadczenie, iż nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Utworu we wskazanym 
powyżej zakresie, w stosunku do Zamawiającego, jego licencjobiorców lub osób trzecich 
działających na zlecenie Zamawiającego.   

Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do 
Utworów stworzonych przez Wykonawcę lub przekazanych Zamawiającemu w wykonaniu 
Przedmiotu Umowy oraz jest upoważniony do wykonywania osobistych praw autorskich.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw i upoważnień, o których mowa powyżej, 
Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się i gwarantuje nabycie tych praw i upoważnień w 
zakresie i momencie pozwalającym Wykonawcy na wykonanie zobowiązań umownych w 
zakresie praw autorskich. 

Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa powyżej nie zostały, ani nie zostaną zbyte 
ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie 
nabywa on na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 
Prawie autorskim i prawach pokrewnych  i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 
Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Z chwilą przejścia autorskich praw majątkowych do poszczególnych Utworów na 
Zamawiającego, Zamawiający nabywa własność egzemplarzy tych Utworów i własność 
nośników, na których zostały utrwalone.  

Przeniesienie praw autorskich do Utworów na wszystkich wskazanych powyżej polach 
eksploatacji oraz udzielenie powyższych praw i zezwoleń w tym Licencji Czasowej oraz 
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przeniesienie własności egzemplarzy Utworów i nośników, na których zostały utrwalone, 
następuje w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

Niezależnie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w 
stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 
naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów lub 
ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej 
z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, opłaty, odszkodowania, zadośćuczynienia, w 
tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w 
związku z takimi roszczeniami.  

W przypadku, w którym w wyniku: (i) nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez 
Wykonawcę w Umowie; lub (ii) podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa powyżej; lub (iii) wad 
prawnych Utworów, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli 
wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób 
uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy 
lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do Utworów przeniosły 
na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa  oraz udzieliły wszelkich, zgód, 
zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 
Zamawiającemu, według jego uznania, przysługuje prawo do nabycia autorskich praw 
majątkowych i uzyskania praw i zezwoleń w powyższym zakresie, do Utworów, w tym 
nieukończonych Utworów, do których praw nie nabył przed takim odstąpieniem lub 
wygaśnięciem.  

Licencja Czasowa zachowuje moc do czasu nabycia autorskich praw majątkowych przez 
Zamawiającego. Wykonawca do czasu nabycia przez Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych zobowiązuje się do niewypowiadania Licencji Czasowej. 

W przypadku odstąpienia od Umowy lub rozwiązania jej przez którąkolwiek ze Stron, 
Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, może ukończyć Roboty, w tym Dokumenty 
Wykonawcy, w oparciu o Utwory.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań, o których mowa 
w niniejszej Subklauzuli, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich szkód 
poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 

Zamawiający udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji na czas wykonywania Umowy w celu 
niezbędnym do realizacji Robót, do korzystania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
z wszelkich materiałów i dokumentów projektowych, które stanowią Utwory, posiadanych i 
przekazanych przez Zamawiającego w celu realizacji niniejszej Umowy, na poniższych polach 
eksploatacji: 

(a) użytkowania Utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich, 

(b) utrwalenia Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

(c) zwielokrotniania Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 
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techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

(d) wprowadzania Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

(e) sporządzanie na podstawie całości lub części Utworów wszelkiego rodzaju modeli, makiet, 
zdjęć lub wizualizacji, 

(f) wyświetlania i publicznego odtwarzania Utworu, 

(g) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu za pomocą wizji albo fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

(h) wymiany nośników, na których Utwór utrwalono, 

(i) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

(j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

(k) wprowadzania zmian, skrótów, 

(l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, oraz 

(m) publicznego udostępniania Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

(Pola eksploatacji należy dostosować do zakresu posiadanych przez Zamawiającego / 
Odziały uprawnień do dołączonej do SWZ dokumentacji.) 

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wprowadzania zmian do Utworów  dołączonych do 
SWZ wyłącznie w  zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy. 

Wykonawca pozostaje uprawniony do udzielenia sublicencji po uprzednim uzyskaniu zgody 
Zamawiającego. Postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczące udzielenia licencji stosuje się 
odpowiednio do udzielenia sublicencji. 

Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że postanowienia Umowy należy 
interpretować  w sposób zapewniający nabycie całości praw autorskich przez Zamawiającego 
w najszerszym możliwym zakresie.   

Subklauzula 17.5 [Prawa do własności intelektualnej i przemysłowej] nie ma zastosowania do 
Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie]. 

Subklauzula 1.11 Używanie przez Wykonawcę dokumentów Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.11  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Subklauzula 1.12 Szczegółowe poufne dane 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca ujawni wszystkie takie poufne i inne informacje, jakich Inżynier lub Zamawiający 
może rozsądnie wymagać w celu sprawdzenia, czy Wykonawca stosuje się do Kontraktu. 
Dotyczy to w szczególności danych o zatrudnionym Personelu Wykonawcy  
oraz Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.  
Zamawiający oraz Inżynier zobowiązuje się do zachowania poufności informacji oznaczonych 
przez Wykonawcę jako „poufne”. 
 

Subklauzula 1.13 Zgodność z Prawami  

W Subklauzuli 1.13 wprowadza się następujące zmiany: 
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Usunięto całą treść podpunktu (a) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(a) Zamawiający będzie posiadał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej 
/ Pozwolenie na Budowę. 

 
 

Na końcu Subklauzuli 1.13 dodaje się podpunkt (c)  o następującej treści: 

(c) W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane  
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania 
określone w Prawie budowlanym. 

 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 1.14 w brzmieniu „Solidarna 
odpowiedzialność” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 1.14 Solidarna 
odpowiedzialność i reprezentacja w przypadku Konsorcjum”. 
 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność i reprezentacja w przypadku 
Konsorcjum 
 

Usunięto całą treść Subklauzuli 1.14 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawcę stanowi Konsorcjum to:  

(a) wszyscy członkowie Konsorcjum są solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiającego 
za wykonanie Kontraktu, 

(b) Lider jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz każdego z podmiotów 
wchodzących w skład Konsorcjum we wszystkich sprawach, z zastrzeżeniem 
wymagań wynikających z Subklauzuli 1.7 [Cesja i zastaw] lub Subklauzuli 14.7 
[Płatność]. Upoważnienie to nie może zostać odwołane przez cały czas trwania 
Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(c) W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, 
zobowiązane są one do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania 
Kontraktu, łącznie z Okresem Gwarancji Jakości i Okresem Rękojmi za Wady, z 
wyłączeniem przypadku, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 

Klauzula 2  Zamawiający 

Subklauzula 2.1 Prawo dostępu do Placu Budowy  

W Subklauzuli 2.1 wprowadza się następujące zmiany: 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 2.1  skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”.  
Na końcu Subklauzuli 2.1 dodaje się następującą treść: 
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Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu  w dniu przekazania  mu prawa 
dostępu do Placu Budowy dokumenty wymagane ustawą Prawo budowlane zgodnie   
z art. 41 ust.4 a pkt 1 ppkt a tej ustawy.  
 
 

Subklauzula 2.2 Pozwolenia, licencje lub zatwierdzenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.2  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

 

Subklauzula 2.4 Organizacja finansowania przez Zamawiającego 

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.4  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 
 

Subklauzula 2.5 Roszczenia Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 2.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do Wykonawcy, w 
tym w szczególności roszczenia o płatności według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych 
Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia 
Kontraktu, Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego 
imieniu Inżynier da Wykonawcy powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe,  po tym  jak 
Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia.  

Jednakże powiadomienie nie jest wymagane: 

(i) dla płatności należnych według Subklauzuli 4.19 [Elektryczność woda i gaz], 

(ii) dla Redukcji Ceny Kontraktowej według Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze 
zmian kosztu]  pkt II, 

(iii) dla naliczenia i potrącenia Kar umownych według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne].  

Inżynier wtedy uzgodni lub określi zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenie]:  

(i) kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub  

(ii) przedłużenie (jeśli jest) Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresu Gwarancji 
Jakości dla Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub 
Urządzenie (w zależności od przypadku a po przejęciu Robót) nie mogą być używane 
do zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje 
obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o 
więcej niż 5 lat, lub 

(iii) klauzulę lub inną podstawę. 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona z jakiejkolwiek należnej Wykonawcy 
płatności, w tym z jakiejkolwiek kwoty poświadczonej w jakimś Świadectwie Płatności, lub  
do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może 
zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier jest także uprawniony cyklicznie przekazywać 
Wykonawcy powiadomienie o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu  
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(np. w okresach miesięcznych). Powiadomienie to może zawierać informacje dotyczące 
nienależytego wykonywania przez Wykonawcę Umowy w danym miesiącu w zakresie:  

(a) zaawansowania Robót w stosunku do Harmonogramu Wykonawcy w podziale  
na poszczególne asortymenty Robót, 

(b) czasu pracy Wykonawcy na Kontrakcie,  

(c) mobilizacji zasobów ludzkich i sprzętowych, a w szczególności ich zgodność  
z Harmonogramem i wpływem na opóźnienia Robót na Kontrakcie, 

(d) wpływu zaniedbań Wykonawcy, na Czas na Ukończenie wraz z określeniem ilości dni 
opóźnienia, do którego przyczynił się Wykonawca, oraz 

(e) innych przypadków naruszeń przez Wykonawcę Prawa, Warunków Kontraktu lub 
wzajemnych ustaleń Stron. 

Zamawiający, lub w jego imieniu Inżynier, uprawniony jest również do wskazania  
w powiadomieniach o okolicznościach mających wpływ na realizację Kontraktu, jakie szkody 
powstały lub mogą powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę 
Umowy.  

Klauzula 3 Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i upoważnienia Inżyniera  

W Subklauzuli 3.1 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Usunięto pierwszy akapit Subklauzuli 3.1 i zastąpiono go następującą treścią: 

Inżynier jest osobą wyznaczoną i upoważnioną do działania w ramach Kontraktu w zakresie i 
w sposób określony w Kontrakcie. 

 

Usunięto drugie zdanie z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynające się od wyrazów 
„Jeżeli od Inżyniera wymaga się, aby…” i zastąpiono je następującą treścią: 

Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem 
rozstrzygnięcia w poniższym zakresie: 

(a) wydanie Polecenia Inżyniera na podstawie Subklauzuli 3.3 [Polecenie Inżyniera]  
– w zakresie Poleceń skutkujących zwiększeniem wartości Robót; 

(b) zmiany lub usunięcia osoby na podstawie Subklauzuli 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy] 
oraz Subklauzuli 6.9 [Personel Wykonawcy]; 

(c) wydanie polecenia zawieszenia całości lub części Robót na podstawie Subklauzuli 8.8 
[Zawieszenie pracy]; 

(d) wydanie Polecenia Zmiany na podstawie Subklauzuli 13.1 [Prawo do zmieniania] lub 
Subklauzuli 13.2 [Inżynieria wartości]; 

(e) wydanie polecenia wynikającego z Subklauzuli 13.3 [Procedura Zmiany]; 

(f) rozstrzygnięcie roszczenia na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; 

(g)   wydawania Powiadomienia na podstawie Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do 
naprawienia uchybień]. 
 

Rozstrzygnięcie Inżyniera będzie przekazane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 
Zamawiającego, zgodnie z Kontraktem. 
 W trzecim zdaniu z trzeciego akapitu Subklauzuli 3.1 usunieto treść „bez uzgodnienia z 
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Wykonawcą.”  i zastąpiono następującą treścią: „chyba że konieczność dalszych ograniczeń 
będzie wynikała ze zmiany prawa lub wytycznych Unii Europejskiej.”  
 
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 3.1 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jednakże, kiedykolwiek Inżynier skorzysta……”. 
W piątym akapicie Subklauzuli 3.1 w podpunkcie (c) skreśla się wyrazy „odpowiedzialności, 
którą ma on” i w to miejsce wstawia się wyrazy „odpowiedzialności, którą on ponosi”. 
 

 

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się następującą treść: 

Niezależnie od obowiązku uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego, w zakresie 
określonym w niniejszej Subklauzuli, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający 
na bezpieczeństwo: życia, Robót lub na sąsiednią nieruchomość jest on uprawniony, bez 
zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia niebezpieczeństwa. Wykonawca ma obowiązek zastosować się 
do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, Klauzula 13 
[Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inżyniera  

W Subklauzuli 3.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 3.2 skreśla się wyraz „niekiedy”. 

 

Na końcu Subklauzuli 3.2 dodaje się następującą treść: 

Asystenci Inżyniera, według rozumienia niniejszej Subklauzuli, będą również pełnić obowiązki 
Inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 25, art. 26 i art. 27 ustawy Prawo 
budowlane. 

 

Subklauzula 3.4 Zastąpienie Inżyniera 

W Subklauzuli 3.4 wprowadza się następujące zmiany:  
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 3.4 liczbę „42” zastępuje się liczbą  „14”.  

Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli 3.4. 
 
Subklauzula 3.5 Określenia  
 
W Subklauzuli 3.5 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść Subklauzuli 3.5 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
 
Inżynier przeprowadzi konsultacje z każdą ze Stron wspólnie i/lub osobno i będzie zachęcał 
do dyskusji między Stronami w celu osiągnięcia uzgodnienia. Inżynier rozpocznie taką 
konsultację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy wymaganych 
dokumentów dotyczących sprawy, a w przypadku Roszczenia Inżynier rozpocznie taką 
konsultację nie później niż 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pełnego szczegółowego 
Roszczenia. Inżynier uzgodni ze Stronami termin konsultacji i poinformuje Strony o terminie i 
miejscu spotkania.  



22 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  22 

 

 

 
Bieg terminu na przeprowadzenie konsultacji rozpocznie się od daty pierwszego spotkania 
Inżyniera z każdą ze Stron wspólnie i/lub osobno. Inżynier zakończy konsultacje w terminie 42 
dni od daty ich rozpoczęcia lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony. Inżynier 
każdorazowo po przeprowadzonej konsultacji przekaże Stronom protokół z konsultacji.          
Inżynier dokona sprawiedliwego określenia danej sprawy lub Roszczenia, zgodnie  
z Kontraktem, z należytym uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności. 
W przypadku Roszczenia, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji lub w 
innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję określenia 
dla Roszczenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w celu uzyskania pisemnego 
uzgodnienia Zamawiającego. 
 
Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia dla 
Roszczenia, podejmie decyzję dotyczącą Roszczenia, przekazując ją Inżynierowi wraz  
z uzasadnieniem. W przypadku niekompletnej dokumentacji bądź potrzebnych pisemnych 
informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub Wykonawcy dalszych 
niezbędnych informacji w celu wydania decyzji dotyczącej Roszczenia. Przedstawienie 
żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – dniowego terminu do dnia 
przedstawienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów. Bieg terminu ulega 
wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego żądanych dokumentów. (Załącznik nr 1 
„Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń pełnych szczegółowych - Załącznik nr 2 „Wykres 
graficzny - rozpatrywanie Roszczeń ciągłych przejściowych,”). 
 
W przypadku Polecenia Zmiany, Inżynier w terminie 42 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji lub 
w innym terminie uzgodnionym przez Strony, przekaże Zamawiającemu propozycję określenia 
dla Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany w celu uzyskania pisemnego 
uzgodnienia Zamawiającego.  
 
Zamawiający w ciągu 30 dni od daty przekazania przez Inżyniera propozycji określenia dla 
Polecenia Zmiany wraz z projektem Polecenia Zmiany, podejmie decyzję dotyczącą Polecenia 
Zmiany, przekazując ją Inżynierowi. W przypadku niekompletnej dokumentacji bądź 
potrzebnych pisemnych informacji Zamawiający jest uprawniony do żądania od Inżyniera lub 
Wykonawcy dalszych niezbędnych informacji w celu akceptacji Polecenia Zmiany. 
Przedstawienie żądania przez Zamawiającego każdorazowo zawiesza bieg 30 – dniowego 
terminu do dnia przedstawienia żądanych przez Zamawiającego dokumentów. Bieg terminu 
ulega wznowieniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego żądanych dokumentów. (Załącznik nr 
3 „Wykres graficzny - uzgodnienia Poleceń Zmiany”).  
 
Inżynier da Powiadomienie o określeniu: 
- w przypadku Roszczenia w terminie 7 dni od daty, w której Zamawiający uzgodni propozycję 
określenia Inżyniera dla Roszczenia; 
- w przypadku Polecenia Zmiany w terminie 4 dni od daty, w której Zamawiający uzgodni 
propozycję określenia Inżyniera dla Polecenia Zmiany; 
- w przypadku innej sprawy niż Roszczenie lub Polecenie Zmiany w terminie 42 dni lub w 
innym terminie zaproponowanym przez Inżyniera i zaakceptowanym przez obie Strony, od 
daty otrzymania wszystkich wymaganych przez Inżyniera dokumentów dotyczących sprawy.   
 
Każde określenie będzie wiążące dla Stron, a Inżynier będzie zgodnie z nim postępował, o ile 
i dopóki nie zostanie ono skorygowane na podstawie niniejszej Subklauzuli lub zmienione 
zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów].    
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Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 

Przed pierwszym akapitem dodaje się następującą treść:  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, zgodnie z 
art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych, do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
kluczowe zadania zgodnie z dokumentem Dane Kontraktowe oraz niniejszą Subklauzulą. 

  

Kluczowe  zadania muszą zostać wykonane przez Wykonawcę osobiście, bez udziału 
Podwykonawców oraz Podmiotu Udostępniającego Zasoby. 

 

W przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania powyższych obowiązków, 
może stanowić to podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej w Subklauzuli 15.1 [Wezwanie 
do poprawienia] i w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

 

W pierwszym akapicie usuwa się wyraz „wady” i zastępuje wyrazem „Wady”. 

 
Po czwartym akapicie Subklauzuli 4.1 dodaje się kolejne akapity o następującej treści: 
Wykonawca opracuje na własny koszt oraz dostarczy Inżynierowi dokumenty wymagane 
zapisami Specyfikacji, w tym m.in.: 

1. Kompletną i bez Wad dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach, nie później niż  
14 dni przed przejęciem Robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i 
Odcinków]. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać sieci 
uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów. Wszystkie zmiany należy nanieść na mapę 
zasadniczą uzyskując potwierdzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej. Opracowanie zostanie przekazane poprzez Inżyniera Zamawiającemu 
również w wersji elektronicznej możliwej do odtworzenia w programach typu AUTO-
CAD, Microstation, lub równoważnych; 

2. Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz System Zarządzania Jakością; 

3. Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych; 

4. Projekty Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania Robót; 

5. Projekty objazdów tymczasowych; 

6. Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych według stałej 

organizacji ruchu; 

7. Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu; 

8. Projekty tablic informacyjnych i tablic upamiętniających przedsięwzięcie; 

9. Inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków przed realizacją 

zadania zgodnie z Subklauzulą 4.13 [Prawa przejazdu i urządzenia]; 

10. Dokumentację fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót,  

w szczególności dla robót zanikających; 

11. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 
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Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o odcięciu mediów (elektryczność, woda, gaz  
i inne media) nie później niż na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych prac. 
Wykonawcy nie wolno dokonać odcięcia mediów bez pisemnego pozwolenia wydanego przez 
Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich zauważonych błędach lub 
nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach w takim terminie, aby możliwe było ich usunięcie 
lub zminimalizowanie ich skutków oraz o konieczności opracowania dodatkowych Rysunków 
i Specyfikacji niezbędnych dla realizacji Kontraktu. 
 
Wykonawca naniesie na Rysunkach dostarczonych przez Inżyniera wszelkie zmiany  
w Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  
 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej uwzględni geodezyjne wznowienie lub 
wyznaczenie granic pasa drogowego i stabilizację punktów granicznych. Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania przedmiotowych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa oraz według zasad i wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.  

Standard przekazywania dokumentacji powykonawczej musi być zgodny ze Specyfikacją 
i uzgodniony z Zamawiającym. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.1 dodaje się następującą treść: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

(i) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu  
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją. 

 

(ii) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymagań zawartych w zezwoleniach  
na prowadzenie prac na poszczególnych elementach Robót i umożliwi wystawiającym  
je instytucjom inspekcję przebiegu Robót. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić tym 
instytucjom udział w badaniach i procedurach sprawdzających, jednakże udział 
właściwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach sprawdzających nie 
zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

 

(iii) Wykonawca zobowiązany jest - przed rozpoczęciem Robót wynikających z projektu 
budowlanego - wykonać drogi technologiczne ograniczające ilość zjazdów z Placu 
Budowy na drogi publiczne i umożliwiające transport Materiałów po Placu Budowy. 
Wykonawca, w czasie prowadzonych Robót, będzie utrzymywał wszelkie niezbędne drogi 
technologiczne i dojazdowe do Placu Budowy. W tym celu, zobowiązany jest również do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów. 

(iv) Czynności na Placu Budowy 

Każdorazowo Wykonawca poinformuje Inżyniera o działaniach, których podjęcie może 
spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie lub 
zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych mediów 
użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji  ruchu, transporty 
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie nie później niż na 7 dni  
przed planowanym przystąpieniem do tych Robót. 
 



25 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  25 

 

 

 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie Należytego Wykonania  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe oraz 
zgodnie z warunkami określonymi w Tomie II SWZ. 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Kontraktu, w tym również zobowiązań 
określonych w Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy]. 

Jeżeli Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w jednej z poniższych form: 

(i) w pieniądzu – Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania na cały 
okres obowiązywania Umowy, lub 

(ii) innej, niż w pieniądzu -  Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania na cały okres obowiązywania Umowy lub na okres nie krótszy niż 5 lat 
z jednoczesnym zobowiązaniem do przedłużania Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania na 
kolejne okresy. 

 

z zastrzeżeniem, iż w przypadku wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania na 
zasadach określonych w art. 452 ust. 4 - 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie 
mają postanowienia wskazane w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Jeśli Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w formie innej niż w pieniądzu,  
to Wykonawca będzie samodzielnie, bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego, 
przedłużał ważność Zabezpieczenia Należytego Wykonania, aż do upływu Okresu Rękojmi za 
Wady lub do upływu terminu obowiązywania Gwarancji Jakości, w zależności od tego który 
termin nastąpi później, przedkładając dokument potwierdzający przedłużenie ważności 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania nie później niż na 30 dni przed upływem ważności 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania. 

 

Przez cały okres obowiązywania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest utrzymać 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania w wysokości zgodnej z dokumentem Dane 
Kontraktowe. Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania kwot pozyskanych przez 
Zamawiającego z Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  

 

W przypadku gdy, Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie wniesione w formie innej niż 
w pieniądzu,  jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania, zgodnie z 
niniejszą Subklauzulą, najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania, wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z 
Zabezpieczenia Należytego Wykonania. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytułem 
przedłużonego Zabezpieczenia Należytego Wykonania.  

 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 
daty wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie 
Robót i Odcinków] i usunięcia wskazanych w Świadectwie Przejęcia Wad oraz drobnych 
zaległych prac, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi kwotę w wysokości 30% 
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Zabezpieczenia  Należytego Wykonania na zabezpieczenie roszczeń z tytułu Rękojmi za 
Wady lub Gwarancji Jakości.  
 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania pozostawione na pokrycie  roszczeń z tytułu Rękojmi 
za Wady Zamawiający zwróci nie później niż w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za 
Wady lub w terminie 15 dni po upływie terminu obowiązywania Gwarancji Jakości, w 
zależności od tego  który termin nastąpi później. 

 
Zmiana formy Zabezpieczenia Należytego Wykonania jest możliwa zarówno w okresie 
wykonania Umowy jak również w Okresie Rękojmi za Wady lub Gwarancji Jakości zgodnie z 
przepisami Prawa zamówień publicznych. 
 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystania środków z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania także na poczet kosztów wykonania Robót lub innych świadczeń przez inny 
podmiot na koszt Wykonawcy. 

Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. 

 
Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wydane będą przez podmiot mający siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego UE. 

 
Subklauzula 4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

W Subklauzuli 4.3 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Skreśla się ostatni oraz drugi akapit Subklauzuli 4.3. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Przedstawiciel Wykonawcy i osoby, na które delegowane są jego pełnomocnictwa, funkcje  
i upoważnienia zobowiązane są biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie. 
Jeśli zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić przez cały czas pracy tłumacza dysponującego zarówno wiedzą 
ogólną jak i wiedzą techniczną w zakresie tłumaczenia.  

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy, w osobie innej niż kierownik budowy.  
Osoba ta podlega zgłoszeniu do Inżyniera w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy. W 
przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
tej zmiany w terminie 14 dni przed jej dokonaniem w uzasadnionych przypadkach termin ten 
może ulec skróceniu.  

Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 
deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu  
i na rzecz Wykonawcy Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.4 Podwykonawcy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
I. Wymagania ogólne  
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1. Wykonawca może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców oraz dalszych 
Podwykonawców zgodnie z niniejszymi Warunkami Kontraktu i zgodnie z Ofertą, z 
zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych zadań określonych w dokumencie 
Dane Kontraktowe. 

2. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy, Wykonawca podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców, dalszych Podwykonawców 
oraz ich  przedstawicieli, biorących udział w realizacji Umowy, o ile były znane na tym 
etapie. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego i Inżyniera 
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców,  
z uwzględnianiem postanowień niniejszej Subklauzuli. 

3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak 
jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.   

4. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców,  tak aby realizacja Kontraktu przebiegała bez zakłóceń.  

5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia przez którąkolwiek ze stron Umowy  
o podwykonawstwo,  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego  
o tym zdarzeniu,  przeprowadzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę oraz przedłożenia jej Inżynierowi  
do zatwierdzenia lub sporządzenia protokołu rozbieżności. 

6. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 
Umowy o podwykonawstwo, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
Konsorcjum.  

7. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 
Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie powierzy Podwykonawcom innych Robót 
niż wskazane w Umowie o podwykonawstwo, zgodnie z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego projektem tej umowy. 

9. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych  
w języku obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

10. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Subklauzuli 
stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia 
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Placu Budowy. 
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych  
w Warunkach Kontraktu.  

 
 
 

II. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo   

 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji Kontraktu, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
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Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

2. Wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo Wykonawca składa oświadczenie,  
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
w zakresie potwierdzającym brak podstaw wykluczenia wobec danego Podwykonawcy, 
z wyjątkiem PUZ, zgodnie ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego i 
obowiązującym w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta Umowa. Jeżeli 
Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę, w terminie 30 
dni od daty otrzymania informacji od Inżyniera, pod rygorem niedopuszczenia do 
realizacji tej części zamówienia przez tego Podwykonawcę.   

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi do Wykonawcy oraz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie III niniejszej Subklauzuli lub 
w przypadku gdy proponowany Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca podlega 
wykluczeniu w związku z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w art. 125 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; lub 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni  
od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo w terminie 
wcześniejszym niż 14 dni złożyć oświadczenie o braku zastrzeżeń. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  
z oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
zgłasza do Wykonawcy oraz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności,  sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo  
w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym  
terminie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo 
w terminie wcześniejszym niż 14 dni złożyć oświadczenie o braku sprzeciwu. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
oraz w przypadku dalszego Podwykonawcy także Wykonawcy, poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości niższej niż 0,5% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej brutto z tym zastrzeżeniem, że wartość ta nie przekroczy kwoty 50 
000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

9. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą  
lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 
przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 
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kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

10. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 8 i 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje  
o tym Wykonawcę oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa 
Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystąpienia o zapłatę Kary 
umownej. 

11. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 
 

III. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo   
 

1. Umowa o podwykonawstwo, musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 
 

(a) oznaczenia stron umowy,  
(b) zakresu umowy,  
(c) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  

wraz z warunkami przewidującymi zmianę wynagrodzenia, 
(d) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury 

lub rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonanie zleconych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług, 

(e)  zasad płatności i sposobu rozliczenia, umożliwiających ocenę zaawansowania 
wykonanych robót budowlanych, usług lub dostaw. Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca może wnioskować o rozliczenie wykonanych robót budowlanych, 
usług lub dostaw co najmniej raz w miesiącu,  

(f) waloryzacji z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze 
zmian kosztu],  

(g) terminu realizacji wraz z warunkami przewidującymi zmianę terminu, oraz 
(h) bezpieczeństwa i higieny pracy, 
(i) obowiązku realizacji płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 
(j) warunków dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku 

gdy następuje dalsze powierzenie tych danych. 
 

 
Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa.   
 

2. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, dostawy, 
roboty wykonywane na Placu Budowy, będę uwzględniały poniższe założenia  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 
(i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca biorący udział w realizacji usług oraz 

dostaw zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcją 
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR) opracowaną przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę robót oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy. Podwykonawca biorący 
udział w realizacji Robót zapozna się z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz opracuje IBWR zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, IBWR przygotowana 
przez Podwykonawcę robót podlega zatwierdzeniu przez Wykonawcę;  
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(ii) realizacja robót, usług i dostaw będzie odbywać się z uwzględnieniem środków 
bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi 
przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

(iii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron  
w zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 
sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego;  

(iv) strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez 
wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu 
przez osoby posiadające uprawnienia wymagane Prawem; 

(v) wszystkie prace w sąsiedztwie i pod liniami energetycznymi będą prowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz Wymaganiami Zamawiającego;  

(vi) prace w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych będą prowadzone w miarę 
możliwości przy wyłączonym napięciu; oraz 

(vii) Umowa o podwykonawstwo będzie określać zasady odpowiedzialności  
za uzgodnienie bezpiecznych warunków pracy z właściwym zakładem 
energetycznym na wypadek konieczności prowadzenia robót przy użyciu maszyn lub 
innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod czynnymi liniami  
elektroenergetycznymi i przy braku możliwości wyłączenia napięcia.  

 
3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi i 

dostawy nie może zawierać postanowień: 

(a) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie 
można określać jedynie jako kary za zwłokę;  

(b) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości netto 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; 

(c) przewidujących nieograniczony katalog kar umownych poprzez ogólne wskazanie,  
iż w związku z naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia umownego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – przewiduje się kary umowne  
w określonej procentowo oznaczonej wysokości; 

(d) rozszerzających katalog kar umownych, które mogą być nałożone na Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę w stosunku do zakresu ustalonego w Umowie zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

(e) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
w wysokości wyższej niż wysokość tożsamych kar przewidzianych w Umowie 
zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyrażonych w kwotach (PLN); 

(f) ustalających kary umowne dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  
w wyższej wysokości wyrażonej w procentach niż wysokość wyrażona w procentach 
tożsamych kar przewidzianych w Umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą; 

(g) w przypadku gdy Umowa podwykonawcza będzie rozliczana ryczałtowo, 
wyłączających możliwość dochodzenia przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na drodze sądowej;  

(h) uprawniających Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do 
dokonania potrącenia swoich niewymagalnych wierzytelności; 
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(i) na mocy których Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka się roszczeń  
od Wykonawcy o wypłatę odszkodowania, odsetek lub dodatkowego wynagrodzenia 
za wykonanie dodatkowych robót lub robót zamiennych. 

 
4. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera 
Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;  

(b) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w tym odbioru innych robót, które nie były 
przedmiotem umowy podwykonawczej; 

(c) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 
zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 
bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę 
przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

(d) przewidujących, iż właściwy do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy 
podwykonawczej będzie sąd, w tym polubowny, z siedzibą poza Rzeczpospolitą 
Polską; 

(e) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
uprawnienia do dochodzenia roszczeń od analogicznego uprawnienia 
przysługującego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w związku z tymi samymi 
okolicznościami; 

(f) zobowiązujących Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do przejęcia ogółu 
ryzyk i odpowiedzialności, jakie obciążają Wykonawcę zgodnie z Kontraktem; 

(g) na mocy których, z datą zawarcia Umowy podwykonawczej, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca zrzeka się względem Wykonawcy uprawnienia do 
dochodzenia roszczeń dotyczących Placu Budowy; 

(h) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
przedłużenia terminu realizacji Umowy podwykonawczej od przedłużenia przez 
Zamawiającego Czasu na Ukończenie dla danego asortymentu robót; 
przewidujących termin krótszy niż  14 dni na złożenie przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę powiadomienia o roszczeniu; 

(i) rozszerzających odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  
na zasadzie ryzyka za szkody powstałe na budowie, za działania lub zaniechania 
Wykonawcy lub innych podmiotów, w szczególności rozszerzających 
odpowiedzialność Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za szkody na 
obiektach budowlanych powstałe po zakończeniu robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem przypadków, gdy odpowiedzialność na 
zasadzie ryzyka wynika z przepisów Prawa, w tym Kodeksu cywilnego; 

(j) wprowadzających okres dłuższy niż 60 dni na złożenie przez Wykonawcę  
lub Podwykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą, licząc od dnia zaistnienia przesłanki do odstąpienia od 
umowy; 
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(k) przewidujących zabezpieczenie należytego wykonania roszczeń wynikających z 
rękojmi i gwarancji jakości w formie zatrzymania wynagrodzenia podwykonawcy, 
takie zabezpieczenie może być ustanowione wyłącznie jako kaucja gwarancyjna. 

 

IV. Bezpośrednia zapłata   

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w podpunkcie 1, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.   

3a. Zapłata następuje w walucie, w której rozliczana jest Umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do zgłoszenia w terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących 
zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy. Wykonawca w uwagach nie może powoływać się na potrącenia roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiązane z realizacją 
Umowy o podwykonawstwo. 

5. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. 

 
Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od otrzymania 
wezwania opisanego powyżej. 
 
V. Wymagania dotyczące Podmiotu Udostępniającego Zasoby 
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1. Zamawiający zastrzega, iż zakres prac i Robót, do wykonania których zobowiązał się 
Podmiot Udostępniający Zasoby w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, nie 
może być realizowany przez innych Podwykonawców, z wyjątkiem Podwykonawców PUZ. 

2. Przed przystąpieniem do wykonania prac i Robót, o których mowa w podpunkcie 1,   
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć Umowę o Podwykonawstwo z PUZ, spełniającą 
wymagania określone w niniejszej Subklauzuli, z zastrzeżeniem iż zakres robót 
budowlanych wynikający z tej umowy, musi odpowiadać co najmniej zakresowi Robót, do 
wykonania których PUZ zobowiązał się w celu potwierdzenia przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

3. Jeżeli Wykonawca planuje dokonać rezygnacji albo zmiany PUZ, to inny PUZ lub 
Wykonawca samodzielnie musi wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w 
stopniu nie mniejszym niż PUZ, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec innego PUZ nie mogą zachodzić 
podstawy wykluczenia. 

4. W celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami proponowanego innego 
PUZ, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w stopniu niezbędnym do należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tym PUZ gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, 
Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów takich samych jak 
określone w Tomie I SWZ dla PUZ. 

 

Subklauzula 4.5 Cesja korzyści z podzlecenia  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.5  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
 

Subklauzula 4.6 Współdziałanie 

W Subklauzuli 4.6 wprowadza się następujące zmiany: 

 

Na końcu Subklauzuli 4.6 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązuje się, przy udziale Zamawiającego, do współpracy z wykonawcami 
sąsiednich odcinków lub innymi wykonawcami (np. systemów poboru opłat, Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem itp.), celem minimalizowania utrudnień w zakresie realizacji 
Robót objętych opisem przedmiotu zamówienia. W przypadku niezastosowania się  
do powyższego, Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadach ogólnych za szkody 
wyrządzone na skutek swojego działania lub zaniechania. 

W zakresie wdrożenia elektronicznego systemu poboru opłat na drodze Wykonawca: 
(i) umożliwi Operatorowi lub jego podwykonawcom wykonanie prac, związanych  

z ewentualną przebudową bramownic posadowionych w istniejących lokalizacjach  
lub zainstalowania nowych bramownic w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji 
inwestycji na Placu Budowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Operatorowi lub jego podwykonawcom teren pod roboty, związane  
z realizacją Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak aby Operator lub jego 
podwykonawcy mogli prowadzić roboty, związane z KSPO, równolegle do robót 
budowlanych, związanych z realizacją Kontraktu; oraz 

(iii) będzie ściśle współpracował z Operatorem i jego podwykonawcami w zakresie robót, 
związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem urządzeń przydrożnych KSPO. 
Operator będzie musiał uzgodnić i skoordynować wszelkie swoje rozwiązania 
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techniczne i harmonogramy robót, w jakikolwiek sposób związane z infrastrukturą 
przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia  
po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. Rozwiązania techniczne Operatora  
nie mogą wpływać na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

W zakresie wdrożenia urządzeń i systemów wchodzących w skład przedsięwzięcia Krajowego 
Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR) Wykonawca: 

(i) umożliwi Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom wykonanie prac związanych  
z dostawą, montażem, testowaniem, odbiorem i serwisem urządzeń telematyki 
drogowej wchodzących w skład KSZR (w szczególności takich jak: stacje 
meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, stacje ważenia pojazdów w ruchu, bramownice 
wraz z tablicami i znakami o zmiennej treści, kamery, czujniki, sygnalizacje  świetlne 
wraz z doprowadzeniem do nich przyłączy energetycznych  
i budową sieci teletransmisyjnej), ewentualną przebudową bramownic posadowionych 
w istniejących lokalizacjach lub posadowienia bramownic i konstrukcji wsporczych, na 
których w/w urządzenia telematyki drogowej będą montowane  
w wybranych lokalizacjach, w czasie realizacji inwestycji na Placu Budowy, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu; 

(ii) udostępni Wykonawcy KSZR lub jego podwykonawcom teren pod roboty związane  
z realizacją Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, tak aby Wykonawca KSZR  
lub jego podwykonawcy mogli prowadzić roboty związane z KSZR równolegle  
do robót budowlanych związanych z realizacją Kontraktu;  

(iii) będzie ściśle współpracował z Wykonawcą KSZR lub jego podwykonawcami  
w zakresie robót związanych z projektowaniem, budową i utrzymaniem infrastruktury 
KSZR. Wykonawca KSZR będzie miał obowiązek uzgodnić i skoordynować wszelkie 
swoje rozwiązania techniczno-instalacyjne i harmonogramy robót, w jakikolwiek 
sposób związane z infrastrukturą przydrożną, z Wykonawcą i przedkładać 
Zamawiającemu do zatwierdzenia po uprzedniej informacji Inżyniera Kontraktu. 
Rozwiązania techniczno-instalacyjne Wykonawcy KSZR nie mogą wpływać  
na zmianę Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 
 
Usunięto całą treść Subklauzuli 4.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót. 

Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną zgodnie z Prawem budowlanym  
oraz innymi przepisami Prawa. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona na własny koszt  
i dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 
 
 
Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa  
 

W Subklauzuli 4.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku Subklauzuli 4.8 dodaje się zdanie o następującej treści: 
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Wykonawca opracuje  i dostarczy Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodny z wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 120, poz. 1126), nie 

później niż 3 dni przed przystąpieniem do Robót. 

Usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) zabezpieczał Plac Budowy, w tym zapewniał ochronę i dozór Robót, aż do ich ukończenia 
i przejęcia według Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]. 

 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się podpunkty (f) i (g) o następującej treści: 

(f) podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, 
aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał wszystkich tyczących się 
przepisów przeciwpożarowych, oraz 

(g) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego 
oraz utrzymanie nawierzchni w stanie niepogorszonym, również odśnieżanie  
w okresach zimowych dróg technologicznych znajdujących się na Placu Budowy oraz 
odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania Robót 
wykorzystywanych na potrzeby Czasowej Organizacji Ruchu.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie 
tych zobowiązań, będzie uprawniony do zlecenia prac lub Robót innemu podmiotowi, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody sądu. Zamawiajacy uprawniony 
będzie do potrącenia kosztu tych prac lub Robót z Przejściowego Świadectwa Płatności 
Wykonawcy. 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodaje się drugi akapit o następującej treści:  

W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych w 
niniejszej Subklauzuli, Wymaganiach Zamawiającego oraz w planie bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar umownych określonych  
w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] punkt I podpunkt (o). 

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca 
odpowiada za opracowanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonywania 
Robót wraz z uzyskaniem opinii Inżyniera dla wyżej wskazanego Projektu (przed złożeniem 
do zarządcy drogi) oraz uzyskaniem związanych z nim zezwoleń. Wykonawca odpowiada 
również za realizację organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi zatwierdzony przez zarządcę drogi Projekt Czasowej Organizacji Ruchu w 
terminie najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie 
możliwe przed przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego Projektu Czasowej 
Organizacji Ruchu.  

 
Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości  
 
W Subklauzuli 4.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przygotuje i przedłoży Inżynierowi  
do zaopiniowania System Zarządzania Jakością.  
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System Zarządzania Jakością będzie podlegał uzupełnieniu i uaktualnieniu w zależności  
od etapu realizacji. 

 

System Zarządzania Jakością będzie w szczególności zawierał:  

(a) procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

(b) procedury obiegu informacji, 

(c) procedury zarządzania jakością na Placu Budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  
w okresie zimowym,  

(d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

(e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  

(f) procedury wykazujące, że wszyscy Podwykonawcy Robót spełniają wymagania 
zarządzania jakością; oraz  

(g) harmonogram wykonywania badań sprawdzających uwzględniający wymagania zawarte 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wraz ze wskazaniem potencjału 
sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu. 

Wykonawca dostosuje ilość badań sprawdzających do przyjętych rozwiązań oraz postępu 
prac i Robót.  

Inżynier lub Zamawiający będą uprawnieni do kontroli stosowania Systemu Zarządzania 
Jakością. W przypadku niewywiązywania się z założeń określonych w Systemie Zarządzania 
Jakością, Zamawiającemu przysługiwać będą uprawnienia określone w Subklauzuli 2.5 
[Roszczenia Zamawiającego].  

 
Subklauzula 4.10 Dane o Placu Budowy  
 
W Subklauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.10 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Informacje o Placu Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we własnym 
zakresie i własnym staraniem.  

Subklauzula 4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 

W Subklauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 4.12 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca napotka niepomyślne warunki fizyczne, które uważa za Nieprzewidywalne, 
to Wykonawca w terminie do 28 dni po tym, kiedy dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć 
się przy zachowaniu należytej staranności, o tych niepomyślnych warunkach, da Inżynierowi 
powiadomienie. 

 

Subklauzula 4.13  Prawa przejazdu i urządzenia  

W Subklauzuli 4.13 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 
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Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona inwentaryzacji 
fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz  dróg, tras 
dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec 
pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia 
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg  
lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się 
protokół. Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń  
co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym  
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu.  
Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp  
do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały 
okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 
Subklauzula  4.14 Unikanie zakłócania  
 
W Subklauzuli 4.14 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 4.14 po podpunkcie (b) dodaje się następującą treść: 

Jeżeli zamknięcie dostępu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamknięcie 
wymaga uprzedniej zgody Inżyniera. Wykonawca nie zamknie dostępu do drogi do czasu 
uzyskania akceptacji Inżyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed zamknięciem dostępu do 
drogi jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi swoją propozycję dotyczącą sposobu 
wykonania Robót oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inżynier jest zobowiązany 
udzielić odpowiedzi w terminie najpóźniej 7 dni od otrzymania powiadomienia. 

Wykonawca będzie ponosił koszty zapewnienia dojazdu oraz koszty jego utrzymania 
właścicielom nieruchomości lub innym podmiotom uprawnionym do korzystania  
z nieruchomości. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie 
Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 
Subklauzula 4.15 Trasa dostępu 

W Subklauzuli 4.15 wprowadza się następujące zmiany: 

W drugim akapicie w podpunkcie (b) po wyrazach „wymagane pozwolenia odnośnych władz  
na użytkowanie takich tras, znaków i drogowskazów” dodaje się następującą treść: 

Wykonawca, przed rozpoczęciem korzystania z tras dostępu, jest zobowiązany  
do przedłożenia Zamawiającemu wykazu tras dostępu oraz oświadczeń o zawarciu 
porozumień lub zgód z innymi zarządcami dróg w zakresie korzystania z tych dróg przez 
Wykonawcę, jak również przez - wykonujących na jego rzecz czynności - Podwykonawców.  

Na końcu Subklauzuli 4.15 dodaje się podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) Wykonawca, zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejących 
dróg publicznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz  
w dalszej odległości które są wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów 
dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem Robót i po ich zakończeniu. Wykonawca będzie 
mógł transportować Materiały i wyposażenie wyłącznie po drogach, których stan został 
zinwentaryzowany w powyższy sposób.  
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Subklauzula 4.18 Ochrona środowiska  

W Subklauzuli 4.18 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 4.18 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków, 
substancji ropopochodnych oraz wód gruntowych i opadowych z całego Placu Budowy, lub 
miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego oraz wziąć odpowiedzialność  
za zobowiązania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, które mogą obciążać 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiającego z obowiązku świadczenia  
nie było możliwe, Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną 
dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z zakresu ochrony środowiska w związku z 
działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. 

 
Subklauzula 4.19  Elektryczność, woda i gaz  

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.19 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca jest zobowiązany własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić do Placu 
Budowy, a następnie ponosić koszty zużycia elektryczności, wody, gazu i innych potrzebnych 
Wykonawcy mediów lub innych usług. 

 
Subklauzula 4.20 Sprzęt Zamawiającego i materiał do wydania bezpłatnie   

Usunięto całą treść Subklauzuli 4.20 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 
 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie pracy  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 4.21 w brzmieniu „Raporty o postępie pracy”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót”. 

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie prac i Robót 

W Subklauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 4.21 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Tygodniowe oraz miesięczne raporty o postępie prac i Robót będą przygotowane przez 
Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i przedkładane Inżynierowi  
oraz Zamawiającemu w następujących terminach i formie: 

 (i) tygodniowe raporty – należy przekazać e-mailem w dniu następnym po okresie, 
którego dany raport dotyczy, oraz 

(ii) miesięczne raporty – należy przekazać e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 
dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla 
Inżyniera oraz Zamawiającego.  
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W przypadku, gdy Wykonawca  rozpocznie Roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas 
pierwszy miesięczny raport złoży w terminie 5 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten 
będzie obejmował okres od początku realizacji. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 4.21 skreśla się wyraz „raport” i w to miejsce wstawia się 
wyrazy „miesięczny raport” oraz w podpunktach (a) i (h) skreśla się wyrazy „pracy”  
i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Na końcu Subklauzuli 4.21 dodaje się podpunkty (i), (j),(k) i (l)  o następującej treści: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która powinna obejmować wszystkie okoliczności mogące 
mieć wpływ na jej wysokość; 

(j) zestawienie Podwykonawców; 

(k) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska oraz działań wynikłych z zaleceń 
nadzoru przyrodniczego i środowiskowego; oraz 

(l) zestawienie Podmiotów Udostępniających Zasoby oraz opis udziału wszystkich zasobów 
Podmiotów Udostępniających Zasoby w trakcie realizacji Kontraktu zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.22 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 4.22 po wyrazie „Inżyniera” dodaje się wyrazy „na piśmie”. 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Placu Budowy  

W Subklauzuli 4.23 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść ostatniego zdania  trzeciego akapitu Subklauzuli 4.23 i zastąpiono ją 
następującą treścią:  

Jednakże Wykonawca będzie mógł za zgodą Zamawiającego, zachować na Placu Budowy 
podczas Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu takie Dobra, jakie będą potrzebne  
do wypełnienia przez Wykonawcę jego zobowiązań według Kontraktu. 

Subklauzula 4.24 Wykopaliska archeologiczne i odkrycia geologiczne   

W Subklauzuli 4.24 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu akapitu drugiego Subklauzuli 4.24 po wyrazach „Wykonawca 
bezzwłocznie,” dodaje się następująca treść: „jednak nie później niż 28 dni od daty odkrycia 
takiego znaleziska,”. 

Dodana Subklauzula 4.25 Rada Budowy i Rada Techniczna 

Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i Robót  lub  
w terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i Przedstawiciela 
Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia Raportu o postępie prac i Robót  oraz 
omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. Wykaz 
problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej z zakładanymi terminami 
realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym 
zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego uznania może brać udział 
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Przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie konieczny lub 
pożądany zdaniem Inżyniera. 

W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy i Rady Technicznej, Inżynier 
przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego zebrania 
Rady.  

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie  
i miejscu zebrania Rady Budowy i Rady Technicznej. 

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania 
w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym  
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 
spotkania. 

Dodana Subklauzula 4.26 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu Budowy i zabezpieczony przez Kierownika 
Budowy, który będzie także odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z wymaganiami 
Prawa budowlanego. 

Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Przedstawiciel Wykonawcy lub Kierownik Budowy zobowiązani są bezzwłocznie zgłosić 
Inżynierowi wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby,  
nie będące reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się  
do wymagań Subklauzuli 1.3 [Komunikaty], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony  
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 
którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane  
za zgodność u Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Wpisy takie mogą być 
wykorzystywane jako dowody uzasadniające  roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5  
[Roszczenia Zamawiającego] lub  Subklauzulą 20.1  [Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodana Subklauzula 4.27 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości  

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na własny koszt w zakresie realizowanych Robót, 
jest zobowiązany podejmować wszelkie środki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej 
praktyki budowlanej oraz aktualnymi okolicznościami, aby zabezpieczyć nieruchomości, drogi 
i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Placem Budowy i znajdujące się na nich budynki 
przed jakimikolwiek oddziaływaniami wynikającymi z działań lub zaniechań Wykonawcy, w tym 
w szczególności przed hałasem, kurzem, błotem, wibracjami oraz uszkodzeniami. 

Wykonawca zobowiązuje się, że zwolni Zamawiającego z obowiązku jakichkolwiek świadczeń 
z tytułu jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

Dodana Subklauzula 4.28 Istniejąca infrastruktura  

Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z istniejącą infrastrukturą, w szczególności  
z umiejscowieniem wszystkich dróg, rowów odwadniających, kanalizacją, odwodnieniem, linii 
i słupów telefonicznych, linii i słupów energetycznych, kabli, światłowodów, wodociągów, 
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gazociągów, punktów osnowy geodezyjnej  i podobnych, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
prac i Robót mogących uszkodzić istniejącą infrastrukturę. 

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robót, Wykonawca  
w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa, spowodować szkodę dla jakiejkolwiek osoby bądź uniemożliwić 
kontynuowanie Robót, przeprowadzi badania umożliwiające identyfikację w terenie wyżej 
wymienionych  sieci metodą nieinwazyjną  bądź wykona kontrolne wykopy w terenie  
w niezbędnym zakresie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury ujętej w  
dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji, a 
także zidentyfikowanej w prawidłowo wykonanych wykopach kontrolnych oraz wykazanej w 
dokumentacji, którą Wykonawca ma pozyskać we własnym zakresie.  Wykonawca będzie 
również odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbędne dla usunięcia 
powstałej szkody na własny koszt. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 
istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo informując 
Inżyniera o podejmowanych działaniach.  
 
W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury będzie powodowała zakłócenia dla osób trzecich, 
Wykonawca poinformuje Inżyniera o planowanym rozpoczęciu prac z co najmniej  
7 - dniowym wyprzedzeniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć materiały przebudowywanej 
infrastruktury niebędące jego własnością. 

 

Dodana Subklauzula 4.29 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Wykonawca, jak również jego Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zobowiązani 
są do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
Kodeks pracy, osób biorących udział przy realizacji Umowy, wykonujących czynności opisane 
w podpunkcie 2. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje do 
wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Subklauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].  

2. Zamawiający, działając w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 Kodeks pracy, osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji:  

1) personelu obsługi administracyjno-biurowej w biurze budowy, oraz 

2) personelu fizycznego zatrudnionego przy realizacji robót budowlano - montażowych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób, dokumentującą zatrudnienie 
na podstawie umowy o pracę. 

4. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

5. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie, ale nie krótszym niż 21 dni Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności związane z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2 w trakcie 
realizacji Umowy: 

a) oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o 
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 
dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu oświadczenia 
powinny zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

b) oświadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wykonującego 
czynności, którego dotyczy wezwanie Zamawiającego. Przekazane Zamawiającemu 
oświadczenie powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko osoby składającej 
oświadczenie, nazwę podmiotu u którego osoba jest zatrudniona, datę złożenia 
oświadczenia, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, 
zakres obowiązków oraz podpis osoby składającej oświadczenie; 

c) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z 
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie 
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 
do zidentyfikowania; 

d) do wglądu - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

e) do wglądu - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji; 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane 
z wykonywaniem funkcji określonych w ust. 2, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Kary umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 
8.7 punkt I podpunkt (m) za każdy ujawniony przypadek niezatrudnienia osoby zgodnie z 
Subklauzulą 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę].  
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7. Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Kary 
umownej w wysokości określonej w Subklauzuli 8.7 Kary umowne] punkt I podpunkt (n) za 
niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków opisanych w niniejszej 
Subklauzuli pkt 5 lit. a-e, w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. 

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.                                            

Klauzula 5 Mianowani Podwykonawcy   

Subklauzula 5.1 Definicja „mianowanego Podwykonawcy” 
Usunięto całą treść Subklauzuli 5.1 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
 

Subklauzula 5.2 Zastrzeżenie przeciw mianowaniu 
Usunięto całą treść Subklauzuli 5.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
 

Subklauzula 5.3 Zapłata mianowanym Podwykonawcom 
Usunięto całą treść Subklauzuli 5.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
 

Subklauzula 5.4 Dowody płatności 
Usunięto całą treść Subklauzuli 5.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Klauzula 6 Personel kierowniczy i siła robocza 

Subklauzula 6.1 Zatrudnianie personelu kierowniczego i siły roboczej 

W Subklauzuli 6.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.1 dodaje się następującą treść: 

Odnosi się to do całego personelu kierowniczego i siły roboczej zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców Robót. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez 
Wykonawcę, ryzyko związane z ich zatrudnieniem, w tym ubezpieczenie, podatki, koszty 
opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie 
Kontraktowej. 

Subklauzula 6.2 Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej 

W Subklauzuli 6.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się następującą treść: 

Powyższe postanowienia niniejszej Subklauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego  
i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej 
Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty 
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utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.5 Godziny pracy  

W Subklauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.5 skreśla się wyrazy „ani poza 
normalnymi godzinami pracy podanymi w Załączniku do Oferty”.Na końcu Subklauzuli 6.5 
dodaje się następującą treść: 

W przypadkach prowadzenia Robót na terenach chronionych akustycznie, Roboty mogą być 
prowadzone w godzinach określonych przez Zamawiającego lub właściwy organ.   

 

 
 
Subklauzula 6.6 Pomieszczenia i urządzenia dla personelu kierowniczego i siły 
roboczej  
W Subklauzuli 6.6 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 6.6 dodaje się następującą treść: 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo  

Usunięto całą treść Subklauzuli 6.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zgodnie z Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym zgodnie  
z Subklauzulą 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], cały czas będzie podejmował wszystkie 
rozsądne środki ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy 
we współpracy z miejscowymi władzami sanitarnymi oraz służbą pogotowia ratunkowego.  

Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub wyznaczyć koordynatora ds. BHP, 
odpowiedzialnego za monitorowanie stanu bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkami 
Personelu Wykonawcy i raportowanie do kierownika budowy. Koordynator ds. BHP będzie 
miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i będzie uprawniony  
do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających wypadkom. Przez cały okres 
realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co będzie konieczne tej osobie  
do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upoważnienia.  

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera niezwłocznie, jednak nie później 
niż w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy lub w związku z prowadzonymi 
Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli 
prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje się do przepisów, zarządzeń i innych 
wymogów wydanych przez administrację rządową lub lokalne władze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniając w ten sposób odpowiednie postępowanie w czasie epidemii  
i przyczyniając się do jej zwalczenia. 
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Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy  

W Subklauzuli 6.8 wprowadza się następujące zmiany:  

Na końcu Subklauzuli 6.8 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca jest zobowiązany skierować do realizacji zamówienia osoby wskazane na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek 
ze wskazanych osób, zobowiązany jest do wskazania osoby posiadającej kwalifikacje  
i doświadczenie nie niższe od określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.  
  
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi lub 
Zamawiającemu do wstrzymania Robót w całości (w przypadku braku kierownika budowy)  lub 
w części (w przypadku braku kierowników robót branżowych),  lub prawo do powiadomienia  
o roszczeniu Zamawiającego zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa Wykonawcy, która 
będzie spowodowana nieprzedstawieniem osoby do akceptacji bądź przedstawieniem osoby 
niespełniającej wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu,  będzie traktowana jako 
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany Czasu na Ukończenie. 
 
Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy którejkolwiek z osób umocowanych 
lub uprawnionych do kierowania budową i do kierowania robotami, co do których określono 
wymagania w ogłoszeniu o zamówieniu, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inżyniera w porozumieniu z Zamawiającym. 
Inżynier zaakceptuje lub odrzuci taką zmianę w terminie  7 dni od daty przedłożenia zmiany. 
Zmiana taka nie będzie miała wpływu na Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową.  Wykonawca 
przedłoży Inżynierowi propozycję zmiany, nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do kierowania budową lub robotami którejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji 
zmiany przez Inżyniera może nastąpić wyłącznie w przypadku przedstawienia osoby 
niespełniającej wymagań w ogłoszeniu o zamówieniu i wymaga pisemnego uzasadnienia. 
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy 
lub robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
będzie stanowić podstawy do przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Weryfikacji doświadczenia personelu wymaganego w ogłoszeniu o zamówieniu, w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy dokonuje się na dzień złożenia wniosku Wykonawcy o 
taką zmianę. 

Dodana Subklauzula 6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to 
zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę 
oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego. Wykonawca,  
w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu Wykonawcy, celem zapewnienia 
prawidłowego sposobu komunikacji na budowie, zapewni poprzez tłumaczenie na język polski, 
sprawne porozumiewanie się Stron Kontraktu.   
Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.  
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Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.1 Sposób realizacji 

W Subklauzuli 7.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 7.1 dodaje się następującą treść: 

W zakresie odbioru Robót, w przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaistniałe wady nie mają 
istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych Robót może dopuścić do odbioru tych Robót 
pod warunkiem dokonania odpowiedniej redukcji Ceny Kontraktowej z tytułu ich występowania 
na podstawie Instrukcji DP – T 14, będącej integralną częścią Umowy, oraz zgodnie z 
niniejszymi Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca może również wnioskować o zastosowanie mechanizmu wynikającego  
z załączonej do Umowy Instrukcji DP – T 14. Inżynier wtedy dokona oceny zasadności wniosku 
Wykonawcy i wyda określenie zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia]. 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa, 
w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych z dnia  
16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone  
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. 

 

Subklauzula 7.2 Próbki 

W Subklauzuli 7.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (a) Subklauzuli 7.2 skreśla się wyrazy „wszystko na koszt Wykonawcy” oraz 
dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) odpowiednie dokumenty dla Materiałów, wyrobów i Urządzeń stwierdzające dopuszczenie ich 
do stosowania w budownictwie, zgodnie  z wymaganiami podanymi w Subklauzuli 7.1 [Sposób 
realizacji]. 

Na końcu Subklauzuli 7.2 dodaje się następującą treść:  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej z wyłączeniem kosztów prób, o których mowa  
w pkt (b) niniejszej Subklauzuli. 

. 

Subklauzula 7.4 Dokonywanie prób 

W Subklauzuli 7.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 
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Subklauzula 7.6 Prace zabezpieczające 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 7.6 w brzmieniu „Prace zabezpieczające”  
i zastąpiono go następującym: „Prace i Roboty zabezpieczające”. 
 

Subklauzula 7.6 Prace i Roboty zabezpieczające 

 
W Subklauzuli 7.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.6 po wyrazie „pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 
 
Usunięto całą treść podpunktu (c) Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
(c) wykonać każdą pracę i Robotę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa Robót,  
z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace 
zabezpieczające Roboty przed degradacją oraz prace i Roboty wymagane do wykonania 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, których wykonywanie będzie przebiegać niezgodnie  
z Kontraktem. 

 
Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 7.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Inżynier wyznaczy Wykonawcy właściwy termin do wykonania polecenia a Wykonawca 
zastosuje się do wydanego polecenia w terminie w nim wskazanym. 

W trzecim akapicie Subklauzuli 7.6 w pierwszym zdaniu po wyrazach „tej pracy” dodaje się 
wyrazy „i Roboty” oraz w drugim zdaniu po wyrazach „tę pracę” dodaje się wyrazy „i Robotę”. 

Subklauzula 7.7 Własność Urządzeń i Materiałów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 7.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 7.8 Opłaty za eksploatację górniczą 

W Subklauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.8 po wyrazie „usunięcie” dodaje się wyrazy „i składowanie”. 

Dodana Subklauzula 7.9 Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji, które stanowią własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 
urządzeń obcych, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 
wskazanych przez Inżyniera, w odległości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Plac Budowy 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach lub zagospodarować jeśli 
zostało to wskazane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.  

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Subklauzuli uważa się za uwzględnione  
w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 



48 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  48 

 

 

 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie  

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Robót  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.1 w brzmieniu „Rozpoczęcie Robót”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu”. 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie Kontraktu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Data zawarcia Umowy przez obie Strony stanowi jednocześnie Datę Rozpoczęcia. 

Po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca rozpocznie realizację Robót. Roboty  będą prowadzone 
zgodnie z Harmonogramem lub jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 4 oraz 4a ustawy Prawo budowlane, przed 
rozpoczęciem Robót, Zamawiający powiadomi właściwy organ oraz Projektanta sprawującego 
nadzór autorski o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  Alternatywnie, Zamawiający jest 
uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa dla Wykonawcy do powiadomienia właściwego 
organu i Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia Robót.  

Do tego powiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:  

a) informacja wskazująca imiona i nazwiska osób, które będą sprawowały funkcje: 

-  kierownika budowy, 

-  inspektora nadzoru inwestorskiego - jeżeli został on ustanowiony 

oraz w odniesieniu do tych osób dołączone będą kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 
12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych w odpowiedniej specjalności; 

b) oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu 
technicznego, dotyczącego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu 
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 
zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca i Inżynier są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu dokumenty wymienione  
w podpunkcie (a).  

W ramach Harmonogramu sporządzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram], 
Wykonawca jest zobowiązany, przedstawić Zamawiającemu listę i terminy uzyskiwania 
wszystkich pozwoleń lub zezwoleń, wymaganych dla okresu realizacji Robót.  

Jeżeli Wykonawca nie dostarczy dokumentów wymienionych w podpunkcie (a),  lub pozwoleń 
lub zezwoleń wymienionych w niniejszej Subklauzuli w odpowiednim czasie, to wszelkie skutki 
zwłoki w realizacji Kontraktu tym spowodowane, zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 8.2 Czas na Ukończenie 

W Subklauzuli 8.2 wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu podpunktu (b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „oraz”  
a na końcu Subklauzuli 8.2 dodaje się podpunkty (c) i (d) o następującej treści: 

(c) sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
wymaganiami Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], oraz  

(d) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 
Pełnomocnictwo zostanie doręczone Wykonawcy w terminie 7 dni od złożenia 
pisemnego wniosku Wykonawcy. 

 

Subklauzula 8.3 Harmonogram 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi 
oraz Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram składający się z następujących części:  

(a) prace w ramach Robót oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie;  

(b) zasoby ludzkie i sprzętowe;  

(c) przeroby i płatności. 

Harmonogram w zakresie podpunktu (a) będzie zawierał: 

(i) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte Kontraktem  
z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót, tj.: terminy wykonywania 
Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy wykonywania Robót, tak aby 
osiągnąć zakończenie zakresu określonego w każdym Kamieniu Milowym, wraz  
z uwzględnieniem terminu wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu Robót 
określonych w danym Kamieniu Milowym, oraz dla pozostałych Robót, a także 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przed upływem Czasu na Ukończenie, oraz 

(ii) okresy na przeglądy Dokumentów Wykonawcy oraz na wszelkie inne przedłożenia, 
zatwierdzenia i wyrażenia zgody wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji, oraz 

(iii) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w Kontrakcie, oraz 
(iv) daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, oraz 
(v) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, oraz 
(vi) zapewnienie dostaw materiałów na Plac Budowy, również w okresie zimowym,   

w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości Robót, oraz 
(vii)planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w Kontrakcie 

(np.: ze względu na wymogi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach), oraz 
(viii) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach realizacji 

inwestycji, oraz 
(ix) rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych technologii 

prowadzenia Robót, oraz  
(x) Wymagane Minimalne Ilości Wykonania (Kamienie Milowe) ustalone w dokumencie 

Dane Kontraktowe, oraz 
(xi) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 

przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis, oraz  
(xii)wyszczególnienie dla trasy głównej oraz łącznic, w formie wykresu czasowo-

przestrzennego (gdzie oś pionowa przedstawia czas, a oś pozioma przedstawia 
lokalizację na planie sytuacyjnym)  kolejności oraz czasu wykonywania: kolejnych 
warstw elementów konstrukcji nawierzchni, górnej powierzchni robót ziemnych, 
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wzmocnienia podłoża gruntowego. Na wyżej wymienionym wykresie należy odznaczyć 
kolizje oraz obiekty inżynierskie występujące na trasie głównej oraz łącznicach. 
Wykonawca jest uprawniony do zamieszczenia na wyżej wymienionym wykresie 
również innych istotnych elementów, o ile według uznania Inżyniera będzie to 
uzasadnione. 

Harmonogram w zakresie podpunktu (b) będzie zawierał: 

(i) szczegółowe informacje przedstawiające szacunek liczebności każdej grupy Personelu 
Wykonawcy oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy wymaganych na Placu Budowy  
dla każdego głównego etapu w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, niezbędnych  
do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie, oraz  

(ii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Harmonogram w zakresie podpunktu (c) będzie zawierał: 

(i) szacowane przeroby i płatności (brutto) w układzie miesięcznym oraz ewentualne ich 
aktualizacje, oraz 

(ii) koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Kontraktu, oraz  

(iii) datę sporządzenia Harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, datę zatwierdzenia 
przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 
przedłożenia szczegółowego Harmonogramu lub jego aktualizacji, Zamawiający naliczy Kary 
umowne według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] punkt II podpunkt (a).  

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą  złożone w  formie pisemnej i edytowalnej 
wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inżynierem. Harmonogram winien cechować 
się czytelnością, być sporządzony w wersji opisowej oraz graficznej zawierającej zaznaczony 
postęp prac i Robót. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Placu Budowy kopię 
Harmonogramu.  

Wykonawca będzie przedkładał aktualizację Harmonogramu, kiedykolwiek poprzedni 
Harmonogram stanie się niespójny z faktycznym postępem prac lub Robót. 

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram  
(w podanym zakresie) lub jego aktualizacja nie zgadza się z wymaganiami określonymi 
Kontraktem, to Wykonawca w terminie 14 dni od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, 
przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
Harmonogram lub jego aktualizacja nie jest w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego spójny z 
faktycznym postępem prac lub Robót oraz przyjętymi przez Wykonawcę założeniami.  

Jeżeli w jakimkolwiek momencie Inżynier da Wykonawcy powiadomienie, że Harmonogram 
lub jego aktualizacja nie zgadza się z faktycznym postępem prac lub Robót, jedynie w zakresie 
wykresu czasowo - przestrzennego opisanego w punkcie (xii), to Wykonawca w terminie 7 dni 
od otrzymania Powiadomienia Inżyniera, przedłoży Inżynierowi zaktualizowany Harmonogram 
jedynie w zakresie wyżej wymienionego wykresu czasowo - przestrzennego. Wykres czasowo 
– przestrzenny podlegał będzie aktualizacji nie częściej niż raz na 14 dni.  

Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminów określonych w niniejszej Subklauzuli dla 
przedłożenia aktualizacji wykresu czasowo - przestrzennego, Zamawiający naliczy Kary 
umowne według Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] punkt II podpunkt (b). 
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Wykonawca ma prawo uwzględnić w Harmonogramie lub jego aktualizacji wpływ na 
planowany postęp Robót lub Odcinka roszczeń, nawet jeśli nie zostało wydane w sprawie tych 
roszczeń Określenie Inżyniera zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] oraz uwzględnić wpływ 
roszczeń odrzuconych zgodnie z Subklauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]. Przedłożenie 
przez Wykonawcę Harmonogramu wykraczającego poza Czas na Ukończenie, w przypadku 
gdy uwzględniono w nim wpływ na planowany postęp Robót roszczeń, które nie zostały 
uznane lub rozpatrzone nie stanowi podstawy do uznania tych roszczeń oraz nie zwalnia 
Wykonawcy z wykonania Robót lub Odcinka w Czasie na Ukończenie zgodnym z Kontraktem.  
Harmonogram taki (lub jego aktualizacja) będzie służył do monitorowania postępu Robót 
Wykonawcy i nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera.  

Inżynier zatwierdzi Harmonogram lub jakąkolwiek jego aktualizację w terminie 21 dni od 
przedłożenia. 

Jeżeli w ciągu 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jakiejkolwiek jego aktualizacji  
do Inżyniera, Inżynier zgłosi do niego uwagi, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia lub odniesienia się do nich, w terminie 7 dni i ponownie przedłoży 
Harmonogram lub jego aktualizację Inżynierowi, który jest uprawniony do wniesienia dalszych 
uwag w terminie 21 dni od dostarczenia Harmonogramu lub jego aktualizacji.  
W przypadku aktualizacji Harmonogramu jedynie w zakresie wykresu czasowo – 
przestrzennego Inżynier w terminie 7 dni od daty jego przedłożenia zatwierdzi wyżej 
wymieniony wykres lub zgłosi do niego uwagi. Wykonawca przedłoży aktualizację wykresu 
czasowo – przestrzennego, uwzględniającą uwagi Inżyniera lub odniesie się do uwag 
Inżyniera, w terminie 7 dni od ich otrzymania.  

Jeśli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyżej wskazanym terminie lub 
przedłożony przez Wykonawcę Harmonogram lub aktualizacja Harmonogramu będzie w 
ocenie Inżyniera niezgodna z Kontraktem, z wyłączeniem uwag Inżyniera w którym Czas na 
Ukończenie lub/i Wymagania Minimalnej Ilości Wykonania wykraczają poza Czas na 
Ukończenie określony w Kontrakcie, to Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar 
umownych zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] punkt II podpunkt (c).  

Jakakolwiek aktualizacja Harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte i terminowe wykonanie Kontraktu. 

Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 
Harmonogramu stanowi naruszenie Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w 
Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia].  

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.4 w brzmieniu „Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu  
na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania”. 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania 

W Subklauzuli 8.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.4 usunięto całą treść podpunktu (d) i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub dostępności Dóbr, 
spowodowane przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na 
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
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zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.) i wprowadzeniem związanych z tym 
ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w wyżej wskazanym zakresie, 
zastosowanie znajdą inne równoważne przepisy. 

Usunięto  całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 8.4 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Jeżeli Wykonawca uważa się …”. 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie również uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy] do zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, jeśli i w takim 
zakresie, w jakim wykonanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania w terminie jest, lub 
przewiduje się, że będzie, opóźnione wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 
powyżej. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na przykład na podstawie analizy ścieżki 
krytycznej opracowanego zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram], konieczności 
przedłużenia Czasu na Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) lub zmiany wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych 
powyżej.  

Inżynier może określić nowy Czas na Ukończenie lub nowy termin lub nowy zakres wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, z uwzględnieniem  Subklauzuli 20.1 [Roszczenia 
Wykonawcy], wyłącznie na podstawie przyczyn i okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 
Przy ocenie powyższego uwzględnione zostaną poprzednie zmiany Czasu na Ukończenie, 
zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, przy czym Inżynier będzie mógł 
zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na Ukończenie, ale go nie zmniejszyć. 

Jeżeli Wykonawca złoży roszczenie o zmianę Czasu na Ukończenie lub zmianę czasu na 
osiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, wtedy Inżynier, z uwzględnieniem 
Subklauzuli 3.5 [Określenia] może działać w celu wyodrębnienia ograniczonej części Robót, 
których dotyczyć będzie przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana zakresu wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania - taka część Robót będzie traktowana jako Odcinek. 
W takim przypadku Czas na Ukończenie pozostaje niezmieniony w części Robót poza 
Odcinkiem, a ich przejęcie nastąpi w trybie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].  
W takim przypadku, do daty usunięcia Wad oraz drobnych zaległych prac wskazanych  
w Świadectwie Przejęcia (dotyczącym części Robót poza Odcinkiem), Koszt związany z 
przedłużeniem Czasu na Ukończenie uznany będzie proporcjonalnie do wartości tego 
Odcinka, po tej dacie Wykonawca uprawniony będzie do otrzymania płatności za Koszt bez 
odniesienia się do wartości Odcinka.  

Jeśli Inżynier podejmie działania w celu wyodrębnienia Odcinka, w takim przypadku: 

i) Inżynier winien wystąpić do Wykonawcy o przedstawienie Harmonogramu z 
podziałem na zakres Robót, na który okoliczności i przyczyny roszczenia miały 
istotny wpływ oraz dla tej części Robót, dla której okoliczności i przyczyny 
roszczenia nie miały wpływu lub miały znacząco mniejszy wpływ,  

ii) Wykonawca w ciągu 21 dni przedstawi taki Harmonogram, 

iii) Inżynier w ciągu 21 dni uzgodni ten Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi, 

iv) Następnie Inżynier przeprowadzi konsultacje w celu osiągnięcia uzgodnienia, 
zgodnie z Subklauzulą 3.5,  

v) W przypadku braku uzgodnienia Inżynier może wydać Określenie, na warunkach 
Subklauzuli 3.5, wyodrębniające Odcinki (łącznie odpowiadające całości Robót), 
dla których Czas na Ukończenie może ulec zmianie w różnym wymiarze, przy 
czym: 
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a) Inżynier będzie mógł zwiększyć całkowite przedłużenie Czasu na 
Ukończenie Odcinka, ale go nie zmniejszy, 

b) Wyodrębnienie Odcinków musi nastąpić z wyprzedzeniem terminowym 
pozwalającym na ukończenie każdego z nich w wyznaczonym czasie, z 
użyciem nakładów planowanych w pierwotnym Harmonogramie, lecz takie 
wyodrębnienie nie może nastąpić później aniżeli 6 miesięcy przed upływem 
Czasu na Ukończenie każdego z nich,  

c) Wyodrębnienie Odcinków z wyprzedzeniem czasowym mniejszym aniżeli 6 
miesięcy przed upływem Czasu na Ukończenie każdego z nich może 
nastąpić wyłącznie za zgodą Stron.   

 

Strony zgadzają się, że dla Robót wynikających z Kontraktu, ryzyko niesprzyjających 
warunków klimatycznych jest ryzykiem Wykonawcy. Wykonawca zapoznał się  
z charakterystyką klimatu, jego możliwymi zmianami i wahaniami temperatur, występowaniem 
opadów deszczu oraz śniegu w Kraju, w zakresie normatywnych wartości na przestrzeni 10 
lat i takie ryzyko przyjął i wkalkulował w Cenę Oferty oraz uwzględnił w Czasie na Ukończenie.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne – w odróżnieniu od  warunków 
niesprzyjających - to takie warunki klimatyczne, które łącznie: 

(i) Jeżeli wystąpią to, biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych 
determinujących wykonanie poszczególnych Robót, powodują przeszkody w 
prowadzeniu tychże Robót,  

(ii) Ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów 
skutkująca przeszkodami, o których mowa w podpunkcie (i), jest większa od średniej 
z ostatniego dzisięciolecia licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz. 
Okresem porównawczym będzie miesiąc.  

Jeżeli na skutek intensywnych opadów deszczu, większych od średniej z ostatniego 
dziesięciolecia, licząc od daty składania Dokumentów Ofertowych wstecz (okresem 
porównawczym jest miesiąc), nie skutkujących wstrzymaniem prowadzenia Robót 
Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da Inżynierowi powiadomienie i będzie 
uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do: 

a) Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, według niniejszej 
Subklauzuli, jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, że będzie opóźnione, oraz 

b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej.  

Wykonawca uprawniony będzie do Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany  wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania o następującą ilość dni:  

(i)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie od 1 mm/m2 do 5 mm/m2 – 1 dzień; 

(ii)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie ˃5 mm/m2 do 20 mm/m2 – czas 
trwania opadu (suma dni) + 1 dzień na przywrócenie stanu sprzed opadów; 

(iii)  w przypadku dobowego opadu deszczu w zakresie ˃20 mm/m2 do 30 mm/m2 – czas  
trwania opadu (suma dni) + 2 dni na przywrócenie stanu sprzed opadów; 

(iv) w przypadku dobowego opadu deszczu powyżej 30 mm/m2 - czas trwania opadu (suma 
dni) + 3 dni na przywrócenie stanu sprzed opadów.  

W przypadku wystąpienia kilkudniowych opadów deszczu następujących po sobie, czas na 
przywrócenie stanu sprzed opadów nie sumuje się, wówczas czas na przywrócenie stanu 
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sprzed opadów należy przyjąć jak dla największego dobowego opadu deszczu, który wystąpi 
w tym okresie. 

 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu pracy 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.6 w brzmieniu „Szybkość postępu pracy”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót”. 

Subklauzula 8.6 Szybkość postępu prac i Robót 

W Subklauzuli 8.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 w podpunktach (a) i (b) skreśla się wyrazy „pracy”  
i w to miejsce wstawia się  wyrazy „prac i Robót”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6  dodaje się następującą treść: 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony Harmonogram wraz z metodami 
przyspieszenia postępu prac i Robót i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 
14 dni od otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.  

 

Subklauzula 8.7 Odszkodowanie umowne za opóźnienie  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 8.7 w brzmieniu „Odszkodowanie umowne za 
opóźnienie” i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 8.7 Kary umowne”. 

Subklauzula 8.7 Kary umowne  

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót lub Odcinka, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości obliczonej według  poniższego wzoru, z zastrzeżeniem 
Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego].  
 

𝑊𝑘 = (𝑡1 × 0,02% + 𝑡2 × 0,03% +  𝑡3 × 0,05%) × 𝑊𝑟₁ ⊻ 𝑊𝑟₂ ⊻ 𝑊𝑟₃ − 𝑊𝑘𝑟 

gdzie: 

 

Wk – wysokość Kary Umownej za zwłokę; 

t₁ - ilość dni zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach następujących po dniu  
w którym upłynął Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

t₂ - ilość dni zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu następujących po dniu w którym upłynął 
Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

t₃ - ilość dni zwłoki w piątym i każdym kolejnym tygodniu następującym po dniu w którym 
upłynął Czas na Ukończenie Robót lub Odcinka; 

Wr₁ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót jest to wartość Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej netto, albo 

Wr₂ − w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyszczególnionego w 
Danych Kontraktowych jest to wartość netto Odcinka wskazana w Wykazie Płatności, albo 
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Wr₃ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyznaczonego na podstawie 
Subklauzuli 8.4 jest to wartość Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto; 

⊻ - alternatywa rozłączna albo; 

  

Wkr = (t1 × 0,02% + t2 × 0,03% +  t3 × 0,05%) × Wcr₁ ⊻ Wcr₂ ⊻ Wcr₃ 

gdzie: 

 

Wkr – wysokość redukcji Kary umownej za zwłokę; 

t₁ - ilość dni zwłoki, w pierwszych dwóch tygodniach następujących po dniu w którym upłynął 
Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie 
Przejęcia Części Robót; 

t₂ - ilość dni zwłoki, w trzecim i czwartym tygodniu następujących po dniu w którym upłynął 
Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie 
Przejęcia Części Robót; 

t₃ - ilość dni zwłoki, w piątym i każdym kolejnym tygodniu następującym po dniu w którym 
upłynął Czas na Ukończenie, liczona w odniesieniu do daty wskazanej przez Inżyniera w 
Świadectwie Przejęcia Części Robót; 

Wcr₁ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót jest to wartość netto Części 
Robót przejętych na podstawie Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], albo  

Wcr₂ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyszczególnionego w 
Danych Kontraktowych jest to wartość netto Część Robót przejętych na podstawie Klauzuli 10 
[Przejęcie przez Zamawiającego] zawarta w tym Odcinku, albo 

Wcr₃ - w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Odcinka wyznaczonego na 
podstawie Subklauzuli 8.4 jest to suma: wartości robót poza wyznaczonym Odcinkiem na 
podstawie Subklauzuli 8.4 i wartości netto Części Robót przejętych na podstawie Klauzuli 10 
[Przejęcie przez Zamawiającego] zawarta w tym Odcinku; 

 

(b) za niewykonanie każdej z Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania (Kamieni 
Milowych) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie ustalonym 
w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym zgodnie z Warunkami 
Kontraktu, w wysokości 0,02 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, za każdy 
dzień zwłoki, z uwzględnieniem postanowień Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. Kary umowne za niespełnienie każdego  
z warunków dotyczących Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania naliczane będą 
oddzielnie;  
 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę kolejnych Wymaganych Minimalnych Ilości 
Wykonania w terminie ustalonym w dokumencie Dane Kontraktowe lub w terminie zmienionym 
zgodnie z Warunkami Kontraktu, lub w przypadku przekroczenia Czasu na Ukończenie Robót 
lub Odcinka, każda uprzednio naliczona na podstawie podpunktu I.(b) niniejszej Subklauzuli 
Kara umowna, zostanie zaliczona na poczet należnej Zamawiającemu Kary umownej z tytułu 
niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub przekroczenia Czasu na 
Ukończenie Robót lub Odcinka.  

Jeśli uprzednio naliczona Kara umowna z tytułu niewykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania będzie wyższa od kolejnej naliczonej na podstawie podpunktu I.(b) lub I.(a) Kary 
umownej, to wysokość należnej Kary umownej nie ulegnie zmniejszeniu, z zastrzeżeniem 
Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania]. 
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(c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie 
przez Zamawiającego] lub Subklauzuli  11.4 (c) [Nieusunięcie Wad lub niewykonanie 
zaległych prac] lub  przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy dających podstawę do 
odstąpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego – w wysokości 15 % 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto; 

W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Robót z winy Wykonawcy, 
wysokość Kary umownej za odstąpienie określona w punkcie I podpunkt (c) podlega redukcji 
przez Zamawiającego. W takim przypadku Kara umowna za odstąpienie od części Robót po 
redukcji, naliczona zostanie w kwocie odpowiadającej równowartości 15% wartości tych 
Robót. Wartość tych Robót zostanie obliczona jako różnica pomiędzy Zaakceptowaną Kwotą 
Kontraktową netto a sumą wartości wystawionych PŚP netto na dzień odstąpienia.  

Strony zgodnie oświadczają, że powyższy mechanizm redukcji wysokości Kary umownej w 
przypadku odstąpienia od części Robót przez Zamawiającego z winy Wykonawcy jest 
korzystniejszy dla Wykonawcy niż Kara umowna naliczana od procentowej wartości 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednocześnie Strony uznają, iż Kara umowna w 
przypadku odstąpienia od części Robót oraz możliwość jej redukcjai przez Zamawiającego 
została określona w sposób jednoznaczny i precyzyjny w szczególności ze względu na 
przewidziany w umowie mechanizm jej wyliczenia oraz redukcji.  

 

(d) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia Wad lub wykonania zaległych 
prac określonych w Świadectwie Przejęcia lub w protokole z przeglądu realizacji robót 
zaległych, lub ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, w terminach  
określonych przez Inżyniera lub Zamawiającego - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki; 

(e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu Umowy  
o podwykonawstwo (w tym również Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 
Podwykonawcami PUZ), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, 
zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(f) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
Umowy o podwykonawstwo (w tym również Umowy o podwykonawstwo z PUZ lub 
Podwykonawcami PUZ) lub jej zmiany, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]  
- w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki 
przypadek; 

(g) za brak zmiany jakiejkolwiek Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z punktem II 
podpunkt 10 Subklauzuli 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 25  000 PLN (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek; 

(h) za wykonywanie za pomocą Podwykonawców innych Robót niż wskazane w Umowie o 
podwykonawstwo (w tym Umowie o podwykonawstwo z PUZ lub z Podwykonawcami 
PUZ), bez zgody Zamawiającego – w wysokości 25  000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy złotych), za każdy taki przypadek;  

(i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 5% należnego niewypłaconego 
wynagrodzenia brutto, lecz nie więcej niż 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych), za każdy taki przypadek, z zastrzeżeniem podpunktu (j), tj. w przypadku gdy 
Wykonawca dokona płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie 
(i) nie będzie naliczana;  

(j) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy] - w wysokości 0,05% 
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należnego niewypłaconego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, lecz nie 
więcej niż 250 zł za każdy dzień opóźnienia oraz nie więcej niż łącznie 25 000 PLN 
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), za każdy taki przypadek; 

(k) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji 
wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian kosztu] punkt 
I Waloryzacja – w wysokości 5% należnego wynagrodzenia brutto z tytułu waloryzacji, 
lecz nie więcej niż 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki 
przypadek, z zastrzeżeniem podpunktu (l), tj. w przypadku gdy Wykonawca dokona 
płatności po terminie, kara za brak zapłaty wskazana w podpunkcie (k) nie będzie 
naliczana; 

(l) za nieterminowaną zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku dodatniej 
waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzula 13.8 [Korekty wynikające ze zmian  
kosztu] punkt I Waloryzacja – w wysokości 0,05% należnego wynagrodzenia brutto z tytułu 
waloryzacji za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż łącznie 15 000 PLN (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych), za każdy taki przypadek;  

(m) w przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca lub jego Podwykonawcy lub dalsi 
Podwykonawcy nie wykonują obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, 
zgodnie z Subklauzulą 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę],  w wysokości 
10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy ujawniony przypadek 
niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę; 

(n) za niewypełnienie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w 
Subklauzuli 4.29  [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę] pkt 5 lit. (a-e), w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w wysokości 10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych); 

(o) za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawartych  
w Subklauzuli 4.8 [Procedury bezpieczeństwa], Klauzuli 6 [Personel kierowniczy i siła 
robocza], Wymaganiach Zamawiającego oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w sytuacji: 

(i) braku wyposażenia lub niestosowania przez Personel Wykonawcy środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego - w wysokości 100 PLN, za każdy 
ujawniony przypadek; 

(ii) braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Personelu Wykonawcy oraz w ich 
otoczeniu, których stan w ocenie Inżyniera lub koordynatora ds. BHP może wpłynąć 
na bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia  -  w wysokości 500 PLN, za każdy 
ujawniony przypadek; 

(iii) naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym określonych w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót lub 
instrukcji bezpieczeństwa pracy - w wysokości 500 PLN, za każdy ujawniony 
przypadek; 

(iv)  przebywanie na Placu Budowy Personelu Wykonawcy będącego pod wpływem 
alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających - w wysokości 1 000 PLN 
za każdy ujawniony przypadek; 

(v) dopuszczenie do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji 
przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 
dokumentami - w wysokości 1 000 PLN, za każdy ujawniony przypadek; 

(p) za przystąpienie do Robót bez zatwierdzonego Projektu Czasowej Organizacji Ruchu lub 
wykonywanie Robót niezgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, 
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po uprzednim wezwaniu do usunięcia niezgodności -  w wysokości 10 000 PLN (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień stwierdzonych powyższych nieprawidłowości.  

II. Zamawiający naliczy Wykonawcy Kary umowne: 

(a)  za przekroczenie terminu przedłożenia Harmonogramu lub jego aktualizacji  
(z wyłączeniem aktualizacji wykresu czasowo – przestrzennego) w terminach określonych 
w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram] i Subklauzuli 8.6 [Szybkość postępu prac i Robót]), z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(b) za przekroczenie terminu przedłożenia aktualizacji wykresu czasowo – przestrzennego w 
terminie określonym w Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych), za każdy dzień zwłoki; 

(c) za nie odniesienie  się do uwag Inżyniera lub nie uwzględnienie uwag Inżyniera do 
Harmonogramu lub jego aktualizacji, w terminie określonym w  Subklauzuli 8.3 
[Harmonogram] z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości  
5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem 
Subklauzuli 8.3 [Harmonogram], to jest z wyłączeniem uwag Inżyniera do założonych 
przez Wykonawcę w Harmonogramie lub jego aktualizacji terminów realizacji: 
wykraczających poza określony w Kontrakcie Czas na Ukończenie lub zakładających 
nieosiągnięcie Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania; 

(d) za przekroczenie terminu przedłożenia miesięcznego raportu w terminie określonym w 
Subklauzuli 4.21 [Raporty o postępie prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień 
zwłoki; 

(e) za przekroczenie terminu przedłożenia tygodniowego raportu w terminie określonym w 
Subklauzuli 4.21 [Raporty o postępie prac i Robót]), z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych), za każdy dzień 
zwłoki; 

 

 

Zamawiający może potrącić kwotę Kary umownej, określonej w punkcie I niniejszej 
Subklauzuli, z każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać 
jej wartość z Zabezpieczenia Należytego Wykonania. W przypadku naliczenia Kary umownej 
określonej w punkcie I podpunkt (b) lub w punkcie II niniejszej Subklauzuli, ma zastosowanie 
procedura określona w Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania]. 

 
Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków  
i zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
 
Każda z Kar umownych wymienionych w punktach I i II niniejszej Subklauzuli jest niezależna 
od siebie, a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia 
pozostałych.  
 
Łączna wysokość Kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
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powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem 
przez Wykonawcę Umowy.  
 

III. Zamawiający zapłaci Wykonawcy Karę umowną: 

(a) z przyczyn określonych w Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę], zależnych 
od Zamawiającego lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego dających podstawę 
do odstąpienia od Kontraktu na podstawie Kodeksu cywilnego w wysokości 15% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto, z wyłączeniem przyczyn określonych w 
Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego] i Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie 
Zamawiającego do odstąpienia] i art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od części Robót z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, wysokość Kary umownej za odstąpienie określona w punkcie III podpunkt (a) 
podlega redukcji przez Wykonawcę. W takim przypadku Kara umowna za odstąpienie od części 
Robót po redukcji, naliczona zostanie w kwocie odpowiadającej równowartości 15% wartości 
tych Robót. Wartość tych Robót zostanie obliczona jako różnica pomiędzy Zaakceptowaną 
Kwotą Kontraktową netto a sumą wartości wystawionych PŚP netto na dzień odstąpienia.  

Strony zgodnie oświadczają, że powyższy mechanizm redukcji wysokości Kary umownej w 
przypadku odstąpienia od części Robót przez Wykonawcę z winy Zamawiającego jest 
korzystniejszy dla Zamawiającego niż Kara umowna naliczana od procentowej wartości 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto. Jednocześnie Strony uznają, iż Kara umowna w 
przypadku odstąpienia od części Robót oraz jej redukcja przez Wykonawcę została określona w 
sposób jednoznaczny i precyzyjny w szczególności ze względu na przewidziany w umowie 
mechanizm jej wyliczenia oraz redukcji.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
powstałej lub mogącej powstać w związku z odstąpieniem od Umowy. 

 

Strony zgodnie oświadczają, że postanowienia dotyczące Kar umownych zastrzeżonych  
z tytułu odstąpienia od Umowy przez Strony, w tym podstaw ich  naliczania stanowią regulację 
całościową, wyczerpującą i adekwatną do celów, a obie Strony to uzgodnienie potwierdzają.   

 

Subklauzula 8.10 Płatność za Urządzenia i Materiały w wypadku zawieszenia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 8.10 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Dodana Subklauzula 8.13 Wymagana Minimalna Ilość Wykonania 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać Wymaganą Minimalną Ilość Wykonania (Kamień 
Milowy) w wysokości lub w zakresie zgodnie z Subklauzulą 8.3 [Harmonogram] oraz 
dokumentem Dane Kontraktowe. 

Przy ocenie wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania (Kamienia Milowego) będą 
brane pod uwagę tylko:  

(a) Dokumenty Wykonawcy i Roboty wykonane według stanu na dzień przewidziany  
w Warunkach Kontraktu dla osiągnięcia Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania,  
a następnie  poświadczone przez Inżyniera i zaakceptowane przez Zamawiającego,  
a ich wartość wyliczona zostanie w oparciu o zaawansowanie płatności przejściowych 
określone zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności],  
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(b) zgromadzone na potrzeby Kontraktu zatwierdzone i potwierdzone przez Inżyniera 
Materiały przeznaczone do realizacji Kontraktu poświadczone w Świadectwach Płatności. 

Dodana Subklauzula 8.14 Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania 

W przypadku naliczenia, zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary umowne] oraz dokumentem Dane 
Kontraktowe, Kary umownej związanej z niewykonaniem:  

 (i) Kamienia Milowego nr 1 (tj. wykonane w terminie […] miesięcy od Daty Rozpoczęcia  
i zaakceptowane, zgodnie z Subklauzulą 8.13 [Wymagana Minimalna Ilość Wykonania], 
Roboty i Materiały o wartości niemniejszej niż […] % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
netto), lub 

(ii) 

w terminie określonym przez Inżyniera, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie w formie gwarancji bankowej lub 
gwarancji ubezpieczeniowej, na kwotę równą wysokości należnej Kary umownej.  
W przeciwnym wypadku, Zamawiający zatrzyma z najbliższego Przejściowego Świadectwa 
Płatności kwotę równą wysokości należnej Kary umownej, tytułem Kwot Zatrzymanych. 

Jeżeli Czas na Ukończenie został dotrzymany, Zamawiający zwraca Wykonawcy powyższe 
zabezpieczenie zakończenia Robót w Czasie na Ukończenie lub dokona zwrotu Kwot 
Zatrzymanych zgodnie z Subklauzulą 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej], bezzwłocznie po 
otrzymaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia. 

 W przypadku niedotrzymania Czasu na Ukończenie lub odstąpienia od Umowy z przyczyn 
określonych w Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie z winy Wykonawcy] lub innych, leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do wyegzekwowania należności wynikającej z 
Kary umownej, w szczególności poprzez uruchomienie powyższego zabezpieczenia 
zakończenia robót w Czasie na Ukończenie, lub poprzez potrącenie należności wynikającej z 
Kary umownej z płatności przysługującej Wykonawcy. W takim wypadku Kwoty Zatrzymane 
zostaną zaliczone na rzecz należności wynikającej z Kary umownej. 

Powyższa procedura ma zastosowanie również w przypadku naliczenia Kar umownych 
określonych w punkcie II Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Zobowiązania Wykonawcy 

W Subklauzuli 9.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 9.1 po wyrazach „po dostarczeniu” tekst zastępuje się 
wyrazami: 

„dokumentacji powykonawczej, o której mowa w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy] oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji”. 
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Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

Subklauzula 10.1  Przejęcie Robót i Odcinków 

W Subklauzuli 10.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Po drugim akapicie Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca 
jest zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub 
Odcinka i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Usunięto całą treść podpunktu (a) Subklauzuli 10.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

(a) zobowiązany jest wystawić Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Wykonawca 
wykonał zobowiązania określone w Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie],  
z pominięciem Wad oraz drobnych zaległych prac, podając jednocześnie wykaz 
stwierdzonych Wad oraz drobnych zaległych prac, wskazanych również przez Komisję 
Odbioru Robót, i termin ich usunięcia oraz wykonania. Protokół Komisji Odbioru Robót 
będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia. 

Na końcu podpunktu (b) Subklauzuli 10.1 dodaje się następującą treść: 

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia, na skutek 
negatywnych wyników Prób Końcowych i Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera 
czasie nie doprowadzi do usunięcia wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe 
użytkowania Robót lub Odcinka, zgodnie z jego przeznaczeniem, Inżynier powiadomi 
Zamawiającego i przekaże do wiadomości Wykonawcy, że Umowa nie została wykonana  
w terminie i w takim przypadku ma zastosowanie Subklauzula 8.7 [Kary umowne]  
lub Subklauzula 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego]. 

 

Subklauzula 10.2  Przejęcie części Robót  

W Subklauzuli 10.2 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 10.2 dodaje się następującą treść: 

Przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane  
ustawą Prawo budowlane, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie części Robót 
i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli 
jest wymagana według wyłącznego uznania Zamawiającego dla tej części Robót). 

Jeżeli Wykonawca dla przejmowanej w trybie niniejszej Subklauzuli części Robót przedłoży 
Inżynierowi dokumentację powykonawczą zgodnie z Subklauzulą 4.1 [Ogólne zobowiązania 
Wykonawcy], to tak przedłożona dokumentacja będzie stanowić element dokumentacji 
powykonawczej dla Robót przejmowanych w trybie Subklauzuli 10.1 

Inżynier nie wystawi Świadectwa Przejęcia dopóki Zamawiający nie otrzyma od Wykonawcy 
wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości. W sytuacji, gdy Zamawiający nie 
wymagał od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i nie przejął do 
użytkowania części Robót nie wymaga się przedłożenia Gwarancji Jakości przez Wykonawcę. 
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W czwartym akapicie Subklauzuli 10.2 rozpoczynającym się od wyrazów „Jeżeli Wykonawca 
poniesie…” skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce wpisuje się następującą 
treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Usunięto ostatni akapit Subklaizuli 10.2 i zastąpiono go następującą treścią: 

Jeżeli Inżynier wyda Świadectwo Przejęcia dla jakiejkolwiek części Robót lub będzie się 
uważało, że Zamawiający przejął Część zgodnie z podpunktem (a) powyżej, Kary umowne za 
zwłokę w ukończeniu pozostałej części Robót, po dacie wskazanej przez Inżyniera  
w Świadectwie Przejęcia lub po dacie wskazanej w podpunkcie (a) powyżej ulegną redukcji. 
Podobnie ewentualna Kara umowna za zwłokę dla reszty Odcinka, w którym powyższa Część 
jest zawarta, także ulegnie redukcji. Taka redukcja Kar umownych za zwłokę określonych w 
Subklauzuli 8.7 punkt I podpunkt (a) zostanie obliczone proporcjonalnie do udziału wartości 
tak poświadczonej Części na podstawie Klauzuli 10 [Przejęcie przez Zamawiającego], według 
wzoru wskazanego w Subklauzuli 8.7 punkt I podpunkt (a).  

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia] w celu określenia takiej 
redukcji Kar umownych za zwłokę. Postanowienia niniejszego akapitu nie będą miały 
zastosowania do redukcji łącznej wysokości Kar umownych należnych Zamawiającemu w 
wysokości 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto zgodnie z Subklauzulą 8.7 [Kary 
Umowne]. 

Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Próbach Końcowych  

W Subklauzuli 10.3 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” i w to miejsce 
wpisuje się następującą treść: „plus zysk w wysokości 3% tego Kosztu”. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Klauzuli 11 w brzmieniu „Odpowiedzialność za wady” i 
zastąpiono go następującym: „Odpowiedzialność za Wady”. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za Wady 

 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie wad  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.1 w brzmieniu „Ukończenie zaległej pracy 
i usunięcie wad” i zastąpiono go następującym: „Ukończenie zaległej pracy i usunięcie Wad”. 

Subklauzula 11.1 Ukończenie zaległej pracy i usunięcie Wad  

 
W Subklauzuli 11.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) usuwa się wyrazy: „wad lub szkód i zastępuje wyrazem: „Wad”. 

W drugim akapicie usuwa się wyrazy: „wada lub wydarzy się szkoda” i zastępuje wyrazem: 
„Wada” 

Po drugim akapicie Subklauzuli 11.1 dodaje się następującą treść: 
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Powiadomienie przez Zamawiającego może dotyczyć Wad innych niż wskazane w 
Świadectwie Przejęcia. 

Na końcu Subklauzuli 11.1 dodaje się akapit o następującej treści:  

Inżynier każdorazowo potwierdzi i określi jednocześnie datę usunięcia poszczególnych Wad 
oraz wykonania wszelkich zaległych prac wskazanych w Świadectwie Przejęcia  
i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej 
lub określi sposób postępowania z uwzględnieniem Instrukcji DP – T 14, stanowiącej załącznik 
do niniejszej Umowy. 

 

Subklauzula 11.2 Koszt usunięcia wad 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.2 w brzmieniu: „Koszt usunięcia wad” i 
zastąpiono go następującym: „Koszt usunięcia Wad”. 

Subklauzula 11.2 Koszt usunięcia Wad 

 
Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad 
 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.3 w brzmieniu: „Przedłużenie Okresu 
Zgłaszania Wad” i zastąpiono go następującym: „Przedłużenie Okresu Przeglądów i 
Rozliczenia Kontraktu”. 

 

Subklauzula 11.3 Przedłużenie Okresu Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu 
 
W Subklauzuli 11.3 skreśla się wyrazy „wady lub szkody” i zastępuje wyrazem: „Wady”. 

 

Subklauzula 11.4 Zaniedbanie usunięcia wad 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 11.4 w brzmieniu „Zaniedbanie usunięcia wad” 
i zastąpiono go następującym: „Nieusunięcie Wad lub niewykonanie zaległych prac”. 

Subklauzula 11.4 Nieusunięcie Wad lub niewykonanie zaległych prac 

 

W Subklauzuli 11.4 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek Wady w Robotach bądź nie wykona zaległych prac: 

(i) określonych w Świadectwie Przejęcia, lub 

(ii) określonych w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie 
roboty zaległej, lub 

(iii) ujawnionych w Okresie Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu, Okresie Gwarancji Jakości  
i Okresie Rękojmi za Wady  

w terminach wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego, z uwzględnieniem technologii  
i warunków klimatycznych, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną  
na zasadach określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. W uzasadnionych przypadkach 
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Wykonawca może wnioskować o zmianę terminów usunięcia Wad lub wykonania prac 

zaległych wskazanych w Świadectwie Przejęcia lub określonych w protokole. 

W drugim akapicie Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „wady lub szkody” i zastępuje wyrazem: 
„Wady bądź nie wykona zaległych prac” oraz skreśla się wyrazy „tej daty” i zastępuje się 
wyrazami „tego terminu”, a po wyrazach „według swojego uznania" zamiast dwukropka 
dopisuje się treść: „niezależnie od przysługujących mu Kar umownych:” 

Usunięto treść podpunktu (a) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścia:  
„Zamawiający, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie 
Wad lub wykonanie zaległych prac, będzie uprawniony zlecić usunięcie Wad lub wykonanie 
zaległych prac innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu;” 

Usunięto całą treść podpunktu (b) Subklauzuli 11.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

„(b) zażądać od Inżyniera, aby uzgodnił lub określił redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z 
Subklauzulą 3.5 [Określenia], z uwzględnieniem Instrukcji DP-T 14, będącej integralną częścią 
Umowy lub”. 

W podpunkcie (c) Subklauzuli 11.4 skreśla się wyrazy „wada lub szkoda” i zastępuje wyrazem 
„Wada” oraz przed wyrazami „odstąpić od Kontraktu” dodaje się wyrazy „w terminie 60 dni od 
upływu terminu na usunięcie tej Wady”. Na końcu podpunktu (c) dodaje się następującą treść: 
„W zakresie formy i skutków odstąpienia od Kontraktu, o którym mowa w niniejszym 
podpunkcie zastosowanie znajdują odpowiednio Subklauzule od 15.2 do 15.4.”  

Subklauzula 11.5 Zabranie wadliwej części Robót 

W Subklauzuli 11.5 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym zdaniu Subklauzuli 11.5 skreśla się wyrazy „wada lub szkoda” i zastępuje 
wyrazem: „Wada”. 

 
Subklauzula 11.6 Dalsze próby 

W Subklauzuli 11.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym i drugim zdaniu pierwszego akapitu Subklauzuli 11.6 skreśla się wyrazy „wady 
lub szkody” i zastępuje wyrazem: „Wady”. 

 

Subklauzula 11.8 Obowiązek poszukiwania przez Wykonawcę 

W Subklauzuli 11.8 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 11.8 wyraz: wada” zastępuje się wyrazem: „Wada”. 

W drugim zdaniu Subklauzuli 11.8 skreśla się wyrazy „wraz z rozsądnym zyskiem” i w to 
miejsce wpisuje się następującą treść: „wraz z zyskiem w wysokości 3% tego Kosztu”. 

 

Subklauzula 11.9 Świadectwo Wykonania 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonywanie wszystkich zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu, za wyjątkiem 
zobowiązań gwarancyjnych nie zostanie uznane za ukończone dopóki Inżynier nie wystawi na 
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wniosek Wykonawcy Świadectwa Wykonania, zawierającego datę, z którą Wykonawca 
wywiązał się z tych zobowiązań. 

Wraz z wnioskiem Wykonawca przedłoży Inżynierowi oświadczenie stwierdzające,  
iż Wykonawca usunął wszelkie Wady zgodnie z Kontraktem oraz wykonał wszelkie zaległe 
prace wskazane w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia 
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym wykonanie roboty 
zaległej. 

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w terminie 28 dni od daty złożenia wniosku 
Wykonawcy pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy wszystkie wcześniej nie przekazane 
Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób, włącznie  
z usunięciem wszelkich Wad oraz wszelkich zaległych prac opisanych  
w Świadectwie Przejęcia i w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, potwierdzającym 
wykonanie roboty zaległej. 

Kopię Świadectwa Wykonania Inżynier przekaże Zamawiającemu. Wyłącznie Świadectwo 
Wykonania będzie dokumentem stanowiącym akceptację wykonania Robót zgodnie ze 
wszystkimi wymogami Kontraktu. 

Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

W Subklauzuli 11.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu Subklauzuli 11.10 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca będzie realizował swoje zobowiązania wynikające z Gwarancji Jakości,  
w zakresie i terminach tam podanych oraz zobowiązania z tytułu Rękojmi za Wady. 

 

Subklauzula 11.11  Uprzątnięcie Placu Budowy 

W Subklauzuli 11.11 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść Subklauzuli 11.11 i zastąpiono ją  następującą treścią: 

Po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć z Placu Budowy 
wszelki pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, Roboty Tymczasowe, złom, odpady i inne 
zalegające materiały z wyłączeniem Sprzętu Wykonawcy, Robót Tymczasowych  
i materiałów niezbędnych do wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad.   

Jeżeli wszystkie te rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 56 dni od wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, a rzeczy pozostawione na wykonanie zaległych prac lub usunięcie Wad nie zostaną 
usunięte w ciągu 56 dni od wykonania zaległych prac lub usunięcia Wad, to Zamawiający 
będzie uprawniony do usunięcia wszystkich tych pozostających na Placu Budowy rzeczy na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku  
z usunięciem rzeczy i przywróceniem porządku na Placu Budowy z wszelkimi 
wierzytelnościami Wykonawcy lub kwotami pozyskanymi z Zabezpieczenia Należytego  
Wykonania. 

Dodana Subklauzula 11.12 Zobowiązania w Okresie Gwarancji Jakości 
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Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości, w zakresie i na okres 
określony w dokumencie Dane Kontraktowe. Okres Gwarancji Jakości dla danego elementu 
Robót oraz dla Dokumentów Wykonawcy upływa w terminie określonym w Gwarancji Jakości 
liczonym od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa 
Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym 
Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych,  
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej. 

W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, Okres 
Gwarancji Jakości w odniesieniu do danego elementu Robót ulega odpowiedniemu 
wydłużeniu. 

Okres Gwarancji Jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas, w którym elementy 
Robót, urządzeń lub wyposażenia określone w Gwarancji Jakości oraz w dokumencie Dane 
Kontraktowe nie mogą  być używane zgodnie z ich przeznaczeniem z powodu jakiejkolwiek 
Wady. 

Cała praca wymagana dla usunięcia Wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą, to znaczy zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Dodana Subklauzula 11.13 Rękojmia za Wady  

Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji Jakości, Zamawiającemu 
przysługują ponadto uprawnienia z tytułu Rękojmi za Wady. Strony ustalają, że Okres Rękojmi 
za Wady dla Dokumentów Wykonawcy oraz Robót rozpoczyna się od daty wskazanej w  
Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia  
z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją 
Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu realizacji robót zaległych, 
potwierdzającym wykonanie roboty zaległej, i trwa przez okres 60 (słownie: sześćdziesięciu) 
miesięcy.  

 

 
Klauzula 12 Obmiary i wycena 
 
Subklauzula 12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
 
W Subklauzuli 12.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 12.1 dodaje się następującą treść: „oraz zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.”. 

Dodaje się szósty akapit o następującej treści: 

Wykonawca będzie prowadził rejestr obmiarów w Książce Obmiarów, w której będzie 
zamieszczał rysunki i obliczenia niezbędne do ustalenia ilości wykonanych Robót. 
Wykonawca będzie na bieżąco dokonywał zapisów pomiarowych wykonanych wspólnie z 
Inżynierem, w szczególności wszystkich Robót zanikających i ulegających zakryciu. Inżynier 
wraz z Wykonawcą wspólnie uzgodnią sposób prowadzenia Książki Obmiarów tak, aby była 
ona podstawą wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.3 
[Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 

Subklauzula 12.3 Wycena 
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W Subklauzuli 12.3 wprowadza się następujące zmiany: 

Usunięto całą treść drugiego i trzeciego akapitu i zastąpiono ją następującą treścią: 

Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jaka została 
zatwierdzona w Kontrakcie dla tego elementu z zastrzeżeniem przypadków opisanych  
w lit. (a), lit. (b), lit. (c), lit. (d), lit. (e). 

Dla elementu roboty będzie ustalona nowa stawka lub cena jeśli:   

 

(a) (i) pomierzona ilość danego elementu wzrośnie o więcej niż 10% w stosunku do ilości 
ustalonej dla tego elementu w Przedmiarze Robót lub innym Wykazie, oraz 
(ii) ta zmiana ilości pomnożona przez cenę jednostkową, ustaloną dla danego 
elementu przekroczy 0,1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, oraz 
(iii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest wyższa 
niż średnia cena z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe. 
  
W takim przypadku nowa stawka lub cena będzie miała zastosowanie dla rozliczenia 
elementów robót przekraczających 110 % ilości ustalonej dla tego elementu  
w Przedmiarze Robót.  
 
lub 
 

(b)  (i)  robota jest objęta poleceniem na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], oraz  
(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna stawka ani 
cena, oraz  
(iii) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dany element roboty nie ma 
podobnego charakteru, albo nie jest wykonywany w warunkach podobnych do 
żadnego elementu w Kontrakcie. 
 
lub 
 

(c) (i)  robota jest objęta poleceniem na mocy Klauzuli 13 [Zmiany i korekty], oraz  

(ii) stawka lub cena dla tego elementu robót przewidziana w Kontrakcie jest wyższa 
niż średnia cena z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe. 
 
lub 
 

(d) (i) robota jest objęta Kontraktem, oraz 
(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna stawka ani 
cena, oraz  
(iii) żadna stawka ani cena nie są odpowiednie, gdyż dany element roboty nie ma 
podobnego charakteru, albo nie jest wykonywany w warunkach podobnych do 
żadnego elementu w Kontrakcie. 
 
lub 

 
 

(e) (i) robota jest objęta Kontraktem, oraz 
(ii) dla danego elementu robót nie jest w Kontrakcie przewidziana żadna stawka ani 
cena, oraz 
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(iii) stawka lub cena dla elementu robót o podobnym charakterze jest wyższa niż 
średnia cena z biuletynu wskazanego w dokumencie Dane Kontraktowe. 

 

Wówczas Inżynier, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.5 [Określenia], ustali nową stawkę lub 
cenę w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458).   

Zmiany skutkujące zwiększeniem Maksymalnej Wartości Zobowiązania lub przedłużeniem 
Czasu na Ukończenie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty  

Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania 

W Subklauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść pierwszego akapitu Subklauzuli 13.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 

Jeżeli zdaniem Inżyniera dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla 
zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie konieczne dokonanie Zmiany, i jeżeli 
Inżynier uzna Zmianę za konieczną, niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, 
z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 [Obowiązki i upoważnienia Inżyniera] wprowadzenie 
Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. 

 

Zmiany, jak opisano powyżej, mogą być zainicjowane przez Inżyniera w jakimkolwiek 
momencie przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót, albo przez danie polecenia, 
albo przez wyrażenie życzenia, aby Wykonawca przedłożył propozycję. Zmiana może 
obejmować pominięcie prac lub Robót. W przypadku ograniczenia zakresu Umowy przez 
Zamawiającego, minimalna wartość Umowy nie może być niższa niż 90% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej brutto. 

 

Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jeśli Inżynier nie poleci Zmiany. W przeciwnym 
przypadku, Wykonawca może być zobowiązany do przywrócenia Robót do stanu sprzed 
wprowadzonej Zmiany, w tym ewentualnej rozbiórki wykonanych Robót, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z nałożonego obowiązku  
w terminie wskazanym przez Inżyniera, Zamawiający będzie uprawniony do przywrócenia 
Robót do stanu sprzed wprowadzonej Zmiany, na koszt Wykonawcy, również przez osoby 
trzecie (wykonanie zastępcze). 

 

Subklauzula 13.4 Płatność w stosowanych walutach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
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Subklauzula 13.5 Kwoty Warunkowe 

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 13.8 i zastąpiono ją następującą treścią :  
 
I. Waloryzacja 
 
Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe 
Płatności] punkt (a) oraz punkt (e) będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 
cen zgodnie z niniejszą Subklauzulą. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub 
spadek cen, nie jest objęta postanowieniami niniejszej lub innych Klauzul, będzie się 
uważało, że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa uwzględnia wzrosty lub spadki cen. 
 
Waloryzacji – zgodnie z postanowieniami niniejszej Subklauzuli - nie podlegają wartości 
wprowadzone  do Kontraktu na podstawie Subklauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 
niniejszych Warunków Kontraktu. 
 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane w niniejszej Subklauzuli wskaźniki 
cen wyrobów publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego 
dalej Prezesem GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  
 

a) Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe 
z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),  

b) Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)  
c) Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt), 
d) Wskaźnik S – symbol 24.1 według PKWIU Żeliwo, stal i żelazostopy (jako stal),  
e) Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),  
f) wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI), 
g) wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej 
i wodnej (jako robocizna), 

 
W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 
najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  
 
Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie Subklauzuli 14.3 [Występowanie o Przejściowe 
Płatności] punkt (a) oraz punkt (e) będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 
pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego po upływie 6 miesięcy od 
Daty Rozpoczęcia do wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności, w którym łączna 
wartość korekt dla oddania wzrostu lub spadku cen, wynikających z niniejszej Subklauzuli, 
osiągnie limit +/- 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto.  
 
Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty poświadczone w Przejściowych Świadectwach 
Płatności wystawionych za okresy rozliczeniowe mieszczące się  w Czasie na Ukończenie. 
Od 30 dnia przed upływem Czasu na Ukończenie waloryzacja będzie dokonywana przy 
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zastosowaniu wskaźników obowiązujących na 30 dni przed upływem Czasu na Ukończenie 
i pochodzących z tego samego miesiąca. Po tym terminie wskaźniki z tabeli Koszyk 
waloryzacyjny nie będą podlegały dalszym zmianom. Kwoty płatne Wykonawcy podlegać 
będą waloryzacji o Współczynnik zmiany cen (Wn) wyliczony według wzoru: 
 
 
 

𝑾𝒏 = 𝒂 + 𝒃 ×
𝑪𝑷𝑰𝒏

𝑪𝑷𝑰𝒐
+ 𝒄 ×

𝑷𝒏

𝑷𝒐
+ 𝒅 ×

𝑹𝒏

𝑹𝒐
+ 𝒆 ×

𝑪𝒏

𝑪𝒐
+ 𝒇 ×

𝑨𝒏

𝑨𝒐
+ 𝒈 ×

𝑺𝒏

𝑺𝒐
+ 𝒉 ×

𝑲𝒏

𝑲𝒐
 

 
 
gdzie: 
 
„Wn" jest mnożnikiem korygującym, obliczanym na podstawie wzoru powyżej, do zastosowania 
w stosunku do wszystkich kwot; 
 
„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5. 
 
„b", „c", „d", „e”, „f”, „g”, „h” są wagami stałymi określonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny; z 
zastrzeżeniem sytuacji gdy Zamawiający stanie się dostawcą któregokolwiek z Elementów 
robót ujętych w tabeli Koszyk waloryzacyjny, wówczas waga tego elementu zostanie przyjęta 
jako „0” w wzorze na Wn. W takim przypadku waga CPI zostanie powiększona o wartość wagi, 
która została przyjęta jako „0”, tak aby suma wartości wszystkich wag z Koszyka waloryzacji 
wynosiła 0,5.   
 
„CPIn", „Pn", „Rn", „Cn”, „An”, „Sn”, „Kn” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym. W przypadku korygowania obliczonej wstępnej wartości zwaloryzowanych 
kwot, wskaźnikami tymi są wskaźniki GUS dotyczące tego samego miesiąca za który 
wystawione było Przejściowe Świadectwo Płatności. 
 
CPIo", „Po", „Ro", „Co”, „Ao”, „So”, „Ko” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez 
Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie Odniesienia zgodnie z Subklauzulą 
1.1.3.1 Szczególnych Warunków Kontraktu. W przypadku elementów robót dla których 
zostanie ustalona nowa stawka lub cena na podstawie Subklauzuli 12.3 [Wycena] pkt (a), (b), 
(c), (d), (e) są one narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS w 
Dziedzinowej Bazie Wiedzy w dacie ustalenia wartości tych elementów robót.  
 
 

Ilorazy wskaźników cen (tj. 
𝑛

𝑜
)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np. b ×
CPIn

CPIo
) należy obliczać z 

dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. 𝑊𝑛, 𝑊𝑛𝑝 należy obliczać z 

dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  
 

 
 
 
 
 
 



71 
WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU                               
dla kontraktów realizowanych w systemie „Buduj” 

 

 

SWK stan na dzień 09.12.2022r.  71 

 

 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BITUM  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,2 

PALIWO (c) P 0,06 

ROBOCIZNA ( d) R 0,05 

CEMENT (e) C 0,04 

ASFALT ( f) A 0,08 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 

 

 
 
 
Z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 
odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego zostanie 
wyliczona, gdy Prezes GUS ogłosi wskaźniki dla danego miesiąca objętego Przejściowym 
Świadectwem Płatności. Występując o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca 
obliczy wstępne wartości zwaloryzowanych kwot poświadczonych w każdym Przejściowym 
Świadectwie Płatności, zrealizowanych w każdym miesiącu, używając ostatnich z 
opublikowanych dla tego samego miesiąca wskaźników GUS.  
 
Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźników GUS 
dotyczących miesiąca za który wystawione było Świadectwo Płatności, niezwłocznie po ich 
publikacji. W sytuacji gdy Przejściowe Świadectwo Płatności będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, należy 

Tabela Koszyk waloryzacyjny BETON  

Elementy robót 
SYMBOL 

WSKAŻNIKA 
Waga 

CPI (b) CPI 0,23 

PALIWO (c) P 0,07 

ROBOCIZNA ( d) R 0,04 

CEMENT (e) C 0,07 

ASFALT ( f) A 0,02 

STAL (g) S  0,03 

KRUSZYWO (h) K 0,04 

SUMA 0,5 
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przyjmować wskaźniki GUS dla miesiąca będącego ostatnim w danym okresie 
rozliczeniowym. 
 
Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust.  1- 3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy oraz okres obowiązywania 
umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. 
 
W przypadku braku zapłaty albo nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zgodnie z Subklauzulą 13.8 
[Korekty wynikające ze zmian  kosztu] Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Kar 
umownych określonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne]. 
 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen.  
 
Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik dla: Cen towarów i usług  
konsumpcyjnych (jako CPI) oraz co najmniej o jeden inny wskaźnik wybrany z tabeli 
Koszyk waloryzacyjny, publikowany przez Prezesa GUS. Jeżeli kwoty płatne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zawierają w sobie płatności za materiały 
należy to uwzględnić przy doborze wskaźników. 
  
 
Zgodnie z poniższym wzorem: 
 

𝑊𝑛𝑝 = 𝑎 + 𝑏 ×
𝐶𝑃𝐼𝑛𝑝

𝐶𝑃𝐼𝑜𝑝
+ 𝑐 × 𝑋 + ⋯ + ℎ × 𝑌 

 
gdzie: 
„a" jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 
  
„b” waga z przedziału 0,2 – 0,3 
 
„c”, … , „h” wagi wybranych poszczególnych Elementów robót ustalone w taki sposób aby 
ich suma wynosiła wraz z wagami „a” i „b” wynosiła 1 
  
„X”, …, „Y” minimum jeden z współczynników dla wybranych Elementów robót z Koszyka 
waloryzacyjnego i każdy odpowiednio wynosi: Pnp/Pop lub Rnp/Rop lub Cnp/Cop lub Anp/Aop 
lub Snp/Sop lub Knp/Kop. 
 
„CPInp", „Pnp", „Rnp", „Cnp”, „Anp”, „Snp”, „Knp” są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w danym okresie 
rozliczeniowym z Podwykonawcą, oraz 
 
 
„CPIop”, „Pop", „Rop", „Cop”, „Aop”, „Sop”, „Kop” są narastającymi wskaźnikami cen opublikowanymi 
przez Prezesa GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w dacie zawarcia umowy 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą. 
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Ilorazy wskaźników cen (tj. 
𝑛

𝑜
)  dla poszczególnych zmiennych należy obliczać z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaźników cen i wag (np.  b ×
CPIn

CPIo
) 

należy obliczać z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj.  𝑊𝑛, 𝑊𝑛𝑝 

należy obliczać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.  
 
Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane kwoty płatne Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane comiesięcznie począwszy od 
pierwszego rozliczenia dokonanego nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia 
Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy.  
 
 
II. Redukcja Ceny Kontraktowej 
 
Redukcja Ceny Kontraktowej będzie miała zastosowanie na Kontrakcie w przypadku, 
nieosiągnięcia przez Wykonawcę parametrów jakościowych zgodnie z Instrukcją DP-T 14, 
która stanowi integralną częścią Umowy. 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i płatność 

Subklauzula 14.1 Cena Kontraktowa 

W Subklauzuli 14.1 wprowadza się następujące zmiany:  

Usunięto całą treść podpunktu (d) Subklauzuli 14.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

(d) Wykonawca na każde żądanie Inżyniera dostarczy  Wykaz Płatności zgodnie z 
Subklauzulą 14.4 [Wykaz Płatności i Plan Płatności]. Inżynier może wziąć pod uwagę ten 
Wykaz przy sporządzaniu Świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany. 

 

Subklauzula 14.2 Płatność zaliczkowa  

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.2 w brzmieniu „Płatność Zaliczkowa” i 
zastąpiono go następującym: „Zaliczka”. 

Subklauzula 14.2 Zaliczka 

 
Usunięto całą treść Subklauzuli 14.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy kwotę Zaliczki na wykonanie Umowy, w sytuacji gdy 
Wykonawca złoży pisemny wniosek o Zaliczkę. Wykonawca także ustanowi i wniesie 
zabezpieczenie płatności zaliczkowej zgodnie z niniejszą Subklauzulą. 
 
Całkowita kwota Zaliczki, liczba, terminarz i wysokość rat (jeżeli więcej niż jedna) będą takie 
jak podano w dokumencie Dane Kontraktowe. Jeżeli i dopóki Zamawiający nie otrzyma 
wniosku o Zaliczkę oraz zabezpieczenia Zaliczki lub jeżeli całkowita kwota Zaliczki nie jest 
podana w dokumencie Dane Kontraktowe, niniejsza Subklauzula nie będzie miała 
zastosowania. 
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Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności  
na każdą ratę Zaliczki  po otrzymaniu Rozliczenia według Subklauzuli 14.3 [Występowanie o 
Przejściowe Świadectwa Płatności] i po tym, jak Zamawiający otrzyma: 

(i) Zabezpieczenie Należytego Wykonania zgodnie z Subklauzulą 4.2 [Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania], oraz  

(ii) wniosek oZaliczkę , oraz  
(iii) zabezpieczenie dla udzielanej Zaliczki  w formie gwarancji bankowej.  

 
Gwarancje bankowe przekazane na poczet zabezpieczenia będą bezwarunkowe i płatne na 
pierwsze żądanie Zamawiającego. Treść gwarancji bankowych będzie zgodna z warunkami 
określonymi w Tomie II SWZ. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna i wykonalna, 
aż do zwrotu Zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez 
Wykonawcę, jak wskazano w fakturach VAT. Wysokość zobowiązania Gwaranta zmniejszy 
każda spłata Zaliczki o kwotę brutto wskazaną na fakturze VAT. Po zmniejszeniu 
zobowiązania, Wykonawca przedłoży Gwarantowi kserokopię faktury VAT podpisaną przez 
Beneficjenta, w imieniu którego będzie działać Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gwarant zobowiązuje się poinformować 
Beneficjenta o zmniejszeniu zobowiązania oraz o aktualnej sumie gwarancyjnej w terminie 14 
dni, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy informacji o kwocie spłaconej Zaliczki. Informację 
należy przekazać w formie pisemnej wysłanej na adres Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad lub w formie elektronicznej. 
 

Jeśli warunki zabezpieczenia podają jego termin wygaśnięcia, a Zaliczka nie została zwrócona 
Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem tego terminu, to Wykonawca będzie 
przedłużał ważność tej gwarancji, aż do chwili zwrotu Zaliczki. 

 

Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia Zaliczki  bądź jej raty najpóźniej na 
30 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, wówczas Zamawiający jest uprawniony do 
dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia Zaliczki. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana 
tytułem przedłużonego zabezpieczenia Zaliczki lub zatrzymana tytułem zwrotu Zaliczki. 

 

Zaliczka będzie zwracana przez procentowe potrącenia w Świadectwach Płatności. Jeżeli inne 
procenty nie są podane w dokumencie Dane Kontraktowe, to: 

(a) potrącenia rozpoczną się od pierwszego Świadectwa Płatności wystawionego po 
przekazaniu raty Zaliczki, oraz 

(b) potrącenia będą dokonywane w wysokości 15 % kwoty każdego Świadectwa Płatności  
(z wyłączeniem płatności zaliczkowej oraz potrąceń i zwrotów zatrzymania) do czasu aż 
Zaliczka zostanie zwrócona. Na wniosek Wykonawcy, założony wraz z Wystąpieniem o 
Przejściowe Świadectwo Płatności, stopa spłaty wskazanego Przejściowego Świadectwa 
Płatności może zostać zwiększona do wartości określonej przez Wykonawcę.  

 

Jeżeli Zaliczka nie zostanie zwrócona przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia dla Robót 
lub przed odstąpieniem od Kontraktu według Klauzuli 15 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Klauzuli 16 [Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę] lub Klauzuli 19 [Siła Wyższa] (w 
zależności od przypadku), to całe zaległe wtedy saldo stanie się natychmiast wymagalne i 
należne od Wykonawcy i płatne Zamawiającemu. 
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Subklauzula 14.3 Występowanie o Przejściowe Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.3  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 14.3 wyraz „sześciu” zastępuje się wyrazem „trzech”. 

 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Dopuszcza się możliwość Występowania o Przejściowe Świadectwo Płatności więcej niż raz 
w miesiącu. 

 

W drugim akapicie Subklauzuli 14.3 usunięto całą treść podpunktu (c) i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

(c) jakakolwiek kwota, która ma być potrącona do zatrzymania na podstawie Subklauzuli 8.7 
[Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania]; 

 

Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 14.3 dodaje się następującą treść: 

Płatność z tytułu wydłużenia Czasu na Ukończenie, określona zgodnie z Subklauzulą 1.1.4.3 
[Koszt], będzie następować od pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności 
wystawionego w przedłużonym Czasie na Ukończenie do daty wskazanej w Świadectwie 
Przejęcia wystawionym na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. 

 

Na końcu Subklauzuli 14.3 dodaje się trzeci akapit o następującej treści: 

Do każdego Rozliczenia zostanie dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy:  

(i) zawierające opis udziału wszystkich zasobów Podmiotów Udostępniających Zasoby  
w trakcie realizacji Kontraktu w minionym okresie rozliczeniowym, zgodne z dowodami 
złożonymi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia; oraz 

(ii) o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę]. Do Rozliczenia Wykonawca dołączy również pisemne oświadczenie 
wszystkich Podwykonawców potwierdzające wypełnienie obowiązku zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę. Treść Oświadczenia o zatrudnieniu na umowę o pracę będzie 
zgodna z warunkami określonymi w Tomie II SWZ. 

 

Do drugiego i następnych Rozliczeń Wykonawca dołączy dowody zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych 
faktur VAT, zawierającym szczegółowy opis ewentualnej różnicy pomiędzy wartością faktury 
a wartością dokonanej płatności. Za dowód zapłaty uznaje się w szczególności: potwierdzenie 
wykonania przelewu, wyciąg z rachunku bankowego, dowód wpłaty – pokwitowanie druk „kasa 
przyjmie”. Dowodem zapłaty nie jest oświadczenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 
o braku wymagalnych wierzytelności w stosunku do Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży Rozliczenia za miniony miesięczny okres 
rozliczeniowy, to w terminie 7 dni od upływu miesięcznego okresu rozliczeniowego, przedłoży 
dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Inżynier nie poświadcza do Rozliczenia 
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kwoty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający 
na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na dokonywanie bezpośrednich płatności przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawców, co wymaga zawarcia odrębnej umowy przekazu 
zatwierdzonej przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 14.4 w brzmieniu „Wykaz Płatności”  
i zastąpiono go następującym: „Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności i Plan Płatności”. 

Subklauzula 14.4 Wykaz Płatności i Plan Płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykaz Płatności będzie stanowił rozbicie wskazanych przez Inżyniera cen jednostkowych na 
poszczególne roboty oraz szczegółowe kalkulacje poszczególnych cen jednostkowych  
z Kosztorysu Ofertowego (również pochodzących z rozbicia cen zagregowanych lub 
ryczałtowych). Takie rozbicie powinno zawierać: 

1. Nakłady robocizny, tj. ilość r-g 

2. Nakłady (ilości np. m3, m2, mb, kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów 

3. Nakłady pracy sprzętu i transportu tj. ilość m-g poszczególnych jednostek sprzętowych  
i transportowych. 

 

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać: 

(i) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz 

(ii)stawkę za roboczogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz 

(iii)ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz 

(iv)wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz 

(v)wysokość zysku Z liczonego od R+S+Kp. 

 

Wykonawca będzie dostarczać Inżynierowi kwartalne szacunki płatności, zwane Planami 
Płatności, przewidujące płatności w kolejnych miesiącach realizacji Kontraktu.  

Plany Płatności będą opracowywane przez Wykonawcę w formie uzgodnionej z Inżynierem  
i Zamawiającym.  

Pierwszy Plan Płatności zostanie przedłożony w terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia  
i powinien obejmować okres kolejnych trzech miesięcy.  

Wszystkie następne Plany Płatności będą przedkładane w terminie 5 dni od zakończenia 
każdego miesiąca kalendarzowego i będą obejmowały okres kolejnych trzech miesięcy,  
aż do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. 

 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone dla Robót 

W Subklauzuli 14.5  wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 skreśla się wyrazy „Jeżeli niniejsza Subklauzula  
ma zastosowanie, to”. 
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W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.5 wyrazy „wysłane na Plac Budowy” zastępuje się 
wyrazami „dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera”. 
 
Usunięto całą treść  drugiego akapitu Subklauzuli 14.5. 
W Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść pierwszego zdania trzeciego akapitu i treść 
podpunktów (a) i (b) i w to miejsce wpisano następującą treść: 
Inżynier określi i poświadczy odpowiednie kwoty, jeżeli są spełnione następujące warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził z należytą starannością zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów 
(włączając zamówienia, potwierdzenia odbioru lub faktury) które są dostępne  
do inspekcji, 

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), 
pozwalając na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń  
i Materiałów,  

oraz 

(b)  Odnośne Urządzenia i Materiały: 

(i) zostały dostarczone na Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane,  
są zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne  
z Kontraktem. 

 
W trzecim akapicie Subklauzuli 14.5 usunięto całą treść podpunktu (c). 
 
Usunięto całą treść czwartego akapitu Subklauzuli 14.5 rozpoczynającego się od wyrazów 
„Dodatkowa kwota do poświadczenia” i w to miejsce wpisano akapit o następującej treści: 
Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom kwoty 
wynikającej z oszacowanej przez Inżyniera ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów 
(bez VAT). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą nie może  
w żadnym momencie realizacji Kontraktu przekroczyć 10 % Zaakceptowanej Kwoty 
Kontraktowej. Po wbudowaniu Urządzeń i Materiałów w Roboty Stałe i potrąceniu zgodnie  
z podpunktem (e) Subklauzuli 14.3 może być ponownie wykorzystana. 

 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności  

W Subklauzuli 14.6 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 skreśla się wyraz „szczegółowymi”. 

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 14.6 dodaje się następującą treść: 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako podstawa  
do wystawienia faktury VAT zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność]. 

 

Po drugim akapicie Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Jednakże, przed 
wystawieniem…” dodaje się następującą treść: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania 
Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż 
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minimalna kwota podana w dokumencie Dane Kontraktowe. Wystawienie Przejściowego 
Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w dokumencie Dane 
Kontraktowe, wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

Przed trzecim akapitem Subklauzuli 14.6 rozpoczynającym się od wyrazów „Przejściowe 
Świadectwo Płatności nie będzie wstrzymane …” dodaje się następującą treść: 

Inżynier nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności również, jeżeli Wykonawca  
nie dołączy do każdego Rozliczenia oświadczeń o spełnieniu obowiązku zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, według Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy  
o pracę], w minionym okresie rozliczeniowym, zgodnie z Subklauzulą 14.3 [Występowanie  
o Przejściowe Świadectwa Płatności]. 

 

Subklauzula 14.7 Płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.7 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty otrzymania 
Przejściowego Świadectwa Płatności.  

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone: 

(a) w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności, wystawionym przez Inżyniera, oraz  

(b) w Ostatecznym Świadectwie Płatności, wystawionym przez  Inżyniera po uzgodnieniu 
Rozliczenia Ostatecznego, 

w terminie do 30 dni, liczonym od dnia dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 
 
W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, jego 
członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, 
jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia 
przez niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 
Kontraktu na rachunek rozliczeniowy wskazany w Akcie Umowy. Rachunek taki będzie 
założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z dostępem  
do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 
 
Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać części płatności odrębnie na 
rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 
Inżyniera.  
 
Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 
do każdego z członków Konsorcjum. 
 
Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub dokonania potrącenia Kar umownych, 
wartości wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom, lub innych wierzytelności  
z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 
Dokonywanie potrąceń przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia o potrąceniu.  
Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego wynikających z ustawy 
Kodeks cywilny. 
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Subklauzula 14.8 Opóźniona płatność 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.8 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma płatności zgodnie z Subklauzulą 14.7 [Płatność], to będzie 
uprawniony do otrzymania Odsetek wyłącznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia.  

Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin płatności 
(bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego 
(wliczając ten dzień). 

 

Subklauzula 14.9 Płatność Kwoty Zatrzymanej 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.9 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W przypadku dotrzymania Czasu na Ukończenie, Kwota Zatrzymana na podstawie 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] lub Subklauzuli 8.14 [Niedotrzymanie Wymaganej Minimalnej 
Ilości Wykonania] będzie poświadczona przez Inżyniera do zapłaty w oparciu o przedłożone 
przez Wykonawcę Rozliczenie końcowe zgodnie z Subklauzulą 14.10 [Rozliczenie końcowe]. 

Subklauzula 14.10 Rozliczenie końcowe 

W Subklauzuli 14.10 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.10 skreśla się liczbę „84” i wstawia się liczbę  „42 ”. 

 

Subklauzula 14.11 Wystąpienie o Ostateczne Świadectwo Płatności 

W Subklauzuli 14.11 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.11 skreśla się liczbę „56” i wstawia się liczbę „28”.  

Subklauzula 14.12 Zwolnienie z zobowiązań 

W Subklauzuli 14.12 wprowadza się następujące zmiany: 
Na końcu pierwszego zdania w Subklauzuli 14.12 zamieniono kropkę na przecinek  
i dopisano następującą treść: „z wyłączeniem zobowiązań będących przedmiotem sporów 
zgodnie z Subklauzulą 20.6 [Rozstrzyganie sporów].”. 

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

W Subklauzuli 14.13 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.13 na końcu podpunktu (b) zamieniono kropkę  
na przecinek i dopisano następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie  
z zobowiązań].”. 
 

Subklauzula 14.14 Ustanie odpowiedzialności Zamawiającego 

W Subklauzuli 14.14 wprowadza się następujące zmiany: 
W pierwszym akapicie Subklauzuli 14.14 po wyrazach „z realizacją Robót,” dodaje się 
następującą treść: „z zastrzeżeniem Subklauzuli 14.12 [Zwolnienie z zobowiązań] oraz”. 
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Subklauzula 14.15 Waluty płatności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 14.15 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Płatności będą dokonywane w złotych (PLN). 

 

Klauzula 15 Odstąpienie przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 Wezwanie do poprawienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie wykonuje jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 
według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Inżynier lub 
Zamawiający jest uprawniony, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy wykonania 
lub zmiany sposobu wykonania takiego zobowiązania oraz naprawienia szkody wynikłej  
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wyznaczając termin właściwy do 
wykonania zobowiązania. 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie  
art. 491 KC.  

 

Subklauzula 15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego  

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Poza przypadkami przewidzianymi pozostałymi postanowieniami Umowy oraz przepisami 
prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w terminie 100 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie i wskazanych poniżej, jednak nie 
później niż do 365 dni od upływu Czasu na Ukończenie, jeżeli Wykonawca: 

(a) nie zastosuje się do wezwania według Subklauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia], 
(b) nie zastosuje się do każdego ze zobowiązań Subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania], 
(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 
(d) uchyla się od: 

(i)  prowadzenia Robót zgodnie z Klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], 
lub 

(ii) zastosowania się do powiadomienia wystawionego według Subklauzuli 7.5 
[Odrzucenie] lub Subklauzuli 7.6 [Prace i Roboty zabezpieczające], w ciągu 28 dni 
od otrzymania go, 

(e) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie 
z Subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części  
lub jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(f) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek osobistego wykonania kluczowych 
zadań, określony w Subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] oraz w 
dokumencie Dane Kontraktowe, 
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(g) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 
Subklauzuli 4.29 [Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę], 

(h) wyznacza, do kierowania budową lub robotami osoby, bez akceptacji Inżyniera, tj. 
niezgodnie z Subklauzulą 6.8 [Kierownictwo Wykonawcy], 

(i) daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek 
łapówkę, prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościową rzecz, jako zachętę  
lub nagrodę: 

(i)  za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania 
związanego z Kontraktem, lub 

(ii)  za okazywanie lub wstrzymanie się od okazywania przychylności  
lub nieprzychylności jakiejkolwiek osobie związanej z Kontraktem,  

lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy bądź podmiotów działających na jego zlecenie, 
daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek jakąkolwiek taką zachętę  
lub nagrodę, jak opisana w niniejszym punkcie (i). Jednakże, legalne zachęty i nagrody dla 
Personelu Wykonawcy nie będą uprawniać do odstąpienia, 

(j) jeżeli wysokość Kar umownych za zwłokę, o której mowa w punktach I.(a) i I.(b) 
Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] przekroczy 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 
netto, 

(k) Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Kontraktu, w przypadku 
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  
 

Przed skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od Umowy, Zamawiający 
udziela Wykonawcy w każdym z zaistniałych powyżej przypadków, z wyjątkiem przypadków 
określonych w punktach (a), (i), (j)  dodatkowego terminu w  wymiarze 30 dni na usunięcie 
zaistniałych naruszeń i doprowadzenie do stanu zgodnego z Umową.  

 

W przypadku nieusunięcia powstałych naruszeń i niedoprowadzenia do stanu zgodnego z 
Umową w dodatkowym terminie, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy. 

 

Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa wygaśnie ze 
skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy oświadczenia  
o odstąpieniu od Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie będzie wywierać 
skutków wstecznych i będzie miało skutek wyłącznie na przyszłość („ex nunc”). 

 

Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 
491 KC. 

 

Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Placu Budowy. 

 

Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 

 

Wykonawca opuści wtedy Plac Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 
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się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń:  
 

(i) dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz  
(ii) dotyczących ochrony życia lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 

 
Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 
inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz,  
z zastrzeżeniem Subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 

 

Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Placu Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.  

 

Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 
świadczenia. 

 

Subklauzula 15.3 Wycena na datę odstąpienia 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.3 i zastąpiono ją następującą treścią:  

Niezwłocznie po odstąpieniu od Kontraktu, Inżynier da Wykonawcy powiadomienie  
o terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy.  
Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Strony zgadzają się, iż przedmiotowa 
inwentaryzacja będzie wiążąca dla Stron. W przypadku nieobecności Wykonawcy uznaje się, 
iż Wykonawca zaakceptował czynności inwentaryzacji oraz jej wiążący charakter. 

Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia], aby uzgodnić lub określić 
wartość Robót, Dóbr i Dokumentów Wykonawcy, oraz wszelkie inne sumy należne 
Wykonawcy za pracę wykonaną zgodnie z Kontraktem. 

 

Subklauzula 15.4  Płatność po odstąpieniu 

Usunięto całą treść Subklauzuli 15.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Po odstąpieniu od Kontraktu, Zamawiający jest uprawniony: 

(a) postępować zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], 

(b) wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy, aż zostaną ustalone koszty 
realizacji, ukończenia i usunięcia wszelkich wad, odszkodowanie umowne  
za opóźnienie w ukończeniu (jeśli jest), oraz wszelkie inne koszty poniesione przez 
Zamawiającego,  

(c) odzyskać od Wykonawcy wszelkie poniesione szkody przez Zamawiającego  
i ściągnąć należne mu odszkodowania oraz dodatkowe koszty ukończenia Robót, po 
uwzględnieniu jakiejkolwiek sumy należnej Wykonawcy według Subklauzuli 15.3 
[Wycena na datę odstąpienia]. Po odzyskaniu wartości szkód oraz ściągnięciu 
odszkodowań i dodatkowych kosztów, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
ewentualną nadwyżkę środków finansowych z tych tytułów. 

Inżynier dokona rozliczenia Kontraktu po sporządzeniu Wyceny na datę odstąpienia, według 
Subklauzuli 15.3 [Wycena na datę odstąpienia], z uwzględnieniem wszystkich kwot należnych 
Zamawiającemu, zgodnie z Warunkami Kontraktu i Prawami Kraju. 
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Subklauzula 15.5 Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia 

W Subklauzuli 15.5 wprowadza się następujące zmiany: 
Usunięto całą treść pierwszego i drugiego zdania Subklauzuli 15.5 i zastąpiono ją następującą 
treścią: 
Zamawiający będzie uprawniony także do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy. 
 

 

Klauzula 16 Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę 

Subklauzula 16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia pracy  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.1 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Jeżeli Inżynier nie dokona poświadczenia zgodnie z Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności], pomimo przedłożenia przez Wykonawcę wszystkich 
dokumentów wymaganych przez Inżyniera i uzasadniających wykonane Roboty  
i sporządzone Dokumenty Wykonawcy, lub Zamawiający nie zastosuje się do Subklauzuli 14.7 
[Płatność], to Wykonawca jest uprawniony, po złożeniu Zamawiającemu powiadomienia, z co 
najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem, zawiesić prace lub Roboty (lub zmniejszyć ich tempo), 
do czasu gdy Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Płatności lub płatności, w zależności od 
przypadku. 
 
Zgodne z niniejszą Subklauzulą zawieszenie przez Wykonawcę prac lub Robót  
(lub zmniejszenie ich tempa) nie naruszy jego uprawnień do otrzymania Odsetek zgodnie  
z Subklauzulą 14.8 [Opóźniona płatność] i do odstąpienia według Subklauzuli 16.2 
[Odstąpienie przez Wykonawcę]. 
 
Jeżeli Wykonawca otrzyma następnie takie Świadectwo Płatności lub płatność (jak opisano  
w niniejszej Subklauzuli) przed złożeniem Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu, 
 to Wykonawca niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego 
Świadectwa Płatności lub płatności, podejmie normalną pracę lub Roboty.  
 
Jeżeli Wykonawca dozna opóźnienia lub poniesie Koszt w rezultacie zawieszenia prac lub 
Robót (lub zmniejszenia ich tempa) zgodnie z niniejszą Subklauzulą, to Wykonawca przedłoży 
Inżynierowi powiadomienie i będzie uprawniony, z uwzględnieniem Subklauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy] do: 

(a) przedłużenia Czasu na Ukończenie w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, 
według Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmiana  wykonania 
Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania], jeśli ukończenie jest lub przewiduje się, 
że będzie opóźnione, oraz 

(b) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej. 

Po otrzymaniu tego powiadomienia, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 
[Określenia], aby uzgodnić lub określić te sprawy. 
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Subklauzula 16.2 Odstąpienie przez Wykonawcę 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.2 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu w terminie 100 dni od daty 
wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie wskazanych poniżej, jednak nie później 
niż do 365 dnia od upływu Czasu na Ukończenie, z następujących powodów: 
 

(a) Inżynier nie wystawi, w ciągu 56 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 
stanowiących jego podstawę, odnośnego Świadectwa Płatności, 

(b) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według danego Przejściowego 
Świadectwa Płatności w terminie 42 dni od upłynięcia czasu podanego  
w Subklauzuli 14.7 [Płatność], w ciągu którego ma być dokonana płatność, 
pomijając potrącenia, w tym dokonane zgodnie z Subklauzulą 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego],  Subklauzulą 8.7 [Kary umowne], Subklauzulą 14.6 [Wystawianie 
Przejściowych Świadectw Płatności] oraz Subklauzulą 14.7 [Płatność], 

(c) przedłużonym zawieszeniem objęto całość Robót, jak opisano w Subklauzuli 8.11 
[Przedłużone zawieszenie], 
 

Przed skorzystaniem przez Wykonawcę z prawa do odstąpienia od Umowy, Wykonawca  
w formie pisemnej udziela Zamawiającemu, w każdym z zaistniałych powyżej przypadków  
(lit. a-c), dodatkowego terminu w wymiarze 30 dni na usunięcie zaistniałych okoliczności.  
.  
Prawo do odstąpienia od Umowy wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Umowa 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia Zamawiającemu 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym przypadku za skuteczne doręczenie Strony 
uznają doręczenie, o którym mowa w Subklauzuli 1.3 lit. (a-c).  
 
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę nie będzie wywierać skutków wstecznych i będzie 
miało skutek wyłącznie na przyszłość („ex nunc”). 
 
 

Subklauzula 16.3 Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy 

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 
 
W przypadku odstąpienia od Kontraktu, w szczególności według Subklauzuli 15.2 [Odstąpienie 
przez Zamawiającego], Subklauzuli 15.5 [Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia], 
Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] i Subklauzuli 19.6 [Odstąpienie według 
uznania, płatność i zwolnienie], Wykonawca bezzwłocznie: 

(a) zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez 
Inżyniera w celu ochrony życia lub własności, lub w celu bezpieczeństwa Robót, 
lub w celu zabezpieczenia wykonanych Robót, lub w celu zakończenia Robót 
znajdujących się w trakcie cyklu technologicznego, którego przerwanie spowoduje 
ich degradacje lub konieczność rozbiórki tych Robót, oraz 

(b) przekaże Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne prace za które 
Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 
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rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(c) przekaże wszelką dokumentację należącą do Zamawiającego, najpóźniej  
w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego, oraz 

(d) usunie wszystkie inne Dobra z Placu Budowy, oprócz tego co jest konieczne  
dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia wykonanych Robót i opuści Plac Budowy, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Inżyniera lub Zamawiającego; jeżeli inne 
Dobra nie zostaną usunięte w ciągu 14 dni od upływu terminu wskazanego przez 
Inżyniera lub Zamawiającego to Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia  
z Placu Budowy wszystkich tych innych Dóbr na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz 

(e) dokona rozliczenia i ureguluje wszystkie wymagalne płatności względem 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

 

Subklauzula 16.4 Płatność przy odstąpieniu  

Usunięto całą treść Subklauzuli 16.4 i zastąpiono ją następującą treścią: 
Po skutecznym odstąpieniu według Subklauzuli 16.2 [Odstąpienie przez Wykonawcę] 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z Subklauzulą 19.6. [Odstąpienie według uznania, 
płatność i zwolnienie], a następnie zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania. 
 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.4  Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego 

W Subklauzuli 17.4 wprowadza się następujące zmiany: 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się wyrazy „rozsądny zysk odniesiony do Kosztu.” 
i w to miejsce wpisuje się następującą treść: „zysk w wysokości 3% tego Kosztu.”. 

 Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunięto całą treść Subklauzuli 17.6 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
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Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń 

W Subklauzuli 18.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
W Subklauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy   

W Subklauzuli 18.2 wprowadza się następujące zmiany: 

W Subklauzuli 18.2 usunięto całą treść pierwszego zdania pierwszego akapitu i zastąpiono ją 
następującą treścią: 

Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli będą: Zamawiający, Wykonawca, 
Podwykonawcy oraz  dalsi Podwykonawcy zatrudnieni  przy realizacji ubezpieczonego 
Kontraktu – o ile wartość wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości 
ubezpieczanego Kontraktu.  
 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Przedmiotem 
ubezpieczenia będzie również Sprzęt Wykonawcy (sprzęt, wyposażenie i zaplecza budowy) 
wykorzystywany przy realizacji Kontraktu. 

Dodatkowo w całym okresie wymagalności ubezpieczenia limit na koszty rozbiórki, usunięcia 
pozostałości po szkodzie i honoraria konsultantów nie będzie niższy niż w wysokości 
określonej w dokumencie Dane Kontraktowe.  

Na początku drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 wpisuje się następującą treść: 
Strona ubezpieczająca przedłuży to ubezpieczenie, przed dniem wystawienia Świadectwa 
Przejęcia, do daty wystawienia Świadectwa Wykonania. W całym okresie wymagalności 
ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego kosztu odtworzenia 
Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy. Limit na koszty usunięcia 
pozostałości po szkodzie nie będzie w tym okresie niższy niż określony w dokumencie Dane 
Kontraktowe. 
Na końcu drugiego akapitu Subklauzuli 18.2 dodaje się zdanie o następującej treści: 
W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony 
do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy  
na koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie 
potwierdzenia ubezpieczenia. 

 

Subklauzula 18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i uszkodzenia własności 

W Subklauzuli 18.3 wprowadza się następujące zmiany: 
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Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 18.3 dodaje się następującą treść: 
Ubezpieczonymi na podstawnie niniejszej Subklauzuli będą  Zamawiający, Wykonawca  
(w przypadku Konsorcjum wszyscy członkowie Konsorcjum), Podwykonawcy oraz dalsi 
Podwykonawcy  zatrudnieni  przy realizacji ubezpieczonego Kontraktu – o ile wartość 
wykonywanych przez nich robót została ujęta w wartości ubezpieczanego Kontraktu. 
Przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych z tytułu 
czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), jak również odpowiedzialność 
cywilna za szkody wyrządzone przez produkt bądź wykonaną usługę. Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela obejmie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia i zgłoszone przed upływem 
terminu przedawnienia (trigger loss occurance). Określona w polisie działalność zgłoszona  
do ubezpieczenia będzie adekwatna do przedmiotu Umowy. 
Umowa ubezpieczenia zakresem ochrony obejmie szkody na osobie i szkody rzeczowe 
(zarówno w postaci poniesionych strat, jak i utraconych korzyści) oraz czyste straty finansowe, 
powstałe w okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia będzie uzupełniony  
o szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi.  
Ubezpieczenie zostanie zawarte i przedłużane będzie przez Wykonawcę przez cały okres 
obowiązywania Umowy, nie krócej niż do czasu uzyskania Świadectwa Wykonania. 
Wykonawca ubezpieczy przedmiot ubezpieczenia według niniejszej Subklauzuli na sumę 
gwarancyjną  w wysokości określonej w dokumencie Dane Kontraktowe. Miejscem 
ubezpieczenia będzie terytorium RP. 
Franszyza lub udział własny będą ustalone  w wysokości nie wyższej niż wskazana  
w dokumencie Dane Kontraktowe, z zastrzeżeniem braku franszyzy i udziałów własnych  
w odniesieniu do szkód osobowych. W przypadku wprowadzenia franszyzy lub udziałów 
własnych Wykonawca jest zobowiązany pokryć roszczenia lub szkody do wysokości 
wprowadzonej franszyzy lub udziału własnego z zastrzeżeniem, że  nie dotyczy to sytuacji,  
w których za wyrządzoną szkodę odpowiedzialność będzie ponosił Zamawiający.  
 

Usunięto całą treść drugiego akapitu Subklauzuli 18.3 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Ubezpieczenie to będzie dokonane przy limitach na jedno wydarzenie i na wszystkie 
wydarzenia, nie niższych niż limity podane w dokumencie Dane Kontraktowe. W całym okresie 
wymagalności ubezpieczeń limity te nie mogą być niższe od tych określonych  
w dokumencie Dane Kontraktowe. 
 

Dodana Subklauzula 18.5 Ubezpieczenie od skutków błędów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka Zamawiającego 
z tytułu błędów projektowych w  Dokumentach Wykonawcy. 
Wysokość takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż kwota podana w dokumencie  Dane 
Kontraktowe. 

Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie, jako w pełni obowiązujące i ważne do dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu poprzedniego 
wskutek błędów lub pominięć projektowych. 
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Klauzula 19 Siła Wyższa 

Subklauzula 19.6 Odstąpienie według uznania, płatność i zwolnienie 

Usunięto całą treść Subklauzuli 19.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

Jeżeli realizacja wszystkich zasadniczo Robót w toku, uniemożliwiona jest nieprzerwanie 
jednorazowo przez 84 dni z powodu Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę według 
Subklauzuli 19.2 [Powiadomienie o Sile Wyższej], lub w wielu okresach dających razem więcej 
niż 140 dni z powodu tej samej Siły Wyższej, o której powiadomiono drugą Stronę, to wtedy 
każda ze Stron może odstąpić od Kontraktu w terminie 56 dni od dnia powstania okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie, jednak nie później niż do 365 dnia od upływu Czasu na 
Ukończenie. W tym przypadku po odstąpieniu od Kontraktu, Wykonawca będzie postępował 
zgodnie z Subklauzulą 16.3 [Zaprzestanie pracy i usunięcie Sprzętu Wykonawcy]. 

Po takim odstąpieniu Inżynier określi wartość wykonanej pracy i wystawi Świadectwo 
Płatności, które będzie obejmować: 

(a) kwoty płatne za jakąkolwiek wykonaną pracę, za którą cena podana jest w Kontrakcie; 

(b) Koszt zamówionych dla Robót, Urządzeń i Materiałów, które zostały dostarczone 
Wykonawcy lub których dostawę Wykonawca zobowiązany jest przyjąć: te Urządzenia  
i Materiały staną się (wraz ze związanym z nimi ryzykiem) własnością Zamawiającego 
po zapłaceniu za nie przez Zamawiającego, a Wykonawca pozostawi je do dyspozycji 
Zamawiającego; 

(c) Jakikolwiek  inny koszt lub zobowiązanie, które w tych okolicznościach zostało  
w sposób rozsądny przyjęte na siebie przez Wykonawcę w przewidywaniu ukończenia 
Robót; 

(d) Koszt usunięcia Robót Tymczasowych i Sprzętu Wykonawcy z Placu Budowy.  

Subklauzula 19.7 Zwolnienie z wywiązywania się zgodne z prawem 

 
 
Usunięto całą treść Subklauzuli 19.7  jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

Subklauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy 

W Subklauzuli 20.1 wprowadza się następujące zmiany: 
 
Usunięto całą treść Subklauzuli 20.1 i zastąpiono ją następującą treścią:  

 

Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do: 

(i) jakiegokolwiek Przedłużenia Czasu na Ukończenie lub  

(ii) zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania, lub 

(iii) jakiejkolwiek dodatkowej płatności,  

według jakiejkolwiek Klauzuli niniejszych Warunków to Wykonawca da Inżynierowi 
powiadomienie, opisujące wydarzenie lub okoliczność, powodującą roszczenie. 
Powiadomienie będzie dane najwcześniej jak to możliwe, ale nie później niż 28 dni po tym, 
kiedy Wykonawca dowiedział się, lub powinien był dowiedzieć się, o tym wydarzeniu lub 
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okoliczności. 
 
Jeżeli Wykonawca nie da powiadomienia o roszczeniu w ciągu takiego okresu 28 dni, to Czas 
na Ukończenie nie będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie 
zmieniona, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający 
będzie zwolniony z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. W przeciwnym 
razie będą miały zastosowanie postanowienia niniejszej Subklauzuli. 
 

Jeżeli Wykonawca złoży powiadomienie o roszczeniu w terminie określonym w akapicie 
drugim niniejszej Subklauzuli, zobowiązany będzie ponadto do przedłożenia Inżynierowi lub 
udostępnienia na polecenie Inżyniera: 

1) wszelkich informacji i dokumentów uzasadniających zasadność złożonego roszczenia,  

2) prowadzenia bieżących zapisów, jakie mogą być potrzebne do uzasadnienia każdego 
roszczenia przy czym Inżynierowi będzie przysługiwało prawo wglądu i monitorowania 
prowadzonych zapisów, a także uzyskania ich kopii, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

3) złożenia także innych powiadomień jeżeli w związku z wystąpieniem wydarzenia lub 
okoliczności, powodującej roszczenie zgodnie z Kontraktem wymagane jest 
przedłożenie także innych powiadomień. 

 
Wykonawca prześle Inżynierowi pełne szczegółowe roszczenie, które będzie zawierało pełne 
szczegółowe informacje uzasadniające podstawę wystąpienia przez Wykonawcę 
z  roszczeniem wraz ze wskazaniem żądanego przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany 
wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania lub dodatkowej płatności. Wykonawca 
złoży pełne szczegółowe roszczenie w terminie 42 dni, od dnia w którym Wykonawca 
dowiedział się (lub powinien był dowiedzieć się przy dołożeniu należytej staranności)  
o wydarzeniu lub okoliczności powodującej roszczenie. Termin  na złożenie pełnego 
szczegółowego roszczenia może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę  
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 
roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.5 [Określenia] w celu 
uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub 
zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej.  

 
Ponadto jeżeli wydarzenie lub okoliczność, będące przyczyną roszczenia wywiera skutek 
ciągły, to Wykonawca: 

(a) złoży roszczenie przejściowe (w tym przypadku pełne szczegółowe roszczenie będzie 
uważane za przejściowe); 

(b) co miesiąc przedłoży kolejne roszczenia przejściowe zawierające w szczególności 
narastające opóźnienie lub zaktualizowaną kwotę roszczenia, oraz dalsze dodatkowe 
informacje i dokumenty uzasadniające zasadność złożonego roszczenia, wymagane 
przez Inżyniera; oraz 

(c) prześle ostateczne roszczenie w ciągu 28 dni od ustania skutków wydarzenia lub 
okoliczności powodującej roszczenie. Termin na złożenie ostatecznego roszczenia 
może zostać przedłużony o okres wskazany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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W ciągu 14 dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi pełne szczegółowe 
ostateczne roszczenie, Inżynier rozpocznie procedurę określoną w Subklauzuli 3.5 
[Określenie],  w przypadku gdy, skutek roszczenia ciągłego przejściowego jest dłuższy niż 3 
miesiące procedurę określoną w Subklauzuli 3.5 [Określenie] Inżynier rozpocznie w ciągu 14 
dni od daty w której Wykonawca przedłożył Inżynierowi trzecie roszczenie przejściowe wraz  
z dokumentami wymaganymi przez Inżyniera, w celu uzgodnienia lub określenia: 

(i) Przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z Subklauzulą 8.4 [Przedłużenie Czasu 
na Ukończenie lub zmiana wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] lub 
zmiany wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości wykonania, lub 

(ii) płatności za jakikolwiek taki Koszt, która to płatność będzie włączona do Ceny 
Kontraktowej.  

 
Pod warunkiem, że Koszty wynikające z jakiegokolwiek roszczenia rozpatrzonego w trybie 
niniejszej Subklauzuli zostały udowodnione i uznane za należne zgodnie z Kontraktem, 
wówczas takie Koszty uwzględnione zostaną w Przejściowym Świadectwie Płatności. 
 
W przeciwnym razie Wykonawca uprawniony będzie wyłącznie do otrzymania płatności za tę 
część roszczenia którą udowodnił i która została uznana za należną zgodnie z Kontraktem. 
  
W tym przypadku wysokość płatności na rzecz Wykonawcy ustalana będzie proporcjonalnie 
do części tego roszczenia, jaką jest on w stanie udowodnić.  
 
Niniejsza Subklauzula określa procedurę składania roszczeń, która zawiera dodatkowe 
wymogi w stosunku do innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie 
dla każdego roszczenia.  
 
Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do postanowień niniejszej Subklauzuli lub wymogów 
innych postanowień Kontraktu, które muszą zostać spełnione łącznie dla danego roszczenia, 
wówczas Inżynier uwzględni wpływ w jakim takie niedopełnienie przez Wykonawcę ciążącego 
na nim obowiązku uniemożliwiło lub ograniczyło właściwe rozpatrzenie roszczenia.   
 
Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków Kontraktu, roszczenie  
o przedłużenie Czasu na Ukończenie, roszczenie dotyczące zmiany  wykonania Wymaganej 
Minimalnej Ilości Wykonania będą doręczone Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) oraz 
do wiadomości Zamawiającego, nie później niż 30 dni przed upływem terminów, wynikających 
z Subklauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], Subklauzuli 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
lub zmiana  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości Wykonania] oraz Subklauzuli 8.14 
[Wymagana Minimalna Ilość Wykonania]. W przypadku gdy okoliczności uzasadniające 
przedłużenie Czasu na Ukończenie lub zmianę  wykonania Wymaganej Minimalnej Ilości 
Wykonania wystąpią w ciągu tych 30 dni, wówczas Wykonawca doręczy Inżynierowi 
roszczenie w terminach wynikających ze wskazanych powyżej Subklauzul. W przypadku 
złożenia roszczenia niezgodnego z postanowieniami tego akapitu, Czas na Ukończenie nie 
będzie przedłużony, Wymagana Minimalna Ilość Wykonania nie będzie zmieniona, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowej płatności, a Zamawiający będzie zwolniony 
z całej odpowiedzialności w związku z takim roszczeniem. 

 

Subklauzula 20.2 Wyznaczenie komisji rozjemstwa w sporach 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 20.2 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  
 

 

Subklauzula 20.3 Niepowodzenie uzgodnienia składu komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.3 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.4 Uzyskanie decyzji komisji rozjemstwa w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.4 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.5 Załatwienie polubowne 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.5 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

Subklauzula 20.6 Arbitraż 

Usunięto dotychczasowy nagłówek Subklauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” i zastąpiono go 
następującym: „Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów”. 

Subklauzula 20.6 Rozstrzyganie sporów 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.6 i zastąpiono ją następującą treścią: 

1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z Umową  będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego 
(Warszawa, ul. Wronia 53).  

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z Umowy lub 
pozostającego w związku z Umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania poprzez 
złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwiązania sporu do 
Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

Subklauzula 20.7 Niezastosowanie się do decyzji komisji rozjemstwa  
w sporach 

Usunięto całą treść Subklauzuli 20.7 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

Subklauzula 20.8 Zakończenie działania komisji rozjemstwa w sporach 
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Usunięto całą treść Subklauzuli 20.8 jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu.  

 

 

Załącznik 

Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach 

Ogólne Warunki Umowy o Rozjemstwie w Sporach nie mają zastosowania w niniejszych 
Warunkach Kontraktu.  

 

Aneks REGUŁY PROCEDURALNE 

Aneks REGUŁY PROCEDURALNE nie mają zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

Dodaje się następującą treść: 

Załącznik nr 1 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń pełnych szczegółowych  

Załącznik nr 2 Wykres graficzny - rozpatrywanie Roszczeń ciągłych przejściowych 

Załącznik nr 3 Wykres graficzny - uzgadnianie Poleceń Zmiany  

 


