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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 przekazuję 
niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w okresie od 24 kwietnia do 15 maja 2024 r. 
przeprowadziło kontrolę4 w Fundacji na rzecz wspólnych spraw Megafon z siedzibą przy 
ul. Prozy 27 w Warszawie (dalej: Fundacja, Fundacja Megafon albo Beneficjent) 
pn. Prawidłowość złożonych sprawozdań i wykorzystania dotacji celowej przyznanej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz trwałość inwestycji w ramach 
programu realizowanego w 2022 roku pn.: „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów 
wspierających system oświaty”, ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 22 sierpnia 
2022 r. o ustanowieniu programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału 
infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”; umowa nr 
MEiN/2022/DPI/3473 z dnia 27 grudnia 2022 r.

Kontrola obejmowała okres realizacji inwestycji określony w umowie5, tj. od 27 grudnia 
2022 r. do 31 grudnia 2023 r.
Celem kontroli była ocena prawidłowości złożonych sprawozdań i wykorzystania dotacji 
celowej przyznanej na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/3473 z dnia 27 grudnia 2022 r. 
na finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz trwałości inwestycji w ramach programu 
realizowanego w 2022 roku pn.: „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów 
wspierających system oświaty i wychowania”.

Kontrola została wszczęta w trybie uproszczonym, jednak z uwagi na ujawnienie w trakcie 
czynności kontrolnych okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, zgodnie z zapisami art. 53 ustawy o kontroli w administracji rządowej kontrola w 
dalszej części została przeprowadzona w trybie zwykłym.

1 Dz.U. z 2026 r. poz. 158.
2 Dalej: ustawa o kontroli.
3 Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.
4 Kontrolę przeprowadził pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej – Pani Monika Rolnik, zastępca 

dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, na podstawie upoważnienia nr 26/2024 
z 24 kwietnia 2024 r. oraz upoważnienia nr 27/2024 z 30 kwietnia 2024 r.

5 Umowa nr MEiN/2022/DPI/3473 z dnia 27 grudnia 2022 r. (aneksowana 29 grudnia 2022 r. – aneks 
nr 1 do umowy oraz 6 marca 2023 r. – aneks nr 2 do umowy).
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Na podstawie wyników kontroli stwierdzono, że Beneficjent nie złożył w wymaganym 
terminie sprawozdania końcowego.
Ustalono, że Beneficjent zakupił nieruchomość wskazaną we wniosku o dotację, w celu 
utworzenia Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego. Fundacja poinformowała 
o inicjatywach organizowanych w Międzypokoleniowym Centrum Edukacyjnym.

Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. o ustanowieniu programu 
inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających 
system oświaty i wychowania”, na podstawie art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty6, ustanowiono program pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego 
podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” (dalej: Program).
Przedmiotem Programu było wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji 
harcerskich, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia2016 r. – Prawo 
oświatowe7, a także podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty 
i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie 
rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie 
oświaty i wychowania.
W ramach Programu udzielano dotacji celowej na finasowanie kosztów realizacji inwestycji 
związanej z:

1) zakupem nieruchomości;
2) budową obiektu;
3) dostosowaniem obiektu;
4) zakupem wyposażenia.

Celem programu było:
1) wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system 

oświaty i wychowania, o których mowa powyżej;
2) podniesienie jakości i zwiększenie liczby działań realizowanych przez podmioty, 

o których mowa powyżej, na rzecz wspierania systemu oświaty i wychowania, 
zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów, o których mowa w art. 2 
ustawy – Prawo oświatowe;

3) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
4) wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
5) rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej;
6) wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i za granicą.

W ramach Programu 27 grudnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki (dalej: MEiN), 
a Fundacją na rzecz wspólnych spraw Megafon, zawarta została umowa 
nr MEiN/2022/DPI/3473 (dalej: umowa dotacji), aneksowana 29 grudnia 2022 r. (aneks nr 1 
do umowy) oraz 6 marca 2023 r. (aneks nr 2 do umowy) na finasowanie kosztów realizacji 
inwestycji związanej z zakupem nieruchomości niezbędnej do utworzenia 
Międzypokoleniowego Centrum Edukacyjnego (dalej: MCE).
Termin realizacji inwestycji związanej z zakupem nieruchomości ustalono od dnia podpisania 
umowy, tj. od 27 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z umową dotacjną na 
realizację inwestycji Beneficjent otrzymał dotację celową w wysokości 4 500 000,00 zł.

Zgodnie z § 1 ust. 2 umowy dotacji szczegółowy rodzaj i opis zakresu rzeczowo-finansowego 
Inwestycji, nazwę i lokalizację, cele, oraz harmonogram Inwestycji, a także sposób realizacji 
i utrzymania efektu rzeczowego Inwestycji określa wniosek Beneficjenta o udzielenie dotacji 
z 23 września 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do umowy (w zakresie zakupu 
nieruchomości) wraz z uzupełnieniem z 5 października 2022 r. (dalej: wniosek o dotację). 
Uzupełnienie obejmowało kosztorys ogólny i szczegółowy inwestycji.

6 Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730.
7 Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.



3

Beneficjent wskazał we wniosku o udzielenie dotacji, w części dotyczącej:
1) opisu założeń i celu inwestycji oraz uzasadnienia znaczenia realizacji inwestycji 

z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania8:
„Fundacja (…) wychodzi z inicjatywą utworzenia Międzypokoleniowego Centrum 
Edukacyjnego (MCE), którego głównym założeniem jest integracja międzypokoleniowa. MCE 
będzie ogólnodostępną przestrzenią mającą na celu propagowanie idei lifelong learning, 
łączącą tradycję z nowoczesnością. (…) Program zajęć opracowanych na potrzeby projektu 
opiera się na wymianie doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy pokoleniami. Osoby 
starsze będą przekazywać młodzieży wartości, ideały oraz wzorce głęboko zakorzenione w 
tradycji narodowej. Młodzi ludzie natomiast będą wspierać starszych w funkcjonowaniu w 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. (…) W ramach MCE będą prowadzone wykłady, 
seminaria, ćwiczenia, koncerty, szkoły liderskie, warsztaty. Wszystko nieodpłatne i dostępne 
dla zainteresowanych. (…) Do prowadzenia zajęć w MCE zaangażowani zostaną wybitni 
specjaliści, eksperci, ludzie kultury oraz liderzy opinii. W ramach projektu przewidziana jest 
także współpraca z instytucjami rządowymi oraz gospodarczymi. MCE będzie opierać się 
przede wszystkim na dwóch filarach tj. edukacyjnym oraz kulturalnym. (…) projekt zakłada 
prowadzenie szeroko zakrojonej działalności kulturalnej. Będzie ona polegała przede 
wszystkim na organizacji premier książek, wernisaży, koncertów, czy też przedstawień 
teatralnych. MCE stanie się miejscem, gdzie patriotyczni i konserwatywni artyści zyskają 
możliwość wystawiania swoich prac oraz organizowania koncertów i przedstawień 
teatralnych. Będziemy organizować cykliczne wieczory poetyckie, muzyczne oraz filmowe. 
Ponadto, MCE będzie skupiać się na:
 działalności charytatywnej;
 podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych nauki;
 działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 promocji i organizacji wolontariatu.”

2) informacji o działaniach podjętych przez wnioskodawcę w celu realizacji inwestycji oraz 
informacji o dokonanych ustaleniach9:
„Fundacja dokonała rozeznania rynku i wybrała lokal, który pasowałby do rodzaju 
proponowanej działalności oraz spełniał wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością, 
wyposażony w windę. Budynek zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od uniwersytetu i 
placówek edukacyjnych, co ma znaczenie dla realizacji zadania.”

3) w opisie planowanego sposobu użytkowania nieruchomości, obiektu lub wyposażenia10:
„Zakupiona w ramach projektu nieruchomość będzie służyć do działań wychowawczych o 
charakterze pozaformalnym. Projekt ma sprostać aktualnym wyzwaniom i oczekiwaniom 
edukacyjnym, kulturowym i cywilizacyjnym. Program zajęć opracowanych na potrzeby 
projektu będzie opierać się na wymianie doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy 
pokoleniami. Osoby starsze będą przekazywać młodzieży wartości, ideały oraz wzorce 
głęboko zakorzenione w tradycji narodowej. Młodzi ludzie natomiast będą wspierać starszych 
w funkcjonowaniu w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto, 
interdyscyplinarny charakter pozwoli na integrację różnych środowisk. W obecnych czasach, 
w ramach solidarności z uchodźcami konieczne jest wsparcie w odnalezieniu się w całkowicie 
nowym dla nich systemie edukacji. Dlatego, MCE będzie wspierać system edukacji 
pozaformalnej bazujący na edukacji wielokulturowej, wykorzystującej techniki pracy 
zespołowej. MCE zapewni możliwości aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach 

8 Pkt 6 wniosku o dotację.
9 Pkt 5 wniosku o dotację.
10 Pkt 7 wniosku o dotację.
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adaptacyjnych, które będą kierowane w szczególności dla osób pragnących zapoznać się i 
zrozumieć różnice kulturowe, jakie występują pomiędzy ich krajem ojczystym a Polską.”

W karcie oceny formalnej z 27 września 2022 r. wskazano, że wniosek nie wymaga uzupełnia 
oraz spełnia wymogi formalne. Następnie 30 września 2022 r. oraz 3 października 2022 r. 
zostały wysłane do Fundacji pisma wzywające do uzupełnienia braków formalnych wniosku 
o dotację, z uwagi na brak wymaganego kosztorysu szczegółowego i ogólnego inwestycji. 
Wniosek ww. zakresie został uzupełniony 5 października 2022 r.
Fundacja Megafon wnioskowała w ramach programu o udzielenie dotacji na zakup 
nieruchomości i wyposażenia. Wniosek Fundacji uzyskał negatywną ocenę merytoryczną11 
sporządzoną przez eksperta 30 października 2022 r.12, ze względu na:
 niespełnienie założeń i celu, jakiemu inwestycja ma służyć,
 niewystarczające uzasadnienie znaczenia tej inwestycji dla polityki oświatowej 

państwa,
 nieadekwatność wysokości wnioskowanych środków do zakresu zaplanowanych 

prac,
 zbyt ogólny kosztorys wyposażenia, niepozwalający zweryfikować wskazanych 

w kosztorysie cen,
 nierealizowanie inwestycji ze środków publicznych,
 posiadanie niewielkiego doświadczenia w zakresie realizacji działań na rzecz 

wspierania systemu oświaty i wychowania.
W konkluzji oceny eksperta zawartej w karcie merytorycznej, wskazano, że: „Zakres działań 
wskazany we wniosku jest zbyt szeroki i dotyczy wielu grup wiekowych i społecznych przez co nie 
skupia się na celach niniejszego programu. Kosztorys zakupu wyposażenia sporządzony został zbyt 
ogólnie, a cena nieruchomości nie została we wniosku dostatecznie uzasadniona ani 
uwiarygodniona. Poza tym wnioskodawca nie ma doświadczenia w prowadzeniu inwestycji ze 
środków publicznych, a wnioskowana inwestycja opiewa na bardzo wysoką kwotę. Przyznanie 
zatem dotacji mogłoby zostać uznane za sprzeczne z zasadą racjonalności i gospodarności przy 
wydatkowaniu środków publicznych.”13

W związku z negatywną opinią eksperta Wiceprezes Zarządu Fundacji Megafon przedstawił 
m.in. następujące informacje:
„(…) Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne, na rzecz którego nabyta ma zostać nieruchomość 
oraz wyposażenie przeznaczone będzie na prowadzenia działań oświatowo-wychowawczych na 
rzecz dzieci i młodzieży. Odniesienie programu do różnych grup wiekowych związane jest 
bezpośrednio z międzypokoleniowym charakterem centrum. Nie da się zapewnić elementu 
międzypokoleniowości bez udziału różnych grup wiekowych. (…) Skierowanie programu do różnych 
środowisk nie oznacza, że nie jest on skierowany w szczególności do dzieci i młodzieży. Wśród osób 
młodych są osoby z niepełnosprawnościami, osoby chcące rozwijać swoją działalność społeczną na 
szczeblu lokalnym czy angażować się we wzmacnianie form kontroli obywatelskiej nad 
działalnością podmiotów władzy i instytucji życia publicznego. Programy oferowane przez MCE 
nastawione są na przygotowanie dzieci i młodzieży do dorosłego życia, ukazania im świata, który 
ich czeka oraz wyposażenia w kompetencje niezbędne do funkcjonowania. (…) Jeśli chodzi 
natomiast o zakup wyposażenia to zapewnienie dzieciom nowoczesnej przestrzeni do integracji 
pozwala na rozwijanie zainteresowań, pasji i kompetencji. Dostęp do różnorodnych kursów i 
warsztatów umożliwia im uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności, które przydadzą im się w 

11 Karta oceny merytorycznej - opinia eksperta na temat wniosku złożonego w 2022 r. o udzielenie dotacji 
na finansowanie/dofinansowanie w ramach programu pn. „Rozwój potencjału infrastrukturalnego 
podmiotów wspierających system oświaty i wychowania” ustanowionego komunikatem Ministra Edukacji i 
Nauki z dnia 22 sierpnia 2022 r. na podstawie art. 90x ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730).

12 Data podpisania przez eksperta karty oceny merytorycznej to 2 listopada 2022 r.
13 Cz. III wniosku – „Ocena merytoryczna wniosku – podsumowanie”.
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przyszłości. (…) Z kolei możliwość realizowania własnych inicjatyw pozwala na rozwijanie 
kreatywności, samodzielności i pewności siebie.
Przestrzeń MCE stanowić będzie również platformę do wprowadzania w życie projektów, wystaw i 
wernisaży młodych ludzi, którzy w swoich własnych szkołach albo domach nie mają możliwości 
realizacji swoich pomysłów. (…) Jednak część wyposażenia takich jak nagłośnienie, materiały 
dydaktyczne, meble do sali dydaktycznych składa się z wielu elementów i w ocenie Fundacji 
rozbijanie tych konkretnych zestawów na wszystkie elementy składowe nie było w świetle 
formułowania kosztorysu zasadne. Niemniej podane ceny oparte zostały o analizę rynku i 
odpowiadają średniorynkowej wartości zestawów tego typu. (…)”.

Prawidłowość złożonych sprawozdań

Sprawozdanie roczne - zgodnie z § 15 pkt 114 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 
22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji15 (dalej: 
rozporządzenie z dnia 22 lipca 2022 r.), podmiot, któremu udzielono dotacji celowej 
zobowiązany był do złożenia w terminie do 31 stycznia 2023 r. Zgodnie z podpisanym w dniu 
29 grudnia 2022 r. aneksem nr 1 do umowy dotacji nr MEiN/2022/DPI/3473 zawartej 
27 grudnia 2022 r., „termin realizacji Inwestycji” został ustalony na okres od dnia podpisania 
umowy, tj. od 27 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.16

Sprawozdanie roczne z realizacji Inwestycji złożone przez Fundację Megafon wpłynęło do 
Ministerstwa w dniu 31.01.2023 r., tym samym Beneficjent dochował terminu złożenia 
sprawozdania rocznego.
W sprawozdaniu17 Beneficjent wskazał: „W ramach realizowanego zadania publicznego 
Fundacja w treści wniosku o dofinansowanie przewidziała zakup nieruchomości. W okresie 
sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości.” Beneficjent, zgodnie z danymi 
zawartymi w sprawozdaniu, nie wydatkował w 2022 r. środków finansowych. Sprawozdanie 
roczne Beneficjenta zostało przyjęte przez MEiN w dniu 15 marca 2023 r.18

Sprawozdanie końcowe – zgodnie z § 15 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 22 lipca 2022 r.19 
oraz § 8 ust. 1 umowy dotacji, Beneficjent zobowiązany był do złożenia w terminie 60 dni od 
dnia zakończenia i przekazania do użytku Inwestycji.
Nieruchomość będąca przedmiotem inwestycji została zakupiona 29 września 2023 r.20 
Przekazanie nieruchomości Beneficjentowi nastąpiło w dniu 2 października 2023 r. zgodnie 
z protokołem zdawczo-odbiorczym przekazania nieruchomości. Ostateczny termin złożenia 
sprawozdania końcowego upływał 1 grudnia 2023 r.

Stwierdzona nieprawidłowość
Beneficjent złożył sprawozdanie końcowe z realizacji Inwestycji 6 grudnia 2023 r., tj. po 
terminie określonym w rozporządzeniu i umowie, co stanowi naruszenie ww. § 15 pkt 2 lit. a 
rozporządzenia z dnia 22 lipca 2022 r. oraz § 8 ust. 1 umowy dotacji na realizację Inwestycji.

14 § 15 pkt 1 - Podmiot, któremu udzielono dotacji celowej na realizację inwestycji lub remontu, składa 
sprawozdanie roczne, w przypadku niezakończenia w danym roku budżetowym inwestycji lub 
remontu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

15 Dz.U. z 2022 r. poz. 1540, ze zm.
16 § 1 ust. 1 aneksu nr 1 do umowy dotacji.
17 Pkt 4 sprawozdania rocznego z realizacji Inwestycji.
18 Pismo z 15.03.2023 r., znak: DPI-WIO.031.17.2022.SS.
19 Dz.U. z 2022 r. poz. 1540 i Dz.U. z 2023 r. poz. 918.
20 Umowa sprzedaży nieruchomości z 29.09.2023 r. zawarta w formie aktu notarialnego (Repertorium 

A 7873/2023).
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Nierozliczenie przez Beneficjenta w terminie otrzymanej dotacji stanowi okoliczność 
wskazującą na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o czym stanowi art. 9 pkt 221 
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych22.
Sprawozdanie końcowe Beneficjenta zostało przyjęte przez MEiN 20 grudnia 2023 r.23

Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz trwałość inwestycji

Zgodnie z umową dotacji na realizację Inwestycji Beneficjent otrzymał dotację celową 
w wysokości 4 500 000,00 zł. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 umowy obejmował 
sfinansowanie zakupu nieruchomości, która została wskazana we wniosku Fundacji.

Beneficjent w ramach umowy dotacji nabył ze środków dotacji za kwotę 4 200 000,00 zł 
nieruchomość gruntową o powierzchni działki 0,0850 ha zabudowaną budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 568,95 m2. Zakup przedmiotowej 
nieruchomości dotyczył Inwestycji wskazanej we wniosku o dotację oraz był dokonany 
w okresie realizacji Inwestycji przewidzianym w umowie dotacji.

Środki dotacji w wysokości 4 500 000,00 zł zostały przekazane przez MEiN na rachunek 
depozytowy kancelarii notarialnej obsługującej transakcję kupna nieruchomości. Środki te 
zostały zaksięgowane na rachunku depozytowym notariusza 27.12.2022 r.24 Powyższe było 
zgodne z postanowieniami § 3 ust. 4 umowy dotacji.
Dyspozycja wypłaty na rzecz sprzedającego ze złożonego przez Beneficjenta depozytu 
została zawarta w umowie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości - umowa sprzedaży 
z 29.09.2023 r. zawarta w formie aktu notarialnego (Repertorium A 7873/2023). Zgodnie 
z zawartą umową Beneficjent nabył nieruchomość za cenę w kwocie 4 200 000,00 zł, 
a różnicę między kwotą 4 500 000,00 zł a ceną sprzedaży25 notariusz zwrócił na rachunek 
bankowy Skarbu Państwa Ministra Edukacji i Nauki26, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4 
umowy dotacji.

Zgodnie z zapisami § 9 umowy dotacji Beneficjent, przed zawarciem umowy przenoszącej 
własność nieruchomości, był zobowiązany do uzyskania opinii rzeczoznawcy majątkowego 
o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, potwierdzającej, że cena nabycia 
nieruchomości objętej wnioskiem o dotację, nie przekracza wartości rynkowej 
nieruchomości, określonej na dzień nabycia.
Opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości w formie operatu 
szacunkowego została sporządzona 28 września 2023 r.27 Rzeczoznawca majątkowy 
oszacował wartość nieruchomości na dzień 28 września 2023 r. na kwotę 6 360 264,00 zł. 
Cena nabycia nieruchomości nie przekraczała wartości rynkowej nieruchomości 
w momencie nabycia.

21 Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nierozliczenie w terminie 
otrzymanej dotacji.

22 Dz.U. z 2024 r. poz. 104.
23 Pismo z 20.12.2023 r. znak: DPI-WIO.031.17.2022.MM.
24 Protokół ze złożenia pieniędzy do depozytu notarialnego z 27.12.2022 r. w formie aktu notarialnego 

(Repertorium A 11642/2022).
25 Różnica między kwotą dotacji a ceną sprzedaży nieruchomości wyniosła 300 000,00 zł.
26 Na podstawie wtórnika otrzymanych zleceń płatniczych Narodowego Banku Polskiego Oddział 

Okręgowy w Warszawie - zwrot w wysokości 300 000,00 zł został dokonany 2.10.2023 r.
27 Operat szacunkowy potwierdzony notarialnie za zgodność z oryginałem (Repertorium A 

3005/2023) został załączony do sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji, złożonego w MEiN 
6.12.2023 r.
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Umowa dotacji obliguje Beneficjenta do zachowania trwałości inwestycji przez okres 15 lat 
od dnia jej zakończenia, z tym że w okresie pierwszych 5 lat Beneficjent zobowiązany jest 
utrzymać założony efekt rzeczowy, którego dotyczy inwestycja, określony we wniosku 
o dotację28.

We wniosku o dotację29 wskazano m.in., że „w ramach MCE mają być „prowadzone wykłady, 
seminaria, ćwiczenia, koncerty, szkoły liderskie, warsztaty. (…) Do prowadzenia zajęć w MCE 
zaangażowani zostaną wybitni specjaliści, eksperci, ludzie kultury oraz liderzy opinii. W ramach 
projektu przewidziana jest także współpraca z instytucjami rządowymi oraz gospodarczymi. (…) 
projekt zakłada prowadzenie szeroko zakrojonej działalności kulturalnej. Będzie ona polegała 
przede wszystkim na organizacji premier książek, wernisaży, koncertów, czy też przedstawień 
teatralnych”.
W aktualizacji harmonogramu z dnia 7 listopada 2023 r.30 - deklarowany termin realizacji 
inwestycji, w tym kolejność i terminy realizowania poszczególnych etapów inwestycji 
(harmonogram inwestycji) wskazano m.in.: „01.12.2023 – 30.12.2023 – członkowie Fundacji 
będą przystosowywać placówkę do rozpoczęcia działalności Międzypokoleniowego Centrum 
Edukacyjnego.”

Pismem z 20 maja 2024 r. Fundacja Megafon poinformowała, że „(…) Fundacja wykorzystuje 
zakupioną nieruchomość zgodnie ze złożonym wnioskiem wyłącznie na rzecz prowadzenia działań 
wychowawczych o charakterze poza formalnym mającym sprostać aktualnym wyzwaniom i 
oczekiwaniom edukacyjnym, kulturowym i cywilizacyjnym oraz prowadzenia działalności 
statutowej. (…)”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, pismem z 14 marca 2025 r., (znak: DFS-
WIO.0915.6.2025) wystąpiło do Beneficjenta o przesłanie informacji o realizowanych 
działaniach podjętych w ramach utworzonego Międzypokoleniowego Centrum 
Edukacyjnego, wskazanych we wniosku (ww. pkt 7 i 8), wraz z dokumentacją potwierdzającą 
ich realizację.
Beneficjent pismem z 20 marca 2025 r. poinformował o „inicjatywach organizowanych 
w Międzypokoleniowym Centrum Edukacyjnym w okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”, 
takich jak:
 warsztaty z dekorowania jajek wielkanocnych w ramach programu „Pokoleniowa 

wymiana doświadczeń” oraz warsztaty pn. „Wielkanocne inspiracje”;
 warsztaty z komunikowania organom samorządowym oczekiwań względem 

przestrzeni miejskiej pn. „Miasto wielopokoleniowe” oraz warsztaty z serii wybrane 
formy aktywności obywatelskiej pn. „Od aktywisty do kandydata – jak kreować 
otaczającą nas rzeczywistość”;

 spotkanie dyskusyjne w formie wykładu o sytuacji Polaków na Litwie oraz na temat 
budowania kariery zawodowej, życia artystycznego na Kresach oraz ochrony 
międzynarodowej dla obywateli Białorusi i Ukrainy;

 spotkanie młodzieży polskiego pochodzenia ze wschodu;
 warsztaty z zakresu globalnej polityki i roli Chin w kontekście USA, Europy, Bliskiego 

Wchodu oraz Ukrainy, oraz na temat immunitetu dyplomatycznego;
 warsztaty z tworzenia przestrzeni przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami 

pn. „Jak integrować, nie wykluczać” oraz warsztaty jak sobie radzić w kontaktach 

28 § 14 ust. 1 i 2 umowy dotacji, aneksowanej 6 marca 2023 r. (aneks nr 2 do umowy dotacji).
29 pkt 7 wniosku pn. „Opis planowanego sposobu użytkowania nieruchomości, obiektu lub 

wyposażenia”; pkt 8 wniosku pn. „Opis planowanych do realizacji działań na rzecz wspierania systemu 
oświaty i wychowania, zgodnych z polityką oświatową państwa, oraz podmiotów o których mowa w 
art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)”.

30 załącznik nr 1 do pisma Fundacji z 8 listopada 2023 r.
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z osobami z niepełnosprawnościami pn. „Niezwykli ludzie w zwykłym życiu – osoby 
z niepełnosprawnościami”;

 warsztaty pn. ”Miasto Wielopokoleniowe” - prelekcje o Prezydencie m.st. Warszawy 
Stefanie Starzyńskim;

 debata na temat ochrony zdrowia;
 „Warsztaty Lawendowe”;
 „Rodzinne Warsztaty Fizjoterapeutyczne”;
 warsztaty z dźwiękoterapii pn. „Masaż Dźwiękiem Mis Tybetańskich”;
 zajęcia integracyjne w ramach cyklu „Gramy na Prozy 27”;
 otwarcie czytelni i utworzenie klubów czytelniczych – Klub Małego Czytelnika oraz 

Dyskusyjny Klub Książkowy.

Zaleceń nie wydano z uwagi na brak możliwości usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych 
podczas kontroli.

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Barbara Nowacka
Minister Edukacji
/ – podpisano cyfrowo/
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