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1.WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 173 ust. 1, Projekty planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym przygotowujq
Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem wtasciwym do spraw transportu w zakresie infrastruktury
transportowej, z wtasciwymi wojewodami oraz po zasiegnieciu opinii marszatkéw wojewddztw.
Natomiast Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej przygotowuje projekty plandw zarzadzania
ryzykiem powodziowym i ich aktualizacje (art. 240 ustawy Prawo wodne).

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym podlegaja przegladowi, co 6 lat oraz w razie potrzeby
aktualizacji (zgodnie z art. 173 p. 19 ustawy Prawo wodne).

Informacje o gospodarowaniu wodami dotyczacq realizacji plandw zarzadzania ryzykiem
powodziowym, co 2 lata sktada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej Minister wiasciwy do spraw
gospodarki wodnej (art. 353. 1. ww. ustawy).

Monitoring realizacji aPZRP dotyczy postepéw w realizacji poszczegdlnych dziatan i zgodnosci
z zatozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ewaluacja realizacji aPZRP dotyczy natomiast oceny postepow (skutecznosci) w realizacji
ustanowionych celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Postep realizacji aPZRP bedzie monitorowany zgodnie z artykutem 7 i 8 Dyrektywy Powodziowej
oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 14 grudnia
2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji dziatan zawartych w planach gospodarowania
wodami na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony
wod morskich (Dz.U.2018 poz. 2390).

W tym celu Komisja Europejska przygotowata elektroniczne narzedzie do raportowania plandéw
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla wszystkich krajow cztonkowskich, natomiast Minister
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej sporzadzit zestawienie informaciji jakie wybrane
podmioty zobowigzane sa przedkfadaé¢ co roku Ministrowi Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srodladowej.

System zarzadzania ryzykiem powodziowym to planowanie, wdrazanie i monitorowanie celéw
i dziatan majacych na celu ograniczenie zagrozenia oraz minimalizacje ryzyka powodziowego
w sposéb zgodny z zasadami zréwnowazonego rozwoju. Monitoring to jeden z etapow
programowania systemu, ktéry powinien petni¢ kluczowg role w procesie zarzadzania ryzykiem
powodziowym. W praktyce monitorowanie celow i dziatan to etap, w ktorym napotykane sg liczne
problemy, przede wszystkim przez trudnosci w formutowaniu, generowaniu oraz pozyskiwaniu
wskaznikéw monitoringu. Ponizsza propozycja sposobu przeprowadzenia monitoringu realizacji
dziatan i celéw okreslonych w aPZRP opracowana zostata z uwzglednieniem zidentyfikowanych
probleméw w prowadzeniu monitoringu PZRP, wynikajacych z oceny jakosci i kompletnosci
danych i informacji oraz oceny adekwatnosci zastosowanych w ocenie wskaznikéw produktu (PA)
i rezultatu (RA).
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2.DZIALANIA OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWE]
PRZEWIDZIANE W PZRP

Zgodnie z Dyrektywa Powodziowg, celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, sSrodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. W Swietle tak sformutowanego celu z dyrektywy,

W procesie opracowania Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym zachowano 3 cele gtéwne,
tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego
oraz poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Osiggniecie ww. celdow w obszarze wszystkich dorzeczy powinno zosta¢ zapewnione poprzez
wilasciwe zarzadzanie ryzykiem powodziowym, podjecie dziatan nietechnicznych zmniejszajacych
wrazliwos¢ obszardéw szczegolnego zagrozenia powodzig oraz dziatan organizacyjnych i prawnych
wzmacniajgcych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Do dziatan tych bedq nalezaty przede wszystkim:

e w pierwszej kolejnosci typy dziatan zwigzanych z zwiekszaniem retencji i spowalnianiem
sptywu wéd opadowych (jako takie, ktére nie tylko wptywajg na redukcje ryzyka
powodziowego, ale takze majg wptyw na ograniczenie niekorzystnych skutkow zwigzanych
Z niedoborem wody),

e w drugiej kolejnosci wymieniono dziatania nietechniczne, ktérych celem jest ksztattowanie
warunkéw prawnych pozwalajacych na racjonalne zagospodarowanie obszarow
zagrozonych powodzig i redukcje podatnosci ludzi i obiektéw tam znajdujacych sie,

e nastepne dziatania to dziatania nietechniczne edukacyjne oraz informacyjno-promocyjne
oraz wszystkie dziatania nietechniczne wzmacniajgce system zarzadzania ryzykiem
powodziowym.

Przedstawione w aktualizacji Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dziatania techniczne
powodujg redukcje ryzyka powodziowego wyrazonego w postaci wskaznika AAD, szacowang
wielkos$¢ redukcji AAD dla poszczegdlnych regiondw wodnych przedstawiono w ponizszej tabeli.

W Tabela 1 przedstawiono réwniez wskazniki efektywnosci ekonomicznej, ktore wskazujg na
racjonalnos¢ dziatan przyjetych w aPZRP.
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Tabela 1 Zestawienie kosztow inwestycji strategicznych, redukcji wskaznika AAD, oraz wskaznikéw ekonomicznych w poszczegdlnych regionach wodnych
Koszty zaplanowanych w aPZRP

Suma kosztow

dziatan/inwestycji zaplanowanych w p Re_dukc;a Redukcja strat
z sredniorocznych .
Obszar - poszczegolnych powodziowych dla
dorzecza R regionach iy wody 100-letniej
" powodziowych AAD
wodnych i
dorzeczu [zt]

Wisty - 15 652 757 137 456 183 960 16 108 941 097 29 | 527 164 165 32 553 ;f;
Dolnej Wisty 5310 814 057 52 207 000 5363 021 057 50 | 55537 751 57| 1012 ggg
Srodkowej Wisty 1977 993 779 133 037 960 2111 031 739 21| 50568011 46 =~ 1368 gg;
Narwi 330 603 500 0 330 603 500 7 41 007 670 6 | 559601 741
Wisty Bugu 284 751 500 2 500 000 287 251 500 96 6 539 332 97 80 359 876
Gérnej- 47 49 3 684
Zachodniej Wisty 4 855919 164 100 650 000 4 956 569 164 20% 250 664 823 7% 405 764
Gérnej- 38 42 1927
Wschodniej Wisty 2 392 947 047 140 779 000 2 533 726 047 5g% 111 676 473 64 024 208
Matej Wisty 499 728 090 2 010 000 501 738 090 22 11170 105 21 | 119 278 338
Pregoty tyny i Wegorapy 71 900 000 550 000 72 450 000 0 0 0 0
Niemna Niemna 0 1 900 000 1 900 000 0 0 0 0
Dunaju Czarnej Orawy 0 0 0 0 0 0 0
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3.SPOSOB WYZNACZANIA WSKAZNIKOW PRODUKTU
(PA) I REZULTATU (RA)

W ponizszej tabeli (Tabela 2) zestawiono wskazniki produktu (PA) uzywanych w celu
monitorowania postepow w realizacji dziatan aPZRP i pokazano sposdéb ich wyznaczania.

Tabela 2 Zbidr wskaznikéw produktu (PA)
Oznaczenie

Bezwzgledna
jednostka Zasady wyznaczania wskaznikéw
produktu miar

wskaznika Nazwa wskaznika

Liczba wdrozonych do
PAO systemu prawnego ot )
uregulowan stuzgcych
wdrazaniu PZRP
Liczba wykonanych analiz
PA1 eksperckich w zakresie szt _
zarzadzania ryzykiem
powodziowym
_Wdrozenle systemu Wskaznik oznacza, ze wdrozono system
informatycznego . - .
PA2 I . szt. informatycznego zgtaszania i szacowania strat
zgfaszania i szacowania .
. powodziowych
strat powodziowych
Dtugos$c¢ odcinkdw rzek wymagajacych korekty ich
przepustowosci, to suma dtugosci tych odcinkéw
rzek dla ktérych obliczenia hydrauliczne wykazaty
koniecznos$¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
predkosci przeptywu wdd powodziowych ze
Wzrost diugosci odcinkéw wzgledu na pozadany poziom wéd powodziowych.
rzek, gdzie dostosowano Wzrost dtugosci rzek, dla ktérych przepustowos¢
ich przepustowos¢ do dostosowano do przeptywoéw wdd powodziowych
warunkdéw przeptywu wyznaczono na podstawie sprawozdan z realizacji
PA3 wod powodziowych, km I cyklu PZRP sumujac dtugosci odcinkéw rzek, dla
uzyskany w wyniku ktérych przeprowadzono tego typu dziatania.
realizacji dziatan Natomiast wzgledny wzrost dtugosci odcinkow
zaplanowanych w I cyklu rzek w analizowanym okresie, dla ktorych
PZRP dostosowano przepustowos$¢ wyznacza iloraz
rzeczywistego przyrostu dtugosci odcinkéow rzek
dla ktérych przeprowadzono przedmiotowe
dziatania do zaktadanej w I cyklu PZRP dtugosci
odcinkow rzek, z uwzglednieniem wszystkich
zaplanowanych dziatan
Przyrost dtugosci
wybudowanych watéw
PA4 przeciwpowodziowych K Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
) m i . -
chronigcych analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
zidentyfikowane obszary
o duzej wrazliwosci na
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Nazwa wskaznika

Bezwzgledna

Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Zasady wyznaczania wskaznikow

wskaznika jednostka
produktu miar
zagrozenie powodziowe
uzyskany w wyniku
realizacji zaplanowanych
w I cyklu PZRP
. Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
x\iizbrgzgxlx:/faznby}lch obiektéw analogiczne do zasaq wyzn,aczania wskaznika PA3.
przeciwpowodziowych Przy czym do,c,)biektow, ktore utracity swojq
PAS ktére utracity swoja ! Szt funkcjonalnosc i wymagajq odbudowy zaliczamy
funkcjonalno$é, uzyskany ’ obiekty wchodzace w sktad systemu ochrony
w wyniku realiz’acji przeciwpowodziowej zakwalifikowane do
dziatari I cyklu PZRP odbudowy, przebudowy lub rozbudowy ze wzgledu
na zty ich stan techniczny
Przyrost dtugosci
zrealizowanych opasek
PAG dla ochrony brzegu km Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq )
morskiego uzyskany w analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
wyniku realizacji dziatan
I cyklu PZRP
Liczba zbiornikéw
wielofunkcyjnych, dla Wskaznik okresla liczbe zbiornikéw
ktorych usprawniono wielofunkcyjnych dla ktérych usprawniono zasady
PA7 zasady uzytkowania dla szt uzytkowania dla zwiekszenia rezerwy
zwiekszenia rezerwy ’ powodziowej. Zasady wyznaczenia tego wskaznika
przeciwpowodziowej w sg analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wyniku realizacji dziatan PA3
I cyklu PZRP
- Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
vazzr:,]oosgnﬁlg‘;%%?' analoglif:zne do zasad wyznaczania wskaznika I,3A3.
i przebudowanych watéw Ditugosc¢ wzmocnionych i przebudowanY(;h watow
PAS przeciwpowodziowych km przeciwpowodziowy(’:h, to Jfachna dtugosc
uzyskany w wyniku istniejacych juz watow, ktorych stan technjczny
realizacji dziatart 1 cyklu wymagat jnterwencji, a,analiza efektywnosci
PZRP poszczegolnych odcinkdéw watu wskazuje na
koniecznos$¢ ich odbudowy
Liczba obiektéw . .
przeciwpowodziowych, Zasady wyznaczenia tego wskazr_nka sa
dla ktérych opracowano analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
PA9 dokumentacje techniczna, szt. Wskaznik okresla liczbe obielftéw
i ekonomiczna w wyniku przeciwpowodziowych dla ktorych przygotowano
dziatan I cyklu PZRP dokumentacje techniczng i ekonomiczng
Przyrost liczby
regionalnych i lokalnych
systemdw prognozowania
PAL0 i ostrzegania przed szt Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
powodzia, ' analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
wzmacniajacych krajowy
system prognozowania i
ostrzegania
PA11 Liczba przeszkolonych szt Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
obywateli w ramach ) analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3
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((}

Oznaczenie Bezwzgledna
wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
produktu miar
realizacji dziatan I cyklu
planistycznego
Liczba przygotowanych

w okresie

sprawozdawczym Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg

operacyjnych planow analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
PA1L2 przeciwpowpdziowych, szt Wskaznik okresla liczbe przygotowan,ych w okresie

w tym plandéw ewakuacji ' sprawozdawczym operacyjnych planow

ludnosci i inwentarza przeciwpowodziowych (w tym planéw ewakuacji

w ramach realizacji ludnosci i inwentarza)

dziatan I cyklu
planistycznego
Przyrost dtugosci
odcinkow rzek, dla
ktérych zapewniono
dobre warunki

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq

- " analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika PA3.
prowadzenia akcji . : : )

- Przy czym odcinek rzeki, gdzie zapewniono dobre
lodotamania ! - et .
PA13 . . km warunki prowadzenia akcji lodotamania

i bezpiecznego . - . . .
. i bezpiecznego odprowadzenia kry lodowej to taki
odprowadzenia kry : ; - - ;
odcinek rzeki, gdzie mozliwa jest praca

|OdOWPTJ’ uzysl_<anY. lodotamaczy w okresie zimowym
w wyniku realizacji

dziatan I cyklu
planistycznego

Przyrost liczby
materiatéw edukacyjnych
przygotowanych w celu
zwiekszenia $wiadomosci
i wiedzy na temat zrodet
zagrozenia
powodziowego i ryzyka
powodziowego,
udostepnionych na
stronach www PGW WP

PA14 szt. -

W tabeli (Tabela 3) zestawiono wskazniki rezultatu (RA), uzywane w celu monitorowania
postepow w realizacji celéw I cyklu PZRP oraz sposéb ich obliczania.

Tabela 3 Zbior wskaznikow rezultatu (RA)

Oznaczenie Bezwzgledna
wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikéw
rezultatu miar

Wzrost powierzchni Dla analizowanego okresu, na podstawie map
terenéw oddanych rzece ryzyka powodziowego dla Q1%, wyznacza sie
RA1 uzyskany w wyniku ha powierzchnie terenéw oddanych rzece uzyskang
realizacji dziatan I cyklu w wyniku zrealizowanych w I cyklu planistycznym
PZRP dziatan polegajacych na oddaniu powierzchni
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Oznaczenie Bezwzgledna
wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
rezultatu . _miary |

rzece PQl%(X) Wzrost powierzchni oddanych
rzece w okresie analizowanym APQ1%(X), to
réznica powierzchni obszaru szczegdlnego
zagrozenia powodzig zidentyfikowanych jako stan
przed podjeciem interwencji PQ1%(WO0)

i wyznaczong wartoscig PQ1%(X) po zakoriczeniu
I cyklu PZRP odnoszaca sie do obszaru, gdzie
zrealizowano tego typu dziatania. Natomiast
wzgledna redukcja wartosci PQ1%

w analizowanym okresie wyznaczana jest ilorazem
APQ1%(X) do zaktadanego w I cyklu PZRP
wzrostu powierzchni terendw oddanych rzece
uzyskany w wyniku realizacji dziatan.
Powierzchnia terenu oddana rzece to: 1) teren
uzyskany w wyniku likwidacji watu
przeciwpowodziowego, ktdrego powierzchnia
rowna sie powierzchni strefy potencjalnego
zagrozenia powodziowego dla wody 1%
wyznaczona dla likwidowanego odcinka watu,

2) teren uzyskany w wyniku odsuniecia watu od
rzeki, ktorego wielkos¢ oznacza wzrost
powierzchni strefy miedzywala uzyskany w wyniku
dziatania, 3) teren uzyskany w wyniku
rewitalizacji odcinka rzeki, to wzrost powierzchni
strefy szczegdlnego zagrozenia wynikajacego

z nowej morfologii rewitalizowanego odcinak rzeki
Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq

Wzrost powierzchni dolin analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
rzecznych oddanych wzglednego wzrostu powierzchni terenéw
rzece przez budowe oddanych rzece. Powierzchnia dolin rzecznych
RA2 retencji polderowej ha oddanych rzece poprzez budowe retencji
uzyskany w wyniku polderowej to powierzchnia wybudowanych
realizacji dziatan I cyklu polderéw sterowanych i niesterowanych,
PZRP zlokalizowanych na zawalu istniejgcych watéw

przeciwpowodziowych

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wzglednego wzrostu powierzchni terenéw
oddanych rzece. Pojemnosci uzyskanej retencji

Wzrost pojemnosci
retencji dolinowej

i 3
RA3 Etazglsilz(::'?dvii;é?mlliuc Klu min m dolinowej to pojemnos¢ uzytkowa wybudowanych
PZRP J y polderéw sterowanych i niesterowanych,

zlokalizowanych na zawalu istniejacych watéw
przeciwpowodziowych

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
wzglednego wzrostu powierzchni terenéw
oddanych rzece. Pojemnos¢ uzyskanej rezerwy
powodziowej to suma pojemnosci wybudowanych
suchych zbiornikéw przeciwpowodziowych oraz
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Oznaczenie Bezwzgledna
wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
rezultatu miar

w ramach realizacji rezerwy powodziowej wybudowanych zbiornikow
dziatan I cyklu PZRP wielofunkcyjnych

Zasada wyznaczania liczby mieszkancow
znajdujacych sie w obszarach zagrozenia
powodziowego reguluje Rozporzgdzenie w sprawie
opracowania map zagrozenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego.

Dla analizowanego okresu wyznacza sie liczbe
mieszkancow znajdujgcych sie w obszarach
szczegoblnego zagrozenia powodzig LMQ1%(X) na
podstawie map ryzyka powodziowego dla Q1%
uwzgledniajacych efekt redukcji ryzyka
powodziowego w wyniku zrealizowanych
inwestycji. Redukcja liczby mieszkancow
znajdujacych sie w obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig w okresie analizowanym
ALMQ1%(X) to roznica liczby mieszkancow
znajdujacych sie w obszarach szczegdélnego
zagrozenia powodzig zidentyfikowanych jako stan
przed podjeciem interwencji LMQ1%(WO0)

i wyznaczong wartoscig LMQ1%/(X)
uwzgledniajacq wszystkie dziatania w trakcie
realizacji I cyklu PZRP. Natomiast wzgledna
redukcja wartosci LMQ1% w analizowanym
okresie wyznaczana jest ilorazem ALMQ1%(X) do
zaktadanej w okresie planistycznym redukcji liczby
mieszkancow znajdujgcych sie w obszarach
szczegdblnego zagrozenia powodzig

z uwzglednieniem wszystkich planowanych dziatan

Wzgledna redukcja liczby
mieszkancow na
obszarach szczegdlnego
RA6 zagrozenia powodzig, 0s.
(Q1%) w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP

Wzgledny spadek liczby

obiektéw cennych Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
kulturowo analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
zlokalizowanych w wzglednej redukcji liczby mieszkancéw na

RA7 obszarze szczegdlnego szt. obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig
zagrozenia powodzig wyznaczonych na podstawie map ryzyka
(Q1%) w wyniku powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
realizacji dziatan I cyklu dziatania
PZRP

Wzgledny spadek liczby
obiektdéw stanowigcych
zagrozenie dla
srodowiska
zlokalizowanych

w obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig,
(Q1%), w wyniku
realizacji dziatan I cyklu
PZRP
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Strona 12 z 32

E‘d’,‘gg’éj’&ie Rzeczpospolita Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko _ Polska Fundusz Spéjnosci

Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
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wyznaczonych na podstawie map ryzyka
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((}

Oznaczenie Bezwzgledna

wskaznika Nazwa wskaznika jednostka Zasady wyznaczania wskaznikow
rezultatu miar
x\/_zglair:jy spadek liczby Zasady wyznaczenia tego wskaznika sq
Jee wody analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
zlokalizowanych . - . .
wzglednej redukcji liczby mieszkancow na
w obszarach A L .
RA9 . . szt. obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig,
szczegdlnego zagrozenia h d : K
owodzia (Q1%) wyznaczonych na po sta_W|_e map ryzyka -
P : A powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
w wyniku realizacji dziatania
dziatan I cyklu PZRP
Wzgledna redukcja liczby
obiektéw o szczegdlnym Zasady wyznaczenia tego wskaznika sg
znaczeniu spotecznym analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
zlokalizowanych w wzglednej redukcji liczby mieszkancow na
RA10 obszarach szczegdlnego szt. obszarach szczegdlnego zagrozenia powodziowego
zagrozenia powodzig wyznaczonych na podstawie map ryzyka
(Q1%) w wyniku powodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
realizacji dziatan I cyklu dziatania
PZRP
Wzgledna redukcja Zasady wyznaczenia tego wskazr_nka sa
. ) . analogiczne do zasad wyznaczania wskaznika
powierzchni obszarow . N . .
. L wzglednej redukcji liczby mieszkancow na
szczegdlnego zagrozenia A o .
RA12 owodzia (Q1%) ha obszarach szczegodlnego zagrozenia powodziowego
P z1a o) wyznaczonych na podstawie map ryzyka
w wyniku realizacji owodziowego uwzgledniajacych zrealizowane juz
dziatan I cyklu PZRP <F:|)zia’rania 9 gl& Jacy J
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4.0CENA POSTEPU W REALIZACJI DZIALAN aPZRP

4.1. SPOSOB PRZEPROWADZENIA EWALUACII POSTEPOW
REALIZACII DZIALAN

Proces monitorowania postgpow realizacji aPZRP w obszarach dorzeczy odbywa sig w trybie
przewidzianym przez Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji dziatan zawartych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarzadzania ryzykiem powodziowym
i programie ochrony wéd morskich (Dz.U.2018 poz. 2390).

Analiza postepéw w realizacji dziatan aPZRP na obszarze Polski, dla obszaréw dorzeczy
przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:

e bezwzglednych wartosci wskaznikdéw produktu (PA) wskazanych w tabeli (Tabela 2),
e wzglednych (procentowych) wartosci wskaznikow realizacji dziatan.

Analiza zostanie przeprowadzona z uwzglednieniem wszystkich dziatan zrealizowanych i dziatan
w trakcie realizacji (podjetych w analizowanym cyklu planistycznym i wymagajacych ich
zakonczenia w ramach kolejnego cyklu planistycznego).

Brak monitoringu dziatan w dorzeczu Dunaju ze wzgledu na brak dziatan w tym obszarze. Z tego
wzgledu nie przedstawiono wykazu wskaznikéw produktu uzywanych w celu monitorowania
postepdw w realizacji aPZRP wraz z informacjg o wartosciach docelowych wskaznikéw.

4.2. SPO§()B PRZEPROWADZENIA EWALUACII OSIAGNIECIA
CELOW

Analiza ewaluacji postepdw realizacji celow zarzadzania ryzykiem powodziowym w aPZRP dla
obszaréw dorzeczy, przeprowadzona zostanie z wykorzystaniem obliczonych:

. bezwzglednych wartosci wskaznikéw rezultatu (RA),
. wzglednych (procentowych) wartosci wskaznikéw rezultatu zrealizowanych dziatan.

Ze wzgledu na brak zaplanowanych dziatan w dorzeczu Dunaju nie przedstawiono wykazu
wskaznikéw rezultatu (RA), uzywanych w celu monitorowania postepéw w realizacji celéw II cyklu
PZRP wraz z obliczonymi warto$ciami docelowymi.

W celu pokazania postepu w realizacji celow gtéwnych i celéw szczegdtowych, zaproponowano
matryce, w ktdérej poszczegdlnym celom szczegdtowym przypisano odpowiednie wskazniki
rezultatu mierzace dany cel szczegdtowy.

Poniewaz ocena postepow w realizacji celéw gidwnych i szczegdtowych przy zastosowaniu
wskaznikdéw rezultatu (RA) jest mozliwa tylko w odniesieniu do czesci celéow, zaproponowano
réowniez wybrane wskazniki produktu (PA) - Tabela 4.
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Tabela 4 Wskazniki przypisane do celow szczegotowych i typow dziatari aPZRP

Cel giéwny

1. Zahamowanie wzrostu
ryzyka powodziowego

Nr i nazwa celu szczegétowego

Steco |

\—Powodzi

Nr typu
dziatania

Nazwa typu dziatania

Projekt: Przeglqd i aktualizacja plandw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Wskazniki
produktu (PA)

Wskazniki
rezultatu (RA)

Potencjalny wptyw na
osiagniecie celéw
srodowiskowych RDW

neutralny
negatywny

1 Oc,hrona lub zwu_zkszanlg retency_zlewmowe] na gruntach PAL RA1, RA2, RA3 X X
leSnych zadrzewionych i zakrzewionych
Zapevyme_nle warunk_qw - 2 Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na uzytkach PAL RA1, RA2, RA3 X X
ograniczajacych mozliwosc rolnych
wystepowania powodzi Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na gruntach RA1, RA2, RA3,
3 . ) PA1 X X
zabudowanych i zurbanizowanych RA4,
Ochrona lub zwiekszenie retencji dolin rzecznych PA1l RA1, RA2, RA3 X X
Zachowanie i poprawa funkcjonalnosci systemu PA1, PA5, PAS,
24 . . , . n/d X X
zabezpieczenia obszaréw depresyjnych PA9
Odbudowa zniszczonej przez powodzie infrastruktury PA1, PA5, PAS,
25 . : . n/d X X
przeciwpowodziowej PAS
Zapewnienie warunkow Zapewnienie funkcjonalnosci istniejacej infrastruktury PA1, PA5, PAS,
1.1. . S 26 . ; X n/d X
ograniczajacych mozliwosc przeciwpowodziowej PA9S
wystepowania powodzi 27 Zapewnienie mozliwosci prowadzenia akcji lodotamania PA13 n/d X
RAS5, RA6, RA7,
28 Budowa mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig PA1, PA9 RA8, RA9, RA10, X X
RA11
RA5, RA6, RA7,
- . 29 Budowa, przebudowa watéw przeciwpowodziowych PAL, PA4, PAS, RA8, RA9, RA10, X X
Zapewnienie warunkow PA9
L. S,y RA11, RA12
ograniczajacych mozliwosc RA5. RA6. RA7
wystepowania powodzi 31 ggi‘;ocsg:]vzlzls p:)rzerzp:s:g\\:vvgzgglr(]?aryvs%é:lekow lub kanatow PA1, PA3 RAS. RA9, RA10, X X
J 90 przep RA11, RA12
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegdtowych warunkow
5 ksztattowania zagospodarowanla przestrzennggo cflo_lln PAO, PA1 n/d X
rzecznych lub terendéw zalewowych, w szczegolnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
Zapewnienie racjonalnego pozwalajacych na wykupy gruntow i budynkéw w obszarze RA5, RA6, RAS,
1.2, gospodarowania obszarami 9 dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegdlnosci PAO, PA1 RA9, RA10, X
zagrozenia powodziowego obszaréow szczegdlnego zagrozenia powodzig RA11
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
10 grozony jacych przepty , PAO, PA1 RA9, RA10, X
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terendw RA11
zalewowych, w szczegdlnosci obszardw szczegolnego
zagrozenia powodzig
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RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na gruntach RA5, RA6, RA7,
1 lesnych zadrzewionych i zakrzewionych PAO, PAL, PA3 RA8, RA9, RA10, X X X
RA11, RA12
RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na uzytkach RA5, RA6, RA7,
2 rolnych PAD, PAL, PA9 RA8, RA9, RA10, X X X
RA11, RA12
RA1, RA2, RA3,
Ochrona lub zwiekszanie retencji zlewniowej na gruntach RA4, RAS, RAG,
3 : PAO, PA1, PA9 RA7, RA8, RA9, X X X
zurbanizowanych RA10, RA11,
RA12
_— . RA1, RA2, RA3,
Zapewnienie warunkovy, _ _ ) _ RAS5. RA6. RA7
2.1. redukujgcych mozliwosc 4 Ochrona lub zwiekszenie retencji dolin rzecznych PAO, PA1, PAS RA8’ RA9’ RAlb X X X
wystepowania powodzi RA1’1, RA’12 !
Usprawnienie regut sterowania obiektami i urzadzeniami RA5. RA11
2. Obnizenie istniejacego 22 technicznej ochrony przed powodzig dla redukgcji fali PA1, PA7, PA9 RA1’2 ! X X X
ryzyka powodziowego powodziowej
RA4, RA5, RA6,
Budowa hydrotechnicznych obiektéw retencjonujacych RA7, RA8, RA9,
23 wode PA1, PA9 RA10, RA11, X X X
RA12
RA5, RA6, RA7,
30 Budowa kanatow ulgi PA1, PA3, PA9 RA8, RA9, RA10, X X
RA11, RA12
. - s . RA5, RA6, RA7,
31 Qolosouame prcpustowote Kota KOV WD KaNGION by paa i, RAS, RALD, X
J 90 przep RA11, RA12
Opracowanie dokumentoéw i podjecie prac legislacyjnych
. pozwalajacych na uscislenie szczegétowych warunkdéw
RedUk.CJa obszaru . 6 sposobu uzytkowania obiektéw na obszarach zagrozenia PAD, PAI RAS, RALL X
zagrozonego powodzig oraz dzi
2.2, zapewnienie racjonalnego POWOCZIOWEGO s - - p
. . Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
gospodarowania obszarami zwalajacych na wyku runtéw i budynkoéw w obszarze
zagrozenia powodziowego 9 poz Jacy yKupy 9 Y ., L PAO, PA1 RA5, RA11 X
dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegolnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig

-~

Strona 16 z 32

E‘d?g,;’éjz&ie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci



R Panstwowe
Gospodarstwo Wodne

Ezemmd
V Wody Polskie

Steco |
\—Powodzi

Projekt: Przeglqd i aktualizacja plandw zarzqdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegolnie
zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wod
10 powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéow PAO, PA1 RA5, RA11
zalewowych, w szczegdlnosci obszardow szczegolnego
zagrozenia powodzig
RAS5, RA6, RA7,
28 Budowa mobilnych systemoéw ochrony przed powodzig PA1, PA9 RA8, RA9, RA10,
Redukcja obszaru RA11
zagrozonego pOWOdZia oraz B . . PAl PA4 PAS8 RA5, RA6, RA7,
2.2. zapewnienie racjonalnego 29 Budowa, przebudowa watow przeciwpowodziowych PA9, ! ! RA8, RA9, RA10,
gospodarowania obszarami RA11, RA12
zagrozenia powodziowego
RA5, RA6, RA7,
30 Budowa kanatow ulgi PA1, PA3, PA9 RA8, RA9, RA10,
RA11, RA12
2. Obnizenie istniejacego . , . L , RA5, RA6, RA7,
ryzyka powodziowego 31 dDgs;-’;ocsfg\I/’lv;r:ee przepustowozu kpryta,ctlzlekow lub kanatéw PA1, PA3 RAS, RAQ, RA10,
j go przeprowadzania wo RA11, RA12
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
7 prowa_udzacych glo ko_nieczngéci gpracoyvar_lia instrt__lkcji PAO, PA1, PA12 RAS5, RA11
Redukcja wrazliwosci prze(_:lwpow0f:|2|c_>we] dla o_blektow znaJdUJacych sie w
Lo strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu
2.3. spotecznosci i o.ble!<tow na Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
obszarze zagrozenia pracowan V1 podjecie p gistacyjny
powodzia zobqwlqzy,]qcych z’arzqdcow do dziatan _red_ukUJa_cych
8 wrazliwosc obiektéw na obszarze zagrozenia PAO, PA1 RA5, RA11
powodziowego
Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektow szczegdinie
Redukcja wrazliwosci zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wod
2.3. spotecznosci i o.bie!<téw na 10 powodziowych w obsza,rze fjglin rzec;nych lub Ferenéw PAO, PA1 RAS5, RA11
obszarze zagrozenia zalewowych, w szczegdlnosci obszarow szczegolnego
powodzig zagrozenia powodzig
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3.1.

Doskonalenie
prognozowania i
ostrzegania o zagrozeniach
meteorologicznych i
hydrologicznych

13

Rozwéj krajowego systemu prognoz, monitoringu
i ostrzezen

PA1, PA10

nd

14

Budowa i rozwdj lokalnych systemoéw ostrzegania przed
powodziami

PA1, PA10

nd

3.2,

Doskonalenie skutecznosci
reagowania ludzi, firm i
instytucji publicznych

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
prowadzacych do koniecznosci opracowania instrukcji
przeciwpowodziowej dla obiektéw znajdujacych sie w
strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu

PAO, PA1, PA12

nd

15

Doskonalenie plandéw zarzadzania kryzysowego (wszystkie
poziomy zarzadzania), z uwzglednieniem map zagrozenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego

PA1, PA12

nd

21

Inicjowanie badan naukowych i analiz eksperckich w
zakresie zarzadzania ryzykiem powodziowym w warunkach
niepewnosci

PA1

n/d

3. Poprawa systemu
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

3.3.

Doskonalenie skutecznosci
odbudowy i powrotu do
stanu sprzed powodzi

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegotowych warunkdw
ksztattowania zagospodarowania przestrzennego dolin
rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegélnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)

PAO, PA1

n/d

16

Usprawnienie ,systemu” przywracania funkcji
infrastruktury po powodzi

PAO, PA2

n/d

17

Doskonalenie wsparcia rzeczowego i finansowego dla
poszkodowanych

PAO, PA2

n/d

18

Doskonalenie pomocy zdrowotnej (w tym wsparcie
psychologiczne) i sanitarnej dla ludzi oraz opieki
weterynaryjnej dla zwierzat

PAO, PA1

n/d

3.4.

Wdrazanie i zwiekszanie
skutecznosci analiz
popowodziowych

19

Gromadzenie i udostepnianie danych i informacji o
szkodach i ryzyku powodziowym w ujednoliconej formie
i zakresie na obszarze catego kraju

PA1, PA2

n/d

20

Analizy skutecznosci systemu zarzadzania ryzykiem
i rekomendacje zmian

PA1, PA2

n/d

21

Inicjowanie badan naukowych i analiz eksperckich w
zakresie zarzadzania ryzykiem powodziowym w warunkach
niepewnosci

PA1

n/d

|
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3. Poprawa systemu
zarzadzania ryzykiem
powodziowym

3.5.

Stymulowanie zachowan
zwiekszajacych
bezpieczenstwo
powodziowe poprzez
instrumenty prawne i
finansowe

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegotowych warunkdw
ksztattowania zagospodarowania przestrzennego dolin
rzecznych lub terenow zalewowych, w szczegolnosci
obszardw szczegolnego zagrozenia powodzig (art. 165
pkt.1.1. PW)

PAO, PA1

n/d

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na uscislenie szczegétowych warunkdw
sposobu uzytkowania obiektow na obszarach zagrozenia
powodziowego

PAO, PA1

n/d

Opracowanie dokumentdéw i podjecie prac legislacyjnych
prowadzacych do koniecznosci opracowania instrukcji
przeciwpowodziowej dla obiektdw znajdujacych sie w
strefie zagrozenia powodzig przez zarzadce obiektu

PAO, PA1

n/d

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
zobowigzujacych zarzadcéw do dziatan redukujacych
wrazliwos$¢ obiektéw na obszarze zagrozenia
powodziowego

PAO, PA1

n/d

Opracowanie dokumentéw i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na wykupy gruntéw i budynkéw w obszarze
dolin rzecznych lub terenéw zalewowych, w szczegdlnosci
obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig

PAO, PA1

n/d

10

Opracowanie dokumentow i podjecie prac legislacyjnych
pozwalajacych na relokacje obiektéw szczegodlnie
zagrozonych lub utrudniajacych przeptyw wod
powodziowych w obszarze dolin rzecznych lub terenéw
zalewowych, w szczegdlnosci obszaréw szczegolnego
zagrozenia powodzig

PAO, PA1

n/d

3.6.

Zwiekszenie swiadomosci i
wiedzy na temat zrédet
zagrozenia powodziowegdo i
ryzyka powodziowego

11

Inicjowanie programow edukacyjnych dla réznych
odbiorcéow, w tym réwniez dostarczanie materiatéw
metodycznych i edukacyjnych w zakresie zarzadzania
ryzykiem powodziowym

PA1, PA14

n/d

12

Realizacja programoéw edukacyjno-promocyjnych dla
réznych odbiorcdw w zakresie zarzadzania ryzykiem
powodziowym

PA1, PA11

n/d

Objasnienia:

PAO .... PA14 - wskazniki produktu, zgodnie z Tabela 2
RA1 ... RA12 - wskazniki rezultatu, zgodnie z Tabela 3

-~
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X - oznacza, ze danemu typowi dziatania przypisuje sie mozliwos¢ wystgpienia pozytywnego i/lub negatywnego i/lub neutralnego oddziatywania wobec celéw srodowiskowych
n/d - brak wskaznika
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4.3. OTWARTY KATALOG PRZYCZYN NIEOSIAGNIECIA CELOW

System monitoringu stanu realizacji dziatan przyjetych w aPZRP ma na celu ocene osiggniecia
przyjetych celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym w wyznaczonym terminie oraz wskazanie
ewentualnych przyczyn opdznienia w realizacji dziatan a tym samym zidentyfikowanie przyczyn
nieosiggniecia celdw, a takze zaplanowanie dziatan zaradczych w kolejnym cyklu planistycznym.

Przyczyny nieosiggniecia celow moga by¢ rézne. Do najczestszych bedq nalezec¢:

e przyczyny organizacyjne tj.:

(@]

O
o

trudnosci w uzyskaniu niezbednych decyzji administracyjnych potrzebnych do
realizacji projektu,

trudnosci w uzyskaniu zgody na wejscie w teren dla transportu materiatu do
budowy, przedifuzajace sie wykupy nieruchomosci,

protesty spoteczne odnosnie realizowania inwestycji wg projektowanego wariantu,
zmiany w zakresie zadania m.in. wynikte z przeprowadzonych dodatkowych
modelowan,

e legislacyjne:

@)
@)

e inne:

O O O

O O

np. uchylenie pozwolenia wodnoprawnego,

przediuzajace sie procedury w zwigzku z uzyskaniem decyzji zwalniajacej
z zakazéw okreslonych w art. 176 ust.1 ustawy Prawo wodne oraz decyzji
pozwolenia wodnoprawnego,

dlugotrwajace postepowanie odwotawcze, zmiany w ustawie Prawo wodne
i specustawach,

negatywne decyzje w postepowaniach administracyjnych,

brak potwierdzenie przez Komisje Europejskg zgodnosci aPGW z RDW,

brak wykonawcéw do realizacji inwestycji,

gwattowne zmiany przeptywow na ciekach, gdzie realizowana jest inwestycja,
opdznienia w realizacji prac,

odstgpienie od umowy z wykonawca robot i koniecznos¢ przeprowadzenia kolejnego
przetargu,

koniecznos$¢ wczesniejszej realizacji innej inwestycji,

przedtuzajace sie uzgodnienia ze wspoétinwestorami lub negocjacje umow,

bardziej skomplikowane warunki realizacji inwestycji niz przewidywano na etapie
jej przygotowania.

-~
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5.MONITORING I OCENA OSIAGNIECIA CELOW
SRODOWISKOWYCH REALIZACII APZRP

5.1. METODYKA

Monitoring i ewaluacja osiggniecia zatozonych celéw srodowiskowych przeprowadzona zostanie z
uwzglednieniem dziatan zrealizowanych w aPZRP. Obejmowac bedzie ocene osiggniecia osmiu
strategicznych celéw srodowiskowych, ktére powinny by¢ osiggniete poprzez realizacje wszystkich
zaplanowanych w aPZRP dziatanh:

1. Ochrona zdrowia i bezpieczenstwa ludzi.

Ochrona bioréznorodnosci.

Wspieranie osiggniecia celéw srodowiskowych dla jednolitych czesci wod.
Zmniejszenie wrazliwosci i przygotowanie na zmiany klimatyczne.
Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb.

Ochrona, a jesli to mozliwa poprawa walorow krajobrazowych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego.

® N o u kWD

Cele gospodarcze i ochrona débr materialnych o duzej wartosci.

Do monitorowania osiggniecia celdow ochrony s$rodowiska proponuje sie zastosowanie
wyselekcjonowanych wskaznikéw produktu (PA) i wskaznikéw rezultatu (RA).

Ponadto, na potrzeby monitoringu, w celu uzyskania dodatkowych informacji o dziataniach
zrealizowanych w aPZRP skonstruowano ponizsza listg pytan sprawdzajacych:

1. Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2. Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko?

3. Czy dla dziatania zostato przeprowadzone postepowanie na podstawie art. 96 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
- w przypadku, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostata wydana?

4. Czy dla dziatania dokonano zgtoszenia na podstawie art. 118! ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody?

5. Czy dla dziatania zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na podstawie
art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

1 Art.118 mdwi o wymogu zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczegdlnionych

dziatart w obrebie ciekéw naturalnych.

-~
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Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty wydane derogacje na podstawie art. 562
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Czy w trakcie realizacji dziatania wystgpita konieczno$¢ zawiadomienia na podstawie art.
583 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Powierzchnia obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezposrednio zajetych na potrzeby realizacji
dziatania (km?).

Liczba obszaréow Natura 2000, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Powierzchnia zaleznych od wéd siedlisk przyrodniczych bezposrednio zajetych na potrzeby
realizacji dziatania (km?).

Liczba jednolitych czesci wdd, w obrebie ktérych jest realizowane dziatania.

Liczba jednolitych czesci wéd, dla ktorych uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy
Prawo wodne.

Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty okreslone specjalne wymagania dotyczace
ochrony krajobrazu?

Liczba zabytkdéw zagrozonych wskutek realizacji dziatania.

Liczba oséb, ktére musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji dziatania.

Dane zrodtowe do monitorowania osiagniecia celéw ochrony srodowiska obejmowac powinny:

1.

wyniki monitoringu prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(GIOS) w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS),

dane Narodowego Instytut Dziedzictwa w zakresie warstw przestrzennych rejestru
zabytkdéw nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych,

dane nt. korytarzy ekologicznych,

dane rejestru zabytkéw nieruchomych oraz rejestru stanowisk archeologicznych
Narodowego Instytut Dziedzictwa przy uzyciu ustugi danych przestrzennych WMS (Web
Mapping Service).

2 Art. 56 mowi o odstepstwach od zakazdw wobec gatunkéw objetych ochrong i obszaréw chronionych.

3 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzat gatunkéw objetych ochrong Scistg oraz wydry.

-~
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5.2. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ~OCHRONA ZDROWIA I
BEZPIECZENSTWA LUDZI"”

Monitoring osiggniecia celu ,Ochrona zdrowia i bezpieczeinstwa ludzi” realizowany bedzie na
podstawie dedykowanych wskaznikow produktu i rezultatu:

e PA2 - wdrozenie systemu informatycznego zgtaszania szacowania strat powodziowych [%,
szt.]

e PA10 - wzgledny przyrost liczby regionalnych i lokalnych systeméw prognozowania i
ostrzegania przed powodzig uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

e PA11 - liczba przeszkolonych obywateli w ramach realizacji dziatan I cyklu planistycznego
[%, I. ob.]

e PA12 - liczba przygotowanych w okresie sprawozdawczym operacyjnych planéw
przeciwpowodziowych, w tym planéw ewakuacji ludnosci i inwentarza, w ramach realizacji
dziatan I cyklu planistycznego [%, szt.]

e RA6 Wzgledna redukcja liczby mieszkancow na obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig (Q1%) w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, |. 0s.]

e RA8 Wzgledny spadek liczby obiektow stanowigcych =zagrozenie dla S$rodowiska
zlokalizowanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1%), w wyniku realizacji
dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

e RA9 Wzgledny spadek liczby uje¢ wody zlokalizowanych w obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (Q1%), w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

e RA10 Wzgledna redukcja liczby obiektow o szczegdélnym znaczeniu spotecznym
zlokalizowanych w obszarach szczegdélnego zagrozenia powodzig (Q1%) w wyniku
realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, szt.]

e RA12 Wzgledna redukcja powierzchni obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig (Q1%)
w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha]

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda réwniez odpowiedzi na nastepujace pytania:
1.Czy dla przedsiewziecia zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach?

2. Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko?

15.Liczba oséb, ktére musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji przedsiewziecia.

5.3. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ,,OCHRONA BIOROZNORODNOSCI"”

Monitoring osiagniecia celu ,OCHRONA BIOROZNORODNOSCI” realizowany bedzie na podstawie
dedykowanych wskaznikéw rezultatu:

e RA1. Wzrost powierzchni terenéw oddanych rzece w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP
[%, ha],

e RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowe retencji
polderowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha],

-~
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e RA3. Wzrost pojemnosci retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu
PZRP [%, mIn m3].

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg rowniez odpowiedzi na nastepujace pytania:

1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na s$rodowisko w aspekcie oddziatywania na obszary chronione, siedliska
i gatunki zalezne od wody, korytarze ekologiczne oraz utraty réznorodnosci biologicznej?

3 Czy dla dziatania zostato przeprowadzone postepowanie na podstawie art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko -
w przypadku, gdy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostata wydana?

4 Czy dla dziatania dokonano zgtoszenia na podstawie art. 1184 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody?

5 Czy dla dziatania zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na podstawie
art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

6 Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty wydane derogacje na podstawie art. 56° ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

7 Czy w trakcie realizacji dziatania wystgpita konieczno$¢ zawiadomienia na podstawie art. 58°
ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

8 Powierzchnia obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, bezposrednio zajetych na potrzeby realizacji
przedsiewziecia (km?).

9 Liczba obszaréw Natura 2000, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 34 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10 Powierzchnia zaleznych od wdd siedlisk przyrodniczych bezposrednio zajetych na potrzeby
realizacji dziatania (km?).

W ocenie proponuje sie wykorzystanie wynikéw Pafstwowego Monitoringu Srodowiska w Polsce
w zakresie: monitoringu siedlisk przyrodniczych i monitoringu gatunkéw zwierzat zaleznych od
wod, ktore przedstawiono w tabelach Tabela 5 oraz Tabela 6.

Tabela 5 Lista siedlisk zaleznych od wéd

4 Art.118 méwi o wymogu zgtoszenia regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska prowadzenie, na obszarach form ochrony przyrody wyszczegdlnionych

dziatann w obrebie ciekéw naturalnych.

5 Art. 56 méwi o odstepstwach od zakazdw wobec gatunkéw objetych ochrong i obszaréw chronionych.

6 Art. 58 dotyczy informacji w sprawie przypadkowego schwytania lub zabicia zwierzat gatunkdw objetych ochrong $cistg oraz wydry.
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Kod siedliska

Nazwa siedliska

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
3150 o .
Nympheion i Potamion
6410 Zmiennowilgotne taki trzeslicowe (Molinion)
6430 Ziotorosla gorskie (Adenostylon alliariae) i ziotorosla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium)
6440 taki selernicowe (Cnidion dubii)
91F0 tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
6510 Nizowe i gorskie swieze fgki uzytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris) (tylko podtyp 6510-1)
91EOQ* tegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Torfowiska przejsciowe i trzesawiska (przewaznie z roslinnoscig
7140 . -
z ScheuzerioCaricetea)
3270 Zalewane muliste brzegi rzek
Bogate florystycznie gorskie i nizowe murawy blizniczkowe (tylko podtyp
6230% 6230-4)
2230 Goérskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze miak, turzycowisk i
mechowisk
3110 Jeziora lobeliowe
1130 Ujscia rzek (estuaria)
3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi tgkami ramienic
Charetea
3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
3260 Nizinne i podgdrskie rzeki ze zbiorowiskami wtosienicznikow
7120 Torfowiska?.wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej
regeneracji
7110% Torfowiska wysokie z roslinnoscig torfotwdrcza (zywe)
91D0* Bory i lasy bagienne
7150 Obnizenia na podtozu torfowym z roslinnoécig ze zwigzku Rhynchosporion
3130 Brzegi lub osuszane dna zbiornikédw wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea,
Isoéto-Nanojuncetea
3220 Pionierska roslinno$¢ na kamiencach gorskich potokdw
Grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum,
9170 . -
TilioCarpinetum)
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
91D0 uliginosiPinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

Tabela 6 Lista gatunkow zwierzgt

Kod gatunku

Nazwa polska gatunkowa

Ptaki
A004 Perkozek
A005 Perkoz Dwuczuby
A007 Perkoz Rogaty
A008 Zausznik
A021 Bak
A022 Baczek
A023 Slepowron
A027 Czapla Biata

-«
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Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa
A028 Czapla Siwa
A030 Bocian Czarny
A038 tabedz Krzykliwy
A039 Ge$ Zbozowa
A041 Ges Biatoczelna
A043 Gegawa
A048 Ohar
AO051 Krakwa
A052 Cyraneczka
A053 Krzyzowka
A055 Cyranka
A056 Ptaskonos
A058 Hetmiatka
A059 Gtowienka
A060 Podgorzatka
A061 Czernica
A062 Ogorzatka
A067 Gagot
A068 Bielaczek
A070 Nuroges
A075 Bielik
A081 Btotniak Stawowy
A118 Wodnik
Al119 Kropiatka
A120 Zielonka
Al122 Derkacz
Al123 Kokoszka
A127 Zuraw
A137 Sieweczka Obrozna
Al42 Czajka
A149 Biegus Zmienny
A153 Kszyk
A156 Rycyk
A160 Kulik Wielki
A162 Krwawodzidb
A165 Samotnik
Al166 teczak
A168 Brodziec Piskliwy
Al76 Mewa Czarnogtowa
Al177 Mewa Mata
A179 Smieszka
A182 Mewa Pospolita
A191 Rybitwa Czubata
A193 Rybitwa Rzeczna
A195 Rybitwa Biatoczelna
A196 Rybitwa Biatowasa
A197 Rybitwa Czarna
A198 Rybitwa Biatoskrzydta
A229 Zimorodek
A298 Trzciniak

-~
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Kod gatunku Nazwa polska gatunkowa
A323 Wasatka
A336 Remiz
A338 Gasiorek
A391 Kormoran

1355 Wydra
1337 Bobr
1361 Ry$
1352 Wilk
1354 Niedzwiedz

Ryby
1103 Mindg rzeczny
1163 Gtowacz biatoptetwy
6144 Kietb biatoptetwy
1106 toso$ atlantycki
1130 Bolen
1145 Piskorz
1149 Koza
5339 Rdzanka

1096

1166

Mindg strumieniowy

Traszka grzebieniasta

Plazy

1188

1220

Kumak nizinny

Gady

Z6tw blotny

Owady

1037 Trzepla zielona
1042 Zalotka wieksza
1084 Pachnica debowa
1086 Zgniotek cynobrowy
5.4. I\,/IONITORING I OCENA REALIZACII CE’LU
SRODOWISKOWEGO ~WSPIERANIE CELOW

SRODOWISKOWYCH DLA JEDNOLITYCH CZESCI WOD”

Monitoring osiagniecia celu ,Wspieranie celow srodowiskowych dla jednolitych czgsci wod”
realizowany bedzie na podstawie danych z Panstwowego Monitoringu Srodowiska (PMS) GIOS.

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujace pytania:

1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na srodowisko w aspekcie zgodnosci z Ramowg Dyrektywg Wodng i wptywu
dziatan na cele $rodowiskowe jednolitych czesci wéd?

11 Liczba jednolitych czesci wdd, w obrebie ktorych jest realizowane przedsiewziecie.
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12 Liczba jednolitych czesci wéd, dla ktérych uzyskano derogacje na podstawie art. 66 ustawy
Prawo wodne.

Na potrzeby analizy wptywu zrealizowanych w ramach aPZRP dziatan na jcwp, proponuje sie
pozyskanie danych dotyczacych monitoringu jakosci wéd powierzchniowych (wody srédlgdowe,
wody przejsciowe i przybrzezne) w zakresie:

badanie i ocene stanu rzek, w tym zbiornikéw zaporowych,

badanie i ocene stanu jezior,

badanie i ocene stanu wod przejsciowych i przybrzeznych,

badanie elementéw hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego waéd
powierzchniowych, w tym ocene w zakresie hydromorfologicznego indeksu rzecznego
(HIR).

5.5. MONITORING I OCENA REALIZACII = CELU
SRODOWISKOWEGO ,,ZMNIEJSZENIE WRAZLIWOSCI NA
ZMIANY KLIMATYCZNE I INNE PRZYSZLE WYZWANIA”

Monitoring osiggniecia celu ,Zmniejszenie wrazliwosci na zmiany klimatyczne i inne przyszie
wyzwania” bedzie przedstawiony w oparciu o dane:

e dotyczace zgltoszonych wielkosci niekorzystnych konsekwencji powodzi wystepujgcych w
okresie obowigzywania aPZRP,

o dotyczace wielkosci powodzi oraz niekorzystnych konsekwencji powodzi w okresie
obowigzywania aPZRP, zgromadzone w ramach opracowywania kolejnej aktualizacji
WORP,

e dotyczace niekorzystnych konsekwencji powodzi wyznaczonych na podstawie kolejnej
aktualizacji MZP i MRP.

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda réwniez odpowiedzi na nastepujace pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na s$rodowisko, z uwzglednieniem oceny wpltywu tego dziatania na wzrost
adaptacyjnosci do zmian klimatu oraz zidentyfikowanej presji antropogenicznej?

5 Czy dla przedsiewziecia zostato wydane zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu na
podstawie art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?

Dodatkowo uwzglednione bedg dane dotyczace wielofunkcyjnosci dziatan dedykowanych
ograniczeniu ryzyka powodziowego w kontekscie rownoczesnego przeciwdziatania skutkom suszy,
tj. w szczegolnosci wptywajacych na zwiekszenie retencji w obrebie zlewni.

-~
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5.6. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ,,OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, W
TYM GLEB"”

Monitoring osiggniecia celu ,Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb” oceniony bedzie w oparciu
o wartosci dedykowanych wskaznikéw:

e RA1. Wzrost powierzchni terenéw oddanych rzece w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP
[%, ha]

e RA2. Wzrost powierzchni dolin rzecznych oddanych rzece poprzez budowe retencji
polderowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu PZRP [%, ha]

e RA3. Wzrost pojemnosci retencji dolinowej uzyskany w wyniku realizacji dziatan I cyklu
PZRP [%, mIn m3]

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujace pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko z uwzglednieniem oddziatywania na powierzchnie ziemi?

5.7. MONITORING I OCENA REALIZACII = CELU
SRODOWISKOWEGO , OCHRONA, A JESLI TO MOZLIWE,
POPRAWA WARUNKOW KRAJOBRAZOWYCH"”

Monitoring osiggniecia celu ,Ochrona, a jesli to mozliwe, poprawa warunkdéw krajobrazowych”,
pokazany bedzie w oparciu o analize wptywu zrealizowanych dziatan na krajobraz.

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujace pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na srodowisko z uwzglednieniem aspektow krajobrazowych?

13 Czy w zwigzku z realizacjg dziatania zostaty okreslone specjalne wymagania dotyczace
ochrony krajobrazu?

Dodatkowo wspierajagco nalezy potraktowa¢ ocene celu nr 2 ,Ochrona biordéznorodnosci”,
wykorzystujgc analize w zakresie kolizji inwestycji z obszarami chronionymi ze wzgledu na walory
krajobrazowe (parki krajobrazowe) oraz uwzgledniono kolizje z obszarami chronionego
krajobrazu.

-«

Strona 30z 32

E{’.',‘g,‘,’éjzﬁ(ie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i $rodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci



* Panstwowe t P o )
Mg  Gospodarstwo Wodne 0 W p
Wody Polskie =
“f \—Powodzi

Projekt: Przeglqd i aktualizacja plandw zarzgdzania ryzykiem powodziowym
Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0001/19

5.8. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ~OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO"”

Monitoring osiggniecia celu Ochrona dziedzictwa kulturowego, pokazany bedzie w oparciu o
wartosci dedykowanego wskaznika RA7.

Realizacja celu ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego” uwzglednia¢ powinna ocene w zakresie:

¢ informacji w zakresie liczby obiektow cennych kulturowo, ktdre w wyniku realizacji dziatan
I cyklu planistycznego PZRP, znalazty sie poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodzig,

e danych w zakresie liczby obiektéw cennych kulturowo, w odniesieniu do ktérych
stwierdzono wystgpienie negatywnego oddziatywania, bedacego skutkiem realizacji
dziatan I cyklu planistycznego PZRP.

Ponadto, w ocenie uwzglednione beda odpowiedzi na nastepujace pytanie:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko w aspekcie wptywu na dziedzictwo kulturowe?

14 Liczba zabytkéw zagrozonych wskutek realizacji dziatania.

5.9. MONITORING I OCENA REALIZACII CELU
SRODOWISKOWEGO ,CELE GOSPODARCZE I OCHRONA
DOBR MATERIALNYCH O DUZEJ WARTOSCI"”

Monitoring osiggniecia celu Cele gospodarcze i ochrona dobr materialnych o duzej wartosci, ze
wzgledu na brak dedykowanych wskaznikéw rezultatu (RA), proponuje sie przedstawi¢ w oparciu
o wskazniki produktu (PA). Dodatkowo opis skutkéw realizacji przedsiewzie¢ odniesiono do
zaktadanych skutkéw wdrozenia wariantdw planistycznych opracowanych w ramach aPZRP,
przedstawionych w tzw. ,kartach Obszaréw Problemowych”.

Ponadto, w ocenie uwzglednione bedg odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1 Czy dla dziatania zostata wydana decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach?

2 Czy decyzja o $srodowiskowych uwarunkowaniach byta wydana po przeprowadzeniu oceny
oddziatywania na $rodowisko

15 Liczba osob, ktére musiaty zmieni¢ miejsce zamieszkania wskutek realizacji dziatania.
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6.NADZOR POSTEPU W REALIZACJI aPZRP

Niezbedne jest pozyskiwanie i gromadzenie danych, ktére pozwolg na analize postepu wdrazania
dziatan aPZRP, monitorowanie terminu zakonczenia poszczegdlnych dziatan oraz ocene ich
skutecznosci w zakresie osiggania celdw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Informacje o uzyskanych efektach zaplanowanych i zrealizowanych dziatan dla osiggniecia celu
nadrzednego Dyrektywy Powodziowej, czyli - ograniczenie negatywnych konsekwencji dla
zdrowia ludzkiego, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej poprzez
osiggniecie gtdwnych celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym powinien zapewni¢ system
monitoringu aPZRP.

Zgodnie z art. 353 ust.1. Ustawy Prawo wodne, informacje o gospodarowaniu wodami dotyczaca
realizacji Planéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym, co 2 lata sktada Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej Minister wiasciwy do spraw gospodarki wodnej.

Rekomenduje sie rozszerzenie zakresu sprawozdawczosci na wszystkie instytucje
odpowiedzialne za realizacje dzialan aPZRP i nalozenie obowiazku raportowania
postepow wdrazania dzialan na wszystkich inwestoréw przypisanych do wskazanych w
aPZRP dziatan.

Proponuje sie modyfikacje narzedzi do raportowania postepow wdrazania dziatan wskazanych
w aPZRP i mozliwos¢ wykorzystania wirtualnych narzedzi (odpowiednio przygotowanych
formularzy) opartych o centralng baze danych on line.

Proponuje sie rowniez modyfikacje organizacyjng monitoringu $rodowiskowego i wprowadzenie
centralnego rejestru dokumentacji Srodowiskowej dla dziatan wskazanych do realizacji w aPZRP,
z uwzglednieniem wynikow analiz porealizacyjnych wskazanych dla objetych nimi dziatan.
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