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WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO 

1.1. Przedmiot opracowania projektowego 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu obiektu 
mostowego zlokalizowanego nad autostradą A4 w km 248+089 w m. Odrowąż oraz 
wsparcie Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego na roboty i w czasie 
wykonywania robót remontowych. 

 

1.1.1. Ogólna charakterystyka opracowania projektowego 

Stan istniejący: 
Obiekt mostowy zlokalizowany nad autostradą A4 (km 248+089) w m. Odrowąż.  
Nr JNI 01010743. 
Obiekt został wybudowany w 1999r.  
Obiekt jest kładką dwuprzęsłową o schemacie statycznym belki ciągłej bez wsporników. 
Ustrój nośny stanowi dźwigar belkowy pełnościenny z betonu sprężonego. 
  
Podstawowe parametry mostu: 

 długość całkowita – 61,7 m 
 rozpiętości teoretyczne przęseł: 2 x 30,0 m   
 szerokość całkowita obiektu – 5,6 m 
 podpory obiektu posadowione bezpośrednio na gruncie 
 nośność obiektu – klasa D wg PN-85/S-10030  

 
Zakres opracowania objętego zamówieniem: 
  

1) Wykonawca opracuje projekt remontu obiektu mostowego w zakresie: 
 przebudowy wyniesionych poboczy technicznych wraz z gzymsami, 
 poszerzenia płyty pomostu (w razie konieczności),  
 wymiany nawierzchni na obiekcie i dojazdach (zakres wymiany nawierzchni na 

dojazdach zostanie określony na etapie prowadzonych prac projektowych), 
 przebudowy poboczy ziemnych na dojazdach do obiektu (zakres przebudowy 

poboczy na dojazdach zostanie określony na etapie prowadzonych prac 
projektowych), 

 montażu barier ochronnych na obiekcie i dojazdach, 
 przebudowy odwodnienia obiektu (powierzchniowego oraz z poziomu izolacji), 
 wymiany dylatacji bitumicznych na obiekcie, 
 konserwacji łożysk,  
 przebudowy nasypów wraz ze schodami skarpowymi w obrębie obiektu, 
 wykonania wyjścia ewakuacyjnego w istniejącym ekranie dźwiękochłonnym, 
 napraw powierzchniowych betonowych elementów ustroju nośnego obiektu, 
 napraw powierzchniowych betonowych elementów podpór obiektu, 
 odtworzenia powłoki antykorozyjnej betonu ustroju nośnego i podpór obiektu w 

oparciu o analizą chemiczną.  
 
Powyższy zakres dokumentacji, może ulec zmianie na skutek uzgodnień ustalonych 
z Zamawiającym według aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych i norm.  

  
2) Zakres dokumentacji projektowej wyszczególniono w Tabeli wyceny etapów umowy 

(Załącznik nr 3) 

3) Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej.  
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4) Pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót realizowanych na podstawie 
dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowej.   

1.1.2. Materiały udostępnione przez Zamawiającego  

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumentację projektową budowy obiektu stanowiącą 
załącznik do OPZ. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy w/w materiały w ciągu 14 dni od podpisania umowy  

 

1.1.3. Ogólne wymagania dla Wykonawcy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie 
z umową. 

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz 
wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [1] oraz ustawa 
o samorządzie zawodowym. 

Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (w tym z rozporządzeniami [1.4] i [1.7]) oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Obiekt budowlany należy projektować tak aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy 
i eksploatacji. Obiekt budowlany należy projektować z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii robót i materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 
związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

1.1.4. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów 
wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich 
przekazania Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie przechowywał przez okres 10 lat od daty odbioru końcowego 
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych z wyjątkiem 
opracowań projektowych dla obiektów inżynierskich, które należy przechowywać do czasu 
ich rozbiórki . 

 

2. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ 

2.1. Materiały, metody badań i metody obliczeń do wykonania opracowań 
projektowych 

2.1.1. Materiały do badań i prac projektowych 

 Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania Opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm 
i wytycznych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac 
projektowych. 
 



 
4 Opis przedmiotu zamówienia  

 

2.1.2. Zakres i metody pomiarów, badań, obliczeń i ocen (ekspertyz) oraz 
oprogramowanie komputerowe 

Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) 
stanu istniejącego obiektu.  

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu 
technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich 
norm. Stosowane przez Projektantów oprogramowanie komputerowe powinno posiadać 
wymagane prawem licencje na użytkowanie. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie 
programów komputerowych musi być zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania 
oprogramowania przewidzianym przez Wykonawcę do wykonania opracowań projektowych. 

 

2.2. Materiały do zastosowania przy wykonywaniu obiektów budowlanych i 
urządzeń 

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami 
wiedzy technicznej. 

3. SZATA GRAFICZNA 

 Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
 całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie, której będzie 

spis treści,  
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i 

okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego, 
 całość opracowania złożona do formatu A4 

 
Ponadto wymaga się aby: 

 części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 
kompatybilnego z MS Word, 

 obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel. 
Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 
szatę graficzną opracowań projektowych. 

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia należy wykonać przy 
uwzględnieniu m.in. obowiązujących przepisów i aktów prawnych oraz Zarządzeń wydanych 
przez GDDKiA w szczególności:  
Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 
r. w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie 
przygotowania zadań (dostępne na stronie internetowej GDDKiA). 

4.1.  Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, 
metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań 
(inwentaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu 
przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco 

przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu 
odwoławczego. 

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi 
niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych 

Poniżej przedstawiono wymagania dla opracowań projektowych objętych zleceniem. 

4.2.1. Mapa do celów projektowych.  

Zakresem mapy należy objąć teren niezbędny dla zlokalizowania projektowanych zamierzeń 
objętych zamówieniem wraz z 30m pasem przylegającego terenu. Mapę do celów 
projektowych należy opracować w skali 1:1000 lub 1:500 w formie elektronicznej oraz 
papierowej. Jeżeli wykonana mapa ma skalę różniącą się od mapy zasadniczej o więcej niż 1 
stopień (np. 1:500 mapa do celów projektowania, a 1: 2000 mapa zasadnicza), mapę tę 
należy wykonać niezależnie od mapy zasadniczej, a nie poprzez jej foto powiększenie.  
Mapa do celów projektowania powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dn. 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2017 poz. 60), Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie 
(Dz. U. z 1995r poz. 133 ze zm.) i specyfikacjach technicznych obejmujących potrzeby 
drogownictwa w zakresie geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości — GDDKiA 
Warszawa 1998:  
 GG-0O.00.00 — Wymagania ogólne  
 GG-00.11.01 — Wykonanie mapy do celów projektowania dróg  

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wskazać 
według istniejącego stanu prawnego. Tą zasadę należy przyjąć, jako nadrzędną 
i obowiązującą. W przypadku, gdy brak jest dokumentów umożliwiających przedstawienie 
na mapie granic prawnych, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym dalszy tok postępowania. 
Dodatkowo, zgodnie z zapisem §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dn. 9 listopada 2011 r. ( Dz.U nr 263 poz 1572) Wykonawca ma obwiązek 
wyeliminowania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym, które w PZGiK błędnie 
opisują przebieg granic nieruchomości względem usytuowanych przy nich budynkach lub 
innych obiektach budowlanych.  

Zakres, zawartość i format mapy do celów projektowych należy dostosować do 
wymagań wynikających z aktualnych przepisów prawa. 
Zawartość opracowania dla Zamawiającego:  
 Sprawozdanie techniczne z wykonywania prac.  
 Mapa do celów projektowych poświadczona przez właściwy ośrodek dokumentacji 

geodezyjnej wydruk oraz wersja numeryczna (*.dwg, *.dgn) wraz z wypisami z rejestru 
gruntów oraz odpisami z ksiąg wieczystych lub wykazu hipotecznego.  

 Wykaz właścicieli działek (numer działki, właściciel, numer księgi wieczystej).  
 Wykazy współrzędnych punktów osnowy i punktów granicznych w postaci numerycznej 

(plik tekstowy) wraz z wydrukiem  
 Wykazy współrzędnych wszystkich punktów z pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w 

postaci numerycznej (plik tekstowy)  
Pomiary geodezyjne, obejmujące geodezyjną inwentaryzację terenu niezbędnego dla 
zlokalizowania projektowanych zabezpieczeń objętych zamówieniem.  
Na mapie do celów projektowych należy wyraźnie wyszczególnić przebieg wznowionych 
granic pasa drogowego wraz z punktami granicznymi (z opisem).  
Zakres pomiarów geodezyjnych winien być dostosowany do charakterystyki przedmiotu 
zamówienia, obejmując geodezyjną inwentaryzację pasa drogowego. Pomiarem należy 
objąć wszelkie istotne elementy pasa drogowego mające odniesienie i związek z zakresem 
zamówienia.  
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Aktualne wypisy z rejestru gruntów i wykaz właścicieli działek należy przedstawić dla:  
 nieruchomości niezbędnych do zlokalizowania zaprojektowanych rozwiązań 

projektowych,  
 nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji,  
 nieruchomości niezbędnych do czasowego zajęcia,  
 nieruchomości, na których znajduje się zieleń konieczna do usunięcia lub ewentualnego 

zabezpieczenia 
   

4.2.2. Materiały do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę.  

Opracowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 
2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 
r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach, których organem pierwszej 
instancji jest wojewoda (Dz. U. z 2010 r., Nr 235, poz. 1539). 
 

4.2.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z czasowym 
korzystaniem z nieruchomości 

 

W przypadku konieczności zajęcia dodatkowego terenu poza granicami pasa drogowego 
należy wykonać dokumentację związaną z uzyskaniem zgody na ograniczenie korzystania 
z nieruchomości.  
 
Należy założyć 2 działki, dla których należy uzyskać dokumenty stwierdzające posiadanie 
prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  
Do ostatecznego rozliczenia przyjęta zostanie rzeczywista ilość działek zajętych na czasowe 
korzystanie z nieruchomości, uwzględniając podany w tabeli wyceny etapów umowy koszt 
za 1 działkę. 
 
Do zadań Wykonawcy (projektanta) należy w szczególności:  
 określenie niezbędnych zajęć i określenie ich powierzchni,  
 powiadomienie właścicieli,  
 przygotowanie niezbędnych załączników do zawarcia umów z właścicielami 

nieruchomości (m.in. mapy, wypisy z rejestru gruntów) 
 

4.2.4. Projekt budowlany. 

Projekt budowlany musi zawierać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i warunki 
realizacji, wynikające z zakresu projektu. Projekt należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 1609 ze zm.) w sprawie szczegółowego 
zakresu i form projektu budowlanego.  
 
Projekt obejmuje szczegółowe rozwiązania geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, 
materiałowe, organizacyjne wyposażenia. Rozwiązana projektowe dla wszystkich branż 
należy umieścić na aktualnej mapie do celów projektowych.  
 
Zakres przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej należy przyjąć w wyniku 
uzgodnień w niezbędnym zakresie dla przedmiotu zamówienia. Ze względu na 
charakterystykę terenu przedsięwzięcia rozpoznanie sieci uzbrojenia winno być odpowiednio 
szczegółowe. Na obecnym etapie Zamawiający nie posiada szczegółowego rozpoznania w 
zakresie lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu na odcinku objętym zamówieniem.  
Projekty przebudowy elementów infrastruktury technicznej stanowią integralny element 
dokumentacji projektowej.  
 
Do projektu budowlanego, Wykonawca, poza oświadczeniami wynikającymi z odrębnych  
przepisów, złoży następujące oświadczenia:  
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1. oświadczenie projektanta o kompletności i zgodności z przepisami;  
2. oświadczenie Projektantów potwierdzające, że dokumentacja z zakresu geologii i 

geotechniki  jest wystarczająca do zaprojektowania obiektów budowlanych;  
3. oświadczenie projektanta o zgodności mapy do celów projektowych ze stanem 

faktycznym;  
4. oświadczenie projektanta o dokonaniu sprawdzenia międzybranżowego i braku kolizji 

pomiędzy projektowanymi urządzeniami  
5. oświadczenie że Przedmiot umowy został opisany w sposób zgodny z art, 29, 30  

oraz 31 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenie o poufności i  
bezstronności w związku z wykonywaniem czynności dotyczących postępowania o  
udzielenie przez Zamawiającego zamówienia publicznego, których wzór zostanie  
Wykonawcy przekazany po podpisaniu umowy. Oświadczenia muszą podpisać 
Projektanci biorący udział w realizacji Umowy.  

Poza tym opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań 
projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem 
sieci uzbrojenia terenu.  
Czynności uzgadniania dokonuje na naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Starostę zgodnie z zapisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r poz. 
831 ze zm).  
Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i 
współdziałania w tym zakresie.  
Projekt powinien być sporządzony na mapie do celów projektowych. W pasie drogowym sieć 
uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo. 
 

4.2.5. Dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych. 

Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie część SWZ dla 
przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych 
objętych dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odebranie. 

Zawartość ww. dokumentacji na roboty budowlane powinna być zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2013 poz. 1129 ze zm.).  
 

Dokumentacja dla robót budowlanych powinna zawierać: 
I.  
   1) projekty wykonawcze w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
   2) przedmiar robót 

  Przedmiar robót składa się: 
1) karty tytułowej 
2) spisu działów przedmiaru robót 
3) tabeli przedmiaru robót 
Karta tytułowa przedmiaru robót zawiera następujące informacje: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego: 
2) w zależności od zakresu robót budowlanych – nazwy i kody: 

a) grup robót  
b) klas robót 
c) kategorii robót 

3) adres obiektu budowlanego 
4) nazwę i adres zamawiającego 
5) datę opracowania przedmiaru robót 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Tabela przedmiaru robót powinna zawierać: 
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1) numer pozycji przedmiaru 
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 
nakładów rzeczowych 

3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
zawierające wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej 

5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
6) ilości jednostek miary pozycji przedmiaru 

 
II. Specyfikacje Techniczne (wykonane m.in. na podstawie Ogólnych Specyfikacji 
Technicznych obowiązujących w pionie GDDKiA). ST powinny zawierać szczegółowe 
wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, 
wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za 
roboty. ST są ściśle powiązane z Dokumentacją projektową i kosztorysem ofertowym. ST 
należy przekazać do Wydziału Technologii GDDKiA w Opolu celem zaopiniowania.  
III. Kosztorys ofertowy. Wersja elektroniczna kosztorysu ofertowego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu także w formacie danych 
kompatybilnym z MS Excel. 

Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w formie tabeli zawierającej 
zagregowane ośmiocyfrowe elementy rozliczeniowe, w następującym układzie 
kolumn i wierszy: Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, nazwa 
zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa (nie wypełniona), cena element 
rozliczeniowy (nie wypełniona). 
Strona tytułowa dokumentacji projektowej do przetargu powinna zawierać: 
1) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego 
2) adres obiektu budowlanego 
3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 

nazwy i kody: 
a) grup robót 
b) klas robót 
c) kategorii robót 

4) nazwę i adres Zamawiającego 
5) spis zawartości dokumentacji projektowej 
6) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania     
 
Opracowanie dokumentacji projektowej do przetargu w wersji elektronicznej w 
następujących formatach plików: 
- pliki tekstowe – format * .pdf lub * .tif monochromatyczny wielostronicowy, 
- pliki graficzne – format * .pdf lub * .tif 24, w rozdzielczości min. 300-400 dpi.  
 

4.2.6. Kosztorys inwestorski 

Jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlano-montażowych.  

Jest to opracowanie o charakterze opisowym z zawartością tabel i zestawień. 
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać m.in. wymaganiom określonym 
w rozporządzeniu [2.2]., rozporządzeniu [2.1]. i ustawie [6].  

Strona tytułowa kosztorysu posiadać powinna następujące informacje:  
 Nazwa i adres obiektu lub robót budowlanych,  
 Kody CPV,  
 Lokalizacja (województwo, gmina, powiat, sołectwo),  
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 Zamawiający (nazwa i adres)  
 Dane opracowującego kosztorys,  
 Wartość kosztorysowa robót netto (cyfrą i słownie), 
 Data opracowania 
 Określenie kwartału, dla którego przyjęto poziom cen,  
 Data sporządzenia i podpis autora.  

 
Kosztorys inwestorski powinien zawierać: 

1. Wstęp: 
- opis podstaw i metod wykonywania kosztorysu (przyjęte założenia i wskaźniki 

cenowe do kosztorysowania, poziom  cen), 
-  założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym). 

2. Przedmiar robót. 
3. Kosztorys. 

Kosztorys powinien być sporządzony na podstawie przedmiaru robót, 
w następującym układzie : Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia 
nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego 
zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, 
jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy. 

4. Zbiorczy kosztorys inwestorski. Kosztorys powinien być sporządzony w formie tabeli 
w następującym układzie : Lp., numer zagregowanego elementu rozliczeniowego, 
nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji przedmiaru robót 
odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi rozliczeniowemu, jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.  

Kosztorys Inwestorski winien być opracowany na podstawie aktualnych cen rynkowych.  
 
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest przez okres 3 lat od daty odbioru 
końcowego prac projektowych, do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego na 
żądanie Zamawiającego (wynagrodzenie za aktualizację kosztorysu należy 
przewidzieć w cenie oferty). 
 

4.2.7. Projekt organizacji ruchu.  

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (z podziałem na 
schematy zgodnie z przewidywanym postępem robót) i projekt organizacji ruchu docelowy ( 
po zakończeniu prac budowlanych).  
 
Zakres projektu czasowej organizacji ruchu powinien obejmować tylko 
wprowadzenie objazdu związanego w wyłączeniem obiektu z ruchu publicznego. 
Projekt czasowej organizacji ruchu dotyczący oznakowania pod obiektem (w ciągu 
autostrady A4) zostanie opracowany przez Wykonawcę robót.  
 
 Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu u odpowiednich 
administratorów dróg.  

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz na czas prowadzonych robót winien być 
opracowany zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r,poz.1729), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r., poz.2181), 

 Ustawą z dnia 20.06.1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2017r. poz. 784 ze 
zm.). 
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4.2.8. Wersja elektroniczna dokumentacji 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być zgodna z wersją papierową oraz 
przekazana na płycie jednokrotnego zapisu typu CD lub DVD, opakowanej i opisanej: 
- do ogłoszenia przetargu na roboty, 
- do archiwizacji. 
Opracowania te winne być w następujących formatach danych: 
Do ogłoszenia przetargu na roboty: 

 Rysunki w formacie  *pdf, 
 Kosztorysy, przedmiary itp. – format *xls (zgodny z Microsoft Excel), 
 Pliki tekstowe: *pdf, *tif – monochromatyczny wielostronicowy, 
 Pliki graficzne: *pdf, *tif, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300dpi. 
  
     Do archiwizacji: 
 Część rysunkowa i graficzna -  format danych *dwg  lub *dgn  , 
 Tabele kosztorysy, przedmiary itp. – format zgodny z Microsoft Excel, 
 Część opisowa: - format zgodny z Microsoft Word,, 
 Układ folderów lub podfolderów  na płycie CD/DVD powinien odzwierciedlać układ 

teczek i zeszytów. 
 

4.2.9. Udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane. 

      W trakcie postępowania administracyjnego związanego z udzieleniem 
zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca będzie uczestniczył 
w przygotowaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót, udzielał wyjaśnień dotyczących 
opracowanej dokumentacji projektowej oraz będzie dokonywał ewentualnych modyfikacji 
(poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność 
wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych odwołań 
i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postepowania, w terminach wyznaczonych przez 
Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin nie dłuższy niż 2 dni robocze , 
a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie dłuższy niż 3 dni robocze od 
dnia przekazania przez Zamawiającego , faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. 

Na każde pytanie Wykonawca prześle odpowiedzi w pliku kompatybilnym z MS Word.  
Jeżeli odpowiedź będzie wiązała się z korektą STWiORB oraz Kosztorysu ofertowego, to 
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 
odpowiedniej STWiORB, którą prześle w całości w pliku *.PDF. Ponadto dokona korekty, o 
ile będzie konieczna, w kosztorysie ofertowym, co opisze w pliku kompatybilnym z MS 
Word, natomiast cały, poprawiony kosztorys ofertowy prześle w pliku kompatybilnym z MS 
Exscel. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie będzie związana z korektą rysunku, to 
Wykonawca opisze zakres korekty w pliku kompatybilnym z MS Word oraz dokona korekty 
odpowiedniego rysunku, który prześle w całości w pliku *.PDF i w pliku kompatybilnym 
z formatem dwg. 
 Zamawiający może zażądać ww sposobu odpowiedzi na każde pytanie lub może 
dopuścić korektę STWiORB, kosztorysu ofertowego i rysunków po przekazaniu zestawu 
pytań. 
Przedmiotowe elementy nie będą traktowane, jako czynności nadzoru autorskiego 
pełnionego na etapie wykonywania robót budowlanych. 
 

4.2.10. Nadzory autorskie. 
 
W ofercie Wykonawca przedstawi koszt za : 
1) 4 pobyty na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) w ramach nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.  
2) 4 nadzory w siedzibie jednostki projektowej w ramach nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej 
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Przewiduje się pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. Ostateczne 
rozliczenie kwoty za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi po określeniu faktycznej ilości 
pobytów projektanta na budowie i pracy w siedzibie projektanta.  

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego. 

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z 
wymaganiami umowy wykonywana jest przez Zamawiającego podczas narad z Wykonawcą. 
Ustala się następujące rodzaje narad, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu 
projektowego: 
1) Rada Projektu  - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego i oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi dla Zamawiającego, 
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji 

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie 
Zamawiający; (w tym zmiany do umowy). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością – wg 
potrzeb. 

2) Inne Narady - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale 
Wykonawcy i innych stron oraz ew. Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń 
roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczą opracowania 
projektowe. 

 
Do notowania spraw omawianych na naradzie i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na naradzie zobowiązany jest Wykonawca – dotyczy to Innych narad 
oraz Rad projektu. 
O działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub niezwłocznie 
powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział w spotkaniu. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań 
projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

5.2. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i 
wykonywania opracowań projektowych. 
Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie. 

5.3. Dokumenty projektu.  

W trakcie wykonywani prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty 
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację 
kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty: 
a) notatki i protokoły z narad, 
b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, 

raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę, 
Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 

 Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub końcowym 
odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową. 

Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca. 
Wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do Protokołu zdawczo-

odbiorczego w formie zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które 
powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli 
wyceny etapów umowy. 

7. ODBIÓR  

7.1. Rodzaje odbiorów  

 W zależności od terminów (pośrednie i końcowe) zgodnych z zapisami umowy 
Przedmiot umowy podlega następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi dokumentacji (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-II)  
b) odbiorowi końcowemu. 

7.2. Odbiór dokumentacji 

 Odbiór polega na finalnej ocenie Dokumentów danego składnika dokumentacji  wg 
pktu 7.3.2. sporządzonych dla:  
- zakończonych opracowań projektowych oraz  
- w przypadku zawieszenia umowy dla rozpoczętych i nie zakończonych opracowań 

projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.  
Odbioru dokumentacji dokonuje się dla tych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy, 

które zostały zakończone i posiadają podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru. 
 Odbioru dokumentacji dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentów do odbioru 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. 

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do Dokumentów do odbioru 
dokumentacji lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, 
Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 
konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.  

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych Dokumentów do 
odbioru dokumentacji, wyznaczy datę jej odbioru.  
 

7.3. Odbiór końcowy  

7.3.1. Zasady odbioru końcowego  

 Po zakończeniu okresu gwarancji za wady dla robót budowlanych realizowanych 
w oparciu o Przedmiot Umowy, Zamawiający i Wykonawca sporządzają protokół odbioru 
końcowego, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

 

7.3.2. Dokumenty do odbioru dokumentacji  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru dokumentacji opracowań 
projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. 

Przekazując wniosek o dokonaniu odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
- kompletne opracowania projektowe, 
- oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu mają służyć,  

- oświadczenie Projektanta, 
- Protokół zdawczo-odbiorczy,  
- dokumenty projektu – dotyczy tylko odbioru Etapu I-II, 
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7.4. Przedmiot odbiorów 

 Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane 
zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały 
wyniki pozytywne. Przedmiotowe opracowania projektowe podlegają odbiorowi 
dokumentacji  (danego składnika Etapu Umowy, odbiorowi Etapów I-II) . 

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej powinny zostać przekazane w ilościach 
zgodnych z Tabelą wyceny etapów umowy. Poszczególne elementy dokumentacji przed 
przekazaniem Zamawiającemu powinny posiadać wszystkie wymagane przepisami 
uzgodnienia. Rozwiązania projektowe Wykonawca będzie na bieżąco konsultował i uzgadniał 
z Zamawiającym.  

Zamawiający oczekuje, że Dokumentacja Projektowa w wersji papierowej będzie 
dostarczona w odpowiednich teczkach, umożliwiających dogodne ich przemieszczanie. 
Teczki powinny posiadać:  

 usztywnione oprawy z uchwytami,  
 szerokość nie większą niż 50 cm,  
 wysokość nie większą niż 35 cm,  
 masa poszczególnych teczek nie może przekroczyć 10kg,  
 głębokość dopasowaną do zawartości oraz wagi. 

 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań 

projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i 
pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń. 

 

8. PŁATNOŚCI 

 Dla poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Tabeli 
wyceny etapów umowy, zapłacie podlegają faktycznie wykonane opracowania projektowe.  
 Kwota ryczałtowa poszczególnych pozycji Tabeli wyceny etapów umowy będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Umowie. 

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu 
Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego. Dopuszcza się wystawienie faktur 
częściowych po zakończeniu poszczególnych etapów dokumentacji wg tabeli wyceny etapów 
umowy. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Całość dokumentacji powinna być sporządzona według stanu prawnego aktualnego 
na dwa miesiące przed terminem umownym przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 
8.1. Przepisy prawne. 
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. Dz. U. z 2022 r. poz. 88 ze zm. 

[1.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego.  Dz.U.2021  poz. 2454 ze  
zm. 

[1.2] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U.2012 , poz. 463 ze zm.  

[1.3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 
sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133 ze zm. 

[1.4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  
Dz.U.2016 poz. 124 ze zm. 
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[1.5] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych część II – W-wa 2001 
[1.6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U.2016r.  poz. 124 ze zm. 

[1.7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r, nr 37 poz. 1126 ze zm. 

[1.8] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. – Dz.U. 2012, poz. 463 ze zm. 

[2] Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych. Dz.U. z 2022r., poz. 25 
ze zm. 
[2.1] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym. Dz. U. 2021r, poz. 2458 ze zm. 

[2.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
17.01.2001r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego. Dz. U. 3/2001r., poz. 22 ze zm. 

[3] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze Dz.U. z 2021r. 
poz.2269 ze zm. 
[3.1] Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz.U 2012, poz.463 ze zm. 

[3.2] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej 
Dz.U.2016 poz.2033 ze zm.  

[3.3] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 
innych dokumentacji geologicznych  Dz.U. 2020 poz. 2449 ze zm. 

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz.U z 2021r. 
poz.2269 ze zm.                                                                                       
[4.1] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. z 2021r.  
poz. 2389 ze zm. 
[4.2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2022r 
poz. 84 ze zm. 

[5] Ustawa z dnia 20 czerwca1997 prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2021r. 
poz. 2328 ze zm. 
[5.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Dz.U. 2017, poz. 784 ze 
zm. 

[5.2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2021 poz. 
2066 ze zm. 

[6] Ustawa z dnia 9 maja 2014r o informowaniu o cenach towarów i usług. 
Dz.U. 2019 poz. 178 ze zm.  

[7] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg krajowych. Dz.U. z 2022r. poz. 176 ze zm. 

[8] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U. z 2022r. poz. 32 ze zm. 
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[8.1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie sposobu 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 
mostowym i tunelom Dz.U. 2005 Nr 67, poz. 582, ze zm. 

[9] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.  Dz.U z 
2021r. poz.1990 ze zm. 
[9.1] Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r, poz. 133 ze 
zm.) 

[9.2] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie 
standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 
wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz.U. 2020 poz. 1429 ze zm. 

[10] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2021r 
poz.1899 ze zm. 
[10.1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu dokonywania podziałów nieruchomości Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663 ze zm. 

[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. z 2022r. poz. 258 ze zm. 
[11.1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311 ze zm.  

[12] Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2010r w sprawie 
wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych 
usytuowanych w ciągach dróg publicznych. 

[13] Ustawa z dnia 7 maja 2010r o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych Dz.U. z 2021r. poz. 2333 ze zm. 

[14] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały  
technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680 ze zm.) 
 

8.2. Wytyczne i instrukcje. 

[1] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji 
i kartografii oraz nabywania nieruchomości wydane przez GDDKiA Warszawa, w tym: 
[1.1] GG-00.00.00. – Wymagania ogólne. 
[1.2] GG-00.11.01. - Wykonanie mapy dla celów projektowania dróg. 
[1.3] GG-00.01.04. – Pomiar odkształceń i przemieszczeń obiektów mostowych 

metodami geodezyjnymi. 
[1.4] GG-00.21.03. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe. 
[1.5] GG-00.21.04. – Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

związanej z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod pasy drogowe w 
latach ubiegłych. 

[1.6] GG-00.21.05. – Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej w celu 
nabywania nieruchomości pod pasy drogowe, 

 
 
[2] Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad z dnia 23 

kwietnia 2010 roku w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier 
ochronnych na drogach krajowych. 

[3] Instrukcje badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 I 2  
(GDDP 1998). 

[4] Instrukcja obserwacji i badań osuwisk drogowych (GDDP 1999). 
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[5] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym — IBDIM  
2001. 

[6]  Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów 
drogowych i mostowych, obowiązujące w GDDKiA 
 

[7] Specyfikacje techniczne na projektowanie: 
[7.1] SP.00.00.00 – Wymagania ogólne dla dokumentów Wykonawcy 
[7.2] SP.30.10.00 – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 
[7.3] SP.10.30.10 – Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany 

do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
[7.4] SP.40.20.00 – Projekt robót geologicznych 
[7.5] SP.40.30.00 – Dokumentacja geologiczno-inżynierska 
[7.6] SP.40.50.00 – Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 
[7.7] SP.40.20.00 – Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem 

nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości 
[7.8] SP.10.30.00 – Projekt budowlany, Materiały projektowe do uzyskania opinii, 

uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, Projekt wykonawczy, 
Instrukcja obsługi i konserwacji, Dokumentacja powykonawcza 

 
UWAGA: Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne 
przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania 
projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 
katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności 
przestrzegania innych niewymienionych powyżej przepisów, o ile w trakcie 
realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania 
ofert.                      


