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Podstawowe skróty używane w Wytycznych

BDO – baza danych odpadowych,

GHG – greenhousegas – gazy cieplarniane,

jednostki LP – jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,

KIW – Księga identyfikacji wizualnej PGL Lasy Państwowe,

KOB – książka obiektu budowlanego,

MPZP – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

OZE – odnawialne źródła energii,

PAD – punkt alarmowo-dyspozycyjny,

PFU – program funkcjonalno – użytkowy,

PGZL – Program Gospodarowania Zasobami Lokalowymi jednostki LP,

PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

PW – Prawo wodne,

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia,

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
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Wstęp

Działalność jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych w zakresie budownictwa 
leśnego oraz utrzymania wykonanych już budynków i budowli, obok wprowadzania do 
leśnictwa nowoczesnych, energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska technik 
i technologii, musi być realizowana zgodnie z obowiązującym prawem.

„Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
Lasy Państwowe” – zwane dalej Wytycznymi – są kontynuacją opracowań z roku 2001 
oraz 2012 i mają na celu ułatwienie pracy osobom zajmującym się problematyką inwestycji 
i remontów budowlanych w nadleśnictwach, zakładach krajowych i regionalnych oraz 
regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych. 

Wytyczne mają również na celu wsparcie kierowników jednostek w podejmowaniu decyzji 
o realizacji zadań, pomóc w pełnieniu funkcji inwestora/zamawiającego oraz zarządcy 
istniejących obiektów budowlanych, a także ułatwić oraz usprawnić realizację ciążących na 
nich obowiązków. Wytyczne mają też umożliwić określenie punktów odniesienia 
niezbędnych do oceny poprawności przygotowania i przebiegu procesu inwestycji 
i remontów budowlanych.

Opracowanie niniejsze ma charakter informacyjno – interpretacyjny, według aktualnego 
stanu prawnego (sierpień 2020) i nie zwalnia od śledzenia obowiązującego prawa i jego 
stosowania oraz uwzględnienia lokalnych uwarunkowań.

W Wytycznych nie zawarto szczegółowych informacji na temat prowadzenia robót na 
drogach leśnych, gdyż zostaną one przedstawione w odrębnym opracowaniu.

Występujący w treści niniejszych Wytycznych samodzielny zwrot Prawo budowlane 
oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333). 
Stan prawny uwzględnia wejście w życie zmian wprowadzonych ustawą Prawo budowlane 
(wejście w życie dnia 19 września 2020 r.) oraz zmian wprowadzonych ustawą Prawo 
zamówień publicznych (wejście w życie dnia 1 stycznia 2021 r.).

Pojęcia używane w Wytycznych są zgodne ze słownikiem zawartym w art. 3 Prawa 
budowlanego, a także wybranymi pojęciami zawartymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) – zwanej dalej ustawą 
PZP, art. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 
351 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych do ww. ustaw.

W sytuacjach gdy w niniejszych Wytycznych zastosowano sformułowanie „zaleca się” zapis 
należy rozumieć jako rozwiązanie fakultatywne, natomiast w przypadku użycia sformułowań 
„poleca się”, „stosuje się’”, „powinno być”, „należy” mają one charakter obligatoryjny.
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I. Kwalifikowanie robót do inwestycji (nakładów na budowę 
środków trwałych) i remontów

Wybrane definicje:

1. remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
(środku trwałym), robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, 
a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

2. konserwacja obiektu budowlanego (środka trwałego) ma na celu utrzymanie 
sprawności technicznej obiektu lub jego części, niedopuszczenie do przedwczesnego 
zniszczenia, ograniczenia jego funkcji, niewłaściwej eksploatacji oraz pogorszenia 
warunków bezpieczeństwa użytkowania; konserwacja ma charakter prewencyjny, 
zapobiegający remontom obiektu budowlanego. Bieżąca konserwacja jest 
przeprowadzana w węższym zakresie niż roboty budowlane stanowiące remont ale za 
to z większą częstotliwością. Czynności polegające na bieżącej konserwacji są 
wykonywane na mniejszą skalę i doraźnie. 
Przez pojęcie bieżącej konserwacji, o jakiej mowa w np. 3 pkt 8 Prawa budowlanego, 
należy rozumieć wykonanie prac mających na celu utrzymanie obiektu budowlanego 
w dobrym stanie, w celu jego zabezpieczenia przed szybkim zużyciem się czy też 
zniszczeniem i dla utrzymania go w celu użytkowania w stanie zgodnym 
z przeznaczeniem tego obiektu;

3. utrzymanie – wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody użytkowania;

4. budowa – wykonywanie obiektu budowlanego (środka trwałego) w określonym 
miejscu, a także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego;

5. przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (środka 
trwałego), z wyjątkiem jego charakterystycznych parametrów jak: kubatura, 
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 

Obowiązujące przepisy nie definiują jednoznacznie pojęcia inwestycji w zakresie 
budownictwa. Ogólnie jako inwestycję (poza inwestycjami kapitałowymi) rozumie się 
ponoszenie nakładów na uzyskanie nowej rzeczy, prawa do rzeczy, innych wartości 
niematerialnych, bądź ulepszenie posiadanej rzeczy. Aby określić czy ponoszony wydatek 
związany z posiadaną rzeczą jest wydatkiem inwestycyjnym należy odnieść się do 
istniejącej definicji remontów obiektów budowlanych zawartej w Prawie budowlanym, 
w przypadku gdy problem dotyczy obiektu budowlanego. 

Prawo budowlane definiuje remont jako wykonywanie w istniejącym obiekcie robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto 
w stanie pierwotnym z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą i postęp 
techniczny. Zatem za remont można uznać: naprawę czegoś, doprowadzenie do stanu 
używalności. 
Wynika z powyższego, że wszelkie roboty wykraczające poza odtworzenie stanu 
pierwotnego obiektu nie są remontem, powinny być więc kwalifikowane do nakładów 
inwestycyjnych. 
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Natomiast ustawa o rachunkowości w np. art. 31 ust. 1 precyzuje, że wartość początkową 
stanowiącą cenę nabycia lub wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 
ulepszenia i wymienia tu przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację. 
Zwiększenie wartości środka trwałego to faktycznie zakwalifikowanie poniesionych 
wydatków do inwestycji. 

Przed podjęciem decyzji należy każdorazowo dokonać analizy planowanego do realizacji 
przedsięwzięcia pod względem budowlanym i księgowym. W niektórych przypadkach 
zakres robót może obejmować zarówno roboty remontowe jak i inwestycyjne. 
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II. Efektywność ekonomiczna inwestycji i remontów

1. Zasady ogólne
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie 
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe (Dz.U. z 1994 r. Nr 134 poz. 692) działalność Lasów Państwowych i ich 
jednostek organizacyjnych jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego, stąd 
w przypadku inwestycji i remontów konieczne jest szukanie rozwiązań optymalnych 
z punktu widzenia osiągania najkorzystniejszych efektów przy racjonalnym poziomie 
nakładów bądź kosztów.

1.1. W zakresie działalności administracyjnej i gospodarczej – podstawowej Lasów 
Państwowych

Zadania powinny wynikać bezpośrednio z potrzeb związanych z realizacją celów tej 
działalności. Inwestycje i remonty powinny być rozpatrywane od strony rzeczowej, 
z jednoczesnym uwzględnieniem zasady racjonalnego gospodarowania, rozumianej jako 
zasada najmniejszego nakładu środków na osiągnięcie danego celu, przy założeniu 
osiągnięcia pożądanej jakości realizacji tego celu; priorytetem jest realizowany cel, 
a rachunek ekonomiczny ogranicza się do porównywania kosztów związanych 
z poszczególnymi wariantami realizacji danego zadania lub danego celu, jeżeli takowe 
warianty istnieją.

Każdy zamiar wydatkowania środków przed podjęciem ostatecznej decyzji o realizacji musi 
być poprzedzony udokumentowaną analizą celowości i ekonomicznego uzasadnienia 
zadania, a w szczególności:

a) analizą celowości i opłacalności w przypadku remontów istniejącego obiektu, jego 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, bez podziału na etapy realizacji, przy czym 
przy analizie należy uwzględniać łączne nakłady inwestycyjne i remontowe,

b) analizą celowości i porównania kosztów budowy nowych obiektów, związanych 
z działalnością podstawową, uwzględniającą również koszty zaniechania 
inwestycji na rzecz innych efektywniejszych rozwiązań, w tym rozbiórki 
istniejącego obiektu budowalnego.

Nie wymagają sporządzania analizy opłacalności poniższe zadania:

a) wymiana zużytych kotłów wykonywanie przyłączy, instalacje pomocnicze,

b) wymiana sprzętu technologicznie przestarzałego,

c) konserwacje (malowanie pomieszczeń), drobne naprawy lub wymiana 
pojedynczych okien, drzwi oraz inne roboty wykonywane w ramach utrzymania 
obiektów kubaturowych, do których zarządca jest zobowiązany, 

d) usuwanie awarii,

e) wynikające z decyzji administracyjnych,

f) roboty polegające na przywróceniu bezpieczeństwa użytkowania obiektów po 
wystąpieniu sytuacji szczególnych (np. nawalne deszcze, powódź, huragan, 
pożar) zgodnie z np. 61 ust. 2 Prawa budowlanego.

Wykonanie tych robót musi być uzasadnione (np. wniosek, notatka, protokół). 
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Zasadą racjonalnego gospodarowania powinny być objęte wszystkie działania 
inwestycyjne, niezależnie od skali, w tym zarówno objęte programami o charakterze 
ogólnopolskim, przyjęte do realizacji w odrębnym trybie i finansowane ze środków 
zewnętrznych (np. mała retencja, projekty rozwojowe), jak również elementy małej 
architektury, obiekty terenowe związane z działalnością edukacyjną, standardowo 
wyposażane parkingi i miejsca postoju pojazdów, pojedyncze obiekty małej retencji, 
ogrodzenia posesji.

1.2. W zakresie działalności gospodarczej – ubocznej i dodatkowej Lasów 
Państwowych

Wszystkie inwestycje i remonty powinny być rozpatrywane od strony największej 
efektywności przy danym nakładzie środków, przez co należy rozumieć, że rachunek 
ekonomiczny powinien opierać się na porównywaniu uzyskiwanych efektów z nakładami 
w celu wyboru najbardziej rentownego rozwiązania, z uwzględnieniem kosztu kapitału.

Podobnym ocenom (czyli rozpatrzeniu od strony największej efektywności przy danym 
nakładzie środków) w zakresie działalności podstawowej i administracyjnej (z zachowaniem 
w pierwszej kolejności warunku opłacalności remontu) poddaje się istotne ulepszenia, 
niebędące warunkiem podstawowym funkcjonowania obiektu, np. termomodernizację lub 
inwestycje w odnawialne źródła energii. Analiza ekonomiczna inwestycji powinna wykazać, 
że spodziewane korzyści w trakcie eksploatacji inwestycji będą wyższe od nakładów 
poniesionych w fazie jej realizacji.

2. Zużycie obiektów budowlanych 
Określenie stopnia zużycia obiektów budowlanych jest pierwszym krokiem do sprawdzenia 
opłacalności remontów, przebudowy, rozbudowy, modernizacji budynków.

Przez zużycie rozumie się utratę wartości obiektu (nieruchomości) wynikającą ze zużycia 
technicznego (fizycznego), funkcjonalnego (użytkowego) i środowiskowego.

2.1. Zużycie techniczne obiektu budowlanego

Obiekt budowlany składa się z wielu elementów, które spełniają różne funkcje i w związku 
z tym są wykonywane z materiałów o różnych właściwościach technicznych 
odpowiadających przeznaczeniu danego elementu. Stan techniczny budynku uzależniony 
jest od trwałości poszczególnych jego elementów.
Zużycie techniczne ustalane w oparciu o rzeczywisty stan techniczny budynków i budowli 
nie jest i nie może być tożsame z umorzeniem księgowym ustalonym w oparciu o stawki 
amortyzacyjne.

Zużycie techniczne obiektu budowlanego (Sz) wynika z: 
 wieku obiektu, 
 trwałości poszczególnych materiałów,
 trwałości elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych, wyposażenia,
 wad projektowych i jakości wykonania, 
 prowadzonej gospodarki remontowej. 

Trwałość techniczna poszczególnych elementów może być równa lub przekraczająca 
trwałość budynku (fundamenty, ściany, stropy ogniotrwałe), niższa (np. dach, podłogi, 
stolarka) lub znacznie niższa (roboty wykończeniowe, instalacje) od trwałości budynku.

Zużycie techniczne określa się procentowo.
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Z uwagi na uwzględnienie przy ocenie stanu technicznego obiektu zużycia poszczególnych jego 
elementów, za najbardziej miarodajne uznaje się średnioważone zużycie techniczne obiektu.
Ustalenie średnioważonego zużycia technicznego obiektu polega na ustaleniu stopnia 
zużycia jego poszczególnych elementów (Se), a następnie obliczeniu średnioważonego 
zużycia całego obiektu (Sz). 

Określenie zużycia elementów lub grup elementów budynku (Se) wykonuje się: 

a. na podstawie przeglądu obiektu, i indywidualnego określenia stopnia zużycia 
poszczególnych elementów, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w poniższych 
tabelach1:

Tab. 1. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów budynku.

Lp.

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe 
zużycie 

elementu
Kryterium oceny

1. dobry 0-15

Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 
wyposażenia) – jest dobrze utrzymywany, konserwowany, nie 
wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych 
materiałów odpowiadają wymogom norm.

2. zadawalający 16-30
Element budynku utrzymany jest należycie. Celowy jest remont 
bieżący polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, 
konserwacji, impregnacji. 

3. średni 31-50
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia ubytki 
nie zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Celowy jest 
częściowy remont kapitalny. 

4. zły 51-70

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną 
klasę. Wymagany kompleksowy remont kapitalny względnie 
wymiana niektórych elementów.  

Tab.2. Kryteria pomocnicze dla określenia stanu technicznego głównych elementów 
budynku (fundamenty, ściany konstrukcyjne, ścianki działowe).

Lp.

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe 
zużycie 

elementu
Oznaki zużycia

1. dobry 0-15
Mury i posadzki piwnic suche. Nie występują deformacje. Elementy 
nośne jak słupy, filary nadproża odpowiadają wymaganiom norm. 
Mogą występować drobne rysy w tynkach. 

2. zadawalający 16-30
Mury i posadzki piwnic suche. Odchylenie od poziomu małe. 
Nieliczne szczeliny w sklepieniach lub stropach, głównie na 
wyższych piętrach budynku. 

3. średni 31-40 Mury i posadzki piwnic zawilgocone. Odchylenia od poziomu i pionu 
nieco większe. Pęknięcia sklepień i filarków w ilości do 10%.

4. zły powyżej 40

Mury silnie zawilgocone, występują powierzchniowe i wgłębne 
korozje. Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Liczne pęknięcia 
sklepień i filarów, małe zniszczenia murów w różnych miejscach. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów, w stosunku do 
nowych, dużo niższe. 

1 Na podstawie opracowania: "Zasady zużycia obiektów budowlanych" WACETOB, Warszawa 1998.
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Tab. 3. Kryteria pomocnicze dla określenia stanu technicznego elementów 
wykończeniowych budynku (dachy, stolarka, podłogi i tynki).

Lp.

Klasyfikacja 
stanu 

technicznego 
elementu

Procentowe 
zużycie 

elementu
Oznaki zużycia

1. dobry 0-15

Powierzchnie dachu równe, bez widocznych szczelin w pokryciu 
i bez śladów przecieków.
Stolarka brak spękań w skrzydłach otworów, co najwyżej drobne 
szczeliny w ościeżach.
Podłogi gładkie, nierozeschnięte, bez szczelin.
Powierzchnie tynków równe, gładkie, co najwyżej widoczne rysy 
włoskowate z ewentualnym łuszczeniem się farby.

2. zadawalający 16-30

Wygięcie dachu w granicach 20% powierzchni, liczniejsze 
przecieki, konstrukcja dachu miejscami rozeschnięta, uszkodzenia 
rynien i rur spustowych.
Okna i drzwi częściowo rozeschnięte, występują spaczenia 
materiału, okucia zluzowane, ościeżnice zawilgocone, skrzydła ze 
szczelinami. 
Podłogi – przekrzywienia i osiadanie podłóg, liczniejsze 
uszkodzenia posadzek klepkowych i innych w granicach 20%.
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne – na powierzchni tynków widoczne 
pęknięcia, wybrzuszenia i miejscowe odpadanie do 15% 
powierzchni. 

3. średni 31-50

Dachy – wygięcia w granicach 50% powierzchni, liczne przecieki, 
ślady porażenia grzybami. Konstrukcja częściowo nadwątlona. 
Stolarka – spaczenia skrzydeł, okucia zluzowane, ślady 
zagrzybienia, częściowe uszkodzenia okuć, spękania 
i zawilgocenie. 
Podłogi – zmurszenia jw., lecz dochodzące do 50% – może 
wystąpić gnicie i zawilgocenie drewna. 
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne – na powierzchni pęknięcia, 
wybrzuszenia, miejscowe odpadanie w granicach do 35%.

4. zły 51-70

Dachy – duże zmurszenie dachu, w granicach 
60%,niebezpieczeństwo zawalenia się. 
Stolarka – znaczne zniszczenie materiału, zawilgocenie, 
zagrzybienie, kwalifikuje się do wymiany.
Podłogi – uszkodzenie podłóg powyżej 50% powierzchni.
Tynki – odpadają dużymi płatami, na znacznych powierzchniach 
spękania, tynki skruszałe – ponad 35% powierzchni. 

Uwaga: W tabelach stopień zużycia budynku dla stanu złego elementu ustalony jest 
w wysokości 51-70% budynku. Dla takich wartości zasadnym jest 
prowadzenie robót remontowych. W przypadku elementów wymagających 
wymiany stopień zużycia wynosi 100%.

b. zakładając zużycie poszczególnych elementów proporcjonalne do wieku, wg wzoru:

𝐒𝐞 =
𝐭𝐞

𝐓𝐞
∗ 𝟏𝟎𝟎%

gdzie:
Se – zużycie techniczne elementu w %,
Te – przewidywany okres trwałości elementu w latach (na podstawie danych z literatury),
te – dotychczasowy okres eksploatacji elementu w latach.
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Wyliczenie takie musi być jednak zweryfikowane poprzez porównanie ze stanem 
faktycznym.

Średnioważone zużycie techniczne (SZ) wylicza się na podstawie wzoru:

𝐒𝐳 =

𝐧

∑
𝐢 = 𝟏

𝐮𝐢 ∗ 𝐒𝐞𝐢

𝟏𝟎𝟎

gdzie:
Sz – średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu wyrażony w %,
ui – procentowy udział elementu w całkowitym koszcie budynku w %,
Sei – stopień zużycia danego elementu w %,
n – ilość ocenianych elementów w obiekcie.

Procentowy udział elementu w całkowitym koszcie budynku zależy od rodzaju budynku, jego 
wyposażenia i wieku budynku (np. obecnie koszt robót wykończeniowych i wyposażenia jest 
znacznie wyższy, niż w obiektach budowanych dawniej). Procentowy udział elementu 
w całkowitym koszcie budynku powinien odpowiadać strukturze kosztów. Jeżeli nie jest to 
możliwe z uwagi na brak danych, należy przyjmować strukturę kosztów poszczególnych 
elementów np. na podstawie biuletynów cen obiektów budowlanych lub publikacji 
dotyczących ustalania zasad zużycia obiektów budowlanych, w tym na potrzeby 
ubezpieczenia.

W praktyce średnioważone zużycie techniczne obiektów (obliczenie procentu zniszczenia 
budynku) sporządza się w poniższym układzie tabelarycznym.
Tab.4.Średnioważone zużycie techniczne obiektów

Lp. Elementy budynku
Procent udziału w 

całkowitym koszcie 
budynku wg ………

Procent 
zniszczenia 
elementu

Procent 
zniszczenia 

budynku (3x4)
1 2 3 4 5

Razem 100 X

Remont budynku może wygenerować bardzo zróżnicowane koszty, które trudno 
wstępnie oszacować. Niemal w każdym przypadku pojawią się nieprzewidziane 
wcześniej wydatki, które podwyższą wyliczone koszty. Dlatego zaleca się, aby 
określając stopień zużycia technicznego dodać do kalkulacji przynajmniej 
20–procentowe zwiększenie z tytułu ponoszonego ryzyka.

2.2. Zużycie funkcjonalne (użytkowe) 

Jest to zużycie wynikające z porównania wartości użytkowej obiektu z aktualnie 
preferowanymi (wymaganymi) wartościami, również w zakresie sposobu wykończenia 
i wyposażenia w urządzenia techniczne, jak też możliwości zmiany sposobu wykorzystania. 
Zużycie funkcjonalne w ścisły sposób jest związane z przyszłą funkcją obiektu. W praktyce 
oznacza to, że ten sam obiekt w zależności od założonego celu może mieć zużycie zerowe 
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lub stuprocentowe (dyskwalifikujące do podejmowania gruntownego remontu). Przykładem 
może być leśniczówka, w której nie można przystosować istniejącej kancelarii (przynajmniej 
w zakresie funkcji) do obowiązującego standardu (np. odrębne wejście, WC).

Zużycie funkcjonalne wymaga nakładów na polepszenie wartości użytkowej obiektu (np. na 
przebudowę, rozbudowę).

2.3. Zużycie środowiskowe

Zużycie to wynika z dokonanych lub planowanych zmian w budynku lub w otoczeniu 
budynku (nieruchomości), powodujących uciążliwości w korzystaniu z obiektu zgodnie 
z obecnym lub założonym celem. Przykładowe czynniki mogące mieć wpływ na zużycie 
środowiskowe to hałas, wibracje, odcięcie drogi dojazdu poprzez nowy układ komunikacyjny 
(np. budowę autostrady), zacienienie.

Zużycie środowiskowe może dyskwalifikować obiekt (nieruchomość) do dalszego 
użytkowania. Z uwagi na koszty usunięcia uciążliwości, musi być brane pod uwagę przy 
analizie nakładów. 

3. Granice opłacalności przeprowadzania inwestycji i remontów
Analiza opłacalności inwestycji i remontów sprowadza się do rozpatrzenia dwóch 
zasadniczych rozwiązań: zastąpienia istniejącego obiektu nowym bądź dalszego 
eksploatowania obiektu dotychczasowego przy ponoszeniu niezbędnych w tym celu 
nakładów i kosztów remontowych. Konieczność przeprowadzenia analizy opłacalności nie 
dotyczy przypadków, dla których określone zostało zużycie funkcjonalne i/lub 
środowiskowe.

Analiza opłacalności inwestycji i remontów obiektów istniejących powinna dać podstawę do 
podjęcia racjonalnej decyzji o podjęciu bądź zaniechaniu zadania już na etapie jego 
przygotowania (i jednoznacznej oceny tej decyzji w przyszłości), stąd należyte wykonanie 
tego rachunku wymaga gruntownej wiedzy technicznej, aby nie okazało się, że nakłady lub 
koszty jakie będą musiały być poniesione zasadniczo różnią się od wyliczonych na 
podstawie stopnia zużycia technicznego.

3.1. Warunek wynikający z porównania kosztów 1 m2 powierzchni użytkowej 
W celu sprawdzenia opłacalności inwestycji lub remontów należy stosować następujący 
rachunek efektywności:

tr𝑹 < 𝑱 ‒ 𝑱 ∗ 𝑬
gdzie:
R – szacunkowa wysokość potrzebnych nakładów lub kosztów na remont w relacji na 1 m2 

powierzchni użytkowej,
J – koszt budowy – wg lokalnych warunków cenowych (realizacje, notowania) – 1 m2 

powierzchni użytkowej nowego budynku,
Etr – czynnik dyskontujący – zależny od okresu użytkowania budynku po robotach.

𝑹 = 𝑱 ∗ 𝑺𝒛
gdzie:
Sz – średnioważony stopień zużycia technicznego obiektu.

Czynnik J stanowi koszt budowy budynku (cenę za jaką można w aktualnych warunkach 
wznieść taki obiekt). Określa się go zgodnie z aktualną maksymalną ceną 1 m2 powierzchni 
użytkowej w nowych budynkach, w oparciu o aktualne obwieszczenie właściwego 
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terytorialnie wojewody w sprawie: ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w danym województwie.

Czynnik dyskontujący Etr określa się obliczając jego wielkość indywidualnie w zależności od 
pozostałego okresu użytkowania budynku po zakończeniu inwestycji lub remontu. Przy 
ustalaniu tego okresu należy brać pod uwagę zużycie techniczne budynku oraz wartość 
użytkową jaką będzie on przedstawiać po wykonaniu robót.

Etr = 1/(1+r) n
gdzie: 
n - liczba lat
r - stopa dyskontowa

r = d + i + s
gdzie:
d - stopa (zwrotu) inwestycji pozbawionych ryzyka (= 0)
i - inflacja, (…), stopa procentowa od lokaty ew. rachunku (np. 1,656% => i = 0,01656),
s - premia za ryzyko (= 0).

Do wyliczenia opłacalności inwestycji lub remontu należy założyć, że pozostały okres 
użytkowania budynku nie będzie dłuższy niż 25 lat (w przybliżeniu średni okres pomiędzy 
dwoma naprawami gruntownymi obiektu, czas eksploatacji elementów wykończeniowych 
i wyposażenia budynku w instalacje).
Należy przyjąć, że budynki, w których zużycie ścian nośnych przekracza 40%, nadają się 
jedynie do napraw zabezpieczających.
W przypadku robót remontowych wykonywanych kompleksowo wraz z przebudową, 
rozbudową, modernizacją w celu dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie 
funkcjonalności i wyposażenia, szacunkowa wartość robót w relacji na 1 m2 powierzchni 
użytkowej (R) powinna uwzględniać roboty inwestycyjne i remontowe w tym wynikające ze 
zużycia funkcjonalnego i środowiskowego.

3.2. Warunek wynikający z porównania z budową budynku nowego 
wg obowiązującego aktualnie standardu

Graniczna wartość koniecznych do wykonania robót budowlanych (remontowych 
i inwestycyjnych) nie może przekraczać 55 % budowy obiektu nowego wykonanego 
zgodnie z obowiązującymi standardami (z uwzględnieniem uzyskania efektu końcowego 
obejmującego całe zadanie). W nakładach na budowę obiektu nowego należy uwzględnić 
również koszty rozbiórki (w przypadku budowy obiektu nowego w miejscu 
dotychczasowego) lub uzbrojenia i zagospodarowania terenu (gdy nowy obiekt będzie 
budowany w innym miejscu). W przypadkach szczególnych, gdy wystąpią istotne 
uzasadnione warunki jednostka będzie musiała uzyskać zgodę rdLP bądź DGLP. 

Podsumowanie

Wyjątkiem od obowiązku zachowania warunków opisanych w rozdziałach 3.1 i 3.2, które 
muszą być spełnione łącznie, przy podejmowaniu remontów może być sytuacja, gdy 
przedmiotem oceny są obiekty zabytkowe lub o szczególnych walorach 
architektonicznych, przy czym wartość koniecznych do wykonania robót, poza 
wyjątkowymi przypadkami, nie powinna przekraczać kosztu budowy obiektu nowego 
wykonanego zgodnie z obowiązującymi standardami.

Racjonalność decyzji dotyczącej wykonania robót powinna być zweryfikowana ponownie na 
etapie kosztorysu inwestorskiego.
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W przypadku budynków gospodarczych kluczowe jest określenie celowości podejmowania 
remontu i/lub przebudowy. Analiza opłacalności wykonania robót budowlanych powinna być 
sporządzona analogicznie jak dla pozostałych budynków (mieszkalnych, biurowych).

4. Rachunek efektywności nakładów na budowę środków trwałych 
w zakresie działalności gospodarczej – ubocznej i dodatkowej

W przypadku oceny projektów inwestycji budowlanych można zastosować metody oceny 
projektów inwestycyjnych jak i metody pośrednio uwzględniające ryzyko w procesie decyzji 
inwestycyjnej, w tym:

a) metodę zaktualizowanej wartości netto (NPV), która daje jednoznaczny wynik, 
konkretną wartość zysku lub straty, powstałą w wyniku realizacji danego projektu 
inwestycyjnego; 

b) metodę wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), która daje wynik rentowności względnej, co 
pozwala na dokonywanie porównań projektów inwestycyjnych, wymagających 
zaangażowania różnych kwot;

c) metodę okresu zwrotu inwestycji, która pozwala zorientować się w poziomie ryzyka 
związanego z realizacją projektu inwestycyjnego, wskazując po jakim czasie nastąpi 
zwrot zaangażowanego kapitału;

d) metodę indeksu rentowności (PI), która podobnie jak metoda IRR, pozwala na 
ustalenie relatywnej opłacalności projektu inwestycyjnego.

Metodę NPV należy traktować jako metodę podstawową, pozostałe mają charakter 
pomocniczy.

Powyższe jedynie sygnalizuje problem metod oceny projektów inwestycyjnych w zakresie 
działalności ubocznej i dodatkowej. W praktyce w jednostkach ocena taka będzie 
wykonywana tylko dla prostych zadań, o niewielkich nakładach. Z uwagi na ryzyko związane 
z rentownością przedsięwzięć z zakresu działalności gospodarczej – ubocznej i dodatkowej 
i związane z tym narażenie się na zarzut niegospodarności (poprzez brak rentowności 
wykonanych zadań), w przypadku zadań wymagających dużych nakładów (np. obiekty 
wypoczynkowe, obiekty związane z działalnością łowiecką (kwatery łowieckie)), 
wskazane byłoby dokonywanie takich ocen poprzez zlecanie ich wyspecjalizowanym 
jednostkom.
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III. Kosztorysy w robotach budowlanych
1. Zasady ogólne
Kosztorys budowlany to dokument finansowy, określający kalkulację ceny według 
ustalonych metod, w oparciu o przedmiar lub obmiar robót. Kosztorysy budowlane w różnej 
formie, zakresie i stopniu szczegółowości sporządza się na każdym etapie robót 
budowlanych. 
Kosztorys budowlany zawiera rodzaje wykonywanych robót, ich ilość oraz wartość. 

W kalkulacji kosztorysowej obowiązuje zasada, że dla każdego obiektu budowlanego, 
stanowiącego odrębną całość użytkową lub konstrukcyjną, sporządza się odrębny 
kosztorys. W praktyce w obiekcie budowlanym można wyróżnić grupy jednorodnych robót 
(np. roboty ogólnobudowlane, instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, instalacje centralnego 
ogrzewania, instalacje elektryczne wewnętrzne), dla których sporządza się wyodrębnioną 
część dokumentacji projektowej i które mogą być realizowane przez różnych wykonawców. 
Dla każdej z tych grup robót sporządza się odrębny kosztorys. W przypadku robót 
remontowych czy modernizacyjnych, kosztorys sporządza się tylko dla zakresu robót do 
wykonania, a nie całego obiektu.
1.1. Metody kalkulacji
Niezależnie od rodzaju kosztorysu i jego przeznaczenia kalkulacja kosztorysowa może być 
dokonana metodą: uproszczoną, szczegółową, mieszaną.

1) Metoda kalkulacji uproszczonej
W kosztorysowaniu uproszczonym cena kosztorysowania jest iloczynem ilości 
scalonych jednorodnych robót (np. posadzki betonowej), oraz cen jednostkowych 
robót, a także podatku od towarów i usług VAT.

2) Metoda kalkulacji szczegółowej
Przy ustaleniu cen kosztorysowych robót w tej metodzie należy posługiwać się 
następującą formułą kalkulacyjną:

CK = R + M + Kz + S+ Kp + Z
gdzie:
CK – cena kosztorysowa określonego zakresu rzeczowego robót (obiektu, wydzielonego 

elementu, obiektu branżowego rodzaju robót lub wyodrębnionej w kosztorysie pozycji 
kalkulacyjnej),

R – koszty robocizny bezpośredniej,
M – koszty materiałów bezpośrednich,
Kz – koszty zakupu materiałów obejmujące również koszty ich transportu zewnętrznego,
S – koszty pracy sprzętu oraz środków transportu technologicznego,
Kp – koszty pośrednie (uwzględniające nie ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane 

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności 
koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu),

Z – zysk kalkulacyjny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument_finansowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmiar
https://www.prawo.pl/biznes/pojecie-obiektu-budowlanego,149036.html
https://www.prawo.pl/biznes/remont-czy-konserwacja-definicje,152085.html
https://www.prawo.pl/biznes/remont-czy-konserwacja-definicje,152085.html
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1.2. Sporządzanie kosztorysu
Kosztorys sporządzany jest przez kosztorysanta. W budownictwie kosztorysantem może 
być:

 architekt,
 inżynier budownictwa, zarówno specjalności budownictwo, jak i instalacji 

sanitarnych oraz elektrycznych,
 inna osoba, gdyż zawód ten obecnie nie wymaga specjalnych uprawnień.

Zaleca się aby kosztorysant posiadał doświadczenie i praktyczną wiedzę techniczną.
1.3. Rodzaje kosztorysów
W niniejszych wytycznych wyróżnia się i definiuje następujące rodzaje kosztorysów:

1) kosztorys inwestorski
2) kosztorys ofertowy
3) kosztorys powykonawczy

a) w przypadku udzielonego zlecenia lub zawarcia umowy bez kosztorysu 
ofertowego,

b) w przypadku udzielonego zlecenia lub zawarcia umowy na podstawie 
kosztorysu ofertowego.

Przyjęta w niniejszych wytycznych definicja kosztorysu powykonawczego w przypadku 
wystąpienia kosztorysu ofertowego wynika ze stosowanego w praktyce obiegowego 
nazewnictwa.

2. Kosztorys inwestorski
Sposób wykonania kosztorysu inwestorskiego reguluje rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym2.
Kosztorys inwestorski jest sporządzany przez inwestora (zamawiającego) lub na jego 
zlecenie przed rozpoczęciem robót budowlanych. Stanowi kalkulację wartości robót 
(całkowitego szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy), bez podatku od towarów i usług 
VAT. Kosztorys ten sporządzany jest na potrzeby inwestora.
Kosztorys inwestorski służy do określenia wielkości środków finansowych niezbędnych do 
realizacji planowanego zadania, stąd wymagane jest, aby była to obiektywna i możliwie 
niezależna informacja. 
Kosztorys ten pozwala określić:
 budżet budowy,
 koszty poszczególnych etapów prac budowlanych.
Wyliczona w kosztorysie inwestorskim wartość kosztorysowa robót budowlanych stanowi 
podstawę do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia (bez podatku od towarów i usług) 
i stanowi podstawę do określenia procedury przetargowej (zależnej od progu finansowego, 
w jakim mieści się zadanie), w wyniku której zostanie wyłoniony wykonawca robót 
budowlanych zadania. Jest to podstawowa funkcja kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys 
inwestorski jest też podstawą do określenia środków jakie zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zadania. 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr.130, poz.1389).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosztorysant
https://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://pl.wikipedia.org/wiki/In%C5%BCynier_budownictwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaw%C3%B3d
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W przypadku robót budowlanych kosztorysy inwestorskie powinny być aktualizowane, 
najpóźniej na 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 
Kosztorys inwestorski sporządza się metodą kalkulacji uproszczonej.
Podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią:

a) dokumentacja projektowa,
b) przedmiar robót,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) założenia wyjściowe do kosztorysowania,
d) ceny jednostkowe robót podstawowych.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robót należy stosować w kolejności:
a) ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym 

danych z zawartych wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych 
publikacji wg aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu poziomu cen, 
np. wg wydawnictw Sekocenbud,

b) kalkulacje szczegółowe wg katalogów lub indywidualne dla robót, dla których nie 
ma odpowiednich pozycji katalogowych.

Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego wg definicji zawartej w rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.2 to opracowanie zawierające zestawienie 
przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych. Przedmiar ten wchodzi w skład kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski to jedyny kosztorys, który w sposób w miarę precyzyjny regulowany 
jest przez przepisy3 i poza powyższą definicją, nie zawiera szczegółowych ustaleń 
dotyczących formy i zakresu przedmiaru robót oraz zasad jego opracowywania.
Zaleca się, aby przedmiar do kosztorysu inwestorskiego był opracowywany wg ustaleń tego 
rozporządzenia (jak przedmiar wykonywany dla potrzeb wykonawców), z uzupełnieniem 
o wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów 
rzeczowych, jakie zostały ustalone w założeniach wyjściowych do kosztorysowania.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania – to ustalane przez inwestora (zamawiającego) 
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej 
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB), a mające wpływ na 
cenę kosztorysową a także ustalane przez zamawiającego wymagania dotyczące metod 
i podstaw opracowania kosztorysu inwestorskiego (zamawiający może te dane z góry 
założyć). 
Przykład założeń wyjściowych do kosztorysowania został zamieszczony w załączniku nr 1 
do niniejszych Wytycznych.
W praktyce zamiast szczegółowego opisu oraz kalkulacji jednostkowych nakładów 
rzeczowych wykorzystuje się odpowiednie pozycje katalogów nakładów rzeczowych 
poszczególnych rodzajów (np. KNR, KNNR, PKZ, inne), stosowane wprost lub przez analogię.

3 Szczegółowe ustalenia dotyczące formy i zakresu przedmiaru robót oraz zasad jego opracowywania zawiera 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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Układ kosztorysu
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.2 kosztorys 
inwestorski powinien składać się z: 
 strony tytułowej,
 ogólnej charakterystyki opisywanego obiektu lub robót,
 przedmiaru robót,
 kalkulacji uproszczonej,
 tabeli wartości elementów scalonych wraz z narzutami kosztów i zysków,
 załączników:

 założeń wyjściowych do projektowania,
 kalkulacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych nakładów 

rzeczowych, analiz własnych czynników produkcji.

3. Kosztorys ofertowy
Kosztorys ofertowy jest dokumentem, stanowiącym kalkulację ceny oferty, jest 
przygotowany przez wykonawcę robót na żądanie zamawiającego (inwestora), przed 
podpisaniem umowy na wykonanie planowanej inwestycji, jako propozycja wynagrodzenia 
wykonawcy za wykonanie robót budowlanych.
Zawiera ceny szczegółowe lub uproszczone (wg ustaleń zamawiającego), za które 
wykonawca jest skłonny wykonać usługę lub obiekt określony przez zamawiającego na jego 
warunkach. Wykonawca przygotowuje kosztorys ofertowy na żądanie zamawiającego 
podczas składania oferty w przetargu albo na zakończenie negocjacji w trybie 
bezprzetargowym. 
W szczególnych przypadkach (np. roboty dodatkowe i zamienne) kosztorys ofertowy może 
stanowić podstawę do negocjacji wynagrodzenia za realizację robót.
Kosztorys ofertowy, podobnie jak kosztorys inwestorski, wykonywany jest na określony 
dzień, przed podjęciem prac budowlanych.
O formie i zawartości kosztorysu decyduje zamawiający (inwestor).
Podstawę do sporządzania kosztorysu ofertowego sporządzanego w trakcie przetargu 
stanowią:

a) dokumentacja projektowa sporządzona w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.3, zawierająca m.in. przedmiar,

b) STWiORB;
c) opis sposobu obliczania ceny za roboty budowlane zawarty w specyfikacji 

warunków zamówienia – SWZ lub opisie potrzeb i wymagań (istotny, chociaż 
często ograniczany do minimum obowiązek ustawowy PZP),

d) ceny jednostkowe robót podstawowych,
e) jednostkowe nakłady rzeczowe,
f) ceny jednostkowe czynników produkcji oraz wskaźniki kosztów pośrednich oraz 

zysku – dla kalkulacji szczegółowej.
Przykładowy zakres opisu sposobu obliczenia ceny został zamieszczony w załączniku nr 2 
do niniejszych Wytycznych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót, przygotowywany dla wykonawców, powinien zawierać zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych STWiORB, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.
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Przedmiar sporządzany dla wykonawców jest częścią dokumentacji projektowej. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym.

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych – robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania.

Z uwagi na brak obligatoryjnie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych, na 
zamawiającym spoczywa obowiązek określenia wymagań w stosunku do jakości, zasad 
obmiaru oraz sposobu wykonania i odbioru wykonanych robót. W praktyce, podobnie jak 
w przypadku przedmiarów do kosztorysu inwestorskiego, również i w przypadku przedmiaru 
dla wykonawców opis i kalkulacje nakładów poszczególnych robót zastępowane są przez 
podanie odpowiednich pozycji katalogów nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR, PKZ, 
inne) stosowanych wprost lub przez analogię.
W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego wg art. 628 Kodeksu cywilnego (cena stała 
uzgodniona w umowie, nie podlegająca zmianie w okresie realizacji, aż do zakończenia 
i odbioru przedmiotu umowy, o ile w umowie nie zapisano klauzuli umożliwiającej zmianę 
ceny) oferta może się sprowadzić do podania ceny ryczałtowej, a przedmiar nie jest 
wymagany. Jednakże ze względu na umożliwienie dokonania płatności częściowych lub 
rozliczenia wykonanego zakresu w przypadku rozwiązania umowy przed zakończeniem 
realizacji robót, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do przedstawienia kosztorysu 
ofertowego uproszczonego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym przed 
podpisaniem umowy. 

4. Kosztorys powykonawczy
Zaleca się, aby rozliczenie robót budowlanych kosztorysem powykonawczym było 
podstawową formą rozliczania robót.
Kosztorysem powykonawczym według przyjętego, powszechnie stosowanego 
nazewnictwa, nazywany jest kosztorys sporządzany w przypadku umowy zawartej na 
podstawie kosztorysu ofertowego, stanowiący kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy za faktycznie wykonane roboty.

Kosztorys powykonawczy jest stosowany przy rozliczeniu kosztorysowym robót i jest 
sporządzany przez wykonawcę. Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy za faktycznie wykonane i odebrane roboty oraz uwzględnia zaistniałe w trakcie 
budowy:

1) faktyczne ilości jednostek przedmiarowych robót (udokumentowanych za 
pomocą sprawdzonego obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie 
ofertowym, w tym pozycji zaniechanych (z obmiarem zero),

2) roboty dodatkowe w odniesieniu do umowy - zlecone dodatkowo w trakcie 
realizacji (niezależnie od przyczyn ich powstania, tj. takie których nie można było 
przewidzieć, pominięte w dokumentacji projektowej lub występujące 
w dokumentacji, lecz nie ujęte w przedmiarze), roboty zamienne, czyli prace 
wykonane zamiast przewidzianych, np. w innej technologii lub przy użyciu innych 
materiałów.

Podstawy sporządzenia kosztorysu powykonawczego:
1) dokumentacja budowy, w tym dokumentacja projektowa, rysunki opisy i inne 

opracowania służące realizacji robót, książka obmiarów robót (wzór stanowi 
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załącznik nr 3 do niniejszych Wytycznych), dziennik budowy, w tym wewnętrzny 
dziennik budowy, ewentualnie dziennik montażu (o ile jest wymagany), protokoły 
odbiorów robót zanikowych, częściowych i końcowych,

2) kosztorys ofertowy w zakresie cen jednostkowych robót lub jednostkowych 
nakładów rzeczowych oraz cen czynników produkcji i wskaźników narzutów,

3) szczegółowe zasady rozliczenia robót zapisane w umowie.
Należy pamiętać, że zgodnie z wymogami formalno-prawnymi zamawiający (inwestor) 
powinien (na podstawie protokołu konieczności, dokumentacji zamiennej) odrębną umową 
lub aneksem określić roboty dodatkowe. Wykonawca nie powinien przystępować do 
realizacji robót dodatkowych niezależnie od przyczyn ich powstania bez pisemnej zgody 
zamawiającego i zatwierdzonego przez zamawiającego (po negocjacjach) kosztorysu 
ofertowego na roboty dodatkowe. W celu zminimalizowania ryzyka sporów  zasady rozliczeń 
wynagrodzenia wykonawcy z tytułu robót dodatkowych powinny być ukształtowane w treści 
umowy zasadniczej.
Na wycenę robót, składają się, zależnie od ustaleń zamawiającego, kosztorysy 
powykonawcze poszczególnych obiektów lub robót, ujęte w jeden kosztorys lub 
sporządzone odrębnie.
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IV. Realizacja inwestycji i remontów
1. Rozpoczęcie procedury
Możliwe są do zastosowania dwie formy prowadzenia robót: zaprojektuj i wybuduj lub 
zaprojektuj, wybuduj.

1. Przed podjęciem decyzji dotyczącej budowy/remontu/przebudowy obiektu 
budowlanego konieczne jest spełnienie następujących warunków:
a) Analiza i udokumentowanie potrzeb przeprowadzone zgodnie ze wzorem 

wniosku inwestycyjnego (stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych 
Wytycznych), dla zadań o wartości ustalonej przez DGLP lub rdLP. 
Z wyłączeniem przypadków wyszczególnionych w rozdziale II. Efektywność 
ekonomiczna inwestycji i remontów jednostka zobligowana jest do przeprowadzenia 
stosownych analiz, również w pozostałych przypadkach poniżej ww. progów;

b) Właściwa kwalifikacja rodzaju robót budowlanych – remont, inwestycja;
Należy podkreślić, że nie nazwa zadania ale charakter planowanych prac 
określają prawidłowość kwalifikacji robót. Niemniej jednak powinno się dążyć, 
aby nazwa zadania dokładnie odpowiadała charakterowi planowanych robót.

c) W przypadku remontu – weryfikacja zapisów umów z użytkownikiem obiektu, 
tj. Praw i obowiązków stron w zakresie korzystania z obiektu, jego eksploatacji, 
modernizacji i napraw, oraz protokołów przekazania budynków;

d) Analiza zakresu robót uwzględniająca kompleksową realizację przedsięwzięcia 
inwestycyjnego/remontowego;

e) Rozpatrzenie możliwości wyboru optymalnej lokalizacji (w pierwszej kolejności 
należy przeanalizować możliwość adaptacji istniejących obiektów na terenie 
danego leśnictwa, dojazd, komunikacja, media, konieczność uzyskiwania decyzji 
i pozwoleń, i in.);

f) Oszacowanie wartości zadania (wartości kosztorysowej inwestycji, kosztu 
obiektu), analiza możliwości finansowych i określenie źródeł finansowania;

g) Przygotowanie wstępnych założeń projektowych;
h) Przygotowanie wniosku wymienionego w ppkt. a).

2. Założenie w SILP numeru zadania inwestycyjnego w rodzaju inwentarza I000010 
w odpowiedniej grupie czynności zgodnej z przeznaczeniem obiektu budowlanego 
i późniejszym zaklasyfikowaniem w klasyfikacji środków trwałych.

3. Wystąpienie z wnioskiem inwestycyjnym i uzyskanie akceptacji rdLP/DGLP zgodnie 
z aktualnymi wytycznymi (etap I, akceptacja wstępna).

2. Przygotowanie zadania do realizacji

1. Ujęcie zadania w planie finansowo-gospodarczym.
2. Przygotowanie do realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego:

a) Udokumentowanie praw do terenu lokalizacji;
b) Określenie kategorii obiektu, jego funkcji i nazwy zadania;
c) Opracowanie, w zależności od potrzeb, założeń projektowych lub programu 

funkcjonalno – użytkowego (PFU) przedsięwzięcia(w tym określenie zakresu 
dokumentacji projektowej dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia 
skomplikowania robót budowlanych, trybu udzielenia zamówienia publicznego, 
postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych;
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d) Sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
możliwości przeprowadzenia przedsięwzięcia w danej lokalizacji lub uzyskanie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

e) Uzyskanie mapy do celów projektowych (z inwentaryzacją obiektów 
i zagospodarowania terenu) i opinii geologicznej;

f) Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci uzbrojenia terenu;
g) Ocena konieczności opracowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, albo oceny oddziaływania na obszar natura 2000;
h) Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni;
i) Uzyskanie wstępnych opinii konserwatorskich, o ile są wymagane;
j) Ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
k) Inne wymagane przepisami. 

Podpunkty e) –k) mogą zostać zlecone projektantowi, który winien wówczas ponadto 
uzyskać pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane) lub dokonać skutecznego 
zgłoszenia robót

3. Oszacowanie wartości prac projektowych, ustalenie sposobu wyboru wykonawcy 
dokumentacji projektowej/zadania w oparciu o założenia projektowe lub PFU, 
zgodnego z ustawą PZP oraz regulaminem udzielania zamówień jednostki 
organizacyjnej Lasów Państwowych (zwanych dalej jednostkami LP). 
Zaleca się zawarcie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej 
z jednoczesnym określeniem warunków i zasad sprawowania nadzoru autorskiego.

4. Wybór projektanta albo wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj, jeżeli taka forma 
została wybrana.

5. Zaleca się rozważenie wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie 
umożliwiającym weryfikację przez niego dokumentacji technicznej i kosztorysowej, co 
może mieć korzystny wpływ na odbiór dokumentacji projektowej przez zamawiającego.

6. Weryfikacja poprawności ww. dokumentacji za pomocą koreferatów sporządzonych 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wymóg sporządzania koreferatów 
dokumentacji projektowej lub PFU zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozdziale VII. 
Koreferat niniejszych Wytycznych.

7. Odbiór dokumentacji projektowej poprzez:
a) odbiór koncepcji, jeżeli była przez nadleśnictwo wymagana,
b) odbiór kompletnego projektu budowlanego zgodnie z zapisami art. 34 i art. 42 

Prawa budowlanego (opcjonalnie w trybie sporządzenia koreferatu),
c) uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń,
d) odbiór projektu wykonawczego wraz ze STWiORB, przedmiarem i kosztorysem 

inwestorskim.
8. Uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu po 

zgłoszeniu robót4.
9. Akceptacja ostateczna jednostki nadrzędnej, jeżeli jest wymagana lub zaniechanie 

przedsięwzięcia (etap II).

4 Art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego stanowi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie 
decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29–31.
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3. Realizacja robót budowlanych
1. Przykładowy schemat realizacji robót budowlanych:

a) Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy;
b) Oszacowanie wartości zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego;
c) Ustalenie sposobu wyboru wykonawcy;
d) Wybór wykonawcy robót zgodnie z ustawą PZP oraz regulaminem udzielania 

zamówień jednostki LP;
e) Zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych5;
f) Zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej na sprawowanie 

nadzoru autorskiego w przypadku braku wcześniejszych zapisów umownych;
g) Zapewnienie wyznaczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego6;

Dla zabezpieczenia interesu zamawiającego (Inwestora) nie jest 
dopuszczalne łączenie funkcji inspektora nadzoru i projektanta.

h) Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB)7 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy (rozbiórki) i robót budowlanych, dla 
których wymagane jest: pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub 
zgłoszenie przebudowy z dołączeniem oświadczeń kierownika stwierdzających 
sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i inspektora nadzoru 
inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia) o przyjęciu obowiązku pełnienia 
nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, oświadczenie 
projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego7 
oraz inne dokumenty wymagane przez PINB;

i) Moment rozpoczęcia budowy (termin, który należy wskazać w zgłoszeniu) 
ustawa Prawo budowlane precyzuje jako dzień podjęcia tzw. prac 
przygotowawczych. Termin rozpoczęcia prac nie może być wcześniejszy niż 
termin, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna lub wykonalna. 
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. 
Protokolarne przekazanie terenu budowy (Protokół przekazania terenu 
budowy/robót stanowi wzór 2.3.16 we wzorniku druków8);

j) Wyznaczenie geodezyjne obiektów w terenie (w przypadku ustanowienia 
kierownika budowy zapewnienie geodezyjnego wyznaczeniu w terenie, a po 
wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu należy do 
podstawowych obowiązków kierownika budowy);

k) Zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
l) Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 

5 Zaleca się rozliczenie robót budowlanych kosztorysem powykonawczym. Skorzystanie z rozliczenia 
ryczałtowego powinno zostać zastosowane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

6 W przypadku, gdy ustanowienie inspektora nadzoru nie jest wymagane przepisami prawa budowlanego, dla 
niewielkich robót funkcję kontroli procesu budowlanego można powierzyć pracownikowi jednostki.

7 Art. 31, 41, 42 Prawa budowlanego.
8 Ilekroć w niniejszych Wytycznych jest mowa o wzorniku druków dotyczy to druków wprowadzonych 

zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie wzornika 
druków obowiązujących w Lasach Państwowych (dostępnych na stronie www.zilp.lasy.gov.pl w „Bazie 
wiedzy o Systemie Informatycznym LP” -> Wzornik druków).

http://www.zilp.lasy.gov.pl/
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m) Przeprowadzanie zatwierdzeń materiałowych przez inspektora nadzoru przed 
wbudowaniem;

n) Monitorowanie odstępstw od projektu i kwalifikacja ich jako zmiany istotne 
i nieistotne i ich udokumentowanie. W przypadku konieczności wykonania robót 
dodatkowych lub zamiennych należy je właściwie udokumentować9;

o) Zgłaszanie i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać wpisem 
do dziennika budowy dla robót wymagających pozwolenia na budowę.
W pozostałych przypadkach należy wprowadzić wewnętrzny dziennik budowy 
(wewnętrzny dziennik budowy Lasów Państwowych stanowi wzór 2.3.17 we 
wzorniku druków8) i dokonywać w nim stosownych zapisów, w szczególności 
dotyczących zgłaszania i odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

p) Odbiory częściowe etapów robót (Protokół odbioru komisyjnego robót 
(częściowego/końcowego) stanowi wzór 2.3.10.1. oraz Protokół finansowego 
częściowego/końcowego odbioru robót stanowi wzór 2.3.19. we wzorniku 
druków8), z udziałem przedstawiciela zamawiającego;

q) Zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach;
r) Rozpoczęcie procedury odbiorowej powinno zostać poprzedzone wpisem 

kierownika budowy, wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego dziennika 
budowy zgłoszeniem gotowości do odbioru robót i pisemnym powiadomieniem 
Zamawiającego (inwestora) za pośrednictwem Wykonawcy o zakończeniu robót 
budowlanych i zgłoszeniem do ich odbioru. Następnie gotowość do odbioru 
powinna zostać potwierdzona wpisem do dziennika budowy/wewnętrznego 
dziennika budowy przez inspektora nadzoru o czym powinien zostać 
niezwłocznie powiadomiony Zamawiający. Odbiory końcowe powinny być 
przeprowadzone komisyjnie (Protokół odbioru komisyjnego robót 
(częściowy/końcowy) stanowi wzór 2.3.10.1. oraz Protokół finansowego 
częściowego/końcowego odbioru robót stanowi wzór 2.3.19 we wzorniku 
druków8), z udziałem przedstawiciela zamawiającego.

s) Dokumentacja powykonawcza10.
Do dokumentacji powykonawczej powinny zostać załączone dokumenty: atesty, 
deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne tych materiałów 
i wyrobów użytych do budowy, dla których w dokumentacji projektowej zostały 
określone szczegółowe parametry. Ww. dokumenty powinny zawierać 
potwierdzenie kierownika budowy i inspektora nadzoru wbudowania tych 
materiałów i wyrobów w realizowanej inwestycji. Po odbiorze końcowym robót 
Wykonawca winien dostarczyć kartę gwarancyjną dla wykonanego obiektu (wzór 
karty gwarancyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszych Wytycznych).
W przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy zalecane jest sporządzenie 
inwentaryzacji budowlanej powykonawczej powierzchni użytkowej netto 
i całkowitej obiektu kubaturowego (inwentaryzacja powinna zostać sporządzona 
w przypadku, gdy jednostka przed rozpoczęciem ww. robót nie była w posiadaniu 
dokumentacji budynku lub była ona niekompletna albo od czasu jej wykonania 
zaszły zmiany wskutek prowadzonych robót bądź awarii). 
Inwentaryzacja winna zawierać: zwymiarowane rzuty kondygnacji, przekroje 
z rzędnymi posadzek, wysokościami, elewacje, krótki opis techniczny, 
dokumentację fotograficzną budynku.

9 Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych stanowi załącznik nr 5 do Wytycznych.
10 Definicja dokumentacji powykonawczej wskazana została w art. 3 pkt.13 i pkt 14 Prawa budowlanego.



27

t) Pozwolenie na użytkowanie11.

Konieczność oraz warunki uzyskania pozwolenia na użytkowanie wynika 
z zapisów Prawa budowlanego (Obowiązek uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie powinien być nałożony na wykonawcę za pomocą zapisów 
umownych określających m.in. zasadę zapłaty części należności za 
wykonane roboty po uzyskaniu stosownych decyzji).

u) Rozliczenie zgodnie z warunkami określonymi w zawartej umowie.

4. Czynności po rozliczeniu robót

1. Ustalenie prawidłowej wartości początkowej, wysokości stawki amortyzacyjnej, 
terminu rozpoczęcia naliczenia amortyzacji.

2. Przyjęcie do ewidencji środków trwałych nowego środka trwałego (OT) 
powinno nastąpić nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie, bądź po upłynięciu terminu do wniesienia 
sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego lub wydanym zaświadczeniu12. 

3. W pozostałych przypadkach podstawą przyjęcia środka trwałego jest data 
sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 

4. Uzupełnienie wszystkich masek opisowych nowego środka trwałego w SILP.

11 Art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego. Obowiązkowa kontrola przy udzielaniu pozwolenia na użytkowanie
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy Prawo budowlane właściwy organ wydaje na wniosek inwestora decyzję 
w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, 
o której mowa w art. 59a ustawy Prawo budowlane. Zadaniem kontroli jest stwierdzenie prowadzenia robót 
budowlanych zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę, co skutkuje, 
w przypadku pozytywnej weryfikacji, zaistnieniem podstaw do wydania pozwolenia na użytkowanie.
Stosownie do treści art. 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane kontrola obejmuje sprawdzenie:
1) zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
2) zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym i technicznym, w zakresie:

a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, 
długości, szerokości i liczby kondygnacji,

b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) wykonania instalacji zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, o 

których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

3) wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa 
pożarowego;

4) w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów 
budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – 
wykonania tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;

5) uporządkowania terenu budowy.
Zgodnie z art. 59c ust. 1 ustawy Prawo budowlane, kontrola powinna zostać przeprowadzona, przed 
upływem 21 dni od dnia doręczenia wniosku inwestora o wydanie pozwolenia na użytkowanie. O terminie 
obowiązkowej kontroli inwestor zostaje powiadomiony w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku 
o wydanie pozwolenia na użytkowanie przez organ nadzoru budowlanego. Inwestor uczestniczy w kontroli. 
Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli, właściwy organ sporządza, na podstawie art. 59d ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, protokół w trzech egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz protokołu doręcza się 
inwestorowi, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym 
organie przeprowadzającym kontrolę. Protokół ten przechowuje się przez cały okres istnienia obiektu 
budowlanego. W protokole tym organ zawiera stwierdzenia co do zgodności wykonania obiektu z warunkami 
zabudowy oraz warunkami pozwolenia na budowę.

12 Art. 54 ust. 2 Prawa budowlanego.
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5. Przypisanie obiektu do pozycji planu powiązanej z grupą czynności, która 
determinuje MPK zgodnie z Zasadami (polityki) rachunkowości PGL LP i Planu Kont 
z komentarzem PGL LP13.

6. Ubezpieczenie obiektu i wyposażenia.
7. Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego.
8. Ujęcie w planach kosztów związanych z utrzymaniem obiektu np. przeglądu stanu 

technicznego obiektu, serwisu.
9. Przeprowadzanie przeglądów zgodnie z warunkami i zakresie uzyskanych rękojmi 

i gwarancji na wykonane roboty budowlane.

5. Istotne elementy wymagające szczególnej kontroli realizacji zadania 
– robót remontowych i inwestycyjnych

Należy zwracać uwagę w szczególności na:
a) udokumentowanie wymaganych zgód dyrektora rdLP lub DGLP na dodatkowo 

poniesione środki na realizowane zadania,
b) zabezpieczenie interesu LP w zawartych umowach oraz egzekwowanie ich zapisów,
c) zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru podczas realizacji robót,
d) prawidłowość klasyfikacji zadań i środków,
e) kompletność i chronologię dokumentacji,
f) prowadzenie ewidencji inwestycji i remontów (planowanie i wykonanie) w systemie 

LAS,
g) weryfikację poprawności wydatkowania środków finansowych na remont budynków 

i budowli,
h) zgodność procesu planowania, rozpoczęcia i ewidencji zadań z wewnętrznymi 

uregulowaniami jednostki.

13 Zasad (polityki) rachunkowości PGL LP i Planu Kont z komentarzem PGL LP – zarządzenie nr 76 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 10 grudnia 2019 r. (zn. EG.0210.4.2019) – zwane dalej Zasadami 
rachunkowości PGL LP.
W przypadku, gdy dany inwentarz wykorzystywany był w różnych działalnościach powinno być przypisane 
MPK o najwyższym udziale wykorzystania w danej działalności.
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V. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, są:

1) inwestor; 
2) inspektor nadzoru inwestorskiego; 
3) projektant; 
4) kierownik budowy lub kierownik robót.

Dla osób wymienionych w pkt 2) – 4) wymagany jest obowiązek posiadania odpowiednich 
uprawnień budowlanych potwierdzonych przynależnością do odpowiedniej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz posiadania ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności z tytułu 
wykonywanych uprawnień).

1. Zamawiający (inwestor)
1.1. Obowiązki zamawiającego (inwestora)

1. Zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 
a) opracowania projektu budowlanego, a także, stosownie do potrzeb, innych 

projektów, 
b) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z uzyskanymi warunkami 

pozwolenia na roboty lub budowę,
d) zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta zgodnie z uzyskanymi warunkami 

pozwolenia na roboty lub budowę,
e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
f) wykonania i odbioru robót budowlanych, 
g) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót 

budowlanych lub warunkami gruntowymi, zapewnienie nadzoru nad 
wykonywaniem robót budowlanych – przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych. 

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie. 
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
4. Poinformowanie projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
Organ administracji architektoniczno – budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę 
nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także 
obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim 
stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem 
na środowisko.

2.1. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

2. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 
wykonywaniu tych robót wyrobów o właściwościach użytkowych umożliwiających 
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie 
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podstawowych wymagań. Wyroby wytworzone mogą zostać zastosowane jeżeli zostały 
wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 
odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 
zastosowaniem;

3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 
i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru 
gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad. Kontrolowanie 
rozliczeń budowy jedynie na żądanie inwestora potwierdzone zapisami umownymi.

2.2. Uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 
oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót 
budowlanych wyrobów, o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 
krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – 
również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, a także informacji i dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek, bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych 
robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na 
budowę.

Pomimo braku takiego zapisu w prawie, dla zabezpieczenia interesu Inwestora nie 
jest dopuszczalne łączenie funkcji inspektora nadzoru i projektanta.

3. Projektant
3.1. Podstawowe obowiązki projektanta

1. Opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia 
budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej z uwzględnieniem rozwiązań 
optymalnych ekonomicznie;

2. Zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób 
posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności 
oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań 
projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki 
projektu budowlanego, oraz zapewnienie zgodności projektu technicznego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; 
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3. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

4. Określenie obszaru oddziaływania obiektu; 
5. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów; 
6. Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
7. Sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej14;
8. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie zamawiającego lub organu 

administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno–
budowlanego oraz technicznego pod względem zgodności z przepisami, w tym 
techniczno–budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 
projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, z wyjątkiem (tj. brakiem 
obowiązku) w stosunku do:
a) zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów 

szczególnych; 
b) projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne 

jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.
10. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń na realizację robót lub budowę, jeżeli obowiązek 

taki wynika z zawartej umowy.

3.2. Uprawnienia projektanta w trakcie realizacji budowy
1. Wstęp na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji; 
2. Żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

4. Kierownik budowy
4.1. Podstawowe obowiązki kierownika budowy/kierownika robót
1. Protokolarne przejęcie od zamawiającego (inwestora) i odpowiednie zabezpieczenie 

terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz innych czynności 
wskazanych w art. 45a Prawa budowlanego;

2. Prowadzenie dokumentacji budowy; 
3. Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 

i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub 

14 O której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 215).
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pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4. Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia: 
a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów; 

5. Koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6. Wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót 
budowlanych;

7. Podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym;

8. Zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, 
wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały 
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, jeżeli 
wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 
zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również 
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

9. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

10. Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 
robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

11. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
12. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 
ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 
14. Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy, oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia:
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub 

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
15. Kierownik budowy jest zobowiązany, w oparciu o informację od projektanta, sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót 
budowlanych i produkcji przemysłowej. 
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4.2. Uprawnienia kierownika budowy/kierownika robót
1. Występowania do zamawiającego o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są 

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

2. Ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych.

Łączenie funkcji kierownika budowy/kierownika robót i inspektora nadzoru 
inwestorskiego nie jest dopuszczalne. 
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VI. Umowa jako dokument regulujący stosunki zamawiający – 
wykonawca

Umowa stanowi dwustronny akt prawny, który kształtuje prawa i obowiązki stron 
zawierających umowę.

Do czynności podejmowanych przez zamawiającego, wykonawców oraz uczestników 
konkursu w postępowaniu o udzielenie zamówienia i konkursie oraz do umów w sprawach 
zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP 
nie stanowią inaczej.

Umowy dotyczyć mogą:
a) robót budowlanych,
b) usług projektowych,
c) usług sprawowania nadzoru inwestorskiego,
d) oraz inne konieczne do realizacji inwestycji i remontów. 

Zaleca się stosowanie zapisów umownych w oparciu o poniżej przedstawione kluczowe 
elementy umów. Treść zawieranych umów powinna zostać dostosowana do potrzeb 
jednostki, wielkości, zakresu i terminu wykonania robót bądź usług. Ostatecznie o treści 
zawieranych umów decyduje kierownik jednostki LP. 

W przypadku zawarcia przez jednostkę LP umowy na roboty budowlane, usługi 
sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego dotyczących realizacji tego samego 
zadania inwestycyjnego należy zapewnić zsynchronizowanie wspólnych warunków 
i terminów realizacji, odbioru, obowiązków oraz zmian tychże umów.

Inspektor nadzoru powinien zostać zobowiązany zapisami umownymi do wykazywania 
inicjatywy osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących 
na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając 
i współdziałając przy tym z zamawiającym.

1. Umowa o roboty budowlane
Umowa o roboty budowlane powinna zawierać co najmniej:

a) określenie stron zawierających umowę,
b) przedmiot umowy,
c) dokumentację projektową wykonywaną na podstawie PFU15,
d) terminy realizacji wykonania robót,
e) warunki dotyczące organizacji robót,
f) bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz ochrona środowiska,
g) zasady i tryb odbioru robót, w tym odbiorów częściowych,
h) wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji5,
i) zasady rozliczenia robót 
j) warunki i terminy płatności,
k) oświadczenia i zobowiązania ,
l) określenie warunków robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych oraz 

zasady ich rozliczania,
m) obowiązki wykonawcy,

15 PFU wykorzystywany tylko w trybie zaprojektuj i wybuduj.
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n) obowiązki zamawiającego,
o) wyszczególnienie osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, po stronie 

zamawiającego i wykonawcy (nadzór robót),
p) zasady zlecenia wykonania robót podwykonawcom,
q) terminy gwarancji oraz rękojmi,
r) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
s) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktu,
t) zmiany umowy,
u) odstąpienie od umowy,
v) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania,
w) klauzula sporów,
x) zapisy dotyczące ochrony danych osobowych,
y) postanowienia końcowe.

Do umów o roboty budowlane ma bezpośrednie zastosowanie zasada swobody zawierania 
umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego, którą można wykorzystać na etapie 
określania obowiązków stron. Wg definicji wynikającej z tego przepisu polega ona na tym, 
że strony zawierające umowę mogą swój stosunek umowny ułożyć wg swojego uznania 
w sposób swobodny, jednakże nie może on być sprzeczny z ustawą PZP oraz zasadami 
współżycia społecznego. Postanowienia zawartych umów mają w konkretnych sytuacjach 
pierwszeństwo nad rozwiązaniami o charakterze normatywnym i stanowią najważniejszy 
dokument prawny w stosunku umownym. W praktyce pierwszeństwo umowy będzie się 
przejawiało tym, że właśnie umowa, a nie przepisy będzie kształtować prawa i obowiązki 
zawierających ją kontrahentów. O treści danej umowy decyduje nieskrępowana wola stron, 
które umowę zawarły.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, powinny być: 
a) dokumentacja projektowa, 
b) STWiORB,
c) SWZ lub opis potrzeb i wymagań16, 
d) kosztorys ofertowy, 
e) harmonogram rzeczowo – finansowy.

Ewentualne spory wynikłe na tle robót wykonywanych na podstawie zawartej umowy 
rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla zamawiającego. 

Zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego ma bezpośrednie 
zastosowanie również do umów dotyczących usług projektowych, sprawowania 
nadzoru inwestorskiego.

2. Umowa dotycząca usług projektowych
Umowa powinna zawierać co najmniej:

a) strony zawierające umowę,
b) przedmiot umowy (etap I – opracowanie dokumentacji projektowej, etap II – 

pełnienie nadzoru autorskiego),
c) termin wykonania,
d) wynagrodzenie umowne i ewentualne zasady jego waloryzacji, 
e) obowiązki wykonawcy,
f) obowiązki zamawiającego,

16 W zależności od wartości zamówienia.
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g) odbiór dokumentacji,
h) rękojmia,
i) warunki płatności,
j) zlecenie wykonania podwykonawcom, 
k) zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
l) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania,
m) odstąpienie od umowy,
n) prawa autorskie,
o) zmiany umowy,
p) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
q) klauzula sporów,
r) postanowienia końcowe.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, powinny być:
a) wytyczne do projektowania, 
b) SWZ bądź opis potrzeb i wymagań16,
c) oferta,
d) harmonogram rzeczowo – finansowy.

Protokół odbioru dokumentacji projektowej stanowi wzór 2.3.18 we wzorniku druków8.

3. Umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego
Umowa dotycząca pełnienia nadzoru inwestorskiego powinna zawierać co najmniej:

a) określenie stron zawierających umowę,
b) przedmiot umowy,
c) obowiązki wykonawcy,
d) obowiązki zamawiającego,
e) osoby przeznaczone do realizacji zamówienia,
f) miejsce i sposób wykonywania umowy,
g) termin realizacji usługi (np. etap poprzedzający realizację budowy, etap 

prowadzenia robót budowlanych, etap obowiązywania gwarancji i rękojmi 
wykonawcy robót, odbiory pogwarancyjne),

h) potwierdzenie świadczenia usług,
i) wynagrodzenie wykonawcy i ewentualne zasady jego waloryzacji,
j) warunki i terminy płatności,
k) gwarancja wykonania usługi
l) zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy,
m) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
n) odstąpienie od umowy,
o) zmiany umowy,
p) określenie kar umownych, ich stawek i tytułów ich naliczania,
q) klauzula sporów,
r) poufność danych,
s) postanowienia końcowe.

Załącznikami do umowy, stanowiącymi jej integralną część, powinny być: 
a) dokumentacja projektowa, 
b) SWZ16,
c) oferta.
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VII. Koreferat
Z uwagi na występowanie licznych nieścisłości w opracowaniach projektowych wprowadza 
się obowiązek dodatkowej ich weryfikacji poprzez sporządzanie koreferatów, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane projektowe.

1. Obowiązek sporządzenia koreferatu
Każde niżej wymienione zadanie wymagać będzie obligatoryjnego sporządzenia koreferatu:
 całkowitej wartości zadania przekraczającej 3 mln zł,
 wartości nakładu na 1m2 powierzchni użytkowej przekraczającej 10 tys. zł/m2 dla 

obiektów kubaturowych,
 wartości nakładu przekraczającej 1 mln zł/km w przypadku drogi.

Dodatkowo wymóg sporządzania koreferatów dokumentacji projektowej lub PFU określony 
zostanie decyzją dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, w której wskazane 
mogą zostać warunki szczególne, dotyczące zadań o dużym stopniu komplikacji lub innych 
wartościach niż wskazane powyżej.

Zlecenie opracowania koreferatu powinno nastąpić z zachowaniem wewnętrznych procedur 
udzielania zamówień publicznych.

2. Zasady sporządzenia i wykorzystania koreferatu
Koreferat powinien zawierać wykaz stwierdzonych wad, uchybień, usterek lub wskazanie 
obszarów, które wymagają wyjaśnienia zastosowanych rozwiązań projektowych, w zakresie 
zgodności z koncepcją zamawiającego, zleceniem i przepisami prawa. Dokument ten 
powinien obejmować sprawdzenie całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 
kompletności, zgodności i spójności wszystkich dokumentów wchodzących w jej skład . 

Powyższą ocenę należy przekazać do projektanta, który we wskazanym i uzgodnionym 
terminie przygotuje odpowiedź do uwag zawartych w koreferacie. Po umownie 
wyznaczonym terminie koreferent potwierdzi usunięcie wskazanych nieprawidłowości lub 
przedstawi wyjaśnienia. Tym samym zamawiający może w protokole odbioru zapisać, 
iż dokumentacja poddana została sprawdzeniu i dokonano jej odbioru, co będzie podstawą 
zapłaty oraz rozliczenia z wykonawcą projektu. 

Protokoły z opisanych czynności powinny być załącznikiem do II etapu wniosku o udzielenie 
ostatecznej zgody dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych na 
realizację zadania.
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VIII. Rozliczanie wykonanych zadań budowlanych

Na wartość obiektu (środka trwałego) powstałego w wyniku realizacji zadania budowlanego 
składają się nakłady poniesione w szczególności na:

1) prace przygotowawcze, ekspertyzy, opinie, mapy, itp.,
2) dokumentację projektową,
3) nadzór autorski i inwestorski,
4) roboty budowlane,
5) urządzenia i wyposażenie.

Ustalić należy sposób ewidencji elementów wyposażenia bądź wbudowanych urządzeń.
Na etapie przygotowywania SWZ lub opisu potrzeb i wymagań należy podjąć decyzję o 
zasadach rozliczenia realizowanego przedsięwzięcia, w tym wyodrębnienia pozycji 
składowych na fakturach wykonawcy celem prawidłowego przyporządkowania nakładów do 
zadań inwestycyjnych. Ponadto podczas przygotowania dokumentacji przetargowej należy 
wziąć pod uwagę rodzaj i zasady rozliczeń częściowych i końcowych za wykonane roboty 
wykonawcy oraz zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców zgodnie z 
zapisami ustawy PZP.
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IX. Szczególne warunki prowadzenia robót budowlanych przy 
zabytkach nieruchomych

1. Definicja zabytku
Zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami17 zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej 
epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na 
posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Zabytkiem nieruchomym jest 
nieruchomość, lub jej część lub zespoły spełniające warunki zabytku, które zostały 
wskazane wyżej. Ochroną prawną objęty jest nie tylko sam zabytek wpisany do rejestru, 
lecz także jego otoczenie, jeśli jest wpisane do rejestru zabytków.

Wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków dokonuje wojewódzki konserwator 
zabytków z urzędu, bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika 
wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy. Realizacja robót 
budowlanych przy zabytku nieruchomym musi być zgodna z zapisami Prawa budowlanego 
z jednoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami.

2. Procedury
Na prowadzenie robót budowlanych (remont, przebudowa, rozbiórka) w obrębie zabytków 
nieruchomych oraz w jego otoczeniu należy zgodnie z zapisami art. 36 ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami uzyskać pozwolenie od wojewódzkiego konserwatora 
zabytków właściwego dla miejsca położenia zabytku. Ważna jest kolejność zachowania 
stosowanej procedury, tj. uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego 
przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków przed wystąpieniem 
o pozwolenie na budowę. Wojewódzki konserwator zabytków jest zobowiązany zająć 
stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia 
jego doręczenia. Termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym wnioskujący zostanie 
poinformowany. Jedyną dopuszczalną formą wyrażenia zgody na prowadzenie 
planowanych robót budowlanych jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wydawane w formie decyzji administracyjnej. Udzielone pozwolenie może określać 
dodatkowe warunki, które obowiązkowo należy spełnić.
W przypadku obiektów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji 
zabytków pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydaje właściwy organ w uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, 
który urząd jest właściwy do załatwienia przedmiotowej sprawy. Stanowisko wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jest wiążące dla organów administracji architektoniczno-
budowlanej. 

17 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282).
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3. Dokumentacja składana do wojewódzkiego konserwatora zabytków 
wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowalnych przy zabytku – 
oryginał.
We wniosku należy uzupełnić termin rozpoczęcia i zakończenia prac datami 
dziennymi. Termin zakończenia prac jest jednocześnie terminem obowiązywania 
pozwolenia. Po tym terminie nie będzie możliwie kontynuowanie prac i zaistnieje 
konieczność uzyskania nowego pozwolenia, dlatego lepiej wpisać termin dłuższy niż 
na przykład 1 rok.

2. Projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny 
wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek – uwierzytelniona kopia, albo 
Program robót budowlanych – oryginał.

3. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do 
korzystania z zabytku – oryginał, uwierzytelniona kopia.

4. Inne dokumenty, których może wymagać konserwator zabytków.

Jeśli załącza się do wniosku program robót budowlanych to musi on zawierać następujące 
informacje: imię i nazwisko autora, informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, 
w szczególności: opis stanu zachowania zabytku, wskazanie przewidzianych rozwiązań 
budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej, wskazanie przewidzianych do zastosowania 
metod, materiałów i technik.

Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera m.in.: zakres i sposób prowadzenia 
wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych; warunek polegający na obowiązku 
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby 
spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy; warunek przekazania 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem 
rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem 
zmiany osoby, o której mowa w pkt 3: 

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, spełniającej ww. wymagania, 

b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa 
w art. 37c ustawy, 

c) oświadczenia osoby, o której mowa w ppkt a), o przyjęciu przez tę osobę obowiązku 
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Zasady prowadzenia robót budowlanych, zawartość wniosku i pozwolenia zostały określone 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609).

Uwaga: Prowadzenie robót budowlanych w obrębie zabytku nieruchomego bez pozwolenia 
albo niezgodnie z warunkami pozwolenia, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 
500 000 zł.
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Inwestor przed zleceniem prac projektowych może wystąpić z wnioskiem do właściwego 
wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków z wnioskiem o zalecenia konserwatorskie dla 
zabytku. 

4. Kwalifikacje uczestników procesu budowlanego
Funkcję kierownika budowy lub robót budowlanych oraz funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego przy robotach budowlanych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do 
rejestru, zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami mogą 
sprawować jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane określone Prawem 
budowlanym, które przez co najmniej 18 miesięcy brały udział w robotach budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum 
będącego instytucją kultury. Spełnienie powyższych wymagań podlega kontroli właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Ponadto należy zweryfikować posiadanie wymaganych przepisami uprawnień 
rzeczoznawcy, który powinien udokumentować uzyskanie tytułu rzeczoznawcy w zakresie 
opieki nad zabytkami, które nadawane są przez ministra właściwego do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego na określony czas 3 lat.
W przypadku projektanta oraz sprawdzającego projekt budowlany, nie wymaga się 
dokumentowania doświadczenia przy zabytkach, a jedynie wylegitymowania się 
uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz przynależnością do 
właściwej izby samorządu zawodowego.

Rodzaj dokumentów potwierdzających doświadczenie osób kierujących pracami:
- świadectwa/inne dokumenty zaświadczające udział w pracach, badaniach lub robotach 

wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której prace były wykonywane 
albo przez osobę, pod której nadzorem były one realizowane, ze wskazaniem zakresu 
obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub 
zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków,

- świadectwa, pisma, inne dokumenty wydane przez osobę, pod której nadzorem były 
wykonywane,

- zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum,
- zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wydawane 

do 1999 roku).
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X. Budownictwo zrównoważone
Na początkowym etapie procesu budowlanego należy uwzględnić konieczność 
zastosowania się do wymogów budownictwa zrównoważonego i energooszczędnego, 
stosując się do zapisów „Polityki ekologicznej państwa 2030” i „Polityki energetycznej Polski 
do 2030 roku”.

Głównym celem zrównoważonego budownictwa, zwanego także budownictwem 
ekologicznym jest ograniczenie negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne 
oraz zdrowie człowieka.

Projektując, realizując, utrzymując, jak również przeprowadzając prace rozbiórkowe 
budynku zaleca się pamiętać o:

a) efektywnym wykorzystaniu energii, wody i innych zasobów naturalnych,
b) minimalizowaniu ilości powstających odpadów, zanieczyszczeń,
c) minimalizacji zużycia zasobów nieodnawialnych,
d) zastosowaniu odnawialnych źródeł energii,
e) ochronie zdrowia użytkowników budynku,
f) gospodarowaniu wodą opadową,
g) maksymalizacji udziału powierzchni biologicznie czynnej ze wsparciem 

bioróżnorodności,
h) doborze technologii budowy budynku z uwzględnieniem m.in. ilości zużycia 

energii, wody, 
i) wykorzystywaniu materiałów o niskim zużyciu energii na etapie ich wytwarzania, 

transportu, wbudowania, użytkowania oraz poużytkowego zagospodarowania,
j) zastosowaniu materiałów i wyrobów dostępnych u lokalnych producentów bądź 

dostawców,
k) zielonej architekturze. 

Lasy Państwowe biorą czynny udział w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym poprzez 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG), w szczególności dwutlenku węgla, do 
atmosfery. Redukcja emisji GHG ma wymierny wpływ na zmniejszenie kosztów 
operacyjnych jednostek LP oraz poprawę wizerunku Lasów Państwowych, działających 
zgodnie z rządowym planem. Działanie mające na celu redukcję emisji GHG winno zostać 
przeprowadzone zarówno w budynkach biurowych jak i mieszkalnych poprzez zachęcenie 
do redukcji zużycia energii elektrycznej i wody. 

1. Przykłady oszczędności zużycia energii
a) racjonalne projektowanie powierzchni i kubatury budynku,
b) redukcja kosztów ogrzewania poprzez np. zastosowanie programowalnych 

termostatów, korzystanie z funkcji wyłączania ogrzewania poza godzinami pracy,
c) odzysk ciepła – zastosowanie rekuperatorów,
d) zarządzanie zużyciem energii przez sprzęt biurowy, 
e) wymiana i zakup sprzętów biurowych o niskim zużyciu energii (A+++), 
f) poprawa dostępu do światła dziennego,
g) zastosowanie oświetlenia energooszczędnego, 
h) montaż czujników ruchu w strefach małego ruchu oraz czujników poziomu światła 

dziennego przy oświetleniu, 
i) rozdzielenie włączników oświetlenia dla różnych stref oświetleniowych,
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j) zapewnienie sprawnego działania klimatyzacji, sprzętu biurowego, wind, 
wyposażenia aneksów socjalnych, 

k) redukcja ilości odpadów poprzez ograniczenia ilości nabywanych materiałów nie 
podlegających recyklingowi, zakup tonerów i kartridży po recyklingu (korzystanie 
z wyposażenia kuchennego wielokrotnego użycia, rezygnacja np. z kubków 
plastikowych, zakup biodegradowalnych środków sanitarnych, zastąpienie wody 
butelkowanej wodą bieżącą z zastosowaniem filtrów do wody),

l) ograniczenie nasłonecznienia pomieszczeń (w szczególności od strony 
południowej poprzez np. stosowanie łamaczy światła, zamontowanie folii antyUV 
w stolarce okiennej chroniącej przed nagrzewaniem się pomieszczeń, 
zastosowanie ścian osłonowych od strony północnej oraz wschodniej 
i zachodniej z żaluzjami pionowymi),

m) regulacja/optymalizacja stopnia wilgotności i nasłonecznienia poprzez 
nasadzenia roślinności w bezpiecznym sąsiedztwie budynków biurowych 
i mieszkalnych,

n) redukcja zużycia surowców naturalnych, w tym papieru,
o) korzystanie z wyposażenia etc. wykonanego w jak największym procencie 

z naturalnych surowców.

2. Przykłady oszczędności zużycia wody
a) zastosowanie reduktorów ciśnienia wody, 
b) montaż kranów z czujnikami ,
c) zastosowanie wyposażenia w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych o niskim 

zużyciu wody.

3. Pozostałe działania na rzecz środowiska
a) redukcja kosztów przejazdu i emisji GHG poprzez planowanie spotkań celem 

omówienia wielu zagadnień podczas jednego spotkania,
b) zaprojektowanie obiektu uwzględniające: wielkość działki, orientację względem 

stron świata, nasłonecznienia, kierunku wiatrów, warunków gruntowo-wodnych, 
c) wykorzystanie istniejącej zabudowy i ukształtowania terenu, 
d) minimalizacja odległości od drogi publicznej, 
e) zapewnienie swobodnej dostępności do transportu publicznego, 
f) tworzenie zbiorników wód powierzchniowych, 
g) możliwość zagospodarowania wody opadowej i jej odprowadzenie, 
h) dostępność usług,
i) zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej,
j) coroczne monitorowanie ilości zużytej energii elektrycznej i wody, 
k) stworzenie programu zachęcającego pracowników/najemców do ograniczenia 

zużycia energii elektrycznej, wody i papieru.

4. Poprawa efektywności energetycznej
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach będących w zasobach Lasów 
Państwowych ma na celu:

a) zmniejszenie zużycia energii poprzez:
 zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
 racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
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 zwiększenie w bilansie energetycznym ilości energii uzyskiwanej ze źródeł 
odnawialnych,

b) poprawę standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich 
użytkowania,

c) podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników, ich poziomu wiedzy oraz 
utrwalenie pozytywnego wizerunku Lasów Państwowych, związanego z ochroną 
środowiska naturalnego,

d) przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii 
w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności 
dwutlenku węgla do atmosfery.

Budynki wykazujące niskie standardy energetyczne generują wysokie koszty utrzymania. 
W związku z powyższym podjęcie działań mających na celu zwiększenie efektywności 
energetycznej w tych budynkach jest bardzo ważne. Należy dążyć do zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię, obniżenia kosztów ich utrzymania oraz poprawę ich 
standardu. Przed przystąpieniem do rozpoczęcia procedury realizacji zadania mającego na 
celu poprawę efektywności energetycznej budynku należy przeprowadzić ocenę potrzeb 
i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, 
z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania, w oparciu o aktualny audyt energetyczny, 
świadectwo charakterystyki energetycznej.

5. Instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE)
Instalacje OZE mogą wykorzystywać: biogaz, biomasę, energię promieniowania 
słonecznego, energię wiatru, hydroenergię, technologie współspalania biomasy, biogazu 
lub biopłynów z innymi paliwami (paliwa kopalne i biomasa/biogaz/biopłyny).

Przykładowe instalacje OZE:
a) panele fotowoltaiczne – system on-grid (złożony z inwertera i paneli 

fotowoltaicznych) zalecane w szczególności dla budynków biurowych ze względu 
na silną korelację zapotrzebowania na moc z uzyskami z PV w trakcie dnia pracy.
Określenie zapotrzebowania na moc instalacji PV zależne jest od rocznego 
zużycia energii elektrycznej w budynku oraz od profilu dobowego zużycia energii. 
Zaleca się na etapie projektowania budynku biurowego przewidzieć najbardziej 
optymalne położenie modułów PV pod względem kierunku stron świata, kąta ich 
nachylenia oraz ew. zacienienia w okresie długoletniego okresu użytkowania 
budynku.

b) kolektory słoneczne
c) pompy ciepła, gdzie dolnym (niskotemperaturowym) źródłem ciepła mogą być:

 powietrze zewnętrzne,
 wody powierzchniowe,
 wody gruntowe,
 wody geotermalne,
 grunt,
 promieniowanie słoneczne.

d) energia wiatru,
e) małe elektrownie wodne,
f) ogniwa paliwowe,
g) elektrownie geotermiczne.
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Prosument – zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii18 prosumentem jest 
odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł 
energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy 
końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie 
stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art.40 ust. 2 ustawy o statystyce publicznej19. 
Prosument może magazynować nadwyżki w sieci elektroenergetycznej, a następnie je 
odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne. Rozliczeń można dokonywać 
w dłuższych cyklach rozliczeniowych. 
Jednostki LP, które realizują inwestycje w zakresie mikroinstalacji produkujących energię 
elektryczną, będą mogły zostać uznane za prosumentów, w myśl ustawy o odnawialnych 
źródłach energii17.

6. Efektywność energetyczna
Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego 
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 
eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 
niezbędnej do uzyskania tego efektu20.
Celem efektywniejszego użytkowania energii w obiektach będących w zarządzie Lasów 
Państwowych należy podejmować działania mające na celu zmniejszenie ilości energii 
potrzebnej do dostarczenia usług czy produktów przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu 
jego użytkowania. Mając powyższe na uwadze należy ocenić efektywność energetyczną 
istniejących budynków. Obejmuje ona m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród 
zewnętrznych oraz sprawność stosowanych urządzeń i instalacji.
Wśród środków przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej można 
wyróżnić:
 nabycie urządzenia, instalacji odznaczających się niskim zużyciem energii, a także 

niskimi kosztami eksploatacyjnymi;
 modernizację istniejących urządzeń, instalacji;
 realizację termomodernizacji budynków, przede wszystkim w obrębie izolacji termicznej;
 stosowanie efektywnego systemu ogrzewania i oświetlenia.

18 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 261).
19 Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 443).
20 Art.2 pkt 3) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 264).
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XI. Standard projektowanych i remontowanych leśniczówek, 
budynków biurowych oraz innych mieszkań

Zgodnie z Konwencją Krajobrazową, obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej, ład 
przestrzenny jest dużą wartością i wymaga zachowania. Mając powyższe na względzie 
jednostki LP przystępując do zlecenia zaprojektowania budynku bądź zagrody powinny 
zapewnić wpisanie architektury budynków i ich rozmieszczenia przestrzennego 
w regionalny krajobraz przyrodniczo-kulturowy, zachować jego regionalny charakter 
w harmonii z otaczającą przyrodą. Rekomenduje się wykorzystywanie regionalnych form 
architektury, harmonii barw elementów przyrodniczych i kulturowych, w wykończeniach 
zewnętrznych naturalnych materiałów i kolorów (tzw. kolorów ziemi).
Infrastruktura towarzysząca obiektom budowlanym jest bardzo ważnym elementem 
stanowiącym o ogólnym obrazie wizualnym całego obiektu (drogi, chodniki, trawniki, 
kwietniki, zakrzewienie, zadrzewienie oraz ogrodzenie). 

1. Standard leśnych obiektów kubaturowych
Wszystkie nowobudowane i przebudowywane budynki jednostek LP powinny spełniać 
minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone 
w przepisach techniczno-budowlanych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. (WT 2021), na 
podstawie art. 4 Dyrektywy 2010/31/UE21. 

Wprowadza się obowiązek realizacji przez jednostki Lasów Państwowych inwestycji 
kubaturowych (z wyłączeniem biur jednostek organizacyjnych) z wykorzystaniem 
drewna i materiałów drewnopochodnych.
Mając na uwadze cykl życia wyrobu budowlanego, budownictwo drewniane emituje mniej 
zanieczyszczeń do atmosfery i wymaga mniejszych nakładów energii. W związku 
z powyższym zaleca się wybór technologii drewnianej do realizacji zadań inwestycyjnych 
z zakresu budownictwa kubaturowego.
Realizacja powyższego obowiązku powinna znaleźć odzwierciedlenie w najszerszym 
możliwym stosowaniu drewna, wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych jako 
materiału konstrukcyjnego, izolacyjnego i wykończeniowego w budownictwie oraz 
powszechnego stosowania technologii energooszczędnych.

W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków mieszkalnych, 
niezależnie od kwalifikacji tych robót do nakładów inwestycyjnych czy kosztów remontów, 
należy maksymalnie promować stosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego 
i wykończeniowego oraz stosowanie technologii energooszczędnych, kierując się zasadą 
racjonalności i opłacalności.

Zadania, o których mowa powyżej, powinny uwzględniać wymogi dla obiektów i obszarów 
objętych ochroną konserwatorską oraz postanowienia MPZP.

21 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), które wdraża dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków (Dz.U. UE L 153 z 18.06.2010).
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Dokumentacja projektowa powinna zawierać m.in.:
1) układ konstrukcyjny, zastosowane schematy konstrukcyjne, założenia przyjęte 

do obliczeń i wyniki obliczeń, wymiary elementów konstrukcyjnych,
2) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 

założenia przyjęte do obliczeń instalacji, wyniki obliczeń, uzasadnienie doboru 
rodzaju i wielkości urządzeń,

3) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Rozwiązania ujęte w dokumentacji projektowej powinny prowadzić do zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkownikom przez cały okres istnienia i funkcjonowania.

Zaleca się aby wykonawca dokumentacji projektowej podczas sporządzania dokumentacji 
zapoznał się ze standardami projektowania i realizacji budynków drewnianych22.

Wytyczne te zawierają informacje dotyczące zagadnień związanych w szczególności z:
1) oceną ryzyka kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody i na powierzchni 

wewnętrznej,
2) wodoszczelnością obudowy zewnętrznej,
3) wodoszczelnością obudowy wewnętrznej,
4) bezpieczeństwem użytkowania,
5) ochroną przed hałasem,
6) oszczędnością energii i ochroną cieplną, w tym m.in. szczelnością na przenikanie 

powietrza,
7) trwałością, przydatnością użytkową,
8) zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

1.1. Zalecenia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie drewnianym
W procesie inwestycyjnym dotyczącym realizacji budynków drewnianych należy 
w szczególności zwrócić uwagę na:

1) zlecenie usługi zaprojektowania budynku doświadczonemu podmiotowi,
2) zapewnienie sprawdzenia dokumentacji poprzez sporządzenie koreferatu przez 

podmiot trzeci, w tym jej kompletności, skorzystania z aktualnych norm,
3) uwzględnienie w dokumentacji rozwiązań łatwo dostępnych, 
4) konieczność zaplanowania aranżacji na etapie projektowania (zawieszenie na 

ścianach ciężkich przedmiotów wymaga zaprojektowania odpowiednich 
wzmocnień w określonych miejscach),

5) zlecenie robót budowlanych oraz usługi nadzoru inwestorskiego 
doświadczonemu wdanej technologii podmiotowi,

6) zastosowanie suchego drewna konstrukcyjnego, sortowanego wytrzymałościowo,
7) zaizolowanie elementów drewnianych od podłoża oraz części budynku 

wykonywanych w technologiach „mokrych”,
8) właściwe połączenie poszczególnych elementów konstrukcji oraz konstrukcji 

drewnianej budynku z fundamentem,
9) zabezpieczenie budynku i warstw termoizolacyjnych przed szkodliwym 

działaniem wilgoci i odprowadzenie nadmiaru wilgoci z budynku –poprzez 
zastosowanie ciągłej warstwy paroizolacji od środka i wiatroizolacji od zewnątrz,

10) usztywnienie konstrukcji szkieletowej przez poszycie płytami np. OSB,

22 Standardy i wytyczne dotyczące projektowania i realizacji budynków drewnianych znajdują się na stronie 
Portal Pracowniczy Lasów Państwowych w zakładce Dokumenty -> Infrastruktura leśna ->Budownictwo 
kubaturowe -> Budownictwo drewniane.
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11) zastosowanie przekładek i podkładek akustycznych z materiałów nie 
przenoszących drgań,

12) zaprojektowanie połączeń, w tym montażowych,
13) przewidzenie w dokumentacji projektowej naturalnej „pracy” drewna, jego 

skurczu,
14) zwrócenie szczególnej uwagi na tzw. miejsca krytyczne tj. miejsca prowadzenia 

instalacji przez warstwy izolacji cieplnej oraz paroizolacji i wiatroizolacji, 
połączenia poszczególnych ww. warstw, zastosowania złączy,

15) zastosowania właściwej jakości materiałów i wyrobów,
16) realizacji obiektu zgodnie z dokumentacją projektową, montażu i wykonawczą.

Z uwagi na specjalistyczny charakter budownictwa kubaturowego z drewna celowym jest 
rozważenie osobnej realizacji budynku/ów i odrębnie zagospodarowania terenu 
(z zachowaniem wymogów ustawy PZP dotyczących szacowania wartości zamówienia).

2. Budynki mieszkalne i gospodarcze dla nadleśniczego i leśniczego
1) Zaleca się aby w skład zabudowań dla nadleśniczego lub leśniczego wchodziły:

a) budynek mieszkalny jednorodzinny23,
b) budynek gospodarczy dla potrzeb mieszkańców i gospodarstw leśnych,
c) towarzysząca infrastruktura.

2) Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej do 110 m2, powierzchnia części biurowej 
leśnictw do 35 m2 (łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych budynku leśniczego 
nie może wynosić więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku). 

3) Nie dopuszcza się wykonywania podpiwniczenia. 
4) Budynek mieszkalny powinien być wyposażony w następujące instalacje: 

a) ciepłej i zimnej wody,
b) kanalizacyjną,
c) ogrzewania,
d) elektryczną (standardową 230 V i fakultatywnie siłową 380 V),
e) gazową (jeżeli są takie możliwości),
f) wentylacyjną,
g) odgromową24,
h) TV/DATA/TEL.

Wbudowane instalacje powinny umożliwić dokonywanie pomiarów do rozliczania 
kosztów utrzymania części służbowej. Dopuszcza się montaż instalacji alarmowej.

5) Dopuszcza się wyposażenie budynku w łazienkę z oddzielnym WC na każdej 
kondygnacji.

6) Wyposażenie łazienek stanowić powinny:
a) wanna z natryskiem ręcznym lub kabina natryskowa,
b) umywalka,
c) podejście do pralki automatycznej,
d) miska WC z urządzeniem spłukującym, jeżeli w mieszkaniu brak 

wydzielonego pomieszczenia WC, bidet.

23 Art. 3 pkt 2a Prawa budowlanego stanowi, że budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolnostojący albo 
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

24 Zaleca się wyposażenie budynku w instalacje odgromową także w sytuacjach, gdy nie wynika to 
z obowiązujących przepisów.



49

7) Wyposażenie wydzielonych pomieszczeń WC stanowić powinny:
a) miska WC z urządzeniem spłukującym,
b) umywalka.

8) W wykończeniu ścian i sufitów dopuszcza się zastosowanie różnego rodzaju 
dostępnych tynków lub zamiennie innego rodzaju okładzin, w tym wykonanych 
z drewna.

9) W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych wykończenie podłóg i ścian glazurą.
10) W pomieszczeniach użytkowych – podłogi drewniane (deski, parkiet, mozaika, panele) 

lub gres.
11) W części gospodarczej mieszkania – posadzki z płytek gres.
12) Stolarka okienna – drewniana (fakultatywnie dopuszcza się stolarkę okienną w innej 

technologii niż drewniana); drzwiowa – drewniana lub płycinowa, fabrycznie 
wykończona.

13) Dopuszcza się wykonanie jednego typu ogrzewania w budynku i dodatkowo 
kominka25.

14) Ścieki bytowe powinny być odprowadzone do kanalizacji ogólnospławnej, 
a w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego. 

15) Budynki gospodarcze – parterowe o powierzchni użytkowej do 50 m2, dach 
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej.

16) Jeżeli w budynku mieszkalnym nie ma garażu dopuszcza się lokalizację stanowiska 
garażowego w budynku gospodarczym.

17) Standard wyposażenia budynku gospodarczego:
a) posadzki betonowe lub gres,
b) instalacja elektryczna standardowa i siłowa (230 i 380 V),
c) zawór czerpalny wody.

18) Teren zagrody powinien być ogrodzony.
19) Ogrodzenie powinno zamykać niezbędną część podwórka – budynku mieszkalnego, 

budynku gospodarczego oraz towarzyszącej infrastruktury (nie powinno obejmować 
sadów i pól uprawnych).

20) W części ogrodzonej – do budynku mieszkalnego i gospodarczego powinny prowadzić 
niezbędne dojazdy, drogi i chodniki26.

3. Pomieszczenia biurowe leśnictw
1) Pomieszczenie biurowe leśnictwa, nazywane kancelarią leśnictwa 

– to pomieszczenie biurowe znajdujące się w budynku mieszkalnym (leśniczówka) lub 
w innym budynku, przeznaczone do wykonywania czynności kancelaryjnych 
(administracyjnych) i przyjmowania interesantów w sprawach związanych z realizacją 
zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi umożliwiającymi samodzielne jej funkcjonowanie (poczekalnia, 
pomieszczenia: sanitarne, socjalne, gospodarcze itp.).

2) Istniejące kancelarie leśnictw, odbiegające od tych standardów, w trakcie 
wykonywania inwestycyjnych robót budowlanych lub planowych remontów lokali 

25 Wkład kominkowy powinien być dostosowany do wykorzystania w domu wyposażonym w instalację 
wentylacji mechanicznej i rekuperatora (kominek z zamkniętą komorą spalania) oraz powinien bezwzględnie 
posiadać doprowadzenie z zewnątrz niezależnym przewodem powietrza do komory spalania, aby nie zakłóć 
zrównoważonej wentylacji z odzyskiem ciepła, jaką jest rekuperacja. Z uwagi na możliwość uszkodzenia 
rekuperatora nie należy łączyć systemu rozprowadzenia gorącego powietrza "kominkowego" (DGP) 
z systemem rekuperacji (wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i rekuperator).

26 Zaleca się minimalizowanie powierzchni utwardzonej niechłonnej do zakresu niezbędnego.



50

mieszkalnych, wynikających z Programu Gospodarowania Zasobami Lokalowymi 
jednostki LP (zwany dalej PGZL), należy w miarę możliwości wyposażać w łazienki 
z WC i poczekalnie dla interesantów. Dostosowanie obiektu mające na celu 
zapewnienie standardu określonego dla pomieszczeń kancelarii leśnictwa powinno 
uwzględniać wymagania dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

3) W nowobudowanych lub przebudowywanych budynkach mieszkalnych, 
przeznaczonych na siedziby leśnictw, łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych 
leśnictwa powinna mieścić się w granicach do 35 m2, a parametry pomieszczeń 
kancelarii są następujące:

a) pomieszczenie biurowe – powierzchnia do 20 m2.
b) poczekalnia – powierzchnia do 6 m2.
c) łazienka z WC – powierzchnia do 6 m2.
d) wiatrołap – powierzchnia do 4 m2.
e) powierzchnie wskazane w ppkt a) – d) w odniesieniu do budynków 

przebudowywanych należy stosować w miarę możliwości.
4) W uzasadnionych przypadkach, wynikających z PGZL, możliwe jest budowanie 

kancelarii wolnostojących (niepowiązanych z budynkiem mieszkalnym – leśniczówką) 
–nazywanej samodzielną kancelarią leśnictwa.

5) Łączna powierzchnia pomieszczeń nowobudowanej kancelarii wolnostojącej powinna 
mieścić się w granicach 35-45 m2, a parametry pomieszczeń  kancelarii wolnostojącej  
są następujące:

a) pomieszczenia biurowe - pow. do 20 m2,
b) poczekalnia - pow. do 6 m2,
c) pomieszczenie socjalne – pow. do 5 m2,
d) łazienka z WC – pow. do 6 m2,
e) wiatrołap – pow. do 4 m2.

6) W przypadku połączenia kancelarii dwóch leśnictw w jednym budynku, należy 
przewidzieć dwa pomieszczenia biurowe (kancelarie) o pow. 12-20 m2 oraz dwa 
pomieszczenia gospodarcze o pow. 4-6 m2, a wówczas łączna powierzchnia powinna 
mieścić się w granicach 45-70 m2. Analogicznie należy wyliczać powierzchnię łączną 
w przypadkach większej liczby kancelarii w jednym budynku.

7) Budynek wolnostojący kancelarii powinien być jednokondygnacyjny, bez 
podpiwniczenia, bez zagospodarowanego poddasza, dostępny dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową. Teren związany z kancelarią powinien być ogrodzony 
i zabezpieczony (instalacja alarmowa lub monitoring). W zależności od potrzeb należy 
przewidzieć zbudowanie wiaty magazynowej – o powierzchni do 15 m2 oraz miejsca 
postojowe dla samochodów interesantów i pracowników.

8) Obiekty muszą być wyposażone w instalacje: 
a) ciepłej i zimnej wody,
b) kanalizacyjną,
c) ogrzewania (uzasadnione ekonomicznie w danej lokalizacji, zapewniające 

działanie bezobsługowe w czasie wolnym od pracy w okresie grzewczym),
d) elektryczną,
e) gazową (jeżeli są takie możliwości),
f) wentylacyjną (opcjonalnie obiekty mogą być wyposażone w instalacje 

klimatyzacji),
g) alarmową,
h) odgromową,
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i) DATA/TEL.
9) Wyposażenie pomieszczeń powinno być następujące:

a) pomieszczenia biurowe – biurka, krzesła, szafy aktowe(zamykane),
b) poczekalnia – krzesła, wieszaki, kosz na śmieci,
c) pomieszczenie socjalne – krzesła, stół, szafa kuchenna, sprzęt AGD, szafki 

wg potrzeb,
d) łazienka z WC – umywalka, kabina prysznicowa,
e) wiatrołap.

10) Niezbędnym jest wykonywanie projektu aranżacji wnętrz oraz oznakowania kancelarii 
(tablica informacyjna, maszt, godło, flaga, logo Lasów Państwowych) 
z wykorzystaniem wzorów określonych w „Księdze identyfikacji wizualnej PGL Lasy 
Państwowe” (KIW).

4. Budynki biurowe nadleśnictw – standard
Podczas realizacji przez jednostki LP inwestycji biurowych (siedzib nadleśnictw) 
fakultatywnie można stosować technologię konstrukcji z wykorzystaniem drewna 
i materiałów drewnopochodnych.

Budynki biurowe powinny stanowić obiekt reprezentacyjny spełniający funkcję miejsca 
pracy dla pracowników zatrudnionych w biurze nadleśnictwa.
Lokalizacja obiektów biurowych powinna uwzględniać: dostępność mediów, dostępność 
środków transportu publicznego i ścieżek rowerowych, zapewnienia odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych.

Projektując budynki biurowe nadleśnictw należy uwzględnić przyjazną przestrzeń dla 
wszystkich jej użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych oraz osób 
z niepełnosprawnościami27.

Przygotowanie dokumentacji projektowej powinno obejmować projekt aranżacji wnętrz, 
a także oznakowanie budynku zgodne z KIW.

1. Budynek administracyjny nadleśnictwa powinien składać się z następujących 
pomieszczeń:
1) część biurowa: 

a) gabinet nadleśniczego (o powierzchni zapewniającej spotkanie do 10 osób),
b) gabinet zastępcy nadleśniczego (o powierzchni zapewniającej spotkanie 

z kilkoma osobami),
c) sekretariat (z wejściem do gabinetu nadleśniczego, zastępcy nadleśniczego, 

z poczekalnią, magazynem podręcznym i aneksem kuchennym), 
d) pomieszczenie do obsługi interesantów, dostosowane do obsługi 

niepełnosprawnych, w tym osób starszych27, zlokalizowane na parterze,
e) pomieszczenia biurowe jednoosobowe – dla stanowisk takich jak: główny 

księgowy, sekretarz, kasa, stanowisko ds. pracowniczych,
f) pomieszczenia biurowe kilkuosobowe – dla pozostałych stanowisk, 

powierzchnia do 8 m2/osobę; 
2) część ogólnodostępna:

a) wiatrołap, 
b) hol wraz z częścią wypoczynkową, 

27 Osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, 
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169), w tym osoby starsze.
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c) garderoba – szatnia, 
d) sala konferencyjna do 50 osób – wraz z pomieszczeniami 

towarzyszącymi/pomocniczymi: WC damski, WC męski, pomieszczenie 
kuchenne, szatnia, magazyn,

e) pomieszczenie techniczne – ksero, wyposażenie w sprzęt biurowy, podręczny 
magazynek na materiały biurowe,

3) część socjalno – magazynowa:
a) pomieszczenia socjalne (jadalnia z kuchnią lub zapleczem kuchennym) dla 

pracowników biurowych na każdej kondygnacji,
b) WC osobno męski, damski oraz dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany 

na parterze,
c) WC osobno męski, damski – pozostałe kondygnacje,
d) pomieszczenia gospodarcze,
e) kotłownia zgodnie z przepisami technicznymi,
f) archiwum28/składnica akt – należy zapewnić konieczną nośność stropu dla 

przewidzianego pomieszczenia,
g) pomieszczenia specjalne: kasa, magazyn broni, kancelaria niejawna, 

serwerownia.

Budynek biurowy nadleśnictwa, zawierający wymienione powyżej pomieszczenia, nie może 
przekraczać powierzchni całkowitej 1000 m2, powierzchni użytkowej 750 m2. Wskazana 
powierzchnia dotyczy jednostki zatrudniającej średnio 25 pracowników biura. W przypadku 
większej liczby pracowników należy przyjąć powierzchnię dodatkową do 8 m2/osobę (w tym 
proporcjonalne powiększenie powierzchni sali konferencyjnej). 

Należy minimalizować powierzchnię komunikacji.

Pomieszczenia takie jak: magazyn broni29, kancelaria niejawna30, serwerownia31, 
stanowisko ds. pracowniczych32 oraz kasa33, należy zaprojektować z uwzględnieniem 
przepisów szczegółowych.

W zależności od potrzeb jednostki LP dopuszcza się uwzględnienie następujących 
pomieszczeń dodatkowych: punkt alarmowo-dyspozycyjny (PAD) z pomieszczeniami 
towarzyszącymi, kancelaria leśnictwa, sala edukacyjna, pomieszczenie sanitarne 
z natryskami.

28 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).
29 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 955) Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. 

ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2418), Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, 
ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, 
amunicji i środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. poz. 1538), Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. poz. 936), 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, 
noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. poz. 1224).

30 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz przepisy 
wykonawcze. Pomieszczenie przeznaczone dla kancelarii niejawnej nie wymaga specjalnych technicznych 
uwarunkowań.

31 Wymagania dla lokalnych serwerowni jednostek LP zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszych Wytycznych.
32 Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania 

dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. Nr 32. poz.284).
33 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych 
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 793).
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Pomieszczenia przewidziane dla PAD, straży leśnej, kancelarii powinny mieć zapewnione 
niezależne, zewnętrzne wejścia. 

W nowobudowanych budynkach biurowych nie przewiduje się projektowania pokoi 
gościnnych.

2. Obligatoryjne urządzenia i wyposażenie budynków biurowych nadleśnictw:
a) instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna, w tym drugostronne 

zasilanie i agregat prądotwórczy,
b) instalacja komputerowa sieci logicznej i zasilającej,
c) instalacja teletechniczna (audio, kontroli dostępu, IT, CCTV),
d) instalacja alarmowa,
e) instalacja wodno-kanalizacyjna, 
f) instalacja grzewcza,
g) instalacja przeciwpożarowa SAP,
h) wentylacji (z zaleceniem zastosowania systemu i urządzenia rekuperacji) 

i klimatyzacji.

Fakultatywnie, mając na względzie zasady opisane w rozdziale X. Budownictwo 
zrównoważone, można budynek wyposażyć w instalacje i urządzenia OZE.

3. Zastosowanie materiałów i wyposażenia z drewna i materiałów drewnopochodnych, 
w szczególności:

a) stolarka okienna – drewniana (fakultatywnie dopuszcza się stolarkę okienną 
w innej technologii niż drewniana),

b) stolarka drzwiowa wewnętrzna – drewniana bądź z okleiną z materiałów 
drewnopochodnych,

c) podłogi w pokojach drewniane lub drewnopochodne (fakultatywne podłogi 
z płytek typu gres lub terakota), 

d) elewacja – w miarę możliwości w wykorzystywaniem drewna lub materiałów 
drewnopodobnych, 

e) korytarze, hol i sala konferencyjna – wystrój z wykorzystaniem drewna 
i materiałów drewnopochodnych.

4. Zagospodarowanie terenu i infrastruktura towarzysząca:
a) dojazd do obiektu drogą o utwardzonej nawierzchni z chodnikami 

i parkingiem,
b) parking o powierzchni utwardzonej, z miejscem przeznaczonym dla osób 

z niepełnosprawnością ruchową25,
c) ogrodzenie wpisane w krajobraz,
d) oświetlenie, 
e) instalacja alarmowa,
f) instalacja odprowadzenia wody opadowej,
g) oznakowanie zgodne z KIW,
h) nasadzenia z wykorzystaniem lokalnych gatunków roślin z zapewnieniem 

bioróżnorodności.
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XII. Obiekty małej architektury
Definicję obiektu małej architektury podaje Prawo budowlane w art. 3 pkt 4.
Zgodnie z tym przepisem przez obiekt małej architektury należy rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, 

takie jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Podstawowym kryterium zaliczającym dany obiekt do obiektu małej architektury jest jego 
funkcja i wielkość. Aby móc zakwalifikować jakiś obiekt do obiektu małej architektury, 
powinien on mieć wymiary zbliżone do obiektów wymienionych przykładowo w definicji, 
a jego funkcja użytkowa powinna być taka jak podana w przepisie. 

Do obiektów małej architektury, których nie wymieniono w definicji, zaliczamy na przykład: 
oczko wodne, figurki ogrodowe, pergole służące rozmieszczeniu zieleni, murowany grill 
ogrodowy.
Do obiektu małej architektury nie zaliczamy obiektów, które stanowią połączenie różnych 
obiektów służących różnym celom, a jego rozmiarów nie można uznać za niewielkie.
Altany ogrodowej nie zaliczamy do obiektu małej architektury.

Budowa małej architektury poza miejscem publicznym nie wymaga przeprowadzania 
żadnych formalności. W przypadku budowy obiektu małej architektury w miejscu publicznym 
musimy dokonać zgłoszenia.
Place zabaw
Na zarządcy ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania 
miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw.
Zgodnie z Prawem budowlanym obiektami budowlanym są m.in. obiekty małej architektury 
umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, na przykład piaskownice, 
huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele 
i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co 
wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania ich bieżącej kontroli pod 
względem bezpieczeństwa użytkowania. Na integracyjnych placach zabaw dodatkowo 
należy zwracać uwagę na zgodne z przeznaczeniem użytkowanie obiektów małej 
architektury dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Place zabaw (występujące np. przy 
obiektach szkoleniowo-wypoczynkowych, miejscach postoju i parkingach leśnych, 
obiektach edukacyjnych) powinny być projektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i wytycznymi34.
Zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku 
utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia 
bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku35.

34 Bezpieczny plac zabaw. Poradnik dla administratorów i właścicieli. Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów 2008.

35 Szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu 
zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN-EN 1176: 
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN-EN 1176-2:2017-12 Wyposażenie placów zabaw 
i nawierzchnie – Część 2: Dodatkowe szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek 
oraz PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie –Część 7: Wytyczne instalowania, 
kontroli, konserwacji i eksploatacji.
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XIII. Utrzymanie obiektów budowlanych
1. Odpowiedzialność za właściwe utrzymanie obiektów budowlanych36

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany użytkować go w sposób 
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 
w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego 
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, zapewniając 
w szczególności spełnienie tzw. wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Ponadto właściciel lub zarządca zobowiązany jest do przeprowadzania, w czasie 
użytkowania obiektu, okresowych kontroli i ocen jego stanu technicznego, a następnie 
podejmowania działań związanych z konserwacją i/lub remontem celem zapewnienia jego 
odpowiedniego stanu technicznego i bezpieczeństwa eksploatowanego obiektu.

Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, 
że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji 
i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując 
należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu.
Aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma 
obowiązek zapewnić przeprowadzanie okresowych kontroli przez osoby do tego 
uprawnione.

Obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego jest trwałe oznakowanie 
środka trwałego właściwym nr inwentarzowym, poprzez zastosowanie tabliczki, opisanej 
w KIW w rozdziale 7.9. Tabliczki inwentarzowe.

2. Rodzaje kontroli, których wykonanie powinien zapewnić właściciel 
lub zarządca obiektu budowlanego

2.1. Zagadnienia ogólne
Zgodnie z art. 61 Prawa budowlanego właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest 
obowiązany: 

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 
ust. 2 Prawa budowlanego; 

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu. 

36 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.),



56

W tym celu obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez 
właściciela lub zarządcę kontroli: 

1) okresowej, co najmniej raz w roku37, 
2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat,
3) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, 
4) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 

technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa budowlanego), 

5) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit. b Prawa budowlanego), 

6) co najmniej raz w roku okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego),

7) inne przeglądy wynikające z przepisów prawa. 
Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa budowlanego, podlegają 
elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania 
czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować 
zagrożenie dla:

1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.

W toku kontroli, o której mowa powyżej, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan 
techniczny:

1) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa), elementów 
ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy), balustrad, loggi i balkonów,

2) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
3) elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,
4) pokryć dachowych,
5) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
7) elementów instalacji kanalizacyjnej,
8) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

2.2. Kontrola okresowa wykonywana raz w roku
Kontrolę okresową należy przeprowadzać dla wszystkich budynków będących w zasobach 
Lasów Państwowych, a także masztów wolnostojących oraz dostrzegalni p.poż.

Co najmniej raz w roku należy przeprowadzać okresowe kontrole polegające na 
sprawdzeniu stanu technicznego:

37 Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu instalacji i urządzeń służących ochronie 
środowiska stanowi wzór 2.3.20., Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu stanowi wzór 
2.3.21. we wzorniku druków8.
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a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu38,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska39, 
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 

i wentylacyjnych) 

Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 2.2 lit. a, nie dotyczy:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:

a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1. Prawa Budowlanego (niewymagających 

pozwolenia na budowę).

Kontrolę należy przeprowadzać jednokrotnie w każdym roku kalendarzowym, na wiosnę40, 
przy czym między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w roku poprzednim nie musi 
upłynąć równo 365 dni (tj. 1 rok).

Przed rozpoczęciem każdej kontroli okresowej kontrolujący zobowiązany jest do 
zapoznania się z protokołami poprzedniej kontroli, z protokołami odbioru robót remontowych 
oraz awaryjnych przeprowadzonych od czasu poprzedniej kontroli, zgłoszeniami 
użytkowników lokali w zakresie wad, usterek lub zniszczeń elementów budynku. Osoba 
przystępująca do kontroli stanu technicznego obiektu w protokole przeglądu dokonuje 
zapisu nt. wykonania uprzednich zaleceń.

Osoba dokonująca kontroli budynku bada stan techniczny:
a) zewnętrznych warstw przegród zewnętrznych,
b) elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary, gzymsy),
c) balustrad, loggii, balkonów i tarasów,
d) urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku,
e) elementów odwodnienia oraz obróbek blacharskich,
f) pokrycia dachowego,
g) konstrukcji dachowej,
h) instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
i) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,
j) elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z obiektu,
k) przejść przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
l) instalacji wentylacji mechanicznej.

Okresowej kontroli, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, 

38 Art. 62 ust. 2 Prawa budowlanego.
39 Przepisy prawa budowlanego nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń 

służących ochronie środowiska. Mając jednak na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska, należy 
przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan 
środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów 
do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól 
elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące 
czy wygłuszające (np. separatory tłuszczu, oleju, odstojniki piachu, szamba). Obowiązek kontroli instalacji 
i urządzeń służących ochronie środowiska nie został w żaden sposób ograniczony, ani co do rodzaju 
obiektu budowlanego, ani podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej.

40 Wymóg przeprowadzania kontroli w okresie wiosennym dotyczy jedynie budynków mieszkalnych.
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których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska 
oraz konstrukcji budynku.

2.2.1. Kontrole instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
Ocena stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych), powinna obejmować m. in. sprawdzenie:

a) wykonania zaleceń wynikających z poprzedniej kontroli okresowej,
b) zmian w kanałach i przewodach spalinowych, jakie wprowadzono za zgodą 

właściciela lub zarządcy budynku w okresie od poprzedniego przeglądu,
c) drożności przewodów kominowych,
d) siły ciągu kominowego, ustalonego przy pomocy atestowanego urządzenia 

pomiarowego zapewniającego prawidłowe działanie podłączonych urządzeń 
dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,

e) występujących uszkodzeń przewodów na całej ich długości, kanałów, 
czopuchów, włazów, ław kominowych, nasad kominowych itp.,

f) prawidłowości działania urządzeń wentylacyjnych, w tym nawiewnych 
i wywiewnych w pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia 
grzewcze (np. trzony kuchenne, piecyki wody przepływowej, kotły c.o., itp.),

g) częstotliwości okresowego czyszczenia przewodów kominowych41, 
h) dogodnego dostępu do czyszczenia i przeprowadzania okresowych kontroli 

przewodów kominowych i urządzeń mających związek z kominami,
i) innych stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości mogących 

spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
j) instalacji gazowych, w tym podłączenia butli gazowych.

Osoba dokonująca przeglądu przewodów kominowych jest zobowiązana sporządzić 
protokół, który będzie załącznikiem do książki obiektu budowlanego.

Przepisy nie normują zaleceń w zakresie wentylacji mechanicznej. Kontrole oraz serwis 
należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producentów elementów systemu wentylacji 
mechanicznej.
Podczas okresowej kontroli wentylacji powinno się sprawdzać jej wydajność i ilość wymian 
powietrza. Sprawdza się ciąg we wszystkich kanałach. Należy również je wyczyścić.

2.2.2. Kontrole robocze

Zarządca poza ww. przeglądami może zlecić przeprowadzanie przeglądów roboczych 
w celu określenia stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji, np. do użytkowania 
w okresie zimowym.

2.3. Kontrola okresowa wykonywana raz na pięć lat42

Co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzać kontrolę polegającą na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu 
budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą powinny być objęte instalacja elektryczna 

41 O których mowa w § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109, poz. 719),

42 Protokół okresowej kontroli obiektu budowlanego przeprowadzanej co najmniej raz na 5 lat, stanowi wzór 
2.3.13. wraz z załącznikami stanowiącymi wzór 2.3.13.1. oraz 2.3.13.2. we wzorniku druków8.
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i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków 
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrola przeprowadzana raz na pięć lat obejmuje zakres kontroli rocznej 
i pięcioletniej.

Zakres kontroli rocznej i pięcioletniej jest różny, z wyjątkiem części budowlanej, która jest 
wspólna dla obu tych kontroli. Dlatego właściciel lub zarządca obiektu, w roku 
kalendarzowym, w którym przypada termin wykonania kontroli pięcioletniej przeprowadza 
jedną wspólną kontrolę uwzględniającą zakres kontroli rocznej oraz zakres kontroli 
pięcioletniej, czyli obejmującą sprawdzenie stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy 
atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu,

b) estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
c) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
d) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,
e) instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Protokół z takiej kontroli powinien zawierać informacje świadczące o spełnieniu 
obowiązków, wynikających zarówno z art. 62 ust. 1 pkt 1 jak i pkt 2 Prawa budowlanego.

Protokoły pięcioletnie muszą uwzględniać zmiany wynikające z przeprowadzonych robót 
inwestycyjnych i remontowych na tym obiekcie (w tym przeprowadzonych przez 
użytkownika). Zmiany te należy obowiązkowo uwzględniać w umowie najmu i bezpłatnego 
udostępnienia i protokole zdawczo-odbiorczym (konieczność sporządzenia aneksu).

2.3.1. Kontrola instalacji elektrycznej
Zgodnie z Prawem budowlanym zarządca nieruchomości zobowiązany jest do 
przeprowadzenia 5-letniego przeglądu obejmującego swoim zakresem m.in. kontrolę 
instalacji elektrycznej i piorunochronnej. 

W zakres przeglądu powinny wchodzić pomiary i ocena stanu technicznego:
a) instalacji odgromowych (część nadziemna i podziemna) i uziemiających,
b) instalacji zasilających (wewnętrzna linia zasilająca – WLZ, rozdzielnic, urządzeń: 

wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, środków ochrony p.poż., sieci 
komputerowych i teletechnicznych, itp.),

c) instalacji sieci komputerowej LAN,
d) instalacji gniazdowych i oświetleniowych,
e) oświetlenia sztucznego (w przypadku budynków, pomieszczeń służących do 

wykonywania pracy),
f) oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pomiary elektryczne powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, a w ich 
podstawowy zakres wchodzą: pomiary rezystancji izolacji obwodów, pomiary skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary 
ciągłości połączeń wyrównawczych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary oporności 
uziemień (ochronnych, roboczych i odgromowych), pomiary ciągłości części nadziemnej 
instalacji odgromowej. 

Powyższe czynności oraz sporządzenie stosownych protokołów z pomiarów i przeglądów 
powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
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Uprawnienia osób uczestniczących w przeglądzie:
1) przeprowadzających przegląd – uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych43,

2) wykonujących prace pomiarowe i instalacyjne – aktualne uprawnienia 
kwalifikacyjne potwierdzone zaświadczeniem do wykonywania czynności 
pomiarowych44,

3) dozorujących prace pomiarowe i instalacyjne – aktualne uprawnienia 
potwierdzone zaświadczeniem do dozoru nad wykonywanymi pracami 
pomiarowymi.

2.4. Kontrola okresowa dla obiektów wielkopowierzchniowych, wykonywana co 
najmniej dwa razy w roku

Obiekty wielkopowierzchniowe powinny być poddane kontroli stanu technicznego co 
najmniej dwa razy w roku. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają 
określoną powierzchnię zabudowy, tzn. przekraczającą 2000 m², bez względu na 
powierzchnię dachu oraz inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 
1000 m², tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy, jak 
np. wiaty. 
Zarówno powierzchnia zabudowy budynku, jak i powierzchnia dachu, odnoszą się do 
samodzielnego konstrukcyjnie obiektu budowlanego. Tym samym, jeżeli np. budynek ma 
powierzchnię zabudowy ponad 2000 m², ale jest podzielony na części dylatacjami 
przebiegającymi od fundamentu po dach i każda z tych samodzielnych konstrukcyjnie części 
stanowi samodzielny budynek oraz posiada powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 
2000 m², wówczas nie podlega kontroli okresowej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego, ale wyłącznie okresowej kontroli przeprowadzanej co najmniej raz w roku. 
Kontrole te należy przeprowadzać przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz 
do 30 listopada. Natomiast zwrot „co najmniej” wskazuje, że w stosunku do obiektów 
wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa 
razy w roku.

Zakres tej kontroli obejmuje zakres kontroli rocznej, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 
Prawa budowlanego.

Osoba dokonująca kontroli ma obowiązek bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy 
organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

2.5. Kontrola bezpiecznego użytkowania37

Kontrolę bezpiecznego użytkowania obiektu należy przeprowadzać każdorazowo 
w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych 
z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy 
sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska 
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, 
w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie 

43 Art. 12 ust 1 Prawa budowlanego
44 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 ze zm.)
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zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
Dotyczy to więc nie tylko sytuacji uszkodzenia obiektu, ale również wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia takim uszkodzeniem. Dodatkowo niezbędną przesłanką jest 
zaistnienie zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

2.6. Kontrola stanu technicznego kotłów c.o. i klimatyzacji

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków45 nakłada na właściciela lub zarządcę 
budynku obowiązek wykonania w czasie ich użytkowania kontroli okresowej, polegającej na 
sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności 
energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych, spełniające 
aktualne normy ochrony środowiska.

Poprzez oszacowanie rzeczywistej sezonowej sprawności energetycznej kotła oraz 
określenie możliwych do zastosowania usprawnień w eksploatacji, możemy przyczynić się 
do optymalizacji kosztów zużycia energii.

Ustawodawca określił rodzaj kotłów i częstotliwość wykonywania okresowej kontroli ich 
efektywności energetycznej:

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym 

o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW, 
c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy 

cieplnej ponad 100 kW.

Ponadto dla zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej 
niż 12 kW istnieje obowiązek kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na 
ocenie efektywności energetycznej. Wykaz osób uprawnionych do kontroli systemu 
ogrzewania lub systemu klimatyzacji znajduje się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości 
i Technologii46.

Z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy47 wynika także obowiązek 
konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.

1. W przypadku zastosowania systemu klimatyzacji lub wentylacji mechanicznej należy 
zapewnić:
a) odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 

w celu niedopuszczenia do awarii,
b) stosowanie środków mających na celu ograniczenie natężenia 

i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań powodowanych pracą urządzeń 
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

45 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 213).
46 Można wykonywać kontrolę systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku, jeśli posiada się:

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub
 kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, 

przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.
47 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).
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2. Jeżeli w związku z wydzielaniem się w procesie pracy substancji szkodliwych dla 
zdrowia awaria wentylacji może zagrażać zdrowiu pracowników, należy zastosować 
system kontrolny sygnalizujący stan zagrożenia.

2.7. Ochrona przeciwpożarowa budynków
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów48, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, 
z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

1) utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności 
technicznej i funkcjonalnej;

2) wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami 
techniczno-budowlanymi;

3) umieszczają w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek 
pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych;

4) oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami:
a) drogi i wyjścia ewakuacyjne z wyłączeniem budynków mieszkalnych 

oraz pomieszczenia, w których zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi są wymagane co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób 
zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
c) miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciw-

pożarowymi,
d) miejsca usytuowania nasady umożliwiającej zasilanie instalacji 

wodociągowej przeciwpożarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz 
materiałów niebezpiecznych pożarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo,
f) drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami 

ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do 
wyjść ewakuacyjnych,

g) dźwigi dla straży pożarnej,
h) przeciwpożarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące 

uzupełniające źródło wody do celów przeciwpożarowych, punkty poboru 
wody, stanowiska czerpania wody,

i) drzwi przeciwpożarowe,
j) drogi pożarowe,
k) miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagrożenia wybuchem;

5) umieszczają, przy wjazdach do garaży zamkniętych z podłogą znajdującą się 
poniżej poziomu terenu, czytelną informację o dopuszczeniu lub 
niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem 
płynnym propan-butan, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

3. Uprawnienia do dokonywania kontroli
3.1. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych instalacji 

elektrycznych, piorunochronnych i gazowych
Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych mogą 
przeprowadzać zarówno osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej 
specjalności, jak również osoby mające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru 

48 § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, 
tzn. świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją 
urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych49.
Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające 
z przepisów o dozorze technicznym i energetyce i w tym przypadku bez znaczenia jest fakt 
posiadania lub nie posiadania przez nie uprawnień budowlanych.

3.2. Osoby uprawnione do dokonywania kontroli okresowych przewodów 
kominowych

Do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych w użytkowanych 
obiektach budowlanych upoważnione są50:

1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu 
do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych,

2) osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności51– 
w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1 oraz 
do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów 
lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych.

Wyłącznie osoby z uprawnieniami budowlanymi mogą kontrolować kominy przemysłowe, 
kominy wolnostojące oraz kominy lub przewody kominowe, w których ciąg kominowy jest 
wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Przez uprawnienia budowlane odpowiednie do dokonywania kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych i wentylacyjnych, rozumie się:

1) uprawnienia, które upoważniają ich posiadacza do projektowania lub kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub

2) uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu 
posiadanych uprawnień.

Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie, mogą przeprowadzać 
kontrole stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych tylko w obiektach 
wchodzących w zakres tych uprawnień.

49 Art. 12 i 12a Prawa budowlanego.
50 Art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.
51 Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz.831).
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4. Obowiązki właściciela, zarządcy oraz użytkownika obiektów 
budowlanych po kontroli, podczas której stwierdzono 
nieprawidłowości

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają 
obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, 
są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone 
uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, 
pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. Obowiązek ten 
powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba 
dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu bezzwłocznie 
do właściwego organu nadzoru budowlanego. Organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu 
kopii protokołu, zobowiązany jest do przeprowadzenia niezwłocznie kontroli obiektu 
budowlanego w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia 
braków.
Natomiast w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub
2) naruszenia wymagań dotyczących obiektu budowlanego, których charakter 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia użytkowanie go do celów mieszkalnych,
organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję nakazującą usunięcie skutków ingerencji lub 
naruszeń lub przywrócenie stanu poprzedniego. Decyzja podlega natychmiastowemu 
wykonaniu i może być wydana ustnie.

5. Dokumentacja użytkowania obiektu budowlanego
Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku, w tym budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, budynków stanowiących element zabudowy 
zagrodowej52, dostrzegalni ppoż, masztów oraz obiektu budowlanego niebędącego 
budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia pod względem zgodności 
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, książkę obiektu budowlanego (zwaną dalej 
KOB)53, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych 
badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu 
budowlanego54. 

KOB to oficjalny dokument, który powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty 
przedstawiające pełny zakres działań podejmowanych w obiekcie. Wzór KOB oraz zasady 
jej prowadzenia wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego55.

52 Zabudowa zagrodowa to w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie 
w gospodarstwach leśnych, stanowiące funkcjonalnie połączony ze sobą zespół składników 
przeznaczonych do prowadzenia gospodarki leśnej.

53 Art. 64 Prawa budowlanego.
54 Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy również obiektów wybudowanych przed 

wejściem w życie obecnie obowiązującego Prawa budowlanego. Oznacza to, że zarządcy obiektów 
będących w zarządzie Lasów Państwowych zobowiązani są prowadzić książki obiektu budowlanego dla 
obiektów wybudowanych i oddanych do użytku również przed 1 stycznia 1995 r.

55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 120, poz. 1134).
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Do KOB powinny zostać dołączone następujące dokumenty:
1) protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu,
2) oceny i ekspertyzy stanu technicznego budynku,
3) świadectwo charakterystyki energetycznej,
4) pozostałe dokumenty wchodzące w skład dokumentacji budowy i dokumentacji 

powykonawczej56,
5) opracowania projektowe i dokumenty techniczne robot budowlanych, w tym 

remontów i przebudów wykonywanych w obiekcie w trakcie jego użytkowania,
6) w razie potrzeby instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń 

związanych z tym obiektem.

KOB powinna być założona w dniu przekazania obiektu do użytkowania i systematycznie 
prowadzona przez cały okres jego użytkowania.

Wpisy do książki obejmują:
1) podstawowe dane identyfikujące obiekt:

a) rodzaj obiektu i jego adres,
b) właściciela, zarządcę – nazwę lub imię i nazwisko,
c) protokół odbioru obiektu – numer i datę sporządzenia,
d) pozwolenie na użytkowanie obiektu – nazwę organu, który wydał, numer 

i datę wydania,
e) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu,
f) wpis o zamknięciu książki, datę jej założenia;

2) dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji 
technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki;

3) plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający 
również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz 
armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za 
pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła;

4) protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemu 
ogrzewania i systemu klimatyzacji57, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu 
technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumentacja 
budowy wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji 
obiektu oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. 

Wpisy do KOB powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności wymagającej 
wpisu. Wpisów dokonuje właściciel lub zarządca bądź osoba upoważniona (kopia 
upoważnienia powinna być dołączona do dokumentacji). Prowadzący książkę zobowiązany 
jest m.in. do zapisania informacji i dołączenia dokumentu z przeglądu budynku, 
przeprowadzonych kontroli i jej wynikach zgodnie z treścią otrzymanych dokumentów.
Zakres i sposób prowadzenia dokumentacji użytkowania obiektu, planowania 
i dokumentowania remontów zostały określone w przepisach techniczno-budowlanych – 
warunkach technicznych użytkowania obiektów budowlanych58.

56 Art. 60 Prawa budowlanego.
57 Art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 213)
58 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych 

użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74 poz. 836 ze zm.)
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6. Prawa i obowiązki zarządcy obiektu budowlanego59

Do obowiązków zarządcy obiektu budowlanego należy:
1) Zapewnienie sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych 

z budynkiem umożliwiających użytkownikowi korzystanie z wody, paliw 
gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz 
innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku 
określone odrębnymi przepisami60.

2) W razie oddania w użytkowanie lokalu opuszczonego przez dotychczasowego 
użytkownika, zarządca jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia 
lokalu.

3) Do obowiązków zarządcy należy w szczególności:
a) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń 

i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz 
jego otoczenia,

b) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń, o których 
mowa w pkt 1 oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku 
uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że użytkownika obciąża 
obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,

c) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów 
wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym użytkownika, 
a zwłaszcza: 
 napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej 

i ciepłej wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany 
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz 
z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej – z wyjątkiem 
osprzętu,

 wymiany pieców grzewczych61, stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

d) Właściwe utrzymywanie systemu odprowadzenia wód opadowych oraz 
drenażu odwodniającego.

7. Obowiązki użytkownika
Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których 
jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym 
odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Użytkownik jest także 
zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku 
przeznaczone do wspólnego użytku, takie jak: dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, 
pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku. 

Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania zarządcy o wszelkich awariach 
powstałych w budynku podczas jego użytkowania, których usunięcie jest w obowiązkach 

59 Obowiązki zarządcy i użytkownika zapisano szczegółowo w Rozdziale 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 611 t.j.).

60 W obiektach wyposażonych w instalacje gazowe i urządzenia gazowe zaleca się montaż czujników gazu 
i tlenku węgla.

61 Poza sytuacjami, gdy piec został zamontowany przez użytkownika.
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zarządcy. Ponadto użytkownik zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia 
wszelkich przeglądów wymaganych przepisami prawa. 

Użytkownika obciąża naprawa i konserwacja:
a) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin 

ceramicznych, szklanych i innych,
b) okien i drzwi,
c) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
d) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, 

elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis 
klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów 
czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, 
łącznie z ich wymianą,

e) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z  wyłączeniem wymiany 
przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,

f) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
g) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono 

zainstalowane na koszt zarządcy, także jego wymiana,
h) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym 

niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
i) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:

 malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
 malowanie drzwi i okien, zabezpieczenie przed korozją urządzeń kuchennych, 

sanitarnych i grzewczych,
j) właściwego utrzymywania drożności i sprawności rynien i rur spustowych 

w przypadku budynków jednorodzinnych.

7.1. Procedura przejęcia i zwolnienia lokalu
1) Przed wydaniem lokalu użytkownikowi strony sporządzają protokół zdawczo-

odbiorczy zgodnie ze wzorem stanowiącym wzór 2.3.14 we wzorniku druków8, 
w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim 
instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę ewentualnych rozliczeń przy 
zwrocie lokalu. W przypadku wystąpienia podczas trwania umowy najmu zmian 
przeprowadzonych za zgodą zarządcy, zarządca zobowiązany jest do 
sporządzenia nowego protokołu zdawczo-odbiorczego uwzględniającego zakres 
zmian. Zmiany powierzchni użytkowej obligują zarządcę do sporządzenia aneksu 
do istniejącej umowy.

2) Po zakończeniu użytkowania i opuszczeniu lokalu użytkownik jest obowiązany 
odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw.

8. Wprowadzenie ulepszeń w lokalu przez użytkownika
1) Roboty budowlane w nieruchomościach mieszkaniowych Lasów Państwowych 

przeprowadzane przez zamieszkujących te nieruchomości lokatorów, mogą 
odbywać się wyłącznie za zgodą zarządcy i na zasadach określonych w zawartej 
z jednostką LP umowie. Powinna ona rozstrzygać sprawę zakresu dokumentacji, 
trybu uzgodnień, nadzoru nad robotami, odbioru robót a także kosztów, w tym 
zakupu materiałów (materiały najemcy, jednostki LP), kosztów utrzymania, 
a także rozliczeń.
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2) Wykonywane przez lokatorów ww. roboty powinny być udokumentowane 
np. fakturami zakupu materiałów, fakturami za wykonane usługi, itp.

3) W każdym przypadku, stosownie do obowiązujących przepisów, obiekty lub 
wprowadzone zmiany/ulepszenia po zakończeniu robót, podlegają 
zaewidencjonowaniu przez służby jednostek LP.

4) W stosunku do obiektów wykonanych na gruntach Lasów Państwowych przez 
najemców, w zakresie ich utrzymania obowiązują przepisy Prawa budowlanego, 
w tym dotyczące wykonywania przez jednostkę LP stosownych przeglądów 
i prowadzenia KOB.

5) Wykonanie robót budowlanych w zajmowanych osadach we własnym zakresie 
przez nadleśniczych wymaga uzyskania zgody dyrektora rdLP.

6) Ewentualne udostępnienie (wynajęcie) gruntów w celu postawienia obiektów 
nietrwale związanych z gruntem, które są niezbędne do prowadzonego 
przez nich gospodarstwa domowego (np. przenośne garaże, wiaty, kurniki, itp.) 
wymaga – stosownie do art. 39 ustawy o lasach62 – uzyskania uprzedniej zgody 
dyrektora rdLP.

62 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 6).
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XIV. Gospodarowanie odpadami
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach63 gospodarkę odpadami należy 
prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Jednostki 
zobowiązane są do gospodarki odpadami w sposób zapewniający zapobieganiu 
powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich ilości i negatywnego oddziaływania na życie 
i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po ich 
użyciu. 

1. Odpady komunalne
Odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak zużyte 
baterie, zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny, należy przekazywać do uprawnionego 
odbiorcy za pośrednictwem dokumentu – karty przekazania odpadów, karty ewidencji 
odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, karty ewidencji pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.
Zaleca się segregowanie odpadów komunalnych poprzez złożenie w gminie stosownej 
deklaracji 

2. Rejestracja w bazie danych odpadowych (BDO)
Od 1 stycznia 2020 r. podmioty m.in. gospodarujące odpadami zobowiązane są do 
rejestracji w BDO. Obowiązek ten może dotyczyć także jednostek LP.
Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
prowadzenia odpadów wskazany został w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu 
z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma 
obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów64.

BDO jest wprowadzonym ustawą o odpadach systemem informatycznym dysponującym 
bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty 
w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. 

Obowiązkowi rejestracji podlegają wszystkie podmioty wymienione w art. 50 ust. 1 oraz 
art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. W art. 50 ustawy wymieniony jest szereg rodzajów 
działalności, które podlegają wpisowi do Rejestru BDO na wniosek. W takich przypadkach 
przedsiębiorcy sami muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru. Wniosek należy złożyć do 
marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Po zgłoszeniu do 
rejestru każda jednostka otrzymuje numer, który potrzebny jest do gospodarowania 
odpadami, m.in. do przekazywania śmieci do utylizacji czy na złom.

63 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797).
64 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. poz. 2531).
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XV. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego 
lub jego części

Nie ma zamkniętego katalogu rodzajów zmiany sposobu użytkowania. Stosownie do Prawa 
budowlanego przyjmuje się, że: „jest to podjęcie lub zakończenie w obiekcie budowlanym 
lub jego części działalności, która zmienia warunki: bezpieczeństwa pożarowego, 
powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska, lub też 
zmienia układ i wielkość obciążeń.”

Przygotowanie zadania 
1. Podjęcie decyzji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

lub jego części powinno być poprzedzone szczegółową analizą odpowiednio dla 
każdej pojedynczej sytuacji, gdyż nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu 
będzie rodzić obowiązek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania odpowiedniemu 
organowi.

2. Każda zmiana sposobu użytkowania powinna być szczegółowo przeanalizowana pod 
kątem obowiązujących przepisów Prawa budowlanego oraz warunków technicznych 
dla obiektu.
Analiza zakresu zmian:

a) Zmiana funkcji budynku (zmiana sposobu użytkowania) np. zmiana funkcji 
mieszkalnej na administracyjną/gospodarczą – wymagana jest zmiana 
sposobu użytkowania.

b) Zmiana przeznaczenia np. zmiana przeznaczenia lokalu (warsztatu, biura, 
etc.) na powierzchnie magazynowe, archiwum, garaż, etc. jest zmianą 
sposobu użytkowania jeżeli zmieniają się wymagania budynku w zakresie 
jego bezpieczeństwa, jak m.in.: układ obciążeń, strefy przeciwpożarowe, 
ewakuacja. 

3. Zgłoszenie do odpowiedniego organu o planowanej zmianie sposobu użytkowania.
1) Zamiar należy zgłosić przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić jeżeli 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia 
zgłoszenia.

2) W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części.

3) Zgłoszenia należy dokonać w postaci wniosku na wzorze organu wydającego 
decyzję o zmianie sposobu użytkowania/pozwolenia na budowę:
a) Jeżeli zmiana sposób użytkowania, nie wymaga robót budowlanych 

wymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia dokonujemy właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budowlanej (starosta/wojewoda/ 
prezydent miasta na prawach powiatu) w postaci wniosku o zmianę 
sposobu użytkowania.

b) Jeżeli zmiana sposobu użytkowania wymaga wykonania robót 
wymagających pozwolenia na budowę to rozstrzygnięcie w sprawie zmiany 
sposobu użytkowania nastąpi przez właściwy organ administracji 
architektoniczno-budowlanej (starosta/wojewoda/prezydent miasta na 
prawach powiatu) w drodze decyzji – pozwolenia budowę. W tym celu 

https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/07/kto-wydaje-pozwolenie-na-budowe.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/01/pozwolenie-na-budowe-formalnosci-w-7.html
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należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu o pozwolenie na budowę 
obejmujący zmanię sposobu użytkowania. W tym przypadku postępujemy 
w sposób określony w rozdziale dotyczącym prowadzenia robót 
budowlanych (patrz rozdział IV. Realizacja inwestycji i remontów).

4) Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku 
do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części 
obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu 
użytkowania,

b) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu 
budowlanego oraz jego konstrukcję wraz z danymi techniczno-użytkowymi, 
w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również 
danymi technologicznymi,

c) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane,

d) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności 
zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami 
obowiązującego MPZP albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego MPZP,

e) w zależności od potrzeb ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę 
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej 
specjalności,

f) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane 
odrębnymi przepisami,

g) należy pamiętać, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub 
jego części może powodować zmiany ewidencyjno – księgowo – podatkowe 
– należy uzgodnić z głównym księgowym jednostki LP,

h) po dokonanej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części należy dokonać inwentaryzacji obiektu budowlanego i aktualizacji 
w zakresie powierzchni użytkowej oraz przeznaczenia pomieszczeń,

i) zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 
powoduje konieczności zmiany umowy/wprowadzenia aneksu w zakresie 
przedmiotu umowy (np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, etc.). 

https://oprawiebudowlanym.pl/uncategorized/oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-2/
https://oprawiebudowlanym.pl/uncategorized/oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-2/
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/decyzja-o-warunkach-zabudowy.html
https://www.oprawiebudowlanym.pl/2016/05/decyzja-o-warunkach-zabudowy.html
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XVI. Rozbiórka, likwidacja, zaniechanie, ujawnienie
1. Rozbiórki obiektów budowlanych
Procedura rozbiórki obiektów budowlanych:
1) Decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego i likwidacji środka trwałego podejmuje 

kierownik jednostki LP po przeprowadzeniu udokumentowanej analizy65.
2) Rozbiórki obiektu budowlanego można dokonać po uprzednim poinformowaniu 

jednostki nadrzędnej.
3) W przypadku braku zastrzeżeń ze strony jednostki nadrzędnej na rozbiórkę, obiekt 

budowlany należy postawić w stan likwidacji (sporządzić dokument LT). 
4) Rozbiórki obiektu budowlanego należy dokonać w szczególności, w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednego z poniższych warunków:
a) obiekt jest zbędny dla potrzeb gospodarki leśnej i niecelowe jest jego utrzymanie 

lub zbycie (np. w enklawie, nawet w sytuacji gdyby nadawał się do remontu),
b) wynika to z oceny stanu technicznego,
c) została wydana decyzja o nakazie rozbiórki przez właściwy organ (art. 48, 49b, 

67 Prawa budowlanego).
5) Obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki musi być środkiem trwałym. W innym 

przypadku taki obiekt należy uprzednio ujawnić66.

Ujawnienie obiektu należy przeprowadzić w uzgodnieniu z głównym księgowym jednostki 
LP.

Ujawnienie obiektu w rejestrze środków trwałych:
a) sporządzenie wyceny oraz ekspertyzy technicznej obiektu,
b) sporządzenie dokumentu przyjęcia środka trwałego „OT” w systemie SILP. 

6) Obowiązki Zamawiającego wynikające z Prawa budowlanego przed rozpoczęciem 
rozbiórki:
a) zgłoszenie rozbiórki lub złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy 

dokonać do organu administracji architektoniczno – budowlanej.
b) w przypadku obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę, których nie jest 

wymagane pozwolenie na budowę (ujęte w art. 29 Prawa budowlanego), jeżeli 
nie podlegają ochronie, jako zabytki ich rozbiórka może być przeprowadzona bez 
konieczności uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub bez dokonania zgłoszenia.

c) rozbiórka obiektu na podstawie zgłoszenia dotyczy obiektów niewpisanych 
do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską – o wysokości 
poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa 
wysokości. 
Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty określone w art. 31 ust. 2 Prawa 
budowlanego.

d) rozbiórka obiektu na podstawie pozwolenia na rozbiórkę dotyczy obiektów 
niewymienionych w pkt 6 i 7, a w szczególności wpisanych do rejestru zabytków 
lub objętych ochroną konserwatorską oraz o wysokości powyżej 8 m. 
Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć dokumenty określone 
w art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego. 

e) roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem 
pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu 

65 Zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale II. Efektywność ekonomiczna inwestycji i remontów.
66 Zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale XVI.4 Ujawnienie obiektu budowlanego.
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usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 
Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania 
pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu 
budowlanego (art. 31 ust. 5 Prawa budowlanego).

f) rozbiórkę obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską należy 
przeprowadzić w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

g) rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków należy 
przeprowadzić po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków 
działającego w imieniu ministra kultury o skreśleniu tego obiektu z rejestru 
zabytków. 

h) rozbiórkę obiektu na podstawie zgłoszenia można rozpocząć zgodnie 
z terminami określonymi w art. 30 ust. 5 i ust. 5aa ustawy Prawo budowlane.

i) rozbiórkę obiektu na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę można 
rozpocząć, gdy decyzja staje się wykonalna (art. 130 k.p.a.). Przed rozpoczęciem 
rozbiórki obiektu należy pobrać w organie administracji architektoniczno – 
budowlanej dziennik rozbiórki, ustanowić kierownika rozbiórki i zawiadomić organ 
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

7) Zakres przygotowywanej dokumentacji rozbiórki jest zależny od rodzaju obiektu 
i wynikających z tego obowiązków przewidzianych prawem budowlanym oraz trybu 
udzielenia zamówienia na roboty z uwzględnieniem zapisów ustawy PZP.

8) Dokumentacja techniczna rozbiórki obiektu budowlanego:
a) rozbiórka obiektu bez uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i bez dokonania 

zgłoszenia – należy sporządzić mapę z zaznaczoną lokalizacją obiektu 
przeznaczonego do rozbiórki,

b) rozbiórka obiektu na podstawie zgłoszenia dotyczy art. 31 ust. 2 Prawa 
budowlanego,

c) rozbiórka obiektu na podstawie pozwolenia na rozbiórkę – oprócz dokumentów 
wymienionych w art. 33 ust. 4 Prawa budowlanego należy sporządzić kosztorys 
inwestorski.

9) Sposób zagospodarowania materiałów budowlanych powstałych w wyniku rozbiórki 
powinien zostać określony w umowie na wykonanie robót rozbiórkowych 
z uwzględnieniem ustawy o odpadach, a przed podpisaniem ostatecznego protokołu 
odbioru robót rozbiórkowych wykonawca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające 
utylizację odpadów powstałych w wyniku robót rozbiórkowych.

10) Postawienie obiektu budowlanego w stan likwidacji:
a) sporządzenie wniosku o postawienie środka trwałego w stan likwidacji,
b) sporządzenie dokumentu likwidacji środka trwałego „LT” w systemie SILP.

13. Rozpoczęcie robót rozbiórkowych należy poprzedzić protokolarnym przekazaniem 
terenu rozbiórki. 

14. Po podpisaniu ostatecznego protokołu odbioru robót rozbiórkowych należy uzupełnić 
datę zakończenia likwidacji we wcześniej sporządzonym dokumencie likwidacji środka 
trwałego „LT”. 
Data podpisania ostatecznego protokołu odbioru robót rozbiórkowych jest datą 
zakończenia likwidacji.

15. Zakończenie rozbiórki nie wymaga zgłoszenia do organu nadzoru budowlanego.
16. Po wykonaniu rozbiórki obiektu należy sporządzić dokumentację geodezyjną w celu 

aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
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2. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu67

W przypadku planowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie nowego 
obiektu przy jednoczesnej likwidacji obiektu istniejącego należy do wartości początkowej 
nowego środka trwałego zaliczyć koszty przeprowadzenia likwidacji (np. rozbiórki) 
istniejącego środka trwałego, o ile jego likwidacja warunkuje możliwość przeprowadzania 
budowy.
Jeżeli jednak w związku z budową nowego środka trwałego jednostka likwiduje inny środek 
trwały bez jego fizycznego usunięcia, gdyż wejdzie on w skład nowego środka trwałego, 
wówczas wartość netto likwidowanego środka trwałego zwiększa wartość początkową 
nowego środka trwałego. Z uwagi na to, że nowy środek trwały będzie istotnie różnił się od 
starego, jego budowy nie można uznać za przebudowę lub rozbudowę (ulepszenie) 
istniejącego środka trwałego.  

Szczegółowe informacje dotyczące likwidacji środka trwałego ujęte zostały w Zasadach 
rachunkowości PGL LP.

3. Zaniechanie budowy środka trwałego
W przypadku wystąpienia przesłanek ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub 
prawnych mogących zdecydować o tym, że kontynuowanie budowy środka trwałego 
przestaje być uzasadnione, kierownik jednostki podejmuje udokumentowaną decyzję 
o zaniechaniu budowy środka trwałego (likwidacji środka trwałego w budowie).

Po przeprowadzeniu procedury likwidacji środka trwałego w budowie jednostka 
zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji budowy przez okres wskazany 
w Instrukcji kancelaryjnej68. 

W sytuacji, gdy roboty związane z realizacją inwestycji zostały rozpoczęte podjęcie decyzji 
o zaniechaniu musi uwzględniać decyzje administracyjne uzyskane przed ich 
rozpoczęciem. Następnie należy dokonać fizycznej rozbiórki zrealizowanego zakresu robót 
– według zapisów omówionych w rozdziale XVI.1.

67 Postawienie środka trwałego w stan likwidacji (sporządzenie dokumentu LT) oznacza podjęcie 
udokumentowanej decyzji kierownika jednostki o wycofaniu środka trwałego z użytkowania oraz 
zaprzestania jego ujmowania w księgach rachunkowych i prowadzi do jego likwidacji polegającej na:
1) fizycznym unicestwieniu (rozbiórka, demontaż, złomowanie), albo;
2) wyłączeniu środka trwałego z ksiąg rachunkowych, bez przeprowadzania fizycznej likwidacji;
3) wykorzystaniu likwidowanego środka trwałego jako bazy (elementu konstrukcyjnego) nowego środka 

trwałego;
Postawiony w stan likwidacji środek trwały ujmuje się w ewidencji pozabilansowej do momentu jego 
fizycznej likwidacji, z zastrzeżeniem poniższego pkt a oraz pkt b;
a. ewidencję na kontach pozabilansowych prowadzi się wówczas, gdy likwidacja następuje w dłuższym 

okresie czasu, tj rozpoczęcie i zakończenie procesu likwidacyjnego nastąpi w różnych okresach 
sprawozdawczych;

b. zaprzestanie ujmowania środka trwałego w ewidencji pozabilansowej mimo nie przeprowadzenia jego 
fizycznej likwidacji następuje wtedy, gdy jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub brakiem 
technicznych możliwości fizycznej likwidacji.

68 Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 66 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zn. OR-080-1/2014) 
wraz z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt PGL LP.
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4. Ujawnienie obiektów budowlanych
Procedura ujawniania obiektów budowlanych:
1. Ujawnienie obiektu budowlanego (środka trwałego) następuje:

1) W trakcie rocznej inwentaryzacji przeprowadzanej w drodze spisu z natury.
2) Na wniosek (w okresach innych niż inwentaryzacja ).

2. Ujawnienie obiektu budowlanego wiąże się z koniecznością szczegółowego ustalenia 
przyczyn wystąpienia tego typu zdarzenia, od których zgodnie z art. 27 ustawy 
o rachunkowości, zależy sposób wyceny i ujęcia go w ewidencji. 

3. Ujawnienie krok po kroku: 
3.1. Wniosek zawierający:

1) szczegółowy opis obiektu,
2) posiadane parametry (atrybuty),
3) miejsce i okoliczności ujawnienia obiektu,
4) data powstania obiektu,
5) sposób powstania. 

3.2. Ocena wniosku przez pracownika merytorycznego:
1) ustalenie w miarę możliwości następujących elementów:

a) kiedy obiekt budowlany został oddany do użytkowania,
b) w jaki sposób zostało udokumentowane nabycie/wytworzenie,
c) czy obiekt został sfinansowany/dofinansowany ze środków 

zewnętrznych/darowizny,
d) czy wartość początkowa obiektu została ujęta w kosztach,
e) czy wartość nieujętego obiektu ma istotny wpływ na wynik finansowy 

lat poprzednich.
2) czy obiekt posiada cechy pozwalające na zaliczenie go do środków trwałych 

(przewidywany okres ekonomicznej użyteczności dłuższy niż rok, 
kompletność, zdatność do użytku, wykorzystywanie na potrzeby jednostki);

3) gdy ocena jest: 
a) negatywna – wniosek nie podlega dalszemu postępowaniu;
b) pozytywna – dalszy sposób postępowania zależy od dysponowania 

danymi pozwalającymi na ustalenie jego wartości. 
I w związku z tym, jeżeli jednostka:
 dysponuje danymi, pozwalającymi na ustalenie jego wartości, to 

ustala tą wartość samodzielnie. W tym celu można wykorzystać 
istniejące faktury, umowy darowizny, protokoły przekazania, 
protokoły z inwentaryzacji (ujawnienie nadwyżki inwentaryzacyjnej),

 jeżeli w związku ze znacznym upływem czasu, nie dysponuje 
danymi pozwalającymi na ustalenie jego wartości, to należy ją 
ustalić w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego 
lub przez komisję powołaną przez kierownika jednostki.

4. Rzeczoznawca majątkowy sporządza dokumenty, które powinny zawierać co najmniej: 
1) ustalenie sposobu powstania ujawnianego obiektu;
2) wskazanie celu sporządzenia operatu;
3) szczegółowy opis stanu technicznego obiektu;
4) wartość obiektu 
5) rekomendację w zakresie działań (remonty, nakłady) wraz z oszacowaniem ich 

wartości oraz wskazaniem ich pilności.
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Przykładowy zakres operatu szacunkowego:

Tytuł Opis
1. data złożenia wniosku o ujawnienie
2. data powstania obiektu
3. sposób powstania
4. parametry obiektu
5. dotychczasowy sposób wykorzystywania obiektu
6. czy obiekt posiada cechy pozwalające na zaliczenie go do 

środków trwałych
7. wartość obiektu
8. zalecenia w zakresie działań (remonty, nakłady)
9. szacunkowa wartość prac
10.pilność prac

5. Sporządzenie dokumentu OT/PT w podsystemie Infrastruktura.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wprowadzania ujawnionego środka 
trwałego do ewidencji określone zostały w Zasadach rachunkowości PGL LP69.

6. Amortyzacja
Konsekwencją ujawnienia środka trwałego w ewidencji jest w dalszej kolejności jego 
amortyzacja. Amortyzację od ujawnionych środków trwałych rozpoczyna się 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości 
zostały wprowadzone do ewidencji.

69 A także w „Instrukcji użytkownika do modułu SILPweb Infrastruktura (wersja 7.0, wrzesień 2019 r.)” 
dostępnej na stronie www.zilp.lasy.gov.pl w „Bazie wiedzy o Systemie Informatycznym LP”.

http://www.zilp.lasy.gov.pl/
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XVII. Katastrofa budowlana
1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do 

naprawy lub wymiany,
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
c) awaria instalacji.

3. Przyczynami katastrofy budowlanej mogą być: 
a) błędy podczas projektowania,
b) błędy powstałe w czasie budowy, m.in. realizacja niezgodna z dokumentacją 

techniczną, zła jakość materiałów, zła jakość wykonywania robót,
c) nieodpowiednie warunki eksploatacji, m.in. przeróbki niezgodne z zasadami 

budowlanymi, utrzymanie i remont danego obiektu,
d) przypadki losowe, jak wybuchy, pożary, huragany, usuwiska, powodzie.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi 
właściwy organ nadzoru budowlanego.

4. W razie katastrofy budowlanej w budowanym, rozbieranym lub użytkowanym obiekcie 
budowlanym, kierownik budowy (robót), właściciel, zarządca lub użytkownik jest 
obowiązany:
1.1. zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się 

skutków katastrofy,
1.2. zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi 

prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
1.3. niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:

a) właściwy organ,
b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
c) zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu 

budowlanego, jeżeli katastrofa nastąpiła w trakcie budowy,
d) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub 

skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów. 

Zapisu w pkt 4. ust. 2) nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub 
zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy. W tych przypadkach należy 
szczegółowo opisać stan po katastrofie oraz zmiany w nim wprowadzone, z oznaczeniem 
miejsc ich wprowadzenia na szkicach i w miarę możliwości, na fotografiach. Zasady 
postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej zawarte są w rozdziale 7 
Prawa budowlanego. 

Zaleca się umieszczenie w widocznym miejscu na zapleczu placu budowy listy numerów 
telefonów alarmowych i adresów instytucji, które należy powiadomić w razie katastrofy 
budowlanej.
Ponadto należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie firmy ubezpieczeniowe o fakcie 
wystąpienia katastrofy budowlanej dla spełnienia warunków zawartych umów.

Wystąpienie katastrofy budowlanej należy odnotować w KOB.
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XVIII. Prawo wodne w budownictwie ogólnym
1. Ogólne przepisy Prawa wodnego – definicje i zasady70

1.1. Rodzaje korzystania z wód (art. 32, 33, 34 i 35 PW)
1) Powszechne – przysługuje każdemu i służy zaspokajaniu potrzeb osobistych, 

gospodarstwa domowego lub rolnego bez stosowania specjalnych urządzeń 
technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych, 
amatorskiego połowu ryb. prawo powszechnego korzystania z wód odnosi się 
w stosunku do wód publicznych śródlądowych wód powierzchniowych, morskich 
wód wewnętrznych oraz z wód morza terytorialnego. 

2) Zwykłe – przysługuje właścicielowi gruntu i obejmuje korzystanie z wód 
powierzchniowych oraz podziemnych stanowiących jego własność. Przy czym 
służy ono zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz własne 
gospodarstwa rolnego wód obejmuje pobór wód w ilości średniorocznej nie 
większej niż 5 m3/dobę.

3) Szczególne – jest korzystaniem wykraczającym poza zakres powszechnego 
i zwykłego obejmujące katalog czynności i robót określonych ustawą,

4) Usługi wodne – podlegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, 
podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą 
możliwość korzystania z wód wykraczającym poza zakres powszechnego, 
zwykłego oraz szczególnego korzystania z wód. Usługi wodne obejmują 
określone ustawą działania i czynności.

1.2. Proces inwestycyjny w świetle przepisów PW
W ramach przepisów PW, aby móc wykonać obiekty budowlane lub je użytkować należy 
posiadać zgodę wodnoprawną. Obejmuje ona sklasyfikowany katalog dokumentów 
niezbędnych w celu realizacji danej inwestycji. Mianem zgody wodnoprawnej określa się: 

1) Pozwolenie wodnoprawne,
2) Zgłoszenie wodnoprawne, 
3) Ocenę wodnoprawną,
4) Decyzje zwalniające z zakazów gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 

środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą 
zanieczyścić wody oraz lokalizowania cmentarzy w obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią.

Zgoda wodnoprawna następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, 
zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz wznowieniu robót budowlanych. Wydanie 
pozwolenia lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego następuje również przed dokonaniem 
zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wynikających z Prawa budowlanego.

70 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310) zwana dalej PW.
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1.3. Wymagalność pozwolenia wodnoprawnego (art. 389 PW)

1) usługi wodne;
Polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz 
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwość korzystania z wód 
wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania 
z wód. Usługi wodne obejmują określone ustawą działania i czynności.
Usługi wodne obejmują (art. 35 PW)71:

a) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
b) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód 

powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód,
c) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję,
d) odbiór i oczyszczanie ścieków,
e) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie 

ścieków do urządzeń wodnych,
f) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej,
g) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub 

roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej 
służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji 
zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

h) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów 
górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia 
gruntów w granicach administracyjnych miast,

i) odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i nie wykorzystanych.
2) szczególne korzystanie z wód obejmuje (art. 35 PW)72:

a) odwadnianie gruntów i upraw,
b) użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach,
c) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 

podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska,

71 W obiektach kubaturowych (budynkach i ich częściach) korzystanie z wód w ramach usług wodnych będzie 
polegać przede wszystkim na poborze wody podziemnej w przypadku poboru wody z własnych ujęć (studni), 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi w sytuacjach stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz odprowadzania wód opadowych do wód lub do urządzeń wodnych gdy wody opadowe kierowane są 
bezpośrednio do urządzeń wodnych (rów, urządzenie chłonne – skrzynki, studzienka lub drenaż 
rozsączający).

72 Zasadniczo w przypadku budowy i użytkowania obiektów kubaturowych (budynków) może zachodzić 
konieczność posiadania zgody wodnoprawnej na szczególne korzystanie z wód w sytuacji gdy 70 % 
powierzchni nieruchomości o powierzchni 0,35 ha jest uszczelniona jeżeli znajduje się na obszarze nie jest 
ujętym w system kanalizacji otwartej oraz zamkniętej. Jednocześnie pod pojęciem nieruchomości zgodnie 
z art. 46 § 1 K.C. należy rozumieć powierzchnię ziemską stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), 
jak również budynki trwale związane lub części takich budynków. Tym samym nieruchomość obejmuje 
wszystkie działki gruntowe ujęte w jednej księdze wieczystej. Przy określaniu powierzchni nieruchomości 
należy kierować się regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”.
Ponadto w szczególnych przypadkach, może zachodzić potrzeba uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska. Taka sytuacja może 
następować w przypadku gdy w ramach działalności dodatkowej jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych prowadzona jest działalność handlowa, przemysłowa, składowa, transportowa lub usługowa 
powodująca powstanie ścieków technologicznych i w składzie ścieków znajdują się substancje wymienione 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 
1220).
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d) wykonywanie na nieruchomości powyżej 0,35 ha robót lub obiektów 
budowalnych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie 
naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni 
nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych 
w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 

e) rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
f) wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu,
g) przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
h) uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek 

pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, 
z wyłączeniem dróg wodnych,

i) chów ryb w stawach, 
j) zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń migracji ryb, 
k) nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 

na dobę, 
l) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, 
m) rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na 

dobę,
n) korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów 
wodnych,

o) organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności 
gospodarczej,

p) wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, żwiru, piasku oraz innych 
materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej73;
4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
6) wykonanie urządzeń wodnych; 

Rozumie się przez to urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych 
lub korzystania z tych zasobów, w tym w szczególności74:

a) urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także 
kanały i rowy,

b) sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane 
z tymi zbiornikami,

c) stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania 
ścieków albo rekreacji,

d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,

73 Nie dotyczy to sytuacji zastosowania tymczasowego odwodnienia obiektów budowlanych lub wykopów 
budowlanych przy pomocy urządzeń technicznych (igłostudni, igłofiltrów).

74 W budownictwie ogólnym nie występuje duży związek pomiędzy budową obiektów budowlanych, a budową 
urządzeń wodnych. Urządzenia wodne stanowią zazwyczaj w Lasach Państwowych samodzielne obiekty 
budownictwa wodnego. W przypadku obiektów kubaturowych oraz obiektów budowalnych urządzenia wodne 
wykonywane w ramach inwestycji są urządzeniami budowlanymi, czyli inaczej są to urządzenia techniczne 
związane z obiektem jak np. studnia głębinowa, przydomowa oczyszczalnia ścieków i inne urządzenia 
mające wpływ na zasoby wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy pamiętać, ze urządzenia 
techniczne nie związane hydraulicznie z wodami podziemnymi i powierzchniowymi nie są urządzeniami 
wodnymi. W tej grupie można wyróżnić szczelne zbiorniki na wodę, ścieki, sieć oraz przyłącze: kanalizacyjne 
lub wodociągowe z wyjątkiem ewentualnego wykonania wylotu do ziemi, innego urządzenia wodnego lub 
wód – wówczas wylot stanowi urządzenie wodne.
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f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do 
ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do 
wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych,

g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 
wodnych,

h) urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach 
powierzchniowych,

i) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie,
j) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych;

7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków 
naturalnych;

8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na 
warunki przepływu wód

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w graniach linii brzegu oraz przez 
wały przeciwpowodziowe, obiektów mostowych, rurociągów, przewodów 
w rurociągach lub przepustów75,

10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe 
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, 

11) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów 
budowalnych.

Wynika to z potrzeb dbania o bezpieczeństwo ludzi i mienia, a także środowiska 
w przypadku wystąpienia powodzi. 

Operat wodnoprawny tworzony dla potrzeb wykonania inwestycji powinien uwzględniać 
rozwiązania minimalizujące wpływ potencjalnej powodzi z prawdopodobieństwem 
wystąpienia raz na 100 lat.

W pozwoleniu wodnoprawnym określa się:

a) lokalizację obiektu budowlanego na działce budowlanej – w zakresie 
dostosowania usytuowania względem kierunku przepływu wody powodziowej; 

b) dobór rozwiązań architektoniczno – budowlanych i materiałowych, w tym 
dotyczących: 
b.1.konstrukcji obiektu budowlanego – w zakresie jej dostosowania do wyporu 

w czasie zalania wodami powodziowymi oraz naporu wody i kry,
b.2.kondygnacji obiektu budowlanego – w zakresie ich liczby oraz wysokości 

usytuowania poziomu posadzki najniższej kondygnacji nad poziom wody 
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%; 

c) sposób posadowienia obiektu budowlanego – w zakresie jego powiązania 
z gruntem, w zależności od parametrów zasięgu i głębokości wody 
o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym 1%;

d) urządzeń budowlanych związanych z danym obiektem budowlanym w zakresie 
ich usytuowania oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-materiałowych.

12) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 
substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów – jeżeli uprzednio wydana została decyzja zwalniająca 
z zakazów,

75 Nie dotyczy to rowów oraz wód stojących.
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13) wprowadzanie do ziemi: ścieków i wód innych niż wody opadowe i roztopowe, 
wykorzystane, pochodzące z obiegów chłodniczych – jeżeli uprzednio wydana została 
decyzja dopuszczająca.

1.3.1. Maksymalne okresy obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego

Z uwagi na zróżnicowane podejście osób sporządzających operat weryfikacji wymaga 
wnioskowany okres obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego. Zaleca się, aby zawsze 
wnioskować na maksymalny okres obowiązywania:

1) na wykonanie urządzeń wodnych oraz obiektów budowlanych w obszarze 
szczególnego zagrożenia powodzią – bezterminowo,

2) na wykonanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód 
lub do ziemi – 10 lat,

3) na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych 
podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie 
szkodliwe dla środowiska – 4 lat,

4) na wszelkie inne rodzaje korzystania z wód w ramach usług wodnych 
oraz szczególnego korzystania z wód – 30 lat.

1.3.2. Niezbędne dokumenty do wydania pozwolenia wodnoprawnego

Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podstawowymi załącznikami są:
1) operat wodnoprawny, składający się z części opisowej i graficznej zawierający 

elementy o, których mowa w art. 409 PW;
Operat wodnoprawny może wykonywać osoba bez uprawnień. Nie ma 
obostrzeń, także w kwestii wykształcenia osoby sporządzającej operat. Z tego 
względu zaleca się, aby operaty dla potrzeb jednostek organizacyjnych Lasów 
Państwowych sporządzały osoby posiadające wykształcenie w zakresie: 
hydrotechniki, inżynierii środowiska, budownictwa wodnego, budownictwa 
ziemnego, gospodarki wodnej, melioracji, hydrogeologii na podstawie 
przedłożonego dokumentu o wykształceniu wdanej specjalizacji. 

2) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
3) wypis i wyrys z MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) – jeżeli jest wymagana; 
4) ocena wodnoprawna – jeżeli jest wymagana;

Ocena wodnoprawna jest analizą wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych dla określonych jednolitych części powierzchniowych 
i podziemnych76. 

5) wypis z rejestru gruntów lub uproszczony wypis z rejestru gruntów dla 
nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 
korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania 
urządzeń wodnych.

6) wypis z ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości będących w zasięgu 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji w celu ustaleniu stron postępowania 
o wydanie decyzji. Zasięg określany jest przez osobę sporządzającą operat 
wodnoprawny.

76 W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie ma obowiązku 
sporządzania oceny wodnoprawnej, gdyż ocena wodnoprawna zastępowana jest decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Katalog przedsięwzięć dla których wymagana jest ocena wodnoprawna zawiera 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
rodzajów inwestycji i działań, które wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 poz. 1752).
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W szczególnych przypadkach należy dodatkowo dołączyć:

7) projekt instrukcji gospodarowania wodą – w przypadku piętrzenia wód budowlą 
piętrzącą o wysokości piętrzenia ponad 1 m i wyposażoną w urządzenia 
umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne korzystanie z wód przez 
kilka jednostek;

8) dokumentację hydrogeologiczną, jeżeli jest wymagana – w przypadku poboru 
wód podziemnych, odwodnienia zakładu górniczego lub odwodnienia obiektu 
budowlanego77; 

9) zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych – w sytuacji wprowadzania przez 
jednostkę do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.78

1.3.3. Organy właściwe do wydania pozwolenia wodnoprawnego
Pozwolenia wodnoprawne wydaje dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich.
W wyjątkowych przypadkach dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód 
Polskich wydaje pozwolenia wodnoprawne na: 

1) korzystanie z usług wodnych, wykonanie urządzeń wodnych lub eksploatacji 
instalacji lub urządzeń wodnych jeżeli są związane z przedsięwzięciami lub 
instalacjami mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
wytwarzanie odpadów i na terenach zakładów gdzie jest eksploatowana 
instalacja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, 

2) wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
3) przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych, 
4) wprowadzenie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów, 
5) działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych, 
6) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych 

wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, 
kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin 
z wód lub brzegu,

7) wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska pochodzących 
z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 
378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

8) szczególne korzystanie z wód, korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie 
urządzeń wodnych, jeżeli odbywa się w całości lub w części na terenach 

77 Sposób i tryb sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej art. 90 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064.). Warte podkreślenia jest fakt, ze niekiedy Zarządy 
Zlewni nie wymagają zatwierdzonej dokumentacji hydrogeologicznej lub w przypadku wykonywania ujęć 
wody podziemnej do 30 m nie wymagają w ogóle dokumentacji, ponieważ ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze nie stosuje się dla takich studni. Z uwagi na powyższe po wykonaniu otworu hydrogeologicznego 
należy uzyskać informację od właściwego Zarządu Zlewni ze względu na położenie ujęcia, czy dane ujęcie 
powinno posiadać dokumentację hydrogeologiczną. W przypadku braku stwierdzenia konieczności 
dołączenia dokumentacji hydrogeologicznej – w operacie wodnoprawnym należy na podstawie próbnego 
pompowania w wykonanym otworze hydrogeologicznym określić wydajność studni, depresję oraz zasięg leja 
depresji. Należy także pobrać próbkę wody do badań laboratoryjnych.

78 W przypadku wprowadzania do punktu zlewnego (za pomocą wozów asenizacyjnych) lub do kanalizacji 
sanitarnej, będącej własnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ścieków zawierających 
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego należy uzyskać zgodę wraz z podaniem przez 
jednostkę maksymalnych stężeń substancji jakie mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych. Na 
ogół ścieki przemysłowe nie mogą przekraczać wartości podanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku dostawców ścieków 
przemysłowych oraz warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
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zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 Prawa ochrony środowiska oraz 
realizowanych dla przedsięwzięcia o którym art. 378 ust. 2a Prawa ochrony 
środowiska.

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na kolejny okres obwiązywania bez konieczności 
sporządzenia operatu wodnoprawnego można uzyskać składając wniosek w terminie 90 dni 
przed upływem okresu jego obowiązywania, dołączając odpowiednio: operat wodnoprawny 
i oświadczenie o zachowaniu aktualności informacji zawartych w operacie. 
1.4. Zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest na (art. 394 PW):

1) wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, 
stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów;

2) postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub 
usługowe;

3) prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych;

4) wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego;

5) trwałe odwadnianie wykopów budowlanych79;
6) prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną 

zmiany stanu wód podziemnych;
7) wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu 

oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego jednostka jest 
właścicielem80;

8) odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań 
otworów hydrogeologicznych81;

9) wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, 
ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi 
o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m 
od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym 
poza granice terenu, którego jednostka jest właścicielem; 

10) przebudowę rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju 
zamkniętego na długości nie większej niż 10 m;

11) przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie 
drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach;

12) wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku 
z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń 
wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód.

1.4.1. Podstawowe zasady dotyczące zgłoszenia wodnoprawnego

79 Przez trwałe odwadnianie wykopów budowlanych należy rozumieć prowadzenie odwodnienie przez co 
najmniej 3 lata.

80 Zgłoszenia wodnoprawnego wymaga również wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane. 
Poprzez urządzenia odwadniające należy rozumieć urządzenia znajdujące się poniżej poziomu terenu takie 
jak: drenaże opaskowe, francuskie i inne elementy które odwadniają części podziemne obiektów 
budowlanych, zagospodarowując wodę pochodzącą z odwodnienia na terenie własnej nieruchomości.

81 W sytuacji prowadzenia inwestycji związanych z powstaniem obiektów budowlanych – na etapie prac 
ziemno-budowlanych może zachodzić konieczność wykonania tymczasowego odwodnienia wykopów 
budowlanych np. przy pomocy igłofiltrów. Wówczas należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego celem 
uzyskania zgody wodnoprawnej na odprowadzenie wód z tymczasowego odwodnienia wykopów 
budowlanych. Podobne schemat działania należy zastosować w przypadku wykonywania otworu 
hydrologicznego na potrzeby wykonania studni, w tym próbnego pompowania.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojtgm2dsltqmfyc4njqgazdqnjtgm
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1) Zgłoszenia wodnoprawnego należy dokonać przed terminem zamierzonego 
rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych. 

2) Zgłoszenia wodnoprawne przyjmuje właściwy miejscowo kierownik nadzoru 
wodnego Wód Polskich. 

3) Wnioskodawca musi brać pod uwagę parametry skumulowane z innymi 
planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami. Nie wolno 
sztucznie dzielić przedsięwzięć aby osiągnąć parametry umożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.  

4) Realizację przedsięwzięcia z katalogu czynności robót lub urządzeń wodnych 
wymagających zgłoszenia wodnoprawnego można rozpocząć po upływie 30 dni 
od daty doręczenia zgłoszenia do nadzoru wodnego. Nałożenie obowiązku 
uzupełnienia zgłoszenia wodnoprawnego przerywa bieg terminu.

5) Dla potrzeb uniknięcia błędów i nieprawidłowości wynikających z kwestii 
formalno-prawnych zgłaszający (zamawiający/jednostka LP) dla zasady 
powinien wystąpić do organu przyjmującego zgłoszenie wodnoprawne (nadzoru 
wodnego) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu.

1.4.2. Zawartość zgłoszenia wodnoprawnego

1) Oznaczenie jednostki dokonującej zgłoszenia z podaniem siedziby i adresu,
2) Określenie: 

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, 
b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia 

wodne będą wykonywane, 
c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów 

charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania, 
d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub 

numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek 
ewidencyjnych oraz współrzędnymi, 

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności. 
3) Mapa sytuacyjno-wysokościowa pobrana z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub 
urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inna mapa uwierzytelniona 
przez organ państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej;

4) Odpowiednie szkice lub rysunki;
5) Wypis i wyrys z MPZP, a w przypadku jego braku – decyzja o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli są 
wymagane;

6) Zgoda właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania 
planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych.

1.5. Ocena wodnoprawna

Ocena wodnoprawna jest analizą wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia 
celów środowiskowych dla określonych jednolitych części powierzchniowych 
i podziemnych.  
Ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego 
realizację inwestycji lub działania przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 
W przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko wymagana ocena wodnoprawna zastępowana jest decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ocenę wodnoprawną wydaje organ właściwy jak do wydania pozwolenia wodnoprawnego.
Rodzaje przedsięwzięć, czynności, robót i urządzeń wodnych wymagające oceny 
wodnoprawnej wyszczególnione są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, 
które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. 2019 poz. 1752).
1.6. Zwolnienia z zakazów
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wydaje decyzje zwalniające 
z zakazów:
1) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych 

substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania na obszarach 
zagrożenia powodzą;

2) poruszania się pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych 
wodami.

Uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów następuje przed uzyskaniem pozwolenia 
wodnoprawnego, jeżeli jest ono wymagane. 

2. Zalecenia rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie 
budownictwa ogólnego w rozumieniu Prawa wodnego 

Każda działalność budowlana w zakresie zmiany zagospodarowania działki lub terenu, 
może skutkować naruszeniem art. 234 PW, a w szczególności dotyczy to natężenia odpływu 
po wykonaniu dojść, dojazdów oraz powierzchni dachowych. Ponadto należy zwrócić uwagę 
na zmiany, rzędnych wysokościowych obszaru przedsięwzięć budowlanych mogących 
zmienić zarówno kierunek jak i natężenie spływu wód (nowe przepisy). Współczynnik 
spływu uzależniony jest od nachylenia terenu.

2.1. Zagospodarowanie wód opadowych oraz roztopowych82

2.1.1. Budynki i inne obiekty kubaturowe

I wariant zalecany – zagospodarowanie wód na terenie własnej nieruchomości 
odprowadzenie wody do urządzeń wodnych. 

Wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną 
polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacji 
deszczowej do urządzeń wodnych. 
Dla zachowania estetyki zagospodarowania nieruchomości oraz prawidłowego stanu wody 
na gruncie zaleca się zbieranie i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomocą 
kanalizacji deszczowej i wprowadzanie ich do ziemi za pomocą urządzeń wodnych typu: 
studzienka chłonna oraz inne urządzenia wodnego rozsączające np. skrzynki, tunele i in. 

82 Zagospodarowanie wód opadowych regulują następujące przepisy:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),
2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437),
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
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Zastosowanie tego rozwiązania warunkowane jest występowaniem korzystnych warunków 
wodno-gruntowych, czyli występowaniem zwierciadła wody gruntowej min. 1,5 m p.p.t. oraz 
występowaniem przepuszczalnych warstw gruntu.
Dodatkowo zaleca się stosowanie sytemu łączonego polegającego na zatrzymywaniu 
i gromadzeniu wody w szczelnym zbiorniku, natomiast nadmiary kierować należy do 
projektowanego systemu rozsączającego.
II wariant dopuszczalny – zagospodarowanie wód opadowych na terenie własnej 
nieruchomości poprzez gromadzenie wody deszczowej w szczelnych zbiornikach lub 
rozsączanie po powierzchni biologicznie czynnej. Nie wymagający pozwolenia 
wodnoprawnego.
W przypadku braku możliwości zastosowania urządzeń wodnych służących do 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi należy zastosować:
 rozsączanie wód opadowych i roztopowych na gruncie. 

Polega ono na odprowadzaniu wody opadowej z dachu budynku na powierzchnię 
terenu lub kierowanie za pomocą koryta ściekowego z rynny spustowej na 
powierzchnię terenu w celu naturalnej infiltracji wód będących wynikiem opadów 
atmosferycznych do gruntu.

 przechwytywanie i gromadzenie wód opadowych z terenu dachu do szczelnych 
zbiorników wyposażonych w urządzenia pompowe i wykorzystywanie w przyszłości 
wody do nawadniania trenów zielonych w okresach niedoborów opadów.

III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – odprowadzanie wód 
opadowych poza granice własnej nieruchomości.
W zależności od zastosowanego rozwiązania wymagający pozwolenia wodnoprawnego 
lub nie wymagający.
W sytuacjach oprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej będących 
własnością innych podmiotów wystarczy posiadać zgodę właściciela urządzeń 
kanalizacyjnych oraz ewentualnie ponosić opłaty z tego tytułu (w zależności od warunków 
ustalonych z gestorem sieci kanalizacji deszczowej). Z kolei odprowadzenie wody do 
urządzeń wodnych znajdujących poza granicami własnej nieruchomości poza uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego wymaga również uzyskania zgody właściciela tych urządzeń, 
czyli de facto prawa do dysponowania. 
W szczególnie uzasadnionych przepadkach tj. występowanie gruntów nieprzepuszczalnych 
w zakresie głębokości do 0,25 m p.p.t. oraz w przypadku położenia planowanej inwestycji 
w rejonie występowania deszczów nawalanych dopuszcza się odprowadzanie wody 
do urządzeń melioracji wodnych tj. rowów melioracyjnych, rowów odwadniających pas 
drogowy oraz do cieków naturalnych. Wówczas woda opadowa i roztopowa może być 
odprowadzana rurociągiem kanalizacji deszczowej i wprowadzana do cieku za pomocą 
wylotu. Zastosowanie tego typu rozwiązania często wymusza konieczność uzgodnienia 
wykonania inwestycji w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
z właścicielem cieku. W kwestii wprowadzania do cieków naturalnych należy liczyć się 
z kwestią zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz uiszczania 
corocznie opłaty, a także ponoszenia opłat z tytułu usług wodnych na oprowadzenie wód do 
wód. 
Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych:

a) bezpośrednio do wód podziemnych,
b) do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego,
c) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
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2.1.2. Parkingi i szlaki komunikacyjne

I wariant zalecany – budowa parkingów i szlaków komunikacyjnych o nawierzchniach 
przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych o powierzchni do 500 m2

Aktywność nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Budowę parkingów o powierzchni: przekraczającej 500 m2dla jednego parkingu lub 
przekraczającej 25 % zabudowy powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości powinno 
wykonywać się z wykorzystaniem nawierzchni przepuszczalnej (współczynnik spływu 
poniżej 0,75) np. geokrat, kostek ekologicznych, bruków kamiennych, nawierzchni żwirowej 
i innych materiałów przepuszczalnych. 
Parkingi oraz szlaki komunikacyjne o nawierzchni nieprzepuszczalnej np.: asfalt, kostka 
brukowa i powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 powinny być wykonane ze spadkiem 
ok. 2 ‰ w kierunku powierzchni biologicznie czynnej.  
W przypadku konieczności budowy parkingu o powierzchni przekraczającej 500 m2 
lub uszczelnienia zabudową 25% powierzchni biologicznie czynnej nieruchomości należy 
stosować wariant łączony budowy parkingu o nawierzchni przepuszczalnej 
i nieprzepuszczalnej. Istnieje również możliwość wydzielenie szlaków komunikacyjnych 
(ciągów pieszych oraz dróg dojazdowych) jako powierzchnie szczelne, zaś miejsca 
parkingowe jako powierzchnie przepuszczalne.
II wariant dopuszczalny – budowa parkingów i szlaków komunikacyjnych o powierzchni 
od 500 m2 do 1000 m2 o nawierzchniach szczelnych.
Aktywność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 
usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
wodnych lub do wód.
Budowa parkingów o powierzchni od 500 m2 – 1000 m2 wykonanych z nawierzchni 
szczelnych o współczynniku spływu powyżej 0,75 powinna uwzględniać elementy 
odwodnienia parkingów takie jak np. kratki ściekowe, studzienki chłonne, muldy, koryta 
ściekowe.
Wodę pochodzącą z parkingów należy zagospodarowywać w następujący sposób 
odprowadzając ją do:
 wykonanych ziemnych zbiorników wodnych z roślinnością wodną,
 rowów, melioracyjnych i innych obiektów,
 studzienek chłonnych i innych urządzeń rozsączających, gdzie miejsce wprowadzania 

ścieków lub dno urządzenia wodnego jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co 
najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód 
podziemnych. 

Wodę opadową z powierzchni szczelnych można wówczas kierować do urządzeń wodnych 
bez oczyszczenia.
III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – budowa parkingów 
i szlaków komunikacyjnych o powierzchni powyżej 1000 m2 o nawierzchniach szczelnych.
Aktywność wymaga pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na 
usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do urządzeń 
wodnych lub do wód.
Budowa parkingów łącznie ze szlakami komunikacyjnymi o powierzchni powyżej 1000 m2 
o powierzchni szczelnej wymaga zastosowania urządzeń odwadniających takich jak 
np. kratki ściekowe, studzienki chłonne, muldy, koryta ściekowe. Wody opadowe zebrane 
za pomocą urządzeń odwadniających powinny być kierowane za pomocą sieci kanalizacji 
deszczowej do separatora koalescencyjnego, skąd można ją odprowadzać do wód lub 
do urządzeń wodnych. 
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Warunki szczegółowe zastosowania wariantu:
 Wprowadzanie do wód lub urządzeń wodnych wód opadowych dopuszczone jest 

pod warunkiem wprowadzania substancji zanieczyszczających w ilości 
nieprzekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l substancji 
ropopochodnych,

 co najmniej dwa razy w roku należy przeprowadzić przeglądy eksploatacyjnych 
urządzeń oczyszczających,

 w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających o przepustowości 
nominalnej niż 300 l/s należy w okresie wiosennym i jesiennym pobrać próbkę do 
badań. Próbkę należy przygotować poprzez zmieszanie trzech próbek 
o jednakowej objętości pobranych w odstępach czasu nie krótszych niż 30 min,

 eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji 
urządzeń oczyszczających, a czynności nią związane odnotowane w zeszycie 
eksploatacji tego urządzenia.

Zakazuje się wprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenów parkingów:
a) bezpośrednio do wód podziemnych,
b) do wód i urządzeń wodnych bez oczyszczenia z powierzchni parkingów większej 

niż 0,1 ha,
c) do urządzeń wodnych, o ile wody te zawierają substancje szczególnie szkodliwe 

dla środowiska wodnego.

2.2.Zaopatrzenie budynków i obiektów w wodę83

2.2.1. Budynki będące własnością PGL LP: administracyjne, lokale mieszkalne, 
ośrodki i inne obiekty, do stałego przebywania osób, w których woda 
przeznaczona jest do spożycia przez ludzi

I wariant zalecany – zaopatrzenie z sieci wodociągowej.
Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Woda do budynków stanowiących 
własność PGL Lasy Państwowe powinna być dostarczana siecią wodociągową, będącego 
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego. Dostawa wody powinna odbywać się na 
zasadach zaopatrzenia ludności w wodę poprzez zawartą umowę dostawy wody pomiędzy 
odbiorcą (jednostką LP), a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

II wariant dopuszczalny – zaopatrzenie z własnego ujęcia wód podziemnych (studni 
głębinowej lub kopanej)
W przypadku niemożliwości dostarczenia wody do nowobudowanych budynków w PGL LP 
z sieci wodociągowej dopuszcza się wykonanie ujęcia wód podziemnych. Ujęcia wód 
podziemnych niezależnie od głębokości studni oraz średniodobowej ilości wody pobieranej 
z ujęcia muszą posiadać pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych 
i usługę wodną.

83 Zaopatrzenie w wodę regulują następujące przepisy:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310),
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych 

o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz. U. poz. 1217),
3) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), 
5) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1064)
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W szczególnych przypadkach istniejące w Lasach Państwowych ujęcia wód podziemnych 
mogą być uznawane jako ujęcia dla potrzeb zwykłego korzystania z wód. Analogicznie 
mogą być również traktowane istniejące oczyszczalnie ścieków. Należy przy tym podkreślić, 
iż pojmowana w Lasach Państwowych zasada traktowania wybranych ujęć wód 
podziemnych i odprowadzania ścieków może być odmienna od stanowiska Wód 
Polskich.
Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego 
w sposób obejmujący:
 pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie 

nieprzekraczającej 5 m3 na dobę,
 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 

na dobę.
Powyższy przepis określa zarówno podmiot uprawniony do korzystania z wód w ramach 
zwykłego korzystania z wód (właściciela terenu), jak również reguluje parametrycznie 
zakres wykorzystania tego uprawnienia. Podmiotem uprawnionym do zwykłego korzystania 
z wód jest zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Właścicielem gruntu pod 
urządzeniami wodnymi jest Skarb Państwa w stosunku do którego zarząd sprawuje 
PGL Lasy Państwowe nieposiadający osobowości prawnej. Tym samym zwykłe korzystanie 
z wód odnosi się do wszystkich podmiotów szeroko rozumianego obrotu prawnego.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 2017 r. 
syg. akt II OSK 2919/16, własności gruntu nie można utożsamiać z osobistym 
prowadzeniem gospodarstwa domowego przez właściciela tego gruntu. Dlatego pojęcie 
w brzmieniu: własnego gospodarstwa domowego należy traktować i używać rozszerzająco, 
nie tylko jako zaspokojenie potrzeb osobistych właściciela gruntu prowadzącego 
gospodarstwo domowe, co jest bezsprzecznie co do zasady w ten sposób postrzegane, ale 
wystarczające jest również zaspokojenie potrzeb osobistych właściciela gruntu 
prowadzącego gospodarstwo domowe przez inną osobę z woli i za wiedzą właściciela 
terenu, na którym gospodarstwo domowe jest zlokalizowane. 
Reasumując, pobór wód podziemnych z własnych ujęć wód, z których pobierana jest woda 
do budynków mieszkalnych znajdujących się w zasobach jednostek LP – służących jako 
lokale służbowe pracowników (leśniczówki) dla celów ich własnego gospodarstwa 
domowego oraz odprowadzenie ścieków z tych gospodarstw mogą być uznawane za 
obiekty, w których zachodzi zwykłe korzystanie z wód i tak je należy traktować, o ile nie są 
przekraczane parametry ilościowe poboru wody i odprowadzenia ścieków na poziomie 
średniorocznie 5 m3/d. 
W przypadku poboru wód podziemnych do lub odprowadzania ścieków z budynków 
mieszkalnych z niewyodrębnioną częścią kancelaryjną (samodzielny lokal w księdze 
wieczystej) z uwagi na incydentalny charakter korzystania z wód lub jego brak należy 
klasyfikować je jako zwykłe korzystanie z wód. Należy przy tym jednocześnie podkreślić, że 
dla potrzeb scharakteryzowania zasad funkcjonowania leśniczówek (lokali mieszkalnych 
służbowych) w świetle PW leśniczówki nie funkcjonują w zakresie działalności gospodarczej 
jednostek LP i nie mają charakteru zarobkowego. 
Regule nie polegają samodzielne budynki kancelarii leśniczych, siedziby nadleśnictw, 
budynki na szkółkach leśnych, szkółki leśne, budynki ośrodków edukacji leśnej, kwatery 
łowieckie, restauracje i stołówki, domy wczasowe i ośrodki wypoczynkowe, w tym budynki 
w których następuje wynajem pokoi oraz inne budynki, w których odbywa się działalność 
gospodarcza ściśle związana lub powiązana z gospodarką leśną.
Wykonanie ujęcia wiąże się z przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze. Wśród obowiązków wynikających z przepisów Prawa 



92

geologicznego i górniczego84, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego należy 
posiadać:

1) zatwierdzony projekt robót geologicznych,
2) dokonać zgłoszenia wodnoprawnego (zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt. 8) 

na odprowadzanie wód z próbnych pompowań,
3) wykonać otwór hydrogeologiczny, 
4) wykonać próbne pompowanie w celu ustalenia warunków niezbędnych 

do dokumentacji hydrogeologicznej, 
5) zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną.

Pobór wód podziemnych może się również wiązać z potrzebą uzdatnienia wody. Woda jest 
bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zawiera chorobotwórczych mikroorganizmów, 
pasożytów, substancji chemicznych nie ma agresywnych właściwości korozyjnych 
i spełnienia podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. 2019 poz. 2294).

III wariant niedopuszczalny do powszechnego stosowania – zaopatrzenie z ujęć wód 
powierzchniowych
W sytuacjach nadzwyczajnych (duża odległość od sieci wodociągowych i bliskość wód 
płynących) oraz w wyniku skomplikowanych warunków hydrogeologiczny (brak poziomu 
wodonośnego lub poziom użytkowy znajduje się powyżej 100 m głębokości) dopuszcza się 
pobór wód powierzchniowych z cieków naturalnych. Pobór wód powierzchniowych wiąże 
się z wykonaniem ujęcia wód powierzchniowych. oraz z koniecznością uzdatnienia wody. 
Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli nie zawiera chorobotwórczych 
mikroorganizmów, pasożytów, substancji chemicznych nie ma agresywnych właściwości 
korozyjnych i spełnienia podstawowych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. 2019 poz. 2294).

2.2.2. Budynki do których dostarczana jest woda z ujęcia stanowiącego własność 
jednostki LP lub znajdującego się na gruncie jednostki LP

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę jest to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu 
i dostarczaniu wody. 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów 
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2018 poz. 646), jeżeli prowadzi 
działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego 
odprowadzenia ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność – nie ulega wątpliwości, iż jednostki LP 
dostarczające wodę innym podmiotom oraz osobom fizycznym mają charakter 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, należy przyjąć, że jednostki LP prowadzące tego typu 
działalność są przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Oznacza to w praktyce, 
że jednostki LP trudniące się tego typu działalnością, poza pozwoleniem wodnoprawnym 

84 Dla wykonania ujęć o głębokości 30 m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód 
podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d – przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze nie stosuje się.
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oraz dokumentacją hydrogeologiczną, powinny posiadać:
1) zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – wydawanego 

przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
2) zatwierdzoną przez organ Wód Polskich taryfę określającą ceny i stawki opłat za 

dostawę wody,
3) odpowiednie dokumenty potwierdzające jakość dostarczanej wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wykonywanych w akredytowanych 
laboratoriach z częstotliwością określoną w rozporządzeniu85 w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4) ustanowioną strefę ochronną ujęć wody,
5) przeprowadzoną analizę ryzyka w przypadku:

a) ujęć wody dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących 
zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,

b) ujęć indywidualnych wody, dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę 
lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób, jeżeli woda 
dostarczana, jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach 
działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków 
użyteczności publicznej. 

2.2.3. Szkółki leśne (z wyłączeniem budynków na szkółce leśnej)
1) Zaopatrzenie w wodę budynków na szkółce leśnej powinno odbywać się jak 

w budynkach administracyjnych (opisanych w rozdziale 2.1.1.). 
2) Do nawodnienia upraw na szkółkach leśnych może być wykorzystywana woda 

podziemna lub powierzchniowa albo przechwycona woda opadowa. 
3) Wybór źródła wody do nawadniania upraw na szkółkach leśnych jest indywidualny 

i zależy w głównej mierze od dostępności wody w wymaganej ilości oraz jej jakości.
4) Niezależnie od rodzaju wody pobieranej na potrzeby szkółki wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego – zarówno na wykonanie urządzenia wodnego ujęcia wód 
podziemnych lub powierzchniowych oraz usługę wodną polegającą na poborze wód 
poziemnych i powierzchniowych. 

5) W przypadku wykorzystywania wyłącznie przechwyconych i zmagazynowanych 
w szczelnych zbiorniku wód opadowych nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. 

6) Jeżeli nawadnianie upraw na szkółce leśnej odbywa się przy pomocy deszczowni, 
rampy deszczującej lub innych urządzeń nawadniania ciśnieniowego wymagane jest 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych. 

7) W indywidulanych przypadkach wymagane jest również uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez nawadnianie gruntów 
i upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3/dobę.

8) Gdy na szkółce leśnej obywa się jednoczesny pobór wody powierzchniowej i wody 
podziemnej należy rozgraniczyć pobory prowadząc odrębny pomiar ilości wód 
pobieranych dla każdego rodzaju wód.

9) Pobór wody na szkółce leśnej powinien być olicznikowany, zaś odczyt powinien 
odbywać się z częstotliwością jednego miesiąca w okresie prowadzonego 
nawadniania.

10) Pobory wody na szkółkach leśnych (jako obiektu) powinny być wyodrębnione dla 
każdego z rodzaju prowadzonych w nich działalności: administracyjnej (budynki 
biurowe, socjalno-bytowe), gospodarczej (mycie urządzeń itp.) oraz produkcyjnej 
(nawadnianie gruntów i upraw).  

85 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
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11) Pobór wody na każdy z rodzajów prowadzonej działalności powinien być rozdzielony 
w dokumentacji – operacie wodnoprawnym – a następnie przeniesionym do 
pozwolenia wodnoprawnego.

12) Opłatę za usługi wodne za pobór wody do nawadniania gruntów i upraw ponosi się 
wyłącznie w formie opłaty zmiennej za faktycznie pobraną wodę podziemną. 

2.2.4. Ochrona ujęć wód
1) Ze względów na zapewnianie:

a) odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

b) zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości,
c) ochrony zasobów wodnych 
ustanawiane są strefy ochronne dla ujęć wód oraz obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych.

2) Strefa ochronna może obejmować:
a) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, 
b) teren ochrony bezpośredniej i pośredniej.

3) Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia się dla 
każdego ujęcia wód wody, z wyłączeniem ujęć służących do zwykłego korzystania 
z wód. Strefa ta ustanawiania jest z urzędu przez miejscowo właściwego Dyrektora 
Zarządu Zlewni.

4) Obowiązki właściciela ujęcia wód w zakresie wyznaczenia strefy ochrony 
bezpośredniej:
a) ogrodzenie terenu strefy,
b) oznaczenie tablicą zawierającą informację o ustanowieniu strefy ochrony 

i zakazie wstępu osób nieupoważnionych86,
c) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający 

przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
d) zagospodarowanie terenu zielenią, 
e) ograniczenie wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób 

niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wód.
5) Strefa ochrony obejmująca teren ochrony pośredniej ustanawia się z urzędu na 

podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.
6) Analizę ryzyka przeprowadza właściciel ujęcia wody realizujący zadania w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla ujęć dostarczający więcej niż 10 m3 na dobę lub 
służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób oraz dla ujęć indywidualnych 
dostarczających więcej niż 10 m3 na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej 
niż 50 osób jeżeli woda jest przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach 
działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności 
publicznej.

2.2.5. Wymagania dotyczące jakości wody pobieranej z własnego ujęcia 
z wyłączeniem ujęć dla potrzeb zwykłego korzystania z wód

1) Dla ujęć indywidualnych i ujęć wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej 
lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub 
budynkach mieszkalnych punktem w którym woda musi spełniać wymagania, czyli 
tzw. punktem zgodności jest punkt czerpalny używany zwykle do pobieranie wody np. 
kran lub inny punkt na końcu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku.

86 Tablica zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019 r. 
w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz.U. poz. 1217).
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2) Kontrola jakości wody przed podmiot wykorzystujący wodę pochodzącą 
z indywidualnego ujęcia (nie podlegającej analizie ryzyka) w ramach działalności 
gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej , budynkach zamieszania 
zbiorowego obejmuje:
a) wykonywanie badań jakości wody w zakresie parametrów klasyfikujących jako 

wodę zdatną do użycia,
b) ustalenie harmonogramu pobierania próbek wody do badań jakości wody,
c) ustalenie miejsca pobierania próbek wody do badań jakości wody,
d) przechowywanie sprawozdań z badań jakości przez okres co najmniej 5 lat od 

daty ich wydania,
e) informowania właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

o przekroczeniach parametrów klasyfikujących wodę jako zdatną do spożycia,
f) współpraca z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym w zakresie 

ustalenia miejsca, przyczyny i prowadzenia działań naprawczych obejmujących 
przekroczenia.

3) Parametry i wartości jakim powinna odpowiadać woda zdatna do użycia dotyczą 
wymagań mikrobiologicznych, parametrów chemicznych oraz wymagań 
organoleptycznych i fizykochemicznych87.

2.3. Odprowadzanie i sposób gromadzenia ścieków
I wariant zalecany – odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
ogólnospławnej88

Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Ścieki bytowe z  budynków 
stanowiących własność PGL Lasy Państwowe powinny być odprowadzane do sieci 
kanalizacji sanitarnej, będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego. Odbiór ścieków odbywa się wówczas na zasadzie zawartej umowy na 
odbiór ścieków pomiędzy wytwórcą ścieków (jednostką LP), a przedsiębiorstwem 
wodociągowo-kanalizacyjnym. 
Zakazy, obowiązki i warunki szczegółowe:
Przestrzeganie warunków zapisanych w umowie zawartej pomiędzy jednostką LP, 
a przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym

a) Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych 
lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także 
wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do 
kanalizacji sanitarnej. 

b) Zakazuje się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m.in.: 
I. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości 

przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, 
wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli 
znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

87 Na podstawie tabel będących załącznikami do rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. 

88 Warunki odprowadzania ścieków do kanalizacji regulują następujące przepisy:
1) Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązku 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1757),

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).

3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310).
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II. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności 
sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 
cementowych;

III. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się 
w temperaturze poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju 
opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;

IV. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów 
i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, 
siarkowodoru i cyjanowodoru;

II wariant dopuszczalny – odprowadzanie ścieków do szczelnego zbiornika na ścieki 
i wywóz ścieków do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków89

Nie wymaga uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. 
Ścieki bytowe z budynków odprowadzane są do szczelnego zbiornika. Po napełnieniu 
zbiornika wywożone są za pomocą wozów asenizacyjnych do punktu zlewnego 
oczyszczalni ścieków. Odbiór ścieków bytowych powinien odbywać się przez firmy 
specjalizujące się w tego typu usługach posiadające stosowane pozwolenie 
– tzw. pośrednik. Zaleca się korzystanie z taboru miejscowego przedsiębiorstwa 
wodociągowo-kanalizacyjnego. Po każdorazowym odbiorze ścieków pośrednik powinien 
wystawić dokument potwierdzający rodzaj i objętość usuniętych ze zbiornika ścieków.
W sytuacji gdy budynek, z którego ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnym zbiorniku, 
znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią należy przed wykonaniem 
zbiornika na ścieki w świetle przepisów Prawa wodnego uzyskać:
1. Zgodę wodnoprawną – decyzję zwalniającą z zakazów gromadzenia ścieków na 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 77 ust. 3 PW. Decyzję 
zwalniającą z zakazów wydaje Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2. Pozwolenie wodnoprawne – na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego 
zagrożenia powodzią. Decyzje – pozwolenie wodnoprawne wydaje Dyrektor Zarządu 
Zlewni. 

III wariant niezalecany – odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za 
pośrednictwem przydomowej oczyszczalni ścieków90

Wykonanie wylotu – drenażu rozsączającego, (urządzenia wodnego) z przydomowej 
oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, niezależnie czy jest 
to korzystanie w ramach zwykłego korzystania z wód czy w ramach usług wodnych. Ponadto 
w przypadku stosowania oczyszczalni ścieków w ramach działalności gospodarczej lub 

89 Warunki odprowadzania ścieków do szczelnego zbiornika na ścieki regulują następujące przepisy:
1) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010),
2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).
3) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310).

90 Odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi za pośrednictwem przydomowej oczyszczalni ścieków regulują 
następujące przepisy:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310).
2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437).
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311)

4) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach 
przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 
poz. 1220)
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w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego wymagane jest 
również pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. 
Zasadniczo zastosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków jest dosyć powszechne 
w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do oczyszczenia ścieków bytowych 
wykorzystuje się głównie procesy fizyczne i biologiczne. 
Zdolność oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków 
często zależy od właściwej jej eksploatacji. Powszechne i nadmierne stosowanie przez 
użytkowników oczyszczalni ścieków środków chemicznych powodujących obniżenie ilości 
osadu czynnego sprawia, że ścieki odprowadzanie do ziemi lub do wód przekraczają 
dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających albo minimalny procent redukcji 
substancji zanieczyszczających91.
Aby oczyszczalnia przydomowa pracowała bezawaryjnie, należy doprowadzać do niej 
wyłącznie ścieki bytowe. Bezwzględnie należy unikać wprowadzania do oczyszczalni 
ścieków stałych elementów oraz ograniczyć stosowanie chemii. 

Środki chemiczne należy stosować w wyjątkowych sytuacjach mocno rozcieńczając wodą 
z płukania czyszczonych elementów. W przypadku niestosowania się do zaleceń 
następstwem może nieprawidłowa praca oczyszczalni objawiająca się brakiem efektu 
oczyszczania ścieku, uciążliwe odory.

91 Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).
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Wzór druku 2.3.13.2. – Załącznik nr 2 do protokołu przeglądu obiektu budowlanego – 
Kosztorys uproszczony

Wzór druku 2.3.14. – Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu

Wzór druku 2.3.16. – Protokół przekazania terenu budowy/robót

Wzór druku 2.3.17. – Wewnętrzny dziennik budowy Lasów Państwowych

Wzór druku 2.3.18. – Protokół odbioru dokumentacji projektowej

Wzór druku 2.3.19. – Protokół finansowego częściowego/końcowego rozliczenia robót

Wzór druku 2.3.20. – Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu 
instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska

Wzór druku 2.3.21. – Protokół z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu 
stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działanie czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu

92 Druki wprowadzone zarządzeniem nr 75 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 lipca 2003 r. 
w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych (dostępne na stronie 
www.zilp.lasy.gov.pl w „Bazie wiedzy o Systemie Informatycznym LP” -> Wzornik druków)
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„Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe” zostały przygotowane na podstawie zarządzenia nr 25 Dyrektora Generalnego 
Lasów Państwowych z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego 
do spraw nowelizacji „Informatora w sprawie realizacji inwestycji i remontów budowlanych 
w PGL LP” (zn. ZI.770.14.2019), w składzie:

1. Piotr Młynarczyk – DGLP Wydział Infrastruktury – Przewodniczący,
2. Maja Rzymska – DGLP Wydział Infrastruktury,
3. Teresa Auguścik – DGLP – Dolnośląski Region Inspekcyjny,
4. Bogusław Noga – RDLP Wrocław, 
5. Bogdan Bulandra – RDLP Katowice,
6. Jacek Kramarz – Nadleśnictwo Złotoryja,
7. Grzegorz Tarkowski – Nadleśnictwo Nidzica,
8. Adam Pienio – Nadleśnictwo Tułowice,
9. Damian Karmazyn – Nadleśnictwo Smolarz.

Przy udziale:

1. Piotr Baryga – DGLP Wydział Prawny,
2. Marcin Deres – DGLP Wydział Hodowli Lasu.

„Wytyczne prowadzenia robót budowlanych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy 
Państwowe” zostały przygotowane tylko w wersji elektronicznej, dostępnej na stronie 
internetowej Portal pracowniczy (www.portalpracowniczy.lasy.gov.pl) w zakładce:

Dokumenty -–> Infrastruktura leśna -–> Wytyczne prowadzenia robót budowlanych 
w PGL LP.

Pod powyższym adresem zostały również zamieszczone edytowalne wersje załączników 
do Wytycznych.

http://www.portalpracowniczy.lasy.gov.pl/
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