OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Wdrozenie Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych SPOE
KAS

Whnioskodawca Minister Finanséw

Beneficjent Ministerstwo Finanséw — Krajowa Administracja Skarbowa

Partnerzy Nie dotyczy

Zrédto finansowania Krajowy Fundusz Drogowy

Catkowity koszt projektu | 15695 705,32 zt

Planowany okres 04-2023 do 04-2025

realizacji projektu

Osoba kontaktowa Krzzsztof szysztof.piekart2@mf.gov. 728317086
Piekart p

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

System Poboru Optaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: SPOE KAS,
System) stuzy do poboru optaty elektronicznej i jest jednym z newralgicznych, dziatajgcych 24/7
systemoéw Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Niedostepnos$¢ SPOE KAS skutkuje
przerwami w poborze ww. optaty i moze spowodowac czesciowa lub catkowitg utrate
przychodoéw do Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), a dodatkowo problemy dla
uzytkownikow takie jak brak mozliwosci:

- wniesienia optaty elektronicznej,

- logowania sie do systemu,

- planowania trasy przejazdu w zwigzku z koniecznoscig wniesienia optaty elektronicznej,

- wykorzystania aplikacji mobilnej do wniesienia optaty elektronicznej,

- otrzymania dokumentéw finansowych dot. przejazdu i ich weryfikacji,

- wniesienia reklamacji,

- dostepu do danych statystycznych i raportéw.

W przypadku awarii infrastruktury lub katastrofy w lokalizacji podstawowej nie pozwalajgcej na
odtworzenie systemu z backupu, System nie bedzie dostepny dla okoto 2,8 min uzytkownikdw.
Zasadnym i niezbednym jest zatem wdrozenie zapasowego Centrum Przetwarzania Danych
(dalej jako: Zapasowe CPD) w celu zapewnienia ciggtos$ci dziatania SPOE KAS.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Uzytkownicy systemu [ Brak dostepu do systemu w przypadku utraty |2,8 min
dokonujacy optaty danych w wyniku awarii lub katastrofy.
elektronicznej

Ogot spoteczenstwa | Brak wptywow do KFD, z ktérego finansowane | ludnos$é Polski — ok.

sg budowa i utrzymanie drdg. 38 min
Ministerstwo Problem z biezgcg obstuga rozliczen, 405
Finansow, jednostki reklamaciji i kontrolg

Resortu Finansow




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

Podmioty Swiadczace | Problemy z biezgcym Swiadczeniem ustug 20
ustugi dla SPOE KAS

1.2. Opis stanu obecnego

System SPOE KAS, poprzez moduty wchodzgce w jego skiad, realizuje dwie gtéwne funkcje i sg
to:

a) funkcja naliczajgca - odpowiada przede wszystkim za naliczanie i pobér optaty elektronicznej
oraz rozliczen z Krajowym Funduszem Drogowym,

b) funkcja kontrolna — odpowiada za wsparcie realizacji kontroli drogowych oraz weryfikacje
zgodnosci przejazdow z przepisami dotyczgcymi optat drogowych.

Obecnie SPOE KAS czes$¢ modutow dziata w podstawowym Centrum Przetwarzania Danych
(podstawowe CPD), czes¢ w srodowisku chmurowym. Dane zlokalizowane w podstawowym
CPD podlegajg backupowi. W przypadku awarii infrastruktury lub katastrofy w lokalizaciji
podstawowej nie pozwalajgcej na odtworzenie systemu z backupu system nie bedzie petnit
swojej roli, czesciowo lub w catosci. Zapewnienie ciggtosci dziatania systemu zwiekszy
bezpieczenstwo poboru optaty elektronicznej i stabilne zasilanie Krajowego Funduszu
Drogowego optatami elektronicznymi.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

Cel -1 Zapewnienie ciggtosci dziatania SPOE KAS poprzez uruchomienie srodowiska
Zapasowego CPD.

Cel Kierunki dziatania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata
strategiczny |[2021-2024

Kierunek 1 — Wzmocnienie zdolnosci organizacji do skutecznej realizacji
zadan

Cel 1.1 Poprawa skutecznosci i efektywnosci dziatania organizaciji

Korzys¢: 1. Minimalizowanie utraty danych, minimalizacja niedostepnosci systemu
oraz zabezpieczenie wptywow do KFD.

2. Poprawa spetnienia wymogow bezpieczenstwa w zakresie Polityki
Bezpieczenstwa Teleinformatycznego Ministerstwa Finansow.

3. Poprawa zabezpieczenia dziatania Systemu Poboru Optaty Elektronicznej
Krajowej Administracji Skarbowe;.

KPI: Wskaznik 1. Liczba uruchomionych zapasowych CPD SPOE KAS.
Wskaznik 2. Liczba modutéw naliczajgcych z pkt 1.2.1.1 wdrozonych w
Zapasowym CPD

Wskaznik 3. Liczba skutecznych przetaczen z podstawowego CPD do
zapasowego CPD

Wartos¢ Wskaznik 1. - Warto$¢ aktualna KPI -0
aktualna i Wskaznik 2. - Wartos¢ aktualna KPI -0
docelowa Wskaznik 3. - Wartos¢ aktualna KPI - 0
KPI: Wskaznik 1. - Wartos$¢ docelowa KPI - 1

Wskaznik 2. - Wartos$é docelowa KPI - 6
Wskaznik 3. - Wartos¢ docelowa KPI - 2




Metoda Wskaznik 11 2:
pomiaru KPl | Metoda i sposob pomiaru KPI: Raport z testow

przetgczeniowe
Wskaznik 3:

aktywnosci podstawowego CPD i zapasowego CPD

Czestotliwos¢ pomiaru: co 6 miesiecy

Zrédto danych: Testy integracyjne, funkcjonalne, bezpieczeristwa, wydajnosci,
Czestotliwos¢ pomiaru: jednorazowo na koniec realizacji projektu
Metoda i sposdb pomiaru KPI: Raport z uruchomienia przetgczanie

Zrédto danych: wykonane cykliczne przetgczanie sie miedzy CPD

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Internetowe Konta Klienta A2C | Uzytkownicy systemu Dwustronna
A2B [ dokonujacy optaty interakcja
A2A | drogowej
0got spoteczenstwa
Ministerstwo Finansoéw,
jednostki Resortu
Finansow
Podmioty Sswiadczgce
ustugi dla SPOE KAS
(rocznie ok 1200000
transakcji)
2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy
2.4. Produkty koncowe projektu
Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS 10-2023
Opracowana dokumentacja techniczna Zapasowego CPD 12-2024
Pozytywne testy bezpieczenstwa i testy wydajnosci potwierdzone raportami z | 11-2024
testow
Protokot odbioru uruchomienia Zapasowego CPD 02-2025
Zmodernizowany system SPOE KAS (obejmujgcy nastepujgce moduty CRM, 02-2025

www - internetowy serwis informacyjny, ESB (Szyna danych), Modut Rozliczen
i Ptatnosci (RiP), EETS i Modut poczty (mail e-TOLL)




Nazwa produktu

Planowana
data
wdrozenia

Dostarczenie nowej infrastruktury i technologii zdefiniowanych w ramach Fazy | 04-2025

Wykonanie zapasowego CPD 04-2025
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Odebrany dokument "Projekt realizacji Zapasowego CPD SPOE KAS 2023-10-27
realizowanego w pkt 2.4 Produkty koncowe projektu
Przygotowany Projekt Techniczny Systemu (PTS) dla modutéw systemu 2023-12-13
Uruchomione bloki infrastrukturalne na podstawie PTS. 2024-05-21
Skonfigurowane i zainstalowane aplikacje na nowych blokach 2024-06-17
Skonfigurowany monitoring systemu w Zapasowym CPD 2024-06-19
Skonfigurowane srodowisko backupu dla Zapasowego CPD 2024-09-02
Przetestowane srodowisko Zapasowe CPD 2024-11-22
Zmigrowane dane/zreplikowane do drugiego osrodka 2024-12-02
Opracowana dokumentacja techniczna Zapasowego CPD. 2024-12-06
Opracowane procedury i procesy zwigzane z disaster recovery dla 2024-12-06
Zapasowego CPD dla modutéw naliczajgcych
Odebrana dokumentacja 2024-12-06
Odebrane i uruchomione Zapasowe CPD 2025-02-21
Dostarczona nowa infrastruktura i technologia zdefiniowana w ramach 2025-04-01
Fazy |
Projekt zamkniety i rozliczony 2025-04-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania




dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)

Catkowity koszt Netto 15 695 705,32 zi
projektu (netto oraz Brutto 15 695 705,32 zt
brutto), w tym

Procent

Procent srodkéw z | 100%

budzetu panstwa

(brutto)

Podziat catkowitego | 2023 Netto 689 000,00 zt

kosztu projektu na Brutto 689 000,00 zt

poszczegolna lata | 2024 Netto 12 766 705,32 zi

(netto oraz brutto) Brutto 12 766 705,32 zt
2025 Netto 2 240 000,00 zt

Brutto 2 240 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Opracowanie
produktu pn.
"Projekt realizacji
Zapasowego CPD
SPOE KAS"
Dostarczenie nowej
technologii
zdefiniowanych w
ramach Fazy | (dot.
licencji)
Wykonanie
zapasowego CPD

15 586 232,92 zt

Konieczne jest opracowanie
"Projektu realizacji Zapasowego
CPD SPOE KAS" w celu
okreslenia specyfikacji wymagan
biznesowych w zakresie ciggtosci
dziatania proceséw biznesowych
w osrodku zapasowym,
systemow i wymaganych zmian
w SPOE KAS niezbednych do
dziatania proceséw biznesowych
realizowanych przez moduty
naliczajgce w Zapasowym CPD,
opracowania projektu Low Level
Design (LLD) i zatozen rozwoju i
utrzymania systemu
funkcjonujgcego w dwéch
osrodkach, jak rowniez okreslenia
specyfikacji niezbednych licencji
do realizacji Zapasowego CPD
oraz wymagan pod katem
infrastruktury teleinformatyczne;.
Pozycja obejmuje réwniez
budowe zapasowego CPD, czyli
wykonanie m.in. opracowanie i
zaktualizowanie Projektéw
Technicznych, aplikacje modutow
SPOE KAS, implementacja i
migracja danych/replikacja do




Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany Uzasadnienie pozyciji
koszt brutto kosztowej (przeznaczenie)

drugiego osrodka, jak rowniez
przygotowanie planu testow,
scenariuszy testowych.
Przewiduje sie rowniez zakup
niezbednych do wdrozenia
Zapasowego CPD i
zidentyfikowanych w ramach
opracowanego "Projektu
realizacji Zapasowego CPD SPOE
KAS" nowych technologii, tj.
licenciji.

Infrastruktura

Koszty UX i grafiki

Bezpieczenstwo Raporty z testéw 109 472,40 zt Sprawdzenie bezpieczenstwa
bezpieczenstwa Zapasowego CPD

SPOE KAS z
Zapasowym CPD

Wydajnosé
rozwigzan

Szkolenia

Dziatania
informacyjno-
promocyjne

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania
(okres 5 lat)

Catkowity koszt 69 034 443,04 zt Zr6dto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2025 |9 860 740,51 zt (brutto) Krajowy Fundusz
kosztu utrzymania (8 016 862,20 zt netto) Drogowy
trwatosci projektu [ 2026 |44 383 702,53 zt (brutto) Krajowy Fundusz
na poszczegodlna (36 084 311,00 zt netto) Drogowy
lata (netto oraz 2027 | 4930 000,00 zt (brutto) Krajowy Fundusz
brutto) (4 008 130,08 zt netto) Drogowy

2028 | 4930 000,00 zt (brutto) Krajowy Fundusz

(4 008 130,08 zt netto) Drogowy




2029 | 4930 000,00 zt (brutto) Krajowy Fundusz
(4 008 130,08 zt netto) Drogowy

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez
koniecznosci wystepowania o dodatkowe srodki z budzetu paristwa

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Duza fluktuacja Duza Srednie Utrzymanie pracownikéw poprzez
zasobow Zzapewnienie rozwoju zawodowego.
zaangazowanych Zatrudnienie nowych pracownikow.
w projekt i brak Monitoring prowadzonych prac w
wystarczajgcych projekcie.
zasobow
kadrowych do
realizacji projektu
Brak Duza Srednie Scista i biezgca wspétpraca z
wypracowania Wykonawcag, zdefiniowanie potrzeb
rozwigzania biznesowych w poczatkowej fazie
odpowiadajgcego projektu
potrzebom
biznesu przez
Wykonawce
Przekroczenie Duza Wysokie Scista wspétpraca z wykonawca,
harmonogramu realizacja zadan zgodnie z
realizacji projektu harmonogramem
Brak wiedzy na Duza Srednie Analiza dokumentacji, rozmowy z
temat szczego6tow dostawcami rozwigzan
rozwigzan

mozliwych do
zastosowania

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektéow



Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Duza fluktuacja Duza Srednie Utrzymanie pracownikow poprzez
zasobow zapewnienie rozwoju zawodowego.
zaangazowanych Zatrudnienie nowych pracownikow.
w projekt i brak Monitoring prowadzonych prac w
wykwalifikowanej projekcie.
kadry do
utrzymania
produktéow
projektu,
Wzrost kosztow Duza Srednie Analiza trendow w zakresie rozwoju
utrzymania w technologii IT i ich wptywy na SPOE KAS.
zwigzku ze Koniecznos$c¢ zaplanowania ew. prac
zmiang rozwojowych oraz srodkéw w budzecie
technologii i KFD na zmiany technologiczne.
konicznoscig
uwzglednienia
tych zmian w
SPOE KAS, w tym
rowniez w CPD B.
Brak aktualizacji Duza Wysokie Uzupetnienie procesu dla przygotowania,
CPD B réwnolegle akceptacji i wykonania wdrozen oraz
z aktualizacja karty wdrozenia o punkty zwigzane z
osrodka koniecznoscig aktualizacji Zapasowego
podstawowego CPD razem z aktualizacjg osrodka
podstawowego.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach FAK/NIE
publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693)
2 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 FAK/NIE
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systeméw
teleinformatycznych (Dz. U. 2012, poz. 526 z
pézn. zm.)
3 | Ustawa o informatyzaciji dziatalnosci FAK/NIE




Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
Zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)

podmiotéw realizujgcych zadania publiczne

4 | Ustawa o krajowym systemie FAK/NIE
cyberbezpieczenstwa
Ustawa o ochronie baz danych FAK/NIE
Ustawa o otwartych danych i ponownym FAK/NIE
wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego

7 | Ustawa o dostepnosci cyfrowej stron FAK/NIE
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych

8 |Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci FAK/NIE
telekomunikacyjnych

9 |ustawa o doreczeniach elektronicznych FAK/NIE

10 | ustawa o ustugach zaufania oraz identyfikacji | FAK/NIE
elektronicznej

11 | ustawa o ochronie danych osobowych FAK/NIE

12 | ustawa o ochronie informac;ji niejawnych FAK/NIE

13 | rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie | FAK/NIE
profilu zaufanego i podpisu zaufanego,

14 | rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie | FAK/NIE
szczegotowych warunkéw organizacyjnych i
technicznych, ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzgcy do uwierzytelniania
uzytkownikow

15 | rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow w FAK/NIE
sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikaciji




Urzagzenie Zewnetrzny system
E ANPRSTRIY E pokiadowe OBU E lokalizacyjny (ZSL)

!

!

!

Aplikacja mobiina
(SPOE)

: '

E I CEPIK20  —>
ajowa Evidencja

E I Wezet Krajowy

!
. TT 11 11 11 11
Lista systemdéw wykorzystywanych w projekcie
Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Systemu MF System to rozwigzanie Modyfikowany | Uruchomienie

Poboru Optaty
Elektronicznej
KAS (SPOE
KAS, e-TOLL)

zbudowane, wdrazane,
utrzymywane i
nadzorowane przez Szefa
Krajowej Administracji
Skarbowej, w celu
realizacji poboru optat za
ustugi po ptatnych
odcinkach drég w Polsce,
zarzgdzanych przez
Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad.
System oparty jest o
technologie wyznaczania
pozycji uzytkownika przy
zastosowaniu
pozycjonowania
satelitarnego z
wykorzystaniem
wirtualnych bramownic.

w Zapasowym
CPD SPOE
KAS, w innej
lokalizaciji,
modutéw
zlokalizowanyc
h obecnie na
infrastrukturze
fizycznej, w
celu
zapewnienia
ciggtosci
dziatania. W
ramach
projektu
budowany jest
drugi osrodek
bez zmiany
osrodka
podstawowego
iz
zachowaniem
analogicznych
funkcjonalnosc
i osrodku




umozliwiajgcym
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
podstawowym
Do
Zapasowego
CPD zostanag
przeniesione
moduty
petnigce
funkcje
naliczajgca
zaznaczone
jako
komponenty
zapasowego
centrum
przetwarzania
danych w pkt.
7.2.
2 e-Urzad Ministerst | Serwis KAS realizujgcy Istniejgcy
Skarbowy wo eustugi; aplikacja webowa
Finanséw | i mobilna, na ktorej
zamieszczone beda
zaplanowane ustugi: e-
podatnik, e-ptatnik, e-
petnomocnik, e-komornik,
e-notariusz.
3 EETS Komisja System dostawcy EETS Istniejgcy
(European Europejska | (European Electronic Toll
Electronic Toll |/GITD (w | Service -Europejska
Service) PL) Ustuga Poboru Optaty
Elektronicznej)
zapewniajgcy mozliwosé
uiszczenia naleznosci na
obszarach
elektronicznego poboru
optat (obecnie od
pojazdéw ciezarowych) na
terenie Unii Europejskiej
przy uzyciu jednego
urzadzenia poktadowego,
tzw. OBU, jednego konta
uzytkownika oraz na
podstawie jednej umowy.
4 Wezet Krajowy | Ministerst | Wezet Krajowy jest Istniejgcy
WO rozwigzaniem
Cyfryzacji | organizacyjnotechnicznym




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikaciji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytagczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem Wezta
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcacej
skorzystac z publicznych
ustug online wybér,
najwygodniejszego dla
niej, sposobu
potwierdzenia jej
tozsamosci.

System
ANPRS PL

Ministerst
WO
Finansow

System rozpoznawania
numerdw rejestracyjnych i
gromadzgcy dane na
potrzeby kontroli.
Podstawowe zatozenie
systemu ANPRS
(Automatyczny System
Rozpoznawania Numeréw
Rejestracyjnych), to
dostarczenie informacji
niezbednych do
zwalczania przemytu
towardw oraz
zapobieganie oszustwom
podatkowym i uchylaniu
sie od opodatkowania.
Jego dziatanie opiera sie 0
urzadzenia rejestrujgce
numery tablic Pojazdéw
samochodowych, ktére
rozmieszczone sg na
granicach zewnetrznych, a
docelowo na gtéwnych
szlakach
komunikacyjnych, na
granicach wewnetrznych,
a takze w samochodach
operacyjnych Krajowej
Administracji Skarbowej.
System ANPRS
funkcjonuje w

Istniejgcy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

administracjach celnych
Litwy, totwy i Estonii.

Kontrola -
Dyspozytornia
(CKD)

Ministerst
WO
Finansow

System koordynacji
dziatan w zakresie kontroli
mobilnej.

Istniejgcy

System
Informatyczny
CEPiK 2.0

Ministerst
wo
Cyfryzacji

Gtownym zadaniem
Centralnej Ewidenc;ji
Pojazdow i Kierowcow
jest zabezpieczenie
interesOw panstwa i
obywateli w zakresie
bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz
bezpieczenstwa pojazdow
i ich wiascicieli,aw
szczegolnosci poprawa
bezpieczenstwa
cywilnoprawnego obrotu
pojazdami oraz
ograniczenie i eliminacja
kradziezy pojazdow,
dokumentow oraz réznego
rodzaju oszustw celnych
czy ubezpieczeniowych
(wytudzenie). CEPiK ma
rowniez zwiekszyc¢
efektywnos¢ pracy Policji,
a takze usprawnic prace
organow administracji
publicznej w zakresie
rejestracji pojazdow i
wydawania praw jazdy. Ma
by¢ réwniez w petni
kompatybilny z
rozwigzaniami
funkcjonujgcymi w krajach
Unii Europejskie;.

Istniejgcy

System
operatora
ptatnosci

nie dotyczy

System operatora
ptatnosci Tecs,
obstugujacy ptatnosci
kartami ptatniczymi i
flotowym, udostepniajgcy
metody ptatnosci Blik i
Pay By Link.

Istniejgcy

Urzadzenie
poktadowe
OBU

nie dotyczy

Systemy ruchomych
urzadzen poktadowych
stosowane w pojazdach,
ktére regularnie wysytaja

Istniejgcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
do e-TOLL wspotrzedne
geograficzne z tras, po
ktérych poruszajg sie
pojazdy.
10 [Zewnetrzny nie dotyczy | Systemy urzadzen Istniejgcy
system poktadowych na state
lokalizacyjny wbudowane w pojazdy,
(ZSL) ktére regularnie wysytaja
do e-TOLL wspotrzedne
geograficzne z tras, po
ktorych poruszajg sie
pojazdy.
11 | System nie dotyczy | Systemy dostawcow kart | Istniejgcy
operatora kart flotowych, kontaktujgce
flotowych sie z systemem e-TOLL
przy wykorzystaniu
interfejsow REST APl w
celu, rejestracji i
zarzadzania danymi
swoich klientow.
12 | System nie dotyczy | System zapewniajacy Istniejgcy
operatora przekaz danych
telekomunikac geolokalizacyjnych
yjnego
13 | Aplikacja Ministerst | Aplikacja mobilna Istniejgcy
mobilna wo wysytajgca do e-TOLL
(SPOE) Finanséw | wspotrzedne geograficzne
z tras, po ktérych
poruszajg sie pojazdy.
14 | Centralna Ministerst | Centralna hurtownia Istniejacy
Hurtownia wo danych, ktora agreguje
danych w Finanséw | dotychczas
Resorcie wykorzystywane w
Finansow ramach Resortu Finansow
(CHD RF) Zrédta i hurtownie danych.
15 [CSD Ministerst | System do rejestracji i Istniejacy
(Centralny WO obstugi zgtoszen
Serwis Desk) | Finanséw | uzytkownikéw. Stuzy do
rejestracji btedéw i zadan
rozwojowych.
16 | Drukarnia system System zapewniajgcy Istniejgcy
zewnetrzn | wydruk dokumentoéw,
y stuzy do przekazywania z

modutéw e-TOLL
dokumentow znajdujgcych
sie w Repozytorium plikow
oraz informacji




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

sterujgcych wydrukiem do
drukarni.

17

PDR

Ministerst
WO
Finansow

Podsystem Danych
Referencyjnych —
udostepnia dane
stownikowe dotyczgce
ustug skarbowo-celnych.

Istniejgcy

18

SENT

Ministerst
WO
Finansow

W systemie SENT
monitorowany jest:

- przewo6z i obrét towardéw
rozpoczynajacy sie i
konczacy sie na
terytorium Polski oraz
poza terytorium Polski,

- przewoz i obrét towaréw
rozpoczynajacy sie i
konczacy sie poza
terytorium Polski,

- przewoz towarow
rozpoczynajacy sie poza
terytorium Polski i
konczacy sie na
terytorium Polski.

Istniejacy

19

SSP
(Scentralizowa
ny System
Poboru)

Ministerst
WO
Finansow

System ewidencyjno-
ksiegowy wykorzystywany
w urzedach skarbowych
do obstugi
zryczattowanego podatku
dochodowego
rozliczanego w formie
karty podatkowej (KP),
podatku od spadkow i
darowizn (SD), podatku od
czynnosci
cywilnoprawnych (PCC)
oraz zobowigzan
wynikajgcych z mandatéw
naktadanych w oparciu o
kodeks karny

Istniejacy

20

e-PUAP

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Elektroniczna Platforma
Ustug Administraciji
Publicznej, ePUAP -
ogolnopolska platforma
teleinformatyczna stuzgca
do komunikacji obywateli
z jednostkami
administracji publicznej w
ujednolicony, standardowy

Istniejgcy




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
sposob. Platforma
udostepnia szereg ustug
dla obywateli w celu
obstugi spraw
urzedowych. W systemie
e-TOLL wykorzystywana w
procesach
administracyjnych.
Lista przeptywéw

Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji interfejsu

danych danych

1 e-Urzad Systemu Dane Tryb odwotan | krytyczny dla | REST, SOAP,
Skarbowy | Poboru uzytkownika bezposrednich | sukcesu JDBC

Optaty projektu
Elektronicz

nej KAS

(SPOE

KAS, e-

TOLL)

2 [ANPRSPL |Systemu [ Tablica Tryb odwotan |realizowalny |typu REST,
Poboru rejestracyjna | bezposrednich | inng metoda synchroniczne
Optaty pojazdu,

Elektronicz | naruszenie,
nej KAS pojazd
(SPOE

KAS, e-

TOLL)

3 Aplikacja [ Systemu Dane Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
mobilna Poboru geolokalizacyj | bezposrednich [ sukcesu synchroniczne
(SPOE) Optaty ne projektu

Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

4 [ Systemu System Inicjacja Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
Poboru operatora | transakcji, bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty ptatnosci | Karta projektu
Elektronicz ptatnicza,
nej KAS Zadanie
(SPOE zaptaty,

KAS, e- Realizacja
TOLL) transakgciji




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu

danych danych

5 |Kontrola- [Systemu Dane na Tryb odwotan |realizowalny | typu REST,
Dyspozytor | Poboru potrzeby bezposrednich | inng metoda synchroniczne
nia (CKD) | Optaty kontroli

Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

6 Zewnetrzny | Systemu Dane Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
system Poboru geolokalizacyj [bezposrednich | sukcesu synchroniczne
lokalizacyj | Optaty ne projektu
ny (ZSL) Elektronicz

nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

7 | Systemu System Transmisja Tryb odwotan | krytyczny dla |typu REST,
Poboru operatora |danych bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty telekomuni projektu
Elektronicz | kacyjnego
nej KAS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

8 Urzadzenie | Systemu Dane Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
poktadowe | Poboru geolokalizacyj | bezposrednich [ sukcesu synchroniczne
OBU Optaty ne projektu

Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

9 CRP KEP | Systemu Daneo Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
Poboru podmiocie bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty projektu
Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

10 | System Systemu Dane oséb Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
Informatyc | Poboru fizycznych, bezposrednich | sukcesu synchroniczne
zny CEPiK | Opfaty pojazdow, projektu
2.0 Elektronicz | prawa jazdy,

nej KAS dokumentu
(SPOE pojazdu, dane
KAS, e- techniczne
TOLL) pojazdu —




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
dane bedace
podstawa
naliczenia
optaty

11 | System Systemu Dane Tryb odwotan | krytyczny dla |typu REST,
operatora | Poboru uzytkownika i | bezposrednich | sukcesu synchroniczne
kart Optaty przejazdow na projektu
flotowych | Elektronicz | potrzeby

nej KAS rejestracji i
(SPOE ptatnosci
KAS, e-

TOLL)

12 | Systemu CHD RF dane Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
Poboru (hurtownia | analityczne na | bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty ) potrzeby projektu
Elektronicz generowania
nej KAS raportéw
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

13 [ Systemu EETS Dane dot. Tryb odwotan | krytyczny dla |typu REST,
Poboru przejazdow bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty uzytkownikow projektu
Elektronicz korzystajgcych
nej KAS Z EETS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

14 | CSD Systemu dane Tryb odwotan | nie dotyczy typu REST,
(Centralny | Poboru dotyczace bezposrednich synchroniczne
Serwis Optaty zgtoszen,

Desk) Elektronicz | btedéw w
nej KAS systemie
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

15 [ Systemu Drukarnia |dane dot. Tryb odwotan | Krytyczny dla |typu REST,
Poboru wydrukéw bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Optaty korespondenciji projektu
Elektronicz do
nej KAS uzytkownikow
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

16 [PDR Systemu | Aktualizacja Tryb odwotan | Krytyczny dla |REST
(Podsyste | Poboru stownikéw i bezposrednich | sukcesu
m Danych | Optfaty kodow teryt. projektu,




Lp.| System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
Referencyj | Elektronicz
nych) nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

17 | System Systemu Karta tryb odwotan | Krytyczny dla | typu REST,
operatora | Poboru ptatnicza, bezposrednich | sukcesu synchroniczne
ptatnosci | Optaty Zadanie projektu,

Elektronicz | zaptaty,
nej KAS Realizacja
(SPOE transakg;ji
KAS, e-

TOLL)

18 | System Systemu Transmisja Tryb odwotan | krytyczny dla | typu REST,
operatora | Poboru danych bezposrednich | sukcesu synchroniczne
telekomuni | Optaty projektu
kacyjnego | Elektronicz

nej KAS
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

19 |EETS Systemu Daneo Tryb odwotan | Krytyczny dla | typu REST,
Poboru ptatnosci bezposrednich | sukcesu synchroniczne
Opftaty projektu
Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

20 | Systemu SENT Informacje Tryb odwotan | Krytyczny dla
Poboru geolokalizacyj | bezposrednich | sukcesu
Optaty ne projektu
Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

21 | SENT Systemu Informacje Tryb odwotan | krytyczny dla
Poboru geolokalizacyj | bezposrednich [ sukcesu
Optaty ne projektu
Elektronicz
nej KAS
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

22 | wezet e-urzad dane Tryb odwotan | nie dotyczy API

Krajowy Skarbowy | uzytkownikéow | bezposrednich




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikaciji interfejsu
danych danych
potwierdzenie
tozsamosci

23 | SSP Systemu Dane Tryb odwotan |realizowalny | typu REST,
(Scentrali | Poboru dotyczace bezposrednich |inng metodg | synchroniczne
zowany Optaty zaptaty /

System Elektronicz | zwrotu optaty
Poboru) nej KAS dodatkowej
(SPOE
KAS, e-
TOLL)

24 |[Systemu |SSP Dane Tryb odwotan |realizowalny |typu REST,
Poboru (Scentrali | dotyczace bezposrednich | inng metoda synchroniczne
Optaty zowany rozliczenia
Elektronicz | System optaty
nej KAS Poboru) dodatkowe;j
(SPOE
KAS, e-

TOLL)

25 |e-puap Systemu dane dot. kopiowanie realizowalny nie dotyczy
Poboru Zlecenia danych - inng metoda
Optaty doreczenia przepisywanie
Elektronicz | dokumentu ze [recznie
nej KAS zwrotnym
(SPOE potwierdzenie
KAS, e- m odbioru
TOLL)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




Podstawowe Centrum Przetwarzania Danych

SPOE KAS

Zapasowe Centrum Chmura obliczeniowa

Przetwarzania Danych

Modut CRM

]
i

Modut WWW

Centrany System

Modut CRM Kontroli

Modut poczty

e-Bilet

Modut 500 Modut WWW

1144

Aplikacja mobilna

Szyna danych

M odut Postepowan

Administracyjnych Szyna danych

Modut przetwarzania
danych
strumieniowych

Modut rozliczen i
platnosci

Modut rozliczen i

Komponent Retenciji platnosci

Modut MAP

Modut EETS

Istniejacy

Komponent Analiz Modut EETS

IModut wirtualnych
bramownic

IModut poczty

ko
{

Modut Nalic zania
at

Planowana

Istniejaca lokalizacja lokalizacja

Modyfikowany w
projekcie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar

Zalozenie technologiczne

1. Infrastruktura

Zgodnie ze standardami Centrum Informatyki Resortu Finanséw
(CIRF).

2. | Siecibezpieczenstwo

Zgodnie ze standardami Centrum Informatyki Resortu Finanséw

3. | Standardy wymiany
danych

Zgodne z katalogiem ustug Centrum Informatyki Resortu
Finanséw (CIRF).

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Zalecane systemy zgodne z katalogiem ustug Centrum
Informatyki Resortu Finanséw: Linux, Windows Server.

5. | Bazy danych

Zalecane bazy danych zgodnie z katalogiem ustug Centrum
Informatyki Resortu Finanséw: Oracle, SQL Server, MySQL, DB2,
Postgres.

6. | Serwery aplikacji

Zalecane serwery aplikacyjne zgodne z katalogiem ustug
Centrum Informatyki Resortu Finanséw: Java EE, JSP, .NET.

7. Portale

Rozwigzanie portalowe CMS Umbraco

8. Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym

rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE




Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 Centralny Rejestr CRP KEP stuzy: uzycie

Podmiotow - Krajowa 1) gromadzeniu wybranych

Ewidencja Podatnikéw danych ewidencyjnych z

(CRP KEP) rejestru PESEL dotyczacych

0s0b fizycznych objetych tym
rejestrem oraz danych
wynikajgcych:

a) ze zgtoszen
identyfikacyjnych i
aktualizacyjnych podmiotow,
b) z niektérych dokumentow
zwigzanych z obowigzkami
wynikajgcymi z przepisow
podatkowych;

2) weryfikacji danych, o
ktérych mowa w pkt 1, oraz
porownaniu ich z Rejestrami
urzedowymi prowadzonymi
na podstawie odrebnych
przepiséw;

3) wymianie danych z
rejestrem PESEL, Centralng
Ewidencja i Informacjg o
Dziatalnosci

Gospodarczej, Krajowym
Rejestrem Urzedowym
Podmiotow Gospodarki
Narodowej, Krajowym
Rejestrem Sgdowym,
Centralnym Rejestrem
Ptatnikow Sktadek,
Ewidencja i identyfikacja
podatnikéw i ptatnikéw
podatkow oraz ptatnikow
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne.

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [...] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczeristwem

informacji:




