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Departament Kontroli 

DK-M.093.8/2023(9) 

Warszawa, 26 maja 2023 r. 

Pan 

nadbryg. Krzysztof Ciosek 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji na rok 2023 na temat: Wydatkowanie środków 

publicznych w ramach wybranych postępowań realizowanych w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przeprowadzonej w terminie od 20 lutego do 14 kwietnia 

2023 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach1 

z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 81, 25-324 Kielce. 

Informacje ogólne 

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 

2011 r. o kontroli w administracji rządowej2, przez zespół kontrolerów w składzie:  

- Jolanta Pionkowska, radca w Departamencie Kontroli MSWiA, upoważnienie 

nr 12/2023 z 15 lutego 2023 r. - kierownik zespołu,  

- Karolina Miklaszewska-Gozdecka, główny specjalista w Departamencie Kontroli 

MSWiA, upoważnienie nr 13/2022 z 15 lutego 2023 r. 

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia: 

1. Planowanie wybranych zamówień publicznych. 

2. Przygotowanie i realizacja wybranych zamówień publicznych. 

3. Realizacja zawartych umów dotyczących wybranych zamówień publicznych. 

Kontrolą objęty został okres od 1 stycznia 2021 do 20 lutego 2023 r.  

Celem kontroli była ocena sposobu wykonywania zadań w ramach procesów 

dotyczących planowana, przygotowania oraz przeprowadzania postępowań, 

o których mowa w przepisach ustawy Pzp oraz ocena skuteczności nadzoru 

                                                           
1 Zwanej również KW PSP w Kielcach lub Komendą. 
2 Dz. U. z 2020 r., poz. 224. Zwanej również ustawą o kontroli.  

https://www.gov.pl/web/mswia
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sprawowanego nad wydatkowaniem środków publicznych w związku z realizacją 

ww. postępowań. Ponadto, celem kontroli była ocena funkcjonujących 

mechanizmów kontroli zarządczej z punktu widzenia prawidłowości ich 

dostosowania do rozmiaru i zakresu realizowanych zadań oraz zapewnienia 

najlepszych możliwych relacji pomiędzy ponoszonymi kosztami i osiąganymi 

efektami. 

Oceny działalności jednostki kontrolowanej dokonano na podstawie ustalonego 

stanu faktycznego, przy zastosowaniu kryteriów kontroli wynikających z ustawy 

o kontroli, takich jak: legalność, gospodarność, celowość oraz rzetelność. 

W okresie objętym kontrolą, funkcję kierownika jednostki kontrolowanej pełnił 

nadbryg. Krzysztof Ciosek - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej 

Straży Pożarnej. 

Kontrolą zostały objęte dwa zadania zrealizowane w trybie przetargu 

nieograniczonego i jedno zadanie w ramach zamówienia z wolnej ręki, tj.:  

1. Nr WL.2370.2.2022 - dostawa 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo  

– gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA  

– standard podstawowy), napęd 4x4. Wartość zamówienia 58.789.080,00 zł 

(przetarg nieograniczony) 3; 

2. Nr WL.2370.1.2022 - dostawa samochodów ratowniczo - gaśniczych, w tym 4 

szt. średnich i 2 szt. ciężkich. Wartość zamówienia 6.391.080,00 zł (przetarg 

nieograniczony)4; 

3. Nr WL.2370.12.2021 - dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo  

- gaśniczego. Wartość zamówienia – 1.047.960,00 zł (zamówienie z wolnej 

ręki)5. 

I. Ocena ogólna 

Działania KW PSP w Kielcach w zakresie zaplanowania zadań dotyczących 

przygotowania i przeprowadzenia wybranych postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, jak również zgodności realizacji dostaw z zawartymi umowami, 

z uwzględnieniem sprawowanego nadzoru nad ww. zadaniami, oceniono 

pozytywnie mimo nieprawidłowości6.  

Pozytywnie oceniono działania KW PSP w Kielcach podejmowane w związku 

z opracowaniem koncepcji na realizację wybranych przedsięwzięć, a także 

sposobem pozyskiwania środków finansowych na ich realizację.  

                                                           
3 Zwana dalej również dostawą 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych lub postępowaniem 
nr WL.2370.2.2022.  
4 Zwana dalej również dostawą 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych lub postępowaniem nr WL.2370.1.2022. 
5 Zwana dalej również dostawą 1 samochodu ratowniczo-gaśniczego lub postępowaniem nr WL.2370.12.2021. 
6 Przyjęto następującą skalę ocen: ocena pozytywna, ocena pozytywna mimo nieprawidłowości, ocena negatywna. 
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W KW PSP w Kielcach, co do zasady, prawidłowo realizowano czynności związane 

z udzielaniem zamówień publicznych w ramach kontrolowanych spraw, w tym 

właściwie przygotowywano dokumenty inicjujące działania zmierzające do 

wszczęcia postępowań w sprawie ich udzielania. Zgodnie z ustawą z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych7 opisano przedmioty zamówień 

i sporządzono Specyfikacje Warunków Zamówień8. W badanych postępowaniach 

powoływano komisje przetargowe, które dokonywały m.in. badania i oceny ofert 

oraz sporządzały protokoły postępowań. 

Przedmioty zamówień zostały zrealizowane w terminach określonych w zawartych 

umowach. Zgodnie z postanowieniami tych umów dokonywano odbiorów 

dostarczanych samochodów. W kontrolowanych sprawach, co do zasady, 

skutecznie prowadzono nadzór nad właściwym wykonaniem zawartych umów.  

W ramach kontroli zarządczej realizowano zasadę jawności gospodarowania 

środkami publicznymi poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Planów działalności Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP, Sprawozdań z wykonania tych Planów, a także Oświadczeń 

o stanie kontroli zarządczej. Dokumentacja ta była sporządzana w sposób rzetelny. 

Jednakże, dodatkowego przeglądu i oceny wymaga obszar wdrażania, aktualizacji 

i funkcjonowania przepisów wewnętrznych (m.in. zakresów czynności 

i regulaminów) pod kątem ich przydatności, a także adekwatności co do celów, 

kompetencji i zadań realizowanych przez KW PSP w Kielcach. 

Pomimo pozytywnych działań KW PSP w Kielcach podejmowanych w ww. 

obszarach, w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 

 wykonywania przez pracownika Sekcji ds. Kwatermistrzowskich KW PSP 

w Kielcach bez stosownego upoważnienia przewidzianego w ustawie Pzp 

czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego; 

 nieokreślenia przez kierownika podmiotu kontrolowanego organizacji, trybu 

pracy oraz zakresów obowiązków członków komisji przetargowej,  

 złożenia, w oparciu o art. 56 ust. 2-4 ustawy Pzp, oświadczeń przez 

kierownika zamawiającego i pracownika zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz 

członków komisji przetargowej, z których nie wynikało kiedy zostały one 

złożone (brak daty na oświadczeniach), ani jakiego postępowania dotyczyły; 

 nieuwzględnienia kosztów zakupu samochodu w ramach prawa opcji 

w szacunkowej wartości zamówienia; 

                                                           
7 Dz.U. z 2021 poz. 1129 t.j. zwaną dalej również ustawą Pzp.  
8 Zwane dalej również Specyfikacjami lub SWZ. 
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 nieprzekazania, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych informacji o złożonych ofertach w postępowaniu 

dotyczącym dostawy 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych; 

 niezaopiniowania dwóch umów pod względem formalno-prawnym przez 

radcę prawnego; 

 nieokreślenia w projekcie umowy (załączonym do SWZ) postanowień 

w zakresie rodzaju i maksymalnej wartość opcji oraz nieokreślenie, w żadnym 

z dokumentów zamówienia (ani w SWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani 

w projekcie umowy załączonym do SWZ) okoliczności skorzystania z opcji; 

 zawarcia 9 listopada 2022 r. odrębnej umowy w ramach prawa opcji 

(nr WL.2371.6.2022) na dostawę 1 szt. średniego samochodu ratowniczo  

– gaśniczego; 

 nieokreślenia w postanowieniach trzech umów obligatoryjnych klauzul 

określających łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogły 

dochodzić strony w ramach ich realizacji; 

 niezawarcia w trzech umowach postanowień o oznakowaniu samochodów 

w zakresie finansowania lub dofinansowania realizowanych zadań z budżetu 

państwa lub państwowego funduszu celowego oraz nieumieszczenia tej 

informacji na stronie internetowej KW PSP w Kielcach; 

 rezygnacji z uprawnienia dotyczącego żądania zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (dotyczy umów Nr: WL.2370.6.2021, WL.2371.3.2022, 

WL.2371.6.2022); 

 nieprzekazania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach 

postępowania dotyczącego dostawy 1 samochodu ratowniczo – gaśniczego, 

w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, informacji o jej wykonaniu. 

Ponadto, w toku kontroli ujawniono uchybienia polegające na: 

 nieujęciu zadań dotyczących planowania postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych w Zakresach czynności zarówno Naczelnika Wydziału Logistyki 

KW PSP w Kielcach jak i jego zastępcy oraz Kierownika Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich KW PSP w Kielcach; 

 nieujęciu zadań dotyczących realizacji postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych oraz nadzoru nad nimi w Zakresie czynności Naczelnika Wydziału 

Logistki KW PSP w Kielcach; 

 niezamieszczaniu dat sporządzania Analiz i potrzeb zamawiającego; 

 braku adnotacji o zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem 

formalno-prawnym dwóch umów; 

 nieujęciu informacji o skróceniu terminu składania ofert w pkt 11 Protokołu 

postępowania opracowanego w ramach dostawy 6 samochodów ratowniczo-

gaśniczych; 
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 sporządzeniu i podpisaniu przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 

Protokołów z przeprowadzonych instruktaży (dotyczy umów 

Nr: WL.2371.3.2022 i WL.2371.6.2022), z których nie wynikało kto został 

przeszkolony (w Protokołach nie wypełniono rubryk odnoszących się do imion 

i nazwisk osób szkolonych, nie było też ich podpisów). 

Powyższe uchybienia i nieprawidłowości świadczą o tym, że nadzór nad realizacją 

niektórych zadań wynikających z przepisów ustawy Pzp wymaga podjęcia działań 

korygujących. Ich głównym celem powinno być usprawnienie sposobu 

sprawowania nadzoru, m.in. w zakresie jego terminowości i skuteczności. Tym 

samym istnieje konieczność wprowadzenia adekwatnych mechanizmów, które 

zagwarantują prawidłowy sposób realizacji ww. zadań w przyszłości.  

II. Ustalenia kontroli 

1. Planowanie zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp KW PSP w Kielcach jako zamawiający będący 

jednostką sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych9, zobowiązany był do sporządzenia planu 

postępowań o udzielnie zamówień, jakie przewidywał przeprowadzić w danym roku 

finansowym. Ustawodawca określił, że ww. plan sporządzany jest w terminie 30 dni 

od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ 

(wg wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki). 

Jednocześnie, w ww. ustawie określono, że zamawiający zapewnia aktualność planu 

postępowań o udzielenie zamówień. 

W KW PSP w Kielcach zasady sporządzania planu postępowań o udzielenie 

zamówień nie zostały określone w żadnym wewnętrznym akcie prawnym.  

Jak ustalono, pierwszą wersję Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021, 

KW PSP w Kielcach zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych10 2 czerwca 

2021, co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik jednostki kontrolowanej 

wyjaśnił, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pod rządami nowej 

ustawy nie należy publikować planu postępowań w przypadku, gdy w planie 

finansowym jednostki nie ma środków finansowych na postępowanie o wartości 

130 tys. zł netto lub wyższej. Komenda w planie finansowym na 2021 rok nie 

posiadła wystarczających środków finansowych, by opublikować Plan postępowań 

o udzielnie zamówień na 2021 r. Plan postępowań o udzielnie zamówień publicznych 

został opublikowany z chwilą uzyskania środków finansowych w wysokości ponad 

130 tys. zł.  

                                                           
9 Dz. U. z 2022 r., poz. 1634. Zwanej dalej również ustawą o finansach publicznych.  
10 Zwanym dalej również BZP. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobqgu4tc
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Zgodnie z doktryną oraz w myśl art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający publiczni są 

zobowiązani do sporządzenia i opublikowania planu postępowań o udzielenie 

zamówień w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez 

uprawniony organ. Dyspozycja ww. przepisu, określając termin realizacji ww. 

obowiązku posługuje się relatywnym terminem maksymalnym, tj. nie później niż 30 

dni od dnia przyjęcia przez zamawiającego budżetu lub planu finansowego. Treść 

powyższego przepisu oznacza zatem, że wraz z upływem 30 dni od dnia 

zatwierdzenia przez zamawiającego budżetu lub planu finansowego, plan 

postępowań realizowanych w oparciu o przepisy ustawy Pzp powinien zostać już 

przygotowany i opublikowany na stronie internetowej. 

Należy również wskazać, że początkiem biegu 30 dniowego terminu na 

sporządzenie oraz opublikowanie planu postępowań jest przyjęcie przez 

uprawnione organy budżetu lub planu finansowego. Zgodnie z przepisami ustawy 

o finansach publicznych, budżet oraz plan finansowy stanowią roczne plany 

dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów instytucji publicznych. Plany 

finansowe dotyczą funkcjonowania w szczególności samorządowych zakładów 

budżetowych (por. art. 15 ust. 2 ww. ustawy), agencji wykonawczych (art. 21 

ustawy o finansach publicznych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (art. 24 ust. 

2 ustawy o finansach publicznych). Powyższe oznacza, że początku biegu ww. 

terminu nie może stanowić przyjęcie przez instytucje zamawiające innych aktów niż 

budżet lub plan finansowy11. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało, co prawda negatywnych skutków w służbowej 

działalności KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym 

nadzorze nie powinno mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą 

nieprawidłowość ponosił Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik 

Wydziału Logistyki oraz Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji 

nadzoru. Przyczyną powstania nieprawidłowości była najprawdopodobniej 

niewłaściwa interpretacja przepisów, której negatywnym skutkiem było 

realizowanie zadań z naruszeniem przepisów art. 23 ust. 1 ustawy Pzp.  

Zgodnie z § 13 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego KW PSP12 czynności dotyczące 

m.in. planowania i dokonywania dostaw przydzielono Sekcji do spraw 

                                                           
11 Należy zaznaczyć, że 28 stycznia 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2021 
z dnia 20 stycznia 2021 r. 
12 W jednostce kontrolowanej obowiązywały następujące dokumenty w tym zakresie: decyzja nr 189/2019 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z 3 października 2019 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
(zmieniona decyzjami nr: 132/2020 z 31 marca 2020 r. oraz 143/2021 z 21 lipca 2021 r.), decyzja nr 139/2022 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z 19 maja 2022 r. 
w sprawie  ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oraz 
decyzja nr 306/2022 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z 23 
grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach. Zwane dalej Regulaminem organizacyjnym KW PSP. 
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Kwatermistrzowskich Wydziału Logistyki. Analiza przekazanych zespołowi 

kontrolerów dokumentów wykazała, że zadania dotyczące planowania postępowań 

o udzielanie zamówień nie zostały ujęte w Zakresach czynności kierującego tym 

Wydziałem Naczelnika, jego zastępcy ani Kierownika Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich, co zostało uznane za uchybienie, które  mogło przyczynić się 

do powstania opisanej wyżej nieprawidłowości. 

Jak ustalono, pierwsza wersja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 

została zamieszczona w BZP 10 lutego 2022 r.13  

Do obowiązkowych publikatorów planu i jego aktualizacji ustawodawca zaliczył 

stronę internetową zamawiającego i BZP. Stwierdzono, że w okresie objętym 

kontrolą KW PSP w Kielcach sporządziła Plan postępowań o udzielenie zamówień na 

rok 2021 oraz Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (wg wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki). W BZP 

zamieszczone zostały ww. Plany i ich aktualizacje (łączenie 7 wersji w 2021 r.14 

i 5 wersji w 2022 r.15). Jak ustalono, omawiane Plany zostały zamieszczone również 

na stronie internetowej zamawiającego. 

W Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 KW PSP w Kielcach zostały 

ujęte przetargi w zakresie dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo  

– gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych.  

Postępowanie dotyczące dostawy 1 ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 

było realizowane przez KW PSP w Kielcach w trybie zamówienia z wolnej ręki 

(zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). Zostało ono wszczęte w związku 

z unieważnionym przetargiem nieograniczonym - zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp - który był ujęty w Planie postępowań o udzielenie zamówień na rok 

202116. 

[Dowód: akta kontroli tom 1 –. str. 89-142] 

Jak ustalono, KW PSP w Kielcach w 2021 roku i 2022 roku zgodnie z art. 82 ust. 1 

i 2 ustawy Pzp przekazała Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych Roczne 

sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Sprawozdania zostały przekazane 

odpowiednio 1 marca 2022 r. i 24 lutego 2023 r. przy użyciu formularzy 

                                                           
13 Należy zaznaczyć, że 1 lutego 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na rok 2022 
z dnia 17 grudnia 2021 r. 
14 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000071767%2F07%2FP, 
dostęp: 4 kwietnia 2023 r.  
15 https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2022%2FBZP%2000053723%2F05%2FP, 
dostęp z 4 kwietnia 2023 r. 
16 Zgodnie z publikacją zamieszczoną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pn.: Plan postępowań określony 
w nowej ustawie prawo zamówień publicznych - zamawiający mieli techniczną możliwość „dodawania” nowych 
postępowań do zamieszczonych już Planów – jednak była to ich fakultatywna decyzja, nieobjęta ustawowym 
obowiązkiem aktualizacji Planów. 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/50341/Plan_postepowan_okreslony_w_nowej_ustawie_Pz
p.pdf, dostęp z 5 kwietnia 2023 r. 

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/tender-details/2021%2FBZP%2000071767%2F07%2FP
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/50341/Plan_postepowan_okreslony_w_nowej_ustawie_Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0013/50341/Plan_postepowan_okreslony_w_nowej_ustawie_Pzp.pdf
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umieszczonych i udostępnionych na stronie portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych. Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych 

zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego 

korygowania17.  

[Dowód: akta kontroli tom 1 –. str. 143-178] 

2. Przygotowanie i realizacja wybranych zamówień publicznych. 

Zgodnie z § 13 Regulaminu organizacyjnego KW PSP realizacja zadań z zakresu 

udzielania zamówień publicznych należała do Wydziału Logistki KW PSP 

w Kielcach18. Czynności dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych związanych z zakresem funkcjonowania komendy wojewódzkiej PSP 

w Kielcach przydzielono Sekcji do spraw Kwatermistrzowskich znajdującej się 

w strukturze ww. Wydziału. Analiza przekazanych zespołowi kontrolerów 

dokumentów wykazała, że zadania dotyczące realizacji postępowań o udzielanie 

zamówień publicznych oraz nadzoru nad nimi nie zostały ujęte w Zakresie czynności 

Naczelnika Wydziału Logistki KW PSP w Kielcach, pomimo, że wykonywał on 

czynności z obszaru zamówień publicznych, także w charakterze przewodniczącego 

komisji przetargowej. Powyższe braki uznano za uchybienie. Kierownik jednostki 

kontrolowanej nie podał przyczyny nieujęcia tych zadań w zakresie czynności 

Naczelnika.  

Zadania związane z realizacją zamówień publicznych zostały natomiast ujęte 

w zakresach czynności Zastępcy Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach 

oraz Kierownika Sekcji ds. Kwatermistrzowskich KW PSP w Kielcach. Zgodnie 

z zakresem czynności Zastępca Naczelnika odpowiedzialny był za przygotowanie 

dokumentacji i obsługę proceduralną postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych realizowanych przez KW PSP w Kielcach. Natomiast w zakresie 

czynności Kierownika Sekcji ds. Kwatermistrzowskich KW PSP w Kielcach 

wskazano jedynie, że do jego obowiązków należało prowadzenie postępowań 

i wymaganej dokumentacji formalno - prawnej w sprawach o udzielenie zamówień 

publicznych realizowanych przez KW PSP w Kielcach. Jak w swoich wyjaśnieniach 

uszczegółowił Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, do zadań Zastępcy 

Naczelnika należało opracowanie projektu umowy z wykonawcami, sprawdzanie SWZ 

pod kątem dat, wymaganych terminów składania ofert itp., opracowanie kryterium 

wyboru wykonawców, opracowanie załączników do SWZ, w tym formularza oferty, 

                                                           
17 Dz.U. z 2021 r., poz. 2463. 
18 Zgodnie z danymi przekazanymi przez Komendanta stan na: 1 stycznia 2021 r. – obsadzonych było 7 etatów 
funkcjonariuszy, 2 etaty w korpusie służby cywilnej i 3 stanowiska pomocnicze, 1 stycznia 2022 r. - obsadzonych 
było 7 etatów funkcjonariuszy, 2 etaty w korpusie służby cywilnej i 3 stanowiska pomocnicze, 1 stycznia 2023 r.  
- obsadzonych było 7 etatów funkcjonariuszy, 2 etaty w korpusie służby cywilnej , 3 stanowiska pomocnicze 
i 1 wakat na stanowisku w korpusie służby cywilnej (1/2 etatu). 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytombxgaytk
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ocena złożonych ofert oraz udział w przygotowywaniu odpowiedzi na pytania 

Wykonawców. Natomiast do zadań Kierownika Sekcji, należało prowadzenie 

postępowań i wymaganej dokumentacji formalno-prawnej w tym zakresie. Zgodnie 

z informacją przekazaną przez kierownika podmiotu kontrolowanego 

funkcjonariusz ten odpowiadał za: opracowanie projektu SWZ, w tym zatwierdzanie 

SWZ przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, udział 

w pracach związanych z opracowaniem opisu przedmiotu zamówienia, koordynację 

zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wobec Wykonawców, 

obsługę zamówień związaną z publikacją ogłoszeń na stronie internetowej oraz obsługę 

strony www.platformazakupowa.pl, opracowanie protokołu z postępowania oraz 

składanie sprawozdań dotyczących zamówień publicznych. Nie przedstawiono 

dokumentów (poza zakresami czynności), z których wynikałoby, że ww. 

szczegółowe zadania wykonywane w ramach postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych przypisane zostały w sposób formalny osobom zajmującym ww. 

stanowiska.  

Na podstawie § 7 Regulaminu organizacyjnego KW PSP nadzór nad Wydziałem 

Logistyki sprawował Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego, 

który zgodnie z zakresem czynności19 był odpowiedzialny za zapewnienie 

sprawnego, skutecznego i zgodnego z obwiązującymi przepisami realizowania 

celów i zadań przez nadzorowany Wydział. Zastępca Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, na podstawie § 5 ust. 5 Regulaminu 

organizacyjnego KW PSP, został upoważniony20 przez Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach na czas jego nieobecności do 

realizacji zadań, o których mowa w § 5 ust. 2 (zastrzeżonych do jego podpisu 

i aprobaty)21. Ponadto, Komendant przedstawił obowiązujące w okresie objętym 

                                                           
19 Przyjęty do wiadomości i stosowania w dniu 12 listopada 2019 r.  
20 Upoważnienie z 23 lipca 2019 r. (wydane pełniącemu obowiązki Zastępcy Komendanta), upoważnienie z 12 
listopada 2019 r. (wydane w związku z decyzją nr 1289/2019 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z 8 listopada 2019 r. o powołaniu od 11 listopada 2019 r. na stanowisko Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach) 
21 W § 5 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego KW PSP określono, że do podpisu i aprobaty Komendanta 
Wojewódzkiego, zastrzega się: 1) dokumentację dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako 
dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego; projekty pism, decyzji i innych 
rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań 
dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, są przedkładane komendantowi wojewódzkiemu po 
uzyskaniu aprobaty głównego księgowego; 2) akty administracyjne wydawane w postępowaniu administracyjnym 
przez komendanta wojewódzkiego, jako organu administracji rządowej; 3) dokumentację kierowaną do 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej 
administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek 
organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych 
i organizacji społecznych szczebla krajowego i wojewódzkiego; 4) odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów 
i senatorów; 5) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępców Komendanta Wojewódzkiego, 
kierowników komórek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej, komendantów powiatowych (miejskich) PSP; 
6) zakresy czynności komendantów powiatowych (miejskiego) PSP oraz pracowników i strażaków Komendy 
Wojewódzkiej; 7) zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty 
koordynujące działania jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa włączonych do KSRG; 8) 
dokumentację z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; 9) dokumentację związaną z bezpieczeństwem informacji 
i ochroną danych osobowych; 10) dokumentację dotyczącą ochrony informacji niejawnych; 11) dokumentację 
związaną z prowadzoną działalnością kontrolną w jednostkach organizacyjnych PSP województwa 

http://www.platformazakupowa.pl/
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kontrolą upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji 

kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego22, 

co było zgodne z wymogami określonymi w art. 52 ust. 2 ustawy Pzp. Dla tego 

rodzaju powierzenia, o którym mowa w ww. przepisie, istotna jest jego pisemna 

forma, a dla jej zachowania konieczne było złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść tego powierzenia. Przedstawione zespołowi 

kontrolerów dokumenty spełniały te warunki. Zastępca Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach został upoważniony w szczególności 

do zatwierdzania analiz potrzeb i wymagań, zatwierdzania Wniosków o wszczęcie 

postępowań o udzielanie zamówień publicznych i trybów postępowań, 

powoływania komisji przetargowych, zatwierdzania SWZ i opisów przedmiotów 

zamówień23, podpisywania korespondencji w sprawach zamówień publicznych oraz 

zatwierdzania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.  

Poza upoważnieniem wydanym Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP nie przedstawiono zespołowi kontrolerów, dokumentacji 

która świadczyłaby o upoważnieniu jakiegokolwiek innego pracownika 

zamawiającego do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji 

kierownika. W wyniku analizy dokumentacji postępowania Nr WL.2370.2.2022 

stwierdzono, że Informacja z otwarcia ofert, której obowiązek sporządzenia wynikał 

z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, została podpisana przez sekretarza komisji 

przetargowej. Należy podkreślić, że wprawdzie, ustawa Pzp nie definiuje literalnie 

czynności, które są zastrzeżone dla kierownika, jednak z art. 52 ust. 1 wynika 

jednoznaczna zasada, że to kierownik odpowiada za przygotowanie 

i przeprowadzenie postępowania, co oznacza, że wszystkie czynności 

zamawiającego na obydwu etapach są właściwe dla kierownika, chyba 

że z przepisów ustawy wynika inaczej (dotyczy np. czynności komisji przetargowej 

lub biegłego)24. Art. 222 jasno wskazuje zamawiającego jako podmiot właściwy do 

wykonania określonych w nim obowiązków. Wymieniona wyżej czynność 

zastrzeżona dla kierownika zamawiającego została wykonana przez osobę 

nieuprawnioną, tj. nieposiadającą stosownego upoważnienia przewidzianego 

w ustawie Pzp (art. 52 ust. 2), co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik 

jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że podpis Sekretarza komisji przetargowej należy 

traktować jako podpis osoby wykonującej czynność czysto techniczną – opracowanie 

dokumentu Informacja z otwarcia ofert. Nie można zgodzić się z ww. argumentacją 

                                                           
świętokrzyskiego oraz dokumentację związaną z kontrolami prowadzonymi w Komendzie Wojewódzkiej przez 
podmioty zewnętrzne. 
22 Zarządzenie nr 4/2019 z 15 listopada 2019 r. (utraciło moc 1 stycznia 2021 r.), zarządzenie nr 18/2020 
z 16 listopada 2021 r. (weszło w życie 1 stycznia 2021 r.) 
23 Zwanych dalej również OPZ. 
24 Prawo Zamówień Publicznych, komentarz pod redakcją Huberta Nowaka i Mateusza Winiarza, Urząd Zamówień 
Publicznych, Warszawa 2021 r. 
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bowiem przepisy ustawy Pzp nie przewidują czynności technicznych 

w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych.  

Zgodnie z orzecznictwem Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie 

Dyscypliny Finansów Publicznych powierzenie czynności w postępowaniu 

o zamówienie publiczne z art. 52 ust. 2 ustawy Pzp musi mieć postać upoważnienia 

indywidualnie adresowanego do danego pracownika z wymienieniem czynności 

z zakresu postępowania, które zostały mu powierzone25. 

Opisana powyżej nieprawidłowość (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres oddziaływania) 

nie przyniosła negatywnych skutków, bowiem wypełniono obowiązek ustawowy 

określony w art. 222 ustawy Pzp. Przyczyn wadliwego działania można upatrywać 

w niewłaściwej interpretacji przepisów przez sekretarza komisji przetargowej. 

Należy zauważyć, że konsekwencją stwierdzonej nieprawidłowości mogło być 

wykonywanie przez ww. pracownika czynności zastrzeżonych dla kierownika 

zamawiającego bez właściwego umocowania również w innych, nie objętych 

kontrolą, postępowaniach. 

W toku kontroli ustalono, że podstawę prawną funkcjonowania systemu zamówień 

publicznych w KW PSP w Kielcach, w okresie objętym kontrolą, stanowiła ustawa 

Pzp. Zespołowi kontrolerów przedstawiono Regulamin Zamówień Publicznych 

Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach26 wprowadzony decyzją nr 152/2014 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach z 9 września 

2014 r. w sprawie zmiany decyzji nr 134/2009 z 1 kwietnia 2009 r. Jak wyjaśnił 

kierownik podmiotu kontrolowanego, powyższy dokument zawierał zasady 

przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych 

w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach i wydany był na podstawie poprzedniej 

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. z 29 stycznia 2004 r. Wskazał również, że 

przedmiotowy Regulamin ZP nie był aktualizowany i z uwagi na fakt, że był wydany 

w starym porządku prawnym przestał obowiązywać, a co za tym idzie od dnia 

1 stycznia 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach stosowane były bezpośrednio przepisy ustawy Pzp. 

Stwierdzono na podstawie przedstawionych dokumentów, że Regulamin ZP utracił 

moc zgodnie z dyspozycją § 4 decyzji nr 104/2023 Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 22 marca 2023 r. 

w sprawie wprowadzenia Zasad udzielania zamówień publicznych w Komendzie 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach o wartości zamówień 

nieprzekraczających kwoty 130 000 zł netto. Z informacji przedstawionej przez 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wynikało, że dyspozycja § 4 

miała jedynie na celu formalne uchylenie nieobowiązującej już Decyzji.  

                                                           
25 Orzeczenia GKO: z 13 czerwca 2013 r. (BDF1/4900/35/40/RN-10/13/RWPD-390) oraz z 22 lutego 2010 r. 
(BDF1/4900/87/89/09/48). 
26 Zwany dalej Regulaminem ZP. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4dkmjqgu
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Z uwagi na powyższe pomimo, że w momencie rozpoczęcia czynności kontrolnych 

Regulamin ZP przedstawiono jako obowiązujący, to zespół kontrolerów przyjął 

argumentację podmiotu kontrolowanego w powyżej wskazanym zakresie i uznał, 

że w KW PSP w Kielcach nie obowiązywał żaden wewnętrzy akt prawny regulujący 

zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w tym Regulamin prac komisji przetargowej. 

W § 8 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego KW PSP określono wspólne zadania 

wszystkich komórek organizacyjnych Komendy, przy uwzględnieniu ich 

merytorycznych zakresów działania, do których należała realizacja zadań z zakresu 

kontroli zarządczej zgodnie z zasadami i procedurami ustalonymi przez 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. 

W kontekście powyższych ustaleń należy odnieść się do art. 68 i 69 ustawy 

o finansach publicznych, z których wynika, że na kierowniku jednostki ciąży 

obowiązek zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej 

kontroli zarządczej, która stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 

realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 

i terminowy.  

Z wyjaśnień podmiotu kontrolowanego wynikało, że w ramach powyższego 

obowiązku Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wydawał procedury 

wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, regulaminy, ustalał zakresy czynności dla 

każdego pracownika - co pozwalało w sposób racjonalny i prawidłowy realizować 

ogólne i szczegółowe zadania jednostki oraz kierować pracą Komendy. 

W odniesieniu do przedmiotowych wyjaśnień wskazać trzeba, że rzeczywiście 

system kontroli zarządczej tworzą dokumenty funkcjonujące w jednostce 

i regulujące jej działanie (przepisy wewnętrzne), w szczególności instrukcje, zakresy 

czynności (obowiązków) pracowników, regulaminy, zarządzenia, ale także działania 

o charakterze nieformalnym, wynikające ze zwyczajów i kultury pracy przyjętej 

w jednostce27. Odnosząc powyższe kwestie do zarządzania obszarem zamówień 

publicznych w KW PSP w Kielcach, w ocenie zespołu kontrolerów wystąpiły 

obszary, które nie zostały objęte wewnętrznymi regulacjami pozwalającymi na 

sprawne kierowanie pracą w tym zakresie. Oczywiście żadne przepisy nie obligują 

kierownika jednostki do wydania regulaminu zamówień publicznych, czy też 

regulaminu pracy komisji przetargowej, niemniej jednak, jak pokazują dokonane 

przez zespół kontrolerów ustalenia, istnieje potrzeba uszczegółowienia 

nieuregulowanych ustawowo kwestii w tym zakresie. Jest to o tyle istotne z punktu 

widzenia zarządzającego jednostką, że np. w sytuacji zmian kadrowych, 

długotrwałych nieobecności w służbie/pracy itp., może się zdarzyć, że te same 

czynności będą wykonywane w odmienny sposób, albo niewykonywane wcale, bo 

obowiązujące przepisy nie przewidują takiego obowiązku, a przepisów 

                                                           
27 Komentarz do art. 69 ustawy i finansach publicznych, red. Mikos-Sitek 2023, wyd. 13/D. Zalewski. 
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wewnętrznych w tym zakresie nie wydano (dotyczy np. sporządzania wniosku 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). Ma to też 

kluczowe znaczenie z punktu widzenia nadzoru nad zarządzaną działalnością, 

zwłaszcza w obszarach związanych z wydatkowaniem środków finansowych, 

za które kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność (także z ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 

2004 r.28). Dlatego też, w interesie kierownika jednostki kontrolowanej pozostaje 

sformalizowanie określonych obszarów (doprecyzowanie sposobu wykonania 

określonych czynności, właściwego cedowania uprawnień decyzyjnych 

i nadzorczych oraz określania zakresów czynności kadry kierowniczej), co ułatwia 

i usprawnia zarządzanie obszarem związanym z realizacją zamówień publicznych.  

Na podstawie analizy przedstawionych dokumentów stwierdzono, że w KW PSP 

w Kielcach rzetelnie wykonywano dokumentację w ramach kontroli zarządczej, 

tj. Plany działalności Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za 2021 

i 2022 rok, Sprawozdania z wykonania ww. Planów za 2021 i 2022 rok, a także 

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za wskazane lata.   

Ustalono także, że w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach uwzględniano 

wydane na podstawie art. 69 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych: komunikat 

nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 

finansów publicznych z 16 grudnia 2009 r oraz komunikat nr 6 Ministra Finansów 

w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie 

planowania i zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. Dodatkowo na bazie 

wewnętrznych procedur naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące samodzielne 

stanowiska pracy w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Kielcach przeprowadzali 

analizę ryzyka w oparciu o arkusz identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem 

komórki organizacyjnej w KW PSP. Zespołowi kontrolerów przedstawiono 

stosowną dokumentację sporządzoną w Wydziale Logistyki KW PSP za lata 2021-

2022.  

W KW PSP w Kielcach realizowano obowiązek wynikający z art. 83 ustawy Pzp 

dotyczący dokonywania Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego. We wszystkich 

kontrolowanych postępowaniach wykonano przedmiotowe analizy, które 

uwzględniały wymogi określone w ust. 229 i 330 wskazanego powyżej przepisu. Były 

                                                           
28 Dz. U. z 2021, poz. 289 z późn. zm., zwanej dalej ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 
29 Badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych; rozeznanie 
rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz w aspekcie możliwych 
wariantów realizacji zamówienia albo wskazania, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia. 
30 Orientacyjna wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, możliwość podziału zamówienia na 
części; przewidywany tryb udzielenia zamówienia; możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, 
środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia; ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją 
zamówienia. 



 

Strona 14 z 46 
 

one podpisywane przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta PSP w Kielcach31. 

Należy jednak nadmienić, że żadna z analiz nie zawierała daty sporządzenia, 

co uniemożliwiało stwierdzenie, kiedy zostały sporządzone. Powyższe uznano za 

uchybienie. Co prawda ustawodawca, nie określił terminu na sporządzenie analizy 

i zamawiający mógł dokonać analizy w dowolnym czasie w przypadku 

zidentyfikowania potrzeby, jednak nie później niż przed terminem wszczęcia 

postępowania. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że Analiza 

potrzeb i wymagań zamawiającego zawsze była sporządzania w tym samym dniu, 

co Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego32, a data 

nie znalazła się na dokumencie przez przeoczenie.  

Jednocześnie, argumentacja przedstawiona przez kierownika kontrolowanej 

jednostki wskazująca, że sporządzenie Analizy potrzeb i wymagań zamawiającego 

w przypadku zamówienia z wolnej ręki nie jest obowiązkowe, jest błędna. 

Co prawda, art. 83 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza fakultatywność sporządzenia tego 

dokumentu, jednak tylko w dwóch przypadkach, po pierwsze, gdy zachodzi 

podstawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o której mowa 

w art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, a po drugie w trybie zamówienia z wolnej ręki, 

o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 533 ustawy Pzp. Postępowanie 

WL.2370.12.2021, do którego odnosił się podnoszony argument, realizowane było 

na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Stosowanie trybu z wolnej ręki na 

tej podstawie nie uprawniało do odstąpienia od sporządzenia ww. analizy. Warto 

podkreślić, że nawet jeśli, nie byłoby obowiązku sporządzenia jakiegokolwiek 

dokumentu, bo przepis dopuszczał jego fakultatywność, to w przypadku, gdy już 

zdecydowano się na jego sporządzenie należało to zrobić z należytą starannością. 

Fakultatywność nie zwalnia bowiem z obowiązku przestrzegania przepisów prawa.  

Dodatkowo w postępowaniu WL.2370.12.2021 w Analizie potrzeb i wymagań 

zamawiającego, w części dotyczącej – Określenie potrzeb zamawiającego opisano 

potrzeby KP PSP w Pińczowie, pomimo, że przedmiot zamówienia dotyczył 

dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Skarżysku  

– Kamiennej, co jak wyjaśnił kierownik podmiotu kontrolowanego było pomyłką 

pisarską.  

W KW PSP w Kielcach postępowania o udzielanie zamówień publicznych 

przeprowadzano w oparciu o Wnioski. Stwierdzono, że Wnioski w kontrolowanych 

postępowaniach sporządzane były przez Kierownika Sekcji 

ds. Kwatermistrzowskich, podpisywane przez Naczelnika Wydziału Logistyki, 

natomiast zatwierdzane przez Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta 

                                                           
31 W postępowaniu WL.2370.1.2022 we własnym imieniu, w postępowaniach WL.2370.2.2022 oraz 
WL.2370.12.2021 w zastępstwie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.  
32 Zwany dalej również Wnioskiem. 
33  ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł 
on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 
określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia; 
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Wojewódzkiego PSP w Kielcach34, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 

do Regulaminu ZP35, który - zgodnie ze wskazaniem podmiotu kontrolowanego - nie 

obowiązywał w okresie objętym kontrolą. Kierownik podmiotu kontrolowanego 

wyjaśnił, że w ramach spraw objętych kontrolą sporządzano Wnioski o wszczęcie 

postępowania o zamówienie publiczne w oparciu o przepis art. 20 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ponadto wskazał, że przepis wprowadzający zasadę pisemności postępowania sprawia, 

że nie ma przeszkód, aby w/w dokument wytworzyć i załączyć do dokumentacji 

przetargowej. Odnosząc się do ww. wyjaśnień należy podkreślić, że zespół 

kontrolerów nie kwestionował zasadności sporządzania wniosków, bo była to 

praktyka w pełni zasadna. Nie uzyskano jednak wyjaśnienia w przedmiocie 

stosowanego wzoru.  

[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, GCBA Skarżysko z 2021,  

Pliki: 01_Regulamin org KW PSP, 06_Zakresy czynności osób przyg  

i realizujacych zamówienia, 07_Upoważnienia zastępców kierownika zam,  

 028_Informacja o złożonych ofertach WL_2370_2_8_2022,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str.194-239, Płyta CD nr 6 str. 240,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023 str. 258- 278, Płyta CD nr 7 str. 271, 

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str. 283-291, Płyta CD nr 8 str. 292]  

Objęte kontrolą postępowania o udzielanie zamówień publicznych były 

uzasadnione potrzebami KW PSP w Kielcach, a co za tym idzie były celowe 

i niezbędne do realizacji bieżących zadań kontrolowanej jednostki.  

2.1. Przesłanki stosowania danego trybu. 

Postępowania pn.: dostawa 37 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 

(Nr WL.2370.2.2022) oraz dostawa 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych 

(Nr WL.2370.1.2022) zostały przeprowadzone w trybie przetargu niegraniczonego. 

Natomiast postępowanie pn.: dostawa 1 ciężkiego samochodu ratowniczo  

- gaśniczego (Nr WL.2370.12.2021) przeprowadzono w trybie z wolnej ręki. 

Stwierdzono, że właściwie stosowano tryby w ww. zamówieniach.  

Proponowany tryb udzielenia zamówienia z wolnej ręki wskazany został we 

Wniosku z 10 listopada 2021 r. Wskazano w nim, że tryb ten proponuje się na 

podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w związku 

z unieważnieniem przetargu niegraniczonego (Nr WL.2370.10.2021) z powodu 

                                                           
34 W postępowaniu WL.2370.1.2022 we własnym imieniu, w postępowaniach WL2370.2.2022 oraz 
WL.2370.12.2021 w zastępstwie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.  
35 Wniosek zawierał następujące elementy: data sporządzenia, przedmiot zamówienia, szacunkowa całkowita 
wartość zamówienia (netto), w tym szacunkowa wartość zamówienia podstawowego (netto) oraz wartość 
zamówień uzupełniających, o których mowa w ustawie Pzp, kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, proponowany tryb postępowania oraz termin końcowy realizacji zamówienia.  
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braku ofert niepodlegających odrzuceniu. Jak wynikało z dokumentacji w sprawie 

unieważnionego postępowania, w tym z zawiadomienia o odrzuceniu oferty, oferta 

podlegała odrzuceniu z uwagi niekompletność opisu przedmiotu zamówienia (opis 

nie uwzględniał działka wodno-pianowego DWP 16 przenośnego z nakładką do 

podawania piany gaśniczej - 1 kpl., o którym była mowa w pkt 3.33 OPZ 

stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ).  

[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, GCBA Skarżysko z 2021, 

 pliki: 08_Dokumentacja przetargowa - całość,  

Płyta CD 5 str. 186 – folder: 4x GBA i 2x GCBA KW Kielce z 2021,  

plik: 08_Dokumentacja przetargowa - całość]  

2.2. Wyrażenie zgody na rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne.  

W KW PSP w Kielcach w kontrolowanych postępowaniach każdorazowo 

powoływane były komisje przetargowe36. Następowało to w drodze decyzji 

wydawanej na podstawie art. 53 i 55 ustawy Pzp. W podstawach prawnych 

wydawanych decyzji nie uwzględniano stosownego ustępu precyzującego, czy była 

to komisja obligatoryjna z uwagi na wartości zamówień (ust. 1)37, czy też 

fakultatywna (ust. 2)38. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił w tym 

zakresie, że w KW PSP w Kielcach komisje przetargowe powoływane były 

każdorazowo dla każdego postępowania o udzielenie zamówienia podlegającego 

przepisom ustawy, a tryb prac komisji przetargowej nie był uzależniony od wartości 

zamówienia. Jego zdaniem brak wskazywania konkretnego ustępu art. 56 ustawy 

Pzp w decyzji o powołaniu komisji przetargowej nie wywoływał dalszych 

konsekwencji. W opinii zespołu kontrolerów, pomimo, że skonstruowanie 

podstawy prawnej decyzji w ten sposób rzeczywiście nie spowodowało 

negatywnych skutków, to jednak zasadne było precyzyjne wskazywanie, jakiego 

rodzaju komisję powoływał kierownik zamawiającego. Ustawodawca nie bez 

przyczyny doprecyzował, kiedy istnieje obligatoryjność powołania komisji 

przetargowej, a kiedy takiego obowiązku nie ma, co należy wskazywać 

w wydawanych decyzjach, chociażby z powodu zachowania należytej 

skrupulatności przy sporządzaniu dokumentacji danego postępowania. 

                                                           
36 Decyzja nr 171/2021 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego z 21 listopada 2021 r. (WL.2370.12.2021); decyzja nr 9/2022 Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 szt. średnich i 2 szt. ciężkich z 17 stycznia 
2022 r. (WL.2370.1.2022); decyzja nr 123/2022 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach 
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę 37 szt. 
Ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA standard 
podstawowy), napęd 4x4 z 26 kwietnia 2022 r. (WL.2370.2.2022). 
37 Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne, kierownik zamawiającego powołuje komisję 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
38 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, kierownik zamawiającego może powołać komisję 
przetargową. 
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Decyzje, w przypadkach kontrolowanych postępowań realizowanych w trybie 

przetargów nieograniczonych podpisywane były przez Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, natomiast decyzję w sprawie 

powołania komisji w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki powołał 

w zastępstwie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach 

upoważniony Zastępca.  

W skład komisji przetargowych w analizowanych postępowaniach każdorazowo 

w charakterze przewodniczącego powoływany był Naczelnik Wydziału Logistyki. 

Na zastępcę przewodniczącego wskazywano Zastępcę Naczelnika Wydziału 

Logistyki, natomiast funkcję sekretarza powierzano Kierownikowi Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich. Potwierdzeniem powyższych ustaleń były wyjaśnienia 

w sprawie kryteriów wyboru członków komisji przetargowych, w których kierownik 

jednostki kontrolowanej, poinformował, że zasadą było wyznaczanie na 

przewodniczącego komisji Naczelnika Wydziału Logistyki lub jego zastępcy, jako 

osób odpowiedzialnych za pracę komórki organizacyjnej realizującej zamówienia 

publiczne. Na sekretarza komisji wyznaczany był Kierownik Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich mający w zakresie czynności prowadzenie spraw 

dotyczących zamówień publicznych pod względem formalno-prawnym. Kierownik 

jednostki kontrolowanej poinformował także, że pozostałe osoby wyznaczane do 

składu komisji przetargowych, to pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie 

OPZ. Dodatkowo, w zależności od posiadanego doświadczenia zadania członków 

komisji przetargowej mogły być rozdzielane w inny sposób. Jak ustalono, w KW 

PSP w Kielcach do składów komisji przetargowych powołanych w ramach 

badanych postępowań wyznaczono osoby, które posiadały odpowiednie 

kwalifikacje.  

Zgodnie z zapisem określonym w § 2 analizowanych decyzji komisje przetargowe 

rozpoczynały działalność z dniem powołania, a kończyły prace z dniem podpisania 

umowy z wybranym wykonawcą lub z chwilą unieważnienia postępowania.  

Stwierdzono, że w § 4 decyzji nr: 171/2021 Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z 21 listopada 2021 r. oraz 123/2022 Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę 37 szt. 

Ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem 

ratownictwa drogowego (GCBA standard podstawowy), napęd 4x4 z 26 kwietnia 

2022 r. wskazano, że dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadził sekretarz komisji, natomiast w decyzji nr 9/2022 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie 

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
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dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 szt. średnich i 2 szt. ciężkich 

z 17 stycznia 2022 r. odstąpiono od tego zapisu. Odnosząc się do tej kwestii 

kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że nie ma co prawda zapisu, 

że sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie 

zamówienia, lecz zgodnie z § 3 ww. decyzji przewodniczący komisji miał prawo 

rozdzielać zadania dotyczące prowadzonego postępowania. Stwierdził ponadto, 

że czynności sekretarza komisji wykonywała osoba, która podpisała się pod 

dokumentacją. 

Przedstawiony zespołowi kontrolerów Regulamin pracy komisji przetargowej39 był 

załącznikiem do Regulaminu ZP, jednak z uwagi na przyjęte w tej sprawie stanowisko 

podmiotu kontrolowanego należało uznać, że nie był stosowany w okresie objętym 

kontrolą. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP wyjaśnił, że kwestie 

dotyczące komisji przetargowej w zakresie m.in. organizacji, trybu pracy oraz 

zakresów obowiązków członków komisji przetargowej od 1 stycznia 2021 r. nie 

były uregulowane w żadnym ogólnym dokumencie. Komendant wyjaśnił 

dodatkowo, że za opis przedmiotu zamówienia odpowiedzialny był pracownik 

merytoryczny40, natomiast w decyzji o powołaniu komisji przetargowej 

uwzględniano możliwość rozdzielnia przez przewodniczącego komisji obowiązków 

pomiędzy jej członków. 

Kierownik jednostki kontrolowanej wskazał również, że zazwyczaj zakres zadań 

członków komisji przetargowej określony był w zakresach czynności tych 

pracowników. Mając na uwadze przepisy ustawy Pzp oraz poddane analizie zakresy 

czynności pracowników wyznaczanych do udziału w pracach komisji 

przetargowych warto zauważyć co następuje. Na wstępie zaznaczyć trzeba, 

że zakres czynności to opis zadań wykonywanych przez pracownika na danym 

stanowisku, bez podania sposobu ich realizacji. Założeniem zakresu czynności jest 

przypisanie go do stanowiska pracy/służby np. naczelnik wydziału, zastępca 

naczelnika wydziału, itd. Natomiast funkcja członka komisji przetargowej nie jest 

stanowiskiem służbowym i zakres wykonywanych zadań w ramach realizacji tej 

                                                           
39 Regulaminu pracy komisji przetargowej określał kompetencje przewodniczącego, sekretarza oraz członków komisji 
przetargowej. Zgodnie z jego zapisami komisja przetargowa odpowiadała w szczególności za: dokonanie czynności 
związanych z badaniem i oceną ofert, propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidulnej 
oceny ofert oraz wnioskowanie o unieważnienie postępowania. Ponadto do jej zadań należało sporządzenie 
protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przewodniczący komisji zobowiązany był m.in. 
do odebrania oświadczeń (o których mowa w art. 56 ustawy Pzp), nadzorowania terminowego i prawidłowego 
dokonywania czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, a także prawidłowego prowadzenia 
dokumentacji. Dodatkowo do jego obowiązków należały czynności związane z otwarciem ofert, w tym 
w szczególności zapewnienie ich otwarcia w ustalonym miejscu i terminie, sprawdzenie, czy zostały złożone 
zgodnie z wymogami oraz czy oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostały otwarte. Do jego zadań 
należało także przedstawienie kierownikowi zamawiającego do zatwierdzenia protokołu z postepowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast dla sekretarza komisji przewidziano w szczególności następujące 
zadania: prowadzenie dokumentacji z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, a także wydawanie lub 
wysyłanie zainteresowanym wykonawcom SWZ, przyjmowanie zapytań od wykonawców oraz przekazywanie 
wyjaśnień lub informacji o zmianach w SWZ. 
40 Np. za opis przedmiotu zamówienia pojazdu - kierownik Sekcji ds. Technicznych, za opis przedmiotu zamówienia 
sprzętu komputerowego - pracownik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji. 
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funkcji nie może być określony w zakresie czynności na stanowisku pracy/służby. 

Jak stanowi art. 55 ust. 3 ustawy Pzp Kierownik zamawiającego określa organizację, 

skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu 

zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków 

za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Czytając literalnie cytowany 

przepis wyraźnie widać, że dotyczy on obowiązku określenia zakresu obowiązków 

członków komisji przetargowej, a nie pracowników zamawiającego powoływanych 

do składu takiej komisji. Dlatego też, argumentacja kierownika podmiotu 

kontrolowanego nie znajduje uzasadnienia w świetle powyższego przepisu. 

Pomimo, że żadna regulacja nie nakłada wprost obowiązku posiadania regulaminu 

pracy komisji przetargowej, to jednak brak jakiekolwiek aktu wewnętrznego 

w sprawie organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji 

przetargowej o charakterze stałym, a także nieuwzględnienie powyższych 

elementów w doraźnych aktach powołujących komisje przetargowe spowodowało, 

że kierownik zamawiającego nie wypełnił obowiązku określonego w art. 55 ust. 3 

ustawy Pzp, co uznano za nieprawidłowość. Warto przypomnieć, że w administracji 

publicznej obowiązuje zasada pisemności i nie wystarczy określenie w decyzji 

o powołaniu komisji przetargowej, że pracami kieruje przewodniczący i zostaje 

upoważniony do podziału bieżącej pracy pomiędzy członków komisji, mając na uwadze 

indywidualizację odpowiedzialności41. Zgodnie z doktryną istota indywidualizacji 

odpowiedzialności członków komisji polega na tym, że zakres czynności 

wykonywanych przez komisję przetargową zależy od kierownika zamawiającego 

(a nie od przewodniczącego komisji), który powołując komisję przetargową, 

powinien określić nie tylko jej kompetencje, ale zobowiązany jest również przypisać 

konkretne czynności poszczególnym członkom komisji oraz określić indywidualną 

odpowiedzialność poszczególnych jej członków za wykonywane czynności. 

Indywidualizacja odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności 

oraz przejrzystość jej prac znajduje uzasadnienie w treści art. 4 pkt 2 i 3 ustawy 

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają 

kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz pracownicy jednostek 

sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej 

podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których 

                                                           
41 § 3 decyzji nr 171/2021 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania 
komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z 21 listopada 2021 r. (WL.2370.12.2021); § 3 decyzji nr 9/2022 Świętokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na dostawę samochodów ratowniczo-gaśniczych, w tym 4 szt. średnich i 2 szt. 
ciężkich z 17 stycznia 2022 r. (WL.2370.1.2022); § 3 decyzja nr 123/2022 Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na dostawę 37 szt. Ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem 
ratownictwa drogowego (GCBA standard podstawowy), napęd 4x4 z 26 kwietnia 2022 r. (WL.2370.2.2022). 
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niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę 

finansów publicznych42.  

Opisana powyżej nieprawidłowość (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres oddziaływania) 

nie przyniosła negatywnych skutków dla działalności kontrolowanej jednostki. 

Przyczyn niewypełnienia dyspozycji art. 55 ust. 3 można upatrywać w niewłaściwej 

interpretacji przepisów prawa. Odpowiedzialność za powyższe ponosi 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP jako kierownik zamawiającego, 

którego ustawa Pzp wprost zobowiązywała do określenia organizacji, składu, tryb 

pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. Należy zauważyć, 

że konsekwencją stwierdzonej nieprawidłowości mógł być brak możliwości 

określenia odpowiedzialności za udzielenie zamówienia publicznego innej osoby niż 

kierownik zamawiającego poprzez brak wyraźnego i niebudzącego wątpliwości 

powierzenia czynności takiej osobie. 

Wszystkie osoby wykonujące czynności w postępowaniach o udzielanie zamówień 

publicznych43 o numerach WL.2370.2.2022 i WL.2370.12.201, złożyły prawidłowo 

oświadczenia w zakresie braku podstaw do ich wyłączenia z wykonywania w nich 

czynności w związku z wystąpieniem konfliktu interesów oraz utraty wiarygodności 

potwierdzonej prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, co było zgodne z art. 56 

ust. 2-6 ustawy Pzp. 

Odnosząc się natomiast do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nr WL.2370.1.2022 należy wskazać, że osoby wykonujące w nim czynności 

tj. kierownik zamawiającego i pracownik zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz 

członkowie komisji przetargowej, złożyli w oparciu o art. 56 ust. 2-4 oświadczenia, 

z których nie wynikało, ani kiedy zostały one złożone (brak dat na oświadczeniach), 

ani jakiego postępowania dotyczyły (brak wpisów dotyczących nazwy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).  

Wskazać należy, że w świetle art. 56 ust. 5 ustawy Pzp oświadczenie 

o występowaniu konfliktu interesów, składa się niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie 

później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast 

zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy Pzp obowiązek złożenia przez osoby występujące 

po stronie zamawiającego oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności 

dotyczących prawomocnego skazania za wskazane przestępstwa44 istnieje przed 

                                                           
42 Komentarz do art. 54 ustawy Pzp, red. Jaworska 2022, wyd. 4/A. Matusiak. 
43 Tj. kierownik zamawiającego; pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył 
wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności oraz członkowie komisji przetargowej. 
44 Art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 Kodeksu 
karnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1138 z późn. zm.). 
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rozpoczęciem wykonywania przez te osoby czynności związanych 

z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. 

Nieokreślenie momentu złożenia wskazanych oświadczeń oraz do jakiego 

postępowania zostały złożone uniemożliwiało jednoznaczne stwierdzenie, czy 

zostały one złożone we właściwym czasie, o którym mowa w cytowanych wyżej 

przepisach ustawy Pzp. Podkreślenia wymaga również fakt, że w tym postępowaniu 

złożono łącznie 10 oświadczeń i żadne z nich nie było kompletne. Dodatkowo 

wszystkie obarczone były tymi samymi błędami.  

Biorąc powyższe pod uwagę złożenie omawianych oświadczeń, przez ww. osoby 

wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

w sposób uniemożliwiający jednoznaczne stwierdzenie kiedy zostały złożone 

i jakiego postępowania dotyczyły, świadczyło o braku należytej staranności 

w wykonywaniu obowiązków służbowych, co w związku z przyjętym w kontroli 

kryterium rzetelności uznano za nieprawidłowość. 

W związku z powyżej opisaną nieprawidłowością Świętokrzyski Komendant 

Wojewódzki PSP (kierownik zamawiającego), Zastępca Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP (pracownik zamawiającego, któremu kierownik 

zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności), 

Naczelnik Wydziału Logistyki i Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki 

(członkowie komisji przetargowej) złożyli stosowne indywidulane wyjaśnienia. 

Wynikało z nich, że oświadczenia zostały podpisane przez nich w dniu powołania 

komisji przetargowej, tj. 17 stycznia 2022 r. Wyjaśnili ponadto, że oświadczenia 

członków komisji przetargowych stanowiły załączniki do protokołu z postępowania 

i w momencie składania podpisu znajdowały się w skoroszycie zawierającym 

protokół. Wskazali ponadto, że nazwę postępowania powinien uzupełnić sekretarz 

komisji. W przedmiotowym postępowaniu nie określono zakresu czynności 

członków komisji przetargowej (w tym sekretarza komisji), co więcej (jak już 

wcześniej wskazano) w decyzji nr 9/2022 Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę samochodów ratowniczo-

gaśniczych, w tym 4 szt. średnich i 2 szt. ciężkich z 17 stycznia 2022 r. nie określono 

nawet, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji postępowania. 

Dlatego też, zdaniem zespołu kontrolerów nieuprawnione było stwierdzenie, że za 

wpisanie nazwy postępowania do oświadczeń odpowiedzialny był sekretarz. 

Jednocześnie, co wprost wynika z art. 56 ust. 4 ustawy Pzp oświadczenia odbiera 

kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu, 

a skoro sekretarz nie został do tego upoważniony, to nie mógł odpowiadać za ich 

treść.  

Wyjaśnień w przedmiotowej kwestii nie złożył Kierownik Sekcji 

ds. Kwatermistrzowskich (sekretarz komisji przetargowej). Świętokrzyski 
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Komendant Wojewódzki w Kielcach poinformował, że osoba zatrudniona na tym 

stanowisku 24 lutego 2023 r. przeszła na zaopatrzenie emerytalne i w związku 

z powyższym nie ma możliwości przedstawienia przedmiotowego dokumentu.  

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na złożone post factum 

wyjaśnienia oraz przyjęcie dobrej wiary w kwestii oświadczeń Kierownika Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich, że zostały one złożone na zasadzie analogii - w tym samym 

czasie i do tego samego postępowania, co oświadczenia pozostałych osób) nie 

spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności KW PSP w Kielcach. 

Przy właściwie sprawowanym nadzorze nad realizowanym postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego wskazana nieprawidłowość nie powinna mieć 

miejsca, biorąc pod uwagę zwłaszcza fakt, że wszystkie z osób zobowiązanych do 

złożenia oświadczeń zajmowały stanowiska kierownicze w jednostce i były z racji 

zajmowania tych stanowisk zobowiązane do rzetelności w działaniu. 

Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosili wszyscy zobowiązani do 

złożenia oświadczeń, tj. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP w Kielcach, 

Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, 

Naczelnik Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach, Zastępca Naczelnika Wydziału 

Logistyki KW PSP w Kielcach oraz Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich 

w Wydziale Logistyki KW PSP w Kielcach. Przyczyną powstania nieprawidłowości 

była nierzetelność w przygotowaniu i sporządzeniu dokumentacji służbowej, co do 

której istnieją wymogi ściśle określone przepisami prawa.  

 [[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, GCBA Skarżysko z 2021, 

 pliki: 08_Dokumentacja przetargowa - całość,  
03_Wewn akty prawn z zakresu zam pub,  

Płyta CD 5 str. 186 – folder: 4x GBA i 2x GCBA KW Kielce z 2021,  

plik: 08_Dokumentacja przetargowa – całość,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str.194-239, Płyta CD nr 6 str. 240,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023 str. 258- 278, Płyta CD nr 7 str. 271, 

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str. 283-291, Płyta CD nr 8 str. 292] 

2.3. Opisanie przedmiotów zamówień.  

Przedmioty zamówień określone w postępowaniach dotyczących dostawy 37 szt. 

ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, dostawy 6 samochodów ratowniczo 

 - gaśniczych oraz dostawy 1 ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego zostały 

opisane w załącznikach do SWZ opracowanych w ramach przygotowania ww. 

zamówień publicznych. 

W dokumentach tych opisano przedmioty zamówień w sposób jednoznaczny 

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 
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uwzględniających wymagania i okoliczności, które mogły mieć wpływ na ich 

wykonanie.  

Jak ustalono, ze względu na specyfikę zamówień w OPZ dotyczących 

kontrolowanych postępowań, KW PSP w Kielcach zamieszczała informacje 

o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych. W omawianych dokumentach 

w przypadkach opisania przedmiotów zamówień za pomocą norm przewidziana 

była możliwość oferowania przez wykonawców rozwiązań równoważnych.  

KW PSP w Kielcach określiła w OPZ wymagane cechy samochodów. Cechy te 

odnosiły się w szczególności do realizacji wymaganych dostaw i były związane 

z przedmiotami zamówień oraz proporcjonalne do celów, jakim miały służyć. 

OPZ opracowane w zakresie kontrolowanych zamówień nie naruszały zasady 

uczciwej konkurencji - wskazane wymagania techniczne dotyczące realizowanych 

zadań mogło spełniać wielu wykonawców. KW PSP w Kielcach, opisując 

przedmioty zamówień, stosowała nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku 

Zamówień45. Powyższe działania były zgodne z treścią art. 99 ust. 1-3 i ust. 5-6 

ustawy Pzp.  

Opisy przedmiotów zamówień sporządzone w ramach kontrolowanych 

postępowań zostały opracowane w komórce merytorycznej KW PSP w Kielcach 

przez pracowników, którzy posiadali odpowiednie kwalifikacje. W ramach prac 

w omawianym zakresie określono m.in. założenia dotyczące parametrów 

techniczno-użytkowych pojazdów oraz wymagania w zakresie dostosowania 

pojazdów do obowiązujących przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem 

obowiązków dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, a także tych odnoszących 

się do wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, z uwzględnieniem zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania.  

W OPZ opracowanych w ramach badanych postępowań określone zostały również 

funkcjonalności przedmiotów zamówień oraz wymagania w zakresie ich 

eksploatacji. Podjęte w ww. obszarze działania były niezbędne do zapewnienia 

odpowiednich warunków pracy/służby oraz realizacji zadań KW PSP w Kielcach. 

[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, 3. GCBA Skarżysko z 2021  

oraz Płyta CD nr 5 – Folder: NOWY przetarg-4xCBA i 2xGCBA]  

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że Komenda właściwe 

realizowała obowiązki wynikające z treści art. 99 ust. 1-3 i ust. 5-6 ustawy Pzp. 

                                                           
45 Dz. Urz. UE L Nr 340 z 16 grudnia 2002 r. z późn. zm. 
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Opracowane w ramach kontrolowanych postępowań opisy przedmiotów 

zamówień sporządzono zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

ustawy Pzp. Określone w OPZ wymagania były uzasadnione potrzebami KW PSP 

w Kielcach, a co za tym idzie były celowe i niezbędne do realizacji bieżących zadań 

kontrolowanej jednostki.  

2.4. Oszacowanie wartości zamówień.  

W KW PSP w Kiecach we Wnioskach opracowanych w ramach kontrolowanych 

postępowań wskazywano szacunkowe wartości zamówień. Nie wskazano w nich 

terminów ustalenia wartości zamówienia. Natomiast w Protokołach postępowań 

wskazano terminy dokonywania szacowania wartości zamówień46, które pozwalały 

na stwierdzenie, że w Komendzie czynności te zostały przeprowadzone nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia kontrolowanych postępowań, 

tj. zgodnie z art. 28 i art. 36 ustawy Pzp.  

W KW PSP w Kielcach czynności związane z szacowaniem wartości zamówień nie 

były dokumentowane.  

Jak ustalono, dla dostawy 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych we Wniosku 

określono szacunkową wartość zamówienia na poziomie 5.300.813,00 zł netto, 

tj. 1.190.231,00 euro. Jednocześnie w omawianym dokumencie wskazano, 

że zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 5.700.000,00 zł 

brutto. Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że na realizację zamówienia KW PSP 

w Kielcach powinna zabezpieczyć 6.519.999.99 zł brutto47 (tj. o 819.999,99 zł 

więcej). Kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że w momencie sporządzania 

Wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 

18 stycznia 2022 r. Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach kierowała się analizą 

potrzeb i wymagań zamawiającego oraz szacunkową kwotą za dostawę 4 szt. 

samochodów średnich i 2 szt. samochodów ciężkich wynoszącą 5.300.813 zł netto, 

tj. 6.520.000 brutto. W tym samym czasie Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach 

sporządzała montaż finansowy na realizację zamówienia na kwotę 5.700.000 zł 

brutto mając na względzie, iż po otwarciu ofert będzie to kwota niewystarczająca. 

Wobec powyższego realizowano działania zmierzające do pozyskania dodatkowych 

funduszy. Środki na zakup samochodów każdorazowo zabezpieczane były w pełnej 

wysokości, która umożliwiała pokrycie zobowiązań finansowych wobec 

Wykonawcy. W udzielonym postępowaniu szacunkowa wartość zamówienia ujęta 

we wniosku posłużyła wyłącznie do ustalenia sposobu publikacji ogłoszenia. 

Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach zastosowała w tym przypadku najbardziej 

                                                           
46 Wskazane terminy pokrywały się z datami sporządzenia Wniosków o wszczęcie postępowań o udzielanie zamówień 
publicznych. 
47 5.300.813,00 zł + 1.219.186,99 (23% VAT) = 6.519.999.99 zł. 
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restrykcyjną formę udzielenia zamówienia zależną od wartości – publikację 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

We Wniosku dotyczącym dostawy 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych Komenda 

nie uwzględniła informacji o planowanym zakupie 1 szt. średniego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego w ramach prawa opcji48. Omawiana dostawa nie została 

też ujęta w szacunkowej wartości zamówienia, co zostało uznane 

za nieprawidłowość.  

Kierownik jednostki kontrolowanej w powyższym zakresie wyjaśnił, że we Wniosku 

o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została 

zamieszczona informacja o możliwości skorzystania z prawa opcji, ponieważ kwota 

jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia była 

w tamtym momencie niewystarczająca, żeby móc zaplanować zakup dodatkowego 

samochodu w ramach tego samego postępowania.  

Należy zauważyć, że zgodnie z dyspozycją art. 31 ust. 2 ustawy Pzp wartość 

zamówienia powinna obejmować największy możliwy zakres tego zamówienia 

z uwzględnieniem opcji i wznowień. Uregulowania dotyczące stosowania opcji 

zostały zawarte w art. 441 ustawy Pzp. Prawo opcji nie zostało zdefiniowane, 

niemniej jednak na podstawie praktyki obrotu gospodarczego, opcją należy nazwać 

tę część zamówienia, która ma charakter dodatkowy w stosunku do głównego 

przedmiotu zamówienia i której realizacja uzależniona jest od woli zamawiającego. 

Innymi słowy, zamawiający, zastrzegając możliwość realizacji części umowy jako 

prawo opcji, umożliwia sobie podjęcie decyzji, co do realizacji tej części dopiero 

w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. Tym samym, 

pomimo, że w momencie wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia 

obejmującego opcję, a nawet w momencie zawierania umowy, nie ma jeszcze po 

stronie zamawiającego definitywnego zobowiązania co do zlecenia realizacji tej 

części, to należało jej wartość brać pod uwagę przy szacowaniu wartości 

zamówienia. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym nadzorze nie 

powinna ona mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość 

ponosił Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik Wydziału Logistyki 

oraz Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną 

powstania nieprawidłowości była najprawdopodobniej niewłaściwa interpretacja 

przepisów, której negatywnym skutkiem było realizowanie zadań z naruszeniem 

przepisów art. 31 ust. 2 ustawy Pzp.  

                                                           
48 Informacja taka została zamieszczona w SWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytoobrgm3daltqmfyc4nrugu2tsojvha&refSource=hyplink
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[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, 3. GCBA Skarżysko z 2021  

oraz Płyta CD nr 5 – Folder: NOWY przetarg-4xCBA i 2xGCBA]  

2.5. Specyfikacje warunków zamówień. 

W ramach postępowań dotyczących dostawy 37 szt. ciężkich samochodów 

ratowniczo – gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych 

Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich KW PSP w Kielcach opracował SWZ. 

W SWZ zawarte zostały wszystkie elementy wynikające z art. 134 ustawy Pzp. 

Prawidłowo określono w nich m.in.: nazwy oraz adresy zamawiającego, numery 

telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz stron internetowych prowadzonych 

postępowań, na których udostępniane były SWZ, zmiany i wyjaśnienia ich treści 

oraz inne dokumenty przetargowe bezpośrednio związane z postępowaniami 

o udzielanie zamówień. Ponadto, w Specyfikacjach określono tryby udzielania 

zamówień, informacje o warunkach udziału w postępowaniach i o przedmiotowych 

środkach dowodowych, wykazy podmiotowych środków dowodowych oraz 

terminy związania ofertami, a także opisy sposobów obliczania cen i kryteriów 

oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobów oceny ofert. W SWZ 

wskazane zostały terminy składania ofert oraz wykonania zamówień. Badane SWZ 

zawierały klauzule dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 

(RODO). 

Jak ustalono, w ww. postępowaniach składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym 

a wykonawcami, odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Powyższe działania były realizowane za pośrednictwem platformy zakupowej. 

KW PSP w Kielcach w SWZ dotyczących dostawy 37 szt. ciężkich samochodów 

ratowniczo – gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych opisała 

kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały oraz wskazała wagi, jakie 

przypisano każdemu z kryteriów wybranych do celów ustalenia ofert 

najkorzystniejszych, co było zgodne odpowiednio z art. 240 i art. 247 ustawy Pzp.  

W SWZ dotyczących dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 

oraz dostawy6 samochodów ratowniczo – gaśniczych określono po 2 kryteria oceny 

ofert. Były to kryteria o wagach: 60% za cenę49 i 40% za właściwości techniczno-

eksploatacyjne (T50).  

                                                           
49 Kryterium określone zgodnie z art. 246 ust. 1 ustawy Pzp. 
50 W przypadku dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa 
drogowego (GCBA standard podstawowy), napęd 4 x 4 - 37 szt. T – to okres gwarancji maksymalnie 30 pkt. Za każde 
pełne 12 miesięcy gwarancji powyżej 24 miesięcy (maksymalnie 30 pkt). Zestawienie punktacji: 24 miesiące - 10 
pkt; 36 miesięcy - 20 pkt; 48 miesięcy - 30 pkt. W przypadku dostawy samochodów ratowniczo - gaśniczych, w tym 
4 szt. średnich i 2 szt.  T = T1 + T2, przy czym T1 – to okres gwarancji (za każde pełne 12 miesięcy gwarancji powyżej 
24 miesięcy /maksymalnie 30 pkt/. Zestawienie punktacji: 24 miesiące - 10 pkt; 36 miesięcy - 20 pkt; 48 miesięcy 
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Użyte kryteria gwarantowały zamawiającemu wybór najkorzystniejszych ofert oraz 

osiągnięcie określonej jakości wymagań technicznych zamawianych pojazdów. 

W SWZ dotyczących dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych 

oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych ujęte zostały wymogi dotyczące 

wniesienia wadium, przed upływem otwarcia ofert (odpowiednio 15.000,00 zł 

i 10.000,00 zł za każdą z części określonych w zamówieniach), co było zgodne 

z postanowieniami art. 97 ust. 1-2 ustawy Pzp. 

W ramach dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych Komenda 

przewidziała wymóg w zakresie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Powyższe działania 

również były zgodne z postanowieniami art. 449 i art. 452 ust. 2 ustawy Pzp. 

Sformułowania zawarte w opracowanej w ww. zakresie SWZ były precyzyjne i nie 

pozostawiały wątpliwości interpretacyjnych.  

Informacje zawarte w SWZ opracowanych w ramach dostawy 37 szt. ciężkich 

samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo  

- gaśniczych były zatwierdzone przez upoważnionego Zastępcę Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach. 

W toku prowadzonych procedur przetargowych KW PSP w Kielcach dokonywała 

modyfikacji treści SWZ. W jednym przypadku zmiana była na tyle istotna dla 

sporządzenia ofert, że niosła za sobą konieczność przedłużenia terminu składania 

ofert. Powyższe czynności zostały wykonane zgodnie z art. 286 ustawy Pzp.  

Jak ustalono, KW PSP w Kielcach w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej 

ręki pismem z 15 listopada 2021 r. zaprosiła wykonawcę do udziału w negocjacjach, 

których przedmiotem była dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. 

Komenda zdecydowała, że negocjacje będą prowadzone poprzez wymianę 

korespondencji, tj. w formule zgodnej z zasadą pisemności. 

Zaproszenie zostało podpisane przez upoważnionego Zastępcę Komendanta KW 

PSP w Kielcach. W załączeniu do wymienionego dokumentu wykonawcy 

przekazano opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W Zaproszeniu Komenda poinformowała wykonawcę 

o odstąpieniu od wymogu złożenia oświadczenia na formularzu JEDZ oraz 

podmiotowych środków dowodowych stosując postanowienia art. 217 ust. 1 i 3 

ustawy Pzp.  

                                                           
- 30 pkt. A T2 – to Moc silnika Maksymalnie 10 pkt. Moc silnika = Moc silnika badana / Moc silnika najwyższa x 10 
pkt. 
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W odpowiedzi z 16 listopada 2021 r. wykonawca zaakceptował warunki 

zamówienia określone w ww. dokumentach i wyraził gotowość do podpisania 

umowy.  

Przeprowadzone w KW PSP w Kielcach negocjacje w ramach ww. postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego zostały udokumentowane w Protokole 

postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Dokument został zatwierdzony 

przez upoważnionego Zastępcę KW PSP w Kielcach 17 listopada 2021 r.  

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli 

przewidział ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia 

w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, 

które łącznie spełniają następujące warunki: określają rodzaj i maksymalną wartość 

opcji, a także okoliczności skorzystania z opcji oraz nie modyfikują ogólnego 

charakteru umowy.  

Jak ustalono, w przypadku zamówienia dotyczącego dostawy 6 samochodów 

ratowniczo – gaśniczych Komenda zastrzegła sobie możliwość skorzystania z prawa 

opcji określając rodzaj i maksymalną wartość opcji przez wskazanie, że zamierza 

dodatkowo zakupić 1 średni samochód ratowniczo – gaśniczy o tych samych 

parametrach i po tej samej cenie co w ofercie.  

Informacja taka została zawarta w SWZ (w części obejmującej opis przedmiotu 

zamówienia) oraz w ogłoszeniu o zamówieniu. Ponadto, w żadnym z dokumentów 

zamówienia, tj. ani w SWZ, ani w ogłoszeniu o zamówieniu, ani w projekcie umowy 

załączonym do SWZ Komenda nie określiła okoliczności skorzystania z opcji, 

co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik jednostki kontrolowanej 

w powyższym zakresie wyjaśnił, że Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach 

możliwość skorzystania z prawa opcji uwzględniła w ogłoszeniu o zamówieniu. Nie 

miała ustawowego obowiązku zamieszczania informacji w umowie. 

Zgodnie z doktryną decyzja o rozszerzeniu zamówienia pewnego o zamówienie 

objęte opcją nie może być uzależniona od swobodnej decyzji zamawiającego, ale od 

zaistnienia sprecyzowanych w dokumentach zamówienia okoliczności. 

Za niewystarczające muszą być więc uznane zapisy dokumentacji sprowadzające 

warunki skorzystania z opcji do postanowień, że decyzja o skorzystaniu z tego 

prawa należy do zamawiającego51. 

Zgodnie z art. 441 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp klauzula opcyjna musi określać 

okoliczności skorzystania z opcji, tj. winna bazować na wystąpieniu z góry 

określonych warunków, po spełnieniu których zamawiający skorzysta z opcji 

i powinna czynić to w sposób jasny, precyzyjny i jednoznaczny. 

                                                           
51 Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, 
Agnieszka Matusiak, 2022. 
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Stopień wymaganej precyzyjności tych postanowień będzie zależny od przedmiotu 

umowy oraz przedmiotu i zakresu opcji, ale należy dążyć do takiego sformułowania 

postanowień umownych odnoszących się do uruchomienia opcji, by działały one 

niemal automatycznie. Zgodnie z doktryną na gruncie ustawy Pzp, klauzula opcyjna 

winna brzmieć raczej: zamawiający skorzysta z opcji jeżeli: ..., niż tylko: zamawiający 

jest uprawniony do jednostronnego decydowania o skorzystaniu z opcji. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym nadzorze nie 

powinno mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosili: 

Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik Wydziału Logistyki oraz 

Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była najprawdopodobniej niewłaściwa interpretacja przepisów.  

Jak ustalono, w projekcie umowy załączonym do omawianej SWZ nie 

sformułowano też żadnych postanowień w zakresie możliwość skorzystania 

z prawa opcji, tj. nie określono w niej rodzaju i maksymalnej wartość opcji, 

co również zostało uznane za nieprawidłowość. 

Z postanowień art. 441 ust. 2 ustawy Pzp wynika, że czynności dokonane na 

podstawie nieprawidłowo określonych (niezgodnie z art. 441 ust. 1 ww. ustawy) 

postanowień umownych przewidujących opcję podlegają unieważnieniu. 

W kontekście powyższych ustaleń, należy zauważyć, co wynika z doktryny, 

że nieważność, o której mowa wyżej, ma charakter względny, tzn. czynności 

dokonane na podstawie nieprawidłowo określonych postanowień umownych 

pozostają ważne do momentu stwierdzenia ich nieważności przez sąd. Nieważność 

względna oznacza, że czynność prawna jest ważna i wywołuje skutki prawne, ale 

może zostać unieważniona przez strony, jeśli się na to zdecydują. Sąd nie bierze jej 

pod rozwagę z urzędu i unieważnia wadliwą czynność prawną jedynie na wniosek52. 

Bezskuteczność względna umowy została zdefiniowana w art. 59 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny53, gdzie wskazane zostało, że w razie zawarcia 

umowy, której wykonanie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym 

zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, osoba ta może żądać uznania umowy 

za bezskuteczną w stosunku do niej, jeżeli strony o jej roszczeniu wiedziały albo 

jeżeli umowa była nieodpłatna. Uznania umowy za bezskuteczną nie można żądać 

po upływie roku od jej zawarcia. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

                                                           
52 Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, 
Agnieszka Matusiak, 2022. 
53 Dz.U. z 2022 r., poz. 1360. Zwana dalej Kc. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytonzrhaydq
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KW PSP w Kielcach (wykonawca nie wystąpił z roszczeniem do KW PSP 

w Kielcach), niemniej jednak przy właściwie sprawowanym nadzorze nie powinna 

ona mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił 

Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik Wydziału Logistyki oraz 

Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była najprawdopodobniej niewłaściwa interpretacja przepisów, 

której negatywnym skutkiem było realizowanie zadań z naruszeniem przepisów 

art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.  

Warunkiem skorzystania z opcji jest sformułowanie zrozumiałych, precyzyjnych 

i jednoznacznych postanowień umownych, które będą określać rodzaj 

i maksymalną wartość opcji, okoliczności skorzystania z opcji oraz nie będą 

modyfikować ogólnego charakteru umowy. Dostrzec należy, że warunek 

sformułowania zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 

umownych jest w zasadzie taki sam, jak na gruncie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

w którym określony został warunek dopuszczalności zmiany umowy na podstawie 

przewidzianych jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych. 

W obu przypadkach ustawodawca wymaga „przewidzenia” skorzystania 

z możliwości określonych w tych przepisach (odpowiednio: z prawa opcji i zmiany 

umowy) w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, zastrzegając, 

że powinno to nastąpić w postaci postanowień umownych. Ogłoszenie 

o zamówieniu, co do zasady, nie służy publikacji postanowień umownych, zatem to 

w dokumentach zamówienia, zawierających projektowane postanowienia umowy, 

powinny znaleźć się odpowiednio przygotowane postanowienia umowne 

dotyczące prawa opcji54. 

Jak ustalono, w SWZ dotyczącej dostawy 6 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz 

w Zaproszeniu do negocjacji w zakresie dostawy 1 ciężkiego samochodu ratowniczo 

–gaśniczego (realizowanej w trybie zamówienia z wolnej ręki) Komenda nie 

zastosowała wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów. 

Kierownik jednostki kontrolowanej w powyższym zakresie wyjaśnił, że żądanie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku umów na dostawę 

ciężkich i średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych nie było wymagane 

przepisami ustawy Pzp.  

Zgodnie z treścią art. 134 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp SWZ zawiera informacje 

dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy 

zamawiający przewiduje obowiązek jego wniesienia. Zdaniem zespołu kontrolerów 

pomimo, że powyższe uregulowanie nie jest obowiązkiem ustawowym 

– to w kontekście dysponowania środkami publicznymi - należy traktować je, jako 

uprawnienie pozwalające na właściwe zabezpieczenie własnych interesów 

                                                           
54 Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, 
Agnieszka Matusiak, 2022. 
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w przypadku gdyby w ramach realizacji umowy wystąpiły niekorzystne dla 

zamawiającego okoliczności. 

Zgodnie z doktryną celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jakie 

przewidują przepisy ustawy Pzp jest ochrona roszczeń zamawiającego, które mogą 

powstać na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

o zamówienie publiczne. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy gwarantuje 

zamawiającemu możliwość egzekwowania roszczeń przysługujących, m.in. z tytułu 

kar umownych, odszkodowań, rękojmi za wady, gwarancji czy wykonania 

zastępczego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pełni funkcję 

prewencyjną, dyscyplinującą wykonawców, wzmacniając tym samym gwarancję 

prawidłowego wykonania zadania publicznego. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy może służyć także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady, 

w tym w szczególności roszczeń o: obniżenie ceny w przypadku wadliwego 

świadczenia, naprawienie szkody czy odstąpienie od umowy powstałych na skutek 

wadliwego świadczenia. 

Rezygnacja z możliwości skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, w tym np.: z zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i pociągnięcia do 

odpowiedzialności wykonawcy za ewentualnie stwierdzone wady fizyczne i/lub 

prawne przedmiotu umowy była działaniem niecelowym (z uwagi na wysokie 

koszty zakupu związane ze specyfiką samochodów ratowniczo-gaśniczych) 

i stanowiła wadliwą praktykę, która w sposób bezpośredni narażała interes 

publiczny na ewentualne straty. Tym samym, w związku z przyjętym w kontroli 

kryterium celowości powyższej opisane działania uznano za nieprawidłowość.  

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało (jak dotąd)55 negatywnych skutków w służbowej 

działalności KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym 

nadzorze nie powinno mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą 

nieprawidłowość ponosili: Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Zastępca 

Naczelnika Wydziału Logistyki, Naczelnik Wydziału Logistyki oraz Zastępca 

Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości było niewłaściwe podejście do ochrony interesów KW PSP 

w Kielcach. 

[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, 3. GCBA Skarżysko z 2021  

oraz Płyta CD nr 5 – Folder: NOWY przetarg-4xCBA i 2xGCBA]  

                                                           
55 Skutki zaistniałej nieprawidłowości maja charakter przyszły niepewny.  
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2.6. Dokumentacja potwierdzająca spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

Jak ustalono, w SWZ dotyczących dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo 

– gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych w celu wstępnego 

potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniach oraz 

braku podstaw do wykluczenia z postępowań, KW PSP w Kielcach zażądała 

złożenia Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówień. 

W ramach ww. postępowań najpierw przeprowadzono badania i ocenę ofert, 

a następnie dokonano kwalifikacji podmiotowej wykonawców, których oferty 

zostały najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Podjęte w ww. zakresie czynności zostały 

wykonane zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniach tych – zgodnie 

z art. 126 ust. 1 ww. ustawy - przed wyborem najkorzystniejszych ofert wezwano 

wykonawców, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia 

w wyznaczonych terminach, nie krótszych niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

W wyniku podjętych w ww. zakresie czynności w postępowaniu dotyczącym 

dostawy 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych zaistniały okoliczności 

do wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, co zostało wykonane 

zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp.  

W toku prowadzonych procedur przetargowych wykonawcy potwierdzali 

spełnienie warunków udziału w postępowaniach, przedstawiając stosowne 

oświadczenia i dokumenty.  

2.7. Ogłoszenia dotyczące zamówień. 

Jak ustalono, KW PSP w Kielcach w ramach postępowań dotyczących dostawy 37 

szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz dostawy 6 samochodów 

ratowniczo - gaśniczych wypełniła obowiązki informacyjne, z uwzględnieniem 

zachowania określonych terminów i elementów ogłoszeń, w tym m.in. w zakresie 

sporządzania oraz publikowania ogłoszeń o: zamówieniu, wyborze 

najkorzystniejszej oferty, wynikach oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.  

Komenda w ramach postępowania dotyczącego dostawy 37 szt. ciężkich 

samochodów ratowniczo – gaśniczych przekazała, w terminie 7 dni od dnia otwarcia 

ofert, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informację o złożonych ofertach, 

co było zgodne z art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.  

Jak ustalono, KW PSP w Kielcach w ramach postępowania dotyczącego dostawy 

6 samochodów ratowniczo - gaśniczych nie przekazała, w terminie 7 dni od dnia 
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otwarcia ofert, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych 

ofertach, co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik jednostki 

kontrolowanej nie wyjaśnił przyczyn nieprzekazania Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych informacji o złożonych ofertach.  

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało, co prawda negatywnych skutków w służbowej 

działalności KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym 

nadzorze nie powinno mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą 

nieprawidłowość ponosił Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik 

Wydziału Logistyki oraz Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji 

nadzoru. Przyczyną powstania nieprawidłowości była nierzetelność 

w wykonywaniu obowiązków służbowych, której negatywnym skutkiem było 

naruszenie przepisów art. 81 ust. 1 ustawy Pzp.  

Jak ustalono, w ramach ww. postępowań KW PSP w Kielcach wypełniła obowiązek 

wynikający z art. 222 ust. 4-5 ustawy Pzp udostępniając na stronie internetowej 

prowadzonych postępowań informacje odpowiednio o kwotach, jakie zamierzała 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówień oraz nazwy i siedziby prowadzonych 

działalności gospodarczych wykonawców, których oferty zostały otwarte, a także 

ich ceny. 

Zgodnie z art. 421 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekazuje Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych informację o jej wykonaniu. Ustalono, że w przypadku 

dostawy 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych Komenda wypełniła obowiązek 

wynikający z ww. przepisu.  

KW PSP w Kielcach w ramach postępowania dotyczącego dostawy 1 samochodu 

ratowniczo - gaśniczego nie przekazała, w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

informacji o jej wykonaniu, co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik 

jednostki kontrolowanej nie wyjaśnił przyczyn nieprzekazania Prezesowi Urzędu 

Zamówień Publicznych informacji o wykonaniu umowy.  

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach, niemniej jednak przy właściwie sprawowanym nadzorze nie 

powinno mieć miejsca. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił 

Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich, Naczelnik Wydziału Logistyki oraz 

Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była nierzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, 

których negatywnym skutkiem było naruszenie przepisów art. 421 ust. 5 ustawy 

Pzp.  
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[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022. Pliki: 005_Ogłoszenie o zamówieniu;  

021_Informacja o kwocie WL_2370_2_6_2022; 028_Informacja o  

złożonych ofertach WL_2370_2_8_2022; 044_Informacja o wyborze  

oferty WL_2370_2_14_2022, Płyta CD nr 5 – Folder: NOWY przetarg 

-4xCBA i 2xGCBA. Plik: 004c_Ogłoszenie o zamówieniu; 

004b_Ogłoszenie  

o udzieleniu zamówieniaV2; 024_Ogłoszenie o wykonaniu umowy 

WL.2371.3.2022 i WL.2371.6.2022 opublikowane z dnia 2023.01.19]  

2.8. Dokumentowanie postępowań o zamówienia publiczne. 

Zgodnie z art. 71 ustawy Pzp przebieg postępowań o udzielanie zamówień 

publicznych dokumentowany był w Protokołach postępowań. 

Sekretarz komisji przetargowych realizując prace w ramach kontrolowanych 

postępowań sporządzał ww. Protokoły postępowań, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego56. Ustalono, że Protokoły w kontrolowanych postępowaniach 

odpowiadały wzorom określonym w załącznikach do ww. rozporządzenia.  

Należy jednak wskazać, że w części pn. Osoby wykonujące czynności związane 

z przeprowadzeniem postępowania lub osoby mogące wpłynąć na wynik postępowania, 

w tym osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania 

w pkt. A ppkt 4 Inne osoby wykonując czynności związane z prowadzeniem 

postępowania, we wszystkich protokołach postępowań opracowanych w ramach 

objętych kontrolą spraw – określono, że osobą upoważnioną do wykonywania 

czynności w imieniu kierownika zmawiającego był Zastępca Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach.57 Jednakże, w ocenie zespołu 

kontrolerów nieprawidłowo wskazano sposób i podstawę do wykonywania tych 

czynności58. Po pierwsze tylko w dwóch z analizowanych dokumentów jako 

podstawę podano upoważnienie podpisane przez Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Co jednak istotniejsze, powoływano się na 

upoważnienie z 23 lipca 2019 r., które w momencie prowadzenia wskazanych 

postępowań było nieaktualne, z powodu wydania zastępującego je upoważnienia z 

12 listopada 2019 r. obejmującego identyczny zakres podmiotowy. Ponadto oba te 

                                                           
56 Dz. U. z 2020 r., poz. 2434 z późn. zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie protokołów postępowania oraz 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
57 Protokoły dotyczące postepowań WL.2370.1.2022, WL.2370.2.2022, WL.2370.12.2021 
58 Postępowanie WL.2370.1.2022: w.z. kierownika jednostki wykonuje czynności będące w kompetencji 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, WL.2370.2.2022: wszystkie czynności zastrzeżone dla kierownika 
jednostki na podstawie upoważnienia z 23 lipca 2019 r., WL.2370.12.2021: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach – wykonuje w zastępstwie kierownika jednostki wszystkie czynności związane 
z udzieleniem zamówienia będące w kompetencji Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w oparciu 
o upoważnienie z dnia 23 lipca 2019 r.  
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upoważnienia zostały wydane do realizacji zadań na czas nieobecności 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Ten sposób 

postępowania, tj. powoływanie się na upoważnienie dotyczące zastępstwa, jest tym 

bardziej niezrozumiały, że przedstawiono zespołowi kontrolerów zarządzenie 

nr 18/2020 z 16 listopada 2021 r. Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego 

PSP w Kielcach w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności 

zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie 

zamówienia publicznego. Wydane Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach. Po drugie w dwóch z przytoczonych protokołów 

określono, że czynności będą wykonywane w zastępstwie kierownika 

zamawiającego.  

Kierownik jednostki kontrolowanej w związku z powyżej opisanymi nieścisłościami 

jako przyczynę ich wystąpienia wskazał brak dokładności i należytej staranności 

ze strony osób przygotowujących dokumentację postępowań przetargowych. 

Nadmienić należy, że z analizy przekazanych zespołowi dokumentów wynikało, 

że w ramach przygotowywania i przeprowadzania kontrolowanych postępowań 

o udzielanie zamówień publicznych Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 

Wojewódzkiego PSP w Kielcach czynności w ww. postępowaniach wykonywał 

w zastępstwie lub we własnym imieniu59. Nie stwierdzono, aby w jakiejkolwiek 

przedstawionej dokumentacji posługiwał się sformułowaniem z upoważnienia 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach, pomimo posiadania 

stosowanego upoważnienia w zakresie czynności zastrzeżonych do kompetencji 

kierownika zamawiającego, które uprawniało go do podpisywania dokumentacji 

przetargowej, także w trakcie obecności kierownika zamawiającego.  

Istotne z tego punktu widzenia jest wyraźne rozróżnienie, czym jest podpisywanie 

dokumentów w zastępstwie tj. na czas nieobecności kierownika jednostki 

organizacyjnej w zakresie, który nie jest zastrzeżony do jego wyłącznej kompetencji 

w przepisach powszechnie obowiązujących, a czym z upoważnienia tj. możliwości 

wykonywania jasno i precyzyjnie określonych czynności należących do kompetencji 

kierownika jednostki organizacyjnej (np. w zamówieniach publicznych), także 

podczas jego obecności (najczęściej imiennie i w formie pisemnej).  

Dodatkowo w przedstawionym zespołowi kontrolerów Protokole postępowania 

dotyczącego dostawy 6 samochodów ratowniczo - gaśniczych (WL.2370.1.2022), 

stwierdzono, że nie został on opatrzony informacją o numerze postępowania (poza 

stroną nr 1), nie został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego lub 

upoważnionego pracownika (brak podpisu i pieczątki). W dokumencie brak było 

                                                           
59 M.in. zatwierdzał SWZ i Protokoły postępowań (w zastępstwie), podpisywał wyjaśnienia treści SWZ kierowane 
do wykonawców (we własnym imieniu), Zaproszenie do negocjacji w celu udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki 
na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (w zastępstwie), a także sporządzał Analizy potrzeb 
i wymagań zamawiającego (w zastępstwie). 
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także m.in. informacji o dacie przekazania ogłoszenia o zamówieniu i jego numerze. 

Nie odznaczono w nim też wymogu składania ofert wyłącznie przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej oraz nie wskazano daty ustalenia wartości zamówienia. 

Kierownik podmiotu kontrolowanego poprawił wskazane powyżej braki i wyjaśnił, 

że ich wystąpienie było spowodowane przeoczeniem. 

Odnosząc się do kwestii terminu składania ofert (pkt 11 Protokołu), stwierdzono, 

że w punkcie tym zaznaczono, że termin składania ofert nie został skrócony, 

pomimo, że wynosił 30 dni. Z przepisów regulujących tę kwestię wynika, że termin 

składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia 

o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co stanowi zasadę generalną. 

W ust. 4 art. 138 ustawy Pzp określono możliwość skrócenia tego terminu przez 

zamawiającego z 35 do 30 dni, jeżeli składanie ofert odbywa się w całości przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 

ustawy Pzp. Oznacza to, że zamawiający może dokonać skrócenia terminu 

(czynność fakultatywna), a nie, jak w przypadku wydłużenia terminów, gdzie 

następuje to z mocy prawa w przypadku zaistnienia określonej przesłanki (czynność 

obligatoryjna - por. art. 138 ust. 3 ustawy Pzp). Dlatego też, nie można zgodzić się 

z wyjaśnieniem podmiotu kontrolowanego, z którego wynikało, że termin nie został 

skrócony. Podkreślić trzeba, że została spełniona przesłanka ustawowa do 

skrócenia i został on wyliczony prawidłowo, jednakże błędnie wypełniono protokół 

w tym zakresie, co uznano za uchybienie. 

Odnosząc się do sposobu wypełniania i zatwierdzania Protokołu z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostawy 6 samochodów 

ratowniczo - gaśniczych (Nr WL.2370.1.2022) trzeba wskazać, że osoby wykonujące 

te czynności, tj. Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich (sekretarz komisji 

przetargowej) oraz Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 

jako pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył 

wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, nie wypełniły w sposób rzetelny 

obowiązku wynikającego z art. 71 ustawy Pzp60 oraz § 2 rozporządzenia w sprawie 

protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. Braki w Protokole zostały uzupełnione w trakcie czynności kontrolnych. 

Wskazać należy, że w świetle § 2 wskazanego rozporządzenia zamawiający 

dokumentuje czynności i zdarzenia związane z danym zamówieniem publicznym lub 

umową ramową w uporządkowany sposób, umożliwiający odtworzenie 

chronologicznego przebiegu wszystkich etapów danego postępowania oraz 

istotnych czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności związanych 

z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej. 

Jednocześnie, jak wskazano wyżej, rozporządzenie ściśle określa wzory protokołów 

                                                           
60 Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o udzielenie zamówienia, sporządzając w jego toku protokół 
postępowania. 
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do poszczególnych trybów postępowań. Z wzorów tych jasno wynika między 

innymi, że protokół musi być zatwierdzony przez kierownika zamawiającego lub 

pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego, 

ze wskazaniem daty i podpisu. 

W kwestii dokumentowania przez komisje przetargowe wyników oceny ofert oraz 

propozycji wyboru najkorzystniejszych ofert albo unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia61 kierownik podmiotu kontrolowanego wyjaśnił, że jego 

zdaniem w przypadku, gdy oferty były oceniane za pomocą wzoru matematycznego 

nie było konieczności tworzenia indywidulanych ocen ofert. Sporządzano jedno 

pismo – zawiadomienie o wyborze oferty, które było parafowane przez członków 

komisji a następnie podpisywane przez kierownika zamawiającego lub osobę przez 

niego upoważnioną. Uzasadnienia do wyboru najkorzystniejszej oferty wynikały 

z wcześniejszej oceny i badania ofert i znajdowały się w piśmie dotyczącym wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Zespół kontrolerów nie kwestionował przyjętego 

sposobu postępowania w tym zakresie, jednak nadmienić należy, ze analizowane 

dokumenty, tj. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty wskazują na 

niejednolicie wykonywany wymóg parafowania ww. dokumentu przez członków 

komisji przetargowej. W przypadku postępowania nr WL.2370.1.2022 widnieją 

podpisy Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz jej Sekretarza, natomiast brak 

było podpisu Przewodniczącego Komisji Przetargowej (w postępowaniu 

nr WL2370.2.2022 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została 

zaparafowana przez wszystkich członków komisji przetargowej).  

Należy podkreślić, że zespołowi kontrolerów nie zostały przedstawione żadne inne 

dokumenty, z czynności, o których mowa w art. 54 ustawy Pzp, które byłyby 

przygotowane przez komisje przetargowe w ramach kontrolowanych postępowań. 

[Dowód: akta kontroli tom 1 – Płyta CD nr 1 str. 61 – foldery:  

37 GCBA KW Kielce z 2022, GCBA Skarżysko z 2021,  

Pliki: 01_Regulamin org KW PSP, 06_Zakresy czynności osób przyg  

i realizujacych zamówienia, 07_Upoważnienia zastępców kierownika zam,  

 028_Informacja o złożonych ofertach WL_2370_2_8_2022,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str.194-239, Płyta CD nr 6 str. 240,  

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023 str. 258- 278, Płyta CD nr 7 str. 271, 

Pisemne wyjaśnienia w sprawach dotyczących zakresu kontroli  

WKO.II.095.01.2023, str. 283-291, Płyta CD nr 8 str. 292]  

3. Realizacja zawartych umów dotyczących wybranych zamówień publicznych. 

                                                           
61 Obowiązki komisji wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy Pzp. 
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W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 

objętych kontrolą, KW PSP w Kielcach zawarła z wybranymi wykonawcami 

następujące umowy:  

 nr WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r., której przedmiotem była dostawa 

1 szt. ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego; 

 nr WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r., której przedmiotem była dostawa 

samochodów ratowniczo – gaśniczych, w tym 4 szt. średnich i 2 szt. ciężkich; 

 nr WL.2370.7.2022 z 28 października 2022 r., której przedmiotem była 

dostawa 37 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo -gaśniczych ze zwiększonym 

potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 

4x4; 

 nr WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r., której przedmiotem była dostawa 

1 szt. średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego (opcja). 

Umowy zostały sporządzone, zgodnie z postanowieniami określonymi w SWZ 

(w przypadku umów nr: WL.2370.3.2022 i WL.2370.7.2022) i w Zaproszeniu do 

negocjacji (w przypadku umowy nr WL.2370.6.2021). Ponadto, umowy 

sporządzono zgodnie z postanowieniami art. 434 i 436 ust. 1-2 ustawy Pzp oraz 

zawarto je w terminach związania ofertami z uwzględnieniem terminów 

określonych w art. 308 ust. 2 ww. ustawy.  

Jak ustalono, umowy nr: WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r. i WL.2370.7.2022 

z 28 października 2022 r. zostały zaakceptowane przez radcę prawnego 

i Naczelnika Wydziału Logistyki. Umowę nr WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r. 

oprócz ww. osób akceptował jeszcze Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich.  

Należy zaznaczyć, że umowy nr: WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. oraz 

WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. nie zostały zaopiniowane pod względem 

formalno-prawnym przez radcę prawnego62, co uznano za nieprawidłowość.  

Radca prawny KW PSP w Kielcach w ww. zakresie wyjaśniła, że opiniuje 

przedkładane jej dokumenty poprzez opatrzenie ich podpisem lub podpisem 

z pieczęcią. W przypadkach, w których na przedmiotowych umowach brakowało 

podpisu należy przyjąć, że nie zostały one przedstawione do zaopiniowania. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości przy właściwie sprawowanym 

nadzorze nie powinno mieć miejsca. Z uwagi na jej rodzaj oraz zakres oddziaływania 

należy stwierdzić, że w ramach opiniowana umów pod względem formalno-

                                                           
62 W zakresie czynności radcy prawnego KW PSP w Kielcach wskazano, że jego obowiązkiem było m.ni. wydawanie 
opinii prawnych dotyczących umów cywilno-prawnych zawieranych przez Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Kielcach (pkt 3) oraz opiniowanie projektów umów (pkt 6). Ponadto kierownik jednostki 
kontrolowanej wyjaśnił, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach radca prawny 
uczestniczy w opracowywaniu projektu treści umowy pod katem zabezpieczenia interesów Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 
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prawnym radca prawny KW PSP w Kielcach mogła zapobiec powstaniu 

stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości wskazując, np. na konieczność 

zawarcia w ich postanowieniach kwestii dotyczących prawa opcji, zabezpieczenia 

należytego ich wykonania oraz określenia limitów możliwych do naliczania kar 

umownych, a także obowiązków informacyjnych o finansowaniu lub 

dofinansowaniu realizowanych zadań z budżetu państwa lub państwowego 

funduszu celowego wynikających z art. 35a ustawy o finansach publicznych.  

Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił Kierownik Sekcji ds. 

Kwatermistrzowskich, Naczelnik Wydziału Logistyki oraz Zastępca 

Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była nierzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych. 

Jak ustalono, wszystkie kontrolowane umowy zostały podpisane przez Zastępcę 

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Kielcach, zgodnie z posiadanym upoważnieniem. 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę 6 samochodów ratowniczo – gaśniczych 5 sierpnia 2022 r., KW PSP 

w Kielcach zawarła umowę nr WL.2371.3.2022, której treść nie przewidywała 

możliwości skorzystania z zakupu 1 szt. średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego w ramach prawa opcji, tj. nie określono w niej postanowień w zakresie 

rodzaju i maksymalnej wartości opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji 

z uwzględnieniem sposobu, który nie modyfikowałby ogólnego charakteru 

umowy – pomimo tego, że skorzystanie z prawa opcji zostało przewidziane 

w dokumentacji postępowania (ogłoszenie o zamówieniu i SWZ) – o czym była 

mowa wcześniej. 

Ponadto, 9 listopada 2022 r. Komenda, powołując się na przewidzianą w ww. 

postępowaniu możliwość skorzystania z opcji, zawarła z wykonawcę odrębną 

umowę (nr WL.2371.6.2022) na dostawę 1 szt. średniego samochodu ratowniczo  

– gaśniczego, co zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik jednostki 

kontrolowanej w powyższym zakresie wyjaśnił, że zawarcie ww. umowy było 

możliwe ponieważ nie wykorzystano w całości środków finansowych 

przewidzianych dla umowy WL.2371.3.2022. Zdaniem Komendanta z uwagi na 

realizację przedmiotu zamówienia, dla wykonawcy i zamawiającego 

najkorzystniejszą formą zakupu było podpisanie nowej umowy. Ponadto, Kierownik 

jednostki kontrolowanej wskazał, że prawo opcji to przyznane zamawiającemu 

uprawnienie do jednostronnego kształtowania zakresu zamówienia - zwłaszcza jego 

rozszerzenia. 

Trudno zgodzić się z przedstawionymi wyjaśnieniami, bowiem zgodnie z doktryną 

klauzule opcyjne dostosowują zobowiązanie z zamówienia publicznego do 
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zmieniających się okoliczności na skutek ziszczenia się warunku, w sposób objęty 

konkurencyjną procedurą zamówieniową co - o ile klauzule zostały prawidłowo 

sformułowane - wypełnia zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości i równego 

traktowania. Prawo opcji zobowiązuje zamawiającego do realizacji zamówienia 

jedynie w zakresie zadeklarowanym, a poszerzonym o przewidzianą opcję na 

podstawie jednej umowy kształtującej warunki realizacji opcji. Skorzystanie z prawa 

opcji nie stanowi więc zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na 

nowych warunkach, ale jest realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez 

nią warunków poprzez złożenie przez zamawiającego pisemnego oświadczenia woli 

w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie63. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach (wykonawca nie wystąpił z roszczeniem do KW PSP 

w Kielcach), niemniej jednak przy właściwie sprawowanym nadzorze nie powinna 

ona o mieć miejsca.  

Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił Zastępca Naczelnika 

Wydziału Logistyki, Naczelnik Wydziału Logistyki, Radca prawny oraz Zastępca 

Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przepisów oraz nierzetelne 

wykonywanie obowiązków służbowych, której negatywnym skutkiem było 

realizowanie zadań z naruszeniem przepisów art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.  

Realizacja kontrolowanych dostaw przebiegała zgodnie z podpisanymi umowami. 

W umowach ustalono terminy oraz miejsca dostaw, w tym sposoby odbiorów 

przedmiotów zamówień. Ponadto, w postanowieniach umów KW PSP w Kielcach 

ujęła zapisy pozwalające obciążyć wykonawców karami umownymi, m.in. 

za opóźnienia w realizacji przedmiotów umów lub w usunięciu wad i usterek.  

W umowie nr WL.2370.7.2022 z 28 października 2022 r. Komenda określiła łączną 

maksymalną wysokość kar umownych, których mogły dochodzić strony wskazując, 

że obciążenie wykonawcy z tego tytułu nie mogło przekroczyć łącznie 15% ceny 

brutto wykonania przedmiotów umowy. Powyższe działania zostały podjęte 

zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy Pzp. 

Zgodnie z ww. przepisem ustawy Pzp wśród obligatoryjnych postanowień umów 

powinna znaleźć się klauzula określająca łączną maksymalną wysokość kar 

umownych, których mogły dochodzić strony w ramach jej realizacji. Jak ustalono, 

w umowach nr: WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r., WL.2370.3.2022 

z 5 sierpnia 2022 r. oraz WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r., KW PSP w Kielcach 

nie określiła postanowień w ww. zakresie, co zostało uznane za nieprawidłowość. 

                                                           
63 Komentarz do art. 441 ustawy Pzp, red. Jaworska 2022, wyd. 4/A. Matusiak. 
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Kierownik jednostki kontrolowanej wyjaśnił, że rzeczywiście we wskazanych 

umowach nie było zapisów dotyczących łącznej maksymalnej wysokości kar 

umownych, których mogły dochodzić strony w ramach ich realizacji. Powyższe 

wynikało z krótkiego terminu realizacji umów. Kary za zwłokę były przewidziane, 

a zamawiający miał możliwość zapłaty za przedmiot dostawy tylko do końca roku 

budżetowego. Ponadto, Komendant przyjął, że maksymalną wysokością kar 

umownych we wskazanych umowach była wysokość kary za opóźnienie dostawy. 

Zgodnie z doktryną w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie 

zamówienia publicznego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, 

których mogą dochodzić strony, jest obowiązkiem. Realizacja tego obowiązku 

umożliwia przede wszystkim oszacowanie ryzyka związanego z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem umowy. Obowiązek określenia limitu kar umownych 

zapobiegać ma patologicznym przypadkom naliczania kar umownych w rażąco 

wygórowanej wysokości, potrącania ich z wynagrodzenia wykonawcy lub 

należytego wykonania zamówienia i w konsekwencji pozostawiania jedynie 

sądowej drogi do ich miarkowania. Maksymalną wysokość kar umownych 

zamawiający powinien określać odrębnie w stosunku do każdego zamówienia lub 

jego części, uwzględniając przede wszystkim specyfikę przedmiotu zamówienia 

i zagrożenia związane z jego prawidłową realizacją. Kary umowne nie mogą bowiem 

służyć wzbogaceniu się strony uprawnionej do ich naliczenia, lecz powinny spełniać 

przede wszystkim funkcję odszkodowawczą i dyscyplinującą. Dlatego też, 

określenie poziomu limitu możliwych do dochodzenia kar nie jest swobodnym 

uprawnieniem zamawiającego. W szczególności maksymalna wysokość kar nie 

może być określana na poziomie, który może być traktowany jako rażąco 

wygórowany w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych 

zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 

w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. Ponoszone kary umowne 

powinny być odczuwalne, ale nie w stopniu, który może powodować uznanie 

niecelowości wykonania umowy64. Dostrzec również należy, że przepis stanowiący 

o określeniu maksymalnego limitu kar umownych, których mogą dochodzić strony, 

nakłada tym samym obowiązek określania kar umownych, do których zapłaty 

zobowiązany jest również zamawiający, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania ciążących na nim obowiązków65. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach (w toku realizacji umów nie wystąpiły okoliczności 

prowadzące do konieczności naliczania kar umownych), niemniej jednak przy 

właściwie sprawowanym nadzorze nie powinna ona wystąpić.  

                                                           
64 Por. wyr. KIO z 28.12.2018 r., KIO 2574/18, Legalis. 
65 Komentarz do art. 436 ustawy Pzp, red. Jaworska 2022, wyd. 4/A. Matusiak. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3dqmjxg4zdi&refSource=hyplink
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Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił Zastępca Naczelnika 

Wydziału Logistyki, Naczelnik Wydziału Logistyki, radca prawny oraz Zastępca 

Świętokrzyskiego Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania 

nieprawidłowości była najprawdopodobniej niewłaściwa interpretacja przepisów 

oraz nierzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, których negatywnym 

skutkiem było realizowanie zadań z naruszeniem przepisów art. 436 ust. 3 ustawy 

Pzp.  

Wykonawca umowy nr WL.2370.7.2022 z 28 października 2022 r. realizujący 

dostawę 37 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo –gaśniczych, wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy66 w wysokości 1 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie wartości, zgodnie z określonymi przez KW PSP w Kielcach 

wymaganiami. 

W § 6 pkt 8 umów nr: WL.2371.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. oraz WL.2370.6.2022 

z 9 listopada 2022 r. określono, że wykonawca w dniu odbioru udzieli instruktażu 

z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla odpowiednio 4-36 i 2-6 

przedstawicieli zamawiającego. W ramach udokumentowania ww. czynności miały 

zostać sporządzone Protokoły z przeprowadzonego instruktażu wraz z wykazem 

uczestników. Jak ustalono, w KW PSP w Kielcach w ramach odbioru przedmiotów 

zamówienia wynikających z ww. umowy zostały sporządzone Protokoły instruktaży 

z 15 grudnia 2022 r. Omawiane Protokoły zostały podpisane przez przedstawicieli 

zmawiającego i wykonawcy. Z omawianych dokumentów nie wynikało jednak, kto 

w ramach ww. umów został przeszkolony z obsługi samochodów, bowiem 

w Protokołach nie zostały wypełnione rubryki tabeli w zakresie imion, nazwisk 

i podpisów osób szkolonych. Świętokrzyski Komendant KW PSP w Kielcach 

wyjaśnił, że użytkownicy uzgadniali z wykonawcą szkolenia w ramach instruktażu. 

Instruktaże odbywały się natomiast podczas faktycznego odbioru pojazdów 

z depozytu lub w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych w zależności od decyzji 

użytkowników. Było to zależne od liczby osób, które zamierzali przeszkolić 

użytkownicy. 

Nie kwestionując przyjętych rozwiązań w zakresie szkoleń, o których mowa 

w wyjaśnieniach kierownika jednostki kontrolowanej, za uchybienie uznano 

sporządzenie i podpisanie ww. Protokołów przez przedstawicieli zamawiającego 

i wykonawcy, bowiem nie wynikało z nich, kto faktycznie został przeszkolony 

z obsługi samochodów. Postanowienia umowne nie zostały dostosowane do 

warunków i potrzeb zamawiającego. Powinny one zostać sformułowane w taki 

sposób aby ich wykonanie było możliwe do zrealizowania w czasie i miejscu 

dogodnym dla użytkowników.  

                                                           
66 Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad lub usterek Nr 54487 z 28 października 2022 r. 
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Jak ustalono, realizacja przedmiotów zamówień określonych w umowach 

nr: WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r., WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. 

oraz WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. przebiegała zgodnie z warunkami w nich 

określonymi. Umowy zrealizowano terminowo. Odbiorów końcowych 

przedmiotów zamówień dokonywały komisje, w skład których wchodziło zawsze 

3 przedstawicieli KW PSP w Kielcach. Samochody zostały odebrane bez zastrzeżeń, 

jako wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach. Odbiory 

zostały udokumentowane Protokołami odbiorów techniczno-jakościowych 

i faktycznych67. W wyniku realizacji badanych umów nie zaistniały okoliczności do 

naliczania kar, o których była mowa wyżej.  

Zgodnie z postanowieniami § 7 pkt 1 umowy nr WL.2370.6.2021 z 17 listopada 

2021 r. wykonawca dostawy udzielił 60 miesięcznej gwarancji jakości na 

dostarczony w ramach umowy 1 ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. 

W przypadku dostawy 6 ciężkich i średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych 

dostarczanych w ramach umowy nr WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. oraz 

dostawy 1 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego realizowanego w związku 

z umową nr WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. gwarancje te wynosiły 

48 miesięcy.  

Jak ustalono, postanowienia umów nr: WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. 

i WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. były aneksowane68. We wszystkich 

przypadkach zmiany dotyczyły wydłużenia terminów dostaw.  

Aneks nr 1 z 18 listopada 2022 r. do umowy nr WL.2370.7.2022 z 28 października 

2022 r. dotyczącej dostawę 37 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo –gaśniczych 

został podpisany w związku z koniecznością uzupełnienia i uszczegółowienia 

warunków umowy w zakresie odpowiedniego oznakowania zakupionych 

samochodów oraz zmianą wykazu odbiorców pojazdów. Zmiany zostały dokonane 

zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

Faktury wynikające z realizowanych przedsięwzięć zostały wystawione przez 

wykonawcę na podstawie Protokołów odbiorów techniczno-jakościowych 

i faktycznych i zapłacone przez KW PSP w Kielcach w obowiązujących terminach. 

Zgodnie z postanowieniami umów terminy płatności faktur VAT wynosiły 30 dni od 

dnia ich doręczenia do Komendy (§3 ust. 2). 

                                                           
67 W przypadku umowy WL.2370.6.2021 z 17 listopada 2021 r. – Protokół odbioru techniczno-jakościowego 
i faktycznego z 21 grudnia 2021 r. W przypadku umowy WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. - Protokołami 
odbiorów techniczno-jakościowych i faktycznych z 30 września 2022 r. (1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy); 
18 listopada 2022 r. (3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze) oraz 15 grudnia 2022 r. (2 ciężkie samochody 
ratowniczo-gaśnicze). W przypadku umowy WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. - Protokół odbioru techniczno-
jakościowego i faktycznego z 15 grudnia 2022 r. (1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy). 
68 2 aneksy do umowy nr WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. i 1 aneks do umowy nr WL.2370.6.2022 
z 9 listopada 2022 r. 
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W badanych zamówieniach, KW PSP w Kielcach zgodnie z zobowiązującymi w tym 

zakresie przepisami ustawy Pzp dokonała zwrotu wadium.  

Jak ustalono, w ramach realizacji umów nr: WL.2370.3.2022 z 5 sierpnia 2022 r. 

i WL.2370.6.2022 z 9 listopada 2022 r. nie przewidziano obowiązków 

informacyjnych o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanych zadań z budżetu 

państwa lub państwowego funduszu celowego wynikających z art. 35a ustawy 

o finansach publicznych. W ramach ww. umów nie przewidziano postanowień 

o oznakowaniu samochodów w zakresie finansowania lub dofinansowania 

realizowanych zadań z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego oraz 

nie zamieszczono na stronie internetowej KW PSP w Kielcach takiej informacji, 

przez co nie wypełniono obowiązków wynikających z § 2 pkt 2 lit. c i pkt 3 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych69. Powyższe 

zostało uznane za nieprawidłowość. Kierownik jednostki kontrolowanej nie 

wyjaśnił przyczyn niewypełnienia obowiązków informacyjnych o finansowaniu lub 

dofinansowaniu realizowanych zadań z budżetu państwa lub państwowego 

funduszu celowego wynikających z art. 35a ustawy o finansach publicznych. 

Komendant nie wyjaśnił też przyczyn niezamieszczenia na stronie internetowej KW 

PSP w Kielcach informacji w omawianym zakresie.  

Należy zaznaczyć, że obowiązek informacyjny o finansowaniu lub dofinansowaniu 

realizowanych zadań z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego 

wynikający z art. 35a ustawy o finansach publicznych został przewidziany w ramach 

realizacji umowy nr WL.2371.7.2022 z 28 października 2022 r. 

Wystąpienie opisanej powyżej nieprawidłowości (z uwagi na jej rodzaj oraz zakres 

oddziaływania) nie spowodowało negatywnych skutków w służbowej działalności 

KW PSP w Kielcach. Odpowiedzialność za powstałą nieprawidłowość ponosił 

Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki, Naczelnik Wydziału Logistyki, Radca 

prawny (w zakresie postanowień umownych) oraz Zastępca Świętokrzyskiego 

Komendanta PSP z racji nadzoru. Przyczyną powstania nieprawidłowości była 

nierzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych, której negatywnym 

skutkiem było realizowanie zadań z naruszeniem przepisów art. 35a ustawy 

o finansach publicznych.  

Mając na uwadze całość działań podejmowanych w KW PSP w Kielcach w zakresie 

realizacji zadań wynikających z ustawy Pzp, należało uznać, że co do zasady, były 

one realizowane w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad celowości oraz 

gospodarności. Niemniej jednak, stwierdzone w toku kontroli uchybienia 

i nieprawidłowości wskazują na konieczność podjęcia w KW PSP w Kielcach 

                                                           
69 Dz.U. z 2021 r., poz. 953. Zwane dalej również rozporządzeniem w sprawie określenia działań informacyjnych. 
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szeregu działań lub wdrożenia nowych mechanizmów mających na celu poprawę, 

a tym samym usprawnienie sposobu sprawowania bieżącego nadzoru nad realizacją 

zadań będących przedmiotem kontroli, i wynikających z przepisów ustawy Pzp.  

III. Zalecenia. 

W celu wyeliminowania ze służbowej działalności stwierdzonych w trakcie kontroli 

uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania kontrolowanej 

jednostki, wnoszę o: 

1) realizowanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych zgodnie 

z przepisami ustawy Pzp, w tym: 

 podjęcie działań mających na celu wypracowanie mechanizmów 

gwarantujących wykonywanie przez inne osoby, w ramach 

realizowanych zamówień publicznych, czynności zastrzeżonych dla 

kierownika zamawiającego w oparciu o stosowne upoważnienia 

przewidziane w ustawie Pzp (art. 52 ust. 2 tej ustawy); 

 przekazywanie, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, Prezesowi 

Urzędu Zamówień Publicznych informacji o złożonych 

w postępowaniach ofertach (art. 81 ust. 1 ustawy Pzp); 

 uwzględnianie kosztów zakupu samochodów w ramach prawa opcji 

w szacunkowych wartościach zamówień (art. 31 ust. 2 ustawy Pzp);  

 korzystanie z prawa opcji jeżeli zostało to przewidziane w ogłoszeniu 

o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, 

precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie 

spełniają warunki w zakresie określenia rodzaju i maksymalnej wartości 

opcji, a także okoliczności skorzystania z opcji w sposób niemodyfikujący 

ogólnego charakteru umowy (art. 441 ust. 1 ustawy Pzp); 

 niezawieranie odrębnych umów w związku z realizacją zakupów 

w ramach prawa opcji; 

 wskazywanie w postanowieniach umów wynikających z udzielanych 

zamówień publicznych obligatoryjnych klauzul określających łączne 

maksymalne wysokości kar umownych, których będą mogły dochodzić 

strony w ramach ich realizacji (art. 436 ust. 3 ustawy Pzp); 

 przekazywanie, w terminie 30 dni od dnia wykonania umów w sprawie 

zamówień publicznych, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 

informacji o ich wykonaniu (art. 421 ust. 5 ustawy Pzp); 

2) korzystanie z uprawnienia, przewidzianego w art. 449 ustawy Pzp 

stanowiącego ochronę roszczeń Komendy, które mogą powstać na skutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umów dotyczących udzielanych 

zamówień publicznych; 
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3) rzetelne wykonywanie obowiązków w zakresie składania oświadczeń, 

w oparciu o art. 56 ust. 2-4 ustawy Pzp, tj. w taki sposób aby wynikało z nich 

kiedy zostały złożone oraz jakich postępowań dotyczą; 

4) wykonywanie obowiązków informacyjnych o finansowaniu lub 

dofinansowaniu realizowanych zadań z budżetu państwa lub państwowego 

funduszu celowego wynikających z art. 35a ustawy o finansach publicznych; 

5) wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do bieżącego oraz 

skutecznego sprawowania nadzoru nad obszarami, w których stwierdzono 

uchybienia i nieprawidłowości.  

Z uwagi na przedstawioną przez jednostkę kontrolowaną informację70, z której 

wynika, że w KW PSP w Kielcach podjęto już działania eliminujące niektóre 

stwierdzone w Projekcie wystąpienia pokontrolnego uchybienia i nieprawidłowości, 

odstąpiono od formułowania w tym zakresie zaleceń.  

*                 *                * 

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli proszę Pana Komendanta o przedstawienie, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, informacji 

o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub o przyczynach ich 

niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli od Wystąpienia 

pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. 

Z upoważnienia Ministra  

Janusz Myczkowski  

Dyrektor Departamentu Kontroli MSWiA  
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Pismo z 23 maja 2023 r. (znak: WKO.II.095.01.2023). 

1 egz. wydruku dokumentu elektronicznego po  

przesłaniu do adresata za pośrednictwem ePUAP,  

podlega włączeniu do akt kontroli  
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